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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la contratación 

del Servicio de Apoyo que, a las órdenes de la Dirección de Instalaciones, complete el 

cuadro de efectivos necesarios para la Dirección, Control y Vigilancia de todas las obras de 

instalaciones eléctricas e instalaciones tranviarias de la tranviarización Atxuri-Bolueta, así 

como todas las actuaciones previas en el entorno de la estación de Kukullaga para habilitar 

las cocheras de ferrocarril provisionales que sustituyan a las vías de apartadero que 

habitualmente se utilizan de la playa de vías de Atxuri. 

 

Sin perjuicio de que puedan realizar otros trabajos desde la Dirección de Instalaciones en 

el entorno de la actuación, estas obras son: 

 Energía: instalaciones eléctricas y electrificación 

 Comunicaciones 

 Señalización tranviaria 

 Adecuación señalización Kukullaga 

 Adecuación paradas 

 

2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES 

 

A los participantes en la licitación se les exigirá certificado o manifestación expresa de su 

total independencia jurídica y económica de sociedades dedicadas a la fabricación de 

materiales o componentes y de empresas promotoras, constructoras o instaladoras. 

 

Los licitadores deberán ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente 

coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato. 

 

3.- ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES 

 

El Servicio de apoyo a la Dirección de la Obras se divide en las dos áreas siguientes: 

 

- ASISTENCIA A DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO 
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3.1.  ASISTENCIA A DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

 

Se describen aquí las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspección o dirección 

de ejecución, incluida la faceta medioambiental. 

 

3.1.1.  Estudios, análisis e informes 

 

Las funciones específicas a desarrollar en esta área siguiendo las instrucciones de la 

Dirección de Instalaciones serán, entre otras, las siguientes: 

 

 Planificación y metodología general previa propuesta para llevar a cabo los 

trabajos de Servicio de Apoyo en las áreas citadas; documento que deberá 

presentarse a la Dirección de Instalaciones antes de iniciar los trabajos y se 

enmarcará dentro de una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de la 

asistencia. 

 Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas. 

 Estudio y revisión de los Proyectos de las obras y de las modificaciones 

subsiguientes si las hubiere, así como de cuantos datos y antecedentes se 

disponga y de las oferta de los Contratistas adjudicatarios. 

 Revisión de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la 

adjudicación. 

 Revisión de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el Contratista 

proponga utilizar. 

 Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados. 

 Supervisión y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones del 

Contrato. 

 Supervisión y control de la realización de las obras de acuerdo con los Pliegos, 

Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas. 

 Supervisión e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el 

Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P. 

 Supervisión e informe sobre el “Plan de Vigilancia Medioambiental” presentado 

por el Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P. 

 Identificación y elaboración de una relación de las condiciones y aspectos técnicos 

que los pliegos dejan al criterio de la Dirección de Obra, colaborando con ella en 

su definición. 



 

 

 Detectar e informar a la Dirección de Obra de los diferentes criterios que puedan 

surgir en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de los materiales y de 

ejecución de unidades de obra, y colaborar con ella en su aclaración. 

 Supervisión y control de suministradores. 

 Control y supervisión de la recepción en obra de materiales. 

 Control y supervisión de todas las operaciones de obra. 

 Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre sus 

soluciones. 

 Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra y 

que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación. 

 Definición de los cambios de obra de pequeña entidad que prácticamente no 

modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos planos 

de obra. 

 Preparación de la documentación necesaria para información, peticiones de 

permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y de 

los particulares afectados por la ejecución de las obras y resolución de los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 

 Propuesta de imposición de penalizaciones. 

 Elaboración de planos y esquemas de los servicios afectados. 

 Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro. 

 En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Dirección de Obra en dirigir 

determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los 

medios necesarios para ello. 

 Preparación de la Recepción de las obras. 

 Seguimiento y control del estado de Garantías y Seguros. 

 Levantamiento de Actas en todas las reuniones. 

 Elaboración de un reportaje fotográfico mensual de la ejecución de las obras, 

confeccionando periódicamente y al final de las mismas, los álbumes que recojan, 

en orden cronológico, las fotografías más representativas e ilustrativas del 

desarrollo de las obras. 

 Seguimiento mensual de los aspectos más relevantes relacionados con las obras: 

situaciones previas, maquinarias, procedimientos constructivos, detalles 

puntuales, etc. 
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 Redacción, dirigida por cada Director de Obra, del Proyecto construido, incluso 

revisión de la colección completa de planos "as built". 

 Colaboración y aportación de datos para la actualización de los planos tipo y del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a la 

corrección y mejora para su utilización en futuros proyectos y obras. 

 

3.1.2.   Gestión de Documentación 

 

En la realización de los trabajos citados anteriormente se incluyen: 

 

 Preparación de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.) 

 Recepción de comunicaciones del Contratista y transmisión de éstas a la Dirección 

de Obra. 

 Redacción de partes de obra con indicación de los siguientes datos: 
 

* Personas en obra y su cualificación. 

* Comienzo y final de tajos significativos. 

* Entrada de materiales a obra. 

* Estado del tiempo. 

* Tareas desarrolladas. 

* Otros datos de interés. 

 Gestión del Libro de Órdenes con anotación de las emitidas durante el día y copia 

de cada una de ellas. 

 Elaboración de Programas de ejecución con desglose de diagramas parciales y 

corrección semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de incidencia, 

proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias. 

 Elaboración de un Registro de control de calidad con indicación de muestreos, 

ensayos, pruebas y verificaciones de obra, análisis de resultados, etc. 

 Emisión de informes mensuales sobre la situación, marcha y calidad de la obra, 

que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente actualizado sobre 

el desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo establecido por ETS para este 

tipo de informes. 

 Elaboración de un registro de incidencias, gestión de archivo general y 

correspondencia de obra. 

 Elaboración de Documentos de control económico con desglose de mediciones, 

relaciones valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de precios. 



 

 

 

3.1.3. Control y vigilancia de las obras 

 

 a)   Control cualitativo. 

 

 Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y obra 

ejecutada. 

 

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendrá en 

cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los Pliegos Técnicos. 

 

 Vigilancia de la ejecución. 

 

Durante la ejecución de las obras, el adjudicatario extenderá la vigilancia a todo 

el proceso de realización de las mismas. 

 

En todo momento las personas del adjudicatario exigirán el cumplimiento de lo 

preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que 

alguna operación no estuviese definida en los citados Pliegos propondrán a la 

Dirección de Obra la inclusión de la(s) cláusula(s) adicional(es) 

correspondiente(s). 

 

El adjudicatario estará obligado a mantener permanentemente en obra el 

personal de cualificación adecuada requerido por la Dirección, durante la 

ejecución de labores y trabajos que, a juicio de ésta, sean especialmente 

delicados o importantes. 

 

Durante los periodos de obra que se trabaje en horario nocturno, el Adjudicatario 

deberá contar con técnicos de cualificación adecuada que cubran el turno de 

noche, que deberán coordinar su trabajo con el del resto del equipo, sin que su 

tarifa de facturación tenga carácter extraordinario. 

 

Mensualmente el adjudicatario redactará partes o informes sobre la marcha y 

calidad de los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y al 

nivel de calidad establecido. 
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En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el adjudicatario 

indicará en el informe las correspondientes causas y posible responsabilidad del 

Contratista. 

 

Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras, 

u otra contingencia importante. 

 

 b)  Control cuantitativo. 

 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la 

Dirección de Obra en el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente 

valoración, siguiendo las siguientes fases: 

 

 Supervisión de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada. 

 Redacción de borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones 

mensuales, con el conforme del Contratista.  

 Control de certificaciones y Presupuesto. 

 Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de 

obra programada, informando a la Dirección de Obra de cualquier anomalía 

importante. 

 Valoración de imprevistos. 

 Propuestas de precios contradictorios para su discusión con el Contratista.  

 Confección de las revisiones de precios correspondientes. 

 Elaboración de una Memoria económica final de obra. 

 Medición y valoración al origen y Liquidación final de cada obra y total, incluso 

planos. 

 Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas partes 

de las obras y en conjunto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.4. Vigilancia Ambiental de las obras 

 

a) Control cualitativo. 

 

El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con 

la Dirección de Obra en el control y vigilancia de la gestión medioambiental de las 

obras ejecutadas mensualmente, siguiendo las siguientes fases: 

 

 Análisis de las prescripciones medioambientales establecidas en los Pliegos, de 

los compromisos de carácter medioambiental incluidos en la oferta del 

Contratista, de las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental y 

cualquier normativa medioambiental que fuera de aplicación, sea estatal, 

autonómica o local aunque no esté citada en los documentos anteriores. 

 Revisar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente 

(PACMA) del Contratista, comprobando que ha incluido todas las prescripciones 

ambientales citadas más arriba, informando por escrito al Director de obra 

sobre las posibles carencias detectadas para su corrección y rectificación; o en 

su caso informar para su aprobación. 

 Elaborar listados de comprobación de control ambiental, acorde con los 

documentos anteriores y particularizado para las obras concretas que permitan 

el seguimiento de la gestión ambiental del Contratista. Estas listas deberán ser 

aprobadas por el Director de obra y con visto bueno del Director de 

Construcción de ETS, y en ellas se marcarán las periodicidades de cada 

inspección. 

 Realizar gestión medioambiental de las actividades realizadas en las oficinas 

de obra, adoptando las prácticas ambientales que rigen en ETS, referentes a 

minimización, separación y gestión de residuos, medidas de reducción de 

materias primas (papel, consumibles, energía eléctrica, etc.). Si el 

Adjudicatario cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental, informará de 

ello al Director de obra y propondrá para su aprobación las medidas que 

pudieran mejorar el vigente plan de ETS. 
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b) Control cuantitativo. 

 

Con la periodicidad que determine el Director de obra a propuesta del 

Adjudicatario, éste realizará los controles siguientes: 

 

 Revisión de los permisos, autorizaciones, albaranes, inspecciones, 

subcontratas, verificaciones y tarados aportados por el Contratista, informando 

por escrito al Director de Obra de su calidad o de las carencias detectadas en 

su caso. 

 Realizar medidas de contraste y comprobaciones aleatorias de las aportadas 

por el Contratista, en particular en lo relativo a: 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Humos y gases. 

 

Para ello el Adjudicatario contará con el instrumental necesario debidamente 

calibrado o mantendrá a su costa un contrato de colaboración con empresas 

especializadas. 

 Redactar un informe mensual de control y seguimiento ambiental en el que se 

recojan todas las actividades realizadas por el Adjudicatario en este campo, 

proponiendo al Director de obra posibles informes de No Conformidad, dejando 

constancia de todo ello en las listas periódicas de comprobación. 

 Mantener al día la legislación vigente en materia ambiental, para lo que contará 

con el apoyo de las oficinas centrales del Adjudicatario. Este apoyo estará 

debidamente recogido en las tarifas del equipo a pie de obra. Al menos con 

periodicidad trimestral el Adjudicatario presentará al Director de obra el listado 

corregido de la legislación y reglamentación vigente y lo hará constar en los 

informes de junio y diciembre. 

 
Además para llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, el adjudicatario dispondrá 

en obra del personal cualificado y de los medios materiales necesarios para asesorar al 

Director de la obra y controlar la gestión medioambiental. 

 

Las actividades a desarrollar en esta asesoría medioambiental, sin carácter exclusivo, son 

las siguientes: 

 



 

 

 Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparación de todo el material 

necesario para la realización de la misma (comprobación y calibración de 

aparatos, compra de material fungible, diseño de los formatos de los registros, 

etc.). 

 Recogida de datos, almacenamiento y clasificación sistemática de los mismos. 
 Interpretación de la información recogida. Se estudiarán y evaluarán los datos 

obtenidos en la fase anterior, se evaluará el grado de aplicación de las medidas 

correctoras y protectoras, se identificarán las fuentes de fallos o errores, etc. 

 Retroalimentación. Fase de gestión del cambio y mejora del programa. La 

asesoría ambiental decidirá la modificación del programa de seguimiento y 

control para conseguir mayor eficacia del mismo, ideará nuevas medidas 

correctoras para aplicar a situaciones nuevas, etc. 

 

3.2. CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO 

 

Se describen a continuación las principales funciones a realizar en esta materia: 

 

 Comprobación de las bases de replanteo. 

 Supervisión de todos replanteos desarrollados por el Contratista de Obra. 

 Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales. 

 Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del 

Proyecto, incluso dibujo y control de planos.  

 Valoraciones de obra ejecutada, según precios del proyecto, o posibles reformas 

autorizadas. 

 

4.- SISTEMA DE ACTUACIÓN 

 

ETS, Ente Público del Gobierno Vasco, ejercerá las funciones de Dirección de Obra en los 

proyectos anteriormente citados. La Dirección nombrará, de la plantilla de ETS, a un 

Técnico como Director/a de Obra de cada uno de los proyectos, bajo la supervisión de la 

Dirección de Instalaciones, a cuyas órdenes se dispondrá el equipo del Consultor. 

 

El Servicio de Apoyo a la Dirección de Obra que se regula en el presente Pliego, se 

desarrollará con un Ingeniero Experto en instalaciones tranviarias de forma permanente 

durante todo el tiempo que dure el contrato. 
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Esta persona actuará destacada a pie de obra y con dedicación plena desde el momento 

de su incorporación y hasta la finalización de su estancia en el Servicio de Apoyo. 

 

A) PERSONAL DE ASISTENCIA 

 

Se requiere un Ingeniero Técnico Industrial o de Telecomunicación con amplia 

experiencia en dirección, control y vigilancia de la ejecución de obras de instalaciones 

específicas tranviarias como responsable del servicio de apoyo. Deberá acreditar un 

mínimo de ocho (8) años de experiencia demostrable y contrastada en dirección, 

inspección y control de obras, y al menos seis (6) años de experiencia específica y 

suficiente en obras tranviarias. 

 

B) MEDIOS AUXILIARES 

 

El Adjudicatario garantizará un medio de transporte adecuado para los 

desplazamientos desde la obra a las oficinas de ETS, siempre que ésta requiera su 

presencia, si los transportes públicos existentes no fueran suficientes. 

 

En las oficinas que el Contratista de las obras pondrá a disposición de la Dirección 

de Obra y su Asistencia, el adjudicatario deberá habilitar un puesto de trabajo con 

un ordenador portátil y conexión 4G o velocidad similar de alta capacidad de datos. 

El trabajo que no sea imprescindible ejecutar a pie de obra, el adjudicatario lo podrá 

desarrollar en su oficina para lo que deberá disponer de todos los medios de 

reprografía necesarios para las labores encomendadas y la emisión de documentos, 

informes, reportajes fotográficos, seguimientos de mediciones, etc. 

 

A la finalización del contrato toda la información recogida en las órdenes de obra y 

en el archivo fotográfico se volcará en uno o varios DVD y se entregará a la Dirección 

de Obra (Formatos TIF o JPG). 

 

Todos los gastos de estos medios auxiliares se considerarán incluidos en los precios 

unitarios ofertados y no serán de abono independiente. 

 

 

 



 

 

5.- REPRESENTANTE DEL CONSULTOR 

 

El Responsable del Servicio de Apoyo deberá hacerse cargo de la coordinación de los 

trabajos y representar al Consultor frente a ETS. 

 

6.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS 

 

El Adjudicatario dará cuenta a la Dirección de Obra, mediante partes diarios o con la 

frecuencia que indique cada Director de Obra, de la labor realizada por el Contratista, y 

redactará informes mensuales, para cada obra, que deberán entregarse antes del día 10 

de cada mes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los 

trabajos y las propuestas que pueda formular para su mejor fin. 

 

Estos informes deberán ajustarse en cuanto a índice temático y contenido general a las 

instrucciones dadas por el Director de Obra, con objeto de homogeneizarlos con los del 

resto de los tramos. 

 

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografías y demás documentos generados 

o entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Dirección de Obra, Propiedad y el propio 

Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen carácter interno y confidencial, 

no pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni entregarlos a personas ajenas a ETS, 

incluso de su propia empresa, sin autorización escrita de la Dirección de Instalaciones. 

 

Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmarán una declaración por la 

que se comprometen a mantener la confidencialidad en relación con toda la documentación 

que deban manejar durante su trabajo en este Contrato. 

 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con la Dirección de Obra, un archivo que contendrá 

los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen. 

 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con la Dirección de Instalaciones, el 

contacto con ésta será permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, 

atendiendo a cuantas consultas puedan hacérsele o provocándolas a su propia iniciativa. 
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La persona del Servicio de Apoyo deberá abstenerse de dar órdenes directas al Contratista, 

salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por escrito la Dirección de 

Obra. 

 

A petición de la Dirección de Obra, o sugerencia del Adjudicatario, se celebrarán reuniones 

referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

 

Si la Dirección de Obra observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 

integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia, 

como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por persona 

idónea, previa comunicación por escrito. 

 

El Adjudicatario realizará la sustitución en plazo no superior a 15 días. 

 

ETS se reserva la facultad de prescindir del Servicio de Apoyo ofertados, o de incrementar 

los mismos medios personales a los precios ofertados, en función de la carga de trabajo, 

previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de antelación. Asimismo, se reserva 

la facultad de destinar parte de los efectivos contratados, sin sobrecosto alguno, a otras 

obras a desarrollar en la misma área (en el ámbito geográfico del Contrato) y dentro del 

período de validez del Contrato. 

 

Cualquier sustitución de personas o alteración de funciones o de número, que se produzca 

a iniciativa del Adjudicatario deberá ser previamente autorizada por la Dirección de Obra. 

En este caso se deberá prever un solape de no menos de quince (15) días entre la persona 

saliente y la nueva, con objeto de evitar la pérdida de efectividad del equipo. Durante este 

período solo será de abono una de las personas citadas. 

 

El sistema de garantía de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de Apoyo será 

el sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado un sistema de calidad 

propio que le obligase a realizar determinadas actividades y/o documentos su formalización 

se efectuará fuera del horario de trabajo, es decir, en horas no de abono. 

 

 

 

 



 

 

7.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

 

Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le sean 

encomendados, tendrán cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso accidentes 

en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos que esto ocasione. 

 

ETS podrá requerir en cualquier momento justificación del pago de las cuotas 

correspondientes a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse anomalías, dará 

cuenta a las Autoridades competentes, paralizándose automáticamente las Certificaciones 

y los correspondientes abonos. 

 

Todos los vehículos utilizados en obra deberán tener seguro a todo riesgo. 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo de ejecución de los trabajos será de OCHO (8) meses. 

 

En el caso en que los contratos de obras de referencia incrementen su plazo con prórrogas 

legales, este contrato podrá prorrogarse de común acuerdo entre ambas partes, hasta la 

liquidación de las obras. 

 

9.- PRECIOS DEL CONTRATO 

 

Los licitadores fijarán los precios unitarios que se detallan en el Apartado 13, que serán de 

aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación por 

concepto alguno. 

 

Teniendo en cuenta que en la valoración de las ofertas tiene un peso importante la 

experiencia y currículum de las personas propuestas, cualquier sustitución por otra, que 

necesariamente deberá ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia 

equiparable, se verá penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicándose un 

coeficiente de 0,9 a las tarifas unitarias ofertadas. 
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Serán de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.), 

que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del 

ámbito de la obra o a las oficinas de ETS. 

 

a)  Horario de trabajo 

 

Las personas del Adjudicatario tendrán el mismo horario y calendario laboral que el del 

Contratista de la obra. 

 

Se intentará organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello no fuera 

posible se evitará, en cualquier caso, trabajar más de dos (2) horas extra al día de forma 

sistemática. 

 

No será de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada previamente y por 

escrito por el Director de Obra. 

 

Serán de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistemática, entendiéndose 

este término como que habitualmente se trabaja más de media hora por encima de la 

jornada normal. 

 

Es decir, no será de abono la primera media hora por encima de la jornada normal, ni las 

horas extraordinarias trabajadas en forma esporádica o excepcional que puedan ser 

compensadas en un cómputo semanal o mensual de horas trabajadas, salvo las trabajadas 

en jornadas festivas o en horario nocturno (a partir de las 22 hrs.), y siempre que hayan 

sido expresamente autorizadas por el Director de Obra. 

 

Las horas extras abonables lo serán a los precios contratados, siempre y cuando no sea 

posible la previa compensación de tales horas, en la relación 1 x 1, por las dejadas de 

trabajar, bien en periodo de vacaciones de no producirse la sustitución a que hace 

referencia el párrafo siguiente, bien por cualquier otra circunstancia. 

 

b)  Vacaciones 

 

Durante el período de vacaciones el Adjudicatario desfasará y coordinará las ausencias de 

las personas de su equipo y aportará solo en casos excepcionales, si fuera requerido, un 



 

 

técnico similar para sustituir al que esté descansando, con objeto de garantizar la 

Dirección, Control y Vigilancia de las obras. 

 

c)  Locomoción y desplazamiento a obra 

 

El Adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta 

a su disposición del número de vehículos necesarios (mínimo uno) y del tipo adecuado para 

conseguir el óptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra. El costo de 

estos vehículos se considera incluido en los costes horarios unitarios. 

 

Es recomendable la puesta a disposición de vehículos con bajas emisiones de CO2 

 

d)  Gastos de instalación y funcionamiento 

 

Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes: 

 

- De funcionamiento general, a excepción de los de alquiler del local, energía, 

agua y teléfono de las oficinas de obra, que correrán por cuenta del Contratista 

de las obras. 

- De mecanografía para todos los informes y en su caso, la delineación de los 

cuadros, planos y pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos. 

- Reprografía y copias de las relaciones valoradas mensuales. 

- Materiales fotográficos, rollos, pilas, álbumes, etc.  

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos. 

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los vehículos 

asignados al equipo. 

- Pequeño material de oficina. 

- Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en 

este Pliego. 

 

10.-  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuará por 

certificaciones mensuales. 
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Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 

Adjudicatario en su propuesta. 

 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Las ofertas serán analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios establecidos 

en la carátula del pliego. 

 

12.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijará contradictoriamente entre 

la Dirección de Instalaciones y el Adjudicatario. 

 

13.- PRECIOS UNITARIOS 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios, según 

unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su oferta técnica y con 

carácter vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberán reunir las características 

que se fijan en el apartado 10. 

 

Equipo de Apoyo 

 

- Importe mensual de Responsable Servicio Apoyo (>8 años de experiencia) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 

 

- Importe mensual de Ingeniero Experto (>6 años de experiencia) 

- Importe diario (*) 

- Importe hora (*) 

- Importe hora extraordinaria (*) 

 

- Importe dieta diaria por viajes y desplazamientos dentro del territorio nacional 

 (Fuera de Euskadi). 

- Ídem en extranjero 



 

 

 

 

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de ser 

utilizado, en cada una de las áreas de trabajo descritas. 

 

(*)  Solo serán de abono en casos especiales, tras petición escrita aprobada, también por 

escrito, por el Director de Obra. 

 

El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye al 

Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el 

Apartado 14. 

 

15.- PRESUPUESTOS 

 

El Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido) es de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 

€), I.V.A. excluido 

Cada ofertante calculará los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Dirección de Obra 

aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la 

siguiente estructura: 

 

a) Presupuesto de Ejecución 

 
-Servicio de Apoyo 

 8 Meses Responsable Servicio Apoyo (>8 años), a…….….€/mes ……..… € 

  __________________ 

 Total , sin IVA  …………………………………………………………….   ………… € 

 

Esta cifra Total será la que se indique en el modelo de proposición económica a incluir en 

el sobre B. 


