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1.- ANTECEDENTES

Actualmente en la sefalizacion de orientacion del enlace de referencia aparecen destinos cuya
disposicién se realiz6 antes de la apertura de nuevas vias de gran capacidad en Gipuzkoa y estos
no han sido actualizados hasta fecha de hoy. En algunos casos la composicion de los carteles no
se ajusta a la nueva normativa sobre sefializacion vertical, estando asimismo varios deteriorados y
con peérdida en sus caracteristicas de retrorreflexion. Al margen del estado actual de la carteleria
en esta zona, se ha constatado asimismo que varias de las banderolas que las sustentan guardan
similitudes con estructuras caidas histéricamente a la via por colapso y que por tanto procede su

sustitucion.

El proyecto permite la actualizacién de la sefalizacion de orientacién de la autopista AP-8 en el
enlace de Zestoa mediante la adaptacion de la misma al Plan Director de Senalizacion de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa, a la Norma 8.1-IC y a la Orden Circular 325/97T sobre
sefalizacién, balizamiento y defensa de las carreteras, en lo referente a sus materiales
constituyentes. El proyecto define tanto los disefios de los nuevos carteles a implantar en los
enlaces mencionados como sus estructuras portantes y su emplazamiento, sin olvidar la definicion

de los sistemas de contencidn necesarios para su proteccion.

2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante P.P.T., es describir y definir
los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regiran en el contrato de servicios de BIDEGI para
la Direccién Facultativa de las obras del PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION DE LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA EN LA
AP-8 (CLAVE 2023PROI0011).

3.- ALCANCE DEL CONTRATO

La prestacién de los servicios de asistencia y direccion de obra se refiere al siguiente trabajo:

» CLAVE DEL SERVICIO: 2023JKIR0024

> OBRA: EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE
LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA EN LA AP-8 (CLAVE
2022JKIR0003)

» CLASE DE OBRA: Sefializaciones y balizamientos viales.
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TERMINO MUNICIPAL: Zestoa.

TERRITORIO: Gipuzkoa.

ADJUDICATARIO DE LA OBRA: Sin adjudicar.

PRESUPUESTO DE CONTRATA DEL PROYECTO: 863.371,90 euros (IVA no incluido).
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 4 Meses

YV V. V V V

El contrato incluira, entre otras, las siguientes actividades:

- Control de Calidad de Ejecucién (vigilancia de Obra).

- Control de Calidad Geométrico.

- Seguimiento de la Planificacion.

- Seguimiento del Presupuesto.

- Apoyo especializado (asesoria estructural y de ingenieria en general), segun necesidades
de obra.

- Relaciones con terceros.

Incluye también la realizacion de los proyectos modificados y complementarios, asi como su

direccion de obra, que fueran necesarios, y el proyecto de liquidacién de la obra correspondiente.

También incluye el contrato, el control total de los ensayos tanto de contraste en las unidades de
obra incluidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, como de materiales y unidades de obra
no incluidos en dicho Plan.

Todos los controles de ejecucion, de los procedimientos constructivos, de las tolerancias, etc. que
ejecute el equipo de Direccion de Obra, siguiendo lo sefalado a tal efecto en el Proyecto, en las
Normativas y Recomendaciones y en el Plan de Autocontrol del Contratista serviran para la

aceptacion inicial o rechazo de materiales, equipos y unidades de obra.

Todo ello formara parte del Esquema Director de Calidad que habra de integrar y completar la
direccién de obra. Esta cuidara de que el Contratista de las obras reciba puntual informacién de
los resultados de todos los ensayos, controles, informes, etc. de Control de Calidad que se
realicen tanto durante la realizacion de las obras como durante el periodo de garantia.
Reciprocamente, la Direccion de Obra recibira puntualmente informacién de todos los que sean

realizados por el autocontrol y P.A.C. propio del Contratista de la obra.
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Las labores de Seguridad y Salud y el control de la gestién de residuos, no se encuentran
recogidos en estos trabajos de la Direccién de Obra. BIDEGI dispone de otro expediente para dar
cabida a estos servicios. Los adjudicatarios de los servicios de Direccién de Obra se deberan

coordinar con ellos dada la complementariedad de los dos servicios.

4.- DOCUMENTACION APORTADA POR BIDEGI, S.A.

El Consultor tendra en cuenta, ademas de las Normas indicadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, las
Normas del Ministerio de Fomento, el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa y restantes

disposiciones vigentes.

BIDEGI facilitara al Consultor una copia en PDF y originales en soporte informatico del Proyecto

de Construccion.
Asimismo, se le entregara copia de toda la documentacién que se considere de interés para la
ejecucion del contrato referente a antecedentes y tramitacion del proyecto, expropiacion y

contratacion de la obra.

Igualmente, se le facilitaran los impresos habituales de relaciones valoradas, certificaciones, etc.,

que se precisen.

5.- REPOSITORIO DIGITAL DE BIDEGI

El adjudicatario, simultdneamente al desarrollo del servicio, alimentara al repositorio digital de
BIDEGI la documentacién que vaya generando durante el contrato. Sin caracter exhaustivo,

aportara:

- Informe Previo de la obra.

- Actas de las reuniones celebradas.
- Esquema Director de la Calidad.

- Programa de trabajos aprobado.

- Ultima versién de planos.

- Ensayos realizados y fichas técnicas.
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- Informe Mensual de Seguimiento.

- Oftra documentacion generada en el seguimiento de la obra (informes de calculo,
replanteos, etc.)

- Certificaciones.

- Proyecto de Liquidacion.

- Comunicaciones con organismos.

- Cualquier otra informacion que Bidegi (o la Direccién de Obra) consideren adecuada.

6.- DEFINICION DE LAS PERSONAS FiSICAS O JURIDICAS IMPLICADAS, COMPETENCIAS,
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES.

6.1. Definicidn de las personas fisicas o juridicas implicadas.

6.1.1. BIDEGI, S.A.

A todos los efectos se entendera por BIDEGI, a BIDEGI, S.A. que ejercera sus competencias de

acuerdo con la legislacién vigente.

6.1.2. Responsable del contrato

BIDEGI nombrara un Responsable del contrato (Director de Contrato) que ejercera las funciones
de representante de BIDEGI ante las restantes personas fisicas o juridicas implicadas. Puede

contar con un equipo de colaboradores también nombrados por BIDEGI.

6.1.3. Director de Obra

Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asignado por el adjudicatario, con la aprobacion
del departamento técnico de BIDEGI responsable de los trabajos que se definen en el presente

Pliego.

Es el Director Facultativo de la Obra.

6.1.4. Consultor

Es la empresa adjudicataria de este contrato. Podra ser identificado, igualmente, como contratista

consultor a diferencia del contratista de obras.
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6.1.5. Equipo de Asistencia Técnica

Es el conjunto de recursos humanos, con titulacion adecuada y conocimientos suficientes,

dispuestos por el Consultor para el cumplimiento de este Contrato.

6.1.6 Direcciéon de Obra

Es el equipo formado por el Director de Obra y sus posibles colaboradores y el equipo de

Asistencia Técnica.

6.1.7 Delegado del Consultor

Se entiende por Delegado del Consultor, a la persona expresamente nombrada por el Consultor y
aceptada por BIDEGI para ostentar la representacién del Consultor en todos los actos derivados

del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Podra coincidir con el Director de la obra.

6.2. Funciones y competencias

6.2.1. Competencias y funciones de BIDEGI.

Las funciones y competencias de BIDEGI son las contenidas en la legislacion vigente y seran
desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de receptor de
las obras y servicios y en consecuencia tendra la capacidad de aceptar o cesar al personal
interviniente, siempre que existan argumentos para ello. Asi, cuando se incurran en actos u
omisiones que afecten a la calidad y precisiéon del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y
las Normativas que se hayan de aplicar, o se perturben y comprometa la buena marcha de la
ejecucion de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, BIDEGI podra exigir la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la

ejecucion de los contratos correspondientes.

6.2.2. Competencias y funciones del Responsable del contrato

El Responsable del contrato tendra funciones administrativas, econdmicas y técnicas en relacion
con el Delegado del Consultor. En tal sentido los distintos Delegados y Responsables habran de
atender sus indicaciones, si bien el Responsable del contrato, en el marco de sus funciones, sera

responsable de aquellas decisiones que pueda imponer.

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0024 noviembre 2023 ¢ Pag. 9 de 43



DIRECCIC')N’ DE OBRA DEL PROYECTO DE QONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION DE LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA
EN LA AP-8.

BIDEGI

El Responsable del contrato no sera responsable de las medidas de Seguridad y Salud laboral,
sefalizacién y balizamiento que corresponde al Contratista de las obras ni de las demas
responsabilidades que el Contrato de Obras establece para el Contratista de las obras. Tampoco
sera responsable de los ensayos realizados por el Contratista de las obras o por laboratorios

exteriores, ni de la utilizacion de sus resultados.

6.2.3. Competencias y funciones del Director de Obra.

El Director de Obra desempefara las funciones de director facultativo de la obra, dirigiendo,
controlando y supervisando la actuacién del Contratista de las obras, a fin de que los trabajos
sirvan de la mejor forma a los intereses de BIDEGI. Sus funciones en general son las indicadas en
el T.RL.C.S.P.,enelR.L.CAP. enelP.C.AG.yenelPG-3 (articulo 101.3).

En puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones especificas teniendo en cuenta

que el Director de Obra debera:

- Definir las prioridades de actuacién, cuando sea preciso.

- En el caso en que sea imprescindible una modificacién de unidades de obra o de nuevas
unidades, habran de ser aprobadas por BIDEGI, a la vista de la propuesta del
Responsable del contrato. En cualquier caso, el Director de Obra estudiara, si procediera,

al menos dos alternativas constructivas de la modificacidn o de las nuevas unidades.

- Asimismo, sera responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de
muestras, ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las

decisiones ejecutivas que de tal Control se deriven.

- El Director de Obra debera cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen
establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliacion excepcional de la cadena
de subcontratacion a que se refiere el articulo 5.3 de dicha ley, sin contar con la

autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion.

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0024 noviembre 2023 ¢ Pag. 10 de 43



DIRECCIC')N’ DE OBRA DEL PROYECTO DE QONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION DE LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA
EN LA AP-8.

BIDEGI

6.2.4. Funciones de la Direcciéon de Obra

El Director de Obra para ejercitar sus funciones contara con los medios personales y materiales
aportados por el presente Contrato, con los que debera conformar un equipo perfectamente
integrado. La participacion del personal en las funciones de la Direccién de Obra y en sus
competencias se llevara a cabo en los términos derivados del organigrama del equipo, que debera

contar con la aprobacién del Responsable del contrato.

Basicamente la Direccién de Obra actuard como defensora y administradora de las obras, en
representacion de BIDEGI, hasta la recepcion de éstas, por lo que cuidara de la exacta ejecucién
del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos y de plazo, realizando el control

desde su inicio hasta la recepcion.

Las funciones y actividades de la Direccion de Obra iran encaminadas a los siguientes objetivos:

- Conseguir del Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, y a las
modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos.

- Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, asi como sus medidas
de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las especificaciones del
Proyecto o del Contrato.

- Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los documentos
del Proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién.

- Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los necesarios
ensayos de materiales y unidades de obra anadidos al autocontrol del Contratista, asi
como mediante la inspeccion directa de personal experimentado.

- Atender especialmente la problematica de caracter medioambiental, conjuntamente con las

demandas de terceros afectados.

6.3. Responsabilidades

6.3.1. Director, Direccion de Obra y Asistencia Técnica para la Direccion de obra
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El Director de Obra, como director facultativo de la misma, sera el responsable de sus decisiones

y omisiones en el ejercicio de sus funciones.

Los miembros del Equipo de Asistencia Técnica seran responsables de la calidad técnica de los
trabajos que desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para BIDEGI o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato siendo el Delegado del
Consultor y el propio Consultor responsables de las acciones de su personal relacionadas con el

contrato o con la obra.

6.3.2. Seguros

El adjudicatario vendra obligado a suscribir a su costa y para toda la duracién del contrato, una
Pdliza de Seguro con las caracteristicas y alcance indicado en el articulo correspondiente del

Pliego de Clausulas Administrativas de este Contrato.

7.- RELACIONES DE LA ASISTENCIA PARA LA DIRECCION DE OBRA CON BIDEGI

El Responsable del contrato sera el interlocutor del Consultor, al que consultara previamente
cualquier decision que implique modificacion de cualquier tipo de las condiciones de calidad,

precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales.

Las instrucciones de BIDEGI al Consultor seran impartidas a través del Responsable del contrato.

BIDEGI y en particular el Responsable del contrato tendra en todo momento, libre acceso a las
oficinas del adjudicatario de este Contrato para mejor inspeccion de los trabajos y garantia de su
cumplimiento. BIDEGI, ademas de las oficinas propias de obra que dispondra el Consultor, podra
imponerle, motivadamente, que durante el periodo de ejecucion de obra y de su plazo de garantia

disponga de oficinas permanentes en el Territorio Histérico de Gipuzkoa.

Todos los equipos y materiales podran ser comprobados por los servicios de BIDEGI y deberan

cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones.
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El Director del Contrato podra exigir al adjudicatario en cualquier momento y tantas veces como
sea necesario, el cambio, en el plazo maximo de quince (15) dias, de las personas que éste tenga

adscritas al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

8.- DETALLE DE LAS FUNCIONES DE LA ASISTENCIA TECNICA Y DIRECCION DE OBRA

De acuerdo con lo contemplado en la legislacion vigente y en el Articulo 101 del PG-3, las
funciones basicas comprendidas en la Direccion de Obra son las que, sin caracter exhaustivo, se

relacionan a continuacion:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento
de las condiciones del contrato de obras.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado o
modificaciones debidamente autorizadas.

- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo de ejecucion,
emitiendo los correspondientes informes.

- Redaccion del Informe Previo de la obra.

- Realizar un informe mensual de la ejecucién y ritmo de la obra.

- Redaccién del Proyecto de Liquidacion.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes
dejan a la decisién del Director de Obra.

- En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes a las
incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacion.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
Contratista debera poner a su disposicion el personal, maquinaria y medios de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos

del Contrato, para lo que llevara a cabo el control cuantitativo de la obra realizada.
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Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de planos y
de detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecucion de unidades de obra,
de forma que no se produzcan retrasos en la obra.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, proponiendo soluciones
alternativas a BIDEGI.

Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios cuya
realizacién ha sido reglamentariamente aprobada.

Emplear el libro de érdenes.

Participar en la recepcion de las obras, elaborar la certificacion final de las mismas y
redactar el Proyecto de Liquidacion de las obras conforme a las normas legales
establecidas.

Cumplimiento y formalizacion de todas las demas relaciones contractuales que se
deduzcan del presente Pliego.

Controlar la calidad de la obra mediante la realizacion de los ensayos complementarios de
contraste y de los ensayos de los restantes materiales y unidades de obra no incluidos en
el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista.

Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a replanteos,
galibos y otras dimensiones, espesores estructurales y regularidad superficial del
pavimento.

Como responsable de la consecucion de los objetivos establecidos, tendra la autoridad de
dar las érdenes oportunas al Contratista de las Obras en relacion con las mismas, y en
particular podra rechazar obras realizadas que no estén de acuerdo con el contrato de
obras, y exigir la paralizacion y rectificacion de obras en marcha en las que, con razones

fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del contrato de obras.

La Direccion de Obra contara para todas estas funciones con la colaboracién de su Equipo de

Asistencia Técnica.

9.- EQUIPO DE LA DIRECCION DE OBRA

Se entiende por tal el conjunto de personas, segun lo indicado en el epigrafe 6 del presente

Pliego, para realizar debidamente las funciones indicadas en los articulos anteriores y los trabajos

y actividades citados en los siguientes.

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0024 noviembre 2023 ¢ Pag. 14 de 43



DIRECCIC')N’ DE OBRA DEL PROYECTO DE QONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION DE LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA
EN LA AP-8.

BIDEGI

El equipo de Direccién de Obra estara formado por el Director de Obra (I.C.C.P.) designado por la
asistencia técnica, en su oferta y como minimo por el personal que figura en el Anexo N°1 del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, como Equipo de Asistencia Técnica para la direccién

de obra objeto de este contrato.

10.- ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Adjudicado el Concurso y establecida la organizacién de la Direccién de Obra se desarrollaran las
actividades siguientes que llevaran a la elaboracion del Informe Previo de la obra y del Acta de

Comprobacién del Replanteo.

El Informe Previo de la obra constara de los siguientes apartados:

10.1. Analisis del proyecto

El Consultor realizara un analisis de la documentacion del proyecto, revisando cada documento y
la coherencia entre los mismos, detectando cualquier posible errata, contradiccion, indefinicién u
omisién que pudiera encontrarse en el proyecto y definiendo por consiguiente su correccién con
detalle a nivel de proyecto constructivo e informando al Responsable del contrato a través del

informe pertinente.

10.2. Estudio de la oferta Técnica y del analisis del proyecto hecho con el Contratista adjudicatario
de las obras

La Direccion de Obra estudiard la oferta, considerando todos sus extremos, (materiales,
maquinaria, control de calidad, personal técnico) transmitiendo todos los aspectos de interés al

Responsable del contrato, que podra solicitar el informe correspondiente.

10.3. Analisis de los condicionantes externos que puedan incidir en el desarrollo de las obras

La Direccion de Obra analizara los informes, escritos o alegaciones que se hubiesen realizado por
organismos o particulares después de la aprobacion del proyecto y que pudieran afectar a las
obras, proponiendo en su informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime

convenientes.
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Otro de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos. A partir de los datos
sobre la situacion de los expedientes expropiatorios, el Director de Obra demandara de su propio
equipo de control geométrico la comprobacién de la disponibilidad de los terrenos necesarios para
la realizacion de las obras, incluidos los accesos a las mismas, y determinara las dificultades
sobre la consecucion de la plena disponibilidad de los terrenos, estableciendo los puntos criticos y
de posible parada de la ejecucién, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento del

Programa de Obra.

La Direccion de Obra realizara una comprobacion respecto a si ha habido variaciones en las
condiciones reales que afecten a las previsiones contenidas en los Proyectos para la reposicion
de servidumbres y servicios afectados, tales como caminos, vias de comunicacion, conducciones

de agua, gas, electricidad, teléfonos, etc.
A partir de la informacion facilitada por el Responsable del contrato se estudiara por el equipo de
la Direccion de Obra el estado de los expedientes de los permisos necesarios de los organismos

afectados, proponiendo las medidas adecuadas para el cumplimiento de los Programas de Obras.

10.4. Acta de comprobacion del replanteo

Ademas de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de las obras que en
conjunto constituyen el Informe Previo, se realizara el “Acta de comprobaciéon del replanteo”,
dentro del plazo previsto en el contrato de ejecucion de las obras, que marcara, en su caso, el

inicio de éstas.

10.5. Analisis del Programa de Trabajos

La Direccion de Obra analizara el Programa de Trabajo propuesto por el Contratista, y los
métodos de ejecucidon, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el
establecimiento de éste. Como consecuencia, expondra en el correspondiente informe, sus
observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de prever

medios adicionales. Este tema habra de ser tratado en detalle con el Responsable del contrato.

El citado informe habra de contener, de acuerdo con el programa del Contratista, los siguientes

temas:
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Deteccion de los trabajos principales que condicionan la ejecucion de la obra.

Volumenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su
transporte y eventual almacenamiento.

Métodos de ejecucién previstos en Proyecto y equipos necesarios. Métodos constructivos
de estructuras: cimbras, encofrados, gruas, etc.

Se habran de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones de
construccion que pueden incidir en los plazos.

Se estudiaran, asimismo, las limitaciones a la ejecucion por la incidencia de condicionantes
climaticos externos.

Se analizaran los trabajos previstos en el proyecto y la adecuacion del programa a las
circunstancias concretas de la obra (época de iniciacién, servicios afectados sin resolver),
posibilidades de cumplimiento de objetivos, necesidades complementarias a prever.
También se procedera a la realizacién del analisis del proceso de ejecucién de las obras y

de lo adecuado del plazo de ejecucién propuesto en la oferta del Contratista de las obras.

Este informe de Programacién de los trabajos se realizara también sobre los diferentes Programas

de Trabajo que el Contratista presente durante las obras.

Asimismo, se informara sobre las prérrogas generales o parciales cuya tramitacion sea necesaria.

11.- ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD

Aunque no obligatoriamente antes del inicio de las obras, pero si antes de dos meses después de

tal inicio, se debera establecer el Esquema Director de la Calidad. La emision de la certificacion

del tercer mes y siguientes del servicio de Direccién de Obra esta supeditada a la entrega previa

del Esquema Director de la Calidad. Este debera ser presentado al Responsable del contrato,

informado por éste y aprobado expresamente por BIDEGI y constara de las siguientes partes:

Plan de autocontrol del contratista de obras (PAC).
Plan de Control de Calidad de materiales y productos y unidades de obra.
Relacion de puntos criticos y de parada (RPCP).

Estructuracion de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad.
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Estos planes y relaciones, se extenderan a todas las unidades de obra y a sus materiales
constitutivos, cuyas mediciones aproximadas son las que se deducen de los documentos del

Proyecto, completadas por las posibles modificaciones posteriores.

Los trabajos a desarrollar por la Direccion de Obra en relacion con cada una de estas partes del

Esquema Director de la Calidad seran los que se indican a continuacion.

11.1. Plan de autocontrol del contratista de obras (PAC).

La Direccion de Obra estudiara el Plan de Aseguramiento de la Calidad y Autocontrol realizado

por el Contratista de la obra, en su caracter de control de calidad de produccion.

Se informara al Responsable del contrato sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a rectificar o
cualquier otro extremo relevante cuya subsanacién sea exigida al Contratista por el Director de
Obra.

Toda la informacion que se genere por el Autocontrol de Calidad sera entregada al Director de

Obra y al Responsable del contrato.

La ejecucion del autocontrol del Contratista comprendera, en el caso mas general, las

elaboraciones y operaciones siguientes:

11.1.1. Control de Calidad de Ejecucion

Incluye lo siguiente:

- Control de los procesos de ejecucion de las unidades “in situ” para asegurar que se ajusten
a las condiciones contractuales.

- Comprobacién de armaduras y, en general, de partes de obra que hayan de quedar
ocultos, formulando los croquis y fotografias, a fin de que sirvan de base al abono y
liquidacion de las obras.

- Interpretacion y definicion de los detalles y aspectos que no impliquen variacién del
Proyecto o que el Pliego de Prescripciones Técnicas deja a la decision de la Direccién de

Obra. Se incluye aqui, expresamente, el estudio de las formulas de trabajo.
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- Elaboracion estadistica de resultados segun la metodologia propuesta por el Esquema

Director de la Calidad.

11.1.2. Control de los materiales en origen y de las instalaciones y medios humanos

El contratista realizara los controles, tarados, etc. periddicos a realizar en origen sobre materiales
e instalaciones y equipos, asi como de los medios humanos intervinientes en el proceso de
produccién de unidades de obra, dentro o fuera de la obra, siempre que el referido proceso no
esté suficientemente industrializado, garantizado o certificado. Efectuara también sus ensayos de
autocontrol. Independientemente de lo anterior, la Direccién de Obra, mediante controles y

ensayos de verificacion comprobara que la calidad se produce.

Estas son actividades tipicas de control de calidad de produccién, que corresponde al que

produce algo. Al que recibe lo producido corresponde el control de calidad de verificacion.

Asi seran actividades de control de calidad de produccién entre otras las siguientes:

Control de materiales en origen:

Definicion de frentes de canteras o areas de explotacion validos para aridos de hormigones, aridos

de aglomerados, de firmes, aceros, aluminios, pinturas etc.

Control de las instalaciones de produccion:

Revisiones y tarados periddicos de las plantas de hormigonado, plantas de aglomerado, talleres,
comprobacion de los sistemas de pesaje, existencia y correcta operatividad de los sistemas de

dosificacién, control de temperaturas, humedad, uniones, soldaduras, galvanizados, etc.

Control de los medios humanos utilizados en la produccion:

Verificacion de la experiencia de los operadores de los diferentes equipos, homologacion de los

soldadores, comprobacion de la experiencia acreditable de los operadores, maquinistas, etc.

11.1.3. Manual de Procedimientos
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El Plan de Autocontrol del Contratista contendra al menos los siguientes apartados:
Procedimientos, Tratamiento y Control de Documentos, Compras y Subcontratas, Control de
Recepcién, Equipos de Medida, Control de Ejecucién, Control Final, Procedimientos especiales,

etc.

11.2. Plan de Control de Calidad de materiales y productos vy unidades de obra

El adjudicatario de este contrato de servicios debera tener una carta de colaboracion de un
laboratorio acreditado que se encuentre a no mas de 80 km de la obra para la realizacion de los

ensayos de contraste que determine el Director de las Obras.

Dentro del equipo de Direccion de Obra se incluird el personal dedicado a este control de obra y

laboratorio.

El Plan de Control de Calidad de materiales, productos y unidades de obra planificara la
realizaciéon de los controles y ensayos a realizar tanto de verificacion o control del autocontrol del

contratista como del resto de la obra.

El Plan se extendera tanto a los materiales, productos y unidades de obra que van a ser objeto de
ensayo por el equipo y laboratorio de obra, como a los que sean realizados por un laboratorio
externo.

El abono de los ensayos corresponde al contratista de las obras de acuerdo con el Pliego de

Prescripciones del Proyecto.

11.3. Relacién de puntos criticos y de parada

El Esquema Director de la Calidad senalara aquellos puntos en que los controles deben de
reflejarse de un modo especialmente significativo (Puntos Criticos) y aquellos puntos en los que la

obra no puede continuar sin la presencia de un control especifico (puntos de Parada).

Se entenderan como Puntos de Parada aquellos que requieran una aprobacién expresa por parte

de la Direccion de Obra, basada en los ensayos de Control de Calidad de Verificacién de
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Materiales o en los Controles de Calidad de Ejecucién a fin de establecer de nuevo la actividad

sobre los mismos.

Los puntos de parada deben ser minimos, y en lo que respecta a ellos, el Esquema Director de la

Calidad fijara tanto el plazo de decisidon como el plazo de informe.

11.4. Estructuracion de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad, de la
planificacién v de las certificaciones

La Direccion de Obra realizara a partir del proyecto una estructuracion de la obra en forma
arborescente, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecucion de la misma pueda
ser reflejado en esta estructura, facilitando de este modo el archivo y tratamiento posterior de la
informacién a todos los niveles, mediante programas informaticos aprobados por el Responsable
del contrato. Se procurara que la estructura permita controlar los tres parametros basicos

siguientes: Calidad, Precio y Plazo.

Esta estructuracion consistira en la subdivisiéon de cada capitulo del presupuesto general en tantas

partes homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras.

Para cada obra elemental en que resulte subdividida la obra general, segun lo expuesto, se abrira
una Ficha de Seguimiento en la que figuraran: la descripcion de la obra elemental, las mediciones
y presupuestos que se van ejecutando mensualmente hasta su terminacién, y todas las
observaciones que proceda anotar para el mejor seguimiento y constancia de las condiciones de

ejecucion.

La estructuracién que se haga inicialmente se tendra lista en el primer mes de vigencia del
Contrato, salvo en lo que afecte a unidades cuya ejecucion comience antes de ese primer mes,

debiendo estar hecha en este caso dos semanas antes del comienzo de los trabajos.

La estructuracion y las fichas de obras elementales se realizaran mediante tratamiento
informatico. Toda la metodologia de dichos procesos, los programas informaticos, asi como la
estructura de las bases de datos debera ser aprobada expresamente por el Responsable del

contrato.

12.- ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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La Direccion de las obras a realizar incluira como minimo los trabajos basicos que se indican a

continuacion:

- Comprobacion del terreno y de los materiales.

- Seguimiento y control de las obras.

12.1. Comprobacion del terreno y de los materiales

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en tres grupos:
- Replanteo de geometria.
- Comprobacién de terrenos.

- Comprobacién de materiales.

Cualquier propuesta de variaciéon de la geometria y de los materiales del proyecto debera ser

aprobada expresamente por el Responsable del contrato.

12.1.1. Replanteos de geometria

Actividades:

- Comprobacién y ajuste de la rasante de la estructura.

12.1.2. Materiales

Actividades:
- Definicién de los materiales a utilizar en las obras.
- Anadlisis de las propuestas del Contratista y adecuacién de estas a las calidades exigidas

en el proyecto.

12.2. Sequimiento y control de las obras

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos:

- Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, realizado por el Contratista.
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- Desarrollo del plan de supervisién del aseguramiento de la calidad.
- Seguimiento del Programa de Trabajo.

- Informe Mensual de Seguimiento de Obra.

- Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra.

- Informes de Obra.

- Informe Final de Obra.

12.2.1. Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad realizado por el contratista

Se realizara un seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, fiscalizando
los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho

Plan, asi como comprobando su eficacia permanentemente.

Se efectuaran los ensayos de control o verificacion necesarios en funcion del Plan de

Aseguramiento efectuado y de la marcha del autocontrol.

Se comprobara el cumplimiento de todos los extremos del Plan, mencionados en el articulo 10.1.

12.2.2. Desarrollo del Plan de Supervision del Aseguramiento de la Calidad

La Direccion de Obra debera realizar un cuidado desarrollo de su propio plan de supervision.
Dada la importancia de este punto se mencionan a continuacion sin caracter exhaustivo, una serie
de tareas en las que se requiere hacer hincapi€, pese a que necesariamente estaran contenidas

en el plan de Supervisién mas arriba mencionado.

- Organizacién del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de la
totalidad de la obra, y ejecucion de los pertinentes ensayos de contraste, que en todo caso
seran realizados por laboratorios acreditados que deben contar con la aceptacién del
Director de Obra.

La Direccién de Obra podra exigir del Contratista de las obras la demostracién fehaciente

de la calidad de los materiales o elementos prefabricados a emplear en las obras.

- Elaboracion estadistica de resultados de ensayos, segun el Plan de seguimiento de la

calidad, con resumenes periddicos y establecimiento de archivos informatizados de control,

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0024 noviembre 2023 ¢ Pag. 23 de 43



BIDEGI

DIRECCIC')N’ DE OBRA DEL PROYECTO DE QONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION DE LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA
EN LA AP-8.

completos y detallados, con resultados de los ensayos ordenados y clasificados por tipos
de material, por lotes y por obras elementales, que la Direccion de Obra tendra

permanentemente a la disposicién de BIDEGI.

Del andlisis de los anteriores resultados se concluira explicitamente la conformidad con lo
decidido al amparo del Esquema Director de la Calidad 6, en cada caso contrario, se

actuara de acuerdo con propuesta realizada por la Direccion de Obra.

Propuestas de resoluciones para conocimiento del Director de Obra cuando tales
resoluciones impliquen variacion del Pliego de Prescripciones Técnicas o de cualquier

documento del propio contrato.

Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecucién de los procedimientos de
fabricacion y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a las
condiciones contractuales y que no se introducen errores sistematicos. Esta vigilancia
podra implicar el traslado de personal a los lugares de fabricacién de los productos
elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando ello sea necesario. La
vigilancia se acentuara en el caso de comprobacion de armaduras, cimientos y, en general,
de partes de obra que hayan de quedar ocultas, incluyéndose reflejo documental gréfico.
La Direccion de Obra solicitara, en estos casos, la conformidad del Contratista antes de

que las obras queden ocultas.

También requiere mencion la vigilancia y seguimiento del proceso de saneo y trabajos de
durabilidad de la estructura. Por ello la Direccion de Obra contard también con personal
con experiencia en este tipo de obras de forma que garantice el adecuado control y
vigilancia de todo el proceso constructivo y de los materiales empleados.

Se contara también con un equipo asesor especialista de reconocida experiencia, tal como
se senala en el Anejo n.° 1 del presente Pliego, para los estudios puntuales, complejos o

delicados a juicio del Director de Obra o del Responsable del contrato.

12.2.3. Seguimiento del Programa de Trabajo

El Adjudicatario realizara el seguimiento de los Programas de Trabajos presentados por los

Constructores, completando los graficos previstos para este seguimiento con una periodicidad
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mensual, informando al Responsable del contrato de las desviaciones significativas en la medida
que éstas vayan produciéndose. Asimismo, informara sobre prorrogas o suspensiones temporales

generales o parciales.

12.2.5. Informe mensual de Seguimiento (IMSO)

Se redactara por la Asistencia para la Direccién de Obra un Informe Mensual de Seguimiento de
Obra, en el que se especificaran, para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que

se refiera el informe, los siguientes puntos:

- Visualizacion de la obra ejecutada, mediante reportaje fotografico, y localizacién en planos

apropiados. Por cada unidad de obra se abrira una ficha de seguimiento.

- Documentacion de Control de Calidad y del Control de Ejecucion de las unidades o partes

de obra ejecutadas.

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecucion sean visitados
diariamente por personal del Control de calidad de Ejecucién, que podra ser distinto para
cada zona o para cada clase de obras, pero que debera tener continuidad dentro de su
cometido, ello sin perjuicio de las visitas e inspecciones del resto del personal que sean

necesarios.

- Ficha de seguimiento del Grado de Ejecucion de Obra.
- Ofra documentacién de seguimiento que el licitante considere oportuno incluir o que el

responsable del Contrato solicite expresamente durante el transcurso de las obras.

El Informe Mensual (IMSO) se presentara todos los meses que dure la obra dentro de los cinco
dias siguientes a la firma de la certificacion del mes por parte del contratista de las obras. La
emision de la certificacion mensual del servicio de Direccién de Obra esta supeditada a la entrega

previa del IMSO correspondiente al mes anterior.

Este IMSO incluira los datos e informaciones que corresponde dar por el Constructor de acuerdo

con lo previsto en el Esquema Director de la Calidad establecido por la Direccion de Obra.
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Incluira también los resultados de los ensayos o pruebas realizados por la propia Direccién de

Obra, bien en el laboratorio de obra o bien en otros laboratorios o centros de ensayo.

12.2.6. Control cuantitativo y Certificaciones mensuales de obra.

La ejecucion del Plan de Control cuantitativo comprendera, como minimo, el control de mediciones

y valoracion de todas las unidades de obra ejecutadas.

El Equipo de Asistencia Técnica realizara mensualmente el control de mediciones y la relacion

valorada de todas las unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo:

- Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables).

- Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables con penalizacion).

- Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a demoler y/o
corregir).

- Unidades de obra pendientes de aceptacion.

Estos controles y comprobaciones deberan realizarse sin que se produzcan interferencias con los

trabajos del Contratista.

Toda la informacién relativa a mediciones y valoraciones se entregara tanto en soporte papel

como en informatico.

La Direccién de Obra llevara al dia, durante todo el periodo de ejecucion de las obras, los datos
precisos para la liquidacién final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por lotes de
control, con las mediciones parciales archivadas, asi como los resultados del control geométrico y
cualitativo que hayan servido de base para su aceptacion y las fichas correspondientes, con las
firmas del Contratista, y separadamente, las reclamaciones del Contratista que estén pendientes

de solucion, aceptadas o denegadas por el Responsable del contrato.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medicién, junto con los ensayos
0 pruebas de su aceptacién, sera archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los

datos necesarios para la liquidacion.
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En base a esta documentacion, mensualmente la Direccion de Obra emitira las oportunas
Certificaciones de Obra con las correspondientes Relaciones Valoradas, que sometera a la
aprobacién del Responsable del contrato para la tramitacion de las mismas. Las Certificaciones de
Obra se entregaran dentro de los cinco primeros dias del mes siguiente al de la Certificacion. La
emision de la certificacion del mes del servicio de Direccidén de Obra esta supeditada a la entrega

previa de la Certificacion de Obra.

Tratandose de un contrato de precios cerrados la certificacion de las obras se efectuara siguiendo
la estructuracion de la obra realizada para el desarrollo del Plan de Supervisién del Aseguramiento
de la Calidad.

Cada capitulo del presupuesto se desagregara en “Tramos” u “Obras parciales” que a su vez se

dividiran en “Actividades” (si procede) y éstas en “Unidades de Obra”.

Cada mes se elaboraran relaciones valoradas de las distintas unidades de obra agrupadas por
actividades, a partir de estimaciones del porcentaje de avance a origen, entendiendo que las

certificaciones de obra se realizan a buena cuenta.

12.2.7. Informes de Obra

El Equipo de Asistencia realizara ademas los siguientes informes si fuesen necesarios:

- Informes inmediatos y continuos al responsable del contrato o en cualquier momento,
sobre anomalias que se observen eventualmente, especialmente sobre aquellas que
puedan denotar falta de calidad en un material con arreglo a especificacion o
incumplimiento de las normas sobre sefalizacion de obra, dafios producidos por posibles
desprendimientos, deslizamientos, etc.

- Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de
suministro de materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en obra, y sobre
la determinacion de especificaciones no contenidas en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares.

- Informes Técnicos sobre las Tecnologias empleadas en la obra, Resumenes estadisticos
de caracteristicas resultantes de los materiales, Métodos constructivos, Aplicaciones de

técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de recopilaciéon de las experiencias obtenidas
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en las obras para otras futuras y simultaneas. Ird apoyado por experiencia grafica y
audiovisual. Se haran Avances del Informe Final, correspondientes a fases de interés
técnico especifico de la obra.

- Contactos y reuniones con el Contratista para el estudio de los problemas que en la obra
se presenten. Estos contactos y reuniones con el Contratista deberan ser conocidos por el

Responsable del contrato.

La Direccion de Obra tomara nota de las decisiones que adopte y de lo acordado en todas las
reuniones a las que acuda y redactara un acta de cada reunion, que enviara al Responsable del

contrato y que conservara hasta la finalizacion de las obras.

12.2.8. Seguimiento de protocolo trabajo de la sefializacion de tramos de obra en las carreteras
AP-8, AP-1, A-636 y GI-20.

12.2.8.1. Objeto y situacion

BIDEGI, es promotora de obras de diversa indole para la conservacion y mejora de las carreteras
AP-8, AP-1, A-636 y GI-20 en el Territorio Histérico de Gipuzkoa, asi como del “Servicio de

explotacion, mantenimiento y conservacién de estas, en el Territorio Histérico de Gipuzkoa”

Generalmente, la ejecucion de las obras por parte de la “empresa contratista” (EC) adjudicataria,
requiere la intervencidén sobre uno o varios carriles de circulacion para lo que debe instalarse la

sefalizacién de obras correspondiente, labor que se encomienda a la empresa operadora.

El presente protocolo se redacta con el objeto de delimitar las actuaciones que realizara cada

parte interviniente durante la ejecucion de las obras que adjudique BIDEGI.

12.2.8.2. Actuaciones a realizar

Tal y como se contempla en la Norma 8.3-IC, la senalizacion de obras necesaria deberia estar
definida en el proyecto de ejecucion. No obstante, la EC podra proponer otro disefio de
sefalizacién que, en todo caso, debera ser aprobada por la Direcciéon de Obra (DO) antes de su
implantacién. La sefalizacién a instalar quedara definida con todos sus parametros en un plano o

croquis.
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Dada la singularidad y medios auxiliares necesarios para la correcta implantacion de la
sefalizacién y balizamiento de las zonas de las autopistas en las que se va a intervenir, BIDEGI a
través de la operadora Bidelan, S.A., procedera a la implantacién de ésta. De ese modo, la
intervencion de la EC se iniciara cuando la zona de actuacion se encuentre senalizada y balizada
correctamente. No se considera, por tanto, necesaria una “Coordinacion de Actividades
Empresariales” entre EC y Bidelan, S.A., al no coincidir trabajadores de ambas empresas

simultaneamente en el mismo lugar de trabajo.

El protocolo de comunicacion para la actuacion general de cada una de las empresas seguira las

siguientes pautas:

- Se nombraran 1 responsable de protocolo por parte de la operadora (RPB) y 1 por parte de
la empresa contratista (RPC).

- La operadora procedera a la implantaciéon de la sefializacién aprobada por la DO de la
obra, con los materiales y medios auxiliares propios que considere necesarios,

- Cuando la operadora, considere que la sefializacion y balizamiento correspondiente se ha
completado, el RPB comunicard al RPC, mediante e-mail, WhatsApp, o cualquier otro
medio que garantice un acuse fidedigno de la informacion transmitida, que la actuacién se
ha completado. En la informacion transmitida se concretara el carril o carriles y sentido de
circulacion, sobre los que se ha intervenido.

- ElI RPC revisara, junto con el personal que considere necesario, la sefalizacién y
balizamiento colocados, transmitiendo a continuacién, por el mismo medio de
comunicacion elegido, su conformidad al RPB.

- En caso de que la senalizacion o balizamiento no fuese considerada aceptable por parte
del RPC, NO podran iniciarse los trabajos correspondientes a las obras contratadas por
EC, debiéndose indicar las carencias o deficiencias encontradas.

- La DO y los Coordinadores de Seguridad (CSS) de las obras y de los trabajos de
conservacion y mantenimiento de las autopistas, recibiran copia de las comunicaciones
transmitidas entre los responsables de protocolo de las empresas.

- Para la retirada de la sefalizacion de toda o parte de la obra, el RPC comunicara al RPB
que ya han finalizado los trabajos y que la zona se encuentra sin trabajadores y libre de
materiales, maquinaria y vehiculos.

- ElI RPB comprobard, antes de iniciar los trabajos de desmontaje de la sefializacion que la

zona se encuentra en condiciones para restablecer la circulacion, comunicando al RPC si

Pliego de Prescripciones Técnicas 2023JKIR0024 noviembre 2023 ¢ Pag. 29 de 43



BIDEGI

DIRECCIC')N’ DE OBRA DEL PROYECTO DE QONSTRUCCION PARA LA
ADECUACION DE LA SENALIZACION DE ORIENTACION DEL ENLACE DE ZESTOA
EN LA AP-8.

la zona cumple con las condiciones necesarias para iniciar los trabajos de retirada de la
sefalizacién o no.

NO se iniciaran los trabajos de desmontaje de la senalizacién sin que se el RPB haya
comunicado al RPC la conformidad sobre la disponibilidad de la zona vedada a la
circulacion.

El mantenimiento de la senalizacion y balizamiento instalados sera realizado por la
operadora con caracter general, o a peticion del RPC cuando se haya producido alguna
anomalia que comprometa la seguridad de viaria o de los trabajadores que intervienen en
las obras. Excepcionalmente podran realizarse intervenciones puntuales de mantenimiento
de la senalizacion (p. ej. recolocacion de un cono) por parte del personal de EC, siempre
que el RPB y el RPC lo acuerden, en cuyo caso se requerira un acta en la que se detalle la

intervencion a realizar.

13.- ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos:

Recepcién de las obras
Certificacion final de las obras ejecutadas.

Liquidacion de las obras. Proyecto de Liquidacion.

13.1. Recepciodn de las obras

Con la informacién procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el

Adjudicatario de las obras preparara las bases para el expediente que servira de apoyo formal de

la recepcion y se solicitara la Recepcion por parte de la Direccion de Obra.

En caso de que examinada la obra y la documentacion recibida por parte de BIDEGI se estimara

que no se encuentran en situacion de ser recibidas, se actuara conforme a lo dispuesto en el
articulo 235.2 del T.R.L.C.S.P.

13.2. Certificacion final de las obras ejecutadas
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En el plazo maximo de un mes a partir de la recepcion de las obras la Direccion de Obra
preparara la certificacion final de las obras realizadas (acompafiado de un informe justificado de
las variaciones respecto a proyecto o posibles modificados aprobados) a fin de que sea aprobada

por el érgano de contratacion dentro del plazo establecido en el vigente T.R.L.C.S.P.

13.3. Liquidacion de las obras. Proyecto de Liquidacion.

La Direccion de Obra en base a la informacion obtenida en el desarrollo de las obras y de las
comprobaciones finales que fueran necesarias, asi como de la documentacién suministrada por el

Contratista, preparara la propuesta para la liquidacién de las obras.

Al mismo tiempo, la Direccién de Obra elaborara el Estado de Dimensiones y Caracteristicas
Finales de la obra que consiste en una documentacién completa de las obras tal y como han sido
realmente ejecutadas, segun establece la legislacion vigente con el correspondiente soporte

informatico.

Con estos datos y con los que el Contratista habra de facilitar sobre la obra “segun construida”, se

efectuara, una vez recibidas las obras el Proyecto de Liquidacién (asbuilt) de la misma.

Dicho proyecto debera ser supervisado durante su desarrollo por el Responsable del contrato.

Constara de los siguientes documentos:

- Memoria, en la que se incluira el historial y las incidencias de la obra.

- Anexos a la Memoria, que contendra entre otros que correspondan, copia del Acta de
Recepcion, del Libro de Ordenes vy Visitas, del Libro de Incidencias y de los Estados de
Replanteo.

- Estado de Dimensiones y Caracteristicas Finales de la Obra.

Planos de detalle.

Reportaje fotografico, con el correspondiente plano de situacion.
Los planos de este documento deberan ser entregados en el mismo formato que el
proyecto de construccién y deberan ser aprobados expresamente por el Responsable
del contrato.

- Inventario de activos.
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Procedimiento constructivo detallado acompafnado de informacion grafica, incluyendo
los medios realmente empleados, humanos, materiales, maquinaria y equipos,
acompanados de la pertinente documentacién técnica (fichas técnicas, marcados CE, etc),
relacion de suministradores, fabricantes y empresas subcontratadas, incluyendo datos de
contacto.
Relacion Valorada e informe justificado de variaciones respecto a proyecto o posibles
modificados aprobados, que seguira el mismo orden y denominaciéon de unidades y
capitulos que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto parcial
se hallara el saldo, tanto respecto a la ultima certificacion, como respecto al ultimo
presupuesto aprobado, acompafiado de su contraste razonado.
Comprobacién final de la obra, de acuerdo con el Plan de Supervisién, para constatar
que tanto geométricamente como en calidades de obra cumple con lo previsto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.
Recopilacion documental, conteniendo:

Datos del proyecto y de su tramitacion.

Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

Informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra.

Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.

Incidencias especiales durante las obras.

Aspectos geoldgicos-geotécnicos o medioambientales mas significativos.
Manual para la Conservacion donde se recojan, de forma concreta y especifica todas las
operaciones o trabajos que, como consecuencia de la propia realizacién de las obras, las
incidencias habidas y la propia naturaleza de las mismas, se consideren necesarias, asi

como su periodicidad.

El Proyecto de Liquidacion se entregara a BIDEGI en el plazo maximo de dos meses a partir de la

recepcion de las obras.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

14.1. Trabajos complementarios durante la fase de construccion

A lo largo de la fase de construccion de la obra sera necesario realizar determinadas actividades

complementarias en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al terreno, interpretaciéon y

definicion de detalles del proyecto, etc.
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El Consultor estara obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotara al equipo de Direccion

de Obra del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo.

Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes:

- Interpretacion y definicién de detalles del Proyecto que no impliquen variacién contractual,
o que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje al criterio y propuesta del
Director.

- Adaptacion de detalles de cimentaciones de obras de fabrica y de drenaje al terreno.

- Tomas topograficas de detalle.

- Trabajos adicionales necesarios para la reposicién de servicios.

- Realizacion de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales,

medioambientales o de cualquier otro tipo que sea necesario.

14.2. Redaccion de modificados y complementarios

También como actividad complementaria el Consultor realizara el estudio y redaccion de los
proyectos modificados y complementarios que pudieran ser necesarios, asi como la Direccion de

Obra cuando se ejecuten las obras de los citados Proyectos.

Esta asistencia se llevara a cabo bajo la supervisiéon del Responsable del contrato y con el visto
bueno de BIDEGI.

El trabajo consistira, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan, en su
caso, las omisiones o anomalias que se hayan detectado en el informe inicial, asi como sobre
cualquier defecto o imprevision que se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre
aquellas otras modificaciones o proyectos complementarios que BIDEGI resuelva estudiar o

introducir.

En segundo lugar, incluira el estudio de alternativas y de soluciones técnico-econémicas con la
formulacion de planos, calculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, asi como la toma

de datos topograficos y de campo que sean necesarios.
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En tercer lugar, se incluye la redaccion de los proyectos modificados o complementarios
propiamente dichos redactados, ajustandose a la legislacién contractual, al Decreto Foral 21/2004
de 8 de marzo, que regula el uso de las lenguas oficiales en el ambito de la Diputacién Foral de

Gipuzkoa y demas disposiciones y aplicaciones.

Para la ejecucion de estos trabajos, |la asistencia los debera realizar con los medios dispuestos en

este concurso.

15.- RELACIONES DE LA DIRECCION DE OBRA CON TERCEROS

15.1. Relaciones con el Contratista de Obras v su Personal

Las decisiones y las 6rdenes al Contratista de Obra corresponden exclusivamente al Director de
Obra y al Jefe del Equipo de Asistencia Técnica que lo haran basados en el sentido comun y en la
buena fe, tratando de interpretar los Pliegos y las instrucciones correspondientes. Se canalizaran
a través del Jefe de Obra, o en su caso a través del Delegado de Obra. El contenido de los
mismos debera figurar en las actas de obra, o en el correspondiente Libro de Ordenes o Libro de
Incidencias. La comunicacién por fax o, preferentemente, por correo electronico tendra la misma
validez que si figurase en las actas o en los libros citados. De dichas érdenes o instrucciones se
dara cuenta mediante copias de las mismas al Responsable del contrato para su conocimiento y

efecto en el correspondiente IMSO del mes siguiente.

Si por razén de emergencia el Consultor impartiese 6érdenes que implicasen una modificacion no
autorizada del proyecto se remitira, con caracter de urgencia, una copia de la correspondiente

orden al Responsable del contrato.
A instancia de cualquiera de las partes se deberan celebrar reuniones periddicas y ocasionales,
cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecucion de las obras, en las

cuales debera estar presente el Responsable del contrato.

15.2. Relaciones con el Publico

El personal de la Direccion de Obra cuidara especialmente el trato con los afectados, y sus
representantes, encargados y otro personal, colindantes, organismos, usuarios de la carretera,
etc., recabando y dando la informacion que sea pertinente, solicitando autorizacion para acceder a

las propiedades cuando fuere preciso, de la propiedad o su encargado, identificandose y
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explicando la razén del acceso, no produciendo dafos ni molestias, cuidando que los hitos del
replanteo y marcas que hubiera que colocar no constituyan peligro para las personas, ganados o

maquinaria, etc.

Si se suscitase alguna reclamacion o diferencia, actuara con la maxima correccion.

16.- PLAZO

El plazo de ejecucion de los trabajos del presente contrato sera el definitivo de ejecucion del
conjunto de las obras, ampliado en tres meses; un mes previo al inicio de las obras, para la
realizacién de los trabajos previos sefalados en el presente pliego, y otros dos meses posteriores
para la realizacion de la medicidon general de las obras, de la certificacion final y del proyecto de

liquidacion.

El plazo comenzara con la firma del Contrato y los trabajos previos al inicio de las obras se
entienden realizados desde esta firma hasta la realizacion del Acta de Comprobacién del

Replanteo (inicio del plazo de ejecucion de la obra).
A efectos de confeccion del presupuesto y de la proposicion econémica desglosada se prevé un
periodo de ejecucion de las obras de cuatro (4) meses, que sumados a los tres antes citados dan

un plazo total SIETE (7) MESES.

17.- PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacion del contrato asciende a 56.346,50 euros antes de IVA. En el

Anexo N°2 se recoge el desglose presupuestario.

18.- DOTACION DEL EQUIPO DE DIRECCION DE OBRAS

El equipo que el Consultor dedicara a los trabajos de Direccion de Obra, Control de Calidad y
restantes actividades incluidas en este contrato estara formado por una dotacion de Personal,
unas instalaciones y equipos, y unos medios de locomocion que como minimo seran los que se
especifican en este Pliego. Debe entenderse, en todo caso, que el servicio que se contrata no es
una prestacion de personal y equipos, y que en algun momento dado puede exigir mayores

medios que los minimos previstos para ser realizada correctamente.
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18.1.- Personal

La dotacion de personal, titulacion y requisitos particulares con que debera contar el Consultor
para la ejecucion del contrato, sera como minimo la que figura en el Anexo N.°1, debiendo

adecuar la presencia de su personal para atender a las demandas flexibles del trabajo.

El Consultor presentara al Responsable del contrato un organigrama del funcionamiento de la
Direccién de Obra en los quince primeros dias de vigencia del contrato y posteriormente, siempre
que sea preciso introducir algun cambio. Tendra, asi mismo, a disposicion del Responsable del
contrato un Libro Registro de Personal, conformado por éste con indicacion de altas y bajas
motivadas, y relacién laboral con el Consultor. Cualquier modificacion de personal debera ser

previamente aprobada por el Responsable del contrato.

La jornada de trabajo del personal que realiza su funcién en la obra sera la misma que la del
Contratista de la obra, no teniendo derecho a reclamar aumentos de presupuesto por necesidad

de mayor dedicacion, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc.

Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, vacaciones u
otros motivos justificados seran cubiertas por sustitutos de la misma cualificacién técnica,
aceptados por el Responsable del contrato, salvo que las obras se encuentren paralizadas por

vacaciones del Contratista.

18.2.- Equipos

Todos los integrantes del equipo contratado iran provistos de teléfono mévil con conexion a

internet que deberan mantener en todo momento cargado y conectado.
El Consultor propondra la colaboracion de un laboratorio externo distinto al del contratista para la
realizacién de los ensayos tanto del control del autocontrol del Contratista como del resto de

ensayos necesarios.

18.3. Vehiculos

El Adjudicatario dispondra de los vehiculos minimos para la realizacion de su trabajo en las obras,

corriendo con todos los gastos de funcionamiento. En cualquier caso, el numero de vehiculos sera
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tal que en ningun caso se pueda atribuir a su escasez la no presencia de su personal en el

momento adecuado, en los tajos o lugares donde su presencia fuese necesaria.

Los vehiculos que vayan a acceder o permanecer temporalmente en un corte de carril en la
autopista deberan llevar colocada de forma fija o portatil, en la parte superior del vehiculo y de
manera que la luz emitida sea paralela a la carretera y visible desde todos los angulos, una luz

prioritaria (rotativo) doble conforme a la norma ECE R65 de tipo LED.

Los costes relacionados con los vehiculos estaran incluidos dentro de los gastos generales.

18.4. Especialistas externos

En el Anexo N°1 se sefala la obligacion del Consultor de disponer de una Oficina Técnica de
apoyo, para la realizacion de los trabajos que fueran necesarios; dicha Oficina debera disponer de
la colaboracion y asesoramiento de los especialistas que se sefialan en dicho Anexo, en caso

necesario.

En todo caso el Consultor debera especificar en su oferta los especialistas, exteriores a su equipo,
que realizaran la asesoria técnica y el campo de actuacién de estos con detalle de su curriculum

vitae.
Cuando estime necesario, el Responsable del contrato podra requerir la asistencia de dichos
especialistas a la obra, debiendo efectuar la misma en un plazo inferior a diez dias habiles desde

el requerimiento del Responsable del contrato.

19.- ABONO DE LOS ENSAYOS

Tanto los ensayos de control del autocontrol del contratista como los ensayos de control restantes

deben ser abonados por el Contratista de acuerdo con su Pliego de Condiciones.

Por ello los ensayos que se realicen seran facturados directamente al Contratista por los

respectivos laboratorios.

20.- DESGLOSE DE LA PROPOSICION ECONOMICA
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20.1. Precios basicos

Para obtener el presupuesto de la proposicion econémica se partira de los precios basicos en
euros/mes del personal y medios incluidos en la oferta, asi como de gastos de funcionamiento,

mantenimiento, consumo y amortizaciones.

20.2. Precios unitarios

Con los precios basicos, en funcién de las distintas etapas de la obra y necesidades de personal y
medios correspondientes, se elaboraran, siguiendo el programa de trabajos del proyecto, los

precios unitarios de los diferentes equipos para cada etapa de la obra.

20.3. Obtencion de la oferta econdmica

Con estos precios unitarios, compuestos por los precios basicos, aplicados a los tiempos previstos
para las diferentes etapas y con la adicion de las partidas alzadas se compondra la valoracién en

“ejecucion material” del presupuesto de la oferta.

Para la formacién de la valoracion del Presupuesto Base de Licitacion de la proposicion
econdémica se anadira al presupuesto de “ejecucion material” asi obtenido el 19% de aumento en
concepto de gastos generales y beneficio industrial, asi como el 21% de impuesto sobre el valor

anadido.

En el Anejo n.° 2 se incluye a titulo orientativo una justificacién de la cuantia econémica de este

contrato.

21.- VISADO DE LA DIRECCION DE OBRA

El adjudicatario debera visar la direccion de obra en el colegio de Ingenieros de Caminos del Pais

Vasco.

22.- MEDICION Y ABONO DE LA ASISTENCIA TECNICA

Los trabajos de la asistencia se abonaran mensualmente en base al equipo de personas y medios

dispuestos, de acuerdo con la oferta presentada.
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El abono de las partidas alzadas de abono integro se hara tan pronto como BIDEGI compruebe

que se han efectuado los trabajos.

El resto de las unidades se abonara segun el tiempo de servicios prestados. Si el tiempo fuera
inferior a un mes, se abonara la parte proporcional correspondiente de dias naturales (incluidos

festivos) considerando meses de (30) treinta dias.

Si como consecuencia de una modificacion aprobada de las obras se produce un aumento del
plazo de ejecucion de obra autorizado, BIDEGI podra, si lo considera conveniente, y con el
acuerdo del Consultor, tramitar la oportuna modificacién del Contrato que recoja el aumento de
plazo y en consecuencia la variacion de presupuesto por aumento de la unidad correspondiente,
sin que ello conlleve variacion de los precios unitarios contractuales ni de los precios basicos. Si
se produce una disminucion del plazo de la obra se producira una disminucién de los meses
dispuestos de las personas y equipos, con la consiguiente disminucion de abono de la asistencia

sin derecho del Adjudicatario a reclamaciones por este motivo.

Si se decreta la suspension temporal de las obras, el contrato de asistencia para la direccion de
obra quedara en suspenso hasta el reinicio de aquéllas. En caso de suspension definitiva de las
obras, el presente contrato de asistencia técnica también quedara suspendido transcurrido el
tiempo previsto en este pliego para la realizacién de las medicién y liquidacion de las obras
controladas. En todo caso tendra derecho el Consultor a las indemnizaciones que legalmente le

correspondan.

BIDEGI

Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia
Agencia Guipuzcoana de infraestructuras
AITOR AGUIRREGOMEZGORTA REMENTERIA
2023/3127 auzaa, 531 - A- 20800 Zarautz

Departamento técnico de BIDEGI, S.A.

(Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras)
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ANEXO N.° 1: DOTACION DE PERSONAL

1. Dotacion minima de personal a pie de obra que integrara la Asistencia Técnica a la Direccion

de Obra:
Aios Meses de
Ne° Profesion Cargo i
Experiencia | Dedicacién
Ingeniero de Caminos Canales y
1 Director de las obras 10 6
Puertos
] Ingeniero Técnico de Obras Control y vigilancia de ejecucion 5 5
Publicas de las obras
] Ingeniero de Caminos Canales y Responsable de estructuras 10 5
Puertos metalicas. Calculista.
1 Topografo Control topografico de la obra 5 5
Informes, seguimiento clausulas
1 Auxiliar administrativo . . 2 6
sociales, copias, planos, etc.

Nota: Podran ser de profesion similar de igual o superior categoria, pero siempre que quede

demostrada la experiencia.

Dentro del equipo a pie de obra se incluye el personal necesario para realizar las labores

sefaladas en el pliego: control geométrico de la obra.

El ingeniero calculista, ademas de su funcion como asesor durante la obra, recalculara en detalle
completamente las estructuras (incluyendo uniones, soldaduras etc) propuestas por el Contratista
de las obras y facilitara un documento firmado de calculo independiente con el disefio finalmente

verificado y aprobado para cada estructura metalica de la obra.

2. Dotacién de Oficina Técnica.

Para los trabajos de asistencia de mayor entidad que puedan presentarse a lo largo de las obras,

el consultor vendra obligado a contar con una oficina técnica de apoyo, que habra de actuar en
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labores ingenieria en general, a requerimiento del Responsable del contrato. Dentro de la oficina
técnica de apoyo, el técnico con mayor experiencia, debera contar con una experiencia minima de

10 anos en el campo correspondiente.

Dicha oficina servira también de apoyo a la Direccion de Obra en la redaccion de proyectos
modificados y complementarios para la realizacion de calculos, elaboracion de anejos, y cuantas

tareas pudieran ser requeridas.
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ANEXO N.° 2: JUSTIFICACION DE LA CUANTIA ECONOMICA
i Medicion
CONCEPTOS Precio _edd Importe
Unitario | pedicacién Meses

ICCP-Director de Obra 9.000€| 35,00% 6 18.900 €
ITOP-Control y vigilancia diurna/nocturna 7.500€| 50,00% 5 18.750 €
ICCP-Calculista de estructuras metalicas 8.000 € 25,00% 2 4.000 €
Topografo 6.000 € 10,00% 5 3.000 €
Auxiliar administrativo 3.000 € 10,00% 6 1.800 €
Visado Direccién de Obra 900 € 1 900 €
Ppto. Ejecucion Material | 47.350,00 €
Gastos Generales y B.1. (19%)| 8.996,50 €
Presupuesto Base Licitacion | 56.346,50 €
IVA (21%) | 11.832,77 €
TOTAL | 68.179,27 €

Notas:

- Esta cuantia econémica cubre los costes que se deriven de la ejecucién de las actividades
recogidas en el presente pliego.
- Las dedicaciones en la oferta no podran ser inferiores a las sefaladas.

- Los precios unitarios en la oferta no podran ser superiores a los sefalados.
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PREVISION MENSUALIDADES DE CERTIFICACION

PREVIO FASE DE OBRA LIQUIDACION

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 Mes6 Mes 7
ICCP-Director de Obra 1 1 1 1 1 1
ITOP-Control y vigilancia 1 1 1 1 1
ICCP-Calculista estructuras 1 1
Topdgrafo 1 1
Auxiliar administrativo 1 1 1
Visado Direccion de Obra 0,5 0,5

TOTAL

PEM 3.900,00 7.800,00 9.800,00 9.800,00 7.800,00 0,00 8.250,00 47.350,00
PBL (Sin IVA) 4.641,00 9.282,00 11.662,00 11.662,00 9.282,00 0,00 9.817,50 56.346,50

Notas:
La primera certificacidn se cursara tras la entrega del Informe Previo de obra.
Se estima un tiempo de trabajo efectivo de 1 mes para la fase de liquidacién.
La ultima certificacidn se cursara tras la entrega del Proyecto de Liquidacion.
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