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Espediente kodea: 2024IKIM0001
Titularra: GETARIAKO UDALA

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAREN 
BIDEZ, GETARIAKO SAHATSAGA 
KIROLDEGIA PARTZIALKI 
BERREGOKITZEKO OBRA 
KONTRATUAREN ESLEIPENA 
BURUTZEKO

I.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea honako hau da: 
GETARIAKO SAHATSAGA KIROLDEGIA 
PARTZIALKI BERREGOKITZEKO OBRAK 
egitean horretarako Pilar Aranaz Cordón 
arkitekto teknikoak 2024ko martxoan 
idatzitako exekuzio proiektua gauzatuz. 

Kontratu honen xede den obra proiektuan 
eta honen eranskinetan jasotakoaren 
arabera egingo da.                                                     

Lanak egiteko epea HAMAR (10) astetakoa 
izango da.

II.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK, ETA 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

Segurtasun eta osasun gaietan indarrean 
dagoen legeriaren arabera, eta urriaren 
24ko 1627/97 Errege Dekretua (eraikuntza 
lanetan bete beharreko gutxieneko 
segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen 
dituena) oinarri hartuta, lizitatzaileak 
eskaintza aurkezterakoan kontuan hartu 
behar du segurtasun eta osasunari 
dagokion aurrekontuari ez zaiola 
beherapenik aplikatuko, nahiz eta 
proiektuaren aurrekontu orokorrean beste 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE 
REFORMA PARCIAL DEL 
POLIDEPORTIVO SAHATSAGA DE 
GETARIA

I.- OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto del presente contrato la 
ejecución de las obras para “REFORMA 
PARCIAL DEL POLIDEPROTIVO 
SAHATSAGA DE GETARIA”, de acuerdo 
con el proyecto de ejecución redactado por 
la arquitecta técnica Pilar Aranaz Cordón 
en marzo de 2024.

La obra objeto del presente contrato se 
deberá ajustar a lo prescrito en el citado 
proyecto, incluidos sus anexos. 

El plazo para la ejecución de los trabajos 
será de DIEZ (10) semanas.

II.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD 
Y SALUD 

A la hora de presentar las ofertas, el 
licitador deberá tener presente que según 
la legislación vigente en materia de 
seguridad y salud y en base al Real 
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de 
construcción, al presupuesto 
correspondiente a la seguridad y salud, 
aun siendo incorporado al presupuesto 
general del proyecto como un capítulo más 
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kapitulu bat bezala sartuta egon.

Obra hasi aurretik nahitaez onartu beharko 
da laneko segurtasun- eta osasun-plana 
(aurrerantzean “Plana”), urriaren 24ko 
1627/1997 Errege Dekretuaren 7. 
artikuluan azaltzen den hori.

Kontratuaren klausula espezifikoen 18.2 
klausulan azaltzen den gehieneko epean, 
kontratua formalizatzen denetik edo, hala 
badagokio, obren hasiera baimentzeko 
ebazpena jasotzen denetik aurrera 
zenbatuta, kontratistak kontratazio-
organoari plana aurkeztuko dio, 
koordinatzaileak obraren segurtasun eta 
osasunari buruz egindako txostenarekin 
batera, edo azken hori beharrezkoa ez 
bada, zuzendaritza teknikoaren 
txostenarekin batera, onets ditzan. 

Kontratistaren erruz plana aurkezteko 
gehieneko epea urratu arren, eta horren 
ondorioz plana onartu ezin izan arren, 
zuinketa egiaztatu ahal izango da, edo hala 
badagokio, obra hasteko baimena eman 
ahal izango da; dena dela, obrak hasteko, 
aurretiaz plana onartu beharko da, esan 
denez. Kasu horretan, kontratuaren epea 
zenbatzen hasiko da zuinketa egiaztatzeko 
akta sinatzen edo obra hasteko baimena 
ematen den egunean, eta hori guztia jasota 
utziko da.

Kasu horretan, kontratistak ezin izango du 
betearazteko epea luzatzeko eskatu.

Kontratistak planean jaso beharko ditu 
aplikatu beharreko indarreko legeriak, 
eraikuntza oneko arauek eta baldintza-
agirietako eta segurtasunari eta osasunari 
buruzko azterlaneko zehaztapen eta 
preskripzioek ezartzen dutena betetzeko 

del mismo, no se le aplicará ninguna baja. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa 
aprobación del Plan de seguridad y salud 
en el trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a 
que se refiere el art. 7 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.

En el plazo máximo indicado, a contar 
desde la formalización del contrato o, en 
su caso, de la recepción de la resolución 
por la que se autoriza el comienzo de las 
obras, la contratista presentará el Plan al 
órgano de contratación para su aprobación 
junto con el informe del coordinador en 
materia de seguridad y de salud de la obra 
o, si este no fuera necesario, de la 
Dirección Facultativa. 

El incumplimiento del plazo máximo para 
presentar el Plan por culpa de la 
contratista y, como consecuencia de ello, 
la imposibilidad de su aprobación no 
impedirá realizar la comprobación del 
replanteo o, en su caso, autorizar el inicio 
de la obra, si bien éstas no podrán 
comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del Plan. En este supuesto, el 
plazo contractual empezará a partir de la 
firma del acta de comprobación del 
replanteo o de la autorización del inicio de 
las obras, en la que se dejará constancia 
de los extremos mencionados.

En este caso, el contratista no podrá 
solicitar ampliación del plazo de ejecución.

La contratista deberá recoger en el Plan 
todas las medidas y elementos necesarios 
para cumplir lo estipulado por la legislación 
vigente de aplicación, por las normas de 
buena construcción, y por las 
especificaciones y prescripciones 
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beharrezko neurri eta elementu guztiak. 
Adjudikazioaren baja egonez gero 
segurtasunari eta osasunari buruzko 
azterlanean ezarritako zenbatekoa 
gehienez jasotzeko eskubidea izango du.
Enpresa esleipenduna behartuta dago 
obretara ekartzera behar diren makinak eta 
baliabide lagungarriak, obrak behar bezala 
exekutatzeko, kontratuan hitzartutako 
epeetan.

Lan, baliabide lagungarri eta material 
guztiak, bai eta laneko segurtasun eta 
osasuneko unitateak edo elementuak ere, 
beharrezkoak direnak edozein obra unitate 
behar bezala exekutatzeko eta amaitzeko, 
prezioan bertan sartuta daudela ulertuko 
da, nahiz eta horiek guztiak ez agertu.

Bestalde, ez da onartuko kontu sail 
berezirik, sarbideak egokitzeari, garraioari 
eta obrako materialaren zamalanei 
dagokienez, ez badago sartuta obraren 
aurrekontu orokorrean, zeren 
kontsideratuko baita horiek sartuta daudela 
obra unitateen banakako prezioetan.

III.- OBRARAKO IZENDATUTAKO 
TEKNIKARIAK

Zuinketa-akta sinatu aurretik, kontratistak 
idatziz jakinaraziko dio Administrazioari 
zuinketaren eta obren eta aurreikusitako 
proben ardura izango duen pertsonaren 
izena. Pertsona hori “Obra-ordezkaria" 
izango da. Pertsona horrek behar adina 
esperientzia profesionala izango du

recogidas en los pliegos y en el estudio de 
seguridad y salud. No tendrá derecho a 
recibir más importe que el fijado en el 
Estudio de Seguridad y Salud afectado de 
la baja de adjudicación, en su caso.
La empresa adjudicataria queda obligada a 
aportar a las obras el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares que sea 
preciso para la buena ejecución de 
aquellas en los plazos convenidos en el 
contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales, así como las unidades o 
elementos de seguridad y salud en el 
trabajo, que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier 
unidad de obra, se considerarán incluidos 
en el precio de ésta, aunque no figuren 
todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los 
precios.

Por otra parte, no se admitirá ninguna 
partida extra correspondiente a la 
habilitación de accesos, transporte y 
carga-descarga del material de obra, que 
no esté incluido en el presupuesto general 
de la obra, puesto que se considera que se 
encuentran englobados en los precios 
unitarios de las unidades de obra.

III.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A 
LA OBRA

El     Contratista    comunicará   por   
escrito   a la Administración, antes de la 
firma del Acta de Replanteo, el nombre de 
la persona que haya de estar por su parte 
al frente del mismo y de las obras y 
pruebas previstas, para representarlo 
como "Delegado de Obra". Esta persona 
tendrá la experiencia profesional 
suficiente.
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Pleguaren xede den obrarako izendatutako 
teknikariek obra buru bat izango dute, 
honek esleipendunaren ordezkaritza izango 
duelarik, eta dagokion titulazioa izango du.

Obra burua enpresa esleipendunaren 
ordezkaria izango da Udalaren aurrean, 
eta, horren ondorioz, komunikazio bide 
formala bien artean. Behar bezala 
justifikatutako arrazoien ondorioz bakarrik 
ordeztu ahal izango da pertsonal teknikoa, 
eta aldez aurretik Udalak baimendu 
beharko du.

IV.- AZPIKONTRATISTA ETA 
HORNITZAILEAK 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, eta hor 
exijitutako betebeharrak betetzen badira, 
esleipendunak hirugarrengoekin hitzartu 
ahal izango du kontratuaren zati batzuen 
gauzatzea. 

Esleipendunak egingo dituen azpikontraten 
zerrenda aurkeztuko du, eta bertan 
adieraziko du azpi kontratatzaile bakoitzak 
kontratuaren zein zati egingo duen. 

Enpresa azpi kontratatzaileak aldatu nahi 
badira, aurretik Udalaren berariazko 
baimena lortu behar da.

V.- OBRA BISITAK

Udalak izendatutako ordezkariari 
beharrezkoa iruditzen zaion guztietan 
egingo dira obrako bisitak, eta gutxienez 
astean behin. Bisita horietara derrigorrez 

El personal técnico asignado a la obra 
objeto del pliego, contará con un/a Jefe/a 
de Obra que asumirá la representación 
técnica de la adjudicataria de la obra y que 
tendrá la titulación que corresponda.

El/la Jefe/a de Obra será el/la 
representante de la empresa adjudicataria 
frente al Ayuntamiento y, en consecuencia, 
cauce de comunicación formal entre 
ambos. Solamente cabe la sustitución del 
personal técnico asignado al contrato por 
causas debidamente justificadas, y deberá 
ser autorizada previamente por el 
Ayuntamiento.

IV.- SUBCONTRATISTAS Y 
SUMINISTRADORES

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y sometido al cumplimiento de los 
requisitos exigidos, el adjudicatario podrá 
concertar con terceros la realización 
parcial del contrato.

El adjudicatario deberá presentar la 
relación de los subcontratos a celebrar, 
con indicación de las partes del contrato a 
realizar por cada subcontratista.

La alteración de dichas empresas 
subcontratistas deberá contar con la 
autorización expresa del Ayuntamiento.

V.- VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra se realizarán siempre 
que la gerencia designada por el 
Ayuntamiento lo considere necesario, y al 
menos una vez a la semana. A las mismas 
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joango dira obra-burua, obra-arduraduna, 
obra-zuzendaria, eta udalak izendatutako 
ordezkaria.

VI.- BEHARREZKO BAIMENAK
 
Enpresa esleipendunak behar diren 
gestioak egin beharko ditu, bai enpresa 
hornitzaileekin, bai administrazio 
eskudunekin, proiektua exekutatzeko behar 
diren baimenak lortzeko; nolanahi ere, 
eskaera formalak Udalak bete ditzake.

VII.- ITXITURA ETA OBREN 
SEINALIZAZIOA

Esleipendunaren ardura izango da obra 
ondo ixtea eta obrako seinaleak jartzea: 
horretarako, behar bezalako materialak eta 
langileak izango ditu, seinaleak zuzen eta 
egoki jartzeko. Esleipendunak segurtasun 
baldintza egokietan eduki behar du 
ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa obra 
inguruan, eta horretarako arauzko neurriak 
hartu beharko ditu seinale bertikalei eta/edo 
horizontalei dagokienez, informazio kartelei 
eta errotulu iragarleei dagokienez, uneoro 
bermatzeko oinezkoen, auto gidarien eta 
obrako langileen segurtasuna. Era berean, 
garbi eduki behar dira galtzadak eta 
espaloiak, bide segurtasunarengatik.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak 
izango dira, eta horien antolaketa hiri 
ezaugarrietara egokituko da, bai eta obra 

acudirán obligatoriamente el/la Jefe/a de 
Obra, el/la encargado/a, el/la directora/a 
de obra y alguna persona de la gerencia 
designada por el Ayuntamiento.

VI.- AUTORIZACIONES PRECISAS 

La empresa adjudicataria deberá realizar 
las gestiones necesarias, tanto ante 
empresas suministradoras, como 
Administraciones competentes, para la 
obtención de las autorizaciones que sean 
precisas para la ejecución del Proyecto, 
sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

VII.- CIERRES Y SEÑALIZACION DE 
OBRA 

Será responsabilidad de la adjudicataria el 
correcto cierre, y señalización de la obra y 
sus accesos; contando para ello con el 
material y el personal que desarrolle 
dichas funciones, garantizando la correcta 
materialización de la señalización. La 
adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal 
de las inmediaciones de la obra en 
condiciones suficientes de seguridad, lo 
que exigirá la adopción de medidas 
reglamentarias de señalización vertical y/o 
horizontal, carteles informativos y rótulos 
indicadores que garanticen en todo 
momento la seguridad de los peatones, de 
los automovilistas y del propio personal de 
la obra. Asimismo, se cuidará la limpieza 
de las calzadas y aceras por motivos de 
seguridad vial.

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a 
las características urbanas, así como a la 
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dagoen lekura ere, eragindako bide zatiari 
dagokionez.

Euskarak presentzia nabarmena izan 
beharko du obrako seinale guztietan.  

Udalak obrari buruzko informazioa emango 
duen errotulua eska dezake, herritarrei 
obren berri emateko. Errotulu horretan 
honakoa zehaztuko da: obraren xedea, 
sustatzailea, aurrekontua, proiektuaren 
egileak, enpresa eraikitzailearen izena… 
Modu berean, obra diruz laguntzen duten 
erakundeen izenak, logoak eta antzekoak 
adieraziko dira.

Kontratistak bere kontura jarri behar ditu 
kontratu honen helburu diren obrak 
adierazteko seinaleak eta eginbehar hori 
indarrean dagoen legeriaren, Erakunde 
eskudunek esaten dutenaren eta Obra 
Zuzendaritzaren jarraibideen arabera 
egingo du.

VIII. OBRAKO MAKINARIA

Lan Programan aurreikusitako 
aurrerapenarekin, Kontratistak obra egiteko 
beharrezkoak diren makineria eta langile-
taldea eramango ditu obrara.

Funtzionamendurako beharrezkoak diren 
ekipo eta instalazio lagungarriak egokiak 
izango dira eta behar bezala aztertu eta 
probatuko dira (baita haien potentzia eta 
ahalmena ezarritako epean egin behar den 
obraren bolumenera egokitzen direla ere). 
Ekipo eta instalazio lagungarri horiek 
ezingo dira erabili Udalaren onespena jaso 
gabe.

Onartutako instalazio eta makineria-
ekipoak obrari atxikita geratuko zaizkio 

localización de la zona de obras en 
relación con el tramo viario afectado.

Asimismo, el Euskera deberá resaltar en 
toda la señalización de la obra.

El ayuntamiento podrá solicitar un letrero 
con información sobre la obra para 
conocimiento de la población. En dicho 
letrero se especificará lo siguiente: objetivo 
de la obra, promotor, presupuesto, autores 
del proyecto, nombre de la empresa 
constructora.... Asimismo se mostrarán los 
nombres de las instituciones que 
subvencionan la obra, logos y similares.

El  Contratista queda obligado a señalar a 
su costa las  obras  objeto  de  Contrato, 
con  arreglo a la  normativa vigente,  a  la 
que señalen los Organismos competentes  
y  a las instrucciones de la Dirección de 
Obra.

VIII. MAQUINARIA DE OBRA

Con la antelación prevista en el Programa 
de Trabajo, el Contratista situará  en   las   
obras  los equipos de maquinaria y 
personal que sean necesarias para 
realizarlas.

Los  equipos y las instalaciones auxiliares 
necesarias para su  funcionamiento, serán 
examinados y  probados  en todos  sus  
aspectos, (incluso en el de la adecuación 
de  su potencia  y  capacidad al volumen 
de obra a ejecutar  en  el plazo  
programado), serán los idóneos y no 
podrán  ser empleados en la obra sin la 
aprobación previa dl ayuntamiento.

Las  Instalaciones  y equipos de 
maquinaria  aprobados,  quedarán  
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haiek erabiliko diren unitateak egin 
bitartean eta lanerako baldintza egokietan 
mantenduko dira une oro, beharrezkoak 
izango diren konponketak eta ordezkatzeak 
eginez.

IX.- INGURUAREN ARGIZTAPENA

Obrak dirauen bitartean udal farolak 
erretiratu edo argirik gabe utzi beharko 
balira, esleipenduna arduratuko da 
argiztapena bermatzeko beharrezko 
baliabideak jartzeaz.  Instalazioa, indarrean 
dauden Behe-tentsioko Erregelamendu 
Elektroteknikoan eta Energia-
eraginkortasunerako Erregelamenduan 
jasotakoaren arabera egingo da. 
Horretarako, altuera desberdineko 
zutoinak, luminariak eta lanparak,… jarriko 
dira egungo herri-argiteriaren sarera lotuta. 
Lan horretan udal langileen jarraibideak 
beteko dira eta obra bukatu ondoren argia 
deskonektatu eta jarritako elementuak 
kenduko dira. Kale argiteriako 
argindarraren kontsumoaren kostua Udalak 
hartuko du bere gain.

X.KONTRATISTAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK

Obrak behar bezala exekutatzeko behar 
diren hartuneak esleipendunaren kontura 
jango dira (argindarra, telefonía, eta abar), 
bai hartune horiek lortzeko gestioak bai 
kontsumoak. Halaber, dagokion entitateari 
aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurarko 
eta saneamenduko hartune eskabideak.

adscritos al suministro durante el curso de 
ejecución de las unidades en  que  deban 
utilizarse, y deberán mantenerse en todo 
momento en condiciones satisfactorias de 
trabajo, mediante las reparaciones y 
sustituciones que sean precisas.

IX.- ILUMINACIÓN DEL ENTORNO

En caso de tener que retirar las farolas o 
dejarlas sin luz durante las obras, el 
adjudicatario se encargará de ofrecer los 
medios pertinentes para garantizar la 
iluminación.  La instalación se realizará 
según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Reglamento de Eficiencia 
Energética en vigor, compuesto por postes 
de diferentes alturas, luminarias y 
lámparas, p.p. de equipos, etc., incluso 
conexionado a la red de alumbrado público 
actual, según las directrices del personal 
municipal y posterior desconectado y 
retirado de elementos una vez finalizada la 
obra. El consumo del alumbrado público 
será asumido por el Ayuntamiento.

X. OTRAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA

Las acometidas necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos correrán 
a cargo de la empresa adjudicataria 
(suministro de energía eléctrica, telefonía, 
etc.,), tanto las gestiones oportunas para la 
obtención de las citadas acometidas como 
los consumos correspondientes. 
Asimismo, se deberán presentar a la 
entidad correspondiente las solicitudes de 
acometida de abastecimiento de agua y 
saneamiento.



Gudarien Enparantza 1 -  20808 GETARIA (Gipuzkoa) Tel.: 943 896024 E-maila: udala@getaria.eus www.getaria.eus

Obrek azpiegitura-sareak, kutxatilak, 
kutxatila-tapak, hustubideak, hiriko altzarien 
elementuak, argiak, lorezaintza, zoladura 
edo urbanizazioa osatzen duten beste 
elementu batzuk birjartzeari edo aldatzeari 
eragiten badiote, horiek obran jarri aurretik, 
Udal Zerbitzu Teknikoen adostasuna lortu 
beharko da.

Obrak burutzean zerbitzuren batean, bide 
edo oinezkoen edo ibilgailuen pasabideren 
batean eraginez gero, kontratistak egin 
beharrekoa zerbitzua edo trafikoa 
geldiarazi gabe egin beharko du, hori 
horrela izan dadin egin beharreko lanak 
eginez. Horretarako bestelako jarduerak 
egin behar izanez gero, hala nola, behin-
behineko desbideratzeak, nonbaitera 
iristeko arrapalak, behin-behineko 
azpiegiturak,… horiek egitea eta erabiliko 
diren epean horiek behar bezala zaintzea, 
kontratistaren kontura joango da eta 
kontzeptu horiengatik ez zaio ordainduko, 
obraren prezioan sartuta daudelako. 

Oinezkoen pasabideetan edo trafikoa 
igarotzen den bide-tarteetan aurretiazko 
jarduerak egin behar badira (laginak edo 
horrelakoak), deformaziorik gabeko 
elementu egokiekin estaliko dira eta behar 
bezala seinalatuko dira. Ekitaldiak 
daudenean edo egun berezietan, Udalak 
garbitasuna eta segurtasuna areagotzea 
eska dezake.

Erabili behar dien sistemak, materialak eta 
ekipamenduak homologatuak izan beharko 
dira, berme tekniko aitortua duten 
fabrikatzaileenak, eta jarriko dira indarrean 
dagoen araudi aplikagarriaren arabera eta 
jarraituz fabrikatzaileen gomendioak, eta 
udal zerbitzu teknikoek xehetasun 
osagarriak ezarri ahal izango dituzte, 

En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de 
arquetas, sumideros, elementos de 
mobiliario urbano, luminarias, jardinería, 
pavimentación, u otros elementos 
componentes de la urbanización, con 
antelación a la puesta en obra de estos se 
deberá obtener la conformidad de los 
Servicios Técnicos Municipales.

El Contratista, al encontrarse un servicio 
afectado, camino o paso de peatones o 
vehículos, deberá realizar las operaciones, 
de tal forma que estos no se interrumpan, 
debiendo para ello realizar los trabajos 
necesarios. Si para ello fuera necesario 
realizar desvíos provisionales, rampas de 
acceso, construir infraestructura 
provisional, etc., la construcción y 
conservación durante el  plazo de 
utilización será de cuenta del Contratista, 
no recibiendo el  mismo abono alguno por 
estos  conceptos, ya que están incluidos 
en los precios de la obra. 

En los tramos en los que exista paso 
peatonal o rodado y se realicen 
actuaciones previas como catas etc. se 
deberán tapar con elementos adecuados, 
sin que presenten deformidades y 
señalizarlos adecuadamente. El 
ayuntamiento podrá exigir por motivos de 
eventos, días señalados etc, extremar la 
limpieza y seguridad.

Todos los sistemas, materiales y equipos a 
emplear deberán ser productos 
homologados, de fabricantes de 
reconocida garantía técnica, y se 
instalarán conforme a la normativa vigente 
aplicable siguiendo las recomendaciones 
del fabricante, pudiendo los Servicios 
Técnicos Municipales, establecer las 
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horretarako beharrezkoak badira. 
Kontratistak egiaztatu beharko du 
zehaztasunak betetzen dituela, eta 
erantsiko ditu berme, kalitate edo entsegu 
ziurtagiriak.

Ekipamenduak eta materialak hornituko 
dira muntatze, erabilera eta mantentze 
eskuliburuekin. Jartzen diren material eta 
elementu guztiek inprimaturik eroango 
dituzte leku ikusgarri batean marka, 
modeloa eta ezaugarri teknikoen plaka.

Jarri aurretik, jarri beharreko ekipamenduen 
eta elementuen modeloak eta ezaugarriak 
onartu beharko ditu zuzendaritza 
fakultatiboak, eta ontzat emanda baimendu 
beharko ditu kontratuaren gerentziak.

Proiektuko materialen marketan eta 
modeloetan aldaketaren bat egin nahi 
izanez gero kontratistak, aurretik 
zuzendaritza fakultatiboak onartu beharko 
du eta, hala badagokio, kontratuaren 
gerentziak.

Horretarako, aldeek egiaztatu beharko dute 
material berriak betetzen dituela esandako 
xehetasunak, proiektuan adierazitako 
materialerako, edo hobetu egiten dela 
energia kontsumo txikiagoarekin lotutako 
alderdietan, iraupen handiagoa duela eta 
mantentze hobea, eta beti prestazio 
unitateez, ezaugarriak, kalitatea, eta 
integrazio maila, baliokideak eta 
bateragarriak gainerako instalazioarekin.
Instalazioa bukatutakoan, zerbitzu eta 
funtzionamendu probak egingo dira, 
fabrikatzaileak edo instalatzaileak 
aurreikusiak. Proben emaitzak obren 
bukaerako dokumentazioan jasoko dira. 
Halaber, administrazio tituluak lortuko dira, 
baimena emango dutenak zerbitzua abian 

especificaciones complementarias, 
necesarias a tal efecto. El contratista 
deberá acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones, acompañando los 
Certificados de Garantía, de Calidad o de 
Ensayo.

Los equipos y materiales estarán 
suministrados, con los manuales de 
montaje, utilización y mantenimiento. 
Todos los materiales y elementos que se 
instalen llevarán impreso en el lugar visible 
la marca, modelo y placa de 
características técnicas.

Antes de su instalación, los modelos y 
características de los equipos y elementos 
a instalar, deberán ser aprobados por la 
Dirección Facultativa y recibir el visto 
bueno de la Gerencia del contrato.

Cualquier variación que el contratista 
pretenda realizar en las marcas y modelos 
de materiales indicados en el proyecto 
debe ser previamente aceptado por la 
Dirección Facultativa y por la Gerencia del 
contrato, en su caso.

Para ello, deberá constatarse por las 
partes que el nuevo material cumple las 
especificaciones indicadas para el material 
indicado en el Proyecto o lo mejoran en 
aspectos relacionados con el menor 
consumo energético, mejor durabilidad y 
mejor mantenimiento y siempre por 
unidades de prestaciones, características, 
calidad, y nivel de integración, 
equivalentes y compatibles con el resto de 
la instalación. Una vez finalizada la 
instalación, se realizarán las pruebas de 
servicio y funcionamiento previstas por el 
fabricante o instalador. Los resultados de 
las pruebas formarán parte de la 
documentación final de obras. Asimismo, 
se obtendrán los títulos administrativos 
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jartzeko, hala badagokio.

Ekipamendu eta instalazio guztiak 
entregatuko dira erabiltzeko moduko 
egoeran.

XI. OBRAKO MATERIALA ETA 
UNITATEEN PROBAK ETA 
AZTERKETAK  

Materialek baldintza teknikoen Agirian 
ezarritakoa beteko dute.

Kasu bakoitzean obrako material eta 
unitateen bidezko probak eta azterketak 
egitea agindu dezake Udalak eta hori 
egiteak sortuko dituen gastuak 
kontratistaren kontura joango dira, 
gehienez obraren burutzapen materialaren 
aurrekontuaren 100eko 2ari dagokion 
zenbatekoraino; zenbaketa horretan ez dira 
ondoren zehaztutako gastuak sartuko:

 Edozein motatako materiala 
onartzeko aurretiazko proba guztien 
gastuak.

 Harrobiak eta maileguak finkatzeari 
dagozkion proba guztien gastuak.

 Agiri honetan jasotako baldintzak 
betetzen ez dituzten emaitzak 
jasoko dituzten proben gastuak.

Kontratistak probak egiteko nahiko material 
emango die laborategiei, haiekin 
adostutakoaren arabera.

Udalak finkatuko ditu probak eta azterketak 
egiteko laginen eta probeten kopurua, 
forma eta dimentsioak eta izan behar 
dituzten ezaugarriak horrelakorik modu 
orokorrean ezarrita ez dagoenean eta 
baldintza tekniko zehatzen agirian datu 

que permitan la puesta en servicio, en su 
caso.

Todos los equipos o instalaciones se 
entregarán en condiciones de ser usados.

XI. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS 
MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Los materiales cumplirán con lo 
establecido en las prescripciones técnicas 
del Pliego de condiciones técnicas.

El ayuntamiento puede ordenar que se 
verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada 
caso resulten pertinentes y los gastos que 
se originen serán de cuenta del contratista 
hasta un importe máximo del 2 por 100 del 
presupuesto de ejecución material de la 
obra, no incluyendo en dicho cómputo de 
gastos los correspondientes a:

 Todos los ensayos previos para 
aceptación de cualquier tipo de 
material.

 Todos los ensayos 
correspondientes a la fijación de 
canteras y préstamos.

 Los ensayos cuyos resultados 
no cumplan con las condiciones 
estipuladas en el presente Pliego.

El Contratista suministrará a los 
laboratorios y de acuerdo con ellos, una 
cantidad suficiente del material a ensayar.

El ayuntamiento podrá fijar el número, 
forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las 
muestras y probetas para ensayo y 
análisis, caso de que no exista disposición 
general al efecto, ni establezca tales datos 
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horiek jasotzen ez direnean.

XII. HONDAKINAK KUDEATZEA ETA 
MATERIALAK PILATZEA

Kontratistak plan bat aurkeztu beharko dio 
jabetzari eta, bertan, obran sortuko diren 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 
inguruko bere obligazioak nola beteko 
dituen adieraziko du. Plan hori obra-
kontratuan sartuko da, Udal teknikariek eta 
jabetzak ontzat eman eta gero.

Hondakinen eta materialen pilaketa Udalak 
adierazitako lekuetan egingo da. Ostiralero, 
festa bezperetan edo Udalak espresuki 
hala eskatutakoan, hondakinen pilaketa 
eremua garbi utzi beharko da.  hondakinak 
Udalak ezarritako lekuetan utzi eta bilduko 
dira. Ostiralero, jai-bezperetan edo Udalak 
berariaz hala eskatzen duenean, garbi utzi 
beharko da hondakinak uzteko gunea.

EAEko 10/2021 Ingurumen Legearen 84. 
artikuluan adierazitakoari jarraituz, obra-
kontratuak gauzatzeko erabili behar diren 
azpiproduktuak, bigarren mailako 
lehengaiak, material birziklatuak edo 
berrerabiltzeko prestatzeko prozesuetatik 
datozen materialetarakok gutxienezko %40 
ezartzen da. Horri dagokionez, atal hau 
behar bezala egiaztatzeko obra 
zuzendaritzak edo udalak eskatzen duten 
dokumentazioa aurkeztu beharko du 
esleipendunak.

XIII. LAN-PROGRAMA

Kontratua sinatuko den egunetik zenbatzen 

el pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

XII. GESTIÓN DE RESIDUOS y ACOPIOS 
DE MATERIALES

El contratista deberá presentar un plan a la 
Propiedad donde explicará cómo cumplirá 
con sus obligaciones con respecto a los 
residuos de la demolición y construcción 
generados en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos 
contractuales de la obra.

El depósito de residuos y el acopio de 
materiales se llevará a cabo en los lugares 
establecidos por el Ayuntamiento. Cada 
viernes, vísperas de fiesta o cuando 
expresamente así lo solicite el 
Ayuntamiento, habrá que dejar limpia la 
zona de depósito de residuos.

Atendiendo a lo indicado en el art 84 de la 
Ley ambiental 10/2021 de la CAPV se 
establece un porcentaje mínimo del %40 
del porcentaje de utilización de 
subproductos, materias primas 
secundarias, materiales reciclados o 
provenientes de procesos de preparación 
para la reutilización que deban utilizarse 
para la ejecución de contratos de obras. A 
este respecto el adjudicatario deberá 
entregar a la administración y dirección la 
documentación que estos soliciten para la 
correcta acreditación de este apartado.

XIII. PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de siete  (7) días naturales, a 
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hasita, Kontratistak zazpi (7) egun 
naturaleko epea izango du lanak 
gauzatzeko behin betiko Programa 
aurkezteko. 
Aurkeztuko den lan-programak honako 
datuak jasoko ditu:

a) Egutegi bat, lan desberdinak egiteko 
(prestatu beharreko lanak, ekipoak eta 
instalazioak prestatzeko eta horniduraren 
zati edo mota desberdinak gauzatzeko) 
aurreikusitako egunak adieraziko dituena.

Epe partzialak Administrazioak finkatuko 
ditu Eraikuntza-proiektuaren Lan-programa 
onartuko duenean.

Kontratistak eguneratu egin beharko du 
Lan-programa kontratuaren baldintzak 
aldatuko diren bakoitzean; horrela, 
Administraziotik jasoko dituen jarraibideen 
arabera kontratistak eguneratu egin 
beharko du Lan-programa. 

Administrazioak, halaber eta 
beharrezkotzat joko duenean, azalpenak 
eskatu ahal izango ditu obraren zati 
desberdinei buruz, obra gauzatzeko plan 
zehatzari buruz edo plano eta kalkulu 
osagarriak egiteari buruz; azalpen horiek 
obrak egin aurretik eskatu ahalko ditu 
onartu ahal izateko, administrazioaren 
onarpenik gabe ezin baitira gauzatu.

Udalak ziurtagiriak ez bideratzea erabaki 
dezake, harik eta kontratistak lan-programa 
behar bezala aurkeztuko duen arte; kasu 
horretan, ziurtagiri horiek ordaintzean 
emandako atzerapenengatik ez da 
berandutze interesak jasotzeko eskubiderik 
sortuko.

partir  de la  fecha  de  firma del contrato, 
el Contratista presentará el Programa 
definitivo de ejecución de los trabajos.

El programa de trabajos presentado 
deberá incluir los siguientes datos:

a) Calendario, con la estimación en   días,  
de  los  plazos  de ejecución  de  los  
diversas    trabajos (operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones, y de 
los  de  ejecución de las diversas partes o 
clases del suministro).

Los plazos parciales serán 
fijados por la Administración al  
aprobar  el  Programa  de Trabajos del 
Proyecto de Construcción, si así lo desea.

El Programa de Trabajos deberá 
actualizarse por el contratista cada vez 
que se modifiquen las condiciones 
contractuales, procediendo a la fijación o 
actualización y puesta al día del mismo 
conforme a las instrucciones que reciba de 
la Administración.

La administración podrá, asimismo, 
cuando lo crea necesario, solicitar 
aclaraciones sobre las distintas partes de 
los trabajos, plan detallado de ejecución o 
realización de planos y cálculos 
suplementarios, antes de la ejecución de 
las mismas y para su aprobación, sin cuyo 
requisito no podrán llevarse a cabo.

El ayuntamiento podrá acordar no dar 
curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida 
forma el programa de trabajo, sin derecho 
a intereses de demora, en su caso, por el 
retraso en el pago de estas certificaciones.
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XIV. ZUINKETAK

Zuinketan honakoak adieraziko dira: 
ardatzak, lerrokatzeak, aldatsak eta 
beharrezko bestelako erreferentziak, 
planoetan ezarritakoarekin kontratatzaileak 
obrak egin ahal ditzan. 

Kontratuan ezarritako epearen barruan, 
Udalak izendatutako zuzendari teknikoak 
zuinketaren egiaztatzea egingo du 
kontratistaren aurrean; ondoren, bi alderdi 
interesdunek sinatu beharko duten akta 
jasoko da. Kontratistak ezarritako seinaleak 
zaintzeko eta mantentzeko obligazioa du.

Zuinkatzea egiaztatu ondoren, udal 
teknikariaren iritziz eta kontratistaren 
erreparorik gabe, lanak bideragarriak direla 
ondorioztatzen bada, Udalak obrak hasteko 
baimena emango du eta horren berri jasoko 
da egingo den aktan. Kontratistak aipatu 
akta sinatzen duenean jakinaren gainean 
geratzen dela ulertuko da eta lanak 
gauzatzeko epea akta sinatuko den 
biharamunean hasiko da kontatzen.

Osterantzean, udal teknikariak 
proiektatutako obrak osorik edo partzialki 
aldatu beharra dagoela ulertzen badu edo 
kontratistak erreparoak jartzen baditu, 
horren berri jasoko da aktan eta obren 
hasiera, osorik edo partzialki, eten egingo 
da Obra zuzendariak dagokion erabakia 
hartuko duen arte.

Erabaki hori hartuko den arte eta 
kontratistaren erreparoak oinarririk gabeak 
izango direnean izan ezik, obrak aldi 
baterako etenda geratuko dira akta 

XIV. REPLANTEOS

El replanteo comprenderá los ejes, 
alineaciones, rasantes y referencias 
necesarias para que, con lo indicado en 
los planos, el Contratista pueda ejecutar 
los trabajos adjudicados.

El Director Técnico designado por el 
ayuntamiento, procederá, en presencia del 
Contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo, extendiéndose acta del  
resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas. El Contratista queda   
obligado   a   la custodia y mantenimiento 
de las señales que se hayan establecido.

Cuando  del resultado de la comprobación 
del  replanteo se  deduzca  la  viabilidad de 
los trabajos contratados, a  juicio  del 
técnico municipal  y   sin   reserva  por  
parte  del Contratista,  se  dará  por   aquél   
la autorización  para iniciarlas,  haciéndose 
constar este extremo  explícitamente  en  
el  acta   extendida,   de cuya autorización 
quedará notificado el Contratista por el 
hecho de suscribirla y empezándose a 
contar el plazo de ejecución de los trabajos 
desde el día siguiente al de la firma del 
acta.

En caso contrario, cuando el técnico 
municipal entienda necesaria la 
modificación parcial o total de las obras 
proyectadas o el Contratista haga 
reservas, se hará constar en el acta que 
queda suspendida la iniciación de las 
obras total o parcialmente hasta que el 
Director de las Obras dicte la resolución 
oportuna.

En tanto sea dictada esta resolución y 
salvo en caso en que resulten infundadas 
las reservas del Contratista, las obras se 
considerarán suspendidas temporalmente 
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sinatuko den hurrengo egunetik aurrera.

Obrak ez hasteko arrazoiak gainditu 
ondoren obren hasiera onartzea erabakiko 
da; horretarako, obrak hasiko direla behar 
bezala jakinaraziko zaio kontratistari eta 
jakinarazpena jasoko den biharamunetik 
hasiko da lanak gauzatzeko epea 
kontatzen. Xehetasun-zuinketak edo 
zuinketa osagarriak kontratistak burutuko 
ditu obraren zati desberdinak egiteko 
beharrezkoak direnean; obraren dagokion 
zatia hasi baino lehen udal teknikariaren 
idatzizko adostasuna lortu beharko da eta 
onarpen hori gabe kontratista izango da sor 
daitezkeen akatsen arduradun bakarra eta 
bere gain hartuko beharko ditu akats horiek 
zuzentzeko egin beharreko lanak.

Kontratatzaileak zuinketa orokorreko 
erreferentzietan akats edo gabeziaren bat 
antzematen badu, horren berri eman behar 
dio udal teknikariari, akats edo gabezia 
horiek akta egin aurretiko egiaztapenean 
antzeman ez badira ere.

Horrelakoetan, kontratistak Akta osagarria 
jasotzea exijitu ahal izango du eta bertan 
jasoko dira antzemandako 
desberdintasunak eta horiek 
erremediatzeko modua.

XV. OBRA AMAIERAKO 
DOKUMENTAZIOA

Proiektuan eta honako pleguetan 
zehaztutakoez gain, kontratistak udalari 
obra amaierako ondorengo dokumentazioa 
aurkeztuko dio:

desde el día siguiente a la firma del acta.

El   acuerdo   de autorizar el comienzo de 
las obras   una vez   superadas   las   
causas que lo impidieron, requiere un acto 
formal con debida notificación al 
Contratista,  dando origen  al  cómputo  del 
plazo de ejecución  desde  el  día siguiente 
al que tenga lugar la misma. Los 
replanteos de   detalle   o complementarios 
del general , serán efectuados  por el  
Contratista,  según vayan   siendo   
necesarios  para   la realización  de   las 
distintas partes de la   obra,   debiendo 
obtener conformidad escrita del técnico 
municipal antes de comenzar la parte de 
que se trate, sin cuyo requisito  será  
plenamente responsable de los  errores  
que  pudieran  producirse y tomará a su 
cargo cualquier operación que fuese 
necesaria para su corrección.

Está   obligado   el Contratista a poner en   
conocimiento del   técnico municipal, 
cualquier error o insuficiencia que   
observase   en   las   referencias del 
replanteo, aun cuando ello no hubiera sido 
advertido al hacerse la comprobación 
previa que da lugar al Acta.

En tal caso, el Contratista podrá exigir que 
se levante Acta complementaria de ésta, 
en la que consten las diferencias 
observadas y la forma de subsanarlas.

XV. DOCUMENTACION FIN DE OBRA

Además de lo especificado en el proyecto 
y en los presentes pliegos, el contratista 
deberá entregar al Ayuntamiento la 
siguiente documentación final de obra:
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 Exekutatutako instalazioen proiektu 
eta buletin ikus-onetsiak eta 
legalizatuak, bere kasuan.

 Xehetasun-eta benetan egindako 
obraren planoak (“.dwg” formatuan 
ere bai). 

 Memoriak, kalkulu-oinarriak eta 
kalkuluak, zehaztapen teknikoak, 
azken neurketen egoera eta 
benetan egindakoaren aurrekontua.

 Egindako proben emaitzak, 
indarrean dagoen Proiektu-
protokoloarekin edota 
Erregelamenduarekin bat etorriz 
egindakoak.

 Dokumentazio teknikoa eta material 
guztien bermea, erabiliak eta, oro 
har, eskatzen diren guztietan 
kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 
araudia betetzeko, edo berariaz 
adierazten duena obra 
zuzendaritzak, identifikatuz markak, 
modeloak, katalogoak, bertako 
hornitzailea eta mantentze lanen 
baldintzak.

 Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak 
obran hondakinak zuzen kudeatzen 
direla.

 Obra egin bitartean enpresa 
azpikontratatuen eta enpresa 
hornitzaileen zerrenda, horien 
pertsona arduradunekin eta 
harreman bideekin. Erantsiko da 
azpikontratazio liburuaren kopia bat.

Zuzendaritza Fakultatiboak dokumentazio 
hori onartu ondoren, agiri guztien kopia 1 

 Proyectos y boletines visados y 
legalizados de las instalaciones 
ejecutadas, en su caso.

 Planos de detalle y de la obra 
realmente ejecutada (también en 
formato “.dwg”).

 Memorias, bases de cálculo y 
cálculos, especificaciones técnicas, 
estado de finales y presupuesto 
según lo realmente ejecutado.

 Resultado de las pruebas 
realizadas de acuerdo con el 
protocolo de Proyecto y/o 
Reglamento vigente.

 Documentación técnica y de 
garantía de todos los materiales 
empleados e instalaciones 
instaladas y, en general, todas 
aquellas que se exijan en 
cumplimiento de la normativa de 
consumidores y usuarios o indique 
expresamente la dirección de obra, 
identificando marcas, modelos, 
catálogo, proveedor local y 
requisitos de mantenimiento.

 Certificados acreditativos de la 
correcta gestión de residuos en 
obra.

 Listado de empresas 
subcontratadas y suministradoras 
durante la obra con sus 
correspondientes personas 
responsables y vías de contacto. 
Se adjuntará una copia del libro de 
subcontratación.

Una vez aprobada esta documentación por 
el ayuntamiento se entregará 1 copia de 
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entregatuko da, behar bezala 
enkoadernatua, bai eta dokumentazio hori 
guztia formatu digitalean jasoko duen CD 
bat ere.

XVI.-PREZIO KONTRAESANKORRAK 
ETA ADMINISTRAZIO 
ESKUORDETUAREN EDO 
ZEHARKAKOAREN BIDEZ EGINDAKO 
OBRAK

PREZIO KONTRAESANKORRAK
  
Prezio kontraesankorrak sortuko dira, 
bakar-bakarrik, Jabetzak erabakitzen badu 
unitateak gehitzea edo aurreikusitako 
unitateren batean kalitate-aldaketak 
sartzea; halaber, prezio kontraesankorrak 
sortuko dira ezusteko egoeraren bati 
erantzun behar bazaio. Kontratista 
aldaketak egitera behartuta dago.

Akordiorik ez dagoenean, prezioa modu 
kontraesankorrean erabakiko da Udala eta 
Kontratistaren artean, lanak egiten hasi 
aurretik. Oraindik ere desadostasunak 
jarraitzen badu, lehenik eta behin 
dokumentazio teknikoaren prezioen taulan 
kontzepturik antzekoena hartuko da, eta 
bigarren aukera modura, herrian gehien 
erabiltzen den prezio-bankura joko da. 
Erreferentziako prezioen oinarrian partida 
egokia egonez gero, (kasu honetan 
Gipuzkoako Urak enpresak erabiltzen duen 
prezio oinarria) obraren prezio-beheraldi 
orokorra prezioen oinarriaren partidatan 
aplikatuko da. 

Egon daitezkeen prezio kontraesankorrak 
kontratuaren datako prezio unitarioen 
araberakoak izango dira beti. 

ADMINISTRAZIO ESKUORDETUAREN 
EDO ZEHARKAKOAREN BIDEZ 
EGINDAKO OBRAK

toda la documentación debidamente 
encuadernada y un CD con toda la 
documentación en formato digital.

XVI.-PRECIOS CONTRADICTORIOS Y 
OBRAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA O INDIRECTA.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se producirán precios contradictorios sólo 
cuando la Propiedad decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna 
de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. EI 
Contratista estará obligado a efectuar los 
cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el Ayuntamiento 
y el Contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios de la documentación técnica, y 
en segundo lugar al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad. De 
existir partida apropiada en la base de 
precios de referencia, la baja general de la 
obra será de aplicación a las partidas de la 
base de precios.

Los contradictorios que hubiere se 
referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA O INDIRECTA
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Honakoa izango da “Administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 
egindako obra”: Jabetza eta Eraikitzaile bat 
ados jartzen direnean, azken horrek 
Jabetzaren kontura eta haren ordezkari 
gisa beharrezko diren eta adosten diren 
gestioak eta lanak egingo ditu. 
Administrazio eskuordetuaren bidez 
egindako obren barruan ordaintzen dira 
justifikatzeko dauden multzoko partidak. 

Beraz, honako hauek dira “Administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren bidez 
egindako obren” ezaugarri bereziak:

 Jabetzari dagokionez, berak 
ordainduko ditu --zuzenean edo 
Eraikitzailearen bitartez--adostutako 
lanak egiteak atxikita dituen gastu 
guztiak, eta ahalmena izango du, 
baita ere, ondorengo ekintzak --
zuzenean edo, bestela, 
zuzendariaren bitartez--agintzeko: 
lanen ordena eta martxa, lanean 
erabiliko diren materialen eta 
aparatuen aukeraketa eta, azken 
finean, adostutako lanak arautzeko 
beharrezko iruditzen zaizkion 
elementu guztiak aukeratzea. 

 Eraikitzaileak, berriz, lanen 
kudeaketa praktikoa egingo du; 
horretarako, eraikuntzan dituen 
ezagutzak eta beharrezko diren 
bitarteko osagarriak erabiliko ditu 
eta, azken finean, bere 
zereginarekin bat etorrita, lanak 
egiteko beharrezko den guztia 
emango du. Horren truke, 
Eraikitzaileak egindako eta 
ordaindutako gastu osoaren 
gainean portzentaje bat (aurretik 

Se entiende por 'Obra por Administración 
delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. Dentro 
de obras de administración delegada, se 
abonan las partidas alzadas a justificar.

Son por tanto, características peculiares 
de las "Obras por Administración delegada 
o indirecta las siguientes:

 Por parte de la Propiedad, la 
obligación de abonar directamente 
o por mediación del Constructor 
todos los gastos inherentes a la 
realización de los trabajos 
convenidos, reservándose la parte 
propietaria la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del 
Director en su representación, el 
orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han 
de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para 
regular la realización de los 
trabajos convenidos.

 Por parte del Constructor, la 
obligación de llevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando 
sus conocimientos constructivos, 
los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con 
su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario 
un tanto por ciento (%) prefijado 
sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el 
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zehaztutakoa) emango dio 
Jabetzak. Justifikatzeko dauden 
multzoko partidak, administrazio 
eskuordetuaren edo zeharkakoaren 
bidez egindako obra moduan 
ordaintzen dira.

Administrazio eskuordetuaren edo 
zeharkakoaren bidez burutuko diren lanen 
likidazioa egiteko, obran indarrean dauden 
“Izaera ekonomikoko baldintza 
partikularretan” horretarako berariaz jartzen 
diren arauak jarraituko dira; araurik ez 
badago, Eraikitzaileak administrazio-
kontuak aurkeztuko dizkio Jabetzari, 
kontzeptu guztiak baloratuta, eta, horrekin 
batera, ondorengo dokumentuak, jarraian 
adierazitako hurrenkeran. Dokumentu 
horiek guztiek obra-buruaren oniritzia 
izango dute:

a) Lanak egiteko erositako 
materialen faktura originalak, eta 
material horiek obran utzi edo 
erabili direla behar bezala 
ziurtatzen duen dokumentua.

b) Ordaindutako jornalen nominak, 
indarrean dagoen legerian 
jarritakoarekin bat datozenak eta 
lanbide bakoitzeko langileek 
zenbat lanordu egin duten eta 
beren kategoria zein den 
zehaztuta. Nomina horiekin batera, 
nominan adierazten den denboran 
zenbat arduradun, langileburu, 
taldeko zuzendari, lanbide 
bakoitzeko ofizial eta laguntzaile, 
peoi espezializatu eta solte, 
zerrenda-egile, guarda etab. egon 
den lanean adieraziko da.

Constructor. Las partidas alzadas a 
justificar se abonan como obras por 
administración delegada o 
indirecta.



 Para la liquidación de los trabajos que se 
ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales 
fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y 
agrupados en el orden que se expresan 
los documentos siguientes todos ellos 
conformados por el Jefe de Obra:

a) Las facturas originales de los 
materiales adquiridos para los 
trabajos y el documento adecuado 
que justifique el depósito o el 
empleo de dichos materiales en la 
obra.

b) Las nóminas de los jornales 
abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación 
vigente, especificando el número 
de horas trabajadas en las obra 
por los operarios de cada oficio y 
su categoría, acompañando. a 
dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada 
oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que 
hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se 
presentan.
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c) Obrara materialak eramateko 
edo handik hondakinak kentzeko 
erabilitako garraioaren faktura 
originalak.

d) Obra egiteko ordaindu behar 
izaten diren lizentzia, zerga edo 
gainerako kargen ordainagiriak, 
baldin eta Eraikitzaileak ordaindu 
edo kudeatu baditu, jabetzari 
baitagokio horiek guztiak 
ordaintzea.

Eraikitzaileak parte hartu badu obrei 
atxikitako gastu guztien kudeaketan edo 
ordainketan eta hitzarmen berezirik ez 
badago, obraren berezko gastuen 
gehiketari ehuneko 19a aplikatuko zaio (% 
19); portzentaje horretan sartuta egongo 
dira istripuak prebenitzeko bitarteko 
osagarriak eta segurtasunekoak, egindako 
administrazio-lanagatik Eraikitzaileari 
sortzen zaizkion Gastu Orokorrak eta bere 
Etekin Industriala.

c) Las facturas originales de los 
transportes de materiales puestos 
en la obra o de retirada de 
escombros.

d) Los recibos de licencias, 
impuestos y demás cargas 
inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya 
intervenido el Constructor, ya que 
su abono es siempre de cuenta 
del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes 
a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un 
19 por ciento (19 por 100), entendiéndose 
que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y 
el Beneficio Industrial del mismo.

Sinatzailea:
Firmante

Alkatea Haritz Alberdi Arrillaga
Alcalde

Dokumentu hau elektronikoki sinatuta dago. Honen sinesgarritasuna ziurtatzeko jo 
Interneteko orrialde honetara:
Este documento se ha firmado electrónicamente. Para certificar la veracidad de este 
documento ir a la siguiente página de Internet:
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/39/AAAA4SKC3.DJ7K
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