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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL 
CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN 
DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE FABRICACIÓN 
AVANZADA SITUADO EN LA PARCELA PR-1 (ZONA NORTE) DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 20, EN JUNDIZ (VITORIA-GASTEIZ). FASE 
1. 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
 
El Centro de Fabricación Avanzada (CFA), centro de referencia de automoción en España, impulsa 
la innovación y lidera iniciativas estratégicas para resolver los desafíos técnicos futuros.  
 
Dispone de un ecosistema para el intercambio de conocimiento, ideas y proyectos cooperativos 
que se transformen finalmente en industrialización y resultados. 
 
Aúna en un mismo espacio a todos los agentes implicados en nuestra red de innovación público-
privada: Empresas, Centros formativos y de Investigación. 
 
El CFA genera procesos y tecnologías que permitan a los socios estar en cada momento en el 
estado del arte de la industrialización digitalizada de la nueva generación de vehículos, 
electrificados y autónomos. Buscando de esta manera contribuir a la competitividad y 
sostenibilidad del sector. 
 
El objetivo es Transformar la cadena de valor de automoción mediante el desarrollo de 
tecnologías de fabricación aplicables a los procesos en condiciones cercanas a las reales 
(principalmente TRL5-7) y en corto espacio de tiempo. Requiere del desarrollo y fortalecimiento 
de tres áreas estratégicas principales en las que se identifican diferentes ámbitos de colaboración. 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO Y DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL 
CONCURSO. 
 
El alcance de los trabajos a realizar contemplará las siguientes labores: 
 

- Redacción del Proyecto Básico. 
- Redacción del Proyecto de Ejecución del Edificio y urbanización complementaria. 
- Dirección de las Obras de Ejecución del Edificio y urbanización complementaria. 

 
 
Si los documentos, estudios y direcciones de obras se debieran de presentar visados por los 
respectivos Colegios profesionales, por petición del Ayuntamiento, estos gastos correrán por 
cuenta de SPRILUR. 
 
 

Se trata de un edificio rectangular de 18.000 m2 a desarrollar en dos fases:  

- Fase 1:  11.000 m2  
- Fase 2:  7.000 m2 

 
 

 
 
 
 
El proyecto de la FASE 1 se implantará en la denominada Parcela 8.1 del Plan Parcial del Sector 
20 – Sector Industrial “AMPLIACIÓN ESTE DE JUNDIZ” (Vitoria Gasteiz). 
 
 
*EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE LA FASE 1 
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2.1) CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (FASE DE PROYECTOS) 

El proyecto ofertado deberá adecuarse a los criterios de diseño especificados en el presente 

pliego y en el resto de documentación base del concurso, realizándose los ajustes que se indiquen 

por la normativa técnica de general aplicación, y la específica de los usos y actividad a desarrollar, 

los que fueran formulados oportunamente por SPRILUR y los que fueran dictados por los 

organismos encargados de su supervisión, legalización, certificación o visado. 

 

2.1.1)   Programa de necesidades 

 

DIMENSIONES GENERALES DEL EDIFICIO 

El CFA se implantará en un edificio de 11.000 m2 de superficie ocupada (fase 1), con posibilidad 
de ampliarse en un futuro por uno de sus lados en 7.000 m2 adicionales (fase 2). En la fase 1 la 
planta estará dividida en dos grandes áreas: 
 

- Centro Socios (9.000 m2) 
- Zonas y Servicios comunes (2.000 m2) 

 

 

El centro tendrá las siguientes áreas de trabajo diferenciadas: 
 

- A1- Área de inspección automática de calidad / visión artificial (1.700 m2) 
- A2- Área de automatización flexible, robótica avanzada y colaborativa (3.200 m2) 
- A3- Área de control y gestión de flujos logísticos y de producción, procesos e instalaciones 

(487 m2 en dos plantas) 
- A4- Área de industrialización del diseño del vehículo en los procesos de fábrica (817 m2) 
- Otros ámbitos tecnológicos serán ubicados en el espacio de oficinas en las zonas 

comunes: 
- A5- Sostenibilidad, economía circular y eficiencia energética 
- A6- innovación 
- A7- Vigilancia tecnológica 
- A8- Gestión de Proyectos 
- A9- Transformación mental. 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS COMUNES 

Además de las superficies específicas de las diferentes áreas, deben considerarse: 
 

- Oficinas corporativas y de administración 
- Oficinas técnicas para dar servicio a las diferentes unidades (y especialmente a las A5, A6, 

A7 y A8) 
- Aulas de formación y eventos 
- Aseos 
- Vestuarios 
- Cantina 
- Áreas de instalaciones auxiliares  
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2.1.2) Directrices generales para el diseño 

En concreto y sin perjuicio de incluir la totalidad de determinaciones y documentos adecuados a 

los objetivos pretendidos y todo aquel contenido obligatorio según normativa vigente, serán 

objeto de análisis y definición los siguientes aspectos: 

▪ El diseño externo del edificio deberá ser singular, funcional. 

▪ En general, se persiguen sencillez de formas y modulación de sistemas constructivos 

que permitan el abaratamiento de costes y reducción de plazos de ejecución. La 

elección de la propuesta tendrá muy en cuenta el grado de modularidad y flexibilidad 

conseguido con el diseño del edificio. Asimismo, el diseño del edificio deberá permitir 

la adaptación de las fachadas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo durante 

la vida útil del edificio (nuevos accesos…).   

▪ Se requerirá la debida justificación de la organización de accesos, circulaciones y 

distribución de usos y espacios. 

▪ El diseño y configuración de las fachadas deberán tener presente el mantenimiento 

futuro para la propiedad, siendo elementos duraderos con el paso del tiempo. 

▪ El proyectista tendrá muy en cuenta los costes de mantenimiento futuro del edificio 

en cuanto a limpiezas (interiores y exteriores), mantenimientos obligatorios de 

instalaciones mecánicas (climatización, ventilación, etc…) buscando el mínimo coste 

de mantenimiento mediante el adecuado diseño que permita que dichas actividades 

se realicen con la mínima frecuencia y máxima facilidad.  

▪ Respecto a la calidad energética del núcleo edificatorio, y su certificación energética, 

se deberá obtener una calificación de consumo de energía casi nulo, a través de una 

combinación de parámetros como: orientación, materiales, energías renovables, 

iluminación, etc 

▪ Consideraciones medioambientales de sostenibilidad y eficiencia energética 

Como consideraciones generales, se contemplarán los siguientes aspectos: 

 

Desde el punto de vista energético.  

 

a) Medidas pasivas de arquitectura bioclimática. 

- Valores como el estudio del soleamiento, el máximo aprovechamiento de los 

recursos naturales, energía solar, luz, viento. 

- Diferenciación de las distintas áreas en función de las distintas características 

térmicas e higroscópicas. 

- Reducción de las pérdidas de calor a través de la envolvente del edificio. 

Conductividad de fachadas y cubierta. 

- Elección de vidrios más adecuados al uso del edificio y orientación de los 

huecos. 



 

9 
 

- Adecuado aislamiento térmico y acústico del edificio, utilizando el concepto 

de“colchón térmico” y aprovechamiento de la inercia térmica. 

- Eliminación de puntos de condensación. 

- Atención sobre los elementos pasivos de protección solar en las orientaciones 

sur y oeste. 

- Minimización mediante el óptimo diseño y disposición, de las necesidades y 

consideraciones de mantenimiento y limpieza, tanto interior como 

exteriormente. 

 

b) Medidas activas de eficiencia energética: 

- Instalación de Geotermia para el acondicionamiento térmico del edificio. Este 

sistema se ve apoyado por: 

- Alta eficiencia energética en las instalaciones, sistemas centralizados de alta 

eficiencia con sistema de Climatización de bomba de Calor Agua-agua con 

recuperación y recuperadores de calor en conductos. Como apoyo existe una 

bomba aire-agua. 

- Obtención de confort con mínimo gasto energético. 

- Uso de energías de bajo poder contaminante como el gas y la electricidad y 

nuevas energías renovables. Reducción de las emisiones de CO2 u otras 

sustancias incontroladas 

- Ubicación centralizada y localizada de la totalidad de las instalaciones para 

minimizar las pérdidas de carga y energéticas. 

- Control de la calidad del aire, equilibrando renovaciones y gasto energético. 

- Utilización de luminarias de alta eficiencia energética y sistemas de control de 

iluminación en función de la luz exterior. 

- Eliminación de acumulaciones líquidas que permitan la aparición de bacterias y 

hongos. 

- Establecimiento de sistemas de mantenimiento adecuados. 

- Ajuste racional de las condiciones de temperatura y humedad. 

Desde el punto de vista de los materiales: 

- Uso de materiales no contaminantes. 

- Empleo de materiales respetuosos con el medio ambiente. 

- Eliminación de productos que contengan CFC y Halón. 

- Uso de materiales naturales y cerámicos. 

- Evitar el uso de materiales nocivos para la salud, en especial en los aislamientos 

y sistemas de climatización. 

- Uso de materiales de color claro en las estancias a fin de minimizar el gasto 

energético. 

Desde el punto de vista de la gestión del agua: 

- Empleo de elementos que reducen el consumo de agua en lavabos e inodoros 

- (pulsadores y cisternas de descarga parcial, lavabos con sensores de 

infrarrojos). 
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- Utilización de sistemas de riego automático por aspersión. 

- Depuración y filtrado del agua mediante filtros de arena silícea. Control de los 

- niveles de cloro y pH. 

- Reutilización de las aguas pluviales: se podrá instalar un sistema de recogida de 

aguas pluviales mediante la evacuación de las aguas de lluvia por efecto 

sinfónico autocebante. Este sistema permite la evacuación asegurando la 

eliminación de posibles entradas de aire al sistema, lo que facilita el paso del 

flujo del agua, maximizando la capacidad de evacuación de la red de tuberías. 

Debido a que uno de los consumos del agua es básicamente el uso de inodoros, 

urinarios, así como en el riego de zonas verdes, se podrá incorporar un sistema de 

almacenaje y pretratamiento ya que para estos servicios no es necesario la calidad del 

agua potable. Se propone un depósito de aguas grises y varios depósitos para recogida 

de agua de lluvias y de tormentas que recogen el agua por infiltración desde su zona 

inferior. 

La red de fontanería podrá disponer además de dos redes independientes, una red de 

aguas reutilizadas, con destino a los inodoros, urinarios y vertederos y una red de agua 

potable con destino lavabos, duchas y grifos para consumo humano. 

▪ La adecuación constructiva del edificio deberá garantizar la accesibilidad universal 

(discapacidad física y sensorial) teniendo especial detalle en: 
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2.1.3)   Características de OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

• Plantas y alturas 

El edificio se plantea a una sola planta excepto en la zona de servicios comunes que será de dos. 
La altura libre mínima bajo estructura en las zonas de investigación será de 9 m. En el caso de 
servicios comunes será de 3 m, salvo necesidades puntuales mayores por instalaciones. 

• Solera 

La solera de hormigón tendrá una capacidad resistente de 10.000 kg/m2 o cargas puntuales de 
100 KN en placas de 60x20 en cualquier punto. 

 
Sobrecarga uniforme 100 KN/m2 + tren de cargas, con cargas puntuales de 100 KN 
 

 
 

Preferentemente se realizará una solera sin junta con requerimientos de planeidad (FF=35; 
FL=25) y revestimiento autonivelante. 
Si fuese preciso para lograr el mínimo consumo energético, es posible plantear aislamiento bajo 
solera. 

• Estructura del edificio 

Preferentemente será de tipo metálico para dotarle de la mayor flexibilidad posible. 
La cubierta tendrá capacidad para una carga de manutenciones suspendidas de 350 kg/m2 
distribuida en cargas puntuales con una distancia de aplicación máxima de 4x4 m2, así como una 
carga en correas para instalaciones de 50 kg/m2. Sobre cubierta además de la sobrecarga de 
mantenimiento se debe prever el peso de paneles fotovoltaicos. 

• Cerramientos 

Serán de tipo metálico, de carácter industrial-tecnológico con alto grado de aislamiento basado 
en lana de roca (clasificación A1) 
La cubierta será plana con capacidad para albergar placas solares en toda su superficie, con 
también alto grado de aislamiento. Se utilizará lana de roca. 
Los equipos de climatización se dispondrán en cubierta sobre plataforma elevada metálica, la cual 
tendrá acceso con escalera. 
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Se procurará el mayor uso posible de la luz natural. 

• Urbanización 

Se considerará que los viales deberán soportar un tráfico diario no superior a los 200 pasos de 
vehículo pesado por día, obteniéndose una categoría de tráfico T-31. 
Se favorecerán las soluciones que minimicen la gestión de aguas pluviales. 

• Consumo Energético y Sostenibilidad 

El edificio se diseñará de forma que su consumo energético sea nulo (ZEB), para lo cual se 
analizará una estrategia de coste óptimo entre sistemas pasivos y activos. 

• Protección contra incendios 

Independientemente de lo que sea requerido por RSCIEI, además debe contemplarse que toda la 
superficie del edificio debe ser protegida por rociadores y el perímetro exterior dispondrá de 
hidrantes. 

• Ventilación y climatización 

Todo el edificio deberá considerarse climatizado, si bien se dispondrán diversas técnicas de 
difusión dependiendo el uso de cada estancia.  

• Fluidos 

En todas las áreas se precisa disponer un anillo de aire comprimido exento a 6 bar; así como un 
anillo de agua potable. 

• Electricidad 

Se prevé que la acometida al edificio sea en media tensión, existiendo un cuarto centralizado de 
distribución en baja tensión a las diferentes zonas. 
Dentro de cada una de ella, es previsible que la distribución para los equipos productivos o de 
ensayo se realice con CEP (blindosbarras). Así mismo, debe considerarse la posibilidad de que 
haya una red específica para soldadura. 
El edificio estará dotado en toda su superficie con alumbrado con diferentes niveles de intensidad 
en función de cada zona del edificio. Se diferencian además distintos sistemas, que son: 
alumbrado ordinario, de vigilancia y de emergencia. 

• Sistema de gestión de energías y telecomunicaciones 

Todos los sistemas energéticos y de consumos estarán supervisados por un sistema central de 
gestión de energías (BMS) 
Se dotará de sistemas de telecomunicaciones y datos a todos los espacios del edificio. 
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2.1.4)   Usos y asignaciones del Edificio  

Espacios privatizables: 

Los espacios privatizables del edificio se plantearán DIÁFANOS EN SU TOTALIDAD y SIN 

ACONDICIONAR.  

Dicha superficie será objeto de obras de acondicionamiento posterior, una vez recepcionado el 

edificio. No obstante, SPRILUR se reserva el derecho de definir un anexo constructivo de 

habilitación y acondicionamiento de los espacios privatizables a determinar en su alcance (bien 

un acondicionamiento mínimo, bien un acondicionamiento parcial por espacios concretos, o bien 

un acondicionamiento total incluyendo mobiliario) de común acuerdo con el adjudicatario.  

Espacios Comunes: 

Se denominan espacios comunes a las superficies objeto de acondicionamiento que dan servicio 

a la edificación, denominados cuartos de instalaciones generales del edificio, núcleos de 

comunicación horizontal y vertical, aseos de plantas, patinillos, salas de reuniones, etc. 

 

3. ALCANCE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Los documentos de entrega obligatoria tras la adjudicación y firma del contrato son todos los 
Proyectos, Estudios y Desarrollos necesarios para la ejecución del edificio y su urbanización 
complementaria. Los trabajos objeto de contratación han de permitir la obtención de las 
correspondientes licencias urbanísticas y medioambientales, las instalaciones y conexionado 
telemático con los servicios, así como las debidas certificaciones tanto de calidad energética 
como de accesibilidad.  
 
 

3.1) Como resumen de los documentos a entregar, y sin ánimo exhaustivo, se pueden detallar 
los siguientes: 
 
Informe de definición de la campaña geotécnica,  
La elaboración del Proyecto básico y de Ejecución,  
Estudio de Seguridad y Salud,  
Plan de Control de Calidad,  
Estudio de Gestión de RCDs,  
Estudio de Gestión ambiental,  
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud y  
Seguimiento del Plan de Gestión de RCDs y del Plan de Gestión ambiental. 

 
Asimismo, a la finalización de los trabajos se deberán entregar: 
 

- Certificado de fin de obra. 
- Liquidación de fin de obra. 
- Planos “As Built” de superficies e instalaciones, incluida su legalización. 
- Certificado de Control de Calidad. 
- Libro de Mantenimiento. 
- Certificado de Eficiencia Energética 
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- Etiquetas actualizadas de la Guías de Construcción Sostenible (tipología de Edificios 
Comerciales). 

 
 
Igualmente, forma parte del objeto del contrato la elaboración de un modelo virtual BIM del 
proyecto.  

 

a. Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución del edificio incluyendo proyectos de 
instalaciones específicas, programa de control de calidad, estudio de seguridad y 
salud, Proyecto de gestión de residuos, Proyecto de Actividad de instalaciones 
propias de servicios generales del edificio.  

b. Preparación de la documentación técnica necesaria para los procesos de solicitud, 
exposición y comunicación pública, tramitación de licencias urbanísticas (de obras y 
de actividad por un lado, y de primera utilización y funcionamiento, por otro), 
tramitación entrega/recepción de instalaciones urbanización ante la administración 
municipal, así como asistencia a reuniones e inspecciones técnicas / municipales / 
administrativas correspondientes 

c. Proyectos específicos de cada una de las instalaciones necesarias en el edificio y de 
urbanización: tales como proyecto de climatización, calefacción, instalación eléctrica, 
gas, agua, instalación de protección contra incendios, instalación de ascensores, 
instalaciones de seguridad, instalaciones de alumbrado público, instalaciones de 
jardinería y riego de la parcela, instalaciones de energía solar, instalaciones de voz y 
datos (operadores telecomunicaciones), instalación privada telemática, video-
vigilancia (perimetral y zonas comunes), sistemas de monitorización y telegestión 
(clima, detección incendios, CO, iluminación y alarmas básicas)… y otros proyectos 
específicos de ejecución de fachadas, cubiertas y obras de fábrica necesarios para la 
ejecución.  

d. Justificación de Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto, que se determina de conformidad con lo establecido 
en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. La cantidad casi nula o muy 
baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía 
procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes 
renovables producida in situ o en el entorno. 

e. La Memoria del Proyecto contendrá toda la documentación necesaria para una 
descripción concisa y completa del mismo, debiendo estructurarse e incluir el 
contenido de los apartados que establece el Anejo I de la Parte Primera del Código 
Técnico de la Edificación. Así, el conjunto de apartados antes descritos comprenderá, 
junto con los anejos a la memoria, todo el conjunto de información necesaria para la 
correcta comprensión del Proyecto, de las necesidades por éste cubiertas y de todos 
los factores que han conducido a la solución adoptada. Los anejos a la memoria 
comprenderán todos los aspectos complementarios, no esenciales, de la información 
aportada en la memoria, debiendo incluirse en ellos las Instrucciones sobre uso, 
conservación v mantenimiento de los Edificios, así como las Normas de actuación en 
caso de siniestro o en situaciones de emergencia, y el desglose valorado del Plan de 
Control de Calidad. 
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f. Proyectos Fin de Obra, Certificación de final de obra, obtención de la documentación 
técnica completa de las instalaciones incluso las puestas en marcha a realizar por los 
subcontratistas y sus instrucciones de mantenimiento, así como de la licencia de 
apertura/ 1ª ocupación del edificio. 

g. Y, en general todos aquellos documentos, certificados, planos, libros de registro, etc., 
requeridos en los trámites y condicionados de licencias de obras, licencias de 
actividad, legalización, certificación, recepción municipal, visados y restantes de 
naturaleza análoga. 

Los propios expedientes de las actividades de empresas/centros a implantarse en el 
núcleo edificatorio quedaran fuera de este concurso y serán redactados en función 
de las actividades particulares que ocupen el edificio. 

h. Coordinación documental y ejecutiva entre las labores correspondientes a los 
proyectos de obras, actividad, legalización de instalaciones, inspecciones, OCAs, etc. 

i. Justificación del cumplimiento de las Fichas Técnicas de Sostenibilidad editadas por 
el Departamento de Industria del Gobierno Vasco para edificios de 
oficinas/industriales. 

 
• 3.2) Servicios de Dirección Facultativa de Obra y de Dirección de Ejecución de Obra, 

incluirán al menos los siguientes trabajos:  

o Dirección de obra. 

o Dirección de la Ejecución de la obra. 

o Dirección de los Proyectos de instalaciones específicos. 

o Coordinación de las medidas de seguridad y salud. 

o Seguimiento del control de calidad y realización de Libro de control de calidad. 

o Control y Seguimiento del Plan de Residuos. 

o Control y Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental. 

o Control y Seguimiento de la correcta aplicación de las medidas de Desarrollo 
Sostenible, contenidas en el Documento resultante de la aplicación de las Guías de 
construcción sostenible, del contrato de obras. 

o Control económico mensual. 

o Redacción del Libro de Edificio con los contenidos establecidos por la LOE  

o Informes Mensuales de la Dirección Facultativa a la Propiedad, detallando el 
seguimiento de la obra (situación general, situación técnica, inversión ejecutada, de 
plazos, hitos alcanzados, justificación de modificaciones si las hubiere…), y 
adjuntando un documento de planning comparativo previsto/real junto a inversiones 
realizadas y agregados (previsto/real). 

o Asistencia y Firma a la Recepción de la obra. 

o Expedición de la Liquidación, con su informe correspondiente. 

o Revisión de las obras a la terminación del periodo de garantía, y su informe 
correspondiente. 

o Estudios, proyectos y desarrollos necesarios para la realización de la Dirección de 
Obra durante la fase de ejecución completa del edificio y la urbanización. 

o Cuadros de superficies reales útiles y construidas, así como planos correspondientes 
de cada local/oficina, salas técnicas, etc. una vez finalizado el “Fin de Obra”. 
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o Plan de emergencia y evacuación del edificio y cuantos estudios sean necesarios y 
obligatorios para el ejercicio de la actividad y la puesta en marcha de las instalaciones 
según las distintas normativas municipales, forales, autonómicas y estatales. 

o Redacción del plan de Mantenimiento del Edificio y su urbanización complementaria, 
y Proyectos de Mantenimiento de las Instalaciones. 

o Catálogos de todos los elementos comerciales utilizados. 
 
 

• 3.3) Servicios de Asistencia Técnica, cuyo coste se incluirá en la “Proposición 
Económica”.  Estos trabajos consistirán en: 
 

o Definición de la campaña geotécnica. 

o Asistencia en la contratación de la Entidad de Control de Calidad en el proceso de 
ejecución de la obra, para lo cual colaborará en la elaboración de los 
correspondientes Pliegos de Condiciones y realizará las adaptaciones que requiera 
el Plan de Control de Calidad inicial para solicitar ofertas, su análisis y elaboración de 
Informe de valoración. 

o Asistencia, colaboración y análisis tanto en fase de redacción de proyectos de 
ejecución y fase constructiva, con especialistas y/o técnicos homologados, para la 
obtención de certificación de tanto de calidad energética como de accesibilidad 
(certificado en la fase de proyecto y certificado con edificio terminado) 

o Pliegos Técnicos de Instalaciones para las obras de acondicionamiento de las futuras 
empresas/centros a ubicarse en los locales diáfanos, para que éstas puedan realizar 
sus obras y contratar los servicios de suministros correspondientes (electricidad, gas, 
telecomunicaciones, agua, saneamiento, climatización, contra incendios, seguridad, 
especiales (intrusión, control de accesos, CO, … y telemática) 

o Proyecto de señalética de emergencia y evacuación. 

o Asistencia a la propiedad en la licitación de las obras de ejecución realizando 
conjuntamente con ella, el análisis de la documentación técnica presentada por los 
licitadores o cualquier otra asistencia en esta índole. 

o Gestión y Tramitación de licencias y cuantos trámites administrativos y de 
legalización se requieran por la propiedad ante las instituciones correspondientes 

o En general, el equipo del personal que realizará los trabajos y en concreto las 
personas encargadas de la redacción de la documentación técnica y proyectos 
,asistirán a cuantas reuniones se le convoque para tratar o exponer los temas 
referidos al proyecto y facilitará a la Propiedad, sin ningún coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato, especialmente durante diseño y redacción, 
tramitación administrativa de los proyectos, exposiciones públicas, reuniones 
informativas, folletos divulgativos, etc. 

 

3.4)   Forma de Presentación de los Proyectos 
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Los documentos que conforman el proyecto definitivo de Ejecución de obras, se presentarán 
debidamente encuadernados, en tamaño (formato) DIN A4, e indicando en la cubierta el título 
del proyecto, el nombre del proyectista y la fecha de redacción. Los planos deberán estar sueltos 
para facilitar su manejo.  

La exigencia de presentación del proyecto de obras supondrá la entrega, de forma provisional, de 
dos ejemplares preliminares en papel, sin visado. Una vez examinada la edición preliminar y 
subsanadas las enmiendas y correcciones que se le indiquen al proyectista, éste preparará y 
remitirá a SPRILUR, para la tramitación administrativa de aprobación, la siguiente serie de 
ejemplares: 

• Ejemplares definitivos, debidamente firmados, visados y encuadernados en formato DIN 
A-4, con planos en DIN A-1, y en los que queden reflejadas las modificaciones, enmiendas 
y correcciones indicadas al proyectista durante el período de información del mismo, de 
los cuales uno servirá para tramitar las licencias municipales de obras, iniciativa de cuya 
gestión correrá a cargo del Equipo Redactor que resulte adjudicatario del concurso. El 
proyecto deberá ir suscrito por, al menos, un técnico de grado superior con titulación 
competente al tipo de proyecto como autor del mismo. Concretamente: 

 a)- Redacción de Proyecto: 

o Proyecto básico: dos ejemplares definitivos, de los cuales uno de los  
ejemplares servirá para la tramitación de la licencia municipal de obras. Y, 
un ejemplar del proyecto íntegro en soporte informático, formatos WORD, 
PDF y DWG. El alcance y detalle del proyecto básico deberá ser el requerido 
para la obtención de la licencia de obra. 

o Proyecto de Actividad: dos ejemplares definitivos. Y, un ejemplar del 
proyecto íntegro en soporte informático, formatos WORD, ACAD y PDF. 

o Proyecto de Ejecución del edificio y su urbanización complementaria: dos 
ejemplares del proyecto y, un ejemplar del Proyecto íntegro en soporte 
informático formatos WORD, ACAD y PDF. 

o Proyecto Fin de Obra del edificio y su urbanización complementaria:  dos  
ejemplares. Y, un ejemplar del proyecto en soporte informático, formatos 
WORD, ACAD y PDF. 

o Estudio de Seguridad y Salud: dos ejemplares encarpetados y, un ejemplar 
en soporte informático 

o Programa de Control de Calidad: dos ejemplares encarpetados y, un 
ejemplar en soporte informático 

o Respecto a los Proyectos de Ejecución, Actividad y “Fin de Obra”, se 
requerirá dos copias con memoria resumen y todos los planos en DIN A-3.  
Y, un ejemplar en soporte informático, formatos WORD, PDF y ACAD. 

 b)- Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obra 

o Documentación gráfica y escrita del estado final de obra: Planos de Estado 
Final de Obra, Fotografías y Memoria, así como la Liquidación (2 juegos 
completos de copias, y un juego completo en soporte informático) 
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o Documentos técnicos de Legalización o autorización de uso de todas las 
instalaciones correspondientes (2 ejemplares encarpetados de cada tipo de 
instalación y un ejemplar en soporte informático de cada tipo de instalación) 

o Libro de Control de Calidad y Certificados correspondientes (2 ejemplares 
encarpetados y 1 ejemplar en soporte informático)  

o Plan de Mantenimiento del Edificio y urbanización complementaria y 
Proyecto de mantenimiento de las instalaciones 

o Igualmente se redactarán cuantos informes, certificados, etc. sean precisos 
para la correcta puesta en marcha de las obras e instalaciones 
correspondientes objeto de la asistencia Técnica, así como el Libro de 
Órdenes y demás documentación que se establece en el presente PLITEC. 

 
Cada CD-ROM con todos los trabajos objeto de este Pliego, deberán estar la parte gráfica en 
formatos DWG y PDF, la parte escrita en tratamiento de texto Microsoft Word y PDF y las 
Mediciones, Cuadros de Precios y Presupuesto en PDF, fichero compatible con Microsoft Excel y 
Presto. Como presentación del documento, se incluirá un archivo de texto con carácter de índice 
(formato Word) donde se detallará la composición del CD entregado que, entre otros contendrá 
un árbol de directorios y subdirectorios del proyecto y nombre, composición y extensión de los 
archivos. 
 
 
4. CONTENIDO DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA BIM 
 
Se empleará metodología BIM para la elaboración y actualización del proyecto en sus distintas 
fases. 
 
La documentación del Proyecto, además de presentarse en formato tradicional, se elaborará el 
modelo digital BIM. El alcance de los modelos será LOD 300, según lo establecido en el BIM 
FORUM, en el Proyecto de Ejecución. 
 
La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un modelo de información. Este modelo 
será actualizado durante el transcurso del proyecto y será la base con la información necesaria 
para generar los entregables según los usos BIM descritos en los apartados siguientes en fase 
diseño, y de ejecución. 
 
La entidad contratante se declara poseedora del modelo. 
 
4.1 OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO 
 
Objetivos BIM 
 
Los objetivos BIM establecidos con base en los objetivos generales de la propiedad y  del proyecto 
para este contrato, son principalmente los siguientes: 
 

- Poseer un modelo de información centralizada. 
- Visualizar soluciones de diseño y proporcionar soporte a los procesos de toma de 

decisiones: Generar información y visualización de la misma para facilitar la toma de 
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decisiones en fase de diseño, así como mejorar la capacidad de reacción ante posibles 
imprevistos, y también la comunicación entre los diferentes agentes implicados. 

- Asegurar la coordinación de disciplinas en el diseño: Asegurar la coherencia y fiabilidad 
entre las soluciones de las diferentes disciplinas así como la comunicación entre los 
agentes implicados. 

- Apoyar el análisis de coste y ciclo de vida del proyecto. 
- Apoyar la transferencia de información desde el diseño a la fase de operación y 

mantenimiento: Asegurar la entrega de una fuente de información única fiable y 
coherente entre sí, así como mejorar la comunicación entre los agentes implicados. 

- Apoyar la generación de imágenes y recorridos virtuales. 
 
 
 
Usos BIM 
 
Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos son los siguientes: 
 
a) Fase de diseño: 

- Información centralizada: el modelo es una fuente única de información coherente que 
asegura la transferencia de información a lo largo de las todas las fases. 

- Visualización con el fin de mejorar el proceso de diseño y anticipar la toma de decisiones. 
- Coordinación 3D, se comprobará que los modelos estén libres de interferencias según la 

matriz aprobada en el Plan de Ejecución BIM, además se realizarán los informes 
pertinentes. 

- Obtención de documentación 2D del proyecto de ejecución, a partir de los modelos BIM 
sin manipulación posterior en sistema tradicional 2D. 

- Obtención de mediciones, de las partidas más relevantes del proyecto (cimentación, 
estructuras, fachadas y cubierta). El modelo deberá ser fiel al criterio de mediciones del 
proyecto. 

- Realizar una actualización de los modelos BIM durante la fase de ejecución, para la 
entrega de los modelos y planos asociados As-Built, facilitando la transmisión de 
información y gestión durante la fase de operación. 

 
b) Al inicio y durante la obra, la dirección facultativa supervisará los usos BIM asociados al 
contrato de obras si éste incluyera BIM entre sus requisitos, de manera que aprobará y validará 
los entregables BIM durante la ejecución de la misma.  
 

c) Los usos BIM en obra más genéricos son: 
 

- Replanteo inicial. 
- Coordinación 3D. 
- Coordinación de agentes. 
- Obtención de mediciones, de las partidas más relevantes (cimentación, estructuras, 

fachadas y cubierta),  para su uso en el proceso de certificación. 
- Seguimiento de obra (control de avance) y certificación. 
- Obtención de documentación 2D para ejecución de obra. 
- Obtención de documentación final de obra. 
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4.2 REQUISITOS BIM  
 
a) Pre-BEP.  

 
Junto con la documentación que deberá presentar la empresa para licitar el presente proyecto 
se deberá entrega un Pre-BEP que contemple los siguientes puntos principales (No más de 8 
páginas): 
 

- Usos BIM Propuestos. 
- Roles y Responsabilidades BIM. 
- Equipo BIM Propuesto. 
- Alcance BIM de los modelos. LOD. 
- Flujo de trabajo BIM Propuesto; Especificación del flujo de trabajo general de cómo se 

van a crear los modelos BIM y su vinculación con los sistemas de coordinación y 
presupuestos. 

- Recursos. Software y Hardware. 
- Organización y estructuración de los modelos BIM. 

 
 
b) BEP. Plan de ejecución BIM 
 
A los 15 días de la firma del contrato, se deberá entregar un Plan de Ejecución BIM Ampliado 
especificando aspectos más concretos sobre fechas de inicio, hitos intermedios y finalización, 
organigramas, etc. del siguiente contenido mínimo:  
 
Información general del proyecto (por qué y para qué sirve este documento): 
 

- Objetivos BIM del cliente: qué se quiere conseguir con el modelo BIM. 
- Usos de los modelos. 
- Roles y Responsabilidades BIM. 
- Equipo BIM Propuesto. Organigrama. 
- Alcance BIM de los Modelos. LOD. 
- Organización y estructuración de los modelos. 
- Gestión de Información. Sistema de Clasificación de Carpetas 
- Flujo de trabajo BIM Propuesto; Especificación del flujo de trabajo de cómo se van a crear 

los modelos BIM y su vinculación con los sistemas de coordinación y presupuestos. 
- Matriz de Interferencias. 
- Recursos. Software y Hardware. 
- Entregables BIM 
- Estándares y Sistema de Nomenclatura (modelos, componentes, sistemas…). 

 
c) Entorno de colaboración/ubicación del modelo 
 
Para este trabajo no se especifica ninguna localización, pudiendo trabajar el equipo en modo local 
o bien utilizando sus propios servidores. No será necesario habilitar permisos ni accesos a ningún 
técnico de la entidad contratante, ya que el formato de entrega de los modelos debe permitir el 
uso de herramientas de visualización (visores) para la revisión del modelo. La custodia del modelo 
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actualizado le corresponde al licitador, pudiendo elegir el formato o sistema de gestión de 
archivos.  
 
d) Entregables BIM 
 
A los 15 días de la firma del contrato: 
 

- Se entregará el Plan de ejecución BIM. 
 
Proyecto de ejecución: 
 

- Modelo federado con un LOD 300 en formato IFC 4, con   un   tamaño   máximo   de   
250MB, con   el   nivel   de   información correspondiente por disciplina, y los modelos 
nativos individuales con el nivel de información correspondiente por disciplina. 

- Informe de colisiones en formato Excel.  
- Documentación extraída de los modelos necesaria para obtención del visado 
- Obtención de mediciones de las partidas más relevantes del proyecto. (cimentaciones, 

estructuras, fachadas y cubiertas) 
- BEP que contendrá la información actualizada del plan de ejecución BIM y que servirá de 

documento de ayuda al contratista en fase de construcción.   
 

e) Alcance. Niveles de información 
 
El alcance de los modelos será LOD 300, según lo establecido en el BIM FORUM 2018, en el 
Proyecto de Ejecución. 
 

DISCIPLINA LOD 

ARQUITECTURA 300 

ESTRUCTURA 300 

URBANIZACION 300 

 
https://bimforum.org/lod/ 
 
Interpretación LOD SPRILUR: 
 
LOD 300; Modelo de componentes específicos con definición de geométrica, tamaño, 
localización, orientación y material precisa. En este nivel podemos realizar mediciones reales de 
proyecto. 
 

 
Para el Modelo Digital BIM Los formatos de entrega serán:  

a) IFC4, OpenBIM o similares.  

b) Archivos vinculables al sistema AUTODESK REVIT o similar. Se podrá presentar 
un archivo vinculable distinto a AUTODESK REVIT siempre y cuando, al 

https://bimforum.org/lod/
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vincularse no exista pérdida de información geométrica, de cuantificación, 
ubicación ni de las características técnicas. 

c) Formato integrador que permita visualizar, revisar y coordinar los modelos, en 
NAVISWORKS o similar. 

 
Como se ha indicado en el apartado 3, el soporte de la documentación será doble: el papel (de 
gramaje y formato normalizado y reciclado) y el electrónico digital (CD-Compact disk, 
admitiéndose DVD-Digital Versatile Disk en la documentación final) válido para la recepción y el 
intercambio de información.  
 
La escritura y dibujo manual contarán con autorización expresa del promotor. La delineación y 
mecanografía se realizará con recursos informáticos estándar a saber: para los textos los archivos 
serán compatibles con la extensión doc, para las tablas, diagramas y cálculos los archivos serán 
compatibles con la extensión xls y para los planos la compatibilidad será total con la extensión 
dwg. Las fotografías y videos serán compatibles con las extensiones jpg y avi. Los logos y dibujos 
no editables serán compatibles con la extensión .bmp. Los presupuestos serán compatible con el 
programa Presto de la marca Soft. Los trabajos de topografía y cartografía serán susceptibles de 
tratamiento informático en ficheros de datos vectoriales compatibles con la extensión dxf. 
 
Los pliegos de condiciones recogerán las normativas técnica, de calidad y medioambiental 
aplicables, incluyendo la descripción de la actividad, los métodos de ejecución aptos y no 
admisibles, el plan de control de calidad específico para cada actividad de obra (recepción, 
fabricación y entrega) que vinculará al adjudicatario, y el criterio de recepción (mermas de calidad 
y baremo) de las obras, así como su medición y abono. 
 
Los presupuestos contendrán un listado de mediciones detalladas y cuando se precise se 
acompañará por otro de mediciones auxiliares que justifique el listado anterior. Esta medición se 
integrará con los cuadros de precios descompuestos y la justificación de precios. La estructura 
del presupuesto general y de los presupuestos parciales se hará por capítulos y subcapítulos con 
un resumen final. Al presupuesto de ejecución material se le añadirán unos porcentajes del 6% 
en concepto de beneficio industrial y del 13% en concepto de gastos generales. El porcentaje 
establecido para los costes indirectos es del 7%. Finalmente figurará el importe base de licitación 
que incluirá el impuesto aplicable. Quedarán explícitamente incluidos en el presupuesto de 
ejecución material las partidas de seguridad, control de calidad y medidas correctoras del impacto 
ambiental de forma que sean abonables tras comprobarse su cumplimiento. 
 

El Estudio de Gestión de residuos se elaborará a través de la herramienta EEH AURREZTEN: La 
aplicación informática EEH-AURREZTEN lanzada por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 
Gobierno Vasco Ihobe ayudará en el cálculo y verificación de los Estudios de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCDs), el Plan de Gestión de RCDs y el Informe Final de Gestión. 
Estos documentos forman parte de las obligaciones establecidas para los distintos agentes 
considerados en el Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en el País Vasco. 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, Ihobe ha desarrollado esta 
herramienta diseñada para servir de ayuda a todas las partes involucradas. Así, el promotor 

http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=3a4e650a-6449-490a-a817-28c8d90d44ff
http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=3a4e650a-6449-490a-a817-28c8d90d44ff
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tendrá que redactar el Estudio de Gestión de Residuos, revisar el Plan de Gestión de Residuos que 
le entregue el contratista para su aprobación y redactar el Informe Final de Gestión. 

Por su parte el contratista deberá redactar el Plan de Gestión de Residuos y en cada caso el 
ayuntamiento, el colegio oficial y/o la entidad acreditada a tal fin tendrá que revisar el Estudio de 
Gestión de Residuos que le presenta el promotor al solicitar la licencia urbanística y revisar 
también el Informe Final de Gestión al objeto de devolver o retener la fianza depositada. 

Además, esta herramienta contiene las plantillas para redactar todos los documentos y viene 
soportada por los ratios planteados en el nuevo Decreto 112/2012 para realizar el cálculo de la 
generación de los RCDs. 

La aplicación así como el manual de usuario se encuentran disponibles en IHOBE. 

 
5. CONTENIDO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
 
Se realizarán las labores de dirección de obra apropiadas a la obra. Se aportarán los técnicos 
adecuados, titulado de grado superior como director de obra y titulado de grado medio como 
director de ejecución, con la especialización y experiencia mínima de 5 años documentada para 
obras similares. 
La duración del contrato, salvo resolución expresa, se extenderá al tiempo establecido en el 
contrato de ejecución de la obra y hasta la Liquidación de la misma. 
 

5.1. Dirección de obra. 

El adjudicatario defenderá los intereses de la promotora, en lo referente a las obras objeto de 
esta licitación, ante la empresa encargada de su ejecución y los Organismos y Entidades Oficiales 
o particulares, debiendo ajustarse en su trabajo a los siguientes principios y normas de actuación: 
 

• La Dirección de las obras se ajustará a todas las Normas vigentes que sean de aplicación 
y en especial, a las indicadas en el presente Pliego. 

• La Dirección de obra realizará al menos una visita semanal. 

• Las relaciones técnicas de SPRILUR y el Contratista adjudicatario de la realización de las 
obras, serán encauzadas a través del Director de obras. Las sugerencias o reclamaciones 
que dicho Contratista quiera hacer a SPRILUR deberán ir siempre acompañadas de un 
informe redactado por aquél. 

• SPRILUR procurará que el Director de obras reciba por parte del Contratista adjudicatario 
de las obras cuantas facilidades precise para realizar la labor que tiene encomendada y 
en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de la obra. 

• Elaborar una vez finalizada la obra, el libro de uso y mantenimiento del edificio. 

• Elaborar una vez finalizada la obra los planos de ventas o comercialización. 

• Entregar el modelo digital BIM actualizado (AS-BUILT) a fin de obra. 

• Entregar, una vez finalizada la obra, la etiqueta actualizada, resultante de la aplicación de 
la guía de edificación ambientalmente sostenible en edificios de uso terciario, y la 
correspondiente a la urbanización. 
 

 
Asimismo, durante la ejecución del contrato, deberá: 
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• Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecución, el control y el abono de las 
obras durante la marcha de las mismas y hasta su Liquidación se ajusten a las 
determinaciones del proyecto aprobado y sean adecuados a las estimaciones previstas. 

• Suministrar a SPRILUR cuantos informes y documentos le sean solicitados durante el 
desarrollo de las obras, así como después de concluidas ésta, hasta que finalice el plazo 
de garantía. 

 

5.2. Dirección de ejecución material. 

El director de la ejecución material de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección 
de obra, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente su ejecución garantizando a SPRILUR que los trabajos objeto de 
este contrato se realicen de acuerdo con las Normas vigentes, con el proyecto aprobado, con las 
condiciones de adjudicación de las obras y con las Instrucciones complementarias que durante la 
marcha de los trabajos sean dictadas por SPRILUR. 

Normas de actuación y obligaciones. 

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias específicas que por su título le correspondan, 
tiene encomendadas las siguientes competencias: 
 

• Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete a comprobar 
los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que pueda hacer inviable la 
ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el certificado 
final de obra. 

• Dirigir la ejecución material de las obras comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

• Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las 
comprobaciones, análisis y documentos de idoneidad precisos para su aceptación, según 
el Plan de Control establecido. 

• Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los materiales, las 
instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de 
protección. 

• Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 

• Realizar, al menos, una visita de obra semanal. 

• Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionarlas relaciones valoradas de las 
mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto y documentación 
que las define, así como las relaciones cuantitativas de los materiales a emplear en obra. 

• Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades, comprobando las 
dimensiones y la correcta disposición de los elementos. 

• Hacer el seguimiento del Plan de Gestión de RCDs. 

• Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias según la medición y valoración 
de la obra realizada en cada mensualidad. 

• Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre la marcha de 
las obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles efectuados. 

• Poner en conocimiento de SPRILUR cualquier incidencia de la obra. 
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• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro del mes 
siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la Liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

• Elaborar las fichas de ventas, consistentes en un resumen grafico de una hoja de cada 
unidad de venta, con los datos más relevantes, siguiendo el modelo presentado por 
SPRILUR. 

 

5.3. Coordinación de seguridad y salud de las obras. 

OBLIGACIONES en la coordinación de seguridad y salud de las obras. 

El adjudicatario dará cuenta a SPRILUR de la labor realizada por el Contratista en materia de 
Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que contendrá los informes y actuaciones que se 
realicen en esta materia. 
 
En su desarrollo deberá realizar las siguientes tareas: 
 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud que presente la empresa adjudicataria de las obras. 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:1) Al 
tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultánea y sucesivamente 2) Al 
estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

• Coordinar las actividades para garantizar que el Contratista y, en su caso, los 
subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de acción preventiva 
que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

• Realizar, al menos, 1 visita de obra a la semana. 

• Realizar un informe mensual del estado de la obra. 
 
En cualquier caso, el adjudicatario deberá cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribuciones, 
según la Ley 31/1995 y el Decreto 1627/ 1997 y disposiciones complementarias, donde se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

6.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

- Estudio de Detalle de la Parcela PR-1 (zona Norte) del Plan Parcial de Ordenación Urbana 
del Sector 20 – Sector Industrial “Ampliación Este de Jundiz”- Vitoria-Gasteiz. 2004 

o Memoria 
o Ordenanzas 

 
NOTA: En estos momentos se está procediendo a una modificación puntual del citado 
estudio para el cambio de uso de la parcela 
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- Planos dwg del Proyecto de Modificación de División Horizontal entre las Parcelas 8.1 y 
8.2 del CTV en el Polígono Industrial de Jundiz.  

  

7. PLAZOS 
 
El Proyecto de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud se entregarán en un plazo máximo de 
CINCO (5) MESES: 
  

• DOS (2) MESES para la Redacción del Proyecto Básico de Edificación y urbanización 
complementaria.  

• TRES (3) MESES para la Redacción del Proyecto Constructivo de Edificación y urbanización 
complementaria.  

 
La dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud tendrán el plazo de duración de la 
ejecución de las Obras, que se estima en 20 meses. 
 

8. IMPORTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMA DE PAGO  
 
El Proyecto Básico y el de Ejecución del edificio y su urbanización complementaria, se abonará a 
la entrega de cada uno de ellos a la Propiedad, contando con el visto bueno de esta.  
 
En cualquier caso, no se podrá recibir el proyecto de Construcción hasta en tanto no se haya 
obtenido la autorización y/o aquiescencia del proyecto Básico previo. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud se abonará asimismo a la entrega de este a la Propiedad, contando 
con el visto bueno de esta, si bien se considerará como parte integrante del Proyecto Constructivo 
y, en consecuencia, englobados en los honorarios que le son propios. 
 
 
Los honorarios de la Dirección Facultativa de Obra se abonarán a través de las correspondientes 
certificaciones mensuales durante el periodo de obras y por importe proporcional al avance de 
las obras. 
 
Las cantidades retenidas serán devueltas una vez suscrita el Acta Final de Obra y entregada la 
documentación final de obra requerida por la propiedad. Dichos documentos comprenderán, 
como mínimo: 
 

- Certificado de fin de obra. 
- Liquidación de fin de obra. 
- Planos “As Built” de superficies e instalaciones. 
- Certificado de Control de Calidad. 
- Libro de Mantenimiento. 
- Certificado de Eficiencia Energética 
- Planos de comercialización. 

 
Etiquetas actualizadas de la Guía de Edificación ambientalmente sostenible y de la Guía para el 
Desarrollo Sostenible del Proyecto de Urbanización. 


