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0 : AREA DE GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LOS BARRIOS Y LA CIUDAD Infraestructuras Municipales
=
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N O
<< 1. OBJETO DEL PLIEGO.
Z
N O El objeto del presente Pliego es describir y definir los trabajos y fijar las condiciones

N técnicas que regiran en el contrato de servicio para la Direccion Facultativa de las

obras incluidas en el “PEATONALIZACION DEL PASEO DE LOS FUEROS DE
BARAKALDO".

T
O Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecucion del presente contrato
E 8 seran propiedad, en cualquiera de sus fases, del Ayuntamiento de Barakaldo, el cual
N\ podra reproducirlos, publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, en la medida en que
|<_( 8 crea conveniente, sin que pueda oponerse a ello el CONTRATISTA alegando sus
<\ derechos de autor.
R
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2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la prestacion de los servicios de direccion facultativa
(Direccion de obra y Direccion de ejecucion) referida al siguiente trabajo:
PEATONALIZACION DEL PASEO DE LOS FUEROS DE BARAKALDO, con las
atribuciones, obligaciones y responsabilidades que establécela respecto la legislacion
vigente, desde la adjudicacién del contrato hasta la liquidacion de las obras en
cuestion.

Incluyen el estudio y andlisis de toda la documentacion que forma parte del Proyecto;
la elaboracion y presentacion de informes sobre los aspectos concretos del mismo
estipulados en este pliego, asi como el control cualitativo y cuantitativo de los
materiales y unidades de obra, dentro del marco que definen los documentos del
Proyecto y las directrices que emanen de la Direccion del Contrato ejercida por el
Servicio Técnico de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barakaldo.

3. CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA OBRA

3.1. Descripcion General

Las obras proyectadas tienen por objeto modificar el disefio del &mbito peatonal del
Paseo de los Fueros de Barakaldo, entre Arrandi Kalea y la Calle la Florida, incluidos
los tramos que transcurren por sus dos plazas (Herriko Plaza y la Plaza Bide Onera)
con la finalidad de consolidar la peatonalizacion del Paseo, pavimentando el ambito de
actuaciéon de nuevo para evitar la problematica actual existente de lo resbaladizo del
suelo.

El Presupuesto Base de Licitacion del Proyecto de obra (que incluye un 21% de IVA)
asciende a la cantidad de 1.268.808,06 € y el Plazo de Obra previsto es de 10 meses.
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\. 8 4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
TN\
; § La Direccién Facultativa de la obra de referencia sera realizada por técnico
N O competente, en aras a garantizar su correcta ejecucion material, con estricta sujecion
N al proyecto técnico aprobado asi como a las instrucciones que durante el desarrollo de
los trabajos se formulen desde el Servicio Técnico del Departamento de
< Infraestructuras Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo.
<
O N
w o
LL N .
N\ 4.1. Alcance de los trabajos
< LN
EQo o , o ,
<DE N La Direccion Facultativa de Obra dirigira la ejecucién material de la obra proyectada y
R controlard cualitativa y cuantitativamente la ejecucién y calidad de lo construido,
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conforme al proyecto. Sera obligacién de la Direccién Facultativa de Obra la
supervision del proyecto para detectar posibles imperfecciones cualitativas vy
cuantitativas. Sera labor de la Direccion Facultativa de Obra la redaccién de esta
subsanacion.

La interpretacién técnica del Proyecto Constructivo corresponde a la Direccién
facultativa de Obra, si bien se precisara autorizacion previa del Servicio Técnico de
Infraestructuras Municipales, al que el Contratista Adjudicatario de las Obras debe
obedecer en todo momento.

5. CONDICIONES Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBERAN
EJECUTAR PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

El contratista de los trabajos correspondientes, objeto del presente contrato, debera
ajustarse al contenido de todas las normas legislativas y prescripciones técnicas de
obligado cumplimiento que resulten de aplicacion. De igual modo debera ajustarse al
cumplimiento de cuantos requerimientos se le hagan por parte del Servicio Técnico de
Infraestructuras Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo.

En la medida de lo posible, se tendran en cuenta criterios de accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y se aplicaran criterios de sostenibilidad y proteccion
ambiental.

Direccion Facultativa de las Obras

5.1. Obligaciones de la direccion facultativa de obra

a) Verificar el replanteo de la obra y adecuacion del proyecto.

b) Efectuar la aprobacién y seguimiento del Plan de Control de Calidad presentado por
la adjudicataria de la ejecucion de las obras.

c) Efectuar la aprobacion y seguimiento del Plan de Gestion de Residuos presentado
por la adjudicataria de la ejecucion de las obras.
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d) Suscribir el Acta de Comprobacién de Replanteo o de comienzo de obra, conformar
las Certificaciones parciales, la Certificacion-Liquidacion final y el Certificado Final de
obra.

e) Durante la ejecucion de las obras:
- Control de medicidn, indicando las desviaciones detectadas bien por unidades
no contempladas y necesarias para llevar a cabo la ejecucion del Proyecto, o
por errores en la medicion de las unidades especificadas en el mismo.
- Estado econdomico de las obras: Control de certificaciones, dando
conformidad a la medicion y a la calidad de la ejecucién de la obra. Verificacion
y comprobacién del contenido de las certificaciones.
- Se remitird mensualmente la certificacion de la obra realizada.

f) Inspeccién de los trabajos: Realizar cuantas visitas de obra sean precisas para el
correcto y completo seguimiento de la obra, levantandose actas de las mismas.

g) Mantener informada en todo momento al Servicio Técnico de Infraestructuras
Municipales del desarrollo de la obra. Para ello remitird semanalmente un acta
resumen del desarrollo de las obras sin perjuicio de las informaciones verbales
oportunas.

h) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales,
la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y direccion de la obra.

i) Complementar y ampliar tantos detalles constructivos o de disefio de elementos
sean necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto. Resolver las contingencias
que se produzcan en la obra, definicion de soluciones y consignar en el Libro de
Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

j) Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién y la ejecucién de las
diferentes unidades de obra, ordenando la realizaciéon de ensayos y pruebas precisas
y rechazando lo inadecuado segun normativa vigente.

k) Cuidar del cumplimiento de los plazos parciales y globales marcados en proyecto
para la ejecucion de la obra y elaborar de conformidad con el Técnico Municipal
Supervisor del presente Contrato la propuesta de ampliacién de éstos, debidamente
justificada y razonada.

I) Realizar un inventario fotografico exhaustivo del antes, el durante y el después de la
obra, donde queden reflejados hechos como: mediciones parciales realizadas, la
ejecucion de los diferentes trabajos parciales que tras la finalizacion de la obra
quedaran ocultos, etc...

m) RECEPCION DE LA OBRA:

Se redactara un informe a la recepcién, el cual contendra, al menos, los siguientes
aspectos:

Adecuacién de las obras realizadas al Proyecto. Especificacion de las modificaciones.
Estado general de las obras a efecto de la Recepcién, especificando la situacién del
proceso de control de los repasos previos a la emision del Certificado Final de Obra.
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Condiciones, si es el caso, a imponer al constructor para realizar la Recepcion.
En caso de conformidad a la Recepcién se emitira el correspondiente Certificado Final
de obra.

Ademas, debera redactar el Proyecto Fin de Obra, el cual contendra, al menos, los
siguientes aspectos:
1. Memoria.
Anejo 1. Documentacién Obra. (Acta Comprobacion Replanteo, Actas
visita obra, Acta Recepcién, Certificado Final de Obra, etc...)
Anejo 2. Fotografico
Anejo 3. Control Calidad
Anejo 4. Gestién de Residuos
2. Planos “Fin de Obra”.
3. Resumen de la Certificacién Final.

n) Confeccionar un informe para la conservaciéon en el que, de manera sucinta, se
resuman las caracteristicas principales de las obras, asi como las incidencias y
aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservacion de las mismas.

0) LIQUIDACION DE LAS OBRAS:

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe para la Liquidacion del Contrato de las obras en el que se recogeran las
incidencias acaecidas durante el periodo de garantia y las reparaciones llevadas a
cabo por la contrata, concluyendo sobre la adecuacion de las obras a la finalidad para
la que fueron contratadas y lo que proceda en relacion con la liquidacién del contrato.

Si se observasen deficiencias, se describirdn las mismas fijando un plazo a la
constructora para la reparaciéon o reposicion que proceda. En el supuesto de que la
constructora no comparezca al acto de revision de las obras se pondran en su
conocimiento por la Direccion Facultativa las reparaciones que ha de llevar a cabo y el
plazo para su ejecucion.

Reparadas las obras o transcurrido el plazo para ello se procedera a la comprobacion
del estado de las obras por la Direccion Facultativa, el Ayuntamiento, y en su caso por
el contratista, previa convocatoria al efecto.

p) Cuantas actividades sean precisas aun no mencionadas expresamente en el
presente documento para realizar un correcto y completo seguimiento cuantitativo,
cualitativo y técnico de la obra.

5.2 Revision y seguimiento del Programa de Control de Calidad

La DIRECCION FACULTATIVA se encargara de revisar el Programa de Control de
Calidad desarrollado en el Proyecto, proponiendo variaciones al mismo si lo estima
necesario, con indicacion de las partes de obra y unidades de obra objeto de control,
asi como un Presupuesto por Capitulos y partidas del mismo.

La DIRECCION FACULTATIVA se ocupara del control, seguimiento y cumplimiento
del Programa durante la ejecucién de la obra.
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Si con posterioridad a la elaboracién del Programa, la DIRECCION FACULTATIVA de
Obra estimara necesario hacer nuevos ensayos de partidas no presupuestadas, sera
el Director de los trabajos, quien dé el visto bueno para la realizacion de dichos
ensayos.

5.3. Revision de los planes de obra

Se realizard un informe sobre el programa de trabajo que presente el Contratista
adjudicatario de las obras, a entregar en el plazo maximo de siete dias naturales a
contar desde su remisién a la DIRECCION FACULTATIVA.

Si el Director de los trabajos lo juzgase conveniente, la DIRECCION FACULTATIVA
elaborara programas de trabajos alternativos a los presentados por el Contratista, de
acuerdo con las directrices que marque el Director y haciendo uso, si éste lo considera
oportuno, de las técnicas de programacion que fije (PERT. C.P.M. etc.).

5.4. Programacion de los controles a realizar

Se establecerd un plan de control geométrico, cualitativo y cuantitativo, de acuerdo
con el Plan de Obra del Contratista, con exposicion de la sistematica a seguir en el
control de cada unidad de obra y sus materiales constitutivos, el cual sera presentado
al Director de los trabajos para su previa supervision y aprobacion si procede. El plan
de control se extendera a todas las unidades de obra y a sus materiales constitutivos,
previstos en el Proyecto de la Obra y en las posibles modificaciones posteriores.

El plan incluird una relacion completa y propuesta de los impresos que regularan las
relaciones de obra entre el Contratista y la Direccién de la Obra: peticiones de
hormigonado, de densidades, de comprobaciones geométricas, etc.

El Director de los trabajos podra ordenar la elaboracién de nuevos planes de control
que modifiquen los anteriormente aprobados tantas veces como lo considere oportuno,
en base a las diferentes circunstancias por las que atraviesen las obras y a la
experiencia de una correcta ejecucion.

En la elaboracién del plan, la DIRECCION FACULTATIVA tendr4 en cuenta los
criterios expresados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto.

Los planes a que se hace referencia en este apartado deberan estar elaborados en su

primera version en un plazo de cuatro semanas a contar desde la fecha de inicio de
los trabajos.

5.5. Comprobacion topogréfica y geométrica de las obras

La DIRECCION FACULTATIVA debera comprobar el replanteo de las obras y, en
general, los supuestos del proyecto en cuanto a su geometria. Estos trabajos, al igual
que todos los demas contemplados en este Pliego, se realizaran también para cada
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una de las posibles modificaciones u obras complementarias que puedan surgir, y se
reflejarén en el correspondiente informe.

5.6. Realizacion material de los controles de obra

Se ejecutara el plan de control geométrico, cualitativo y cuantitativo de cada unidad de
obra y material, segun las especificaciones de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
que hayan servido de base técnica para el contrato de adjudicacién de las obras, y en
su defecto, las que en uso de atribucion y competencia dicte el Director de los
trabajos.

La DIRECCION FACULTATIVA se apoyara en los medios del Laboratorio contratado
por el Contratista con el visto bueno del Director de los trabajos.

La ejecucion del control comprenderd, en el caso mas general, las elaboraciones y
operaciones siguientes:

a) Supervision de la organizacion, de la toma de muestras de materiales y

unidades de obra, segun el Programa de Control de Calidad.
La toma de muestras debera hacerse, cuando asi lo determine, la Direccién de
los Trabajos, en los lugares de origen de los materiales, que en el caso de
productos elaborados o prefabricados pueden ser lejanos a la ubicacion de las
obras.

b) De acuerdo con el Laboratorio contratado, identificacion, custodia vy
conservacion de las muestras.

c) Supervision del envio y transporte a laboratorio de las muestras en condiciones
adecuadas, bien sea el propio laboratorio de la obra, 0 a cualquier otro que sea
necesario.

d) Planificacion de la realizacion de pruebas o ensayos especiales
complementarios de los rutinarios de fabricacién, para el control a posteriori de
lotes o conjuntos de unidades de obra terminados y de materiales o elementos
constitutivos ya fabricados.

e) Elaboracion estadistica de resultados segun la sistematica de control estudiada
en su caso.

f) Inspeccion de la maquinaria e instalaciones que los Contratistas aporten a las
obras. Esta inspeccién consistira en primer lugar, en la elaboracién de una
ficha donde constaran las caracteristicas que pueden influir en su rendimiento y
en la calidad de la obra ejecutada.

Posteriormente, se procedera a la inspeccion detallada de las partes de la
maquina o instalacion de que se trate, ejecutando las mediciones vy
comprobaciones que se ordenen.

Dentro de este capitulo, se efectuara el control detallado de las posibles
pruebas de funcionamiento que se realicen, sin perjuicio del control del correcto
funcionamiento dentro de las pautas previstas que se debe realizar durante la
ejecucion de las obras.

Igualmente, se comprobara que se cumplen las prescripciones que los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Particulares exigen a la maquinaria e instalaciones.

g) Comprobacién de armaduras, cimientos y, en general, de partes de obra que
hayan de quedar ocultos, formulando los oportunos croquis de acuerdo con las
condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al abono y liquidacion de
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las obras. La DIRECCION FACULTATIVA solicitara el conforme del Contratista
en estos casos, y previamente a que las obras queden ocultas.

Vigilancia sistematica de los procesos de fabricacién y ejecucion.

El Director de los trabajos podra fijar la obligatoriedad de que determinados
miembros del equipo de la DIRECCION FACULTATIVA visiten diariamente
todos los tajos en marcha, o alguno de ellos en particular, y que elaboren un
parte de dichas visitas con los datos que se establezcan.

En cualquier caso, se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en
ejecucion sean visitados diariamente por un Técnico Medio, sin perjuicio de las
visitas e inspecciones del resto del personal de la DIRECCION FACULTATIVA
que sean necesarios.

El citado Técnico Medio redactara un parte diario de las obras inspeccionadas.
En el control de la ejecucién de los diferentes tajos, se tendran en cuenta las
afecciones de ofras instalaciones, coordinando las obras con otras obras que
pudieran existir en el entorno.

Libro de Obra y Libro de Ordenes

Se llevara un libro diario de incidencias de obra, en el que se recogeran
diariamente todas aquéllas cuyo conocimiento pueda ser Uutil en fases
posteriores. Este libro deberé ser suscrito por la DIRECCION FACULTATIVA.
Las propuestas de resolucion seran anotadas en el libro de 6rdenes por la
DIRECCION FACULTATIVA.

5.7. Redaccion de un informe mensual sobre el control

Este informe debera ser suscrito por la DIRECCION FACULTATIVA y en él se
especificaran, para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que se
refiera el informe, los siguientes puntos:

a)

Mediciones y Relaciones Valoradas

Se detallaran las mediciones de cada unidad ejecutada en el mes, valorando, si
hubiere lugar, a los precios unitarios del Contrato aquellas partes que, aunque
ejecutadas en el mes, no se deban incluir en la Relacion Valorada a juicio de la
DIRECCION FACULTATIVA, por incumplir especificaciones u otras causas. Se
especificaran también las mediciones que, procedentes de otros meses, no
hubieran sido incluidas anteriormente en la Relacién Valorada y procediese su
inclusién en el mes de la fecha del informe. Lo anterior se resumira en una
propuesta de Relacion Valorada, a fin de preparar la certificacion de obra
correspondiente, que se sometera a la conformidad de la Direcciéon de los
trabajos.

Localizacion de la obra ejecutada

Para cada unidad o parte de obra que se incluya en la propuesta de Relacién
Valorada, se especificara la zona de la obra en la que esta colocada y el de los
trabajos, debiendo utilizar los planos y croquis necesarios, asi como un
reportaje fotografico de las partes de interés.

Control geométrico

Para cada unidad o parte de obra se especificaran los resultados del control
geométrico efectuado en sus dos vertientes: geometria coincidente con lo
proyectado y tolerancias geométricas dentro de normas. Del andlisis de los
anteriores resultados se llegara explicitamente en el informe a concluir la
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propuesta de aprobacion provisional de lo ejecutado, o en caso contrario, la
propuesta de medidas correctoras.

d) Control de calidad
Para cada unidad o parte de obra se especificaran los resultados de los
ensayos de control, ya sea en laboratorio o "in situ", asi como los resultados de
la observacion de los procesos de ejecucion.
Se diferenciaran los resultados de ensayos y procesos meramente informativos
de aquellos otros que sean contractuales por estar incluidos en los Pliegos que
regulan la ejecucion de las obras.
Del analisis de los anteriores resultados se concluira explicitamente en el
informe la propuesta de aprobacion provisional de lo ejecutado o, en caso
contrario, la propuesta de medidas correctoras.

Este informe se presentard al Director de los trabajos por la DIRECCION
FACULTATIVA, tres dias después del ultimo dia del periodo a que se refiera la
medicion, salvo que se autorice otro plazo.

Durante el primer mes de vigencia del Contrato, la DIRECCION FACULTATIVA
propondrd la metodologia, formato y presentacién del informe. El Director de los
trabajos podra aprobarla o modificarla para mejor adaptarla a su finalidad. Esta
facultad de modificar la metodologia de elaboracion y presentacién del informe podra
ser utilizada cuantas veces lo juzgue necesario.

5.8. Redaccion de un informe mensual sobre cumplimiento de Ila
programacion

Este informe incluira la elaboracién y puesta al dia de seguimiento de cada unidad,
parte o capitulo en que se divida la obra, siguiendo el criterio del Director de los
trabajos. En esta ficha se anotaran y compararan, tanto en unidades como euros, las
previsiones que se deducen de la programacion con las realidades que se van
produciendo mes a mes.

El informe incluira, ademas de lo anterior, un resumen de los desajustes mas
importantes, asi como las previsiones mas significativas.

Igualmente se incluird la puesta al dia de los graficos de seguimiento de la
programacion y las propuestas de modificacion que pudieran ser convenientes. La
DIRECCION FACULTATIVA establecera, un gréfico de barras de cada obra elemental
incluida en el Programa de Trabajos para el control grafico de la programacion y
seguimiento de obra ejecutada.

Ademas, el Director de los trabajos podra establecer otros esquemas que a su juicio
sean convenientes para un mejor seguimiento de las obras.

La DIRECCION FACULTATIVA deberd poner al dia estos esquemas con la
periodicidad que se fije, que como maximo sera semanal. Dichos esquemas deberan
estar permanentemente expuestos en la oficina de la DIRECCION FACULTATIVA.
Ademas, el Director de los Trabajos podra exigir que se le entreguen copias
actualizadas de los mismos cuando lo considere oportuno.
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El informe a que se hace referencia en este apartado se entregara dentro de los cinco
primeros dias de cada mes, debera ir suscrito por la DIRECCION FACULTATIVA, e
incluira como anejo las fichas de seguimiento puestas al dia y toda la documentacion
que sea precisa.

5.9. Informes sobre anomalias

Se realizaran informes inmediatos y continuos al Director de los Trabajos sobre
anomalias que se produzcan, especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta
de calidad en un material con arreglo a las especificaciones, proponiendo las medidas
correctoras que considere oportunas.

5.10. Informes sobre modificaciones

Se realizaran propuestas e informes sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes
de suministro de los materiales basicos, dosificaciones y granulometrias a definir en
obra, y sobre la determinacion de especificaciones no contenidas en los Pliegos de
Prescripciones, asi como cualquier otra modificacion presentada por el contratista de
tipo estructural...etc

5.11. Contactos y reuniones

Cada quince dias como maximo, el Contratista, la DIRECCION FACULTATIVA y la
Direccion de los Trabajos, tendran reuniones para estudiar y analizar los problemas
que se presenten o puedan presentarse en la obra.

Estas reuniones seran independientes de las periddicas que tengan entre si el
Contratista y la DIRECCION FACULTATIVA.

La DIRECCION FACULTATIVA debera proponer previamente el orden del dia y
tomara nota de lo hablado en todas la reuniones, ya sea acompafado o no por la
Direccion de los trabajos, y redactara un acta de cada reunién, que adjuntara junto con
el informe mensual.

5.12. Asistencia a la Direccion de los trabajos

Esta asistencia consistira en la propuesta de modificaciones que resuelvan las
omisiones que a juicio de la DIRECCION FACULTATIVA pudieran existir en el
Proyecto, asi como sobre cualquier defecto o imprevision que se detecte en los
proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas otras modificaciones o proyectos
complementarios que la Direccidn de los trabajos considere estudiar o introducir.
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5.13. Gestion de la desafeccion de servicios y gestiones ante terceros en
general

Se incluye el apoyo a la Direccion de los trabajos en las gestiones relativas a
reposicion de servicios, consecuencia de autorizaciones de obras, etc., a realizar ante
los Organismos, Empresas o Particulares afectados.

5.14. Elaboracion de datos para la liquidacion de las obras

Se realizara la toma de datos, mediciones, valoraciones, planos y todo lo necesario
para la liquidacion de las obras y elaboracién del correspondiente estado final de
mediciones, dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada, con los planos
definitivos, donde se reflejen todas las modificaciones con respecto al Proyecto
primitivo y valoracion de la misma. Toda esta informacién se entregard tanto en
formato papel como en formato digital.

Los planos fin de obra deben contener datos reales y exactos, que reflejen con
fidelidad todas las obras realizadas, debiéndose entregar ademas la informacion
necesaria para actualizar la cartografia municipal 1/500, la cual debe ajustarse a las
especificaciones que fije la Direccién de los trabajos.

Asi mismo se preparara y firmara del Acta de Recepcion de las Obras.

5.15. Elaboracion de un informe para la conservacion

Se confeccionara un informe para la conservacion en el que, de manera sucinta, se
resuman las caracteristicas principales de las obras, asi como las incidencias y
aspectos que pudieran tener trascendencia para la conservacion de las mismas. Este
informe se apoyard con abundante informacién grafica: croquis, fotografias, etc.
Debera presentarse en el plazo maximo de un mes a partir de la recepcién de las
obras.

6. EQUIPO DE TRABAJO y DEDICACIONES MiNIMAS

La dotacion de personal que la Direccién Facultativa dedicara a los trabajos y
operaciones para el Control y Seguimiento de las obras se especifica a continuacion,
bien entendido que el servicio que se contrata no es una prestacion de personal y
equipos, sino una Direccion Facultativa que, en algin momento dado, puede exigir
mayores medios que los basicos previstos para poder ser realizada correctamente. A
tal efecto la adjudicataria incluird la relacion nominal de Técnicos que constituiran la
oficina de apoyo de la Direccion Facultativa indicando el campo de su actividad.

La oferta se presentard de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de
Condiciones.
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6.1. Personal asignado a la obra

El Equipo que la adjudicataria destine para la Direccion Facultativa de la obra estara
formado necesariamente por:

a) Director de Obra.
- Técnico Superior: Ingeniero o Arquitecto. Sera a quien corresponda la
organizacion y direccion de los trabajos, bajo la supervision y dependencia
del Director de los trabajos.

Su dedicacién al Contrato sera parcial, con un minimo de 10 horas
semanales, especificando su dedicacion en la oferta.

b) Inspeccion de obra

- Técnico Medio: Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. Serd a quien
corresponda la Inspeccion de la ejecucion material de los trabajos, bajo la
tutela de la Direccion Facultativa.
Estara asignado a pie de obra y se encargara de la vigilancia y supervisién
de todas y cada una de las unidades de obra, comprobando cotas,
haciendo croquis, mediciones y fotos de los tajos y cualquier otra funcion
que pueda aclarar y ayudar en su labor.

Su dedicacion al Contrato sera parcial, con un minimo de 10 horas
semanales, especificando su dedicacion en la oferta.

Personal Colaborador

Sin perjuicio del personal asignado a la obra, que se considera, condicién especial de
ejecucién del contrato, en funcion de las necesidades del trabajo reflejadas en el
Programa de Control y seguimiento de la obra, la Direcciéon Facultativa debera contar
con un Equipo Colaborador.

El grado de dedicacién de los profesionales de los trabajos conceptuados como
Personal Colaborador, variard en funcion de las necesidades del seguimiento de obra.
En cualquier caso, su dedicacién, que podra tener lugar en las oficinas de la Direccion
Facultativa, estara incluida dentro de la oferta.

En cuanto al Equipo Topografico, este podra ser de plantilla de la Direccién Facultativa
o pertenecer a una Empresa de Topografia. La dedicacién sera la necesaria para la
correcta ejecucion de las tareas a realizar con la condicion de su total disponibilidad a
la obra cuando ésta lo requiera.

6.2. Categorias

El personal, en funcién de su categoria, estara capacitado para realizar, como minimo,
lo indicado en este Pliego y en la Legislacién Laboral vigente.

La Direccién de los trabajos podra exigir, el cambio de aquellas personas, cuando
estime que su preparacién no es la adecuada para su permanencia en el equipo.
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Cualquier modificacién o adicion de personal durante el transcurso de los trabajos,
debera ser previamente aprobada por el Director de los trabajos a la vista de nuevas
credenciales.

6.3. Jornada de trabajo

El periodo o duracién del trabajo diario sera el correspondiente a la legislacion laboral
vigente que sea de aplicacion.

Los equipos de control de la obra deberan adaptar su jornada de trabajo a la del
Contratista Adjudicatario de las obras. Si por necesidades de este servicio fuera
necesario aumentar el ndmero de horas normales de trabajo, los cambios
experimentados no serdn computables a efectos de modificacion de abono.

7. MEDIOS TECNICOS A UTILIZAR

La Direccién Facultativa debera disponer de sus propios medios materiales necesarios
para la correcta realizaciéon de la totalidad de las funciones que le encomienda el
presente Pliego, cuyos costes estaran incluidos en el coste total del servicio.

Seran de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que se originen a consecuencia del
desplazamiento de su personal o equipo.

8. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Ademas de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos a
desarrollar por la Direccion Facultativa y que son parte esencial del Contrato, se
concretan otras en el presente apartado.

La Direccion Facultativa informara a la Direccidén de los trabajos a su requerimiento
sobre las actuaciones del Contratista y marcha de la ejecucion en aquellas unidades
de obra objeto de control, para lo que llevara partes diarios y resimenes periédicos de
control, en los que se expresen la identificacion, localizacion y medicion de dichas
unidades ejecutadas o de los materiales a controlar en proceso de fabricacion, asi
como la entidad y la intensidad del control que se realiza en ellos, apoyandose en el
Laboratorio contratado para tal fin por el Contratista, con expresion del nimero y tipo
de muestra recogidas y ensayos realizados, que permitan la correcta identificacion de
los mismos.

La Direccion Facultativa debera establecer servicios de inventario y archivo completos
y detallados, que contendran todos los resultados de los ensayos clasificados y
ordenados por tipos de material y por lotes o partes de obra. Este archivo estara
permanentemente a la disposicion del Director de los trabajos.
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La Direccién Facultativa sera la Unica que dara érdenes directas al Contratista, de
cuyo contenido trasladara parte por escrito de forma inmediata, al Director de los
trabajos para su conocimiento y efectos.

La Direccion de los trabajos podra inspeccionar en todo momento la marcha de los
mismos mediante visita a las oficinas de la Direccion Facultativa, comunicando
posteriormente al Adjudicatario las observaciones y/o prescripciones que
correspondan.

El Director de los trabajos podra exigir a la Direccion Facultativa, en cualquier
momento y tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo maximo de
quince dias, de las personas que éste tenga adscritas para el cumplimiento del
Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.

A instancia de cualquiera de las partes, se podran celebrar reuniones periodicas y
ocasionales, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de
control, si asi conviniera.

Se levantardn Actas de las reuniones que mantengan los representantes de la
Direccion de los trabajos con la Direccion Facultativa, recogiéndose en aquéllas todas
las incidencias, modificaciones, propuestas, instrucciones y conclusiones que se
adopten. Dichas Actas seran elaboradas por el personal asistente perteneciente a la
Empresa Adjudicataria, debiendo ser remitidas al Ayuntamiento con la mayor celeridad
posible y siempre dentro del plazo de cinco (5) dias habiles posteriores a la fecha de
celebracién de dichas reuniones.

9. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO: 45.000,00 €

21% LV.A: 9.450,00 €

TOTAL: 54.450,00 €

10. PLAZO ESTIMADO

El plazo total para la ejecucion de los trabajos empezara a contar desde el dia
siguiente a la formalizacién del contrato, y se desarrollara en los siguientes tiempos:

» Eltiempo necesario para los trabajos iniciales previos al comienzo de las obras
(estudio previo del Proyecto, analisis del programa de trabajo del contratista,
supervision del control de calidad, comprobacion del replanteo...)

» Elplazo de la ejecucion de las obras.
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El tiempo necesario para los trabajos finales (documentos necesarios para la
recepcion de las Obras, redaccién del Informe Final de Obras, informe de

liquidacion...)

Asi mismo, el plazo se extenderd durante el periodo de garantia de la obra
durante el cual el adjudicatario viene obligado a la supervisién del estado y
comportamiento de la obra, asi como a la redaccién del informe para la
Liquidacién final del Contrato, al término del periodo de garantia.

El adjudicatario, no obstante, se compromete a prestar al Ayuntamiento de Barakaldo
en cualquier momento cualquier informacién solicitada por éste y acorde con el estado
del desarrollo del trabajo, con un plazo maximo entre solicitud y entrega no superior a
los 5 dias habiles asi como el servicio técnico necesario para atender las incidencias
que se puedan producir durante el periodo de garantia de las obras en relaciéon con su
actuacién como Direccion Facultativa, hasta la aprobacion de la liquidacion final.

SERVICIO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
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