
 

 

    

 

 

Expediente: 17/24 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA 

LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 

DEL PARKING EXTERIOR DE LA COMPAÑÍA DE TRANVÍA SAN SEBASTIÁN, S.A.U.  

PARA DAR SERVICIO A LA FUTURA LINEA BEI 

 

“Este contrato se va a cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 

el marco del Programa del País Vasco FEDER 2021-2027, por lo que está sometido a lo 

dispuesto en el reglamento (UE) nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 

de junio de 2021 y a las obligaciones derivadas del mismo”. 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente contrato lo constituye la contratación de los servicios de Dirección 

Facultativa para la ejecución de las obras de la infraestructura de electrificación del parking 

exterior de la COMPAÑÍA DE TRANVÍA SAN SEBASTIÁN, S.A.U.  (en adelante, CTSS o 

entidad contratante) para dar servicio a la futura línea BEI, de conformidad a lo previsto en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y su Carátula. 

 

El objeto de los trabajos durante la Dirección Facultativa consiste en dirigir el desarrollo de la 

obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 

el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, las 

condiciones del contrato y las condiciones de adjudicación de las obras. 

 

A dichos efectos, en el perfil de contratante de CTSS se podrá acceder a la información sobre 

la licitación de los servicios de proyecto de la infraestructura de electrificación del parking 

exterior (Expediente 10/24), a través de la página web de la Plataforma de Contratación Pública 

de Euskadi (http://www.contratacion.euskadi.eus). 
 

El Código CPV del contrato es el siguiente: 71520000-9 (Servicios de supervisión de obras). 

 

 

2. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

Los servicios profesionales relativos a la Dirección Facultativa de las obras, se prestarán en 

los términos a que se refieren las distintas normativas, y en especial, la Ley de Ordenación 

de la Edificación y el Reglamento Electrotécnico de Líneas y Centros de Transformación. 

 

El objeto del contrato comprende asimismo el desarrollo de todas las actividades necesarias 
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para que la ejecución, el control y el abono de las certificaciones de obras durante la marcha 

de las mismas y hasta su liquidación, sea el adecuado a las estimaciones previstas. 

 

A dichos efectos, la Dirección Facultativa ostentará la representación suficiente de la CTSS 

para el ejercicio de sus funciones ante el contratista resultante de la licitación de la obra, las 

compañías suministradoras y demás entidades oficiales y particulares, en todos los asuntos 

relativos a las obras contratadas, en tanto que dicha representación no sea asumida 

directamente por los responsables de la propia CTSS, comprometiéndose al cumplimiento de 

las siguientes funciones: 

 

o Exigir a la empresa adjudicataria de la obra, directamente o a través del 

personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales, 

con la facultad   de controlar totalmente la ejecución de la obra. 

 

o Coordinar el equipo técnico-facultativo de la obra, con la facultad de 

interpretación técnica, económica y estética, resolviendo todas las cuestiones 

técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los planos, condiciones de 

materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del contrato. 

 

o Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al 

proyecto aprobado o a las modificaciones debidamente autorizadas, así como 

al cumplimiento del programa de trabajo aprobado y de los plazos de 

ejecución. 

 

o Adoptar las medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del 

proyecto de ejecución mediante la determinación completa de detalles y 

especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y 

equipos, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y 

modificaciones que puedan requerirse, con el fin de alcanzar la realización 

total de la obra de acuerdo con lo que establece el proyecto de ejecución 

aprobado y a la normativa de obligado cumplimiento. 

 

o Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos correspondientes dejen 

a su decisión. 

 

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato de la obra o aconsejen su modificación, 

tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 

o Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación 

de las obras conforme a las disposiciones legalmente establecidas. 

 

o Realizar visitas de obra con una periodicidad de al menos tres días a la semana 

y siempre que sea necesario y/o sea requerido por la CTSS. 

 

o Emitir los siguientes certificados y documentos necesarios para la obtención 



 

 

    

de las licencias y autorizaciones en su caso. 

 

o Redacción del Proyecto Final de obra (Proyecto “as built”), integrando la 

documentación y posibles modificaciones que hayan podido surgir durante la 

ejecución de las obras. La Dirección Facultativa deberá solicitar dicha 

información al contratista de la obra y preparar el documento “as built” 

integrándola. 

 

o Informar, con al menos un mes de antelación, de la fecha prevista de 

finalización de las obras, para la recepción de las mismas. 

 

o Recopilar y presentar de forma previa a la recepción la documentación final 

de obra, que estará compuesta por los siguientes documentos: 

 

▪ Planos de estado final de las obras realmente ejecutadas, en soporte 

papel e informático (con ficheros en formato editable y en pdf). 

▪ Proyectos de todas las instalaciones debidamente visados, boletines, 

certificados de los organismos de control autorizados y pruebas 

favorables de servicio. 

▪ Instrucciones de uso y mantenimiento. 

▪ Plan de mantenimiento 

▪ Garantías de equipos, materiales y trabajos ejecutados. 

▪ Recopilación de fotografías del proceso de la obra y de estado final, 

en soporte informático. 

 

o Certificado final de obra, con expresa mención del ajuste de la obra realizada 

a la licencia que autoriza las obras. 

 

o Aportar cualquier documento complementario para la realización de 

trámites, permisos o autorizaciones que sean necesarias. 

 

 

2.1. TRABAJOS PREVIOS 

 

Corresponderá al contratista la realización de las siguientes funciones: 

 

• Asistencia técnica a CTSS para la redacción de pliegos de ejecución de las obras 

de la infraestructura de electrificación del parking exterior. 

 

• Asistencia técnica a CTSS para la valoración de las ofertas recibidas en el marco 

de la licitación de las de las obras de la infraestructura de electrificación del 

parking exterior. 

 

 

 

 

 



 

 

    

2.2. TRABAJOS A REALIZAR ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS 

 

A) SOLICITAR Y DISPONER EN OBRA DEL LIBRO DE ÓRDENES 

 

Antes del comienzo de la obra, será obligatorio que exista un Libro de Órdenes y Asistencias, 

en el que la Dirección Facultativa deberá reseñar las INCIDENCIAS y ASISTENCIAS que 

se produzcan en el desarrollo de la obra. 

 

Este Libro estará en todo momento en la obra, a disposición del Interlocutor único-

Responsable del contrato. 

 

B) APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

El Plan de gestión de residuos en el que se detallan los distintos aspectos del estudio de 

gestión de residuos y define la persona responsable de su correcta ejecución, deberá ser 

aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasando a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 

 

Se extenderá un acta de aprobación que irá suscrita por la Dirección Facultativa y aceptada 

por la propiedad. 

 

C) EMITIR EL ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRAS 

 

Previo al inicio de la obra se procederá a levantar un acta de replanteo y comienzo de obras 

donde se fijará la fecha definitiva de inicio de la obra. 

 

La Dirección Facultativa conjuntamente con el contratista de la obra verificará la 

comprobación del replanteo de las obras. Comprobándose que no existen impedimentos, se 

firmará el acta de comprobación de replanteo. En el supuesto de que hubiese variación 

alguna, previa aprobación por el responsable del contrato, se daría la conformidad al acta 

adjuntando planos actualizados e informe justificativo. 

 

 

2.3. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

A) DIRIGIR LA OBRA 

 

El trabajo a realizar consiste en dirigir el desarrollo de la obra, en los aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define y 

demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato de la obra con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. Así mismo resolver las contingencias que se 

produzcan en la obra y elaborar las posibles modificaciones que surjan respecto al proyecto. 

 

Se comprobarán replanteos, los materiales y la correcta ejecución, controlando 

cuantitativamente y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado, la 

documentación técnica que lo desarrolla, las normas de la buena construcción, la disposición 

de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y las 



 

 

    

instrucciones CTSS. 

 

B) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA 

 

Se elaborarán las certificaciones parciales de la obra ejecutada (y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas), en la que figurarán las mediciones y valoraciones de la obra 

ejecutada y se consignarán en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 

Las Certificaciones parciales se acompañarán de: 

 

- Acta de conformidad de la documentación legal en obra, tanto del contratista de la 

obra principal como de subcontratistas y el correspondiente personal. 

 

- Informe mensual de avance de obra y cumplimiento de la planificación de las obras, 

etc…incluyendo informe fotográfico de los aspectos más relevantes de las obras 

realizadas. 

 

Las certificaciones se expedirán en el modelo acordado con la Dirección Facultativa y 

recogerán bajo su responsabilidad la totalidad de la obra ejecutada. 

 

C) GESTIONAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LA OBRA 

 

El trabajo consiste en controlar cualitativamente el proceso de construcción en sus diferentes 

aspectos, como son: 

 

• El Control de recepción en obra de los productos, equipos, sistemas que se suministran a 

obra. Esto implica el control de la documentación y la comprobación de que las 

características técnicas cumplen con lo exigido en proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Este control comprenderá: 

 

- El control de la documentación de los suministros. 

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones de idoneidad técnica. 

- Control mediante ensayos. De acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, ensayos a 

realizar, criterios de aceptación y rechazo y acciones a adoptar. 

 

• El Control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales y 

correcta ejecución. Así mismo se deberá comprobar la compatibilidad entre productos y 

sistemas constructivos. Se adoptarán procedimientos que contemplen las evaluaciones 

técnicas de idoneidad para el uso previsto. 

 

• El Control de la obra terminada. Son las comprobaciones y pruebas de servicio realizadas 

una vez terminada la obra parcial o totalmente. 

 

Se elaborarán y recopilarán toda la documentación referente al seguimiento del Control 

de obra. 

 



 

 

    

D) SUPERVISAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

La Dirección Facultativa, una vez aprobado el Plan de Gestión de Residuos y Materiales de 

Construcción y Demolición durante la ejecución de la obra, deberá supervisar y realizar el 

seguimiento del cumplimiento del mismo. 

 

Deberá recopilar la información y la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados correctamente. Es 

conveniente incluir un apartado específico de Gestión de Residuos en los informes habituales 

de Dirección Facultativa. 

 

E) REUNIONES EN OBRA CON ASISTENCIA DE CTSS O SUS 

REPRESENTADOS 

 

Sin perjuicio de las reuniones periódicas y/o extraordinarias que la Dirección Facultativa de 

la Obra estime pertinentes establecer con el Contratista de la obra y las Subcontratas para el 

seguimiento y coordinación de los trabajos de ejecución de las obras, CTSS o sus 

representados pueden promover reuniones periódicas a las que debe asistir la Dirección 

Facultativa de la Obra. En estos casos, corresponde a la Dirección Facultativa de la Obra 

redactar la correspondiente acta de reunión, y enviar copia a cada uno de los agentes 

intervinientes en la misma. 

 

F) COMUNICACIONES CON CTSS E INFORMES ESPECIALES 

 

Si durante la ejecución de las obras ocurrieran incidencias que alteren la planificación 

prevista de las obras, incrementos significativos del presupuesto adjudicado, bien por mayor 

medición, bien por partidas no contempladas inicialmente, y/o circunstancias 

extraordinarias en materia de seguridad laboral u otras que deba tener conocimiento CTSS, 

corresponde a la Dirección Facultativa de la Obra ponerlo en su conocimiento. 

 

G) RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Cuando el constructor solicite la recepción de las obras, la Dirección Facultativa procederá 

a inspeccionar las mismas para verificar que han sido ejecutadas con arreglo al proyecto o 

modificados legalmente aprobados. De ser así se comunicará la viabilidad de las mismas. 

 

El Certificado final de Obra se emite una vez se hayan dado por finalizadas las obras. 

 

En el mismo, la Dirección Facultativa certificará haber dirigido la ejecución material de las 

obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 

de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la 

buena construcción. 

 

H) DOCUMENTACIÓN FINAL 

 

Conjuntamente con la certificación final, la Dirección Facultativa aportará debidamente 



 

 

    

diligenciada por todas las partes copia original de: 

 

- Copia de los Libros de órdenes e incidencias. 

 

- Copia de los informes realizados. 

 

- Copia del Acta de Recepción. 

 

- Copia del Acta de medición final. 

 

- Copia de la relación valorada final. 

 

- Relación de todas las certificaciones cursadas. 

 

- Certificados Fin de obra. 

 

- Certificado de la Dirección de obra del cumplimiento del Plan de Control de Calidad. 

 

- Informe final de gestión de residuos. 

 

- Copia de toda la documentación preceptiva para la puesta en servicio de la obra. 

 

- Documentación complementaria que podrá estar compuesta por: 

 

- Fichas técnicas originales de materiales y equipos empleados, especialmente de todos 

los elementos y/o equipos sujetos a reposición. 

 

- Certificados y/o cartas de garantía de materiales y ejecución expedida por los 

fabricantes y subcontratistas. En todo caso deberán referirse expresamente a la obra 

en concreto, no tendrán validez aquellos que se expidan con carácter general. 

 

- En su caso, copia firmada de los cálculos complementarios a los del Proyecto. 

 

- Copia de la documentación técnica y administrativa elaborada para la legalización de 

las instalaciones. 

 

La documentación relativa al Fin de Obra se aportará en papel en tamaño A-4 y/o A-3, 

encarpetado y en formato digital (documentos en PDF y WORD y planos en PDF y DWG).  

 

 

 

I) ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA LIQUIDACIÓN EN EL CONTRATO DE 

OBRA 

 

Durante el periodo de garantía estipulado en el contrato de la obra, la Dirección Facultativa 

atenderá con diligencia cualquier reclamación presentada por el responsable del contrato en 

representación de la CTSS, efectuará las visitas necesarias a las obras y remitirá al 



 

 

    

responsable del contrato las propuestas oportunas para su resolución. Trasladará las 

instrucciones al constructor, supervisará los trabajos de subsanación en caso de ser 

necesarios y, una vez verificados, adjuntará informe favorable al responsable del contrato. 

 

 

3. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

El contratista de la obra deberá elaborar la documentación pertinente que sea precisa para 

realizar la tramitación de las correspondientes licencias, permisos y autorizaciones ante el 

Ayuntamiento de San Sebastián que permitan la ejecución de las obras y el funcionamiento 

de las instalaciones y presentar dicha documentación en el Ayuntamiento con la autorización 

de la CTSS. Estas labores estarán dentro del precio ofertado. 

 

 

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La dirección de los trabajos recaerá sobre la CTSS, que designará a un responsable del 

contrato, que tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en relación con 

cualquiera de las personas que intervienen en el contrato. 

 

Desempeñará las funciones de comprobación y coordinación para la correcta realización de 

los trabajos objeto del contrato y establecerá los criterios y puntos de actuación, velando por 

el correcto cumplimiento de las condiciones contractuales. El responsable del contrato no 

será responsable, ni directa ni solidariamente, de las actuaciones del contratista de la obra ni 

de la Dirección Facultativa.  

 

Se podrán convocar cuantas reuniones se estimen oportunas para el buen desarrollo de los 

trabajos contratados, a las que tendrán la obligación de asistir las personas directamente 

vinculadas y que sean específicamente convocadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 


