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1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la
contratacion del Servicio de Apoyo que, a las o6rdenes de las correspondientes
Direcciones de Obra, complete el cuadro de efectivos necesarios para la Direccion,
Control y Vigilancia de la OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TUNEL DE
AGINAGA.

1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO DE APOYO

Se adjuntan como anexos documentos del proyecto constructivo.

2.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES.
A los participantes en la licitacion se les exigira certificado o manifestacién expresa de su
total independencia juridica y econdmica de empresas promotoras, constructoras o

instaladoras.

Los licitadores deberan ofertar un equipo con experiencia a pie de obra, suficientemente

coordinado y dispuesto para comenzar los trabajos a partir de la firma del Contrato.

3.- AREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES.

El Servicio de apoyo a la Direccion de Obra se divide en las tres areas siguientes:
- ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION

- CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO

- ASISTENCIA AMBIENTAL

3.1. ASISTENCIA A DIRECCION DE EJECUCION.

Se describen aqui las funciones a realizar en materia de Asistencia a inspecciéon o

direccidn de ejecucidn, incluida la faceta medioambiental.
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3.1.1. Estudios, analisis e informes.

Las funciones especificas a desarrollar en esta area siguiendo las instrucciones del

Director de Obra seran, entre otras, las siguientes:

e Planificacién y metodologia general previa propuesta para llevar a cabo los
trabajos de Servicio de Apoyo en las areas citadas; documento que debera
presentarse a la Direccién de Obra antes de iniciar los trabajos y se enmarcara
dentro de una propuesta de aseguramiento de Calidad Global de la asistencia.

e Apoyo al estudio de ofertas y propuestas de los Contratistas.

e Estudio y revision de los Proyectos de las obras y de las modificaciones
subsiguientes si las hubiere, asi como de cuantos datos y antecedentes se
disponga y de las ofertas de los Contratistas adjudicatarios.

e Revisidon de los Planes de Trabajo que presente el Contratista después de la
adjudicacion.

e Revisidn de la idoneidad de la maquinaria y medios auxiliares que el Contratista
proponga utilizar.

e Control y seguimiento de los Planes de Trabajo definitivamente aprobados.

e Supervisién y control del cumplimiento por los Contratistas de las condiciones
del Contrato.

e Supervision y control de la realizacion de las obras de acuerdo con los Pliegos,
Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas.

e Supervision e informe sobre el "Plan de Control de Calidad" presentado por el
Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.

e Supervision e informe sobre el “Plan de Vigilancia Medioambiental” presentado
por el Contratista de acuerdo con las especificaciones del P.P.T.P.

e Identificacion y elaboracion de una relacion de las condiciones y aspectos
técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Direccion de Obra, colaborando
con ella en su definicién.

e Detectar e informar a la Direccion de Obra de los diferentes criterios que
puedan surgir en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de los
materiales y de ejecuciéon de unidades de obra, y colaborar con ella en su
aclaracion.

e Supervision y control de suministradores.

e Control y supervision de la recepcidn en obra de materiales.
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Control y supervision de todas las operaciones de obra.

Prevision de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus
soluciones.

Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la obra
y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificacion.

Definicion de los cambios de obra de pequena entidad que practicamente no
modifican el plazo ni el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos
planos de obra.

Preparaciéon de la documentaciéon necesaria para informacion, peticiones de
permiso de paso y autorizaciones requeridas por los Organismos Oficiales y de
los particulares afectados por la ejecucion de las obras y resolucion de los
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

Propuesta de imposicidon de penalizaciones.

Elaboracién de planos y esquemas de los servicios afectados.

Escritos y propuestas sobre temas que pudieran ser revisables en el futuro.

En casos de urgencia o gravedad colaborar con la Direccién de Obra en dirigir
determinadas operaciones o trabajos en curso recabando del Contratista los
medios necesarios para ello.

Preparacidn de la Recepcion de las obras.

Seguimiento y control del estado de Garantias y Seguros.

Levantamiento de Actas en todas las reuniones.

Elaboracién de un reportaje fotografico mensual de la ejecucion de las obras,
confeccionando periddicamente y al final de las mismas, los albumes que
recojan, en orden cronoldgico, las fotografias mas representativas e ilustrativas
del desarrollo de las obras.

Seguimiento grafico mensual mediante diapositivas de los aspectos mas
relevantes relacionados con las obras: situaciones previas, maquinarias,
procedimientos constructivos, detalles puntuales, etc.

Redaccidn, dirigida por el Director de Obra, del Proyecto de liquidacion, incluso
revision de la coleccion completa de planos "as built".

Colaboracion y aportacidon de datos para la actualizacion de los planos tipo y del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, contribuyendo a la

correcciéon y mejora para su utilizacion en futuros proyectos y obras.
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3.1.2. Gestion de Documentacion

En la realizacién de los trabajos citados anteriormente se incluyen:

e Preparacion de instrucciones de obra (Croquis, planos de detalle, etc.)

e Recepcion de comunicaciones del Contratista y transmision de éstas a la
Direccion de Obra.

e Redaccion de partes de obra con indicacidén de los siguientes datos:

* Personas en obra y su cualificacion.

* Comienzo y final de tajos significativos.
* Entrada de materiales a obra.

* Estado del tiempo.

* Tareas desarrolladas.

* Otros datos de interés.

e Gestidon del Libro de d6rdenes con anotacion de las emitidas durante el dia y
copia de cada una de ellas.

e Elaboracion de Programas de ejecucién con desglose de diagramas parciales y
correccién semanal indicando desviaciones, sus causas y su grado de incidencia,
proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.

e Elaboracion de un Registro de control de calidad con indicacion de muestreos,
ensayos, pruebas y verificaciones de obra, analisis de resultados, etc.

e Emision de informes resumen mensuales sobre la situacion, marcha y calidad
de la obra, que permitan a ETS disponer de un conocimiento permanente actua-
lizado sobre el desarrollo de los trabajos, siguiendo el modelo establecido por
ETS para este tipo de informes.

e Emision de informes semestrales que, sustituyendo en el mes correspondiente
al informe mensual, permitan analizar con una visidn mas amplia la marcha de
las obras.

e Elaboracion de un registro de incidencias, gestion de archivo general y
correspondencia de obra.

e Elaboracién de Documentos de control econdémico con desglose de mediciones,

relaciones valoradas y certificaciones aprobadas y revisiones de precios.
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Control y vigilancia de las obras.

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos:

a) Control cualitativo.

En esta sub-area se incluyen dos apartados fundamentales.

Control de calidad de los materiales, equipos, instalaciones y obra

ejecutada.

Para el control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, se tendra en

cuenta lo especificado en el "Plan de Control de Calidad" y los Pliegos Técnicos.

Vigilancia de la ejecucion.

Durante la ejecucion de las obras, el adjudicatario extendera la vigilancia a todo

el proceso de realizacion de las mismas.

En todo momento las personas del adjudicatario exigiran el cumplimiento de lo
preceptuado en los Pliegos, respecto al sistema de ejecucion. En el caso de que
alguna operacion no estuviese definida en los citados Pliegos propondran a la
Direccion de Obra la inclusion de la(s) clausula(s) adicional(es) corres-

pondiente(s).

El adjudicatario estara obligado a mantener permanentemente en obra el
personal de cualificacion adecuada requerido por la Direccidn, durante la
ejecucién de labores y trabajos que, a juicio de ésta, sean especialmente de-

licados o importantes.

Durante los periodos de obra en los que se trabaje en horario nocturno, el
Adjudicatario debera contar con técnicos de cualificacion adecuada que cubran
el turno de noche, que deberan coordinar su trabajo con el del resto del equipo,

sin que su tarifa de facturacion tenga caracter extraordinario.
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Mensualmente el adjudicatario redactara partes o informes sobre la marcha y
calidad de los trabajos, asi como su adecuacién al Plan de trabajos aprobado y

al nivel de calidad establecido.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, el
adjudicatario indicara en el informe las correspondientes causas y posible

responsabilidad del Contratista.

Analogamente procedera en caso de dafos a terceros, con motivo de las obras,

u otra contingencia importante.

b) Control cuantitativo.

El Adjudicatario llevard a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar con la
Direccion de Obra en el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente

valoracidn, siguiendo las siguientes fases:

e Supervisidon de las mediciones y valoraciones de obra ejecutada.

e Redaccion de borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones
mensuales, con el conforme del Contratista.

e Control de certificaciones y Presupuesto.

e Confeccidn y actualizacién de los graficos comparativos de obra realizada y de
obra programada, informando a la Direccion de Obra de cualquier anomalia
importante.

e Valoracién de imprevistos.

e Propuestas de precios contradictorios para su discusion con el Contratista.

e Confeccidn de las revisiones de precios correspondientes.

e Elaboracion de una Memoria econémica final de obra.

e Medicion y valoracion al origen y Liquidacion final de cada obra y total, incluso
planos.

e Control y seguimiento econdmico y de plazos. Desviaciones de las distintas

partes de las obras y en conjunto.
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3.1.4. Vigilancia Ambiental de las obras.

Dentro de esta sub-area se incluyen los siguientes trabajos.

a) Control cualitativo.

El Adjudicatario llevard a cabo todas las operaciones necesarias para colaborar
con la Direccién de Obra en el control y vigilancia de la gestion medioambiental

de las obras ejecutadas mensualmente, siguiendo las siguientes fases:

e Andlisis de las prescripciones medioambientales establecidas en los Pliegos,
de los compromisos de caracter medioambiental incluidos en la oferta del
Contratista, de las exigencias de la Declaracion de Impacto Ambiental y
cualquier normativa medioambiental que fuera de aplicacidén, sea estatal,
autondmica o local, aunque no esté citada en los documentos anteriores.

e Analisis de consultas previas a Organismos Oficiales y prevision de tramites
ambientales a realizar, la informacion necesaria para realizarlos y los
organismos responsables.

e Revisar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad y Medio Ambiente
(PACMA) del Contratista, comprobando que ha incluido todas Ilas
prescripciones ambientales citadas mas arriba, informando por escrito al
Director de obra sobre las posibles carencias detectadas para su correccion y
rectificacion; o en su caso informar para su aprobacion.

e Revisidn del Plan de Gestidon de Residuos conforme a lo previsto en el Estudio
de Gestion de Residuos. Justificacion de aquellos aspectos que los
diferencien, informando por escrito al Director de obra sobre las posibles
carencias detectadas para su correccidn y rectificacion; o en su caso informar
para su aprobacion.

e Elaborar listados de comprobacién de control ambiental, acorde con el
documento anterior y, particularizado para las obras concretas que permitan
el seguimiento de la gestion ambiental del Contratista. Estas listas deberan
ser aprobadas por el Director de obra y con visto bueno del Director de
Construccion de ETS, y en ellas se marcaran las periodicidades de cada

inspeccion.



e

euskal frenbide sarea

Realizar gestion medioambiental de las actividades realizadas en las oficinas
de obra, adoptando las practicas ambientales que rigen en ETS, referentes a
minimizacion, separacidon y gestion de residuos, medidas de reduccién de
materias primas (papel, consumibles, energia eléctrica, etc.). Si el
Adjudicatario cuenta con un Sistema de Gestién Medioambiental, informara
de ello al Director de obra y propondra para su aprobacién las medidas que

pudieran mejorar el vigente plan de ETS.

b) Control cuantitativo.

Con

la periodicidad que determine el Director de obra a propuesta del

Adjudicatario, éste realizara los controles siguientes:

Revisibn de los permisos, autorizaciones, albaranes, inspecciones,

subcontratas, verificaciones y tarados aportados por el Contratista,

informando por escrito al Director de Obra de su calidad o de las carencias
detectadas en su caso.

Realizar medidas de contraste y comprobaciones aleatorias de las aportadas

por el Contratista, en particular en lo relativo a:

- Ruido.

- Vibraciones.

- Humos y gases.

- Eficacia de las balsas de decantacion (control del efluente en las salidas:
solidos en suspension, pH, grasas y aceites, etc.), si éstas fueran
implantadas dependiendo de la tipologia de las obras.

Para ello el Adjudicatario contara con el instrumental necesario debidamente

calibrado o mantendra a su costa un contrato de colaboraciéon con empresas

especializadas.

Redactar un informe mensual de control y seguimiento ambiental en el que

se recojan todas las actividades realizadas por el Adjudicatario en este

campo, proponiendo al Director de obra posibles informes de No

Conformidad, dejando constancia de todo ello en las listas periddicas de

comprobacion.

-10-
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e Control y seguimiento de la gestién de residuos de la obra. Dicho control se
plasmara mensualmente en el informe mensual de control y seguimiento
ambiental. Al finalizar la obra redactard el informe final de gestién de
residuos.

e Mantener al dia la legislacion vigente en materia ambiental, para lo que
contara con el apoyo de las oficinas centrales del Adjudicatario. Este apoyo
estara debidamente recogido en las tarifas del equipo a pie de obra. Al
menos con periodicidad trimestral el Adjudicatario presentara al Director de
obra el listado corregido de la legislacion y reglamentacion vigente y lo hara
constar en los informes de junio y diciembre.

. Control de la utilizacion en obra de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de
preparacion para la reutilizacion de acuerdo a la Ley 10/2021 de Medio
Ambiente de Euskadi.

Ademas, para llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, el adjudicatario
dispondra en obra del personal cualificado y de los medios materiales necesarios para

asesorar al Director de la obra y controlar la gestion medioambiental.

Las actividades a desarrollar en esta asistencia medioambiental, sin caracter exclusivo,

son las siguientes:

e Puesta a punto de los medios de vigilancia y preparacion de todo el material
necesario para la realizacion de la misma (comprobacién y calibraciéon de
aparatos, compra de material fungible, disefio de los formatos de los
registros, etc.).

e Recogida de datos, almacenamiento y clasificacion sistematica de los
mismos.

e Interpretacidon de la informacidon recogida. Se estudiaran y evaluaran los
datos obtenidos en la fase anterior, se evaluara el grado de aplicacion de las
medidas correctoras y protectoras, se identificaran las fuentes de fallos o
errores, etc.

e Retroalimentacion. Fase de gestion del cambio y mejora del programa. La
asesoria ambiental decidird la modificacion del programa de seguimiento y
control para conseguir mayor eficacia del mismo, ideard nuevas medidas

correctoras para aplicar a situaciones nuevas, etc.

-11-
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3.2. CONTROL DIMENSIONAL Y SERVICIOS DE APOYO.
Se describen a continuacién las principales funciones a realizar en esta materia:

e Comprobacion de la triangulacién que define las coordenadas de base de las
obras proyectadas.

e Comprobacion de las bases de replanteo.

e Supervision de todos los trabajos topograficos y replanteos desarrollados por
el Contratista de Obra.

e Control geométrico sistematico de la obra.

e Seguimiento de posibles asientos en edificios.

e Control y registro de deformaciones en pantallas y estructuras.

e Toma de datos para elaborar un inventario de los servicios afectados.

e Toma de datos y croquis para elaborar las certificaciones mensuales.

e Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas,
incluso planos.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del
Proyecto, incluso dibujo y control de planos.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto, o posibles
reformas autorizadas.

e Control dimensional y topografico final de las obras.

e Realizacion de los levantamientos topograficos y las nivelaciones
encomendadas por la Direccion de Obra en relacion con la obra o proyectos
anexos.

e Con caracter especifico: alineacion y aplomado de prefabricados de muro.

4.- SISTEMA DE ACTUACION.

ETS, Ente Publico del Gobierno Vasco, ejercera las funciones de Direccion de Obra. La
Direccion nombrara, de la plantilla de ETS, a un Técnico como Director/a del Contrato, a

cuyas ordenes se dispondra el equipo del Consultor.

El Servicio de Apoyo a la Direccidon de Obra, que se regula en el presente Pliego, se

desarrollara a través de un Equipo de asistencia permanente.

-12-
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Las personas que componen el equipo actuaran destacadas a pie de obra y con

dedicacién plena desde el momento de su incorporacion y hasta la finalizacion de su

estancia en el Servicio de Apoyo.

A)

EQUIPO DE ASISTENCIA.

Este equipo estard encabezado por una persona Titulada de grado o master,
competente en obras civiles, con amplia experiencia en direccién, control vy
vigilancia de la ejecucidn de obras subterraneas. Esta persona desarrollara las
funciones descritas en el apartado 3.1 y actuara como jefe de todo el equipo del

Servicio de Apoyo.

Dicha persona acreditara un minimo de diez (10) afios de experiencia en direccion,
inspeccién y/o control de obras, de cual dispondrd al menos cinco (5) afos de

experiencia especifica en obras subterraneas.

Se solicita también la incorporacion, a tiempo completo, de un/a titulado/a
técnico/a en Geologia en calidad de Técnico/a de Seguimiento de Obras, con un
minimo de cinco (5) afios de experiencia en direccion, control y vigilancia de la

ejecuciéon de obras subterraneas.

También, y cuando el desarrollo de las obras lo precise, se incorporard un/a
titulado/a técnico/a especializado/a en montaje y/o supervisidon de superestructura
ferroviaria. Debera acreditar un minimo de cinco (5) afios de experiencia minima

en dichas labores

El control dimensional se llevard a cabo mediante un equipo con experiencia en el
control geométrico de obras ferroviarias. Este equipo estara compuesto por un

Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado y un Ayudante, y desarrollaran la

totalidad de las funciones descritas en el apartado 3.2. La dedicacién de este

equipo sera la necesaria para asegurar el control geométrico de los trabajos.

-13-
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Para el Ingeniero Técnico en Topografia o asimilado se exigira la posesion de dicho
titulo o la acreditacién de poder ejercer la profesiéon de acuerdo con la Orden de 3
de febrero de 1958, y tener un minimo de cinco (5) afos de experiencia en
trabajos de topografia de obra civil, valordandose especialmente la experiencia

especifica en ferrocarriles, movimientos de tierras y estructuras.

Para el Ayudante se exigird una titulacién técnica en Formacion Profesional o
similar, con conocimiento de los trabajos de topografia y aptitudes para desarrollar
labores de tipo administrativo, tales como mecanografia y manejo de ordenadores
personales al nivel de utilizar un programa de tratamiento de textos y labores de

tipo técnico como control y vigilancia de obras.

El Ayudante podra ser asignado a trabajos de control cualitativo y/o cuantitativo a
pie de obra, en determinados casos y siempre bajo la supervision de otras
personas del equipo, y/o a trabajos de gestidn y archivo de la documentacion

generada durante los trabajos.

Asimismo, dentro del requipo se incorporaran dos Vigilantes, para desarrollar, en el
horario que sea necesario (ya sea diurno o nocturno) las funciones de vigilancia y
control previstas para el desarrollo del servicio. Estos ultimos deberan acreditar
una experiencia minima de cinco (5) afios en el control de obra civil y/o

subterranea.

Se prevé disponer como Asesoria Ambiental, un Titulado Competente, con

experiencia minima de cinco (5) afios en gestidon y control del Medio Ambiente,
valorandose especialmente su aplicacion especifica en obras civiles. Su dedicacion
sera parcial, estimandose, a efectos de valoracidon, una dedicacion de media

jornada.

Esta persona ejercerd la funciéon de supervisor medioambiental, y habra de contar
con el apoyo de consultores expertos en cada una de las disciplinas de interés.
Deberd disponer de los medios materiales necesarios para la ejecucion de su

trabajo.

-14-
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El/la Auxiliar Administrativo de Obra deberad tener experiencia en manejo de
ordenadores, tipo PC, en programas administrativos, tratamiento de textos y de
elaboracién de relaciones valoradas, asi como en archivo de documentos. El
Auxiliar Administrativo de obra podra ser asignado temporalmente a trabajos de
control cualitativo y/o cuantitativo a pie de obra en determinados casos y siempre
bajo la supervision de otras personas del equipo y tener un minimo de (2) afos de

experiencia en trabajos similares

MEDIOS AUXILIARES

Teniendo en cuenta la duracion prevista del contrato, todos los equipos a instalar

en obra seran de nueva adquisicion.

El adjudicatario asegurard el desplazamiento dentro del ambito de las obras,
mediante la puesta a disposicion de un vehiculo de tamafio medio con cuatro

puertas.

Igualmente, garantizar& un medio de transporte adecuado para los
desplazamientos de sus técnicos desde la obra a las oficinas de ETS, siempre que
ésta requiera su presencia, si los transportes publicos existentes no fueran

suficientes.

El equipo de topografia estara dotado de los medios necesarios (vehiculo, aparatos
de medida, etc.) para realizar adecuadamente su funcidon. A tales efectos se exigira
por el Director de las obras la permanente estancia en obra durante el transcurso
de las mismas como minimo, de una estacion total con lectura directa sobre el
terreno, estara dotado de libreta electronica y el software de topografia
correspondiente. También dispondra de un nivel y el material auxiliar necesario
(tripodes, miras, cintas, etc.), pudiendo exigirse la sustitucion de dichos aparatos
por material completamente nuevo cuando se observen averias continuas de los

mismos.
Por otra parte, en las oficinas que el Contratista de las obras pondrd a disposicién

de la Direccién de Obra y su Asistencia, el adjudicatario habrd de disponer un

ordenador por cada puesto de trabajo (Incluido el Director de Obra y su adjunto si

-15-
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lo hubiera), conectados a una red de trabajo local. Las caracteristicas minimas de
los correspondientes a este equipo seran un monitor de 17”, disco duro de 1 Tb y
grabadora de DVD, conexidén a Internet y también se dispondra un scanner. Las
impresoras, permitirdn imprimir en color, tanto en tamafo A4 como A3 y calidad
fotografica. El software estara compuesto de Windows para trabajo en grupo,
paquete de Windows Office, Autocad y Presto. Habilitard una pagina web de

consulta que albergara la informacién que determine la Direccion de Obra.

Asimismo, dispondra en dichas oficinas, de un equipo de reproducciéon de
documentos fotocopiadora hasta el tamafio DIN A-3 con alimentador automatico y
clasificador, capaz de fotocopiar documentos a doble cara automaticamente, un
aparato de fax para papel normal y un equipo de fotografia de camara digital de 5
megapixeles con el software correspondiente para la realizacién del reportaje

mencionado en el punto 3.1.1.

A la finalizacion del contrato toda la informacion recogida en las 6rdenes de obra y
en el archivo fotografico se volcard en uno o varios discos duros externos y se
entregara a la Direccion de Obra.

Todos los equipos y aparatos seran tarados y calibrados, con presentacion
documentada por empresa independiente, al inicio de la obra y al menos una vez al
afo.

Todos los gastos de estos medios auxiliares se consideraran incluidos en los precios
unitarios ofertados y no seran de abono independiente.

5.- REPRESENTANTE DEL CONSULTOR.

El Jefe del Servicio de Apoyo del equipo permanente deberd hacerse cargo de la

coordinacion de los trabajos y representar al Consultor frente a ETS.

Todo el equipo del Consultor dependerd del citado representante, quien informara

directamente y cuantas veces sea requerido a los Directores de Obra.
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6.- RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO Y ETS.

El Adjudicatario dara cuenta a la Direccion de Obra, mediante partes diarios o con la
frecuencia que indique el Director de Obra, de la labor realizada por el Contratista, y
redactara informes mensuales, para cada obra, que deberan entregarse antes del dia 10
de cada mes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los

trabajos y las propuestas que pueda formular para su mejor fin.

Estos informes deberan ajustarse en cuanto a indice tematico y contenido general a las
instrucciones dadas por el Director de Obra, con objeto de homogeneizarlos con los del

resto de los tramos.

Se redactara, también mensualmente, un informe independiente referido a las

actuaciones concretas de control y seguimiento de la gestion ambiental.

Cada seis meses, y en sustitucion del informe mensual, el Adjudicatario redactara un
informe semestral resumen del desarrollo de las obras y de la gestién ambiental en tal

periodo y su analisis correspondiente.

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografias y demas documentos
generados o entregados por el Contratista de las Obras, ETS, Direccién de Obra,
Propiedad y el propio Servicio de Apoyo en el ejercicio de sus funciones, tienen caracter
interno y confidencial, no pudiendo el Servicio de Apoyo reproducirlos ni entregarlos a
personas ajenas a ETS, incluso de su propia empresa, sin autorizacién escrita de la

Direccion de Obra.
Todos los componentes del equipo del Servicio de Apoyo firmaran una declaracién por la
que se comprometen a mantener la confidencialidad en relacion con toda la

documentacién que deban manejar durante su trabajo en este Contrato.

El adjudicatario establecera, de acuerdo con la Direccion de Obra, un archivo que

contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen.
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Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccién de Obra, el contacto
con ésta sera permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a

cuantas consultas puedan hacérsele o provocandolas a su propia iniciativa.

Las personas del Servicio de Apoyo deberan abstenerse de dar o6rdenes directas al
Contratista, salvo en las circunstancias y por los motivos que establezca por escrito la

Direccién de Obra.

A peticion de la Direccion de Obra, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si la Direccion de Obra observase la inadecuacién de cualquiera de las personas que
integran el equipo del Adjudicatario, bien porque quede patente su falta de competencia,
como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigira la sustitucion por

persona iddnea, previa comunicacion por escrito.

El Adjudicatario realizara la sustitucién en plazo no superior a 15 dias.

ETS se reserva la facultad de prescindir de parte de los integrantes del Servicio de Apoyo
ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados, en funcién de la carga de
trabajo, previo aviso al Adjudicatario con, al menos, un (1) mes de antelacion. Asimismo,
se reserva la facultad de destinar parte de los efectivos contratados, sin sobrecosto
alguno, a otras obras a desarrollar en la misma area (en el ambito geografico de la linea)

y dentro del periodo de validez del Contrato.

Cualquier sustitucidon de personas o alteracion de funciones o de nlmero, que se
produzca a iniciativa del Adjudicatario debera ser previamente autorizada por la Direccion
de Obra. En este caso se debera prever un solape de no menos de quince (15) dias entre
la persona saliente y la nueva, con objeto de evitar la pérdida de efectividad del equipo.

Durante este periodo solo serd de abono una de las personas citadas.

El sistema de garantia de calidad y medio ambiente aplicable a este Servicio de Apoyo
sera el sistema implantado por ETS. Si el Adjudicatario tuviera implantado un sistema de
calidad propio que le obligase a realizar determinadas actividades y/o documentos su

formalizacion se efectuara fuera del horario de trabajo, es decir, en horas no de abono.
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7.- OFICINAS DEL CONSULTOR A PIE DE OBRA.

Durante el tiempo que duren los trabajos objeto de la licitacion, el Adjudicatario tendra a
su disposicion una oficina a pie de obra, adecuadamente preparada y amueblada, que le
proporcionara el Contratista de las obras, donde en todo momento tendra un archivo con
ejemplares completos de todos los documentos, estudios y trabajos que se vayan
realizando, siendo asimismo lugar de trabajo habitual de las personas por él designadas

para este trabajo.

8.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

Las personas del Adjudicatario que intervengan en los diferentes trabajos que le sean
encomendados, tendran cubiertos todos los riesgos, seguridad social, incluso accidentes
en la Seguridad Social, siendo por cuenta del Adjudicatario los gastos que esto ocasione.
ETS podra requerir en cualquier momento justificacion del pago de las cuotas
correspondientes a cada empleado del Adjudicatario, y caso de apreciarse anomalias,
dara cuenta a las Autoridades competentes, paralizandose automaticamente las Certifi-
caciones y los correspondientes abonos.

Todos los vehiculos utilizados en obra deberan tener seguro a todo riesgo.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecucidn de los trabajos sera de CUARENTA (40) MESES.

En el caso en que el contrato de obras de referencia incremente su plazo con prdrrogas

legales, este contrato podra prorrogarse de comun acuerdo entre ambas partes.

10.- PRECIOS DEL CONTRATO.

Los concursantes fijaran los precios unitarios (que se detallan en el Apartado 14), que
seran de aplicacion para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo

variacion por concepto alguno.
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Teniendo en cuenta que en la valoracién de las ofertas tiene un peso importante la
experiencia y curriculum de las personas propuestas, cualquier sustitucidén por otra, que
necesariamente deberd ser aceptada por ETS y, en consecuencia, tener una experiencia
equiparable, podra verse penalizada en las certificaciones correspondientes, aplicandose

las penalidades previstas en el apartado 13 de la Caratula del PCAP.

Seran de cuenta del Licitador Adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.),
que se originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del

ambito de la obra o a las oficinas de ETS.

a) Horario de trabajo

Las personas del Adjudicatario tendran el mismo horario y calendario laboral que el del
Contratista de la obra, incluso si, por motivos de gestidn del servicio ferroviario, las obras

deban desarrollarse en horario nocturno, fin de semana o festivos.

Se intentard organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias. Si ello no fuera
posible se evitara, en cualquier caso, trabajar mas de dos (2) horas extra al dia de forma

sistematica.

No sera de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada previamente y por

escrito por la Direccion de las Obras.

Seran de abono las horas extra cuando se trabajen de forma sistematica, entendiéndose
este término como que habitualmente se trabaja mas de media hora por encima de la

jornada normal.

Es decir, no sera de abono la primera media hora por encima de la jornada normal, ni las
horas extraordinarias trabajadas en forma esporadica o excepcional que puedan ser
compensadas en un cdmputo semanal o mensual de horas trabajadas, y siempre que

hayan sido expresamente autorizadas por el Director de Obra.

Las horas extras abonables lo seran a los precios contratados, siempre y cuando no sea

posible la previa compensacién de tales horas, en la relacion 1 x 1, por las dejadas de
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trabajar, bien en periodo de vacaciones de no producirse la sustitucion a que hace

referencia el parrafo siguiente, bien por cualquier otra circunstancia.

b) Vacaciones

Durante el periodo de vacaciones el Adjudicatario desfasara y coordinara las ausencias de
las personas de su equipo y aportara solo en casos excepcionales, si fuera requerido, un
técnico similar para sustituir al que esté descansando, con objeto de garantizar la

Direccion, Control y Vigilancia de las obras.

c) Locomocioén y desplazamiento a obra

El Adjudicatario asegurara el desplazamiento de sus técnicos en obra, mediante la puesta
a su disposicién del nimero de vehiculos necesarios y del tipo adecuado para conseguir
el 6ptimo rendimiento del equipo humano dispuesto a pie de obra. El costo de estos
vehiculos se considera incluido en los costes horarios unitarios y son independientes del

correspondiente al vehiculo de tipo medio para uso del Director de Obra.

d) Gastos de instalacion y funcionamiento

Seran de cuenta del Adjudicatario los gastos siguientes:

- De funcionamiento general, a excepcién de los de alquiler del local, energia,
agua y teléfono de las oficinas de obra, que correran por cuenta del
Contratista de las obras.

- De mecanografia para todos los informes y en su caso, la delineacién de los
cuadros, planos y pequefios croquis necesarios para adjuntar a los mismos.

- Reprografia y copias de las relaciones valoradas mensuales.

- Equipos de topografia para controles rutinarios.

- Materiales fotograficos, rollos, pilas, albumes, etc.

- Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.

- Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los vehiculos
asignados al equipo, asi como del seguro a todo riesgo y gastos de
mantenimiento del asignado al Director de Obra.

- Pequefio material de oficina.
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- Y demas gastos necesarios para el desempefio de las funciones definidas en

este Pliego.
11.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La valoracién y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se efectuara por

certificaciones mensuales.

Las certificaciones se confeccionaran aplicando los precios unitarios fijados por el

Adjudicatario en su propuesta.

Tanto en las declaraciones valoradas de cada certificacibn como en las facturas
consiguientes se detallara el importe devengado en cada una de las obras o actuaciones
cuyo apoyo constituye el objeto de la presente liquidacion.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Las ofertas seran analizadas y valoradas por ETS de acuerdo con los criterios y

ponderaciones establecidas en la caratula.

13.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijaré contradictoriamente

entre el Ingeniero Director del Contrato y el Adjudicatario.

14.- PRECIOS UNITARIOS.

Los trabajos que a continuacién se enumeran se abonaran por precios unitarios, segun
unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir el Adjudicatario en su oferta técnica y
con caracter vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberan reunir las

caracteristicas que se fijan en el apartado 10.
- Importe mensual de Jefe del Servicio en obra

- Importe diario (*)

- Importe hora (*)
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Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Gedlogo (>5 afios de experiencia)
Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Técnico especialista superestructura (>5 afios de

experiencia)

Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Equipo de Topografia en obra (Topégrafo>5 afios de
experiencia + Ayudante)

Importe diario (*)

Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Topdgrafo en obra (> 5 afios de experiencia) (**)
Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Ayudante en obra (> 5 afios de experiencia) (**)
Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extraordinaria (*)

Importe mensual de Vigilante
Importe diario (*)
Importe hora (*)

Importe hora extra (*)
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- Importe mensual de Vigilante (horario nocturno)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extra (*)

- Importe mensual de Técnico en Medio Ambiente (dedicacidon 50%)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

- Importe mensual de Auxiliar Administrativo/a de Obra (>2 afios de experiencia)
- Importe diario (*)
- Importe hora (*)

- Importe hora extraordinaria (*)

Cualquier otro precio unitario, que el Adjudicatario considere con probabilidad de ser

utilizado, en cada una de las areas de trabajo descritas.

(*) Solo seran de abono en casos especiales, tras peticidn escrita aprobada, también por

escrito, por el Director de Obra.

(**) Los importes mensuales de Topdgrafo y de Ayudante de Topdgrafo no seran de
abono individualizado mas que en casos especiales, tras peticidon escrita aprobada,
también por escrito, por el Director de Obra. En condiciones normales de funcionamiento
la tarifa aplicable serd la denominada “Importe mensual de Equipo de Topografia

(Topdgrafo + Ayudante)”.

El hecho de incluir en el Cuadro de Precios unitarios todos los antedichos, no excluye al
Adjudicatario de calcular el presupuesto en su oferta, con las cantidades indicadas en el
Apartado 15.

15.- JUSTIFICACION DE PRESUPUESTO:

El Presupuesto maximo de licitacion (IVA excluido) es de UN MILLON OCHOCIENTOS
TREINTA' Y OCHO MIL EUROS (1.838.000,00 €).
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Cada ofertante calculara los Presupuestos del Servicio de Apoyo a la Direccion de Obra
aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la si-

guiente estructura:

a) Presupuesto de Ejecucidén

40 Meses Jefe de equipo, a............ €mes L.
30 Meses Gedlogo (>5 afios), a............ €mes L.
13 Meses Técnico superestructura, a............ €/mes .
40 Meses Equipo Topografia, a............ €mes .
39 Meses Vigilante, a............ €mes .
24 Meses Vigilante nocturno, a............ €/mes

40 Meses Titulado Medio Ambiente, a... €/mes (dedicacion 50%) ...

40 Meses Administrativo, a............ €/mes

Esta cifra Total sera la que se indique en el modelo de proposicidon econdmica a incluir en

el sobre B, IVA excluido.
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