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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 

 
I.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Proyecto de Rehabilitación de la cubierta del edificio B de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la 
UPV/EHU. 

 
No se efectúa división en lotes por las siguientes razones: 
 

• Las obras de Rehabilitación, responden a una previsión de actuación única y así se 
recoge en el proyecto Técnico y la división en lotes implicaría el incremento de los 
costes de los medios auxiliares previstos, que se van a ir reubicando para ir 
atendiendo las distintas cubiertas. 

• Existen motivos relacionados con la optimización y eficiencia del contrato: un 
único proyecto, una única organización coherente, responsabilidad única, 
interlocución unificada. 

 
II.-CONCRECIÓN DEL OBJETO DE LAS OBRAS 
 
Obras de Rehabilitación de la cubierta del edificio B de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la 
UPV/EHU, en las que se distinguen los siguientes capítulos: 

 
-Trabajos de refuerzo estructural y protección de la estructura contra el fuego. 
-Trabajos de incorporación de una nuevo soporte, impermeabilización y 
asilamiento, sobre la actual cubierta.  

 
 
Se adjunta proyecto de ejecución. 
 

Adicionalmente forman parte integrante del PPTP: 
 

 El anexo del PPTP: complementando el PPTP por lo que respecta a la organización de 
los aspectos generales y documentales, formas de interlocución, desarrollo de las 
reuniones y elementos de control. 

 
 
En Leioa a 27 de marzo de 2024 

 

 

Carmen Gómez Sarasa 

Técnico de Proyectos Obras e Instalaciones del Servicio de Arquitectura y Obras 

 

 

 José Ignacio Ruiz de Gordejuela 

Jefe del Servicio de Arquitectura y Obras 
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1.- CONDICIONES GENERALES 

La UPV/EHU promueve y financia la Rehabilitación de la cubierta del edificio B de la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao, con el objeto de subsanar las patologías que presenta, recogidas en 
el proyecto elaborado por Santiago Dueñas, Naiara Subinas y Katrin Subinas. Arquitectos. 

Estas obras, requieren una esmerada ejecución, para garantizar la compatibilidad de la 
actuación con el normal funcionamiento de la actividad del centro, adoptando las medidas 
necesarias para ello, entre las que se incluyen entre otros parámetros, conceptos y criterios 
técnicos específicos de obras de construcción, ruido, vibraciones, polvo, entradas de agua y 
cualquier otro inconveniente asociado a la ejecución de las obras, tomando todas las medidas 
necesarias para evitarlas. Estas medidas no supondrán incremento del precio para la 
UPV/EHU.  

El plazo de ejecución de las obras es de seis meses, debiendo concluir en el mes de diciembre. 
Para ello se deberá hacer entrega del calendario de subcontratación y del programa de 
trabajo. 

 

2.-OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Anexo al pliego es complementar el Pliego de Prescripciones Técnicas 
redactado por SUBINAS DUEÑAS ARQUITECTOS. SLP, por lo que respecta a la organización 
de los aspectos generales y documentales, formas de interlocución, desarrollo de las 
reuniones y elementos de control. 

La ejecución del presente Anexo al pliego se realizará de acuerdo con el proyecto redactados 
por SUBINAS DUEÑAS ARQUITECTOS SLP, prestando especial importancia los aspectos 
medio-ambientales, de sostenibilidad y mantenimiento, así como la de la compatibilidad de 
las obras con la actividad del centro. 

El objetivo del presente Anexo al pliego es establecer la trazabilidad documental que permita 
disponer de una ordenación claro y un seguimiento eficaz del proceso constructivo.  

Este objetivo persigue a su vez la supervisión de los medios destinados por la contratista al 
desarrollo de la obra. 

 

3.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y ÁMBITO 

El ámbito de trabajo se focaliza en la cubierta de los cuatro peines de la cubierta del edificio B 
de la Escuela de Ingeniería de Bilbao.  

Se trata de una intervención de afianzamiento y protección de la cubierta existente. 

4.- ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CONTRATISTA 

La contratista deberá contar y tener adscrito a la ejecución de la obra, durante el plazo que 
ésta dure y, en su caso, durante el plazo de garantía, de los medios humanos señalados a 
continuación.  

 

4.1 EQUIPO MINIMO 

El equipo mínimo de personal técnico está formado por: 

 1 Jefe/a de Obra 
 1 Encargado/a 
 1 Recurso preventivo 
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Las funciones de estos/as profesionales son las siguientes: 

 

JEFE DE OBRA  

• Informar del avance de los trabajos y coordinar con el Centro los tajos que se prevé 
se inicien en breve, con suficiente anticipación. 

• Identificación de las afecciones al normal funcionamiento del Centro, a los aspectos 
críticos y establecimiento de medidas correctoras. 

• Establecer y mantener actualizados las planificaciones de obra, así como la 
realización de las distintas planificaciones detalladas de los trabajos de acabado. 

• Informe mensual de análisis de la viabilidad del plazo y presupuestaria. 
• Verificar la situación de los trabajos y establecer mediciones definitivas, así como 

tramitar las certificaciones. 
• Programar y controlar tiempos y costes de obra. 
• Control, Vigilancia y Supervisión de la Seguridad y la salud. 
• Control y Seguimiento del plan de calidad. 
• Elaboración de la documentación calidad y Gestión de Residuos de la Obra. 

ENCARGADO DE OBRA Y RECURSO PREVENTIVO 

• Interpretar planos y hacer pequeños replanteos bajo la supervisión del/la jefe/a de 
obras. 

• Planificar y organizar el trabajo, bajo la supervisión del/la jefe/a de obras, 
distribuyendo al personal, materiales y herramientas. 

• Supervisar y controlar el desarrollo de las distintas tareas en la obra. 
• Supervisar y controlar el acceso de los trabajadores a obra. 
• Verificar la calidad del trabajo realizado por las personas a su cargo. 
• Coordinar las actividades de su unidad con otras unidades de la obra. 
• Informar a la persona encargada de la obra del desarrollo de los trabajos. 
• Aplicar y velar por el cumplimiento del plan de seguridad. 

 

El equipo debe tener personal suficiente en activo para no paralizar la actividad en los 
periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y Vacaciones de Verano), de manera que no 
se paralicen ni ralenticen la ejecución de las obras, la gestión de las contrataciones, el control 
de la planificación y programación de la obra, el seguimiento del plan de calidad y de las 
actividades preventivas, así como las labores de seguimiento con la Dirección Facultativa 
durante la Ejecución y Plazo de Garantía de las Obras. 

 

4.2 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA 

La contratista deberá prever en sus instalaciones de obra los espacios y equipos adecuados y 
conexiones para que cada uno de los miembros de su equipo de trabajo disponga de una zona 
de trabajo que le permita desarrollar su actividad. 

 

4.3 CAMPAMENTO DE OBRA 

En el proyecto se incorpora una propuesta de implantación del campamento de obra. Dicha 
propuesta no es vinculante y debe de ser verificada por el adjudicatario de las obras, con la 
solicitud del permiso de ocupación temporal que procede y compete a la adjudicataria, 
ajustándola a las necesidades que considere en el Plan de seguridad y salud, la gestión de los 
residuos y acopio y descarga de materiales y cumpliendo con las consideraciones, y premisas 
que establezca el ayuntamiento para dicha ocupación de la vía pública.  
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Estas tramitaciones, no podrán ser objeto de retraso en el inicio de los trabajos por lo que 
deberá de presentarse teniendo en cuenta las pautas y tiempos necesarias para su ágil 
tramitación. 

5.-PLANIFICACIÓN  

5.1. PROGRAMA DE TRABAJO BASE  

La empresa contratista deberá entregar su programa de trabajo definitivo en un plazo 
máximo de treinta (30) días desde la formalización del contrato, o desde la notificación de la 
autorización para iniciar las obras. 

El programa de trabajo incluirá las fechas de contratación de los capítulos sobre los cuales ha 
ofertado una anticipación del calendario de subcontratación. 

El programa de trabajo debe incluir al menos los rendimientos asociados a los siguientes 
capítulos:  

001 Medios Auxiliares. 

002 Desmontajes y demoliciones. 

003 Estructura metálica y metalistería. 

004 Albañilería, aislamiento e impermeabilización. 

005 Pintura. 

 

5.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  

La contratista deberá designar al encargado de las tareas seguimiento y control de la 
planificación de la obra ejecutada, de la actualización y de alimentación de los sistemas 
técnicos e informáticos empleados en estas actividades.  

La contratista deberá establecer y mantener actualizados los rendimientos de las unidades 
fundamentales de la obra, estos rendimientos se deberán modificar conforme a la oferta que 
la contratista presentó en caso de retrasos en la ejecución de tareas.  

Los rendimientos que la contratista aporte junto con la programación que se apruebe al inicio 
de las obras constituirán la referencia del control de rendimientos y plazos. 

En el caso de que se produzca un desajuste superior al 10 %, la contratista deberá 
implementar los rendimientos del capítulo en el que se haya producido retraso en el avance 
respecto al programa de trabajo presentado y aprobado, durante el tiempo necesario hasta 
la comprobación del restablecimiento de las premisas de la programación. 

 

5.3- ANTICIPACIÓN CONTRATACIÓN DE UNIDADES DE OBRA  

La contratista deberá anticipar, la contratación del suministro de la estructura metálica y los 
materiales que componen la nueva cubierta (impermeabilización y aislamiento) con entrega 
de muestras y fichas técnicas de los materiales para su aceptación y VºBº por la Dirección 
Facultativa.  

La contratista deberá acreditar las partidas e importes objeto de subcontratación o 
ejecutados por la propia empresa. Para ello se deberá entregar copia del contrato con la 
mercantil en el que se identifiquen las personas y entidades firmantes, la fecha de la firma y 
la relación de partidas objeto de contratación.  
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6.- CONTROL DE LOS TRABAJOS 

6.1-VISITAS DE OBRA, REUNIONES Y ACTAS 

Se mantendrán desde el arranque de la obra visitas semanales, que se desarrollarán en el día 
acordado por todas las partes al inicio de la obra.  

La convocatoria de las reuniones de las visitas de obra se recoge en el Acta de la visita anterior 
por parte de la DF. 

Los asistentes a las visitas de obra se encuentran recogidos en la tabla siguiente, sin 
menoscabo de posibilitar puntualmente o establecer visitas extraordinarias que cuenten con 
la presencia de personal técnico de posibles subcontratas y/o afectados por la ejecución de 
los trabajos: (Dirección del centro), y personal de la UPV/EHU. 

 

V
IS

IT
A

 D
E

 O
B

R
A

  

ADJUDICATARIA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA UPV/EHU 

Jefe/a de Obra 

Encargado de Obra 

 

 

Director/a de Proyecto 

Arquitecto/a Técnico 

 

Técnico del Servicio 
de Arquitectura y 
Obras 

 

 

Será obligatoria la presencia en estas reuniones del Delegado/a si fuese requerida por la 
Dirección Facultativa.  

La dirección facultativa de obra levantará acta de la visita de obra que remitirá por correo 
electrónico en un plazo máximo de 48 horas o de dos días laborables. Se recogerá el estado 
de los trabajos hasta entonces realizados y se relacionará este con la programación de los 
trabajos aprobada, se incorporarán las dudas, así como las instrucciones pertinentes para la 
continuación del encargo. El conjunto de las actas constituye el libro de órdenes y recogen las 
instrucciones de la dirección facultativa hacia la empresa contratista, así como las 
alegaciones de esta hacia la dirección debiendo formalizarse recabando la firma.  

 

6.2- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La contratista presentará a la UPV/EHU en el plazo de treinta (30) días desde la formalización 
del contrato, o desde la notificación de la autorización para iniciar las obras planificación de 
los trabajos de ejecución del edificio.  

La planificación deberá actualizarse de manera periódica. Debiendo dispone de documento 
actualizado y accesible en el que se puede apreciar cada semana el desarrollo y evolución de 
la programación.  
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6.3 FASE DE SEGUIMIENTO DE GARANTÍA  

El contrato de dirección de obra establece en su PPT, la obligatoriedad de mantener visitas 
mensuales de inspección del Director o de la Directora del Proyecto, Arquitecto o Arquitecta, 
Ingeniero o Ingeniera y Arquitecto Técnico o Arquitecta Técnica para recabar directamente 
información sobre el estado de la obra ejecutada. Se deberá de girar visita y levantará acta de 
la situación y medidas a adoptar para subsanar los defectos que se generen a lo largo del 
primer año de las obras, tramitando su reclamación y seguimiento ante la empresa 
constructora. 

Mensualmente se mantendrá una reunión a convocar por el director o la directora del 
Proyecto, con una antelación de 72 horas, con orden del día específico e informe mensual de 
seguimiento del plazo de garantía. En esta reunión se contará con la presencia del delegado 
o delegada, jefe o jefa de obra.  

Las tablas resumen estos aspectos: 

 ADJUDICATARIA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA UPV/EHU 

V
is

it
as

 
m

en
su

al
es

 Jefe/a de Obra  

 

Director/a de Proyecto 

Arquitecto/a 

Arquitecto/a Técnico 

 

Técnicos del Servicio de 
Arquitectura y Obras 

Responsable Servicio Mto. 
De UPV/EHU 

Responsable de Escuela 
de Ingeniería de Bilbao 

 

 

7.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La empresa contratista queda obligada a aportar, para la ejecución del contrato, el equipo y 
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquel en los plazos 
convenidos, pudiendo la UPV/EHU rechazar cualquier elemento que considere inadecuado. 

La supervisión de los trabajos de Ejecución de las Obras y Seguimiento de la Garantía del 
Contrato corresponde a la DIRECCIÓN FACULTATIVA, que velará por el cumplimiento de los 
objetivos marcados por la UPV/EHU y establecerá las instrucciones necesarias para la 
correcta ejecución del contrato.  

La UPV/EHU designará una persona como interlocutora durante las fases del contrato, 
ejecución de obras y seguimiento de garantía. 

 

8.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se ajustarán a las condiciones ofertadas por la contratista. 

La contratista colaborará con DIRECCIÓN FACULTATIVA facilitando a su director o a su 
directora del Proyecto la información que precise. 

Los trabajos se desarrollan en una zona con tránsito de alumnado y profesorado, por lo que 
se podrá requerir medidas adicionales para garantizar la actividad que se realiza. 

Estas medidas no supondrán incremento del precio para la UPV/EHU.  
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9.- OBLIGACIONES 

9.1 OFICINA DE OBRA 

La empresa adjudicataria deberá instalar a su cuenta y durante el plazo de ejecución de las 
obras de oficina de Obra durante todo el plazo de duración de las obras. 

La Oficina de Obra deberá disponer de superficie adecuada para el normal desarrollo de los 
trabajos y organización del equipo de obra ofertado por la empresa adjudicataria y disponer 
de cabina de aseo. 

Las oficinas estarán dotadas de mobiliario para la totalidad de los puestos de trabajo 
(incluyendo mesas, sillas, armarios y taquillas) y dispondrán de climatización e instalación 
eléctrica y de voz y datos. 

 

9.2 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE SEGUIMIENTO DE LA GARANTÍA 

El plazo de garantía comienza tras la recepción de las obras y se extenderá hasta el plazo que 
se indique en el contrato, conforme a la garantía ofertada. 

Las reuniones de seguimiento de garantía se prolongarán, en cualquier caso, durante doce 
meses a partir del cumplimiento de los siguientes hitos: Recepción de las Obras, entrega de 
Documentación Fin de Obra y entrega de la Liquidación para su tramitación, sin perjuicio de 
las reuniones que se considere necesario efectuar en los meses siguientes, para atajar las 
posibles deficiencias que pudieran surgir, durante el resto del plazo de garantía. 

La empresa adjudicataria queda obligada al mantenimiento de la frecuencia de las 
inspecciones y reuniones según el apartado 6.3. 

 

En Leioa, a fecha de la firma electrónica. 

 

 

 

 

 

Carmen Gómez Sarasa 

Técnico del Servicio de Arquitectura y Obras 
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