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1.   OBJETO Y DOCUMENTACIÓN 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es servir de base, conjuntamente 

con el Pliego de Cláusulas Administrativas, para la regulación del Contrato de Redacción del Proyecto 

Constructivo y posterior ejecución de la obra correspondiente a la “Adecuación de los sistemas de 

contención en la autopista AP-8, en el tramo Montorra – Iurreta”, explicitando las condiciones técnicas-

administrativas que deben ser tenidas en cuenta por las empresas licitadoras al objeto de centrar y 

valorar correctamente sus ofertas. 

Se establece el siguiente orden de prioridad entre los documentos de distinto rango normativo: 

1. Pliego de Cláusulas Administrativas 

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3. Oferta de la empresa licitadora adjudicataria 

 

Por ello, ante cualquier discrepancia aparente o real entre los diferentes documentos, prevalecerá 

la interpretación derivada del orden expuesto, lo que deberán tener en cuenta las empresas 

licitadoras, así como la que resulte adjudicataria, quien no podrá alegar posteriormente 

condicionantes en su oferta derivados, bien de interpretaciones de la documentación, bien de 

lecturas parciales de la Documentación ofrecida, no atendiéndose ninguna reclamación por este o 

similar concepto. 

 

2.   PREVENCIONES Y CONDICIONES ECONÓMICAS GENERALES 

Como responsabilidad de muy especial exigencia a la adjudicataria, se previene de la relativa a 

posibles afecciones a terceros derivadas, directa o indirectamente, de la ejecución de las obras, 

cuya naturaleza y situación las hace particularmente delicadas. 

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el 

despeje y limpieza final de la zona de obra, son algunos de los conceptos que tácita o expresamente 

habrá de asumir la adjudicataria con vistas a asegurar ante terceros el normal desarrollo de las 

obras. 
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A tales efectos la adjudicataria deberá extremar sus recursos, previendo de antemano las 

precauciones que eludan todo posible incidente y, de llegar a producirse, posibiliten una rápida y 

eficaz delimitación de consecuencias. 

En este sentido deberá actuar y sentirse como responsable único y global de los plazos, no 

restringidos a la obra en sí, sino extendidos a las consecuencias derivadas de su ejecución en su 

integración con el entorno. 

Se hace notar muy especialmente, como criterio básico fundamental que regirá el presente 

Contrato, que los materiales necesarios para la ejecución de todas y cada una de las distintas 

unidades de obra serán suministrados a su cargo por la empresa contratista, tanto si se trata de 

materiales básicos, sin elaborar o elaborados, tales como hormigones, aglomerados bituminosos, 

etc., o incluso materiales auxiliares, estando incluido dicho suministro en los precios de las unidades 

de obra correspondientes que figuran en el presupuesto; así como, por supuesto, su manipulación 

mediante los medios manuales o mecánicos necesarios, hasta conformar la unidad de obra 

totalmente terminada y colocada. Por lo tanto, no se atenderá por este concepto reclamación alguna 

sobre la base de interpretaciones diversas de la documentación de la licitación, o de alguna de sus 

partes, prevaleciendo el criterio general que aquí se expone. 

3.   OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO 

Con motivo de la construcción de la pista ciclable que se está construyendo en el margen de la 

autopista, entre Montorra y Iurreta, se introduce un nuevo condicionante a tener en cuenta con 

relación a los sistemas de contención de la misma, que hace necesaria una adecuación de los 

niveles de contención de las barreras de la autopista, que garanticen la seguridad vial. 

El objeto del presente contrato consiste en estudiar en detalle los elementos de contención 

necesarios, de acuerdo a los niveles de contención exigidos y diseñar su instalación en las 

diferentes casuísticas que existen. Una vez redactado el correspondientes Proyecto de 

Construcción, se ejecutará la obra de acuerdo al mismo. 

La actuación prevista contempla la sustitución completa de todas las barreras y pretiles metálicos 

existentes en la margen derecha del sentido Gipuzkoa de la autopista AP-8,entre Montorra (P.K. 

95+050) y Iurreta (88+300). 
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Así mismo, al principio del tramo, en Montorra, la pista ciclable cruza la autopista bajo los viaductos 

del P.K. 95+150 y 96+200, con lo que se deben cambiar también, los sistemas de contención de 

ambos viaductos. 

En cuanto a las características de los sistemas de contención, deben tener un nivel mínimo de 

contención “H2” en la mayor parte del tramo, elevándose a nivel H4b en las zonas de riesgo mayor.  

Y con relación al tipo de accidente, deben ser apropiadas a la clase A de severidad. El resto de 

características de los sistemas de contención, como son la anchura de trabajo W o la deflexión 

máxima D, se elegirán de acuerdo a la posición de los obstáculos existentes. 

A grandes rasgos, por un lado, se trata de desmontar la barrera metálica de una banda o dos 

superpuestas y sustituirla por otra barrera metálica de nivel de contención H2, instalando los 

abatimientos y transiciones a otro tipo de barreras que sean necesarios. Por otro lado, también 

habrá que desmontar los pretiles existentes en los pasos superiores o muros verticales y sustituirlos 

por pretiles de nivel H4b. 

Esta última operación es más complicada ya que el sistema de anclaje del nuevo pretil puede exigir 

la demolición de los actuales anclajes y la construcción de los nuevos de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. Y este hecho no solo se va a dar en los tableros de los pasos 

superiores si no que se deberá actuar en los estribos. Dependiendo de la solución que se admita, 

es probable que sean necesarias técnicas de demolición respetando armaduras existentes. 

El Proyecto de Construcción, aunque no lo especifique claramente, lleva implícito el cumplimiento 

de los siguientes aspectos:  

 La ejecución de los trabajos incluye el replanteo, el suministro de todos los elementos, su 

instalación, la legalización y puesta en servicio de las instalaciones que lo requieran, la carga 

y transporte a vertedero autorizado de todos los materiales, desmontados y/o excavados, 

incluido canon y barrido y limpieza de la zona de actuación. 

 Los inicios y finales de cada tramo de barrera o pretil, se ejecurán de acuerdo a normativa 

y/o a las especificaciones del fabricante. 
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 Así mismo, los anclajes de las barreras y pretiles se ejecutarán de acuerdo a normativa y/o 

a las especificaciones del fabricante. Se destaca especialmente, el caso de postes de 

barrera metálica donde sea inviable su hincado. 

 Las soluciones de cimentación deben contemplar la convivencia con las canalizaciones de 

telecomunicaciones existentes teniendo en cuenta, además que no se puede interrumpir el 

servicio. 

 Para las reposiciones de aglomerado, los límites se realizarán con cortadora de asfalto, a 

fin de que sean rectos y continuos. Además, estas líneas de cambio se calentarán con 

candileja y se sellarán con betún. 

 La señalización y el balizamiento provisionales necesarios para ejecutar los trabajos serán 

por cuenta del ofertante y estarán de acuerdo a la normativa vigente y sujetas a las 

condiciones que imponga la Dirección de Obra y/o Interbiak. 

 Las barreras provisionales que garantizan la seguridad de los trabajadores, a la par que 

sustituyen provisionalmente a los sistemas de contención desmontados, deben optimizarse 

en cuanto a su longitud y facilidad de traslado. 

 Todos los trabajos se comunicarán con la suficiente antelación a la Dirección de Obra y a 

los Organismos que competa, para coordinar los accesos, desvíos de tráfico, cortes de 

carril, horarios,… 

 

4.   PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo total para llevar a cabo los trabajos será de CINCO (5) MESES o aquel otro mejor que 

resulte de la Oferta del adjudicatario, computado a partir del dia siguiente al de la fecha de la firma 

del Acta de Inicio de los trabajos. 

Este plazo contempla UN MES Y MEDIO (1,5) MESES para la redacción del Proyecto de 

Construcción y TRES MESES Y MEDIO (3,5) MESES para la obra.  
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Se debe tener en cuenta que las obras de adecuación de los sistemas de contención pueden 

coincidir con otras obras o labores de mantenimiento de carreteras cercanas que, salvo decisión 

de la Dirección de Obra, no serán excusa para un posible aumento de plazo. 

5.   INNOVACIÓN 

En línea con la Instrucción, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial, relativa a la inclusión de criterios de innovación en los contratos promovidos 

por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, y considerando el tipo de obra que 

se va a construir, se contemplan las siguientes propuestas que pueden tener cabida y contribuir a 

un resultado de calidad. 

Estas propuestas tendrán su valoración correspondiente a la hora de puntuar la oferta, lo que no 

limita la inclusión de otras propuestas innovadoras diferentes que, aunque no se tengan en cuenta 

para la valoración de las ofertas, podrán o no adoptarse en función de su conveniencia. Se debe 

aclarar, que todas las propuestas sean o no de innovación, que se incluyan en la oferta y no tengan 

partida específica en el presupuesto, no supondrán ningún coste para la propiedad, debiéndolas 

asumir íntegramente la empresa adjudicataria. 

En el PCAP se especifican las líneas de trabajo que interesan en cuanto a innovación. 

6.   PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

A continuación, se presenta el resumen por capítulos del presupuesto estimado del proyecto 

constructivo: 

RESUMEN PRESUPUESTO 
    
1  REDACCIÓN DEL PROYECTO  18.000,00  
2  PREPARACIÓN DEL TERRENO 110.155,39  
3  SISTEMA DE CONTENCIÓN DEFINITIVO 760.118,40  
4  VARIOS  62.400,00  
5  INNOVACIÓN  15.000,00  
6  GESTIÓN DE RESIDUOS  3.490,50  
7  SEGURIDAD Y SALUD  24.460,00  
  ____________ 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 993.624,29 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 993.624,29 
 21,00 % I.V.A.  208.661,10 
  ____________ 
TOTAL PRESUPUESTO  1.202.285,39 
 
EL OFERTANTE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE TODAS LAS UNIDADES SON TOTALMENTE 
ACABADAS, POR LO QUE HABRÁ INCLUÍDO TODOS LOS COSTES DE MATERIALES, MANO DE 
OBRA, MEDIOS AUXILIARES, SUMINISTROS DE ENERGÍA, SEGURIDAD Y SALUD, LIMITACIONES DE 
HORARIOS, LIMITACIONES DE ESPACIO, COSTES DE PERMISOS, COSTES INDIRECTOS, 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA TODOS LOS CORTES O DESVÍOS DE TRÁFICO 
PROVISIONALES QUE SEAN NECESARIOS, BARRIDOS, COSTES DE GESTIÓN DE TODOS LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN DE POSIBLES MATERIALES CONTAMINADOS, COSTES 
DEL AUTOCONTROL DE CALIDAD Y DEL CONTROL DE CALIDAD, ETC. 

7.   PROGRAMA DE TRABAJOS 

La empresa licitadora incluirá en su oferta un programa de trabajos. Este programa contemplará plazos 

acordes con los rendimientos a obtener según el método de trabajo y los medios materiales ofertados, 

debidamente justificados.  

Por otra parte, se tendrá en cuenta en la definición del programa de trabajos que la ejecución de las 

obras definidas en el presente pliego, suponen una grave afección al tráfico rodado, ya que dichos 

trabajos se desarrollarán en el trazado actual de la autopista AP-8, siendo necesario afectar a la 

calzada actual en gran parte de la obra, y teniendo que compatibilizar los trabajos con el tráfico. 

Se deberá tener en cuenta en la programación de actividades y en el cálculo de los rendimientos las 

labores que se ejecuten en horario nocturno y/u horas valle. 

Las obras proyectadas pueden producir interferencias con el normal funcionamiento de la autopista. 

La empresa licitadora garantizará durante todo el periodo de trabajo el acceso a todas las zonas, a 

vehículos y peatones, de forma que deberá valorar en su oferta los posibles sobrecostes e incrementos 

de plazo ocasionados por estos condicionantes.  

Los programas de trabajos de la obra se expresarán en: 

 - Diagrama de Gantt con sus principales actividades. 



 

P.P.T.P. – Adecuación Sistemas de Contención en AP-8. Tramo Montorra-Iurreta.     8 de 23 

 -  Red PERT determinista, o CPM. Basada en la división de la obra en actividades básicas pero 

suficientemente representativas, con definición de los equipos y rendimientos previstos para 

su ejecución, expresión de los caminos críticos, holguras, etc. 

 -  Diagrama espacios-tiempos que permitan visualizar la organización y coordinación del proceso 

constructivo. 

Los programas de trabajos presentados en la oferta servirán como base para los programas que la 

empresa contratista entregue a la Dirección de Obra en el plazo de 20 días a partir de la adjudicación. 

Dichos programas de trabajos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, y no tendrán una 

definición y exigencias inferiores a las reflejadas en la oferta. 

A requerimiento de INTERBIAK la empresa contratista actualizará los programas de trabajos, 

siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte INTERBIAK. 

 

Cuando INTERBIAK modifique, aumente o disminuya las obras objeto del presente contrato, se 

procederá a la reprogramación de la obra, obteniéndose unos nuevos programas de trabajos. 
 

Para llevar a cabo la citada actualización, a las unidades de obra que se modifiquen, aumenten o 

disminuyan se les aplicarán los rendimientos utilizados en la oferta. Si de ésta no se pudiesen deducir 

los oportunos rendimientos bien sea por extrapolación, interpolación o proporcionalidad, éstos se 

establecerán en forma contradictoria. 
 

Mientras el volumen de modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras del presente contrato 

que INTERBIAK determine se mantengan dentro de los límites previstos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas de este concurso, la empresa contratista vendrá obligada a mantener los precios 

unitarios y los rendimientos concretados. En consecuencia, la empresa contratista se compromete a 

disponer de los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para hacer frente, en su caso, a 

las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras contratadas, dentro de los límites 

convenidos. 
 

La actualización del plazo total sólo se producirá como consecuencia de la actualización de los 

programas de trabajos si a causa de modificaciones, aumentos o disminuciones de la obra contratada, 
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resultase necesario alterar el camino crítico del citado programa de trabajos, variándose en tal 

supuesto la fecha final de la obra. 
 

Si como consecuencia del retraso de la fecha de ocupación de terrenos y la reposición de servicios, 

no imputable al contratista, se alterase el programa de trabajos, o rendimientos previstos, se 

establecerá un nuevo programa de trabajos, cuyo camino crítico no incremente el plazo total de las 

obras en más del retraso motivo de la modificación, supuesto éste en que la empresa contratista no 

podrá reclamar ningún tipo de sobre coste o compensación económica. En cualquier caso, la 

existencia de retrasos en la fecha de ocupación de terrenos y/o reposición de servicios por cuenta de 

sus propietarios, dará lugar al establecimiento de un nuevo programa de trabajos, con reconocimiento 

de los atrasos producidos por el aumento final de ejecución de obra, si estos afectan al camino crítico.  
 

La empresa contratista entregará el programa de trabajos actualizado junto a la certificación mensual, 

con un análisis pormenorizado de la situación y una propuesta de trabajos para el mes siguiente. 
 

8.   SEGURIDAD Y SALUD 

En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables, serán de 

aplicación a este contrato de obra el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y demás reglamentos en 

vigor. 
 

INTERBIAK nombrará al coordinador en materia de seguridad y salud. 
 

La empresa adjudicataria elaborará un Plan de Seguridad y Salud que, previo informe del coordinador 

en materia de seguridad y salud, se elevará, para su aprobación, al órgano contratante. 
 

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por la empresa contratista al 

confeccionar el Plan de Seguridad y Salud siempre que ello no suponga merma en los objetivos 

cubiertos por dicho Estudio de Seguridad y Salud. 
 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 

incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de 
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INTERBIAK. Ello tampoco representará modificación en el presupuesto, entendiéndose que 

complementa el Plan inicial para lo no previsto en él. 
 

Será responsabilidad de la empresa contratista la correcta ejecución de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como las consecuencias que se deriven de su 

incumplimiento.  

 

La adjudicataria deberá dar cuenta puntual, de la situación y desarrollo en su empresa del "Acuerdo 

interprofesional en materia de Salud y Prevención de Riesgos Laborables en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco", de 11 de diciembre de 1997, al Coordinador en la medida de su vigencia y 

obligatoriedad.  
 

El abono de las correspondientes unidades incluidas en el Plan de Seguridad y Salud se hará de la 

misma forma establecida para el resto de la obra. Para que sea procedente el abono, se requerirá 

que hayan sido efectuadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 

Plan, las unidades de seguridad y salud que corresponden al periodo a certificar.  
 

Los elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro de las 

medidas de seguridad y salud dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud, o establecidas a lo largo 

del desarrollo de las obras, así como las exigidas para la correcta ejecución profesional de los trabajos 

conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos 

emanados de los organismos especializados no serán de abono, de conformidad con el tercer párrafo 

del apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1.627/1997 citado, considerándose que están incluidas en los 

costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato.  
 

9.   IMPACTO AMBIENTAL 

Además de las cuestiones medioambientales aplicables, según la normativa vigente a este tipo de 

obra, así como durante el periodo de garantía se detallarán las medidas medioambientales 

preventivas, las instalaciones específicas (punto limpio, etc.), y las medidas de recuperación del 

entorno. Además, se deberá incluir un Plan de Gestión de Residuos, en consonancia al Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
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y demolición y a lo establecido en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición del País Vasco. 

 

Los licitadores deberán redactar y presentar como parte de su oferta un Plan de Trabajos 
Ambientales (PTA), en que indicarán las medidas de prevención y protección del medio ambiente 

durante la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con las características técnicas del proyecto y 

las consideraciones legales de carácter medioambiental y de aplicación en el ámbito comunitario, 

estatal, autonómico o local. 

  

Para ello el contratista pondrá en marcha las siguientes actividades, cuyo fin último es la minimización 

de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras: 

 Identificación y Evaluación de los “aspectos medioambientales” significativos de la obra. 

 Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles efectos 

medioambientales. 

 Control de las operaciones relacionadas con estas prácticas. 

 Tratamiento y documentación de las posibles no conformidades detectadas e implantación de 

las medidas correctoras oportunas. 

   

Asimismo, durante la ejecución de la obra y hasta la finalización de esta, el adjudicatario deberá 

redactar y remitir una serie de informes ambientales. El siguiente listado refleja el mínimo que debe 

realizar el adjudicatario y, que a su cargo y entre otras obligaciones, debe remitir a la Dirección de 

obra: 

 Informes previos a la obra:  

o Plan de Trabajos Ambientales. El PTA debe ser aprobado por la Dirección de Obra 

antes de la firma del acta de replanteo. 

o Informe Preoperacional, debe incluir el Manual de Buenas Prácticas. 

o Plan de Gestión de Residuos (PGR) 

 Informes durante la ejecución de la obra:  

o Actas mensuales de seguimiento ambiental. 

o Informes trimestrales de seguimiento ambiental 

o Informe final de seguimiento ambiental  

o Informes especiales cuando:  
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 Se presenten circunstancias excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo. 

 Se realicen modificaciones del proyecto con efectos negativos ambientales. 

 

Se atenderá así mismo al marco normativo de suelos contaminados vigente en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Salvo aquellos conceptos que tienen consignación especifica en el presupuesto, estas actividades no 

serán de abono independiente. 
 

10. OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

La adjudicataria de la obra deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones aplicables a este contrato: 
 
Señalización: 
 
Tal y como se describe en el apartado “14.- Señalización de Obras”, la ordenación del tráfico y 

colocación de la señalización de obra, tanto fija como móvil, dentro del ámbito de las carreteras 

afectadas, será llevada a cabo por una empresa experta en este tipo de labores que deberá ser 

aceptada por la Dirección de Obra, por lo que la empresa contratista deberá haber tenido en cuenta 

de manera global esta condición en la elaboración de su propuesta económica. 

La empresa contratista deberá atender en todo momento a las indicaciones sobre deficiencias en la 

señalización que le pueda hacer tanto INTERBIAK o BFA, así como la empresa encargada de la 

conservación de este tramo de carretera. 

La empresa contratista deberá velar en todo momento para que los movimientos de camiones y 

maquinaria no arrastren tierra, barro o piedras a la calzada. En caso de que alguno de estos elementos 

llegase a la calzada, la empresa contratista tratará de limpiarlos en el menor plazo posible, 

garantizando que las labores de limpieza se ejecutan en condiciones adecuadas para la seguridad de 

personas y vehículos. 

En el supuesto de que las obras objeto de este pliego coincidieran temporalmente con otras que 

estuviera realizando INTERBIAK, BFA, o un tercero, en sus proximidades, la empresa contratista 
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estará obligada a atender las indicaciones de la Dirección de Obra en la coordinación de los trabajos 

constructivos. 

La misma consideración se debe tener con los trabajos propios de conservación la empresa 

explotadora de la autopista. La Dirección de Obra coordinará ambas actuaciones, no siendo esta 

cuestión, objeto de reclamación alguna. 

Firmes: 

Para la ejecución de los firmes se propondrán por parte de la empresa contratista, las 

correspondientes fórmulas de trabajo para las diversas capas que lo integran. 

La empresa contratista será la responsable de la perfecta conservación de los firmes de la 

carretera mientras duren los trabajos objeto del contrato. En el caso de que la maquinaria a 

emplear u otros elementos o materiales dañen el aglomerado que no es objeto del contrato, será 

responsabilidad de la empresa contratista su reposición como mínimo al estado anterior sin costes 

derivados para INTERBIAK. 

A la hora de planificar los trabajos de aglomerado, en principio, se tendrá en cuenta que no se 

podrán abrir al tráfico tramos fresados sin rodadura y, por tanto, no se permitirá abrir al tráfico con 

saltos en la capa de rodadura (ni transversales ni longitudinales). 

Así mismo, con relación a las afecciones al tráfico, se deberán tener en cuenta el número de 

carriles habilitados al tráfico y las IMD horarias. No obstante, la Dirección de Obra podrá dar la 

orden de interrumpir los trabajos en función de las posibles retenciones de tráfico, o por cualquier 

otro motivo, sin que sea causa de reclamaciones por parte de la empresa adjudicataria. 

Cerramientos: 

Será por cuenta de la empresa contratista la reposición de forma temporal y definitiva de todos los 

vallados y cierres existentes al comienzo de la misma y durante el periodo que duren los trabajos. 

La empresa contratista deberá atender en todo momento a las indicaciones sobre deficiencias en los 

cerramientos que le pueda hacer tanto INTERBIAK como la Dirección de Obra. 

Movimiento de tierras: 

A pesar de que la obra no tiene un movimiento de tierras importante, se garantizará que todas las 

salidas/entradas, de la zona de obras a la red viaria de uso general permanecen limpias, libres de 
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barros y residuos durante las obras. 

Gestión de sobrantes:  

En cuanto a la evacuación de los materiales procedentes de la excavación o fresado, será 

responsabilidad de la empresa contratista la localización de depósitos o gestores autorizados. Todos 

los gastos relativos a carga, transporte, canon y demás gastos relacionados están incluidos en las 

unidades del presupuesto. 

La Gestión de residuos de construcción y demolición se realizará conforme al RD 112/2012, 

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas. 

Además, es obligación de la empresa contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido 

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Es obligación de la empresa contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que 

la obra presente buen aspecto. 

11. SERVICIOS AFECTADOS 

Con carácter general, se considerará a la empresa adjudicataria en principio responsable de la 

detección de los servicios existentes en las zonas afectadas por los trabajos, con base a los datos del 

proyecto y especificaciones que indique Interbiak o las empresas dueñas de los servicios.  
 

La empresa contratista, en prevención de riesgos propios, adoptará a su cargo cuantas medidas sean 

necesarias, incluso sistemas de ejecución especiales y lentos. 
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En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio imprevisto, la empresa contratista 

notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra, contactando con el propietario del 

servicio y asumiendo desde ese momento las medidas que el propietario o Dirección de Obra 

determinen al respecto. 
 

Todo desperfecto causado a servicios por parte de la empresa contratista será reparado de manera 

inmediata por éste, previo aviso a la Dirección de Obra y al propietario, y cumpliendo las 

especificaciones que se reciban de su parte.  
 

Las canalizaciones existentes en la zona de obras serán marcadas mediante pintura, clavos, estacas, 

hitos o cualquier elemento identificador, una vez verificada, mediante catas, la posición de las mismas.  
 

Se hace especial hincapié en la posibilidad de deterioro de cualquier canalización. La empresa 

contratista no se limitará a aceptar la situación de las canalizaciones indicada en planos sino que 

deberá verificar en cada ubicación la localización exacta de las canalizaciones por si hubiese alguna 

discrepancia entre la documentación y la ejecución real. 
 

Todas estas operaciones, como la realización de catas manuales o mecánicas, identificación de 

conducciones, seguridad en la apertura de determinados tajos por medios manuales, empleo de 

procedimientos de bajo rendimiento, limitaciones de trabajos en el interior de los túneles, etc., no 

darán derecho a abono complementario alguno al encontrarse incluidas en sus correspondientes 

unidades de obra. No obstante, dado que la exactitud de la posición del servicio existentes es 

determinante a la hora de hincar los postes de la barrera, se ha previsto en el presupuesto una partida 

de excavación manual para descubrir servicios afectados. 
 

Para la realización de reposiciones, la empresa contratista se supeditará al condicionado de las 

empresas titulares de los mismos: horarios, ritmos, sistemas de ejecución, calidades de materiales, 

etc., adaptando sus secuencias de ejecución a la mejor eficacia del conjunto. 
 

La reposición de estos servicios puede marcar el ritmo y plazo final de la obra, por lo que la 

empresa contratista se compromete a la coordinación con las diferentes compañías. 

En el mismo sentido, se hace especial mención para los elementos propios de la carretera o aceras 

que, en principio, no son objeto de modificación. Todos estos elementos que resulten dañados por 
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los trabajos, como pueden ser sistemas de contención, captafaros, señalización vertical, 

balizamiento, juntas de dilatación de viaductos, elementos de drenaje, arquetas, bordillos, aceras, 

elementos de iluminación, elementos de telemática, señalización vertica, pórticos, banderolas, 

mobiliario urbano etc, serán repuestos por cuenta de la empresa adjudicataria. En la misma línea, 

se ha previsto una partida para la reparación de elementos como bordillos, cunetas o arquetas que 

se resulten afectados. Los costes de reparación que superen dicha partida serán asumidos por la 

empresa contratista, al entenderse que las obras no se ejecutan con la debida atención. 

12. CONTROL DE CALIDAD 

La empresa contratista estará obligada a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 

obra para su aprobación realizando su autocontrol geométrico en general, y el de calidad, mediante 

ensayos de elementos ejecutados en obra, compactaciones, etc. Para la fijación del número de 

ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, se tendrán 

en cuenta las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras 1978". 
 

Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto ha de ser sometido 

a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 

Para ello, la empresa contratista está obligada a disponer en obra de los equipos necesarios y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con 

facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos. 
 

Se llamará a esta operación "autocontrol". 
 

Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo de la empresa contratista, y su coste vendrá 

determinado por el PAC aprobado, debiendo estar repercutido en los precios de todas las unidades 

que componen el presupuesto de la obra, no siendo abonable de forma independiente; además, 

después de que la empresa contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de 

autocontrol de que en un tramo una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo 

comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de 

control, para los que prestará las máximas facilidades. 
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La Dirección de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles los 

elementos de autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad de la empresa contratista las 

eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

 

La Dirección de Obra podrá solicitar las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime 

oportunos, que llamaremos “de control", a diferencia del autocontrol. 
 

El importe de los ensayos de "control" será también por cuenta de la empresa contratista, para lo cual 

estará repercutido e incluido en el precio de cada unidad que forman el presupuesto de la oferta. 

  

A este respecto, el valor máximo de los ensayos de “control” se establece en el 1% del contrato. Si la 

Propiedad dispusiera ensayos por encima del 1%, la cantidad que sobrepasase este 1%, sería de 

abono. 

13. DESVÍOS DE TRÁFICO 

Durante la ejecución de la obra será necesario mantener el tráfico en condiciones de capacidad y 

seguridad similares a los existentes con anterioridad a su comienzo en todos los puntos de la 

autopista, red viaria foral o municipal afectados por su ejecución. 
 

Se deberá prestar especial atención a la seguridad del tráfico, por lo que se deberá atender en todo 

momento a las indicaciones relativas a sistemas de contención, balizamiento y/o señalización que 

pueda hacer INTERBIAK, BFA o la empresa encargada de la conservación de este tramo de carretera. 

Lo sistemas de contención provisionales para proteger las zonas de trabajo se deberán optimizar en 

número y en facilidad de traslado, ya que van a ser necesarios, en función la longitud de los mismos, 

varios desplazamientos a lo largo de la traza. 

Todos los elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos en condiciones seguras 

tanto para los trabajadores como para los usuarios de la carretera, están repercutidos en las partidas 

del presupuesto, por lo que no son de abono independiente. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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Los cortes intermitentes, o cualquier limitación de galibo u otro tipo de restricciones se publicarán en 

la prensa local y se comunicarán con tiempo suficiente a la propiedad, potenciales afectados y 

autoridades con competencias sobre el tráfico. 
 

Se atenderán las limitaciones de jornada de trabajo o interrupciones determinadas por Interbiak, BFA 

o la empresa conservadora, en relación con la ejecución de las obras, sin que por ello pueda 

requerirse indemnización ni incremento de plazo. 

 

Los usos no autorizados, restricciones o desvíos de vías urbanas, se someterán además a la 

aprobación previa del municipio afectado, corriendo a cargo de la adjudicataria los costes del 

condicionado impuesto. 
 

La adjudicataria propondrá además a la Dirección de Obra, y en todos los casos, durante el desarrollo 

del contrato, cada uno de los desvíos para su admisión y aprobación, incluyendo la siguiente 

información: 
 

Diseño en planta a escala 1/500 

Señalización: Planta a escala 1/500 

Detalles constructivos a escala adecuada 

Toda la anterior documentación deberá estar en poder de la Dirección de Obra, en número de dos 

ejemplares, con una antelación mínima de dos (2) semanas respecto a la fecha en que se desee 

efectuar el desvío. 
 

Además, con el mismo plazo, se replanteará sobre terreno, mediante estacas, el eje y los límites de 

la explanación correspondiente a la solución propuesta, a la vista de lo cual la Dirección de Obra 

tomará la decisión de autorizar la ejecución del desvío o introducir modificaciones que deberán ser 

acatadas por la empresa contratista. 

 

Los gastos ocasionados por la ejecución de todos los desvíos que sean necesarios para el 

mantenimiento del correcto funcionamiento de la vía afectada no se consideran de abono así como 

tampoco los gastos de publicidad. 
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14. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

La empresa contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones, balizamientos y 

sistemas de contención precisos para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 

los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 

en las inmediaciones. 
 

La empresa contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del día y hasta la total 

terminación de las obras por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el único responsable 

de cuantos daños humanos y materiales puedan derivarse del incumplimiento de este compromiso. 
 

La ordenación del tráfico y colocación de la señalización de obra, tanto fija como móvil, será llevada 

a cabo por una empresa especializada que la empresa contratista haya seleccionado para este fin. 

La empresa contratista será la responsable de toda la señalización para lo que supervisará 

diariamente el buen estado de la señalización, el balizamiento y los sistemas de contención. La 

empresa contratista deberá atender en todo momento las indicaciones que le pueda hacer Interbiak, 

así como la Dirección de Obra o la empresa de conservación de la autopista. 
 

La disposición de los elementos de señalización y balizamiento, así como sus características, serán 

acordes a lo recogido en la Normativa vigente en el momento de las obras (Instrucción 8.3-IC). 
 

Con independencia de las señalizaciones de las obras que estará obligado a instalar la empresa 

contratista conforme a las disposiciones normativas vigentes, deberá montar cualquier otra 

señalización de carácter informativo que solicite INTERBIAK o la Dirección de obra, a fin de mejorar 

las condiciones seguridad e información. 

 

En general, deberá tenerse en cuenta que los horarios de trabajo autorizados podrían exigir 

montajes/desmontajes de señalización provisional diarios, por lo que la empresa licitadora lo habrá 

considerado incluido en los precios ofertados. 
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15. CAMINOS DE ACCESO 

Si por necesidad o conveniencia para una correcta ejecución de la obra, la adjudicataria necesitase 

del tránsito de vehículos o máquinas por caminos o vías en general, tanto públicas como privadas,  

será responsable, a su coste, de mantenerlas en uso adecuado, a juicio del propietario, durante la 

ejecución de las obras, y de su correcta reparación a la finalización de las mismas, incluyendo los 

trabajos de revegetación y recuperación medioambiental necesarios, con objeto de restituirlas a una 

situación como mínimo similar a la existente antes de las obras. En particular, si los caminos a utilizar 

fuesen de propiedad municipal, la adjudicataria deberá obtener de manera expresa la autorización 

municipal, aunque el uso del camino fuese de uso público. 

 

16. TRABAJOS CON AFECCIÓN AL TRÁFICO Y TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO 

Resulta de máxima importancia tener en cuenta que durante la ejecución de las obras deberán ser 

mínimas las afecciones a la circulación de vehículos por las carreteras, puesto que en todo momento 

deberán mantenerse las condiciones de tráfico actuales. 
 

Con el fin de crear las condiciones que así lo hagan posible, y a requerimiento de la Dirección de 

Obra, habrá actividades que necesariamente deberán ser llevadas a cabo en horario nocturno o días 

festivos, como asimismo habrá unidades de obra que deberán ejecutarse en tantas etapas o fases 

como sean necesarias para lograr el objetivo anteriormente señalado. 

 

Los trabajos quedarán supeditados en cualquier caso a la autorización de la Dirección de Obra, 

respetando las ordenanzas vigentes en cuanto a ruidos nocturnos. Idénticas limitaciones afectarán a 

los trabajos en las proximidades de centros con reglamentación específica sobre ruidos (hospitales, 

colegios, etc.) donde la actividad de la obra se acomodará a los niveles permitidos y a los horarios 

restringidos que se autoricen. 
 

Todas las afecciones al tráfico, deberán ser comunicados a la Dirección de Obra antes de las 12:00 

h del Jueves previo a la semana en que van a ser realizados los trabajos. Estos condicionantes (o 

limitaciones) no supondrán el reconocimiento de abonos suplementarios o indemnizaciones, 

debiendo estar considerados de forma global en la oferta presentada. 
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17. DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD 

La Adjudicataria deberá elaborar, recopilar y editar para su entrega a la Dirección de Obra la 

documentación de final de obra y de control de calidad. 

 

Esta documentación comprenderá como mínimo los siguientes contenidos: 

 

Documentación de final de obra: 

 

 Proyecto As-Built 

 Fichas de inventario de todos los elementos instalados, en el formato que se apruebe por la 

Dirección de Obra 

 Otra documentación que la Dirección de Obra considere necesaria. 

 

Documentación de control de calidad: 

 

 Certificados de calidad de materiales y componentes 

 Certificados de homologación de los elementos para los que proceda 

 Informes y actas de las pruebas realizadas a elementos instalados 

 Certificados de Pruebas realizados por Entidades u Organismos.  

 Dosier de calidad con todos los ensayos realizados y sus resultados. 

 Otra documentación que la Dirección de Obra considere necesaria. 

 

Los proyectos As-Built serán proyectos de detalle final de los diferentes elementos instalados. El nivel 

de detalle de los mismos será igual o mayor que el de los Proyectos de Construcción. Incluirán la 

siguiente documentación: 

 

 Memoria, con la descripción detallada de la solución implementada, lista de unidades y 

elementos empleados, indicando marca, modelos, características, fabricante y suministrador. 

 Anejos relevantes. 

 Planos generales y de detalle de todos los elementos instalados. 

 Especificaciones técnicas de los elementos instalados y catálogos con la documentación 

técnica disponible de todos ellos. 
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Los Manuales de Usuario y de Mantenimiento incluirán los procedimientos para la operación y 

mantenimiento de los elementos, así como la información impresa obtenida de los fabricantes de 

dichos elementos, junto con listas de materiales y otros datos importantes, de forma que quede 

asegurada una información completa de la solución instalada. 

 

Se incluirá en estos manuales un listado con la razón social, teléfonos de contacto, dirección de correo 

electrónico y dirección de los fabricantes, instaladores y servicios técnicos de todos los elementos 

suministrados y/o instalados. 

 

Toda la documentación se entregará soporte informático (pen drive con ficheros en formato nativo del 

programa utilizado y, como mínimo en Word y PDF convertible y editable, y en Excel aquellos 

documentos que se correspondan con hojas de cálculo), con un formato homogéneo aprobado por 

la Dirección de Obra. 

 

La documentación se adecuará al índice y a los formatos que se indiquen por la Dirección de Obra. 

18. VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

La empresa adjudicataria de las obras queda obligada a la vigilancia y conservación de las obras 

durante el período de garantía. 
 

Independientemente, y además de las instrucciones que la Dirección de Obra imponga para este 

periodo, y en beneficio de la calidad de la obra, explotación de la carretera y seguridad del usuario, la 

adjudicataria deberá, previa fijación del día de la semana y comunicación a la Dirección de Obra, y 

con esta periodicidad, recorrer y revisar toda la obra y su funcionamiento, pasando relación de 

defectos a la Dirección de Obra en esa misma fecha. 
 

Se pedirá la actuación de emergencia al Retén de Conservación por la vía que se indique, o reparará 

con sus propios medios y de inmediato todos aquellos defectos que puedan ser causa directa o 

indirecta de riesgo de accidente de usuarios de la carretera, peatones o terceros en general, 

independientemente de su calificación de abonables o no, en el entendimiento de que cualquier gasto 

en el ámbito contractual será a su cargo únicamente en la medida que realice actividades en el marco 

de sus propias obligaciones y responsabilidades. 
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19. ACTUACIONES A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA DESPUÉS DE LA FIRMA DE 
CONTRATO 

La adjudicataria deberá realizar las siguientes actuaciones después de la firma del contrato, en los 

plazos en los que se citan: 
 

Instalaciones de obra 

 

La empresa contratista definirá las instalaciones principales que procedan y obras provisionales, 

incluyendo: caminos de servicio, almacenes, etc. mediante un documento que entregará a 

INTERBIAK o a la Dirección de obra, con un mes de antelación a su entrada en funcionamiento. 
 

Será obligación de la empresa contratista disponer de una oficina en obra para el cumplimiento de 

los trabajos del contrato. Esta oficina estará convenientemente equipada para los fines a que se 

destina. Tanto el personal de INTERBIAK, Dirección de obra, o las personas que ésta autorice, 

tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentación de la obra de cuya custodia 

es responsable la empresa contratista. 
 

Todos los módulos e instalaciones necesarios en la obra son por cuenta de la empresa contratista, 

así como su mantenimiento durante toda la vida de la obra. La aprobación de este Documento por 

parte de la Dirección de Obra implica el cumplimiento de todo lo en él especificado por parte de la 

empresa contratista. 

 

Dosificaciones, fórmulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos de 
contención, entibaciones, etc. 
 

Al menos un mes antes de la fecha planificada para cualquier procedimiento constructivo, la 

adjudicataria deberá presentar los cálculos, planos, fórmulas de trabajo y especificaciones de calidad 

y de montaje o instalación de las mismas, para su aprobación, si procede, por la Dirección de Obra. 
 

Propuesta de canteras, préstamos y vertederos 
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Será responsabilidad de la empresa licitadora que las canteras, plantas de aglomerado, depósitos de 

sobrantes, préstamos, gestores autorizados de residuos, etc. propuestos en su oferta cumplan tanto 

las prescripciones técnicas aplicables como otras de índole medioambiental, de seguridad, etc. 
 

Treinta días antes de la utilización, deberán proponerse definitivamente a la aprobación por la 

Dirección de Obra los materiales procedentes de canteras, las plantas de aglomerado incluyendo 

datos de situación, características técnicas, capacidades de explotación, gestores autorizados de 

residuos, etc. 
 

El retraso en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores supondrá la aplicación de 

una penalización.  

 

Bilbao, 28 de enero de 2023.
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ANEXO Nº 1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (P.A.C.) 

 

El contenido del P.A.C. a ofertar deberá incluir los requisitos que a continuación se indican: 

1) Análisis del Proyecto 

2) Estructura y Organización 

3) Control de la documentación 

4) Compras de materiales y productos 

5) Recepción de las compras 

6) Acopios, almacenamiento y manejo 

7) Emisión de Procedimientos e Instrucciones 

8) Colaboraciones externas 

9) Inspecciones y ensayos en el proceso 

10) Controles y pruebas finales 

11) Equipos de medida 

12) No conformidades. Acciones correctoras 

13) Identificación y trazabilidad 

14) Auditorías de calidad 

15) Informes a la Dirección 

16) Derecho de acceso 

 

El ofertante podrá incluir, si lo desea y dispone de ellos, otros documentos como Manual de 

calidad, Procedimientos, etc. que ayuden a la presentación de su Sistema de Calidad. 
 

A continuación se expresan, para cada uno de los requerimientos indicados, el alcance y contenido 

exigidos en el P.A.C. a presentar, formando parte del sobre (B) de la proposición de la empresa 

licitadora. 
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Al desarrollar el Esquema Director de la Calidad, se redactará el P.A.C., con el alcance que, para 

cada uno de los requerimientos, también se detalla en los apartados siguientes. 

La empresa licitadora estará obligada a permitir el libre acceso a: 

 sus instalaciones y a las de sus suministradores y subcontratistas, especialmente a 

los laboratorios propios y a los externos colaboradores, 

 la documentación relacionada con el P.A.C. 

Para que la Dirección de obra pueda supervisar, comprobar y auditar el P.A.C. 

 

Para el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora, siempre se entenderá que 

las exigencias expresadas para cada uno de los requerimientos son las mínimas pedidas al 

licitador, quien lógicamente las puede ampliar pero en ningún caso reducir. 

 

1.       Análisis del proyecto 

La empresa licitadora establecerá, en este epígrafe, su compromiso de ejecutar la obra, de acuerdo 

con los requisitos del Proyecto. Expresará su conformidad con las exigencias mínimas establecidas 

en el Pliego de Prescripciones correspondiente y su compromiso de aceptación o, por el contrario, 

marcará nuevos niveles de exigencia que, lógicamente, siempre habrán de ser superiores. 

 

Su contenido será el siguiente: 
 

1.1.    Análisis de la documentación 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

Se expondrá el resultado del análisis de la documentación, fundamentalmente dirigido hacia: 

 la comprobación de que se dispone de toda la documentación necesaria,  

 el análisis de la documentación del Proyecto, a partir del cual se reflejará el grado de 

definición de los diferentes documentos, así como las indefiniciones y las contradicciones.  

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 
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Se realizará el mismo análisis mencionado antes, precisándose, en este momento del proceso 

contractual, todos los requisitos en todos los documentos contractuales del Proyecto, así como su 

concordancia con la realidad derivada del replanteo. 

 

1.2.    Identificación de los requisitos 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

 

Se resumirán los requisitos más importantes, a criterio de la empresa licitadora, exigidos en el 

Proyecto. 
 

En el P.A.C. del Esquema director de la Calidad: 

 

Se completará la definición de los requisitos, que se hayan omitido anteriormente. La lista final será 

aprobada por la Dirección de obra. 
 

1.3.    Identificación de materiales y servicios 

Se relacionarán los materiales y servicios que, por su importancia, a criterio de la empresa 

licitadora, se someterán al P.A.C. 

 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora relacionará los materiales y servicios que estime deben ser sometidos al 

P.A.C., comprometiéndose a someterlos a dicho Plan. 

Asimismo, la empresa licitadora incluirá un listado de los elementos que elija para someter a 

criterios de trazabilidad, comprometiéndose a someterlos a dichos criterios. 

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se definirán con toda precisión las anteriores relaciones de materiales, elementos y servicios que 

serán sometidos al Sistema de Calidad. La relación final será aprobada por la Dirección de obra. 
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1.4.    Identificación de unidades de obra 

Se relacionarán aquellas unidades que se someterán al P.A.C., a criterio de la empresa licitadora. 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora elegirá y relacionará las unidades de obra que estime deben ser sometidas 

al P.A.C., comprometiéndose a someterlas a dicho Plan. 

 

Asimismo, la empresa licitadora indicará las unidades de obra que, como elementos terminados, 

deban ser sometidas a unas pruebas o ensayos finales para determinar su validez o adecuación a 

los requisitos del Proyecto, comprometiéndose a someterlas a dichas pruebas de ensayos. Lo anterior 

se refiere a ensayos tales como: pruebas de carga de vanos de viaductos, cálculo del Índice de 

Regularidad Internacional en las capas de firme, etc. 
 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

 

Se definirán con toda precisión las anteriores relaciones de unidades de obra que serán sometidas al 

Sistema de Calidad y de aquellas otras cuya aceptación deberá estar condicionada al resultado de 

pruebas finales. La relación final deberá ser aprobada por la Dirección de obra. 
 

1.5.    Identificación de las necesidades de acopios 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora relacionará los materiales para los que haya detectado que el ritmo de 

suministro será inferior al de puesta en obra, según el Programa de Trabajo, y para los que, como 

consecuencia, será necesario recurrir a acopios para cumplir los plazos establecidos en dicho 

programa. Esta relación será determinante de las superficies de acopios de otros aspectos de la 

planificación de obra. 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se definirá, con toda precisión, la anterior relación de materiales. La relación final deberá ser 

aprobada por la Dirección de obra. 
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1.6.    Interfases 

Las interfases pueden ser de dos tipos: 

 Interfases de organización: relativas a la actuación de los diferentes participantes, 

responsables, personas, equipos o empresas colaboradoras.  

 Interfases materiales o técnicas: relativas al estado de la fase, o parte, de la obra construida 

primero, así como a los condicionamientos que produce sobre la fase siguiente, a construir 

posteriormente.  

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se definirán con la mayor precisión posible, el tratamiento de las interfases: 

 

Organizativas: Se deben describir las disposiciones que definan las relaciones entre los 

participantes, concretando los aspectos de responsabilidad, transmisión de documentación, cauces 

de comunicación, reuniones, etc. 
 

Materiales: Se deben describir las disposiciones para verificar la coherencia entre los documentos 

técnicos que definen la obra y la obra realmente construida. Asimismo se analizarán detalladamente 

los condicionantes que cada parte de la obra produce sobre la obra a ejecutar posteriormente. 
 

2.       Estructura y organización 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora deberá expresar formalmente la organización que piensa establecer para la 

ejecución de la obra, así como la Organización de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y la 

ubicación de ambas dentro del esquema general organizativo de la empresa. Estas organizaciones 

se completan con la descripción de las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. 

En lo que se refiere a los medios materiales, sólo se recogerán, en este epígrafe, los que se 

refieran a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, puesto que los de ejecución se deben 

relacionar en la Memoria Constructiva. 

 

Las exigencias mínimas son: 
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 La indicación del nombre y del ”curriculum vitae” de la persona responsable de la calidad 

dentro de la empresa, así como el Sistema de Calidad de la empresa, si lo hubiera,  

 La presentación del organigrama y de la descripción de funciones de los puestos 

principales de la Línea de Ejecución, que debe coincidir con lo expresado en la Memoria 

Constructiva. Deberá tenerse en cuenta que la Línea de Ejecución debe contar con una 

Oficina Técnica,  

 La presentación del organigrama y de la descripción de funciones de los puestos de la 

Unidad de Aseguramiento de la Calidad, haciendo constar que ésta será jerárquicamente 

independiente de la Línea de Ejecución. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad deberá 

tener capacidad suficiente, con autoridad concedida por la Empresa, para intervenir en 

todas las fases de la construcción, en la recepción de materiales o productos, en los 

procesos de ejecución de las unidades de obra y, por supuesto, en sus propias recepciones 

internas, aceptando o rechazando cada una de ellas según los criterios de aceptación o 

rechazo definidos en los Pliegos y, posteriormente, debidamente identificados,  

 La descripción del perfil profesional del Jefe de la Línea de Ejecución de la obra (o Jefe de 

Obra), el cual tendrá la titulación profesional que la empresa licitadora considere más 

adecuada, de entre las de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas (con la o las especialidades técnicas necesarias, según la legislación 

que rige las atribuciones de estos Ingenieros Técnicos, para ejercer dicho cargo); o bien, 

en caso de una empresa extranjera, también podrá aceptarse un facultativo con titulación 

profesional equivalente en el país de origen de dicha empresa a alguna de las titulaciones 

españolas citadas anteriormente,  

 La experiencia mínima que debe tener el Jefe de Obra será la derivada de haber ejercido 

su profesión durante cinco años en obras de carreteras. 

 La empresa adjudicataria debe tener probada experiencia en obras de carreteras, así como 

el equipo que vaya a ejecutar la misma.  

 La descripción del perfil profesional del Jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, 

el cual tendrá la titulación profesional que la empresa licitadora considere más adecuada, 

de entre las de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas (con la o las especialidades técnicas necesarias, según la legislación que rige las 
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atribuciones de estos Ingenieros Técnicos, para ejercer dicho cargo); o bien, en caso de 

una empresa extranjera, también podrá aceptarse un facultativo con titulación profesional 

equivalente en el país de origen de dicha empresa a alguna de las titulaciones españolas 

citadas anteriormente.  

 

La experiencia mínima que debe tener el Jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad será la 

derivada de haber ejercido funciones relacionadas con la Calidad durante cinco años, de los que, al 

menos, tres deberán haberse ejercido en obras de carreteras. 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se definirá la relación nominal del personal que, de modo permanente o eventual, se adscribirá a la 

obra, acompañando los “curriculum vitae” de los que se designen como Delegado, como Jefe de Obra 

y como Jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, y de aquellos de los que, en su momento, 

solicite la Dirección de obra. Se concretarán asimismo los medios materiales a utilizar en la obra. 

 

3.       Control de la documentación 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora describirá, en este epígrafe, el tratamiento que dará a la documentación. 

Ésta puede dividirse en tres bloques: de Proyecto, la generada como consecuencia de la ejecución 

de la obra y la relativa a calidad. 

En el primero de los bloques, se incluyen documentos tales como: 

 Proyecto  

 Proposición y oferta  

 Acta de replanteo  

 Modificaciones aprobadas  

 Etc.  

 

En el segundo, se incluye la documentación que se genera como consecuencia de la propia ejecución 

de la obra, como por ejemplo: 
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 Programa de Trabajo  

 Planos y planillas  

 Peticiones de ofertas  

 Pedidos de materiales  

 Contratos de colaboradores  

 Mediciones  

 Topografía  

 Etc.  

 

En el último, estará incluida la documentación de la calidad, propiamente dicha; como, por ejemplo: 
 

 P.A.C.  

 Programas de Puntos de Inspección  

 Procedimientos e instrucciones  

 Inspecciones y ensayos  

 Actas de recepción de materiales  

 Auditorías  

 Informes  

 Expedientes de No Conformidades  

 Fichas de los equipos de medida y ensayo  

 Comprobaciones de los equipos de medida  

 Etc.  

Para cada uno de estos bloques, la empresa licitadora deberá definir quién es el responsable de la: 

 emisión,  

 aprobación,  
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 distribución,  

 custodia y archivo,  

 revisión,  

 recogida de los documentos anulados después de una revisión y entrega de los nuevos,  

 comprobación de que, en los tajos, existen los documentos y planos necesarios para 

realizar la obra,  

 etc.  

 

La empresa licitadora definirá, con absoluta precisión, el tratamiento que piensa dar a la 

documentación, con el fin de asegurar que todos los participantes en la ejecución dispongan, en cada 

momento, de la documentación adecuada, evitando los errores que se derivan de la utilización de 

datos equivocados. 
 

Las exigencias mínimas son: 
 

Se exigirá dar el tratamiento descrito a la documentación incluida en los tres bloques. 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se establecerán las relaciones de documentos que componen cada uno de los tres bloques antes 

citados. 

Se establecerán las normas definitivas para el manejo de la documentación. 

 

4.       Compras de materiales y productos 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

 

La empresa licitadora describirá el tratamiento que dará a las compras de materiales y productos, 

especialmente a los que se haya identificado, según el apartado 1.3, para ser sometidos al Sistema 

de Calidad. 

 

El tratamiento debe abarcar a la: 
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 previsión de las compras,  

 petición de ofertas, con sus especificaciones,  

 selección y pedido,  

 asignación de la responsabilidad para efectuar cada una de las operaciones y para realizar 

la supervisión o control de las mismas,  

 organización de la supervisión de las compras.  

Todo ello para tratar de evitar los errores que pueden producirse como consecuencia de la 

incorporación a la obra de materiales o productos que no cumplen, exactamente, los requisitos 

explícitos o implícitos del proyecto. 

Las exigencias mínimas son: 

 Se exigirá dar el tratamiento que se haya descrito en el P.A.C. del sobre (B) de la 

proposición de la empresa licitadora a las compras de los materiales y productos que se 

hayan identificado, según el apartado 1.3.  

 Se cuidará especialmente el tratamiento de las interfases en el desarrollo de todo el 

proceso de adquisiciones.  

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se establecerá definitivamente el Procedimiento de compras de materiales y productos. 

 

5.       Recepción de las compras 

El ciclo de las compras se completa con la recepción de los materiales y productos comprados a 

su llegada a la obra. 

La recepción, especialmente de los materiales que se relacionen, según el apartado 1.3, se deberá 

efectuar de acuerdo con unos procesos (Procedimientos de recepción), previamente establecidos, 

en los que se describa, de forma detallada, la verificación de que lo comprado corresponde 

exactamente con lo entregado en obra. Para ello se especificará: 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

Una breve descripción del sistema previsto, indicando la asignación de responsabilidad para 

realizar las operaciones de recepción y las de supervisión, todo ello para asegurar que los 
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materiales o productos que han de incorporarse a la obra reúnen los requisitos que exige el 

proyecto. 

Las exigencias mínimas son: 

 

Se exigirá recibir las compras de materiales y productos que se hayan identificado, según el apartado 

1.3, de acuerdo con los Procedimientos. 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se establecerán Procedimientos de recepción de cada uno de los materiales y productos que se 

relacionen en el apartado 1.3, como sometidos al Sistema de Calidad. 

 

6.       Acopios, almacenamiento y manejo 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

En este epígrafe, la empresa licitadora describirá el tratamiento general que dará a aquellos 

materiales o productos que sea necesario acopiar o que requieran un almacenamiento y manejo 

bajo unas condiciones controladas. 

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Para los productos, se describirán: 

 las operaciones de descarga y almacenamiento, que por sus especiales características lo 

requieran, y que normalmente estarán dictadas por el fabricante o indicadas en el proyecto, 

con el objeto de conservar intactas sus condiciones hasta el momento de su incorporación 

definitiva a la obra,  

 los lugares de almacenamiento,  

 las operaciones de carga y traslado hasta el punto de la obra donde se requiera su 

utilización  

Para los materiales se definirán: 

 las características físicas del acopio (zona, situación, superficie, accesos),  

 el sistema de manutención propuesto, debidamente documentado,  
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 el control y seguimiento periódico de los acopios, para verificar su estado,  

 unos procedimientos escritos específicos para los materiales de mayor valor,  

 la restitución del paisaje en las zonas de acopio,  

 etc.  

Es decir, todas las medidas que se tomarán para conservar las condiciones que los hicieron aptos 

para su incorporación a obra. 

 

Las exigencias mínimas son: 

 

Se exigirá acopiar o manejar y almacenar los materiales y productos, que se hayan identificado según 

el apartado 1.3, de acuerdo con lo descrito en el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa 

licitadora y en el Esquema Director de la Calidad. 
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7. Emisión de Procedimientos e Instrucciones 

7.1.    Procedimientos generales 

Se entenderá como Procedimiento el documento en el que se describe, de forma secuencial, la 

manera de realizar un conjunto de operaciones simples que componen un determinado proceso. 

Por su contenido, pueden agruparse los Procedimientos en: 

 organizativos, que regulan aspectos de organización y funcionamiento del Sistema de 

Calidad (archivo, compras, subcontratación, etc.),  

 técnicos, que regulan los procesos de ejecución y control de las unidades de obra 

(formación de terraplenes, control de la compactación, etc.)  

 

7.2.    Desarrollo de la construcción y procedimientos especiales 

La empresa contratista deberá precisar el nombre del responsable de la preparación de los 

Procedimientos constructivos, el cual deberá definir: 

 los métodos de ejecución,  

 los criterios a aplicar,  

 la secuencia de las operaciones a realizar,  

 los equipos necesarios,  

 las condiciones de ejecución,  

 los controles internos.  

En el caso de que el Procedimiento definitivo varíe respecto al previsto inicialmente o en aquellos 

casos en que no hubiese previsión inicial, la empresa contratista entregará sus procedimientos 

antes del comienzo del tajo. 

La empresa contratista deberá definir también antes del comienzo de cada tajo el responsable del 

mismo y de los controles internos. 

En el caso de existir Procedimientos especiales (por ejemplo, los que exigen exámenes no 

destructivos, tales como soldaduras, tratamientos térmicos, etc.), el constructor debe: 

a) identificarlos, 
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b) establecer los Procedimientos, con definición expresa de la aprobación de los mismos, del 

equipo y del personal. La documentación que avale lo anterior estará permanentemente 

disponible. Y al día, 

c) definir los Procedimientos especiales, no homologables, a aplicar, expresando toda su 

metodología, medios y personal. 

Para ello: 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora deberá describir la metodología que aplicará para la: 

 redacción de los contenidos de los Procedimientos o Instrucciones,  

 definición de competencia para la aprobación y firma,  

 emisión y distribución,  

 revisión.  

La empresa licitadora deberá precisar si van a emplearse procedimientos especiales, en cuyo caso 

deberá identificarlos. 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

 Se establecerá de forma definitiva el Procedimiento de Emisión de Procedimientos e 

Instrucciones.  

 Se definirán todos los Procedimientos.  

La adjudicataria deberá elaborar los Procedimientos especiales, en los cuales se indicará la 

metodología a emplear y si se requiere la homologación de los mismos, del personal y del equipo. 

Las exigencias mínimas son: 

 Emitir y tramitar todos los Procedimientos e Instrucciones de acuerdo con lo especificado 

antes.  
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8.       Colaboraciones externas 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora deberá describir, en este epígrafe, el tratamiento que dará al proceso de 

utilización de colaboradores externos, en la realización de determinadas unidades de obra. En un 

sentido amplio, describirá: 

 la petición de ofertas,  

 la contratación,  

 el responsable de la verificación del contrato de colaboración,  

 el control sobre las unidades de obra realizadas por colaboradores, controles finales,  

 etc.  

Las peticiones de ofertas deberán ser dirigidas a entidades que proporcionen las suficientes 

garantías en el cumplimiento de los requisitos exigidos a las unidades de obra que ejecutarán 

dichas entidades, debiendo estar dichos requisitos suficientemente explícitos a nivel de peticiones 

de oferta. Ante la carencia de certificaciones y homologaciones para determinados tipos de obras, 

es fundamental, a estos efectos, las experiencias que tenga la empresa licitadora en obras 

anteriores con los citados colaboradores externos. 

Igualmente deben quedar explícitos los requisitos a cumplir en el contrato de colaboración para la 

ejecución de dichas unidades. 

Por otra parte, el control de estas unidades, en lo que se refiere a materiales, control del propio 

proceso, control en curso de ejecución y de las unidades terminadas, no solamente debe ser 

puesto de manifiesto, sino merecer, “a priori”, la necesaria confianza o, al menos, la misma que la 

otorgada al licitador. 

Se valorará la confianza que merece el proceso de adjudicación de los contratos de colaboración 

que describa la empresa licitadora y, todo ello, con independencia de que, en cualquier caso, la 

responsabilidad en la ejecución de las unidades de obra, es siempre de la empresa contratista 

principal de la obra. 

No obstante, la empresa licitadora fijará y relacionará las unidades de obra que no podrán ser 

objeto de contrato de colaboración, comprometiéndose a no hacer dichos contratos para esas 

unidades. 
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En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

 

Se establecerá de forma definitiva el Procedimiento de realización de contratos de colaboración. 

Se relacionarán las unidades de obra que se piensa encomendar a colaboradores. 

Descripción de las prescripciones aplicables a la gestión de esas unidades. 

Método de valoración de los colaboradores en función de sus Sistemas de Calidad, de los P.A.C. que 

aporten a sus Sistemas de Calidad, de los P.A.C. que aporten a sus ofertas y de su capacidad para 

satisfacer las exigencias del contrato. 

Relación de posibles subcontratistas homologados por la empresa licitadora y sus respectivas 

especialidades 

El contrato de colaboración debe incluir: 

a) una descripción clara de sus términos, con inclusión de todos los documentos, códigos, 

normas, especificaciones técnicas, programas, plazos, etc. que sean aplicables, 

b) la relación, en su caso, de aquellas unidades, realizadas por colaboradores externos, cuyo 

Aseguramiento de la Calidad será asumido por el colaborador. En ese caso, se 

acompañará el P.A.C. de las unidades de obra correspondiente y el análisis de la interfase 

organizativa entre la empresa contratista principal y el colaborador, 

c) los procedimientos impuestos por la empresa contratista principal a los colaboradores, 

d) el sistema de archivo de los expedientes de Calidad del colaborador, 

e) una cláusula que reconozca el derecho de acceso de la Dirección de obra,  su equipo y 

posibles consultores, a las instalaciones del colaborador. 

 

9.     Inspecciones y ensayos en el proceso 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

En este epígrafe, los licitadores deberán incluir los Programas de Puntos de Inspección para 

controlar el cumplimiento de los requisitos aplicables a cada una de las unidades de obra objeto 

del control, siendo éstas, como mínimo, aquellas que se hayan relacionado según el apartado 1.4. 

El control deberá extenderse a: 
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 los materiales,  

 el proceso de incorporación de éstos a las unidades de obra,  

 el control sobre las unidades de obra en curso de ejecución.  

Mediante Programas de Puntos de Inspección, o mediante la operativa que haya adoptado cada 

licitador, se detallarán: 

 los ensayos a realizar en cada fase de desarrollo de la unidad de obra de que se trate,  

 las Normas de ejecución de los ensayos,  

 la frecuencia de realización de los ensayos,  

 los criterios de aceptación o de rechazo, para aplicar a los resultados obtenidos en dichos 

ensayos,  

 los puntos críticos y de parada internos de la organización de la empresa licitadora.  

Se entiende por punto crítico aquel momento de la ejecución de una unidad de obra, en el que se 

analiza un aspecto importante de dicha ejecución, con la verificación formal por parte de la Unidad 

de Aseguramiento de la Calidad de una conformidad, de una exactitud o de una calidad, sin 

necesidad de detener el proceso de ejecución. 

Por punto de parada se entiende aquel momento de la ejecución de una unidad de obra, en el que 

la Línea de Ejecución no puede proseguir el proceso de dicha ejecución hasta que haya sido 

inspeccionado o ensayado, aprobado y documentado por la Unidad de Aseguramiento de la 

Calidad. 

Las exigencias mínimas son: 

 Se describirán estos Programas de Puntos de Inspección para las unidades de obra que, 

como mínimo, se hayan identificado según el apartado 1.4 como sometidas al Sistema de 

Calidad.  

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Independientemente de los puntos críticos y de parada de régimen interior de la empresa licitadora 

que haya resultado adjudicataria, se definirán, por la Dirección de obra, en el Esquema Director 

de la Calidad, otros puntos críticos y de parada, para conocimiento o aprobación de cada fase de 
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unidad de obra, por parte de la Dirección de obra. La existencia de estos puntos se menciona aquí 

únicamente para conocimiento de los licitadores, dado que inciden en la programación de la obra. 

Su gestión y definición es ajena al constructor. 

Se establecerán de forma definitiva los Programas de Puntos de Inspección. 

 

10.     Controles y pruebas finales 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

En este epígrafe, la empresa licitadora deberá describir el modo de controlar el cumplimiento de 

los requisitos finales aplicables y exigibles a cada una de las unidades de obra o elementos 

terminados, siendo estos elementos, como mínimo, aquellos que se hayan relacionado según el 

apartado 1.4. 

La empresa licitadora definirá una metodología para los controles internos finales, que 

contemplará: 

 la relación de las unidades de obra, o elementos terminados, que deben someterse a 

controles o pruebas finales,  

 el tipo de control, ensayo o prueba final a realizar en cada caso, sabiendo que dicho control 

deberá efectuarse según las pruebas o normativa privada y reconocida como válida a estos 

efectos,  

 las Normas de ejecución de esos ensayos, con expresión de la frecuencia de realización y 

de los criterios de aceptación o rechazo.  

Las exigencias mínimas son: 

 Se incluirán las pruebas a aplicar a las unidades de obra que, como mínimo, se hayan 

identificado según el apartado 1.4.  
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En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se establecerán definitivamente las unidades de obra, o elementos terminados, así como los 

controles y pruebas finales a que habrán de ser sometidos. 

 

11.     Equipos de medida 

El establecimiento de una metodología, para el manejo de los equipos de medida, tiene por objeto 

asegurar que no se producirán errores por defectos en los equipos de medida y ensayo. 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora 

 

En este epígrafe, la empresa licitadora describirá el proceso que se compromete a seguir para 

asegurar que no se producirán errores imputables a los propios equipos de medida. 

 

El proceso debe comprender, como mínimo, los siguientes conceptos: 

 Todos los equipos de medida deben ser verificados y controlados y los elementos de fuerza 

deben ser calibrados. Por ello, ser realizará un inventario de estos equipos donde figuren 

sus identificaciones.  

 El calibrado se realizará por personal y método legalmente homologados. Si, para algún 

material, no existiesen tales métodos, se deberá definir, antes de actuar, el sistema de 

trabajo.  

 Se describirán los procesos de verificación o rechazo y metodología para la resolución de 

las disconformidades.  

 Se establecerá una metodología de validación de aquellos ensayos realizados con 

aparatos cuya evaluación indique que no fueron lo suficientemente precisos en el momento 

de su utilización.  

 Se abrirán unas fichas individuales en las que se expresen las fechas de las calibraciones 

y verificaciones efectuadas, así como de las previstas. En ellas, se reflejará que se ha 

cumplido lo ya mencionado más arriba. Asimismo, en cada equipo, se colocará una divisa 

o marca (pegatina o similar) que permita comprobar en obra cuándo se ha hecho la 

verificación del aparato.  
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En resumen, el proceso contendrá la descripción de todas las operaciones de mantenimiento y 

calibración que, según la operativa de cada licitador, se llevarán a efecto durante la ejecución de 

la obra para evitar las No Conformidades que, de la utilización de estos aparatos, pueda derivarse. 

 

Las exigencias mínimas son: 

 Se describirá de modo sucinto y sistemático, el proceso a seguir, haciendo referencia al 

equipo (personal y medios) que efectuará esta labor.  

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se confeccionarán los inventarios y fechas definitivas de los elementos que se vayan a incorporar 

a la obra y que se someterán a mantenimiento y calibración. 

Se establecerán los calendarios de calibración para estos elementos. 

 

 

12.     No conformidades. Acciones correctoras 

Durante el desarrollo de la obra se pueden producir No Conformidades que deben ser controladas 

y resueltas. Una No Conformidad se produce en elementos y/o unidades de obra, en los cuales, 

el resultado obtenido, en cuanto a calidad, es discrepante con lo establecido o exigido por los 

documentos contractuales. Es por esto que el propio Sistema de calidad, además de tener 

capacidad suficiente para detectar incumplimientos, debe establecer un adecuado control sobre 

ellos. 

Desde el punto de vista de la aceptación, las No Conformidades se clasifican en: 

 Críticas: son aquellas que pueden dar lugar, con gran probabilidad, a un rechazo del 

elemento y/o unidad implicados.  

 Mayores: son aquellas que pueden dar lugar, a un rechazo o a una aceptación del elemento 

y/o unidad implicados, en función de las acciones que se tomen.  

 Menores: son aquellas que pueden dar lugar, con gran probabilidad, a una aceptación del 

elemento y/o unidad implicados.  
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Desde el punto de vista de las acciones a tomar sobre el Sistema, las No Conformidades se 

clasifican en: 

 Esporádicas: son aquellas que, una vez resueltas con acciones puntuales, no exigen actuar 

sobre el Sistema.  

 Sistemáticas: son aquellas que, independientemente de la solución adoptada para ellas, 

exigen un análisis del Sistema y, en su caso, una variación de los procesos y/o 

metodologías incluidas en dicho Sistema con el fin de que no vuelvan a producirse.  

La clasificación de las No Conformidades es una cuestión que entra en el núcleo de la aceptación 

o del rechazo de la obra o producto realizados y, por ello, está incluida dentro de las potestades 

contractuales. Por tanto, no forma parte del P.A.C., siendo el objeto de éste, únicamente, la 

metodología para su tratamiento. Por tanto, el constructor deberá implantar un Sistema para el 

control y seguimiento de las disconformidades que consistirá en: 

 definir a los responsables, con expresión de su autoridad, del seguimiento y del tratamiento 

de las No Conformidades,  

 abrir, para cada No Conformidad, un expediente que refleje las circunstancias de la misma, 

la identificación de la obra No Conforme y del responsable de ella, así como el seguimiento 

de todos los avatares hasta el cierre de la No Conformidad. Todo ello, una vez tomada la 

decisión pertinente, aplicándose, en su caso, las medidas correctoras procedentes, que 

deberán ser expresamente aprobadas por la Dirección de obra, antes de su implantación, 

y cuyo resultado también deberá ser expresamente aprobado por él. Para ello, los 

expedientes se documentarán, sometiéndose al Dirección de obra el cierre de la 

disconformidad, con el fin de que éste lo apruebe o lo rechace,  

 nombrar a los responsables de proponer las acciones correctoras y de someterlas a la 

aprobación de la Dirección de obra, una vez comprobada la efectividad de las mismas,  

 llevar un inventario de las No Conformidades, con expresión de la decisión tomada por la 

Dirección de obra para cada una. En conexión con el inventario, se preverá un sistema de 

seguimiento, marcado y documentación de los productos No Conformes, mientras estén 

en tal estado administrativo,  

 analizar las causas de las disconformidades significativas (por su magnitud, 

transcendencia o repetitividad) y proponer las medidas estructurales necesarias.  
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Para ello: 

 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

La empresa licitadora describirá el proceso que tenga previsto para el tratamiento de las No 

Conformidades y de las acciones correctoras. 

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

En el esquema Director de la Calidad, se establecerán las normas a aplicar en cada obra, para 

clasificar las No Conformidades, en las que se precise la aprobación de las acciones correctoras 

por parte de la Dirección de obra. 

Se establecerá definitivamente y de modo completo el proceso a seguir para la resolución de las 

No Conformidades, definiendo todos sus aspectos (logístico, de personal, funcional, de autoridad 

y de documentación) y delimitando perfectamente las funciones y responsabilidades de cada uno 

de los intervinientes. 

 

13.     Identificación y trazabilidad 

El constructor deberá indicar los elementos sometidos a trazabilidad y señalará el sistema que 

permita identificar cada elemento, tomando como referencia los documentos contractuales a lo 

largo de todo el proceso de construcción. Para ello, atribuirá a cada elemento una identificación 

única a lo largo del mencionado proceso de construcción, la cual se reflejará en todos los 

documentos de control. 
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En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

 

La empresa licitadora describirá el procedimiento de identificación propuesto para el seguimiento y 

control de lo realizado a lo largo de la ejecución de la obra. 

El constructor debe, asimismo: 

a) prever los Sistemas de supervisión necesarios para asegurar que los controles y ensayos 

prescritos se efectúan realmente y que la aceptabilidad de los mismos pueda ser 

comprobada, de modo documental, permanentemente,  

b) establecer un sistema, que permita conocer si los suministros han sido controlados, con 

identificación del producto, de las medidas tomadas y del responsable del control, 

c) identificar los productos disconformes. 

Asimismo, el constructor conservará el expediente debidamente archivado para demostrar que: 

a) el P.A.C. se ha desarrollado correctamente y permite verificar que se cumplen las 

especificaciones, siendo la obra conforme a contrata, 

b) el personal y los Procedimientos tienen las cualificaciones debidas, 

c) las subcontratas y los suministros responden a las exigencias contractuales, 

d) los equipos de medida han sido tarados, 

e) las No Conformidades han sido detectadas y se han realizado las medidas correctoras, 

f) se han realizado las auditorías. 

Ello implica archivar los documentos referentes a: 

- la documentación de base, 

- los ensayos o certificados de las características de los materiales, de los ensayos y de 

los controles, 

- los expedientes de disconformidad, 

- las bandas registradoras de los controles continuos. 

Se deberá establecer un sistema de archivo, que permita el fácil acceso, que evite las pérdidas y 

los deterioros y que permita la conservación física del archivo durante diez años. 
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Para ello, al P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora, se aportará un 

esquema general del Sistema programado por el oferente, con un compromiso de identificación. 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad se definirá, de modo completo, el Sistema y se 

concretará para todos los componentes. 

 

14.     Auditorias de calidad 

El P.A.C., como todo Sistema de Calidad, debe incluir un mecanismo que permita controlar al 

propio Sistema y, en función del análisis, proceder, tanto a la evaluación del logro de los objetivos 

de calidad planteados, como a la corrección del proceso, si fuera necesario, así como a la 

modificación y mejora del Sistema de Calidad utilizado. 

La logística de las auditorías exige considerar los siguientes aspectos: 

A. El proceso de Auditoría debe verificar y evaluar:  

a) que todos los aspectos del P.A.C., que todos los Procedimientos y que todas las exigencias 

contractuales se cumplen, 

b) que el P.A.C. funciona correctamente, 

c) si sus acciones correctoras se aplican o no; si, al cabo de un tiempo, las zonas o aspectos 

auditados negativamente son reauditados. 

 

B. Las auditorías deben evaluar:  

a) Los tajos, las actividades, los Procedimientos y las obras efectuadas, 

b) los Procedimientos, instrucciones y prácticas desarrollados con el fin de asegura la calidad, 

c) los documentos y expedientes de calidad. 

 

C. Las auditorias deben ser desarrolladas mediante procedimientos establecidos y sobre 

la base de pautas (listados) de comprobación, por personas cualificadas, formadas al 

efecto e independientes de los responsables de lo auditado.  

El personal responsable, al máximo nivel, de las auditorías, que será independiente de la 

producción, deberá analizar los resultados y hacer las propuestas derivadas de los mismos. 
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Para cumplir con lo anterior, el programa de auditoría deberá definir: 

a) el ámbito o los campos a auditar, 

b) la estructura orgánica del equipo de auditoría, 

c) el responsable del nombramiento de los auditores, 

d) el perfil profesional, competencias, responsabilidades y dependencia del auditor, 

e) el mecanismo, la sistemática y la frecuencia de celebración de las auditorías, 

f) la documentación, los informes generados y el sistema de transmisión de los mismos, 

g) los métodos para implantar, exigir y comprobar el establecimiento de las medidas 

correctoras, que establecerán el registro de las mismas y las fechas de implantación, 

h) las propuestas de revisión general del Sistema, si procede, 

i) el método de Registro General. 

 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

 

La empresa licitadora describirá el mecanismo que se compromete a implantar en obra y expresará, 

en su caso, los disponibles en el ámbito de empresa. 

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

La adjudicataria precisará, en todos sus extremos, la metodología necesaria para cumplir lo antes 

señalado, efectuándose, al menos, una auditoría al año para cada uno de los requerimientos, 

durante el resto del contrato. 

 

15.     Informes a la dirección 

En el P.A.C. del sobre (B) de la proposición de la empresa licitadora: 

 

La empresa licitadora expresará el compromiso de suministrar los informes cuya presentación exige 

este apartado, así como los que, además, pueda exigir el Pliego. Asimismo, se definirán los tres tipos 

de informes que se indican a continuación. 
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Mensual: 

Contendrá lo siguiente: 

 el volumen aproximado de obra ejecutada en el mes, por unidades de obra, y porcentaje 

de avance a origen por cada una de ellas, una vez que hayan sido aceptadas por la 

Dirección de obra.  

 Una copia y una relación de los ensayos e inspecciones realizados durante el mes con 

indicación de los datos más significativos, tales como:  

- fracción de obra, 

- tipo de ensayo, 

- identificación o localización de la muestra, 

- fecha de realización, 

- resultados de los ensayos, etc., 

- o cualquier otro método para identificar el ensayo y relacionarlo con la fracción de 

obra que corresponda. 

 el análisis de los resultados de los ensayos anteriores,  

 la relación de No Conformidades y acciones correctoras, estado y seguimiento de las 

mismas,  

 los datos solicitados por la Dirección de obra, para la realización de los planos de estado 

final de las fracciones de obra.  

 

 

 

Fracciones de obra terminadas: 

Contendrá: 

 los programas de Puntos de Inspección cumplimentados, con los registros de inspecciones 

y ensayos correspondientes,  

 los expedientes de No Conformidades de estas fracciones.  
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Puntuales y ocasionales: 

Se ocuparán de: 

 todas las cuestiones derivadas de No Conformidades y acciones correctoras,  

 lo necesario, en otros casos.  

 

De estos informes se remitirá el original al Dirección de obra. 

Serán de aplicación los tres tipos de informes citados. 

 

En el P.A.C. del Esquema Director de la Calidad: 

Se concretarán todos los aspectos referentes a los informes (enunciación del contenido, formato, 

soporte, distribución, etc.) 

La adjudicataria desarrollará los informes exigidos. 

 

16.    Derecho de acceso 

La empresa contratista estará obligado a permitir a la Dirección de obra y al personal colaborador 

que éste determine el libre acceso a: 

a) sus instalaciones y las de sus colaboradores y suministradores, 

b) los laboratorios, propios o de colaboradores, utilizados, 

c) la documentación relacionada con el P.A.C. 

 

Todo ello con los fines de supervisar, comprobar y auditar el P.A.C.
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PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

El plan de gestión medioambiental redactado por la empresa contratista contendrá: la política 

medioambiental, la definición de la organización de la obra con la asignación de recursos para las 

inspecciones o verificaciones medioambientales y los criterios de implantación de prácticas 

operacionales encaminadas a la preservación del medio ambiente.  

 

 Las principales prácticas operacionales a considerar son: 

 Gestión de operaciones de transporte en obra. 

 Gestión de tierra vegetal. 

 Gestión de depósitos de sobrantes y préstamos. 

 Gestión de residuos en obra. 

 Gestión del parque de maquinaria e instalaciones auxiliares. 

 Programa o proyecto de revegetación. 

 

En la obra, la implementación de los procedimientos necesarios deberá conllevar la puesta en 

práctica de una serie de medidas de carácter preventivo y correctivo ("buenas prácticas"), con 

resultados concretos en materia de protección del medio ambiente. 

 

1.       Empleo de materiales reciclados y/o reutilizados 

La empresa contratista valorará la procedencia de los materiales y productos necesarios para la 

ejecución de la obra, dando importancia real a la utilización de materiales reciclados. 

 

La empresa contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental los criterios utilizados para 

la utilización de estos materiales. 
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2.       Gestión de residuos 

La empresa contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental los criterios utilizados para 

una eficaz gestión de los residuos generados en la obra. En particular se incluirá: 

 Definición y clasificación de residuos generados en la obra. 

 Gestión de los productos reutilizables y/o reciclables producidos en la obra. 

 Gestión de residuos de envases industriales y asimilables. 

 Gestión de residuos peligrosos. 

 Gestión de aceites. 

 Gestión de residuos presentes en obra no generados en la misma (transformadores, 

residuos inertes de construcción, residuos peligrosos…) 

 

3.         Control de la contaminación atmosférica 

La empresa contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental los criterios utilizados para 

un eficaz control de las emisiones atmosféricas. En particular se incluirá el control de: 

- Emisiones de polvo. 

- Tránsito de maquinaria. 

- Movimientos de tierras. 

- Emisiones fugitivas en el transporte de tierras. 

- Emisiones de gases: relación de maquinaria y vehículos en estado legal con 

marcados e inspecciones realizadas. 

- Ruido producido en obra por maquinaria en operación y en tránsito (relación de 

maquinaria en estado legal con marcados e inspecciones realizadas). Control de 

operación de maquinaria en función de los horarios. (Los ruidos generados por las 

obras se regularán en la correspondiente licencia municipal, mediante la 

determinación de plazo de ejecución y condiciones a cumplir por la maquinaria y 

equipos de construcción. Dichas condiciones deberán cumplir, en cualquier caso, 

con lo establecido en el R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
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emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre, cumpliendo para esta maquinaria las especificaciones 

establecidas en dicha norma). 

 

4.       Protección del medio hidrológico 

La empresa contratista deberá incluir la gestión a realizar con posibles vertidos que afecten al 

medio hidrológico, en particular: 

 Vertidos de aceites (sistemática para la recogida). 

 Aguas de escorrentía, que arrastran tierras procedentes de los movimientos de tierras. 

 Vertidos procedentes de operaciones de limpiezas de maquinaria, equipos y vehículos (por 

ejemplo: hormigoneras, dumpers…). 

 Medidas contra la contaminación de acuíferos. 

 

5.       Protección de la vegetación 

La empresa contratista incluirá la gestión a realizar para la protección de la vegetación, en 

particular: 

 Conservación de ejemplares de interés, vegetación de ribera. 

 Medidas protectoras para la conservación de la misma (vallado de superficie, marcaje de 

ejemplares, protecciones individuales) 

 Condiciones de transplante, en su caso, de la vegetación de interés a conservar: estado 

fitosanitario de los ejemplares, tamaño de los mismos, método y época de extracción y 

lugar de replantación. 

6.       Gestión de suelos contaminados 

La empresa contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental de la obra: 

 La identificación de suelos potencialmente contaminados. 

 Caracterización de los suelos. 

 Gestión de los mismos, desde su origen hasta la disposición final. 
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7.       Disposición de los sobrantes de obra 

En el caso de preverse la utilización de nuevos depósitos de sobrantes, la empresa 

contratista deberá realizar un análisis ambiental de alternativas para la elección del área de 

depósito, con el fin de minimizar el impacto ambiental resultante. En la selección del 

emplazamiento deberán considerarse, como mínimo, los siguientes criterios ambientales: 

 Accesibilidad: La existencia de vías de acceso rodado o la facilidad para su apertura 

deberá ser un factor a considerar, de manera que se evite el tránsito de maquinaria 

por núcleos habitados y se minimice la afección ambiental derivada de la ejecución 

de pistas accesorias de trabajo en entornos accidentados. 

 Posibilidad de restablecer los usos del suelo preexistentes en la zona ocupada por el 

depósito de sobrantes. 

 Se favorecerá la elección del emplazamiento en aquellas zonas en las que el ajuste 

formal con el terreno sea bueno. Asimismo serán favorecidas aquellas alternativas 

que muestren una menor fragilidad visual. 

 Deberán evitarse aquellas zonas del territorio con un alto valor paisajístico o 

naturalístico (masas de frondosas en buen estado de conservación, presencia de 

fauna singular, puntos singulares paisajísticos, espacios naturales protegidos, 

existencia de puntos de interés geológico, etc.) o con un interés elevado desde el 

punto de vista cultural (presencia de elementos del patrimonio histórico-artístico). 

 La elección del emplazamiento deberá realizarse de manera que no se alteren las 

características hidrogeológicas o, de producirse, no revistan importancia. Este criterio 

será igualmente válido para las aguas superficiales y la fauna acuática. 

 

La empresa contratista queda obligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental en el 

supuesto de proceder a la apertura de nuevos depósitos de sobrantes. El Estudio de Impacto 

Ambiental se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1131/88 por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Asimismo se valorará la variación en la predicción de impactos realizada en el Estudio 

de Impacto Ambiental del conjunto de la obra, justificándose que no se incumplen las medidas 

correctoras propuestas y el condicionado emanado de la Declaración de Impacto Ambiental.  



 

P.P.T.P. – Adecuación Sistemas de Contención en AP-8. Tramo Montorra-Iurreta. Anexo 2 6 de 6 

El proyecto del depósito de sobrantes deberá cumplir las condiciones establecidas en la 

Orden de 15 de febrero de 1995, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sobre el contenido de los proyectos técnicos y memorias 

descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y 

acondicionamiento de terreno. 

El total de la superficie afectada por la ejecución de los depósitos de sobrantes deberá ser objeto 

de las pertinentes actuaciones de revegetación, de acuerdo a los criterios contenidos en el 

proyecto de Revegetación y Recuperación Medioambiental de la obra. 

 

8.       Otras prácticas medioambientales 

Asimismo la empresa contratista incluirá en el plan de gestión medioambiental las prácticas 

operacionales de la obra respecto a: 

- Instalaciones auxiliares. 

- Explotación de rellenos y acondicionamientos de terreno. 

- Suministro de material de préstamo y canteras. 

- Medidas preventivas de impacto ambiental: 

 Gestión de la tierra vegetal 

 Protección de la vegetación 

 Protección contra la erosión 

- Restauración paisajística. 

- Protección del patrimonio histórico-artístico. 

- Seguimiento medioambiental durante la ejecución de la obra. 

 

9.       Plan de emergencia 

La empresa contratista dispondrá de un plan de emergencia ante posibles riesgos 

medioambientales de la obra y definirá las actuaciones de post-emergencia. Este plan de 

emergencia será presentado junto al plan de gestión medioambiental. 

 


