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1. OBJETO DEL CONTRATO 

Contratación de la asistencia técnica para la redacción de proyecto de ejecución, 

dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la ampliación y reforma del 

Centro de Salud de Sondika. 

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente 

epígrafe, con las especificaciones siguientes: 

- Que son mínimas y, en consecuencia, podrán ser mejoradas y perfeccionadas. 

- Que las prestaciones podrán ser cumplidas en todo o en parte, por decisión de la 
Subdirección de Infraestructuras de la Dirección General de Osakidetza. 

- Que podrán realizarse a través de la Subdirección de Infraestructuras, si así lo 
estimase, entregas parciales programadas tras la adjudicación del contrato.  

- Que los trabajos descritos comprenderán toda la documentación necesaria para 
iniciar la tramitación del expediente para la adjudicación de la ejecución de las obras, 
así como para solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios para la ejecución 
de las obras y su utilización. 

1.1. Justificación de necesidad e idoneidad del contrato 

El Centro de Salud de Sondika acoge la actividad de Atención Primaria correspondiente 

a su zona básica. 

El actual centro, está ubicado en un edificio de propiedad municipal y mantenimiento 

por Osakidetza, que se inauguró en 1993, cuando Sondika contaba con una población 

de 3.395 habitantes. Según datos de EUSTAT a fecha de 2022 la población es de 4.506 

habitantes (4.500 a fecha de junio según padrón), lo que supone un incremento del 

33%. 

La previsión es de continuo crecimiento, ya que es un municipio donde se está 

construyendo gran cantidad de viviendas y en la actualidad está prevista la construcción 

de 200-250 viviendas más en edificio de 4 plantas y zona residencial de chalets en los 

próximos dos años. Se prevé ampliar la población en 500 personas. 

Según el Plan General de Ordenación Urbana, el crecimiento máximo permitido sería 

de 4.131 nuevos habitantes, aunque no está previsto que se complete ese crecimiento 

en 30 años. 
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Considerando los estándares de Osakidetza en relación al número de usuarios por cupo 

de MAP y pediatra, y dado que en el actual centro las TISes por médico se encuentran 

ajustadas a estos criterios, surge la necesidad de ampliar el Centro de Salud actual de 

Sondika. En función del diseño y de la funcionalidad de la propuesta, se abre la 

posibilidad de mantener el edificio existente, su ampliación o derribo. Cualquiera de 

las opciones anteriormente mencionadas, quedan incluidas dentro de los honorarios 

licitados. 

El Centro de Salud de Sondika se ubica en la Avenida Jose Antonio Agirre Lehendakari, 

Nº41 en el municipio de Sondika. La actuación que es objeto de esta licitación  se 

ubicará en la misma parcela, que consta de 1.200 m2. En ella existe un edificio de 

ladrillo y hormigón de 1 planta y entrecubierta a cuatro aguas y teja en tejado, de 

aproximadamente 275 m2 construidos. 

Según lo recogido en las Normas Subsidiarias de 1998, concretamente en la 

Modificación Puntual Nº22 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento (BOB 7-07-

2010), se permite la amplición del edificio de acuerdo a las alineaciones señaladas en 

el plano adjunto. A su vez, se autoriza un perfil máximo de Sótano + Planta baja + 

Primer Piso para toda la edificación contenida en las alineaciones señaladas, 

incluyendo la existente. La altura máxima de dicho perfil podrá alcanzar los 9 m 

medidos desde la cota de referencia, hasta el borde inferior del alero. Y no se 

establecen limitaciones respecto al diseño del edificio. 

Se posibilita la existencia de planta de instalaciones sobre la cubierta. 

La prestación del servicio objeto de este contrato consiste en la contratación de 

servicios para la redacción del Proyecto de Ejecución, Dirección de Obra, Dirección de 

Ejecución y Coordinación de Seguridad y salud, de la ampliación y reforma del Centro 

de Salud de Sondika. 

Programa de necesidades: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Admisión: 

▪ Front Office, zona de atención presencial con capacidad para 3 puestos.  

▪ Back Office, zona de atención telefónica con capacidad para 2 puestos.  

▪ Despacho conjunto para el JUAP, el coordinador de enfermería y el responsable 

de las áreas administrativas. 

▪ Despacho pequeño contiguo al despacho conjunto. 

❖ Para el desarrollo del área administrativa se adjunta el documento “Guia 

Visual”.  

MEDICINA FAMILIAR 
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5 consultas medicina general (15-17 m2).  

5 consultas de enfermería (15-17 m2). 

1 Sala de extracciones con capacidad para 3 puestos de extracción y una camilla.   

1 Sala de Urgencias (20-25m2). 

Sala de espera con una capacidad estimada de dos asientos por consulta. Habrá que 

tener en cuenta que la capacidad de la espera de extracciones será mayor aunque 

en un periodo de tiempo muy limitado. 

Aseos públicos. 

❖ Las consultas de medicina general y las de enfermería tendrán que estar 

comunicadas entre sí además de tener en cuenta que su equipamiento debe 

facilitar la vía de escape del profesional ante una posible situación de 

amenaza o riesgo. La consulta tipo contará con puesto de trabajo, que 

consta de una mesa con ala con dos sillas de confidente (mesa: 

1600x800x740, ala: 1000x600x740), cajonera (430x560x550), camilla 

eléctrica de exploración (2100x700) con cortina separadora (la camilla 

estará situada a “derecha” del profesional), lámpara de pie, lavabo, báscula 

con tallímetro (400x400) y armario (900x450x2000).  

❖ La sala de extracciones ha de disponer de 3 mesas de 1060x550 por cada 

puesto y una camilla de 2100x700. 

 

PEDIATRÍA 

2 consultas para medicina pediátrica (15-17 m2). 

2 consultas para enfermería de pediatría (15-17 m2). 

1 Sala de espera independiente de la de adultos con espacio para aparcamiento de 

coches y sillas de niños y zona de juegos. 

1 Sala de lactancia.  

Aseos públicos con espacio para cambiador. 

❖ Las consultas tendrán una estructura similar a las de medicina familiar. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 1 consulta para matrona (18 m2). Contará con una camilla ginecológica. 

ÁREA DE DOCENCIA 

 1 consulta para docencia (15-17 m2). 
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ÁREA POLIVALENTE 

1 Gimnasio polivalente para preparación física al parto, gimnasia preventiva o de 

mantenimiento y fisioterápia, con capacidad para 15 colchonetas. 

1 consulta polivalente (20-25 m2). 

1 Sala polivalente para sesiones grupales, educación sanitaria… (15-17 m2). 

Sala de espera  

❖ Las consultas tendrán una estructura similar a las de medicina familiar. 

ÁREA DE PERSONAL 

Aseos/Vestuarios personal masculino y femenino. 
 

• Vestuario femenino: Tendrá capacidad para albergar al menos 21 taquillas. 

• Vestuario masculino: Tendrá capacidad para albergar al menos 9 taquillas.  
 

❖ Los vestuarios deberán ser flexibles para poder adpatarse a las 

modificaciones en cuanto a numero de personal por sexo. Deberan disponer 

de taquillas, baño y ducha. 

 

1 Sala de reuniones-biblioteca (30-40m²). 

1 Sala de estar-office (15-20m²). 

1  Almacén  general del centro (30m²).  

1 Cuarto de limpieza-vertedero.  

1 Cuarto de residuos.  

 

FUTURO CRECIMIENTO 

❖ Según las directrices de Osakidetza, los nuevos Centros de Salud debieran 

prever un espacio de reserva para futuras necesidades de un 30%. En la 

propuesta arquitectónica y en función de los parámetros urbanísticos de la 

parcela, se deberá contemplar dicha reserva aunque no se alcance el porcentaje 

estimado, en cuyo caso se deberá justificar. 

1.2. Justificación de insuficiencia de medios en contratos de servicios 

La realización de los trabajos por parte de los técnicos de la Subdirección de 

Infraestructuras requeriría una dedicación completa de éstos a dicho trabajo, en 
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detrimento del resto de sus funciones, lo cual resulta del todo inviable para el buen 

funcionamiento de la Subdirección. 

El objeto de este expediente está incluido entre los servicios que pueden ser 

contratados, de acuerdo con la instrucción sexta de la “Instrucción sobre buenas 

prácticas en la contratación de servicios” del Gobierno vasco y no contiene prestaciones 

que con arreglo a la instrucción quinta deben ser satisfechas con medios propios (se 

adjunta Anexo II de las Instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de 

servicios debidamente cumplimentado). 

1.3. Procedimiento de adjudicación 

Tal y como se menciona en Memoria Justificativa, el procedimiento seleccionado es el 

ABIERTO. 

2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

El objeto del contrato contempla: 

1.- Redacción del Proyecto Básico: 

Contendrá toda la documentación necesaria para solicitar licencia.   

2.- Redacción del Proyecto de Ejecución: 

o Memoria 
o Planos 
o Pliego de Condiciones 
o Mediciones y presupuesto 
o Estudio Geotécnico 
o Estudio de Seguridad y Salud 
o Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
o Plan de Control de Calidad 
o Certificación energética de edificio proyectado 

3.- Dirección Facultativa: 

o Dirección de Obra 
o Dirección de Ejecución 

4.- Coordinación de seguridad y salud de las obras del Nuevo Centro de Salud de 

Sondika. 
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2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestación y/o ejecución 

La organización destinataria es la OSI  Uribe. 

3. LOTES 

3.1. Lotes: Objeto / Descripción / Códigos. 

Se establece un único lote ya que, aun constituyendo prestaciones potencialmente 

diferenciadas, todas se interrelacionan para conseguir un resultado común, la 

ejecución de una obra. No se contempla la división en lotes, puesto que la realización 

independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato  

complicaría la ejecución de las diversas obligaciones resultando oneroso tanto desde 

un punto de vista técnico como económico. 

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES 

Las presentes instrucciones corresponden a lo determinado en el artículo 233 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES 

5.1. Requisitos normativos por lote 

No procede. 

6. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES 

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:  

6.1.1. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El equipo redactor del proyecto deberá contar con un arquitecto superior y un 

ingeniero superior. Este último se encargará del desarrollo de las instalaciones. El 

arquitecto será el encargado de coordinar todos los trabajos. 

Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
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posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

Las fases de trabajo serán: 

1- Proyecto de derribo (en caso de que la propuesta lo requiera). 

2- Proyecto básico. 

3- Proyecto de ejecución. 

1.- Proyecto de derribo (en caso de que la propuesta lo requiera). 

2.- Proyecto básico (su contenido será suficiente para solicitar la Licencia de 

Obras) 

Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el 

CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar 

para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 

cumplimiento. 

Constará, al menos, de la siguiente documentación: 

2.1.- Memoria 

Memoria descriptiva: 

Identificación y objeto del proyecto. 

Descripción del proyecto: 

• Descripción general 

• Programa de necesidades 

• Relación con el entorno 

• Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local 

• Justificación cumplimiento normativa urbanística y ordenanzas 

municipales y otras normativas 

• Descripción del edificio, volumen, accesos, superficies útiles  

Memoria constructiva: 

Descripción general del sistema estructural, compartimentación, 

envolvente, acabados e instalaciones. 

Anexos: 

• Cumplimiento del DB SI Seguridad en caso de incendio 
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• Cumplimiento normativa accesibilidad 

• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

2.2. Documentación Gráfica. 

2.2.1. Planos informativos: 

2.2.1.1. Plano de situación 

2.2.1.2. Plano de emplazamiento 

2.2.2. Planos descriptivos del Proyecto  

2.2.2.1. De conjunto. 

2.2.2.1.1. Ordenación general del conjunto. 

Definición de espacios, usos y distribución general del mismo. 

• Plano de plantas generales (distribución y usos). 

• Plano de cubiertas. 

• Secciones, dos como mínimo. 

• Alzados de detalle. 

2.2.2.1.2. Esquemas de servicios e instalaciones. 

• Saneamiento. 

• Agua. 

• Red eléctrica. 

• Etc. 

2.2.2.2. De edificación. 

2.2.2.2.1. Representación de la red de saneamiento. 

Podrá ir en planos independientes o unidos a los de cimentaciones, etc. todo 

ello referido a la red de saneamiento exterior y sus correspondientes niveles. 

2.2.2.2.2. Planta de distribución. 

Se representarán todas las plantas distintas del edificio, perfectamente 

acotadas, con amueblamiento, giros de puertas y superficies útiles 

construidas. Se indicará la dimensión y disposición en planta de chimeneas 

de ventilación y patinejos, así como la distribución real prevista de los 

aparatos sanitarios en baños y equipos de cocinas, espacio para tuberías y 

representación simbólica de bajantes y montantes. 
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2.2.2.2.3. Plano de planta cubierta. 

Contendrá la indicación de ventilaciones, chimeneas, antenas y demás 

elementos propios del local. 

2.2.2.2.4. Planos de alzados generales. 

Se presentará uno por cada fachada diferente, expresando perfectamente 

las rasantes de las calles y la altura de los edificios sobre las mismas. 

2.2.2.2.5. Planos de sección. 

Deberán estar perfectamente acotados en altura, y proporcionar los datos 

precisos para poder calcular el volumen total edificado con claridad y 

precisión. 

2.2.2.2.6. Varios.  

2.3. Presupuesto. 

Se presentará detalle estimación global de cada capítulo. Figurarán por 

separado los conceptos de ejecución material, beneficio industrial, gastos 

generales, e IVA. 

3. Proyecto de ejecución 

3.1. Estudio geotécnico del terreno 

3.2. Memoria 

Memoria descriptiva: Identificación y objeto del proyecto. Descripción del 

proyecto: 

• Descripción general 

• Programa de necesidades 

• Relación con el entorno 

• Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local 

• Justificación cumplimiento normativa urbanística y ordenanzas 

municipales y otras normativas 

• Descripción del edificio, volumen, accesos, superficies útiles  

Memoria constructiva: Descripción detallada del sistema estructural, 

compartimentación, envolvente, acabados e instalaciones. 

Resumen económico:   



 

 
Araba kalea, 45 – 01006 VITORIA-GASTEIZ 
Tfnoa. 945006000 
www.osakidetza.euskadi.eus 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCION GENERAL 

Se detallará el PRESUPUESTO DE LA OBRA DESGLOSANDO SU COSTE POR 

CAPITULOS Y SU APLICACION A SUPERFICIES CONSTRUIDAS, incluidos Gastos 

Generales y Beneficio Industrial (sin I.V.A.). 

Anexos: 

1- Cumplimiento de la Ley 20/97 de Promoción de la Accesibilidad y 

del Decreto 68/00 por el que se aprueban las normas técnicas de 

desarrollo. 

2- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: 

• DB SE Seguridad Estructural 

• DB SI Seguridad en caso de incendio 

• DB SU-A Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

• DB HS Salubridad 

• DB HR Protección frente al ruido 

• DB HE Ahorro de Energía (Junio de 2022) 

3- PROYECTOS PARCIALES DE LAS INSTALACIONES (fontanería, electricidad, 

gas, calefacción, telecomunicaciones, etc.) y cumplimiento de:  

• RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas 

• REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

• RIGLO Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 

Gaseosos  

• RSIF Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas 

• Otros reglamentos y disposiciones. 

En estos proyectos parciales vendrán definidos todos los elementos que 

componen la instalación, sus materiales, características, calidades, situación 

y dimensiones, así como, sí procediera, consideraciones energéticas. 

Los proyectos parciales de instalaciones comprenderán los siguientes 

documentos: 

• Memoria: Contendrá la justificación de la solución adoptada, en su aspecto 

técnico y económico, los cálculos y los datos básicos que han servido para 

formar el proyecto. Así mismo vendrán especificados como mínimo los 

siguientes apartados: 

- Descripción del edificio y de los componentes de la instalación. 
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- Justificación del cumplimiento de la Normativa existente. 

- Necesidades. 

- Datos de partida o antecedentes si hubiera 

- Programa de trabajos y planning de ejecución 

• Planos 

• Pliego de condiciones 

• Presupuesto 

En el conjunto del proyecto se mantendrá la necesaria coordinación para 

que no se produzca una duplicidad en la documentación. Los proyectos 

parciales de instalaciones deberán estar, en su caso, realizados por técnicos 

competentes y que sea posible su posterior tramitación en los organismos 

correspondientes. 

3.3. Planos. 

Deberán representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los 

elementos. Deberán ir acotados de forma clara y precisa. Deberán ser 

suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las 

mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. En todo 

caso existirá un plano preciso de situación y un plano de replanteo referido 

a datos concretos del solar. 

No deberán reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y sí 

señalar las posibles ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas 

con distinto grafismo y con las indicaciones que lo aclaren sin ambigüedad. 

Irán acompañados de un índice de todos los planos que comprende el 

proyecto. 

Al finalizar la obra, los planos deberán entregarse a la Subdirección de 

Infraestructuras de la Dirección General, recogiendo con exactitud el estado 

definitivo de la obra, arquitectura, instalaciones, etc. Se utilizarán las escalas 

convenientes para la mejor definición del proyecto.  

G) Planos Generales 

• G.01. Situación 

• G.02. Estado actual 

• G.03 Ordenación General. Emplazamiento 
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U) Planos de Urbanización 

• U.01. Replanteo y nivelación 

• U.02. Tratamiento del suelo 

• U.03. Red viaria: Aparcamientos. 

• U.04. Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y 

residuales. 

• U.05. Red de abastecimiento de agua potable, de riego y de hidratantes 

contra incendios. 

• U.06. Red de distribución de energía eléctrica. 

• U.07. Red de alumbrado público. 

• U.08. Red de telefonía (Normas C.T.N.E.) y redes de datos. 

• U.09. Otras instalaciones. 

• U.10. Detalles de amueblamiento urbano 

A) Planos de arquitectura 

Además de los incluidos en el básico: 

• A.01. Plantas de distribución. 

• A.02. Plantas de cubierta. 

• A.03. Secciones generales. 

• A.04. Alzados. 

Será necesario adjuntar: 

• A.05. Detalles constructivos. 

• A.06. Secciones constructivas de fachadas. 

• A.07. Memoria y detalles de carpintería exterior. 

• A.08. Memoria y detalles de carpintería interior. 

• A.09. Memoria y detalle de cerrajería. 

E) Planos de Estructura 

E.1. Planos de cimentación. 
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Se señalarán los ejes de cimentación o referencias, y cotas necesarias para 

el replanteo. Contendrá las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas, 

bien acotadas sobre el plano o tabuladas según clasificación de tipos. 

Si existen muros de contención se reflejará la planta de los mismos con el 

espesor del muro en cabeza y base. Se hará un detalle de sección, al menos, 

acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, además, si 

los soportes son independientes del resto de la estructura o solidarios con 

ella. 

En caso de cimentaciones especiales (losas, armadas, pilotes, etc.) además 

de la planta y ejes de cimentación, se reflejarán los elementos de hormigón 

armado, en la misma forma que para las estructuras normales de hormigón. 

Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la Normativa. 

E.2. Planos de plantas de estructuras. 

Se representarán todas las plantas distintas de cada edificio, especificando 

y acotando pilares, vigas y sentido de los forjados. Se indicarán los huecos 

de patios, cajas de escalera, chimeneas, huecos de ascensor, etc. 

I) Planos de Instalaciones 

Se aportarán los planos de conjunto y de detalle necesarios y suficientes 

para que pueda realizarse la instalación o trabajo sin dificultad. 

En los planos se indicarán cuando menos los siguientes datos: 

Esquemas de principio de la instalación. 

• Tipo, número, características y situación de los elementos que la 

componen. 

• Red de tuberías, conductos, canalizaciones, indicando su situación 

recorrido, elementos de regulación, accionamiento, control y accesorios. 

Todos los ficheros se realizarán en DWG. 

3.4. Pliego de Condiciones. 

El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las 

prescripciones sobre medidas, calidades y otras características de los 

materiales de la ejecución, que no pudiendo ser consignadas en los planos, 

es preciso expresarlas para la completa definición de cada elemento. 

En él se hará descripción general de las obras y se consignará expresamente 

o por referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que 
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resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los materiales 

a emplear, especificando el programa de las pruebas de control y de los 

ensayos a que habrán de someterse los terrenos y demás elementos 

estructurales, así como las normas y pruebas previstas para las recepciones. 

También se detallarán las condiciones que deben cumplir los materiales, la 

mano de obra, los medios auxiliares, la forma de ejecución de cada una de 

las unidades, tanto desde el punto de vista de los resultados como de la 

seguridad durante el desarrollo de los trabajos y también, muy 

especialmente, su forma de medición. 

Se hará expresa mención de que en el precio de cada unidad está incluida la 

parte proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros 

para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente 

terminada, probada y funcionando. 

Deberá abarcar los aspectos legal, económico y técnico.  

3.5. Mediciones y presupuesto 

Constará de: 

1.-Estado de mediciones 

Estarán referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones 

necesarias que permitan su fácil comprobación e identificación. Contendrá 

la especificación completa y detallada de todas las unidades de que consta 

la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la 

numeración de los cuadros de precios. 

El análisis de las unidades de que consta la obra se ha de ceñir al límite 

requerido por las necesidades de la contratación, procurándose que lo que 

son unidades funcionales o conjuntos construidos no se subdividan 

innecesariamente en sus elementos o subconjuntos, que produzca una 

atomización de los precios contractuales. Esto conduciría a ampliar la 

posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea 

de establecer la composición del precio unitario. 

Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la medición deberá 

hacerse independientemente para cada una de ellas, solo se incluirán 

partidas alzadas cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles de 

medición. 

2.-Cuadros de precios: 
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• Precios auxiliares. 

• Precios descompuestos. 

• Precios unitarios. 

3.-Valoración: 

Contendrá la descripción abreviada de la unidad, la cantidad que figura en 

el estado de mediciones, el precio unitario y el resultado de multiplicar los 

resultados anteriores, con inclusión de todas las unidades enumeradas en el 

estado de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenación de 

capítulos. 

4.-Resumen general: 

Contendrá: 

• La suma de los capítulos que forman el presupuesto de Ejecución Material. 

• El presupuesto de Contrata, obtenido añadiendo al anterior 13% en 

concepto de Gastos Generales, Gastos Financieros y demás derivados de 

las obligaciones del Contrato, y el 6% de Beneficio Industrial, aplicados 

ambos a la Ejecución Material. 

• El presupuesto total añadiendo al Presupuesto de Contrata el 21% de su 

importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

5.-Programa de trabajo 

Deberá presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en 

tiempo, especificando los plazos en los que deberán ser ejecutadas las 

distintas partes fundamentales en que puede descomponerse la obra, 

determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno 

de aquellos, así como la posibilidad de establecer plazos parciales y 

actuaciones parciales susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva. 

Dicho planing de obra vendrá materializado en un diagrama de barras 

horizontales, una para cada capítulo del presupuesto, con expresión de las 

valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin inclusión del I.V.A. 

En aquellos casos en que la ejecución de las obras pueda interferir en el 

funcionamiento de un Centro Sanitario, se realizará un estudio de 

compatibilidad de ambas labores. 

3.6. Estudio de Seguridad y Salud  
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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se 

añadirá un Estudio de Seguridad y Salud. 

El estudio contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

3.6.1. Memoria informativa. 

• Identificación del promotor, y del autor, coordinador a quienes ha 

asignado, para la realización del estudio. 

• Identificación y descripción de la obra. 

• Condiciones del solar. 

• Descripción del proceso constructivo. 

3.6.2. Memoria descriptiva. 

• Descripción de los trabajos por fases de obra. 

• Identificación de los riesgos de acuerdo con el siguiente orden: 

- Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y su entorno. 

- Riesgos relativos a construcciones existentes sobre las que se 

prevén actuaciones. 

- Riesgos derivados de la organización de la obra.  

En función de la organización prevista por el autor del proyecto, se definirán 

los riesgos relacionados con: 

• Accesos y vías de circulación. 

• Ubicación de construcciones auxiliares. 

• Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias y otros. 

• Situación de locales zonas de almacenamiento y acopios. 

• Instalaciones provisionales de obras. 

• Otros riesgos relacionados con la organización de la obra. 

- Riesgos derivados de la ejecución de las obras. Se tomará como 

referencia para relacionar estos riesgos la clasificación de unidades 

de obra adoptadas en el proyecto de ejecución. Asimismo se 

considerarán los derivados de la organización de los trabajos, 

dotación de personal y cualificación del mismo. 
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- Riesgos derivados de los trabajos posteriores de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra 

ejecutada. 

- Será preciso indicar que riesgos pueden ser evitados y cuales no 

puedan eliminarse. 

• Normas y medidas preventivas a adoptar en base a los riesgos 

anteriormente señalados. Indicar las medidas técnicas necesarias para evitar 

los riesgos y en el caso de los riesgos laborales que no puedan evitarse, 

especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos y valorar su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas. 

Así mismo se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 

que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Medidas de seguridad para riesgos derivados de emplazamiento de las 

obras y su entorno. 

• Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la 

organización de las obras. 

• Habrá de definirse la posible ubicación, tipología y características 

constructivas de locales precisos para los servicios provisionales de higiene 

y sanidad. Así mismo se describirán los emplazamientos, señalizaciones, 

prevenciones y protecciones de: 

- Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación, superficies de tránsito 

y estancia. 

- Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares, indicando las 

fijaciones, apoyos o anclajes precisos. 

- Almacenamiento y acopio. 

- Medidas necesarias para el transporte, instalaciones provisionales, 

cargas y varios. 

- Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

• Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecución. 

• Análogamente a los riesgos se tomará como índice para relacionar estas 

medidas, la clasificación de unidades de obra adoptada en el proyecto de 

ejecución. 
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• Así mismo habrán de tomarse las medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados de la organización de los trabajos de la dotación y 

cualificación del personal. 

• Medidas de seguridad e higiene aconsejables en los trabajos posteriores 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento 

• Descripción de los sistemas técnicos expresamente considerados para este 

fin. 

• Unidades de obras previstas, integradas definitivamente en la 

construcción, cuya función específica sea de protección para los usuarios o 

terceros, indicando las comprobaciones periódicas necesarias. 

Justificación del cálculo, especificando las acciones consideradas, hipótesis 

de cargas, resistencia adoptadas y métodos seguidos para la definición de 

los elementos necesarios para la ejecución de unidades de obra, que 

cumplan funciones de seguridad. 

• Equipos de protección individual. Se deben analizar los riesgos origen y 

forma de ellos, factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista 

de seguridad para la elección y utilización del equipo. 

• Equipos de protección colectiva. Elementos de protección colectiva y su 

instalación, mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas, 

pasarelas, plataformas de trabajo, escaleras, etc. . 

3.6.3. Pliego de Condiciones particulares. 

En el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 

aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata, 

así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 

características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

El desarrollo de este pliego se podrá estructurar: 

3.6.3.1. Prescripciones de tipo técnico. 

1. De los materiales. 

Se especificarán en este apartado las prescripciones técnicas que habrán de 

reunir los materiales empleados en Seguridad y Salud así como la 

procedencia de los mismos, en caso de que dicha condición fuese precisa 

para definir alguna característica. 
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Podrán ordenarse según familias de materias o elementos similares, 

atendiendo para ello a la relación de precios elementales. 

2. De las máquinas, útiles, herramientas y medios auxiliares. 

Podrán contener entre otras las prescripciones relativas: 

• Disposición de accesorios de prevención. 

• Montaje, uso, mantenimiento, conservación y transporte. 

• Dimensionamiento, configuración y límites de carga. 

• Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos. 

• Distancias de seguridad y emplazamientos. 

• Revisiones periódicas. 

• Manejo por personal especializado. 

Sin embargo, las prescripciones relativas a los medios auxiliares o unidades 

de obra recogidas en el proyecto de ejecución tales como andamios, apeos, 

apuntalamientos tapamientos, cimbras, entubaciones, que cumplen a su vez 

funciones de seguridad, se considerarán en el Pliego de Prescripciones del 

referido proyecto. 

3. De la ejecución de las unidades de obra. 

Se especificarán las condiciones que ha de reunir la ejecución de las distintas 

unidades de obra de Seguridad y Salud, siguiendo para ello el orden y 

clasificación establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud. 

4. De la organización de la obra. 

Se establecerán entre otras las prescripciones relativas a: 

• Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

• Orden y limpieza. 

• Eliminación o desviación de obstáculos, instalaciones, servicios, elementos 

cortantes, punzantes y abrasivos. 

• Adecuación de la jornada de trabajo. 

• Recogida y ubicación de cargas. 

• Acondicionamiento de accesos y vías de circulación. 

• Protecciones de tendidos provisionales. 
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• Planificación adecuada de la evacuación y transportes de tierras, 

escombros y residuos. 

• Condiciones de trabajo y de tránsito. 

• Consideraciones climatológicas. 

• Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquín, aseo e higiene 

personal. 

• Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad. 

• Normas de vigilancia y control. 

• Reuniones necesarias del personal de seguridad. 

• Cursos de formación de seguridad. 

5. De los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

Podrán establecerse las condiciones que habrán de cumplir la realización de 

los referidos trabajos, al objeto de que sean tenidos en cuenta por los 

encargados de llevar a cabo la explotación posterior del edificio o 

constructivas de que se trate, fijando las limitaciones y prohibiciones 

oportunas tendentes a evitar alteraciones en las condiciones iniciales de 

Seguridad y Salud previstas en el estudio. 

Se dejará establecida la obligatoriedad de que por el que corresponda en 

cada caso se confeccionen planos definitivos para que, una vez concluidas 

las obras pueda localizarse la situación de los medios, dispositivos y sistemas 

técnicos de seguridad previstos para este tipo de trabajo, así como la 

documentación escrita que se estime necesaria en la que quede reflejada 

cualquier variación o modificación producida durante el transcurso de las 

obras relativa a cambios de medidas de Seguridad y Salud adoptadas. 

3.6.3.2. Prescripciones sobre control y ensayos. 

Se podrán establecer las condiciones de control y ensayos de aquellos 

materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que conlleven riesgos de 

Seguridad y Salud en el trabajo que se estimen oportunos, fijando los límites 

de aceptación o rechazo. 

• Controles a realizar, especificando número, tipos y criterios de no 

aceptación. 

• Límites de tolerancia y procedimientos de corrección en su caso. 
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• Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos indicando: tipo, 

condiciones de ejecución y selección de laboratorio homologado. 

• Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones. 

Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., U.N.E., u otras 

de carácter general donde estuviesen fijados los controles y ensayos 

adecuados. 

3.6.3.3. Prescripciones económicas. 

Se establecerán en este apartado las prescripciones relativas a: 

• Criterios de medición y valoración. 

• Valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

• Especificación de la forma de abono, adecuada a lo preceptuado en la 

legislación que regule la materia. 

3.6.4. Planos. 

Desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventistas definidas en la memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

La documentación gráfica contendrá: 

• El conjunto y detalle de los elementos que integrará las medidas de 

prevención y protección colectivas, señalizaciones e instalaciones de higiene 

y sanidad. 

• Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de representación, 

simbología y cuantas anotaciones sean necesarias para la correcta 

interpretación de los trabajos a realizar y la identificación de los distintos 

riesgos y protecciones. 

Planos y documentación gráfica que contemplen los riesgos derivados del 

emplazamiento de las obras y de su entorno. 

a) Los propios del terreno tales como: 

• Características morfológicas y geotécnicas. 

• Linderos y medianeras. 

• Servidumbres aparentes. 

• Instalaciones aéreas, enterradas y otras. 

b) Los relativos al entorno, tales como: 
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• Construcciones colindantes. 

• Actividades o usos próximos constitutivos de riesgo. 

• Protección de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

c) Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre los que se 

prevén actuaciones. 

Planos y documentación gráfica que contemplen las medidas de seguridad e 

higiene para los riesgos derivados de la ejecución de las obras. 

• Se tomarán como guía de trabajo para la realización de estos planos la 

clasificación de unidades de obra adoptadas en el proyecto de ejecución. 

• En general los planos deberán incluir la situación, definición y específica • 

de las prevenciones y señalizaciones colectivas. 

Planos y documentación gráfica que reflejen las medidas de seguridad e 

higiene ante riesgos derivados de la organización de obras. 

Definirán el emplazamiento, señalización, prevención y protección de: 

• Accesos, áreas de trabajo, vías de circulación y superficies de tránsito y 

estancia. 

• Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares representando las 

fijaciones, apoyos y anclajes precisos. 

• Almacenamiento y acopios, así como otras medidas necesarias para el 

transporte, instalaciones provisionales, cargas y varios. 

• Zonas de prohibición expresa y condicionada. 

• Se representará aquellos elementos a integrar definitivamente en el 

edificio o construcción, cuya función principal sea ofrecer seguridad en la 

ejecución de los trabajos a realizar durante la explotación de aquellos. 

3.6.5. Medición. 

Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en el trabajo 

que hayan sido definidos o proyectados. 

3.6.6. Presupuesto. 

Deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se 

refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos con 

referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podían figurar 

partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 
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3.7. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

3.8. Plan de Control de Calidad 

Será de aplicación el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se 

regula el control de calidad en la construcción.  

El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado 

Plan de Control de Calidad, que contendrá, al menos, lo siguiente: 

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de 

aplicación para el control de calidad. 

b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, 

equipos y sistemas, con indicación de la documentación que han de 

acompañar, según lo establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, 

haciendo referencia expresa a: 

• Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Certificados de garantía del fabricante. 

• Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas 

obligatorias. 

• Distintivos de calidad exigibles o voluntarios. 

• Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas 

innovadores. 

c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante 

ensayos, según lo establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de 

aceptación y rechazo de los mismos, con indicación de: 

• Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante 

ensayos. 

• Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el 

CTE, instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que 

le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecución. 

• La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que 

configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad. 
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d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo 

establecido en el artículo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a: 

• Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad 

con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 

práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

• Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. 

f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el 

número y el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas. 

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan 

exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el artículo 

12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones 

contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Dirección de Obra 

documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico 

autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.  

En el resumen del presupuesto de proyecto se deberá incluir como un 

capítulo más pero no se sumará al presupuesto total de ejecución material 

dado que, previo al inicio de las obras, osakidetza, en calidad de promotor, 

contratará, directamente y con independencia del constructor o 

constructora, los servicios de uno o varios laboratorios de control de calidad, 

para realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el plan de control 

de calidad, a los que se les entregará un ejemplar del mismo o la parte que 

les afecte. 

3.9. Certificado de eficiencia energética del proyecto 

Certificado de eficiencia energética del proyecto de acuerdo con lo 

establecido en el: 

Real Decreto 390/2021 de 5 de abril por el que se regula el Procedimiento 

Básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

DECRETO 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia 

energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su 

procedimiento de control y registro. 
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LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca. 

3.10. Proyecto de actividad 

De acuerdo con lo establecido en: 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente 

del País Vasco. 

• Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los 

cambios técnicos o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtención 

de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas. A este 

respecto, se aportarán las copias en las que se recojan los cambios 

realizados, que se incorporarán al proyecto. 

6.1.2. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA 

GENERALIDADES 

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el 

desarrollo de los trabajos de dirección facultativa, englobando la Dirección de obra 

y la Dirección de ejecución de obra. 

La Dirección Facultativa se ajustará a toda la normativa vigente que sea de 

aplicación. 

La dirección de obra estará avalada por un Arquitecto superior y un Ingeniero 

superior, la Dirección de ejecución de la obra estará avalada por un Aparejador o 

Arquitecto Técnico, y un Ingeniero Técnico para las instalaciones, si así se exigiese. 

La dirección facultativa llevará a cabo las tareas de: 

- planificación 
- control de proyecto 
- control de ejecución 
- control de calidad 
- control económico 
- pruebas de equipos e instalaciones 
necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras según Proyecto, Normas de 

Obligado cumplimiento, normas de buena construcción y adecuándose a los 

requisitos contractuales. 
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1.- DIRECCIÓN de obra 

1.1.- Objeto. 

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es el agente 

que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 

obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, 

de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 

demás autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las 

instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean 

dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. Asi mismo coordina al director de las obras de los proyectos 

parciales de instalaciones. 

1.2.- Normas de actuación y obligaciones. 

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 

específicas que por su titulación le correspondan: 

• Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete, 

junto con los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar 

los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer 

inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Verificar el replanteo de las obras y la adecuación de la cimentación y de 

la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 

Libro de Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación 

del proyecto. 

• Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los 

informes correspondientes. 

• Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto 

a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la 

dirección de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato. 

• Suscribir el acta de comprobación del replanteo y el certificado final de 

obras. 
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• Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el contratista 

adjudicatario de la realización de las obras después de la adjudicación, así 

como el control y revisión del definitivamente aprobado. 

• Conformar las certificaciones parciales, según la medición y valoración de 

la obra realizada en cada mensualidad, y la liquidación final de las unidades 

de obra ejecutadas. 

• Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre 

la marcha de las obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles 

efectuados. 

• Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra. 

• Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen 

en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su 

modificación. 

• Proponer a Osakidetza la realización de modificaciones de proyecto 

cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la 

documentación exigible. 

• Coordinar la realización de pruebas, comprobaciones e inspecciones 

necesarias con la finalidad de establecer la conformidad de la información 

contenida en el certificado de eficiencia energética del edificio terminado y 

suscribir este certificado.  

• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla 

a Osakidetza. 

 

2.- DIRECCIÓN de ejecución de la obra. 

2.1.- Objeto. 

El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 

Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que los 

trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas y 

reglas de la buena construcción, con el proyecto aprobado, con las 

condiciones de adjudicación de las obras y con las Instrucciones 
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complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por 

Osakidetza. 

2.2.- Normas de actuación y obligaciones. 

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias específicas que por su 

título le correspondan, tiene encomendadas las siguientes competencias: 

• Con anterioridad al acta de comprobación del replanteo, se compromete, 

junto con los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar 

los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que pueda hacer 

inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y 

el certificado final de obra. 

• Dirigir la ejecución material de las obras comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

• Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo 

las comprobaciones, análisis y documentos de idoneidad precisos para su 

aceptación, según el Plan de Control establecido. 

• Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecución y utilización de los 

materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la 

construcción y los sistemas de protección. 

• Consignar en el Libro de Órdenes las instrucciones precisas. 

• Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones 

valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

proyecto y documentación que las define, así como las relaciones 

cuantitativas de los materiales a emplear en obra. 

• Controlar la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades, 

comprobando las dimensiones y la correcta disposición de los elementos. 

• Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias según la 

medición y valoración de la obra realizada en cada mensualidad. 

• Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre 

la marcha de las obras, gráficos y resultado de los ensayos y controles 

efectuados. 
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• Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos aprobado 

al efecto. 

• Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia de la obra. 

• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

3.- DIRECCIÓN de los proyectos parciales de las instalaciones. 

3.1.- Objeto. 

Formando parte de la dirección facultativa y en coordinación con el director 

de la obra, dirige el desarrollo de las obras de los Proyectos Parciales, de 

conformidad con la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas, las condiciones del contrato y las Instrucciones 

complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por 

Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

3.2.- Normas de actuación y obligaciones. 

Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los proyectos 

parciales de las instalaciones, sin perjuicio de aquellas específicas que por su 

titulación le correspondan: 

• Con anterioridad al acta comprobación del replanteo, se compromete, 

junto con los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar 

los datos sobre el terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer 

inviable la ejecución del proyecto de obras aprobado. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 

Libro de Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación 

de los proyectos parciales. 

• Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto 

a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la 

dirección de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato. 

• Expedir los certificados finales de las obras. 
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• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación, mediciones y certificaciones de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

• Redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, gráficos y 

resultado de los ensayos y controles efectuados. 

• Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra. 

• Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen 

en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su 

modificación. 

• Propone a Osakidetza, en coordinación con el Director de la Obra, la 

realización de modificaciones de los proyectos parciales, cuando se estimen 

oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentación exigible. 

• Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo 

dentro del mes siguiente a su terminación. 

• Elaborar y suscribir la documentación de las obras ejecutadas para 

entregarla a Osakidetza. 

 

4.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

4.1.-OBLIGACIONES en la coordinación de seguridad y salud de las obras. 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el 

Contratista en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que 

contendrá los informes y actuaciones que se realicen en esta materia. 

En su desarrollo deberá realizar las siguientes tareas: 

• Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa 

adjudicataria de las obras, antes de su aprobación por la propiedad. 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

• Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su caso, 

los subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de 

acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el 

articulo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

En cualquier caso, el adjudicatario deberá cumplir y hacer cumplir, dentro 

de sus atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

5.- ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1.- CERTIFICACIONES e informes de obra 

Durante el proceso de ejecución de la obra, y sin perjuicio de los informes o 

certificaciones que le sean solicitados por Osakidetza, se expedirán 

obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes: 

5.1.1.- Certificaciones mensuales ordinarias de obra. 

La Dirección Facultativa, antes del día diez de cada mes, presentará la 

certificación correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no 

podrá omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen o incluso 

nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspensión de la obra. 

La forma de medición y valoración de las unidades de obra se ajustará a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado. 

5.1.2.- Informe mensual de la obra 

Se presentará un informe sobre la marcha de las obras, que incluirá 

fotografías del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las 

visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles 

efectuados. 

Este informe se tramitará conjuntamente con la certificación mensual 

correspondiente, devolviéndose el mismo a la Dirección Técnica en el caso 

de que no estuviera totalmente cumplimentado, pudiendo seguir la 

certificación ordinaria su tramitación, en el caso de que ésta fuera correcta. 

5.1.3.- Medición general y certificación final 

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que se hayan 

establecido) y dentro del mes siguiente a la recepción, la Dirección 

Facultativa procederá, juntamente con el contratista adjudicatario de la 

realización de las obras, a la medición general de las mismas, tomando como 
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base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecución o cualquier 

otro dato complementario. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el 

apartado anterior, la Dirección Facultativa presentará la certificación final de 

las obras ejecutadas, realizada por el Director de la ejecución de la obra, 

aplicando al resultado de la medición general los precios y condiciones 

económicas del contrato de obras. 

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de la 

realización de las obras, respecto a la medición y liquidación serán dirigidas 

a la Administración por escrito a través del Facultativo Director de la obra, y 

con el informe de éste. 

5.1.5.- Cumplimiento de plazos de ejecución de las obras 

En caso de solicitud de ampliación de plazo solicitado por el contratista, el 

Facultativo Director de la obra, emitirá informe a Osakidetza. 

5.1.6.- Liquidación del contrato de obras. 

Transcurrido el plazo de garantía, la dirección facultativa de la obra emitirá 

un informe sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en 

condiciones adecuadas que permitan la devolución de la fianza. 

5.2.- CONTROL de la ejecución 

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 

conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 

dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 

director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 

controles siguientes: 

1- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras. (Art. 7.2 CTE) 

2- Control de ejecución de la obra (Art. 7.3. CTE) 

3- Control de la obra terminada (Art. 7.4. CTE) 
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5.2.1. Documentación del seguimiento de la obra: 

○ Documentación obligatoria del seguimiento de obra: 

• El libro de Órdenes y Asistencias. 

• El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud. 

• El proyecto, sus anejos y modificaciones. 

• La Licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas. 

• El Certificado final de la obra. 

La propiedad entregará el Libro de Órdenes, el Libro de Incidencias y una 

copia de la Licencia de obras, a la Dirección Facultativa inmediatamente 

antes de la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra. 

Todas las órdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el 

proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Órdenes. 

Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los 

componentes de la Dirección Facultativa, aún cuando no haya incidencias en 

las obras. 

Los técnicos de la Administración podrán manifestar en el Libro de Órdenes 

e incidencias, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad 

de la Dirección Facultativa de la obra, y sin que por ello se impongan 

condiciones al contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado 

por éste. 

○ Documentación del control de la obra: 

• El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción 

de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. 

• Se adjuntará junto con los resultados de los ensayos el recálculo del 

certificado de eficiencia energética, con los materiales y especificaciones 

que finalmente se coloquen en obra. 

El Director de la obra podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que 

en cada caso resulten pertinentes. 

Una vez informado por la Dirección Facultativa el Plan de Control y 

supervisado por los técnicos de la propiedad, aquella prestará especial 

atención a que se realicen los análisis y pruebas establecidos. 
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La Dirección Facultativa, aprobará o rechazará los ensayos, dejando 

constancia de esta circunstancia en el Libro de Órdenes. 

Los Servicios Técnicos de Osakidetza podrán solicitar y comprobar los 

ensayos realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por 

la empresa en cualquier fase de ejecución de las obras, e incluso, contrastar 

los datos facilitados. 

○ Documentación final de la gestión de los residuos: 

Informe final que acredite la correcta gestión de los residuos que 

contemplará, en los términos que estipula el R.D. 105/2008 y el D. 112/2012, 

el Estudio de Gestión elaborado al efecto y sus posibles modificaciones. 

○ Certificado final de obra: 

En este certificado el director de ejecución certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado la construcción y la calidad de 

lo edificado. 

El director de obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 

dirección, de conformidad con el proyecto y la documentación técnica, 

hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

Se le unirán como anejos la descripción de las modificaciones que se 

hubieran introducido y la relación de los controles realizados durante la 

ejecución con sus resultados. 

5.3. Incidencias durante la obra. 

En el caso de que se produjeran incidencias (modificación de las obras, 

paralización, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el 

proceso de ejecución, que precisen una actuación de la Administración, se 

pondrán inmediatamente en conocimiento de la misma, y entre tanto, se 

deberán adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles 

daños, todo ello según establece la vigente legislación de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

En ese caso, el Facultativo Director de las obras deberá realizar un informe 

expreso y exclusivo, que presentará con independencia de la certificación. 

La Dirección Facultativa no podrá ordenar, durante el proceso de 

construcción, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el 

contratista adjudicatario de la realización de las obras, aún cuando no 

supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de 
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instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobación de Osakidetza, y en 

cualquier caso, sin que se efectúe la tramitación que al efecto establece la 

legislación de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si la empresa adjudicataria de la realización de las obras ha ofertado mejoras 

al proyecto, la propiedad aceptará las que considere como tales. La 

Dirección Facultativa aceptará las mismas sin que supongan una 

modificación del contrato. 

5.4.- Permisos y autorizaciones. 

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que 

sean de su competencia, para que en el momento de la recepción de las 

obras se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para 

su funcionamiento de modo que las edificaciones, viales y redes de servicios 

puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen. 

5.5.- Documentación de la obra ejecutada: 

Concluidas las obras y antes de la recepción de las mismas, la Dirección 

Facultativa presentará, según las instrucciones de la propiedad la siguiente 

documentación: 

• Certificado de eficiencia energética del edificio terminado (ORDEN de 16 

de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los 

Certificados de Eficiencia Energética).  

• Documentación necesaria para tramitar la comunicación previa de la 

actividad o licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la 

descripción de la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el 

impacto ambiental de la actividad y certificación que acredite que la 

actividad y/o las instalaciones se adecúan al proyecto y a la documentación 

técnica presentada. Párrafo añadido Febrero 2014 Es de aplicación la Ley 

7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, CAPÍTULO VIII 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAÍS VASCO. 

• Libro de Órdenes y Libro de Incidencias. 

• Certificado final de obra. 

• Informe final de Gestión de residuos. 
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• En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se 

regula el control de calidad en la construcción, junto con el Libro de Control 

de Calidad se emitirá el Certificado de Control de Calidad 

• Proyecto final de obra, el cual recogerá las variaciones, tanto en planos 

como en memoria, respecto del proyecto original y especialmente los 

cambios producidos en el trazado de las instalaciones. Incluirá: copia del 

Certificado final de obra, memoria de materiales y acabados, presupuesto 

de las obras, fotografías de las fachadas, planos definitivos, documentación 

relativa a las instalaciones. 

• Documentación informática de lo presentado hasta la fecha de final de 

obra en relación con el expediente, en los mismos ficheros que se presentó 

el proyecto original. 

 

También presentará con carácter independiente al resto de documentación 

exigida e independientemente de que la misma haya sido ya entregada y se 

encuentre repetida, tanto en papel como en formato electrónico (CD o 

pendrive) el siguiente contenido necesario para inscribir la obra en el 

Registro de la Propiedad: 

• Fotografías representativas del edificio. 

• Plano de situación dentro del municipio. 

• Plano del solar a escala en el que figure la ubicación definitiva de las 

construcciones. Se presentará referido al parcelario catastral y 

georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas tanto de la finca como 

de la huella de la construcción-sistema de referencia ETRS89 proyección 

UTM) 

• Planos a escala de cada planta correspondientes al fin de obra. 

• Original del Certificado final de obra. 

• Certificación expedida por técnico competente acreditativa de la 

finalización de ésta conforme a la descripción del proyecto para el que 

obtuvo licencia. La misma deberá aportarse con legitimación de firmas. 

• Un Texto redactado en Word con el siguiente contenido: 

• Descripción general del edificio 

• Coordenadas de referenciación geográfica de cada planta 
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• Superficie total construida y útil, así como su distribución por plantas 

• Descripción de la distribución del edificio (plantas, cubiertas) 

• Características constructivas 

• Sistema estructural 

• Fachadas 

• Cubiertas 

• Resumen de las instalaciones 

• Tipo de energía 

• Calderas 

• Climatización 

• Sistema de ventilación 

• Paneles solares, en su caso 

• Energías renovables, en su caso 

• Cualquier otra instalación de interés 

• Importe de la liquidación final de la obra 

 

6. Alcance del contrato y carácter de la relación. 

6.1. Equipo y sistemas de Actuación 

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la S.C.O.S.E. de 

Osakidetza/S.V.S. está formado por los siguientes técnicos en 

representación de la propiedad 

• Un técnico superior (ingeniero/arquitecto). 

• Un técnico medio (arquitecto técnico/ingeniero técnico, adjunto al 

director de obra). 

La dirección de obra estará compuesta por dos técnicos superiores 

(arquitecto e ingeniero) que desarrollará las funciones descritas en el 

apartado 1 y otras que se pudieran encomendar, asistidos por un arquitecto 

técnico que constituirán la dirección de ejecución de obra. 

El ingeniero superior deberá contar con un perfil adecuado que asegure su 

experiencia y su presencia en obra será especialmente asidua durante la 

ejecución de instalaciones. 
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El arquitecto superior y el arquitecto técnico deberá contar igualmente con 

un perfil adecuado que garantice su experiencia en obras de edificación. 

El arquitecto superior y el arquitecto técnico serán los encargados de la 

coordinación de los trabajos correspondientes a dirección de obra y 

dirección de ejecución respectivamente. 

Se dispondrá asimismo de una persona que actuará como delegado de la 

empresa ante Osakidetza/S.V.S. y su titulación será de arquitecto o ingeniero 

superior (industrial o de caminos, canales y puertos). 

El director de obra pondrá a disposición de la obra, los ingenieros 

especialistas, consultores específicos y otros equipos de proyecto que se 

solicite. 

Será de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes, 

dietas, etc.) que se originen a consecuencia del desplazamiento. 

6.2. Relaciones entre el adjudicatario y Osakidetza/S.V.S. 

El adjudicatario dará cuenta a Osakidetza, mediante partes diarios, de la 

labor realizada por el contratista así como informes mensuales donde se 

indiquen de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las 

propuestas que quepa formular para su mejor fin. 

El adjudicatario establecerá, de acuerdo con Osakidetza. un archivo que 

contendrá los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que 

se realicen. 

Al objeto de mantener una perfecta coordinación con Osakidetza, el 

contacto con ésta será permanente, haciendo las observaciones que estime 

previstas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérselas o 

provocándolas por su propia iniciativa. 

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en ejecución sean 

visados diariamente, al menos, por el técnico de obra a pie de obra. 

A petición de Osakidetza, o sugerencia del Adjudicatario, se celebrarán 

reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos. 

Si Osakidetza observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 

integran el equipo del adjudicatario, exigirá su sustitución por la persona 

idónea, previa comunicación por escrito. 

El adjudicatario realizará esta sustitución en el plazo no superior a 15 días. 
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Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de número que 

se produzca a iniciativa del adjudicatario, deberá ser previamente 

autorizada por Osakidetza. 

Osakidetza solicitará informes a la Dirección facultativa sobre aspectos de la 

obra, cuantas veces considere que la marcha de los trabajos lo requiere. 

6.3. Condiciones Laborales 

6.3.1. Horario de Trabajo 

El personal del adjudicatario tendrá el mismo horario y calendario laboral 

que el contratista de la obra. 

6.3.2. Vacaciones 

En período de vacaciones se exigirá al adjudicatario la aportación de algún 

técnico suplente, con objeto de que quede garantizada la prestación de la 

Asistencia Técnica contratada. 

7. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES 

7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote: 

No procede 

7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote 

No procede. 

7.3. Número máximo de lotes a los que licitar 

No procede. 

7.4. Número máximo de adjudicatarios por lotes   

No procede. 

8. VARIANTES TÉCNICAS 

No procede. 
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9. MUESTRAS / PRESENTACIÓN DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA 

9.1. Muestras 

No procede 

9.2. Presentación de producto: 

No procede. 

9.3. Visita de obra 

La fecha, .hora y lugar se publica en documento aparte en el Perfil de Contratante 

junto con el resto de documentación de expediente. 

10. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA 

A estos efectos, el adjudicatario deberá presentar, en la Subdirección de 

Infraestructuras de la Dirección General, en los plazos que se estipulan, las diversas 

fases para su aprobación por parte de la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos. 

En el ejercicio de esta función supervisora y a fin de garantizar la adecuación final del 

proyecto al programa de necesidades, las normas técnicas así como al presupuesto 

inicial formulado, podrá la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos dictar las 

instrucciones precisas al adjudicatario que serán de obligado cumplimiento. 

11. MODELO DE GESTIÓN 

No procede 

11.1. Equipo organizativo (si lo hubiera) 

No procede 

11.2. Medios personales adscritos a la ejecución del contrato 

Sí, la licitadora que resulte adjudicataria por haber realizado la mejor oferta deberá 

adscribir a la ejecución del contrato todos los medios personales necesarios para la 

correcta ejecución de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del 

contrato, los cuales deberán cumplir con los requisitos de solvencia técnica y 
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profesional y de habilitación profesional establecidos en las cláusulas específicas del 

contrato.  

11.3. Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato 

No procede. 

12. EJECUCIÓN / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / 

PROGRAMA DE TRABAJO 

No procede 

12.1. Condiciones de ejecución 

El adjudicatario del proyecto vendrá obligado a subsanar a su costa y en los plazos 

que lo indique la Administración, los errores existentes en el proyecto 

directamente imputables al mismo. 

El adjudicatario será, así mismo, responsable de cuantos daños y perjuicios 

puedan producirse en la obra como consecuencia directa de un error en el 

proyecto, tanto si los daños son resultado de la ejecución de partidas innecesarias 

como si se tratara de partidas que precisen posterior demolición, refuerzo o 

reparación, siempre y cuando estén realizadas estrictamente de acuerdo con el 

proyecto original. 

La aprobación del proyecto por parte de la oficina Técnica de Supervisión de 

Proyectos no supone, en modo alguno, exoneración del adjudicatario en la 

redacción del proyecto de las responsabilidades descritas anteriormente. 

12.2. Modelo de control y seguimiento 

No procede 

12.3. Programa de trabajo 

No procede 

 

 

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren datan.  Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrónica. 
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AZPIEGITUREN ZUZENDARIORDETZA / 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
 

Izpta./Fdo. Ana Ruiz Arrieta 
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