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0. ANTECEDENTES

Las instalaciones del sistema de cobro tienen un alto componente tecnológico acelerado en los últimos años 

por la creciente necesidad de automatización del proceso de cobro, mejorando la velocidad de paso, 

mejorando la experiencia del usuario y mejorando en el control y validación de los tránsitos. 

Este hecho es especialmente significativo en las vías de las autopistas AP-1 y AP-8 donde más de un 90% 

de los tránsitos ya se realizan de forma desatendida bien mediante un dispositivo embargado DSRC(TAG), 

es sus diferentes denominaciones comerciales, con un uso superior al 60% o mediante tarjeta (30%), 

tendencia claramente creciente en los últimos años. El mayor uso del TAG viene propiciado por la comodidad 

de uso y por los planes de bonificación asociados a este medio de pago. En Gipuzkoa son actualmente más 

de 140.000 usuarios que emplean el Abiatu, TAG emitido por Bidegi, como medio de pago en las autopistas 

de Bidegi beneficiándose de los descuentos asociados. 

Es decir, actualmente menos del 8% de los tránsitos es realizado en metálico, pago que, aunque 

automatizable, resulta el medio de pago más complejo de automatizar.

Si bien la automatización del pago aporta claras ventajas, el equipamiento necesario para realizar el cargo 

resulta más sofisticado, requiriendo de medios de contraste que permitan una correcta validación y cobro 

del tránsito. 

Como respuesta a esta necesidad en los últimos años se ha procedido a renovar las estaciones troncales 

de Zarautz e Irun, que permite disponer de una estación de última generación, que permite mayor flexibilidad 

de configuración de vía, el paso fluido sin detección para pago en OBU, así como disponer de unas altas 

capacidades de control desatendido y remoto de la estación, optimizando la necesidad de personal in-situ 

en cabina. Igualmente, se han renovado recientemente las estaciones de Irun Ventas, Irun MO y Orio, 

quedando pendiente de remodelar parte de las estaciones laterales.

En respuesta a esta necesidad en 2022 se inició el expediente REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 

RENOVACIÓN DE LAS ÁREAS DE COBRO DE BIDEGI, S.A., clave 2021JKIR0013, donde precisamente 

tiene el objeto de redactar los diferentes proyectos de renovación de las áreas de cobro laterales.

Y dentro del citado alcance se ha redactado el Proyecto de Renovación del Área de Cobro de Zarautz E 

(este/ekialdea). Con esta actuación se pretende realizar una renovación integral de la estación, dotándola 

de 6 vías, dos de ellas reversibles, mejorando el paso mediante dispositivo OBU compatible (Via-T y Liber-

t), permitir el pago online en cumplimiento con el Estándar PCI-DSS, así como permitir su funcionamiento 

totalmente autónomo sin necesidad de personal. En este caso se plantea realizar una reducción de las vías 

actuales, pasando de 7 vías actuales a 6, si bien, y dado los nuevos equipamientos previstos se prevé que 

la estación sea más eficiente, y por tanto permita gestionar más volumen de tráfico.
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Adicionalmente a lo anterior, y pese a plantearse como un peaje canalizado con barrera ordinario, el enfoque 

de esta estación será con una clara orientación a sistema free-flow implementado en otras vías de Gipuzkoa, 

realizando una renovación que permita en un futuro la eliminación de barreras (Sistema Free-flow) con 

mínima inversión, eminentemente obra civil, en la línea de lo realizado en la recientemente renovada 

estación de Irun Ventas.

Estando en proceso de licitación de la ejecución del citado proyecto, y dada la complejidad de la misma, y 

de la disposición de recursos dentro de Bidegi para acometer correctamente la función de Dirección 

Facultativa, se ve necesario contratar un servicio de Dirección de Obra externa que permita la correcta 

implantación del proyecto, cumpliendo con los objetivos de calidad, plazo y presupuesto. 
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1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

Es por tanto objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas describir y definir los trabajos y fijar las 

condiciones técnicas que regirán el contrato de Dirección de Obra del proyecto de “Renovación del área 
de cobro de canon de Zarautz E” (Clave 2025JKIR0010).
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2. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI

El objeto del contrato es la prestación de servicios de dirección de obra para los siguientes trabajos:

➢ TIPO DE ASISTENCIA: Dirección de Obra.

➢ OBRA/PROYECTO: Renovación del área de cobro de canon de Zarautz E (Clave 2025JKIR0005)

➢ CLASE DE OBRA: Renovación integral del área de cobro, incluyendo obra civil, adecuación de 

instalaciones eléctricas, sistemas de cobro y otras instalaciones auxiliares.

➢ TERRITORIO: Área de Zarautz y ramal de entrada AP-8 en Zarautz (ubicado en el término municipal 

de Zarautz).

➢ ADJUDICATARIO DE LA OBRA: Sin adjudicar.

➢ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 3.422.606,47€

➢ PLAZO DE EJECUCIÓN: 13,5 meses, a los que hay que añadir 2,5 meses de parada de la obra en 

verano y los meses previos de ingeniería de detalle y acopios.

➢ COMIENZO DE LA OBRA PREVISTO: 3º trimestre de 2025. 

El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades:

➢ Tareas previas de revisión de proyecto y oferta adjudicataria, replanteo y adecuación solución 

técnica, así como cualquier tarea de coordinación previo al inicio de la obra.

➢ Aprobación de marcas y modelo propuestas por el adjudicatario del Expediente, en especial 
para facilitar el montaje de la máquina de pago en tiempo y forma.

➢ Análisis en detalle de la solución propuesta por el adjudicatario, en especial en lo relativo al 
pórtico: estructura, funcionalidad de esta y equipamiento de cobro asociado.

➢ Revisión de la estación de cobro de canon de Irun y Zarautz, así como Irun Ventas, recientemente 

renovadas, como referencia técnica, funcional y estética.
➢ De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 144.3 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, revisión y finalmente aprobación del plan de trabajo a presentar por el contratista 
adjudicatario, incluyendo fases, plazos parciales, medios humanos y materiales, etc., con objeto 

de minimizar la afección a la Explotación y cumplir con los plazos contractuales del expediente.

o Seguimiento, al menos, mensual, del Plan de Trabajos, identificando cualquier desviación 

sobre el plan aprobado.

➢ Análisis/revisión y finalmente aprobación del Plan seguridad y salud presentado por el contratista.

➢ Análisis/revisión y finalmente aprobación del Plan gestión de residuos presentado por el contratista, 

así como seguimiento de su cumplimiento.

➢ Control de calidad de ejecución de las obras incluyendo:

 Vigilancia continua y permanente de la correcta ejecución.
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 Control de calidad geométrico donde aplique.

 Control calidad de materiales y equipos, incluyendo supervisión de pruebas en fábrica.

➢ Realización de estudios técnicos, proyectos modificados y complementarios que fueran necesarios 

para conseguir la adecuación de la ejecución de la obra con la máxima calidad y funcionalidad.

➢ Proyecto/informe de Liquidación y cierre de obra.

➢ Seguimiento de la planificación y presupuesto.

 Seguimiento del Plan de obra e identificación de riesgos y caminos críticos.

 Análisis de la suficiencia de dotación económica de las partidas.

 Identificación de riesgos de desviación económica e identificación de oportunidades de 

ahorro.

 Valoración de mediciones y emisión de certificaciones.

➢ Control del Plan aseguramiento de la calidad que formará parte del esquema Director de calidad 

que habrá de integrar y completar la dirección de obra. Esta cuidará de: 

 Evaluación y corrección de los procedimientos del Plan aseguramiento de la calidad 

presentados por el contratista adjudicatario.

 Seguimiento del programa de puntos de inspección.

 Supervisar y evaluar las pruebas parciales en bloque y finales, elaborando los informes 

correspondientes.

 Informar puntualmente al contratista de los resultados de todos los ensayos, controles, 

informes, etc. de control de calidad que se realicen tanto durante la realización de las obras 

como durante el período de garantía. 

 Informar a la dirección del contrato puntual y periódicamente. 

➢ Seguimiento de los desarrollos software incluidos dentro del Proyecto.

➢ Las labores de seguridad y salud que competen a la dirección de obra y en concreto la figura del 

Coordinador de seguridad y salud que formará parte del equipo de la dirección.

➢ Relación con terceros para correcta coordinación y ejecución de la obra.

➢ Informar a la dirección del Contrato puntual y periódicamente. 

➢ Documentación audiovisual de la ejecución de la obra.

➢ En general cualquier tarea de asistencia técnica necesaria para la correcta adecuación y puesta en 

servicio de renovación integral del área de cobro de Zarautz E.
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3. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR BIDEGI

El adjudicatario tendrá en cuenta, además de las normas indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto, las normas del Ministerio de 

Fomento, la Norma Foral de Carreteras, la legislación relativa a Seguridad y Salud en las obras, Gestión de 

residuos y restantes disposiciones vigentes.

BIDEGI facilitará al Director facultativo de la obra un ejemplar completo del proyecto de la remodelación 

integral y pondrá a su disposición los originales del mismo en soporte electrónico para que obtenga copias 

adicionales o pueda trabajar sobre los mismos.

Asimismo, se le entregará toda la documentación que le interese referente a antecedentes y tramitación del 

proyecto.

Igualmente, se le facilitarán ejemplares del libro de órdenes, del libro de incidencias de seguridad y salud, 

así como de los impresos habituales de relaciones valoradas, certificaciones, etc., que se precisen.
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4. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 
IMPLICADAS, COMPETENCIAS, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES

4.1. DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS IMPLICADAS

4.1.1. BIDEGI

Mediante Decreto Foral 43/2002, de 16 de julio, se constituye la Sociedad Mercantil Anónima “BIDEGI 

GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA – AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.” 

en adelante BIDEGI, cuyo objeto, entre otros, es proyectar, construir, conservar, financiar y explotar, por si 

o por terceras personas, los nuevos tramos, mejoras, ampliaciones y prolongaciones de las infraestructuras 

que le sean encomendadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Habiendo encomendado mediante el Decreto Foral 43/2002 de 16 de Julio la Diputación Foral de Gipuzkoa 

a BIDEGI realizar las labores de proyectar, construir, conservar, financiar y explotar, por si o por terceras 

personas, los nuevos tramos, mejoras, ampliaciones y prolongaciones del tramo guipuzcoano de la 

Autopista AP-8 y AP-1, así como otras autopistas y vías de alta capacidad, BIDEGI figura como entidad 

contratante a la que corresponde la adjudicación del concurso que en este Pliego se promueve.

4.1.2. INGENIERO DIRECTOR DEL PRESENTE CONTRATO

BIDEGI nombrará un Ingeniero Director de este contrato que ejercerá las funciones de representante de 

esta entidad ante las restantes personas físicas o jurídicas implicadas. Puede contar con un equipo de 

colaboradores también nombrados por la citada entidad.

4.1.3. DIRECTOR DE OBRA

Deberá de ser un ingeniero superior o graduado en ingeniería con Máster homologado, preferiblemente 

Ingeniero Industrial, Telecomunicación, o persona con titulación profesional similar, responsable de los 

trabajos objeto del presente contrato según se definen en el presente Pliego. Será el Director facultativo de 

las obras.
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4.1.4. DIRECCIÓN DE OBRA Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

Por equipo de dirección de obra se entiende el equipo de colaboradores del Director de obra que, con 

titulación adecuada y suficiente sea directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización de las obras a las órdenes del Director de obra y que desarrollarán su labor en función de las 

atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos.

En el alcance de sus actuaciones está la de supervisión, coordinación e integración del control de calidad.

Se entiende por equipo de dirección de obra al conjunto de personas destinadas a la dirección de las obras 

para realizar debidamente las funciones indicadas en los artículos anteriores y los trabajos y actividades 

citados en los siguientes.

El equipo de dirección de obra estará constituido al menos por el personal que figura en el Anejo nº 1 del 

presente documento de Prescripciones Técnicas.

4.1.5. CONTRATISTA

Se entiende por contratista, en referencia al contrato de obras correspondiente a la obra sometida al 

presente contrato, a la parte contratante obligada a ejecutar la misma.

Será el ganador del concurso público del expediente de “Ejecución del proyecto de Renovación del área de 

cobro de canon de Zarautz E”. Clave: 2025JKIR0005.

4.1.6. DELEGADO EN OBRA DEL CONTRATISTA

Se entiende por delegado en obra del contratista, a la persona, expresamente nombrada por el contratista 

y aceptado por BIDEGI para:

 Ostentar la representación del contratista en todos los actos derivados del cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales.

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 

de la dirección de la obra.

Será al mismo tiempo el jefe de obra.
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4.2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS

4.2.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE BIDEGI 

Las funciones y competencias de BIDEGI son las contenidas en la legislación vigente y serán desarrolladas 

de la forma legalmente prevista. En particular ejerce las facultades de receptor de las obras y servicios y, en 

consecuencia, tendrá la capacidad de aceptar o cesar al personal interviniente por parte del contratista o de 

la dirección de obra, siempre que existan argumentos para ello. Así, cuando se incurran en actos u omisiones 

que afecten a la calidad y precisión del trabajo a realizar de acuerdo con el proyecto y las Normativas que 

se hayan de aplicar, o se perturben y comprometa la buena marcha de la ejecución de las obras o el 

cumplimiento de los programas de trabajo, BIDEGI podrá exigir la adopción de medidas concretas y eficaces 

para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de los contratos correspondientes.

4.2.2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PRESENTE 
CONTRATO

El Director del presente contrato tendrá funciones administrativas, económicas y técnicas en relación con 

cualquiera de las dos figuras, delegado del contratista de la asistencia técnica y Director de obra, antes 

mencionadas, interpretando los términos de los correspondientes contratos. En tal sentido los distintos 

delegados y responsables habrán de atender sus indicaciones, si bien en lo que hace al Director de obra se 

tendrá en cuenta que el ingeniero Director del contrato, en el marco de sus funciones y competencias, será 

responsable de aquellas decisiones que pueda imponer, por escrito, en contra de los criterios de la dirección 

de obra, debiendo ser aceptadas por el Director de obra, si bien éste podrá dejar constancia por escrito de 

la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden clarificadas las posibles 

responsabilidades futuras.

El ingeniero Director de contrato del presente contrato no será responsable de las medidas de seguridad y 

salud laboral, señalización y balizamiento que corresponde al contratista ni de las demás responsabilidades 

que el contrato de obras establece para el contratista. Tampoco será responsable de los ensayos realizados 

por el contratista o por laboratorios exteriores, ni de la utilización de sus resultados. Asimismo, el Ingeniero 

director del presente contrato no será responsable de los actos, omisiones o daños a terceros que pudieran 

generarse por el ejercicio de la dirección de la obra en las funciones que tanto la legislación como su contrato 

con Bidegi le atribuyan.
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4.2.3. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA

El Director de obra desempeñará las funciones de Director facultativo de las obras, dirigiendo, controlando 

y supervisando la actuación del contratista, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses 

de BIDEGI. 

En puntos siguientes del presente Pliego se definen las funciones específicas teniendo en cuenta que el 

Director de obra deberá:

 Definir las prioridades de actuación, cuando sea preciso.

 En el caso en que sea imprescindible una modificación de unidades de obra o de nuevas 

unidades, habrán de ser aprobadas por el Ingeniero Director del Contrato, y en su caso, el 

órgano de contratación. En cualquier circunstancia, el Director de obra estudiará, si 

procediera, al menos dos alternativas constructivas de la modificación o de las nuevas 

unidades.

Asimismo, será responsable del control de calidad, de la exactitud de las tomas de muestras, ensayos, 

controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las decisiones ejecutivas que de tal 

control se deriven.

Designará, dentro de su equipo, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra y un Coordinador del seguimiento del Plan gestión de residuos.

Básicamente la dirección de obra actuará como defensora y administradora de las obras, en representación 

de BIDEGI, hasta la recepción de las mismas, por lo que cuidará de la exacta ejecución del proyecto tanto 

en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la 

recepción definitiva, incluyendo en el contrato una asistencia a consultas y posibles revisiones de la obra 

durante el período de garantía del contrato de ejecución.

4.2.4. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

El Director de obra para ejercitar sus funciones contará con los medios personales y materiales aportados 

por el presente contrato, con los que deberá conformar un equipo perfectamente integrado. La participación 

del personal en las funciones de la dirección y en sus competencias se llevará a cabo en los términos 

derivados del organigrama del equipo, que deberá contar con la aprobación del ingeniero Director del 

contrato.

Las funciones y actividades de la dirección irán encaminadas a los siguientes objetivos:

 Conseguir del contratista el cumplimiento de las condiciones del contrato de obras.
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 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, y a las 

modificaciones debidamente aprobadas y al programa de trabajos.

 Realizar las mediciones de ejecución del contrato, las certificaciones parciales, así como la 

liquidación del expediente una vez finalizado este.

 Comprobar que los medios personales y materiales del contratista, así como sus medidas 

de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las especificaciones del 

proyecto o del contrato.

 Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de los documentos 

del proyecto siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. En todo caso 

BIDEGI, a través del ingeniero Director del contrato, se reserva la interpretación técnica y 

económica definitiva de los documentos contractuales de la obra.

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación.

 Controlar que efectivamente se produce la calidad deseada mediante los necesarios 

ensayos y pruebas añadidos al autocontrol del contratista, como mediante la inspección 

directa de personal experimentado y o cuantas pruebas adicionales se estimen oportunas.

 Supervisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud laboral.

 Supervisar el cumplimiento de las condiciones de gestión de residuos.

 En general cualquier requerimiento realizado por la dirección del contrato encaminada a la 

buena puesta en servicio de la instalación.

El Director de obra, como Director facultativo de la misma, será el responsable de sus decisiones y omisiones 

en el ejercicio de sus funciones.

Los restantes miembros del equipo de dirección de obra serán responsables en función de las atribuciones 

derivadas de sus nombramientos siendo el Director de obra, también delegado de la dirección de obra, 

responsables de las acciones de su personal relacionadas con el contrato o con la obra.

4.3. RELACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA CON LA DIRECCIÓN DEL 
CONTRATO

El ingeniero Director del contrato será el interlocutor de la dirección de obra, al que consultará previamente 

cualquier decisión que implique modificación de cualquier tipo de las condiciones de calidad, precio o plazo, 

establecidas en los distintos documentos contractuales.
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Las instrucciones de BIDEGI a la dirección de obra serán impartidas a través del ingeniero Director del 

contrato.

BIDEGI y en particular el Ingeniero director del contrato tendrá en todo momento libre acceso a las oficinas 

del adjudicatario de este contrato para mejor inspección de los trabajos y garantía de su cumplimiento.

Todos los equipos y materiales podrán ser comprobados por BIDEGI y deberán cambiarse si no se 

encuentran en perfectas condiciones.

El Ingeniero director del contrato podrá exigir al adjudicatario en cualquier momento y tantas veces como 

sea necesario, el cambio, en el plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga adscritas 

al contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo.



DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN 
DEL AREA DE COBRO DE ZARAUTZ ESTE

Prescripciones técnicas DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO RENOVACIÓN ÁREA DE COBRO DE ZARAUTZ E Feb 25  Pág. 14 de 60

5. ALCANCE DE LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DE LA OBRA

5.1. FUNCIONES BÁSICAS DIRECCIÓN DE OBRA

De acuerdo con lo contemplado en la legislación vigente, las funciones básicas comprendidas en la Dirección 

de Obra son las que, sin carácter exhaustivo, se relacionan a continuación:

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones del contrato de obras, en especial en lo referente a plazo y calidad.

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas.

 Asegurar el cumplimiento del programa de trabajos y por tanto el plazo de ejecución, 

emitiendo los correspondientes informes.

 Activación y revisión del proyecto “As Built” a realizar por el contratista, durante el desarrollo 

de las obras.

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejan a la decisión del Director de las obras.

 Realizar un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra.

 En casos excepcionales, tramitar anticipadamente, las propuestas correspondientes a las 

incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

contrato o aconsejen su modificación.

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 

contratista deberá poner a su disposición el personal, maquinaria y medios de la obra.

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

contrato, para lo que llevará a cabo el control cualitativo de la obra realizada. Elaborar las 

certificaciones mensuales parciales de acuerdo a la obra ejecutada y elaborar el proyecto 

final de liquidación.
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 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y de 

detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecución de unidades de obra, de 

forma que no se produzcan retrasos en la obra.

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, proponiendo soluciones alternativas 

a BIDEGI.

 Redactar, en su caso, los posibles proyectos modificados y complementarios cuya 

realización ha sido reglamentariamente aprobada.

 Además del libro de órdenes a utilizar, se llevará un libro de incidencias por parte del Director 

de obra en el que se reflejarán diariamente las incidencias más destacadas en cualquiera 

de los aspectos de la obra.

 Analizar posibles puntos de mejora de eficiencia, tanto en calidad, plazo como coste.

 Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas y redactar 

el proyecto de liquidación de las obras conforme a las normas legales establecidas.

 Cumplimiento y formalización de todas las demás relaciones contractuales que se deduzcan 

del presente Pliego.

 Elaborar el proyecto de liquidación y el informe final de la obra.

 Supervisión de las condiciones de seguridad y salud laboral, incidiendo sobre los técnicos 

responsables ya sean del equipo del contratista o del propio Coordinador de la dirección de 

obra, efectuando las sugerencias oportunas a cualquiera de los implicados, haciendo que 

se escriban las observaciones que se consideren pertinentes en el libro de incidencias 

específico de seguridad y salud laboral, para su traslado a la inspección de trabajo y 

establecimiento por ésta de las sanciones que correspondan.

 Vigilar el cumplimiento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental, 

comprobando su implantación en obra y desarrollando las medidas de seguimiento en ella 

fijadas. Seguimiento del Plan gestión de residuos.

 Controlar la calidad de la obra mediante el control y supervisión, in situ o como lo determine 

el Ingeniero director del contrato, de la realización satisfactoria de los ensayos 

complementarios de contraste y de los ensayos de los restantes materiales y unidades de 

obra no incluidos en el Plan aseguramiento de la calidad del contratista, ya que deberá 

asegurarse que se han realizado todos los ensayos técnicos y funcionales oportunos, de 
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forma satisfactoria, para contar con una correcta puesta en servicio de las instalaciones 

objeto del contrato.

 Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a replanteos, 

gálibos y otras dimensiones, espesores estructurales, secciones y características de 

conducciones de los diferentes equipos de las instalaciones.

 Llevar a cabo el seguimiento de la definición, desarrollo e implantación del conjunto de 

desarrollos y aplicativos software del presente proyecto.

 Asistencia a consultas e informes técnicos ante posibles incidencias durante el periodo de 

garantía.

Como responsable de la consecución de los objetivos establecidos, tendrá la autoridad de dar las órdenes 

oportunas al contratista de las obras en relación con las mismas, y en particular podrá rechazar obras 

realizadas que no estén de acuerdo con el contrato de obras, y exigir la paralización y rectificación de obras 

en marcha en las que, con razones fundadas, no se vayan a cumplir las condiciones del contrato de obras.

5.2. ACTIVIDADES A REALIZAR PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Adjudicado el concurso y establecida la organización de la dirección de obra se desarrollarán las actividades 

siguientes que llevarán a la elaboración del “Informe previo de la obra” y del “Acta de Comprobación del 

Replanteo”.

Como resultado de este trabajo se debe disponer de una ingeniería de detalle, así como una selección del 
conjunto del equipamiento a instalar de acuerdo a la propuesta del contratista adjudicatario.

De esta forma se deberán realizar todos los trabajos previos para que se facilite la posterior ejecución de la 

obra, con mínima afección a la explotación y mínima desviación respecto al proyecto y oferta del contratista 

contractuales.

Igualmente se dará comienzo a la definición funcional de los desarrollos informáticos necesarios realizar 

dentro del marco del presente contrato.

Dentro de este alcance se incluye:

5.2.1. INFORME PREVIO A LA EJECUCIÓN

Para la redacción del informe previo a la ejecución se deberá tener en cuenta:
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5.2.1.1. Análisis del proyecto

El adjudicatario realizará un análisis de la documentación del proyecto y reflejará las consecuencias que se 

deriven, haciendo hincapié en:

▪ Memoria y Anejos

 Adecuación a la realidad de la obra. Necesidad de mayor detalle o toma de datos.

 Oportunidades de optimización.

▪ Planos

 Se observarán su calidad, definición y adecuación al terreno.

 Desarrollo, junto con el contratista, de detalles funcionales que permitan la eficaz ejecución 

de la obra.

▪ Pliego de Condiciones Técnicas

 Se analizará en extensión y precisión. Se hará especial hincapié en la definición de los 

requisitos, de las partidas alzadas y precios y en los criterios de medición y abono, así como 

en la coherencia con los planos.

▪ Mediciones

 Se analizarán completamente contrastándolas con los restantes documentos del Proyecto 

identificando cualquier anomalía o desviación.

▪ Cuadros de Precios

 Se analizará la precisión, definición, idoneidad y correspondencia entre los precios y su 

aplicación presupuestaria.

▪ Presupuesto

 Se comprobará su exactitud y correspondencia entre los precios y su aplicación 

presupuestaria.

Asimismo, verificará la existencia de posibles obras necesarias, no comprendidas en el proyecto y se 

analizarán en especial:

 La coordinación con otras obras involucradas en el mismo emplazamiento.

 Se analizará la suficiencia de las partidas y se concretarán las partidas alzadas.

 Se analizará, junto con el contratista, oportunidades de optimización del presupuesto.
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 La definición de las modificaciones debido al estado presente de las instalaciones y/o 

canalizaciones asociadas, así como las mediciones necesarias para concretar el alcance 

del proyecto de instalaciones.

 La definición de las obras colindantes.

 La lista de las decisiones que el Pliego deja a decisión del Director de las obras.

También estudiará la suficiencia del proyecto en cuanto a la definición presentando un informe justificado 

de las necesidades a modificar. Para ello se analizarán todos los documentos de éste y se hará la propuesta 

de definiciones complementarias para realizar correctamente la obra, así como asegurar su óptima puesta 

en servicio que permita una adecuada operación y mantenimiento de la nueva instalación.

5.2.1.2. Estudio de la oferta técnica y del análisis del proyecto hecho por el 
contratista adjudicatario de las obras

Junto con el análisis del proyecto, y en paralelo con el mismo, el equipo de dirección de obra y el Director 

de obra en particular estudiará la oferta adjudicataria del contratista, considerando todos sus extremos, 

(materiales, equipamiento, aplicativos, control de calidad, personal técnico, etc.) transmitiendo todos los 

aspectos de interés al Ingeniero director del contrato a través del informe correspondiente.

Mediante este análisis se deberán identificar las carencias y puntos fuertes de la oferta adjudicatario, 

aclarando / detallando junto con el contratista los aspectos relevantes para el mejor cumplimiento del 

proyecto.

Se evaluarán con especial detalle las potenciales mejoras propuestas por el licitante, así cuantas otras 

variaciones propuestas por el Contratista del proyecto.

Tendrá un análisis y alcance similar al realizado para el proyecto.

5.2.1.3. Aprobación de marca y modelos

Junto con los dos análisis anteriores se deberán aprobar el conjunto de marcas y modelos de los equipos 

propuestos por el Contratista. El equipo de dirección de obra deberá analizar el grado de cumplimiento de 

los equipos propuestos, ya no sólo en lo relativo a lo requerido en el pliego y lo ofertado por el licitante sino 

en la adecuación estética y funcional en relación al resto de estaciones remodeladas.

Esto será especialmente relevante en lo relativo a la Máquina de Pago, con un plazo de suministro y 

fabricación elevado.
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Esta aprobación del conjunto de marcas y modelo se deberá realizar en los dos primeros meses de 

desarrollo del expediente y durante el periodo previo a la firma al acta de repleanteo. 

5.2.1.4. Estudio de la solución de peaje canalizado en pórtico

Una de las singularidades principales del proyecto es que, pese a que se haya diseñado un sistema de peaje 

canalizado, este se requiere que tenga una alta orientación hacia un sistema de peaje free-flow.

En este sentido se requiere en el proyecto la eliminación de la clásica marquesina de peajes canalizados y 

la instalación de un pórtico, así como la minimización del mayor número posible de elementos en isleta, 

situándolos estos en el pórtico.

Siendo este uno de los objetivos principales del proyecto, así como una de las mayores dificultades 

igualmente, será fundamental por parte de la adjudicataria del presente expediente el detallado análisis de 

esta circunstancia; incluyendo la revisión en detalle de posibles problemas o mejoras del propio proyecto, 

así como el estudio de la solución propuesta por el adjudicatario. Todo ello con el objeto de redundar en una 

solución funcional de acuerdo a los criterios definidos en los párrafos precedentes. 

En este apartado será especialmente de relevancia tanto el diseño funcional de la solución tecnológica, 

como el diseño del pórtico principal y las estructuras auxiliares. En este punto se primara la funcionalidad, 
pero también la estética y la imagen de marca de BIDEGI.

5.2.1.5. Análisis de los condicionantes externos que puedan incidir en el desarrollo 
de las obras

El Director de obra analizará los informes, escritos o alegaciones que se hubiesen realizado por organismos 

o particulares después de la aprobación del proyecto y que pudieran afectar a las obras, proponiendo en su 

informe, si hubiese lugar a ello, las actuaciones que estime convenientes. Deberá también tener en cuenta 

las necesidades o cambio de necesidades surgidas desde la redacción del proyecto al momento de 

ejecución del mismo.

Otro de los condicionantes puede ser el de la disponibilidad de los terrenos y/o avance de otros expedientes. 

El Director de obra demandará de su propio equipo de control geométrico la comprobación de la 

disponibilidad de los terrenos necesarios para la realización de las obras, incluidos los accesos a las mismas, 

y determinará las dificultades sobre la consecución de la ejecución, proponiendo las medidas adecuadas 

para el cumplimiento del programa de obra.

El Director de obra realizará una comprobación respecto a si ha habido variaciones en las condiciones reales 

que afecten a las previsiones contenidas en los proyectos. 
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A partir de la información facilitada por la dirección del contrato se estudiará por el Director de obra el estado 

de los expedientes, permisos y demás documentación necesaria, proponiendo las medidas adecuadas para 

el cumplimiento de los programas de obras.

En el caso particular de Zarautz E, se espera la convivencia de otras dos obras en el mismo plazo y 
espacio, como son la construcción de la Nueva Variante de Zarautz y el nuevo Edificio de Base de 
Operaciones de BIDEGI. Se deberá estudiar el estado de avance de ambos proyectos y la posible 
afección, tanto en plazos, rendimiento, incluso requiriendo el rediseño de las fases.

5.2.1.6. Ajuste del proyecto al terreno

Se realizarán los replanteos necesarios para ajustar el proyecto a los terrenos disponibles y el estado de la 

instalación. Estos ajustes deberá realizarlos en coordinación con el Contratista y con la solución y 

equipamientos concretos propuestos por este, analizando su idoneidad para cumplir con lo requerido en el 

proyecto.

Especialmente se estudiarán en detalle toda canalización y/o infraestructura que se vaya a reutilizar.

Adicionalmente se valorarán los últimos sistemas y equipamiento a utilizar para las instalaciones 

comprendidas en este contrato que permitan ajustarse a las necesidades de óptimas de Explotación.

A partir de los datos de replanteo y ajustes al terreno se elaborará el acta de comprobación de replanteo.

5.2.1.7. Estudio del Plan trabajos

Se analizará tanto el Plan trabajos presentado por el contratista como el dispuesto en el proyecto, adecuando 

el mismo a la fecha concreta de inicio del expediente y con objeto de hacer coincidir las fases de desarrollo 

del expediente con la ejecución del proyecto y la minimización de la afección a la explotación, 

garantizándose en todo momento las pausas de ejecución de la obra prevista en el proyecto.

Asociado a lo anterior realizará un estudio de la seguridad de la obra para los usuarios y analizará, en 

coordinación con BIDEGI y con la IMD del tramo, el planning de ejecución de la obra para minimizar la 

afección, así como cuanto complemento de medios, equipamientos, señalización, etc. sean necesaria para 

garantizar la mínima afección al usuario de la autopista y garantizando su información y seguridad.
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5.2.1.8. Plan de difusión del proyecto 

Igualmente será objeto del presente expediente el diseño del plan de difusión del proyecto (dissemination of 

Project), y en especial el planteamiento de tomas audiovisuales de avance de la obra, que dé lugar a difundir 

a terceros las complejidades del proyecto, el avance de la obra, así como los objetivos cumplidos.  

Será objeto de esta fase inicial la propuesta inicial de este plan que en cualquier caso se deberá desarrollar 

a lo largo del expediente.

5.2.2. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Además de los informes parciales de las distintas actividades previas al inicio de las obras que en conjunto 

constituyen el informe previo, se realizará el “acta de comprobación del replanteo”, dentro del plazo previsto 

en el contrato de ejecución de las obras, que marcará, en su caso, el inicio de las mismas.

5.2.2.1. Análisis del Programa de Trabajos

El Director de obra analizará el programa de trabajos propuesto por el contratista, y los métodos de 

ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento del mismo. 

Como consecuencia, expondrá en, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 144.3 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, el correspondiente informe de revisión del plan de trabajo, sus 

observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de objetivos y la necesidad de prever medios 

adicionales. Este tema habrá de ser tratado en detalle con el Ingeniero director del contrato.

Como complemento al informe de análisis del programa de trabajo el adjudicatario deberá realizar un informe 

justificado de los condicionantes de entrada en obra necesarios para el cumplimiento del programa de 

trabajos, analizando si procede la interferencia con otros expedientes.

El citado informe habrá de contener, de acuerdo con el programa del contratista, los siguientes temas:

 Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra en especial en 

lo referente a otros expedientes.

 Instalaciones, equipos y materiales a manipular, medios necesarios para su transporte y 

eventual almacenamiento.

 Métodos de ejecución previstos en proyecto y equipos necesarios.
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 Se habrán de estudiar las principales precedencias en el orden de las operaciones de 

ejecución que pueden incidir en los plazos.

 Se analizarán los trabajos previstos en el proyecto y la adecuación del programa a las 

circunstancias concretas de la obra, posibilidades de cumplimiento de objetivos y 

necesidades complementarias a prever.

 Se procederá a la realización del análisis del proceso de ejecución de las obras y de lo 

adecuado del plazo de ejecución propuesto en la oferta del contratista de las obras.

 Análisis de coordinación con los trabajos de otros expedientes con los que pueda concurrir 

en la ejecución, debiendo de realizar un planteamiento justificado de coordinación, indicando 

claramente prioridades y necesidades con objeto que permitan la buena convivencia y el 

correcto avance de los diferentes expedientes con mínimas afecciones.

 Se deberá tener en cuenta que la ejecución de esta obra se realizará con la carretera 
en explotación. En este sentido será especialmente relevante el análisis de la planificación 

de trabajos para la mínima o nula afección a la normal operativa de la autopista que deberá 

presentar el contratista, así como las soluciones técnicas y medios técnicos que emplee 

para lograr dicho fin.  En este punto se deberá cumplir con:

 En todo momento al menos deberán estar operativas 2 vías en cada sentido en el área de 
cobro.

 La ejecución de la obra se deberá adaptar a los requerimientos de la explotación, pudiendo 

existir momentos donde es necesario adecuar el avance de la obra incluso pararse.

 En el caso particular de Zarautz E, y dada la alta afluencia de tráfico en verano al ser Zarautz 

una ciudad costera aumentando su población en verano, no se podrán realizar trabajos 

desde el mediados de junio a principios de septiembre, debiendo en ese plazo estar la 

estación plenamente funcional de acuerdo al avance de la obra.

 Se deberá minimizar el tiempo de afección al área de cobro, reduciéndose este al mínimo 

necesario.

 Se analizará el Plan de pruebas, en especial de aquellas actuaciones incluidas dentro del 

camino crítico, antes de su puesta en explotación en cada una de las fases. Se deberá 

garantizar que toda obra puesta en explotación dispone de garantías de funcionalidad y 

seguridad.
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Este informe de programación de los trabajos se realizará también sobre los diferentes programas de 

trabajos que el contratista presente durante las obras, actualizándose mensualmente con el avance del 

expediente.

Asimismo, se informará sobre las prórrogas generales o parciales cuya tramitación sea necesaria.

El Plan de trabajos deberá estar actualizado para el momento de la firma del acta de replanteo, así como al 

menos, con frecuencia mensual.

5.2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, incluido en el equipo de la 

dirección de obra contratada, supervisará el Plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado por el 

contratista.

El Plan, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra y con la aprobación por el Director de la obra, será elevado a la Administración para su aprobación 

definitiva. Todo ello según lo establecido en la normativa vigente.

Al realizarse los trabajos con los tramos de vía en explotación se deberá coordinar este Plan de 
seguridad y salud con el Plan de prevención de riesgos existente en la propia autopista por la 
Operadora Bidelan.

Para este fin se realizarán cuantas reuniones de coordinación sean necesarias para garantizar la seguridad 

de la obra, de los trabajadores de Bidelan y de los propios usuarios de la autopista.

La seguridad en la obra será el criterio básico que deberá primar sobre cualquier otro hecho.

5.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Al igual que con el Plan de seguridad y salud la dirección de obra durante la ejecución de la obra supervisará 

el Plan de gestión de residuos elaborado por el contratista.

El Plan, deberá previamente contar con la aprobación por el Director de la obra, y será elevado para su 

aprobación definitiva. Todo ello según lo establecido en la normativa vigente.
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5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

En esta fase el adjudicatario como, dirección de obra, deberá realizar un seguimiento continuo y diario al 

conjunto de trabajos, realizando entre otras comprobaciones de materiales, aprobación de soluciones, 

análisis y planteamiento de soluciones a las diferentes problemáticas en surgidas en la obra, etc.

Dentro de estas actuaciones se incluyen:

5.3.1. COMPROBACIÓN DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en dos grupos:

 Replanteo

 Comprobación del equipamiento.

5.3.1.1. Replanteos

Actividades:

 Comprobación y ajuste de la geometría del proyecto a la topografía del terreno y a lo 

ejecutado en el proyecto constructivo.

 Comprobaciones del replanteo de las necesidades de las instalaciones y la implantación de 

los equipos.

 Comprobación de las medidas de seguridad y salud y de minimización de la afección al 

tráfico.

5.3.1.2. Equipamiento

Actividades:

 Definición del equipamiento a utilizar.

 Análisis de las propuestas del contratista y adecuación de las mismas a las calidades y 

funcionalidades exigidas en el proyecto.
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Cualquier propuesta de variación de los materiales y equipos del proyecto deberá ser aprobada 

expresamente por el Ingeniero director del contrato.

5.3.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Las actividades de este trabajo se pueden agrupar en los siguientes grupos:

 Seguimiento continuo y diario del avance de la obra.

 Seguimiento del Plan de aseguramiento de la calidad, realizado por el contratista.

 Desarrollo del Plan de supervisión del aseguramiento de la calidad.

 Seguimiento del programa de trabajo, en especial la coordinación con la integración del 

sistema de explotación existente en la autopista.

 Informe mensual de seguimiento de obra.

 Control cuantitativo y certificaciones mensuales de obra.

 Seguimiento de la seguridad de la obra (Vial y Laboral).

 Seguimiento y comprobación de las pruebas de las instalaciones y equipos.

 Seguimiento de no afección a la explotación.

 Seguimiento audiovisual del avance de la obra.

 Informe final de obra.

5.3.2.1. Seguimiento del Plan aseguramiento de la calidad realizado por el 
contratista

Se realizará un seguimiento del Plan aseguramiento de la calidad del contratista, fiscalizando los datos 

obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho Plan, así como 

comprobando su eficacia permanentemente.

Se efectuarán los ensayos de control o verificación necesarios en función del Plan aseguramiento efectuado 

y de la marcha del autocontrol.

Se comprobará el cumplimiento de todos los extremos del Plan.
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5.3.2.2. Desarrollo del Plan supervisión del aseguramiento de la calidad

La dirección de obra deberá realizar un cuidado desarrollo de su propio Plan supervisión. Dada la 

importancia de este punto se mencionan a continuación sin carácter exhaustivo, una serie de tareas en las 

que se requiere hacer hincapié:

 Organización del muestreo aleatorio de los materiales y equipos de las unidades de la 

totalidad de la obra, y ejecución de los pertinentes ensayos de contraste, que en todo caso 

serán realizados por profesionales acreditados que deben contar con la aceptación del 

Ingeniero director del contrato.

El Director de obra podrá exigir del contratista de las obras la demostración fehaciente de la 
calidad de los materiales y equipos a emplear en las obras.

 Elaboración estadística de resultados de pruebas, según el Plan seguimiento de la calidad, 

con resúmenes periódicos y establecimiento de archivos informatizados de control, 

completos y detallados, con resultados de las pruebas ordenados y clasificados por tipos de 

material, equipamiento y de funcionalidad, que la dirección tendrá permanentemente a la 

disposición de BIDEGI.

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente la conformidad con lo 

decidido al amparo del esquema Director de la calidad o, en cada caso contrario, se actuará 

de acuerdo con propuesta realizada por la dirección de obra.

 Propuestas de resoluciones para conocimiento del Ingeniero director del contrato cuando 

tales resoluciones impliquen variación del Pliego de Prescripciones técnicas o de cualquier 

documento del propio contrato.

 Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los procedimientos de 

fabricación y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a las condiciones 

contractuales y que no se introducen errores sistemáticos. Esta vigilancia podrá implicar el 

traslado de personal a los lugares de fabricación de los productos elaborados que se 

empleen en las obras cuando ello sea necesario

 El equipo de la dirección de obra estará presente diariamente en todos los tajos en 
marcha, y elaborará un parte con los datos oportunos. Del análisis de la información se 

concluirá la conformidad con lo actuado o, en cada caso contrario, una propuesta de 

actuación.
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 La ejecución del Plan Supervisión aprobado comprenderá, como mínimo el replanteo de las 

obras, en todas sus fases. El contratista entregará a la dirección de obra los croquis, datos 

y cálculos necesarios, reflejados del modo previsto en el Plan aseguramiento de la calidad.

Del análisis de la información y controles realizados se concluirá con lo actuado ó, en cada 

caso contrario, con una propuesta de actuación.

 En los puntos se estudiará la información obtenida tomando las decisiones y emitiendo los 

informes oportunos.

 Seguimiento del programa de trabajos

El adjudicatario realizará el seguimiento de los programas de trabajos presentados por los 

contratistas, completando los gráficos previstos para este seguimiento con una periodicidad 

mensual, informando al Ingeniero director del contrato de las desviaciones significativas en 

la medida que éstas vayan produciéndose. Asimismo, informará sobre prórrogas o 

suspensiones temporales generales o parciales.

5.3.2.3. Informe mensual de seguimiento 

Se redactará por el Director de obra un informe mensual de seguimiento de las obras, en el que se 

especificarán, para cada parte de la obra o unidad ejecutada en el mes a que se refiera el informe, los 

siguientes puntos:

a) Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico, y localización en planos 

apropiados. Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de seguimiento.

b) Documentación de control de calidad y del control de ejecución de las unidades o partes de 

obra ejecutadas.

Se establece la obligatoriedad de que todos los tajos en ejecución sean visitados 
diariamente por personal del control de calidad de ejecución, que podrá ser distinto para 

cada zona o para cada clase de obras, pero que deberá tener continuidad dentro de su 

cometido, ello sin perjuicio de las visitas e inspecciones del resto del personal del equipo de 

dirección que sean necesarios.

El responsable del control de calidad de ejecución y sus correspondientes vigilantes de obra, 

redactarán un parte diario de las obras inspeccionadas. Dicho parte se redactará según el 

modelo que establezca la dirección del contrato y deberá ser suscrito por él mismo y por la 

o las personas aceptadas por la dirección del contrato de entre las del equipo de dirección. 
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Este parte diario será exigido por el Director de las obras y será adjuntado en el informe a la 

dirección de contrato.

Se llevará por el control de calidad de ejecución un libro diario de incidencias en el que se 

recogerán diariamente todas aquellas cuyo conocimiento pueda ser útil en fases posteriores. 

Este libro deberá ser suscrito diariamente por el jefe de equipo de vigilancia que el Director 

de obra establezca a pie de obra.

Recogerá las propuestas de resoluciones para que la dirección de obra las pase al libro de 

órdenes, si procediera.

c) Ficha de seguimiento del grado de ejecución de obra.

Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el informe la propuesta de aprobación 

provisional de lo ejecutado o, en caso contrario, la propuesta de medidas correctoras.

El Informe Mensual se presentará todos los meses que dure la obra dentro de los siete primeros días del 
mes siguiente.

Este Informe incluirá los datos e informaciones que corresponde dar por el contratista de acuerdo con lo 

previsto en el esquema Director de la calidad establecido por el Director de las obras. En él se deberán de 

adjuntar los partes diarios de las obras inspeccionadas.

Incluirá también los resultados de los ensayos o pruebas realizados por la propia dirección de la obra, bien 

en el laboratorio de obra o bien en otros laboratorios o centros de ensayo.

Incluirá también un reportaje fotográfico y un avance audiovisual del desarrollo de la obra.

5.3.2.4. Control cuantitativo y certificaciones mensuales de obra

La ejecución del Plan control cuantitativo comprenderá, como mínimo, el control de mediciones y valoración 

de todas las unidades de obra ejecutadas.

El Director de obra realizará mensualmente el control de mediciones y la relación valorada de todas las 

unidades de obra a medida que se ejecuten, distinguiendo:

 Unidades de obra dentro de tolerancias (aprobadas y abonables).

 Unidades de obra fuera de tolerancia, pero aceptables (abonables con penalización).

 Unidades de obra fuera de tolerancia, no aceptables (no abonables y a demoler y/o corregir).

 Unidades de obra pendientes de aceptación.
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Estos controles y comprobaciones deberán realizarse sin que se produzcan interferencias con los trabajos 

del contratista.

Toda la información relativa a mediciones y valoraciones se entregará en informático abierto.

El Director de obra llevará al día, durante todo el período de ejecución de las obras, los datos precisos para 

la liquidación final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por lotes de control, con las 

mediciones parciales archivadas, así como los resultados del control de la calidad y cualitativo que hayan 

servido de base para su aceptación y las fichas correspondientes, con las firmas del contratista, y 

separadamente, las reclamaciones del contratista que estén pendientes de solución, aceptadas o 

denegadas por el Ingeniero director del contrato.

De esta manera, cuando se haya terminado una parte de obra, su medición, junto con los ensayos o pruebas 

de su aceptación, será archivada, de forma que quede adelantada esta parte de los datos necesarios para 

la liquidación.

En base a esta documentación, mensualmente el Director de obra emitirá las oportunas certificaciones de 

obra con las correspondientes relaciones valoradas, que someterá a la aprobación del Ingeniero director del 

contrato para la tramitación de las mismas.

Tratándose de un contrato de precios cerrados la certificación de las obras se efectuará siguiendo la 

estructuración de la obra realizada para el desarrollo del Plan supervisión del aseguramiento de la calidad.

Cada mes se elaborarán relaciones valoradas de las distintas unidades de obra agrupadas por actividades, 

a partir de estimaciones del porcentaje de avance a origen, entendiendo que las certificaciones de obra se 

realizan a buena cuenta.

5.3.2.5. Seguimiento de la seguridad vial y de la seguridad y salud laboral

El adjudicatario procederá a la vigilancia sistemática de la señalización de las obras.

Asimismo, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, perteneciente 

al equipo de la dirección de obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en la legislación 

vigente.

c) Informar para su aprobación el Plan seguridad y salud elaborado por el contratista 

con las modificaciones introducidas, en su caso, en el mismo.
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d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.

Igualmente, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra será el 

responsable del libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra. A dicho libro tendrán 

acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 

así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 

en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 

hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan seguridad y 

salud en el trabajo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la inspección 

de trabajo y seguridad social de Guipúzcoa. Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

5.3.2.6. Seguimiento y comprobación de las pruebas de las instalaciones y equipos

El adjudicatario está obligado, como parte de los controles de recepción, a examinar y a aprobar los planes 

de las distintas pruebas, cuyo proyecto será realizado por el proyectista y cuyas mediciones, controles, etc., 

serán realizados bajo el control y seguimiento especialmente cuidado de la dirección de obra. De todas las 

incidencias o anomalías que puedan surgir se mantendrá informado al Ingeniero director del contrato. Los 

elementos necesarios para las pruebas serán aportados por el contratista. Las pruebas a realizar serán tanto 

de puesta a punto como funcionales, y no se descuidará la gestión integrada desde el centro de control 
y en el sistema central de gestión de BIDEGI. 

El Director de obra deberá supervisar las pruebas de modo que le permitan asegurarse de la exactitud de 

las mismas. Posteriormente procederá a la aprobación de dichas pruebas y a proponer las medidas que 

entienda necesarias en el caso de no conformidades.

También será de especial relevancia en este apartado el desarrollo del proceso de pruebas para la 

certificación de la solución de pago mediante EMV.
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5.3.2.7. Informes de obra

El Director de obra realizará además los siguientes informes si fuesen necesarios:

a) Informes inmediatos y continuos al Ingeniero director del contrato en cualquier 

momento, sobre anomalías que se observen eventualmente, especialmente sobre 

aquellas que puedan denotar falta de calidad.

b) Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes 

de suministro de materiales y equipos, y sobre la determinación de especificaciones 

no contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Informes técnicos sobre las tecnologías empleadas en la obra, resúmenes 

estadísticos de características resultantes de los materiales, métodos constructivos, 

aplicaciones de técnicas avanzadas, etc., que pueda servir de recopilación de las 

experiencias obtenidas en las obras para otras futuras y simultáneas. Irá apoyado 

por experiencia gráfica y audiovisual. Se harán avances del informe final, 

correspondientes a fases de interés técnico específico de la obra.

d) Contactos y reuniones con el contratista de obra para el estudio de los problemas 

que en la obra se presenten. Estos contactos y reuniones con el contratista deberán 

ser conocidos por el Ingeniero director del contrato.

El Director de obra tomará nota de las decisiones que adopte y de lo acordado en todas las reuniones a las 

que acuda y redactará un acta de cada reunión, que enviará al Ingeniero director del contrato y que 

conservará hasta la finalización de las obras.

5.3.2.8. Informe final de obra y manual de conservación y mantenimiento

El adjudicatario redactará un informe final de las obras en el que se haga una recopilación de las incidencias 

más significativas de las obras, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de 

conservación y explotación, así como al aprovechamiento de las experiencias adquiridas.

Este Informe final de obra, contendrá como mínimo los siguientes aspectos:

 Comprobación final de la obra, de acuerdo con el Plan supervisión, para constatar que tanto 

en unidades, calidades de obra como en funcionalidades cumple con lo previsto en el Pliego 

de Prescripciones técnicas particulares.

 Documentación descriptiva sobre el estado final de las obras.
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 Libro diario de incidencias. 

 Informe de las pruebas de instalaciones y equipos.

 Informe para la liquidación provisional.

 Informe de recopilación, conteniendo:

 Datos del proyecto y de su tramitación.

 Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

 Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra.

 Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra.

 Incidencias especiales durante las obras.

 Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra.

 Ficha resumen de características de la Obra.

Tanto el libro de órdenes de la dirección de obra como el libro diario de incidencias constituirán anejos del 

informe final de obra.

Asimismo, redactará un manual para la conservación y mantenimiento de las instalaciones donde se recojan, 

de forma más concreta y específica que en el Informe Final de Obra, todas las operaciones o trabajos que, 

como consecuencia de la propia realización de las obras, las incidencias habidas y la propia naturaleza de 

las mismas, se consideren necesarias, así como su periodicidad. Será de especial interés la correcta 

definición del stock de mantenimiento para garantizar una mínima afección a la explotación.

5.3.2.9. Difusión del proyecto: Reportaje audiovisual

Apoyado con el soporte de una empresa específica en comunicación, e incluido dentro de los costes 

generales del expediente, el adjudicatario del presente contrato deberá elaborar un plan de difusión del 

proyecto (“dissemination of Project”), incluyendo un reportaje audiovisual del desarrollo de ejecución de la 

obra, desde su estado físico (equipamiento existente) y funcional (como funciona) actual a su situación final, 

incluyendo los pasos intermedios realizados.

El objeto de este reportaje deberá poner el valor la inversión realizada, incluyendo tanto la nueva imagen 

estética como las nuevas funcionalidades, así como las dificultades que se han tenido para lograr el 

resultado final.

Este reportaje audiovisual deberá incorporar documentación fotográfica de la obra (tanto a pie de obra como 

puntualmente aérea mediante dron) con todas las fotos en bruto, una selección de fotos editadas más 

significativas, así como al menos dos vídeos editados, uno de longitud larga y otro editado de longitud más 
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corta. Adicionalmente se deberá realizar un video, tipo “timelapse” que desde un punto estratégico permita 

ver la evolución de la obra.

El adjudicatario entregará toda la información generada perfectamente organizada para Bidegi pueda hacer 

uso de la misma en la página web y/o en terceras campañas de comunicación, siendo todo el material 

audiovisual generado propiedad de BIDEGI.

5.4. ACTIVIDADES PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

5.4.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Con la información procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el adjudicatario 

preparará las bases para el expediente que servirá de apoyo formal de la recepción y se solicitará la 

recepción por parte de la dirección del contrato.

En caso de que examinada la obra y la documentación recibida por parte de la dirección del contrato 

existieran discrepancias sobre la calidad de la obra, se abrirá expediente informativo sobre las verificaciones 

efectuadas, pudiendo BIDEGI reclamar los daños y perjuicios ocasionados, debiéndose subsanar los 

defectos si existieran y elevar la propuesta de incoación de expediente, en los términos que se consideren 

convenientes.

5.4.2. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS

En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de las obras el Director de obra preparará la 

certificación final de las obras realizadas a fin de que sea aprobada por el órgano de contratación dentro del 

plazo establecido en la vigente TRLCSP.

5.4.3. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

El Director de obra en base a la información obtenida en el desarrollo de las obras, la documentación 

suministrada por el contratista y una vez finalizado con éxito las pruebas parciales, de integración y 

operativas preparará la propuesta para la liquidación de las obras.

Al mismo tiempo, el Director de obra elaborará el Estado de Características Finales de la obra que consiste 

en una documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas, según establece la 

legislación vigente con el correspondiente soporte informático.
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Con estos datos y con los que el contratista habrá de facilitar sobre la obra “según construida”, se efectuará, 

una vez recibidas las obras y en el plazo máximo de dos meses desde su terminación, el proyecto de 

liquidación de la misma.

Constará de los siguientes documentos:

a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra.

b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del acta de recepción provisional, del libro 

de órdenes y visitas, del libro de incidencias y de los estados de replanteo.

c) Estado de características finales de la obra. Dicho documento constará de los 

siguientes epígrafes:

 Planos de replanteo de las instalaciones y equipos a la misma escala que el 
proyecto.

 Planos de detalle.

 Reportaje fotográfico, con el correspondiente plano de situación.

d) Manuales de usuarios.

Los planos de este documento deberán ser entregados en el mismo formato que el proyecto de construcción 

y deberán ser aprobados expresamente por el Ingeniero director del contrato.

a) Relación valorada, que seguirá el mismo orden y denominación de unidades y 

capítulos que el proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada presupuesto 

parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación, como respecto al 

último presupuesto aprobado.

Toda esta documentación deberá estar plenamente detallada, revisada por la dirección de obra su 
correspondencia a la realidad y adecuada para su integración en el GIS de BIDEGI y/o en su defecto 
en un GIS de software libre que permita la exportación a terceros GIS.

5.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

5.5.1. TRABAJOS PUNTUALES DURANTE LA FASE DE OBRA

A lo largo de la fase de ejecución de la obra podrá ser necesario realizar determinadas actividades puntuales 

en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al terreno, interpretación y definición de detalles del 

proyecto, etc.

El adjudicatario estará obligado a desarrollar estos trabajos para lo que dotará al equipo de dirección de la 

obra del personal y medios necesarios para llevarlos a cabo.
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Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes:

a) Interpretación y definición de detalles del proyecto que no impliquen variación 

contractual, o que el Pliego de Prescripciones técnicas particulares deje al criterio y 

propuesta del Director de obra. 

b) Adaptación de cálculos de las instalaciones en caso de modificaciones. 

c) Trabajos adicionales necesarios para la reposición de servicios. 

d) Realización de estudios o informes que sean necesarios. 

Todos estos trabajos, que diligentemente sean previsibles ser necesarios acometer, serán realizados por el 

equipo de dirección de obra. En caso de que sea necesario contar con algún especialista del equipo de 

oficina técnica deberá previamente justificarse y contar con el visto bueno del Director de Contrato. 

El licitante y futuro adjudicatario deberá ser consciente que el equipo básico de dirección de obra debe 

acometer el desarrollo de la totalidad de la obra, siendo estos recursos de oficina técnica excepcionales 

para casos no previstos.

5.5.2. REDACCIÓN DE MODIFICADOS, COMPLEMENTARIOS Y ESTUDIOS 
ESPECIALES

También como actividad previsible o posible el adjudicatario realizará el estudio y redacción de los proyectos 

modificados y complementarios, así como estudios especiales que pudieran ser necesarios.

Esta asistencia técnica se llevará a cabo bajo la supervisión del Ingeniero director del contrato nombrado 

por BIDEGI.

Los trabajos consistirán, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o 

anomalías que se hayan detectado en el informe inicial, así como sobre cualquier defecto o imprevisión que 

se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas otras modificaciones o proyectos 

complementarios o estudios especiales que BIDEGI resuelva estudiar o introducir.

En segundo lugar, incluirá el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas con la formulación 

de planos, cálculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, así como la toma de datos topográficos 

y de campo que sean necesarios.

En tercer lugar, se incluye la redacción de los proyectos modificados o complementarios o estudios 

especiales propiamente dichos redactados en las condiciones habituales exigidas por BIDEGI. Se 

entregarán, a juicio del Director de contrato, al menos un ejemplar en papel encuadernado y dos copias en 

formatos editables y PDF.
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Para la ejecución de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso pueden no ser 

necesarios, el adjudicatario deberá contar con la suficiente estructura fuera del personal a pie de obra para 

poder hacerse cargo de los mismos con suficiente nivel de competencia y oportunidad.

El abono de la contraprestación económica correspondiente a los trabajos descritos se realizará a través de 

la partida destinada a la oficina técnica de acuerdo a los precios y perfiles indicados en el Anexo 1 a efectos 

de presupuesto y licitación de la oferta de este contrato.

En todos los casos la contraprestación económica deberá ser aprobada por el Director del Contrato, en base 

a una estimación previa de dedicaciones que deberá presentar el adjudicatario y la dedicación finalmente 

necesaria, que deberá ajustarse a lo previsto.

5.5.3. SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DESPUÉS DE LA PUESTA EN 
SERVICIO

Durante los meses siguientes a la recepción de las obras, el personal de la dirección de obra seguirá 

realizando funciones de control y seguimiento del soporte que obligatoriamente deberá efectuar el contratista 

de las obras. Las funciones a desarrollar serán:

 Soporte técnico, incluso realizar los cursos de formación necesarios.

 Elaboración de un informe previo indicando los puntos de control y seguimiento a efectuar.

 Seguimiento a pie de obra de las labores de operación y mantenimiento de todas las 

instalaciones, comprobando que el funcionamiento es coherente y consistente. 

 Realizar las actuaciones de corrección, tanto en software o instalación en campo que sean 

necesarias para el correcto funcionamiento.

 Informe mensual de seguimiento, en el que se indicarán los resultados obtenidos, así como 

propuestas de mejora o modificación de los sistemas e instalaciones.

 En general cuanto soporte adicional sea necesario por BIDEGI o por la Operadora para el 

buen funcionamiento de los sistemas implementados.

 Completar la documentación “as-built”

Las dedicaciones estimadas de los miembros del equipo de dirección de obra para ejercer estas funciones 

serán al menos las indicadas en los anejos a estos Pliegos.
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5.5.4. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA Y 
LIQUIDACIÓN DEL EXPEDIENTE

Durante toda la vigencia del expediente de ejecución de la renovación del área de cobro de Zarautz E, el 

adjudicatario proveerá cuanta asistencia técnico/jurídica, del índole profesional que fuera, a BIDEGI y a sus 

técnicos, para problemas que pudiera surgir en el desarrollo de la garantía, en proceso de liquidación y 

devolución del aval del expediente con el Contratista adjudicatario o problemas afines que puedan surgir.

Este servicio, de previsión incidental ante posibles problemas singulares, estará incluido dentro de los costes 

generales del contrato, y a riesgo y ventura del adjudicatario.
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6. PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El adjudicatario presentará su propio Plan aseguramiento de la calidad a aplicar a los trabajos por él 

realizados, objeto de esta licitación, el cual recogerá como mínimo:

a) Organización general de la asistencia técnica incluyendo responsable de calidad.

b) Organización del personal de la dirección de obra.

c) Recursos aportados.

d) Sistemas documentales propuestos.

e) Revisión interna de las actuaciones.

f) Revisión interna de la documentación emitida.

g) Auditorías.

6.1. ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CALIDAD

Aunque no obligatoriamente antes del inicio de las obras, pero sí antes de un mes después de tal inicio, se 

deberá establecer el esquema Director de la calidad. Éste deberá ser presentado al Ingeniero director del 

contrato y aprobado por éste, y constará de las siguientes partes:

a) Plan aseguramiento de la calidad y autocontrol.

b) Plan control de calidad de materiales y equipos y de las unidades de obra no 

incluidas en el Plan auto control. del contratista.

c) Plan supervisión de la calidad de la dirección de obra.

d) Relación de puntos críticos. 

e) Estructuración de la obra para el desarrollo del esquema Director de la calidad.

Estos planes y relaciones se extenderán a todas las unidades de obra y a sus materiales constitutivos, cuyas 

mediciones aproximadas son las que se deducen de los documentos del proyecto, completadas por las 

posibles modificaciones posteriores.

Los trabajos a desarrollar por la dirección de obra en relación con cada una de estas partes del esquema 

Director de calidad serán los que se indican a continuación.
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6.1.1. PLAN AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA DE OBRAS 

El Director de obra estudiará el Plan aseguramiento de la calidad y autocontrol realizado por el contratista 

de la obra, en su carácter de control de calidad de la instalación.  

Se informará a la dirección del contrato sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a rectificar o cualquier 

otro extremo relevante cuya subsanación sea exigida al contratista por el Director de obra.

Toda la información que se genere por el autocontrol de calidad será entregada al Director de obra y al 

Ingeniero director del contrato.

La ejecución del autocontrol del contratista comprenderá, en el caso más general, las elaboraciones y 

operaciones siguientes:

6.1.1.1. Control de Calidad de Ejecución

Incluye lo siguiente:

a) Control de la ejecución de las unidades “in situ” para asegurar que se ajusten a las 

condiciones contractuales.

b) Interpretación y definición de los detalles y aspectos que no impliquen variación del 

proyecto o que el Pliego de Prescripciones técnicas deja a la decisión de la dirección 

de obra. Se incluye aquí, expresamente, el estudio de las fórmulas de trabajo.

c) Seguimiento y evaluación del programa de puntos de inspección del contratista.

6.1.1.2. Control de los materiales en origen y pruebas en fábrica

El contratista realizará los controles y pruebas en fábrica que garanticen el perfecto estado del equipamiento 

a instalar, así como los medios humanos intervinientes en el proceso de producción de unidades de obra, 

dentro o fuera de la obra, siempre que el referido proceso no esté suficientemente industrializado, 

garantizado o certificado. 

La dirección de obra deberá de garantizar la correcta ejecución de los controles de calidad, proponiendo 

cuantos ensayos adicionales estime oportunos. 



DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN 
DEL AREA DE COBRO DE ZARAUTZ ESTE

Prescripciones técnicas DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO RENOVACIÓN ÁREA DE COBRO DE ZARAUTZ E Feb 25  Pág. 40 de 60

6.1.1.3. Manual de Procedimientos

El Plan autocontrol del contratista contendrá al menos los siguientes apartados: procedimientos, tratamiento 

y control de documentos, compras y subcontratas, control de recepción, equipos de medida, control de 

ejecución, control final, procedimientos especiales, etc.

Será responsabilidad de la dirección de obra el seguimiento y el cumplimiento de dichos procedimientos por 

parte del contratista.

6.1.2. PLAN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPAMIENTOS Y 
UNIDADES DE OBRA

Dentro del contrato de dirección de obra se incluye el control de calidad de la misma y el control y supervisión 

de la realización satisfactoria de los ensayos y pruebas necesarios tanto para la verificación del autocontrol 

del contratista como para el control de calidad de las restantes unidades de obra no incluidas, por su menor 

cuantía dentro del conjunto de la obra, en el Plan aseguramiento de la calidad y autocontrol del contratista.

Para ello el adjudicatario de la dirección de obra podrá requerir al contratista los medios necesarios para 

realizar ensayos. De esta forma se podrá dotar como mínimo de los elementos necesarios para llevar a cabo 

los ensayos en obra y en laboratorio que sean precisos para el adecuado control de calidad de la obra objeto 

del contrato.

El Plan control de calidad de materiales, equipamiento y unidades de obra planificará la realización de los 

controles y ensayos a realizar tanto de verificación o control del autocontrol del contratista como del resto 

de la obra.

El Plan se extenderá tanto a los materiales, equipamiento y unidades de obra que van a ser objeto de ensayo 

por el equipo de obra, como a los que sean realizados por un laboratorio externo.

6.1.3. PLAN SUPERVISIÓN DE CALIDAD REALIZADO POR EL DIRECTOR DE 
OBRA

El Director de obra redactará su Plan supervisión de la calidad en el que tendrá en cuenta los criterios 

expresados en el PPTP del proyecto, el Plan auto control del contratista y los propios criterios de la dirección 

de obra.

Contendrá al menos los siguientes aspectos:
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a) Manual de procedimientos, tratamiento y control de documentos, compras y 

subcontratas, control de recepción, equipos de medida, control de ejecución, control 

final, procedimientos especiales, expedientes de calidad, no conformidades, 

acciones correctivas y auditorías, etc.

b) Propuesta de tratamiento de la información y documentación respecto a la 

comprobación de la calidad, mediante la elaboración de un sistema y de los formatos 

de ficheros para el manejo y registro de datos, así como la estructura de los informes 

periódicos y no periódicos a entregar al Ingeniero director del contrato para su 

aprobación.

c) Propuesta de los impresos que regularán las relaciones de obra entre el contratista 

y la dirección de obra: peticiones de inicio de obra, peticiones de Vº Bº para 

instalaciones, aprobación de acopios, petición de ensayos, etc.

d) Organización de la vigilancia de la dirección de obra, con la propuesta de la 

estructura de la misma, identificación de los recursos humanos, definición de 

funciones y niveles de responsabilidad de cada miembro del equipo.

Este Plan deberá ser actualizado por el Director de obra si se produjeran cambios en las condiciones de las 

obras o las circunstancias lo aconsejasen.

El Plan que se hace referencia en este apartado deberá estar elaborado en su primera versión en un plazo 

de cuatro semanas después de la firma del presente contrato, siempre que las obras, objeto de los mismos, 

estuviesen ya adjudicadas en esta fecha. En caso contrario, el plazo será de tres semanas después de la 

fecha de adjudicación.

6.1.4. ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA PARA EL DESARROLLO DEL ESQUEMA 
DIRECTOR DE CALIDAD, DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LAS 
CERTIFICACIONES

El Director de obra realizará a partir del proyecto una estructuración de la obra en forma arborescente, de 

modo que cualquier dato que se genere durante la ejecución de la misma pueda ser reflejado en esta 

estructura, facilitando de este modo el archivo y tratamiento posterior de la información a todos los niveles, 

mediante programas informáticos aprobados por el Ingeniero director del contrato. Se procurará que la 

estructura permita controlar los tres parámetros básicos siguientes: calidad, precio y plazo.

Esta estructuración consistirá en la subdivisión de cada capítulo del presupuesto general en tantas partes 

homogéneas como sea necesario para facilitar el seguimiento de las obras.
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La estructuración que se haga inicialmente se tendrá lista en el primer mes de vigencia del contrato, salvo 

en lo que afecte a unidades cuya ejecución comience antes de ese primer mes, debiendo estar hecha en 

este caso dos semanas antes del comienzo de los trabajos.

La metodología de dichos procesos, los programas informáticos, así como la estructura de las bases de 

datos deberá ser aprobada expresamente por el Ingeniero director del contrato.

6.1.5. PLAN CONTROL CUANTITATIVO

El Plan control cuantitativo consistirá en la planificación de la medición de las diversas unidades de obra, 

comprobando su correspondencia con lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en 

especial de aquellas que, por quedar ocultas sean de difícil comprobación posterior.

El Plan control cuantitativo preverá también una medición y valoración general de la obra ejecutada al origen, 

que se completará cada mes, acompañada de toda la documentación justificativa (planos, croquis y 

mediciones) de la misma.

La documentación se archivará de acuerdo con la estructuración prevista en el artículo precedente.

6.1.6. PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL

El adjudicatario establecerá un esquema para desarrollar el seguimiento de la implantación de las medidas 

correctoras y de las condiciones expresadas en la declaración de impacto. Preparará el esquema del 

programa de vigilancia ambiental.



DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN 
DEL AREA DE COBRO DE ZARAUTZ ESTE

Prescripciones técnicas DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO RENOVACIÓN ÁREA DE COBRO DE ZARAUTZ E Feb 25  Pág. 43 de 60

7. RELACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA CON TERCEROS

7.1. RELACIONES CON EL CONTRATISTA DE OBRAS Y SU PERSONAL

Las decisiones y las órdenes al contratista de obra corresponden exclusivamente al Director de obra que lo 

hará basado en el sentido común y la mejor buena fe, tratando de interpretar los Pliegos y las instrucciones 

correspondientes.

El Director de obra deberá dar órdenes directas al contratista de obra a través del jefe de obra de éste, de 

cuyo contenido dará parte por escrito y en el momento, de acuerdo a la legislación vigente en el 

correspondiente libro de órdenes. De dichas órdenes se dará cuenta mediante copias de las mismas al 

Ingeniero director del contrato para su conocimiento y efecto en el correspondiente Informe Mensual del 

mes siguiente.

Si por razón de emergencia el adjudicatario impartiese órdenes que implicasen una modificación no 

autorizada del proyecto se remitirá, simultáneamente y con carácter de urgencia, una copia de la 

correspondiente orden al Ingeniero director del contrato.

A instancia de cualquiera de las partes se deberán celebrar reuniones periódicas y ocasionales, cuyo 

contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de ejecución de las obras, en las cuales deberá 

estar presente el Ingeniero director del contrato.

7.2. RELACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE OTROS CONTRATOS

Se mantendrán contactos tanto con el contratista como con la dirección de obra de otros contratos afines al 

presente expediente con objeto de coordinar adecuadamente la realización de todas las obras y cumplir con 

los objetivos de los respectivos contratos. Para ello se deberán designar los interlocutores, así como acordar 

los canales de comunicación entre las diferentes partes para favoreces una comunicación fluida y precisa.

Cualquier solicitud realizada o solicitada deberá de ser puesta en conocimiento por escrito a los diferentes 

Directores de contrato.

En especial se deberá tener relación y contacto directo con el contrato de SERVICIOS PARA LA 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS AP-8, GI-20, A-636, AP-1 Y 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO EN LAS CARRETERAS N-I, A-15 EN EL TERRITORIO 

HISTÓRICO DE GIPUZKOA., clave 2024JKIR0006, tanto con los responsables de Bidelan como empresa 

adjudicataria del citado expediente como con los responsables técnicos de BIDEGI de dicho contrato.
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7.3. RELACIONES CON EL PÚBLICO

El personal de la dirección de obra cuidará especialmente el trato con los encargados y otro personal 

colindantes, organismos, usuarios de la carretera, etc., recabando y dando la información que sea 

pertinente, solicitando autorización cuando fuere preciso, así como identificándose cuando así sea 

solicitado.

Se deberá obrar siembre con máxima educación, exquisita atención y perfecta cortesía. El incumplimiento 

de este hecho se considerará una falta muy grave.

Si se suscitase alguna reclamación o diferencia, actuará con la máxima corrección.
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8. PLAZO

El plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato será el definido en el proyecto de trece meses 

y medio (13,5) meses, a contar desde la firma del acta de replanteo, ampliado en dos(2) meses más 

antes del inicio de la obra para la realización de trabajos previos así como el inicio de los acopios por 

parte del contratista, y ampliado en dos (2) mes más desde la recepción de las mismas para completar 

la documentación de finalización de la obra, proyecto o informe de liquidación, etc.., así como realizar el 

soporte durante los primeros meses de funcionamiento.

El adjudicatario deberá tener en cuenta que el plazo del contrato de dirección de obra irá parejo al avance 

de las obras, pudiendo darse la circunstancia de un avance de la obra mayor o menor al inicialmente 

previsto de trece meses y medio (13,5) meses de ejecución.

A efecto de confección del presupuesto y de la proposición económica desglosada se prevé un período 

de ejecución de obras de renovación del área de cobro de trece meses y medio (13) meses, dos (2) 

meses de inicio de la obra antes de la firma del acta de replanteo, dos meses y medio de para intermedia 

en verano, que junto con los dos (2) meses de seguimiento de la explotación y liquidación dan un plazo 

total de veinte (20) meses. A su vez los 13,5 meses de ejecución se dividen en las fases en las que está 

definida propiamente la ejecución de obra de acuerdo al Proyecto Constructivo, siendo los meses de 

parada de la obra en verano, meramente de recopilación de documentación y tareas menores.
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9. DOTACIÓN DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE OBRAS

El equipo que el adjudicatario dedicará a los trabajos de asistencia técnica para la coordinación de 

trabajos, dirección de obra, control de calidad y restantes actividades incluidas en este contrato estará 

formado por una dotación de personal, unas instalaciones y equipos, y unos medios de locomoción que 

como mínimo serán los que se especifican a continuación o en los Anexos correspondientes. Debe 

entenderse, en todo caso, que el servicio que se contrata no es una prestación de personal y 
equipos, sino un servicio de Dirección de Obra, y que en algún momento a lo largo de la ejecución 
de la obra puede exigir mayores medios, que los mínimos previstos con objeto de cumplir con 
los objetivos definidos en el presente pliego. Si el licitante estima que se requerirá mayor dotación 

deberá preverlo en la oferta, y en cualquier caso el adjudicatario lo deberá proveerlo si durante el 

transcurso del expediente fueran necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos en el 

presente pliego, sin coste adicional para BIDEGI. En el presente pliego meramente se determina el 
personal MINIMO que será necesario. 

Igualmente, y ante ineficiencia y/o incumplimiento por parte del adjudicatario del presente contrato de 

Dirección de Obra y/o sus técnico, BIDEGI a través del Ingeniero director de Contrato se reserva el 

derecho a asignar parte o la globalidad de ciertos alcances a un tercero y/o asumirlo por técnicos propios 

de BIDEGI, asumiendo el adjudicatario con los costes derivados.  

9.1. PERSONAL

La dotación de personal, titulación y requisitos particulares con que deberá contar el adjudicatario para 

la ejecución del contrato, será como mínimo la que figura en el Anexo 2, debiendo adecuar la 
presencia de su personal para atender a las demandas flexibles del trabajo.

El adjudicatario presentará a la dirección del contrato un organigrama del funcionamiento de la dirección 

de obra en los quince primeros días de vigencia del contrato y posteriormente, siempre que sea preciso 

introducir algún cambio. Esta estructura deberá ser idéntica a la presentada en la propuesta y/o en su 

defecto convenientemente aprobada por escrito por el Ingeniero director del contrato. Tendrá, así mismo, 

a disposición del Ingeniero director del contrato un libro registro de personal, conformado por éste con 

indicación de altas y bajas motivadas, y relación laboral con el adjudicatario.

Cualquier modificación de personal deberá ser previamente aprobada por el Ingeniero director del 

contrato, siendo la no aprobación de un cambio no debidamente justificado y/o no sustitución por 
un recursos equivalente, razón de recisión de contrato, habilitando igualmente a la contratación 
a un tercero dicho recurso cuyos gastos correrá a cargo el adjudicatario. 
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La jornada de trabajo del personal que realiza su función en la obra será la misma que la del contratista, 

no teniendo derecho el adjudicatario a reclamar aumentos de presupuesto por necesidad de mayor 

dedicación, horas extraordinarias, festivas o nocturnas, etc.

La dedicación prevista inicialmente a la obra es la que figura en el Anexo nº 2. Esta dedicación está 
planteada como dotación mínima de personas y sobre la duración de los trabajos resultante del 

programa de trabajos del proyecto. Podrá por tanto modificarse con el plazo de adjudicación de las obras, 

con el programa de trabajos definitivo de las obras, y con la duración real de éstas. En todo caso cualquier 

modificación respecto a la dotación mínima de personal deberá de estar aprobada expresamente por el 

Ingeniero director del contrato. También podrá mejorarse la dedicación en la propia oferta al presente 

contrato de Dirección de Obra sin coste adicional para BIDEGI.

Las ausencias obligadas del personal técnico o de vigilancia por bajas laborales, vacaciones u otros 

motivos justificados serán cubiertas por sustitutos de la misma o superior cualificación técnica, aceptados 

por el Ingeniero director del contrato, salvo que las obras se encuentren paralizadas.

9.2. INSTALACIONES Y EQUIPOS

El adjudicatario deberá disponer de una oficina a pie de obra (menos de 90 minutos de esta) con 

distribución, equipamiento y características adecuadas para el cumplimiento del presente contrato. 

La puesta en funcionamiento de esta oficina en régimen normal se cumplirá en un plazo no superior a un 

mes, si bien alguno de sus equipamientos (agua, teléfono, etc.) pueda requerir más tiempo. Ello a partir 

de la firma del contrato y deberá contar con la aprobación expresa del Ingeniero director del contrato.

Asimismo, todos los integrantes del equipo contratado irán provistos de teléfono móvil que deberán 

mantener en todo momento cargado y conectado, así como equipos de protección individual (EPI’s) para 

acceso a obra.

La distancia de las oficinas no podrá ser en ningún caso un impedimento para el normal desarrollo 
del proyecto, la celebración de reuniones o replanteos, debiendo disponerse de los medios oportunos 

para personarse en obra cuando sea necesaria la presencia de cualquier miembro del equipo de 

dirección de obra.

El Director de Obra o el vigilante de Obra durante el transcurso de trabajos de ejecución de la obra, 

OBLIGATORIAMENTE deberán tener dedicación plena, estando disponibles a pie de obra. 
Igualmente, el resto del personal básico definido en el Anejo 1 deberá estar OBLIGATORIAMENTE 
en OBRA siempre que se esté ejecutando una actuación de su ámbito de competencias.
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Dada la importancia de una vigilancia continua y constante de la obra, el incumplimiento de este 
requerimiento, así como la no presencia no justificada de la dedicación ofertada, será considerado 
una falta muy grave.

9.3. VEHÍCULOS 

El adjudicatario dispondrá de los vehículos necesarios corriendo con todos los gastos de funcionamiento. 

En cualquier caso, el número de vehículos será tal que en ningún caso se pueda atribuir a su escasez la 

no presencia de su personal en el momento adecuado, en los tajos o lugares donde su presencia fuese 

necesaria.

Estos costes se encuentran repercutidos dentro de los costes generales del expediente, no siendo objeto 

de valoración independiente.

9.4. ESPECIALISTAS COMPLEMENTARIOS AL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE 
OBRA

En el Anexo nº 1 se incluyen algunos especialistas que, con la dedicación total que se señala, la cual 

debe entenderse como horas completas.

El equipo de dirección de obra debe disponer de los conocimientos y disponibilidades mínimas para dar 

respuesta a la normal ejecución de la obra, contándose con un equipo de especialistas en caso de 

actuaciones puntuales excepcionales para alcances no previstos en el presente pliego. El uso de 
dichos especialistas deberá estar convenientemente justificado y previa aprobación por el 
Director de Contrato. 

Es decir, el licitante y futuro adjudicatario deberá ser consciente que el equipo básico de dirección de 

obra debe acometer el desarrollo de la totalidad de la obra, siendo estos recursos de oficina técnica 

excepcionales para casos no previstos.

En todo caso el adjudicatario deberá especificar en su oferta los especialistas, exteriores a su equipo, 

que realizarán la asesoría técnica y el campo de actuación de los mismos con detalle de su curriculum 

vitae y la dedicación a los trabajos indicando la intensidad de la misma y reduciéndola a la citada unidad 

de especialista/hora.
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10. ABONO DE LOS ENSAYOS

Tanto los ensayos para la verificación del autocontrol del contratista como los ensayos de control 

restantes deben ser abonados por el contratista de acuerdo con su Pliego de condiciones.

Estos serán facturados directamente al contratista o por los laboratorios que los realicen.

El adjudicatario del presente contrato deberá supervisar la ejecución de los ensayos y pruebas. Es decir, 

será el responsable último de garantizar la correcta puesta en servicio de la Instalación, puesta en marcha 

y puesta en servicio, que en definitiva permita su buena explotación.
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11. DESGLOSE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

11.1. PRECIOS BÁSICOS

Para obtener el presupuesto de la proposición económica se partirá de los precios básicos en euros/mes 

del personal y medios incluidos en la oferta, así como de gastos de funcionamiento. 

11.2. PRECIOS UNITARIOS

Con los precios básicos, en función de las distintas etapas del proyecto se valorará el coste del equipo 

de Dirección de Obra para cada una de las fases.

El ofertante podrá mejorar aumentando, nunca reduciendo, la dotación de recursos de los equipos para 

cada una de las fases.

11.3. OBTENCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

Con estos precios unitarios, compuestos por los precios básicos, aplicados a los tiempos previstos para 

las diferentes fases y con la adición de las partidas alzadas se compondrá la valoración del presupuesto 

de la oferta IVA excluido.
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12. MEDICIÓN Y ABONO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Los trabajos de la asistencia técnica se valorarán mensualmente en base a la fase de desarrollo de la 

obra.

El resto de las unidades se valorará según el tiempo de servicios prestados.

El abono de las certificaciones se realizará a mes vencido de acuerdo a lo estipulado en el Pliego 

administrativo, previo la aprobación y visto bueno del Ingeniero director de Contrato.

Si como consecuencia de una modificación aprobada del proyecto se produce un aumento del plazo o 

del alcance de ejecución proyecto, BIDEGI podrá, si lo considera conveniente, y con el acuerdo del 

adjudicatario, tramitar la oportuna modificación del contrato que recoja el aumento de plazo y en 

consecuencia la variación de presupuesto por aumento de la unidad correspondiente, sin que ello 

conlleve variación de los precios unitarios contractuales ni de los precios básicos.

También si BIDEGI lo considera conveniente como consecuencia de un cambio apreciable de la marcha 

del proyecto, tramitar la oportuna modificación del contrato con el acuerdo del adjudicatario adaptando 

el personal y medios previstos para la asistencia técnica al ritmo real del proyecto. Ello supondrá 

modificación de las unidades o equipos, pero no se modificarán los precios básicos.

Si se decreta la suspensión temporal del proyecto, quedará de facto suspendido así mismo el contrato 

de dirección de obra por el mismo plazo que el contrato de ejecución. En caso de suspensión definitiva 

del proyecto, la asistencia técnica también quedará suspendida transcurrido el tiempo previsto en este 

Pliego para la realización de las medición y liquidación de las obras controladas. En todo caso tendrá 

derecho el adjudicatario a las indemnizaciones que legalmente le correspondan.

Previo a la presentación de la certificación mensual de la asistencia técnica de Dirección de Obra, 
se deberá presentar el informe mensual de seguimiento de la obra, incluyendo en este la 
justificación de los recursos empleados y la visita diaria a la obra, siendo condición esta para el 
abono de las certificaciones.
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13. PRECIO DEL CONTRATO

El trabajo objeto de este Pliego tendrá un presupuesto máximo de Doscientos ochenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos. (284.261,25 €), IVA no incluido, de acuerdo 

al siguiente desglose: 

% Precio Total
Participación unitario €/Contrato

1 Equipo de Dirección de Obra €/mes 20 222.375 €

1.1 Director de Obra 28,00% 7.000,00 € €/mes

1.2
Especialistas en sistemas de cobro 
y elementos auxil iares 35,00% 6.000,00 € €/mes

1.3
Especialistas en instalaciones 
eléctricas 22,25% 6.000,00 € €/mes

1.4
Especialistas en obra civil  
aplicado a infraestructuras viarias 25,00% 6.000,00 € €/mes

1.5 Calculista estructuras 16,50% 6.000,00 € €/mes

1.6 Vigilante de obra 53,50% 4.000,00 € €/mes

1.7 Coordinador de seguridad y salud 16,25% 4.500,00 € €/mes

1.8
Delineación y personal 
administrativo 14,50% 2.500,00 € €/mes

P/A oficina técnica Horas Precio Ud P/A 16.500 €

R.1 Especialista en obra civil 50 €/hora

R.2
Especialista en estructuras 
metálicas 50 €/hora

R.3
Especialista Redes de 
comunicaciones 50 €/hora

R.4 Especialistas en infraestructuras IT 50 €/hora

R.5 Especialista en bases de datos y BI 50 €/hora

R.6 Topografía y Geotécnica 50 €/hora

238.875,00 €
13% 31.053,75 €
6% 14.332,50 €

284.261,25 €
21% 59.694,86 €

343.956,11 €

Meses

Gastos Generales…………………………………………………………………………………………..
TOTAL PEM………………………………………………………………………………………………..

Beneficio Industrial……………………………………………………………………………………..
TOTAL PEC………………………………………………………………………………………………….
IVA…………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL PEC CON IVA……………………………………………………………………………………

Precio Concepto Ud

https://munigex.net/r/0/200/AAAA4MENT.siae
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ANEXO Nº 1 – DOTACIÓN DE PERSONAL 

a) Dotación mínima de personal a pie de obra que integrará la Dirección de Obra 

será:

Nº Profesión Cargo
Años 

Experiencia 
Especifica

Meses de 
Dedicación

1
Ingeniero Industrial, 
Telecomunicación, Grado + 
Máster, o titulación similar. 

Director de la Obra 10 0,28 x 20

1
Ingeniero Industrial, 
Telecomunicación, Grado + 
Máster, o titulación similar.

Especialistas en 
sistemas de cobro y 
elementos auxiliares

8 0,35x20

1
Ingeniero Industrial, 
Telecomunicación, Grado + 
Máster, o titulación afín.

Especialistas en 
instalaciones eléctricas

5 0,23x20

1
Ingeniero técnico en obras 
públicas, graduado o titulación 
similar

Especialistas en obra 
civil aplicado a 
infraestructuras viarias

5 0,25x20

1

Ingeniero de caminos canales y 
puertos, Ingeniero técnico en 
obras públicas, graduado o 
titulación similar

Especialistas en 
estructuras

8 0,17x20

1 Vigilante de obra
Técnico competente en 
la materia

8 0,54x20

1
Coordinador de Seguridad y 
Salud

Técnico competente en 
la materia

5 0,16x20

Equipo de delineación y personal 
administrativo

Técnicos competentes - A demanda

I. Podrán ser de profesión similar o equivalente, de igual o superior categoría, pero 

siempre que quede perfectamente demostrada la experiencia específica. 

II. Se entenderá la dedicación promedio, siendo variable en las diferentes sub-fases 

del desarrollo del expediente.
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III. Al menos DOS perfiles de dirección de obra o especialistas de obra deberán 

acreditar nivel PL2 de Euskera.

IV. El Director de obra deberá tener experiencia acreditada de haber realizado 

labores de Dirección de Obra de expedientes de instalaciones con similar 

dificultad a la presente proyecto.

V. El especialista en sistemas de cobro y elementos auxiliares deberá contar 

experiencia acreditada, mediante certificación emitida por cliente, de haber 

realizado labores de Dirección o Ejecución de Obra de expedientes de sistema 

de cobro aplicados a infraestructuras viarias.

VI. Un mismo perfil podrá asumir más de un rol, sumando dedicaciones, siempre que 

la cualificación y experiencia del perfil así lo permita.

El equipo de Dirección de Obra deberá disponer de los recursos y especialistas necesarios 

para dar una rápida y eficiente respuesta al potencial incidente, ante problemas puntuales.

El equipo de recursos y especiales, así como su dedicación, deberá estar claramente 

identificado y valorado en la propuesta del licitante, debiendo en cualquier caso ajustarse a 

las necesidades de la obra. Podrá ser tanto personal interno de la empresa como asesores 

externos, debiéndose adjuntar en este último caso documento justificativo de acuerdo de 

colaboración.

En este sentido, al menos se deberá contar con los siguientes recursos:

Precio Concepto Horas Dedicación*** Experiencia

R.1 Especialista en obra civil 50 10

R.2 Especialista en estructuras 
metálicas

50 10

R.3 Especialista Redes de 
comunicaciones

50 10

R.4 Especialistas en infraestructuras IT 50 10

R.5 Especialista en bases de datos y BI 50 10

R.6 Topografía y Geotécnica 50 5

*** La dedicación propuesta es mínimamente a título informativo con objeto de elaborar la 

propuesta económica, pudiendo ser la dedicación mayor o menor a la ahí indicada.

El uso de estos recursos de oficina técnica deberá contar con la aprobación por parte 
del Director de contrato, previo a su empleo, NO siendo “recursos básicos de equipo 
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de obra”, sino recursos específicos para tareas y/o necesidades específicas de tareas 
no explícitamente identificadas a lo largo del presente Pliego.
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ANEXO Nº 2 – DETALLE DEDICACIÓN PREVISTA 
 

TRABAJOS PREVIOS
Acta replanteo e Ingeniería
Mes 1 Mes 2

Director de Obra 30% 30% 30%
Especialistas en sistemas de 
cobro y elementos auxil iares 30% 30% 30%
Especialistas en instalaciones 
eléctricas 30% 30% 30%
Especialistas en obra civil  
aplicado a infraestructuras 
viarias 30% 30% 30%
Especialista en Estructuras 30% 30% 30%
Vigilante de obra 0% 0% 0%

Coordinador de seguridad y salud 0% 25% 25%
Delineación y personal 
administrativo 10% 10% 10%

EJECUCION DE OBRA

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 20 Mes 21 TOTAL Promedio
Director de Obra 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 10% 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 560% 28,00%
Especialistas en sistemas de 
cobro y elementos auxil iares 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 10% 10% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 700% 35,00%
Especialistas en instalaciones 
eléctricas 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 25% 15% 15% 445% 22,25%
Especialistas en obra civil  
aplicado a infraestructuras 
viarias 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 10% 10% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 500% 25,00%
Calculista estructuras 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 330% 16,50%
Vigilante de obra 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 10% 10% 75% 75% 75% 75% 0% 0% 1070% 53,50%

Coordinador de seguridad y salud 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 325% 16,25%
Delineación y personal 
administrativo 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 15% 15% 15% 15% 30% 30% 290% 14,50%

Medición y CierreEjecución fases 1, 2 y 3
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