

Código de contrato: P20022291196_00002

Adjudicatario original: REVENGA INGENIEROS S.A.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento de sistemas de videovigilancia y anti-intrusión en instalaciones de la red ferroviaria de Euskal Trenbide Sarea

Fecha de adjudicación: 10/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/02/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: A28301729

Adjudicatario original: REVENGA INGENIEROS S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 2.919,12
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/04/2026
Fecha final: 30/06/2026
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf

Prórrogas: Importe: 106.549,84
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/11/2023
Fecha final: 28/02/2025
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_Prórroga_UTE REVENGA.pdf

Importe: 71.033,23
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/12/2024
Fecha final: 31/12/2025
Ref. num. expediente: P20022291
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA_UTE REVENGA.pdf

Importe: 22.014,43
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/10/2025
Fecha final: 31/01/2026
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf

Importe: 7.338,14
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/01/2026
Fecha final: 28/02/2026
Ref. num. expediente: P20022291
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf

Importe: 14.676,28
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/02/2026
Fecha final: 30/04/2026
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf

Importe: 2.919,12
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/04/2026
Fecha final: 30/06/2026
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 14/05/2026
Importe: 338.429,73
Fichero: C22021489_RESOLUCIÓN_LIQUIDACIÓN CON DECREMENTO (DE PRESUPUESTO).pdf

Otros datos