

**Código de contrato:** 3-OF-29/20201161\_0000000000000000000001

**Adjudicatario original:** JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS SL + URBYCOLAN SL

**Objeto de contrato:** Obras del proyecto de adecuación del sistema de contención y pantallas acústicas entre el PK 451,820 y 452,275 de la carretera N-I en Lasarte (3-OF-29/2020)

**Fecha de adjudicación:** 08/06/2021

**Fecha firma empresa / Formalización:** 14/06/2021

**Estado del contrato:** Finalizado

**Poder adjudicador:** Diputación Foral de Gipuzkoa

**Entidad Impulsora:** Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

**Tipo:** Obras

---

## Objeto Contrato

**Estado del contrato:** Finalizado

**Duración del contrato:** Meses

**Plazo:** 8

**NIF/CIF:** U06826846

**Adjudicatario original:** JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS SL + URBYCOLAN SL

**Carácter plurianual:** No

**Revisión de precios  
establecidos:** No

**Cláusulas especiales:** Medioambientales:  
Criterios de Adjudicación: Si

Url:<https://gipuzko.eus>

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://gipuzko.eus>

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://gipuzko.eus>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres  
protegidos:**

No

**A ejecutar en un programa de  
empleo protegido:**

No

Obligación de indicar los  
nombres y las cualificaciones  
profesionales del personal  
asignado a la ejecución del  
contrato:

No

---

## Ejecución

**Modificación del plazo:** Fecha acuerdo: 01/03/2022  
Fecha final: 13/07/2022  
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 20/06/2022  
Fecha final: 12/08/2022  
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

**Incidencias contractuales /  
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación de contrato  
Fecha acuerdo: 01/03/2022  
Importe: 227.096  
Fichero: AD-C-2022-007.pdf

---

## Finalización

**Datos Finalización:** Fecha: 18/11/2022  
Importe: 2.550.127,56  
Fichero: OF-C-2022-1071.pdf

---

## Otros datos

