

Código de contrato: 11/20-D456_000000000000000000000001

Adjudicatario original: CONTENUR, S.L.

Objeto de contrato: Suministro, instalación y mantenimiento de 63 equipos de contenedores soterrados

Fecha de adjudicación: 24/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 16/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Entidad Impulsora: Mancomunidad Comarcal de Debabarrena

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 96

NIF/CIF: B82806738

Adjudicatario original: CONTENUR, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 15/06/2022
Fecha final: 15/06/2022
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: notificación.pdf

Fecha acuerdo: 05/01/2022
Fecha final: 04/04/2022
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 01-contratación-22-D.pdf

Fecha acuerdo: 04/04/2022
Fecha final: 01/06/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: resolución 66BIS.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Acuerdo Junta General de fecha 23 de febrero de 2022
Fecha acuerdo: 23/02/2022
Importe: 1.662.517,07
Fichero: notificación.pdf

Finalización

Otros datos