

Código de contrato: 2022/00888252_00001

Adjudicatario original: TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L.

Objeto de contrato: Obras de renovación integral de la Sala de producción de calor del Hospital Bermeo

Fecha de adjudicación: 10/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 05/07/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 22

NIF/CIF: B95542858

Adjudicatario original: TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 25/10/2022
Fecha final: 30/12/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 00888 05 Modificación.pdf

Finalización

Otros datos