

Código de contrato: FCSMTRANS20711_000000000000000000000001

Adjudicatario original: Construcciones y Restauraciones Rafael Vega S.L.

Objeto de contrato: Restauración de las cubiertas del transepto de la Catedral de santa María de Vitoria-Gasteiz

Fecha de adjudicación: 22/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 10/08/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Fundación Catedral Santa María

Entidad Impulsora: Fundación Catedral Santa María

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: B09081415

Adjudicatario original: Construcciones y Restauraciones Rafael Vega S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres No
protegidos:

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 01/07/2022
Fecha final: 17/09/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ampliación 2 cubiertas transepto.pdf

Fecha acuerdo: 17/01/2022
Fecha final: 17/07/2022
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ampliación plazo.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 17/10/2022
Importe: 1.136.685,27

Otros datos

