

Código de contrato: 2022/07-IB-LI1156_00001

Adjudicatario original: EXCAVACIONES PERU S L

Objeto de contrato: Obras de permeabilización del azud Olaetxe en el río Oiartzun (Oiartzun).

Fecha de adjudicación: 26/05/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 30/05/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Sostenibilidad

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: B20643557

Adjudicatario original: EXCAVACIONES PERU S L

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato-perfil-1669125236592-6945928.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 30/06/2022
Fecha final: 12/09/2022
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: FA-IO-2022-0147.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Levantamiento de la suspensión temporal
Fecha acuerdo: 30/09/2022
Fichero: FA-IO-~1.PDF

Finalización

Otros datos

