

Código de contrato: 19/9-OH569_000000000000000000000001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto modificado de construcción de renovación del sistema de abastecimiento Sobron: Barrio La Playa – Cruce de carretera A-4326

Fecha de adjudicación: 21/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 30/07/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Agricultura

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: A01006634

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO, S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 19-9-Contrato-FIRMADO-1674817588553-3362292.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:	Medioambientales:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Sociales:
	Condiciones especiales de ejecución: Si
	Igualdad de Mujeres y Hombres:
	Condiciones especiales de ejecución: Si
	Consideraciones de tipo económico:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Innovación:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Otras:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Protección de datos:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
Reservado a talleres protegidos:	No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 30/04/2021
Fecha final: 18/06/2021
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 19-9 OF aprob ampliacion plazo_cove.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 09/08/2021
Importe: 1.172.588,26
Observaciones en castellano: Certificación final
Fichero: 19-9 OF aprobac certificacion final con disminucion_cove.pdf

Otros datos

