

Código de contrato: 2022/EU_SOBR/00081121_00001

Adjudicatario original: ORION REPARACIÓN ESTRUCTURAL, S.L.

Objeto de contrato: Reparación estructural de pérgola y gradas en la plaza Simón Bolívar.

Fecha de adjudicación: 20/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 20/06/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: B48886592

Adjudicatario original: ORION REPARACIÓN ESTRUCTURAL, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 27/12/2022
Fecha final: 30/03/2023
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2022_EU_SOBR0008_MPLA_Resolucion_Aprobacion_1Ampliacion_Plazo.p

Fecha acuerdo: 07/02/2023
Fecha final: 30/12/2023
Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2022_EU_SOBR0008_MPLA_Resolucion_Aprobacion_2Ampliacion_Plazo.p

Finalización

Otros datos

