

Código de contrato: 2021ZAUN0065707_00001

Adjudicatario original: BPXPORT XXI, S.L.

Objeto de contrato: Gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos municipales Artaleku y Azken Portu.

Fecha de adjudicación: 26/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 30/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Irun

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Irun

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: B20901716

Adjudicatario original: BPXPORT XXI, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 1.488.300
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/09/2023
Fecha final: 23/09/2024
Fichero: 2023-09-14 Alkatearen ebazpena- Resolución de Alcaldía 14-09-2023.pdf

Finalización

Otros datos

