

Código de contrato: 2020OASI0004431_000000000000000000000001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA, S.L.

Objeto de contrato: Obras de ejecución del proyecto de urbanización para la mejora de la accesibilidad de la calle Laskoain de Tolosa.

Fecha de adjudicación: 05/11/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 11/11/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Tolosa

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Tolosa

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: B31083199

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** 26-contrato-1648118355312-3042160.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:	Medioambientales:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Sociales:
	Condiciones especiales de ejecución: Si
	Igualdad de Mujeres y Hombres:
	Condiciones especiales de ejecución: Si
	Consideraciones de tipo económico:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Innovación:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Otras:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Protección de datos:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
Reservado a talleres protegidos:	No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 23/12/2020
Fecha final: 11/01/2021
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 31-decreto_signed.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 05/07/2021
Importe: 566.068

Otros datos