

Código de contrato: 2022/02180252_00001

Adjudicatario original: EMARTIN FACILITIES, S.A.

Objeto de contrato: Renovación del alumbrado por tecnología LED en los Centros de Salud de Osakidetza Fase I

Fecha de adjudicación: 19/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 12/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 24/11/2023

NIF/CIF: A48093538

Adjudicatario original: EMARTIN FACILITIES, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 20.315,43
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/11/2023
Fecha final: 24/11/2023
Fichero: Documento anexo-2023 02180 MODIFICACION EMARTIN FACILITIES SA.p

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 10/08/2023
Fecha final: 22/10/2023
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 02180 06 MODIFICACIÓN.pdf

Fecha acuerdo: 13/10/2023
Fecha final: 24/11/2023
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2023 02180 06 MODIFICACION EMARTIN FACILITIES S

Finalización

Otros datos