

PLANNING

Código	Nat	Ud	Resumen	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
FCO.01	Capítulo		CUBIERTAS					
01.01	Partida	m2	DESMONTAJE CUBIERTA FIBROCEMENTO					
01.02	Partida	m2	LIMPIEZA SOPORTE CUBIERTA					
01.03	Partida	m2	CUBIERTA PLANA INVERTIDA C/ GRAVA. DETALLE A					
01.04	Partida	ud	REPARACIÓN CANAL CUBIERTA FIBROCEMENTO					
01.05	Partida	p.a	ESTRUCTURA CUBIERTA INCLINADA SIST. TECTUM					
01.06	Partida	m2	CUBIERTA PANEL SANDWICH ACABADO EN CHAPA					
01.07	Partida	ml	CANAL DE CUBIERTA DE CHAPA + AISLAMIENTO. DETALLE E					
01.08	Partida	ml	CHAPA LISA EN ANTEPECHOS + AISLAMIENTO. DETALLE D Y F					
01.09	Partida	ml	CHAPA LISA EN REMATE SUPERIOR DE CUBIERTA. DETALLE C					
01.10	Partida	ml	CHAPA LISA EN REMATE DE CUBIERTA Y FACHADA. DETALLE B					
01.11	Partida	p.a	REMATES DE ALBAÑILERÍA					
FCO.02	Capítulo		FACHADAS					
02.01	Partida	m2	FACHADA VENTILADA MINIONDA C/ AISLAMIENTO					
02.02	Partida	m2	REFUERZO PERFILERIA EN FACHADA					
02.03	Partida	ml	VIERTAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA 650 mm					
02.04	Partida	ml	VIERTAGUAS DE CORONACIÓN DE FACHADA 550 mm					
02.05	Partida	ml	REMATE SUPERIOR EN HUECOS					
02.06	Partida	ml	VIERTAGUAS DE PROTECCIÓN. DETALLE A					
02.07	Partida	ml	REMATE INFERIOR. CONTRA SUELOS Y EN ALTURA					
02.08	Partida	ml	REMATE INFERIOR EN HUECOS					
02.09	Partida	ml	REMATE LATERAL DE FACHADA EN HUECOS					
02.10	Partida	ml	REMATE ESQUINA EXTERIOR CON PANEL					
02.11	Partida	ml	REMATE LATERAL PLANO					
02.12	Partida	ml	REMATE LATERAL EN ESQUINA					
02.13	Partida	ml	REMATE ESQUINA INTERIOR CON PARAMENTO					
02.14	Partida	ml	REMATE ESQUINA INTERIOR CON PANEL					
02.15	Partida	ml	ENCUENTRO BAJANTES					
02.16	Partida	p.a	REMATES DE ALBAÑILERÍA					
FCO.03	Capítulo		ESTRUCTURA METÁLICA Y LINEAS DE VIDA					
03.01	Partida	dias	MEDIOS AUXILIARES					
03.02	Partida	ud	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEAS DE VIDA					
03.03	Partida	ml	TRATAMIENTO PILARES METÁLICOS					
FCO.04	Capítulo		HUMEDADES					
04.01	Partida	m2	LIMPIEZA SUPERFICIE C/ HUMEDAD					
04.02	Partida	m2	PINTURA PLÁSTICA INTERIORES					
FCO.05	Capítulo		SANEAMIENTO PLUVIALES					
05.01	Partida	m	BAJANTE PVC PLUVIALES					
05.02	Partida	m3	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO					
05.03	Partida	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm					
FCO.06	Capítulo		RECONSTRUCCIÓN MURO SALESAS					
06.01	Partida	ud	ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS					
06.02	Partida	m3	EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN					
06.03	Partida	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL					
06.04	Partida	m2	FABRICA LADRILLO CARAVISTA					
06.05	Partida	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 18x3 cm					
06.06	Partida	p.a	REPARACIÓN ZONAS DAÑADAS					

FCO.07	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD																	
07.01	Partida	ud	REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD																	
07.02	Partida	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2																	
07.03	Partida	ms	ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2																	
07.04	Partida	ud	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS																	
07.05	Partida	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL																	
07.06	Partida	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA																	
07.07	Partida	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.																	
07.08	Partida	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA																	
07.09	Partida	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE																	
07.10	Partida	ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE																	
07.11	Partida	ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE																	
07.12	Partida	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.																	
07.13	Partida	m.	BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS																	
07.14	Partida	m2	PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.																	
FCO.08	Capítulo		GESTIÓN DE RESIDUOS																	
08.01	Partida	m3	TRANSP. VERTED.<10km.CARGA MAN.																	
08.02	Partida	ud	ALQ. CONTENEDOR 20 m3.																	
08.03	Partida	ud	SEPARACIÓN RESIDUOS OBRA																	
08.04	Partida	Tn	GESTIÓN RESIDUOS INERTES																	
08.05	Partida	Tn	GESTIÓN RESIDUOS MADERA																	
08.06	Partida	Tn	GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICO																	
08.07	Partida	Tn	GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTRO METALES																	
08.08	Partida	Tn	GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN																	
08.09	Partida	Tn	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS																	
08.10	Partida	m2	GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO																	