

**PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA:
URAREN HIRI-ZIKLOAREN EFIZIENTZIA HOBETZEKO
PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN LEHEN DEIALDIARI
LOTUTAKO FINANTZAKETAREN ESPARRUKO AHOLKULARITZA ETA
LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK
(PERTE-URAREN ZIKLOA DIGITALIZAZIOA)**

Donostia, 2023ko abenduaren 15a



**PRESKIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA: URAREN HIRI-ZIKLOAREN
EFIZIENTZIA HOBETZEKO PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN
LEHEN DEIALDIARI LOTUTAKO FINANTZAKETAREN ESPARRUKO
AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK
(PERTE-URAREN ZIKLOA DIGITALIZAZIOA)**

Aurkibidea

Or.-zk.:

1. Sarrera eta aurrekariak	1
2. Kontratuaren xedea eta zerbitzuaren ezaugarriak	2

**PRESKIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA:
URAREN HIRI-ZIKLOAREN EFIZIENTZIA HOBETZEKO
PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZEN LEHEN DEIALDIARI
LOTUTAKO FINANTZAKETAREN ESPARRUKO AHOLKULARITZA
ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK (PERTE-URAREN ZIKLOA
DIGITALIZAZIOA)**

1. Sarrera eta aurrekariak

Uraren zikloa digitalizatzeko Ekonomia Suspertu eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoak (gaztelaniaz PERTE), 2022ko martxoaren 22ko Ministro Kontseiluaren Erabakiaren bidez onartuak, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, uraren zikloa modernizatzea du helburu, uraren hiri-zikloaren efizientzia hobetzeko, ura banatzeko sistemetan ur-galerak murriztuta eta hondakin-urak tratatzeko azpiegiturak hobetuta. Uraren kudeaketa efizientea eta jasangarria izatea lortu nahi da, Uraren Esparru Zuzentzarauaren (2000/60/EE) eta hiriko hondakin-uren tratamenduari buruzko 91/271/EEE Zuzentzarauaren agindua betetzeko; hori guztia Uren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera.

Irailaren 23ko TED/934/2022 Aginduaren bidez (2022ko irailaren 30eko BOEn argitaratu zen), uraren hiri-zikloaren efizientzia hobetzeko proiektuak egiteko norgehiagokarako laguntzak emateko oinarri erregulatzailerak onartu ziren, baita uraren hiri-zikloaren efizientzia hobetzeko proiektuen (uraren zikloa digitalizatzeko PERTE) norgehiagokarako lehen dirulaguntzen deialdia (2022) ere, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Oinarri horiek aldatu egin zituen uztailaren 21eko TED/919/2023 Aginduak (2023ko abuztuaren 2ko BOE).

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak SAK (aurrerantzean, AUSA), Hernani, Errearteria, Lasarte-Oria, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Usurbil, Pasaia eta Urnietako udalekin elkartuta, dirulaguntzen lehen deialdi horretara aurkeztu zuen "Donostialdeko Uraren Zikloaren Digitalizazioa" izeneko proiektua. Horren ondoren, 2023ko irailaren 27an, TED/934/2022 Aginduaren 32. artikuluan ezarritako irizpideekin bat etorritik, Ingurumeneko estatu-idazkariak aurreikusitako laguntzak behin-behinean ematea eta AUSAK eta aipatutako udalek osatutako taldeari eskatutako dirulaguntzaren zati bat ematea ebatzi zuen.

2023ko azaroaren 15ean, Ingurumeneko estatu-idazkariak behin betiko ebazpena eman du, eta, horren bidez, 5.030.340,62 €-ko laguntza ematen dio AUSAK eta aipatutako udalek osatutako taldeari. Agiri honen eranskin gisa, egin beharreko inbertsio osoa, emandako dirulaguntza eta deialdian parte hartzen duen erakunde bakoitzaren ekintza kopurua jasotzen dituen taula atxiki da.

Horrek berekin ekarriko du Proiektuan sartutako jarduketak ugari egikaritzea (horiek egikaritzeko gehieneko epea 2025eko abenduaren 31 da). Horrek, proiektua egikaritzearekin lotutako zailtasun eta konplexutasun teknikoarekin eta kudeaketakoarekin batera, gomendagarri egiten du laguntza teknikoko zerbitzu bat izatea, AUSAK eta lehen

aipatutako udalek osatutako taldeak proiektua ahalik eta berme handienekin egikaritu ahal izan dezan.

Hala eskatzen duten interesdun guztiei jaso den laguntzari buruzko informazioa (laguntza osoaren banakapena, etab.) helaraziko zaie.

2. Kontratuaren xedea eta zerbitzuaren ezaugarriak

Kontratuaren xedea da aholkularitza eta laguntza teknikoko zerbitzua ematea honako hauek osatzen duten taldeari: AUSAk (Añarbeko Uren Mankomunitateko sozietate publikoak, xede hau duenak: sare primarioetan, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Usurbil eta Astigarragako udalerriak urez hornitzeko eta bertan hondakin-urak eta euri-urak saneatzeko zerbitzuak ematea) eta Mankomunitateko kide diren Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Usurbil eta Astigarragako udalek. Zerbitzu hori emango da **“Donostialdeko Uraren Zikloaren Digitalizazioa”** izeneko proiektua (aurrerantzean, Proiektua) kudeatu eta egikaritzeko prozesuan, ezarritako epeen barruan, berma dadin bete egingo direla uraren hiri-zikloaren efizientzia hobetzeko proiektuetarako dirulaguntzen lehen deialdiko dirulaguntzaren eskakizunak (uraren zikloa digitalizatzeko PERTE) eta Europar Batasunak —NGEU— finantzatutako SEEParen esparruko kudeaketatik eratorritako araudi guztia.

Laguntza, batez ere, proiektuaren esparruan aholkularitza ematea da, etenik gabe, AUSAri eta AUSArekin batera laguntzen hartzaile den elkarteak osatzen duten udal horiei, idazkaritza teknikoko zereginekin, honako behar hauei erantzuteko helburuarekin:

- Aholkularitza ematea proiektua egikaritzearen ondoriozko espedienteen kudeaketa bikainean, bai erakundearen barrukoei dagokienez, bai kontratazio-prozesuetatik eratorritakoei dagokienez (administrazio-preskripzioen agiriak eta zerbitzuen, horniduren edo obren preskripzio teknikoaren agiriak berrikusten laguntzea), eta azken emaitzan.
- Aholkularitza ematea aurrekontu-kudeaketan, kudeaketa hori egokituta programaren dirulaguntzaren eskakizunetara eta Europar Batasunak —NGEU— finantzatutako SEEParen esparruko ekimenen kudeaketatik eratorritako araudi osora, aipatutako proiektuaren barruan, espedientearen justifikazio ekonomiko egokia egiteko.
- Estatu-mailan proiektuaren jarraipena egiteko eta hura egikaritzeko plataformak (Coffee) kudeatzea, eta hiru hilean behin, sei hilean behin eta urtean behin txostenak idaztea.

Idazkaritza Teknikoa zeregin tekniko iraunkor batzuk kudeatzeaz arduratuko da:

1. Proiektuko ekintzen egikaritzea eta garapena planifikatzea, koordinatzea eta jarraipena egitea, ezarritako epean eta uraren zikloa digitalizatzeko PERTEaren deialdiko eskakizunen arabera gauzatzeko.

2. Jarduketak gauzatzeko behar diren kontratazioen egutegien jarraipena eta kontrola egitea, uraren zikloa digitalizatzeko PERTEaren deialdirako epeak eta eskakizunak betetzen direla bermatuta.
3. Proiektua egikaritzen den bitartean administrazio- eta finantza-kudeaketako lanen jarraipena eta kontrola egiten laguntzea.
4. Trantsizio Ekologikorako Ministerioak (Uraren Zuzendaritza Nagusitik, Ministeriotik edo Europar Batasunetik) eskatutako proiektua behar bezala egikaritu eta kudeatzearen egiaztagiri guztiak idazten laguntzea, hainbat estandar eta printzipio betetzen direla ziurtatzeko, hala nola adierazleak, DNSHa, etiketa berde eta digitala, ingurumen-kontrolerako neurriak eta iruzurraren aurkako borroka, besteak beste.
5. Estatu-mailako proiektuaren jarraipena egiteko eta egikaritzeko plataformak (Coffee) kudeatzea, baita proiektuaren jarraipena egiteko programa informatikoa ere, beharrezkoa bada, AUSArekin eta udalekin koordinatuta.
6. AUSAren eta udalen jarraipen- eta egikaritze-batzordearen bileretara joatea.
7. Laguntza teknikoko zerbitzuaren solaskidea izatea AUSArekin eta udalekin.

Adjudikaziodunak etengabeko koordinazio- eta informazio-mekanismoak ezarri beharko ditu AUSArekin eta udalekin, zerbitzua etenik gabe emango dela bermatu beharko du eta beharrezko elementu teknikoak izan beharko ditu, baita eskatutako ezagutzak eta titulazioak izango dituzten langileak ere. Halaber, joan-etorriak estali eta beharrezko dokumentazioa bete beharko du.

Adjudikaziodunak hiru hilean behin kudeaketa-txosten bat entregatu beharko die AUSAri eta udalei, eta txosten horretan jasoko dira aldi horretan proiektuarekin lotuta egindako zerbitzuak.

ERANSKINA

EGIN BEHARREKO INBERTSIOAREN, EMANDAKO DIRULAGUNTZAREN ETA EKINTZA KOPURUAREN GUZTIZKO TAULA

Erakundea	Egin beharreko inbertsioa (diruz lagundu daitekeen behin betiko aurrekontu osoa)	Emandako behin betiko dirulaguntza	Ekintza kopurua
AUSA	5.145.848,04 €	2.933.004,38 €	51
Astigarraga	213.187,25 €	110.857,37 €	6
Errenteria	1.118.175,22 €	637.218,12 €	8
Hernani	410.513,50 €	224.507,02 €	7
Lezo	353.690,14 €	187.598,87 €	8
Lasarte-Oria	578.630,89 €	310.088,06 €	8
Oiartzun	84.605,17 €	48.634,69 €	6
Pasaia	293.914,22 €	160.195,39 €	8
Urnieta	354.151,89 €	189.678,98 €	8
Usurbil	428.918,73 €	228.557,74 €	6
GUZTIRA	8.981.635,05 €	5.030.340,62 €	116