Cpy pistatorma

Condratacibn Publica «

Cdédigo de contrato: 2021/017717_00000000000000000000001
Adjudicatario original: RAIL LINE COMPONENTS,S.L.U.

Objeto de contrato: Sustitucion del registrador de eventos en ocho unidades de tren de la serie 600
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao

Fecha de adjudicacion: 03/08/2021

Fecha firma empresa/ Formalizacién: 01/09/2021
Estado del contrato: Ejecucion

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia
Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Suministros

Objeto Contrato
Estado del contrato:  Ejecucion
Duracién del contrato: Meses
Plazo: 18
NIF/CIF; B20947610
Adjudicatario original:  RAIL LINE COMPONENTS,S.L.U.

Caracter plurianual: No

Revision de precios No
establecidos:

Clausulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicaciéon: No



Kontratazio Publikoa Euwskadin
plataforma
Condratacikbn Publica en Euskadi

Reservado a talleres
protegidos:

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecucion:

Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecucion:

Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo econémico:
Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovacién:
Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Proteccién de datos:
Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

No

No

Si

Si

No

No

No

No



(B pistarormna

Condratackbn Publica en Euskadi

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

Obligacién de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecucién del
contrato:

No

No

Ejecucion

Modificacion del plazo:

Fecha acuerdo: 12/07/2023

Fecha final: 30/11/2023

Plazo: 7 (0-14 dias: 0 meses; 15-31 dias: 1 mes)
Fichero: cg_puntol8 ampliacion_plazo 2021 017.pdf

Fecha acuerdo: 01/12/2023

Fecha final: 30/03/2024

Plazo: 4 (0-14 dias: 0 meses; 15-31 dias: 1 mes)

Fichero: cg_puntol2_segunda_ampliacion_plazo 2021 017.pdf

Finalizacion

Otros datos



