
Código de contrato: 2021061EIBAR179_00001

Adjudicatario original: CORYD, SL

Objeto de contrato: Reforma de la planta baja del hogar del jubilado en Untzaga plaza

Fecha de adjudicación: 07/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 08/03/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Eibar

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Eibar

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 9

NIF/CIF: B95310900

Adjudicatario original: CORYD, SL

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 7.989,15
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/06/2022
Fecha final: 27/06/2022
Fichero: 071 Resolución modificacion contrato Hogar Jubilado Untzaga.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 27/06/2022
Importe: 92.810,14
Fichero: 200 ACTA DE RECEPCIÓN.pdf
 

 
 
 

 
Otros datos




