
Código de contrato: 30/25722_00001

Adjudicatario original: UTE SERANCO - OBRAS Y SERVICIOS BASAURI

Objeto de contrato: Obras de urbanización del parque Pozokoetxe y paso bajo vías hacia Bidebieta
– Fase I.

Fecha de adjudicación: 01/12/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 07/01/2026

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 7

NIF/CIF: U0007083

Adjudicatario original: UTE SERANCO - OBRAS Y SERVICIOS BASAURI

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

4-Contrato-obras-para publicar.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 04/08/2026
Fecha final: 03/11/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 6_Decreto ampliación plazo.pdf
 
Fecha acuerdo: 03/11/2026
Fecha final: 03/01/2027
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 5_Decreto ampliación plazo.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


