
Código de contrato: 2020/028549_00001

Adjudicatario original: UTE POLIDEPORTIVO ALTZA 2

Objeto de contrato: Mejora de la red viaria del entorno del Polideportivo de Altza

Fecha de adjudicación: 02/03/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 24/03/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: U42948034

Adjudicatario original: UTE POLIDEPORTIVO ALTZA 2

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No



A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 15/03/2022
Fecha final: 22/04/2022
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2020-028 Kontratu aldaketaren formalizazioa.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos


