
Código de contrato: 2021CPOB0004475_00001

Adjudicatario original: GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.

Objeto de contrato: Proyecto de ejecución para el acondicionamiento del servicio de atención
diurna en el local situado en Garibai etorbidea 1

Fecha de adjudicación: 20/01/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/02/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 7

NIF/CIF: B20928131

Adjudicatario original: GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 14.746,02
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/06/2022
Fecha final: 15/09/2022
Ref. num. expediente: 2021CPOB0004
Descripción: Modificado nº 2
Fichero: Modificado nº2.pdf
 

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 16/06/2022
Fecha final: 14/07/2022
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Epea luzatzea.pdf
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Ampliación plazo 7 días
Fecha acuerdo: 16/06/2022
Fichero: Epea luzatzea-1.pdf
 
Concepto: Modificado sin variación importe
Fecha acuerdo: 05/05/2022
Fichero: Modificado nº1.pdf
 

 

 



Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 20/10/2022
Importe: 489.194,55
Fichero: Harrera akta.pdf
 

 
 
 

 
Otros datos


