
Código de contrato: 2022/00437252_00005

Adjudicatario original: GIROA,S.A.

Objeto de contrato: Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de
salud de Osakidetza (Fase I)

Fecha de adjudicación: 28/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 26/08/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 29/09/2023

NIF/CIF: A20071429

Adjudicatario original: GIROA,S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 19/01/2023
Fecha final: 08/05/2023
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
 
Fecha acuerdo: 24/04/2023
Fecha final: 16/06/2023
Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 00437 MODIFICACIION UTE GIROA VEOLIA.pdf
 
Fecha acuerdo: 09/06/2023
Fecha final: 18/08/2023
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 00437 06 MODIFICACION.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


