
Código de contrato: 2022/01334252_00001

Adjudicatario original: ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, S.L.

Objeto de contrato: Obra de reforma y ampliación del Centro de Salud de Altza.

Fecha de adjudicación: 24/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 08/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: B01287291

Adjudicatario original: ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No



A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 203.007,96
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/08/2023
Fecha final: 08/06/2024
Fichero: Documento anexo-2022 01334 MODIFICACION ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA
ARTAPENA S.L..pdf
 
Importe: 19.999,51
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/02/2024
Fecha final: 08/06/2024
Fichero: Documento anexo-2022 01334 Modificacion EBA.pdf
 

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 19/03/2024
Fecha final: 22/06/2024
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2022 01334 05 MODIFICACION EBA.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 



Otros datos


