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Cddigo de contrato: E-131/20181242 00002

Adjudicatario original: GIROA, S.A.

Objeto de contrato: Mantenimiento de la Base de Berrozi, la Central de Oiartzun y las OACs de

Arabay

Gipuzkoa

Fecha de adjudicacion: 15/04/2019

Fecha firma empresa/ Formalizacién: 28/05/2019

Estado del contrato: Ejecucion

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Seguridad

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:
Duracién del contrato:
Plazo:

NIF/CIF:

Adjudicatario original:

Caracter plurianual:

Revision de precios
establecidos:

Clausulas especiales:

Ejecucién
Meses

12
A20071429
GIROA, S.A.

No

No

Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecucion: Si
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Reservado a talleres
protegidos:

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

Sociales:

Condiciones especiales de ejecucion:

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecucion:

Consideraciones de tipo econémico:

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovacién:

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Proteccién de datos:

No

No

Criterios de Adjudicacién: No

Condiciones especiales de ejecucion:

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Si

Si

No

No

No

No
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Obligacién de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecucién del
contrato:

No

Ejecucion

Prorrogas:

Importe: 146.000

Incremento/Decremento: 12 (0-14 dias: 0 meses; 15-31 dias: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/05/2021

Fecha final: 02/06/2022

Ref. num. expediente: PC-021/2021

Importe: 146.000

Incremento/Decremento: 12 (0-14 dias: 0 meses; 15-31 dias: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/06/2020

Fecha final: 02/06/2021

Ref. num. expediente: PC-028/2020

Importe: 60.000

Incremento/Decremento: 5 (0-14 dias: 0 meses; 15-31 dias: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/06/2022

Fecha final: 02/11/2022

Ref. num. expediente: PC-025/2022

Fichero: Resolucién prorroga.docx.pdf

Finalizaciéon

Datos Finalizacion:

Fecha: 31/12/2023
Importe: 639.735,4
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Otros datos



