
Código de contrato: 2023/038717_00001

Adjudicatario original: ONDOAN, S. COOP.

Objeto de contrato: Obra del Proyecto de sistema de refrigeración evaporativa para el taller de Ariz
del FMB

Fecha de adjudicación: 13/08/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 25/03/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: F48128730

Adjudicatario original: ONDOAN, S. COOP.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No



A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 31/01/2025
Fecha final: 24/03/2025
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_28_2025_Ampliación Plazo_obra ONDOAN_ Refrig evaporativa
Ariz_2023_038.pdf
 
Fecha acuerdo: 27/03/2025
Fecha final: 24/09/2025
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_74_2025_Segunda Ampliación Plazo_obra ONDOAN_ Refrig evaporativa
Ariz_2023_038.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




