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CARATULA

I.- CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Definicion: "OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PLATAFORMA DE LA VARIANTE SUR
FERROVIARIA DE BILBAO. FASE 1. TRAMO: DURANONA - BURTXAKO”, en los términos que figuran
en el Proyecto de Obra.

1.2.- Division por lotes: no

1.3.- Cédigo CPV:

. - . Cadigo
Objeto Cédigo principal complementario
Trabajos de construccion 45221242-0
tuneles de ferrocarril
Trabajos de construccidn 45223000-6
estructuras

1.4.- Lugar de ejecucion:
- Araba: no
- Bizkaia: si

- Gipuzkoa: no

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Los indicados en la clausula 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

3.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es de 64.925.602,78 euros, mas 13.634.376,58 euros
de IVA, resultando un total de 78.559.979,36 euros, y se imputa a la(s) siguiente(s) anualidad(es):

- Aflo 2027: 8.311.099,26 € euros (IVA excluido)

- Ao 2028: 15.080.717,33 € euros (IVA excluido)
- Aflo 2029: 29.907.448,06 € euros (IVA excluido)
- Aflo 2030: 11.626.338,13 € euros (IVA excluido)

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su calculo son los indicados en el Proyecto.

El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente por el poder
adjudicador.

Respecto a la relacién de precios unitarios ofertados: se debe mantener el descompuesto de las
unidades de obra, pudiendo variar el precio bien por rendimiento, bien por precio de materiales u otros
conceptos, pero nunca por variacién en el coste de la mano de obra, la modificaciéon supondria la
exclusion de la licitadora.

3.2.- Aplicacion presupuestaria: 24499-00/65 Variante Sur Ferroviaria de Bilbao
3.3.- Tramitacion anticipada: no

3.4.- El gasto esta cofinanciado: si
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Entidad financiadora Porcentaje
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 100%

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1.- El valor estimado del contrato es de 77.910.723,34 € euros.

4.2.- Método de calculo:

Presupuesto de licitacion (sin IVA) 64.925.602,78 €
Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) 12.985.120,56 €
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin | --

IVA)

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) --
Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a | --
disposicion de la contratista por el 6rgano de contratacion

TOTAL VALOR ESTIMADO | 77.910.723,34 €

5.- PRECIO Y PAGOS

5.1.- Sistema de determinacion del precio: precios unitarios

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que resulten de
la oferta seleccionada.

Se establecen unidades o partes que se excluyen de este sistema: no

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitacion (sin IVA) que es de 64.925.602,78 euros
seran rechazadas.

5.2.- Modalidad de pago del precio: pagos parciales de periodicidad mensual.
5.3.- Existen operaciones preparatorias: no
5.4.- Revision de precios: si
El precio revisado sera el que resulte de la aplicacién de la siguiente formula:
FORMULA 244. Plataformas Ferroviarias con preponderancia de tuneles

Kt = 0,11Ct /CO + 0,11Et /EO + 0,01Mt /MO + 0,03Pt /PO + 0,01Qt /QO + 0,06Rt /RO +
0,17St /SO + 0,03Xt /X0 + 0,47.

5.5.- Clausula de variacion del precio en funcion del cumplimiento o incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento: no

6.- PLAZO DE EJECUCION

6.1.- Plazo de ejecucion total: TREINTA Y NUEVE (39) MESES

6.2.- Plazos parciales: no

6.3.- Plazo para efectuar la comprobacion del replanteo: un (1) mes desde la fecha de formalizacion
del contrato.

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD

No existen.
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8.- GARANTIAS

8.1.- Garantia provisional: no

8.2.- Garantia definitiva: si, por un importe del 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido.

8.3.- Garantia complementaria: si, en caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente
incursa en presuncién de temeridad por su bajo importe, el porcentaje sera del 5% del precio de
adjudicacién.

8.4.- Esta permitido constituir las garantias mediante retencién del precio: no

8.5.- En el supuesto de recepcidon parcial, la contratista podra solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia: no

8.6.- Las garantias se constituiran a favor de: EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA
VASCA NIF: S0100001G

9.- SEGUROS

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios, asi como los seguros que recogen las
clausulas 27.1 y 27.2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de conformidad con lo
dispuesto a continuacion:

> En cuanto al seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada serd la que se sefiale en la
siguiente tabla.

Tipo de pdliza: Pdliza de seguros de Responsabilidad Civil General suscrita por la adjudicataria.
Condiciones especificas:

Se incorporara, bien en los certificados de los seguros, o bien mediante declaracién
responsable del legal representante de la adjudicataria, la estipulacion de que la Compafiia
Aseguradora, antes de proceder a la alteracion o cancelacidén de la pdliza, lo notificara por
escrito con, al menos 60 dias de antelacion, siendo nula dicha cancelacion o alteracidn en
caso de no cumplirse el referido aviso.

En los indicados contratos de seguros se establecera una clausula de renuncia a los derechos
de subrogacion contra la Administracion, Euskal Trenbide Sarea (ETS) y/o el personal a su
servicio por parte de las Companias Aseguradoras, con exencion de responsabilidad y sin
repeticion de la entidad que asuma el riesgo contra la Administracion y Euskal Trenbide Sarea
y/0 el personal a su servicio.

Previa a la formalizacion del contrato, la adjudicataria deberd acreditar su contratacion en
un plazo de 10 dias habiles a contar desde la fecha de acuse de recibo del requerimiento de
la documentacién, aportando copia integra de la pdliza y de los recibos, pudiendo ademas
ETS solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite documentalmente la
contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Esta pdliza se mantendra en
vigor durante el curso del presente contrato. Excepcionalmente, caso justificado de
imposibilidad de puesta a disposicion de la misma por el adjudicatario, se aportara certificado
amplio de la compafiia aseguradora que incorpore extracto detallado de las coberturas vy
exclusiones.

Las pdlizas de los contratos de seguro especificamente exigidos, deberan incluir a la
contratista, subcontratista y al poder adjudicador indicado en la cldusula 19.1 de la caratula
del pliego, como asegurados adicionales, sin perder por ello la condicién de tercero.

En defecto de responsabilidad solidaria del contratista respecto a actos de sus
subcontratistas, debe aportarse declaracidon responsable con el compromiso de remision de
las pdlizas de los subcontratistas, antes de procederse a la subcontratacién y/o entrada en
obra.
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Responsabilidad Civil (General explotacion + Patronal| 30.000.000 €
por dafios corporales + Cruzada por dafios corporales)

Responsabilidad Civil dafios corporales (Sublimite por 1.000.000 €
victima)

> En cuanto al seguro a todo riesgo de construccion, este deberd cumplir las siguientes
condiciones en relacion con las coberturas y capitales:

Todo riesgo de construccion Precio de adjudicacion
Dafios materiales a los equipos y maquinaria 1.000.000 €
Gastos de desescombro 5.000.000 €
Huelga, motin y terrorismo 500.000 €
Dafios a bienes preexistentes (no aplican para los 15.000.000 €
supuestos imputables a fendmenos de la naturaleza)

Gastos por horas extraordinarias, envios urgentes 1.000.000 €
y medidas adoptadas por la Autoridad

Se incorporara, bien en los certificados de los seguros, o bien mediante declaracién responsable del legal
representante de la empresa, la estipulacion de que la Compania Aseguradora, antes de proceder a la
alteracion o cancelacién de la pdliza de TRC, lo notificara por escrito con, al menos 60 dias de antelacion,
siendo nula dicha cancelacion o alteracién en caso de no cumplirse el referido aviso.

Se establece una limitacién en relacién con las franquicias que seran de obligado cumplimiento y
aplicables en los siguientes capitulos:

en siniestros derivados de fendmenos de la naturaleza 75.000 €
en el resto de casos 60.000 €

en responsabilidad civil, en dafios materiales de cada siniestro  45.000 €

La contratista, ademas, deberd contratar seguro decenal de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 27.4 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: no

10.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION: no procede.

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del articulo 145 de la LCSP, no sean
directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unién Europea y se
indiquen en el anuncio de licitacion.

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:

11.1.1.- Las recogidas en la cldusula 31.2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion
de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica.

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres se tendra en cuenta lo recogido en los apartados V,

VI y VII de la Instruccidn sobre incorporacién de la perspectiva de género y clausulas para
la igualdad de mujeres y hombres en la contratacién publica de la comunidad auténoma de
Euskadi, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesién de 12 de marzo de 2024 y publicada
en el Boletin Oficial del Pais Vasco n°64, de 2 de abril de 2024.

Se garantizara el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos, en
cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia
Machista contra las Mujeres. Al amparo de la citada Ley, en las imagenes que pudieran
publicarse, no se exhibira a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana
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en funcién de su sexo, o0 como meros objetos sexuales, se evitaran los estereotipos sexistas
y se potenciara la diversificacion sexual, de roles y de identidad de género.

Asimismo, se adoptaran aquellas medidas especificas para prevenir y hacer frente al acoso
sexual y por razon de sexo contra las personas beneficiarias o usuarias de la prestacion
contractual.

11.1.3.- Otras: no
11.2.- De tipo medioambiental: las establecidas en la cldusula 31.5 de condiciones generales.
11.3.- De tipo ético: no
11.4.- De tipo lingiiistico: las establecidas en la cldusula 31.1 de las condiciones generales.

11.5.- En materia de protecciéon de datos: las establecidas en la cldusula 31.4 de condiciones
generales.

11.6.- En materia de innovacion: no

11.7.- Comprobacion de pagos a los subcontratistas y suministradoras: las establecidas
en las clausulas 31.3 y 36.2 de las condiciones generales.

11.8.- Otras: no

En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas a
todos los subcontratistas.

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS OBLIGACIONES
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de
conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP,
causa de resolucion del contrato:

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecucion indicadas en la clausula 11 de la caratula del pliego.

12.1.2.- Adscribir a la ejecucion del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de la
declaracion responsable que figura en el ANEXO II-2 “Compromiso de adscripciéon de
medios”, asi como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesion y/o
disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicacion a
efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional.

12.1.3.- La obligacién de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestacion o trabajos
concretos de conformidad con las clausulas 14.1 y 18.6 de la caratula del pliego.

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratacién indicadas en la clausula 14.1 de la
caratula del pliego, la acreditacion de la aptitud de la subcontratista de conformidad con la
cldusula 36.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y la acreditacidon de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de urgencia a las que se
refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP.

12.1.5.- En materia de protecciéon de datos personales, si la ejecucién del contrato requiere el
tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del
tratamiento, aquella debera:

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido los
datos.

12.1.5.2.- No modificar la ubicacion de los servidores y el lugar de prestacién de los
servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante declaracidn
presentada antes de la formalizacién del contrato, sin previa comunicacién al
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organo de contratacion. Por lo tanto, el/la responsable del tratamiento debera
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la informacidn facilitada en la declaracién a la que se refiere este punto.

12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su oferta
con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los servicios asociados a
los mismos, sin previa comunicacion al 6rgano de contratacion.

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relacién con esta materia se hallan previstas en la
normativa de contratacion publica.

12.1.6.- Otras: Si, las siguientes
12.1.6.1.- La ejecucion de la obra en el plazo establecido en el contrato.

12.1.6.2.- El anejo N° 21 Plan Marco para ejecuciéon del proyecto constructivo aprobado por ADIF es
parte de la documentacidon contractual, cualquier cambio del mismo debe consensuarse y
validarse por ADIF.

12.1.6.3.- Estas obras se ejecutan de acuerdo al convenio firmado entre ADIF y GV/ETS, por el cual
Adif debe supervisar y aprobar técnicamente, tanto las solicitudes de autorizacién de
redaccion de los modificados de obra, como los proyectos modificados que se redacten, las
certificaciones finales que se emitan, los proyectos construidos y los proyectos de
liguidacion, de acuerdo al procedimiento establecido entre estas administraciones, para las
actuaciones de ADIF en la aprobacién de los proyectos y la adecuaciéon de las obras
conveniadas entre la Administracion General del estado y el Gobierno Vasco relativas a la
NRFPV. Procedimientos contractuales que son de aplicacién y obligado

cumplimiento en esta obra.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infraccion
grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.

12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

12.2.1.- Obligaciones en materia medioambiental: Las condiciones especiales de ejecucion
indicadas en la clausula 11 de la caratula del pliego.

12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral:

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al convenio
colectivo sectorial de aplicacion, a los efectos del art. 122.2 LCSP.

12.2.2.2- Otros: no

13.- PENALIDADES

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la clausula 33.1 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares: si. Podran imponerse penalidades por los siguientes
cumplimientos defectuosos e incumplimientos:

- Incumplimiento y cuantia: La sustitucion de la Jefatura de Obra durante la ejecucién de los
trabajos sin causa justificada. ETS debera aprobar el cambio de la Jefatura siempre que la persona
sustituta cumpla con los mismos requisitos en formacidon y experiencia que se determinan en la
licitaciéon, observando, asimismo, los motivos que llevan a sustituir a la persona. Si el cambio se
llevara a cabo de forma unilateral por la contratista, sin el visto bueno de la Direccidn Facultativa,
ETS se reserva el derecho de penalizar econémicamente de acuerdo a lo previsto en el articulo
192.2 de la LCSP, hasta un maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.
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13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y 193.4
LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: no

14.- SUBCONTRATACION
14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: no existen limitaciones

14.2.- Obligacion de las operadoras econdmicas de facilitar la siguiente informaciéon y/o
documentacion:

@ a) Las operadoras econdmicas deben cumplimentar la seccién D de la parte II del DEUC de
manera que indiquen los siguientes datos: parte(s) de la prestacion que prevén subcontratar,
el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto subcontratar y el
nombre de la o de las subcontratista/s. Deben aportar la declaracion que figura en el ANEXO
VI.1.

|:| b) DEUC de cada una de las subcontratistas que prevén subcontratar (con las secciones Ay B de
la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas).

|:| c) En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de datos
personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, indicacion en el ANEXO VI.2 de
si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios a ellos asociados, asi como el
nombre o el perfil empresarial de la/las subcontratistas (definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica de la/s subcontratista/s) y la ubicacion de los
servidores y servicios asociados, mediante el ANEXO V.6.

14.3.- Registro de Empresas Acreditadas (REA): En caso de que las empresas licitadoras vayan a
subcontratar parte de la ejecucion del contrato de referencia, deberan de aportar el certificado
de estar inscrito en el REA. En caso de subcontratacion, la inscripcion en el REA es requisito
indispensable para poder participar en la licitaciéon, siendo causa de exclusion la ausencia de
inscripcion mencionada, en el caso de que se haya manifestado en el DEUC o resto de
documentacion del Sobre A, la intencién de subcontratar.

15.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACION FINAL
15.1.- Plazo de recepcion: Un (1) mes desde la entrega de las obras
15.2.- Existen recepciones parciales: no
15.3.- Plazo de garantia: Un (1) ano a partir de la recepcion de la obra.

15.4.- Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificacion final: si, seis (6) meses.
Dado que las Certificaciones Finales deben tener el visto bueno de ADIF, en base a los
procedimientos que rigen la encomienda, es adecuado aumentar el plazo.

15.5.- Plazo distinto al de un (1) mes para la medicion general: no

16.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Posibilidad de modificacion del contrato: Si, con arreglo a las circunstancias, alcance, limites,
naturaleza y procedimiento que se detallan a continuacion:

a) Circunstancias:

1. Modificacidn en los servicios afectados existentes en las obras, respecto a sus caracteristicas y
situacion previstas en el proyecto.

2. Modificaciones en las situaciones provisionales y fases de construccion, por condicionantes de
explotacién ferroviaria u otros.
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3. Modificaciones en los condicionantes geotécnicos de las obras que condicionen la ejecucién de
éstas.

4. Modificaciones en obra para adecuarse a exigencias de organismos, entidades y companias
privadas afectados: DFG, Ayuntamientos, Calidad Ambiental, Agencia Vasca del agua (URA),
Costas, compafiias eléctricas, de gas, telefénica, ...

5. Adecuacion a los cambios de normativa, instrucciones, especificaciones técnicas,
recomendaciones a nivel europeo, estatal, autonémico o local, asi como a las normas,
procedimientos, instrucciones, especificaciones y recomendaciones que establezca la entidad
publica empresarial Adif/ADIF-Alta Velocidad o la Agencia Espafiola de Seguridad Ferroviaria
(AESF), que puedan afectar el disefio del proyecto en ejecucion en el presente contrato.

b) Método de verificacion objetiva de concurrencia de las circunstancias: informe de la
persona responsable del contrato

c) Alcance, limites y naturaleza: Con motivo de las circunstancias anteriormente expuestas:

e Se produzcan alteraciones del tunel y sus accesos, al objeto de adecuarse a las
modificaciones previstas.

e Se produzcan cambios en los servicios afectados e instalaciones, al objeto de adecuar la
obra a las modificaciones previstas.

e Se produzcan cambios determinados por ADIF/ADIFAV u otros organismos.

e Se produzcan cambios para adecuar la obra a la normativa y legislacién vigente.

e Se produzcan cambios en las unidades y/o materiales definidos en el proyecto.
d) Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar: 20%

e) Procedimiento: El establecido en la cldusula 35.2 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

17.- CAUSAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS

Se establecen causas de resolucion adicionales a las previstas en la cldusula 39 de las condiciones
generales: no

18.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO

18.1.- Proyecto de obra: si

- Denominacion: Obra del Proyecto Constructivo de Plataforma de la Variante Sur Ferroviaria
de Bilbao. Fase 1. Tramo: Durafiona — Burtxako

- Fecha de aprobacion: 15/12/2025

- (")rgano que lo ha aprobado: Presidente de ADIF

18.2.- Plazo de presentacion del plan de seguridad y salud: veinte (20) dias naturales
18.3.- La contratista debe presentar programa de trabajo: si
18.4.- Son por cuenta de la contratista los ensayos

y analisis indicados en la clausula 30.8 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:
si, por un importe maximo de un 1% del presupuesto de adjudicacion

18.5.- Contrataciéon conjunta de la elaboracion del proyecto y la ejecucion de las obras: no

18.6.- Se exige que partes de la prestacion o trabajos concretos sean realizados por la propia
contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: no

18.7.- Otras: no
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II.- CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

19.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS
19.1.- Poder adjudicador: EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA VASCA
19.2.- Identificacion de 6rganos.

19.2.1.- Organo de contratacién: Comisién Delegada del Consejo de Administracién en materia
de contratacion

19.2.2.- Organo destinatario: EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA VASCA
Codigo DIR3: A-16019929

19.2.3.- Responsable de la licitaciéon: Coordinador de la VSF N° Agente 324
19.2.4.- Organo competente en materia de contabilidad: Direccién Financiera
19.2.5.- Central de Contratacidn. El érgano que adjudica el contrato actla para otra entidad: no

19.2.6.- Composicion de la mesa de contratacion:

TITULARRA / TITULAR ORDEZKOA / SUPLENTE

LEHENDAKARIA | Zuzendari Nagusia Erosketa eta Kontratazio

PRESIDENTE Director General burua
Jefatura de Compras y
Contratacion

IDAZKARIA Erosketa eta Kontratazio teknikaria Erosketa eta Kontratazio

SECRETARIA / Técnica de Compras y Contratacion teknikaria

KIDEA Técnica/o de Compras y

VOCAL Contratacién

KIDEA Zuzendari korporatiboa Finantza Arloko Burutza /

VOCAL Director Corporativo Jefatura del Area Financiera

KIDEA Eraikuntzako zuzendaria Dagokion proiektuaren

VOCAL Director de Construccion arabera zuzendaritza honi
atxikita dagoen eta pleguaren
idazketari lotuta ez dagoena.
Cualquiera de los adjuntos a
esta Direccion de acuerdo al
proyecto en cuestion y no
vinculado a la redaccidn del
pliego

19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicacion:
Departamento de Compras y Contratacion

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos:

- direccion de correo electrénico: kontratazioa@ets-rfv.eus

- n° de teléfono: 94 657 26 00
Las consultas se remitiran, en el plazo descrito en la clausula 26.1 de la caratula, a los contactos
descritos. No obstante, las cuestiones planteadas y las respuestas a las mismas seran publicadas
posteriormente en el Perfil del Contratante.

19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitacion electrdnica:
- n° de teléfono: 945 016 298.

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos juridicos:
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- direccidon de correo electronico: kontratazioa@ets-rfv.eus
- n° de teléfono: 94 657 26 00

19.6.- Registros:
19.6.1.- Registro de presentacion de ofertas:

Registro Telematico de Contratacidon Electronica. (Ver clausula 12.2.1 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares).

19.6.2.- Registro de presentacion de certificaciones y facturas: telematicamente

Dependiendo de la tipologia del contrato y a criterio de ETS se actuara:

a) La contratista deberd enviar previamente la relacién valorada de trabajos a ETS dentro de los
dos (2) dias siguientes a su realizacion. ETS debe aprobar la certificacion de obras dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la fecha de registro y remitir la aprobacion a la contratista ese
mismo dia, mediante correo electrdnico.

b) ETS remitird a la contratista la certificacion de obras, y éste la devolvera firmada dentro de los
dos (2) dias siguientes.

En todos los casos, la contratista presentara la factura en el servicio de facturacion electrénica del
Gobierno Vasco con el DIR3 A16019929 https://www.euskadi.eus/servicio-facturacion-
electronica/web01-sede/es/. Sblo se admitird factura electrénica y no se aceptaran facturas sin
numero de contrato.

20.- TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
20.1.- Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: si
20.2.- Tramitacion: ordinaria
20.3.- Procedimiento: abierto
20.4.- Informacion sobre la division en lotes: no procede
20.5.- Medios de tramitacion: electrénicos
20.6.- Subasta electrénica: no

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de
insercion o incluido en el marco de programas de empleo protegido: no

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACION, HABILITACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

21.1.- Obligacion de disponer de unos requisitos minimos de solvencia: si, de conformidad con la
cldusula 21.2 de la caratula del pliego.

21.2.- Solvencia: se exige la clasificacion indicada en la cldusula 21.3 de la caratula del pliego salvo que
se trate de operadoras econdmicas de otros Estados miembros de la UE o de Estados signatarios
de AEEE las cuales podran participar si disponen de los siguientes requisitos de solvencia:

eEcondémica y financiera. Requisito(s):

- Volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos. El importe del volumen anual de negocios del afio de mayor volumen
sera igual o superior a 32.500.000,00 € (IVA excluido).

eTécnica o profesional. Requisito(s):

- La empresa licitadora deberd haber ejecutado al menos 1 obra similar al objeto del
presente contrato, entendiéndose como tal una obra de plataforma de infraestructura
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ferroviaria con tuneles (Grupo: A Subgrupo:5 (tuneles) Categoria: 6), de presupuesto
igual o superior a 20.000.000,00 euros durante los Ultimos diez (10) afios.

En el caso de operadoras econémicas de nueva creacion (antigiiedad inferior a cinco
(5) aiios) deberan disponer de la siguiente solvencia técnica o profesional:

- La empresa licitadora deberd haber ejecutado al menos 1 obra similar al objeto del
presente contrato, entendiéndose como tal una obra de plataforma de infraestructura
ferroviaria con tuneles (Grupo: A Subgrupo:5 (tuneles) Categoria: 6), de presupuesto
igual o superior a 20.000.000,00 euros durante los Ultimos diez (10) afios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo de la cldusula 11.4 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la
licitadora que haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula
25.1 de la caratula del pliego.

21.3.- Clasificacion: Se debe disponer de la siguiente clasificacion, salvo que se trate de operadoras
econdmicas de otros Estados miembros de la UE o de Estados signatarios de AEEE las cuales
podran participar si disponen de los requisitos de solvencia indicados en la clausula 21.2 de la
caratula del pliego:

Clasificacién otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:
Grupo: A Subgrupo:5 (tuneles) Categoria: 6

Debe indicarse la clasificacién de la que se dispone en la seccion A de la parte II del DEUC. ANEXO
I1.1.

21.4.- Habilitacion empresarial o profesional: no

21.5.- Las personas juridicas deben aportar los nombres y la cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion: los requeridos en la clausula 21.6 de la
caratula del PCAP.

21.6.- Adscripcion obligatoria de medios: si, de conformidad con el Cuadro “Compromiso de
adscripcion de medios” del ANEXO II1.2:

e La empresa adjudicataria deberd disponer de una (1) persona encargada en la obra
(Jefatura de obra), con capacidad de direccion y organizacion sobre las personas trabajadoras
y que trabaje en la misma a tiempo completo en el plazo de duracion del contrato. Tendra que
acreditar una experiencia de 10 afios en obra civil con presencia de tuneles.

La persona que realice las funciones de la Jefatura de obra deberd poseer alguna de las
titulaciones que, a continuacion, se detallan: Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos o
Ingenieria Superior de Minas (Master nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF).

e En aplicacion del articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, serd necesaria la presencia de un (1) recurso preventivo, en los términos que
especifica dicha ley y cualquier otra normativa aplicable.

e Laempresa adjudicataria debera disponer de tres (3) personas competentes para la ejecucion
de las obras subterraneas, de las estructuras y de las obras exteriores (de desvio de
servicios afectados, accesos, etc.) a desarrollar durante el contrato. Su titulacidn sera la
adecuada a las funciones que deberd desarrollar (ingenieria ya sea Master, grado o técnica,
preferentemente en minas o civil).

e La empresa adjudicataria debera disponer de una (1) persona encargada de jefatura de la
oficina técnica en obra. Deberd de disponer de un minimo de 5 afios de experiencia en
funciones similares en obras lineales ferroviarias. Su titulacion sera la adecuada a las funciones
gue debera desarrollar (Ingenieria ya sea Master, Grado o Técnica)
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¢ La empresa adjudicataria debera disponer de una (1) persona encargada de la jefatura de tunel,
con un minimo de cinco (5) afios de experiencia en la ejecucidn de obras con tuneles. Su titulacion
adecuada a las funciones que deberd desarrollar (Ingenieria ya sea Master, Grado o

sera la

Técnica, preferentemente en minas o civil).

e Debera

disponer, también, de dos (2) personas responsables en las areas de calidad y
medio ambiente, responsabilizandose esta Ultima de la gestidon de residuos y el control de los

aspectos ambientales relacionados con las obras y el entorno.

e Debera disponer también, al menos de dos (2) personas encargadas de la ejecucidn in situ
de la obra, con experiencia contrastada en labores de “encargada de obra” con experiencia en

ejecucion de obras similares a la licitada (obra civil con presencia de tunel).

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la licitadora que haya
presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula 25.2 de la caratula del

pliego.

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

22.1.- Existe un unico criterio de adjudicacion: no

22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicacion: si

22.2.1.- Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor: si

e Criterio: MEMORIA TECNICA
Ponderacion: 49 puntos
Descripcién del método de valoraciéon del criterio:

1)

Coherencia de la programacion de los diversos tajos de la obra, presentada
y justificada en base a los rendimientos y los medios propuestos para su
consecucion en plazo. Asi se debera justificar la metodologia indicada para la
ejecucion de los trabajos, la secuencia de actividades critica, el buen conocimiento
qgue denoten del proyecto y del entorno donde serad ejecutada la obra y de otros
condicionantes internos y externos.

Al objeto de ejecutar correctamente la obra, es necesario conocer la secuencia
detallada que se dara a los tajos de trabajo. Se trata de conocer el planteamiento
especifico propuesto para cada uno de los trabajos a ejecutar en coherencia con el
estudio general del proyecto. Para cada actividad fundamental de las obras se indicara
su método constructivo y forma de ejecucion, se detallard la composicion de los
equipos propuestos, se justificaran los rendimientos previstos, y se especificaran los
medios destinados para la reduccion de afecciones e interferencias.

Puntuacién: de 0 a 25 puntos

Al proponer los medios humanos, de trataran los distintos puestos sin
determinar el género, es decir, se nombraran de forma genérica o mediante
separacion de barra sin relacion de nombre y apellido (ejm: Jefatura de obra
o jefe/a de obra, Jefatura de estructuras o jefe/a de estructuras,
Responsable de....). La motivacion es no conocer cualquier dato que pueda
llevar a prever el criterio de valoracion objetiva respecto a la “igualdad de
género en el equipo”. Los curriculos se incluiran en el Sobre B.

Asimismo, respecto al personal del que se valora la experiencia (Jefe/a de

obra y Jefe/a de la Oficina Técnica), no se facilitaran datos / informacion

que puedan comprometer la valoracion de los criterios evaluables de forma
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automatica mediante aplicaciéon de formulas. No sélo relativa al género, si
no también respecto a su experiencia.

2) Estudio exhaustivo del proyecto. Se valora la descripcion detallada de las principales
dificultades a soslayar durante la construccién y medios propuestos para salvarlas,
bien sean basados en experiencias propias o ejecutadas por terceros con referencias
expresas, los medios a emplear o las afecciones que la ejecucion de las obras
provoque en el entorno.

Puntuacién: de 0 a 20 puntos

Aportaciones adicionales:

3) Relativas a la edicion de modelos IFC.

Las empresas licitadoras que asi lo estimen, deben presentar ejemplos practicos de
su trabajo con modelos IFC en proyectos anteriores, detallando el flujo de trabajo
que emplean para la edicién y gestidon de esquemas IFC, incluyendo el software
utilizado y los pasos para validar los resultados.

Asi las empresas licitadoras demuestran su experiencia tanto en la edicion de modelos
IFC como en la gestiéon de sus esquemas. Esto incluye la capacidad de realizar
modificaciones directamente en los modelos existentes, garantizando la trazabilidad
de los cambios y mantenimiento de la integridad del archivo, asi como el conocimiento
para interpretar y trabajar con las estructuras de datos estandar del formato IFC (por
ejemplo, Entity Classes, Property Sets y Relationships).

Las empresas deben ser capaces de adaptar los esquemas IFC para incorporar pSET
o gestionar configuraciones especificas de exportacion e importacién sin
comprometer la interoperabilidad entre herramientas y plataformas BIM. Se valorara
especificamente la capacidad de garantizar la consistencia, calidad y cumplimiento
con los estandares del proyecto (IFC 4x3) en todas las modificaciones realizadas.

Puntuacion maxima: de 0 a 2 puntos

4) Relativas a la ejecucion de los trabajos.

En relacion a los medios propuestos y las medidas a adoptar para la protecciéon del
medio ambiente, especialmente, para minimizar las emisiones atmosféricas,
acusticas, vibratorias (en especial las producidas por las voladuras cerca de entornos
urbanos), pulverulentas y/o limpieza de viales, asi como la proteccién de cauces.

Puntuacion: de 0 a 2 puntos

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. No procede.

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automatica mediante aplicacion de formulas:

e  Criterio: Proposicion econémica
Ponderacion: 31 puntos
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Férmula: Se valorara este aspecto con el criterio de otorgar los puntos resultantes de la
aplicacién de la siguiente férmula:

= PB = Presupuesto Base de Licitacién
= OB = Oferta mas baja
= PR = Presupuesto de la oferta

21, [PB-PR
N
PB— 0B

En el caso de que el nimero de ofertas admitidas a licitaciéon sea 1, se le otorgara la
maxima puntuacién establecida para este apartado.

e Criterio: Experiencia de los/as técnicos/as adscritos/as al contrato
Ponderacion: 8 puntos
Férmula: Bajo este criterio se puntla la experiencia de los/as técnicos/as adscritos/as
para el desarrollo de los trabajos:

e Jefatura de Obra (0 — 3 puntos)

Se valora la experiencia de la persona técnica adscrita en calidad de JEFATURA DE
OBRA en trabajos similares a los del objeto del contrato (obra civil con presencia de
tuneles). Esta participacion se acreditard mediante certificados de buena ejecucién
de los directores de los trabajos, que especificardn que la participacion se ha
producido en el contexto descrito y describiran la participacion del puesto a valorar.

Si estos certificados sélo hacen referencia a la empresa o no describen el tipo de
participacion de la persona técnica, han de acompafiarse de certificado de la empresa
que lo acredite.

Junto a estos certificados se acompafiara una declaracion responsable de la persona
técnica que incluya una relacidén de todas estas acreditaciones, incluyendo las fechas
de los trabajos desarrollados y el tipo de participacién en el contrato (responsable
principal o parte del equipo de trabajo). En el caso de trabajos simultaneos en el
tiempo, se contara como un Unico trabajo, tomandose como tal el de mayor duracion.

Se otorgara 1,5 puntos por cada trabajo similar al licitado (Jefe/a de obra en obras
de tuneles) en el que haya formado parte el perfil a partir del décimo afio de
experiencia, hasta un maximo de 3. No se tendran en cuenta los trabajos de duracion
menor al afio natural.

¢ Jefatura de la Oficina técnica en Obra (0 — 3 puntos)

Se valora la experiencia de la persona técnica adscrita en calidad de JEFATURA DE
OFICINA TECNICA en trabajos similares a los del objeto del contrato (ejecucidn de
obras con TUNELES, tanto en la posicion de jefatura de oficina técnica como en la
posicion de jefatura de obra).

Esta participacion se acreditara mediante certificados de buena ejecuciéon de los
directores de los trabajos, que especificaran que la participacion se ha producido en
el contexto descrito y describiran la participacién del puesto a valorar. Si estos
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certificados sdlo hacen referencia a la empresa o no describen el tipo de participacion
de la técnico/a, han de acompafarse de certificado de la empresa que lo acredite.

Junto a estos certificados se acompafiara una declaracién responsable de la persona
asignada al puesto que incluya una relacidn de todas estas acreditaciones, incluyendo
las fechas de los trabajos desarrollados y el tipo de participacién en el contrato
(oficina técnica en obra y/o jefatura de obra). En el caso de trabajos simultaneos en
el tiempo, se contard como un Unico trabajo, tomandose como tal el de mayor
duracion.

Se otorgara 1,5 puntos por cada trabajo similar al licitado (ejecucion de obras de
tuneles) en el que haya formado parte el perfil a partir del quinto afio de experiencia,
hasta un maximo de 3. No se tendran en cuenta los trabajos de duraciéon menor al
afio natural.

e Jefatura de tunel (0 - 2 puntos)

Se valora la experiencia de la persona técnica adscrita en calidad de JEFATURA DE
TUNEL en trabajos similares a los del objeto del contrato (ejecucion de obras con
TUNELES).

Esta participacion se acreditara mediante certificados de buena ejecucién de los
directores de los trabajos, que especificaran que la participacion se ha producido en
el contexto descrito y describiran la participacion del puesto a valorar. Si estos
certificados sdlo hacen referencia a la empresa o no describen el tipo de participacion
de la técnico/a, han de acompafiarse de certificado de la empresa que lo acredite.

Junto a estos certificados se acompafiara una declaracion responsable de la persona
asignada al puesto que incluya una relacion de todas estas acreditaciones, incluyendo
las fechas de los trabajos desarrollados y el tipo de participacion en el contrato
(oficina técnica en obra y/o jefatura de obra). En el caso de trabajos simultdneos en
el tiempo, se contard como un Unico trabajo, tomandose como tal el de mayor
duracion.

Se otorgara 1 puntos por cada trabajo similar al licitado (ejecucién de obras de
tuneles) en el que haya formado parte el perfil a partir del quinto afio de experiencia,
hasta un maximo de 2. No se tendran en cuenta los trabajos de duracién menor al
afo natural.

e Criterio: Igualdad de género en el equipo asighado
Ponderacion: 4 puntos
Férmula:

Se valorara la representacion de mujeres dentro del equipo técnico minimo definido en
el apartado de la caratula del PCAP, expresado en niumero sobre el total, asigndndose 4
puntos a las ofertas que propongan que al menos cuatro puestos del equipo técnico esté
compuesto por mujeres y 0 a las ofertas cuya propuesta no incluya ninguna
representacion femenina dentro del citado equipo minimo de obra, variando segun la
propuesta de puntuacién adjunta.

Teniendo en cuenta que el equipo minimo de obra deberia estar compuesto por un total
de 11 personas la valoracion sera la siguiente:
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puntos: No se adscriben mujeres en el equipo permanente/minimo.

puntos: Al menos 1 personas son mujeres dentro del equipo permanente/minimo.
puntos: Al menos 2 personas son mujeres dentro del equipo permanente/minimo.
puntos: Al menos 3 personas son mujeres dentro del equipo permanente/minimo.
puntos: Al menos 4 personas son mujeres dentro del equipo permanente/minimo.

P WNHEO

e Criterio: Ampliacion de garantia de la obra
Ponderacion: 4 puntos
Férmula:

Se valorara linealmente, con un maximo de 4 puntos, la ampliacion del plazo de garantia
de las obras, hasta un maximo de dos (2) afios, sobre el afio contemplado en el apartado
15.3 de esta Caratula. El plazo se determinard en MESES.

4
VALOR = meses of ertados * o

e Criterio: Control de calidad
Ponderacion: 4 puntos
Férmula:

Las empresas licitadoras ofertaran un porcentaje del presupuesto del contrato destinado
al Plan de Control de Calidad como minimo de un 1% del presupuesto, al que se le
asignara 0 puntos, declarando su compromiso de “contratar los planes de control de
calidad con empresas acreditadas y no vinculadas, previo visto bueno de su contenido
por la Direccion facultativa, al inicio de las obras”.

e 1,0% del presupuesto: 0 puntos
e 1,5% del presupuesto: 2 puntos
e 2,0% del presupuesto: 4 puntos

En el caso de que la licitadora obtenga puntos en la valoracion de los criterios
objetivos evaluables de forma automatica distintos del precio del presente
Pliego, el adjudicatario queda obligado contractualmente a su cumplimiento.

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se establecen los siguientes pardmetros o limites para
apreciacion:

22.3.1.- En cuanto al precio: no
22.3.2.- En cuanto a la oferta considerada en su conjunto: si
Parametros objetivos que permiten apreciar su caracter anormal:

Siendo varios los criterios de adjudicacidn, los pardametros para determinar las ofertas
anormalmente bajas son los siguientes:

e Cuando la puntuacion obtenida tanto en los criterios cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor como en aquellos criterios evaluables de forma automatica
mediante aplicacion de férmulas distintos de la propuesta econdmica (maximo de
69 puntos) se sitle entre 0 y 25 puntos, para determinar la situacidon de baja se
tendra en cuenta el porcentaje de baja del precio respecto de la media aritmética
de las ofertas admitidas superior al 15%. En caso de Unica oferta, respecto del
presupuesto base de licitacién.
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e Cuando la puntuacién obtenida tanto en los criterios cuya cuantificacién depende
de un juicio de valor como en aquellos criterios evaluables de forma automatica
mediante aplicacion de formulas distintos de la propuesta econémica (maximo de
69 puntos) se sitle entre 25,01 y 69 puntos, para determinar la situacién de baja
se tendrd en cuenta el porcentaje de baja del precio respecto de la media
aritmética de las ofertas admitidas superior al 10%. En caso de Unica oferta,
respecto del presupuesto base de licitacion.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio) presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la licitacion del
contrato objeto del presente Pliego, se tendrd en cuenta, Unicamente, para aplicar el
método de apreciacién de ofertas anormalmente bajas, la oferta econdémica mas baja de
entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que formen parte.

23.- CRITERIOS ESPECIFICOS DE DESEMPATE: no se establecen.

24.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA SOBRE

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentaran dentro de los archivos
electrénicos o sobres que se indican a continuacion.

24.1.- SOBRE A: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS.

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cldusula 13.1 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

Respecto a la parte IV del DEUC, la operadora econdémica se limitara a cumplimentar la seccién
o: si

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS.
En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s:

e Oferta econdmica con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.1.

e Precios unitarios con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.2. Obligatorio el envio en
formato PDF formalizado. El presupuesto se debe presentar tanto en formato PDF como en
formato BC3 o cualquier otro formato editable. El presupuesto presentado en PDF prevalecera
en caso de contradiccion. Para enviar varios ficheros a la plataforma de licitacién electrdnica
de Gobierno Vasco, debe comprimirse en un fichero zip.

e Justificacidon del presupuesto con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.3. Obligatorio
el envio en formato PDF formalizado. El presupuesto se debe presentar tanto en formato PDF
como en formato BC3 o cualquier otro formato editable. El presupuesto presentado en PDF
prevalecerd en caso de contradiccién. Para enviar varios ficheros a la plataforma de licitacion
electrénica de Gobierno Vasco, debe comprimirse en un fichero zip.

e Plazo de garantia de la obra con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.4.
e Experiencia de las personas técnicas adscritas al contrato
e Igualdad de género en el equipo de ejecucion

e Control de calidad
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En relaciéon a los anexos II1.2 de precios unitarios y III.3 de justificacion del presupuesto, se
tendra en cuenta lo siguiente:

- Relacion de precios unitarios ofertados (se debe mantener el descompuesto de las
unidades de obra, pudiendo variar el precio bien por rendimiento, bien por precio de
materiales u otros conceptos, pero nunca por variacion en el coste de la mano de obra,
la_modificacion supondria la exclusion de la licitadora) de todas y cada una de las
unidades de obra que componen el proyecto (sin inclusion de gastos generales ni
beneficio industrial), asi como de las partidas alzadas si las hubiere de la forma siguiente:

e En el caso de partidas alzadas de abono integro: los precios ofertados de dichas
partidas.

e En el caso de partidas alzadas a justificar: los precios que figuren en el proyecto.

- Presupuesto de ejecucion material: resultado de aplicar a las mediciones del proyecto
los precios unitarios ofertados y de las partidas alzadas, si las hubiera.

- Presupuesto de ejecucion por contrata: presupuesto de ejecucion material mas el
importe resultante de aplicar el porcentaje correspondiente de gastos generales
sefialado en el proyecto y el 6% de beneficio industrial.

- La justificacion de los descompuestos se incluira en el archivo en formato *bc3

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE
VALOR: si

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s:
« Denominacién documento: MEMORIA TECNICA
e Criterio al que se asocia: Memoria técnica
e Informacion o datos que se han de incluir en el documento:

1) Coherencia de la programacion de los diversos tajos de la obra, presentada y
justificada en base a los rendimientos y los medios propuestos para su consecucion en plazo.
Asi se debera justificar la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos, la secuencia
de actividades critica, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del entorno donde
serd ejecutada la obra y de otros condicionantes internos y externos.

Al objeto de ejecutar correctamente la obra, es necesario conocer la secuencia detallada que
se dara a los tajos de trabajo. Se trata de conocer el planteamiento especifico propuesto para
cada uno de los trabajos a ejecutar en coherencia con el estudio general del proyecto. Para
cada actividad fundamental de las obras se indicard su método constructivo y forma de
ejecucion, se detallard la composicion de los equipos propuestos, se justificaran los
rendimientos previstos, y se especificardn los medios destinados para la reduccidon de
afecciones e interferencias.

Extensidon: maximo 10 paginas.

Formato: tamafio: A4, tipo de letra: Verdana 10, margenes: no inferiores a 2,5 cm,
interlineado: 1,5.

Se pueden incluir diagramas Gantt, espacio-espacio tiempo, tareas criticas en formatos
distintos a A4 no contabilizando en el nimero de hojas.

2) Estudio exhaustivo del proyecto.

Con descripciéon detallada de las principales dificultades a soslayar durante la construccion y
medios propuestos para salvarlas, bien sean basados en experiencias propias o ejecutas por
terceros con referencias expresas, los medios a emplear o las afecciones que la ejecucion de
las obras provoque en el entorno.
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Extension: maximo 15 paginas.
Formato: tamafio: A4, tipo de letra: Verdana 10, margenes: no inferiores a 2,5 cm,
interlineado: 1,5.

3) Aportacion adicional en la edicién de modelos IFC.

Las empresas licitadoras demuestran su experiencia tanto en la edicién de modelos IFC como
en la gestidon de sus esquemas. Asi, deben presentar ejemplos practicos de su trabajo con
modelos IFC en proyectos anteriores, detallando el flujo de trabajo que emplean para la
edicién y gestion de esquemas IFC, incluyendo el software utilizado y los pasos para validar
los resultados.

Extensidon: maximo 10 paginas.
Formato: tamafio: A4, tipo de letra: Verdana 10, margenes: no inferiores a 2,5 cm,
interlineado: 1,5.

4) Aportaciones adicionales propuestas para la ejecucion de los trabajos

Se describirdn las soluciones técnicas o constructivas en relacion a los medios propuestos y
las medidas a adoptar para la proteccidon del medio ambiente, especialmente, para minimizar
las emisiones atmosféricas, acusticas, vibratorias (en especial las producidas por las
voladuras cerca de entornos urbanos), pulverulentas y/o limpieza de viales, asi como la
proteccién de cauces.

Extensidon: maximo 5 paginas.
Formato: tamafo: A4, tipo de letra: Verdana 10, margenes: no inferiores a 2,5 cm,
interlineado: 1,5.

No se contabilizaran como paginas las portadas, los indices y los planos; si computaran como
paginas los anexos, y demas documentacion.

En el caso de incumplimiento del limite de paginas dispuesto, la oferta no sera excluida, pero
no se valorara la parte de la oferta que aparezca en las paginas que excedan al minimo
establecido.

En el caso de incumplimiento en el formato del texto (tipo de letra, tamafo, interlineado,....) la
oferta no sera excluida, pero no se tendra en cuenta para la valoracion de la oferta el texto que
incumpla dichos parametros.

En el Sobre A no se debera incluir ningiin dato o informacion relativa a los criterios, tanto a
valorar mediante juicio de valor, como los evaluables de forma automatica mediante aplicacion
de formulas. En el mismo sentido, en el Sobre C no debera incluirse ningiin dato econémico, ni
aquellos que sean objeto de valoracion de acuerdo a los criterios evaluables de forma
automatica mediante aplicacion de formulas. En ambos supuestos, en caso de detectar dicha
documentacion, la oferta presentada quedara excluida.

La modificacion en todo o en parte de las mediciones significara la descalificacion de la
licitadora.

En caso de contradicciéon entre el presupuesto del proyecto de licitacion recogido en formato
editable (como BC3 o Presto), y el presupuesto en formato PDF, prevalecera lo prescrito en este

ualtimo.

24.4.- Se admiten variantes: no



euskal trenbide sarea

25.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA MEJOR
OFERTA

Junto con el resto de documentacién indicada en la clausula 21.1 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares, se deben presentar, en su caso, los siguientes documentos:

25.1.- Documentaciéon al objeto de acreditar los requisitos de solvencia econémica y
financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la clausula 21.2 de la
caratula del pliego: no procede salvo que la operadora econdmica pertenezca a algun Estado
miembro de la UE o de un Estado signatario de AEEE, en cuyo caso debe presentar la siguiente
documentacion:

¢ Solvencia econémica y financiera:

- Declaracion de la persona responsable de la empresa indicando el volumen de negocios
global de la empresa en el curso de los tres Ultimos ejercicios y el importe neto de la cifra
de negocios que aparece en las partidas del Haber de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
presentando completas las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, o Registro oficial que corresponda, de los tres ultimos ejercicios econdmicos.
Alternativamente, certificado emitido por el Registrador Mercantil acreditativo del importe
neto de la cifra anual de negocios. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de Inventario y
Cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Alternativamente, Modelo 390 del
Impuesto sobre el Valor Afladido (IVA).

e Solvencia técnica o profesional:

- Los trabajos se acreditaran mediante certificados de buena ejecucién de las obras en los
que se indiquen el importe, las fechas y el lugar de ejecucidon de las obras y se precise si
se llevaron normalmente a buen término.

25.2.- Documentacion a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales y
humanos a los que se refiere la clausula 21.6 de la caratula del pliego, asi como aquellos
otros medios que hayan sido propuestos en la oferta: si, son los siguientes:

Respecto a los medios humanos, la licitadora debera acreditar que el equipo propuesto forma
parte de la plantilla de la operadora econémica, mediante el informe de datos para la cotizacién
(Idc) relativo a cada persona trabajadora, emitido por la Tesoreria General de la Seguridad Social
0 en su caso, para acreditar los medios externos, se deberan presentar compromisos o cartas de
colaboracion acreditativa de su adscripcion al equipo de trabajo.

Ademas, relacién nominal de todas las integrantes del equipo de trabajo y titulacion académica o
certificado del Colegio respectivo, asi como Curriculum Vitae, donde se acredite la experiencia y
conocimientos exigidos.

26.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO
26.1.-Informacion adicional sobre los pliegos y documentacion complementaria:

26.1.1.- Fecha limite para su solicitud: 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas

26.1.2.- Fecha limite para su obtencidén: 3 dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas

26.1.3.- Caracter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de documentacion:
si

26.2.- Se prevé una forma especifica de compensacion para los casos de renuncia a la
celebracion del contrato y de desistimiento del procedimiento por la administracion: no.
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26.3.- Plazo maximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 LCSP:
dos (2) meses a contar desde la apertura de las ofertas evaluables automaticamente mediante
férmulas.

26.4.- Documentacion adicional a la indicada en la clausula 23.1 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares a presentar con caracter previo a la formalizacion: no.
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III.- OTRAS ESPECIFICACIONES

27.- CESION DEL CONTRATO. Se prevén otros supuestos de cesién del contrato ademas de los

previstos en la clausula 37.1.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: no.

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACION DE ASPECTOS SOCIALES,
MEDIOABIENTALES Y RELATIVOS A OTRAS POLITICAS PUBLICAS INCORPORADAS EN EL
PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO.

SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO
EN PARTICULAR .,
Aspectos: — Igualdad de |Prevencion de MEDIOAMBIENTALES LINGUISTICOS
Insercion . ) OTRAS
laboral mujeres y riesgos
hombres laborales

Objeto del
contrato
Requisitos de
solvencia
Especificaciones
técnicas
Criterios de s s
adjudicacion
Condiciones
especiales de Si Si Si Si
ejecucion




