
ERRENTERIAKO UDALA
Hiri Mantenimendua

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Mantenimiento Urbano

“BERAUNGO  OSASUN  ZENTRUAREN  ALBOAN

PARKING  BAT  EGOKITZEKO OBRA  ZIBILEN

LANAK”  KONTRATATZEKO BALDINTZA

TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA

LA  CONTRATACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE

“ACTUACIONES  DE  OBRA  CIVIL  PARA  LA

ADECUACIÓN  DE  UN  PARKING  AL  LADO  DEL

CENTRO DE SALUD DE BERAUN”

1.- KONTRATUAREN XEDEA ETA EREMUA 1.- OBJETO Y ÁMBITO DEL CONTRATO

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, legearen 18. artikuluan aipatzen

denaren arabera, kontratu hau obra kontratua izango

da.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 18 de la

Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del

Sector Público,  el  presente contrato es un contrato

de obra.

Baldintza  agiri  honetan  Beraungo  osasun

zentruaren alboan parking bat egokitzeko obra zibilen

lanen  esleipena  egiteko  baldintza  teknikoen

xehetasunak  azaltzen  dira.  Hori  guztia  atxiki  diren

xehetasunen araberakoa.

En este pliego se establecen las condiciones

técnicas  por  las  que  han  de  regularse  las

actuaciones de obra civil  para la adecuación de un

parking al lado del centro de salud de Beraun, según

características descritas.

2.- LANEN DESKRIBAPENA 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Egin  beharreko  lanen  artean  honako  hauek

daude  (baldintza  agiriaren  atzeko  aldean  exekuzio

proiektua atxikitzen da):

Dentro de las obras a contratar se encuentran

las siguientes actuaciones (se adjunta un proyecto de

ejecución a estos pliegos):

DESKRIBAPEN OROKORRA DESCRIPCIÓN GENERAL

Funtsezko  aktuazioa  egungo  esapzioan

aparkaleku bat egokitzea da, honetarako beharrezko

izango  diren  oinezko,  zein  ibilgailuentzako  sarbide

egokiak  eraikiz.  Azpiegiturei  dagokionean

aparkalekuaren  funtzionamendu  egokia  bermatzeko

beharrezkoak diren jarduerak burutuko dira, hau da,

kasu  honetan  euri  uren  bilketa  eta  argiztapenari

dagozkien  azpiegiturak.  Aparkalekuaren  egitura

berriak horma ezberdinak eraikitzera behartuko gaitu,

batetik  terrenoaren kota  diferentziak salbatzeko eta

bestetik  gune  ezberdinen  banaketak  egin  ahal

izateko.

La actuación fundamental es la de adecuar el

espacio  actual  para  crear  un  parking,  dotándole

también de unos correctos  accesos,  tanto  rodados

como  peatonales.  A  nivel  de  infraestructuras  se

llevarán  a  cabo  las  necesarias  para  el  correcto

funcionamiento del parking, siendo en este caso las

infraestructuras  correspondientes  a  alumbrado  y

saneamiento  de  pluviales.  Por  otro  lado,  la  nueva

configuración del parking dará lugar a la creación de

algunos muros para salvar las diferencias de cotas

respecto  de  las  existentes  en  el  terreno  y  para  la

diferenciación de zonas.

Proiektuan  gehitutako  planoan  zehazten  den

modura  aparkalekuak  baterian  ezartzen  dira.

Aparkaleku  hauek  5  metro  inguruko  luzera  eta

Los  aparcamientos  se  establecen  en  batería

tal y como se detalla en el plano adjunto al proyecto,

con unos aparcamientos que tienen una longitud en
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gutxienezko 2,5 metroko zabalera edukiko dute. torno a los 5 metros. Por otro lado, las plazas tendrán

un ancho mínimo de 2,50 metros. 

Aparkaleku  gunera  ibilgailuentzat  sarbidea

Galtzaraborda etorbidetik burutuko da, %6,5 inguruko

penditza  edukiko  duen  arrapala  baten  bidez.

Oinezkoen  sarbideei  dagokieonean,  Beraungo

osasun zentrua dagoen aldean espaloitik burutuko da

irisgarritasuna bermatuz.  Bestalde,  herri  igerilekuen

aldean,  egun  dauden  eskailerak  egokitu  eta

mantenduko dira.

El acceso rodado al parking se realizará desde

la avenida Galtzaraborda a traves de una rampa de

una  pendiente  aproximada  de  6,5%.  El  acceso

peatonal se realizará por  un lado,  garantizando en

todo  momento  la  accesibilidad,  desde  la  acera

situada en el lateral del centro de salud de Beraun y

por  otro  lado,  desde  el  lateral  de  las  piscinas

aprovechando  las  escaleras  que  existen

actualmente. 

BIDE-ZORUAK ETA ZOLADURAK FIRMES Y PAVIMENTOS

Aparkalekuari  emango zaion erabilera ikusirik

eta  gaur  egun  gunearen  egoera  ona  dela  ikusirik,

orain  daogoen  hormigoizko  losa  mentenduko  da

aparkaleku gure modura.

Galtzaraborda  etorbidetik  burutuko  den

ibilgailuen  sarbidean,  eta  sarbidea  burutuko  den

terreno  naturalaren  arabera,  ondorengo  bide-zoru

sekzioa  ezartzea  aurreikusi  da:  azpioinarri  modura

boladura  materialeko  30  zm  inguruko  geruza  bat,

ondoren  oinarri  modura  15  zm-ko  lodierako  zabor-

legar artifizial ZA-20 geruza bat. Honen ondoren 15

zm-kohormigoi  armatuzko  losa  bat  egingo  da  eta

zoladura  malgua  exekutatuko  da,  inprimazio

garaztatzea eta nahasketa bituminoso beroko 5 zm-

ko lodierako geruza, D-12 motakoa arido ofitikoarekin

errodatze geruzan.

Burutuko den ibilgailuentzako sarbideak, egun

dagoen espaloian jangunea burutzea behartzen du.

Jangunea  ibilgailuen  bidearen  era  berean

exekutatuko  da  eta  oinezkoentzako  pasabidea

diferentziatuko da margo bidez.

Aparkaleku  gunera  oinezkoentzako  ibilbide

irisgarri  bat  bermatzeko,  anbulategi  aldetik

oinezkoentzako sarbide bat burutuko da. Horretarako

ondorengo bide-zoru sekzioa exekutatuko da:  oinarri

modura 15 zm-ko lodierako zabor-legar artifizial ZA-

Dadas las características del uso que se va a

dar al parking y por el buen estado de conservación

en el que se encuentra actualmente, se mantendrá la

losa actual como zona de aparcamiento. 

Para  el  acceso  rodado  desde  la  avenida

Galtzaraborda,  y  según  el  terreno  natural  sobre  el

que se va a  establecer, se ha previsto una sección

de  firme  que  se  ejecutará  mediante  un  extendido

previo  de  30  cm  de  material  de  machaqueo  o

voladura a modo de subbase, con una posterior base

de zahorra artificial ZA-20 de 15 cm de espesor. A

continuación,  se  ejecutara  una  losa  de  hormigón

armado de 15 cm de espesor y se ejecutará el firme

flexible, de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de

espesor,  tipo  D-12  con  árido  ofítico  en  capa  de

rodadura, con el respectivo riego de imprimación.

El acceso rodado a ejecutar, exigirá el rebaje

de  la  acera  existente  actualmente.  Este  rebaje  se

ejecutará  del  mismo  modo  que  el  vial  y  se

diferenciará un paso de peatones con pintura.

Para  garantizar  un  itinerario  accesible  a  la

zona, se ejecutará un acceso peatonal por el lado del

anbulatorio. Se ha previsto una sección de firme que

se  ejecutará  mediante  un  extendido  de  base  de

zahorra  artificial  ZA-20  de  15  cm  de  espesor.  A

continuación,  se  ejecutara  una  losa  de  hormigón
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20 geruza bat, ondoren 15 zm-kohormigoi armatuzko

losa  bat  egingo  da  eta  honi  azaleko  zepillatu

tratamendu  bat  egingo  zaio.  Igerilekuen  aldeko

oinezko sarbideari egokitzapen bat buruko zaio.

Galtzadako  eta  jardineko  motako  zintarriak

hormigoi  prefabrikatuzkoak  izango  dira,  beren  alde

ikusietan kuartzozko trataera izango dutelarik, 25x15,

20x10  edo  20x8  zm-  ko  tamainakoak  izango  dira.

Planoetan  zehaztutakoaren  arabera  ezarriko  dira

zintarri hauek.

armado de 15 cm de espesor y  se le  realizará un

acabado  superficial  en  hormigón  cepillado.  Se

adecentará el acceso peatonal existente actualmente

en el lado de las piscinas.

Los bordillos de tipo calzada y los tipo jardín

serán de hormigón prefabricado con tratamiento de

cuarzo  en sus caras vistas y dimensiones 25x15, y

20x10 cm o 20x8 cm. Estos bordillos se colocarán

según lo indicado en planos.

EURI UREN SANEAMENDUA SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES

Geur  egun badago euri  urak  jasotzen  dituen

euri  uren  sarea  partzelan,  hormigoizko  hodiak  eta

azalera txikiko hustubideak ditu. Sarea guztiz beteta

dago eta kontserbazio egoera txarrean.

Euri  urak  jasotzeko  sare  berria  eraikiko  da,

proiektuan zehazten diren planoak jarraituz.

Exekutatuko den sare berrira  konektatuko da

gaur egun dagoen iturria ere.

Actualmente existe red de recogida de aguas

de  la  parcela,  trata  de  una  red  con  tuberia  de

hormigon y sumideros de poca superficie. Esta red

está  totalmente  obstruida  y  en  mal  estado  de

conservación.

Se  ejecutará  una  nueva  red  de  recogida  de

aguas  pluviales  según  se  detalla  en  los  planos

adjuntos al proyecto. 

Se  conectará  a  la  nueva  red  proyectada  la

recogida  de  las  aguas  de  la  fuente  existente

actualmente.

ARGIZTAPEN PUBLIKOA ALUMBRADO PÚBLICO

Argiztapen  publikoari  dagokionean,  udal

brigadak  sarea  eta  elemntuak  instalatu  ditzan  lan

zibilen obrak aurreikusten dira.  Lan hauen barnean

zangak  ireki  eta  tapatzea,  TPC  2  hodi  pasatuz,

hormigoizko  arketak  eraikitzea  eta  farolentzako

oinarriak ezartzea aurreikusten dira.

En  el  apartado  de  alumbrado  público,  se

contemplan  las  obras  civiles  necesarias  para  la

posterior  instalación  de  las  redes  y  elementos

necesarios por la brigada municipal. Dentro de estas

actuaciones se contemplan  la apertura y el relleno

de zanjas, pasando 2 tuberias de TPC, ejecución de

arquetas de hormigón y bases para las farolas.

HORMAK MUROS

Bi  horma  exekutatuko  dira,  lehenengoa

Galtzaraborda  etorbideko  aldean  gaur  egun

Se  ejecutarán  dos  muros,  el  primero  para

contener  las  tierras  que  actualmente  se  están
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partzelara erortzen ari diren lurrak eusteko izango da,

eta bigarrena aparkaleku gunea eta jolas gunearen

arteko banaketa egiteko eraikiko da. Azken honetan

kontuan  izango  da  horma  ez  dela  eraikiko  jolas

gunea bertara mugitzen den arte.

desprendiendo a la parcela, en el lado de la avenida

Galtzaraborda  y  lel  segundo  para  realizar  la

separación entre la zona de aparcamiento y la zona

de juegos. En este último, se deberá tener en cuenta

que no se ejecutará el muro hasta la ejecución del

traslado de la zona de juegos.

HIRI ALTZARIAK ETA BESTE LANAK MOBILIARIO  URBANO  Y   OTROS

TRABAJOS

Oinezkoentzako  sarbidea  igerilekuen  aldean

eskailera baten bitartez burutzen da, honek baranda

bat  eraikitzea  eskatzen  du.  Beti  ere  irisgarritasun

araudiak ezartzen duena beteaz.

La  existencia  de  escaleras  de  acceso

peatonales requiere de la colocación de barandados

con  doble  pasamanos,  los  cuales  se  deberán

ejecutar conforme a lo indicado por la normativa de

accesibilidad.

Aparkalekua ezarriko den partzelaren egungo

egoerak,  gunea egokitzeko  presiozko  garbiketa  bat

burutzea eskatzen du.

El  estado  actual  de  la  parcela  donde  se

ubicará el futuro aparcamiento, requiere de trabajos

de limpieza a presión para adecentar la zona.

HONDAKINEN KUDEAKETA GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURTASUNA ETA OSASUNA. SEGGURIDAD Y SALUD

3.-  KONTRATUAREN  GEHIENGO

ZENBATEKOA ETA LIZITAZIO TIPOA

3.-  PRESUPUESTO  MÁXIMO  Y  TIPO  DE

LICITACIÓN

Kontratatuko  denaren  aurrekontua  honako

diru-kopurua da:   BERROGEITA HEMERETZI MILA

BEDERATZIREHUN  ETA  HIRUROGEITA

HAMABOST  EURO  ETA  LAUROGEITA  HIRU

ZENTIMO (59.975,83 €), (% 21ko BEZ barne). 

El importe máximo del contrato asciende a la

cantidad  de   CINCUENTA  Y  NUEVE MIL

NOVECIENTOS  SETENTA Y  CINCO  EUROS  Y

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (59.975,83 €), ( 21%

I.V.A. incluido).

4.-  LANAREN IRAUPENA 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Lanen iraupena bi fasetan banatuko da. Lehen El plazo de ejecución se dividirá en dos fases.
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fasean burutuko dira obrako sarbideen lanak eta jolas

gunearen  mugitzean  eragiten  ez  duten  lanak.

Bigarren  fasean  banaketa  horma,  seinaleztapen

horizontala  eta  aparkalekuaren azken  egokitzapena

burutuko dira.

Lehenengo faseko lanen epea ez da zazpi aste

(7) baino  gehiagokoa  izango  zuinketa  egiaztatzeko

akta  edo  agiri  hori  ordezkatuko  duena  sinatzen

denetik kontatzen hasita.

Lehen  fasea  amaitu  ostean  Udalak  jolasen

mugimendua  burutuko  du  Gaztañotik  proiektuko

aparkaleku ondoko jolas gunera. Lan hau bi asteko

(2) gehienezko epean amaituta egongo dela espero

da.

Ondoren,  bigarren  fasea  exekutatuko  da  eta

lanen  epea  ez  da  bi  aste  (2) baino  gehiagokoa

izango.

En la primera fase se realizarán los accesos y los

trabajos que no interfieren en el traslado de la zona

de juegos. En la segunda fase se ejecutará el muro

de  separación,  la  señalización  horizontal  y  el

acondicionamiento final de la zona de aparcamiento.

 La duración de las obras de la primera fase no

podrá  ser  superior  a  siete (7)  semanas,  desde la

firma  del  Acta  de  Comprobación  de  Replanteo  o

documento que le sustituya. 

Una vez concluida la primera fase se procederá

por el ayuntamiento  a realizar el traslado previsto de

los juegos de Gaztaño a la zona de juegos contigua al

aparcamiento proyectado. Se estima que  el  trabajo

estará completado en un plazo máximo de  dos (2)

semanas.

Posteriormente, se ejecutará la segunda fase y

la duración de las obras no podrá ser superior a dos (2)

semanas.

5. OBRA PROGRAMA 5.- PROGRAMA  DE OBRA

Esleipendunak obraren planing-ari  egokituriko

kronograma  justifikatzailea  aurkeztu  beharko  du

obraren hasiera baino lehen. Kronograma hau ezingo

da aurkeztu lizitazioko exekuzio epearen hobekuntza

atal baloragarrian aurkeztua izan bada.

El  contratista  adjudicatario  deberá  presentar

cronograma justificativo adecuado al planing de obra

antes  del  comienzo  de  la  obra.  No  se  podrá

presentar el cronograma en el caso de que esta se

haya presentado en el apartado valorable de mejora

del plazo de ejecución de la licitación .

6.-  BERMEAREN EPEA 6.- PLAZO DE GARANTÍA

Obraren urtebeteko (1) berme epea izango da

kontratua bukatzen den egunetik aurrera kontatuta. 

Se  establece  un  plazo  de  un  (1)  año  de

garantía de la obra  a contar desde la finalización del

contrato.

7.- ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA. 7.-  ACTA  DE  COMPROBACIÓN  DEL

REPLANTEO
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Kontratua formalizatzen egunetik gehienez 15

laneguneko epean, zuinketa egiaztatu beharko da eta

horren akta jaso beharko da. 

En el plazo de 15 días hábiles como máximo,

contados a  partir  de  la  fecha  de  formalización  del

contrato  deberá  realizarse  la  comprobación  del

replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

8.-  LANEKO  SEGURTASUN  ETA  OSASUN

PLANA

8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO.

15  laneguneko  epean,   kontratuaren  behin

betiko  adjudikazioa  jakinarazten  den  egunetik

kontatzen hasita, kontratistak laneko Segurtasun eta

Osasun  Plana  aurkeztu  beharko  du  Udal  Bulego

Teknikoan. Bestalde, kontratistari jakinarazi beharko

zaio  bost  laneguneko  epean  plana  onartu  duten.

Dena  den,  laneko  Segurtasun  eta  Osasun  Plana

onartzeko  gehieneko  epea  hilabetekoa  izango  da

kontratua  sinatzen  denetik.  Aurreko  paragrafoan

ezarririko  epeak  kontratistak  bete  ezean,  ezingo

balitz  obrak  hasi  baimena  hartzen  denean  horiei

ekiteko,  hori  dela-eta  ezingo  du  du  erreklamaziorik

egin epea luzatzeko.

En el plazo de quince días naturales desde la

notificación de la adjudicación definitiva el contratista

presentará a la Oficina Técnica Municipal el Plan de

Seguridad y Salud en el trabajo, que será informado

en  el  plazo  de  cinco  días  naturales  sobre  la

procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo

máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y

Salud en el trabajo será de un mes desde la firma del

contrato.  Si,  por  incumplir  el  contratista  los  plazos

indicados  en  el  párrafo  anterior,  no  fuera  posible

empezar  las  obras  al  recibir  autorización  para  el

inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación

alguna de plazo por este motivo.

9.- LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA 9.-   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Obrei 15 egun ekin aurretik obren Kontratista

Adjudikazio-hartzaileak  Udalari  bidali  beharko  dio

“Errenteriako  Udalari  bidali  beharreko  Laneko

Arriskuen Prebentzioari  buruzko dokumentazioa”  1

Eranskina sinatua eta bertan jasoriko dokumentazioa.

15  días  antes  del  inicio  de  las  obras  el

Contratista adjudicatario de las obras deberá remitir

al  Ayuntamiento  el   Anexo  1  “Documentación  de

Prevención  de  Riesgos  Laborales  a  remitir  al

Ayuntamiento  de  Errenteria”   firmado  y  la

documentación recogida en el mismo.

10.- APLIKATU BEHARREKO HITZARMENA 10.- CONVENIO DE APLICACIÓN 

Izaera  sozial  edo  ingurumeneko  baldintza

bereziak

Condiciones  especiales  de  ejecución  de

carácter social o medioambiental

Kontratu  hau  burutzeko  izaera  sozial  eta

ingurumeneko  baldintza  bereziak  eskatuko  dira

(3/2016 legea, apirilaren 7koa, kontratazio publikoan

klausula sozialak sartzeko).

Para la ejecución de este contrato se exigirán

las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución

de carácter social o medioambiental (Ley 3/2016, de

7  de  abril,  para  la  inclusión  de  determinadas

cláusulas sociales en la contratación pública):
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-  Aplikatu  beharreko  hitzarmena  Gipuzkoako

Eraikuntza eta Obra Publikoaren sektoreko hitzarmen

kolektiboa izango da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean

argitaratutakoa. 

Dena  den,  esleipendunak  kontratua  aurrera

eramango  duten  langileei  aplikatuko  zaien  lan

hitzarmen kolektiboa zein den adierazi  beharko du.

Gainera,  behartuta  egongo  dira  behin  kontratua

esleitu  dela,  langileen  lan  baldintzen  inguruan

eskatzen den informazio guztia ematera.

- El Convenio de aplicación será el Convenio

colectivo  del  sector  de  la  construcción  y  obras

públicas de Gipuzkoa publicado en el Boletín Oficial

de Gipuzkoa.

No obstante,  quien resulte ser adjudicatario o

adjudicataria,  deberá  indicar  el  convenio  colectivo

que  será  de  aplicación  a  los  trabajadores  y

trabajadoras  que  realicen  la  actividad  objeto  del

contrato,  y  tendrán la obligación de facilitar  cuanta

información  se  requiera  sobre  las  condiciones  de

trabajo  que,  una  vez  adjudicado  el  contrato,  se

apliquen  efectivamente  a  esos  trabajadores  y

trabajadoras.

-  Esleipendunak,  kontratua  burutzen  den

bitartean,  hitzarmen  kolektiboan  jasotako  soldatak

ordaindu  beharko  ditu,  langile  bakoitzaren  maila

profesionalaren arabera eta inolaz ere ez da izango

dagokiona baino gutxiago.

- El adjudicatario o adjudicataria deberá, a lo

largo  de toda la  ejecución del  contrato,  abonar el

salario  recogido  en  el  convenio  colectivo  de

aplicación  según  la  categoría  profesional  que  le

corresponda  a  la  persona  trabajadora,  sin  que  en

ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a

aquel.

Baldintza  hauek  kontratuaren  oinarrizko

betebeharrak dira eta LCSPa dute oinarri.  Betetzen

ez badira eteteko arrazoi dira LCSParen arabera.

Estas  condiciones  tienen  el  carácter  de

obligación contractual esencial, por lo que, al amparo

de lo previsto en la LCSP, su incumplimiento podrá

ser considerado causa de resolución del contrato a

los efectos señalados en  la LCSP

11.-  OBRAK  EXEKUTZATZEKO

BALDINTZAK:

11.-  CONDICIONES  PARA  LA  EJECUCION

DE LAS OBRAS:

a.-  Obrak  behar  bezala  gauzatzen  diren

bitartean,  onartuko  dira  errealki  gauzaturiko  unitate

kopuruak  aldatzeagatik  sorturiko  aldaketak

proiektuaren neurrietan aurreikusi zirenekiko, betiere

kontratuaren  prezioaren  %10eko  gastua  baino

handiagoa ez bada. Horretarako ez dira beharrezko

izango   aldaketari  eta  aurrekontuari  dagozkien

aldaketak.

a.-Durante la correcta ejecución de las obras

se  admitirán  aquellas  modificaciones  que  se

produzcan  por  variación  del  número  de  unidades

realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las

mediciones  del  proyecto,  siempre  que  no

representen un gasto superior al 10% del precio del

contrato,  sin  que  para  ello  sean  necesarias  las

correspondientes aprobaciones de la modificación y

del presupuesto.

- Obrei Ekin aurretik -Antes del Inicio de las Obras
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b.-  Udalari  eskatu  beharko  zaio  bost  (5)

eguneko  epearekin,  lurzoruan  lerrokadurak  eta

sestrak seinaleztatzea,  dagokion “Obraren  Zuinketa

Egiaztapena”  egiteko.  Bestalde,  aktan  eta  planoan

hori guztia jasota geratuko da. Udalak zein egunetan

eta  ordutan  izango  den  ekitaldia  erabakiko  du.

Eskabidearekin  batera  aurkeztu  beharreko

zuinketaren  planoa  udal  kartografia  digitalaren

topografia  sarearen  Hiri  Topografia  Erpinak  (HTE)

delakoari buruzkoa izango da.

b.-Deberá solicitarse al Ayuntamiento, con una

antelación  de  cinco  (5)  días,  el  señalamiento  de

alineaciones  y  rasantes  sobre  el  terreno,  para

realizar la “Comprobación del Replanteo de la Obra",

la cual quedará reflejada en la correspondiente acta y

plano.  El  Ayuntamiento fijará  el  día  y  hora en que

haya  de  tener  efecto  dicho  acto.  El  plano  de

replanteo  a  presentar  junto  con  la  solicitud  estará

referida a los Vértices Topográficos Urbanos (VTU)

de  la  red  topográfica  de  la  cartografía  digital

municipal.

c.-  Babes  hesia  jarri  beharko  da.  Horrela,

krokis  batean  adierazi  beharko  da  zein  den  hartu

beharreko herri  jabaria. Hesiaren kokapena, neurria

eta  ezaugarriak,  hala  nola  oinezkoentzako

igarobideen  konponbideak  eta  saihesbideak,  Udal

Zerbitzu Teknikoen oniritzia izan beharko dute. Obra

dela-eta,  behin-behineko  elementuak  babestea  eta

seinaleztatzea  bat  etorriko  dira  apirilaren  11ko

68/2000  Dekretuaren  II  ERANSKINAren  4.3.

artikuluak ezarritakoarekin, irisgarritasunari buruzkoa

dena.   Dena  den,  oinezkoentzako  behin-behineko

ibilbideak  bermatuko  ditu,  gutxienez  1,50  metroko

gunean inolako trabarik  gabe.  Espaloiak hori  baino

gutxiagoko  azalera  badu,  ibilbidearen  zabalera

espaloiaren adinakoa izango da.

c.-Deberá  colocarse  la  valla  protectora.  A

estos efectos deberá aportarse un croquis en el que

se  grafiará  el  ámbito  de  suelo  público  objeto  de

ocupación.  La  disposición,  dimensión  y

características de la valla, así como la solución de

pasos peatonales y desvíos, deberá obtener el visto

bueno  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  La

protección y señalización de elementos provisionales

motivados por la obra se ajustarán a lo establecido

en el art. 4.3. del ANEJO II del Decreto 68/2000, de

11 de abril,  sobre condiciones de accesibilidad.  En

todo  caso,  el  itinerario  peatonal  provisional

garantizará un paso mínimo libre de obstáculos de

1,50 metros,  en el  caso de que la acera tenga un

ancho inferior el paso será igual a esta.

d.- Obrak hasi aurretik, adjudikazio-hartzaileak

oharra  jarriko  du eragindako  eraikinetako atarietan,

elebitan, obrak noiz hasiko diren eta bizilagunentzat

izan litezkeen ondorioak  jakinarazteko.

d.- Antes del inicio de las obras el adjudicatario

deberá colocar un aviso en bilingüe en cada uno de

los portales de los inmuebles afectados, señalando el

plazo  de  comienzo  de  las  obras  y  la  posible

repercusión que pudieran tener los vecinos.

Era  berean,  ahoz  horren  berri  emango  die

eragindako saltoki eta establezimenduei.

Así  mismo  deberá  comunicar  verbalmente

estos extremos a los comercios y establecimientos

afectados.

e.-   Obrek  azpiegitura  sareak  berritzea  edo

aldatzea ekartzen badute, hala nola arketak, arketen

estalkiak, estolda-zuloak, hiri altzarietako elementuak,

argiak, lorategiak, zoladura, edo bestelako urbanizatze

elementuak,  obra horietan lanean hasi  aurretik  Udal

Zerbitzu Teknikoen baimena lortu beharko da. 

e.-En el  caso de que las obras afecten a  la

reposición  o  modificación  de  redes  de

infraestructuras,  arquetas,  tapas  de  arquetas,

sumideros,  elementos  de  mobiliario  urbano,

luminarias,  jardinería,  pavimentación,  u  otros

elementos  componentes  de  la  urbanización,  con
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antelación  a  la  puesta  en  obra  de  los  mismos  se

deberá  obtener  la  conformidad  de  los  Servicios

Técnicos Municipales.

f.-  Kontratista  beharturik  dago  plan  bat

jabetzari  aurkeztera.  Bertan  azalduko  ditu  obran

eraikuntza  eta  eraiste   lanetako  egozten  zaizkion

zaborrekiko  betebeharrak  zein  diren.  Plana,

eskumeneko zuzendaritzak behin onartu ondoren eta

jabetzak  onarturik,  obraren  kontratu  dokumentuen

zatia izango da.

f.-El contratista estará obligado a presentar a

la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo

las obligaciones que le incumban en relación con los

residuos de construcción y demolición que se vayan

a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por

la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,

pasará  a  formar  parte  de  los  documentos

contractuales de la obra.

Obrei ekin aurretik aldez aurretik aurreikusiriko

sarbideak eta zabortegiak adieraziko dira, hala nola

erdialdean  obra  direla-eta  izan  daitezken  trafiko

aurreikuspenak.

Se deberá indicar previamente al inicio de las

obras los puntos de acceso y vertederos previstos,

así como una previsión de los tráficos generados en

el casco urbano con motivo de la obra.

-  Obra indarrean dagoenean -En el Transcurso de las Obras

g.-Obrak ezingo dira  hamabost  (15)  egunetik

gora  eten.

g.-La  interrupción  máxima  de  las  obras  no

podrá ser superior a quince (15) días.

h.-Ezingo  da  hondakinik  bota  baimendu

gabeko zabortegietan.

h.-Se  prohíbe  expresamente  depositar  los

escombros en vertederos no autorizados.

i.-Beharrezko  neurriak  hartuko  dira  langileen,

oinezkoen  eta  inguruko  eraikinei  begira,  Laneko

Segurtasun  eta  Osasun  alorrean  indarrean  dagoen

araudiaren  arabera.  Horren  haritik,  obra  babesteko

hesi bat jarriko da. Igarobide publikoetako muga diren

lekuetan igarotzea ziurtatu eta onartu egin beharko

da, bai ibilgailuei bai oinezkoei. Horretako ahaleginak

egin  beharko  dira   kalteak  ahalik  eta  txikienak  eta

denbora laburrenean izan daitezen, eta beharrezkoa

balitz baliabide laguntzaileak erabiliko dira oinezkoak

seguru igaro daitezen.

i.-Se  adoptarán  las  medidas  necesarias

tendentes  a  observar  la  seguridad  de  operarios,

viandantes  y  edificios  colindantes,   conforme  a  la

normativa  vigente  de  Seguridad  y  Salud  en  el

Trabajo. En este sentido se protegerá la obra durante

el transcurso de la  misma mediante un vallado. En

zonas lindantes con vías públicas de paso habrá que

asegurar y permitir el mismo, tanto a vehículos como

a  peatones, intentando que las afecciones sean las

mínimas y durante el menor tiempo posible y usando

si  es  preciso  medios  auxiliares  que   garanticen  el

paso seguro de peatones.

j.-  Ur-kontagailu  bat  izan  beharko  dute  obran

zehar dagoen ur kontsumoa neurtzeko.  Fidantza bat

ere   Udalaren  Ur  Zerbitzuan  jarriko  beharko  da sor

daitezkeen   kalte-galerei  erantzuteko  obrarako  ura

instalatzeagatik.  Instalazioa  behin-behinekoa  dela

bermatuko du eta  osorik  edo partzialki  erabiltzaileari

itzuliko  zaio  hornikuntza  amaitzean,  Edateko  Ura

j.- Deberá disponerse  un contador que afore el

consumo de agua durante el transcurso de al obra.

Deberá  depositarse  en  el  servicio  Municipal  de

Aguas una fianza para responder  de los daños y

perjuicios que puedan ocasionarse por la instalación

de  agua  para  la  obra,  que  garantice  el  carácter

temporal  de la  misma y que se reintegrará total  o
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Hornitzeko  Arautegiaren  58.  artikuluak  ezarririkoari

jarraiki.

parcialmente al usuario al finalizar el suministro, en

virtud  del  art.  58  del  Reglamento  Regulador  del

Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  de  Agua

Potable.

k.-  Jarri  beharreko  garabiak  instalatzeko

legezko xedapenek ezarririkoa beteko da.

k- Para la instalación de las correspondientes

grúas  se  cumplirá  con  lo  dispuesto  en  las

disposiciones legales correspondientes

l.-Zamalanek  ez  dute  eragotziko  bideetako

trafikoa.  Horrela,  nahiko  garaiz  Udalari  jakinarazi

beharko  diote  beharrezko  ikusten  badute  une

baterako  kaleko  zirkulazioa  ixtea.  Dena  den,  aldi

baterako ibia eman ahal izango da, Udalari dagokion

eskabidea egin ondoren.

l.-  Las  maniobras  de  carga  y  descarga  no

deberán  entorpecer  el  desarrollo  del  tráfico  viario

debiendo  avisarse  con  la  suficiente  antelación  al

Ayuntamiento en el  supuesto  de que se  prevea la

necesidad de cerrar momentáneamente la circulación

de la  calle.  En  cualquier  caso  la  concesión  de  un

vado  temporal  podrá  otorgarse  tras  efectuar  la

consiguiente solicitud al Ayuntamiento

m.-Kontainerrak erabiltzeko  hurrengo

baldintzak bete beharko dira:

m.- Para la utilización de un container, en su

caso,  se  deberán  cumplir  los  siguientes

condicionantes:

-  Hondakinak kontainerrera botatzeko kanaleta

edo hodiak erabiltzen badira, instalazio horiek ez diete

oinezkoei  espaloitik  pasatzeko  trabarik  egingo.

Horretarako,  toldo  bat  edo  antzeko  baliabideren  bat

jarriko  da   hautsik  ez  zabaltzeko  edota  gune

publikoetara hondakinik ez erortzeko.

-  En  el  caso  de  que  los  escombros  sean

vertidos  al  container  mediante  canaletas  o

conductos, ésta instalación no afectará al paso de los

peatones por la acera, y se procederá a la colocación

de un toldo o medios similares de tal manera que se

impida la transmisión de polvo y/o proyecciones de

escombros a espacios públicos.

- Instalatuko diren kontainerrek agerian eraman

beharko  dituzte  enpresaren  izena,  kontainerraren

zenbakia  eta  instalazioa  egin  duen  enpresa

lokalizatzeko telefonoa edo telefonoak.

-  El  contenedor  o  contenedores  a  colocar

deberán llevar claramente inscritos el nombre de la

empresa, número del container y teléfono o teléfonos

de localización de la entidad instaladora.

-  Kontainerrera  gai  organikoak  edo  ustel

daitezkeenak botaz gero, kendu egingo da berehala.

- El container deberá ser retirado en cuanto se

aprecien  en  él  vertidos  de  materias  orgánicas  o

susceptibles de descomponerse.

- Oinezkoak pasatzeko gutxienez metro bateko

zabalera duen pasabide iraunkorra utziko da espaloian,

eta,  ahal  denean,  ibilgailuak  aparkatzeko  eremuetan

kokatuko da.

-  Se instalará  de forma que permita  el  paso

permanente  de  peatones  por  la  acera  en  una

anchura mínima de un metro y medio, y se ubicará

preferentemente  en  zonas  dedicadas  al

aparcamiento de vehículos.

          -  Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko -  No  se  permitirá  que  sean  apoyados  o
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edo  arrastaka  eramango,  eta  takoak  edo  bestelako

sostenguak jarri beharko zaizkie.

arrastrados  directamente  sobre  el  pavimento,

debiéndose colocar tacos u otro material intermedio

de apoyo.

        - Kontainerra instalatzean Udaltzaingoari horren

berri emango zaio (Masti-Loidi kalea 2, 943.34.43.43

telefono zenbakia) leku egokian kokatuta dagoen azter

dezan

         - La instalación del container deberá ser puesta

en conocimiento de la Policía Local (Masti-Loidi kalea

2,  943.34.43.43),  con  la  finalidad  de  determinar  la

exacta y correcta ubicación del mismo.

       -  Kontainerra  ipintzeko  hito  higigarrien  bidez

itxitako  sarrera  edo  oinezkoentzako  eremua

zeharkatzea  beharrezkoa  balitz,  eskaria  egingo  da

eremu horiek irekitzeko zenbakidun giltza eskuratzeko.

     -  Si  para colocar el  container  fuera necesario

atravesar una zona de acceso restringido o peatonal

limitado  por  hitos  móviles,  se  solicitará  mediante

instancia el préstamo de una llave numerada para la

apertura de los mismos.

            - Debekatuta dago obrako hondakinak baimenik

gabeko zabortegietara botatzea.

-  Se  prohíbe  expresamente  depositar  los

escombros procedentes de la obra en vertederos no

autorizados.

         - Kontainerra obrak dirauen bitartean bakarrik

egon daiteke bertan.

-  El  plazo de colocación del  container queda

supeditado  y  comprendido  dentro  del  período  de

ejecución de la obra correspondiente.

       n.-Babes hesian publikoak ongi ikusteko moduan

errotulua  jarriko  da.  Bertan  obraren  ezaugarriak

adieraziko dira; eta, obren hasiera eta bukaera datak

eta  

n.- Se dispondrá sobre la valla de protección,

en lugar visible desde el espacio público un rótulo en

el que se indicará la naturaleza de la obra que se

construye;  fechas de inicio  y  de finalización de las

obras.

- Obrak amaiturik -Finalizadas las obras.

ñ.-Soberan  geratu  diren  materiak  guztiak,

aldamioak,  hesiak  eta  eraikuntzako  gainerako

elementu laguntzaileak  jaso beharko dituzte. Horrez

gain, lurzorua garbitu, jarri edo konpondu beharko du,

zuhaiztiak, hoditeria eta obrak kalteturiko hirigintzako

gainerako elementuak.

ñ.-Deberá retirar todos los materiales sobrante,

andamios y vallas y demás elementos  auxiliares de

la  construcción.  Reponer,  limpiar  o  reparar  el

pavimento,  arbolado  conducciones  y  cuantos  otros

elementos urbanísticos hubiesen resultado afectados

por la obra.

12.- HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 12.- CRITERIOS LINGÜÍSTICOS

Kontratu  honek  nahitaez  bete  behar  du

hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea,  Euskal

Autonomia  Erkidegoko  Autonomia  Estatutuaren  6.

artikuluan  ezarria  eta  Euskararen  erabilera

normalizatzeko  azaroaren  24ko  10/1982  Oinarrizko

Este  contrato  se  halla  sujeto  al  régimen  de

doble  oficialidad  lingüística  establecido  por  el

Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo

6º  y  regulado  por  la  Ley  10/1982,  de  24  de

noviembre,  Básica  de  normalización  del  uso  del
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Legean eta hori garatzen duten arauetan erregulatua,

baita  Errenteriako  Udalak  bere  eskumenen  baitan

hartutako  erabakien  arabera  ere.  Horiek  guztiak

kontuan  hartuta,  zerbitzu  hizkuntzak  euskara  eta

gaztelania izango dira.

euskera,  y  por  la  normativa  que  la  desarrolla,  así

como  por  lo  dispuesto  por  el  Ayuntamiento  de

Errenteria  en el  ejercicio  de sus  competencias.  Es

por ello que las lenguas de servicio serán el euskera

y el castellano.

Kasu  guztietan  herritarren  hizkuntza

eskubideak bermatuko dira.

En  todo  caso,  siempre  se  respetarán  los

derechos lingüísticos de la ciudadanía.

1.- Hizkuntza paisaia 1.- Paisaje lingüístico

Errotuluak,  oharrak,  seinaleak  eta  gainerako

komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo dira.

Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de

comunicaciones  de  carácter  general  se  harán

mediante pictogramas.

Piktograma bidez egin ezin direnean,  mezuak

elebietan egingo dira euskarari lehentasuna emanez

(testuan  lehenago  kokatuta,  letra  handiagoa,

beltzean)  betiere  Administrazioarekin  aldez  aurretik

adostuta.

Cuando no pueda utilizarse un pictograma, los

mensajes  se  redactarán  en  los  dos  idiomas,

priorizando la versión en euskera (posición del texto,

mayor  tamaño  de  letra,  negrilla).  Previamente  se

consensuarán con la Administración.

2.- Erabilera Administrazioarekin 2.- Uso con la administración

Enpresa  adjudikazio-hartzaileak

administrazioaren  hizkuntza  araudiaren  arabera

jokatuko  du  kontratuaren  xede  diren  jarduera

guztietan.  Kontratu  honen  bidez  sortzen  dituen

idatzizko  komunikazio  guztiak  (kontratu,  faktura,

txostenak,...)  eta  gaienerako  agiriak  euskaraz  eta

gaztelaniaz  aurkeztuko  dizkio  Errenteriako  Udalari.

Ahozko harremanak, berriz, Udalak eskatzen dizkion

hizkuntzan izango dira.

La  empresa  adjudicataria  actuará  de

conformidad  con  el  régimen  lingüístico  de  la

administración  en  todos  los  cometidos  objeto  del

contrato.  Por  ello,  presentará  al  Ayuntamiento  de

Errenteria  en  euskera  y  castellano  todas  las

comunicaciones  (contratos,  facturas,  informes,

consultas, ...) y demás documentación generada en

virtud  de  este  contrato.  La  relación  verbal  se

desarrollará  en  el  idioma  elegido  por  el

Ayuntamiento.

13.-  GENERO  BERDINTASUNEKO

ERIZPIDEAK:

13.-  CRITERIOS  DE  IGUALDAD  DE

GÉNERO:

4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen

eta  Gizonen  Berdintasunekoa,  xedatutakoaren

arabera,  bermatuko  da  genero-ikuspegia  sartzea

egiten  diren  dokumentu  eta  ekintzetan,  eta

hizkuntzaren  eta  irudiaren erabileran  egon

daitezkeen diskriminazio-elementuak ekiditea ere.

Se  cumplirá  las  determinaciones  de  la  Ley

4/2005,  de  18  de  febrero,  para  la  Igualdad  de

Mujeres  y  Hombres.  Para  ello,  se  garantizará  la

inclusión de aspectos de igualdad de género en los

documentos  y  actividades  que  se  desarrollen,  con

objeto  de  evitar  las  posibles  discriminaciones

lingüísticas y de imagen que pudieran darse.
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ERRENTERIAKO UDALA
Hiri Mantenimendua

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
Mantenimiento Urbano

14.- ATXIKITAKO ERANSKINAK 14.- ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

- Proiektua - Proyecto

Errenteria, 2021eko martxoaren 22 Errenteria, 22 de marzo de 2021

HIRI MANTENIMENDUKO ARKITEKTO TEKNIKOA

ARQUITECTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO URBANO

Stua,/Fdo.: Erlaitz Aristizabal

- KONTRATAZIOA ETA ONDAREA / CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
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