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1 OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de 

establecer las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su 

momento, la realización de los trabajos de Servicio de adecuación normativa y 

actualización del Proyecto Constructivo del Metro de Donostialdea. Tramo: 

Altza-Galtzaraborda. 

2 RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

- PROPIEDAD. - ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

- RESPONSABLE DEL CONTRATO. - ETS designará un/una  Responsable del Contrato, 

bajo la supervisión del Director de Planificación y Proyectos. Dada la complejidad de 

los trabajos, el/la Responsable del Contrato podrá rodearse del equipo técnico 

necesario que le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación del mismo. 

- CONSULTOR/A.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural 

o jurídica que adquirirá esa condición a la firma del Contrato. 

- DELEGADO/A DEL CONSULTOR. - Técnico Superior, designado por el Consultor para 

hacerse cargo de la coordinación técnica de los trabajos y representar a este frente 

a ETS. Todo el equipo del Consultor dependerá del Delegado/a, quién informará 

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Proyecto. 

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Técnico competente del Consultor 

encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

3 DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

3.1 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito al Responsable del 

Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él 

las instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos. 

En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de avance en 

la planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al grado de 

cumplimiento de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de 

decisiones correspondientes para corregirlas. 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su 

vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada. 

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Proyecto, podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor. 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán 

comunicadas al Consultor a través del Responsable del Proyecto. 



 

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Proyecto 

y el Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones, 

instrucciones y conclusiones que se adopten. 

3.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará entrega 

al Responsable del Proyecto del Programa de trabajo, que detallará a nivel operativo 

el Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposición. 

El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos: 

A) La metodología pormenorizada según la cual se propone el Consultor 

realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las 

justificaciones pertinentes. 

B) La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, 

incluyendo la relación de personas, la relación de medios materiales y la descripción 

organizativa del equipo. 

C) El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de 

los trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego 

y acorde con lo indicado en la propuesta económica. 

Se presentará una planificación actualizada de la entregada en la oferta a los 10 días 

de la reunión de lanzamiento. Esta planificación se actualizará mensualmente donde 

se recogerá el grado de cumplimiento de la misma. 

La planificación será coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los 

hubiera, reflejados en la carátula del pliego. El Borrador 0 del Proyecto Constructivo 

se entregará 1 mes antes del final del plazo para su revisión y corrección. 

 

 

4 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO GENERAL  

4.1 ANTECEDENTES 

Desde ETS se ha ido planteando la duplicación paulatina de la línea Donostia-Hendaia, 

comenzando desde San Sebastián, y avanzando por tramos con la finalidad de poder 

aumentar la capacidad y, en consecuencia, la oferta ferroviaria en su área 

metropolitana 

Dentro del ámbito de estas actuaciones se redactó el Proyecto Constructivo del Metro 

de Donostialdea. Tramo: Altza-Galtzaraborda.”, en el año 2014. 



4.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Los trabajos objeto de la presente licitación comprenderán todas las labores 

necesarias para la redacción de la ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO: ALTZA-GALTZARABORDA, que se citan en 

el apartado siguiente, a partir de los estudios que sobre el particular pueda recabar 

el Consultor o los que Euskal Trenbide Sarea ponga a disposición del mismo y que 

son básicamente: 

- Proyecto Constructivo de del Metro de Donostialdea. Tramo: Altza-

Galtzaraborda. (2014) 

- Proyecto liquidación Herrera-Altza 

- Estudio informativo soterramiento Rentería (2011) 

- PC estación Galtzaraborda (en redacción) 

- Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del desdoblamiento del 

ferrocarril entre las estaciones de Herrera y Galtzaraborda y nueva estación 

de Altza de 22 de marzo de 2012  

En cualquier caso, estos documentos serán considerados como referencia, no 

limitándose las alternativas a estudiar las reflejadas o comentadas en los mismos. 

4.3 PLANTEAMIENTO GENERAL 

El objeto de este Contrato es la actualización del Proyecto Constructivo del Metro de 

Donostialdea. Tramo: Altza-Galtzaraborda. Se prevé, al menos, las siguientes 

actuaciones: 

 Actualizar todos los documentos del proyecto 2014. En los casos que se 

considere necesario el documento se realizará de nuevo.  

 Levantamiento topográfico de las zonas que hayan sido susceptibles de 

modificación. 

 Estudio del trazado en la zona de la estación de Pasaia, así como la conexión 

a la estación actual de Galtzaraborda. La vía existente se mantendrá como 

vía de mercancías por lo que se debe estudiar su conexión con la vía 

proyectada, la cual a su vez debe ser compatible con el futuro soterramiento 

hacía Errentería. 

 La sección del túnel en mina en la proximidad a la estación de Galtzaraborda 

debe ser compatible con la situación de conexión a la estación de 

Galtzaraborda, así como con el futura soterramiento de dicha estación 

definido en el EI del soterramiento de Errentería. 

 Estudio del emboquille propuesto en la estación de Galtzaraborda. 

 Actualización de las estructuras (pantallas, emboquille…) y recálculo en su 

caso en el ámbito de Galtzaraborda 



 

 Definición de las fases provisionales con el fin de evitar o minimizar el corte 

ferroviario. 

 

5 TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

Los trabajos se agrupan en las dos fases siguientes: 

 -   Trabajos Previos 

 -   Proyecto de Construcción 

5.1 TRABAJOS PREVIOS 

5.1.1 Cartografía y topografía  

El Consultor deberá comprobar la calidad de la cartografía existente, y propondrá en 

su caso a la Dirección del Estudio un plan de trabajos complementarios de topografía, 

que una vez aceptados por ésta, serán realizados por el Consultor, siendo abonados 

de acuerdo a los precios unitarios ofertados (Anexo 1). 

5.1.2 Geología y Geotecnia 

El Consultor procederá a la revisión y análisis y a la redacción de un Informe Técnico 

Final con todos los documentos proporcionados por ETS. 

Dicho Informe agrupará y procesará todos los datos obtenidos, con vistas a definir 

con el mayor detalle posible las características geológico-geotécnicas del ámbito del 

proyecto y establecer los criterios y parámetros necesarios para el Proyecto de 

Construcción objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En base a este Informe, se redactará el Anejo de Geología y Geotecnia del proyecto. 

5.1.3 Cimentaciones y Servicios Afectados  

El Consultor comprobará y actualizará el inventario de las instalaciones o servicios 

públicos y privados existentes a lo largo de la traza y/o ámbito del proyecto, que 

previsiblemente podrían ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecución 

de las obras o la explotación de las líneas del ferrocarril. 

En caso de ser necesario se actualizará los planos de situación de los servicios 

afectados, que servirán de base para la realización de los correspondientes proyectos 

de reposición, cuya ejecución de detalle no está incluida en el alcance de este Pliego.  

 

 



5.2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El Consultor procederá al desarrollo del Proyecto de Construcción realizando incluso 

los trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego. 

Se incluirán los documentos o anejos que, por la naturaleza y características del 

Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del 

Responsable del Proyecto, el definir o modificar la estructura de anejos y su 

contenido. 

Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán complementar al menos las 

actividades principales que se indican a continuación: 

5.2.1 Trazado  

A la vista de los datos obtenidos en los reconocimientos geológicos y geotécnicos de 

los terrenos y en los trabajos de topografía, y considerando las posibles interferencias 

con otras obras ejecutadas o previstas, se comprobarán los trazados definitivos en 

planta y alzado del tramo de vía. 

Se deberá comprobar el trazado y adaptarlo, en su caso, a los parámetros de diseño 

así como estudiar de nuevo el trazado en los siguientes puntos: 

 Salida del emboquille del túnel en la proximidad de la Estación de 

Galtzaraborda, cuyo trazado proyectado debe tener una conexión al trazado 

actual, y ser compatible con el trazado del futuro soterramiento a Errenteria. 

Asimismo, deberá definir los trazados desviados de las líneas afectadas bien 

provisionalmente como definitivamente tratando de minimizar la afección al máximo 

y no interrumpir la circulación ferroviaria.  

También se deberán definir los trazados de nuevos viales o viales afectados por las 

obras.  

Para la definición del trazado, el Consultor realizará los ajustes en planta y perfil que 

su profesionalidad le aconseje para obtener las soluciones más adecuadas; que serán 

sometidas a la aprobación del Director del Proyecto. 

Los planos se establecerán a escala 1:500 y los anejos contendrán la siguiente 

información de Trazado: 

- Listado de coordenadas de puntos singulares y puntos fijos a intervalo 

escogido (mínimo 10 m). Asimismo, listado de los parámetros que definen 

las curvas de alineaciones y acuerdos en planta. 

- Listado de cotas de plataforma, terreno y “cota roja” en puntos fijos a 

intervalo determinado (mínimo 10 m). 

- Listado de leyes de peraltes, definición geométrica de cunetas y situación de 

las mismas, taludes de desmonte (en roca y tierra) y terraplén, espesores de 

tierra vegetal, situación de muros de contención, dimensiones de plataforma, 

y en general de cualquier parámetro necesario para la definición completa en 

cualquier punto de la traza de la línea y estaciones y su situación respecto 



 

del terreno natural. Asimismo, listado de todos los parámetros de las curvas 

de acuerdo verticales, con indicación de longitudes de tangente, flechas, 

pendientes de entrada y salida y punto de comienzo y final de acuerdo. 

- Obtención de volúmenes de excavación y relleno, parciales y acumulados, 

con la definición de cabezas de taludes y longitud ocupada en cada sección y 

el área ocupada por tramos o en el total de la traza. 

- Tratamientos necesarios en su caso para garantizar estabilidad de taludes en 

obras auxiliares. 

Todos los planos, y en particular las secciones transversales incluirán información de 

los edificios y estructuras próximas a la traza, indicando la situación de sótanos, 

cimentaciones, construcciones e instalaciones enterradas y/o aéreas. 

5.2.2 Superestructura de vía  

El Consultor comprobará y actualizará que la superestructura de vía y armamento de 

vía propuesto es correcto. Se definirán  los aparatos de vía necesarios, tanto en la 

situación final como en las fases provisionales de obra para el nuevo esquema de 

explotación que resulten del Proyecto. Para ello, dispondrá en su equipo de los 

especialistas que dicho trabajo requiere. 

5.2.3 Estructura y Obras de Fábrica  

El Consultor comprobará y actualizará en caso de ser necesario las diferentes obras 

que configuran la Línea en el tramo de proyecto, incluyendo explanaciones, obras de 

fábrica, obras de drenaje, obras necesarias para ventilación y/o achique, en su caso, 

interferencias con otras obras, afecciones de servicios y edificaciones colindantes, 

etc. Deben entenderse incluidas en este capítulo las obras auxiliares necesarias para 

la realización de las obras principales. 

Se deberán estudiar y definir de nuevo la zona de emboquille del túnel en 

Galtzaraborda, proponiendo una solución alternativa a la existente en el proyecto 

actual. 

En el Proyecto de las estructuras y obras de fábrica, se atenderá a criterios estéticos, 

funcionales y económicos para la elección de las tipologías estructurales. Salvo muy 

justificadas razones, las estructuras y obras de fábrica se proyectarán en hormigón 

armado o pretensado. 

Cálculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en el proyecto 

de construcción vendrán refrendados por los oportunos cálculos generales que se 

extenderán en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes: 

- Replanteo geométrico en planta y alzado 

- Capacidad portante de las cimentaciones 

- Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones 



- Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros, cajones, pilas y 

estribos. 

- Análisis de esfuerzos pésimos en losas, tableros y pantallas. 

- Justificación del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad 

resistente última en losas y tableros en función de las armaduras, activas o 

pasivas, dispuestas. 

- Análisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado 

(juntas, apoyos, barandillas, etc.). 

- Cálculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones, 

diferenciando claramente las propuestas en función de las características 

previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran 

detectar en el momento de la ejecución de las obras. 

Todos estos cálculos, claramente ordenados, se incluirán en el correspondiente anejo 

del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificará los métodos de cálculo 

empleados, hipótesis de carga consideradas, así como las características de los 

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados. 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción 

por ocupación de equipos) y definitivas, así como las afecciones al tráfico normal de 

vehículos y de peatones. 

Planos de definición: Todas las obras vendrán en planos adecuados con el detalle 

suficiente para posibilitar su correcta definición. Dichos planos contemplarán, según 

cuál sea la obra en cuestión, aspectos referentes a los detalles siguientes: 

- Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo básico. 

- Cimentaciones: formas y armaduras. 

- Alzados: formas y armaduras. 

- Tableros: geometría general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras 

activas. 

- Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas, pantallas acústicas, 

sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilización. 

- Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que 

requieran información especial al respecto. 

En todos los planos se especificarán las características de los materiales empleados, 

los niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoración de acciones y 

minoración de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las 

reglamentaciones citadas con anterioridad. 

Se deberán incorporar en el análisis las pruebas de carga necesarias para las 

diferentes estructuras del proyecto que lo requieran, así como la prueba de carga 

dinámica si así lo solicita el Responsable del Proyecto. 



 

Se proyectarán soluciones que minimicen las labores de mantenimiento, 

garantizándose en cualquier caso el fácil acceso a los elementos a mantener. 

Se deberá encajar detalle en el entorno las instalaciones y maquinaria necesaria para 

ejecutar las estructuras que garantice que hay espacio suficiente así como los 

accesos. 

5.2.4 Obras subterráneas y cavernas 

El Consultor comprobará en detalle los elementos subterráneos, en los que como 

mínimo deberán estar definidos los siguientes aspectos: 

- Secciones constructivas a utilizar, con definición y cálculo de los 

sostenimientos provisionales y definitivos, previsión de inyecciones, 

disposición y tipo de juntas, elementos de drenaje, impermeabilización, etc. 

- Procedimientos constructivos, incluyendo los métodos que se estimen más 

adecuados, y la secuencia de operaciones (excavación, sostenimiento, 

revestimiento) a utilizar con cada sección tipo. 

- Control durante la ejecución de los trabajos, definiendo las medidas de 

comprobación a adoptar, y la instrumentación necesaria. En este sentido el 

consultor definirá un plan completo de auscultación, indicando tipo y número 

de aparatos, frecuencia de medida, y propuesta para utilizar dicha 

información de forma activa en la toma de decisiones. Se analizará la 

posibilidad de establecer un sistema de seguimiento automático de los 

principales aparatos, mediante su conexión a una red informática. 

- Seguimiento de seguridad durante la construcción, definiendo las normas a 

seguir durante la misma. 

La sección del túnel de mina en la zona próxima a la Estación de Galtzaraborda tendrá 

una forma singular, ya que debe ser compatible con la rasante futura del 

soterramiento de Errentería con la rasante resultante de la conexión con la vía actual. 

Está sección deberá estar justificada geométricamente y calculada. 

Todos estos aspectos se definirán en los pliegos de prescripciones técnicas y planos 

correspondientes, incluso la instrumentación y auscultación prevista, definiéndose las 

secciones de medida y montaje de aparatos. Estos planos darán lugar a las 

correspondientes mediciones y cuadros de precios, incluyéndose en el capítulo del 

presupuesto correspondiente.  

Así mismo, y en base a los datos de las edificaciones y estructuras próximas 

recopilados durante la realización del proyecto, el consultor realizará una relación de 

los edificios y estructuras que recomienda auscultar o visitar de forma previa al 

comienzo de las obras para realizar un reconocimiento o levantar acta notarial de su 

estado (fachadas, particiones, etc…). Estas recomendaciones se recogerán en un 



documento específico (no incluido en el proyecto) del que se entregarán a la 

propiedad tres ejemplares.  

5.2.5 Impermeabilización, hidrología y Drenaje  

El Consultor comprobará que está correctamente dimensionado el sistema de drenaje 

general del túnel, de la plataforma a cielo abierto y todas las obras singulares, tanto 

drenaje subterráneo, como superficial, el longitudinal y transversal calculando las 

secciones de tuberías necesarias, situación y planos de detalle de los pozos de 

bombeo, salidas de los bombeos y conexiones a las redes de saneamiento en 

superficie. 

Se considerarán diferentes periodos de retorno, así como el tratamiento y gestión de 

las aguas derivadas de la red de drenaje. 

En el caso de obras subterráneas, el consultor comprobará el diseño del sistema de 

impermeabilización a utilizar, indicando calidades, proceso de ejecución y control. 

El consultor comprobará que ninguna de las actuaciones propuestas interfiere o 

afecta al régimen hidráulico, por lo que se deberán realizar los cálculos de 

comprobación que sean necesarios y que están incluidos en el alcance de los trabajos. 

La ejecución de las obras tiene distintas fases, por lo que se tendrán en cuenta los 

diversos escenarios temporales en cuanto a la construcción de estas fases, para 

asegurar en todos ellos, el drenaje correcto de las mismas, y de las escorrentías 

adyacentes. 

5.2.6 Estudio Hidráulico. Efectos sísmicos. 

El Consultor realizará los estudios climáticos e hidrológicos que incluyen, como 

mínimo, las siguientes actividades: 

- Recopilación de datos climatológicos, pluviométricos y de aforos. 

- Cálculo de precipitaciones para distintos periodos de retorno. 

- Determinación de cuencas. 

- Cálculo de caudales de proyecto. 

- Estudio de pleamar en el ámbito de la Estación de Pasaia 

Estos estudios aportarán todos los datos necesarios para el diseño hidráulico de 

puentes o estructuras similares y la protección de sus pilas y cimientos frente a la 

erosión, obras de drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, así como 

las recomendaciones para el tratamiento de zonas inundables y para la ejecución 

de obras singulares como diques provisionales, tablestacado de zonas específicas y 

otras. 

Se consultarán todos los estudios hidrológicos e hidráulicos realizados en la zona, 

disponibles en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, siendo los 

más relevantes: 

- Estudio hidráulico de los ríos autonómicos  

- Plan Integral de Prevención de Inundaciones en la C.A.P.V. (E.J./G.V., 1991) 

- Otros estudios de desarrollo de los anteriores. 

Por otra parte, se tendrán en cuenta los criterios y determinaciones contenidos en: 



 

- Plan Hidrológico de la Cuenca Norte (Zona 3). 

- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica). Decreto 415/1998, 

de 22 de diciembre. 

En función de la ubicación de la obra se determinará, de acuerdo con la "Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR - 02)" (Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre), el grado sísmico de la zona, así como las 

acciones sísmicas a considerar. También definirá todas las medidas y disposiciones 

constructivas de carácter general que se hayan de adoptar en las obras, tales como 

vinculaciones entre los elementos, tipo de apoyo, etc. 

5.2.7 Estaciones y Arquitectura  

El Consultor comprobará que la Estación de Pasaia proyectada cumple con la 

normativa existente (accesibilidad, evacuación,…). Se adecuarán los planos a la cota 

de andén 1,05 m. 

 

5.2.8 Urbanizaciones  

El consultor comprobará que la urbanización de todas las zonas que han sido 

modificadas debido a las obras o a la nueva ordenación de los espacios, han tenido 

en cuenta criterios de accesibilidad entre otros, y contemplan asimismo la adecuación 

del acceso y zonas exteriores de las estaciones y la salida de emergencia, 

procediendo a su urbanización y ajardinamiento, con criterios de fácil accesibilidad, 

limpieza y mínimo mantenimiento. 

Se comprobará que están definidos correctamente los viales modificados o nuevos 

viales generados, así como demás itinerarios, peatonales, ciclistas, etc. 

Se incluirá la definición del cerramiento en la estación de Galtzaraborda así como de 

la línea, en su caso, y los cerramientos de las zonas de obras durante la ejecución de 

las mismas. 

5.2.9 Equipos e Instalaciones 

El Consultor comprobará que los equipos e instalaciones están correctamente 

definidos y dimensionados. 

Las instalaciones que habitualmente se encuentran en los proyectos y que deben 

comprobarse como mínimos son: 

- Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 

- Obras civiles necesarias para el suministro de energía eléctrica, incluyendo 

subcentrales, centros de transformación, redes de distribución, 

enclavamientos, señalización, etc.  



- Obras civiles necesarias para el apoyo de escaleras mecánicas. 

- Obras civiles y tuberías de impulsión de los pozos de bombeo. 

- Sistema de extinción de incendios. Se incluirá el esquema de columna seca 

en el túnel. En la arqueta de la columna seca ubicada en la calle se deberá 

colocar un final de carrera, el cual deberá estar cableado hasta la parte baja 

de la chimenea dejándola en una caja de empalme. Todo ello debe estar 

correctamente presupuestado. 

- Integración de Señalética y Mobiliario.  

- Puesta a tierra 

- etc. 

Las instalaciones deben estar recogidos en los documentos correspondientes: 

Memoria, planos, presupuesto y pliego. 

De los planos se comprobarán las correspondientes mediciones de canalizaciones. 

Igualmente se comprobarán que las acometidas eléctricas están definidas, así como 

alimentación de reserva a cada una de las estaciones. Las especificaciones de la 

instalación se incorporarán en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El Consultor redactará los documentos necesarios para tramitar los permisos 

oficiales de los organismos correspondientes, y editará aquellos de forma 

independiente o integrada, siguiendo las instrucciones que reciba de la Dirección 

del Proyecto. 

Deberán definirse y valorarse en el proyecto todas las reposiciones de las 

instalaciones necesarias para mantener el servicio del ferrocarril durante y tras las 

obras de renovación. 

5.2.10 Suministro eléctrico y catenaria  

El consultor calculará, diseñará y replanteará todos y cada uno de los postes de 

electrificación y sus cimentaciones para la correcta alineación de la catenaria, 

comprobando la afección al entorno. Para ello, deberá realizar un prediseño de la 

electrificación definitiva y disponer en su equipo de los especialistas que dicho trabajo 

requiere. 

5.2.11 Reposición de Servicios Afectados 

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor 

comprobará la reposición de los servicios afectados temporal o permanentemente, 

por la obra proyectada. 

5.2.12 Afecciones y Expropiaciones  

Se deberá comprobar que todos los datos existentes son correctos y se deberá 

rehacer el documento el documento siguiendo los nuevos criterios de ETS. 



 

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Consultor 

estudiará las propiedades afectadas por las obras si las hubiese y calculará el coste 

de las expropiaciones, servidumbres, reposiciones u otras indemnizaciones. 

El Consultor deberá recabar los datos complementarios disponibles en los 

Ayuntamientos y otros Organismos sobre titularidades actualizadas, procurando 

alcanzar la máxima aproximación posible a la realidad actual. 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción 

por ocupación de equipos) y definitivas, así como las afecciones al tráfico normal de 

vehículos y de peatones. 

Toda esta información se agrupará en un documento específico que sirva de base 

para la iniciación de los expedientes tanto de expropiaciones como de ocupación 

temporal correspondientes que incluirá como mínimo: 

- Cuadros de bienes afectados, conteniendo: 

 Numeración de las fincas correlativamente 

 Referencia catastral 

 Nombre y domicilio del titular. 

 Definición de las afecciones (Planos a escala 1/1000) calculando las 

superficies en m²: Pleno dominio, Servidumbre permanente, Ocupación 

temporal.  

 Datos catastrales: Polígono, Parcela. 

 Naturaleza y aprovechamiento del bien afectado. 

- Parcelarios partiendo de los catastrales actualizados (con numeración 

correlativa) con la toma de datos en el terreno y con los datos a recabar de los 

organismos oficiales. 

- Definición de la ocupación temporal incluso área del Contratista (Planos a escala 

1/1000) y superficie afectada por la misma. 

- Precios unitarios según contribución rústica o urbana del tipo de terreno o cultivo, 

teniendo en cuenta la plusvalía. 

- Valoración total de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales. 

Por razones de discrecionalidad, la valoración económica citada no se incluirá en el 

documento final del Proyecto Constructivo, sino que será facilitado a la Dirección del 

Proyecto en una separata. 

Los planos que se generen para el presente anejo deberán seguir las indicaciones del 

Anexo nº7: Criterios de Edición de Planos del presente pliego. 



5.2.13 Proceso constructivo y Situaciones provisionales  

Se comprobará que el proceso constructivo planteado en el proyecto origina les 

válido, así como  las situaciones y fases provisionales definidas. 

Con el fin de mantener el servicio ferroviario será necesario establecer situaciones 

provisionales que hagan compatible la ejecución de las obras y la funcionalidad de la 

línea. Por ello, el Consultor deberá estudiar todas las fases provisionales de obra de 

forma que pueda garantizarse el paso de las circulaciones. 

Todos los desvíos provisionales de vías existentes si los hubiera, se proyectarán 

incluyendo construcción de plataforma, montaje de vía, electrificación, e 

instalaciones de seguridad y comunicaciones, realizando incluso los trabajos 

necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle requerido, 

de las obras objeto del presente Pliego. Todas las fases provisionales que se 

proyecten deberán ir acompañadas de planes de obra, tiempos reales de trabajo en 

vía, etc.  

El estudio de las distintas fases provisionales deberá quedar definido claramente en 

los documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean 

necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico 

correspondiente. Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho 

trabajo requiere. 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares. En los planos se reflejarán las fases provisionales así como las 

fases de circulación. 

5.2.14 Plan de Obra  

El plan de obra existente se deberá revisar, para lo cual se estudiará con detalle las 

actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias para la total ejecución de 

las obras, estableciéndose el orden de prelación o simultaneidad que las relaciona. 

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos materiales 

y medios auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y maquinaria y sus 

rendimientos. 

Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la ejecución de las obras 

puedan presentarse. 

De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados 

para la ejecución de las distintas obras, y un plazo total. 

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con la 

planificación y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto. 

5.2.15 Áreas de instalaciones del contratista y acceso a las obras  

El Consultor incluirá entre las áreas afectadas a ocupar, las necesarias para el 

contratista durante la ejecución de la obra, minimizando al máximo la afección al 



 

entorno. El Consultor diseñará una posible implantación de equipos y casetas en base 

a la cual realizará un estudio de accesos a la misma.  

Se definirán, medirán y valorarán las obras necesarias para la implantación del 

contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios, 

etc.), incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para 

su valoración. 

Asimismo, será necesario definir y desarrollar el cerramiento ferroviario, así como los 

caminos de obra necesarios para acometer las obras. 

5.2.16 Estudio de Seguridad y Salud  

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el consultor deberá 

seguir la especificaciones y criterios definidos en el Anexo nº7. 

5.2.17 Estudio de la Gestión de residuos  

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos según el RD 105/08 

y el decreto 112/2012 para la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 

de la C.A.P.V. 

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los documentos 

exigidos en  cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 1/2005, 

de 4 de Febrero y se hará y tramitará la Gestión Ambiental exigida en su caso por 

Gobierno vasco de acuerdo con la Dirección de Proyecto. Habrá que añadir un 

contenido adicional al Estudio de Residuos de Construcción y Demolición de edificios.  

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se deberá 

realizar un Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la “Guía de 

actuación para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto 

que se basa en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado 

cumplimiento. 

5.2.18 Estudio Ambiental y Sostenibilidad  

Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración ambiental y 

las medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se 

ajustará a la legislación vigente y a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 

del desdoblamiento del ferrocarril entre las estaciones de Herrera y Galtzaraborda y 

nueva estación de Altza de 22 de marzo de 2012. 

Igualmente, el Proyecto deberá contener un Estudio de Sostenibilidad de la actuación 

ferroviaria, conforme a los criterios reflejados en el Plan Director del transporte 

Sostenible.  

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/02/0500661a.pdf


5.2.19 Normativa aplicada  

El Consultor presentará un anejo con un listado con las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones, 

especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del 

proyecto. En el mismo el proyectista hará constar que la definición de las obras 

proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple todas las disposiciones legales y 

la normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

 

5.2.20 Pliego de Condiciones 

El Consultor comprobará y completará el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que regulará la ejecución de las obras civiles, así como de los equipos e 

instalaciones reguladas en el presente pliego de licitación. El Pliego incluirá, entre 

otras en forma de articulado, las materias correspondientes a los siguientes 

apartados: 

a) Condiciones generales. 

b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción 

de cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos 

correspondientes. 

c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben 

someterse. 

d) Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones 

necesarias durante la construcción y control de las calidades obtenidas. 

e) Normas de medición y abono de las unidades de obra. 

Todos estos aspectos se detallarán tanto para las unidades de obra civil como de 

arquitectura e instalaciones.  

5.2.21 Mediciones y Presupuesto 

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las 

diferentes unidades de obra, que deberán ser justificados en un documento 

específico, anejo a la Memoria. 

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

- Mediciones 

- Cuadro de precios nº 1 (unitarios) 

- Cuadro de Precios nº 2 (descompuestos). 

- Presupuestos parciales 

- Presupuesto general 

- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el 

presupuesto) 



 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en 

los presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificarán con el 

mismo nombre que figure en los cuadros de precios. 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la 

unidad a que se refieran. 

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas 

dará lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de 

Ejecución Material del cual se deducirá el Presupuesto General de Ejecución por 

Contrata. 

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto 

por importe según la repercusión de las mismas en el porcentaje sobre el total del 

presupuesto. 

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberán 

tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el 

Pliego de Condiciones. 

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas junto 

con el Responsable del Contrato. 

5.2.22 Edición y Encuadernación  

Para la mejor compresión del Proyecto, el Consultor realizará una presentación del 

mismo mediante un programa informático al efecto. Esta presentación incluirá los 

datos más representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones 

urbanísticas, fases, costos, presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con 

otros elementos y estudios en desarrollo se utilizará el programa “Power Point” de 

Microsoft Office 2013 o superior. Asimismo, elaborará infografías y presentaciones 

3D de los aspectos más significativos del trabajo. 

En cuanto al Proyecto, se realizarán tantas ediciones independientes, como Estudios 

resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado en el 

apartado de trabajos a realizar por el consultor, o a indicación del Responsable del 

Proyecto. 

Los documentos que constituyan textos literales tendrán como soporte hojas a 

tamaño DIN A-4. La mecanografía de los originales se realizará en papel normal, a 

tamaño DIN A-4. 

Se hará entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales como 

planos (copia papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se 

hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos hayan o no 

quedado incorporados a los documentos finales. 

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregarán en soporte 

magnético, en formato nativo y bc3.  



Asimismo, el Adjudicatario entregará copia en soporte magnético, de todos los 

documentos escritos por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para 

ello el programa WORD 2013 o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria 

o anejos se incorporasen esquemas o fotografías, estos se entregarán digitalizados 

en formatos TIFF o JPG (95% de ajuste). También se incorporarán en la 

documentación a entregar los archivos para la definición del trazado en formato 

importable a Clip. 

La edición de los planos se ajustará a los especificados en el Anexo 7 de este Pliego.  

Encuadernación del Proyecto 

Todos los documentos del Proyecto se encuadernan en los volúmenes necesarios de 

forma que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a 6 cm. Los volúmenes se 

recogerán en una caja única indeformable en cuya contraportada figurará el índice 

del Proyecto. 

 

 

La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados deberán ser 

redactadas de forma bilingüe.  

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en euskera 

así como el índice de planos. 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego es el 

indicado en el apartado 8 de la carátula del presente pliego. 



 

7 PRECIOS DEL CONTRATO 

Las licitadoras fijarán los Precios unitarios que se detallan en la Cláusula 9, que serán 

de aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo 

variación por concepto alguno. 

 

8 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por 

certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos, que se entregará en 

los tres primeros días del mes. 

Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 

Consultor en su propuesta. 

 

9 PRECIOS UNITARIOS 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios, 

según unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la  oferta y con carácter 

vinculante, al menos los siguientes precios, con las características que se fijan en la 

Cláusula 7. 

- Trabajos de Topografía: (Anexo 1) 

- Partida alzada de abono del Proyecto Constructivo. (Anexo 4) 

 

10 PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido, es el indicado en el apartado 7 de 

la carátula. 

Cada ofertante calculará el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios 

ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura: 

Cartografía y Topografía (según Anexo 1) .................................    

Partida de desglose (Anexo 8) .................................................  

4 unidades de edición y encuadernación  ..................................  

SUMA (IVA excluido) .............................................    

El Consultor propondrá una descomposición de la Partida Alzada de Abono a efectos 

de certificación. En caso de no proponerse, se utilizarán la incluida en el anejo 8, la 

cual sólo recoge las actividades principales objeto de los trabajos. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº1: TOPOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DESIGNACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 

1.1. UNIDADES DE OBRA  

 

Nº Orden DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Precio 

unitario 

1 Km. Nivelación geométrica  

2 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/100, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios  

3 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a la red 

geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM, 

nivelación geométrica, obtención de datos de redes de 

servicios existentes y elementos que definan el plano 

parcelario, incluso todos los trabajos de topografía 

necesarios  

4 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios  

 

 

 

 

 

1.2 MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACION DE LOS TRABAJOS 

DE       TOPOGRAFIA 

 



Medición DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Precio 

unitario sin 

IVA 

Precio 

Total, sin 

IVA 

- Km. Nivelación geométrica   

0.5 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/100, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios 

 

 

2 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a la red 

geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM, 

nivelación geométrica, obtención de datos de redes de 

servicios existentes y elementos que definan el plano 

parcelario, incluso todos los trabajos de topografía 

necesarios 

 

 

5 

 

Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



  



 

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente 

licitación, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Respecto al personal a disposición del contrato para su elaboración: 

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor 

deberá cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula del 

pliego”.  

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, deberá velar por que 

se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al 

Estudio de seguridad y salud. 

Según criterio especifico de ETS, se redactará un Estudio de seguridad y 

salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de 

ejecución de la obra. 

 Respecto a la Integración preventiva en fase de proyecto  

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 

designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto 

por el Consultor, asumirá durante la elaboración del Proyecto las funciones que 

le corresponden de acuerdo con los artículos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 

1627/1997; será responsable además de la redacción del Estudio de Seguridad 

y Salud, de velar por integrar la prevención en el Proyecto de la obra, es decir, 

instará al Responsable del Proyecto a que se tenga en consideración los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos 

en el artículo 15 de la ley 31/95 de PRL en las distintas fases de concepción, 

estudio y elaboración del Proyecto. 

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un 

documento técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los 

riesgos laborales que no han sido eliminados como la correspondiente previsión 

de las medidas tendentes a controlarlos y reducirlos.  

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboración de este documento, 

será necesario contar con la previa definición técnica del proyecto, sus 

soluciones constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del 

Proyecto habrán de atender los principios de integración de la prevención en 

el diseño de la obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la 

eliminación de riesgos tanto en lo referente a los trabajos de construcción como 

a las posteriores labores de explotación, operación y mantenimiento de la 

infraestructura o instalación proyectada. 

En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la 

elaboración del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio 

de Seguridad y Salud, deberá respetar la jerarquía de controles establecida en 

los principios generales de acción preventiva. Por lo tanto, las decisiones de 



diseño tomadas en el proceso de elaboración del proyecto habrán de 

considerar- en relación con los aspectos preventivos y proporcionalmente a la 

magnitud del riesgo, el siguiente orden de prioridades: 

- En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea 

técnicamente viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que 

eviten la exposición a determinados peligros o evitando la 

concurrencia temporal de determinados trabajos en el mismo 

espacio de trabajo). 

- En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación 

de riesgos, se priorizará la sustitución por métodos y soluciones que 

reduzcan los niveles de riesgo. 

- Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable 

adoptar soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de 

riesgo, será en el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen 

las medidas de protección- preferentemente colectiva, tendente a 

procurar su control.   

Así, en un apartado específico del Estudio de seguridad y salud, el autor del 

Estudio dejará constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante 

la elaboración del Proyecto para la aplicación de los principios anteriormente 

indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organización 

con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, así como en la 

estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos. 

 Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevención de 

riesgos laborales  

En particular, el Consultor deberá garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. Por 

ello, dispondrá de una Planificación Preventiva Especifica para la ejecución del 

contrato que incluya todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente 

pliego donde, y velará especialmente porque los eventuales trabajos de campo 

necesarios para la ejecución del Proyecto se realicen con las debidas medidas 

de seguridad, haciendo hincapié en las precauciones, a adoptar para el 

reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de vías de ferrocarril en 

servicio. Además deberá contar con personal con formación específica para 

ejercer como piloto de vía durante los trabajos que se tengan que ejecutar en 

las proximidades de la vía actual. 

A su vez el Consultor, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.  

El Servicio de Prevención del Consultor deberá ir complementando la 

Planificación Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para 

contemplar los riesgos específicos del lugar donde se realicen (toma de datos 

en instalaciones, ensayos y mediciones de campo…). Y deberá contar con los 

medios técnicos y humanos necesarios para realizar la vigilancia y control 

preventivo en la ejecución de los trabajos contratados. 



 

 Respecto al acceso a Instalaciones de ETS: 

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder 

a las Instalaciones de ETS deberá solicitar previamente una autorización de 

acceso, y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al 

que accede, así como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas 

en él. En base a dicha información, el citado empresario deberá tomar las 

medidas preventivas y de planificación y control necesarias contando para ello 

con la participación efectiva de sus responsables de prevención. 

 Contenido preventivo de carácter mínimo del Proyecto: 

En la Memoria del Proyecto se detallarán los métodos constructivos previstos 

para la ejecución de las obras, que estarán en conformidad con el 

descompuesto de los previos de las distintas unidades de obra. 

El proyecto contará con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos 

proyectos en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de 

las infraestructuras próximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Éste 

deberá definir las secciones de excavación adecuadas a las características del 

terreno o, en su caso, los elementos auxiliares de entibación necesarios, ambos 

deberán reflejarse en el precio de las excavaciones.  

Asimismo, el Proyecto deberá contar con un Anejo específico que incluya el 

análisis exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos 

servicios habría que considerar tanto los subterráneos que puedan interferir 

con la obra como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de 

trabajo. 

Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterráneos, 

deberán contar con los correspondientes cálculos y/o justificaciones técnicas 

que avalen la seguridad estructural de las mismas. 

 Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y salud: 

El contenido del Estudio de seguridad y salud se elaborará cumpliendo los 

contenidos mínimos del artículo 5 del R.D. 1627/1997. De este modo, el 

Estudio de Seguridad y Salud será un documento específico del Proyecto que 

se incorporará como Anejo a la Memoria del mismo recogiendo, 

adicionalmente, toda la información del mismo que sea relevante en materia 

preventiva (p.e. programa de obra, fases y procedimientos de ejecución, 

servicios afectados, taludes de excavaciones provisionales,…). 

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 

5.2 del Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, 

contemplarán de forma específica, para los diferentes trabajos a realizar, la 

definición de los riesgos y las medidas de protección a considerar. En particular, 

se incluirán planos específicos de planta donde se localicen dichos riesgos y 



medidas de protección, y se suministrará la información necesaria sobre las 

instalaciones hospitalarias más cercanas, teléfonos de emergencia y vías de 

evacuación. 

El Estudio de seguridad y salud deberá contener un Presupuesto con las 

medidas preventivas y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas 

unidades se trasladará íntegramente al Presupuesto del Proyecto como un 

capítulo del mismo. Se incluirá también la valoración económica de las medidas 

de emergencia y de evacuación. 

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de 

Seguridad y Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a 

realizar, donde otras características importantes del documento son las 

siguientes: 

- Se recogerán en él todos los procedimientos constructivos previstos 

en la Memoria del Proyecto, y se detallaran los sistemas, equipos, 

protecciones y procedimientos de carácter preventivo que sean 

necesarios, incluso los que no son de abono con cargo al Estudio de 

seguridad y salud. 

- Se detallarán los riesgos eliminados mediante soluciones de diseño 

tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de construcción, como 

para las fases de explotación y de mantenimiento de la 

infraestructura diseñada. 

- Se presupuestarán aquellas medidas preventivas y protecciones 

conforme a los criterios de abono del R.D. 1627/1997, o a los que 

hayan sido dictados específicamente por ETS. 

- Se incluirán las medidas preventivas para los posteriores trabajos 

de conservación y mantenimiento. 

- Conforma los elementos esenciales, obligaciones y prohibiciones 

que serán el punto de partida para la planificación preventiva de la 

obra. 

- La redacción del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera 

simultánea para conseguir así coherencia de los aspectos 

preventivos con los aspectos técnicos y organizativos. 

La obligación de incluir la información de los riesgos del centro de trabajo a 

través del Estudio de Seguridad es una obligación establecida en la disposición 

adicional 1ª del R.D. 1627/1997, que refiere así la forma de cumplir por parte 

del promotor la obligación de información de los riesgos del centro de trabajo 

previstas para el titular en el art. 7 del R.D. 171/2004, en el caso de que las 

obras se realicen en Instalaciones propias de ETS se deberá solicitar esta 

información al Director del Proyecto para ser recogida en el Estudio de 

seguridad y salud. De esta forma se incluirían también las medidas preventivas 

y protecciones, o procedimientos a adoptar en estos lugares. 



 

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto deberá trasladar 

al contratista de la obra las siguientes obligaciones: 

a) La obligación del contratista como empresario principal y gestor del 

centro de trabajo de la obra de informar a su personal, a sus 

subcontratistas, a sus proveedores y transportistas, de los riesgos y medias 

que aplican en la obra en cada momento, incluidas las medidas de 

emergencia. A su vez deberán contar en obra con un protocolo para el 

control de acceso mediante tarjetas de identificación tanto del personal de 

obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia de obra, ajeno 

al contratista. 

b) Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la 

asistencia técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá 

utilizar equipo de protección Individual que se consideren obligatorios en 

cada momento. 

c) Todos los trabajadores de la obra recibirán una 

formación/información de inducción /acogida los riesgos y medidas, sus 

obligaciones y normas de seguridad a cumplir en la obra antes de su 

entrada, se extenderá a todo el personal, cualquiera que sea su antigüedad 

o vínculo laboral con la empresa. El contratista documentará por escrito el 

cumplimiento de esta actuación a lo largo de toda la obra.  

Incluirá información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y 

de determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general 

y, en panicular para la conducción de la maquinaria. 

Se procurará implantar en todas las obras una información de carácter 

gráfico mediante la instalación de señalización en vestuarios, comedores, 

botiquines, tajos y otros puntos de concentración de trabajadores, de 

carteles con pictogramas y rotulación en los idiomas adecuados a las 

nacionalidades de los trabajadores.  

Se implantará un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y 

cumplimiento de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se 

notificaran dichas infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de 

la infracción tiene vinculación con la obra y la infracción es grave o se trata 

de reincidencia, se prohibirá su continuidad al servicio de la obra.  

d) A las reuniones de coordinación de operaciones especiales deberán 

asistir el responsable de seguridad y salud del contratista y de las 

subcontratas afectadas en los trabajos.  

e) La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes 

laborales será lo más detallada posible, y se facilitarán al Coordinador de 

Seguridad y Salud, junto con todos los datos que este precise para la 

elaboración de los informes que el Director de las Obras precise.  



f) El contratista elaborará el Plan de seguridad de la obra conforme al 

Estudio de seguridad y salud. En el deberá incluir la organización, recursos 

y los Procedimientos de Gestión que acrediten como lleva a cabo en obra el 

cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en 

el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las 

disposiciones vigentes (formación e información, vigilancia de la salud, 

utilización de equipos de protección, coordinación de actividades 

empresariales y planificación y vigilancia preventiva…). En particular, el 

empresario deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 : INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN EN LA 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO 

 

 

 

  



 



DEFINICIÓN 

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para 

la realización y edición de los planos. 

Los planos se dibujarán con AUTOCAD y se entregará también copia en soporte 

magnético u óptico, en formato DWG. 

Todos los planos se entregarán de modo que su contenido pueda ser visualizado 

íntegramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no 

exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir, 

los planos se entregarán con las referencias externas unidas (a excepción de las 

imágenes de mapa de bits). 

Los nombres de los ficheros serán renombrados con un código alfanumérico que será 

suministrado por ETS. 

Cada archivo contendrá un único plano, no se admitirán archivos que incluyan varias 

presentaciones de planos.  

Los números de hoja serán del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, … n sigue Fin. 

No se admitirá la numeración tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc. 

El formato A1 proporcionado por ETS no será alterado ni escalado, excepto para 

rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecerá como un 

bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendrá el valor de 1 para que 

los campos de actualicen al abrir el dibujo. 

 

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contarán de manera obligatoria 

con su presentación (espacio papel o vista preliminar de impresión).  

Se incluirá el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignación de 

plumillas, utilizado para la impresión de los planos (CTB).  

Para los planos del anejo de expropiaciones se seguirá el siguiente estándar de capas: 

NOMBRE DE CAPA COLOR 

TIPO DE 

LÍNEA GROSOR 

_LEXPRO 10 Continuous 0 



 

_LOT 94 Trazos 0 

_LSERV 170 Centro2 0 

_LFFCC 249 Continuous 0 

_NPARCELA 12 Continuous 0 

_PARCELA 210 Continuous 0 

_DESLINDE 180 Continuous 0 

_PTOEXPRO 250 Continuous 0 

_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0 

_SOMBRA-OT 95 Continuous 0 

_SOMBRA-

SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0 

_AMPLIACION-

EXPRO BLANCO Continuous 0 

_CATASTRO BLANCO Continuous 0 

_SUP-EXPRO 10 Continuous 0 

_SUP-OT 94 Continuous 0 

_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0 

_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0 

_TRAZADO BLANCO Continuous 0 

_ORTO BLANCO Continuous 0 

 

ETS suministrará al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones a 

rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignación de plumillas 

(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb). 

Además se entregará una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplirá siguientes 

condiciones: 



 Integridad. La copia en formato PDF deberá mantener la integridad en el 

orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto 

entregado en este formato contará con todos los elementos (texto, planos, 

perfiles, croquis y mapas, hojas de cálculo, tablas, imágenes, esquemas, 

listados, y anexos) del proyecto original. 

 Correspondencia entre soportes. El proyecto conservará la misma estructura, 

apariencia, orden y paginación que su presentación en el formato papel, de 

modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos 

de un proyecto, o bien permita su reimpresión total. 

 Coincidencia en los planos. Se cuidará que en la carpeta de planos, éstos 

coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante 

el proceso de exportación de otros formatos se pondrá precaución para 

asegurar que los parámetros de líneas, grosores, colores, plumillas, etc. se 

ajustan a los utilizados al imprimir en papel. 

 Índice completo, con vínculos. En las entregas en formato PDF es 

imprescindible incluir el índice general completo del proyecto, y el particular 

de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos. 

Además, el índice irá encabezado por el nombre completo del proyecto, y el 

número de expediente.  Su organización en carpetas y subcarpetas será a 

criterio de la Dirección del Estudio. 

Se seguirán los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas, 

marcadores, índices y se carguen como CD de autoarranque: 

 Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la 

impresión y la copia. 

 Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualización, el acceso 

al texto, y especialmente a los planos. 

 Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulación del 

proyecto. Para ello se crearán tantos marcadores como apartados de distinto 

nivel aparezcan en cada documento. 

 Todos los índices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han 

de encontrarse vinculados a la página a la que hagan referencia. 

 El índice se cargará automáticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un 

CD de autoarranque. 

 El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localización 

inmediata de una palabra en cualquiera de sus páginas, a partir del comando 

“Buscar”. 

 Para facilitar la búsqueda y la impresión, se crearán respectivamente los 

marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores. 

También se incluirá un marcador denominado SALIR, para abandonar el 

programa en cualquier momento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4: DESCOMPOSICIÓN DE LAS PARTIDAS  

 

 

 





 

DESCOMPOSICIÓN DE LAS PARTIDAS  

1 TRABAJOS PREVIOS Porcentaje 

1.1 Cartografía y topografía 
4 

1.2 Geología y Geotecnia 
3 

1.3 Cimentaciones y Servicios Afectados 
3 

 SUBTOTAL 
10 

2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

2.1 Trazado 
8 

2.2 Superestructura de vía 
3 

2.3 Estructura y Obras de Fábrica 
20 

2.4 Obras subterráneas y cavernas  
5 

2.5 Impermeabilización, hidrología y Drenaje 
6 

2.6 Estudio Hidráulico. Efectos sísmicos. 
3 

2.7 Estaciones y Arquitectura  
3 

2.8 Urbanizaciones 
3 

2.9 Equipos e Instalaciones 
3 

2.10 Suministro eléctrico y catenaria 
3 

2.11 Reposición de Servicios Afectados 
3 

2.12 Afecciones y Expropiaciones 
3 

2.13 Proceso constructivo y Situaciones provisionales  
3 

2.14 Plan de Obra  
3 

2.15 Áreas de instalaciones del contratista y acceso a las obras 
3 

2.16 Estudio de Seguridad y Salud  
3 

2.17 Estudio de la Gestión de residuos 
3 

2.18 Estudio Ambiental y Sostenibilidad 
3 

2.19 Normativa aplicada 
3 

2.20 Pliego de Condiciones 
3 

2.21 Mediciones y Presupuesto 
3 



 SUBTOTAL 
90 

 TOTAL 
 

 

 

 

                                                              

Nota: Esta descomposición de partida alzada sólo recoge las actividades principales 

objeto de los trabajos. A efectos de certificación se utilizará esta propuesta, en caso 

que el Consultor no proponga una descomposición diferente de la Partida Alzada de 

Abono Íntegro. 



 

  



 

 

 

 

 


