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CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 
 

I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- Definición: Sustitución de carpinterías de la fachada del edif M-3ªplanta del Inmueble de 

Gestión Unificada de Lakua en Vitoria-Gasteiz 

1.2.- División por lotes: NO. La obra no se puede dividir en lotes, ya que, al tratarse de una 

sustitución de elementos existentes, la solución tiene que ser uniforme para que la imagen del 

edificio sea unitaria. Además, el objeto del contrato precisa de una coordinación y planificación 

de todas las actividades que la componen, las cuales se definen en el proyecto de ejecución. La 

ejecución de las prestaciones por una pluralidad de contratistas diferentes podría ocasionar un 

mayor gasto y un incremento de plazo para la Administración ya que perjudicarían los 

rendimientos de cada una de las unidades de ejecución con el consiguiente incremento del coste 

y plazo de la partida y, además, aumentaría el coste de los medios auxiliares ya que cada uno 

de los contratistas emplearía el suyo. 

1.3.- Código CPV: 

 

Objeto Código principal Código complementario 

Principal  

Instalaciones de carpintería 

 

45420000 

 

Adicionales 

- Trabajos de carpintería para la 

construcción 

-   Trabajos de cerrajería metálica 

-   Trabajos de acristalamiento 

 

 

44230000-1 

45421160-3 

45441000-0 

 

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los indicados en la cláusula 2 de condiciones generales y los siguientes:  

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

3.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es de 261.603,60 euros, incluido el 21% 

de IVA, y se imputa a la siguiente anualidad: 

Año 2022: 216.201,33 euros + 45.402,27 euros de IVA. Total: 261.603,60 euros 

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cálculo son los indicados en el proyecto. 

El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente por 

el poder adjudicador.  

3.2.- Aplicación presupuestaria: 22.0.1.04.42.0300.1.222.00.12120.002.V 

3.3.- Tramitación anticipada: SI. 

3.4.- El gasto está cofinanciado: NO. 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1.- El valor estimado del contrato es de 216.201,33 euros. 

4.2.- Método de cálculo: 
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Presupuesto de licitación (sin IVA) 216.201,33 € 

Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) - 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) - 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) - 

Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a 

disposición de la contratista por el órgano de contratación 
- 

TOTAL VALOR ESTIMADO 216.201,33 € 

5.- PRECIO Y PAGOS 

5.1.- Sistema de determinación del precio: tanto alzado. 

Se establecen unidades o partes que se excluyen de este sistema: NO. 

Contenido mínimo del proyecto básico: 

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitación (sin IVA) que es de 216.201,33  euros 

serán rechazadas.  

5.2.- Modalidad de pago del precio: pagos parciales a través de certificaciones de obra de 

periodicidad mensual. 

5.3.- Existen operaciones preparatorias: NO 

5.4.- Revisión de precios: NO. 

5.5.- Cláusula de variación del precio en función del cumplimiento o del incumplimiento de 

determinados objetivos de plazos o de rendimiento: NO 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

6.1.- Plazo de ejecución total: 

El plazo de ejecución del contrato se iniciará al día siguiente a la firma del acta de 

comprobación de replanteo y se prolongará durante 8 SEMANAS como máximo. 

 

Las obras se ejecutarán, en el caso de las carpinterías, fuera de la jornada laboral: 

desde las 18:00 hasta las 07:00 h de lunes a jueves, y a partir de las 15:00 los viernes, 

y durante todo el día los sábados, domingos y festivos. 

 

Los trabajos desde el exterior (muros cortina) podrán ejecutarse en horario de jornada 

habitual, aunque hay que tener en cuenta que las salidas de emergencia tendrán que estar 

operativas dentro del mismo. 

6.2.- Plazos parciales: NO 

6.3.- Plazo para efectuar la comprobación del replanteo: 1 mes máximo 

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD 

No existen. 

8.- GARANTÍAS 

8.1.- Garantía provisional: NO 

8.2.- Garantía definitiva: SI, por un importe del 5% del precio final de adjudicación (sin IVA). 

8.3.- Garantía complementaria: NO 

8.4.- Está permitido constituir las garantías mediante retención del precio: NO 
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8.5.- En el supuesto de recepción parcial, la contratista podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía: NO 

8.6.- Las garantías se constituirán a favor de: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE EUSKADI    NIF: S4833001C  

9.- SEGUROS 

La contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios así como los seguros que recogen las 

cláusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales de conformidad con lo dispuesto a continuación:  

 En cuanto al seguro a todo riesgo de construcción, la suma asegurada será la 

correspondiente al precio final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria.  

 En cuanto al seguro de responsabilidad civil, la cobertura mínima será de 500.000 euros. 

La contratista, además, deberá contratar seguro decenal de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 27.4 de condiciones generales: NO  

10.- INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN 

No procede. 

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 de la LCSP, no 

sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea 

y se indiquen en el anuncio de licitación. 

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:  

11.1.1.- Las recogidas en la cláusula 31.2 de condiciones generales en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas 

cláusulas sociales en la contratación pública.  

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres en cumplimiento del apartado VIII de la 

Instrucción sobre incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva de mujeres y 

hombres y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública, aprobada por el 

Consejo de Gobierno en sesión de 5 de marzo de 2019 y publicada en el Boletín Oficial 

del País Vasco nº 87, de 10 de mayo de 2019: 

11.1.3.- Otras: NO 

11.2.-De tipo medioambiental: SI, las recogidas en el apartado 4 Pliego de bases técnicas. 

11.3.-De tipo ético: NO 

11.4.- De tipo lingüístico: las establecidas en la cláusula 31.1 de condiciones generales. 

11.5.- En materia de protección de datos: las establecidas en la cláusula 31.4 de condiciones 

generales. 

11.6.- En materia de innovación: NO 

11.7.- Otras: sí, las siguientes: 

El contratista adjudicatario remitirá la relación detallada de los subcontratistas, o 

suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación junto con 

las condiciones de subcontratación que guarden relación directa con el plazo del pago. 

Asimismo, el contratista adjudicatario deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos 

a los subcontratistas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en la Ley 3/2004 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. 

En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas 

a todas las subcontratistas.  

12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS OBLIGACIONES 

EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 
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12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de 

conformidad con lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, 

causa de resolución del contrato: 

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecución indicadas en la cláusula 11 de cláusulas 

específicas del contrato.  

12.1.2.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de la 

declaración responsable que figura en el ANEXO II-2 “Compromiso de adscripción de 

medios”, así como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesión y/o 

disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicación a 

efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional. 

12.1.3.- La obligación de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestación o 

trabajos concretos de conformidad con las cláusulas 14.1 y 18.6 de cláusulas específicas 

del contrato.  

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratación indicadas en la cláusula 14.1 de 

cláusulas específicas del contrato, la acreditación de la aptitud de la subcontratista de 

conformidad con la cláusula 36.1 de condiciones generales y la acreditación de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de urgencia a las que se 

refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP. 

12.1.5.- En materia de protección de datos personales, si la ejecución del contrato requiere el 

tratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del 

tratamiento, aquella deberá: 

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido los 

datos. 

12.1.5.2.- No modificar la ubicación de los servidores y el lugar de prestación de los 

servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante declaración 

presentada antes de la formalización del contrato, sin previa comunicación al 

órgano de contratación.  

12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su oferta 

con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los servicios asociados a 

los mismos, sin previa comunicación al órgano de contratación. 

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relación con esta materia se hallan previstas en la 

normativa de contratación pública. 

12.1.6.- Otras: sí: 

12.1.6.1.- La ejecución de la obra en el plazo establecido en el contrato.  

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infracción 

grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.  

12.2.- Otras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 

12.2.1.- Obligaciones en materia medioambiental: NO 

12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral: 

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al 

convenio colectivo sectorial de aplicación, a los efectos del art. 122.2 LCSP.  

12.2.2.2- Otros: SI 

El cumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales al contrato 

descritas en el apartado “Adscripción obligatoria de medios personales” del Pliego de 

Bases Técnicas. 

 

El personal de la empresa adscrito al contrato será el comprometido y señalado antes 

de la firma del contrato, y durante la duración del mismo. 

 

La empresa contratista está obligada a notificar formalmente cualquier propuesta de 

cambio de personal. Si por causas imprevistas fuera necesaria la sustitución del 
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personal por parte de la empresa adjudicataria, la sustitución será propuesta a 

Recursos Generales que deberá autorizarla expresamente.  

 

Asimismo, la Dirección de Recursos Generales podrá solicitar a la empresa la 

sustitución del personal adscrito justificadamente, si el personal no desempeña su 

trabajo de manera satisfactoria. 

 

La sustitución de personal que no cumpla los requisitos esenciales sin notificación 

formal a la Dirección de Recursos Generales será motivo de resolución de contrato. 

13.- PENALIDADES  

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cláusula 33.1 de condiciones 

generales: SI. Podrán imponerse penalidades por los siguientes cumplimientos defectuosos e 

incumplimientos: 

 Incumplimiento y cuantía: 

Serán objeto de imposición de penalidades las infracciones que incluso habiendo mediado 

un apercibimiento previo sean mantenidas en alguno de los siguientes aspectos básicos de 

la ejecución del contrato y descritos en los apartados “4. Ejecución del contrato”, y “6. 

Plazo de ejecución” de los Pliegos de Bases Técnicas: 

a) Incumplimiento del esquema de actuación descrito en el apartado 4, y concretamente 

el cumplimiento defectuoso de la prestación. Se considera defectuoso aquella obra que 

no cuente con el visto bueno y aprobación expresa de la Dirección Facultativa. 

b) Incumplimiento de los plazos de obra por causas imputables a la empresa, incluyendo 

retrasos no justificados de los suministros que retrasen la finalización de la obra. 

 

Las penalizaciones se graduarán del siguiente modo: 

- En el primer incidente que se detecte se comunicará formalmente a la empresa contratista 

la infracción cometida requiriéndole para que se cumpla adecuadamente la ejecución del 

contrato en el plazo que se establezca y apercibiéndole de que en el siguiente incidente 

se impondrá una penalización. 

- En la segunda ocasión, se impondrá una penalización equivalente al 10% del precio del 

contrato, y se hará efectiva mediante un descuento en la factura correspondiente a la 

certificación mensual de obra, o en la certificación final de la obra. 

- Finalmente, en caso de que persista la reiteración de infracciones EJ/GV podrá acordar la 

resolución del contrato por cumplimiento defectuoso. 

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y 193.4 

LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: SI, los siguientes: 

Incumplimiento de los plazos de obra por causas imputables a la empresa, incluyendo 

retrasos no justificados de los suministros que retrasen la finalización de la obra. 

14.- SUBCONTRATACIÓN 

14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: SI, de conformidad con lo 

expuesto en la cláusula 18.6 de cláusulas específicas del contrato por tratarse de tareas críticas: 

Son tareas críticas las realizadas por el Jefe de la Obra y el Encargado de Obra, ya que se 

considera que las labores que desarrollan estas figuras son críticas puesto que han de estar a 

lo largo de toda la ejecución del contrato, como responsables de la planificación, coordinación, 

buena ejecución y supervisión de los trabajos. 

14.2.- Obligación de las operadoras económicas de facilitar la siguiente información y/o 

documentación: 

 a) Parte(s) de la prestación que prevén subcontratar, el porcentaje de esa parte o de 

cada una de las partes que tenga previsto subcontratar y el nombre de la o de las 

subcontratista/s. Deben aportar la declaración que figura en el ANEXO VI.1.  

 b) DEUC de cada una de las subcontratistas que prevén subcontratar (con las secciones 

A y B de la parte II y la parte III debidamente cumplimentadas). 
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 c) En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista 

de datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, indicación en el 

Anexo VI.1 de si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios a ellos 

asociados, así como el nombre o el perfil empresarial de la/las subcontratistas (definido 

por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de la/s 

subcontratista/s). 

15.- RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACIÓN FINAL 

15.1.- Plazo de recepción: 1 mes desde la finalización de la obra 

15.2.- Existen recepciones parciales: NO  

15.3.- Plazo de garantía: 1 año 

15.4.- Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificación final: NO. 

15.5.- Plazo distinto al de un (1) mes para la medición general: NO 

16.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Posibilidad de modificación del contrato: NO se prevén modificaciones 

17.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS 

Se establecen causas de resolución adicionales a las previstas en la cláusula 39 de las condiciones 

generales: SI, las siguientes: 

A efectos de resolución contractual, quedan calificadas como obligación contractual esencial, además 

de las calificadas en el pliego y normativa contractual, las siguientes: 

 

El cumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales al contrato descritas en el 

apartado “Adscripción obligatoria de medios personales” del Pliego de Bases Técnicas. 

 

El personal de la empresa adscrito al contrato será el comprometido y señalado antes de la firma 

del contrato, y durante la duración del mismo. 

 

La empresa contratista está obligada a notificar formalmente cualquier propuesta de cambio de 

personal. Si por causas imprevistas fuera necesaria la sustitución del personal por parte de la 

empresa adjudicataria, la sustitución será propuesta a Recursos Generales que deberá autorizarla 

expresamente.  

 

Asimismo, la Dirección de Recursos Generales podrá solicitar a la empresa la sustitución del 

personal adscrito justificadamente, si el personal no desempeña su trabajo de manera 

satisfactoria. 

 

La sustitución de personal que no cumpla los requisitos esenciales sin notificación formal a la 

Dirección de Recursos Generales será motivo de resolución de contrato. 

18.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO 

18.1.- Proyecto de obra: 

18.2.- Plazo de presentación del plan de seguridad y salud: 20 días naturales.  

18.3.- La contratista debe presentar programa de trabajo: SI 

18.4.- Son por cuenta de la contratista los ensayos y análisis indicados en la cláusula 30.8 

de condiciones generales: NO procede 

18.5.- Contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras: NO. 

18.6.- Se exige que partes de la prestación o trabajos concretos sean realizados por la 

propia contratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: SI  

 Partes de la prestación o trabajos: Las tareas críticas del jefe y encargado de obra 
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 En caso de unión temporal de empresas, se establece la obligación de que dichas 

partes o trabajos sean realizados por una integrante concreta: NO 

18.7.- Otras: NO 

 

 

 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

19.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS  

19.1.- Poder adjudicador: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EUSKADI. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

19.2.- Identificación de órganos. 

19.2.1.- Órgano de contratación: Viceconsejero de Administración y Servicios Generales 

19.2.2.- Órgano destinatario o servicio encargado de la obra: Oficina Técnica de la Dirección 

de Recursos Generales Código DIR3: A16007440 

19.2.3.- Responsable del contrato: Responsable de la Oficina Técnica. Dir. Recursos generales 

19.2.4.- Órgano competente en materia de contabilidad pública: Oficina de Control 

Económico del Departamento de Hacienda y Economía. 

19.2.5.- Central de Contratación. El órgano que adjudica el contrato actúa para otra entidad: NO. 

19.2.6.- Composición de la mesa de contratación: 

Presidente: 

Fernando Uriondo Ispizua, Director de Recursos Generales. 

Suplente: Aitor Bilbao Uribarri, Responsable Área de Contratación.  

 

Vocales: 

        Eduardo Sola Beperet, Oficina Técnica.         

Suplente: Oihana Ezenarro Arin, Responsable de Oficina Técnica 

 

      Aitor Bilbao Uribarri, Responsable Área de Contratación. 

      Suplente: Begoña Galdeano Ruiz de Larramendi, Técnico de Presupuestos. 

 

      Secretario/a: 

      Oihana Chantre Agirre, Técnico de contratación. 

Suplente: Javier Dominguez Atxalandabaso, Técnico de contratación.  

19.2.7.- Comité de expertos/organismo técnico especializado: NO 

19.3.- Unidad administrativa encargada de tramitar el procedimiento de adjudicación: 

Servicio de Contratación de la Dirección de Recursos Generales 

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos: 

 dirección de correo electrónico: e-solabeperet@euskadi.eus  

 nº de teléfono: 945-018546 

19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitación electrónica: 

 nº de teléfono: 945 016 298. 

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos jurídicos: 

 dirección de correo electrónico: contratacion.rrgg@euskadi.eus 

 nº de teléfono: 945-062001 

19.6.- Registros: 
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19.6.1.- Registro de presentación de ofertas: Registro Telemático de Contratación Electrónica 

(ver cláusula 12.2.1 de condiciones generales).  

19.6.2.- Registro de presentación de certificaciones y facturas: Registro Contable de 

Facturas 

 

20.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

20.1.- Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 

20.2.- Tramitación: ordinaria. 

20.3.- Procedimiento: abierto. 

20.4.- Información sobre la división en lotes: no procede. 

20.5.- Medios de tramitación: electrónicos : exclusivamente 

20.6.- Subasta electrónica: NO 

20.7.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas 

de inserción o incluido en el marco de programas de empleo protegido: NO 

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

21.1.- Obligación de disponer de unos requisitos mínimos de solvencia: sí, de conformidad 

con la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato. 

21.2.- Solvencia: las operadoras económicas deben disponer de la siguiente solvencia, salvo que 

opten por sustituirla por la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas del 

contrato: 

 Económica y financiera. Requisito(s): 

El volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser de, al menos 1,5 veces el valor 

estimado del contrato: 

 

261.603,60 x 1,5 = 392.405,40 € 

 Técnica o profesional. Requisito(s): 

Entre la relación de obras que hayan sido ejecutadas en el curso de los cinco últimos 

años, deberá haberse ejecutado correctamente al menos una obra del mismo tipo, al que 

corresponde el objeto del contrato, entendiéndose como tal, obras de carpintería 

metálica, cuyo importe mínimo alcance un valor equivalente al valor estimado de este 

contrato: 261.603,60 €. 

En el caso de operadoras económicas de nueva creación (antigüedad inferior a 

cinco (5) años) deberán disponer de la siguiente solvencia técnica o profesional: 

Declaración indicando el personal técnico, estén o no integrados en la empresa, de los 

que disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos. 

En este sentido, el contratista deberá aportar datos relativos a: 

 Jefe de obra: con experiencia en obras de similares características en el curso de los 

últimos 15 años. 

 Encargado de obra: con experiencia en obras de similares características en el curso 

de los últimos 15 años. 

 Responsable en seguridad y salud: con experiencia en obras de similares 

características en el curso de los últimos 10 años, y poseedor del Curso de Prevención 

de Riesgos Laborales de 600 horas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la cláusula 11.4 de condiciones generales, 

estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la licitadora que haya 

presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cláusula 25.1 de cláusulas 

específicas del contrato. 
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21.3.- Clasificación: a efectos de sustituir los requisitos de solvencia indicados en la cláusula 21.2 

de cláusulas específicas del contrato se debe disponer de la clasificación siguiente: 

Se debe disponer bien de la clasificación indicada en la letra a) o bien la recogida en la letra b): 

a) Clasificación otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015: 

Grupo:   C   Subgrupo:   9   Categoría: 2 

b) Clasificación otorgada de acuerdo con la regulación anterior al Real Decreto 773/2015: 

Grupo:   C     Subgrupo:    9   Categoría: B 

Debe indicarse la clasificación de la que se dispone en la sección A de la parte II del DEUC 

Anexo II.1. 

21.4.- Habilitación empresarial o profesional: NO 

21.5.- Las personas jurídicas deben aportar los nombres y la cualificación profesional del 

personal responsable de ejecutar la prestación: SI. jefe de Obra y Encargado de Obra, en 

el Anexo II.2 

21.6.- Adscripción obligatoria de medios: sí, de conformidad con el Cuadro “Compromiso de 

adscripción de medios” del ANEXO II.2).  

La empresa licitadora deberá designar antes del inicio de la obra la figura de RESPONSABLE 

TÉCNICO-JEFE DE OBRA  

 

Será requisito indispensable la cualificación profesional y la experiencia laboral del personal 

asignado al contrato. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 

 

- Para la figura del Responsable de los trabajos (que ejerce las labores de Jefe de 

Obra) se exige a un técnico cualificado con titulación en la rama de la Construcción 

(titulación universitaria, grado medio o superior en rama construcción o formación 

profesional). 

- Método de acreditación: aportando titulación académica 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

- Para la figura del Responsable Técnico-Jefe de Obra se exige una experiencia 

laboral mínima de 10 años en puestos de responsable de obra. 

- Método de acreditación: mediante contratos de trabajo y/o certificados emitidos 

por la empresa 

 

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la licitadora que 

haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cláusula 25.2 de 

cláusulas específicas del contrato. 

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

22.1.- Existe un único criterio de adjudicación: SI 

El precio es el único criterio de adjudicación 

 

Fórmula: precio alzado más económico 

 

Las licitantes deberán presentar un precio tanto alzado y un presupuesto desglosado de 

precios unitarios para las unidades de obra descritas en el presupuesto, que se pone a 

disposición de los licitantes en el Perfil de Contratante. El licitador no podrá modificar las 

descripciones de las partidas, tan sólo podrá modificar los precios, teniendo en cuenta que 

son máximos.  

  

Estos precios incluyen los costes directos (mano de obra y material) e indirectos.  
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A la suma se le añadirá el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial, y el IVA 

del 21%. 

 

La entrega se hará tanto en PDF como en formato en un formato de archivo informático 

compatible de hoja de cálculo (EXCEL), siendo obligatoria la presentación de la oferta en 

ambos formatos. 

 

** La ejecución fuera del horario laboral administrativo y en fin de semana no supondrá ningún 

incremento de coste sobre los precios marcados por el adjudicatario de la obra. 

 

22.2.- Existe una pluralidad de criterios de adjudicación: NO 

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se establecen los siguientes parámetros o límites para su 

apreciación: 

22.3.1.- En cuanto al precio: SI, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 del RD 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

22.3.2.- En cuanto a la oferta considerada en su conjunto: NO 

23.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DESEMPATE 

No se establecen 

24.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA SOBRE 

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán dentro de los archivos 

electrónicos o sobres que se indican a continuación. 

24.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS PREVIOS. 

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cláusula 13.1 de 

condiciones generales.  

- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) ANEXO II.1.: 

Respecto a la parte IV del DEUC, el operador económico se limitará a cumplimentar la 

sección : si 

- Declaración responsable que figura en el ANEXO II-2 “Compromiso de adscripción de 

medios”. 

- Declaración sobre los compromisos que asume respecto a las personas que realicen la 
actividad objeto del contrato ANEXO II.5. 

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE FÓRMULAS. 

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s: 

 Oferta económica con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III.1. 

Se presentarán precios unitarios para las unidades de obra descritas en el presupuesto. 

El licitador no podrá modificar las descripciones de las partidas, tan sólo podrá modificar 

los precios, teniendo en cuenta que son máximos. 

  

Estos precios incluyen los costes directos (mano de obra y material) e indirectos.  

 

A la suma se le añadirá el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial, y el IVA 

del 21%.3 

 

La entrega del sobre B se hará tanto en PDF como en un formato de archivo 

informático compatible de hoja de cálculo (EXCEL), siendo obligatoria la presentación 

de la oferta en ambos formatos. 
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** La ejecución fuera del horario laboral administrativo y en fin de semana no 

supondrá ningún incremento de coste sobre los precios marcados por el adjudicatario 

de la obra. 

 

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACIÓN SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE 

VALOR: sí. 

En este sobre debe/n presentarse el/los siguiente/s documento/s: 

- Denominación documento: REQUISITOS MURO CORTINA 

- Criterio al que se asocia: IDONEIDAD TÉCNICA 

Se evaluará la propuesta técnica y su conformidad con los requisitos establecidos en 

el Pliego de Bases Técnicas. El resultado de la evaluación será: APTO/NO APTO 

Las propuestas que se evalúen como NO APTAS, será eliminadas del procedimiento de 

licitación y no pasará a la fase de apertura de ofertas económicas. 

REQUISITOS MÍNIMOS A JUSTIFICAR: 

a) Descripción sistema de muro cortina propuesto (carpintería tipo V01, V02, V03 y 

V04) 

Sistema de muro cortina de aluminio color a definir por la DF con rotura de puente 

térmico. 

Muro cortina tipo V01, V02 y V04 están compuestos de tres fijos inferiores de altura 

110 mm y dos fijos con ventana central oscilobatiente de hoja oculta tanto desde el 

exterior como desde el interior en la hoja superior. 

Muro cortina V03 constituido por paños fijos laterales y puertas de emergencia 

centrales de apertura al exterior. 

b) Transmitancias térmicas 

Las transmitancias exigidas* al sistema de muro cortina son las siguientes: 

- Transmitancia del conjunto Uh menor o igual a ≤ 0,8 W/m²K.* 

- Transmitancia del marco/perfil Uhm menor o igual a ≤ 1,4 W/m²K * 

- Transmitancia del acristalamiento de vidrio triple Uhv menor o igual a ≤ 0,5 W/m²K  

*Presentar obligatoriamente cálculo transmitancia térmica de hueco Uh tipo V01 de 

3100 x 2630 mm según norma UNE EN ISO 10077 y Documento de Apoyo al 

Documento Básico DB-HE Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación DA 

DB-HE / 1 “Cálculo de parámetros característicos de la envolvente” apartado 2.1.4.1 

Transmitancia térmica de huecos: 

 

 

 

Se deberá presentar obligatoriamente, asimismo, ficha técnica de los perfiles del 

sistema propuesto, vidrios, e intercalario propuestos. 

c) Dimensiones máximas/mínimas perfiles muro cortina (carpintería tipo V01, V02, 

V03 y V04): 

- Perfiles de montante y travesaño de dimensión frontal máxima (interior y exterior) 

de 60 mm, y apertura oscilobatiente de hoja oculta desde el interior y desde el exterior. 

- Profundidad del cerco máxima será de 85 mm y no se admitirán perfiles de refuerzo 

verticales. 
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- Profundidad total del muro cortina será inferior a 172 mm. 

d) Juntas estanqueidad / herrajes / manetas / tornillería 

- Juntas de estanquieidad de EPDM, estable a los rayos, con tornillería de acero 

inoxidble, las hojas contendrán ventilación y drenaje. 

- Maneta practicable ergonómica con caja oculta y bisagras completamente ocultas, 

apertura de hasta 90º, soportará un peso mínimo de 160 kg, con tratamiento 

superficial antimicrobiano y cerradura amaestrada, abriendo hacia el interior del 

edificio. 

- Sistema de herrajes con ejes de acero inoxidable. 

- Resistencia a la corrosión del herraje mínima para la edificación Grado 5. 

- Clasificación mínima de la fuerza de maniobra de la ventana Clase 2 con una fuerza 

máxima de 30 N. 

e) Acristalamiento vidrio triple 

-  Vidrio templado exterior de 6 mm, cámara de argón de 16 mm, vidrio de 4 mm, 

cámara de argón de 16 mm y vidrio interior laminado de 6 mm templado. 

-  Vidrio exterior tendrá una capa selectiva y el interior tendrá capa bajo emisiva, con 

transmisión luminosa de 50%, y factor solar g = 23. 

f) Clasificaciones en banco de ensayos: 

Los licitadores deberán aportar informe oficial de ensayo A-E-V (permeabilidad al aire, 

estanquidad al agua y resistencia al viento) emitido por laboratorio o entidad 

homologada para la hoja móvil. La hoja ensayada deberá superar como mínimo el 

tamaño de la hoja móvil de la carpintería tipo V01. 

Las clasificaciones serán como mínimo: 

-  Permeabilidad al aire: Clase 4 

-  Estanqueidad al agua: Clase 6A 

-  Resistencia al viento: B4 

Además, el aislamiento acústico mínimo será de Rw: 49 d. 

g) Detalles constructivos muro cortina 

Los licitadores deberán presentar planos a escala de los detalles del muro cortina 

(ventanas V01, V02, V03 y V04) a escala en los que se describa la solución técnica. 

- Información o datos que se han de incluir en el documento: 

Memoria técnica 

Los licitadores deberán presentar una memoria técnica en la que se recojan los 

apartados a), b), c), d), f) y g) de este punto 14.- REQUISITOS MÍNIMOS Y 

OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE CARPINTERÍA  

Planos 

Los licitadores deberán presentar planos a escala que recojan el apartado g) de este 

punto (detalles constructivos muro cortina) 

- Extensión:  

Memoria técnica: una extensión máxima de 15 páginas DIN A4. 

Planos: una extensión máxima de 5 planos DIN A3. 

24.4.- Se admiten variantes: NO 

25.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA MEJOR 

OFERTA 
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Junto con el resto de documentación indicada en la cláusula 21.1 de condiciones generales, se deben 

presentar, en su caso, los siguientes documentos: 

25.1.- Documentación al objeto de acreditar los requisitos de solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional recogidos en la cláusula 21.2 de las 

cláusulas específicas del contrato: sí, los siguientes, salvo que se haya sustituido la 

solvencia por la clasificación indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas del contrato:  

 Solvencia económica y financiera: 

Declaración en la que se especifique el volumen de negocios global de la empresa 

correspondiente a los últimos tres ejercicios disponibles. 

 Solvencia técnica o profesional: 

Relación de las principales obras efectuadas durante los 5 últimos años que sean de igual 

o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto 

a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y 

destinatario público o privado de los mismos. Las obras efectuadas se acreditarán 

mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario.  

25.2.- Documentación a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales y 

humanos a los que se refiere la cláusula 21.6 de cláusulas específicas del contrato: 

SI, son los siguientes: 

-  La cualificación profesional se acreditará aportando titulaciones académicas. 

- La experiencia profesional se acreditará mediante contratos de trabajo y/o certificados 

emitidos por la empresa. 

 

26.- CLÁUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

26.1.-Información adicional sobre los pliegos y documentación complementaria: 

26.1.1.- Fecha límite para su solicitud: 6 días antes de la fecha límite para presentar ofertas 

26.1.2.- Fecha límite para su obtención: 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas. 

26.1.3.- Carácter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de 

documentación: SI. 

26.2.- Se prevé una forma específica de compensación para los casos de renuncia a la 

celebración del contrato y de desistimiento del procedimiento por la administración: 

NO. 

26.3.- Plazo máximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 LCSP: 

NO. 

26.4.- Documentación adicional a la indicada en la cláusula 23.1 de condiciones generales 

a presentar con carácter previo a la formalización: NO. 
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III.- OTRAS ESPECIFICACIONES 

27.- CESIÓN DEL CONTRATO 

Se prevén otros supuestos de cesión del contrato además de los previstos en la cláusula 

37.1.1 de condiciones generales: NO 

28.- CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, 

MEDIOAMBIENTALES Y RELATIVOS A OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCORPORADAS EN EL 

PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO 

Aspectos: 

SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO 

MEDIOAMBIENTALES LINGÜÍSTICOS 
EN PARTICULAR 

OTRAS Inserción 
laboral 

Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención de 
riesgos 

laborales 

Objeto del 

contrato 
      

Requisitos de 
solvencia 

      

Especificaciones 
técnicas 

    Sí  

Criterios de 
adjudicación 

      

Condiciones 
especiales de 
ejecución 

Sí Sí  Sí  Sí 
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CONDICIONES GENERALES 
 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la ejecución o realización de la obra que se describe en la cláusula 1 de 

cláusulas específicas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los 

documentos que revisten carácter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse 

en los supuestos previstos en la LCSP.  

Cuando el objeto está fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la cláusula 1.2.2 de 

cláusulas específicas del contrato. 

2.- DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

Tienen carácter contractual los siguientes documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 

b) Documentos del proyecto que revisten carácter contractual: 

a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP). 

b) Los cuadros de precios. 

c) Los planos. 

d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP. 

c) El programa de trabajo aprobado por el órgano de contratación. 

d) El documento de formalización del contrato. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos señalados 

a continuación. 

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regirá por: 

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

b) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), 

en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo 

previsto en la LCSP. 

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, 

sobre tramitación telemática de determinados procedimientos y actuaciones previstas en 

la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción.  

g) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

h) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad 

en la construcción. 

i) El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a 

lo establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG). 
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j) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE. 

k) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales.  

l) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación en el ámbito de la Unión 

Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que le resulten 

aplicables. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 

las normas de derecho privado. 

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales 

y a las instrucciones que, por escrito, diera la Dirección Facultativa en representación del poder 

adjudicador a la contratista para su correcta ejecución e interpretación. 

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la 

obligación de su cumplimiento y la presentación de oferta supone la aceptación incondicionada 

por la licitadora de las todas sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna. 

4.- INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y 

HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

OBLIGACIÓN DE CONTRATAR A UN NÚMERO O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, Y PROTECCIÓN DE DATOS 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones 

vigentes en relación con: 

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la 

Mujer. 

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de 

la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

4.3.- Protección del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

4.4.- Protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales: la Dirección 

correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia de Trabajo y 

Empleo y el Organismo Autónomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 

4.5.- Inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y obligación de contratar un número 

o porcentaje específico de personas con discapacidad: Organismo Autónomo LANBIDE-

Servicio Vasco de Empleo. 

4.6.- Protección de datos: Agencia Vasca de Protección de Datos de Euskadi. 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, TRAMITACIÓN 

ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO 

5.1.- El presupuesto base de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 3.1 de cláusulas 

específicas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en dicha 

cláusula. 

5.2.- En la aplicación presupuestaria indicada en la cláusula 3.2 de cláusulas específicas del contrato 

existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato. 

5.3.- En el supuesto de que el expediente sea de tramitación anticipada según la cláusula 3.3 de 

cláusulas específicas del contrato, la adjudicación del contrato queda condicionada a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio económico correspondiente. 

5.4.- El valor estimado es el que figura en la cláusula 4 de cláusulas específicas del contrato. 
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6.- PRECIO DEL CONTRATO 

6.1.- En el caso de que la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato señale que el sistema de 

determinación del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, el 

precio será el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecución material 

ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de ejecución 

material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6% de beneficio 

industrial.  

El presupuesto de ejecución material ofertado será el resultado obtenido por la suma de los 

productos del número de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la adjudicataria 

y de las partidas alzadas, si las hubiera.  

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono íntegro serán los 

ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar serán los precios 

que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes. 

6.2.- En el caso de que la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato señale que el sistema de 

determinación del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de 

adjudicación, el precio será el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios 

como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.  

6.3.- En el caso de que la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato señale que el sistema de 

determinación del precio es tanto alzado, el precio del contrato será el precio total ofertado por 

la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan excluido 

de este sistema en la citada cláusula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin perjuicio de 

esta excepción, el precio se considerará como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 241 LCSP y la cláusula 5.1 de cláusulas específicas del contrato. 

6.4.- El precio del contrato se determinará en la resolución de adjudicación, con indicación del IVA 

como partida independiente y, en su caso, de su distribución plurianual. 

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y cánones aplicables así como cualquier 

otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Solo cabe la revisión de precios si así está indicado en la cláusula 5.4 de cláusulas específicas del 

contrato mediante la aplicación de la fórmula recogida en dicha cláusula. 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución máximo del contrato, así como, los plazos parciales máximos, son los fijados en 

la cláusula 6 de cláusulas específicas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan sido 

reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reducción haya sido criterio de adjudicación. 

El plazo de ejecución comenzará con el acta de comprobación del replanteo.  

Estos plazos solo podrán ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP. 

9.- GARANTÍAS 

9.1.- La garantía provisional podrá prestarse en alguna de las fórmulas establecidas en el art. 108.1 

LCSP y deberá depositarse en las formas que dispone el art. 106.3 LCSP. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las licitadoras 

inmediatamente después de la perfección del contrato. En el caso de la licitadora seleccionada 

se le devolverá la garantía provisional cuando haya constituido la garantía definitiva de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 106.4 LCSP y cláusula 23.4 de condiciones generales. 

9.2.- La garantía definitiva y la complementaria podrán prestarse a través de las fórmulas previstas 

en el apartado anterior y mediante retención del precio cuando esta esté permitida según la 

cláusula 8.4 de cláusulas específicas del contrato.  

Las garantías definitiva y complementaria se depositarán siempre en la Tesorería General del 

País Vasco. 
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9.3.- Cuando se trate de una unión temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantías 

provisional y definitiva podrán ser constituidas por una o varias participantes en la UTE, siempre 

que en conjunto se alcance la cuantía total exigida, y se garantice conjunta y solidariamente a 

todas sus integrantes. 

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS 

10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratación Pública de Euskadi se efectuará a través 

del siguiente enlace http://www.contratacion.euskadi.eus 

10.2.- En el perfil de contratante se publicarán los siguientes datos e informaciones: 

1. En su caso, anuncio de información previa. 

2. Anuncio de licitación.  

3. Resolución aprobación del expediente. 

4. PCAP, PPTP y documentación complementaria. 

5. Objeto detallado del contrato, su duración, presupuesto base de licitación.  

6. Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratación, de la idoneidad y la 

eficiencia de la contratación y de su relación directa, clara y proporcional con el objeto 

del contrato. 

7. Resolución de inicio del expediente firmada por el órgano de  contratación. 

8. En el caso de que se hayan realizado consultas preliminares de mercado, informe 

debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 115 LCSP. 

9. Archivo xml para cumplimentar el DEUC. 

10. La composición de las mesas de contratación que asistan al órgano de contratación y el 

cargo de sus componentes. 

11. La designación de los miembros del comité de expertos para la aplicación de criterios de 

adjudicación que dependan de un juicio de valor cuando su intervención se haya indicado 

en la cláusula 19.2.7 de cláusulas específicas del contrato. Deberá indicarse, además, 

el cargo de sus miembros. 

12. Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas 

publicaciones. 

13. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que se 

introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o PPTP y se establezcan nuevas 

fechas límite para presentar las ofertas como consecuencia de la correspondiente 

ampliación del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroacción de actuaciones en 

virtud de los artículos 122.1 y 124 LCSP. 

14. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que se modifican 

el PCAP y/o PPTP para la corrección de errores materiales, de hecho o aritméticos. 

15. Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentación tanto si las respuestas tienen 

carácter vinculante, de conformidad con la cláusula 26.1.3 de cláusulas específicas del 

contrato, como si su carácter no es vinculante. 

16. Número e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de adjudicación.  

17. Fechas y lugares de celebración de las sesiones públicas de la mesa de contratación y, 

en su caso, sus alteraciones; así como el sitio web a través del cual, en su caso, se 

podrán visualizar. 

18. Relación de licitadoras admitidas y excluidas y, en este último caso, las razones de la 

exclusión. 

19. Actas de la mesa de contratación. 

20. Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio 

de valor de cada una de las ofertas. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
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21. En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad 

a que se refiere el art. 149.4 LCSP. 

22. Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta 

que estas sean redactadas y publicadas. 

23. Resolución de adjudicación del contrato. 

24. Identidad de la adjudicataria. 

25. Importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

26. Anuncio de formalización del contrato y documento contractual.  

27. En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican todos 

los datos relativos a la celebración del contrato de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 154.7 LCSP. 

28. Resolución del órgano de contratación por la que decide no adjudicar o celebrar el 

contrato. 

29. Resolución del órgano de contratación por la acuerda desistir del procedimiento de 

adjudicación. 

30. Resolución del órgano de contratación por la que declara desierto el procedimiento de 

adjudicación. 

31. Interposición de recursos y la eventual suspensión del procedimiento de adjudicación 

con motivo de dicha interposición. 

32. Resolución por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicación. 

33. Resolución del órgano de contratación por la que prorroga el contrato. 

34. Anuncio/s de modificación del contrato, resolución del órgano de contratación por la que 

acuerda modificar el contrato, su justificación, alegaciones de la contratista y todos los 

informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación. 

35. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la cesión del contrato. 

36. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la modificación de la 

composición de la UTE. 

10.3.- Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentación 

complementaria o información adicional a través de las direcciones de correo electrónico 

que figuran en las cláusulas 19.4 y 5 de cláusulas específicas del contrato. Se realizarán por 

escrito hasta la fecha límite de solicitud de información indicada en la cláusula 26.1.1 de 

cláusulas específicas del contrato y deberán ser atendidas hasta la fecha límite (inclusive) 

indicada en la cláusula 26.1.2 de cláusulas específicas del contrato. 
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II.- LICITACIÓN 

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratación, las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 

de contratar y que cumplan con los requisitos de solvencia o, en su caso, dispongan de 

clasificación; y que dispongan de las habilitaciones que, en su caso, se establezcan en la 

cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato (si en dicha cláusula se ha indicado que el 

momento en el que se debe disponer de la/s habilitación/es es “fecha final de presentación de 

ofertas”). 

También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo 

anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.  

Solo pueden participar las personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1 LCSP 

así como las operadoras económicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo y las operadoras económicas no comunitarias que  cumplan con 

lo dispuesto respectivamente en los artículos 67 y 68.1 LCSP. 

11.2.- Cada persona no podrá presentar más de una proposición, salvo que en la cláusula 24.4 de 

cláusulas específicas del contrato se admitan variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una UTE. La 

infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por ella suscritas.  

11.3.- En el caso de que la cláusula 20.7 de cláusulas específicas del contrato reserven el contrato a 

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción o esté incluido en el 

marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional cuarta de la LCSP solo podrán participar quienes, además, cumplan con los requisitos 

establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 

empresas de inserción). 

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, se exijan en la cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato (salvo que 

en dicha cláusula se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con carácter 

previo a la formalización del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar deberán 

concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 

del contrato.  

La mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte 

de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento, 

cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicación del 

contrato. Asimismo, podrá solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos 

presentados o requerirles para la presentación de otros complementarios.  

11.5.- La presentación de oferta presume por parte de la licitadora la aceptación incondicional de las 

cláusulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y salvedad 

alguna, así como la autorización a la mesa de contratación y al órgano de contratación para 

consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación del contrato los datos 

recogidos en el  Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 

listas oficiales de operadoras económicas o base de datos nacional de un Estado miembro de la 

Unión Europea siempre que en este último caso sea accesible de modo gratuito. Las operadoras 

económicas no estarán obligadas a presentar documentación para acreditar datos que figuren 

en dichos registros, listas y bases de datos.  

12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

12.1.- Idioma. 

La documentación deberá presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o 

castellano. 

12.2.- Medios. 
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12.2.1.- Medios electrónicos: salvo que en la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato 

se indique que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicación del contrato no 

son electrónicos, la presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos a través 

de la aplicación denominada SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA, ubicada en la 

Plataforma KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN-CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EUSKADI. 

12.2.1.1.- Los requisitos para su utilización son los siguientes: 

1. Requisitos administrativos: 

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la 

Administración de la CAE a efectos de tramitación electrónica. Actualmente 

estos certificados electrónicos son los siguientes: 

 Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad). 

 FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad). 

 Dni-e. 

 Camerfirma  (Entidad, Ciudadano). 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 

a) Estar dada de alta y disponer certificación vigente en el Registro de 

Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi. 

b) Estar dada de alta en el sistema de habilitación temporal. 

c) En el caso de que dos o más operadoras económicas concurran 

agrupadas con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en 

caso de resultar adjudicatarias: el compromiso de UTE debe estar 

registrado en el sistema de habilitación temporal. 

2. Requisitos técnicos: 

La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/ 

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 

945016298. 

12.2.1.2.- Forma de presentación: 

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 24 de cláusulas específicas 

del contrato en los respectivos sobres que, de conformidad con dicha cláusula, 

aparecen en la aplicación.  

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las 

siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, 

.abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z 

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en 

la operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los 

formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff. 

d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión 

dentro de él y finaliza con éxito. 

12.2.2.- Medios no electrónicos o en papel. 

12.2.2.1.- Forma de presentación: 

a) Los documentos se presentarán en sobres cerrados y firmados por la operadora 

económica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se 

incluirá un índice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el 

exterior de cada uno de ellos se indicarán los siguientes datos: 

1. La identificación del sobre de que se trate (A, B, C u otros) según se dispone 

en la cláusula 24 de cláusulas específicas del contrato. 

2. La identificación del contrato: nº de expediente y objeto.  

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
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3. La identificación de la licitadora: si es una persona jurídica se indicará su 

denominación social y NIF; y si es una persona física su nombre y apellidos y 

nº de DNI o documento equivalente. 

4. La identificación de la persona física que firme la oferta: nombre y apellidos 

y nº de DNI o documento equivalente. 

b) Los sobres se presentarán dentro del plazo – fecha y hora - establecido en el 

anuncio de licitación, en el registro indicado en la cláusula 19.6.1 de cláusulas 

específicas del contrato, o en oficinas de Correos para su posterior envío a las 

citadas dependencias. 

En el caso de que la documentación se presente en oficinas de Correos, la licitadora 

deberá anunciar el envío a través de correo electrónico remitido a la dirección que 

figura en la cláusula 19.5 de cláusulas específicas del contrato dentro del mismo 

día. El anuncio a través de correo electrónico sólo será válido si existe constancia 

de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 

comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va 

destinado. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa que se 

incorporará al expediente. 

El anuncio de envío debe incluir la identificación del contrato y de la licitadora (en 

los términos establecidos en los apartados 2) y 3) de la letra a) de la cláusula 

12.2.2.1 de condiciones generales). Al anuncio se acompañará el justificante de 

imposición proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) días 

naturales siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitación sin haberse 

recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

12.2.2.2.- Devolución de la documentación. 

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la 

documentación deberán dirigir por escrito una solicitud a la/al Secretaria/o de la mesa 

de contratación - identificando el nº de expediente y a la persona física que acudirá a 

retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para retirar los 

documentos.  

La entrega de los documentos se efectuará previa comprobación, a través de la 

exhibición de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda 

a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de 

formalización del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este 

plazo la retirada de la documentación no se efectúa en el plazo de un (1) mes, se 

procederá a su destrucción. 

Se llevarán a cabo las mismas actuaciones y se aplicarán los mismos plazos en los 

casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebración del contrato. 

12.3.- Confidencialidad. 

Las licitadoras que consideren confidencial algún documento aportado deben efectuar una 

designación explícita —cumplimentando el ANEXO II.3— y reflejarlo claramente, sobreimpreso 

o en el margen de página, en el propio documento designado confidencial. Si la designación no 

se efectúa de ese modo, el documento no se considerará confidencial. 

En dicho ANEXO II.3, además de señalar las informaciones y aspectos de la oferta que 

consideran de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o 

comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculación.  

En ningún caso tendrá carácter confidencial la oferta económica. La designación como 

confidencial de la oferta económica se tendrá por no realizada.  

La declaración de confidencialidad no podrá extenderse a la totalidad de la documentación 

presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentación acreditativa de la oferta 

técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha  declaración, 

será el órgano de contratación el que determine de forma motivada qué datos y/o documentos 

merecen dicha consideración. Del mismo modo, actuará el órgano de contratación en el  

supuesto de que la declaración no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente 
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fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la información declarada como 

tal. 

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningún dato 

y/o documento, se entenderá que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene 

carácter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el órgano 

de contratación considere como confidencial información no declarada como tal a fin de 

preservar legítimos intereses empresariales. 

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitirá señalar como confidenciales datos 

que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentación. 

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicación se aporte documentación que no 

formaba parte de la oferta inicial, se podrán designar como confidencial datos o documentos 

que conforman esa nueva documentación en las condiciones descritas en los párrafos anteriores 

de esta cláusula.  

12.4.- Comprobación de documentación  

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicación como 

una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La 

falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaración de nulidad por 

este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora económica la cual deberá 

indemnizar al poder adjudicador los daños y perjuicios que este haya sufrido. 

12.5.- Notificaciones y comunicaciones. 

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación. 

12.5.1.1.- Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos 

en la letra b) del art. 44.2 LCSP. 

12.5.1.2.- Se entenderá por comunicación las solicitudes de aclaraciones, los 

requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de 

presentación de documentos previstos en este pliego y otros actos de trámite no 

incluidos en el art. 44.2 b) LCSP. 

12.5.2.- Presentación de ofertas por medios electrónicos. 

Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través del sistema de licitación 

electrónica. 

12.5.3.- Presentación de ofertas por medios no electrónicos o papel. 

En todo caso, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos a través de la 

Sede Electrónica de la Administración de la CAE a la que se accederá a través de 

https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, las operadoras 

económicas deberán utilizar el enlace “Mis Carpetas” ubicado dentro de la pestaña 

“Trámites”. Cada vez que se envíe una notificación o comunicación, las operadoras 

económicas recibirán aviso del envío a la dirección de correo electrónico que haya 

facilitado a estos efectos. 

Asimismo, las comunicaciones definidas en la cláusula 12.5.1.2 de condiciones 

generales también se practicarán por medios electrónicos de la misma forma descrita 

para la práctica de las notificaciones, salvo que en las cláusulas específicas del contrato 

se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a aclaraciones o 

requerimientos por parte de las licitadoras solo podrá realizarse a través de correo 

electrónico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u otros 

documentos que deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente firmados por 

la persona con poderes suficientes para representar a la licitadora. 

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaración contenida en 

el ANEXO II.8. debidamente cumplimentada y firmada. 

  

https://euskadi.eus/
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13.- SOBRE A «DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

PREVIOS» 

13.1.- Relación de documentos que deben obrar en este sobre: 

13.1.1.- Anexo II.0. 

13.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la operadora económica 

debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la dirección 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo xml publicado en el perfil de 

contratante. 

Asimismo, se presentarán los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en la 

cláusula 13.3 de condiciones generales. 

13.1.3.- Garantía provisional, si lo exige la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del contrato. 

13.1.4.- Compromiso de adscripción de medios según el modelo que figura en el ANEXO II.2. 

13.1.5.- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación en 

el caso de que se exija en la cláusula 21.5 de cláusulas específicas del contrato. 

13.1.6.- Designación como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora económica 

según el modelo que figura en el ANEXO II.3. 

13.1.7.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4. 

13.1.8.- Declaración sobre los compromisos que la operadora económica asume respecto de las 

personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato según el modelo que 

figura en el ANEXO II.5. 

13.1.9.- En el supuesto de que varias operadoras económicas pertenecientes a un mismo grupo 

empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Código de Comercio, presenten oferta, 

se deberá cumplimentar el ANEXO II.6. 

13.1.10.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cláusula 1.2 de cláusulas 

específicas del contrato, se cumplimentará el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes a 

los que se presenta oferta; y, para señalar, en el caso de que la cláusula 20.4 de cláusulas 

específicas del contrato permita la presentación de ofertas integradoras de varios lotes, 

la combinación de lotes a los que presenta oferta integradora. 

13.1.11.- En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que 

los medios de tramitación son “no electrónicos”, a efectos de lo dispuesto en la cláusula 

12.5.3 de condiciones generales, se deberá cumplimentar el ANEXO II.8. 

13.1.12.- Si se trata de operadoras económicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y el contrato se va a ejecutar en España, deben 

adjuntar la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder a la operadora económica. 

13.1.13.- Si trata de varias operadoras económicas no comunitarias, deben presentar el informe 

regulado en el artículo 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en España, 

deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder a la operadora económica. 

13.2.- Acumulación de solvencia en el caso de UTEs: 

A efectos de determinar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la UTE se 

acumularán las características de cada una de las operadoras económicas integrantes de 

conformidad con lo dispuesto a continuación: 

a) En el caso de que concurran en la UTE nacionales y/o extranjeras no comunitarias:  

 Contrato sujeto a clasificación: se acumularán las clasificaciones de las 

operadoras económicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulación, 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
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todas las operadoras que concurran deben contar con clasificación como contratista 

de obras. 

 Contrato no sujeto a clasificación: existen dos opciones: 

 Se acumularán las clasificaciones de las operadoras económicas integrantes 

de la UTE. Para proceder a la acumulación, todas ellas deben contar con 

clasificación como contratista de obras. 

 Si alguna no dispusiera de clasificación como contratista de obras, se 

acumularan las características de todas ellas en relación con los requisitos de 

solvencia indicados en la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato. 

b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras económicas nacionales y/o operadoras 

económicas  extranjeras no comunitarias y operadoras económicas extranjeras 

comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: 

 Contrato sujeto a clasificación: las dos primeras deberán disponer de 

clasificación como contratistas de obras y los últimas, en defecto de ésta, deberán 

disponer de solvencia económica y financiera y su solvencia técnica o profesional 

acreditable mediante los medios indicados en la cláusula 21.2 de cláusulas 

específicas del contrato o disponer de certificado comunitario de empresas 

autorizadas para contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relación 

con los requisitos de solvencia exigidos.  

 Contrato no sujeto a clasificación: a las dos primeras se les aplicará lo recogido 

en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificación y a la última lo 

indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificación. 

13.3.- Reglas específicas en cuanto al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC): 

13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de selección, es decir, los medios 

para acreditar la solvencia varíen de un lote a otro, deberá presentarse un DEUC por cada 

uno de los lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos 

para todos los lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los 

que la operadora económica presente oferta, se cumplimentará un solo DEUC para todos 

ellos. 

13.3.2.- Subcontratistas:  

13.3.2.1.- Si así se indica en la letra a) de la cláusula 14.2 de cláusulas específicas del 

contrato, las operadoras económicas deben cumplimentar la sección D de la parte 

II del DEUC de manera que indiquen los siguientes datos: 

 la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,  

 el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto 

subcontratar  

 y el nombre de la/s subcontratista/s. 

13.3.2.2.- Si así se indica en la letra b) de la cláusula 14.2 de cláusulas específicas del 

contrato, las operadoras económicas además de los datos recogidos en la cláusula 

13.3.2.1 anterior, deberán adjuntar el DEUC (con las secciones A y B de la parte 

II y la parte III debidamente cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en 

el caso de que fueran varias, tantos DEUC como personas a subcontratar, 

debidamente firmados. 

13.3.3.- Integración de la solvencia con medios externos: cuando la operadora económica recurra 

a la solvencia y medios de otras entidades, debe presentar su propio DEUC junto con el 

DEUC de cada una de las entidades a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos DEUC 

como entidades) firmado y con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente 

cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.  

13.3.4.- UTE: cuando varias operadoras económicas deseen participar en UTE, se deberá 

presentar un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes II a 

IV, por cada operadora económica participante. 
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13.3.5.- Clasificación: en el caso de que sea exigible la clasificación o en el caso de que, no siendo 

exigible, se desee sustituir la solvencia por la clasificación indicada en la 21.3 de cláusulas 

específicas del contrato, deberá indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y categoría/s que 

correspondan en la sección A de la parte II del DEUC para que las personas miembros de 

la mesa de contratación puedan acceder de oficio al certificado que recoge dicha 

clasificación. 

13.3.6.- Motivos de exclusión: a los efectos de lo dispuesto en la sección D de la Parte III, se 

consideran motivos de exclusión puramente nacionales los siguientes (letra d) del art. 

71.1 LCSP): 

 Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para 

personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Incumplimiento de la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo 

dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

de mujeres y hombres. 

 

III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACIÓN DE OFERTAS 

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES 

14.1.- La mesa de contratación acordará el rechazo de aquellas ofertas que: 

a) Incluyan algún documento dentro de un sobre diferente al indicado en la cláusula 24 de 

cláusulas específicas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta. 

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con total 

certeza su contenido. 

c) No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida. 

d) Superen el presupuesto base de licitación o de los precios unitarios que revistan carácter 

de máximos.  

e) Varíen sustancialmente el modelo de oferta económica incluido en este pliego. 

f) Comporten error manifiesto en el importe. 

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora. 

h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto. 

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido. 

j) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que los 

medios de tramitación son “no electrónicos”,  se presente después de que finalice el plazo 

establecido en el anuncio de licitación. 

k) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que los 

medios de tramitación son “no electrónicos”, el anuncio de su envío se realice con 

posterioridad al plazo indicado en la cláusula 12.2.2.1 de condiciones generales. 

l) En el caso de que la cláusula 20.5 de cláusulas específicas del contrato establezca que los 

medios de tramitación son “no electrónicos”, sean presentadas en sobres no identificados 

externamente (A, B, C) o cuyos sobres (B, C) no se hayan presentado cerrados. 

14.2.- La mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a la formulación de la 

propuesta de adjudicación las aclaraciones necesarias para la compresión de las ofertas. En 

ningún caso se admitirá que, a través de presentación de aclaraciones, las licitadoras varíen los 

términos expresados en la oferta.  

15.- APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 

15.1.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación, se reunirá para calificar 

los documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma. 
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Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todas las licitadoras al procedimiento. 

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación examinada, acordará 

conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) días hábiles 

para que aporten la documentación necesaria para subsanar el defecto o la omisión detectada.  

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratación procederá a examinar la 

documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará la admisión o exclusión de las 

licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluirá las razones de la 

exclusión. 

15.2.- La relación de licitadoras admitidas y excluidas se publicará en el perfil de contratante con 

indicación, en este último caso, de las razones de la exclusión. 
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16.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE 

CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR 

16.1.- Apertura pública. 

La mesa de contratación, en sesión pública, dará conocimiento sobre la admisión o exclusión 

de licitadoras y, a continuación, abrirá los sobres C presentados por las licitadoras admitidas.  

16.2.- Supuesto general: evaluación por la mesa de contratación. 

La mesa de contratación podrá acordar remitir la documentación al servicio promotor del 

contrato para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las 

especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe. 

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluación, verifica que alguna oferta es contraria a los 

pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hará constar 

esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitirá a la mesa de contratación junto 

con los documentos que integran las ofertas. 

16.3.- Supuesto excepcional: evaluación por comité de expertos u organismo técnico 

especializado. 

En el supuesto de que la cláusula 19.2.7 de cláusulas específicas del contrato fije un comité de 

expertos o un organismo técnico especializado para la evaluación de esta parte de la oferta, la 

mesa de contratación remitirá la documentación al órgano designado para que efectúe la 

evaluación y emita el informe. Una vez formulado lo remitirá a la mesa de contratación junto 

con los documentos que integran las ofertas. 

17.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE 

MEDIANTE FÓRMULAS 

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA. 

17.1.1.- Se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

En el supuesto general previsto en la cláusula 16.2 de condiciones generales, antes de 

efectuar la apertura de los sobres B, la mesa de contratación realizará las siguientes 

actuaciones: 

 Antes del inicio de la parte de la sesión que tiene carácter público: 

 Examinará el informe de valoración emitido por el servicio promotor del 

contrato y efectuará la valoración y asignación de puntuaciones a las ofertas.  

 En los casos previstos en la cláusula 14.1 de condiciones generales acordará 

el rechazo de la/s oferta/s. 

 Una vez iniciada la parte de la sesión que tiene carácter público: 

 Comunicará a los asistentes a la sesión las puntuaciones asignadas a cada 

oferta y, en su caso, dará cuenta de las ofertas rechazadas y las razones del 

rechazo. 

En el supuesto excepcional previsto en la cláusula 16.3 de condiciones generales, antes 

de efectuar la apertura, la mesa de contratación comunicará las puntuaciones asignadas 

por el comité de expertos u organismo técnico especializado y, en su caso, dará cuenta 

de las ofertas rechazadas y las razones de su rechazo. 

17.1.2.- No se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor. 

Antes de efectuar la apertura, la mesa de contratación dará conocimiento sobre la 

admisión o exclusión de licitadoras. 

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS. 

La mesa de contratación, tras realizar las actuaciones previas, realizará en sesión pública, la 

apertura de los sobres B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido rechazadas 

y procederá a la lectura de las ofertas. 
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18.- EVALUACIÓN DE OFERTAS 

A continuación la mesa de contratación efectuará las siguientes actuaciones en las sesiones que 

resulten necesarias: 

18.1.- Comprobará si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la 

cláusula 14.1 de condiciones generales y adoptará, en su caso, el consiguiente acuerdo de 

rechazo.  

18.2.- Comprobará si las ofertas admitidas rebasan los límites establecidos, en su caso, en la cláusula 

22.3 de cláusulas específicas del contrato y, si alguna los rebasa, realizará las actuaciones 

previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contratación determinará el plazo de audiencia 

atendiendo a las características de las ofertas, que no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles 

ni superior a diez (10) días hábiles.  

Finalizado ese procedimiento acordará proponer al órgano de contratación la admisión o rechazo 

de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s. 

18.3.- Calculará las puntuaciones de las ofertas y determinará cuál es la mejor mediante la suma de 

los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los criterios de adjudicación. 

Para efectuar el cálculo no tomará en consideración la/s oferta/s cuyo rechazo haya propuesto. 

En el supuesto de que dos o más ofertas hayan obtenido la misma puntuación requerirá a las 

licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo máximo de diez (10) días hábiles aporten 

los documentos acreditativos de cumplir los criterios específicos de desempate que, en su caso, se 

hayan indicado en la cláusula 23 de cláusulas específicas del contrato. En el caso de que en la cláusula 

23 de cláusulas específicas del contrato no se hubieran establecido criterios específicos, se estará a 

los criterios de desempate recogidos en la cláusula 19 de condiciones generales. 

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

En defecto de previsión de criterios específicos de desempate en la cláusula 23 de cláusulas específicas 

del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 

contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos 

al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor número 

de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 

trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios las licitadoras deberán acreditarlos, en su caso, mediante 

los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y 

cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente 

referidos. 
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IV.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La mesa de contratación clasificará las ofertas por orden decreciente de puntuación y, con base en 

dicha clasificación, elevará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 

a favor de la licitadora con mejor puntuación. 

21.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, se requerirá a 

la licitadora que haya presentado la mejor oferta  para que presente en el plazo de diez (10) 

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, 

los siguientes documentos: 

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:  

1.1.- Las licitadoras españolas que sean personas jurídicas acreditarán su capacidad 

de obrar mediante escritura o documento de constitución, los estatutos o el 

acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

1.2.- Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 84.2 LCSP 

1.3.- Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP. 

2. Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actúe en nombre propio, o 

cuando la licitadora sea una sociedad o persona jurídica, la persona que firme debe 

presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona jurídica, 

este poder deberá figurar debidamente inscrito en el Registro público que corresponda, 

si, de conformidad con la normativa aplicable según el tipo de persona jurídica de que 

se trate, su inscripción es obligatoria. 

3. Solvencia: si de conformidad con la cláusula 21.1 de cláusulas específicas del contrato 

es obligatorio disponer de unos requisitos mínimos de solvencia y de conformidad con 

la cláusula 21.2 de cláusulas específicas del contrato no es obligatorio disponer de 

clasificación (o, siendo obligatoria, la licitadora es no española nacional de un Estado 

miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe presentar la 

documentación indicada en la cláusula 25.1 de cláusulas específicas del contrato para 

su acreditación, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la clasificación 

indicada en la cláusula 21.3 de cláusulas específicas. 

4. Habilitación empresarial o profesional: cuando en la cláusula 21.4 de cláusulas 

específicas del contrato se haya indicado que se debía disponer de habilitación a la fecha 

final de presentación de ofertas. 

5. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya 

obligado a adscribir a la ejecución del contrato: documentación recogida en la cláusula 

25.2 de cláusulas específicas del contrato. 

6. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del 

contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades deberá 

aportar el “Compromiso de disposición de solvencia y medios de otras 

entidades” contenido en el ANEXO V.1. 

7. Ausencia de prohibiciones de  contratar: documentación acreditativa de la no 

concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art. 

85 LCSP (ANEXO V.2). 

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: certificados 

de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector público 

y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para 
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contratar con el sector público. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios 

territorios, deberá aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las 

Administraciones competentes. 

9. Garantía: justificante de haber constituido la garantía definitiva y, en su caso, la 

complementaria. 

10. Gastos de publicidad: en el caso de que así se haya indicado en la cláusula 7 de cláusulas 

específicas del contrato, justificante del abono de los gastos de publicidad que 

correspondan. 

11. Contratos reservados: si, de conformidad con la cláusula 20.7 de cláusulas específicas 

del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente 

que cumple las condiciones de dicha reserva. 

12. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente 

presentados a través de copia simple.  

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos 

o telemáticos. 

La inscripción en los registros, listas y bases de datos referenciados en la cláusula 11.5 de 

condiciones generales tendrá los efectos indicados en dicha cláusula en relación con la 

acreditación de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que 

su acceso cumpla el requisito de gratuidad. 

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que ha retirado su oferta. En este caso se procederá a realizar las siguientes 

actuaciones: 

 Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en concepto 

de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 

hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art.  71.2 LCSP.  

 Recabar la misma documentación de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas sus ofertas. 

22.- ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

22.1.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la recepción de la documentación presentada por la propuesta adjudicataria. 

22.2.- La resolución de adjudicación se notificará a las licitadoras junto con, en su caso, el informe 

de valoración de las partes de la oferta para cuya evaluación se han empleado criterios que 

exigen realizar un juicio de valor y el informe de análisis de la justificación de aquellas ofertas 

anormalmente bajas, los cuales deberán ser publicados en el perfil de contratante en el plazo 

de quince (15) días.  

22.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del art. 44 fuera 

preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otra licitadora, 

se concederá a esta un plazo de diez (10) días hábiles para que aporte la documentación 

recogida en la cláusula 21 de condiciones generales. 

22.4.- En todo caso la notificación de la adjudicación se practicará por medios electrónicos. 

23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

23.1.- El contrato se formalizará en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa 

presentación de los siguientes documentos: 

a) Escritura pública de constitución de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido 

agrupadas en UTE. 

b) Las pólizas de seguro a todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil conforme 

a lo indicado en las cláusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su caso, 

se hayan indicado específicamente en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato.  

Deberán aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago. 
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c) Habilitación empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en la 

cláusula 21.4 de cláusulas específicas del contrato y, además, se haya indicado en dicha 

cláusula que se debe disponer de dicha habilitación con carácter previo a la formalización 

del contrato. 

d) La documentación indicada, en su caso, en la cláusula 26.4 de cláusulas específicas del 

contrato. 

e) En el caso de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la contratista de 

datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, declaración que ponga 

de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar 

los servicios asociados a los mismos. 

23.2.- La formalización se publicará en el perfil de contratante junto con el correspondiente contrato 

en un plazo no superior a quince (15) días tras su perfeccionamiento. Asimismo, cuando el 

contrato esté sujeto a regulación armonizada, se enviará el anuncio de formalización para su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en un plazo no superior a diez (10) días 

después de la formalización. 

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalización del contrato en los plazos señalados 

legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procederá a realizar las siguientes 

actuaciones: 

 Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido), en concepto 

de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 

hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del art. 71.2 LCSP. 

 Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado 

clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentación de la documentación 

recogida en la cláusula 21.1 de condiciones generales. 

23.4.- En el caso de que en la cláusula 8.1 de cláusulas específicas del contrato se haya exigido 

garantía provisional, tras la formalización del contrato, se extinguirá automáticamente y se 

devolverá inmediatamente a todas las licitadoras que no hayan devenido contratistas. Para su 

devolución se empleará el mismo régimen utilizado para su presentación.   
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V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

24.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA 

24.1.- Dirección, inspección, comprobación y vigilancia de la ejecución de la obra: el poder 

adjudicador dirigirá, inspeccionará, comprobará y vigilará la correcta realización de la obra a 

través de la Dirección Facultativa, que actuará como su representante y responsable del 

contrato, mediante la emisión de las correspondientes órdenes e instrucciones a la contratista 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP. 

24.2.- Delegada/o de obra: la contratista podrá o, en el caso de que sea una persona jurídica, 

deberá designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes 

suficientes de representación para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en 

aras de una correcta y buena marcha de las obras. 

La/el Delegada/o debe organizar la ejecución de la obra para su correcto desarrollo y 

terminación, debe proponer y colaborar con la resolución de problemas que se planteen durante 

su ejecución y debe interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas por la Dirección 

Facultativa. 

La contratista designará a la/al Delegada/o y pondrá en conocimiento del órgano de 

contratación dicho nombramiento para su aceptación antes de la formalización del contrato. 

Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportará la documentación 

acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del 

contrato así como su dirección a efectos de notificaciones.  

Cuando así se haya indicado en las cláusulas específicas del contrato, deberá presentar junto 

con la documentación referenciada en el párrafo anterior, la documentación acreditativa de que 

la/el Delegada/o está en posesión de la titulación profesional exigida, así como, en su caso, la 

designación de otro personal facultativo que estará bajo su dependencia. 

El órgano de contratación comunicará por escrito a la contratista en el plazo máximo de tres 

(3) días hábiles la aceptación o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o así como, 

en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este último caso, la contratista deberá 

designar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al 

efecto para su aceptación por el órgano de contratación. 

Durante la ejecución de la obra el órgano de contratación podrá exigir en todo momento la 

sustitución de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo 

bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando así lo justifique la marcha 

de los trabajos. 

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

25.1.- Comienzo de los trabajos. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del 

replanteo que se realizará en el plazo máximo indicado en la cláusula 6.3 de cláusulas 

específicas del contrato. 

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecución comenzará al día 

siguiente al de recepción por parte de la contratista de la notificación de la resolución por la 

que el órgano de contratación autoriza el comienzo de las obras. 

25.2.- Comprobación del replanteo de la obra. 

25.2.1.- La comprobación del replanteo se realizará de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 237 LCSP y 139 RGLCAP. 

25.2.2.- Asistirán a la comprobación del replanteo la persona representante del servicio del poder 

adjudicador encargado de la obra, la Dirección Facultativa de la obra y la contratista cuya 

presencia podrá ser sustituida por su Delegada/o. 

La representante del servicio encargado de la obra citará a la contratista para que asista 

al acto de comprobación de replanteo en la fecha indicada en la citación.  

El justificante de esta notificación se incorporará al expediente.  
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25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobación del replanteo se extenderá un 

acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la cláusula 24 PCAG. 

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

25.3.1.- No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de seguridad y salud en el 

trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre. 

25.3.2.- En el plazo máximo indicado en la cláusula 18.2 de cláusulas específicas del contrato, a 

contar desde la formalización del contrato o, en su caso, de la recepción de la resolución 

por la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentará el Plan al órgano 

de contratación para su aprobación junto con el informe del coordinador en materia de 

seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Dirección Facultativa.  

25.3.3.- El incumplimiento del plazo máximo para presentar el Plan por culpa de la contratista y, 

como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación, no impedirá realizar la 

comprobación del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no 

podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del Plan. En este supuesto, el 

plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo o 

de la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 

mencionados. 

En este caso, la contratista no podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución. 

25.3.4.- La contratista deberá recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para 

cumplir lo estipulado por la legislación vigente de aplicación, por las normas de buena 

construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el 

estudio de seguridad y salud. No tendrá derecho a recibir más importe que el fijado en el 

Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

26.- PROGRAMA DE TRABAJO 

Cuando en la cláusula 18.3 de cláusulas específicas del contrato se haya indicado que la contratista 

debe presentar programa de trabajo, este lo deberá presentar para su aprobación por el órgano de 

contratación en el plazo de treinta (30) días desde la formalización del contrato, o desde la notificación 

de la autorización para iniciar las obras. El órgano de contratación resolverá dentro de los quince (15) 

días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato. 

El programa de trabajo no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, 

coincidirá en el plazo total, camino crítico y plazos parciales ofertados. 

El programa de trabajo, una vez aprobado, formará parte de la documentación contractual. 

A partir de la aprobación del programa de trabajo la contratista podrá solicitar de la Dirección 

facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley. 

Se podrá acelerar la ejecución de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se 

ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estará a lo previsto en el 

último párrafo de la cláusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, en 

aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecución con un ritmo adecuado, será precisa 

la autorización del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa de trabajo. 

En ningún caso se podrá dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en curso. 

El programa de trabajo podrá confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la 

obra en tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor 

planificación. En todo caso, deberán incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP. 

Cualquier reajuste de anualidades exigirá la revisión del programa de trabajo para adaptarlo a los 

nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberá ser aprobado por el órgano de 

contratación. 

27.- SEGUROS 

La contratista deberá tener contratados los seguros obligatorios, así como los que, en su caso, se 

establezcan en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato, durante todo el plazo de ejecución 
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y el plazo de garantía. En todo caso, mantendrá contratados a su costa, en las condiciones indicadas, 

durante el periodo de ejecución de la obra y el plazo de garantía los siguientes seguros: 

27.1.- Seguro a todo riesgo de construcción. 

Por la suma asegurada que se determine en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato 

y que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, 

incluyéndose, a título meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes: 

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la 

naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

b) Garantías adicionales derivadas de: 

 Error de diseño, riesgo del fabricante. 

 Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas 

por la autoridad, etc. 

 Daños a bienes preexistentes. 

 Huelga, motín y terrorismo. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en 

el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 

consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento 

a las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 

El periodo de mantenimiento será el plazo de garantía indicado en la cláusula 15.3 de cláusulas 

específicas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo ha sido 

valorado como criterio de adjudicación. El periodo de mantenimiento del seguro comenzará a 

partir de la recepción de las obras. 

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo 

riesgo de construcción que ya tuviera concertado la operadora económica, siempre que quede 

cubierta la suma asegurada exigida y así se acredite mediante la correspondiente certificación 

expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.  

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como 

asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la cláusula 19.1 

de cláusulas específicas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las 

condiciones mínimas estipulada en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

27.3.- Cláusula común para los seguros a todo riesgo de construcción y de responsabilidad 

civil. 

Si durante la ejecución del contrato hubiera un retraso en la finalización de las obras sobre la 

fecha prevista y/o una modificación del contenido del proyecto, la contratista deberá contratar 

y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las pólizas correspondientes a dicho 

periodo y por las características objeto de modificación, y deberá remitir el/los recibo/s de prima 

acreditativo/s de la ejecución de los abonos de dichas pólizas.  

27.4.- Seguro decenal. 

La contratista deberá contratar el seguro decenal de daños a la edificación en el caso de así se 

contemple en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato el cual debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Deberá incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la cláusula 19.1 de 

cláusulas específicas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de él. 

 El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de ejecución 

material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos (IVA 

incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contratación del 

Organismo de Control Técnico serán a cargo de la contratista. 
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 Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las establecidas 

como básicas por la legislación vigente así como las relacionadas, en su caso, en la 

cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

 Se incluyen en esta póliza decenal las pólizas a ella inherentes y/o complementarias en 

los términos  recogidos en la cláusula 9 de cláusulas específicas del contrato. 

Asimismo, la contratista debe contratar la póliza antes del inicio de la ejecución material de la 

obra y presentar ante el órgano de contratación en el plazo de tres (3) meses desde la 

formalización del contrato la pre-póliza o póliza inicial del seguro decenal.  

Recepcionada la obra, la contratista deberá presentar ante el órgano de contratación el 

suplemento de entrada en vigor de la póliza en el plazo de siete (7) días hábiles desde la 

recepción.  

A estos efectos, se considerará como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las 

certificaciones expedidas hasta la recepción. Expedida la certificación final, en el plazo máximo 

de tres (3) meses desde la recepción de la obra, si ésta recogiera variaciones que pongan de 

manifiesto que la medición final de la obra difiere de la resultante de la suma de las 

certificaciones, la contratista deberá presentar un suplemento de regularización a efectos de 

evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se deberá  

presentar ante el órgano de contratación en el plazo de siete (7) días hábiles desde la 

aprobación de la certificación final por parte del órgano de contratación.  

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN 

La contratista está obligada a adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados, en su caso, 

en el compromiso de adscripción de medios (ANEXO II.2.) así como los precisos para ejecutar el 

contrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales. 

La sustitución de los medios materiales indicados solo podrá realizarse previa comunicación a la 

Dirección Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten, 

que el medio propuesto reúne los requisitos exigidos y dé su autorización en el plazo de siete (7) días 

hábiles. Si la Dirección Facultativa concluye que dicho medio no reúne los requisitos, lo comunicará 

por escrito a la contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su decisión. La 

contratista podrá proponer otro medio. 

La sustitución de los medios humanos indicados solo podrá llevarse a  cabo con arreglo al siguiente 

procedimiento y condiciones: 

a) Alteración instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna 

sustitución, lo comunicará por escrito a la Dirección Facultativa con quince (15) días hábiles de 

antelación —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicación de 

los siguientes datos: 

 Identificación de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitución. 

 Propuesta de una persona candidata que reúna los requisitos exigidos, acompañada de 

los documentos que lo acrediten. 

En el plazo de siete (7) días hábiles, la Dirección Facultativa autorizará la sustitución o, en el 

caso de que concluya que la persona candidata no reúne los requisitos, lo comunicará por escrito 

a la contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su decisión. La contratista 

podrá proponer a otra persona candidata. 

b) Alteración instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecución 

del contrato efectuar alguna sustitución, lo comunicará por escrito a la contratista indicando los 

motivos. La contratista, en el plazo de quince (15) días hábiles, propondrá al menos una persona 

candidata que reúna los requisitos exigidos, acompañada de los documentos que lo acrediten. 
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En el plazo de siete (7) días hábiles, la Dirección Facultativa autorizará la sustitución o, en el 

caso de que concluya que la persona candidata no reúne los requisitos, lo comunicará por escrito 

a la  contratista, con indicación de los motivos en que se fundamenta su decisión. La contratista 

deberá proponer una nueva persona candidata en los términos señalados en el apartado 

anterior. 

Estas mismas reglas se aplicarán en relación con los medios aportados para acreditar la solvencia así 

como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras entidades en 

fase de licitación. 

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular: 

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 

la contratista está obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio 

colectivo correspondiente.  

29.2.- La contratista adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de 

pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

29.3.- Cumplirá, así mismo, las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, deberá 

acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la legislación 

vigente. 

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa 

mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales según 

el art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado 

por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Se considerará acreditada dicha exigencia 

por tener establecido un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales basado 

en la Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT 

u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalúe y acredite el cumplimiento 

de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligación también podrá acreditarse 

por cualquier otro medio de prueba adecuado. 

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 

actividad contratada. 

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la 

consulta y participación prevista en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de prevención de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité 

de Seguridad y Salud. 

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de 

seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopción de medidas disciplinarias 

previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.… para garantizar la 

seguridad de todas las personas trabajadoras. 

f) Disponer de una relación de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran 

presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación de riesgos. 

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio como 

ajeno, haya recibido en el momento de incorporación una información de riesgos 

específicos, medidas de protección y medidas de emergencia de ésta, así como, que haya 

recibido la formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (artículos 18 

y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de octubre, y Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento del plan de 

prevención de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formación pertinente 

sobre el uso de equipos de protección individual.  
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h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, 

fueran necesarios. 

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y 

vestuarios  teniendo en cuenta el número de trabajadores y trabajadoras  y la localización 

de las zonas de trabajo. 

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de forma que se 

respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la 

realización de horas extraordinarias sea excepcional. 

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecución del contrato, deberá exigir a las subcontratas 

los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador contratante. 

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras 

con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su 

responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador. 

30.- OTRAS CLÁUSULAS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

30.1.- Sujeción a los documentos contractuales e instrucciones. 

La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo dispuesto en los documentos contractuales 

recogidos en la cláusula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las 

instrucciones que, en su ejecución o interpretación puramente técnica, dicte por escrito la 

Dirección Facultativa en representación del poder adjudicador a la contratista. Dichas 

instrucciones se harán constar en el Libro de órdenes. 

El desconocimiento en relación con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 

aprobadas por el poder adjudicador, no eximirá a la contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

30.2.- Responsabilidad de la contratista. 

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse 

durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía del contrato. 

No será eximente ni le dará derecho alguno el hecho de que la representación del poder 

adjudicador haya examinado o reconocido durante su construcción las partes y unidades de la 

obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las 

mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP. 

Finalizado el plazo de garantía, durante el plazo de quince (15) años a contar desde la recepción, 

la contratista responderá de los daños y perjuicios derivados de los vicios ocultos de la 

construcción que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecución y de garantía y sean 

consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratista, de conformidad con 

el art. 244 LCSP. 

En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus 

gastos, se estará a lo establecido en la cláusula 44 PCAG. 

La contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en los casos 

previstos en el art. 196.2 LCSP.  

30.3.- Colaboración. 

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningún coste adicional, cuantos servicios 

profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del 

contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público…, así como el libre 

acceso a la Dirección Facultativa a los lugares donde se ejecute la prestación. 
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30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos. 

Corresponde a la contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto públicas 

como privadas, que se requieran para la realización de la obra. Por tanto, son a cuenta y cargo 

de la contratista: 

a) La gestión de todos los permisos municipales para colocación de andamiajes, vados, 

vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepción del otorgamiento de la 

Licencia Municipal de Obras. 

b) Los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquiera 

información de organismos públicos o privados, así como, los impuestos, derechos, tasas 

o compensaciones y demás tributos, gravámenes o gastos que resulten necesarios para 

la ejecución del contrato.  

Entre otros y de modo no exhaustivo: redacción y visado de los proyectos que haya 

que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 

funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, 

en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 

instalaciones, así como, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de dirección 

e inspección de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demás disposiciones vigentes, en la forma y 

cuantía que éstas señalen. 

Excepción: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe 

de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi como sujeto pasivo y a título de contribuyente. 

30.5.- Oficina de obra. 

La contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la 

Dirección Facultativa, y mantener durante la ejecución del contrato, una oficina de obra en el 

lugar que considere más apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar 

los trabajos,  que tenga las dimensiones necesarias en función del volumen de la obra y del 

plazo de ejecución y esté adecuadamente condicionada. 

La contratista deberá conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que 

tengan carácter contractual según este pliego, así como los libros originales, diligenciados 

oficialmente que exija la normativa en vigor.  

La contratista no podrá trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorización por 

escrito de la Dirección facultativa. 

30.6.- Libros. 

30.6.1.- Libro de Órdenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe 

estar en todo momento en la obra y a disposición de la Dirección Facultativa que 

consignará en él las visitas, órdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan 

durante el desarrollo de la obra. La contratista estará obligada por sí o por medio de su 

Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, así como a 

transcribir cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, 

sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Dirección 

Facultativa mediante su firma.  

En el acto de recepción la contratista debe presentar el Libro de Órdenes y Asistencias 

debidamente cumplimentado, el cual se entregará al poder adjudicador una vez efectuada 

la recepción. 

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra está incluida en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (en lo 

sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe tener  presente en la obra este libro, anotar 

en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad 

y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los artículos 13 y 14 del 

referido Real Decreto. 
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30.6.3.- Libro de Subcontratación: si la obra está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo 

momento en la obra hasta su completa terminación. En el deberá reflejar por orden 

cronológico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y cada 

una de las subcontrataciones realizadas con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

30.7.- Señalización y cartel de obra. 

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así 

como cumplir las órdenes sobre instalación de señales complementarias o de modificación de 

las ya instaladas (cláusula 23 PCAG). 

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hará figurar en la señalización que 

las identifique carteles identificatorios de las obras con las características que fije el 

Departamento o entidad pública contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos 

se han recogido en la cláusula correspondiente a condiciones especiales de ejecución de tipo 

lingüístico. 

30.8.- Ensayos y análisis. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el PPTP, la Dirección Facultativa de la obra 

puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos serán a 

cargo de la contratista si así se ha indicado en la cláusula 18.4 de cláusulas específicas del 

contrato hasta el importe máximo que en dicha cláusula se señale. 

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de 

octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, la contratación del 

laboratorio/s para la realización de los ensayos y análisis recogidos en el Programa de Control 

de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la 

ejecución de obra será competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de dicha 

contratación a cuenta de la contratista. 

En este caso, la contratista deberá prever los medios destinados al control, deberá realizar la 

previsión del sistema de recogida y entrega de la documentación del control y designará la 

persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demás agentes, 

de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte. De todo ello 

dará traslado a la Dirección Facultativa para su conocimiento. Los costes derivados de los 

medios materiales y personales señalados en este párrafo serán a cuenta de la contratista. 

En todo caso correrán íntegramente a cargo de la contratista, sin ningún tipo de limitación, los 

gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en 

la calidad y en la ejecución de la obra. 

30.9.- Conservación y vigilancia. 

La contratista está obligada además de a la ejecución de las obras a su conservación. Hasta 

que se produzca la recepción, la contratista responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes 

que haya en los mismos. 

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Estas condiciones especiales de ejecución así como las recogidas en la cláusula 11 de cláusulas 

específicas del contrato deberán ser cumplidas tanto por la contratista como por las subcontratistas. 

31.1.- Lingüísticas. 

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleará normalmente el 

euskera. A los efectos de la ejecución del contrato se entiende  por emplear “normalmente 

el euskera”, lo siguiente: 
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a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en 

funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante, se 

expresará inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en euskera 

a personal adscrito a la ejecución del contrato que no tenga conocimientos 

suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución habrá de facilitar 

inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera 

necesarios para que la relación con el poder adjudicador derivada de la ejecución 

del contrato pueda desarrollarse en euskera. 

b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano, salvo que 

emisor y receptor opten por el euskera. 

31.1.2.- Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y 

comunicaciones, y en general, en la interlocución. 

31.2.- De tipo social o relativo al empleo. 

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

31.2.2.- Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos y documentos que se indican en los 

apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso: 

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas 

trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato: se presentarán a través de correo 

electrónico en plazo de siete (7) días hábiles desde la fecha de recepción del 

correspondiente requerimiento y deberán ser, al menos, los siguientes: nombre y 

apellidos, DNI, convenio colectivo, categoría profesional, tipo de contrato, jornada, 

fecha de antigüedad, fecha de vencimiento del contrato, salario bruto anual y, en 

su caso, pactos en vigor. 

b) Los documentos que solicite la Dirección Facultativa en orden a comprobar la 

veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones 

laborales que, en su condición de empleadora, asume la contratista: se 

presentarán a través de correo electrónico, mediante copia escaneada, en plazo de 

diez (10) días hábiles desde fecha de recepción del correspondiente requerimiento. 

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el convenio 

colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona 

trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecución del contrato. 

31.3.- Comprobación de pagos a las subcontratistas y suministradoras.  

31.3.1.- Remisión a la Dirección Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relación detallada de 

las subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se 

perfeccionen su participación junto con aquellas condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo del pago. 

31.3.2.- Remisión a la Dirección Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de 

cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el punto 

anterior una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

31.4.- En materia de protección de datos:  

En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos a la contratista, ésta debe someterse 

a la normativa de la Unión Europea y del estado español en materia de protección de datos. 
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32.- CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información a la que tenga acceso la contratista tiene carácter confidencial. La contratista y 

las personas asignadas a la ejecución del contrato no pueden utilizar para sí, ni proporcionar a 

terceros, ningún dato sin autorización del órgano de contratación; y están obligadas a poner todos 

los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y reservado de cualquier información.  

En todo caso, en la realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales, 

queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los que pudieran 

conocerse. 

33.- PENALIDADES  

Sin perjuicio de la obligación de reparación de defectos e indemnización por daños y perjuicios que 

legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o 

en la cláusula 39 de condiciones generales, el órgano de contratación podrá imponer a la contratista 

penalidades por las siguientes causas: 

33.1.- Causas e importes. 

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la cláusula 13.1 de cláusulas específicas del 

contrato: importes señalados en dicha cláusula.  

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes señalados en 

el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la cláusula 13.2 de cláusulas específicas del 

contrato se indiquen otros. 

c) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio en 

función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 12.1.4 de cláusulas específicas del  contrato: 

hasta un 50% del importe del subcontrato. 

e) Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 31.3 de condiciones generales: el importe por 

cada día de demora será el 0,01% del precio. 

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en 

consideración como criterio de valoración: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en 

función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas en 

la cláusula 12.2 de cláusulas específicas del contrato (a estos efectos, se considera como 

incumplimiento de la cláusula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago 

de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los 

convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio, en función 

de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteración.  

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea exigible: 

el importe por cada día de demora será a razón de un euro por cada 5.000,00 euros del 

precio del contrato. 

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 30.6 de condiciones generales 

en relación con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del 

precio del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su 

reiteración.  

33.2.- Procedimiento. 

La imposición de penalidades se acordará mediante resolución del órgano de contratación y el 

procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones: 

a) Informe de la Dirección Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos 

detectados y se proponga  el importe de la penalidad. 

b) Audiencia a la  contratista por espacio de cinco (5) días hábiles para que formule las 

alegaciones que considere oportunas. 

c) Resolución del órgano de contratación. 
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d) Recaudación de las cantidades mediante su deducción de las cantidades que, en concepto 

de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su 

caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

34.- PAGO DEL PRECIO 

El pago del precio se realizará con arreglo a las siguientes condiciones: 

34.1.- Certificaciones de obra. 

La contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada  con arreglo a los precios 

convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones 

aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.  

El importe de las obras ejecutadas se acreditará por medio de certificaciones mensuales o por 

medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la cláusula 5.2 de 

cláusulas específicas del contrato, expedidas por la Dirección Facultativa de la obra, tomando 

como base la relación valorada redactada por esta. 

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena 

cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin 

suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.  

No podrá emitirse ninguna certificación y, en su consecuencia, realizarse ningún pago hasta 

que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas de este pliego relativas a 

la formalización del contrato y a la comprobación del replanteo y al plan de seguridad y salud. 

La contratista podrá desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 

las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección Facultativa de la 

obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a 

percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 

expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las 

certificaciones así expedidas solo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en 

el art. 152 del RGLCAP. 

34.2.- Registro de facturas y abono. 

Para el pago, la contratista deberá presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la 

normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas 

específicas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La 

presentación de la factura ante dicho registro deberá efectuarse en todo caso en el plazo de 

treinta (30) días a contar desde la realización de la obra que se certifica.  

El poder adjudicador deberá abonar el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de aprobación de la certificación de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la 

obligación de pago deberá abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado 

en el párrafo anterior los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

En todo caso, el inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la 

contratista haya presentado la/s certificación/es de obras y la/s factura/s en el registro indicado 

en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del contrato. Si la contratista incumpliera el plazo 

de treinta (30) días para presentar la factura ante dicho registro administrativo, el devengo de 

intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha de presentación de 

la factura en el registro correspondiente, sin que el poder adjudicador haya aprobado la 

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

La contratista debe expedir y remitir las facturas electrónicamente a través del servicio de 

facturación electrónica de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La expedición y remisión de las 

facturas electrónicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido, sea 

menor o igual a 5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean Delegaciones 

de Euskadi en el extranjero, de conformidad con la Orden de 26 de diciembre de 2014, del 

Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturación Electrónica y 

el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. No obstante, deben 

expedir y remitir factura electrónica en todo caso las entidades indicadas en el art. 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
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contable de facturas en el Sector Público, por los servicios prestados y bienes entregados a la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a sus Organismos Autónomos 

y a sus Consorcios.  

35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

35.1.- Condiciones. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá modificarlo, por razones 

de interés público, en los supuestos previstos en la cláusula 16 de cláusulas específicas del 

contrato y en el art. 205 LCSP. 

Se consideran razones de interés público las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de 

estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario 

correspondiente. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 

contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 

proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una 

nueva licitación, los precios aplicables a estas serán fijados por el poder adjudicador, previa 

audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días hábiles. Si ésta no aceptase los 

precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otra operadora económica en 

los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato conforme 

al art. 211 LCSP. 

En las modificaciones el plazo podrá ser aumentado o disminuido de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 162 RGLCAP. 

No se podrán introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin 

perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la dirección, 

inspección o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén 

debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán responsabilidad de la 

contratista, la cual estará obligada a rehacer o reponer la prestación a las condiciones pactadas, 

sin abono adicional alguno. 

Habrán de tramitarse como modificación del contrato los cambios del origen o procedencia de 

los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en PPTP. 

No se considerarán modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP. 

35.2.- Procedimiento. 

El procedimiento para acordar la modificación incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones: 

35.2.1.- Supuesto general: 

A. ACTUACIONES PREVIAS: 

1. La Dirección Facultativa recabará del órgano de contratación autorización para 

iniciar los trámites previos necesarios para modificar el contrato. 

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia de 

los requisitos exigidos por la Ley y la posibilidad de su introducción y se valore, en 

su caso, la cuantía de la modificación. 

3. Audiencia al/ a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos 

se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de 

un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3) días, formule 

las consideraciones que tenga por conveniente.  

4. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda la redacción de 

modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de 

poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberá acordarse la 

suspensión temporal, parcial o total, según proceda, del contrato.  

5. Redacción de la modificación del proyecto.  
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6. Cuando la modificación suponga la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 

ellas, audiencia de la contratista por plazo mínimo de tres (3) días hábiles para que 

se pronuncie sobre la aceptación o no de los precios de aplicación a dichas unidades 

previamente fijados por el poder adjudicador así como sobre la variación de plazo 

resultante de la introducción de nuevas unidades.  

7. Informe de la oficina o unidad de supervisión. 

8. Resolución del órgano de contratación por la que aprueba el proyecto modificado 

salvo que dicha competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una 

norma jurídica en cuyo caso la aprobación del proyecto modificado le corresponderá 

a este último. 

B. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 

1. Acta de replanteo. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda el inicio del expediente 

de modificación.  

3. Audiencia a la contratista por plazo mínimo de tres (3) días que deberá dar su 

conformidad por escrito. 

4. Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de crédito 

cuando la modificación suponga un mayor gasto. 

5. Informe jurídico. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que acuerda la modificación y 

notificación a la contratista. 

35.2.2.- Supuesto excepcional. 

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal total de la ejecución 

de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, se podrá acordar 

que continúen provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 

elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 

20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y suficiente para 

su financiación.  

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulará en dos fases: 

FASE 1. Continuación provisional: el/la titular del Departamento en el que se 

integre la Dirección promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa 

el poder adjudicador del contrato autorizará la continuación provisional de las obras 

de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Dirección Facultativa. 

En esta primera fase, el expediente exigirá exclusivamente los trámites que se señalan 

a continuación: 

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Dirección Facultativa que deberá 

contener:  

 Justificación de los graves perjuicios que para el interés público provocaría 

la suspensión total de las obras que comportaría la tramitación del 

modificado;  

 El importe máximo previsto de la modificación, el cual no podrá exceder 

del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido). 

 Descripción básica de las obras a realizar. 

 Justificación de que la modificación se encuentra en alguno de los 

supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP. 

2. Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos en el caso de que en la 

propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual deberá 

motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales de mercado 

de conformidad con el art. 102.3 LCSP. 

3. Audiencia de la contratista que deberá dar su conformidad por escrito. 
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4. Resolución del órgano de contratación por la que autorice la redacción del 

proyecto de modificación. 

5. Documento contable de autorización del gasto o certificado de existencia de 

crédito cuando la modificación suponga un mayor gasto. 

6. Orden del titular del Departamento en el que se integre la dirección promotora 

del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del 

contrato por la que acuerde la continuación provisional de las obras, de 

conformidad con la propuesta técnica de la Dirección Facultativa, que implicará 

asimismo la aprobación del gasto salvo que dicho gasto sea superior a 

5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobación corresponderá al Consejo de 

Gobierno. 

Esta primera fase no podrá tener una duración superior a ocho (8) meses a contar 

desde la fecha en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional 

de las obras. 

FASE 2. Aprobación del expediente de modificación: antes de que transcurra el 

citado plazo de ocho (8) meses, el órgano de contratación deberá haber acordado la 

modificación del contrato, previa realización de las actuaciones correspondientes de 

conformidad con la cláusula 35.2.1 de condiciones generales.  

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutarán preferentemente, de las unidades 

de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas. Además, las obras serán objeto de certificación y abono de conformidad con 

lo dispuesto en la cláusula 34 de condiciones generales pero con la siguiente 

singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en el proyecto 

inicial tomarán como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica 

motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a 

las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto 

modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 

que comprenden. 

El proyecto deberá estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde 

la autorización de la continuidad provisional de las obras.    

Previa aprobación de la modificación, se deberá aportar, en su caso, el oportuno 

documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito 

inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento 

el gasto no ha requerido autorización del Consejo de Gobierno y en esta segunda fase, 

aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado y la suma 

de este y el crédito adicional supone un importe total superior a 5.000.000,00 euros, 

se deberá recabar la autorización del gasto del Consejo de Gobierno. 

35.2.3.- En los casos que se definen a continuación se han de efectuar, además, las siguientes 

actuaciones: 

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista deberá reajustar la garantía, en el 

plazo de quince (15) días naturales desde la notificación de la resolución. 

2. Póliza de seguro nueva o prórroga de la existente que cubra las características 

objeto de modificación y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se señala 

en la cláusula 27.3 de condiciones generales. 

3. Emisión de informe de fiscalización previa de control económico-fiscal cuando lo 

exija la normativa vigente. 

4. En el caso de que la modificación no estuviera prevista en el PCAP, emisión de 

informe de la Comisión Jurídica Asesora si el precio o presupuesto máximo limitativo 

del contrato es igual o superior a 6.000.000,00 euros y la modificación implica una 

alteración del mismo superior al 20%. En el caso de que se acuerden sucesivas 

modificaciones, el cálculo de la variación porcentual se realizará considerando todas 

ellas. 
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5. Autorización de la modificación por el Consejo de Gobierno cuando la modificación 

sea causa de resolución. 

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redacción de la modificación, si ello implica la 

imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberá 

acordarse la suspensión temporal, parcial o total, según proceda, del contrato. 

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificación, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. Publicación del anuncio de modificación en el perfil de contratante junto con las 

alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran 

recabado con carácter previo a su aprobación.  

2. Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato está sujeto a 

regulación armonizada, y la modificación responda a uno de los supuestos de las 

letras a) y b) del art. 205.2 LCSP. 

35.2.6.- En todo caso, la modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP 

y se publicará de conformidad con los artículos 63 y 207 LCSP. 

35.3.- Efectos. 

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula serán obligatorias para 

la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP,  se estará a lo previsto en 

el art. 206 LCSP. 

36.- SUBCONTRATACIÓN 

En el supuesto de que en la cláusula 14.1 de cláusulas específicas del contrato se admita la 

subcontratación, la contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de la prestación dentro de los 

límites establecidos en la citada cláusula y con arreglo a lo dispuesto en esta cláusula. 

En el caso de que la contratista contrate con terceros la realización parcial del contrato, asumirá la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto a 

este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

social o laboral. 

36.1.- Comunicación a la Dirección Facultativa. 

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación la sección 

D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 13.3.2.1 de condiciones 

generales y pretenda realizar la subcontratación en las condiciones exactamente indicadas 

en el mismo: deberá remitir a la Dirección Facultativa la declaración que figura en el ANEXO 

VI.1, debidamente cumplimentada y firmada, al menos cinco (5) días hábiles antes de que 

la subcontratista inicie la ejecución de los trabajos. 

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitación la sección 

D de la parte II del DEUC de la manera que se indica en la cláusula 13.3.2.1 de condiciones 

generales pero pretenda realizar la subcontratación en condiciones diferentes a las indicadas 

en el DEUC o, no haya cumplimentado el citado apartado: deberá remitir a la Dirección 

Facultativa el formulario que figura en el ANEXO VI.1, debidamente cumplimentado y 

firmado, al menos quince (15) días hábiles antes de que la subcontratista inicie la ejecución 

de los trabajos. 

36.2.- Comprobación del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o 

suministradoras. 

La contratista deberá justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la 

subcontratista o suministradora, que deben respetar los límites que establece el art. 216 LCSP, 

de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 31.3 de condiciones generales. 
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37.- CESIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA UTE 

37.1.- Cesión del contrato. 

37.1.1.- Supuestos. 

Sin perjuicio de los casos de sucesión de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos 

de modificación de la composición de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podrá ser 

cedido en los siguientes casos: 

1. Cuando la contratista se encuentre en situación de insolvencia, de conformidad con 

el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavía no haya solicitado 

la declaración de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada insolvente en 

cualquier otro procedimiento.  

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya 

procedido a la apertura de la fase de liquidación o haya puesto en conocimiento del 

juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones 

para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una 

propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 

concursal. 

3. Cuando la contratista sea una persona física y haya manifestado su voluntad de 

jubilarse en fecha anterior a la finalización del contrato. 

37.1.2.- Procedimiento. 

1. La contratista dirigirá a la Dirección Facultativa escrito en el que solicite la autorización 

de la cesión. A dicha solicitud deberá adjuntar siguiente documentación: 

1. Documentación acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar 

la cesión del contrato.  

2. Documentación acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos 

recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del procedimiento. 

3. Informe emitido por la Dirección Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no 

el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en caso 

afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo deberá señalar que se respetan los 

límites recogidos en el segundo párrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en la que se 

formalizará la cesión. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la cesión y notificación a 

la contratista.  

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la cesión 

en el perfil de contratante. 

8. Formalización de la cesión en escritura pública. 

9. Depósito de la garantía por parte de la cesionaria en la Tesorería General del País 

Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por la 

cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria. 

37.1.3.- Condiciones. 

37.1.3.1.- En todo caso, para que el órgano de contratación pueda autorizar la cesión 

deben cumplirse las siguientes condiciones: 

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP. 

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato. 

3. Que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 

mercado.  
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37.1.3.2.- No se autorizará la cesión del contrato cuando esta suponga una alteración 

sustancial de las características de la contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

37.1.3.3.- La cesión entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizará en 

escritura pública. 

37.1.3.4.- No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por la 

cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria. 

37.2.- Modificación de la composición de la UTE. 

37.2.1.- En el caso de que la modificación de la composición de la UTE suponga el aumento del 

número de quienes la componen, su disminución, o la sustitución de una o varias de sus 

integrantes por otra u otras, se realizarán las siguientes actuaciones: 

1. La UTE contratista dirigirá a la Dirección Facultativa escrito en el que solicite la 

autorización de la modificación. A dicha solicitud deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

 Justificación de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la 

modificación de la composición de la UTE.  

 Documentación acreditativa de que la UTE, con su nueva composición, cumple 

con los requisitos de solvencia o clasificación exigida y que todas las 

integrantes tienen plena capacidad de obrar y no están incursas en prohibición 

de contratar con el sector público. 

2. Resolución del órgano de contratación por la que acuerde el inicio del 

procedimiento. 

3. Informe emitido por la Dirección Facultativa en el que señale que se ha ejecutado, 

al menos, un 20% del importe del contrato. 

4. Informe jurídico. 

5. Aportación por parte de la contratista del borrador de escritura pública en la que se 

formalizará la UTE con su nueva composición. 

6. Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la modificación de 

composición de la UTE y notificación a la UTE contratista.  

7. Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la 

modificación de la composición de la UTE en el perfil de contratante. 

8. Formalización de la UTE en escritura pública. 

9. Depósito de nueva garantía por parte de la UTE en la Tesorería General del País 

Vasco. No se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada 

anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva. 

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusión, escisión o transmisión de 

rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la 

sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 

adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentarán los 

mismos trámites indicados en la cláusula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el 

relativo a la ejecución del contrato de, al menos, un 20% de su importe. 

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en concurso, 

incluso aunque se haya abierto la fase de liquidación, se estará a lo dispuesto en la letra 

c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP sobre la 

prestación de garantías adicionales suficientes para la ejecución del contrato. En este caso 

se realizarán las actuaciones siguientes: 

1. La UTE contratista dirigirá a la Dirección Facultativa un escrito, junto con la 

documentación acreditativa de la situación de concurso de una o varias de las 

componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes: 

 Continuación de la ejecución del contrato con la/las componente/s restante/s. 

En este caso debe adjuntar documentación justificativa de que la UTE, con su 
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nueva composición, cumple con los requisitos de solvencia o clasificación 

exigidos.  

 Continuación de la ejecución del contrato con las componentes iniciales de la 

UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso. 

2. Realización de los trámites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el número 3) de 

la cláusula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el órgano de 

contratación resuelva que la UTE continúe ejecutando el contrato con todas sus 

componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista deberá 

prestar las garantías adicionales suficientes para la correcta ejecución del contrato 

que el órgano de contratación haya indicado en su resolución. 

 

VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

38.- CUMPLIMIENTO: RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE 

GARANTÍA, LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los 

términos establecidos en aquel, y a satisfacción del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y 

se materializará con la entrega de las obras al poder adjudicador. 

Su constatación exigirá por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepción o 

conformidad con lo indicado en la cláusula 38.1 de condiciones generales. 

La contratista tendrá derecho a conocer y a ser oída sobre las observaciones que se formulen en 

relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

38.1.- Recepción. 

A la recepción de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrirá una/un 

facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuará en su representación, la/el 

facultativa/o encargada/o de la dirección de la obra, la representación de la Oficina de Control 

Económico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativa/o. 

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicarán por escrito a la Dirección 

Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles. Dicho escrito deberá presentarse en el Registro del poder 

adjudicador. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y previa 

resolución favorable del órgano de contratación en base al informe emitido por la Dirección 

Facultativa. La recepción se efectuará dentro del plazo consignado en la cláusula 15.1 de 

cláusulas específicas del contrato. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas 

que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado 

y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder 

adjudicador las dará por recibidas y comenzará a partir de este momento el plazo de garantía. 

En caso contrario, se hará constar así en el acta de recepción y la Dirección Facultativa de las 

obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas para su subsanación 

en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podrá concederse otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El poder adjudicador podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se 

hubiese establecido en la cláusula 15.2 de cláusulas específicas del contrato. En este caso se 

debe expedir la correspondiente certificación final a cuenta. 

Si por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano de 

contratación acordase la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o 

servicio público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, se producirán los efectos 

y consecuencias propias del acto de recepción de las obras en los términos establecidos en el 

art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupación efectiva o puesta en 

servicio al uso o servicio público. 
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En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la 

contratista vendrá obligada a entregar en este momento la siguiente documentación: 

a) La relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 

edificación. 

b) La documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones. 
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38.2.- Certificación final de las obras. 

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepción, salvo que en la 

cláusula 15.4 de cláusulas específicas del contrato se haya indicado otro diferente, el órgano 

de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 

a la contratista a cuenta de la liquidación del contrato. Para ello se procederá a la medición 

final y a la correspondiente relación valorada al origen.  

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepción, 

la Dirección Facultativa procederá, en presencia de la contratista, al inicio de la medición 

general de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para 

esta medición consta en el acta de recepción, la contratista no podrá alegar falta de 

comunicación y se dará por notificada. 

De dichas actuaciones se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección 

Facultativa y la contratista. Se destinará un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer 

ejemplar será enviado, por la Dirección Facultativa, al órgano de contratación. 

Si la contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido por la 

Dirección Facultativa para que en el plazo de cinco (5) días hábiles preste su conformidad o 

manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista 

contra el resultado de la medición general deberá dirigirlas por escrito al órgano de 

contratación por conducto de la Dirección Facultativa.  

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un (1) mes, contado 

a partir de la fecha de recepción, la Dirección Facultativa redactará la correspondiente relación 

valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez (10) días siguientes al término del plazo indicado, la 

Dirección Facultativa expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

En el plazo de treinta (30) días a contar desde la aprobación de la certificación final, el poder 

adjudicador procederá a su abono previa presentación por parte de la contratista de la factura 

correspondiente en el registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del 

contrato. 

38.3.- Plazo de garantía. 

38.3.1.- El plazo de garantía será el fijado en la cláusula 15.3 de cláusulas específicas del contrato 

y comenzará a contar a partir de la recepción de la obra, ya sea total o parcial. Todo ello 

es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre, de Ordenación de la Edificación, para las obras a las que es de aplicación 

según su art. 2. 

38.3.2.- Durante el plazo de garantía la contratista procederá a la conservación y policía de las 

obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y según las instrucciones que, por escrito en 

el Libro de órdenes, reciba de la Dirección Facultativa en interpretación técnica del 

contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso público de la obra.  

38.3.3.- Durante el plazo de garantía la contratista será responsable de los defectos o vicios que 

puedan manifestarse en la obra, así como de  todos los gastos que se ocasionen por su 

conservación. Estos gastos serán a cargo de la contratista que no tendrá derecho a 

ninguna indemnización por este concepto, salvo los daños ocasionados en la obra por 

fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que serán soportados por el poder 

adjudicador, si bien éste tendrá la facultad de exigir a la contratista que realice las obras 

de reparación. 

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligación de conservación 

y policía y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados 

por iniciativa propia o a instancia de la Dirección Facultativa, el poder adjudicador 

ejecutará los trabajos necesarios para evitar el daño y/o para subsanar los defectos o 

vicios con cargo a la garantía definitiva. Si la garantía definitiva es insuficiente, se 

procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, 

con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 
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38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras.  

Si éste fuera favorable, la contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo 

la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.  

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 

garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la 

contratista para la debida reparación de lo construido, para lo cual le concederá un plazo 

durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

38.4.- Liquidación del contrato. 

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s 

el/los defecto/s, la Dirección Facultativa de la obra procederá a formular la propuesta de 

liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la 

finalización del plazo de garantía. A estos efectos, tomará como base para su valoración las 

condiciones económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación será notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10) 

días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía, el órgano de 

contratación, mediante resolución, procederá a aprobar la liquidación del contrato y su saldo. 

Aprobada la liquidación por el órgano de contratación, será notificada a la contratista junto 

con una copia de la certificación de liquidación expedida por la Dirección Facultativa. 

El poder adjudicador abonará el saldo de liquidación si este resultase favorable a la contratista 

en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación del 

contrato, previa presentación por parte de la contratista de la factura correspondiente en el 

registro indicado en la cláusula 19.6.2 de cláusulas específicas del contrato. 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la contratista tendrá derecho a 

percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

38.5.- Devolución de la garantía. 

38.5.1.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que 

se declare la resolución de éste sin culpa de la contratista. 

38.5.2.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía establecido si no 

resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval 

o seguro de caución, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida 

comunique a la Tesorería General del País Vasco o equivalente del ente público que 

corresponda, según corresponda, si la garantía ha quedado libre de responsabilidades por 

razón de las obligaciones derivadas del contrato. 

38.5.3.- El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

(2) meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido dicho plazo, el poder 

adjudicador deberá abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada con el 

interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 

citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable al poder adjudicador. 

38.5.4.- En el supuesto de recepción parcial, sólo podrá la contratista solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente 

en la cláusula 8.5 cláusulas específicas del contrato. 

38.5.5.- En los casos de cesión de contratos, no se procederá a la devolución o cancelación de la 

garantía prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la 

cesionaria. 
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38.5.6.- Transcurrido un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista, 

se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez 

depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP. 

El plazo de un (1) año señalado en el párrafo anterior se reducirá a seis (6) meses en 

los siguientes casos: 

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros. 

b) Cuando la contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, 

definida según lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) nº. 651/2014, de 

la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén 

controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales 

requisitos. 

39.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las causas de resolución del contrato son las establecidas en los artículos 211 y 245 LCSP, y, en su 

caso, en la cláusula 17 de las cláusulas específicas del contrato, son causa de resolución del contrato 

las siguientes:  

a) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección del poder adjudicador. 

b) El incumplimiento de la obligación de la contratista de respetar el carácter confidencial. 

c)  

VII.- INCIDENCIAS Y REVISIÓN DE ACTOS 

40.- INCIDENCIAS 

40.1.- Prerrogativas del órgano de contratación 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la 

ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución y efectos de esta en los contratos 

administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 

vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 

reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso-administrativo en 

el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. 

40.2.- Procedimiento. 

Salvo lo establecido para casos específicos en este pliego y en la normativa de contratos del 

sector público, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la 

ejecución y extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que 

comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o petición de la contratista. 

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles. 

c) Informe de la Dirección Facultativa. 

d) Informe, en su caso, de la asesoría jurídica. 

e) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Económico. 

f) Resolución motivada del órgano de contratación y notificación a la contratista. 

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 

requiera, la tramitación de este procedimiento no determinará la paralización del contrato. 

41.- RÉGIMEN DE REVISIÓN DE ACTOS 

El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación frente a actos 

previstos en el art. 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos en el art. 44.1 LCSP, así como 
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para decidir sobre la adopción de las correspondientes medidas provisionales, es el Órgano 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP serán susceptibles 

de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículos 112, 121 y 123). 

 


