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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

REPOSICIÓN DEL CAMINO PEATONAL EN LA RIBERA DE MERCABILBAO 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obras 

PROCEDIMIENTO: 159 
ArtÍculo LCSP 

TRAMITACIÓN: Procedimiento Abierto Simplificado 

SUJECCIÓN A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO 

EXPEDIENTE: 47/21 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Alcaldía 

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISIÓN POR LOTES. 

A.1) OBJETO DEL CONTRATO. 

Reposición del firme completo del paseo que comprende desde la pasarela del parque de Soloarte hasta 
el acceso a Mercabilbao. 

A.2) DIVISIÓN POR LOTES.: NO 

A.3) Código nomenclatura CPV: 45233200-1 “Trabajos diversos de pavimentación” 

A.4.) Responsable del contrato: Ingeniero municipal: Unai Pomposo 

B) PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Presupuesto de licitación: 333.296,74.-€ + 69.992,32.-€ IVA= 403.289,06.- € 
VALOR ESTIMADO: 333.296,74€ 

El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios, debidamente desglosados, que son los que 
regirán durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados se entenderá que el licitador 
aporta los mismos del presupuesto de la Administración, afectados en igual porcentaje de baja que el 
contenido en su proposición económica 

Plazo de ejecución: 2 MESES 

El comienzo de las obras se efectuará con la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, comenzando 
a correr el plazo de ejecución desde ese mismo instante. 

Plazo para efectuar la comprobación del replanteo: 1 mes desde la formalización del contrato. 

C) FINANCIACIÓN: 
Con recursos propios: 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 21.25.1530.60145 
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D) REVISIÓN DE PRECIOS NO 

E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Perfil de contratante-Portal de la Administración: El acceso público al Perfil de Contratante se 
realizará a través del Perfil de Contratante de la Contratación Pública de Euskadi (al que también 
podrá accederse desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Basauri). 

Servicio que corresponde al órgano de contratación.:   CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 
Telf.: 94.466.63.09 
Fax: 94.466.63.35 
e-mail: kontratazioa@basauri.eus 

F) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
La presentación de ofertas en procedimientos simplificados exige la inscripción de las empresas licitadoras en el 
Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas. (art.159.4.a). 
Mediante consulta a dicho Registro la mesa de contratación comprobará la debida constitución de la empresa, el 
poder bastante del firmante de la proposición, la ostentación de la solvencia económica, financiera y técnica, o, en 
su caso, la clasificación correspondiente y el no estar incursa la empresa en ninguna prohibición para contratar 
(art.159.4.f)3º). 

1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES (art. 65 LCSP). 

Procede SÍ NO X 

2) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA 

Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera mediante la acreditación del volumen anual de 
negocios referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos por importe mínimo de: 
333.296,74.-€ (IVA excluido). 

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Si se tratara de otras figuras 
deberán acreditar sus cuentas de acuerdo con su legislación específica. 

3) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la presentación de la relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por 
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo será que el importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 333.296,74.-€ (IVA excluido). 

(Al ser el valor estimado del presente contrato inferior a 500.000 €, cuando el contratista sea una empresa de nueva 
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por los 
medios a que se refiere la letra f) del art. 88.1 de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo 
a la ejecución de un número determinado de obras. 

4) CLASIFICACIÓN 

mailto:kontratazioa@basauri.eus
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Obligatoria SÍ  NO X   

La licitadora, caso de no ser obligatoria la clasificación, también podrá acreditar su solvencia mediante la 
siguiente clasificación: 

 

SÍ X NO 

Grupo G 
Subgrupo 4 ó 6 
Categoría 1 (según regulación actual) 

G) VARIANTES 

Posibilidad de presentación de variantes: NO 

H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

Kareaga Goikoa nº52. 48970 BASAURI (BIZKAIA) 

I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES, DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR y LUGAR DE ENTREGA 

Plazo límite: 20 días contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación 
en el perfil del contratante (si coincidiera el último día de plazo con sábado, domingo o festivo se 
trasladará al primer día hábil posterior). El plazo finalizará a las 14:00 horas (hora peninsular) del 
último día establecido para la presentación de ofertas. 

Documentación a presentar con anterioridad a la fecha límite: Un sobre cerrado en el que figure la 
inscripción: 

a) La licitación a que concurre “REPOSICIÓN DEL CAMINO PEATONAL EN LA RIBERA DE MERCABILBAO” 
b) Denominación de la empresa. 

c) Nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma 
legible. 

Si la proposición la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión Temporal de 
Empresas, deberá estar firmada por la persona representante de cada una de ellas. 

El sobre deberá estar, necesariamente, firmado por la persona que represente a la empresa licitadora 
y contendrá, necesariamente la siguiente documentación: 

a) DECLARACIÓN RESPONSABLE (según modelo que figura como Anexo I) que incluirá: 

- Declaración de cumplimiento de las condiciones exigidas legalmente para contratar. 

- Declaración relativa a la pertenencia a grupo empresarial. 

- En caso de constituir una unión de empresarios: Declaración de compromiso de constitución en U.T.E. 
indicando los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos y persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ante la Administración. 

Documentación que se anexará a la Declaración Responsable, en su caso: 

- Documentación de compromiso de UTE. 
- Documento suscrito por las partes que acredite que tendrá efectivamente a su disposición para 

el contrato los recursos y medios externos invocados. 
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Las licitadoras deberán indicar, si lo estiman necesario, que parte de su oferta técnica se considera confidencial e 
intransferible 

b) PROPOSICIÓN ECONÓMICA y Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas: La 
proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la 
prestación del servicio objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el 
importe del IVA que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo II 

Deberán señalarse las prestaciones parciales que el licitador tiene intención de subcontratar, señalando el 
importe, el nombre o perfil empresarial de los posibles subcontratistas y, el porcentaje que le importe de 
dichas prestaciones supone sobre el total de la oferta económica del licitador. Señalando la parte de 
prestación que se pretenda subcontratar y la identidad del contratista y justificando la aptitud de éste para 
ejecutarla. En caso de que no se tenga prevista subcontratación alguna, dicha circunstancia deberá 
igualmente hacerse constar de forma expresa. 

LUGAR DE ENTREGA DE PROPOSICIONES: 
Las proposiciones se presentarán en el Departamento de Contratación y Servicios de esta Administración, 
situado en el domicilio que se indica en el apartado anterior, o enviadas por correo (de acuerdo con lo 
dispuesto en la cláusula 6 del PCAP), y podrá realizarse hasta las 14 horas (hora peninsular) del último día 
del plazo límite señalado. 

J) DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS. No 
Sobre B NO 

K) MESA DE CONTRATACIÓN 

Composición: 

Presidencia: La ostentará la Delegada del Área de Política Territorial y Contratación, actuando como 
suplente, la Delegada del Área de Hacienda, Patrimonio, Promoción Económica y Comercio. 
Vocales: El/la Secretario/a General de la Corporación o quien designe en su sustitución 

El/la Interventor/a de la Corporación o quien designe en su sustitución. 

La persona técnica de Asesoría Jurídica que designe el titular. 
Secretario/a actuará como tal el/la Jefe/a del Departamento de Contratación o quien designe en su 
sustitución. 

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. C/ Kareaga Goikoa nº52. 48970 Basauri (Bizkaia) 
Hora: 13:00 
Día: Primer martes siguiente al de terminación del plazo para presentación de ofertas. De ser festivo el 
día que corresponde a la apertura de ofertas, se hará ésta el primer día hábil siguiente. 

M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

Criterios de adjudicación evaluables mediante automáticamente Ponderación: 100 % 

1. Precio.…………………………………………………………………………………………………………. 

La fórmula de valoración aplicable al precio será la siguiente: 

Puntos Mejor Oferta = (puntos máximos a repartir) x (Oferta Media – Mejor Oferta) / (0,1 x Tipo Licitación), siendo la 

92,5 puntos 
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valoración máxima de este apartado el máximo que puede obtenerse por este concepto. 
Puntos resto de Ofertas = Puntos Mejor Oferta x (Baja Oferta / Baja Mejor oferta) 

 
 

Los siguientes criterios alcanzarán el valor asignado ó 0 puntos en función de que el 
licitador los cumpla (y por lo tanto, se comprometa a cumplirlos PROPOSICIÓN ECONÓMICA y 

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas Anexo II) o no 

 
2. Taquimétrico de la zona afectada por el proyecto constructivo: 
Con objeto de poder ejecutar en condiciones óptimas la obra y reflejar adecuadamente todo los trabajos 
realizados. 

 Disponibilidad completa de equipo topográfico……………………………………………… 

 Levantamiento taquimétrico de la zona afectada…………………………………………… 

 
3. Entrega de dossier o informe de documentación final de obra………………………………… 
Se entregará por parte de la empresa Contratista un documento final de obra en formato papel y digital, en 
la que se incluya lo siguiente. 

  Reportaje fotográfico: Diariamente se entregarán fotografías de los trabajos realizados en obra. 

  Control de calidad: Dossier de los resultados de los ensayos y certificados de los materiales 
empleados. 

  Planos As Built: Planos en formato MicroStation y pdf de la urbanización ejecutada, así como de 
todos los servicios urbanos ejecutados, según las indicaciones de los técnicos municipales. 

  Documentación justificativa de la correcta gestión de los RCDs: Informe Final de Gestión de 
Residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 puntos 

2,5 puntos 

 
2,5 puntos 

En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuación hasta dos decimales) para la preferencia de la 
adjudicación se aplicará lo dispuesto en el art. 147.2 de la LCSP. La aplicación de estas preferencias se realizará con el 
siguiente orden de prioridad: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada 
una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad 
en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Si, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149 de a LCSP y en los artículos 85 y 86 del RGLCAP 

O) GARANTÍAS 
GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA) 

P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE VINCULACIÓN DE LAS EMPRESAS 
LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES 
tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Q) FORMA DE COMPENSACIÓN EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O 
DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO. 
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Al amparo de lo previsto en el art. 152.2 de la LCSP, en caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento de este procedimiento, la compensación de los gastos que la licitación haya ocasionado a los 
licitadores será fijada por esta Administración previa audiencia y justificación de aquéllos con un límite de 
1.000,00.- euros. 

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 
Antes de la formalización del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras aportará los siguientes documentos: 

Copia de la póliza y justificante de pago de la prima de la contratación de los siguientes contratos de seguro, que el 
adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de garantía del contrato: 
1.- Póliza de Todo Riesgo de Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de 
realización, incluyéndose las coberturas siguientes: 

1.1. Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, 
actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado. 

1.2. Garantías adicionales derivadas de: 
Error de diseño, riesgo del fabricante. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas 
adoptadas por la autoridad...Daños a bienes preexistentes. Huelga, motín y terrorismo. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de 
construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos 
llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. La suma 
asegurada deberá ser igual como mínimo al valor de la obra. Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Basauri como 
asegurado adicional. 

2.- Póliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, patronal y de trabajos terminados, 
incluyendo como asegurado al contratista, al Ayuntamiento de Basauri y al subcontratista en su caso. La franquicia 
para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 10.000 euros, y el límite mínimo de indemnización 

por siniestro, con sublímite por víctima tanto en explotación como en patronal no inferior a 150.000 euros, será de: 

 PRECIO DE LICITACIÓN LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACIÓN  
 Hasta 1.000.000 € 300.000 € 
 Entre 1.000.000 y 3.000.000 € euros 600.000 € 
 Entre 3.000.001 y 9.000.000 euros 1.500.000 € 
 Entre 9.000.001 y 25.000.000 € 3.000.000 € 
 Entre 25.000.001 y 75.000.000 € 6.000.000 € 
 Más de 75.000.000 € 12.000.000 € 

S) PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras será de 2 MESES contando a partir del día siguiente al de la firma del 
acta de comprobación del replanteo. 

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso) no 

U) CUANTÍA DE PENALIDADES 
a) INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento 
del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la 
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Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con pérdida de la garantía, o por 
la imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

b) INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS PRESTACIONES 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 
por la imposición de una penalidad hasta 10 por 100 del precio total del contrato. 

c) CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer una penalidad hasta 
10% del presupuesto del contrato 

d) INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
En caso de incumplimiento de las condiciones de ejecución de carácter social o medioambiental, la 
Administración podrá imponer una penalidad hasta el 10% del presupuesto del contrato. 

e) INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE SOLVENCIA 

En caso de incumplimiento de la obligación de adscribir los medios materiales o personales señalados por el 
contratista en su oferta, la Administración podrá imponer una penalidad hasta el 10% del presupuesto del 
contrato. 

f) INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Hasta un 10% del presupuesto del contrato. 

g) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN PLAZO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA: 3% por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido (Cláusula 12.4 del PCAP) 

V) FORMA DE PAGO 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.7 del presente pliego 

W) ABONOS A CUENTA : Procedencia: NO 

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
1- AMBIENTAL: - Acústica 

Los condicionantes acústicos para la reducción del impacto y molestia definidos en estas zonas se basan en 
la regulación de los horarios, de tal forma que, para minimizar las molestias por ruido al vecindario, salvo 
autorización especial o casos de urgencia, las obras se deberán realizar entre las 8:00 y las 19:00 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos. 
Condiciones de la maquinaría: es de aplicación que la maquinaría cumpla el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. Así mismo, los vehículos deberán estar al día de la ITV o de cualquier otro proceso de 
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control del mantenimiento que les sea de aplicación. 
Las actividades de corte que se den en un emplazamiento de 200 m2 de superficie o menor deberán 
ejecutarse en un recinto semiabierto que reduzca la exposición al ruido de las fachadas sensibles cercanas. 
En todos los casos se deberá justifica que las actividades de corte se llevarán a cabo en ubicaciones que 
minimicen el impacto acústico para viandantes y fachadas de edificaciones sensibles al ruido (residenciales, 
sanitarios, culturales o docentes). 
Información al público: en el caso de constatarse alguna cuestión de significancia acústica relevante 
(actividades especialmente ruidosas en el contexto de una obra, ejecución de actividades con autorización 
especial de horario o condiciones), éstas serán comunicadas a la ciudadanía en el marco de los protocolos 
de información al público ya existentes para las obras. 

Para obras con actividades con una duración total igual o superior a 2 meses y realizadas en una zona de 200 
m2 de superficie o menor, a las condiciones anteriormente detalladas se suma el siguiente: 

- Se establecerá un proceso de interlocución de las empresas constructoras con el Ayuntamiento para 
determinar la posibilidad, en cada caso concreto, de aplicar los siguientes criterios en la planificación de 
la obra: 

o organización de actividades para minimizar el impacto. 
o no simultanear en la medida de lo posible actividades ruidosas.” 

2-SOCIAL 
- Obligación de formación en el trabajo 
Se establece como condición especial de ejecución la obligación de organizar acciones de formación 
profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a 
la ejecución del contrato, así como a sus capacidades y su calificación. Fijada en 4 horas anuales de formación 
específica y contabilizando el año desde la fecha de inicio del contrato. 
- Fomento de la conciliación familiar y laboral: La empresa adjudicataria y la subcontratista realizarán 
durante la ejecución del contrato acciones de sensibilización, formación y orientación dentro de la jornada 
laboral, para el conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de 
aplicación, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar de personas trabajadoras. 

3- DE IGUALDAD 
- Lenguaje NO sexista: Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso 
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y pluralidad de 
roles e identidades de género. 

Y) SUBCONTRATACIÓN 
Obligación de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto 
subcontratar: SI 
Z) MODIFICACIONES: No 

AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro del 
mes siguiente a su terminación 

AB) PLAZO DE GARANTÍA 
El período de garantía de las obras es de UN AÑO a partir de la firma del Acta de Recepción 

AC) PROGRAMA DE TRABAJO NO 
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I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el 
Proyecto aprobado por la Administración, descritas en el apartado A) del Cuadro de Características 
que figura al comienzo del presente Pliego. 

1.3.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades 
de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus 
Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y 
obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa 
adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 

1.4.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) 
y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

1.5.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de 
la LCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la sustituya. 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE 
LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y 
PRECIO DEL CONTRATO 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de 
licitación son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las 
necesidades de la Administración, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son 
los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego. 

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que 
figura en el apartado C) del Cuadro de Características. 

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos, 
el inicio de la ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la agrupación presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo 
de licitación formulado por la Administración. 
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A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos 
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, 
y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase 
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales. 

 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo 
indicado en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará 
constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará 
en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para 
la citada revisión. 

El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 103 a 105 de la LCSP 
y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de precios del 
contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha 
circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté 
motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal 
los establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

3.4.– En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 
únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y 
hayan transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 
ni los dos primeros años de ejecución, contados desde la formalización del contrato pueden ser 
objeto de revisión, tal y como establece el artículo 103 de la LCSP. 

 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás 
documentación complementaria, incluido el Proyecto de obras, estarán disponibles en el Perfil de 
Contratante, hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar contacto 
con el Servicio de la Administración citado en el apartado E) del Cuadro de Características al objeto 
de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la presente licitación. 

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los 
pliegos y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP 
y artículo 78 del RGLCAP. 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 
facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre 
que la petición se haya presentado al menos con doce días de antelación o con la antelación que 
el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya 
señalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de Características. 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán 
carácter vinculante y se harán públicas en el Perfil de Contratante. 

Toda la información relativa al expediente contractual así como cualquier otro dato e información 
referente a la actividad contractual de la Administración se publicará en el Perfil de Contratante, 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

El acceso público al Perfil de Contratante se realizará a través del portal institucional de la 
Administración, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Características. 

 

II. –   EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU 
ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

6. – EMPRESAS LICITADORAS. 
 

6.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más 
adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y 
acrediten sus solvencias económica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que así lo 
exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, 
especificada en el apartado F) del Cuadro de Características. 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en 
ninguna prohibición de contratar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la LCSP. 

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP. Cada una de los empresas 
que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las 
empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante 
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración 
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas en caso de 
resultar adjudicataria. El citado documento deberá estar firmado por los/as representantes de 
cada una de las empresas componentes de la Unión. 

6.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

- la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro 
de Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad 
y sin salvedad o reserva alguna. 

- la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la 
contratación. 

- la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el 
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aspecto físico, en relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua 
y demás necesidades para la realización de las obras. El Servicio que figura en el citado apartado 
E) del Cuadro de Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier 
empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y 
normativa aplicable. En consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de las 
circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, no eximirá a la empresa 
contratista de su cumplimiento. 

No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien 
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en su caso, 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado 
al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de la presente contratación, 
siempre que dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias 
de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, 
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 
de Código de Comercio. 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La 
infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones 
por ella presentadas. 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las empresas 
licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se 
determinen en el mismo. 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que 
correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de 
ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 
 

6.1- Las proposiciones se presentarán en el departamento de Contratación y Servicios de esta 
Administración, situado en el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Características, 
o enviados por correo, y podrá realizarse hasta las 14 horas del último día del plazo señalado en el 
apartado I) del Cuadro de Características. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 

veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del 

contrato en el perfil de contratante. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente. 

 

La empresa licitadora deberá presentar la documentación que se indica en el punto I) del Cuadro 
de Características. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa justificada 

6.2.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y durante la 
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en el sobre c o 
r r e s p o n d i e n t e , de la documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su 
capacidad de contratar así como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de 
Características como acreditativos de las condiciones especiales de ejecución, entendiéndose que la 
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falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del 
contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantía 
definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o su 
importe equivalente si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración 
los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

 
7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá 
la Mesa de Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro 
de Características. 

 

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia en el apartado J) del 
Cuadro de Características, la Mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres B (requisitos 
técnicos y documentación relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor). 
Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en ellos. 

En el lugar, fecha y hora señalados en el apartado L) del Cuadro de Características, la Mesa de 
contratación procederá al acto público de apertura del sobre que contiene las proposiciones 
económicas y la documentación relativa al resto de criterios evaluables mediante fórmulas 
presentados por las empresas licitadoras admitidas. 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia con 
la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente 
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación en resolución motivada (artículo 84 
RGLCAP). 

En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de presentación 
en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor. 

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas 
que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican 
en el apartado N) del Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en los 
artículos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP. 

Cuando la Mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, deberá requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren 
presentado dándoles un plazo no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 
comunicación para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, 
de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos. 

La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la 
empresa licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación 
o rechazo al órgano de contratación. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa licitadora y los 
informes técnicos pertinentes, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente 
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, 
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por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, 
la excluirá de la licitación. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 
económica o jurídica. 

 

7.5.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratación evaluará las proposiciones 
mediante los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 
ponderación en el apartado M) del Cuadro de Características del presente Pliego, pudiendo solicitar 
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime 
pertinente al órgano de contratación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se 
entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que 
resulte de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) del Cuadro de 
Características en el orden allí señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 
recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación 
de ofertas. 

 

III. ADJUDICACIÓN 
 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA 
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

 

8.1.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP elevará 
al órgano de contratación, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que 
no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta 
de adjudicación. 

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante 
el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 8.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
para contratar con la Administración y la ausencia de prohibiciones de contratar será el de finalización 
del plazo de presentaciones de ofertas y deberán subsistir en el momento de formalización del 
contrato. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa licitadora que 
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el 
envío de la comunicación, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que 
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 y la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello), tanto de 
la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos señalados 
en la cláusula 9 del presente Pliego. 

8.3.- En relación con la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras 
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas 
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otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre 
propio o como apoderado. Además en el caso de que se actúe en representación de otra persona o 
entidad, poder notarial, el cual será bastanteado por esta entidad en el proceso de calificación de la 
documentación. 

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas que se acreditará 
mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones 
en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional y, en su caso, habilitación empresarial o profesional, y que se señalan en el apartado F) del 
Cuadro de Características, tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley como 
en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el 
objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de 
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, estarán eximidas de presentar la documentación señalada en los apartados 
b), c) y d). Esta exención se entiende únicamente respecto a aquéllos documentos acreditativos de las 
circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio 
certificado. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán 
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unión temporal presentarán individualmente 
la documentación exigida en los apartados precedentes. 

Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

A los efectos establecidos en los artículos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa 
de contratación podrán recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá 
cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles desde el correspondiente requerimiento. 

8.4.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se 
realizará mediante la aportación de los siguientes documentos: 

 Certificación expedida por la Administración Tributaria en que la empresa licitadora tenga 
su domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se 
realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades 
carentes de personalidad jurídica, la(s) certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, 
entidad o establecimiento. 

• Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
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Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de éste impuesto presentará 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y 
señalará el supuesto de exención. 

 Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al 
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad. 

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en un Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, están exentos de presentar estas certificaciones en 
tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
hayan experimentado variación, extremos que la empresa deberá manifestar expresamente en el 
documento en que se formalice el contrato, con la excepción de la declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo 
señalado, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad 
y a recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan 
clasificado las ofertas. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA 

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del Cuadro de Características. 

Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía 
a constituir se fijará atendiendo al presupuesto máximo de la licitación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio 
máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En los casos especiales previstos en el artículo 107.2 de la LCSP, si así consta en el apartado O) del 
Cuadro de Características, se podrá exigir garantía complementaria. 

9.2.- La Administración requerirá a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de siete 
días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la documentación acreditativa 
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
150.2 de la LCSP. 

9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la 
LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP 

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP. La 

devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 111 de la LCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 
 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación presentada por la empresa licitadora propuesta 
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adjudicataria. 

10.2.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor 
oferta de conformidad con los criterios de adjudicación o declarar desierta la licitación, cuando no 
exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los 
pliegos. 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de 
formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar a 
las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de 
Características. 

10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas 
candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 
quince días. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas 
interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las 
valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 
proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta 
con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización, conforme al artículo 153.3 de la LCSP. 

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir 
o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas interesadas. 

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un año, dicha documentación 
podrá ser destruida. 

 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 
formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de 
contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de Características, que 
la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción 
y el plazo de la garantía. 

Los límites asegurados serán aquéllos que la Administración determine en cada obra en función de 
las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera 
otras circunstancias que estime oportunas. 

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista 
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que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de 
las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las 
primas, con la obligación, por parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso 
contrario, el órgano contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción 
de las obras y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho 
periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el 
contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del 
plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitución de la misma en escritura pública, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado 
a la Unión Temporal de Empresas. 

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización 
no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación 
de la adjudicación a las empresas licitadoras. 

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo 
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando 
el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes 

12.4.-  Cuando  por  causas  imputables  a  la  empresa  adjudicataria  no  se  hubiese  formalizado  el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la 
letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 
8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

12.5.- Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará 
a la empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia. 

 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. La Administración designará una persona que llevará 
la Dirección Facultativa de la obra a través de la cual efectuará la inspección, comprobación y 
vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función la Dirección Facultativa podrá contar con personas colaboradoras 
a sus órdenes, que desarrollarán  sus actividades en función de las atribuciones 
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derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la dirección 
del contrato. 

La dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa contratista por 
la Administración en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización del contrato y 
dicha dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones serán 
puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito. 

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.2.1- Ejecución de las obras. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas 
en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y conforme al proyecto 
aprobado por la Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere 
a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime 
oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace 
referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y daños. La empresa adjudicataria será responsable de 
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será por su 
cuenta la indemnización de los daños que se originen a terceros. 

13.2.3.- Plazos de ejecución. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su caso, 
serán los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Características. 

Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el caso 
contrario, al siguiente de la notificación a la contratista del acto formal autorizando el comienzo de 
las obras. En el caso de que la tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la 
ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes contado desde la formalización. Si se excediese 
este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la 
Administración contratante y a la empresa contratista y así se hiciera constar en la correspondiente 
resolución motivada. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos 
por la legislación vigente. 

13.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto de 
comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la 
formalización del contrato. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa adjudicataria 
o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 237 de la 
LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP. 

No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo 
o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su 
iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 

La demora injustificada en la comprobación del replanteo y la suspensión de la iniciación de las obras 
por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administración son causas de resolución del 
contrato. 

Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, a 
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tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes 
del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por 
parte de la empresa contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios 
que se le hubieren causado. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 239 de la LCSP, que 
se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En 
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, 
así como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge 
en el apartado U) del Cuadro de Características. 

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la Administración. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el 
apartado U) del Cuadro de Características. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o 
intimación previa por parte de la Administración. 

13.6.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 
en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados 
a la Administración, ésta exigirá a la empresa contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendrá derecho al abono, con 
arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato y sus modificaciones´. 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes 
al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas 
tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras 
que comprende. 

Para los proveedores que según la ley 25/2013 estén obligados a la expedición y remisión de la factura 
electrónica, deberán presentarla a través del portal del proveedor del Ayuntamiento de Basauri, en 
formato estructurado y firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. 
Para los no obligados y para las facturas por importe de hasta 5.000 euros, podrán también 
presentarlas por el portal del proveedor o bien a través del Registro General de Entradas de este 
Ayuntamiento. Las facturas reunirán los requisitos exigidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, y 
como mínimo contendrán, número y fecha de factura, nombres, apellidos o razón social y NIF tanto del 
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obligado a expedir la factura como del destinatario, descripción del bien o servicio, tipo impositivo y 
cuota tributaria, y, en su caso, número de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia. 

Las facturas electrónicas deberán contener, entre otros, los siguientes datos: 

Oficina contable: L01480157. 
Órgano Gestor: L01480157. 
Unidad tramitadora: LA0005395. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según dispone el artículo 198.4 de la LCSP. 

La empresa contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa 
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir 
en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor 
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de 
adjudicación. 

Cuando así se establezca en el apartado W) del Cuadro de Características, la empresa contratista 
tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como 
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma 
y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del 
RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG. 

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS 
EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está 
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y 
en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

En particular: 

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 
vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo sectorial 
de aplicación. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o necesarias 
en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad 
contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 
la actividad contratada. 

- La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear 
en la ejecución del contrato. 

- Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, fueran 
necesarios. 
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3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los justificantes de 
las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración contratante. Las empresas deberán, así 
mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas 
con carácter previo al inicio de los trabajos. 

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con ocasión 
del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin 
que ésta alcance en modo alguno a la Administración. 

5. Cuando lo señale así el Cuadro de Características por imponerlo una norma legal, un convenio 
colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, la empresa adjudicataria deberá 
subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas la información sobre las condiciones de los contratos del personal al que afecte la 
subrogación. 

 

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de 
Características, y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, la 
empresa contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde la formalización del 
contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, un programa de trabajo que 
desarrolle el presentado con su proposición. 

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías que estime 
necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que cuenta. 

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria será documento contractual a todos 
los efectos. 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo en los quince días posteriores a 
su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista, regirá 
el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora en la fase de 
licitación. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN. Son de cuenta de la empresa contratista las 
tasas por la prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo, dirección, 
inspección y liquidación y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las disposiciones 
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

Asimismo, correrán de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por verificación y ensayo 
de materiales y unidades de obra que la Dirección Facultativa de Obra estime necesario o conveniente 
llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación de la obra. 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento 
de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas 
para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que 
ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución. 

Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de 
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todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar 
en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches 
a redes y servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el funcionamiento 
adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas 
definitivas, que correrán a cargo de la entidad contratante. 

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono 
y cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales deberán 
cumplir la normativa vigente. 

d) SEÑALIZACIÓN. La empresa contratista está obligada a instalar a su costa los carteles anunciadores 
de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona 
que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

e) LIBRO DE ÓRDENES. La empresa contratista está obligada a conservar y tener a disposición en todo 
momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección Facultativa de las 
obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, 
incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. 

La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. 

En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente cumplimentado, 
el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles subcontratistas 
deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, 
sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los 
ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los 
procesos de normalización de la Administración Pública de Euskadi, así como el Reglamento del 
Ayuntamiento de Basauri sobre la utilización del euskera. 

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. La empresa contratista adjudicataria atenderá los 
requerimientos de información que la Administración le realice al objeto de dar cumplimiento a las 
obligaciones del Titulo I del Reglamento de transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Basauri, y aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales de 
carácter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan 
especificado en el apartado X) del Cuadro de Características. 

13.11.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato se estará 
a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de 
la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 
215 de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a 
lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los 
términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes: 

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en 
relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 

-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia. 
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
-Importe de las prestaciones a subcontratar. 
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b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar 
las prestaciones concretas que se subcontratan. 

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que 
subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los 
trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, 
de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 
viviendas. 

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por 
parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal 

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen 
como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal 
cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del 
pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya 
subcontratado en el marco del presente contrato. 

13.12.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones 
de interés público en los casos y en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de Características o 
en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la LCSP. 
Serán también de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo 
205, que únicamente serán obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en 
su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará 
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente redactando la 
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución 
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá 
acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica 
que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 % del 
precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y 
del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación. 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del 
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precio primitivo del contrato. 

13.13.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo 
208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente 
Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa 
contratista, en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, las 
circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose 
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 
208.2 de la LCSP. 

Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses 
acordada por la Administración. 

13.14.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. La recepción de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en 
los artículos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del 
PCAG. 

13.14.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la obra. 

La empresa contratista o su delegada comunicarán por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, 
la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles. 

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro 
del mes siguiente a su terminación, o en el plazo que se determine en el apartado AA) del Cuadro de 
Características. 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que 
concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo 
a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Dirección Facultativa de las obras las dará por recibidas, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 
Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese 
establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento parcial. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas la Administración 
acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan. 

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la empresa contratista 
a cuenta de la liquidación del contrato. 
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13.15.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo 
de garantía que figura en el apartado AB) del Cuadro de Características, sin que pueda ser inferior 
a un año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad 
práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que 
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, con 
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

13.16.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, la Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos de la LCSP y 169 
del RGLCAP, que son los siguientes: 

Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo 
la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a 
la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, la Dirección 
Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargada 
de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, 
responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la 
recepción de la obra. 

13.17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se 
señalan en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de 
oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la 
audiencia de ésta y con los efectos previstos en el artículo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 
del RGLCAP. 

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro 
de Características, las condiciones especiales de ejecución especificadas en el apartado X) del Cuadro 
de Características tendrán carácter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo previsto en 
el artículo 211.f) de la LCSP. 

Asimismo se considerará a dichos efectos obligación esencial del contrato, el compromiso de 
adscripción de medios personales o materiales suficientes exigido en los Pliegos. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le será incautada la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de garantía incautada. 

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del presente 
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros titularidad de la 
Administración, la entidad que resulte adjudicataria actuará en calidad de Encargado del Tratamiento 
de dicho datos, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo. El 
tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros se 
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regulará a través de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. 

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y 
a la información que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el órgano de contratación 
no podrá divulgar la información facilitada por las empresas que éstas hayan designado como 
confidencial en el anexo III por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo 
las razones que justifican dicha vinculación. 

 

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar 
la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la citada Ley. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso- 
administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de 
que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del 
recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. El 
conocimiento y resolución de estos recursos especiales corresponde al Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

ANEXOS 
ANEXO I Declaración responsable 
ANEXO II Proposición económica 
ANEXO III Ficha de Tercero 

La Jefa de Departamento El Secretario General Acctal, 

(firmado digitalmente) (firmado digitalmente) 
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