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CARATULA

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,
JURIDICAS Y ECONOMICO — ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
ESTABILIZACION DE TALUDES EN CAMINOS RURALES DE ORUETA Y
ZUMELTZA

0S-283/21

Punto 0: DEPARTAMENTO QUE INICIA EL EXPEDIENTE.- Area de Desarrollo
Urbano y Rural — Servicio: Servicios y Barrios

Punto1l: OBJETO DEL CONTRATO.- Obras de Estabilizacién de taludes en caminos
rurales de Orueta y Zumeltza documentado con memoria valorada denominada
“Obras de contencion de taludes de los caminos rurales de Orueta y Zumeltza”
compuesta por:

-  MEMORIA

- MEJORAS

-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

- FICHAS INVENTARIO MUNICIPAL DE CAMINOS PUBLICOS
- DOCUMENTACION GRAFICA

El objeto del presente contrato esta formado por:
1.- AMBITOS PRINCIPALES:
A.- AMBITO I: CAMINO DE ORUETA
- Intervencion en un tramo de 21,5 ml en el camino de Orueta.
B.- AMBITO Il: CAMINO DE ZUMELTZA

- Intervencion en un tramo de 38 ml en el camino de Zumeltza

2.- AMBITO DE MEJORA: TRAMO ADICIONAL CAMINO ZUMELTZA
(opcional)

- Se propone como ambito de mejora la continuidad en la realizacion de
la hinca en un tramo adicional de 10 metros en el camino de Zumeltza.

Este subambiro de mejora se encuentra detallado en el apartado B
“Mejoras”de la Memoria Valorada.

Punto2: PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- El valor estimado del contrato es de
39.460,32 €, mas 8.286,67 € del 21% de IVA, que totalizan 47.746,99 €.
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Punto3: CONSIGNACION PRESUPUESTARIA.- Partida  0500-1533-600.07
«Estabilizacién laderas» correspondiente al Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2021.

Punto4: PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO.- El plazo de
ejecucidn de las obras, a partir de la fecha de la comprobacién de replanteo es de:
+ Camino de Orueta: 1 semana

e Camino de Zumeltza: 2 semanas

Punto5: PLAZO PRESENTACION OFERTAS.- DIEZ (10) DIAS HABILES
contados a partir del siguiente a la publicacion del correspondiente Anuncio en el
perfil del 6rgano contratante.

Punto6: REQUISITOS  DE SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA/TECNICA Y/O PROFESIONAL.- No se precisa su
acreditacion.

Punto7: CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION: Se aplicaran los criterios y
valores objetivos siguientes:

PUNTUACION MAXIMA: La puntuacion global maxima, que un licitador
podra obtener, sera de 100 puntos.

1.- Precio (méaximo 95 puntos):

Mejor precio ofertado por el licitador: Se asignara la puntuacion de acuerdo
con las bajas ofertadas por todos los licitadores. A tal efecto, la puntuacion
méaxima (75 puntos) se otorgara al ofertante con precio mas bajo y al resto
segun la siguiente formula:

¢ Si Bi< A, Pi=80xBi/ A

¢ Si Bi >A , Pi=80+15(Bi-A) / (Bmax-A)
Donde:

—Pi: Puntuacion méaxima de la oferta n®i

-Bi: Baja en unidades porcentuales de la oferta n° respecto al presupuesto de
licitacion ( p.e. 10% de baja, Bi=10)

—-Bmax: baja méxima en unidades porcentuales
-A:0,75x Bmed

-Bmed: baja media en unidades porcentuales realizadas por las ofertas respecto
al presupuesto de licitacion.

2.- Concurrencia al ambito de mejora (maximo 5 puntos):

Concurrencia al ambito de mejora: Con el fin de fomentar la concurrencia a
los &mbito de mejora, de conformidad con lo establecido en el articulo 145.7
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de la LCSP, se autoriza la presentacion de mejoras adicionales por los
licitadores de acuerdo a la siguiente valoracion:

- Ambito de mejora: Tramo adicional en camino Zumeltza ...... 5 puntos

El objetivo de esta contratacion es agotar el presupuesto consignado
para esta obra, ejecutando los ambito principales y el d&mbito de
mejora.

La concurrencia al &mbito de mejora no es obligatoria. Pero en todo
caso, la presentacién de la oferta al &mbito de mejora implicara
obligatoriamente la de los ambitos principales.

El precio ofertado sera el precio de adjudicacion del contrato, no
suponiendo en ningun caso la mejora (en caso de ofertarse) el
incremento en el precio de adjudicacion.

El subdmbito de mejora ofertado pasara a formar parte del contrato,
siendo de obligado cumplimiento.

Criterios de desempate:

En caso de empate entre dos o mas ofertas los criterios de desempate serén los
siguientes por orden de preferencia:

1. Si se presentan dos 0 méas proposiciones iguales que resulten ser las de precio
mas bajo, tendra preferencia en la adjudicacion la proposicién presentada por
aquella empresa que acredite la existencia de un plan de igualdad dentro de la
empresa

2. Enigualdad de circunstancias tendra preferencia en la adjudicacion la
proposicion presentada por aquellas empresas que, sin estar sujetas a la
obligacion a que se refiere la clausula relativa a la obligacion relativa al articulo
42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, hayan justificado en el momento de
acreditar la solvencia técnica tener en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de esa circunstancia
las licitadoras deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

3. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

4. Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidiré la propuesta de adjudicacion mediante
sorteo.

Ofertas anormalmente bajas:

Para identificar si alguna licitadora incurre en oferta desproporcionada o
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anormalmente baja, el érgano de contratacion estara a lo dispuesto en el articulo
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

En el supuesto de que se identifique una oferta desproporcionada o anormalmente
baja y que pueda resultar la adjudicataria se seguiran los tramites establecidos en
el articulo 149 de la LCSP, en cuyo caso los plazos se ampliaran en ocho (8) dias
héabiles.

Punto 8: REVISION DE PRECIOS.- No procede durante toda la ejecucion del contrato.

Punto9: PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION.- El procedimiento de adjudicacion es
abierto SUPER-SIMPLIFICADO y la TRAMITACION ORDINARIA y
varios criterios de valoracién, conforme a lo previsto en los articulos 156 y
159.6 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Punto 10: CUANTIA DE LA GARANTIA PROVISIONAL.- No se exige.
Punto 11: CUANTIA DE LA GARANTIA DEFINITIVA.- No se exige.
Punto 12: GARANTIA ADICIONAL.- No se exige

Punto 13: PERIODICIDAD DE LAS FACTURAS.- Una Unica factura al término del
trabajo con un plazo de pago de 30 dias naturales desde la fecha de presentacion
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, y una vez emitido el correspondiente
informe favorable del técnico que supervise la ejecucion del servicio.

Punto 14: PLAZO DURANTE EL CUAL EL LICITADOR ESTA OBLIGADO A
MANTENER SU OFERTA.- Tres meses contados desde la fecha de
presentacién de la proposicion en el Registro General del Ayuntamiento.

Punto 15: CONDICION SUSPENSIVA DE EXISTENCIA DE CREDITO.- El
expediente se tramitara hasta la fase de adjudicacion que quedara en suspenso si
para aguel momento no se hubiesen realizado las operaciones presupuestarias
necesarias para la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Punto 16: CESION Y SUBCONTRATACION.- No procederda la cesion o
subcontratacion.

Punto 17: MODIFICACIONES CONTRACTUALES.- Una vez perfeccionado el
contrato, s6lo podra ser modificado por razones de interés publico de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 205 de la LCSP.
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PLIEGO

DE CLAUSULAS PARTICULARES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPER-SIMPLIFICADO
ESTABILIZACION DE TALUDES EN CAMINOS RURALES DE ORUETAY
ZUMELTZA

CLAUSULA 1
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se especifica en el punto 1 de la caratula.

CLAUSULA 2
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son de caracter contractual los documentos que obran en el proyecto y los que, en su
caso, se detallen en la caratula, que a todos los efectos se consideran incorporados a este
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

CLAUSULA 3
PRESUPUESTO

El presupuesto total de las obras asciende a la cantidad que figura en el punto 2 de la
caratula

CLAUSULA 4
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, sito en Herriko Plaza, s/n.

Plazo: Dentro del horario de oficina y hasta las 14:00 horas del dia sefialado para la entrega de
ofertas.

Forma: Hasta la habilitacion del sistema que permita su presentacion mediante archivo
electronico, se presentara un unico sobre cerrado en los plazos y con la documentacién que
luego se especifica, indicando:
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e Titulo del expediente para el que se presenta licitacion.
e Denominacién de la empresa.
e Nombre y dos apellidos de quien firme la proposicion y caracter con que lo hace.

El sobre deberé estar necesariamente firmado por licitador o persona que lo represente,

Contenido del Sobre:

* Contendra una sola proposicion firmada por el/la licitador/a o persona que lo
represente, redactada conforme al modelo que figura en el Anexo.

En relacion con la proposicion formulada, deberd incluirse el precio. En los precios
ofertados deberén diferenciarse todos los conceptos, incluidos los impuestos (salvo
IVA), gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista.

En todo caso, se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido y la suma de las dos cuantias.

En relacion con la proposiciéon formulada deberan incluirse:

a) Relacién de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las
unidades de obra que componen el proyecto. En las partidas alzadas a justificar, si
las hubiera, asi como en los capitulos de Seguridad y Salud y Control de Calidad
el la empresa licitadora ofertard la misma cantidad que figure en el proyecto.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las
mediciones del proyecto los precios unitarios ofertados por el la empresa
licitadora.

c) Presupuesto de ejecucidon por contrata obtenido de adicionar al mismo el
porcentaje correspondiente de gastos generales y el beneficio industrial.

d) Resumen de Capitulos, con formato similar al del presupuesto del proyecto.

Proposiciones por Correo: En el caso de que la licitadora envie su proposicion por
correo o lo entregue en el Registro de otra Administracion (Administracion General del Estado
0 de Comunidad Auténoma, Diputacion Provincial o Ayuntamientos del articulo 121 de la Ley
7/1985) y hasta que la interoperabilidad entre Administraciones esté totalmente garantizada,
debera justificar la fecha y hora de imposicién del envio en la Oficina de Correos o de la
Administracion y anunciar al Organo de Contratacion la remision de la oferta mediante telefax,
telegrama o correo electrénico en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la
comunicacion de la remision es recibida con posterioridad al transcurso del plazo de recepcion
de proposiciones establecido, la oferta no serd admitida. Transcurridos, no obstante, diez (10)
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera
admitida en ningln caso.

CLAUSULA5 ] ]
APERTURA DE PROPOSICIONES.- ADJUDICACION.- NOTIFICACION Y
FORMALIZACION

1.- Hasta la implantacion de dispositivos informéaticos que permitan la apertura y valoracion de
las ofertas presentadas de manera automatica, dicha apertura serd llevada a cabo por una
Comisién con la siguiente composicion:
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e Concejal/a Delegado/a adjunto/a del Area
e Jefe/ao, en su caso, Coordinador/a del Area correspondiente
e Técnico/a de Contratacion.

e Secretaria General que daréa fe del acto de apertura.

2.- La Comision procedera a la lectura de la totalidad de proposiciones econémicas
presentadas. No se aceptaran aquellas proposiciones que:

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacion examinada y
administrada.

- Excedan del tipo maximo de licitacion.
- Comporten error manifiesto en el importe del remate.

- Las que varien substancialmente el modelo de proposicion establecido que figura
como anexo a este Pliego.

3.- Para identificar si alguna licitadora incurre en oferta desproporcionada o
anormalmente baja el 6rgano de contratacion estard a lo dispuesto en el articulo 85 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el supuesto de que se identifique una oferta desproporcionada o anormalmente baja
y que pueda resultar la adjudicataria se seguiran los tramites establecidos en el articulo 149 de
la LCSP, en cuyo caso los plazos se ampliaran en ocho (8) dias hébiles.

4.- Se procedera a la clasificacién, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas y admitidas. Para realizar la citada clasificacion se atendrd a los criterios de
adjudicacion sefialados en el Pliego. Esta clasificacion sera incluida en el Acta de apertura y
sera suscrita por los asistentes a la misma.

5.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo maximo de diez
(10) dias habiles desde la fecha del Acta en la que se indique la prelacién de ofertas.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

6.- La resolucion de adjudicacion deberé ser motivada, se notificaré a los candidatos o
empresas licitadoras y simultineamente, se publicara en el perfil del contratante.

En dicha resolucién se incluiré:

o Enrelacion con las ofertas descartadas, la exposicion de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.

o Empresa adjudicataria, caracteristicas y ventajas de la proposicion determinantes
de la seleccion.

7.- La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo
podran acordarse por el Organo de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos, se
compensard a las empresas licitadoras por los gastos de presentacion de sus ofertas de acuerdo
con la Ordenanza Fiscal reguladora y previa solicitud de los mismos.

8.- Comunicaciones: Tanto las comunicaciones con las ofertas participantes como en
su caso, la notificacion de la adjudicacion se llevardn a cabo a través de medios teleméticos en
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el correo electronico sefialado en la oferta siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, el 6rgano de contratacién disponga de los
medios ofimaticos precisos para ello. En caso contrario, se deberd hacer constar en el
expediente las razones en virtud de las cuales se hace preciso el uso de otros soportes.

9.- La formalizacion del contrato se efectuara mediante la firma de aceptacién por el/la
contratista de la resolucion de adjudicacion, ya sea por medios telematicos o en soporte papel.

10.- Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas
(ofertas firmadas, acta/s, informes emitidos etc.) serdan publicados en el perfil del érgano
contratante, una vez notificada la adjudicacion del contrato.

11 -Plan de Seguridad o Documento de Gestion Preventiva Especifico: En el
supuesto de ser necesario segun las especificaciones técnicas, en el plazo de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente a la notificacién de la aprobacién del proyecto por parte
del Ayuntamiento, la adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad en base al estudio
bésico de la obra o el Documento de Gestion Preventiva Especifico para su aprobacion por el
Ayuntamiento.

Plan de Gestion de Residuos: En el supuesto de ser necesario, en el plazo de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente a la notificacién de la aprobacién del proyecto
por parte del Ayuntamiento, la adjudicataria debera presentar el Plan de Gestion de Residuos
para su aprobacion por el Ayuntamiento.

Comprobacion del replanteo de las obras: Se realizard en un plazo no superior a
cinco (5) dias habiles desde la notificacién de la aprobacion del Plan de Seguridad y del Plan
de Gestion de Residuos. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a
juicio del director de la obra y sin reserva por parte de la empresa adjudicataria, la
disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion
para iniciarlas.

En los demas supuestos en los que proceda la suspensién del inicio de la ejecucion de
las obras se estara a lo dispuesto en el articulo 139 del vigente Real Decreto 1098/2001 del 12
de octubre.

Los plazos de ejecucion del contrato, tanto los parciales, si los hubiera, como el total,
comenzarén a computarse a partir del dia que se fije en el momento de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo.

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud o
una Evaluacién de Riesgos Especifica 0 DGPO (Documento de Gestion Preventiva en Obra), a
tenor de lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

Un Plan de Seguridad y Salud es el documento que la adjudicataria tiene que elaborar
en base al Estudio de Seguridad y Salud o Estudio basico de la obra. De acuerdo con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre:

Quién tiene que elaborarlo: La empresa adjudicataria.

CLAUSULA 6
EJECUCION DEL CONTRATO

1.- El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas contenidas en el presente Pliego, en el
de Condiciones Técnicas y en su caso a las instrucciones que por escrito pudiera darle para su
cumplimiento o interpretacion el Ayuntamiento.

En el supuesto de que se constate incumplimiento por parte del contratista de cualquiera
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de las obligaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se incoara expediente,
dando audiencia a la empresa adjudicataria a efectos de presentar alegaciones.

2.- Las relaciones entre la Administracion y el adjudicatario se llevaran a cabo, normalmente,
por medio de un Técnico nombrado por la Administracién, y dado a conocer al adjudicatario en
el acuerdo de adjudicacion del contrato.

A su vez, el adjudicatario nombrara una persona responsable de la coordinacion del
servicio y de cuantas operaciones sean precisas hasta la finalizacion del contrato, con la misma
eficacia que si se hicieran en la persona y en el domicilio del representante legal del
adjudicatario.

La designacion del Delegado del adjudicatario, deberd ser comunicada a la
Administracién, en el plazo maximo de quince (15) dias a contar desde la notificacion de la
adjudicacion del concurso, proporcionando a la Administracion cuantos datos ésta requiera,
sobre la cualificacion técnica y profesional de su representante.

A peticion de la Administracion, y durante toda la duracion del contrato, podra ser
modificada la persona del representante del adjudicatario.

CLAUSULA7 ,
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP sobre condiciones especiales de ejecucion del
contrato, sera obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas administrativas
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecucién de entre las que
enumera el apartado 2°.

Por ello, en este caso, a fin de cumplir con el mandato legal, se exigira a la empresa
contratista:

- La recogida selectiva de residuos generados durante la ejecucion del contrato.
Asimismo, debera retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en
los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro
sistema de gestion de residuos autorizado.

La obligacion adquirida por el contratista tendra caracter de obligacion contractual
esencial a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211.

CLAUSULA 8
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

8.1 REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato y
al proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en
interpretacion de éste diera al contratista el redactor del mismo vy, a su vez, Director de
las obras, que serén de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito o ante
testigos.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el
contratista es responsable de las faltas que en la construccién pudieran advertirse.

La paralizacion total de las obras o la suspension definitiva de las mismas sélo podran
verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del érgano contratante representado
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por el Director de las Obras.

8.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1) EI contratista estard obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todas las personas que colaboren por cualquier motivo o relacion, permanente o
transitoria, con el adjudicatario, se encontraran exclusivamente al servicio de éste,
y por tanto no tendran relacion ninguna con el Ayuntamiento de Laudio/Llodio,
debiendo el adjudicatario hacerse cargo de cuantas obligaciones laborales, fiscales
y sociales se deriven de la Normativa vigente con respecto a las citadas personas,
sin que alcance responsabilidad alguna en estos campos al Ayuntamiento de
Laudio/Llodio por causa de la adjudicacion del presente contrato.

La oferta adjudicataria deberd indicar el Convenio Colectivo de aplicacion a los/as
trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato y deberd abonar el
salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segin la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el
salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

En cualquier momento de la ejecucion del contrato, la Administracién podra
requerir al adjudicatario documentacion acreditativa del cumplimiento de las
obligaciones del pago de sus salarios en forma y plazo. En el supuesto de
incumplimiento de dichas obligaciones, el/la adjudicatario/a dispondra del plazo
Gnico e improrrogable de tres dias habiles para proceder a la regularizacion
correspondiente. Efectuada nueva comprobacion, si de la misma se deduce que
continda la infraccion de la normativa, procedera la resolucion del contrato.

2) EIl Contratista debera constituir el érgano necesario con la funcion especifica de
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo y designara el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.

3) El incumplimiento de estas obligaciones por el contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no
implicara responsabilidad alguna por la Administracién contratante.

4) El Contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la
gjecucion de contrato una oficina de obra en el lugar que se considere mas
apropiado, previa conformidad del Director.

5) El contratista deberd necesariamente conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o proyectos bases del contrato y Libro de
ordenes; a tales efectos, la Administracion suministrara a aquel una copia de
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacion del
replanteo.

6) En el Libro de érdenes, diligenciado previamente por el Departamento a que este
adscrita la obra, se anotard las Ordenes, instrucciones y comunicaciones que
estimen oportunas autorizdndolas con su firma la Direccién. El contratista estard
obligado a firmar, por si 0 por medio de su delegacion el oportuno acuse de recibo
de tales instrucciones.

7) El contratista estard obligado a satisfacer los gastos de anuncios de licitacion y de
formalizacion del contrato y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las
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disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen.

En particular serdn de cuenta del contratista los gastos de materiales, los de su
propio personal y los de los representantes de la Administracion que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

8) Seréan de cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de
gastos, tasas arbitrios, etc. y redaccion y visado de los proyectos que haya de
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
definitivas, y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de las instalaciones.

Asimismo son de cargo del adjudicatario cuantos gastos e impuestos se deriven de
este contrato, tanto de la actividad que realicen para su ejecucion, como los
dimanantes de la publicaciones correspondientes, los anuncios de la prensa
periddica, en su caso, o la tasa por la prestacion de servicios publicos y realizacién
de actividades establecida en la ordenanza correspondiente para la presentacion de
plicas o sobres cerrados.

9) El contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de
la instalacién de sefiales complementarias o modificaciones de las que haya
instalado; los gastos que ocasione la sefializacion seran abonados por el contratista.

10) El contratista podra proponer, siempre por escrito, y a la Direccién la sustitucién de
una unidad de obra por otra que retina mejores condiciones, el empleo de materiales
de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con
mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra
mejora de analoga naturaleza que juzgue beneficioso para ella.

Si el Director de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora
propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a
indemnizacion alguna sino solo al abono de lo que corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecion a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la
mejora propuesta por el contratista se procederd en la forma establecida para la
modificacion de los contratos de obras.

11) El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de obras, sino también a su
conservacion hasta la recepcion. La responsabilidad del contratista por faltas en la
obra que puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra,
aungue éstas hayan sido examinadas y encontradas conforme por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

8.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
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Aquellas referencias, multiples y de muy variada indole a diferentes normativas que se
plantean en los diversos documentos que componen el proyecto técnico, y que por
motivo de recientes nuevas aprobaciones y entradas en vigor, puedan ser objeto de
derogacion, deben ser consideradas sustituidas por aquellas cuya vigencia sea efectiva
en el momento de la contratacion de las obras.

8.4 SUBCONTRATACION

La adjudicataria comunicara al Ayuntamiento los subcontratos que pretenda celebrar De
acuerdo con el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, los 6rganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en
relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del
contrato en el sentido del articulo 145, no sean directa o indirectamente
discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unién Europea y se indiquen en
el anuncio de licitacion y en los pliegos. En todo caso, sera obligatorio el
establecimiento en el pliego de clausulas administrativas particulares de al menos una
de las condiciones especiales de ejecucién.

De este modo, se establece como obligatorio el cumplimiento de los pagos a
subcontratistas o suministradores de la siguiente manera:

El contratista remitira al ayuntamiento de Laudio / Llodio una relacién detallada de
aquellas personas subcontratadas o suministradoras que participen en el contrato, junto
con las condiciones de subcontratacion o suministro de cada una de ellas. Asi mismo,
deberé aportar justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la
prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

8.5 RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo de ventura del Contratista, sin tener
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras.

Sera de cuenta del contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién de las obras, asi como los
producidos por incumplimiento de sus obligaciones en los términos del articulo 196 de
la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico. A tal fin, aportara
copia de una poliza de todo riesgo de construccion y justificante de pago de la prima
correspondiente, que cubra al menos los siguientes riesgos:

1° Los dafios que puedan sufrir las obras durante el periodo de construccion y garantia,
y hasta el limite del importe de la adjudicacion derivados de los riesgos
convencionales, de los riesgos de la naturaleza, incluyendo como asegurado al
Ayuntamiento de Llodio, asi como de huelga, motin, sabotaje, conmocién civil y
terrorismo, todo ello sin perjuicio de la establecido en el articulo 239 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

2° La responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los
dafios causados a terceras personas y derivada de los actos de su personal, empleados
y dependientes, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos
realizados durante la ejecucion de las obras objeto de la adjudicacion, con arreglo a
la siguiente escala:

IMPORTE DEL CONTRATO LIMITE DE GARANTIA
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Hasta 150.250 € .....ccooevvevviieiecece e, Doble del presupuesto del contrato.

Entre 150.250 € y 601.000 € .......ooevivriiirnnn. 601.000 €

Entre 601.000 € y 1.202.000 € .........coeevvernneen. 901.500 €

Entre 1.202.000 € y 3.005.000 € .........ccennne. 1.502.500 €.

Superior a 3.005.000 € .......coooovviiiiieiinee La del importe del precio del

contrato.

8.6 ABONOS AL CONTRATISTA

El contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada en los términos establecidos
en el contrato, contra certificaciones expedidas por la Direccion de las obras, con
cardcter mensual y pago segin el punto 13 de la caratula. Se remitiran las
certificaciones parciales convenientemente firmadas por el director de Obra, asi como la
factura del contratista.

Estos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las certificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin que supongan en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenda.

Las certificaciones deberan venir convenientemente desglosadas, con especificacion de
mediciones y precios unitarios.

Para las obras o partes de obra, cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la Direccién
con la suficiente antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que la definen, cuya conformidad
suscribira el contratista o delegado.

En todo caso, la empresa adjudicataria facilitard que el director técnico de las obras
realice, previamente a su ocultacion, fotografias de aquellas unidades soterradas que han
sido ejecutadas e incluidas en la certificacion de que se trate. Tales fotografias (que se
adjuntaran a la certificacion en cuestion) deberan aportar evidencia certificadora de que
los elementos soterrados han sido ejecutados debidamente.

8.7 PENALIZACION POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION

Si la empresa adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en
mora de los plazos parciales, si los hubiera, de manera que haga presumir racionalmente
la imposibilidad de cumplimiento del plazo final, o éste hubiera quedado incumplido, el
6rgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicion de una penalizacion diaria de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del
contrato, IVA excluido. Cada vez que las penalidades por mora alcancen un multiplo
del 5% del precio del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estaré facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades (articulo 193 LCSP).

8.8 INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO (Art. 192
LCSP)

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o, para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202, se podran imponer las siguientes
penalidades atendiendo a la gravedad del incumplimiento:
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Infracciones muy graves:

Incumplir de forma reiterada las 6rdenes de los técnicos municipales.
Incumplir las 6rdenes en materia de seguridad y salud.

La demora en el comienzo de la prestacién de los trabajos que son objeto de contrato en
mas de tres (3) dias sobre la fecha prevista, sin causa justificada.

La reiteracion en la comision de faltas graves.

Infracciones graves:

Modificacidn del objeto del contrato sin causa justificada ni notificacion previa.
Incumplir con las prescripciones detalladas en los Pliegos Técnicos.

La reiteracion en la comision de faltas leves.

Infracciones leves:

Se consideran incumplimientos leves todos los demas no previstos anteriormente y que
de algiin modo signifiquen un detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego,
con perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del
personal o de los medios utilizados.

La calificacion de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores
corresponde Unica y exclusivamente al Ayuntamiento, previa audiencia del contratista.

Penalizaciones:

Las infracciones se sancionaran con una multa porcentual sobre el importe del
presupuesto del contrato (IVA excluido), que consta en el punto 2 de la Caratula del
presente Pliego de Cléausulas Administrativas Particulares (PCAP), que segun la
tipificacion anterior tendréa los siguientes importes:

Incumplimiento muy grave: El 10 %.
Incumplimiento grave: El 6 %.
Incumplimiento leve: El 3%.

El importe maximo de las sanciones no podra exceder del 10% del importe del
presupuesto del contrato, que consta en el punto 2 de la Carétula del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), valor a partir del cual el Ayuntamiento
podra iniciar el correspondiente expediente de rescision de contrato.

Asimismo, en el caso de cumplimiento parcial de la prestacion, previa
audiencia de la empresa adjudicataria, atendiendo a la gravedad del hecho, se podra
calificar la infraccién como grave y por lo tanto imponer una sancion del 6%. De no
ser corregido ese incumplimiento parcial, se resolvera el contrato.

CLAUSULA 9
MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra ser modificado por razones de interés
publico cuando asi se haya previsto 0, en los casos no previstos, cuando concurran las
circunstancias previstas en la Ley:
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a) Modificaciones previstas: El contrato podrd modificarse si en la caratula del
presente Pliego esta prevista dicha posibilidad y se haya detallado de forma clara,
precisa e inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi
como el alcance y limites de las modificaciones que puedan acordarse con expresa
indicacion del porcentaje del precio del contrato o cuantia a la que como méximo
puedan afectar y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

b) Modificaciones no previstas: cuando concurran las circunstancias y con los limites
previstos en el articulo 205 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, se acordaran previa audiencia
del mismo y deberan formalizarse en documento administrativo previo ajuste de la garantia
definitiva.

CLAUSULA 10
RECEPCION DE OBRAS

Tendra lugar, conforme a lo establecido en el articulo 210, en relacién con el articulo
243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico dentro del mes
siguiente a la terminacién de las obras, que sera notificada por el contratista a la Direccién de
la obra.

De la recepcién se extendera la correspondiente acta en la que se hara constar si las
obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En otro caso,
se darén las instrucciones precisas al efecto de remediar los defectos observados, fijandose un
plazo para remediarlo. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. En todo caso y
para la regulacién de la recepcion se estara a lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 9/2017,
del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Sera obligatorio antes de la firma del acta de recepcion de la obra, la entrega por parte
del adjudicatario de la documentacion final de obra siendo necesario el visto bueno de la
Direccion. Esta documentacion estara compuesta al menos por: Planos as Built, memoria final
de obra, presupuesto y documentacién de control de calidad y ensayos de los materiales
empleados, y pruebas de puesta en servicio de las instalaciones.

CLAUSULA 11
RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion de este contrato, ademas de las sefialadas en el articulo 211 de
la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, las causas establecidas en
el articulo 245 del mismo texto legal, ajustdndose su aplicacion a los articulos 212 y 213 como
246 y siguientes del mismo texto legal.

Asimismo, serd causa de resolucion de este contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion.

CLAUSULA12
PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracion de UN ANO desde la recepcion de la obra,
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siendo de aplicacion, lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

El contratista deberd conservar la obra durante el plazo de garantia, con arreglo a lo
previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y segun las instrucciones dadas por la
Direccion.

El contratista respondera de los dafios que se produzcan en la obra durante el plazo de
garantia, a no ser que los mismos hayan sido ocasionados por el mal uso de los usuarios.

CLAUSULA 13
LIQUIDACION DE OBRAS

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. En todo caso, se estard a lo dispuesto en el
articulo 243 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccion debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, este respondera de dafios y perjuicios por el periodo de quince afios a contar desde
la recepcion. Esta responsabilidad se ajustara a lo dispuesto en el articulo 244 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA 14 ,
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

El 6rgano de contratacion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en el articulo 190 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento.

Igualmente, podrd modificar por razones de interés publico el contrato celebrado,
siempre que éstas sean debidas a necesidades nuevas 0 a causas imprevistas, y acordar en su
caso, su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos establecidos en la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (articulos 190 y 191).

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos serdn resueltas por el 6rgano de contratacion
competente.

Los acuerdos correspondientes podran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

El recurso Contencioso - Administrativo habrd de interponerse conforme a la Ley
Reguladora de esta Jurisdiccion, ante el Organo Jurisdiccional competente en virtud de lo
establecido en la Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso -
Administrativa.
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CLAUSULA 15

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto de la contratacion convocada, la realizacion de los
trabajos no requiere el acceso a datos personales cuya responsabilidad corresponde al
AYUNTAMIENTO DE LLODIO.

De este modo, en el &mbito de la presente contratacion se prohibe el tratamiento, acceso y
visualizacion de datos de caracter personal cuya responsabilidad corresponda al
AYUNTAMIENTO DE LLODIO.

En caso de que se produzca un acceso incidental y no consentido a datos de caracter personal,
la entidad adjudicataria y su personal se compromete a guardar el debido secreto y
confidencialidad acerca de la informacion que pueda conocer, asi como a comunicar la
incidencia a la persona responsable del contrato en el AYUNTAMIENTO DE LLODIO sin
dilacion.

De este modo, el personal de la entidad adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir,
ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligacion que se
mantendra aun finalizada su relacion juridica con la entidad responsable del tratamiento.

Con caracter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la
informacion, implantadas y emitidas por el AYUNTAMIENTO DE LLODIO.

Laudio / Llodio, diciembre de 2021.
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ANEXO

MODELO DE OFERTA
ESTABILIZACION DE TALUDES EN CAMINOS RURALES DE ORUETAY

ZUMELTZA
TP PRRRRORRR , provisto
del DNI NUMETO ..ot en nombre propio y/o en representacion de la
BNTIAAA .o que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferida ante el Notario D.

con domicilio a efecto de notificaciones en ..., calle
.................................................... nam. ........., NIF...........cccceeieeenn.n. de la empresa, tfno.
EMPIESA . , 'y con el siguiente correo electronico (a efectos, en su caso,

de comunicaciones y NOtITICACIONES) ........covvvriririiriiiiese e

DECLARA

PRIMERO.- Que esta enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Laudio /
Llodio en su Perfil del Contratante para la realizacion de las obras de
Estabilizacion de taludes en caminos rurales de Orueta y Zumeltza.

SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de
Clausulas Administrativas Particulares.

TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios de aplicacion a la
presente contratacion.

CUARTO.- Que declara lo siguiente:

= Disponer de la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica asi
como la clasificacion correspondiente para realizar el suministro y servicio
gue se somete a la presente licitacion,

= Disponer, asimismo, de las autorizaciones de todo tipo que son precisas
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para ejercer la actividad objeto del contrato.
= No estar incurso en prohibicion de contratar alguna

= Que el Convenio Colectivo aplicable a los/as trabajadores/as de la empresa
gue represente y que van a realizar el objeto del presente contrato

QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo la prestacion de la citada obra en las
condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, por los importes que a
continuacion se referencian:

- AMBITOS PRINCIPALES: Intervenciones programadas en caminos de Orueta y
Zumeltza

Precio:
Base Imp. 21 % de IVA TOTAL
€ € €

En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y
también el IVA y el beneficio industrial del contratista. Ademas, se incluye una relacion de precios unitarios de
ejecucion material de todas y cada una de las unidades de obra que componen el proyecto.

El objetivo de esta contratacion es agotar el presupuesto consignado para esta
obra, ejecutando los &mbito principales y el &mbito de mejora. (La
concurrencia al ambito de mejora no es obligatoria.)

Por tanto, el precio ofertado en el cuadro anterior, sera el precio de
adjudicacion del contrato, no suponiendo en ningln caso la mejora (en caso
de ofertarse) el incremento en el precio de adjudicacion.

SEXTO.- Que se compromete a ejecutar el siguiente ambito de mejora, complementario de los
principales, sin repercusion econémica para este Ayuntamiento (Marcar con una
X en caso de ofertarse):

- AMBITO DE MEJORA sin coste para el Ayuntamiento de Laudio:
Realizacién de la hinca en un tramo adicional de 10 metros en el camino de
Zumeltza

La concurrencia al &mbito de mejora no es obligatoria

La mejora no tendra repercusion econémica para el Ayuntamiento de Laudio, por
lo que se ejecutard, en caso de ofertarse, sin coste alguno.

El d&mbito de mejora ofertado pasara a formar parte del contrato, siendo de
obligado cumplimiento.

SUBAMBITO

Hinca en un tramo adicional de 10 metros en el camino de Zumeltza
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En estos precios se incluyen todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y
también el IVA y el beneficio industrial del contratista. Ademas, se incluye una relacién de precios unitarios de
ejecucion material de todas y cada una de las unidades de obra que componen el proyecto
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