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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE LA OBRA DEL “PROYECTO DE REMODELACION DE LOS PEAJES DE LOS TUNELES
DE ARTXANDA”

N2 EXPTE.: 030/2022/N3/AT
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao-Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus

Tambien se podra acceder desde la Plataforma de Contratacion de Euskadi:

www.contratacion.euskadi.eus

B) Objeto del contrato:

Ejecucion de la obra correspondiente al “proyecto de la remodelacion de los peajes de los

tuneles de Artxanda”.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisién, de 28 de

noviembre de 2007): 45233120-6 Trabajos de construccidon de carreteras.
Q) Division por lotes: No

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacidn:

Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacidn

E) Sistema de Licitacion Electrénica

Es obligatoria su utilizacién (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares).
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http://www.interbiak.bizkaia.eus/

F) Presupuesto de licitacion:

Presupuesto de licitacién (3.086.117,72€)
IVA 21%: (648.084,72¢€)
TOTAL: (3.734.202,44€)
Valor estimado, IVA excluido: (3.086.117,72€)
G) Plazo maximo de ejecucién

Once (11) meses.
H) Garantia Provisional:
Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a
Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos, retrasos en
la adjudicacién del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado, por motivos de
interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucién previa de una garantia que

responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccidn del contrato.
1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacidn, excluido el IVA.

J) Revision de precios:
No procede.
K) Clasificacion de contratistas:
Grupo Subgrupo Categoria
B 4 3
G 5 3
I 7 3
I 8 3
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L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

M) Plazo de presentacion de proposiciones:
Hasta las catorce (14) horas, del dia 26 de septiembre de 2022
N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacién electrénica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicard al respecto.

0) Plazo de garantia:

Un (1) afio, desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.
Q) Criterios de adjudicacion:

e  Criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor:

»  Oferta Técnica: maximo 100 puntos

— Memoria: (80 puntos)
= Organizacidn, gestion y estudio técnico de la obra (40 puntos)
= Estudio vy justificacion de los plazos (20 puntos)
= Andlisis coherencia interna de la propuesta (20 puntos)

— Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Gestién Medioambiental (8

puntos)
— Seguridad y Salud laboral (6 puntos)

— Innovacion (6 puntos)

e  Criterios Cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

»  Oferta Econdmica: maximo 100 puntos
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R) Gastos exigibles al contratista:
Los enumerados en la cldusula 9.2 del presente pliego.
S) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucion las

recogidas en la cldusula 9.9 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, las que se

establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:
Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligacion de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como
condicidn especial de ejecucion que el porcentaje minimo de plantilla indefinida sobre

el total de personal que ejecute el contrato serd de al menos el 25%.

- Obligacién de designar una persona de contacto vinculada a la empresa adjudicataria,
con dedicacién exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la deteccién de

las posibles incidencias que surjan en este ambito.

- Obligacién de formacion en el trabajo: obligacidon de organizar acciones de formacién
profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacion y la adaptabilidad de las
personas adscritas a la ejecucidon del contrato, asi como sus capacidades y su
calificacion. Fijada en 3 horas de formacion especifica anuales y contabilizando el afio

desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del afio desde esa fecha.
Fomento de la conciliacion familiar y laboral:

- La empresa adjudicataria realizara durante la ejecucion del contrato acciones de
sensibilizacidon, formaciéon y orientacién dentro de la jornada laboral, para el
conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de
aplicacién, en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar de personas

trabajadoras.

Seguimiento:

El seguimiento se llevard a cabo por la persona nombrada Responsable del Contrato.
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Incumplimientos y penalidades

Las penalidades se impondran en funcién de la gravedad del incumplimiento y circunstancias

concurrentes conforme a lo establecido a continuacién:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

Obligacién del salario reconocido en convenio.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerara infraccién grave con

una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.
Obligacién de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%.

Se considerard infraccion leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades
porcentuales, con una penalizacidn de hasta el 1% del importe de contrato. Cuando el
incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se considerara infraccion

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.
Obligacién de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y Salud.

Se considerara infraccién leve el incumplimiento de lo establecido en este punto, con

una penalizacién de hasta el 1% del importe del contrato.
Obligacién de formacion en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto serd infraccién leve, con una penalizacién de hasta

el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la iqualdad de la mujer y el hombre:

Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,

fomento de la conciliacién familiar y laboral.

El no cumplimiento se considerara infraccidén grave con una penalizacion entre el 4% y

7% del importe del contrato.

Obligacién de evitar estereotipos sexistas.
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El no cumplimiento se considerara infraccion grave con una penalizacién de hasta el

5% del importe del contrato.
e Medidas para la prevencién del acoso por razén de sexo.

El no cumplimiento se considerard infraccion muy grave con una penalizacién de hasta

el 7% del importe del contrato.
e Cumplimiento plan de igualdad.

El no cumplimiento se considerara infraccion grave con una penalizacién de hasta el

5% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar y laboral:

e Fomento de acciones que faciliten la conciliacidn de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerard infraccién grave

con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.

Perspectiva de género:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién grave

con una penalizacion de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingiiistico vigente:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién grave

con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se

hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podrdn imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego y en

el PPTP.
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U) Observaciones:

— De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, por el
gue se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el dmbito de actuacion
de la Diputacion Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del sector publico
foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la adjudicataria,
siempre que sea requerido, debera presentar sus trabajos en las dos lenguas oficiales,
y Interbiak no asumira en ningln caso la traduccién de estos documentos. En ningun
caso Interbiak asumira la traduccién de documentos escritos creados en virtud del
presente contrato. Las sefiales, indicadores y notas publicas deberan estar en las dos

lenguas oficiales.

— Las empresas licitadoras, en la elaboracidon y presentacién de sus respectivas
propuestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista del
lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, deberd
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefialan los principios generales que

deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad Publica
Unipersonal de la Diputaciéon Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputacion Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao D.
José Maria Arriola Arana, numero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de Sociedades de

Capital y cualquier otra disposicién que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actua en nombre propio y por cuenta de la
Diputacion Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2 Régimen juridico del contrato

El contrato no estd sujeto a regulacion armonizada y se regird, en su preparacién vy

adjudicacion, por:

= Las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y las
especificaciones de su cardtula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el presente Pliego de Clausulas (en
primer lugar, su caratula y después el resto de su clausulado), posteriormente el
Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la oferta del

adjudicatario.

= Laley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).
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= El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el
que se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de proteccion de

datos).

= Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién de datos personales y

Garantia de los Derechos Digitales.
= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= El Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el
gue se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de cldusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en el

procedimiento de contratacién de la Diputacidn Foral de Bizkaia.

= Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016, por
el que se establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de

contratacion.

= |nstruccién, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras
y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusidon de criterios de innovacién en los
contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por las normas de Derecho Privado.
No obstante, serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecucion; 203 a 205
sobre supuestos de modificacidn del contrato; 214 a 217 sobre cesidn y subcontratacion; y 218

a 228 sobre racionalizacién técnica de la contratacién; asi como las condiciones de pago
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establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del articulo 210 y 1.2 del articulo 243, asi

como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos ellos de la LCSP.

Este pliego de cldusulas administrativas particulares, asi como su caratula y anexos, el pliego
de prescripciones técnicas y el documento contractual que posteriormente se derive, tienen

caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecucidn de obras que se aprueben por el érgano de

contratacidn, cuyas obras son objeto de licitacién y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener aplicacion en

la ejecucion de lo pactado, no eximira al empresario de la obligacién de su cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacién y aclaraciones a esta licitacidn se realizaran a través del

correo electronico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de la

direcciéon de correo electrdnico que el licitador haya designado en la declaracién responsable o

en su caso, a través de la Plataforma de Contratacion Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacion del contrato dirigidas a Interbiak
que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en este pliego y en
la legislacidn aplicable, solo surtirdn efectos desde el momento que las mismas sean remitidas
oficialmente para lo que deberan ser presentadas en el registro oficial de Interbiak. La fecha
del registro de entrada de Interbiak se considerard a todos los efectos la fecha de la
comunicacion, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones Adicionales Decimoquinta,

Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.

1.3. Objeto del contrato

I "

El Contrato tiene por objeto la ejecuciéon de las obras correspondientes al “proyecto de
remodelacion de los peajes de los tuneles de Artxanda”, con base al proyecto aprobado (en
adelante, el “Proyecto” o PaA), y documentacion adicional contenida en el pliego de

prescripciones técnicas.

El alcance de la obra que debera realizar el adjudicatario sera el definido conjuntamente por el

Proyecto de ejecucion (Memoria, Planos, Pliego de condiciones, Mediciones, Presupuesto,
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Estudio de Seguridad y Salud) con las limitaciones indicadas en los pliegos de licitacién (PCAP y

PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad.

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos, medios
humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicidn necesarios para hacer posible tanto
la ejecucién de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada, conforme a la Ley
y a las practicas de buena construccion, incluso en el supuesto de que algin elemento
concreto de actuacién pudiera no estar incluido en los documentos anteriormente citados, asi
como la incorporacién de innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la

eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.
Cddigo CPV: 45233120-6 Trabajos de construccion de carreteras.

En este contrato no procede la division en lotes debido a que el mismo contratista debe, a
priori, desarrollar la obra completa y ponerla en servicio. La division en lotes resultaria
compleja puesto que no es posible establecer un limite claro entre unidades de obra que

pudiese fijarse en los pliegos.

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en el Proyecto, mediante la ejecucidn de las obras descritas en el
mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en el pliego

de prescripciones técnicas particulares.

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idéneo para el cumplimiento

y realizacidn de los fines institucionales de la entidad contratante.

1.3.3 Innovacion

En el marco de politica de promocién de la innovacién, las administraciones juegan un papel
tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccion aprobada concretamente el 11 de
septiembre por la Diputacién Foral de Bizkaia, obliga a la inclusidn de criterios de innovacién
en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.
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Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el analisis del contrato propone la inclusién de

criterios de innovacidn en las siguientes lineas de trabajo:

Dada la desproporcionalidad presupuestaria se propone no incluir criterios de innovacion en

este lote dentro de la linea de trabajo LT1.
Linea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital.
102_02 Implementacién de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacién.

Aplicacion en contratos de proyectos, obras, conservacion y explotacion de la implantacién de
la metodologia BIM adecuada a la fase del contrato, asi como su coordinacién con el BIM

general foral.
Linea de Trabajo LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia circular.
103_14 Superficies tratadas y pinturas

Desarrollo y prueba de pinturas de alta visibilidad en la sefializaciéon horizontal y tratamientos

fotoluminiscentes.

Estos criterios de innovacion se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor

(apartado 2.7.2.1).

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacién con arreglo al cual debe ser presentada la oferta asciende

a la siguiente cantidad: 2.539.492,45 euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (2.900.950,70¢€)
Costes indirectos (185.167,02¢€)
Presupuesto de licitacién: (3.086.117,72¢€)
IVA 21%: (648.084,72¢€)
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TOTAL: (3.734.202,44€)
Valor estimado, IVA excluido: (3.086.117,72€)

Método aplicado para su calculo: por referencia a componentes de la prestacion y adecuado a

precios de mercado.

El convenio sectorial que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto es el Convenio
de la construccién de Bizkaia. Las condiciones econémicas de la adjudicacion no seran
inferiores a las que se deriven de la aplicacién del convenio sectorial, especialmente en

materia retributiva y de plantilla, para asi garantizarse su aplicacién.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacién, y demas tributos que sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de cuenta del

adjudicatario.
Las propuestas econémicas que se presenten no podran superar dicho importe.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se considerardn incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripcién contenida en este pliego

o en la documentacién técnica.

Asimismo, se considerardn siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador los
denominados costes indirectos (gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefnalizaciéon provisional por cortes de carril, desvio o bay-passes,

incluidos los materiales, su colocacioén, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucion

El plazo para la ejecucién de las obras es de doce (11) meses, computado a partir de la

fecha de firma del Acta de comprobacién del Replanteo.

Con cardcter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se deduzcan
del Programa de Trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son contractuales, se

previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y produccién previstos en
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dichos programas de trabajo, con excepciéon de los supuestos de fuerza mayor, no dara

derecho a la adjudicataria a reclamacién econdémica ni podra solicitar abono adicional alguno.

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La Contratista tendra derecho a una ampliacién del plazo contractual, si se diera el caso de que
el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera motivado por causas de
fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP y 1.105 del Cédigo Civil.

Para ello, ademas, se deberan dar las condiciones que siguen:

= Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por

incumplimiento, omision o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas.

= Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el plazo
maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacidn debera ser realizada

por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

= Que la Contratista haya puesto en accion tan pronto como haya sido posible, y continte
haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha causa de
Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitacion de los dafios a

las mismas.
En ningln caso tendra consideracion de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

= Condiciones meteorolégicas adversas, salvo que por parte de la Direccién se consideren de

fuerza mayor, en este caso no existira ningln derecho a indemnizacién por este motivo;

= Huelgas de ambito geografico inferior al del Territorio Histdrico de Bizkaia, incluidas las del

sector de la construccién;

= Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud vy

Medioambiental;

= Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

Contratista o sus subcontratistas;
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= Retrasos atribuibles a la obtencidon de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar por

terceros;

= Retrasos atribuibles a demoras de suministros por falta de abastecimiento de materias

primas.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato
(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se prorrogaran
por un plazo igual a aquél durante el que permanecid vigente la causa de Fuerza Mayor o en el
supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser inmediato tras el cese de
la misma, durante el plazo razonablemente necesario previamente acordado entre Ia
Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de las demas obligaciones que no se

vean afectadas por la circunstancia acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra dafiadas de fenémenos de Fuerza Mayor seran por cuenta de la Contratista, es

decir, en ningln caso procederd modificacion del Precio del Contrato por este motivo.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacion

Se trata de un procedimiento de tramitacidn electrénica. La adjudicacién del contrato sera por
procedimiento abierto, tramitacidon ordinaria, no sujeto a regulacién armonizada, segun lo
previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del Libro Il de Ia

LCSP.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto del

contrato, en aplicacién de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El érgano de contrataciéon dara a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.
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2.1.1. Maedios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las comunicaciones y
notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de contratacion se efectuaran por
medios electrdnicos (mediante direccién electrénica “habilitada” o comparecencia electrdnica)
a través de la direccién de correo electrénico que el licitador haya designado en la declaracion

responsable.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y la documentacién
complementaria con una antelaciéon de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de
ofertas en el anuncio de licitacién. Dichas consultas deberan realizarse en la cuenta de correo

electrdnico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo maximo para adjudicar el contrato serd de tres meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.
2.2, Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentardn electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Para poder licitar electrénicamente la licitadora debera descargarse previamente la aplicacion

de presentacion de ofertas http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacién Electrénica es necesario que la licitadora disponga
de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK Sociedad Publica
Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt

El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta electrdénica

estd establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a

una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una oferta

son los siguientes:

e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
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o xls | Xlsx : Formato de hoja de cdlculo nativo de Microsoft Excel.

e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf : Formatos de texto estandar.

e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.

e .abw: Formato de texto nativo Abiword.

e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.

e .jpg: Formato grafico.

e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.

o tiff | .tif : Formato gréfico.

e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .ods: Formato OpentDocument hoja de calculo

e .odp : Formato OpentDocument presentacion.

e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un archivo

comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un

archivo comprimido (ZIP).
Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusion de la oferta, siempre que se

pueda acceder a su contenido.
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Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, sera la Mesa de Contratacién de

Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentacidon de proposiciones

La presentacion de ofertas podrd realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la semana; la
fecha y hora de presentacidon de la oferta serdn aquellas que consten en el resguardo
acreditativo emitido por el Registro Electrdnico de Interbiak y coincidird con el momento en el

que finaliza la recepcidn de la oferta.

El envio por medios electrdnicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa en un
solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica “hash” de la
oferta, con cuya recepcion se considerard efectuada su presentacién a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no efectuarse esta

segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electréonica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta
garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha

alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.

En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de la oferta en dos fases, por
ejemplo porque se prevean dificultades en la transmisidén de la oferta derivadas del tamafio de
la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberan enviar en todo caso antes del final
del plazo de presentacion de ofertas la huella electrénica “hash”, de su oferta. En este caso,
dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la oferta, plazo que se
computara desde el momento de envio de la huella electrénica “hash” al correo electrénico

interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso antes del final del plazo de

presentacién de ofertas.

Las licitadoras deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta

al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacion del numero de

expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que

PCAP — Proyecto remodelacion de los peajes de los TA
N2 Exp.: 030/2022/N3/AT Pag.11 de 102



la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la

oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del érgano

de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona que los

represente con poder bastante, con la siguiente descripcion:
Sobre electrénico “A”.- Titulo: Documentacion General.

Sobre electrénico “B”.- Titulo: Documentacion relativa a aspectos cuantificables por juicio de

valor.
Sobre electrénico “C”.- Titulo: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por férmula.

En cada uno figurarad el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones Temporales
de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra y nimero o clave del
expediente, e incluira la documentacidn, debidamente cumplimentada, que a continuacion

se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por

el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no

proceda su presentacion.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicaciéon y a la
informacién que debe darse a las empresas licitadoras, los drganos de contratacién no podran
divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los

aspectos confidenciales de las ofertas. La declaraciéon de confidencialidad debera realizarse
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conforme al modelo recogido en el Anejo n26 del presente Pliego. La declaraciéon de

confidencialidad debera incluirse en cada sobre.

2.3.1. Sobre “A”: Documentacion General

Debera acompafiarse una declaraciéon responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion firmada y con la correspondiente identificacidn, en la que el

licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacidn, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida

representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacidn, en su caso, o que cumple los requisitos

de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii) Que no estd incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv)  La designacion de una direccion de correo electrdnico en que efectuar las notificaciones,
que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la Disposiciéon Adicional

Decimoquinta de la LCSP.
Se incluye como Anejo 0 el modelo al que debera ajustarse la declaracién responsable.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
declaracién responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con
arreglo al formulario normalizado del documento europeo unico de contratacién. La
presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se

realizara de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la LCSP.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unidn
temporal, se aportara una declaracién responsable por cada empresa participante en la que
figurara la informacion requerida en estos casos en el formulario del documento europeo

Unico de contratacion.
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Adicionalmente a la declaracidn o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la unidon temporal por parte de los empresarios que sean

parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de la LCSP.

Ademads de la declaracién responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracidon de sometimiento a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Debera incluirse, asimismo, la declaracién responsable adjunta como Anejo 2.

La mesa de contratacién podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen

desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacidn, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estard obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos

lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final de

presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

2.3.1.1. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitaciéon constituyendo una unién
temporal, cada uno de los que la componen debera acreditar su capacidad de obrar conforme

establece la LCSP.
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Para que sea eficaz la union frente a INTERBIAK bastara que en el escrito de proposicion se
indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion
porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que durante la vigencia
del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a INTERBIAK y que
asuman el compromiso de constituir una unién temporal de empresas en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social donde en su caso tendra su sede la

union temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacidon sea adjudicada a la unién de empresas deberdn éstas

acreditar la constitucién formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacion en unidon temporal de empresas se
verificard mediante la acumulaciéon de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos 69.6
de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacion de las clasificaciones, los
licitadores que acudan en unidon temporal de empresas deberan estar todos ellos clasificados

como contratistas de obras.

2.3.1.2. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditard mediante la
inscripcidn en los Registros o presentacidn de las certificaciones que se indican en el Anexo |
del RGLCAP. Asimismo, deberan acreditar su personalidad y su solvencia técnica, econdmica y

financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el pdarrafo anterior se
acreditara mediante informe expedido por la Misidn Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que actdan con habitualidad en el tréfico local en el ambito de las

actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de la

empresa extranjera admite a su vez la participaciéon de empresas espafiolas en la contratacion
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con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiarad a la documentacién que se
presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacidon Publica de la Organizacién Mundial del

Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al Castellano
por la Oficina de Interpretacién de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, asi como un
despacho expedido por la embajada de Espaia en el Pais respectivo donde se certifique que

conforme a su legislacion tiene capacidad para contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncién de aptitud con respecto a los

requisitos de seleccidn cualitativa que en ellos figuren.

2.3.2. Sobre “B”: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Se incluird en este sobre toda aquella documentacidon que acredite y sirva para ponderar los
criterios de adjudicacidon que se designan en la cardtula, asi como en el apartado 2.7.2.1. del
presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacion de férmulas, de

acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso deberad contener este sobre la oferta econdmica, ni ningin documento/dato
relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a otro/s criterio/s

cuantificable/s automaticamente.

Este sobre, que deberd contar con un maximo de extensidn no superior a las CIENTO
CINCUENTA (150) péginas (en el caso de sobrepasar este limite sdlo se tendran en cuanta las
primeras 150 paginas), debiendo incluir los documentos que se detallan a continuacién, y un
indice con la documentacion que integra cada uno ellos en el orden clasificacién y contenido

gue se especifica:

PCAP — Proyecto remodelacion de los peajes de los TA
N2 Exp.: 030/2022/N3/AT Pag.16 de 102



A.- MEMORIA TECNICA. ESTUDIO DE LA OBRA, SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE
EJECUCION

Se realizard un estudio sobre la ejecucién de la obra, planteando con nitidez sus propuestas en

relacién con cada uno de los aspectos que se relacionan en el presente apartado.
A 1.- Estudio de ejecucién de la obra:

Deberd analizar las dificultades técnicas mas relevantes que a juicio del licitador plantea la
ejecucion de la obra. Asimismo, el licitador deberd elaborar propuesta(s) de posibles

soluciones y los compromisos que adquiere para hacer efectivas las mismas.
A 2.- Estudio sobre los condicionantes de obra:

El licitador debera elaborar un Estudio y realizar el planteamiento que considere adecuado en
relacidn con las limitaciones y condicionantes de la ejecucién especificados en el PPTP y/o de
aquellos otros que en su caso hubiera identificado, aportando soluciones o disminuciones de

sus impactos.
A 3.- Documentacion del Proyecto:

El licitador deberd elaborar una relacién de conclusiones relativas a la documentacién del
Proyecto: contradicciones detectadas en la documentacién, comprobacion de mediciones y
presupuestos. Asimismo, deberd aportar las posibles comprobaciones que, en su caso, realice
sobre el terreno. Debera expresar de forma clara su compromiso o disconformidad sobre si se

asumen las indefiniciones o errores/déficits presupuestarios detectados si fuera el caso.
A.4.- Estudio de implantacidn:

El licitador elaborard una propuesta de implantacién y organizacion general de la obra
(situacién de oficinas, parque de maquinaria, acopios. accesos a la obra, afecciones a las tareas

de explotacidn etc.)
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B.- PERSONAL, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El licitador relacionara, tal y como se detalla en este apartado, los equipos de personal,
maquinaria y medios auxiliares que estima necesarios para la correcta ejecucion del

contrato.

B.1.- Equipo humano asignado a la obra:

B.1.1.- Relacién del personal

Los licitadores deberdn aportar en relacidon con los medios personales a utilizar:

Deberdn incluirse los “curriculum vite” de los técnicos designados como Delegado de la
Contratista y Jefe de Obra, que seran exigidos por INTERBIAK en la obra con la
dedicacidon propuesta. Cualquier sustitucién de este personal que se precise realizar con
posterioridad a la presentacién de la oferta, debera ser propuesta por el adjudicatario y
precisard la aceptaciéon de INTERBIAK, que exigird la presentacion del historial
profesional del propuesto. Se incluird el coste mensual de cada una de las personas

incluidas en el equipo, al objeto de la justificacion de la propuesta econdémica.

En lo que al resto de personal responsable se refiere (autocontrol de calidad de
ejecucion-PAC, planificacién, topografia, seguridad y salud laboral, etc.), no es
imprescindible una relacién nominal, siendo suficiente sefialar el perfil del mismo,
consignando igualmente las caracteristicas y dedicacién, sin que éstas puedan alterarse
durante el transcurso del contrato. El licitador que resulte adjudicatario habra de
presentar las acreditaciones de titulos profesionales u otros certificados de formacion y

experiencia.

Si estuviera previsto la intervencién de personal extranjero, se acompafiara, ademas, la
documentacion acreditativa de la autorizacion para trabajar en Espaia con arreglo a las

disposiciones vigentes.

En todo caso, la direccion y organizacion del adjudicatario habrd de responder en todo
momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo exigir
INTERBIAK la asignacion de nuevo personal, responsables, coordinadores en temas

especificos, y/o criticos de la obra y en relacién con el entorno medioambiental.
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B.1.2.- Organigrama funcional y jerarquico

El licitador debera aportar el organigrama funcional y jerarquico del equipo humano
adscrito a la ejecucion del Contrato. En el caso de uniéon temporal de empresas, se
definird con toda claridad, la distribuciéon de funciones entre las distintas empresas

participantes.
B.2.-Relaciéon de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares

Cada licitador deberd presentar una relaciéon de todos los elementos necesarios para
ejecutar la obra, segun la programacidn por él presentada, que se compromete a aportar
en el supuesto de resultar adjudicatario, especificando aquellos que son de su
propiedad. Se presentaran cuadros detallando las caracteristicas técnicas de cada
maquina o instalacién. Sélo si INTERBIAK lo considerara necesario, el licitador debera

acreditar documentalmente la disponibilidad de la maquinaria y medios auxiliares.

De cada elemento de maquinaria, equipo o medio asignado se incluird su coste por
unidad de tiempo puesto a disposicion de la obra, al objeto de imputar el coste de
actividades que se debe aportar seglin se especifica. Se llama la atencidn sobre la
conveniencia de reflejar en este apartado los costes reales, puesto que seran los que se
tomen como base para la determinacidon de los Precios Contradictorios que, en su caso,

fuera necesario acordar.

Asimismo, el licitador debera indicar con claridad la maquinaria, medios humanos vy
materiales cuya asignacién propone para la ejecucién de las actividades concretas en

gue haya desglosado la obra a los efectos de planificacion.

Deberd detallar especialmente la composicién de los equipos, justificando que con los

equipos propuestos se alcanzaran los rendimientos previstos en el Programa de trabajo.
C.- PROGRAMA DE TRABAJO. PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

El Licitador incluird en este apartado un estudio de programacion para la ejecucion de las
obras en el que, tomando como base la ubicaciéon de las zonas de actuacion y la
“Relacién de medios materiales y humanos”, determine, documentada, ordenada vy

racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la viabilidad de
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ejecucion de la obra en los plazos ofertados, habiendo tenido en cuenta cualquier

condicionante externo.

Se debera detallar, cuantas vias de peaje y de qué tipo estan en funcionamiento, en cada

momento, para cada sentido.
El programa de trabajo deberd, al menos, detallar:
C.1.- Actividades generales:

Relacidon y secuencia de actividades generales en que se puede descomponer el conjunto
de la obra que se oferta y una breve y concisa descripcidon de cada una de ellas. Relacién
de actividades necesariamente precedentes que es preciso concluir o avanzar en relacién

a la que se describe.
C.2.- Duracién actividades:

El licitador deberd establecer y justificar la duracién prevista para cada una de las
actividades anteriores en funcidon de la asignacion de medios auxiliares, materiales y

humanos incluidos u ofertados en el apartado B.
C.3.- Plan de Obra:

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se establece la
obligacién para el licitador de incluir en este sobre B el Programa de Trabajos que se

oferte, pero sin valoracién y que al menos debera contener dos diagramas Gantt:

Gantt 1: El general para el Conjunto de la obra objeto de Contratacién, incorporando las
actividades anteriores. En el mismo quedaran reflejados y justificados los plazos

parciales o totales que se ofertan, asi como los hitos.

Gantt 2: De forma que quede justificada para la obra la duracidn prevista para la misma

en Gantt 1.

Diagrama espacio-tiempo de las afecciones al trafico, del desarrollo de la obra,
especificando de forma clara las afecciones al trafico. Se trata de mostrar visualmente el
nimero de vias de peaje por los que circulara el trafico, durante la duraciéon de la obra y

en qué zona.
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D.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El licitador deberd presentar un esquema detallado del Plan de Aseguramiento de la
Calidad conforme a su Sistema de Calidad, conforme se explicita en el PPTP (apéndice A).
En el caso de que el licitador no tenga un sistema de calidad certificado, debera
asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000

qgue resulten de aplicacion.
E) PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL (PGM)

Se presentard igualmente un Plan de Gestion Medioambiental de la obra, conforme al
sistema de Gestion Medioambiental segin la Norma UNE-EN ISO 14001, valorando la

integracion en el sistema de calidad.

Los licitadores presentaran un esquema del Programa de Plan de Trabajos Ambientales
que se comprometen a implantar durante la ejecucién de las obras, en el que se
detallaran las medidas que se comprometen a adoptar para alcanzar una mayor
proteccidon del medio ambiente, adicionalmente y con independencia del cumplimiento
de la normativa vigente y de las prescripciones establecidas en el Informe de Impacto
Ambiental (OF 774/2022) y en las autorizaciones, permisos y licencias de obligado

cumplimiento de toda indole.
F.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El licitador debera aportar una relacién de medios y elementos de Seguridad y Salud
Laboral que va a poner a disposicion de la ejecucion del contrato en concordancia con las
previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud laboral, segun lo estipulado por
la normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencidon de
Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, asi
como en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, etc.), indicandose el nimero y
caracteristicas de dichos medios, y destacando y poniendo en valor aquellos aspectos
gue supongan mejoras al Estudio del proyecto y que estén por encima de las exigencias

legales.
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G.- INNOVACION

Los licitadores presentaran la documentacidon relativa a las siguientes actuaciones

innovadoras:

LINEA DE TRABAJO LT2 INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE
Y DIGITAL.

102_02 Implementacién de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacién.

Aplicacién en contratos de proyectos, obras, conservacién y explotacién de la
implantacion de la metodologia BIM adecuada a la fase del contrato, asi como su

coordinacion con el BIM general foral.

Los licitadores presentaran propuesta para desarrollar durante la fase de obras el
modelo 3D aplicando la metodologia BIM a la totalidad el proyecto siguiendo los

criterios indicados en el apéndice C BIM del PPTP.

Este capitulo de innovacién no sera de abono independiente, por lo que los licitadores

deberan tenerlo en cuenta a la hora de presentar su proposicion econémica.

LINEA DE TRABAJO LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA
CIRCULAR

103_14 Superficies tratadas y pinturas

Desarrollo y prueba de pinturas de alta visibilidad en la seializacién horizontal y

tratamientos fotoluminiscentes.

Los licitadores deberan analizar y proponer el empleo de pinturas fotoluminiscentes o
productos similares que ayuden a incrementar la seguridad vial de toda el drea de peaje.
Para ello entregaran una pequeia memoria de la actuacién propuesta, las fichas técnicas
de los productos propuestos, programas de trabajo, asi como un plano en planta en el

gue se recojan las zonas o lineas en las que se aplicara.

Este capitulo de innovacién no sera de abono independiente, por lo que los licitadores

deberan tenerlo en cuenta a la hora de presentar su proposicion econémica.
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2.4. Sobre “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables por formula

El sobre “C” contendra la proposicién econdmica del licitador, en euros, formulada con arreglo
al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anexo N2 1A y N2 1B. la
proposicién econédmica debera ir fechada y firmada por persona con poder suficiente para

representar y asumir el compromiso derivado de la licitacidn.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en ndmero, prevalecerd en todo

caso la que figura en letra.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.

En el caso de Unién Temporal de Empresas, la oferta deberd estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unidn.

A efectos de la configuracidn total del presupuesto ofertado, el Contratista tendra en cuenta lo
previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin dnimo exhaustivo, en la
cldusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demds aspectos econdmicos alli resefiados,

contempldndolos e incluyéndolos, en consecuencia.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la oferta, o

gue no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion de la obra.

El licitador deberd presentar igualmente su relacion de precios unitarios tal y como se

especifica en el anejo N2 1B.

2.5. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento sera requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucidn previa, a disposicién de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en el
apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por un

importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Esta garantia habrd de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.
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En caso de presentarse este aval, el mismo habra de otorgarse conforme al modelo que se
acompana como Anejo n23. En caso de optarse por el Seguro de Cauciéon, deberd seguirse el

modelo que adjunta como Anejo n23.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacion de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccidn del contrato. En todo caso, se devolvera al licitador
seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo
aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion

de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes, siempre
qgue en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice solidariamente a

todos/as los/as integrantes de la union temporal de empresas/empresarios.

2.6. Apertura y examen de las proposiciones

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacion de forma interna

para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el andlisis de la documentacién de los Sobres A y B, se
constituird la Mesa de Contratacion y, en acto publico, comunicard el resultado de la
valoracion asignada a la documentacidn presentada en los sobres B de acuerdo a los criterios
de valoracién no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura del sobre “C”,
presentado por los licitadores, que contiene la proposicion econdmica y a la lectura de los

criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas.

2.7. Valoracion de las ofertas

2.7.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracion previa propuesta de la Mesa de Contratacién de INTERBIAK

realizara la adjudicaciéon del contrato.

Por la Mesa de Contratacién se procederad a la valoracién de las ofertas.
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En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores anormales

o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.7.3 del presente Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la Mesa
de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en todo caso las
valoraciones que en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego se

realicen de cada proposicidén y en los términos establecidos en el apartado 2.7.2.

2.7.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacidn que serviran para valorar cudl sea la proposicion con mejor

relacion calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor: (100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por formula: la oferta econdmica: (100 puntos)

Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios que se

expresan a continuacion.

2.7.2.1. Valoracidn de la documentacidn relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta previsidon o

establezcan condicionantes en su oferta serdn rechazadas por la Mesa de Contratacion.

El criterio “valoracion técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorard cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacidon maxima que se

indica. La suma total alcanza la puntuacidon maxima del criterio, fijada en 100 puntos.

Las propuestas que en su evaluacién técnica no hayan superado la puntuacion minima
sefialada de 50 puntos, seran directamente excluidas del procedimiento de evaluacién
econdmica, por entenderse que la correspondiente propuesta econdmica no se ha realizado
con el suficiente conocimiento de causa sobre el objeto de contratacién y, consecuentemente,
podrian alterar de forma artificial la puntuaciones econdmicas que en su caso sean asignadas a

otras propuestas de acuerdo con la férmula contenida en el presente pliego.

Los aspectos técnicos para valorar serdn los siguientes:
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A.- MEMORIA TECNICA Y METODOLOGIA (80 puntos)
A.1.-ORGANIZACION, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA

Conforme al apartado 2.4.a). Se valorara como maximo con 40 puntos, conforme al siguiente

desglose:

Estudio en detalle, de la ejecucién de la obra.

= Estudio sobre los condicionantes para ejecucién de la obra.

= Garantia de suministro de materiales y equipos.

= Analisis de la afeccidn al servicio en explotacion y medidas paliativas.
= Estudio detallado e idoneo de puesta en marcha de los sistemas.

= Doble integracion en sistema de peajes de Interbiak.

A.2.- ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS

Se valorara conforme al apartado 2.4. b y c del presente Pliego, hasta un maximo de 20
puntos, de acuerdo con el siguiente desglose y teniendo en cuenta que una reduccion del

plazo no sera valorada:
= Justificacion de duracion de las Actividades de acuerdo a las caracteristicas de |la obra.
= Nivel de detalle de las actividades del programa.

= Se valorard, priorizar la entrada en funcionamiento de las vias de peaje centrales (vias de

peaje canalizado).
A3.- ANALISIS DE COHERENCIA INTERNA DE LA PROPUESTA

Se evaluara, con un maximo de 20 puntos, la coherencia interna de los aspectos objeto de
evaluacion sefialados en los puntos Al y A2 anteriores, al objeto garantizar que la propuesta
realizada esta razonablemente fundamentada. En particular, se analizard la suficiencia e
idoneidad de los equipos, medios humanos (incluido organigrama), maquinaria y materiales
propuestos para garantizar el cumplimiento de los plazos ofertados, asi como el planteamiento
de soluciones para correccién de las eventuales desviaciones de plazo antes de que se

produzcan.
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También se tendra en cuenta si la secuencia de las fases, en cuanto al trafico, es adecuada, y se

han tenido en cuenta los aspectos que condicionan la obra.
B.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PLAN DE GESTION MEDIAMBIENTAL (8 puntos)
B.-1 Serd objeto de valoracidn este apartado, hasta un maximo de 3 puntos, en concreto:

Se valorara el nivel de desarrollo, grado de detalle, compromisos adquiridos y adecuacion a las
obras al Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto para la fase de ejecucién de las obras,
asi como los aspectos a establecer como mejoras a los anejos del proyecto, valorando
positivamente las prestaciones de equipos, marcas, modelos, superiores a los prescritos en el

proyecto aprobado.

B.-2 Se valorara, hasta un maximo de 5 puntos, los compromisos adquiridos por los licitadores
en materia de gestion ambiental y de residuos durante la ejecucion de las obras vy justificacion
de los mismos, siempre por encima de los minimos establecidos legalmente y en el Proyecto
de Construccién. Se valoraran especialmente los aspectos tendentes a minimizar el consumo
de recursos ambientales, asi como el uso de procedimientos y productos ambientalmente

sostenibles.
C.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (6 puntos)

Se valoraran con un maximo de 6 puntos las propuestas en este apartado, por su adecuacion a
las particularidades de la obra licitada, asi como en cuanto a que sean superiores a los minimos

legales exigidos.
D.- INNOVACION (maximo 6 puntos)
Se valoraran con un maximo de 6 puntos las propuestas en este apartado en materia de:

LINEA DE TRABAJO LT2 INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y
DIGITAL. (3 puntos)

102_02 Implementacién de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacién.

Se valorara la propuesta para desarrollar durante la fase de obras el modelo 3D aplicando la
metodologia BIM a la totalidad el proyecto siguiendo los criterios indicados en el anexo n2 1

BIM del PPTP.
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LINEA DE TRABAJO LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA
CIRCULAR (3 puntos)

103_14 Superficies tratadas y pinturas

Desarrollo y prueba de pinturas de alta visibilidad en la sefializacién horizontal y tratamientos

fotoluminiscentes.

Se valorard la memoria de la actuacidon propuesta, las fichas técnicas de los productos
propuestos, programas de trabajo, asi como un plano en planta en el que se recojan las zonas

o lineas en las que se aplicara.

2.7.2.2. Valoracion de las ofertas cuantificables por férmulas

Para la valoracién del importe econdmico de las ofertas econdmicas, correspondientes a las
proposiciones de la modalidad de retribucién de Precios Unitarios (PU), que han sido admitidas
al concurso por el Organo de Contratacién, se procedera de forma que a la oferta econdmica
que fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta econdmica promedio (media

aritmética de las ofertas admitidas) se valorara con 95 puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mas econdmica" a la oferta mds baja de las presentadas
gue no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como consecuencia de la
inclusiéon en la misma de valores anormales o desproporcionados, una vez aplicados los

criterios establecidos en el apartado 2.8.3.

Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica y la oferta
promedio se valoraran con la puntuacién obtenida mediante la interpolacién lineal entre

ambos valores, aplicdndose la siguiente férmula:

VOFBI = 100 — (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,

Siendo:

VOFBI la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.

POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
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POFMB el precio de la oferta con el precio mas bajo de las admitidas.

La puntuacion de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se valorara

aplicandose la siguiente féormula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacién de este apartado se redondea al segundo decimal.

2.7.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicaran los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un 20%

al presupuesto maximo de licitacion
- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mds de un 15% a la otra oferta.

- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la media

aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracién del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podrd considerar la relacidn entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el 6rgano de contratacién presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo
podrd excluirla del procedimiento de licitacién previa tramitacién del procedimiento

establecido en el articulo 149 de la LCSP.
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2.7.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la clausula 2.7.2.1. de este Pliego, la mesa de contratacién las clasificarda por orden
decreciente y, posteriormente, remitird al Organo de Contratacién la correspondiente

propuesta de adjudicacién en favor de la oferta que tenga mejor relacion calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios que
sirven de base para la adjudicacién, sera preferida la proposicion presentada por aquella
empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor porcentaje
de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor

numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirird, respecto a INTERBIAK, mientras

no se haya formalizado el contrato.

La decisidon de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran
acordarse por el 6rgano de contratacién antes de la formalizacidon conforme a lo dispuesto por
la LCSP. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en la licitacién o

licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros, referido a cada licitador.

También podrd optar por declarar desierta la licitacién cuando no se haya presentado ninguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacién que

figuran en este pliego.

2.8. Adjudicacion del contrato y notificacién de la adjudicacién

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento presente la
documentacién justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo

establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo; de disponer
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efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 76.2; y de haber constituido la garantia definitiva en su caso
establecida este pliego. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios
electrénicos, informaticos o telematicos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades

econdmicas en los epigrafes correspondientes, segln anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo
en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo

establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacidon de INTERBIAK adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles

siguientes a la recepcidn de la documentacién siempre que ésta fuera totalmente correcta.

El acuerdo de adjudicacién serd motivado, se notificard a los licitadores y se publicard en la
Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicdndose el plazo en que debe procederse a su

formalizacion.

Publicidad de la formalizacidn del contrato. La formalizacidn del contrato se publicara, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

2.9. Actuaciones tras la adjudicacion

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendra obligada a realizar las siguientes

actuaciones:
A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberd redactar a través de un técnico competente el Plan de Seguridad y
Salud Laboral. El adjudicatario debera recoger en el Plan de Seguridad y Salud Laboral todas las

medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislacion vigente en la materia,
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incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan sera aprobado por INTERBIAK, sin que

dicha aprobacién suponga asuncién de responsabilidad alguna respecto al mismo.
B) PLANIFICACION DE DETALLE

El adjudicatario presentara la planificacion de detalle de la obra (en adelante, el “Programa”),
segln se indica en el punto 2.3.2. d) que habra de ser aprobada por INTERBIAK previo informe

de la Direccién de Obra.

Las actividades del Programa estaran valoradas de acuerdo con el Presupuesto de Ejecucion
por Contrata resultante y serd coherente y semejante con el programa de trabajos presentado

en la oferta.

Todas las actividades tendrdn relaciones predecesoras y sucesoras, a excepcion de la primera
(inicio del contrato) y de la ultima (fin del contrato), y por tanto la programacion compondra

una red cerrada de precedencias.

El Programa incluird, en su caso, los hitos (seglin se indican en el PPTP) adicionales que
establezca INTERBIAK a partir de la propia planificacidon de la Contratista. Dichos hitos podran
consistir en la determinacidon de fechas fijas de terminacion o de comienzo de distintas

actividades de la planificacion de detalle propuesta por la Contratista.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los
Pliegos, la Contratista quedard obligada a la actualizacion del Programa en el plazo maximo de
una semana. En caso contrario se suspenderad el pago de Certificaciones hasta tanto sea

presentado el Programa.

C) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCION Y APROBACION DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD (PAC)

El adjudicatario desarrollara el PAC ofertado, adaptandolo y completdandolo en su caso a lo

contenido en estos Pliegos. Debera incluir un apartado para la gestidn de residuos.

Una vez redactado el PAC, se revisara por el Director de la Obra y, en su caso, se incorporaran
las correcciones oportunas, tras lo cual la Direccién de Obra lo conformara y enviara a

INTERBIAK para su supervision y aprobacion, con cardcter previo a la firma del contrato.
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Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de la Obra y de INTERBIAK de
llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecucidn de las obras, las revisiones
necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su

adaptacion a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido.
D) COMPROBACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparacion de la
oferta, el adjudicatario deberd revisar los servicios afectados por la ejecucién de las obras,
estimandose, valorados en su caso segun los precios de la propia oferta, otros que
denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspeccion
visual) en los que las gestiones de comprobaciéon de la informacién no hayan obtenido
adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista debera justificar documentalmente las
gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia en la gestion de la citada

informacion.

2.10. Disponibilidad de la documentacion técnica de la licitacién

La documentacion de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estard a su
disposicion una vez hayan transcurridos los plazos para la interposicion de los recursos
correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la
adjudicacion, Interbiak podra disponer sobre la destruccién de la documentacion aportada por

quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada.

2.11. Plazos

Salvo indicacion expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.
3. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria esta obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la

formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la clausula 2.8,
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segun el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente al cinco

por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacidn, sin IVA.

Cuando la adjudicacion se realice a favor de empresa cuya proposicién hubiere estado incursa
inicialmente en presuncién de que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva del diez por

ciento (10%) del presupuesto de adjudicacion.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida proporcion con el precio

del contrato resultante de la modificacion.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucion del
contrato.
b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de

los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecucion del contrato, incluidos los que se deriven de
cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el supuesto de

incumplimiento del mismo, sin resolucién.

C) De la incautacion que pueda decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter general en

la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de
las obras incluyendo las responsabilidades que se le impongan por Resolucién
firme del titular del Departamento de Desarrollo Econdmico y Territorial de la
Diputacion Foral de Bizkaia, en los expedientes de Reclamacion de

Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110

de la LCSP.

PCAP — Proyecto remodelacion de los peajes de los TA
N2 Exp.: 030/2022/N3/AT Pag.34 de 102



En el caso de amortizacién o sustituciéon de los valores que integran la garantia, la adjudicataria
viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los

documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn, a efectos de que guarde la

debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

3.2 Formalizacion del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

La formalizacién del contrato deberd efectuarse no mdas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la

forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el

requerimiento.

Simultdneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmard la conformidad a
este Pliego y todos sus anexos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y las

caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.

El contrato se formalizard en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base de

licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hara efectivo en primer lugar contra la
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garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara lo establecido

en el articulo 153 de la LCSP.

Con caracter previo a la formalizacion del Acta de comprobacion de Replanteo, es

imprescindible que el adjudicatario presente:

— El Plan de Seguridad y Salud, que deberd contar con el informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregard a Interbiak con una
antelacién minima de 7 dias, al objeto de que pueda ser aprobado por parte de

INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobacion de replanteo.
— ElPlan de Aseguramiento de la Calidad.

— Las Pdlizas y Primas satisfechas para la contratacion de los seguros requeridos en la

cldusula 13.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de Replanteo
por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados, se considerard
incumplimiento del contrato e INTERBIAK podrd acordar la resolucién del contrato previa
audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia definitiva, sin perjuicio de
la reclamacidn que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario por los dafios y perjuicios que
se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucién del contrato, se reducira el precio del
contrato en la parte proporcional correspondiente a los dias de demora. Si las causas no
fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo ampliard expresamente por escrito motivado,
notificando al adjudicatario el nuevo plazo, que no podrd exceder en ningun caso, del mismo

tiempo que resultase perdido como consecuencia de la causa de que se trate.

3.3. Comprobacion del replanteo

En el plazo de quince (15) dias a contar desde el siguiente a la formalizacién del contrato las
partes comprobaran el replanteo y la viabilidad de la obra, asi como la idoneidad, reflejando el
resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problematica en el desarrollo
de la ejecucién de las obras en un acta, firmada por ambas partes, en la que igualmente se
indicard los plazos en que se habrdn de resolver, a fin de que no se produzcan imprevisiones ni

alteraciones en el camino critico de la planificacién.
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Si la Contratista no acudiese a la comprobacidn del replanteo se entendera que dicha acta se

ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

4. DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Direccién Facultativa de la Obra sera llevada por el/la técnico/a cualificado/a que designe

INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Direccion de la Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sélo obligaran al Contratista

cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

Antes de iniciarse |la Obra, la Contratista designara un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el “Jefe/a

de Obra”) y comunicara dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK.

El Jefe/a de Obra, representard al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccidn de Obra y gozard de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva.

El Jefe/a de Obra permanecerd en la obra durante la jornada laboral, con mando vy

responsabilidad sobre la misma.

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon asumidas por la
adjudicataria serd llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que correspondera
realizar el seguimiento peridédico de las obligaciones asumidas por el contratista con relacion,
asimismo, al cumplimiento de las clausulas relativas a consideraciones de tipo social,

medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas.

Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por la Direccién Facultativa

conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciard un Libro de Ordenes e Incidencias que
permaneceran abierto hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de
Ordenes”). Se facilitarad copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Direccion de

la Obra y a INTERBIAK.
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El Libro de Ordenes permanecera siempre en poder de la Contratista, estando en todo
momento a disposicion de la Direccién de la Obra, quien anotara en él todas aquellas érdenes
y comunicaciones relacionadas con la realizacion de los trabajos que considere convenientes,
memorandum de normativas y condiciones necesarias para la buena marcha de la Obra, asi
como las variaciones que se desee introducir en la ejecuciéon de las mismas. Asimismo,
figurardn en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios que sobre dichas

anotaciones haga la Contratista.

A falta de las dérdenes e instrucciones que se den por escrito en las paginas del Libro de
Ordenes, no podra exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realizacién de trabajos

bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y defectos ocultos.

También figuraran en las mencionadas paginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucion de la Obra.

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberan ir firmadas por la Direccion de la
Obra y por la Contratista. No podra la Contratista formular reclamaciéon alguna contra
INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anotdé en el Libro de Ordenes el

hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos ocultos.

Con periodicidad semanal se celebraran reuniones conjuntas entre la Contratista y la Direccidon
de la Obra en las que deberdn aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por los asistentes
con relacidn a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantara la oportuna Acta, la cual
deberd ser firmada por la Direccién de la Obra y la Contratista. El conjunto de Actas
conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual tendrd una validez

semejante al Libro de Ordenes.

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al
efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion.

Se debera disponer de un uUnico ejemplar de libro por obra.
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El Libro de Incidencias serd facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico
gue haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervisién de Proyectos u érgano equivalente
cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas. En este caso serda facilitado por

Interbiak

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra.

6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucidn de los trabajos la Contratista seguira en todo momento las instrucciones que

dicte la Direccion de la Obra.

La Direccién de la Obra dara las érdenes por escrito y las hara constar en el Libro de Ordenes, o

en las Actas de reunidn en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos objeto
del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la obra, la
Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la Direccion de Obra

y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacion por estos motivos.

Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién de la Obra sélo podran ser presentadas si son de
orden econdmico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Econdmica y lo

estipulado en el presente Contrato.

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitird reclamacion
alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK Y LA CONTRATISTA

La Direccion de la Obra resolvera cualquier duda que surja en relacién a la ejecucion de las
distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados de los
trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento en que le sean planteadas por la

Contratista.
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La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacién relativa a la

ejecucién del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

Las peticiones de informacion dirigidas al Contratista en ningun caso supondran una injerencia
de INTERBIAK en la ejecucion del Contrato, ni entrafiaran una participaciéon de ésta en la

responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcién que le es propia,

en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.

8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el estado
o fase de ejecucion en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista, ya fuera
persona fisica o juridica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda naturaleza, incluso

analogos o complementarios a los que son objeto de contratacion por medio de este Contrato.

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK como
condicidn esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el acceso a
los citados contratistas, asi como a facilitar, en la medida en que de ella dependa la ejecucién

de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK.

La Contratista debe ponerse en relaciéon con los demas contratistas y suministradores, a
medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de comun acuerdo,
aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinacién de los trabajos, el buen
orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la contratista debe proceder a

intercambiar todas las informaciones o documentos convenientes a tal efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los dafios y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacion. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista que
no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacion de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.
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En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta serd resuelta por INTERBIAK, siendo su decisién definitiva y vinculante a todos

los efectos.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista.

La Contratista tendrd derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra certificadas
en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma proporcién que
la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de

obra de que se trate.

Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este Pliego

o en el PPTP.

A este efecto, la Certificacion de Obra que extienda la Direccion de Obra indicard si existen
defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas para
su reparacion (demolicién, reparacién, descuentos a aplicar, correccidon por INTERBIAK por

cuenta de la contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en cada caso.

En ningln caso podrd incluirse en la certificacidn una unidad de obra con defecto de calidad
grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que tengan

pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

La Contratista, en los cinco primeros dias del mes siguiente al de referencia, entregara a la
Direccidon de Obra una propuesta de “relacién valorada” de las unidades o partes de obra

ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccidon de Obra elaborara la “relacidon valorada” y la correspondiente “Certificacion”,
qgue la propondra a INTERBIAK para su aprobacidon. Una vez aprobada se comunicara este
hecho a la Contratista, al objeto de la emisidon por éste de la correspondiente factura (la
“Factura”). Esta comunicacién, en su caso se realizara en el plazo no mayor de diez (10) dias

desde la recepcion de la propuesta de la “relacién valorada”.

Si la Contratista no estuviera conforme, presentard sus alegaciones en el plazo de cinco (5) dias

desde la fecha en que se le notifique la “relacidn valorada”. En caso de que la Contratista
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presente alegaciones, INTERBIAK habrd de resolverlas en un plazo maximo de diez (10) dias
contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para ambas partes sin

perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura sera abonada por INTERBIAK mediante
transferencia a la cuenta del Contratista dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las Certificaciones, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 de la LCSP, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta (30) dias los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el Contratista
deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro general de

Interbiak, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo
243 de la LCSP, la Propiedad debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion

del servicio.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura
ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta
dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Propiedad haya

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacién de la obra realizada.

INTERBIAK podra descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad suficiente
para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones que se
formulen por terceros con relacién a la obra o de cualquier cantidad que la Contratista le
adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones, obras defectuosas,

reclamaciones de dafios, etc.).
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Con la Factura final, debera aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucion que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando dichas
medidas. A esta declaracion final le acompanarda un informe al respecto de la persona
responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo declarado y de

cualquier otra obligacidén contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesion o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa notificacion
por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podrd negarse a la toma de razén y, consecuentemente, a
admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar hubieran resultado
embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacién similar de indisponibilidad, o cuando

estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del presente contrato.

9.2. Gastos exigibles al Contratista

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden
integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales, dietas,
transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos, consumibles,
seguros, financiacién de materiales y en su caso, impuestos y gravdmenes de todo tipo, asi
como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe del Contrato, como en los precios unitarios del Anexo N2 1B del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, se entenderdn en todo caso incluidos, sin que la

relacidn que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucién de

la obra.

— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programacion,
Proyecto de Construccién, reconocimientos y ensayos del terreno que se precisen,
control de materiales, control de ejecucidn, pruebas, recepcién y liquidacion de la

obra.

— Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse

INTERBIAK.
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— Gastos protocolarios, promocidn y divulgacién de las obras.

— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado,
gue pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucidon de las obras,

excepcion hecha de los correspondientes a expropiaciones.
— Conservacion de la obra durante su ejecucién y durante el plazo de garantia.

— Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de

maquinaria.

— Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier

otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales.

— Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas,

instalaciones, maquinaria y herramientas.

— Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria vy

materiales, para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

— Gastos de proteccién del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de

deterioro.

— Gastos correspondientes a la instalacién y mantenimiento de la oficina a pie de obra

de la Direccion de las Obras.

— Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de
agua, asi como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucién de la obra, asi como
derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos

auxiliares.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes
a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del

Proyecto.

— Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacidon de restos y residuos, y de
limpieza general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma, incluido canon

de gestor autorizado.
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— Ejecucidn, remocion, reposicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,
incluyendo caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona de
obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos

después de la finalizacién de la obra.

— Gastos de reparacién, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que afecten
al Contratista para la realizacidon de los trabajos objeto de este documento y sus

anexos.

— Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucién; suministro vy
colocacién de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de

afecciones a terceros, con especial atencidn al transito.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccidon con relacién a la peligrosidad y

molestias producidas por las mismas.

— Gastos de sefializacion y balizamiento para todos los cortes o desvios de tréfico

provisionales que sean necesarios

— Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de ejecucion de
las obras, tanto si estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran
excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los supuestos en que

de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra cosa.

— Caso de reclamaciones de dafios valoradas en menos de 5.000 euros, formuladas por
terceros afectados y que no hayan sido resueltas por la Contratista en el plazo de un
mes desde su presentacidn, INTERBIAK decidird previo informe técnico al respecto la
cantidad minima que debe asumir la contratista. Esta decisién serd vinculante para la
contratista, sin perjuicio de la responsabilidad ante la reclamaciéon de importes

superiores por parte de terceros.

— Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de
electricidad, agua, gas, teléfono y redes de comunicacion para la correcta explotacion
de las obras objeto del Contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y

caracteristicas definidas en el Proyecto y sus Anexos. Estos gastos hacen referencia a
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los derechos de conexién de las compafiias suministradoras y a los materiales, obras e

instalaciones necesarios para su materializacion.

— Gastos derivados de la legalizaciéon y puesta en funcionamiento de todas las

instalaciones definidas en el Proyecto.

— Incremento de costes que pudieran derivarse de la realizacidon de trabajos nocturnos,
franjas horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos, necesarios
para cumplir el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el supuesto en que
la adopcidn de las citadas medidas se produzca a peticién expresa de INTERBIAK, y sea
motivada por retrasos no imputables a la Contratista, o para adelantar la finalizacion
de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de

INTERBIAK.

— Incremento de costes que pudieran derivarse con motivo de la incorporacién de mas
recursos, equipos y medios de los previstos para cumplimiento de requerimientos

contenidos en los pliegos.

— Incremento de costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar mas desvios
de tréfico provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o a

terceros o instalar y levantar los cortes diariamente.

— Gastos correspondientes al plan de autocontrol de calidad. (Acorde al sistema de

calidad de la adjudicataria o certificacion ISO 9000)

— Gastos correspondientes a los ensayos de “control” hasta un total del 1% del

presupuesto de la oferta.

— Gastos en concepto de comunicacion y publicidad hasta un total del 0,50% del

presupuesto de la oferta.
— Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la Contratista.

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al conjunto de

condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitacion.
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9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa peticién de
éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad vy

efectivamente pagados por la Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos seran calculados por aplicacién de
los precios descompuestos que figuran en la Oferta Econdmica. Si los cuadros de precios no
especificaran los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser calculados sobre la
base de las facturas presentadas por la Contratista. En ultima instancia, serd INTERBIAK quien

decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista debera asegurar los pagos
realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberan ajustarse al

contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser retirados

de la obra sin autorizacién de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios seran descontados de las Certificaciones provisionales mensuales, de

acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podran ser invocados por la Contratista
para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacion y policia hasta su utilizacion,
del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable en cualquier situacion

de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.

No obstante, lo anterior, la Contratista deberd mantener acopiado en la obra, en todo
momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas
consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligacion INTERBIAK
podra adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las
retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o bien descontandolo de

las futuras certificaciones. La contratista soportara las eventuales diferencias de precio que se
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produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus proveedores y aquel mayor precio
gue acuerde INTERBIAK con los mismos u otros suministradores. El ejercicio de esta facultad

por parte de INTERBIAK requerird la previa notificacién a la Contratista.

9.4. Revision de precios
El precio del contrato no estd sujeto a revision de precios.
9.5. Obras defectuosas

La ejecucién de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicard su

demolicidén y nueva ejecucién por cuenta de la Contratista.

Se consideraran “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccion definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los planos de
conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o

cuantitativo en relacién con las previsiones de los documentos técnicos contractuales.

En el caso de la penalizacién para mezclas bituminosas se estard a lo establecido en el

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacién de las obras, determinadas por la
Direccién de la Obra, INTERBIAK podra, (i) o bien, acordar la resolucidon del Contrato sin
necesidad de resolucién judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
deduciéndose, en cualquier caso, los dafios y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o bien,

requerir su reparacion en los términos del parrafo siguiente.

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en cualquier
momento anterior a la Recepcidon de las Obras, la Contratista deberd subsanar o remediar el
defecto en el plazo que le indique la Direccidn de Obra. Transcurrido dicho plazo sin realizar la
reparacion quedard automdaticamente autorizado INTERBIAK para corregirlos por si misma o a

través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo.

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase

afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podra optar por aplicar
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una penalizacidon econdmica en forma de deduccidon que afecte a la valoracién del lote de

control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan resultado defectuosas.

La cuantia de la penalizacion, en porcentaje sobre la citada valoracidn, no sera inferior al doble
del porcentaje de reduccion en el nivel de cumplimiento de la especificacion de que se trate, ni
superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia o una
tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacién serd no inferior al 2 p %, ni superiora 5 p

%, sobre la valoracion del referido lote de control o parte homogénea de obra.
9.6. Condiciones técnicas

La Obra deberd tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfaccion de la
Direccién de Obra y de INTERBIAK, asi como reunir los requisitos basicos de la normativa

vigente de carreteras y edificacion, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran en el
Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecucion de la Obra. Las observaciones derivadas
de la comprobacidn o revisién de los planos de detalle y de la documentacidn suministrada por
INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican los retrasos en el

cumplimiento de los plazos a los que estd obligada.

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las
tolerancias admisibles por las normas de construccion o ejecucién aplicables a la Obra o que

no alcancen dichos requisitos basicos de edificacidn.

No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto
de la Obra contratada, ni en las érdenes de servicio que le sean comunicadas sin autorizacidn

de INTERBIAK.

En otro caso, INTERBIAK podra ordenar la sustitucién, a costa de la Contratista, de los
materiales indebidamente empleados y la demolicién y reconstruccién de aquellas partes de la

Obra ejecutadas en desacuerdo con las érdenes de servicio o planos autorizados.

La Contratista debera llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos
legal o contractualmente (conforme a la clausula siguiente) y, en todo caso, los previstos en su

Plan de Gestidn de Calidad y de Autocontrol.
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9.7. Suministro de materiales

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales, equipos electrénicos y software

necesarios para la ejecucion de la Obra.

Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra, todos los elementos (materiales,
equipos electrénicos, software...), habran de ser reconocidos y aprobados por la Direccidn de
Obra. A tal efecto, la Contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de
material para su aprobacién por la Direccidn de Obra, las cuales conservard para efectuar en su

dia comparacién o cotejo con los que se empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccidon de Obra, que incluso podra ordenar, a costa de la

Contratista, la demolicién de los trabajos ejecutados con el material rechazado.

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear serdn solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacién a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccidn de Obra, se entendera

aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.

Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, serdan efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y andlisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los
materiales a emplear. El coste de estas pruebas y analisis seran de cuenta de la Contratista
siempre que su costo no supere el 1% del precio. Ademas, serdn en todo caso de cuenta de la

Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea insatisfactorio.

9.8. Equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje necesarios

para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direcciéon de Obra podra requerir a la Contratista para que reemplace aquellas maquinas
cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacion o cuyos rendimientos medios fuesen
inadecuados. Asimismo, podrdn rechazar cualquier tipo de mdaquina, equipos y herramientas
que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se

destinan, previa justificacion de tal decision.
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La Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento
normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su maquinaria en calidad

o en cantidad en relacidn con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista esta obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y transportar
fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inutil, encofrados y todos los elementos sobrantes,
debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de escombros y restos de materiales.
Dichas operaciones se realizaran a su entera y exclusiva costa. Si la Contratista no cumpliere
con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccidn de Obra le requerird para su inmediata
realizacion y, en su defecto, ordenara su realizacion por cuenta de la Contratista, con cargo, en

su caso, a las garantias prestadas.

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia laboral, de Seguridad Social y

de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado, esta
obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad
Social, de integracion social de personas discapacitadas y de prevencién de riesgos laborales vy,
con respecto a estas Ultimas, de formacién social, comprometiéndose a que por parte de las
empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacidn vigente en materia laboral
con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estard obligada a que el trabajo, tanto
en su empresa como con las empresas que subcontrate —en su caso— se desempefie en
condiciones dignas, siéndoles de aplicacién a las personas trabajadoras el convenio del sector

del que forman parte especialmente en cuanto a la subrogacion del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizara a Interbiak de toda cantidad que se
viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le

venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucién, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:
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1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacion en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y salud en
el trabajo establecidas en el Derecho de la Unidn Europea, el Derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicacién a los trabajadores

que participen en la ejecucién del contrato.

La contratista asume la obligacién de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de toda
la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de Ia
Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al respecto

referido en el ANEXO 2, de Declaracidon Responsable.

e Las Convenciones 29y 105, relativas a la supresién del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacidn y negociacién
colectiva.

e La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracidon entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencidon 111, contra la discriminacidn en el acceso a empleo y las condiciones
laborales por razones de raza, color, sexo, religidn, opinién publica, extraccidon nacional
u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicidn de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo infantil y

de la accion inmediata para su eliminacion.

2.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un
numero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete

a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante |la persona responsable del contrato,
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cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remisién de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

3.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista, durante la
vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de la Ley Organica
3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asume la obligacion de
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi
como arbitrar procedimientos especificos para su prevencién y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (ANEXO 2, de
Declaracién Responsable). Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacién ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en

cualquier momento durante la vigencia del contrato.

4.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y durante
la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la igualdad de mujeres y hombres,
conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y
Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 100 trabajadores/as) o convencional de tenerlo,
lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisién de la

ultima factura (ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

En la ejecucién del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizard la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificaciéon profesional,
promocién, permanencia, formacion, extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,

duracion y ordenacion de la jornada laboral.

5.- Obligacion de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacion, publicidad, imagen
o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, la empresa o entidad
adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, debera emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
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Toda la documentacion referida debera ser examinada por el responsable del contrato

designado por el érgano de contratacién, previo a su uso y difusién.

6.- Convenio colectivo de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendrdn la obligacién de facilitar cuanta informacién
se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato

(ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

7.- La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a

los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluird en la

resolucion de adjudicacion vy se publicard en el perfil del contratante. En este sentido, la

presentacién de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacion voluntaria de dar
trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacidn,

adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

8.- Obligacion de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista debera, a lo largo
de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de
aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que
en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2, Declaracion

Responsable).

9.- Condiciones especiales de ejecucion en materia lingiiistica.- De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la Diputacién
Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en
el dmbito de actuacion de la, Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y
del sector publico foral, todas las sefales, indicadores y notas publicas deberan estar en

euskera y castellano.

10.- La aceptacidn voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados

del proceso de licitacién, adjudicacion y ejecucion hasta su formalizacion.
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Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién relacionadas en el

apartado 9.9.

(

)

Por parte de Interbiak. La persona responsable del contrato realizara el seguimiento del
cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucion y podrd recabar de la
contratista, en cualquier momento durante la ejecucidn del contrato, la documentacion
correspondiente o cualquier otra que estime pertinente para ejercer sus facultades de
control y evaluacién del cumplimiento del contrato, asi como solicitar la celebracién de
reuniones de seguimiento o informes periddicos de evaluacién. Asimismo, la persona
responsable del contrato informard al érgano de contrataciéon sobre los posibles
incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato, y, en su caso, propondra el
inicio del procedimiento de imposicién de penalidades o de resolucién del contrato. Por
parte de la contratista. La contratista asume la obligacidon de tener a disposicion de la
persona responsable del contrato y facilitar la informacion y documentacion requerida
por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
relacionadas en el apartado 9.9 y en el apartado “Otras especificaciones” de la caratula
del pliego de cldusulas administrativas particulares, como de los compromisos

adquiridos en la Declaracion Responsable.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sefialadas

en el apartado 9.9.

El 6rgano de contratacion podrd imponer penalidades a la empresa contratista por incumplir

dichas condiciones especiales de ejecucidon. La cuantia de la penalidad serd hasta un 4% del

precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime que el

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en el primer

caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta

para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de

pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se

hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.
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9.10. Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria deberd cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud
laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales
y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicion que resulte de

aplicacidn.

Siguiendo la legislacidon vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, el contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el
gue se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en funcién de su propio
sistema de ejecucidn de la obra, aspectos productivos, metodologia de trabajo, maquinaria,
magquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados, medidas preventivas,
protecciones colectivas, EPI's, etc. Este documento debe ser aprobado por el CSS e Interbiak

antes de la ejecuciéon de cualquier trabajo.

Toda modificacién en las fases de obra, metodologia o uso de cualquier equipo de trabajo que
no esté contemplado en el Plan de Seguridad, implicara la realizacién por parte de la contrata
principal de la realizacion del correspondiente Anexo al PSS/Procedimiento de Trabajo que

debera contar con la aprobacién de Interbiak.

La empresa Adjudicataria dispondrd, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencidn de
Riesgos Laborales hasta la recepcién de la obra, incluyendo el periodo de terminaciones de
obra y remates. Asimismo, deberd estar operativo durante el periodo de garantia para

coordinar los trabajos si fuesen necesarios.

Sera responsabilidad del Contratista la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en
el Plan de Seguridad y Salud, asi como de las consecuencias que se deriven de su

incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario deberd comprobar y certificar que la
documentacion en materia de seguridad y salud de: las empresas, personal y maquinaria es
correcta en base a lo solicitado. Esta deberd ser entregada al coordinador de S.S., con la

suficiente antelacién (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos. En caso contrario, no se
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podra entrar en obra y si ya se estuviese en ella, no se podra realizar ningun trabajo hasta que

esta situacion esté corregida.

Las empresas subcontratadas, deberan estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas
(REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccidn y reflejadas en el Libro de Subcontratacién. De
igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006 en cuanto a los niveles
de subcontratacidon. No se subcontratard mas de un tercer nivel y los auténomos no podran

subcontratar.

El Adjudicatario dispondra de una organizacidn preventiva adecuada a los trabajos a realizar,
incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recurso Preventivo que ira en
funcién de las necesidades de la obra. Los recursos preventivos en obra deben vigilar el
cumplimiento del Plan de seguridad y Salud, de forma especial, en las actividades con riesgos

especiales o clasificadas como peligrosas.

Seran comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos en la
obra bien sean del propio contratista, subcontratas, auténomos, suministradores, etc. La
transmisidn sera inmediata por parte del contratista a la coordinacidn y a la D.O (Director de

Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.).

Se realizard el seguimiento correspondiente en la elaboracién de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la descripcion
del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se realizard un
informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho accidente y si fueses
necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes similares, una nota
explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los riesgos estaban
contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas preventivas a

adoptar.

Con caracter mensual (o en funcidn de las necesidades de la obra) se realizaran reuniones de

seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberan asistir por

parte del contratista: el departamento de prevencién y el jefe de obra.
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El contratista a su vez debera realizar reuniones de Coordinacién de Actividades Empresariales

con sus subcontratistas.

Serdan comunicadas a Interbiak con suficiente antelacidon las visitas por parte de otros

organismos como: Osalan, Inspeccién de Trabajo, etc. (si las hubiera)
Se entregara a Interbiak toda la documentacién generada por dichos Organismos.
Se comunicara semanalmente la planificacidn detallada de los trabajos a realizar

Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberan haberse evaluado dichos riesgos y
adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los trabajos. En caso

de no ser asi, no podran realizarse los trabajos.

Los elementos de proteccién individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro de las
medidas de seguridad y salud dispuesta en el procedimiento de seguridad y salud o
establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ningln caso seran de abono. A todos los
efectos se interpretara que estos elementos forman parte de los costes indirectos y gastos

generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberan no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje y protecciones colectivas seran incluidos en
las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos estos montajes no

debe suponer ningun tipo de coste adicional.

idem en el caso de montaje de medios auxiliares como: andamios, entibaciones, técnicas
verticales, etc. Deberd valorarse la necesidad de proyecto de montaje previo al mismo y
emitirse certificado de correcto montaje por Técnico competente previo al uso de dicho medio
auxiliar. La necesidad de tener esta documentacion (proyectos y certificados) no debe suponer

ningun tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad

derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
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definicion de los precios ofertados para la realizaciéon de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

9.11. Cumplimiento de los plazos

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato, asi
como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades sefialadas en el programa

de trabajos o PPTP.

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de terminacidn de
los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir refrendadas por la
Direccién de Obra y seran remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo de siete (7) dias desde la

fecha de terminacidn de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucién fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK
prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo de
trabajo a peticién de la Direcciéon de Obra o de INTERBIAK, incluso con el establecimiento de
turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estandares de calidad, seguridad y requisitos
medioambientales. La intensificacion del ritmo de trabajo no supondra variacién alguna en el
Precio fijado en los presentes pliegos y no afectard a la facultad de resolucién prevista en los
pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los plazos parciales como del plazo final

seran penalizados en la forma prevista en los presentes pliegos.

La Contratista deberd elaborar durante la ejecucidn de la obra un "Parte diario de
actividades", donde se recogeran: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el personal
propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios materiales
utilizados en el dia, asi como (iv) cualesquiera otras incidencias que tengan lugar. Este parte se
debe confrontar con el Programa de Obras planificado y vigente al dia del informe, debiendo

establecerse el avance relativo con respecto al mismo.

9.12. Suspension de la ejecucion de la obra

La Direccién de Obra o INTERBIAK podran, en cualquier momento, suspender la ejecucion de la

Obra total o parcialmente mediante comunicacion por escrito al Contratista. La suspension de
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la ejecucion de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el cdmputo de los

plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspension de la Obra se reflejard en un acta suscrita por la Contratista y la Direccidon de
Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tomé la decisién. En el acta
de suspension se haran constar los motivos de la suspensidn, asi como el sefalamiento de las
partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicién de la obra ejecutada. Como anexo a la
misma se acompafiard la valoracion realizada por INTERBIAK de las partes afectadas por la
suspension, asi como la relacién de los materiales que pueden resultar utilizables en dichas

partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccién de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha acta en
el plazo sefialado anteriormente, se redactara aquella por la Contratista, el cual la presentard a
la Direccién Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) dias la examinen y
presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas, entendiéndose otorgada
dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que hubieran manifestado nada en

contrario.

Si INTERBIAK suspendiese la ejecucion de la Obra por causas no imputables al Contratista, le
abonara, en concepto de indemnizacion, los gastos por el cuidado y proteccion de los trabajos

suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del Precio.

Si la suspensién o paralizacién fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estard a lo

dispuesto en la Cldusula relativa a la resolucién del contrato.

9.13. Obligacién de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante

LOPDGDD).

Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el
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tratamiento de datos personales:

e INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales.

e la Direccién General de la DFB a la que esté adscrito el servicio promotor del negocio
juridico concreto (en adelante Direccion competente), serd la persona responsable del

tratamiento de datos.

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerard

comunicacién de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sera encargada de tratamiento y

deberd atenerse a las instrucciones emanadas de la direccion competente, sin perjuicio

del cumplimiento de las siguientes medidas:

e Tratamiento de datos personales:

La Direccion competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser
persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen

en el anexo “Tratamiento de datos personales”.

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a

la normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos

a realizar y su finalidad y ademas, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA,
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S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida
en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, serd considerada
también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las

infracciones en que hubiera incurrido.

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecucién del mismo resultara
necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. seiialara los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion competente estuviese de acuerdo con lo
solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo

gue el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

e Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga ay
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables

a la ejecucién del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion
competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara
en el plazo de 10 dias habiles a la Direccion competente cuando considere que una

instruccion pueda ser contraria a la normativa de proteccién de datos personales.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucién

del objeto del encargo.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el

contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que

tenga acceso. En particular, se corresponderia con la categorizacién de sistemas de
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informacidn y aplicacién de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010,

del Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electrdnica.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que

tenga acceso para la ejecucién del encargo asi como sobre los que resulten de su

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber
de esta ultima instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y/o
funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber ain

después de la terminacidn de la prestacion de la actividad o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a

disposicion de la Direccion competente dicha documentacién acreditativa.

f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos personales de

las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a

terceras personas, nisiquiera para su conservacion.

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho
privado: Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los

derechos personales) o que concurra interés legitimo.

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segln el RGPD, y comunicarlo a la Direccion competente, también cuando la

designacion sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)

designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a
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efectos de proteccién de los datos personales (personas representantes de la persona
Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y

en las de seguridad.

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, seglin corresponda y se instruya en

el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir:

e Datos personales a los que haya tenido acceso.

e Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del
tratamiento.

e Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar

copia alguna.

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su

conservacion, en cuyo caso no procederd la destruccién.

La persona Encargada del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los datos
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con la
persona Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los datos personales se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y

definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo

“Tratamiento de datos personales”.

k) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion competente, de
forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violacidon de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacidn relevante para la documentacion y comunicacion
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la
informacidn que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento

de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del
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negocio juridico correspondiente. Comunicard con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de

confidencialidad.

I) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccién de
datos (acceso, rectificacidn, supresion y oposicion, limitacion del tratamiento y a no
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la
Direccion competente con la mayor prontitud. La comunicacién debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas allda del dia laborable siguiente al de la
recepciéon del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en
su poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira
a la Direccion competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y

dar respuesta a los ejercicios de derechos.

m) Colaborar con la Direccion competente en el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de medidas de seguridad, comunicacion y/o notificacion de brechas
(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas

interesadas, y colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto .

Dar apoyo a la direccion en la realizacidon de las consultas previas a la autoridad de

control (AVPD, en su caso), cuando proceda.

Asimismo, pondrd a disposicién de la Direccion competente, a requerimiento de esta,
toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes y colaborara en la realizacion de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la Direccion competente.

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo

30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta de la Direccion competente (persona Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho

articulo. En este sentido, este registro contendra la siguiente informacién:
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e Nombre y datos de contacto de la persona fisica o juridica con la que se realice el
encargo o, en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la
Direccion competente (persona responsable del tratamiento).

e Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcion de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
que proceda su aplicacién, relativas a:

0 Seudonimizaciény el cifrado de datos personales.

O La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

O La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rdpida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacidn, evaluacidn y valoracién regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

i) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccion de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo:
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias), que
habrd de poner a disposicidn de la Direccion competente a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrad a disposicion de la Direccidon
competente toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada

momento.

o) Derecho de informacidn: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de

la recogida de los datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de
datos que se van a realizar. La redaccion y el formato en que se facilitard la
informacidn se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de Ila

recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el “Anexo
relativo al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto juridico que regula el
tratamiento de datos personales y que vincula a la Direccion competente y INTERBIAK

BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y

PCAP — Proyecto remodelacion de los peajes de los TA
N2 Exp.: 030/2022/N3/AT Pag.66 de 102



prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a
lo previsto en de este encargo y tendran la misma duracién que la prestacién de
objeto de este encargo, prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacién del encargo, el deber de secreto continuard vigente, sin
limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucién de la

prestacion.

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningun otro Dato Personal responsabilidad de la Direccion
competente, y por tanto, no esta autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del encargo que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la
Direccion competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion competente, en concreto de su Persona Delegada de Proteccion de Datos,

con la mayor diligencia y a mds tardar en el plazo de 72 horas.

e Sub-encargos de tratamiento:

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras
personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que ademas esta ejecucion
produzca el acceso a datos personales mediante estas vias, se necesitara autorizacion

previa de la Direccion competente.
La autorizacién conllevara el cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas
intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y

a las instrucciones de la Direccion competente.

e Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen
un acto juridico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos

restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual serd puesto a
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disposicion de la Direccion competente a su mera solicitud para verificar su

existencia y contenido.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informard a la Direccion competente en el plazo de 10 dias
de cualquier cambio previsto en la incorporacidn o sustitucion de otras personas
intervinientes en la ejecucién y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la

Direccion competente a dicha comunicacidn equivale a su oposicion.

9.14. Senalizacion de obras

La Contratista esta obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los
trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. Asimismo, deberd cumplir las drdenes que reciba por escrito de la Direccidn de
Obra acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya

instalado.

A efectos de lo dispuesto en esta Clausula, la Contratista debera atender, respecto del tipo de
sefalizaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y Manual de

ejemplos de Sefializacién de obras fijas.

La Contratista estd obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminacién de las
obras por el buen estado y eficacia de la sefializacién, siendo el Unico responsable de cuantos

dafios humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta obligacidn.

9.15. Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direccidon de Obra estimen
oportuno asumir, la Contratista se responsabilizard de cuantos permisos y licencias sean
precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecucion

de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean

impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y
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cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen

convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la obra.

Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren
autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
habran de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de suponer

la alteracion de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos ¢ titulares de servicios
afectados, en las dreas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas empresas

dentro de cuyo perimetro 6 en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos ocupados
y puestos a disposicién de la Contratista, son inevitables posibles interferencias que, sin
perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulacion especifica

por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacion de las zonas de trabajo que
fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son algunos de
los conceptos que habra de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante terceros el normal

desarrollo de las obras.

Andlogas consideraciones mereceran vecinos y propietarios en la medida que la ejecucion de
las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Otras obligaciones

La Contratista mantendra en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los sucesivo,
el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas que trabajen
en la Obra, con indicacion de las tareas que se les vayan asignando durante la ejecucion de la
Obra. INTERBIAK y la Direccién de Obra tendran pleno acceso a dicho Libro-Registro. Cada vez
que se produzca una baja o alta deberd comunicarse a INTERBIAK para su conformidad. La no

intervencién de cualquier persona comprometida facultaria a INTERBIAK para resolver el
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Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante, INTERBIAK podra optar por
exigir al Adjudicatario la adscripcion inmediata a los trabajos de otro técnico o
especialista de similares caracteristicas. Al efecto, el Adjudicatario debera formular la
correspondiente propuesta acompanando los datos profesionales y las referencias que

permitan juzgar su preparacién, capacidad y experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborara en la elaboracion de la

documentacion de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacién debera presentarse debidamente diligenciada y en soporte informatico
(ficheros graficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se utilizaron en el

proyecto.

La Contratista atendera estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que se
establecen en el Proyecto, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracion de
Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante emitido
por el érgano Ambiental en relacion con la proteccién del medio y la aplicacién del

principio de precaucion.

Particularmente, en relacién con la vegetacion natural, se aplicardn las protecciones definidas
en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnoldgica NTJ - 03E de

Proteccién de los elementos vegetales en los trabajos de construccion.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucion de las

obras se estard a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacidn al respecto.

La Contratista debera adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para afrontar
situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio, derrumbamiento, etc.) en la
zona de obras, que debera entregar a INTERBIAK y a la Direccidon de las Obras, y mantener

permanentemente actualizado.

La Contratista asistira a cuantas reuniones se convoquen por la Direccion de Obra o INTERBIAK

en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a su

costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
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elementos, encofrados y material inutil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él, con

excepcion de los que explicitamente y por escrito determine la Direccion de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales, equipos e

instalaciones acopiados y pendientes de colocacién o montaje.

La Contratista asumira el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no desempefie
en la misma, trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por INTERBIAK o la
Direccién de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las horas normales de
trabajo. La Contratista respondera y asumira todos los dafios a que se causen la obra por

terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la Finca) de
todo resto de obra, restituyéndose a su situacién inicial cuanto antes, tan pronto como sea

requerido por la Direccién de Obra.

Asi mismo, el adjudicatario proporcionara todos los datos que sean necesarios para su

incorporacion al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado BFA/DFB.

10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesidn no resulte una restriccién efectiva
de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) de
articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesidn a un tercero cuando esta suponga una
alteraciéon sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento

esencial del contrato.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(i) Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
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(i) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
sera de aplicacién este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacién concursal.

(ili) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en
funcion de la fase de ejecucidn del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién

de contratar.
(iv) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura publica.
(V) De la cesién no resulte una restriccién efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al

cedente.

11. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién con sujecién a
lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacién o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por la contratista. En ningln caso la limitacién de la subcontratacién podra
suponer que se produzca una restriccion efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo
establecido en la LCSP respecto a los contratos de cardcter secreto o reservado, o aquellos
cuya ejecucion deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la proteccién de los intereses

esenciales de la seguridad del Estado.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto

subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
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referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a

los que vaya a encomendar su realizacién.

b) En todo caso, la contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion,
en el plazo comprendido entre la adjudicacion del contrato y el inicio de la ejecucion
de este, al érgano de contratacion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando
la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la

LCSP.

La contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y

toda la informacidn necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera

suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacidon de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica

suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacién diferentes a las sefialadas en ella, no podrdn celebrarse hasta
gue transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacién y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que Interbiak no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposicién a los mismos. Este régimen sera igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la

descripcién de su perfil profesional.
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Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopciéon de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la
falta de acreditacién de aptitud del subcontratista tendrda alguna de las siguientes

consecuencias:

a) La imposicidn a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe

del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal del

contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que

se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucidn que formen parte del contrato seran exigidas

igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucion del contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacion que

otorgue no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,

de acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a Interbiak por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los

subcontratos.

PCAP — Proyecto remodelacion de los peajes de los TA
N2 Exp.: 030/2022/N3/AT Pag.74 de 102



Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato o subcontratada, la
obligacién que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la

documentacidn contractual que vincula a ambas partes.

La prestacién de los trabajos por la subcontratada deberd realizarse en las

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

La adjudicataria sera responsable Unica ante Interbiak de la prestacidon de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o subcontratas.

Los Subcontratistas actuardan en todo momento bajo la supervisién y control de la
Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacién expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendra indemne a INTERBIAK de los dafios y perjuicios
que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién de dichos

Subcontratistas.

Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no serdn imputables en ningln caso a INTERBIAK, quien podrd repetir
contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos fueran

imputados.

La contratista tendrd con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes extremos:

Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucion parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacién.

El cumplimiento de la obligacién de la subcontratista de la capacidad de obrar, segin

las especificaciones de este pliego.
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— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicion de subcontratar con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico comprendidas en

alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacién de tales extremos se efectuard mediante la presentacidén, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

e Comunicacién escrita previa a la formalizacion de la subcontratacion en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertard la ejecucidn parcial del contrato

y las partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.
e Respecto a los subcontratistas se acompafiara asi mismo las siguientes acreditaciones:

1. Acreditacién de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si bien en
cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habra de presentarse el alta en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el
ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de

baja en la matricula del citado Impuesto.

3. Agquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacion de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente, copia
del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del Registro.
De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los documentos

y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula seran presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacién minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de

formalizarse la subcontratacion. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
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obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podrd realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a
Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo de
condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista estd obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio pactado

en los plazos y condiciones que se indican a continuacion.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion o
verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista

haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacion debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de los
bienes o la prestacion del servicio. Dentro del mismo plazo deberdn formularse, en su caso, los
motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se
entendera que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestacién de los

servicios.

El contratista debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de los
intereses de demora y a la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de aplicacion a

este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.

Comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
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Interbiak comprobara el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios
de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en

los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a Interbiak, cuando estd lo solicite,
relacidn detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidon directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar a solicitud de Interbiak justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo
incumplimiento se califica de muy grave y permitird, ademds de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, la imposicidon de una penalidad de hasta un 10% del importe del
subcontrato, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este

motivo.

12. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucién que el presente contrato concede
a INTERBIAK, ésta tendra con cardcter general, y con independencia de las penalizaciones
previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de su cardtula —cuadro
resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de

las siguientes causas que se enumeran a continuacion:
— Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
- Deficiencias y/o retrasos en la informacion.

- Incumplimiento de plazos tanto total como parcial, por causas imputables al

Contratista.
- Incumplimiento de érdenes de la Direccién de Obra.

- Ocupacidn de terrenos afectando a bienes de terceros y a arbolado.
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— Falta de adscripcién de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la LCSP
Y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que

sea grave y dolosa.

Las penalizaciones establecidas serdn de aplicacién en cualquier supuesto salvo que el mismo

se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de las
certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al Contratista
o cobradas mediante la ejecucién de las garantias otorgadas por la Contratista con arreglo al

presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacidn previa al Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del Proyecto, o
de las instrucciones de la Direccién de Obra, daran lugar a su demolicién a cargo de la
Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun asi aceptable a
juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad daran lugar a rebajas porcentuales en el precio de

acuerdo a lo especificado en la clausula 9.5. del presente Pliego.

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacion que debe prestar la
Contratista segun este contrato, fuese precisa la realizacion de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccién de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacidn contractualmente debida sera a cargo de la Contratista, sin perjuicio
de la penalizacion que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se retrasase o
faltase informacidn en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo con lo establecido
en la cldusula 9.6., la Contratista podrd ser penalizado con un importe de mil (1.000) euros por
cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos, previo informe de la Direccién
de Obra. Asimismo, INTERBIAK podra recusar al laboratorio en caso de reiterado

incumplimiento.
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12.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucién de la obra en la
forma detallada en la cldusula tercera de este documento, la Contratista sera penalizado con
una deduccién de doce mil (12.000) euros por cada dia natural o fraccion de dia de retraso en

el cumplimiento del plazo total.

El incumplimiento de los hitos parciales serd igualmente objeto de penalizacién y en la misma

medida que el incumplimiento del plazo total.

Esta penalizacién podra ser aplicada, a cuenta de su liquidacidn posterior, cuando a juicio de la

Direccién de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al Contratista.

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengard igualmente una
penalizacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se mediran a estos
efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segun el programa de trabajos

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad.

Esta penalizacion consistira en una retenciéon del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debid certificar segun el programa de trabajos vigente en el
momento de practicarse la penalizacién, y el importe realmente certificado. Dicha penalizacion

se deducird del importe de la certificacidon del mes en el que aquella se calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada mes,
actualizadndose al alza segun la evolucién de la obra, incrementando el importe retenido. La
cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacidn de penalizaciones
por incumplimiento de plazos parciales en ningln caso sera objeto de devolucién al

Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato.

12.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion de Obra

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la Direcciéon
de Obra, ésta, podrd proponer a INTERBIAK que le imponga una penalizacion econdmica.
Recibida la propuesta de penalizacidn, INTERBIAK lo comunicara al Contratista para que cese

en el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna
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rectificacion, INTERBIAK podra aplicar una penalizacién, hasta una cuantia maxima por cada
uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros; sin perjuicio de la reclamacion de los

danos y perjuicios que pueda formular INTERBIAK por el incumplimiento.

La aplicacion de tres penalizaciones de este tipo comportara, ademas, la obligacidon de la

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacion por ocupacion de terrenos

En el caso de que la Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de
expropiacién, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin un permiso escrito de
INTERBIAK, esta podra imponer al adjudicatario una penalizacion econdmica en funcién de los
perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin posibilidad de

reparacion.

12.7. Penalizacién por falta de adscripcion de los medios humanos, equipos y maquinaria

ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y maquinaria
ofertados para la ejecucién, y que con los que efectivamente dispuestos no se logrard alcanzar
los rendimientos previstos en la propia oferta, corresponderd imposicién de penalizacion,

independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los plazos.

El importe de la penalizacion serd igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos o si
los dispuestos realmente son de unas caracteristicas técnicas o de rendimientos inferiores a los
ofertados. El coste mensual a estos efectos sera el establecido por el propio licitador en su

propuesta.

Asi mismo procedera la imposicién de penalizacién en caso de que no se adscriban a la obra o
se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos técnicos de
caracter clave. La penalizacién por este concepto serd de doscientos (200) euros por dia de

incumplimiento y puesto.
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13.

12.8. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendra como
limite maximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo que, de
acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la posibilidad de

resolucion del mismo por incumplimiento de la Contratista.

SEGUROS

Serdn a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos

cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El Adjudicatario suscribird una pdliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n21.

Como Unico sublimite sera admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.

Esta pdliza garantizard tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicidn de terceros INTERBIAK y la Diputacién Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda persona

que intervenga en las obras.

Esta pdliza se mantendra en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacién del plazo de garantia.

Serd asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es
“" H H H n . . . e s 7

por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la pdliza una cldusula por la que se
garantice la reposicién del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse, siendo

los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.

La Compaiiia aseguradora eximira a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la Direccion de

la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciara a repetir contra ellos.
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CUADRO N21

\E GARANTIAS LIMITES

1 Responsabilidad Civil de Explotacion 3.000.000,00 €

2 Responsabilidad Civil de Patronal 3.000.000,00 €

3 Responsabilidad Civil de Cruzada 3.000.000,00 €
Responsabilidad Civil derivada de

4 3.000.000,00 €
Contaminacién
Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes,

5 incluidos los sistemas viarios y la paralizacién 3.000.000,00 €
de los mismos.
Responsabilidad  Civil por dafios a

6 3.000.000,00 €
Conducciones Aéreas
Responsabilidad  Civil por dafios a

7 3.000.000,00 €
Conducciones Subterraneas
Responsabilidad Civil de Producto -

8 3.000.000,00 €
Postrabajos

9 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

\E FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Franquicia General y Unica para Dafos

1 10.000,00 €

materiales
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El Adjudicatario también suscribirda y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato una podliza de Todo Riesgo Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacién, incluyéndose las coberturas de acuerdo con el

cuadro n22

CUADRO N22

Ne GARANTIAS LIMITES

Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio,

Rayo, Explosion, Robo, Expoliacidn, Impacto, Impericia,
Valor de Obra Sin
1 Negligencia, = Actos vanddlicos, maliciosos vy
IVA
malintencionados, asi como los riesgos derivados de

los Fendmenos de la Naturaleza.

Consecuencias de defectos en mano de obra,
2 Incluido
materiales, especificaciones, disefio, etc.

3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 500.000,00 €
4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 €
5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidn Civiles 250.000,00 €
6 Dafios por Terrorismo 250.000,00 €
7 Dafios al Campamento de Obra 200.000,00 €

Dafios a Bienes y Efectos personales de los
8 15.000,00 €
trabajadores de la obra.

9 Gastos de Demolicion y Desescombro 500.000,00 €
10 Gastos de Extincion y Salvamento 100.000,00 €
11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 €
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12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 €

13 Gastos por Transporte Urgente 50.000,00 €
15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 50.000,00 €
16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido
N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES

Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el
1 10.000,00 €
periodo de Mantenimiento

INTERBIAK deberd figurar como asegurado adicional, teniendo ademas esta condicién el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.

Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes pdlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad y
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados por
los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o convenios
sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcidon obligatoria para
todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y que estén sujetos a la
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacion de Vehiculos de Motor, iii) cualquier
seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible segln la legislacién aplicable a

lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las pdlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el Adjudicatario,
deberdn incluir la estipulaciéon de que las respectivas Companfias Aseguradoras, antes de
proceder a la alteracidn o cancelacion de las pdlizas, lo notificaran por escrito a INTERBIAK con,
al menos, treinta (30) dias de antelacién, siendo nula dicha cancelacidn o alteracién en caso de
no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de compromiso por parte del asegurador, serd

admisible el del Adjudicatario).
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Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberdn ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en este
pliego compensard los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces la

diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relacién con los seguros citados, el Adjudicatario deberd acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pdlizas y de los recibos,
pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este
pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrd contratar los
correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes de los
mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos o

cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente Clausula, no
limitaran las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al Adjudicatario en virtud
de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas o responsabilidades le
fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias solicitadas, y en la cuantia de

las franquicias del seguro

El Adjudicatario sometera el clausulado de las pdlizas de seguro que suscriba la aprobacién de

INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacién del mismo.

No se admitird posibilidad de variacion de clausula contractual alguna del Contrato de Seguro,

salvo error de trascripcién admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.

En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningln tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compaiiia de Seguros (dafios, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.
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14, MODIFICACIONES DE OBRA

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sdlo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en

el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los siguientes

supuestos.

a) Cuando asi se haya previsto en la caratula de este pliego de clausulas administrativas
particulares, podrd modificarse hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial,
en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en el articulo

204.

En cualquier caso, la modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios

unitarios no previstos en el contrato.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté prevista
en la cardtula de este pliego de cladusulas administrativas particulares, siempre y cuando

se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinacidn del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no
tendran la consideraciéon de modificaciones la variacién que durante la correcta ejecucion de la
prestacidn se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en la liquidacidon siempre que no

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Ni la Direccidon de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacidon de la modificacién y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas
encargadas de la direccién, inspeccidon o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el
objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por Interbiak originaran
responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada a rehacer o reponer la

prestacion a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato

redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen, describan y
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valoren aquella. La aprobacién de la modificacién por Interbiak requerira la previa audiencia
de la empresa contratista. Las modificaciones deberdn ser aprobadas por el érgano de
contratacidn, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y formalizarse el
correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la LCSP, previo reajuste de

la garantia definitiva en su caso.

15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCION DE PRACTICAS
COLUSORIAS

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de

competencia

En el siguiente organismo puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacidon con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia (en

adelante LEA/AVC), https:www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

En esta web se encuentra a disposicidon de todas las personas que lo deseen los respectivos
canales y la informacidon necesaria para presentar denuncias, formular consultas vy

comunicaciones:

Presentacion de denuncias: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc denuncias/es def/index.shtml

Consultas y comunicaciones:  https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc consultas/es def/index.shtml

Buzdn de colaboracion anénimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-

decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es/

15.2 Salvaguarda de la libre competencia

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el 6rgano de contratacion
notificard a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el marco
de la presente licitacién, que puedan constituir infracciéon a la legislacién de defensa de la
competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisién o recomendacién colectiva,

o practica concertada o conscientemente paralela entre las licitadoras, que tenga por objeto,
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produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el

proceso de contratacion.

Cuando se aprecien indicios de colusidon entre empresas que concurran agrupadas en una
union temporal de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacién requerira a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada
las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en
los que, considerando la justificacidon efectuada por las empresas, concurran indicios fundados

de colusion.

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas

colusorias

La colusidn entre las licitadoras es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como infraccion muy
grave, que puede tener como consecuencia la imposicion de una sancién a las empresas de
hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea
posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera también imputable a las

empresas o personas que la controlan. (articulos 61 a 63 LDC).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion correspondiente a la empresa
implicada en un cartel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello debera
aportar elementos de prueba que permitan la incoacién de un expediente sancionador o la

realizacion de actividades indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66 LDC).

Se podrd asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los drganos directivos que hayan

intervenido en el acuerdo o decisién.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Cddigo penal,
donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podran ser
sancionados con penas de prision de uno a tres afos, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitaciéon especial para licitar en subastas judiciales, asi como la posible pena de
inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones Publicas por un periodo de tres

a cinco afos.
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Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podran ser

declaradas incursas en prohibicién de contratar. (Articulos 71 a 73 de la LCSP).

15.4  Acciones de reclamacion de daios y perjuicios

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia estan
legitimadas para exigir una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafos y perjuicios

causados por las personas infractoras. Articulos 71 a 81 LDC).

16. RECEPCION DE LA OBRA

16.1. Actuaciones previas a la Recepcidén

El Contrato se entendera cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo

con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su objeto.
Para que la Contratista pueda solicitar la recepcion de la obra, con caracter previo, debera:

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfaccion del Director de |la Obra.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, maquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa.

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra,

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes méviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de
instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller, diagramas,
etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacién y mantenimiento de
las obras y demas instalaciones, asi como una relacién de las piezas de recambio o repuesto de
los mismos, con indicacién de las fuentes de suministro y los planos necesarios de los mismos.
La Contratista deberd, asimismo, formar o instruir al personal indicado por INTERBIAK en el

funcionamiento, mantenimiento y conservacion del proyecto y sus instalaciones.
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La Contratista debera asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacion y

garantias de los materiales que dispongan de ella.

16.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepcidon de la misma se procederd
por la Direccién de Obra a revisar el estado de terminacion y los posibles defectos a corregir,
elaborando en el plazo de diez (10) dias la Lista de Defectos y Acabados, si los hubiere. Dicha
Lista serd trasladada por la Direccién de Obra al Contratista, a fin de que realice las
correcciones y acabados incluidos en la misma en los plazos maximos que la Direccién de Obra

sefiale.

No obstante, la Direccién de Obra podra rechazar de plano la recepcion de las obras cuando a

su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estan finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificard por la
Direccién de Obra el cumplimiento de los trabajos de correccidon y terminacién ordenados,
procediendo a la realizacién de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un plazo

de 15 dias.

Si el resultado de la verificacidon fuese negativo, INTERBIAK adoptard las medidas oportunas
para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucién del aval o a
corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si no obtuviera
la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la terminacién de los

trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcidn descritas anteriormente, y previa la
inspecciodn correspondiente, se levantara acta de recepcion de la Obra en un plazo no superior
al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el Director de la Obra y el

Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccién de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por

recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccidon de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A., sefialara los
defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado, podra

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

La Direccién de la Obra podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucion de
“terminaciones de obra” o correccion de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluird en el acta con su plazo de terminaciéon que no

superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcién el director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando

notificado la contratista para dicho acto.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses, contados a
partir de la fecha de recepcién, siempre que la contratista haya realizado satisfactoriamente
las terminaciones de obra en su caso, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacién
final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la contratista a cuenta de la liquidacién del

contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mas tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizacién del acta de recepcidn de la obra, la Direccién
de la Obra, con la colaboracion de la Contratista en los términos que se determinen en el

Contrato, emitira el Proyecto de Liquidacidn, para su aprobacion por el drgano competente:
Dicho Proyecto de Liquidacién contendra:
a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y

b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
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) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada.
Ademas, en la elaboracién del proyecto de liquidacién se tendra en consideracién que:

Serd por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccidon de deficiencias

imputables a su actuacion.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer el
saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracidn correspondiente a la obra ejecutada,

gue sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendrd en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcidon de cada precio unitario, v,
dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente

ejecutadas.

El Proyecto de Liquidacion asi elaborado, sera entregado al Contratista para que el plazo de

diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién de la Contratista o del
transcurso del plazo de diez dias concedido, INTERBIAK aprobara la liquidacién definitiva y
procedera a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante, salvo
gue proceda su compensacion por cantidades que la Contratista adeude a INTERBIAK en virtud

de los presentes pliegos.

Con posterioridad a la finalizacién del periodo de garantia se procederd a actualizar la
liguidacién econdmica en esa fecha, detalldndose los costes incurridos desde la liquidacion

inicial de la obra.

La documentacién anterior habrda de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio para

su incorporacién al Sistema de Informacidn Territorial de la Diputacién Foral de Bizkaia.

Asimismo, se realizard la codificacién de la documentacidon segun instrucciones dadas por

INTERBIAK a efectos de su archivo documental.
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17. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera el siguiente:

Un (1) afio contado desde la fecha de recepcidn de las obras.

Durante el plazo de garantia, la contratista atendera, de la conservacion y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que reciba
de la Direccidn de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso publico o

el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista responderd de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra durante
el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso
que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacion Foral de Bizkaia y
no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la obra; en dicho supuesto,
tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para
restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedard exonerado de llevar a cabo los

citados trabajos.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacidn de las obras durante este plazo seran de

cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacidn alguna por este concepto.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara exonerada de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del presente pliego,
procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director facultativo procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a

percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.
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Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
respondera de los dafos y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar desde la

recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio quedara

totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

18. CONCLUSION DEL CONTRATO

18.1. Resolucidn del contrato y devolucién de la garantia definitiva

Son causas de resolucion del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho a

exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) Lasuspension del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de

INTERBIAK.

b) El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a seis meses

acordada por INTERBIAK.
c) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.
d) Elabandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias

e) El simple retraso, constatado por la Direccién de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos senalados en el Programa de obras, todos ello

sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacion.

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucién de la obra. Se
calificaran como deficiencias graves, ademas de las de caracter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracién o calidad

de las obras

g) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extincién de
la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el

articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesidn del contratista.
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h) La omisién de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.
i) Elincumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccién de la Obra.

j) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o menos, al 20 por ciento del precio inicial del

contrato, con exclusién del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

k) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién previstas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares supondrd la resolucion
del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e i) de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

a) Cuando la obligacién contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los dos

requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés publico,

al ordenamiento juridico y a los principios de buena administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en los
pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cladusulas de

tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucién del contrato, de los
salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c¢) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas en
los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también

durante la ejecucion del contrato.

I) Seran también causas de resolucion del contrato las previstas en otros apartados

del pliego y de las especificaciones de su caratula.
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m) Aguellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucién, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero, la
ejecucion de la Obra, quedando autorizado para tomar posesiéon de manera inmediata de la

misma en tal supuesto.

La garantia definitiva serd devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso de
que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautard la garantia

definitiva depositada.

18.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantara, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se negara
a asistir sin su presencia, reflejandose en ella el estado de la Obra, su caracter recepcionable o
no y la liquidacidn que proceda, que sera abonada en la forma ordinaria para el pago de las
certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la Sociedad le dara

traslado del acta.

La Contratista vendra obligada, salvo orden en sentido contrario de la Direccidon Facultativa, a
no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la misma durante

dos (2) meses después de producida la resolucién.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procederd a la liquidacién
mediante Certificacién final que, al efecto, expedira la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacion se fijard, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra
efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolucién y el importe de los
acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y entregados,
asi como las demas procedentes en virtud de este Contrato. Constituirdn partida en favor de
INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe necesario para restituir

o adecuar la Obra defectuosa a situacion de recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad concurrente.
El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrd ser inmediatamente

reclamado mediante la ejecucion de la garantia bancaria.
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En el caso de resolucién del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo maximo de treinta (30) dias a
contar desde la notificacién que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en caso
contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiun céntimos),
por dia de permanencia, que podrdn cobrarse con cargo a las garantias constituidas o las

retenciones de las certificaciones.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en las
instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en
la obra seran depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho Contratista, donde éste

estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde ahora,
para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesién que pudiera alegar sobre la obra ejecutada
0 en curso, posesion ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde en todo
momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafos que, en su caso,
pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacion de la obra ejecutada de acuerdo con la

valoracion de la misma realizada segun lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podra impedir a la
Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a
las obras, asi como contratar la finalizacidn de la misma con cualesquiera otros terceros, e
instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar por la integridad

y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta clausula.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de la Obra ejecutada recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan
ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio de la
Contratista. La garantia constituida por la Contratista, le serd devuelta en la cuantia que
corresponda, después de realizada la liquidacion de la Obra. Ademas, correran a cargo de
INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcién del volumen de la Obra y la

indemnizacién por dafios y perjuicios.
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18.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujecion a lo que
se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no sera de aplicacidon en los supuestos de

extincidén o suspension por causas de fuerza mayor.

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podrd efectuarse en cualquier
tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual al 10 por

ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.

INTERBIAK notificara por escrito al Contratista su decisién de desistir del Contrato, con 15 dias

de antelacion a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe de la Obra ejecutada y
recepcionable y, ademads, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y que acredite
debidamente, con el limite maximo del 4% del Precio. La garantia constituida por la
Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la liquidacion

de la Obra.

Ademas, correrdn a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcién

del volumen de la Obra y la indemnizacidn por danos y perjuicios.

19. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacion o ejecucién del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccién y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningln caso y bajo ningln concepto, podra la Contratista suspender ni retrasar las obras, ni
tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucién y/o rescision del presente
contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones, diferencias o
reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones
hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier

clase.

Bilbao, 27 de julio de 2022
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ANEJOO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta Consultiva
de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada por resolucion de
6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de abril de 2016, la

cual puede consultarse en la siguiente direccidon electrénica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1A. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D?2 SRR TRPORRRRRRRRY o' o residencia en
................................................... , provincia de ......vvcvvceveerenee..nnCalle..e.nimero
., con Documento Nacional de Identidad nUmero ... enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de Obra
correspondiente al “Proyecto de la remodelacion de los peajes de los Tuneles de Artxanda”
(N2 Exp. 030/2022/N3/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o
de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucion de las obras, con estricta
sujecién a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad

de):

Oferta PRESUPUESTO (1)

Importe (IVA excluido) (en cifray letra)
IVA (21%) (en cifray letra)
Presupuesto Total TA (IVA incluido) (en cifray letra)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJO N2 1B. RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacion de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacidon en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero debera ser también presentado en formato
PDF. Los ofertantes usaran este presupuesto para la confeccidon de su oferta usando para ello
cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el mercado que soporte la
importaciéon y exportacion del mencionado formato (FIEBDC-3/95), ateniéndose a lo

especificado en este Pliego.

Para la importacién y exportacién del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de la

aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios unitarios),

debiendo especificar en el mismo:
e (Cddigo del precio de cada partida en el presupuesto
e Unidad de medida de la partida
e Precio unitario de la partida
e Medicién de la partida
e Coste de la partida (precio x medicién)
e Coste por capitulos
e Presupuesto de ejecucion material

e Presupuesto de ejecucién por contrata

Nota. La descomposicion de cada partida en precios simples sera aplicable,
proporcionalmente, a la oferta presentada, en tanto no se aporte una descomposicion

diferente
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE

*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportard su declaracion
responsable.

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] ne[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ]actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con domicilio en
[ J(CP.[]),calle[ In2[ ], piso[ ], Teléfono [ 1y NIF[ ], lo que acredito en la forma prevista
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los datos para practicar
en esta licitacién toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones con los
efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electronico, toda clase de requerimientos, comunicaciones vy
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electrdnico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la plataforma
a la hora de remitir 1G OfertQ: —........oeceeveeieeeseeceeecieetieeeseeie e ste e cne e

Domicilio (calle, numero, piso, codigo postal, poblacion y provincia)

2.- Jurisdiccidén.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccion de los
juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacién en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la normativa de
aplicacién en materia medioambiental, social o laboral establecida en el Derecho de la Unidn
Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al estado, garantizando los

derechos laborales de aplicacién a los trabajadores que participen en la ejecucién del contrato.

La contratista asume la obligacidn de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de toda
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la cadena de producciéon y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidn del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y negociacidn
colectiva.

e La Convenciéon 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencidn 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las condiciones
laborales por razones de raza, color, sexo, religidén, opinién publica, extraccidén nacional
u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y

de la accidon inmediata para su eliminacion.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucién del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el
acceso al empleo, clasificaciéon profesional, promocién, permanencia, formacién, extincidn,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duraciéon y ordenacién de la jornada laboral.
Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o subcontratista
mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las

personas adscritas a la ejecucién del contrato.

5.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar adjudicataria del
contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligaciéon de tener empleadas personas
trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanzara un numero de 50 o mas trabajadores, de conformidad con el articulo 42 de él Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusiéon
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante la persona responsable
del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del
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contrato o, en todo caso, antes de la remision de la ultima factura.

6.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la igualdad
de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de
Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea a.....trabajadores/as.
Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de lIgualdad, si tuviere la
obligacion legal (méas de 250 trabajadores/as) o convencional de tenerlo, lo cual acreditara
ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisién de la ultima factura.

7.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia. Que,
de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de
la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
asume la obligaciéon de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razén de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante la
persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, o en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, y a dar publicidad entre su personal adscrito a la ejecucion del
contrato y que desempefie sus funciones para Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de
prevencion y actuacién frente al acoso sexual y acoso por razén de sexo en el ambito laboral,
asi como al Acuerdo relativo a la Declaracion de principios y orientaciones a la accion contra el

acoso sexual y el acoso por razén de sexo elaborado por la Diputacién Foral de Bizkaia.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposiciéon de
aportar la documentacion acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que, tras
la aplicacién de los criterios de adjudicacion se produzca el empate. El momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos serd el de la finalizacién del plazo de presentacion de

las proposiciones:

[l Discapacidad.- Se acreditara mediante certificacién expedida al efecto o
documentacién pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un

numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el
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porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

[l Empresa de insercidn.- Se acreditara mediante certificacion expedida al efecto o
documentacién pertinente que acredite que es una empresa de insercién de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

[] Entidades sin danimo de lucro.- Se acreditard mediante los estatutos o reglas

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

[] Comercio justo.- Se acreditara mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

[] Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se

deberd acreditar mediante certificaciéon expedida al efecto por un organismo publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucion.- Que, tiene previsto subcontratar el ...% (Rellenar en
tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total nunca podrad
superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la normativa contractual
que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con las sumas de los

porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al siguiente desglose:

Porcentaje que representa

Denominacion de la Nombre/razdn social o
) . . sobre el total (en tantos
partida o parte del perfil empresarial de la .
. por cientos y hasta un
contrato a subcontratar subcontratista

maximo de 2 decimales)

[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

[0 Que, en cumplimiento de la obligacion de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta con la
habilitacion profesional o clasificacién (Solo cuando se imponga en pliegos la

subcontratacion de una parte del contrato).
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Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podran ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre
INTERBIAK vy la contratista, y se computaran desde la fecha de aprobacion por la contratista
principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicacién de su

fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

(1 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[1  NO concurren a la adjudicacidn del contrato con empresas que pertenezcan al mismo

en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Siconcurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo
grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, las

cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacién social

11.- Convenio colectivo y salario.-

0 SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacién (marcar la opcidn que corresponda).

Que, el convenio colectivo que serd de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:
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(Rellenar Unicamente en caso de ser de aplicacidon un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido en
el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la

persona trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES, conforme a
lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la contratista se
compromete a utilizar en su organizacién productiva en el desarrollo de la actividad

contratada.

13.- La aceptacidn voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del

proceso de licitacién, adjudicacidn y ejecucidn hasta su formalizacidn.

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en el

presente pliego.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[],a[ ]de 2022

[ 1.P.p

D[]
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ANEJO N23
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....

NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o
razon social del avalado) e e, NIF

en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares que impone la
constitucion de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas de la participacion
en la licitacién del contrato de ejecucién de las obras del “Proyecto de ” ante INTERBIAK
BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra).

|M

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecién a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas.

El presente aval estard en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devolucidn de acuerdo con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y legislacion complementaria.

............................................... (razon social de la entidad)......cccccvvvvveveeeeciiiiiecnneeeeeeee.....W(firma de
los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA INTERBIAK
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio en
calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del
bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., (en
adelante, asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas
administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecucién de las obras del

“Proyecto de ” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para responder de

de las obligaciones derivadas de la participacién en la licitacion del contrato de ejecucién de
las obras de la “ " ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en
cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de |la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de Sector
Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas particulares.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas.

[ o T - T de...... de 2022
Firma (Asegurador):
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJON24

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la

calle/plaza/avenida Yy en su nombre y representacion ,

con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha

de de ante el notario de D.
bajo el numero de su protocolo y que asegura que no han

sido revocados ni modificados
AVALA

Solidariamente a la sociedad , con domicilio en , calle

, frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con C.I.F. [ ]y domicilio en

Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusidn, division y orden por la cantidad de
Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva de la correcta ejecucion de las obras de
“ n

L@ s segln el contrato a suscribir entre ambas
Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podrd hacer efectiva la presente garantia, hasta la
cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto no
supere la citada cantidad, sin mads requisito que efectuar por escrito requerimiento de pago al
Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procederd al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e independiente de
la obligacién causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que transcurra el periodo de
garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval, el periodo de garantia no se
entendera cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., se lo comunique por escrito al
Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n? ...... , el dia ..de......de 2022
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccidn del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( ) el dia
() con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la cuenta
corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de la sucursal)
en (nuestro nombre/en nombre de ( )) en el plazo maximo de cinco (5) dias a contar desde la

recepcién de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria Definitiva,
el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitard nuestro derecho a
demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades hasta el limite

de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N2 5
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]),calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del DNI [
] actuando en su propio nombre y derecho/en representaciéon de “[ ]” con domicilio en [ ]

(C.P.[]),calle[ Ine[ ], piso[ ], Teléfono [ JyCIF. [ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segun la normativa vigente de aplicacién en materia de tributacidn local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a prestar
declaracién de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no habiéndose

dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2022

[

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]),calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del DNI [
] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con domicilio en [ ]

(C.P.[]),calle[ In2[ ], piso[ ], Teléfono[ ]y CIF.[ ].

Declara:
Que en relacién con la documentacién aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que se
refiere) del expediente de contratacion con nuimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacion
a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 133 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[],a[ ]de 2022

[]

P.p.

D[]
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ANEJO N2 7
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren
esparru organiko edo funtzionaleko langilea
(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako
zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko
irismena gauzatzeko xede bakarrarekin.
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“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al dmbito
organico o funcional de la persona contratista
(persona encargada del tratamiento), para
proporcionar los servicios establecidos en el
Pliego, puede tratar datos personales. Los datos
personales se tratardn Unicamente por este
personal adscrito y con el Unico fin de efectuar el
alcance contratado.



“Datu pertsonalen tratamendua”

”

“Tratamiento de datos personales

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS
DIGITALES 3/2018

Datuen tratamenduaren arduraduna eta
harremanetarako datuak

Responsable del tratamiento y contacto

Lurralde Garapenerako zuzendaritza nagusia

Ibafiez de Bilbao kalea, 20 — 48001 Bilbo

Direccion general de Desarrollo Territorial

C/ Ibafiez de Bilbao, 20 - 48001 Bilbao

Datuen tratamenduaren eragilea

Persona encargada del tratamiento

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Datuen babeserako ordezkaria

Persona delegada de Proteccion de Datos

Idazkaritza Nagusi Teknikoa

Kanariar Uharteak, 19-1.a — 48015 Bilbo

Secretaria general Técnica.

Islas Canarias, 19-12— 48015 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea du, baita horiek tratatzeko
mugak jartzeko edo horren aurka agertzeko
ere, eta horretarako, Aholkularitza Juridiko,

Informazioaren Segurtasun eta Datuen

Babeserako Atalari zuzendutako idatzia

aurkeztu beharko du hemen:

e Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro
nagusia (Laguntza, Herritarren
erregistro eta arreta bulegoa: Diputazio
kalea, 7 — 48008 Bilbo)

e Bizkaiko Foru Aldundiaren
Herritarrentzako Arretarako Eskualde

La persona interesada podra acceder a sus
datos, solicitar su rectificacion, su supresién
o la limitacion de su tratamiento, y
oponerse a este presentando un escrito
dirigido a la Seccidn de Asesoramiento
Juridico, Seguridad de la Informacién vy
Proteccién de Datos en:

e Registro Central de la Diputacion Foral
de Bizkaia (Oficina de Registroy
Atencién Ciudadana Laguntza: C/
Diputacion, 7- 48008 Bilbao)

e Oficinas Comarcales de Atencion
Ciudadana de la Diputacién Foral de
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Bulegoak

e Bizkaiko Foru Aldundiko sailen
erregistro orokorrak

e 39/2015 Legean aurreikusitako lekuetan

Interesatuak era berean eskubidea du
dagokion Kontrol Agintaritzan (Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan) erreklamazioak
egiteko.

Bizkaia

e Registros Generales Departamentales
de la Diputacion Foral de Bizkaia

e Lugares previstos en la Ley 39/2015

La persona interesada dispone igualmente
del derecho a reclamar ante la autoridad de
control pertinente (Agencia Vasca de
Proteccion de Datos).

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

e Artxandako tuneletako bidesariak
birmoldatzeko proiektuaren obra

e Obra del proyecto remodelacién de
los peajes de los tuneles de
Artxanda

Datuen tratamenduaren jarduerak

Actividades del tratamiento de datos

Datu pertsonalen tratamenduak honako
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren
eragileak datu pertsonalen harira burutuko
dituen eragiketak):

Datuak atzematea

Datuak grabatzea X
Datuak egituratzea X
Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan X
jartzea

Datuak biltegiratzea X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X
Datuak kontsultatzea X
Datuak lagatzea / zabaltzea X
Datuak interkonektatzea X
(gurutzatzea)

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X
Datuak suntsitzea X
Tratamenduaren eragilearen
informazio-sistemetan datuak | X
kontserbatzea

Datuen aldi baterako kopiak egitea X
Datuen segurtasun-kopiak egitea, X
datuen berreskuratzea

El tratamiento de los datos personales
comprendera (qué operaciones va a realizar
la persona encargada de tratamiento en
relacion con los datos personales):

Captura de datos

Grabacién de datos X

Estructuracion de datos X

Modificacion de datos

Puesta en contacto con personas

. X
interesadas

Almacenamiento de datos X
Extraccion de datos (recuperacion) X
Consulta de datos X
Cesidn / difusién de datos X
Interconexion (cruce) de datos X
Cotejo (comprobacién) de datos X
Destruccion de datos X

Conservacién de datos en sistemas
de informacién de Ila persona| X
encargada de tratamiento

Copias temporales de datos X

Copias de seguridad de los datos,
recuperacion de datos
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Beste batzuk (zehaztu)

Otros (especificar)

Tratamenduaren legitimazioa

Legitimacidn del tratamiento

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Publikoko Kontratuena contratos del sector publico
Datu pertsonalen kategoriak Categorias de datos personales
Tratatuko diren pertonalen motak: Tipos de datos personales que van a ser
tratados:
Identifikazio-datuak: Datos identicativos:
NAN / IFZ / Identifikazio-agiri X D.N.I. / N.L.LF. / Documento de X
Ofiziala Identificacién Oficial
Izen-abizenak X Nombre y Apellidos X
Posta-helbidea X Direccidn postal X
Telefonoa X Teléfono X
Sinadura X Firma X
Nazionalitatea X Nacionalidad X
Jaioteguna X Fecha Nacimiento X
Jaioterria X Lugar de nacimiento X
Adina X Edad X
Egoera zibila X Estado Civil X
Helbide elektronikoa X Correo electrénico X
Sexua X Sexo X
Gizarte Segurantzako zenbakia N2 de la Seguridad Social
Irudia (argazkiak edo bideoak) X Imagen (Fotografias o videos) X
Soinuak (audio-grabaketak) Sonidos (Grabaciones de audio)
Sare sozialak (Twitter, Facebook, Redes Sociales (Perfil Twitter,
Instragram profilak, besteak beste) Facebook, Instagram, entre otros)
Seme-alaba kopurua Numero de hijos e hijas
Ezaugarri  pertsonalak  (altuera, Caracteristicas personales (Altura,
pisua, taila, besteak beste) peso, talla, entre otros)
Beste batzuk (zehaztu) Otros (especificar)
Beste datu mota batzuk: Otro tipo de datos:
kademiont, dilomak, bestesk | x | 0os de formacdn (Tiulos, |

beste)

Académicos, diplomas, entre otros)
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Lanbide-esperientzia -edo -historia

Lanbidea
Lanpostua edo lanbide-kategoria

Lizentziak edo baimenak

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide
izatea

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak
beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun
edo zerbitzuak, interesdunak
jasotako ondasun edo zerbitzuak,
besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei
buruzko datuak

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Beste batzuk (zehaztu)

Experiencia o Historial profesional
Profesion

Puesto de trabajo o categoria
profesional

Licencias, permisos o autorizaciones

Pertenencia a Asociaciones, Clubes,
entre otros

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros y de
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta
Corriente, NiUmero de Tarjeta, datos
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios,
entre otros)

Datos de informacidn comercial
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios
recibidos por la persona interesada,
entre otros)

Datos sobre infracciones
administrativas

Datos sobre infracciones penales

Otros (especificar)

Datuen kategoria bereziak

(DBEOren 9. art):

Categorias especiales de datos

(art. 9 RGPD):

Etnia- edo arraza-jatorria

Iritzi politikoak

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak
Sindikatu-afiliazioa

Datu genetikoak

Pertsona fisiko bat adiera bakarrean
identifikatzera bideratutako datu
biometrikoak

Osasunari buruzko datuak
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Origen étnico o racial

Opiniones politicas

Convicciones religiosas o filosdficas
Afiliacidn sindical

Datos genéticos

Datos biométricos dirigidos a
identificar de manera univoca a una
persona fisica

Datos relativos a la salud




Sexu-bizitzari edo sexu-joerei Datos relativos a la vida sexual o las

buruzko datuak orientacidn sexuales
Pertsona interesdunen kategorien Descripcion de las categorias de personas
deskribapena interesadas

Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien Las categorias del colectivo de personas
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek fisicas de las que se van a tratar sus datos
dira: personales son:

Herritarrak Ciudadania

s;j;l)ngabeak (14 urte, DBEDBLOren 7. Menores (14 afios, art 7 LOPDGDD)

65 urtetik gorako pertsonak Personas mayores de 65 afios

Egoiliarrak Personas Residentes

Bezeroak X Personas Clientes X

Hornitzaileak X Personas Proveedoras X

Atxikitako pertsonak edo kideak Personas Asociadas o Miembros

Jabeak edo errentariak X ii:zggziarias Propietarias ° X

Ikasleak Personas Estudiantes

Legezko ordezkariak X Personas Representantes Legales X

Harremanetarako pertsonak X Personas de Contacto X

Eskatzaileak X Personas Solicitantes X

Onuradunak Personas Beneficiarias

Langileak X Personas Trabajadoras X

Enplegu-eskatzaileak Personas Demandantes de Empleo

Personas con Cargos Publicos
Kargu publikoa duten pertsonak
Datuen jatorria Origen de los datos

Trataturiko datu pertsonalak hemendik Los datos personales tratados proceden de:
datoz:

Interesdunak edo beren ordezkariak X :gf;:nfaer:icemas interesadas o su X

Administrazio publikoak (Zehaztu) Administraciones Publicas

(Anejo 7) PCAP — Proyecto remodelacién de los peajes de los TA
N@ Expte. : 030/2022/N3/AT



Erregistro publikoak (Zehaztu)

Sektore publikoko beste erakunde
batzuk (Zehaztu)

Beste batzuk (Zehaztu)

(Especificar)

Registros Publicos (Especificar)

Otras entidades del Sector Publico
(Especificar)

Otras (Especificar)

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten

No se contempla la posibilidad de cesion de
datos personales

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuak negozio juridikoak irauten duen
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko
dira.

Se conservaran durante el tiempo de
vigencia del negocio juridico, incluidas las
prérrogas y posterior cumplimiento de
obligaciones legales.

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuen tratamendua amaitzen denean,
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo
juridikoak, ondokoa egingo du:

Datuak  suntsitzea, prestazioa eman
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu
beharko du idatziz eta tratamenduaren
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria.
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak
kopia bat gorde dezake, behar bezala
blokeatutako datuekin, prestazioaren
betearazpenetik  erantzukizunak  sortu
daitezkeen bitartean.

Una vez finalice el tratamiento, la persona
fisica o juridica con la que se realice el
encargo, debe:

Destruir los datos, una vez cumplida la
prestacién. Una vez destruidos, la persona
encargada de tratamiento debe certificar
su destruccién por escrito y debe entregar
el certificado a la persona responsable del
tratamiento. No obstante, la persona
encargada del tratamiento puede conservar
una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucion de la
prestacion.

Segurtasun neurri teknikoen eta
antolakuntza-neurrien deskribapen
orokorra

Descripcion general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad

Informazio-sistemen  kategorizazioa eta
segurtasun-neurrien ezarpena,
Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren

arabera.

Categorizacion de sistemas de informacion y
aplicacion de medidas de seguridad de
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del
Esquema Nacional de Seguridad en el
ambito de la Administracion Electrénica.
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