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1. Objeto del pliego 
El objeto de este pliego es determinar las condiciones técnicas de contratación de las obras de 
edificación y de urbanización necesarias para la adecuación del centro de día Bizigura, en Abanto-
Zierbena (Bizkaia), al modelo etxeTIC. 
Esta actuación se enmarca en la Línea de Inversión 1 del componente 22 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.  
 
En el apartado 10 del PCAP se especifican las diferentes obligaciones y condiciones derivadas de 
dicha financiación, en concreto los Hitos y Objetivos asociados (PCAP apartado 10.1), Etiquetado 
verde y digital (PCAP apartado 10.2), y condiciones de ejecución asociadas al DNSH (PCAP 
apartado 10.3). 
 
2. Proyecto 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es complementario a todo lo incluido en el “Proyecto 
de Ejecución de adecuación del centro de día Bizigura en la Nueva Avenida nº1, Abanto-Zierbena”, 
el cual se adjunta, redactado por el arquitecto IÑIGO CARLOS BASTERRECHEA ESPIGA, con NIF 
78955516N con número de colegiado 5560 de la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN). 
 
3. Presupuesto y plazo 
 

- Presupuesto base de licitación: 179.597,64 € IVA excluido. Es el presupuesto tipo 
(Presupuesto de Ejecución de Contrata, o PEC) correspondiente a la relación de los precios 
de interés. Ninguna oferta podrá superar el tipo máximo de presupuesto, debiendo 
ofertarse en todo caso a la baja. Así mismo, este importe será el que sirva de referencia para 
determinar la existencia de bajas desproporcionadas. 

 
- Plazo de ejecución: Seis (6) meses. El plazo no está sujeto a baja en la licitación. Se establece 

como parámetro máximo. 
 
Presupuesto 
El presupuesto base de licitación es el que engloba la materialización del Proyecto de Ejecución en 
su total extensión hasta la legalización y/o aprobación administrativa, cuando proceda, de todas las 
instalaciones, así como el periodo de garantía. El presupuesto base de licitación podrá ser 
mejorado, esto es disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta 
está incluido el Presupuesto de todos los conceptos incluidos en el Proyecto de Ejecución. 
 
Igualmente, en el importe de cada oferta estará incluido de manera desglosada el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud se presupuesta en 4.777,32 €, IVA 
no incluido. Esta partida no es objeto de baja, es un importe fijo. 
 
En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe 
de los transportes de materiales, seguros, desescombros, limpieza periódica de la obra, seguridad, 
combustible, agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, medios auxiliares, reparación de 
daños efectuados a colindantes y otros terceros, seguros, gastos de administración, legalización y/o 
aprobación administrativa de todas las instalaciones y dirección práctica de los trabajos, todos los 
gastos relacionados con la garantía e incluso los gastos de cualquier índole que puede ocasionar el 
incumplimiento del plazo de ejecución. 
 
También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del contrato 
y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato. Los precios 
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unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los que el adjudicatario haya determinado para 
las unidades de obra descritas en el presupuesto del Proyecto de Ejecución de acuerdo con su 
conocimiento del mercado y de sus medios. El documento que recoge estos precios propuestos por 
el adjudicatario, desglosado para cada partida y unidad de obra, deberá ser presentado como 
documento adjunto a la oferta, y puede estar sujeto a cláusula de confidencialidad. 
 
Las unidades de obra incluidas en el presupuesto del Proyecto de Ejecución se consideran 
completamente ejecutadas atendiendo a prácticas de buena construcción, normativa en vigor, CTE, 
NTE, etc., incluyendo pruebas, legalizaciones y puesta en servicio, con independencia de que todo 
ello pueda estar descrito en la definición de cada unidad de obra. 
 
En el precio final por contrata se consideran incluidos todos los gastos necesarios (directos, 
indirectos y generales) para ejecutar las obras objeto del contrato. Asimismo, está incluido el costo 
de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud, así como cualesquiera 
otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas a excepción de la Licencia 
Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la obra tanto durante la obra como a su 
finalización. La obra no será recepcionada si no está completamente limpia. 
 
El precio ofertado se entenderá que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del 
conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obra 
realmente ejecutada. 
 
Con respecto al crédito para el pago de las obras objeto de esta licitación, se han cumplido los 
trámites precisos para asegurar su existencia. No obstante, la adjudicación del contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que está prevista la ejecución de 
este. 
 
Plazo 
Seis (6) meses máximo. 
 
El adjudicatario/a deberá realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de 
los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades competentes, 
y siempre con el estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y/o jurisprudencia que la 
desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio final del contrato. 
 
La presente licitación está condicionada a la concesión de la licencia municipal de obras, de la que se 
hará cargo AZPIEGITURAK. En el supuesto caso de no ser viable la ejecución material de la 
presente licitación por carecer de la referida autorización, la presente licitación se tendrá por 
resuelta sin que el adjudicatario/a pueda reclamar a AZPIEGITURAK cantidad alguna. 
 
4.- Medios personales adscritos a las obras  
 
El Organigrama de la obra se compondrá como mínimo de los siguientes perfiles: 
 

- Jefe/a de Obra. Esta persona tendrá el título de Aparejador o Arquitecto Técnico o 
Arquitecto o título habilitante necesario, y aportará una experiencia mínima de 5 años como 
jefe de obra en edificación.  De esta persona dependerá el Encargado/s de Obra y 
Administrativo/s. 
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- Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia mínima de 3 años en gestión de la 
seguridad y salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista.  

 
- Responsable/s de Calidad/ Medio Ambiente y residuos: Con una experiencia mínima de 3 

años en gestión de calidad y medio ambiente, así como en la Gestión de los residuos de 
construcción y demolición a los efectos del cumplimiento de las obligaciones normativas 
(Decreto 112/2012).  

 
- Responsable Posventa. Con formación técnica apropiada y una experiencia mínima 

demostrada de 2 años en edificación y rehabilitación.   
 

- Encargado/a de Obra. Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y obra civil. 
 
La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde la formalización contractual. En 
cuanto al Responsable Posventa, deberá mantenerse hasta la fecha de devolución de las garantías, 
y si es el caso, durante el periodo de garantía que ofrezca el adjudicatario. 
 
Un perfil de los que se solicita en el apartado anterior podrá ostentar más de un cargo. 
 
Al respecto de la posibilidad de subcontratación de parte del equipo adscrito a las obras, ésta se 
limitaría al caso siguiente: 
 

- Responsable de Seguridad  
 
Si se subcontratara, se deberá adjuntar un escrito de compromiso entre las partes que vincule al 
Responsable de Seguridad al contrato subscrito por la empresa, hasta la recepción de las obras.  
Para el caso en que se plantearan la sustitución de este miembro del equipo durante el periodo 
establecido, se deberá contar de manera imprescindible con la aquiescencia de AZPIEGITURAK. 
Subcontratación: Se aportará una declaración en la que se relacionen los subcontratistas con los 
que la Empresa concertará la ejecución parcial del contrato, indicando las partes del contrato 
objeto de subcontratación. AZPIEGITURAK podrá requerir al adjudicatario/a la presentación de 
los borradores de documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista. 
 
Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberán ser análogas o similares que 
las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constatación del cumplimiento de este 
extremo se presentará a la Dirección de Obra un documento suscrito por el Contratista y el 
Subcontratista afectado en el que se señale expresamente que en el contrato suscrito por ambos se 
cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho 
documento deberá ser presentado por el contratista con carácter previo a la entrada de la 
subcontrata en la obra. 
 
5. Condiciones particulares de la Licitación 
 
1. Atendiendo a que el uso del edificio, y el entorno, en el que se desarrollarán las obras es 
el de un centro de día para personas mayores, adquiere relevancia la adecuación de la 
programación de los trabajos, y sus afecciones, a la realidad de las actividades que se desarrollan en 
el Centro. 
 
Es absolutamente necesario planificar las tareas de manera coordinada con la actividad del Centro. 
En este sentido, los trabajos sólo podrían realizarse en los intervalos horarios que definan los 
responsables del centro, con cuyo personal se ha de estar coordinado. Se exigirá una actualización 
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continua de la programación de los trabajos coordinadamente con la actividad del Centro de Día 
Bizigura para minimizar las posibles interferencias. Dadas las características del uso, la 
coordinación ha de ser diaria. 
 
2. La totalidad de las obras, y en especial las correspondientes a los accesos, deberán 
realizarse en las condiciones precisas para la salvaguarda la seguridad de los usuarios del edificio, 
peatones y vehículos. En tal sentido y para el correcto desarrollo de los puntos anteriores, el 
contratista general de las obras está obligado a prever los problemas de coordinación que puedan 
darse con las posibles afecciones por dicho motivo. 
 
3. En todo caso, serán por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o 
reposiciones no contempladas en el Proyecto de Ejecución que se deriven de la mala ejecución o 
falta de planificación-coordinación en las obras de rehabilitación. 
 
En este sentido, antes del inicio de las tareas licitadas a cargo del contratista y para evitar cualquier 
tipo de disputa o de duda, es conveniente el levantamiento de un acta del estado actual, que puede 
ir acompañada de un reportaje fotográfico, donde se recoja el estado previo de la obra y la 
urbanización, privada y pública, colindante. Este documento podrá servir de base para objetivar 
cualquier posible reclamación que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, 
surgieran por parte del adjudicatario/a u otros terceros. 
 
Cualquier posible daño y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el adjudicatario/a 
de la presente licitación o a cualquier otro tercero como consecuencia del desarrollo de las tareas 
objeto de la presente licitación serán responsabilidad única y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a 
último/a atenderá y solucionará de manera directa y a su cargo cuantas posibles reclamaciones e 
incidencias se planteen durante el desarrollo de las obras, dando traslado de estas para su 
conocimiento a AZPIEGITURAK. 
 
El/la adjudicatario/a quedará obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURAK en su 
calidad de promotora y propietaria de los inmuebles, cualquier tipo de desembolso económico que, 
como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, tuvieran que efectuar y ello por el motivo 
que fuera e incluso por resolución judicial. 
 
4. Si, con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, la acera o la calzada se vieran 
afectados por suciedad, deberá limpiarse adecuadamente tantas veces como sea necesario. 
 
5. Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecución de las obras afecten a zonas 
con acceso de usuarios, a la vía pública y/o alumbrado, deberán quedar convenientemente 
señalizados en precaución de posibles accidentes. El solicitante quedará obligado a conservar los 
elementos de señalización en el debido estado de seguridad. 
 
6. De acuerdo con las cláusulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestión 
de obtención de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepción de la Licencia 
Municipal de Obras) así como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la entidad 
encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el promotor, el 
adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serán repercutidos de la manera en que las 
partes acuerden. 
 
7. Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del 
Proyecto de Ejecución teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y 
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dicha complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el 
supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista. 
 
8. El contrato tendrá la consideración de a precio cerrado. Dentro del precio se entiende 
comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe de los transportes de materiales, 
seguros, desescombro, limpieza periódica de la obra, seguridad, combustible, agua, electricidad, 
accesos a obra, carteles de obra, reparación de daños efectuados a colindantes, gastos de 
administración, legalización y/o aprobación administrativa de todas las instalaciones, (además de su 
mantenimiento durante la totalidad del periodo de garantía), e incluso los gastos de cualquier 
índole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecución. 
 
9. La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la eventual legalización y/o 
aprobación administrativa de todos los aspectos relacionados con las obras. Se incluirán los 
trabajos relacionados con la garantía durante todo el periodo de su vigencia. 
 
10. También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del 
contrato y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato. 
 
11. En caso de eliminar unidades completas, éstas se descontarán de la medición y, en 
consecuencia, de la certificación. 
 
12. Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los que el adjudicatario 
haya determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto del Proyecto de Ejecución 
aprobada por AZPIEGITURAK que se aporta junto a estos pliegos. En fase de licitación, el licitador 
propondrá cada uno de los precios de acuerdo con su conocimiento del mercado y de sus medios, y 
sabiendo que puede existir una variabilidad en las mediciones previstas en el Proyecto de 
Ejecución, con los límites legales establecidos (artículo 242.4.i de la Ley de Contratos del Sector 
Público-LCSP). Ese riesgo y ventura por las futuras variaciones es el que debe analizar el licitador 
en el correspondiente estudio de la oferta. 
 
13. El licitador presentará el presupuesto de su oferta desglosado, con precios unitarios para 
cada partida y unidad de obra, junto con el resto de la documentación administrativa requerida para 
la formalización del contrato. Tendrá que seguir el esquema del presupuesto del Proyecto de 
Ejecución y será el documento en base al cual se certificará la obra. 
 
14. Los trabajos para realizar se entienden convenidos a riesgo y ventura del contratista. En 
consecuencia, el adjudicatario/a renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, a cualquier 
pretensión sobre la revisión de precios. 
 
15. No se admitirá certificación mensual sin que haya el preceptivo informe mensual de la 
Dirección Facultativa. 
 
16. Según el concepto de precio cerrado de la obra, no se considerarán variaciones las 
alteraciones que se deriven de las mediciones reales o del número de unidades de obras previstas 
en el presupuesto, frente a las realmente ejecutadas. 
 
17. Tampoco se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos 
en la oferta o en la documentación técnica del Proyecto de Ejecución fuesen necesarios y parte 
integrante de la correcta ejecución de la obra, conforme a las reglas de la buena construcción. 
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18. No se considerarán variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por el 
contratista en el resultado del análisis crítico del Proyecto de Ejecución requerido en la presente 
licitación. Así, se entenderá que la oferta económica efectuada por la adjudicataria comprende el 
coste económico derivado del resultado del análisis crítico del Proyecto de Ejecución. Estos 
trabajos, contemplados en el reiterado análisis crítico y no en el Proyecto de Ejecución, en ningún 
caso darán derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 
 
19. De acuerdo con lo que se acaba de señalar, se considerarán variación, y darán derecho a 
modificación de presupuesto, únicamente aquellos trabajos que, sin estar incluidos en el Proyecto 
de Ejecución ni ser parte integrante del mismo, AZPIEGITURAK decidiese que debieran ser 
realizados o modificados, siempre previa petición de ésta, por causas no imputables a la contrata. 
 
20. Los precios contradictorios únicamente en este caso y siempre previa solicitud de 
AZPIEGITURAK de dicha modificación de alguna de las partidas incluidas en el Proyecto de 
Ejecución, los aprobarán y firmarán, además de ésta, la Dirección de Obra y el contratista 
Adjudicatario/a y no se abonarán cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado 
y firmado previamente. 
 
21. Con independencia de lo establecido en el artículo 242 de LCSP, cuando las modificaciones 
en el contrato supongan la introducción de nuevas partidas o unidades de obra que no estén 
comprendidas en el Proyecto de Ejecución, o cuyas características difieran sustancialmente de las 
contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Dirección 
Facultativa y AZPIEGITURAK, y en caso de que la persona o entidad contratista no los acepte serán 
los fijados en la Base de Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco. Así mismo, en 
caso de que en la Base de Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco no exista 
referencia a los precios de las modificaciones, éstos serán los establecidos en la Base de Precios del 
COAATGU. Cuando se haya de recurrir a las mencionadas Bases de Precios, a los precios se les 
aplicará el porcentaje de baja que, en su caso, haya efectuado la adjudicataria y sin perjuicio de la 
facultad que asiste a AZPIEGITURAK para contratarlas con otra persona o entidad en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
Cuando exista un precio contradictorio o surja la necesidad de partidas nuevas, una vez que se fijen 
los precios quedarán acreditados bien en un acta contradictoria, o bien en las certificaciones 
correspondientes acompañadas por su informe preceptivo; en todo caso constará la 
documentación gráfica que defina los cambios. Corresponderá a la Dirección Facultativa las 
decisiones que deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de la 
proyectada. Para su aplicación y validez, el documento que lo acredite deberá necesariamente estar 
firmado por el representante de AZPIEGITURAK, el Contratista y la Dirección Facultativa, no 
siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa. 
 
22. El contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a 
satisfacción de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecución de todas las obras que 
sean necesarias para la realización del objeto del contrato, según el Proyecto de Ejecución 
aportada. Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar cuándo han sido correctamente 
ejecutadas las unidades y cuándo están en buen funcionamiento y completamente legalizadas todas 
las instalaciones que comprenden las obras. 
 
23. Las obras no se darán por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido la 
autorización administrativa y/o legalización completa de la obra y de todas y cada una de sus partes 
e instalaciones ejecutadas. Se trata de una responsabilidad del adjudicatario del presente contrato 
que, tal y como ya se ha indicado, deberá asumir todos los gastos necesarios para la obtención de 
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autorizaciones, impuestos, tasas, proyectos técnicos específicos, visados, permisos, actuaciones, 
etc. 
 
24. Con anterioridad a la entrega de las obras, la Dirección Facultativa inspeccionará las 
mismas, en presencia de un representante del Contratista, con el fin de identificar para su 
subsanación previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten apreciables. No se emitirá por 
el contratista ninguna comunicación de terminación de la obra sin haber subsanado las deficiencias 
detectadas a satisfacción de la Dirección Facultativa. 
 
25. Dentro del plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de terminación y 
legalización de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procederá a la recepción de la 
obra, la cual se consignará en un Acta por triplicado que estará firmada por el constructor, el 
promotor y la Dirección de Obra. En la misma se hará constar: 
 

las partes que intervienen 
 
la fecha del certificado final de obra 
 
el coste final de la obra o liquidación final 
 
la declaración de la recepción de la obra 
 
las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades 
 
documentos que acrediten la legalización y/o aprobación administrativa de todas las 
instalaciones. 

 
Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de Obra y, si los hubiese, irá 
acompañada de un listado-descripción de los remates pendientes observados en donde se señalará 
un plazo para su subsanación. 
 
26. Para responder de la buena ejecución de las reparaciones indicadas en el último párrafo del 
apartado anterior y del exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, le será retenido al 
contratista el cinco por ciento (5%) de cada certificación, aspecto que deberá figurar en la 
correspondiente factura emitida, de tal forma que el importe facturado se corresponderá con el 
95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá que incorporarle el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) correspondiente. En ningún caso procederá el pago de intereses por las cantidades 
retenidas. 
 
27. La devolución de la retención del 5% referido en el apartado anterior se realizará 
transcurridos doce (12) meses desde el acta de recepción definitiva de las obras, la cual se 
producirá, una vez acabadas las obras, probado satisfactoriamente las instalaciones (en caso de ser 
necesario hacerlo), ejecutados los remates y subsanado de manera definitiva las deficiencias 
detectadas en el anteriormente mencionado punto 25 de estas Condiciones Particulares de 
Licitación. Serán los servicios técnicos de AZPIEGITURAK, apoyados por la Dirección Facultativa, 
quienes determinen si aún subsisten deficiencias. 
 
28. La devolución de la garantía definitiva se efectuará una vez transcurrido el plazo de la 
garantía mínima establecida en estos pliegos (cinco años), al cual se sumará el plazo de garantía 
ofertado por el adjudicatario en su propuesta. 
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6. Notas aclaratorias al presupuesto 
 
1. Todas las marcas comerciales señaladas en el Proyecto de Ejecución lo son de cara a 
determinar unas determinadas prestaciones y características. El contratista podrá proponer 
materiales similares, que deberán tener siempre características técnicas iguales o superiores a las 
de los materiales prescritos, garantizando un igual o mejor cumplimiento de las prestaciones 
previstas en el Proyecto de Ejecución. Esta propuesta deberá ser aprobados por la DF y, en su caso, 
por AZPIEGITURAK. Para la aprobación se deberá presentar un informe-propuesta comparativo 
de las soluciones alternativas planteadas, un análisis de las implicaciones que el cambio pueda 
suponer en el conjunto del Proyecto de Ejecución, y las implicaciones en precio y plazo que esta 
propuesta de cambio suponga. No se admitirán propuestas que supongan incrementos en precio, 
plazo, o reducción de la calidad, y la propuesta deberá ser presentada para su aprobación con plazo 
suficiente para que el análisis de esta no suponga dilación en la ejecución de las obras. 
 
2. Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son según planos e incluyen todas las 
ayudas de albañilería necesarias con independencia de su descripción en el presupuesto. 
 
3. Todos los materiales empleados en la obra deberán acreditar el cumplimiento del código 
técnico y normativas en vigor. 
 
4. Se le deberá de entregar a la Dirección Facultativa y a AZPIEGITURAK: 
 

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
Certificado de garantía del fabricante. 
 
Productos con CE: 
 
Etiquetado del marcado CE 
 
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 

 
5. Productos sin CE. 

 
Marcas de conformidad a la norma. 
 
Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios. 
 
Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad. 

 
6. Todos los medios auxiliares por utilizar para la ejecución de la obra (andamios...), cumplirán 
la normativa vigente y los deberá de asumir el Adjudicatario. 
 
Bilbao, a 6 de marzo de 2025 
 
 
 
Jon Miranda Cuéllar 
Dirección Técnica 
AZPIEGITURAK, S.A.M.P. 
 


		2025-03-06T16:00:48+0100
	JON MIRANDA CUELLAR - 79006419Q




