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OBRA KONTRATUA PROZEDURA IREKI 
BIDEZ ADJUDIKATZEKO 
ADMINISTRAZIO-KLAUSULEN AGIRIA 
 
 
ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUKO 
EGOITZAREN BIRGAITZE ENERGETIKOKO 
PROIEKTUA 
 
 

2024IK200021 
 

I. XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. KONTRATUAREN XEDEA 
 

Plegu hauetan oinarrituko den kontratuaren 
helburua honakoa izango da: “ZARAUZKO 
SANTA KLARA KOMENTUKO EGOITZAREN 
BIRGAITZE ENERGETIKOKO  PROIEKTUA ”n 
sartutako obrak egitea Xabier Uranga Royo 
arkitekto jaunak idatzi du proiektua (UR 
Arquitectura). 
 
 
Obrak egitean zorrotz jarraituko dira kontratuan 
azaltzen diren baldintzak, agiri honetan eta, 
halakorik balego, Baldintza Teknikoen Agirian 
adierazitakoak eta kontratuaren oinarri den 
planean jasotakoak. Eta, gainera, obrak bat 
etorriko dira, proiektuaren interpretazio teknikoa 
eginez, obra zuzendariak, edo bestela 
kontratuaren arduradunak —bakoitzak bere 
eskumeneko arloan—, kontratistari emango 
dizkion aginduekin. 
 
CPV nomenklaturaren kodifikazioa, 
kontratuaren xedeari dagokiona:  

  
PLIEGOS DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE LA RESIDENCIA DEL 
CONVENTO DE SANTA CLARA DE 
ZARAUTZ 
 

2024IK200021 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contrato que en base al presente pliego se 
realice, tendrá por objeto la ejecución de las obras 
incluidas en el “PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA 
RESIDENCIA DEL CONVENTO DE SANTA 
CLARA DE ZARAUTZ”, redactado por el 
arquitecto Xabier Uranga Royo (UR 
Arquitectura).  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las 
condiciones que figuran en el contrato, a las 
estipulaciones contenidas en el presente Pliego, 
así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
y al plan que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que en interpretación técnica 
de este dieren a la empresa contratista la dirección 
facultativa de las obras, y en su caso, la persona 
responsable del contrato, en los ámbitos de su 
respectiva competencia. 
 
Codificación de la nomenclatura CPV 
correspondiente al objeto del contrato: 
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45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento 
 
Kontratuaren xedean sartuko dira kontratatutako 
zerbitzuen xede den obra justifikatzeari buruzko 
betebehar guztiak, TMA/178/2022 Aginduaren 
ondorioetarako. 
 
Kontratu honen xedea sorta bakar batean dator 
 
 
2. ARAUBIDE JURIDIKOA 
 
Egingo den kontratua obretako kontratu modura 
sailkatzen da, eta honako arau eta lege hauen 
menpe garatuko da: azaroaren 8ko 9/2017 Legea, 
Sektore Publikoko Kontratuena —aurrerantzean, 
Kontratuen Legea— (13 artikulua); 1098/2001 
Errege Dekretua, Administrazio Publikoen 
Kontratuen Legearen Erregelamendua onartzen 
duena, horrek indarrean dirauen bitartean; 
maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 
30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen duena; 
edo horiek ordezkatuko dituzten 
erregelamenduzko arauak, eta Administrazio-
klausulen Agiri honetan jasotako klausulak. 
 
 
Espediente arrunta tramitatuko da, kontratua 
prozedura ireki bidez adjudikatzeko, Kontratuen 
Legearen 159 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
 
Espediente honek Europaren finantzaketa duen 
heinean, kontratuak honako hauen xedapenak 
bete beharko ditu: Europar Batasunaren Tratatua, 
Europar Batasunaren Funtzionamenduari 
buruzko Tratatua, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento 
 
Estarán incluidos en el objeto del contrato todas 
aquellas obligaciones relativas a la justificación de 
la obra objeto de los servicios contratados a los 
efectos de la Orden TMA/178/2022 
 
El objeto de este contrato viene configurado como 
un único lote 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
La contratación a realizar se tipifica como contrato 
de obras de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 
quedando sometida a dicha Ley, así como al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, y al 
Real Decreto 817/2009 , de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, o a las 
normas reglamentarias que los sustituyan (en 
adelante normativa de desarrollo de la LCSP), y a 
las cláusulas contenidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 
Se tramita expediente ordinario para la 
adjudicación del contrato mediante 
procedimiento abierto, según lo dispuesto en el 
artículo 159 de la LCSP. 
 
En la medida en que el presente expediente cuenta 
con financiación europea, el contrato deberá 
someterse a las disposiciones del Tratado de la 
Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, al Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
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2021/241 Erregelamendua, Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena, 
Administrazio Publikoa modernizatzeko eta 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana 
gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen 
abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege 
Dekretua, eta Suspertze, Transformazio eta 
Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema 
konfiguratzen duen irailaren 29ko 
HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29ko 
HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, 
Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko 
Sektore Publikoko erakundeek Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren osagaien 
neurrien mugarrien eta helburuen betetze-
mailaren eta aurrekontu- eta kontabilitate-
betearazpenaren jarraipena egiteko eman 
beharreko informazioaren prozedura eta 
formatua ezartzen dituena, bai eta urtarrilaren 
24ko HFP/55/2023 Agindua ere, Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzen 
duten prozeduretan interes-gatazkaren 
arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa. 
 
Bereziki, irailaren 29ko HFP/1030/2021 
Aginduaren 2. artikuluan definitutako PRTRaren 
kudeaketa-printzipioei jarraituko die, 
mugarriaren eta helburuaren kontzeptuari, bai 
eta honako hauei ere: jarraipena egiteko eta 
emaitza egiaztatzeko irizpideak, etiketatze 
berdea eta etiketatze digitala, ingurumenean izan 
daitezkeen inpaktu negatibo esanguratsuekin 
lotutako arrisku-analisia, hasierako 
ebaluazioaren gaineko emaitzaren jarraipena eta 
egiaztapena, iruzurra, ustelkeria eta interes-
gatazkak prebenitzeko, detektatzeko eta 
zuzentzeko mekanismoak indartzea, estatu-
laguntzen araubidearen bateragarritasuna eta 
finantzaketa bikoitzaren prebentzioa, funtsen 

febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, a la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la 
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se establece el procedimiento y formato de 
la información a proporcionar por las Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable 
de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la 
Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al 
análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
 
En especial, se sujetará a los principios de gestión 
del PRTR definidos en el artículo 2 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, concepto 
de hito y objetivo, así como los criterios para su 
seguimiento y acreditación del resultado, 
etiquetado verde y etiquetado digital, análisis de 
riesgo en relación con posibles impactos negativos 
significativos en el medioambiente, seguimiento y 
verificación de resultado sobre la evaluación 
inicial, refuerzo de mecanismos para la 
prevención, detección y corrección del fraude la 
corrupción y los conflictos de interés, 
compatibilidad del régimen de ayudas de Estado 
y prevención de la doble financiación, 
identificación del perceptor final de los fondos, 
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azken hartzailea identifikatzea, dela laguntzen 
onuradun gisa, dela kontratu edo azpikontratista 
baten adjudikaziodun gisa, eta komunikazioa.  
 
Era berean, kontratua Zarauzko Udalaren 
«Iruzurraren aurkako neurrien plana» ren mende 
dago, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa 
ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 
2021/241 Erregelamenduaren 22. artikuluan 
ezarritako betebeharrak betetzeko. 
Erregelamendu horren bidez, Batasunaren 
finantza-interesak babestu nahi dira 
irregulartasun eta iruzurretatik, eta bermatu nahi 
da funtsak oro har aplikatzekoak diren arauen 
arabera erabiltzen direla, bereziki iruzurra, 
ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, 
detektatu eta zuzentzeari dagokionez. 
 
 
3. KONTRATAZIO-ORGANOA 
 

Kontratuen Legeak 2. Xedapen Gehigarrian 
xedatutakoaren arabera, Udalbatzarrari dagokio 
kontratazio hau egiteko eskumena. 
 
 
Kontratazio-organo horrek du administrazio-
kontratua adjudikatzeko ahalmena, eta, 
horrenbestez, bere eskumenekoak izango dira 
honakoak ere: kontratua interpretatzea; 
kontratuan sortzen diren zalantzak argitzea; 
kontratua aldatzea; eta kontratua amaitzea. Horiek 
guztiak araudi aplikagarriarekin bat etorriz. Horiei 
buruz hartutako akordioak betearaztekoak izango 
dira, nahiz eta enpresa adjudikaziodunak 
eskubidea izango duen akordio horiek jurisdikzio 
eskudunaren aurrean inpugnatzeko. 
 

sea como beneficiario de las ayudas, o 
adjudicatario de un contrato o subcontratista y 
comunicación.  
 
Asimismo, el contrato queda sujeto al «Plan de 
medidas antifraude» del Ayuntamiento de 
Zarautz, con la finalidad de dar cumplimiento a 
las obligaciones impuestas en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, con el que se pretende 
proteger los intereses financieros de la Unión 
frente a las irregularidades y el fraude, garantizar 
que los fondos se utilizan de conformidad con las 
normas aplicables en general y en particular en lo 
que se refiere a la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses. 
 
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
Por razón de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional 2ª la LCSP, la competencia para la 
presente contratación corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
El mencionado órgano tiene facultad para 
adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo y, en consecuencia, ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas 
que ofrezca su ejecución, modificarlo y acordar su 
resolución, con sujeción a la normativa aplicable. 
Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de la empresa 
adjudicataria a su impugnación ante la jurisdicción 
competente. 
 
 



 

 

                                                                                                                               
 

 
 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana-Europar Batasuna-NextGenerationEUk finantzatua 

TMA/178/2022 Agindua, otsailaren 28koa, zeinaren bidez onartzen baitira titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak 

eta norgehiagoka-prozeduraren bidez dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko deialdia (2. lerroa) Titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak: 

ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUA BIRGAITZEKO ETA BERRITZEKO OBRAREN GAUZATZE-PROIEKTUA IDAZTEKO ETA 

ZUZENDARITZA FAKULTATIBORAKO LAGUNTZA TEKNIKOA 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia_Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la Rehabilitación de Edificios de titularidad Pública y 

la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva (Línea 2) Ayudas para la 

Rehabilitación de Edificios de Titularidad Pública: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA DE LA OBRA DE LA REHABILITACION Y REFORMA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE ZARAUTZ 

 

5 

 
4. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 
KAUDIMENA 
 
Zuzenbidezko eta jarduteko gaitasuna daukaten 
pertsona fisiko zein juridikoek hartu ahal izango 
dute parte kontratazio-jardunbide honetan, baldin 
eta euren kaudimen ekonomiko, finantzario eta 
tekniko edo profesionala frogatzen badituzte, eta 
kontratatzeko debekuren bat ez badute, 
Kontratuen Legeak 71 artikuluan adierazitako 
arrazoiak direla eta. 
 
Pertsona juridikoak adjudikaziodun izan daitezke, 
soil-soilik euren prestazioak jardueraren xede, 
helburu edo arloan sartuta badaude eta euren 
estatutu edo fundazio-arauetan hala jasota badago. 
Gainera, kontratua behar bezala betetzeko 
beharrezkoa den antolakuntza edukiko du 
(nahikoa langile eta materialekin). 
 
 
Era berean, pertsona fisiko edo juridikoek beren 
kabuz edo ahalorde askietsiaren bidez 
baimendutako ordezkarien bitartez kontratatu 
ahal izango dute. Pertsona juridikoen ordezkariek 
agiri bidez frogatu beharko dute ordezkari izateko 
ahalmena dutela. Kasu batean zein bestean, 
kontratatzeko gaitasunik eza dakarten arrazoiak 
ordezkariari ere aplikatuko zaizkio.  
 
Prozedura tramitatzen ari den bitartean eta 
adjudikazioa egin baino lehen enpresa 
lizitatzailearen nortasun juridikoa amaitzen bada 
(fusioagatik, zatiketagatik edo bere enpresa-
ondarea eskualdatzeagatik), orduan honako 
hauetako batek hartuko du prozeduran hark zuen 
lekua: sozietate bereganatzaileak, fusioaren 
ondorioz sortutakoak, zatiketaren onuradunak edo 

 
4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA 
CONTRATAR 
 
Podrán tomar parte en este procedimiento de 
contratación las personas naturales o jurídicas que 
se hallen en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional y no 
estén incursas en ninguna de las prohibiciones para 
contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito 
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios, y deberán disponer 
de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 
 
Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas 
por persona autorizada, mediante poder bastante 
otorgado al efecto. Cuando en representación de 
una persona jurídica concurra algún miembro de la 
misma, deberá justificar documentalmente que 
está facultado para ello. Tanto en uno como en otro 
caso, al representante le afectan las causas de 
incapacidad para contratar citadas. 
 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes 
de la adjudicación se produce la extinción de la 
personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, le sucederá en su posición 
en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión 
o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna 
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ondarea bereganatu duenak, baldin eta 
kontratatzeko gaitasuna izan eta hartarako inolako 
debekurik ez badu eta sailkapena eta/edo 
kaudimena duela egiaztatzen badu, betiere 
adjudikazio prozeduran parte hartzeko plegu 
hauetan eskatutako baldintzetan. 
 
Kontratatzeko gaitasuna eta kaudimena enpresa 
adjudikaziodunak bakarrik egiaztatuko ditu. 
 
 
5. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA 
GAUZATZE EPEA 
 
Kontratu honen xede diren obrak gauzatzeko 
epea 28 ASTEKOA izango da, zuinketaren 
egiaztapen-akta sinatu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita. 
 
Obra hasi beharko da kontratua sinatu eta 
gehienez 2 astetako epean. 
 
Obrak bere epean amaitzen ez badira, 
adjudikaziodunak berandutzagatiko 
erantzukizunei aurre egin beharko die, nahiz eta 
Administrazioak aurretik ez ohartarazi. 
 
Enpresa adjudikaziodunak une oro bete beharko 
ditu Obra-zuzendaritzak lanak koordinatzearren 
emandako jarraibideak. 
 
 
Obra-zatiak edo unitateak gauzatzeko epe 
partzialak enpresa kontratistak aurkeztu 
beharreko lan-programan zehaztuko dira, 
gehienez ere kontratua formalizatu eta astebetera. 
 
 
6. AURREKONTUA. LIZITAZIO TASA 

las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar y acredite la clasificación 
y/o solvencia en las condiciones exigidas en este 
Pliego para participar en el procedimiento de 
adjudicación. 
 
 
La capacidad y solvencia para contratar se 
acreditará solamente por la empresa adjudicataria 
 
 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto de la 
presente contratación será de 28 SEMANAS, 
contadas a partir del día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo. 
 
La obra deberá iniciarse en el plazo máximo de 2 
semanas desde la firma del contrato. 
 
La empresa contratista se entenderá incurso en 
demora por el transcurso del plazo citado, no 
siendo necesaria intimidación previa por parte del 
Ayuntamiento. 
 
La empresa adjudicataria del contrato deberá 
seguir en todo caso las instrucciones de la 
dirección de Obra en orden a la coordinación de 
los trabajos. 
 
Los plazos parciales relativos a la ejecución de las 
diversas partes o unidades de obra serán 
concretados en el programa de trabajo a presentar 
por la empresa contratista en un plazo máximo de 
1 semana, una vez formalizado el contrato. 
 
6. PRESUPUESTO. TIPO DE LICITACIÓN 
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“ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUKO 
EGOITZAREN BIRGAITZE ENERGETIKOKO 

OBRA PROIEKTUAN sartutako lanak egiteko  
lizitazio prezioa gehienez  5.050.278,98 eurokoa 
BEZ barne izango da (4.173.784,28 euro + 
876.494,70 euro BEZ) Prezio horretan sartuta 
daude kontratuak sortutako kontzeptu eta gastu 
guztiak  
 
 
Lizitatzaileek diru-kopuru hori beherantz hobetu 
dezakete. Eskaintza bakoitzaren zenbatekoak 
balio erantsiaren zerga (BEZ) sartuta edukiko du, 
eta banatuta adierazi beharko da zein den prezio 
osoa (BEZ sartuta) eta zein BEZari dagokion 
zenbatekoa. 
 
Edozein obra-unitate ongi egin eta bukatzeko 
beharrezkoak diren lanak, bitarteko lagungarriak 
eta materialak obraren prezioan sartuta daudela 
ulertuko da, nahiz eta prezioen deskonposizio 
edo deskribapenean horiek guztiak espezifikatu 
gabe azaldu (Estatuko obrak kontratatzeko 
klausula orokorren agiriko 51 klausula, 
abenduaren 31ko 3854/1970 Dekretu bidez 
onartua). 
 
 
Enpresa kontratistak ulertu beharko du kontratuz 
eska dezakeen ordainsari guztia ondorengoa 
izango dela: planean ezarritako obra 
unitateetatik, benetan egin direnen prezioen 
batura, nahiz eta proiektuaren zehaztapenetan 
zeregin edo lan beharrezkoak edo garrantzitsuak 
espezifikatu gabe egon (Estatu Kontseiluaren 
1992ko irailaren 24ko Irizpena). 
Obrak egin bitartean, Administrazioak 
onartutako planean adierazitako prezio 

 
El precio máximo de licitación para la ejecución de 
las obras incluidas en “PROYECTO DE OBRAS 
DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
LA RESIDENCIA DEL CONVENTO DE 

SANTA CLARA DE ZARAUTZ” será de 
5.050.278,98 euros IVA incluido (4.173.784,28 
euros + 876.494,70 euros de IVA) En el mismo 
están incluidos todos los conceptos y gastos 
derivados del contrato. 
 
Dicha cantidad total podrá ser mejorada a la baja 
por quienes liciten entendiéndose que en el 
importe de cada oferta está incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), debiendo figurar, 
además, desglosados ambos conceptos. 
 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales 
que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra se 
consideran incluidos en el precio de la misma, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios 
(cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Generales 
para la contratación de obras del Estado -
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre-). 
 
La empresa contratista deberá entender que toda 
la remuneración contractualmente exigible es la 
que resulta de sumar los precios de las unidades 
de obra fijadas en el plan efectivamente 
realizadas, por más que en su determinación no se 
especifiquen tareas o trabajos necesarios o 
importantes. (Dictamen de 24 de septiembre de 
1992, del Consejo de Estado). 
Los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras serán los que figuran en el 
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unitarioak egongo dira indarrean, eskaintzaileak 
egindako eskaintza ekonomikotik ateratzen den 
adjudikazio-koefizientea aplikatu eta gero.  
 
Eskainitako prezioek ezingo dituzte aldatu 
proiektuan obra unitate bakoitzerako 
definitutako materialak, horien ezaugarriak edo 
kopuruak; ezta obra unitate bakoitzaren prezioa 
osatzen duten zuzeneko eta zeharkako kostuak 
ere. 
 
Planean definitutako markekin egingo da 
eskaintza, eta adjudikazioa ere prezio horietan 
oinarrituta egingo da. Adjudikaziodunak 
materialen eta ekipoen aldaerak aurkeztu ahal 
izango ditu obrako fasean, baldin kalitateak, 
prestazioak eta prezioak antzekoak badira. 
 
7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 
 
Prezioa ez da berrikusiko. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste diru 
aurreikusita dago aurtengo udal aurrekontuan: 1 
0401.622.06.150.00 2026 Santa Klara egokitzapena 
 
Diruz lagundutako obra: 

 

TMA/178/2022 Agindua, otsailaren 28koa, 
zeinaren bidez onartzen baitira titulartasun 
publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak 
emateko oinarri arautzaileak eta norgehiagoka-
prozeduraren bidez dirulaguntzak lortzeko 
eskabideak aurkezteko deialdia (2. lerroa) 
 

plan aprobado por la Administración, afectados 
por el coeficiente de adjudicación resultante de la 
oferta económica realizada por quien licite. 
 
Los precios ofertados no podrán modificar la 
definición, especificaciones o cuantías de 
materiales definidas en proyecto para las distintas 
unidades de obra ni la definición de los costes 
directos e indirectos que componen el precio de 
cada una de ellas. 
 
La oferta se realizará con las marcas definidas en 
el plan, y la adjudicación se realizará en base a 
esos precios. En fase de obra la empresa 
adjudicataria podrá presentar variantes en los 
materiales y equipos siempre que las calidades, 
prestaciones y precios sean similares. 
 
7. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No procede la revisión del precio. 
 
 
8. FINANCIACIÓN 
 
Para sufragar el precio del contrato hay prevista 
financiación suficiente en el presupuesto 
municipal de este año: 1 0401.622.06.150.00 2025 

Obra subvencionada: 

 
Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero por el 
que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la Rehabilitación de 
Edificios de titularidad Pública y la convocatoria 
para la presentación de solicitudes para la 
obtención de las subvenciones por el 
procedimiento de concurrencia competitiva 
(Línea 2) 
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Titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko 
laguntzak: Santa Klara komentua birgaitzeko eta 
eraberritzeko obraren exekuziorako eta dagokion 
proiektua idatzi eta obra zuzendaritza egiteko 
lanak 
 
 
ESPEDIENTE-ZENBAKIA: C2I5PL/22/01555  
Emandako zenbatekoa behin betiko ebazpenaren 
baitan (2023ko ekainaren 22): 3.000.000,00 euro 
 
Halaber, Udalak konpromisoa hartu du obra honek 
eragindako hurrengo ekitaldiko aurrekontuan ere 
behar adina kreditu bermatzeko: 1 
0401.622.06.150.00 2026 Santa Klara egokitzapena 
: 
 
 
9. ORDAINKETA 
 
Egindako obrak ziurtagirien bidez ordainduko 
dira. Obren zuzendari fakultatiboak egingo ditu 
ziurtagiri horiek. 
 
Abenduaren 27ko 25/2013 Legean 
xedatutakoaren arabera faktura elektronikoa egin 
behar duten erakundeek Zarauzko Udalari igorri 
beharko dizkiote fakturak, formatu 
elektronikoan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu 
Orokorraren bidez (www.udalgida.net), 
Zarauzko Udala atxikituta dagoena, Udalaren 
DIR3 kodeak erabiliz: DIR3 (1+2+3) kodeak 
L01200795 
 
Enpresa kontratistak eskubidea izango du 
emandako kontratuarekin —eta, halakorik 

 
Ayudas para la Rehabilitación de Edificios de 
Titularidad Pública: Redacción del proyecto 
correspondiente y dirección de obra de la 
ejecución de la obra de rehabilitación y reforma 
del convento de Santa Clara 
 
 
N.º EXPEDIENTE: C2I5PL/22/01555 
Importe concedido (resolución definitiva de 22 de 
junio de 2023):  3.000.000,00  euros  
 
Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a 
garantizar la existencia de crédito suficiente en el 
presupuesto del ejercicio siguiente afectado por esta 
obra: 1 0401.622.06.150.00 2026 Adecuación de Santa 
Clara 

 
 
9. PAGO  
 
El pago de las obras ejecutadas se realizará 
mediante certificaciones expedidas por la 
dirección facultativa de las mismas. 
 
Las entidades obligadas a la emisión de factura 
electrónica conforme a lo dispuesto en la Ley 
25/2013 de 27 de diciembre, deberán remitir sus 
facturas al Ayuntamiento de Zarautz en formato 
electrónico a través del Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (www.udalgida.net) al que el 
Ayuntamiento de Zarautz está adherido, 
utilizando los códigos DIR3 del Ayuntamiento: 
Códigos DIR3 (1+2+3): L01200795 
 
La empresa contratista tendrá derecho al abono, 
con arreglo a los precios convenidos, de las obras 

http://www.udalgida.net/
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balego, aldaketekin— bat etorriz, benetan egin 
dituen lanen prezio hitzartuak kobratzeko. 
Ordainketa egiteko, Administrazioak hilero 
(hurrengo hileko lehen hamar egunetan) epealdi 
horretan egindako lanei buruzko ziurtagiriak 
egingo ditu. Egindako ziurtagirien ordainketa 
horiek, berez, kontura egindako ordainketak 
izango dira, azken neurketan sartutako 
zuzenketa eta aldaketek agindutakoaren mende 
geldituko dira, eta ordainketa horrek inolaz ere ez 
du esan nahiko ziurtagirian sartutako obrak 
onartzen eta jasotzen direnik.  
 
 
Obrako ziurtagiriak edo kontratua osorik edo zati 
batean egin dela frogatzeko beste edozein agiri 
egiten denetik kontatzen hasi eta hurrengo 
hogeita hamar eguneko epearen barruan 
ordaindu beharko du prezioa Administrazioak, 
SPKLren 210.4 artikuluan jarritako epe bereziari 
utzi gabe. Administrazioa ordainketa hori egiten 
atzeratzen bada, berandutza-interesak eta 
kobrantza-kostuen kalte-ordaina ordaindu 
beharko dizkio kontratistari, hogeita hamar 
eguneko epe hori igarotakoan, uztailaren 5eko 
15/2010 Legean ezarritakoaren arabera. Lege 
horrek abenduaren 29ko 3/2004 Legea —
merkataritzako eragiketetako berankortasunaren 
aurkakoa— aldatzen du 
 
Kontratistari ez dagozkion arrazoiengatik, 
kontratuaren helburu diren prestazioak aldi 
batean betetzen ez badira, dagokion ziurtagirian 
kendura proportzionalak egingo dira. 
 
 
Kontratuaren epean edo epeetan bukatzeko 
aurreikusita zeuden eran baino azkarragoan egin 
ditzake lanak kontratistak; aldiz, ez ditu 

que realmente ejecute con sujeción al contrato 
otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 
A los efectos de pago la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes que correspondan, las 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la 
empresa contratista resultantes de las 
certificaciones expedidas tienen el concepto de 
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones 
y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprende.  
 
La Administración tendrá la obligación de abonar 
el precio dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de 
obras o de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato, 
sin perjuicio del plazo establecido en el artículo 
210.4 de la LCSP y, si se demorase, deberá abonar 
a la empresa contratista, a partir del cumplimiento 
de dicho plazo de treinta días, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
Cuando por causas no imputables a la empresa 
contratista dejaren de efectuarse 
circunstancialmente las prestaciones objeto del 
contrato, se verificará la deducción proporcional 
en la certificación correspondiente. 
 
La empresa contratista podrá desarrollar los 
trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo o plazos 
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azkarrago egingo, baldin obrako zuzendaritzak 
uste badu horren kontrako arrazoiak daudela. 
 
 
 
10. BERMEAK 

 
Eskaintza onena aurkeztu duen enpresa 
lizitatzaileak, errekerimendua egin eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita, 10 egun balioduneko 
epea izango du berme bat eratzeko, hain zuzen ere, 
adjudikatutakoaren zenbatekoaren % 5ekoa (BEZ 
gabe). 
 
Kontratuaren enpresa adjudikaziodunaren 
proposamen ekonomikoa hasieran anormaltzat 
edo neurriz kanpokotzat jotzen bada, gero onartu 
ahal izateko, aurreko bermeaz gain, berme 
osagarri bat eratu beharko du (adjudikazioaren 
zenbatekoaren % 5ekoa), berme osoa kontratuaren 
prezioaren% 10era irits dadin. 
 
 
 
Kontratuen Legeak 108.1. artikuluan ezarritako 
moduetako edozeinetan jarri ahalko da berme hori. 
 
 
Bermea dirutan jartzen bada, zenbatekoa 
Kutxabanken sartuko da ES95 2095 4408 5110 6000 
0246 zenbakiko kontu korrontean, eta abonu-
agiriaren kopia bat eramango da Diruzaintzara. 
Horrekin batera kontu korronte baten zenbakia ere 
aurkeztuko da, bermea itzultzean dirua bertan 
sartzeko. 
 
Bermea (osorik edo, halakorik bada, zati bat) 
Kontratuen Legeak 111. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz itzuliko da, berme-epea 

contractuales, salvo que a juicio de la dirección de 
la obra existiesen razones para estimarlo 
inconveniente 
 
 
10. GARANTÍAS 
 
La empresa licitadora que haya presentado la 
oferta más ventajosa deberá acreditar, en el plazo 
de 10 días hábiles desde el día siguiente a aquél en 
que haya sido requerido para ello, la constitución 
de una garantía de un 5% del importe de 
adjudicación, excluido el IVA. 
 
En el caso de que la proposición económica de la 
empresa adjudicataria del contrato se hubiera 
considerado inicialmente como anormal o 
desproporcionada, para posteriormente ser 
aceptada, además de la garantía anterior deberá 
constituir una garantía complementaria de un 5% 
del importe de adjudicación, de tal forma que la 
garantía total alcanzará el 10% del precio del 
contrato. 
 
Las garantías podrán constituirse en cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 108.1 de la 
LCSP. 
 
En caso de constituirse en metálico, el importe de la 
garantía se ingresará en la cuenta corriente número 
ES95 2095 4408 5110 6000 0246 de Kutxabank, 
entregando una copia del abonaré en la Tesorería 
junto a un número de cuenta corriente donde se 
desee que se ingrese la devolución de la garantía. 
 
 
La devolución de la garantía, tanto total como parcial 
en su caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 111 de LCSP, una vez vencido el plazo 
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bukatutakoan eta adjudikaziodunak kontratuko 
obligazioak bete ondoren. 
 
 

II.- KONTRATUAREN ADJUDIKAZIOA 
 
11. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA 
 
Kontratu hau prozedura ireki bidez adjudikatuko 
da. 
 
Kontratuaren adjudikazioa egiteko honako 
balorazio irizpideak hartuko dira oinarritzat, 
bakoitzak duen garrantzi eta haztapenaren 
arabera beheraka ordenatuta: 
 
11.1. Formula bidez ebaluatu daitekeen irizpidea: 
60 puntu 
11.2. Formula bidez ebaluatu ezin den irizpidea: 
40 puntu 
 
11.1. FORMULA BIDEZ EBALUATU 
DAITEKEEN IRIZPIDEA: GEHIENEZ 60 
PUNTU (c artxibo elektronikoan sartu 
beharrekoa) 
 
11.1.1- Eskaintza ekonomikoa (Gehienez 35 
puntu)  
Eskaintza ekonomiko onena egiten duen 
lizitatzaileari emango zaio puntu gehien. 
 
 Gainerako eskaintza ekonomikoei  0,25 puntu  
gutxiago emango zaie eskaintza onenetik gorako 
portzentaje-unitate bakoitzeko 
 
 
Eskaintzak neurriz kanpokoak direla edo balore 
anormalak dituztela ebazteko, aztertu egingo da 
lizitatzailea ondorengo kasu hauetakoren batean 

de garantía y cumplidas por la persona adjudicataria 
todas sus obligaciones contractuales 

 
 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del presente contrato se realizará 
por procedimiento abierto.  
 
Los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato, relacionados por orden 
decreciente de importancia y por la ponderación 
que se les atribuye, son los siguientes: 
 

11.1. Criterio evaluable mediante fórmula: 60 
puntos 
11.2. Criterio no evaluable mediante fórmula: 40 
puntos 
 
11.1. CRITERIO EVALUABLE MEDIANTE 
FÓRMULA: PUNTUACIÓN MÁXIMA DE 60 
PUNTOS (a incluir en el archivo electrónico c) 
 
 
11.1.1. Oferta económica (Hasta 35 puntos) 
 
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa 
licitadora que realice la mejor oferta económica.  
 
Al resto de las ofertas económicas se les realizará 
una baja de 0,25 puntos por cada unidad 
porcentual al alza respecto a la mejor oferta  
 
 

Para la valoración de las ofertas como 
desproporcionadas o con valores anormales, 
según lo dispuesto en el art. 85 del Reglamento 
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sartzen ote den, Herri Administrazioetako 
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrak 
85. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz: 
 
— Lizitatzaile bakarra izanik, aurkeztutako 

eskaintza ekonomikoak lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua portzentajezko 25 
unitatetan beheratzen badu. 

— Bi lizitatzaile izanik, aurkeztutako eskaintza 
ekonomikoak beste diru-eskaintza 
portzentajezko 20 unitatetan beheratzen 
badu. 

— Hiru lizitatzaile izanik, aurkeztutako 
eskaintza ekonomikoak portzentajezko 10 
unitatetan beheratzen badu aurkeztutako 
eskaintza guztien batez besteko aritmetikoa. 
Hala ere, batez besteko hori ateratzeko ez da 
sartuko eskaintza ekonomiko altuena, baldin 
batez besteko hori baino portzentajezko 10 
unitate altuagoa bada. Dena den, 
portzentajezko 25 unitateko beherapena 
neurriz kanpokotzat joko da. 

— Lau lizitatzaile edo gehiago izanik, 
aurkeztutako eskaintzak portzentajezko 10 
unitatetan beheratzen badu aurkeztutako 
eskaintza guztien batez besteko aritmetikoa. 
Hala ere, baldin eskaintza horien artean batez 
besteko hori portzentajezko 10 unitatetan 
gainditzen duten eskaintzak badaude, batez 
besteko berria kalkulatuko da, adierazitako 
azken kasu horretan sartzen ez diren 
eskaintzekin bakarrik. Dena den, gainerako 
eskaintzak hiru baino gutxiago badira, batez 
besteko berria kopuru baxuenak dituzten 
hiru eskaintzekin kalkulatuko da. 

 
Eskaintzetakoren bat/batzuk anormaltasun 
presuntzioan baldin badago, lizitatzaile horiei 5 
egun balioduneko epe bat emango zaie, eskaintza 

General de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se analizará si la empresa licitadora 
incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 
— Cuando, concurriendo un solo licitador/a, sea 

inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales. 

— Cuando concurran dos licitadores/as, la que 
sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

— Cuando concurran tres licitadores/as, las que 
sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en 
más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 
unidades porcentuales. 
 

— Cuando concurran cuatro o más 
licitadores/as, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de 
menor cuantía. 

 
 
Cuando alguna de las ofertas esté incursa en 
presunción de anormalidad, se concederá a las 
empresas licitadoras afectadas un plazo de 5 días 
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hori baldintza horietan exekutatu ahal izateko 
inguruabarren justifikazio egoki bat aurkezteko, 
SPKLren 149.4. artikuluan horri buruz aipatzen 
diren irizpideekin. 
 
 

11.1.2. Kontratua exekutatuko duten 
pertsonalentzako legean jasota ez dauden 
kontziliazio neurriak edukitzea euren bizitza 
pertsonala, lana eta familia-bizitza uztartzeko: 
gehienez 5 puntu:  

 Neurri bat: 2 puntu  
 Bi neurri: 4 puntu  
 Hiru neurri: 5 puntu  

 
Kontziliazio neurrien plana edo neurri horiek 
jasotzen dituen dokumentua (langileen 
ordezkaritzaren sinadurarekin) aurkeztu beharko 
dute. Bete beharreko eranskina atxikitzen da.  
 
11.1.3. Taldea: 15 puntu 
- 2 puntu emango dira azken 10 urteetan eraikin 
bateko obra buruak egindako birgaitze 
energetikoko obra bakoitzeko, guztira 1.000.000 
€-tik gorako zenbatekoan (PEM). 10 puntu, 
gehienez. 
 
- 1 puntu emango dira azken 10 urteetan eraikin 
bateko obra arduradunak egindako birgaitze 
energetikoko obra bakoitzeko, guztira 1.000.000 
€-tik gorako zenbatekoan (PEM). 5 puntu, 
gehienez. 
 
Baldintza hau baloratzeko, enpresa lizitatzaileek 
titulazio akademikoak, profesionalak, 
sustatzaileak, publikoak zein pribatuak, 
emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte. 
Ziurtagiri horiek honako hauek adieraziko 
dituzte: sustatzailea, izena, gauzatzeko lekua, 

hábiles para que puedan presentar una 
justificación adecuada de las circunstancias que 
les permiten ejecutar dicha oferta en esas 
condiciones, con los criterios que se señalan al 
respecto en el artículo 149.4 de la LCSP 
 

11.1.2 Medidas de conciliación no contempladas 
en la Ley para el personal que ejecutará el contrato 
para conciliar su vida personal, laboral y familiar: 
hasta 5 puntos: 
 

 Una medida: 2 puntos  

 Dos medidas: 4 puntos  

 Tres medidas: 5 puntos  
 
Deberán presentar un plan de medidas de 
conciliación o documento que las recoja (con la 
firma de la representación de los trabajadores). Se 
adjunta anexo a cumplimentar. 
 
11.1.3. Equipo: 15 puntos 
- Se otorgará 2 puntos por cada obra de 
rehabilitación energética que haya ejecutado el 
jefe de obra de un edificio en los últimos 10 años 
de un importe total superior a 1.000.000 € (PEM). 
Hasta 10 puntos. 
 
- Se otorgará 1 puntos por cada obra de 
rehabilitación energética que haya ejecutado el 
encargado de obra de un edificio en los últimos 10 
años de un importe total superior a 1.000.000 € 
(PEM). Hasta 5 puntos 
 
Para la valoración del citado apartado las 
empresas licitadoras deberán presentar las 
correspondientes titulaciones académicas, 
profesionales, certificados expedidos por el 
promotor, público o privado, exigidos. Estos 
certificados indicarán: promotor, denominación, 
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zenbatekoa, hasiera-data, amaiera-data, eta 
kontuan hartu beharreko beste edozein datu 
baliagarri. 
 
11.1.4. Obra epea murriztea: Gehienez, 2 puntu 
Obrako gauzatze epea astebete murriztea: 0,5 
puntu 
Obrako gauzatze epea bi aste murrizteagatik: 1 
puntu 
Obrako gauzatze epea hiru aste murriztea: 1,5 
puntu 
Obrako gauzatze epea lau aste murrizteagatik: 2 
puntu 

 
 

11.1.5. Jasangarritasun irizpideak. Gehienez 3 
puntu 
EMAS edo ISO 14001 Erregelamenduaren 
araberako ingurumen-kudeaketako sistema bat 
izatea obrak egiteko, edo obra gauzatzean 
ingurumena babesteko jardunbide egokiak 
sistematikoki aplikatzen direla frogatzen duten 
prozedurak/jarraibideak eta erregistroak. Puntu 
bat emango da ziurtagiri bakoitzeko, gehienez 3 
puntu. 
 
 
11.2 FORMULA BIDEZ EBALUATZEKOAK EZ 
DIREN IRIZPIDEAK: GEHIENEZ 40 PUNTU (B 
ARTXIBO ELEKTRONIKOAN SARTU 
BEHARREKOA) 
 
SPKLaren 146.3 artikuluaren arabera, balorazio 
orokorrerako onartuak izateko beharrezkoa 
izango da formula bidez kuantifikatzekoak ez 
diren irizpideetan enpresa lizitatzaileek % 50eko 
gutxieneko muga lortzea balio-iritzi baten 
mende dauden eta formula bidez ebaluatzekoak 
ez diren irizpideen multzoan. Hala, Kontratazio 

lugar de ejecución, importe, fecha de inicio, fecha 
de finalización… así como cualquier otro dato 
válido para que deba ser tenido en consideración 
 
11.1.4. Reducción del plazo de obra: Máximo 2 
puntos 
Reducción del plazo de ejecución de la obra en 
una semana: 0,5 puntos 
Por reducción de dos semanas del plazo de 
ejecución de la obra: 1 punto 
Reducción del plazo de ejecución de la obra en 
tres semanas: 1,5 puntos 
Por reducción del plazo de ejecución de la obra en 
cuatro semanas: 2 puntos 
 
11.1.5. Criterios de sostenibilidad. Máximo 3 
puntos 
Disponer de un sistema de gestión ambiental 
conforme al Reglamento EMAS o ISO 14001 para 
la ejecución de las obras o 
procedimientos/instrucciones y registros que 
demuestren la aplicación sistemática de buenas 
prácticas de protección del medio ambiente 
durante la ejecución de la obra. Se valorará con 1 
punto por cada certificación hasta un máximo de 
3 puntos. 
 
11.2 CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS: PUNTUACIÓN MÁXIMA 40 
PUNTOS (A INCLUIR EN EL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO B) 
 
Conforme al artículo 146.3 de la LCSP, para ser 
admitidos a la valoración global, se exigirá que, 
en los criterios no cuantificable mediante 
fórmulas, las empresas licitadoras alcancen un 
umbral mínimo del 50% de la puntuación en el 
conjunto de los criterios sometidos a un juicio de 
valor y no evaluables mediante fórmulas, de 
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Mahaiak ez ditu kontuan hartuko 20 puntutara 
iristen ez diren eskaintzak.  
 
 

1. Obraren  antolaketa: Gehienez 6 puntu 
Obrako barne antolamenduaren proposamena 
deskribatzea, material eta baliabideen eremuen 
antolaketa, hondakinen kudeaketarako 
barrutiaren kokapena eta orokorrean, obra 
gauzatzeko beharrezkoak diren obrako elementu 
guztien kokapena zehaztu beharko da 
(seinalizazioa, itxiturak, instalazio osagarriak, 
ibilbideak etab.) Gainera, aurreikusitako eraginak 
eta hartu beharreko behin-behineko neurriak 
adierazi beharko dira. Ezarpen-plano bat 
aurkeztu beharko da. Obra garaian obrako 
komunikadorea zein izango den adierazi beharko 
da. 
 
2. Obraren afekzioak. Gehienez 6 puntu 
Obraren kanpoaldearen antolaketa eta afekzioak 
proposatzea eta deskribatzea, obrako ibilgailuen 
eta oinezkoen ibilbideak deskribatzea eta 
koordinatzea, ibilbide horietan aurreikusitako 
eraginak, proposatutako ibilbide alternatiboak, 
proposatutako soluzioen deskribapena, 
zoladuretan, hiri-altzarietan eta azpiegitura 
publikoetan (argiak, saneamendua, ur-
hornidura) obrak eta ibilgailu astunek izango 
dituzten eraginak eta proposatutako neurriak.  
 
 

3. Proiektuaren azterketa eta proposamenak: 
Gehienez 12 puntu 
 
- Lizitatzaileak obraren metodologia, 

eraikuntza-sistema, sekuentzia instalazioen 
eta proiektatutako soluzioen egokitasuna 
aztertzea. Horrez gain, proposatutako lanei 

forma que no sean tenidas en cuenta por la Mesa 
de Contratación las ofertas cuya puntuación no 
alcance lo siguiente: 20 puntos 

 
1. Organización de la obra: Máximo 6 puntos 

Descripción de la propuesta de organización 

interna de la obra, disposición de zonas de 

materiales y recursos, localización del recinto de 

gestión de residuos y, en general, de todos los 

elementos de obra necesarios para su ejecución 

(señalización, cierres, instalaciones auxiliares, 

recorridos, etc.) Además, deberán indicarse los 

efectos previstos y las medidas provisionales a 

adoptar. Se deberá presentar un plano de 

implantación. Se deberá indicar la persona 

interlocutora de la obra en fase de obras. 

 

.2. Afecciones a la obra. Máximo 6 puntos 

Proponer y describir la ordenación y afecciones al 

exterior de la obra, describir y coordinar los 

itinerarios rodados y peatonales de la obra, las 

afecciones previstas en dichos itinerarios, los 

itinerarios alternativos propuestos, la descripción 

de las soluciones propuestas, las afecciones a 

pavimentos, mobiliario urbano e infraestructuras 

públicas (iluminación, saneamiento, 

abastecimiento de agua) y los vehículos pesados y 

las medidas propuestas. 

 

3. Análisis y propuestas del proyecto: Máximo 12 

puntos 

- Análisis por parte del licitador de la 
idoneidad de la metodología, sistema 
constructivo, secuencia, instalaciones y 
soluciones proyectadas de la obra. 
Asimismo, realizará una descripción de la 
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ekiteko moduaren eta sekuentziaren 
deskribapena egingo du, problematikaren 
eta obrak egiteko baldintzen berri baduela 
erakusteko. Jardueren eta obra-eremuen 
arabera adieraziko da lanen sekuentzia, eta 
teknikoki justifikatu eta frogatuko da horien 
bideragarritasuna. Gehienez 4 puntu 

 
 
- Obraren aurrekontua, aurrekontu-partiden 

definizioak, egikaritze-proiektuko 
gainerako dokumentuekiko koherentzia eta 
neurketak aztertzea. Gehienez 4 puntu 

 
- Proiektuaren analisian oinarritutako 

gabeziak/zailtasunak, aldaketa edo 
hobekuntza proposamenak aurkeztu ahalko 
ditu, irtenbide zehatzak definituz eta 
ondorio teknikoak eta ekonomikoak 
baloratuz. Gehienez 4 puntu 

 
4. Lanerako programa: Gehienez 6 puntu 
Eraikuntza-prozesua eta obra plangintza 
deskribatuko da, ezarritako epea justifikatuz. 
Horretarako, obra unitate bakoitzaren epea 
azalduko da, programatutako denborak 
arrazoituz eta baliabide pertsonal eta 
lagungarrien erabilera zehaztuz. Gainera, lan 
bakoitzarekin konprometitutako ekipoak ere 
zehaztu beharko dira, bakoitzaren dimentsioak 
eta errendimenduak zehaztuz. 
 
 
Gantt motako diagramak egutegi bat jasoko du, 
non ikusi behar diren jardueren banakapena eta 
haren korrelazioa, bide kritikoa eta epe partzialen 
proposamena, hito kritikoak, eta obren guztizko 
epea. Kontuan hartuko dira programaren 
xehetasun maila, eta jardueren koherentzia eta 

secuencia y modo de inicio de los trabajos 
propuestos, que demuestre su conocimiento 
de la problemática y condiciones de 
ejecución de las obras. La secuencia de los 
trabajos se indicará en función de las 
actividades y zonas de obra, justificando y 
demostrando técnicamente su viabilidad. 
Máximo 4 puntos 
 

- Análisis del presupuesto de la obra, 
definiciones de las partidas presupuestarias, 
coherencia con el resto de documentos del 
proyecto de ejecución y mediciones. Máximo 
4 puntos 

- Podrá presentar propuestas de 
carencias/dificultades, modificaciones o 
mejoras basadas en el análisis del proyecto, 
definiendo soluciones concretas y valorando 
las consecuencias técnicas y económicas. 
Máximo 4 puntos. 

 

4. Programa de trabajo: Máximo 6 puntos 

Se describirá el proceso constructivo y la 

planificación de la obra, justificando el plazo 

establecido. Para ello, se explicará el plazo de cada 

unidad de obra, justificando los tiempos 

programados y especificando la utilización de los 

recursos personales y auxiliares. Además, se 

deberán especificar los equipos comprometidos 

con cada trabajo, detallando las dimensiones y 

rendimientos de cada uno de ellos. 

 

El diagrama tipo Gantt incluirá un calendario con 

el desglose de las actividades y su correlación, el 

camino crítico y la propuesta de plazos parciales, 

los hitos críticos y el plazo total de las obras. Se 

tendrá en cuenta el grado de detalle del programa 

y la coherencia y desarrollo de las actividades. Se 
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garapena. Plangintza aurkeztuko da diagrama 
bakar batean (orri bakar batean, erraz 
irakurtzekoa). 
 
5 Obrako ekipoa:  Gehienez 5 puntu 
Organigrama bat aurkeztu beharko dute, non 
ikusi ahalko diren zuzendaritzakoen, teknikarien 
eta administrarien karguak edo ardurak, 
titulazioak, funtzioak eta dedikazioak 
(ehunekotan, lan guztiei buruzko denboraren 
araberakoa), kontratu honi esleitutakoak. Baita 
ere, zer harreman 
eta komunikazio ezartzen diren esku hartzen 
duten guztien artean. 
 
6. Enpresa hornitzaileak eta azpikontratazioa: 
Gehienez 5 puntu 
Azpikontratistak eta hornitzaileak, Kontratuaren 
zein zati azpikontratatuko den adierazi beharko 
da, kontratuaren zenbatekoarekin eta 
kontratatutako enpresaren izenarekin batera. 
Gainera, azpikontratatutako enpresaren enpresa-
profila ere jasoko da. Era berean, enpresa horrek 
kontratua gauzatzeko duen gaitasuna justifikatu 
beharko da, erabilgarri dituen giza baliabideei eta 
baliabide materialei nahiz esperientziari 
erreferentzia eginez, azken urteotan egindako 
obra lanekin. 
 
Atal horren garapenak DIN A4 formatuko 50 orri 
hartuko ditu gehienez. 50. orrialdetik aurrerako 
edukia ez da baloratuko. Ez dira zenbatuko 
eskaintza ulertzen laguntzeko diren azal eta 
aurkibideak, ez eta eraikinen fitxak ere. 
 
 
 
12. ESKAINTZEN AURKEZPENA 
 

presentará la planificación en un único diagrama 

(en una sola hoja, de fácil lectura). 

 

 

5 Equipo de obra: Máximo 5 puntos 

Deberán presentar un organigrama en el que se 

puedan ver los cargos o responsabilidades, 

titulaciones, funciones y dedicaciones 

(porcentualmente en relación al tiempo total de 

los trabajos) del personal directivo, técnico y 

administrativo asignado al presente contrato. 

También qué relaciones 

y la comunicación entre todos los intervinientes. 

 

6. Empresas proveedoras y subcontratación: 

Máximo 5 puntos 

Subcontratistas y proveedores, indicando la parte 

del contrato que se va a subcontratar, junto con el 

importe del contrato y el nombre de la empresa 

contratada. Además, se incluirá el perfil 

empresarial de la empresa subcontratada. 

Asimismo, se deberá justificar la capacidad de 

dicha empresa para la ejecución del contrato, 

haciendo referencia a los recursos humanos y 

materiales disponibles y a la experiencia, con los 

trabajos de obra realizados en los últimos años. 

 

El desarrollo de este apartado abarcará como 
máximo 50 folios de tamaño DIN A4. No se 
valorará el contenido que exceda de la página 50. 
No se contabilizarán las portadas ni los índices 
que faciliten la comprensión de la oferta, ni las 
fichas por edificio. 
 
 
12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
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Kontratazio honen espedientea eta horri lotutako 
dokumentazio teknikoa udal honetako Herritarren 
Arreta Zerbitzuan aztertu ahal izango dira, 
bulegoak jendearentzat irekita dauden ordutegian, 
lizitazio-iragarkia Zarauzko Udaleko 
Kontratatzailearen Profilean argitaratu eta 
hurrengo egunetik hasi eta proposamenak 
aurkezteko epea amaitu arte. 
 
 
 
Era berean, Zarauzko Udaleko Kontratatzailearen 
Profilaren bidez aukera egongo da kontratazioan, 
bere dokumentazio teknikoan, pleguetan eta 
dokumentazio osagarrian sartzeko, lizitazio-
iragarkia Zarauzko Udaleko Kontratatzailearen 
Profilean argitaratu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita proposamenak aurkezteko epea 
amaitu arte. 
 
 
Kontratazio unitatearekin harremanetan jartzeko, 
helbide honetara joan: 
 

KONTRATAZIO UNITATEA 
Kale Nagusia 29 - 20800 Zarautz 
Tel: 943 005100  Faxa: 943 005200 
E-maila: kontratazioa@zarautz.eus 
Kontratatzailearen profila: 
http://www.zarautz.eus 

 
Proposamenak aurkezteko, soilik bitarteko 

elektronikoak erabiliko dira, Kontratuen Legearen 
hamabosgarren xedapen gehigarrian jarritako 
baldintzekin bat etorriz, epe honetan: Iragarkia 
Zarauzko Udalaren kontratatzailearen profilean 
argitaratuko da, eta proposamenak aurkezteko 
epea 2025eko ABUZTUAREN 26an amaituko 

da.  

El expediente de esta contratación, así como la 
documentación técnica unida al mismo, podrá ser 
examinado en el Servicio de Atención Ciudadana 
de este Ayuntamiento en horario de apertura al 
público de las oficinas, todos los días hábiles a 
partir del día siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el anuncio de licitación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Zarautz y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones 
 
Asimismo, el acceso a esta contratación, la 
documentación técnica unida al mismo, los pliegos 
y a la documentación complementaria podrá 
realizarse a través del Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Zarautz, a partir del día 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Zarautz y hasta el vencimiento 
del plazo de presentación de proposiciones 
 
Para contactar con la Unidad de Contratación, 
dirigirse a: 
 

UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
Kale Nagusia 29 – 20800 Zarautz 
Tel: 943 005100  Fax: 943 005200 
E-mail: kontratazioa@zarautz.eus 
Perfil del contratante: http://www.zarautz.eus 
 

 
La presentación de proposiciones se llevará a cabo 
utilizando exclusivamente medios electrónicos, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la 
Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP; el 
anuncio se publicará el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Zarautz y el plazo de 
presentación de proposiciones finalizará el 26 de 
AGOSTO DE 2025. 
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Epearen azken eguna larunbata, igandea edo 
jaieguna bada, hurrengo egun baliodunera aldatuko 
da. 
 
Eskaintzak Euskal Autonomia Erkidegoko bi 
hizkuntza ofizialetako batean idatzita aurkeztu 
beharko dira. 
 
Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu 
ahal izango du; ezingo du beste batzuekin aldi 
baterako enpresa-elkartea eratuta beste eskaintzarik 
aurkeztu, ezta aldi baterako enpresa-elkarte batean 
baino gehiagotan agertu ere. 
 
Lizitatzaileek agiriei edo, egonez gero, 
dokumentazio osagarriari buruzko informazio 
gehigarria eskatzen badute, informazio hori 
eskaintzak jasotzeko jarritako epe-mugaren 
aurreko sei egunen barruan emango zaie, baldin 
eskaera hori eskaintzak jasotzeko adierazitako 
epea bukatu baino gutxienez zortzi egun lehenago 
egiten badute. 
 
Proposamenak elektronikoki aurkezteko behar 
diren informazioa eta zehaztapen teknikoak (data 
zifratzea eta baliozkotzea barne), Euskadiko 
Kontratazio Publikoaren Plataforman daude 
(www.contratación.euskadi.eus). 
 
 
Bi fasetan bidali ahal izango dira eskaintzak 
bitarteko elektronikoen bidez; lehenik eta behin, 
eskaintzen hatz-marka elektronikoa transmitituko 
da, eta, horren bidez, eskaintza ondorio 
guztietarako aurkeztu dela ulertuko da; eta, 
ondoren, eskaintza bera, gehienez ere 24 orduko 
epean. Bigarren bidalketa hori adierazitako epean 
egiten ez bada, eskaintza erretiratu egin dela 
ulertuko da. 

En el supuesto de que el último día del plazo 
coincidiera en sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al día siguiente hábil. 
 
Las proposiciones deberán presentarse redactadas 
en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
Cada persona licitadora no podrá presentar más de 
una proposición. No se podrá presentar ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si se ha 
efectuado individualmente, o figurar en más de una 
unión temporal. 
 
La información adicional sobre los pliegos o sobre 
la documentación complementaria que, en su caso, 
soliciten los licitadores será facilitada en el plazo de 
seis días antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de proposiciones, siempre que la 
solicitud haya sido realizada al menos ocho días 
antes del vencimiento del plazo de recepción de las 
proposiciones señalado anteriormente. 
 
La información y las especificaciones técnicas 
necesarias para la presentación electrónica de las 
proposiciones, incluido el cifrado y la validación de 
la fecha, se encuentran alojadas en la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi 
(www.contratación.euskadi.eus) 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas 
podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero 
la huella electrónica de las ofertas, con cuya 
recepción se considerará efectuada su presentación 
a todos los efectos, y después la oferta propiamente 
dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no 
efectuarse esta segunda remisión en el plazo 
indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. 
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Eskaintzaren hatz-marka elektronikoa datu-
multzo bat da. Bere sortze-prozesuak bermatzen 
du datuok argi eta garbi lotzen direla berezko 
eskaintzaren edukiarekin. Bestalde, aukera ematen 
du eskaintzaren edukian egindako aldaketak 
hautemateko, eta haren osotasuna bermatzen du. 
Espedienteari erantsi beharreko dokumentuen 
kopia elektronikoek administrazio-prozedura 
erkidearen arloan indarrean dagoen legerian 
jarritakoa bete beharko dute, eta bertan ezarritako 
ondorioak ordeztu beharko dituzte. 
 
 
Aurkezpen elektronikoa egiteko: 
AURKEZPEN ELEKTRONIKOA 

Erabiltzaileen Arretarako Zentroa. 
012 telefonoa, Euskal Autonomia Erkidegotik 
egindako deietarako. 
Gainerako deietarako, telefonoa: 945018000 
Interneteko helbidea: www.euskadi.eus 
Helbide elektronikoa: laguntzakpe@euskadi.eus 
 
 
PROPOSAMENEN EDUKIA: 

 
Enpresa lizitatzaileek HIRU ARTXIBO 
ELEKTRONIKO aurkeztu beharko dituzte (A, B 
eta C). 
 
1.- "A" ARTXIBO ELEKTRONIKOA 
"KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 
KAUDIMENA" deituko da, eta honako hauek 
jasoko ditu: 
 
-Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB) 
 
EKAB formulario normalizatua eskuragarri dago 
era elektronikoan betetzeko web-orri honetan: 

Se entiende por huella electrónica de la oferta el 
conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca 
con el contenido de la oferta propiamente dicha, y 
que permiten detectar posibles alteraciones del 
contenido de ésta, garantizando su integridad. Las 
copias electrónicas de los documentos que deban 
incorporarse al expediente deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en 
materia de procedimiento administrativo común, 
sustituyendo los efectos establecidos en la misma. 
 
 
Para la presentación electrónica: 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 

Centro de Atención a las personas usuarias. 
Teléfono 012 para las llamadas realizadas desde la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Para el resto de las llamadas, teléfono 945018000 
Dirección de internet: www.euskadi.eus 
Dirección de correo electrónico: 
laguntzakpe@euskadi.eus 
 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: 

 
Las empresas licitadoras deberán presentar TRES 
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS (A, B y C). 
 
 
1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” se denominará 
“CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA 
CONTRATAR” y contendrá: 
 
 
-El Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC) 
El formulario normalizado del DEUC está 
disponible para ser rellenado electrónicamente en 
la siguiente dirección web: 
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https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es 
 
 
*ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEAK  
 
Hainbat enpresa aldi baterako enpresa-elkarte gisa 
aurkezten badira lizitazio honetan, enpresa 
horietako bakoitzak erantzukizunpeko 
adierazpena aurkeztuko du, eta horietan jasota 
egongo da Europako Kontratazio Agiri Bakarraren 
formularioan kasu hauetarako eskatzen den 
informazioa. 
 
Aurreko paragrafoan aipatutako adierazpen 
horren edo horien osagarri gisa, aldi baterako 
elkartearen parte diren enpresen konpromiso bat 
aurkeztuko da. Hor adieraziko dute Kontratuen 
Legearen 69. artikuluaren 3 atalean eskatutakoaren 
arabera egingo dela aldi baterako elkartea. 
 
**ATZERRIKO ENPRESAK 
 
Kontratuen Legearen 67 eta 68 artikuluek 
aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute 
atzerriko enpresek beren gaitasuna. 
Erantzukizunpeko adierazpenaz gain, atzerriko 
enpresek kontratuarekin zuzenean edo zeharka 
zerikusia duten gorabehera guztietarako 
Espainiako epaitegi edo auzitegien menpe jarriko 
direla adierazten duen agiria aurkeztuko dute, eta 
uko egingo diotela, hala behar badute, enpresa 
lizitatzaileei legokiekeen atzerriko jurisdikzio 
foruari. 
 
2.- “B” ARTXIBO ELEKTRONIKOAk azpititulu 
hau izango du: “ESKAINTZA TEKNIKOA“. 
Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak: Plegu 
hauetako 11.2. klausulan adierazitako 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es 
 
 
*UTE 
 
En el supuesto en que varios empresarios 
concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante en la que figurará la 
información requerida en estos casos en el 
formulario del documento europeo único de 
contratación. 
 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a 
que se refiere el párrafo anterior se aportará el 
compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que sean parte de la 
misma de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 
 
**EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
Las empresas extranjeras deberán acreditar su 
capacidad en la forma prevista en los artículos 67 y 
68 de la LCSP. Además de la declaración 
responsable, deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados o 
tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la empresa 
licitante. 
 
2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO “B” se denominará 
“OFERTA TÉCNICA” y contendrá los siguientes 
documentos: Documentos que acrediten el 
cumplimiento de los criterios de adjudicación, 
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adjudikazio-irizpideak betetzen direla  
egiaztatzeko agiriak. 
 
Plegu hauetan adierazitako adjudikazio-
irizpideen arabera, eskaintzaren puntuak 
baloratzeko beharrezko iruditzen zaion 
dokumentazio guztia sartuko du lizitatzaileak.  
 
Artxibo horretan ez da inondik ere sartuko ez 
proposamen ekonomikoa ez eta automatikoki 
kuantifikatu daitezkeen adjudikazio-irizpideei 
buruzko beste daturik ere; horiek guztiak “C” 
artxiboan sartuko dira. Datu horietako edozein 
“B” artxiboan sartuz gero, agiri horiek ez dira 
baloratuko. Horrenbestez, automatikoki 
kuantifikatzekoak ez diren adjudikazio-irizpideei 
dagozkien puntuak soilik emango zaizkie. 
 
 
 
3.- “C” ARTXIBO ELEKTRONIKOAk  azpititulu 
hau izango du: “PROPOSAMEN 
EKONOMIKOA“. Hona hemen “C” artxiboan 
aurkeztu beharreko agiriak: 
 
Kopuruetan edo portzentajeetan baloratzekoa 
den irizpideari buruzko eskaintza ekonomikoa 
sartuko da, hain zuzen, plegu honetako 11.1. 
atalean adierazitakoa. Plegu hauen II eranskineko 
ereduaren araberako eskaintza ekonomikoa 
aurkeztuko da.  
 
Artxibo horretan ez da inondik ere sartuko balio-
iritzi baten bidez baloratzekoak diren adjudikazio-
irizpideei buruzko daturik (formula bidez 
ebaluatzeko ez dena); horiek guztiak “B” artxiboan 
sartuko dira. 
 
Datu horietako edozein “C” artxiboan sartuz gero, 

señalados en el apartado 11.2. de este pliego 
 
 
Se incluirá toda la documentación que la empresa 
licitadora considere necesaria para valorar los 
distintos aspectos de la oferta según los criterios 
de adjudicación citados en este pliego.  
 
En ningún caso deben incluirse el presente 
archivo en la proposición económica o 
cualesquiera otros datos correspondientes a 
criterios de adjudicación cuantificables de forma 
automática y que deben incluirse en el archivo 
“C”. La inclusión de cualquiera de dichos datos en 
el archivo “B” supondrá la no valoración de dichos 
documentos, por lo que solamente se les asignarán 
los puntos correspondientes a los criterios de 
adjudicación no cuantificables de forma 
automática 
 
3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO “C” se subtitulará 
“PROPOSICIÓN ECONÓMICA” y contendrá los 
siguientes documentos: 
 
 
Se incluirá la proposición relativa al criterio 
valorable en cifras o porcentajes al que se refieren 
el apartado 11.1. de este pliego. La proposición se 
ajustará al modelo establecido en el anexo II del 
presente Pliego.  
 
 
En ningún caso deben incluirse en el presente 
archivo datos correspondientes a criterios de 
adjudicación cuya valoración dependa de un juicio 
de valor (no evaluable mediante fórmula) y que 
deberán incluirse en el archivo “B”. 
 
La inclusión de cualquiera de dichos datos en el 
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agiri horiek ez dira baloratuko. Horrenbestez, 
automatikoki kuantifikatzekoak diren 
adjudikazio-irizpideei dagozkien puntuak soilik 
emango zaizkie. 
 
13. AGIRIAK SAILKATZEA ETA 
PROPOSAMENAK IREKITZEA 
 
2016ko irailaren 29an egindako bilkuran 
Udalbatzarrak besteak beste erabaki zuen 
Zarauzko Udaleko kontratazio-mahai Iraunkorra 
eratzea. Mahaiaren osaera eta funtzionamendu-
arauak ere finkatu zituen. 2018ko maiatzaren 31n 
egindako bilkuran, berriz, Udalbatzarrak, osaera 
aldatzea erabaki zuen. 
 
 
Proposamenak aurkezteko epea amaitu ondoren, 
kontratazio-mahaia bilduko da, eta epe eta modu 
egokian jasotako dokumentazioa sailkatuko du 
(“A” artxiboa). Hori egiteko Herri 
Administrazioetako Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorreko 81. artikulua eta 
hurrengoak jarraituko dira. 
 
Aurkeztutako dokumentazioa sailkatu ondoren 
eta, horrelakorik balego, ikusitako akats edo 
hutsuneak zuzendu eta gero, mahaiak zehaztu 
egingo du nortzuk izan diren lizitazioan 
onartuak, baztertuak eta bazterketaren arrazoiak. 
 
Jendaurrekoa ez den egintza horretan, onartutako 
enpresen “B” artxiboa irekiko da (formula bidez 
ebaluatzekoak ez diren irizpideak), eta artxiboan 
sartutako agirien zerrenda irakurriko da. 
Ondoren, egintza bukatutzat emango da. 
 
 
Jarraian, “B” artxiboko edukia Zarauzko Udaleko 

archivo “C” supondrá la no valoración de dichos 
documentos, por lo que solamente se les asignarán 
los puntos correspondientes a los criterios de 
adjudicación cuantificables de forma automática. 
 
13. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
29 de septiembre de 2016 acordó entre otros la 
constitución de la Mesa de Contratación 
Permanente del Ayuntamiento de Zarautz, así 
como su composición y normas de 
funcionamiento. Asimismo, el Pleno de la 
Corporación, en sesión celebrada el 31 de mayo de 
2018, acordó modificar su composición. 
 
Vencido el plazo de presentación de proposiciones, 
se procederá a clasificar la documentación recibida 
en tiempo y forma (archivo “A”), procediendo, 
para ello, como se señala en los artículos 81 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
Una vez calificada la documentación presentada, 
y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
observados, se procederá al pronunciamiento 
expreso sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
 
En el acto no público se procederá a la apertura del 
archivo “B” (Criterios no cuantificables por 
fórmula) de las empresas licitadoras admitidas, 
dando lectura a la relación de los documentos 
aportados. A continuación, se dará por concluido 
el acto celebrado. 
 
Posteriormente se remitirá el contenido de los 
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teknikariei bidaliko zaie, formula bidez 
ebaluatzekoak ez diren adjudikazio-irizpideei 
buruzko txostena egin dezaten. Hori bai, txosten 
horrez gain, beste txosten tekniko batzuk ere 
eskatu ahal izango dira, ebazpen-proposamena 
egiteko beharrezkoak direla uste izanez gero. 
 
Eskatutako txostenak jaso ondoren Kontratazio-
mahaia elkartuko da, jendaurrekoa ez den 
egintzan, eta txostenak baloratu eta enpresa 
lizitatzaile bakoitzari emango zaion puntuazioa 
erabakiko du. 
 
Kontratazio-mahaiak, jendaurreko egintzan 
elkartuta, enpresa bakoitzak lortutako 
puntuazioaren emaitza jakinaraziko du. Horrez 
gain, eskaintza onartuak, baztertuak eta 
bazterketaren kausa edo arrazoiak zeintzuk izan 
diren ere adieraziko du. Hori egin ondoren, “C” 
artxiboak ireki (formula bidez ebaluatzeko 
irizpideak), eta barruan sartuta dauden eskaintza 
ekonomikoak irakurriko dira. 
 
 “C” artxiboa irekitzeko jendaurreko egintza 
Zarauzko Udaleko kontratatzailearen profilean 
adierazitako toki eta egunean izango da. 
 
Kontratazio-mahaiari beharrezko iruditzen 
bazaio, “C” artxiboak udal teknikariei bidaltzea 
erabaki dezake, haiek azter ditzaten eta formula 
aritmetikoen bitartez ebaluatzekoak diren 
irizpideei buruzko txostena egin dezaten. 
 
Gero, Kontratazio-mahaiak kontratua 
adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio 
Udalbatzarrari. 
 
14. BERDINKETA 

 

archivos “B” para que personal técnico municipal, 
emita informe en relación a los criterios de 
adjudicación no evaluables mediante fórmula, sin 
perjuicio de poder solicitar cuantos informes 
técnicos se estimen necesarios a los efectos de 
formular su propuesta de resolución. 
 
Recibidos los informes solicitados se constituirá la 
Mesa de Contratación, en acto no público, y 
valorará los informes y decidirá sobre la 
puntuación a asignar a cada empresa licitadora. 
 
 
La Mesa de Contratación, reunida en acto público, 
comunicará el resultado de la puntuación 
obtenida por cada empresa licitadora, e informará 
sobre las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y causa o causas de inadmisión, 
procediéndose a continuación a la apertura del 
archivo “C” (Criterios cuantificables por 
fórmulas) y a la lectura de las ofertas económicas 
contenidas en las mismas. 
 
El acto público de apertura de los archivos “C” se 
celebrará en el lugar y fechas indicados en el perfil 
de contratante del Ayuntamiento de Zarautz. 
 
Si la Mesa de Contratación lo considera necesario 
acordará la remisión de los archivos “C” para que 
sean analizados por los técnicos municipales y 
emitan informe respecto de los criterios 
evaluables mediante fórmulas aritméticas. 
 
La Mesa de Contratación elevará la propuesta de 
adjudicación del contrato al Pleno 
 
 
14. EMPATE 

 



 

 

                                                                                                                               
 

 
 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana-Europar Batasuna-NextGenerationEUk finantzatua 

TMA/178/2022 Agindua, otsailaren 28koa, zeinaren bidez onartzen baitira titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak 

eta norgehiagoka-prozeduraren bidez dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko deialdia (2. lerroa) Titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak: 

ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUA BIRGAITZEKO ETA BERRITZEKO OBRAREN GAUZATZE-PROIEKTUA IDAZTEKO ETA 

ZUZENDARITZA FAKULTATIBORAKO LAGUNTZA TEKNIKOA 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia_Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la Rehabilitación de Edificios de titularidad Pública y 

la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva (Línea 2) Ayudas para la 

Rehabilitación de Edificios de Titularidad Pública: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA DE LA OBRA DE LA REHABILITACION Y REFORMA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE ZARAUTZ 

 

26 

Proposamenen puntuazioan dagoen 
berdintasunaren aurrean, eta SPKLren 147. 
artikuluaren arabera, berdinketa erabakitzeko, 
eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den uneari 
dagozkion irizpide sozial hauek aplikatuko dira, 
hurrenkera honetan: 
 
1.- plantillan desgaitasunen bat duten edo 
gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiagoa, lehentasuna emanez 
plantillan desgaitasuna duten langile finkoen 
kopuru handienari edo plantillan txertatuta 
dauden langileen kopuru handienari. 
2.- plantillan enplegatutako emakumeen ehuneko 
handiena. 
3.- plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko 
txikiena. 
 
4.- Zozketa, aurreko irizpideen aplikazioak 
berdinketa haustea eragin ez badu. 
 
 
Klausula honetan aipatzen diren berdinketa 
hausteko irizpideak egiaztatzeko agiriak 
berdinketa gertatzen den unean lizitatzen 
dutenek aurkeztuko dituzte, eta ez aldez aurretik 
 
 
15. KONTRATUA ADJUDIKATZEA 
 
Eskaintzak ireki eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita, gehienez ere, bi hilabeteko epean egingo 
da kontratuaren adjudikazioa. Epe hori igaro eta 
oraindik adjudikaziorik egin ez bada, lizitatzaileek 
eskaintzak erretiratu ahalko dituzte.  
 
Dena den, adjudikazioa nahitaez egin behar da, 
baldin eta aurkeztutako eskaintzaren batek 
administrazio-klausulen agirian eskatutako 

Ante la igualdad en la puntuación de las diferentes 
proposiciones y de conformidad a lo establecido en 
el art. 147 de LCSP, el empate se resolverá, 
mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar 
el plazo de presentación de ofertas: 
 
1.- Mayor porcentaje de personas trabajadoras con 
discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla, primando en caso de igualdad, el 
mayor número de personas trabajadoras fijas con 
discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla 
2.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la 
plantilla. 
3.-Menor porcentaje de contratos temporales en la 
plantilla. 
 
4.-El sorteo, en caso de que la aplicación de los 
anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate. 
 
La documentación acreditativa de los criterios de 
desempate a que se refiere la presente clausula 
será aportado por quienes liciten en el momento 
en el produzca empate, y no con carácter previo. 
 
 
15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación del contrato deberá dictarse en el 
plazo máximo de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Transcurrido este 
plazo sin haberse producido la adjudicación, 
quienes liciten podrán retirar sus ofertas  
 
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, 
siempre que alguna de las ofertas presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el Pliego de 
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baldintzak betetzen baditu. Kasu horretan 
lizitazioa ezingo da hutsik laga.  
 
Edonola ere, Kontratuen Legearen 152 artikuluan 
xedatutakoari jarraiki, kontratazio-organoak, 
adjudikazioa egin baino lehen, kontratua ez egitea 
erabaki dezake, herri-onurako arrazoiak direla-eta; 
edota tramitatutako prozeduran atzera egin 
dezake, prozedurak akats konponezinak baditu. 
 
Kontratuaren adjudikazioak beti arrazoitua izan 
behar du, eta parte hartu dutenei jakinaraziko zaie. 
Aldi berean, kontratazio-organoaren 
kontratatzailearen profilean ere argitaratuko da.  
 
Kontratazio-mahaiak egindako proposamena 
ikusita, eskaintza ekonomiko onena egiten duen 
enpresa lizitatzaileari eskatuko zaio ondorengo 
zirkunstantziei buruzko frogagiriak aurkez 
ditzala, errekerimendua jaso eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita zazpi egun balioduneko 
epean:  
 

a) Lizitatzaileak bere izenean badihardu: 
nortasun-agiri nazionala. Beste pertsona 
edo erakunde baten izenean badihardu: 
nortasun-agiri nazionala eta notario-
ahalorde askietsia.  

 
 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa izanez 
gero, eratze edo aldaketa eskritura 
aurkeztuko du (Merkataritza Erregistroan 
behar bezala inskribatuta), eta 
identifikazio fiskaleko zenbakia, baldin 
inskripzioa derrigorrezkoa bada, aplikatu 
behar zaion merkataritzako legediaren 
arabera. Hala ez bada, eraketaren, 
estatutuen edo fundazio-egintzaren 

cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta la licitación.  
 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 
152 de la LCSP, el Órgano de Contratación, antes de 
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el 
contrato por razones de interés público, o desistir 
del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca 
de defectos no subsanables. 
 
La adjudicación del contrato, que en todo caso 
deberá ser motivada, se notificará quienes hayan 
licitado y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante del órgano de contratación.  
 
A la vista de la propuesta de la Mesa de 
Contratación, se requerirá a la empresa licitadora 
que haya presentado la mejor oferta para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación 
acreditativa de las siguientes circunstancias:  
 

a) Documento Nacional de Identidad si la 
empresa licitadora actúa en nombre 
propio. En el caso de que se actúe en 
representación de otra persona o entidad, 
Documento Nacional de Identidad, así 
como poder bastanteado.  

 
b) Cuando la persona licitadora sea una 

persona jurídica, escritura de constitución 
o modificación, en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal, cuando la 
inscripción fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante 
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eskritura edo agiria aurkeztuko du 
jarduteko gaitasuna duela frogatzeko. 
Agiri hori erregistro ofizial egokian 
inskribaturik egongo da, hala behar 
denean, eta bertan agertuko dira 
lizitatzailearen jarduera zuzentzen duten 
arauak. Enpresariak espainiarrak ez 
badira baina bai Europako Erkidegokoak, 
lanbide edo merkataritza erregistro 
bateko inskripzioaren egiaztagiria 
aurkeztu beharko dute, beren estatuko 
legeriak inskribatu beharra ezartzen 
baldin badie. Edo bestela, zinpeko 
aitorpen bat edo ziurtagiri bat aurkeztu 
beharko dute, aplikatzekoak diren 
erkidegoko xedapenekin bat etorriz. 

c) Kontuan hartuta lizitazio honek Europar 
Batasunaren NextGenerationEU 
finantziaketa jaso duela, dokumentazio 
hau ere aurkeztu beharko da: 
 

1.Azpikontratista guztien zerrenda 
2.Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena (IGEA) 
enpresa adjudikaziodunak eta azpikontratista 
guztiek betea eta sinatua (III. Eranskineko 
ereduaren arabera) 
 
3.- Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia 
Planeko (STEP) jarduketak gauzatzeko 
konpromisoari buruzko erantzukizunpeko 
adierazpena beteta eta sinatuta (IV. eranskineko 
ereduaren arabera) 
 
4.- Inplikatutako administrazio publikoen artean 
datuak lagatzea onartzeko adierazpena, 
aplikatzekoa den Europako araudian 
aurreikusitakoa betetzeko, Datu Pertsonalak 
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin 

la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. Cuando 
se trate de empresarios/as no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea, 
deberán acreditar su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén 
establecidos o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, de 
acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
 
 

c) Teniendo en cuenta que esta licitación está 
sujeta a financiación Unión Europea-
NextGenerationEU, deberá aportarse 
además la siguiente documentación: 
 

1.- Relación de todos los subcontratistas 
2.-Declaración de Ausencia de Conflicto de 
Intereses (DACI) cumplimentada y firmada tanto 
por la empresa adjudicataria como por parte de 
todos los subcontratistas (según modelo del anexo 
III) 
3.-Declaración responsable relativa al compromiso 
de en relación con la ejecución de actuaciones del   
Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR)(Según modelo de anexo IV) 
 
 
4.-Declaración de aceptación de la cesión de datos 
entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la 
normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
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bat etorriz (V. eranskineko ereduaren arabera). 
 
 
5. Ingurumenari kalte esanguratsurik ez 
eragiteko erantzukizunpeko adierazpena (DNSH 
printzipioa) (VI eranskineko ereduaren arabera) 
 
 

d) Indarrean dauden xedapenek agindu 
bezala, zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzakoak kitatuta daudela 
egiaztatzen duten agiriak. 

 
 

e) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan 
(JEZ) alta emanda dagoela egiaztatzea, 
hain zuzen ere, kontratuaren xedeari 
dagokion epigrafean. Horretarako alta 
aurkeztuko da, baldin aurtengo ekitaldiari 
badagokio, edo JEZen azken ordainagiria 
gainerako kasuetan. Bi kasuetan 
erantzukizunpeko aitorpena ere 
aurkeztuko da, adierazteko zerga horren 
matrikulan ez duela bajarik hartu. 

 
f) Enpresa lizitatzaileak kaudimen 

ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 
profesionala duela ziurtatu beharko du: 

 
Kontratisten sailkapena (derrigorrezkoa): 
 
 
K taldea 7 azpitaldea,4 kategoria 
 
 

g) Administrazio baldintzen agiriko 19. 
atalean adierazitako baldintzak betetzen 
direla ziurtatzea. 

 

garantía de los derechos digitales (según modelo 
anexo V) 
 
5.Declaración responsable de no causar perjuicio 
significativo al medio ambiente (principio DNSH)  
(según modelo anexo VI) 
 
 

d) Certificaciones acreditativas de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 
e) Acreditación de estar dado de alta en el 

I.A.E., en el epígrafe que corresponda al 
objeto del contrato, mediante la 
presentación del alta, si se refiere al 
ejercicio corriente, o del último recibo del 
I.A.E, en los demás casos, acompañada en 
ambos supuestos de una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del referido impuesto. 

 
 

f) Justificantes de la solvencia 
económica, financiera y técnica o 
profesional de la empresa: 

 
Clasificación de las empresas contratistas 
(obligatoria): 

 
Grupo K, subgrupo 7, categoría 4 
 
 

g) Acreditar el cumplimiento de los 
requisitos indicados en la cláusula 19 del 
presente pliego. 
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h) Behin betiko bermea jarri dela frogatzeko 
agiria.  
 

i) 600.000,00 euroko erantzukizun zibileko 
aseguru-polizaren kopia ekarri, eta horri 
dagokion ordainagiria. 
 

 
 
Kontratuen Legearen 139.1. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, proposamena egiteak 
baimena ematen die kontratazio-mahaiari eta 
kontratazio-organoari Estatuko edo Euskal 
Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko 
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro 
Ofizialean jasotako datuak kontsultatzeko. 
 
Aurreko hamar eguneko epea bukatu eta hurrengo 
bost egun baliodunetan egingo da adjudikazioa, 
betiere enpresa lizitatzaileak adierazi zaizkion 
dokumentuak aurkeztu baditu eta behin betiko 
bermea jarri badu. 
 
Eskakizun horiek zehaztutako epean ez 
betetzeagatik adjudikazioa egiten ez bada, beste 
deialdi bat egin aurretik, Administrazioak aukera 
izango du hurrengo lizitatzaileari edo 
lizitatzaileei adjudikatzeko, eskaintzak sailkatu 
diren hurrenkeraren arabera, betiere hala egitea 
posible bada eta enpresa adjudikaziodun berria 
ados badago. Egoera horretan, hamar egun 
balioduneko epea irekiko da aipatu berri den 
guztia burutzeko. 
 
 
 
Kontratuen Legeak 152.2 artikuluan aurreikusten 
duenari jarraituz, kontratua egiten ez bada, edota 
adjudikazioaren aurretik kontratazio-organoak 

h) Justificante de haber constituido la 
garantía definitiva. 
 

i) Acreditación de tener contratada una 
póliza de seguro de Responsabilidad 
Civil por importe de 600.000 euros de 
cobertura, mediante póliza y recibo 
correspondiente 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1. 
de la LCSP, la presentación de la proposición 
supone autorización a la Mesa y al Órgano de 
Contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público del Estado o de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
La adjudicación se realizará dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a aquél en que expire el 
plazo de diez días anterior, siempre que la empresa 
licitadora haya presentado la documentación 
señalada y constituido la garantía definitiva. 
 
Cuando no proceda la adjudicación por no 
cumplir éste adecuadamente el requerimiento en 
el plazo señalado, antes de proceder a una nueva 
convocatoria la Administración podrá efectuar 
una nueva adjudicación al licitador o licitadores 
siguientes a aquél, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que la nueva empresa 
adjudicataria haya prestado su conformidad, en 
cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez 
días hábiles para cumplimentar lo señalado 
anteriormente. 
 
Al amparo de lo previsto en el art. 152.2 de la LCSP, 
en caso de renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento de este procedimiento acordado por 
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erabakitako prozedura honi uko egiten bazaio, 
Administrazioak zehaztuko du lizitatzaileei 
eragindako gastuaren zenbatekoa, aurretik haiekin 
egon eta justifikazioak entzun ondoren. 
 
 
Aurkeztutako eskaintzak —bai onartutakoak bai 
ireki gabe baztertutakoak edo ireki ondoren 
atzera botatakoak— bere espedientean 
artxibatuko dira. Kontratua adjudikatu ondoren 
errekurtsoak jartzeko epea irekiko da. Epe 
horretan errekurtsorik jartzen ez bada, 
proposamenarekin batera aurkeztutako 
dokumentazioa interesdunen eskura utziko da. 
 
 
Dokumentazio hori interesdunen eskura jartzen 
denetik hilabeteko epean (1 hilabete) inork 
jasotzen ez badu, administrazioak erabaki dezake 
pertsona edo enpresa lizitatzaileek aurkeztutako 
dokumentazioa suntsitzea.  
 
 
Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-
mehatz egokitzen den agiri administratiboan 
formalizatu behar da; horretarako Udalaren 
aurrean aurkeztu behar da. 
 
Administrazioaren erruagatik kontratua 
formalizatu gabe geratzen bada, atzerapenak 
eragindako kalte-ordainak ordainduko zaizkio 
enpresa adjudikaziodunari 
 
 
 
16. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

 
Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz 
egokitzen den agiri administratiboan formalizatu 

el órgano de contratación antes de la adjudicación, 
la compensación de los gastos que la licitación haya 
ocasionado a quienes hayan licitado será fijada por 
esta Administración previa audiencia y 
justificación de aquellos. 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las 
declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán 
archivadas en su expediente. Adjudicado el 
contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a 
las proposiciones quedará a disposición de los y 
las interesadas. 
 
Transcurrido el plazo de 1 mes desde que dicha 
documentación quede a disposición de los y las 
interesadas, la Administración podrá disponer 
sobre la destrucción de la documentación 
aportada por las personas o empresas licitadoras 
cuando éstas no hayan procedido a su retirada.  
 
El contrato se formalizará en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, debiendo comparecer 
en el Ayuntamiento para ello. 
 
En el caso de falta de formalización del contrato por 
causas imputables a la Administración, se 
indemnizará a la empresa adjudicataria de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
 
 
16. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se formalizará conforme a lo previsto en 
el artículo 153 de la LCSP en documento 
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behar da kontratua, Kontratuen Legeak 153 
artikuluan xedatu bezala; horretarako Udalaren 
aurrean aurkeztu behar da. 
 
Adjudikaziodunak eta haren azpikontratistek 
une oro bete beharko dute ingurumen-
helbururen bati kalte esanguratsurik ez eragiteko 
printzipioa I+G+B programa globala gauzatzean, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) 
Erregelamenduaren 5. artikuluarekin bat etorriz, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2020ko ekainaren 18ko 2020/852 (EB) 
Erregelamenduaren 17. artikuluarekin lotuta. 
 
 
Zehazki, behartuta egongo dira deklarazioak 
aurkeztera, ebaluazioak egitera eta kontratazio-
organoak eska diezazkiekeen justifikazio-agiriak 
aurkeztera, kontratu honen esparruan printzipio 
hori betetzen dela justifikatzeko. 
 
 
Adjudikaziodunak behar diren neurriak hartu 
beharko ditu, ziurtatzeko adjudikazio-
prozeduran eta kontratua gauzatzen den 
bitartean bere enplegatuek eta zuzendariek 
ustelkeria prebenitzeko tokiko eta nazioarteko 
araudi guztia, eta, bereziki, Zigor Kodea betetzen 
dutela. 
 
 
Era berean, kontratistek eta azpikontratistek 
zorrotz bete beharko dute Zarauzko Udalaren 
iruzurraren aurkako neurrien plana. Gainera, bai 
kontratistak bai azpikontratistek prozeduran 
sartu beharko dituzte irailaren 29ko 
HFP/1030/2021 Aginduaren 8.2 artikulua, eta 
kontratistaren eta azpikontratisten benetako 

administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, debiendo comparecer 
en el Ayuntamiento para ello. 
 
La adjudicataria así como sus subcontratistas, 
estarán obligados en todo momento al 
cumplimiento del principio de “no causar un 
perjuicio significativo” a alguno de los objetivos 
medioambientales durante la ejecución del 
Programa global de I+D+i, de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021, en relación con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020. 
 
En particular, estarán obligados a la presentación 
de las declaraciones, la realización de las 
evaluaciones y la aportación de la documentación 
justificativa que el órgano de contratación pueda 
reclamarles para justificar el cumplimiento de este 
principio en el marco del presente contrato. 
 
La adjudicataria deberá aplicar las medidas 
necesarias para asegurarse de que, en todo 
momento durante el procedimiento de 
adjudicación y durante la ejecución del contrato, 
su personal empleado y directivos cumplen toda 
la normativa local e internacional en materia de 
prevención de la corrupción y, especialmente, el 
Código Penal. 
 
Así mismo, las empresas contratistas y 
subcontratistas deberán dar estricto 
cumplimiento al Plan de medidas antifraude del 
Ayuntamiento de Zarautz. Además, tanto el 
contratista como los subcontratistas vendrán 
obligados a incluir en el procedimiento las 
obligaciones de información detalladas en el art. 
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titularrei buruzko informazioa, irailaren 29ko 
HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluaren 
arabera. 
 
 
 
Horretarako, III., IV., V. eta VI. eranskin gisa 
aipatzen dira, adjudikaziodun bezala 
proposatzen denak errekerimendu fasean beteta 
aurkeztu beharko direnak eta beti ere kontratua 
formalizatu aurretik: 
 

 Interes Gatazken Adierazpena (IGEA) 

  STEP betetzeko konpromisoaren 

adierazpena. 

 

 Datuak lagatzeko adierazpena. 

 .Enpresa adjudikaziodunaren 

adierazpena, ingurumenari kalte 

esanguratsurik ez eragiteko printzipioa 

betetzeari buruzko informazio egokia 

eman zaiola adierazten duena. (DHS) 

 
Prozedura honen ondoriozko dokumentazioa, 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia 
Planaren kargurako finantzaketaren 
justifikazioari eragiten dionean, bost urtez 
gordeko da, Europar Batasunaren aurrekontu 
orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei 
buruzko Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 
(EB, Euratom) Erregelamenduaren 132. 
artikuluaren arabera. 
 
Kontratistak eta haren azpikontratistek, 
kontratua betearaztearen esparruan eta kontratua 
gauzatzetik eratorritako komunikazio- eta 
argitalpen-ekintzetan, Europar Batasuneko 

8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, así como la información relativa a los 
titulares reales del contratista y subcontratista/s 
en los términos del artículo 10 de la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.  
 
A estos efectos, se indican como Anexos III, IV, V 
y VI declaraciones que deberán aportarse 
cumplimentadas en fase de requerimiento por 
quien resulte propuesta como empresa 
adjudicataria y siempre antes de la formalización 
del contrato: 

 Declaración de Conflicto de Intereses 

(DACI) 

 Declaración de compromiso de 

cumplimiento del PRTR. 

 Declaración de cesión de datos. 

 Declaración  de la empresa adjudicataria 

en la que se indica que se le ha facilitado 

la información pertinente sobre el 

cumplimiento del principio de no causar 

perjuicio significativo al medio ambiente 

(DHS) 

La documentación resultante del presente 
procedimiento, cuando afecte a la justificación de 
la financiación con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se conservará 
durante un periodo de cinco años, de 
conformidad con el artículo 132 del Reglamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión. 
 
El contratista y sus subcontratistas, en el marco de 
la ejecución del contrato y en las acciones de 
comunicación y publicación de que él se deriven, 
deberán adoptar cuantas medidas de 
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araudiak eta, bereziki, irailaren 29ko 
HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluak 
eskatzen dituen proiektuaren informazio-, 
komunikazio- eta ikusgarritasun-neurri guztiak 
hartu beharko dituzte, bai eta STEPen kargura 
finantzatutako jarduketa eta proiektuetarako 
nahitaez bete behar diren gainerako neurriak ere, 
aplikatu beharreko araudira egokituta.  
 
 

III. KONTRATUA GAUZATZEA 
 
17. KONTRATUAREN ARDURADUNA 

  
Zarauzko Udaleko Herrilan, Azpiegitura eta 
Zerbitzuetako Departamentuko arduraduna 
izango da kontratu hau gauzatzearen arduraduna, 
Kontratuen Legearen 62. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 
 
 
18. KONTRATUA GAUZATZEA  

 
Enpresa adjudikaziodunaren gain eta kontura 
beteko da kontratua, Kontratuen Legearen 197. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.  
 
Kontratua gauzatzeko, plegu honetan jasotako 
klausulak eta espedienteari erantsitako 
zehaztapen teknikoak jarraituko dira, eta betiere, 
Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta 
kontrolpean. Administrazioak idatziz nahiz ahoz 
erabili ahal izango ditu ahalmen horiek. 
 
Enpresa adjudikaziodunari edo bere mendeko 
pertsonei leporatu ahal zaizkien ekintzengatik edo 
omisioengatik kontratuaren martxa ona arriskuan 
jartzen denean, Administrazioak kontratuaren 
martxa ona lortzeko edo berreskuratzeko 

información, comunicación y visibilidad del 
proyecto sean requeridas por la normativa 
comunitaria y en particular por el artículo 9 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y 
por el resto de medidas que resulten de obligado 
cumplimiento para las actuaciones y proyectos 
financiados con cargo al PRTR, ajustándose a la 
normativa aplicable. 
 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
17. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

En el presente contrato, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 62 de la LCSP se designa 
como responsable de la ejecución del contrato al 
responsable del Departamento de Obras Públicas, 
Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de 
Zarautz. 
 
18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura de la empresa adjudicataria, con arreglo al 
artículo 197 de la LCSP. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas 
contenidas en el presente pliego y a las 
especificaciones técnicas unidas al expediente, bajo 
la dirección, inspección y control de la 
Administración, quien ejercerá estas facultades 
tanto por escrito como verbalmente. 
 
Cuando por actos u omisiones imputables a la 
empresa adjudicataria o a personas de ella 
dependientes se comprometa la buena marcha del 
contrato, la Administración podrá exigir la 
adopción de las medidas que estime necesarias 
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beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzea 
agindu dezake. 
 
Enpresa kontratista, berari egoztekoak diren 
arrazoiak direla-eta, epea bere osotasunean 
betetzerakoan berandutzen bada, 
Administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua 
bertan behera uztea, edo Kontratuen Legearen 192 
eta 193. artikuluek aurreikustako zigorrak jartzea. 
 
 
Atzerapenagatik, epeari dagokionez, bai 
ezarritako epe partzialei dagokienez. Kontratua 
gauzatzeko epea betetzen ez bada (kontratuaren 
betebehar guztiak betetzen dira, ez entregatzeko 
epea bakarrik), egunean 0,60ko zigorra ezarriko 
da kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 
(BEZik gabe). 
 
 
Kontratuaren betebeharrak oker betetzeagatik, 
harrera egiteko unean obra jasotzeko egoeran ez 
daudenean, kontratistari egotz dakizkiokeen 
arrazoiengatik, eta baldintza teknikoen agirian 
edo obraren proiektuan edo, hala badagokio, 
enpresa adjudikaziodunaren eskaintzan 
ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen ez 
direnean. Zigorrak honela mailakatuko dira: 
zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 1 izango 
da, eta akatsak zuzentzeko ematen zaion epean 
halakorik gertatzen ez bada, kontratuaren 
prezioaren % 2 aplikatuko da, edo hura ebatziko 
da, eta horrela zuzenketa-epe bakoitzean. Ez-
betetzea errepikatzea kontuan hartu ahal izango 
da larritasuna baloratzeko. Nolanahi ere, zigorrak 
ezartzeak ez du kontratista salbuetsiko akatsak 
konpontzeari dagokionez legez dagokion 
betebeharretik. 
 

para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución del mismo. 
 
Cuando la empresa contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades previstas en los artículos 192 y 193 de 
la LCSP. 
 
Por demora tanto en relación con el plazo total 
como con los plazos parciales que en su caso 
habían estado establecidos. El incumplimiento del 
plazo de ejecución (que es de la totalidad de los 
deberes del contrato, no sólo del plazo de entrega) 
procedería a la imposición de una penalidad 
diaria de 0,60 por cada 1.000 euros de precio del 
contrato (IVA excluido). 
 
Por cumplimiento defectuoso de los deberes del 
contrato, cuando al tiempo de efectuar la 
recepción no se encuentren en estado de ser 
recibida la obra por causas imputables al 
contratista, no cumpliendo los requisitos mínimos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas o en el proyecto de la obra o, en su caso, 
en la oferta de la empresa adjudicataria.  La 
graduación de las penalidades se hará segundo 
los siguientes términos: su cuantía será del 1% del 
precio del contrato, y si en el plazo que se le 
otorgue para la emenda de defectos, esta no se 
produce, se aplicará el 2% del precio del contrato, 
o se resolverá el mismo, y así en cada plazo de 
enmienda. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
En todo caso, la imposición de las penalidades no 
eximirá   a la persona contratista del deber que 
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Zigor horiek kontratazio-organoak ezarriko ditu, 
dagokion espedientea izapidetu ondoren. 
Espediente horretan entzunaldia emango zaio 
enpresa kontratistari eta, hala badagokio, abal-
emaileari. 
 
19. KONTRATUA GAUZATZEKO 
BALDINTZA BEREZIAK 
 
19.1.- Europar Batasuna-NextGenerationEU 
finantzaketari lotutako lizitazioa 
 
Kontuan hartuta lizitazio hau Unión Europea-
NextGeneration EUren finantzaketari lotuta 
dagoela, honako baldintza berezi hauek ezartzen 
dira, funtsezko kontratu-betebehar izaera izango 
dutenak, SPKLren 211. artikuluaren f) letran 
adierazitako ondorioetarako. Era berean, 
betebehar horiek ez betetzea arau-hauste oso 
larritzat joko da: 
 
1) Administrazio Publikoa modernizatzeko eta 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana 
gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen 
abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua 
eta hura garatzen duten HFP/1030/2021 eta 
HFP1031/2021 organoak oinarri hartuta, 
Zarauzko Udalak Iruzurraren aurkako Neurrien 
Plana onartu zuen 2023ko otsailaren 23ko 
bilkuran. 
 

Plan horretan ezarritakoari jarraikiz, kontratua 
gauzatzeko baldintza berezia da hura betetzea 
eta, bereziki, bai enpresa adjudikaziodunak bai 
azpikontratista guztiek Interes Gatazkarik Ezaren 
Adierazpena (IGEA) sinatzea. 
 

legalmente le corresponde en cuanto a reparación 
de los defectos. 
Estas penalidades se impondrán por el órgano de 
contratación, previa tramitación del oportuno 
expediente en que se dará audiencia a la empresa 
contratista, y en su caso, al avalista. 
 
 
19. CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN 
 
19.1.-Licitación sujeta a financiación Unión 
Europea-NextGenerationEU 
 

Teniendo en cuanta que esta licitación está sujeta a 
financiación Unión Europea-NextGeneration EU, 
se establecen las siguientes condiciones especiales 
que tendrán carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos señalados en la letra f) del 
artículo 211 LCSP. Igualmente, los 
incumplimientos de estas obligaciones serán 
considerados infracciones muy graves: 
 
1)En base al Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 
las órdenes HFP/1030/2021 y HFP1031/2021 de 
desarrollo, el Ayuntamiento de Zarautz aprobó en 
sesión de 23 de febrero de 2023 el Plan de Medidas 
antifraude. 
 

Siguiendo lo establecido en dicho plan, constituye 
condición especial de ejecución del contrato su 
complimiento y en particular, la suscripción, tanto 
por la empresa adjudicataria como por todos los 
subcontratistas de la Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI) 
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2) Fakturak ordaindu aurretik, enpresa 
kontratistak azken azpikontratista guztiak 
identifikatu beharko ditu, eta guztiek IGEA 
beteta eta sinatuta entregatu beharko dute. 
 
Enpresa adjudikaziodunak kontratua sinatu 
aurretik azken azpikontratistak identifikatu 
behar baditu ere, kontratua gauzatzen den 
bitartean azpikontratisten zerrendan aldaketaren 
bat gertatzen bada, berehala jakinarazi beharko 
zaio Udalari, erregistro bidez, enpresa horren 
IGEArekin batera, baldin eta horrek 
azpikontratista berriak sartzea badakar. 
 
 
Alde horretatik, faktura bakoitzari 
erantzukizunpeko adierazpen bat erantsiko zaio, 
non adieraziko baita kontratisten zerrendan ez 
dela aldaketarik izan. Adierazpen hori egin 
ezean, fakturaren ordainketa atxikiko da. 
 

3) Mugarriak eta helburuak betetzeko eta Europar 
Batasuna-NextGenerationEUren finantzaketa 
jasotzeko, enpresa kontratistek baldintza-agiri 
honetan eta plegu teknikoan zehaztutako epeak 
bete beharko dituzte, lizitazioa gauzatzeko eta 
eskatutako dokumentazioa entregatzeko. 
 
Udalak zigorrak ezarriko ditu funtsezko 
baldintza horiek ez betetzeagatik, eta kontratua 
suntsiarazi ahal izango du. 
 
Gainera, Administrazioari eragindako kalteak 
estaltzen ez dituen dokumentazioa partzialki 
betetzen bada edo behar bezala betetzen ez bada, 
edo hura gauzatzen eta justifikatzen berandutuz 
gero, Administrazioak kalte-galerak ordaintzeko 

 
2) Será requisito previo al pago de las facturas que 
la empresa contratista identifique a todos los 
subcontratistas finales y que todos aquellos 
entreguen la DACI cumplimentada y firmada 
 
Aunque la empresa adjudicataria deba identificar a 
los subcontratistas finales antes de la firma del 
contrato, si en el transcurso de la ejecución se 
produjera alguna alteración en la relación de 
subcontratistas, esta deberá ser inmediatamente 
comunicada por registro junto con la DACI de 
dicha empresa al Ayuntamiento, en caso de que 
suponga la incorporación de nuevos 
subcontratistas. 
 
En este sentido, cada factura se acompañará de una 
declaración responsable en el que se indique que la 
relación de contratistas no ha sufrido variación 
alguna. La ausencia de dicha declaración será 
motivo de retención del pago de la factura. 
 
3)Para cumplir hitos y objetivos y recibir la 
financiación de Unión Europea-
NextGenerationEU, las empresas contratistas 
deberán cumplir los plazos especificados en este 
pliego y en el pliego técnico para ejecutar la 
licitación y entregar la documentación requerida. 
 
El Ayuntamiento impondrá penalidades por el 
incumplimiento de estas condiciones esenciales y 
podrá resolver el contrato. 
 
Además en el supuesto de cumplimiento parcial o 
cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución y justificación de la documentación 
requerida que no cubriera los daños causados a la 
Administración, ésta exigirá al contratista la 
indemnización por daños y perjuicios según lo 



 

 

                                                                                                                               
 

 
 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana-Europar Batasuna-NextGenerationEUk finantzatua 

TMA/178/2022 Agindua, otsailaren 28koa, zeinaren bidez onartzen baitira titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak 

eta norgehiagoka-prozeduraren bidez dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko deialdia (2. lerroa) Titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak: 

ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUA BIRGAITZEKO ETA BERRITZEKO OBRAREN GAUZATZE-PROIEKTUA IDAZTEKO ETA 

ZUZENDARITZA FAKULTATIBORAKO LAGUNTZA TEKNIKOA 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia_Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la Rehabilitación de Edificios de titularidad Pública y 

la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva (Línea 2) Ayudas para la 

Rehabilitación de Edificios de Titularidad Pública: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA DE LA OBRA DE LA REHABILITACION Y REFORMA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE ZARAUTZ 

 

38 

eskatuko dio kontratistari, SPKLren 194. 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
19.2. Hizkuntza arloan. Eskubideak eta 
betebeharrak euskararen erabileran. 
 

1. Kontratu honek nahitaez bete behar du 
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia 
Estatutuaren 6. artikuluan ezarria eta Euskararen 
erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 
Oinarrizko Legean eta hori garatzen duten 
arauetan erregulatua, besteak beste,  Zarauzko 
Udalean eta udalerrian euskararen erabilera 
normalizatzeko araudia ematen duen Udal 
Ordenantza. 
2.-Enpresa adjudikaziodunak administrazioaren 
hizkuntz araudiaren arabera jokatuko du, 
kontratuaren xede diren jarduera guztietan; era 
berean, enpresak administrazioarekin dituen 
ahozko zein idatzizko harremanak 
administrazioaren lan hizkuntzaren araberakoak 
izango dira. 
 
 
Hortaz, obrako buruzagitza betetzen duen eta 
Udalarekiko harremana izango duen pertsonari 
Europako Erreferentzia Markoaren B2 gaitasun 
maila izatea eskatuko zaio (Administrazioko 2. 
HEren parekoa). 
 
3.- Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako 
komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo 
dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute 
ondoan.  
 
Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz 
egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak 
direnean. 

establecido en el artículo 194 LCSP. 
 
 
19.2. Materia lingüística. Derechos y obligaciones 
en el uso del euskera 

 
1.Este contrato se halla sujeto al régimen de doble 
oficialidad lingüística establecido por el Estatuto 
de Autonomía del País Vasco en su artículo 6 y 
regulado por la Ley 17/1982, de 24 de noviembre, 
básica de normalización del uso del euskera, y por 
la normativa que la desarrolla. Se dará 
cumplimiento, así mismo, de las normas 
establecidas en la ordenanza municipal para la 
normalización del euskara en el ayuntamiento y 
municipio de Zarautz. 
2.- La empresa adjudicataria actuará de 
conformidad con las normas lingüísticas que de 
hecho se apliquen a la administración contratante, 
en todos los cometidos objeto del contrato. 
Asimismo, las relaciones tanto verbales como 
escritas de la empresa con la administración se 
ajustarán a la lengua de trabajo de ésta última, el 
euskera de forma prioritaria. 
 
Por lo tanto, a la persona que ejerza la jefatura de 
obra y que vaya a mantener una relación oral y 
escrita con el Ayuntamiento se le exigirá el nivel 
de competencia B2 del Marco de Referencia 
Europeo (PL2 de la Administración). 
 
3.- Los rótulos, avisos, señalizaciones y resto de 
comunicaciones de carácter general se harán 
mediante un pictograma, acompañado de un 
mensaje explicativo en euskera. 
 
Si no resulta posible hacerlo mediante un 
pictograma, se harán en euskera cuando se trate 
de mensajes conocidos y comprensibles. 
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Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, ele bitan 
egingo dira euskarari lehentasuna emanez, 
betiere administrazioarekin aldez aurretik 
adostuta. 
 
Horretarako, Euskara Departamentuaren 
aholkularitza eta itzulpen-zerbitzuaz baliatu ahal 
izango du enpresa adjudikaziodunak 
(euskaraz@zarautz.eus / 943 00 51 16). 
 
4.-  Administrazio kontratatzailearekin euskara 
erabiliko da, oro har, kontratuaren ondorioz 
sortzen diren harremanetan:   
 
a) Ahozko harremana euskaraz izango da. 
Kontratatutako enpresan euskara maila egokia 
duen pertsonarik ez badago, enpresak bitarteko 
egokiak edo hizkuntza gaitasun nahikoa duten 
pertsonak jarri beharko ditu administrazioarekin 
harremanak euskaraz izateko.  
 
 
 
b) Idatziak euskaraz ere idatziko dira: fakturak, 
laneko agiriak… 
 
5.- Klausula honetako baldintzak kontratuaren 
funtsezko betebeharrak dira, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen ondorioetarako. Hortaz, 
baldintzak betetzen ez badira, kontratua bertan 
behera gelditu ahal izango da, lege horren 211.f) 
artikuluaren arabera. 
 
6.- Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 62. eta 
210. artikuluekin bat etorriz, kontratuaren 
arduradunak kontratuaren hizkuntza-baldintzak 
betetzen diren ikuskatuko du, jarraipena egingo 
du, erabakiak hartuko ditu eta horretarako behar 

 
Si los dos casos anteriores no son posibles, se 
harán de forma bilingüe, dando prioridad al 
euskera, previa conformidad de la 
administración. 
 
Para ello la empresa adjudicataria podrá hacer uso 
del servicio de traducción y asesoramiento del 
Departamento de Euskera  
(euskaraz@zarautz.eus / 943 00 51 16). 
 
4.-Normalmente se utilizará el euskera con la 
administración contratante, en todas aquellas 
relaciones que se den como consecuencia del 
contrato: 
a) La comunicación oral se realizará en euskera. 
En caso de que no exista en la empresa persona 
alguna con buen conocimiento de euskera, la 
empresa deberá disponer de inmediato los 
medios necesarios o bien el personal con 
suficiente capacidad lingüística en euskera para 
poder comunicarse en dicha lengua con la 
administración. 

 
b) Los escritos se redactarán también en euskera: 
facturas, partes de trabajo etc. 
 
5.- Los requisitos de esta cláusula constituyen 
obligaciones esenciales del contrato a los efectos 
de la LCSP, y su incumplimiento puede motivar 
la resolución del mismo, de conformidad con el 
artículo 211. f) de la citada ley. 

 

6.- De conformidad con el artículo 62 y 210 de la 
LCSP, la persona responsable del contrato 
inspeccionará el cumplimiento condiciones 
lingüísticas del contrato, hará seguimiento, 
adoptará las decisiones y dictará las instrucciones 

mailto:euskaraz@zarautz.eus
mailto:euskaraz@zarautz.eus
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diren jarraibideak emango ditu. Ikuskapena 
amaieran ez ezik, modu jarraituan ere egingo da. 
 
19.3. Enpresa adjudikaziodunaren lan 
eskubideak eta betebeharrak 
 

1. Kontratuak derrigorrez bete beharko ditu lan-
arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko 
segurtasun eta osasunaren arloan indarrean 
dauden eta aplikagarri diren legezko, arauzko eta 
hitzarmenezko xedapenak. 
 
 
Kontratua indarrean den bitartean, kontratuaren 
hasierako plantillan aldaketak gertatzen badira 
(bai erretiro, heriotza, borondatezko baja, 
kaleratze, aldi baterako ezintasun, ezintasun 
iraunkor eta abarrengatik, bai zerbitzuaren 
beharrengatik), baja hori bete aurretik 
adjudikaziodunak Udalari horren berri emango 
dio.  
 
Adjudikaziodunaren ardura osoa izango da bere 
zerbitzuan izango dituen langileen kontratazioa eta 
horien prestakuntza. Zarauzko Udalak ez du inongo 
harreman juridikorik izango 
adjudikaziodunarentzat lanean diharduten 
langileekin, ez agiri hauen xede den kontratua 
indarrean den bitartean ez kontratua bukatu 
ondoren ere. 
 
2. Kontratuaren xede den jardueran arituko diren 
langileei zein hitzarmen kolektibo aplikatu zaien 
adierazi beharko dute lizitatzaileek, adjudikazioa 
lortzen badute. 
 
Halaber, behin kontratua adjudikatu eta gero 
langileei benetan aplikatuko zaizkien lan 
baldintzei buruz eskatzen zaien informazio 

necesarias a tal fin. La inspección se realizará no 
solo a su finalización sino de modo continuado. 

 
19.3. Derechos y obligaciones laborales de la 
empresa adjudicataria 
 

1.El presente contrato se halla sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarais y convencionales vigentes y que 
resulten de aplicación en materia laboral, de 
Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Durante la vigencia del contrato y siempre que se 
produzca una variación en la plantilla con que se 
inicia el mismo, bien sea por jubilación, defunción, 
baja voluntaria, despido, invalidez, etc. o cualquier 
otra que se produzca por necesidades del servicio 
la empresa adjudicataria está obligada a dar cuenta 
al Ayuntamiento previamente a cubrir la baja 
causada.  
 
Será de cuenta y cargo de la empresa adjudicataria 
exclusivamente la contratación del personal a su 
servicio y su formación. El Ayuntamiento de Zarautz 
no tendrá relación jurídica alguna con el personal al 
servicio de la adjudicataria durante el plazo de 
vigencia del contrato objeto de este pliego ni al 
término del mismo. 
 
 
2.Quienes liciten deberán indicar el convenio 
colectivo que será de aplicación a las personas 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del 
contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. 
 
Asimismo, estarán obligados a facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 
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guztia ematera behartutako egongo dira. 
 
 
3. Hitzarmen kolektiboan jasotako soldata 
ordaindu beharko du enpresa edota entitate 
adjudikaziodunak kontratua gauzatzen den 
denbora guztian, beti ere langileari dagokion 
lanbide-kategoriaren arabera, eta ordaintzekoa 
den soldata ezin izango da, inola ere, txikiagoa 
izan. 
 
4. Klausula honetako baldintzak kontratuaren 
funtsezko betebeharrak dira, SPKLaren 
ondorioetarako. Hortaz, baldintzak betetzen ez 
badira, kontratua bertan behera gelditu ahal 
izango da, lege horren 221.f) artikuluaren arabera. 
 
19.4. Berdintasuna. Emakumeen eta gizonen 
berdintasuna bermatzeko eskubide eta 
betebeharrak 

 
1 Kontratatutako pertsona edo entitate juridikoak 
arau hauetan jarritako betebeharrak bete behar 
ditu: 3/2007 Lege Organikoa, Emakume eta 
Gizonen Benetako Berdintasunari buruzkoa; 
1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 
16koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako 
Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako 
Legearen testu bategina onartzen duena; 9/2017 
Legea, kontratuena; ETA EMAKUMEEN ETA 
GIZONEN BERDINTASUNERAKO 
ZARAUZKO UDAL ORDENANTZA. 
Horretarako, honakoa eskatuko da:  
 
-50 langiletik gorako enpresei Berdintasun 
Planaren erregistro-orria eta ordainsarien 
auditoria-erregistroa egina dutela egiaztatzea. 
(901/2020 Errege Dekretua, Berdintasun Planen 

apliquen efectivamente a las personas 
trabajadoras. 
 
3.La empresa adjudicataria deberá a lo largo de 
toda la ejecución del contrato, abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo de aplicación 
según la categoría profesional que le corresponda 
a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el 
salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
 
4.Los requisitos de esta cláusula constituyen 
obligaciones esenciales del contrato a los efectos de 
la LCSP, y su incumplimiento puede motivar la 
resolución del mismo, de conformidad con el 
artículo 211. f) de la citada ley. 
 
19.4. Igualdad. Derechos y obligaciones para 
garantizar la igualdad de mujeres y hombres 
 
 

1. La empresa adjudicataria deberá cumplir los 
principios y obligaciones establecidos en la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, Decreto Legislativo 1/2023, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista 
contra las Mujeres; Ley 9/2017 de contratos; así 
como en LA ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ZARAUTZ PARA LA IGUALDAD DE MUJERES 
Y HOMBRES. Para ello se exigirá:  
 
 
 
-Las empresas de 50 o más trabajadores y 
trabajadoras deberán justificar haber realizado el 
registro del Plan de Igualdad y de la auditoría de 
los salarios (Real Decreto 901/2020, por el que se 
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erregistroari buruzkoa eta 902/2020 Errege 
Dekretua, emakume eta gizonen ordain-sarien 
berdintasunari buruzkoa). 
 
-Berdintasun Plana oraindik erregistratuta ez 
duten aurreko paragrafoan aipatutako enpresen 
kasuetan, Berdintasun Plana aurkeztu beharko 
dute, ordainsarien diskriminazioa ekiditeko 
onartutako neurriak barne. 
 
2.Era berean, enpresa guztiek emakumeen 
aurkako diskriminazioari aurre egiteko neurrien 
zerrenda edo plana aurkeztu beharko dute; 
esaterako, sexu- eta sexuagatiko- jazarpen 
sexistaren aurkako neurriak, askatasun sexuala 
bermatzeko neurriak edota LGTBI+ kolektiboen 
kontrako jazarpenei aurre egiteko neurriak. 
 
-Neurriak azaltzen dituen dokumentua kontratua 
formalizatzen den unean aurkeztu beharko da. 
(10/2022 Lege Organikoaren 12. artikulua, 
3/2007 Lege Organikoaren 48. artikulua 
eta  4/2023 Legearen 15. artikulua).   
 
3.Zerbitzua garatuko duten talde lizitatzaileko 
pertsona guztiek emakumeenganako eta 
gizonenganako jarrera errespetagarria eta 
berdinzalea edukiko dute une oro, eta inoiz ez 
dute izango jarrera desatsegin, mingarri edo 
diskriminatzailerik, sexu, ideologia, jatorri 
etniko, nazionalitate edo sexu-orientazioagatik 
(Konstituzioaren 14. artikulua). 
 
 
4.Kontratatutako pertsonak edo entitate 
juridikoak dokumentazio, idazki, publizitate, 
irudi eta material guztietan komunikazioa modu 
ez-sexista eta barneratzailean erabiltzea 
(emakumeen eta gizonen berdintasunerako 

regulan los Planes de Igualdad y su registro, Real 
Decreto 902/2020 de Igualdad retributiva de 
mujeres y hombres). 
 
-Las empresas referenciadas en el párrafo anterior 
que todavía no tengan registrado el Plan de 
Igualdad, deberán presentar dicho Plan de 
Igualdad, así como las medidas aprobadas para 
evitar la discriminación retributiva. 
 
2.Asimismo, todas las empresas deberán 
presentar la relación o plan de medidas para 
prevenir la discriminación contra las mujeres; por 
ejemplo, medidas contra el acoso sexista por 
razón de sexo, medidas para garantizar la libertad 
sexual o medidas para combatir el acoso al 
colecitvo LGTBI+. 
 
-El documento que recoge dichas medidas deberá 
presentarse en el momento de formalización del 
contrato. (Artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022, 
artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 y articulo 15 
de la Ley  4/2023).   
 
3.Todas las personas del equipo licitador que 
vayan a desarrollar el servicio mantendrán en 
todo momento una actitud respetuosa e 
igualitaria hacia mujeres y hombres, sin que 
puedan en ningún momento mostrar actitudes 
desagradables, ofensivas o discriminatorias por 
razón de sexo, ideología, origen étnico, 
nacionalidad u orientación sexual (artículo 14 de 
la Constitución).  
 
4.Las personas o entidades jurídicas contratadas 
deben realizar un uso no sexista e inclusivo de la 
comunicación en toda documentación, escritos, 
publicidad, imágenes y materiales (artículo 34 de 
la ORDENANZA MUNICIPAL DE ZARAUTZ 
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zarauzko udal ordenantzaren 34. artikulua). 
 
 
-Baldintza hau betetzen dela bermatzeko, 
kontratuak iraun duen bitartean erabili den 
dokumentazio, publizitate, idatzi nahiz material 
grafikoen kopiak  eskatuko dira (euskarri 
informatikoan). 
 
5. Kontratuaren jarraipenari lotutako 
memorietan, pertsonei buruzko datuak sexuaren 
arabera banatuta emango dira, eta datuen analisia 
egingo da (pertsonekin zerikusia duten 
kontratuetan). 
 
6. Pertsona edo entitate lizitatzaileak gutxienez 
hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu 
beharko du kontratuaren iraunaldi guztian, 
betiere langileari dagokion lanbide-kategoriaren 
arabera. Eta soldata ezin izango da inolaz ere 
jarritako soldata baino txikiagoa izan. Bestalde, 
soldata-bereizkerian arreta berezia ezarriko du, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari 
begira. 
 
Baldintza hori betetzen dela bermatzeko, 
langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-
baldintzak jasotzen dituen hitzarmenaren kopia 
eta nomina-agiriak eskatuko ahalko dira, edo, 
kasuan kasu, zinpeko aitorpena. 
 
 
7.  Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 62 eta 
210. artikuluen arabera, kontratuaren 
arduradunak ikuskatuko du ea kontratuko 
berdintasun-baldintzak betetzen diren, 
segimendua egingo du, eta horretarako behar 
diren erabakiak hartuko ditu. Ikuskapena ez da 
bukaeran bakarrik egingo; aitzitik, jarraitua 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES). 
 
-Para garantizar el cumplimiento de este requisito 
se solicitarán copias en soporte informático de la 
documentación, publicidad, escritos y/o material 
gráfico utilizado durante la vigencia del contrato. 
 
 
5.En las memorias de seguimiento del contrato, se 
aportarán los datos relativos a las personas 
desagregados por sexo y se realizará un análisis 
de los datos (en los contratos relacionados con las 
personas). 
 
6.La persona o entidad licitadora deberá abonar 
como mínimo el salario recogido en el convenio 
colectivo durante toda la duración del contrato, en 
función de la categoría profesional a la que 
pertenezca el trabajador o trabajadora. En ningún 
caso el salario podrá ser inferior al establecido. 
Por otro lado, prestará especial atención a la 
discriminación salarial en relación con la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
Para garantizar el cumplimiento de este requisito, 
se podrá solicitar copia del convenio donde se 
recojan las condiciones de trabajo que se aplicarán 
efectivamente a los trabajadores y trabajadoras, 
así como las nóminas correspondientes o, en su 
caso, una declaración jurada. 
 
7. De conformidad con el artículo 62 y 210 de la 
LCSP, la persona responsable del contrato 
inspeccionará el cumplimiento de condiciones de 
igualdad del contrato, hará seguimiento, adoptará 
las decisiones y dictará las instrucciones 
necesarias a tal fin. La inspección se realizará no 
solo a su finalización sino de modo continuado. 
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izango da. Halaber, baldintza hauek betetzeko, 
adjudikaziodunak Parekidetsun 
Departamentuaren aholkularitza eta laguntza 
jaso ahal izango ditu. 
 
8. Klausula honetako baldintzak kontratuaren 
funtsezko betebeharrak dira, Kontratuen Legearen 
ondorioetarako. Hortaz, baldintzok betetzen ez 
badira, kontratua bukatu daiteke, lege horren 
211.f) artikuluaren arabera. 
 
 
20. ENPRESA ADJUDIKAZIODUNAREN 
ERANTZUKIZUNA KONTRATUA 
BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI 
KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE 
 
Enpresa adjudikaziodunak bere gain hartuko ditu 
kontratua betetzeak dakartzan lanen ondorioz 
hirugarrengoei egindako kalteak eta galerak, 
Kontratuen Legeak 196 artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz. Horren 
ondorioetarako, 600.000 euroko aseguru-poliza bat 
izenpetu beharko du.  
 
Estaldura horrek indarrean jarraitu beharko du 
kontratuak irauten duen denbora osoan eta, 
halakorik balego, luzapenetan. 
 
 
21.BERME EPEA 
 

SPKLk  bere 243.3. artikuluan aurreikusten dituen 
ondorioetarako URTEBETEKO berme epea 
ezartzen da. 
 
 
22. KONTRATUA ALDATZEA  
 

Asimismo, para el cumplimiento de estos 
requisitos, la empresa adjudicataria podrá contar 
con el asesoramiento y la ayuda del 
Departamento de Igualdad. 
 
8. Los requisitos de esta cláusula constituyen 
obligaciones esenciales del contrato a los efectos de 
la LCSP, y su incumplimiento puede motivar la 
resolución del mismo, de conformidad con el 
artículo 211. f) de la citada ley. 
 
 
20. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA POR DAÑOS DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
La empresa adjudicataria será responsable de los 
daños y perjuicios que se causen como 
consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 196 de la LCSP, a cuyo efecto deberá 
suscribir una póliza de seguro por importe de 
600.000 euros. 
 
Dicha cobertura deberá mantener su vigencia en 
todo el período de duración del contrato, y en su 
caso, en las prórrogas correspondientes. 
 
 
21.PLAZO DE GARANTÍA 
 

A efectos de lo previsto en el artículo 243.3. de la 
LCSP se establece un plazo de garantía de UN 
AÑO. 
 
 
22. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
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Behin kontratua formalizatzen denean, interes 
publikoak eragindako aldaketak bakarrik sartu 
ahalko dira, klausula honetan ezarritako kasuetan 
edo Kontratuen Legearen 205. artikuluan jarritako 
kasuetan eta mugekin. 
 
Kontratuan aldaketak sartu behar direnean, 
proposamena idatziko dute dagokion 
departamentuak eta kontratuaren arduradunak, 
aldaketa arrazoitzen, deskribatzen eta baloratzen 
duten agiriekin batera. Administrazioak enpresa  
kontratistari entzunaldia emango dio, aldaketa 
onartu aurretik. Kontratazio-organoak onartu 
beharko ditu aldaketok; baina, aurretik, 
Kontratuen Legearen 191 eta 207 artikuluetan 
aurreikusitako prozedura tramitatuko da, eta 
dokumentu administratiboa formalizatuko da, 
lege bereko 153. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, behin betiko bermea berregokituta, hala 
behar bada. 
 
 
23. KONTRATUA BUKATZEKO ARRAZOIAK 
 
 
Kontratua bukatzeko arrazoiak izango dira: 
Kontratuen Legearen 211 artikuluan 
aurreikusitakoak, bai eta lege bereko 245 
artikuluan bereziki zerbitzu-kontratuetarako  
jasotakoak. 
 
Kontratua bukatzeko berariazko arrazoia izango 
da administrazioarekin kontratatzeko betekizunak 
bat-batean galtzea (kontratatzeko gaitasuna eta 
kaudimena galtzea eta kontratatzeko debekuren 
bat izatea), SPKLan jartzen duen moduan. 
 
 
24. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK  

Una vez perfeccionado el contrato, solo se podrán 
introducir modificaciones por razones de interés 
público, en los casos previstos en esta cláusula o en 
los supuestos y con los límites establecidos en art. 
205 de la LCSP. 
 
Cuando sea necesario introducir modificaciones en 
el contrato el departamento correspondiente junto 
con el responsable del contrato redactará la 
oportuna propuesta, integrada por los documentos 
que justifiquen, describan y valoren aquella. La 
aprobación de la modificación por la 
Administración requerirá la previa audiencia de la 
empresa contratista. Las modificaciones deberán 
ser aprobadas por el órgano de contratación previa 
tramitación del procedimiento previsto en el art. 
191 y 207 de la LCSP y formalizarse en documento 
administrativo con arreglo a lo señalado en el art. 
153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía 
definitiva en su caso. 
 
 
23. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Constituyen causas de resolución del contrato las 
establecidas en los artículos 211 de la LCSP, así 
como las recogidas en el artículo 245 de la misma 
Ley para los contratos de servicios en particular. 
 
 
Se establece como causa expresa de resolución del 
contrato la pérdida sobrevenida de los requisitos 
para contratar con la administración (exigencias de 
capacidad de la empresa contratista y no estar 
incurso en ninguna causa de prohibición de 
contratar) en los términos establecidos en la LCSP. 
 
24. PRERROGATIVAS DE LA 
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Administrazioari honakoak dagozkio: a) 
kontratua interpretatzea b) kontratuan sortzen 
diren zalantzak argitzea c) interes publikoko 
arrazoiengatik kontratua aldatzea d) kontratua 
amaitzea eta amaiera horren ondorioak zehaztea, 
Kontratuen Legean eta Herri Administrazioetako 
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 
ezarritako mugen barruan eta horiek zehaztutako 
baldintza eta ondorioak betez. 
 
 
25. KONTRATUA HIRUGARRENEI 
LAGATZEA  
 
Zarauzko Udalak berariaz baimendu ezean, 
adjudikaziodunak ezingo dizkio kontratuaren 
eskubideak eta betebeharrak beste pertsona edo 
erakunderen bati laga edo eskualdatu. 
 
 

III.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA 
JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 
26. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 
 
Klausulen agiri honen arabera egin behar den 
kontratua administrazio mailakoa izango da, eta 
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari 
dagokionez, honako hauek bete beharko dira: a) 
Sektore Publikoko Kontratuen Legea; b) Herri 
Administrazioetako Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorra; c) Eta kasuan kasu, 
Administrazio Publikoen kontratazioan aplika 
daitezkeen arauak. 
Administrazio-klausulen Agiri honen eta 
espedientearekin batera doan dokumentazio 

ADMINISTRACIÓN 
 
Corresponden a la Administración las 
prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos establecidos en la LCSP, así como en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
25. CESIÓN DEL CONTRATO A TERCEROS.  
 
La empresa adjudicataria no podrá sin previa 
autorización expresa del Ayuntamiento de 
Zarautz, ceder ni traspasar los derechos y 
obligaciones derivadas del contrato, a otra persona 
o entidad. 
 
 

III.- NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
26. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato que en base a este pliego se realice, 
tendrá carácter administrativo y en todo lo no 
previsto en él se estará a lo dispuesto en la LCSP, 
así como en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y 
demás normas que, en su caso, sean de aplicación 
a la contratación de las Administraciones Públicas. 
 
 
En caso de contradicción entre el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el resto 
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teknikoaren artean kontraesanik izanez gero, agiri 
honetan zehaztutakoa nagusituko da. 
 
Europar Batasunak – NextGeneration EU – 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia 
Planaren arabera finantzatutako obren 
kontratazioa denez, plan horrek eta 
TMA/178/2022 Aginduak, otsailaren 28koa,  
zeinaren bidez onartzen baitira titulartasun 
publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak 
emateko oinarri arautzaileak eta norgehiagoka-
prozeduraren bidez dirulaguntzak lortzeko 
eskabideak aurkezteko deialdiak eta 
HFP/1030/2021 Aginduak, irailaren 29koa, 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia 
Planaren kudeaketa-sistema eratzen duenak, 
besteak beste, arautuko dute lizitazio hau  
 
 
27. JURISDIKZIO ESKUDUNA 
 
Era berean, kontratutik sortzen diren auziak 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
menpe egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek 
nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bitartez 
konpon daitezke, indarrean dagoen legedian 
zehaztutakorekin bat etorriz. 
 
Kontratua interpretatzetik, aldatzetik, bukatzetik 
eta horren ondorioetatik sortzen diren auziak 
kontratazio-organoak ebatziko ditu. Horretarako 
hartutako akordioek administrazio-bidea 
agortuko dute. Akordio horien aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da, jurisdikzio hori arautzen duen Legean 
xedatutakoarekin bat etorriz; dena den, 39/2015 
Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 123 eta 
124. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, 

de la documentación técnica unida al expediente, 
prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 
 
Tratándose de la contratación de obras 
financiadas por la Unión Europea – 
NextGeneration EU según el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 
presente licitación se regirá, entre otros por dicho 
Plan y por la Orden TMA/178/2022, de 28 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la 
rehabilitación de edificios de titularidad pública y 
las convocatorias para la presentación de 
solicitudes de subvenciones por el procedimiento 
de concurrencia competitiva y por la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se constituye el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
27. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato 
se entenderán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, no obstante, lo cual, 
las partes pueden acordar el sometimiento de sus 
litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la 
legislación vigente. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos 
del contrato  serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos  habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
prevista por la Ley reguladora de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados 
puedan interponer recurso potestativo de 
reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015 de 5 de octubre del Procedimiento 
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interesdunek aukeran izango dute berraztertze 
errekurtsoa jartzea. 
 
Bestalde, SPKLaren 44 artikuluan eta 
hurrengoetan xedatutakoaren arabera, kontratu 
honi kontratazio-arloko errekurtso berezia jarri 
ahal zaio. 
 

Zarautz, 2025eko uztaila 
 
 

 
 
 
 
 
 

Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 44 y siguientes de la LCSP, el presente 
contrato será susceptible de recurso especial en 
materia de contratación. 
 

Zarautz, julio de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. ERANSKINA. DEUC 
 

  
ANEXO I. DEUC 

 

 
II. ERANSKINA. ESKAINTZA 

 
 
Lizitatzailearen datuak: 
Izen-abizenak  
Nortasun-agiria 
Helbidea  
Posta Kodea  
Telefonoa  
Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez gero) 
Izen-abizenak  
Nortasun-agiria edo IFK (pertsona juridikoa bada):  

Helbidea  
Posta Kodea  
Telefonoa  
 
 

  
ANEXO II. PROPUESTA  

  
Datos de la persona Licitadora: 
Nombre y apellidos 
D.N.I. nº 
Domicilio  
Código postal 
Teléfono  
Datos del representante (si lo hay) 

Nombre y apellidos 
D.N.I. nº ó IF (si es persona jurídica) 
Domicilio  
Código postal 
Teléfono  
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“ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUKO 
EGOITZAREN BIRGAITZE ENERGETIKOKO 

proiektuan sartutako obrak egiteko Zarauzko 
Udalak deitutako prozeduraren berri izan dut, eta 
hona hemen nire 
 

 
 

ADIERAZPENA: 
 

1.- Hitz ematen dut kontratua onartutako 
klausula-agiriaren arabera burutuko dudala, 
hurrengo prezio eta baldintzetan: 

 
-Prezioa…………euro BEZ barne (…………..euro 
+ ………euro BEZrena) 
 

 
- Kontratua exekutatuko duten pertsonalentzako 
legean jasota ez dauden kontziliazio neurriak 
edukitzea euren bizitza pertsonala, lana eta 
familia-bizitza uztartzeko:  

 Neurri bat 
 Bi neurri 

 Hiru neurri 
 
 
 
-Taldea: 
-azken 10 urteetan eraikin bateko obra buruak 
egindako birgaitze energetikoko obra bakoitzeko, 
guztira 1.000.000 €-tik gorako zenbatekoan 
(PEM).  
 
azken 10 urteetan eraikin bateko obra 
arduradunak egindako birgaitze energetikoko 
obra bakoitzeko, guztira 1.000.000 €-tik gorako 
zenbatekoan (PEM).  
 

Enterado/a del procedimiento convocado por el 
Ayuntamiento de Zarautz para la ejecución de las 
obras incluidas en el PROYECTO DE OBRAS DE 
LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA 
RESIDENCIA DEL CONVENTO DE SANTA 
CLARA DE ZARAUTZ 

 
 

DECLARO 
 
1º) Que me comprometo a su ejecución con arreglo a 
los pliegos aprobados, por el siguiente precio y 
condiciones: 

 
-Precio: ……………. € IVA incluido (………….  
euros + ………………  euros de IVA). 
 
 
- Medidas de conciliación no contempladas en la 
Ley para el personal que ejecutará el contrato para 
conciliar su vida personal, laboral y familiar: 
 

 Una medida:  

 Dos medidas:  

 Tres medidas:  
 
Deberán presentar un plan de medidas de 
conciliación  
 
-Equipo: 
- ……….obra de rehabilitación energética que 
haya ejecutado el jefe de obra de un edificio en los 
últimos 10 años de un importe total superior a 
1.000.000 € (PEM).  
 
- ……….. obra de rehabilitación energética que 
haya ejecutado el encargado de obra de un edificio 
en los últimos 10 años de un importe total 
superior a 1.000.000 € (PEM). 
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-Obra epea murriztea:  
Obrako gauzatze epea astebete murriztea:  
Obrako gauzatze epea bi aste murrizteagatik: 
Obrako gauzatze epea hiru aste murriztea:  
Obrako gauzatze epea lau aste murrizteagatik: 

 
 
 
 
 

-Jasangarritasun irizpideak.  
EMAS edo ISO 14001 Erregelamenduaren 
araberako ingurumen-kudeaketako sistema bat 
izatea obrak egiteko, edo obra gauzatzean 
ingurumena babesteko jardunbide egokiak 
sistematikoki aplikatzen direla frogatzen duten 
prozedurak/jarraibideak eta erregistroak. Puntu 
bat emango da ziurtagiri bakoitzeko, gehienez 3 
puntu. 
 
2.- Administrazio-klausula zehatzen eta 
teknikoen agiria, eta kontratu hau arautu behar 
duten gainontzeko agiriak ezagutzen ditut. 
Horiek horrela, nire gain hartu eta ontzat ematen 
ditut oso-osorik. 

 
3.- Kontratuak burutzeko indarrean dagoen 
araudiak eskatutako baldintza eta betebehar guztiak 
betetzen ditut. 

 
 
4.- Era berean, lanaren zein zergen arloan legeak 
dioena edo araututa dagoena bete beharko dut. 
 
5.- Kontratuaren xede den jardueran arituko diren 
langileei zein hitzarmen kolektibo aplikatu zaien 
adierazten dut, adjudikazioa lortuko 
banu:   ………..ZEHAZTU ZEIN 

 
-Reducción del plazo de obra:  
Reducción del plazo de ejecución de la obra en 
una semana:  
Por reducción de dos semanas del plazo de 
ejecución de la obra:  
Reducción del plazo de ejecución de la obra en 
tres semanas:  
Por reducción del plazo de ejecución de la obra en 
cuatro semanas:  
 
-Criterios de sostenibilidad.  
Disponer de un sistema de gestión ambiental 
conforme al Reglamento EMAS o ISO 14001 para 
la ejecución de las obras o 
procedimientos/instrucciones y registros que 
demuestren la aplicación sistemática de buenas 
prácticas de protección del medio ambiente 
durante la ejecución de la obra.: 
 
 
2º Que conozco los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás 
documentación que ha de regir el contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
 
3º.- Que cumplo con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para 
la ejecución del contrato. 
 
4º.- Que asimismo me obligo al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia laboral y 
tributaria. 
 
5º.- Que el convenio colectivo que será de 
aplicación a las personas trabajadoras que realicen 
la actividad objeto del contrato, en el caso de 



 

 

                                                                                                                               
 

 
 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana-Europar Batasuna-NextGenerationEUk finantzatua 

TMA/178/2022 Agindua, otsailaren 28koa, zeinaren bidez onartzen baitira titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak 

eta norgehiagoka-prozeduraren bidez dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko deialdia (2. lerroa) Titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzak: 

ZARAUZKO SANTA KLARA KOMENTUA BIRGAITZEKO ETA BERRITZEKO OBRAREN GAUZATZE-PROIEKTUA IDAZTEKO ETA 

ZUZENDARITZA FAKULTATIBORAKO LAGUNTZA TEKNIKOA 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia_Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la Rehabilitación de Edificios de titularidad Pública y 

la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva (Línea 2) Ayudas para la 

Rehabilitación de Edificios de Titularidad Pública: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA DE LA OBRA DE LA REHABILITACION Y REFORMA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA DE ZARAUTZ 

 

51 

 
 
 
 
.....................-(e)n, 2025eko .............. –ren ...........-(e)an 
sinadura 

resultar adjudicatario será el siguiente: INDICAR 
CUAL……………………. 
 

En ............................ a ....... de ................... de 2025 
Fdo: 

 

 
 
 
 
 
 
III. ERANSKINA ENPRESA ADJUDIKAZIODUNAREN ZEIN AZPIKONTRATATUAKOEN  INTERES 

GATAZKARIK EZAREN ADIERAZPENA (IGEA) /ANEXO III. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
CONFLICTO DE INTERESES (DACI) DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS 
 

IV ERASNKINA. SUSPERTZE, TRANSFORMAZIO ETA ERRESILIENTZIA PLANEKO (STEP) 
JARDUKETAK EGIKARITZEARI DAGOKION KONPROMISO-ADIERAZPENAREN EREDUA/ 

ANEXO IV. DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 
 
 
 
 
V ERANSKINA. DATUEN TRATAMENDU ETA LAGAPENERAKO ADIERAZPENAREN EREDUA, 
SUSPERTZE, TRANSFORMAZIO ETA ERRESILIENTIZA PLANEKO (STEP) JARDUKETAK 
BETETZEARI DAGOKIONEZ. 

ANEXO V.DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
(PRTR) 

 

VI.  ERANSKINA ENPRESA ADJUDIKAZIODUNAREN ADIERAZPENA, INGURUMENARI KALTE 
ESANGURATSURIK EZ ERAGITEKO PRINTZIPIOA BETETZEARI BURUZKO INFORMAZIO 

EGOKIA EMAN ZAIOLA ADIERAZTEN DUENA. (DHS) ANEXO VI. DECLARACIÓN  DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA EN LA QUE SE INDICA QUE SE LE HA FACILITADO LA INFORMACIÓN 
PERTINENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO 
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AL MEDIO AMBIENTE (DHS) 
 


