EAko UDALA

OBRAS DEL “PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL MUELLE DE EA. FASES 1(EBAR MOLLA) Y 2
(EBAR BELETXE). T.M. EA” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACION
DE URGENCIA

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR

Entidad contratante

Ayuntamiento de Ea

Organo de contratacién

Pleno Municipal

Mesa de contrataciéon: El régimen de
funcionamiento de la Mesa de
Contratacién es el regulado en la Ley
9/2017 y sus disposiciones de desarrollo,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
40/2015 en relacién con los érganos
colegiados

Presidente: El Alcalde

Vocales:

La Secretaria - Interventora
Auxiliar Administrativa

Operario de La Brigada
Secretaria: Auxiliar Administratfiva

Servicio Gestor

Area Técnica

Responsable del contfrato

Secretaria - Interventora

Fecha resolucion de inicio del expediente de contratacién: 12/09/2025, mediante
Decreto de Alcaldia 199/2025
Perfil de contratante: www.eq.eus y www.contratacion.euskadi.eus
Direccion del érgano de contratacién: Plaza Donibane nim. 2, CP 48287, Ea -
Bizkaia
Correo electrénico del érgano de contratacién: udala@ea.eus

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Q Ref. de expediente 82362&25_ Tivo de confrato Obras
‘f Negociado | Tramitacion Urgente
. Tipo de procedimiento sin W .
: 7 oublicidad Tramitacion anticipada No

Forma de presentacién de ofertas: Electronica
Cabe recurso especial en materia de contratacién: No
Contrato sujeto a una regulacién armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO -POR LOTES-
Ejecucion de las obras e instalaciones a realizar para la construccion de las estaciones
de bombeo de aguas residuales (EBAR) y las correspondientes impulsiones en el
muelle de Ea.
En la actualidad, los vertidos de aguas residuales generados por las distintas
actividades que se desarrollan en el muelle del municipio, sobre todo, en la época
estival, han provocado con asiduidad la prohibicién de bafio por contaminacién de
las aguas.
Por ello, se ha tomado la decisidén de construir una red de saneamiento en el muelle
que permita recoger las aguas residuales generadas en la zona de los baios publicos
y, en un futuro, en el edificio Beletxe para dirigirlos a la EDAR (Estacion Depuradora de
Aguas Residuales) situado junto a la playa del municipio.
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Fase 1: EBAR del Muelle y la canalizacién de tuberias.
Fase 2: EBAR de Beletxe
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EAko UDALA

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de Tipo de IVA: 21% Presupuesto base de licitacion,
licitacién, IVA excluido: IVA incluido:
130.527,19 € 27.410,71 € 157.937,90 €

Aplicacion presupuestaria: 920 60102

Sistema de determinacion del precio: Conforme a lo dispuesto en el proyecto
técnico aprobado al efecto —precios unitarios-

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 130.527,19 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido) No procede
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) No procede
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA No procede
excluido)
Prérroga (IVA excluido) No procede
VALOR ESTIMADO TOTAL 130.527,19 €
F. REGIMEN DE FINANCIACION

. Comunidad Auténoma Ayuntamiento Otros

0% 100 % 0%

G. ANUALIDADES

v; Ejercicios A cargo dela A cargo del TOTAL

Uf Admén. CCAA Ayuntamiento

o d 2025 - 100 % 130.527,19 € (IVA

22 EXLUIDIO

H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA J. PLAZO DE GARANTIA

48 4 meses - No Un (1) afo

2§ K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

5% No procede

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Ver cldusula 20

M. REVISION DE PRECIOS

No procede
N. GARANTIAS
PROVISIONAL: No procede Asciende al0 %
DEFINITIVA: Si Asciende al 5%

COMPLEMENTARIA: Si, en caso de incurrir en .
: Asciende al 5%
oferta anormalmente baja

N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS
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Si, ver PCAP
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O. SUBROGACION

No procede

Dokumer honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La im)

P. SUBCONTRATACION




EAko UDALA

Ver cldusula 23

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No procede

R. DATOS DE FACTURACION
Entidad contratante Ayuntamiento de Ea
CIF P4803500J
Organo de contratacion Pleno Municipal Cddigo DIR3 L01480280
Organo con competencias en Intervencion Cddigo DIR3 L01480280
materia de contabilidad
Destinatario de la prestacion Ayuntamiento Cddigo DIR3 101480280

S. CRITERIOS OBJETO DE NEGOCIACION

La adjudicacién del presente contrato se llevard a cabo por procediiento negociado
de conformidad con o previsto en los articulos 169 a 171 Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico, por fratarse del supuesto contemplado en los articulos
168 a) de la misma.

La negociacién con los participantes podrd versar sobre cualquier aspecto
econdmico técnico y/o logistico referido estrictamente al objeto del contrato.

T. PLAZO DE PARA PRESENTAR PROPOSICIONES

5 dias hdbiles, contados desde la fecha de envio de la invitacién.

30 (UTC)
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EAko UDALA

"EAKO KAIA SANEATZEKO
PROIEKTUA. 1. FASEA (EBAR MOLLA)
ETA 2. FASEA (EBAR BELETXE).
PROIEKTUA GAUZATZEKO
ADMINISTRAZIO- KLAUSULA
BEREZIEN AGIRIA, PROZEDURA
NEGOZIATUAREN BIDEZ, PRESAZKO
TRAMITAZIOAREN BIDEZ

1.KLAUSULA. Xedea eta kalifikazioa

Hauxe izango da agiri honen arabera
gauzatuko den kontratuaren helburua:
Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoak 2025eko
martxoan idatzitako " Eako kaia saneatzeko
proiektua. 1. Fasea (ebar molla) eta 2. Fasea

(ebar  beletxe)." izeneko egikaritze-
proiektuaren obra egitea.
Horretarako, proposamena aurkeztu

aurretik, lizitatzaileak bisita bat egin beharko
du obra burutu beharreko lekura, egin
beharreko eskaintzak gauzatu beharreko
instalazioak eraldatzeko eta indarreko
araudira egokitzeko helburua betetzen duela
ziurtatzeko, bai eta Udalaren proiektu
laburtuan deskribatutako gutxieneko
ezaugarriak eta hobekuntzak ere.

Kontratua bakarra izango da jarduketa
osorako, obrak gauzatzeko eta obrak egiteko
beharrezkoak diren bitarteko osagarriak
instalatzeko, araudiaren arabera
beharrezkoak diren segurtasun-neurriak
hartzeko eta kontrata/azpikontrata bakoitzak
sortutako  hondakinak  behar bezala
kudeatzeko. Horregatik, baztertu egingo dira
haren zati bat bakarrik egiteari buruzko
proposamenak.

Beraz, berariaz adierazi ez arren,
deskribatutako partidak behar bezala
gauzatzeko beharrezkoak diren jarduketa
guztiak barne hartuko dira.

Era berean, pleguan adierazitako balioak
gutxienekoen balioak dira, eta, beraz,
gorantz  hobetu ahal izango dira
prestazioetan, lodieretan eta abarretan.

Europako Parlamentu eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta
2014/24/UE  Zuzentarauak  Espainiako

PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA EJECUCION DEL “PROYECTO
DE SANEAMIENTO DEL MUELLE DE EA.
FASES 1(EBAR MOLLA) Y 2 (EBAR
BELETXE). T.M. EA” POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD, TRAMITACION DE
URGENCIA

CLAUSULA 1. Objeto y calificacion

El contrato que en base al presente pliego se
realice tendra por objeto la realizacion de la
obra del proyecto de ejecucién denominado
“ Proyecto de saneamiento del muelle de ea.
Fases 1(ebar molla) y 2 (ebar beletxe). T.m.
ea”’ redactado en marzo de 2025 por el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Para ello, previamente a la presentacion de
la propuesta, el licitador debera realizar una
visita al entorno, para asegurarse de que la
oferta a realizar cumple con el propodsito de
transformacioén y adecuacién a la normativa
en vigor de las instalaciones a ejecutar, y con
las caracteristicas minimas y mejoras
descritas en el proyecto abreviado del
Ayuntamiento.

El contrato sera unico para la totalidad de la
actuacién, la ejecucién de las obras asi
como la instalacion de los medios auxiliares
necesarios para la realizaciéon de las
mismas, la adopcién de las medidas de
seguridad necesarias segun normativa y la
correcta gestion de los residuos generados
por cada contrata / subcontrata. Por ello,
seran rechazadas las proposiciones que se
refieran Unicamente a la realizacion de una
parte del mismo.

Por lo tanto, se entenderan incluidas todas
aquellas actuaciones que, aun no estando
indicadas expresamente, sean necesarias
para la correcta ejecucion de las partidas
descritas.

Asi mismo, los valores indicados en el pliego
son valores de minimos, por lo que podran
ser mejorados al alza en prestaciones,
espesores, etc...

El contrato definido tiene la calificacion de
contrato administrativo de obras, de acuerdo
con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de
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ordenamendu juridikora egokitzen dituen
azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legearen 13. artikuluarekin bat
etorriz, hemen zehaztu den kontratua obra
administrazio-kontratu gisa dago kalifikatuta.

Kontratuaren  gaiaren  kodea, @ CPV
nomenklaturaren arabera:

45232420-2 — Hondakin-urak ponpatzeko
estazioen eraikuntza-lanak

Ez da posiblea kontratua loteetan banatzea,
horrek arriskua ekarriko lukeelako kontratua
behar bezala gauzatzeko, eta kontratuaren
izaeragatik eta xedeagatik beragatik, horrek
berekin baitakar prestazioen betearazpena
koordinatu beharra, eta gai hori ezinezko
gerta liteke hainbat kontratista sorta
banatzeagatik eta hainbat kontratista
gauzatzeagatik.

2. KLAUSULA. Hautatzeko eta esleitzeko
prozedura

Kontratu hau prozedura negoziatuaren bidez
esleituko da, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen testu bateginaren 169. artikulutik
171.era bitartekoetan aurreikusitakoarekin
bat etorriz, lege horren 168.a) artikuluan
aurreikusitako kasua baita.

Partaideekin negoziatu ahal izango da
kontratuaren xedearekin hertsiki lotutako
edozein alderdi ekonomiko tekniko eta/edo
logistikori buruz.

3.KLAUSULA. Kontratatzailearen profila

noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.

Codificacion de la nomenclatura CPV
correspondiente al objeto del contrato:

45232420-2 — Obras de construccion de
estaciones de bombeo de aguas residuales

No se considera posible la division en lotes
del contrato, por el riesgo que ello supondria
para la correcta ejecucion del contrato y por
la propia naturaleza y objeto del mismo, que
implica la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones,
cuestion que podria verse imposibilitada por
su divisidbn en lotes y ejecucién por una
pluralidad de contratistas diferentes.

CLAUSULA 2. Procedimiento de
seleccion y adjudicacion

La adjudicacion del presente contrato se
llevara a cabo por procediiento negociado de
conformidad con o previsto en los articulos
169 a 171 Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, por tratarse del
supuesto contemplado en los articulos 168
a) de la misma.

La negociacién con los participantes podra
versar sobre cualquier aspecto econémico
técnico y/o logistico referido estrictamente al
objeto del contrato.

CLAUSULA 3. Perfil del contratante
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Gardentasuna segurtatzeko eta
kontratatzeko jarduerari buruzko informazioa
edonork jaso dezan, eta bestelako
publizitate-bideak erabiltzearen kaltetan
gabe, Udalak Kontratatzailearen Profila du
eta ondorengo Web orrialdetik sartu ahal
izango da bertara:

https://www.ea.eus/eu-
es/udala/kontratatzaile-
profila/Orriak/default.aspx

4. KLAUSULA. Lizitazioaren aurrekontu
oinarria eta kontratuaren balio
zenbatetsia

4.1. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua
130.527,19 €-koa da, gehi % 21eko BEZa,
27.410,71 €, guztira 157.937,90 €.

SPKLren 100.2 artikuluan aurreikusitako
ondorioetarako, ondoren, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontua zehazteko kontuan
hartu diren zuzeneko eta zeharkako kostuak
eta bestelako gastuak banakatzen dira.

Con el fin de asegurar la transparencia y el
acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la
utilizacion de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de
Contratante al que se tendra acceso a través
de la pagina web siguiente:

https://www.ea.eus/eu-
es/udala/kontratatzaile-
profila/Orriak/default.aspx

CLAUSULA 4. Presupuesto base de
licitacion y valor estimado del contrato

41. ElI Presupuesto base de licitacion
asciende a 130.527,19 € mas el IVA del 21%
que asciende a 27.410,71€ lo que hace un
total de 157.937.90 €.

A los efectos previstos en el articulo 100.2
de la LCSP, a continuacién, se desglosan los
costes directos, indirectos y otros gastos que
se han tenido en cuenta para la
determinacion del presupuesto base de
licitacion.

1 |FASE I. EBAR MUELLE 76.445,58 € €
01.01 Demoliciones 4.022,94 €
01.02 Movimiento de tierras 9.135,75 €
01.03 Tuberias y Accesorios 7.154,90 €
01.04 Conexiones y Arquetas 8.761,12 €
01.05 Pavimento 8.706,39 €
01.06 Estacion de Bombeo 12.567,33 €
01.07 Instalaciones eléctricas y de control 19.440,38 €
01.08 Gestidn de Residuos 4.891,30 €
01.09 Seguridad y Salud 1.765,47 €

2 | FASE II. EBAR BELETXE 33.241,14 €
02.01 Demoliciones 711,42 €
02.02 Movimiento de tierras 2.758,02 €
02.03 Tuberias y Accesorios 1.421,86 €
02.04 Conexiones y Arquetas 1.755,05 €
02.05 Pavimento 1.297,79 €
02.06 Estacion de Bombeo 12.565,24 €
02.07 Instalaciones eléctricas y de control 11.080,98 €
02.08 Gestion de Residuos 1.444,08 €
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02.09 Seguridad y Salud 206,70 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 109.686,72 €
13% G.G. 6.581,20 €
6%B.1. 14.259,27 €
Suma de G.G. y B.I. 20.840,47 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN IVA 130.527,19 €
21% IVA| 27.410,71€
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 157.937,90 €

4.2. Kontratuaren balio zenbatetsia 130.527,19
€-koa da (PBL+ Luzapenak + aurreikusitako
aldaketak)

5. KLAUSULA. Kreditua izatea

Kreditu egokia eta nahikoa dago dagokion
lotura-taldearen barruan, kontratuaren
gauzatzea finantzatzeko, aurrekontu-aplikazio
honen kargura: 920.60102 partidan.

6. KLAUSULA. Prezioak berrikustea

Kontratu honetan ez da prezioak berrikusiko,
SPKLren 103.1 artikuluaren arabera.

7. KLAUSULA. Kontratuaren iraupena

Obraren exekuzio-epea lau (4) hilabetekoa
izango da, berrikuspen-akta sinatu eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatzen hasita. Berrikuspen-
ekitaldia irailaren amaieran egingo da, beti ere
kontratua formalizatu ondoren.

Lanak urrian hasiko dira, uda
amaitutakoan.

garaia

4.2. El valor estimado del contrato asciende
a 130.527,19 € (PBL+ Prorrogas+
modificaciones previstas)

CLAUSULA 5. Existencia de crédito

Existe consignacion presupuestaria
suficiente en el presupuesto municipal,
dentro del correspondiente grupo de
vinculacioén, para financiar la ejecucién del
contrato, con cargo a la siguiente aplicacion
presupuestaria: 920.60102.

CLAUSULA 6. Revision de precios

En el presente contrato no procedera la
revision de precios, de conformidad con el
articulo 103.1 de la LCSP.

CLAUSULA 7. Duracion del contrato

El plazo de ejecucion de la obra sera de
cuatro (4) meses, contados a partir del dia
siguiente a la firma del acta de comprobacion
del replanteo. El acto de replanteo se llevara
a cabo, tras la formalizacion del contrato.

Las obras daran comienzo en el mes de
octubre, una vez finalizado el periodo estival.
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8. KLAUSULA. Kontratatzeko gaitasuna
egiaztatzea

Jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko
zein juridikoek, espainolek zein atzerritarrek,
aurkeztu ahal izango dituzte eskaintzak, baldin
eta kontratatzeko debekuren bat ez badute eta
beren kaudimen ekonomiko, finantzario eta
teknikoa edo profesionala frogatzen badute.

1. Enpresarien jarduteko gaitasuna honela
egiaztatuko da:

a) Pertsona juridikoak diren enpresarien
jarduteko gaitasuna, eraketaren eskriturak edo
agiriak, estatutuak edo fundazio-egintzaren
agiria aurkeztuz egiaztatuko da. Agiri horietan
bere jarduera zuzentzen duten arauak jasoko
dira eta, balegokio, dagokion erregistro ofizial
egokian inskribaturik egongo dira, pertsona
juridikoaren motaren arabera.

B) Pertsona fisikoak diren enpresarien jarduteko
gaitasuna Nortasunaren Agiri Nazionalaren
fotokopia aurkeztuz egiaztatuko da; halaber,
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan,
dagokion epigrafean, alta emanda daudela
egiaztatuko da.

c) Europar Batasuna osatzen duten estatuetako
bateko nazionalitatea duten edo Europako
Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu
duten Estatutuetako enpresari ez espainolen
jarduteko gaitasuna, ezarrita dauden
Estatutuaren legeriarekin bat etorriz erregistroan
egindako inskripzioarekin egiaztatuko da; edo
aplikagarriak diren komunitateko xedapenen
arabera, eta araudian jasotako terminoetan,
egindako zinpeko aitorpenarekin eta
egiaztagiriarekin.

d) Atzerriko gainerako enpresariek enpresa
helbideratuta dagoen Estatuko Espainiako
Bulego Diplomatiko [raunkorrak edo
Kontsuletxeko Bulegoak luzatutako
txostenarekin  egiaztatuko  dute  beraien
jarduteko gaitasuna.

Enpresariek, kontratatzeko debekuren batean
sartuta ez daudela, epaile- lekukotzaren edo
ziurtagiri administratiboaren bidez egiaztatu
ahalko dute, dagokionaren arabera.

CLAUSULA 8. Acreditacion de la aptitud
para contratar

Podran presentar proposiciones las personas
naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia
economica, financiera y técnica o profesional.

La capacidad de obrar de los empresarios y
las empresarias se acreditara:

De los empresarios y empresarias que fueren
personas juridicas mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segun el
tipo de persona juridica de que se trate.

De los empresarios y empresarias que fueren
persona fisicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad vy
acreditacion de estar dado de Alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente.

De los empresarios y empresarias no
espaioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del

Estado donde estan establecidos, o mediante
la presentacidon de una declaracion jurada o
un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

d) De los demas empresarios vy
empresarias extranjeros, con informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espana
en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

. La prueba, por parte de los empresarios y las

empresarias, de la no_concurrencia de
alguna de las prohibiciones para contratar,
podra realizarse mediante testimonio judicial
o certificacion administrativa, segun los
casos.
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Agintari eskudunak dokumentu hori luzatu ezin
duenean, agintari administratiboaren, notario
publikoaren edo erakunde  profesional
kualifikatuaren aurrean emandako
erantzukizunpeko adierazpenarekin ordeztu
ahal izango da.

Enpresariaren kaudimena:

Epresarien  kaudimen ekonomiko eta
finantzarioa honakoen bidez egiaztatu beharko
da:

a) Ekonomia- eta finantza-kaudimena
egiaztatzeko irizpidea enpresa lizitatzailearen
urteko negozio-bolumena izango da; amaitutako
azken hiru urteetan negozio- bolumen handiena
izan duen urteari dagokionez, gutxienez
180.000 eurokoa izan beharko du. Hori
egiaztaztea nahitaez eskatuko zaio
proposatutako esleipendunari, eta eskaintza ez
onartzeko arrazoia izango da beherago
adierazitako moduan ez egiaztatzea (edo, modu
osagarrian, adierizitako sailkapenaren bidez).

Urteko negozio-bolumena egiaztatzeko,
onartutako eta Merkataritza Erregistroan
gordailututako urteko kontuak erabiliko dira,
enpresa erregistro horretan inskribatuta badago,
eta, hala ez bada, inskribatuta egon behar duen
erregistro ofizialean gordailututakoak.
Merkataritza  Erregistroan inskribatuta ez
dauden banakako enpresaburuek urteko
negozio-bolumena egiaztatuko dute
Merkataritza Erregistroak legeztatutako
inbentarioen liburuen eta urteko kontuen bidez.

3.2. Enpresarien kaudimen teknikoa edo
profesionala ondorengoak guztiak aurkeztuz
egiaztatuko da:

Kontratuaren xede diren lanen izaera bereko
edo antzeko lanak egiten izandako
esperientzia. Azken bost urteetatik exekuzio
handieneko  urtean  metatutako  urteko
zenbatekoa 130.000 eurokoa edo gehiagokoa
izan beharko da. Hori egiaztatzea nahitaez
eskatuko zaio proposatutako esleipendunari,
eta eskaintza ez onartzeko arrazoia izango da
beherago adierazitako moduan ez egiaztatzea
(edo, modu osagarrian, adierazitako
sailkapenaren bidez).

Cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podra
ser sustituido por una declaracion
responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado.

. La solvencia del/la empresario/a:

La solvencia econémica y financiera del/a
empresario/a debera acreditarse mediante la
siguiente:

) El criterio para la acreditacion de la solvencia

economica y financiera sera el volumen anual
de negocios de la empresa licitadora, que
referido al afio de mayor volumen de negocio
de los tres ultimos concluidos debera ser al
menos de 180.000,00 euros. Su acreditacion
se exigira preceptivamente al propuesto
adjudicatario, siendo causa de rechazo la
oferta su no acreditacion en la forma qu ese
indica mas abajo (0 supletoriamente
mediante la clasificacion qu ese indica).

El volumen anual de negocios se acreditara
por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en
dicho registro, y en caso contrario, por las
depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

3.2 La solvencia técnica o profesional de
los/as empresarios/as debera acreditarse,
mediante la presentacion de todos los
siguientes extremos:

Experiencia en la realizacion de trabajos de
igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, debiendo
ser el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion de los ultimos cinco anos,
igual o superior a 130.000,00 euros. Su
acreditacion se exigira preceptivamente al
propuesto adjudicatario, siendo causa de
rechazo de la oferta su no acreditacion en la
forma que se indica mas abajo (o
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Azken hiru urteetan egindako zerbitzu nagusien
zerrenda aurkeztu beharko da, horien
zenbatekoa, datak eta hartzaileak, publikoak
zein pribatuak, adierazita. Hartzailea sektore
publikoko erakunde bat denean, egindako
zerbitzuak organo eskudunak emandako edo
ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko
dira, edo zerbitzu horiek egin izana modu
frogagarrian egiaztatzen duten beste agiri
batzuen bidez, edo hartzailea subjektu pribatu
bat denean, hark emandako ziurtagiri baten
bidez edo azken ziurtagiri horren faltan,
adierazpen baten bidez.

Kontratista enpresa sortu berria denean, hau da,
bost urte baino gutxiagoko antzinatasuna duen
enpresa, kaudimen teknikoa honela egiaztatuko

da: enpresaburuaren eta enpresako
zuzendarien titulu akademikoak eta
profesionalak, eta, bereziki, obren

arduradunarenak edo arduradunenak. Bai eta
horretaz zuzenean arduratzen diren teknikariena
ere. Obra-burutzak titulu hauek dituela egiaztatu
beharko du: arkitektura teknikoa, goi-mailako
arkitektura, herri-lanetako ingeniaritza teknikoa
edo bide, ubide eta portuetako goi-mailako
ingeniaritza edo baliokidea. Kaudimen hori behar
bezala egiaztatu dela egiaztatzeko, dagokion
txostena eskatu ahal izango =zaio sail
sustatzaileari.

4. Klasifikazioa

500.000,00 eurotik beherako balio zenbatetsia
duten obra-kontratuen kasuan, aurretik plegu
honetan zehaztutako kaudimen ekonomiko eta
teknikoaren ordez  behean  adierazitako
sailkapena erabili ahal izango da:

E taldea. Obra hidraulikoak
1 azpitaldea. Saneamentua eta hornidura

2. kategoriakoa), urteko bataz bestekoa
150.000,00 eurotik gorakoa eta 360.000,00
eurotik gorakoa ez bada.

5.SPKLren 159.4.a) artikuluan
aurreikusitakoaren arabera, prozedura
sinplifikatuaren bidez egindako lizitazioetara
aurkezten diren lizitatzaile guztiek Sektore
Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen

supletoriamente mediante la clasificacién
que se indica).

Se acreditara mediante una relacién de los
principales servicios realizados en los
ultimos tres afios que incluya importe, fechas
y el destinario, publico o privado, de los
mismos. Los servicios realizados se
acreditaran cuando el destinario sea una
entidad del sector publico, mediante
certificados expedidos o visados por el
organo competente o aquellos otros
documentos que acrediten de manera
fehaciente su realizacion o cuando el
destinario sea un sujeto privado mediante un
certificado expedido por este o a falta de este
ultimo certificado mediante una declaracion
del empresario

Cuando el contratista sea una empresa de
nueva creacion, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigliedad inferior a cinco
anos, su solvencia técnica se acreditara por
el siguiente medio: Titulos académicos y
profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras asi
como de los técnicos encargados
directamente de la misma. Debera acreditar
que la Jefatura de Obra ostente el titulo de
Arquitectura Técnica, arquitectura Superior,
Ingenieria Técnica de Obras publicas o
Ingenieria superior de Caminos, canales y
puertos o0 equivalente. Al objeto de Ia
verificacion de la correcta acreditacion de
esta solvencia, se podra pedir el
correspondiente informe al departamento
promotor.

. 4. Clasificacion

Para los contratos de obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros se
podra sustituir la solvencia econdmica vy
técnica detallada precedentemente en este
pliego por la clasificacion abajo indicada:

Grupo E. Obras hidaulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos

De categoria 2) cuando la anualidad media
exceda de 150.000 y no sobrepase los
360.000,00 euros.
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Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko
dute, edo, SPKLren 96. artikuluaren 2.
apartatuan  ezarritakoaren arabera hala
dagokionean, dagokion autonomia-erkidegoko
erregistro ofizialean, eskaintzak aurkezteko
azken egunean, betiere lehia mugatzen ez bada.

Aurrekoa gorabehera, aipatutako erregistroen
koiuntura-inguruabarrak eta Estatuko
Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen
2018ko irailaren 24ko Gomendioa kontuan
hartuta, eta lehia ez mugatzearren, aurreko
paragrafoan aipatutako erregistroetan
inskribatzeko eskaera eskaintzak aurkezteko
epearen barruan egin dutela egiaztatzen duten
lizitatzaileen eskaintzak onartuko dira.

9. KLAUSULA. Proposamenak eta
dokumentazio administratiboa aurkeztea

Epea: eskaintzak  aurkezteko epea
horretarako egindako gonbidapenean
agertzen da.

Lekua: porposizioak elektronikoki aurkeztuko
dira.

Forma: Eskaintza qutun-azal bakar batean
aurkeztuko da:

ADMINISTRAZIO-DOKUMENTAZIOAREN
ETA IRIZPIDE SUBJEKTIBOEN BIDEZ
EBALUATU DAITEKEEN DOKUMENTAZIOA
ETA FORMULA BITARTEZ NEURTU
BEHAR DEN GUTUN-AZAL BAKARRA

5. De conformidad con lo previsto en el articulo
159.4.a) LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del
procedimiento simplificado deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o
cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96
LCSP en el Registro Oficial de Ila
correspondiente Comunidad Auténoma, en la
fecha final de presentacién de ofertas siempre
gue no se vea limitada la concurrencia.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las
circunstancias coyunturales de los Registros
citados, asi como la Recomendaciéon de la
Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado, de fecha 24 de septiembre de 2018, y
con el fin de que no se vea limitada la
concurrencia, se admitiran las ofertas de los
licitadores que acrediten haber solicitado la
inscripcién en los Registros citados en el
parrafo anterior, dentro del plazo de
presentacion de ofertas.

CLAUSULA 9.
proposiciones
administrativa

Presentacion de

y documentacion

Plazo: el plazo de presentacién de ofertas es
el que figura en la invitacion cursada al
efecto.

Lugar: las porposiciones se presentaran
electrénicamente.

Forma: La oferta se presentarda en un
unico sobre:

UNICO SOBRE DE DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA, DOCUMENTACION
RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES
MEADIANTE JUICIOS DE VALOR Y
FORMULAS
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9.1. Aurkeztu beharrreko
dokumentazioa:

1. AGIRI ADMINISTRATIBOAK

1.- Erantzukizunpeko adierazpena,
Erantzukizunpeko adierazpenaren ereduaren
arabera egina — Plegu honen Il. eranskinaren
arabera.

Europako kontratazio Agiri Bakarra: (EKAB)
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 140
eta 141. Artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera, erantzunkizunpeko adierazpen bat
aurkeztuko da lizitatzaileak edo bere
ordezkariak sinatuta aurkeztuko da.

EKAB agirian, azpikontratatuko den zatia
adierazi beharko da, zenatekoa eta
azpikontratisten izena edo enpresa profila
adierazita.

ABEE batean lehiatzen den enpresaburu
bakoitzak EKAB bat aurkeztuko du, behar
bezala beteta.

2. Enpresa batek baino gehiagok aldi baterako
elkarte bat osatzen badute, elkarte
horretarako kide bakoitzak bere nortasuna,
gaitasuna eta kaudimena egiaztatu beharko
ditu, eta bakoitzak dagokion
erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztu
beharko du. Era berean, Kkontratuaren
esleipendun izanez gero, ABEE formalki
eratzeko konpromisoa aurkeztu beharko
dute (Il. ERANSKINA)

3.- Datuen tratamenduari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena, V.
eranskinaren arabera.

4.- Baliabideak atxikitzeko konpromisoa, V.
eranskinaren arabera.

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Kalifikatuen
Erregistro Ofizialean (aurrerantzean,
ROLECE) edo dagokio autonomiaerkidegoko
erregistro ofizialean inskribatuta egotearen
edo ROLECEn edo dagokion autonomia-
erkidegoko erregistro ofizialean inskribatzeko
eskaera aurkeztu izanaren erantzukizunpeko
adierazpena. (V. eranskina)

9.1. Documentacién a presentar:

1.DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA

1.- Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC): De conformidad con
lo previsto en los articulos 140 y 141 de la
LCSP, se presentara una declaracion
responsable a cumplimentar firmada por la
licitadora o su representante y ajustada al
modelo de formulario que alli se indica.

En el DEUC se debera indicar la parte
prevista subcontratar indicando su importe y
el nombre o perfii empresarial de los
subcontratistas.

Cada uno de los empresarios que concurra

en una UTE aportara un DEUC debidamente
cumplimentado.

2.- Si varias empresas concurren
constituyendo una unién temporal, cada una
de las que la componen debera acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la
correspondiente declaracion responsable.
Igualmente, deberan aportar el compromiso
de constituir formalmente la UTE en caso
de resultar adjudicatarios del contrato
conforme Anexo Il

3.- Declaracion responsable de tratamiento
de datos conforme Anexo IV

4.- Compromiso de adscripcion de
medios conforme Anexo V

5.- Declaracion responsable de estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Calificadas (en adelante
ROLECE) o Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma o de
haber presentado solicitud de inscripcién en
el ROLECE o Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad  Auténoma.
(Anexo V)

La acreditacion de haber presentado la
solicitud de inscripcion, se realizara con la
aportacion del Acuse de recibo de la solicitud
de inscripcion en el ROLECE o Registro
Oficial de la correspondiente Comunidad
Autonoma, emitida por el correspondiente
Registro que tiene que haber sido formulada
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Inskripzio-eskaera aurkeztu izana
egiaztatzeko, ROLECEn edo dagokion
autonomia-erkidegoko erregistr ofizialean
inskribatzeko eskaeraren hartu-agiria
aurkeztu beharko da, dagokio erregistroak
emana, eta eskaintzak aurkezteko azken
eguna baino lehen egin beharko da (baldin eta
aldez aurretik inskribatuta ez badago)

2. MEMORIA TEKNIKOA

Memoria teknikoa, 10. Klausularen arabera.

3.PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKA DAITEKEEN
DOKUMENTAZIOA

l. Eranskinean dagoen proposamen
ekonomikoa eduki behar du.

Artxibo guztiak elektronikoki sinatu beharko
ditu ahalorde askietsia duen pertsona batek.

10. KLAUSULA. Esleipenerako irizpideak

Balio-judizioen bidez kuantifikatu

antes de la fecha final de presentaciéon de
ofertas (si no estuviera inscrito previamente).

2.MEMORIA TECNICA

Memoria técnica, segun requisitos de la
clausula 10.

3.PROPOSICION
ECONOMICA Y CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS

Incluira la proposicién econémica conforme el
Anexo .

Todos los archivos se deberan firmar
electrénicamente por una persona con poder
bastante.

Todos los archivos se deberan firmar
electrénicamente por una persona con poder
bastante.

CLAUSULA 10. Criterios de adjudicacion

Criterios cuantificables mediante juicios

daitezkeen irizpideak: 25 puntu, gehienez.

de valor: Hasta 25 puntos

Eskaintzak memoria tekniko bat izan beharko
du, egungo egoera eta egin beharreko lanak
aztertzeko, eta honako baldintza hauek bete
beharko ditu:

1.- Aurkibide bat izango du.

2.- Dokumentuaren egiturak eskaintzak
baloratzeko irizpideak agertzen diren ordena
bera izan beharko du.

3.- Ezingo du 30 orrialdetik gorako luzerarik
izan, alde bakarretik, Adan (30. orritik aurrera
ez da puntuatzen jarraituko). Horietan ez dago
azalaren, aurkibidearen, A3 tamainako plano
eta diagramen, ez eta erantsitako titulazio edo
curriculumari buruzko eranskinen azalerarik
ere; Arial motako edo antzeko letraz idatzitako
idazkiak, gutxienez 10 tamainakoak, lerroarte
bakuna, 2,5cm-ko goiko eta beheko marjinak
eta 2 cm-ko ezker eta eskuineko marjinak.

La oferta debera incluir una memoria técnica
para el andlisis de la situacién actual y de los
trabajos a realizar, que cumpla las siguientes
condicionantes:

1.- Contendra un indice.

2.- La estructura del documento debera tener
el mismo orden en el que aparecen los
criterios de valoracion de ofertas.

3.- No podra tener una extensién superior a
30 paginas por una sola cara en A4 (a partir
de la pag. 30 no se seguird puntuando), en
las que no cuentan, la portada, el indice, ni
los planos y diagramas que pudieran
acompanarse en tamafio A3, ni los anejos
referentes a titulaciones o curriculum que se
acompafien; escritos en letra tipo Arial o
similar, de tamafio minimo 10, interlineado
sencillo, margenes superior e inferior de
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Memoria teknikoan honako eduki hauek 2,5cm y margenes izquierdo y derecho de 2

baloratuko dira, honako puntuazio-irizpide
hauen arabera: De la memoria técnica se valoraran los
siguientes contenidos en base a los

S.1.1. Obraren memoria teknikoaren kalitatea ~.7". o I
siguientes criterios de puntuacion:

(gehienez 10 puntu).
S.1.1. Calidad de la memoria técnica de la

S.1.2. Egin beharreko lanaren kokapenaren obra (maximo 10 puntos)

azterketa (gehienez 5 puntu).

S.1.3. Obren planifikazioa (gehienez 10 puntu). S.1.2. Analisis de la ubicacion del trabajo a
Plangintza-panel baten ekarpenaren realizar (maximo 5 puntos).
egokitasuna eta kalitatea baloratuko dira, obra
amaitzeko finkatutako epeak betetzeko.

S.1.3. Planificacién de las obras (maximo 10
Formulen bidez kuantifikatu ezin diren Puntos). Se valorara la adecuacion y calidad
irizpideen fase honetan lortu beharreko de la aportacion de un panel de planificacion,
gutxieneko puntuazio-atalasea 12 puntukoa para cumplir los plazos establecidos de
izango da, eta lizitazio-prozesutik kanpo finalizacion de la obra.
geratuko dira gutxieneko puntuazio hori lortzen

ez duten eskaintzak. _ _
El umbral minimo de puntuacién a obtener

Automatikoki kuantifika daitezkeen €n esta fase de criterios no cuantificables
irizpideak: 75 puntura arte. mediante férmulas serda de 12 puntos,

guedando excluidas del proceso de licitacion
a.1. Eskaintza ekonomikoa: 30 puntura arte aquellas ofertas que no alcancen esta
Puntuak alderantzizko hiru erregelaren arabera puntuacion minima.
emango dira, eta eskaintzarik onenak Criterios
gehieneko puntuazioa lortuko du; gainerako
eskaintzak, berriz, proportzionalki ateratzen
direnak izango dira, formula hau aplikatuta:

cuantificables de forma
automatica: Hasta 75 puntos

. a.1. Precio: Hasta 30 puntos
Puntuacién Oferta a Valorar= ((T-O)/(T-B))*30 _ o
El otorgamiento de los puntos se realizara

Tipo=T por regla de tres inversa, obteniendo la mejor

Oferta a Valorar=0 Oferta mas Baja=B oferta la maxima puntuacion; y el resto de las
ofertas, los que resulten proporcionalmente,
en aplicacion de la siguiente férmula:

a.2 Bertan sortutako hondakinen .
birziklaiaren ___justifikazio txostena, Puntuacion Oferta a Valorar=_ ((T-O)/(T-

metodologia eta helmuga zehaztuz: 15 puntu B))*30

- bertan sortutako harri, )
hormigoizko, e.a., | Mailako RCD- Tipo=T
en %100 balorizatu eta bertan Oferta a Valorar=0O Oferta méas Baja=B
berrerabiltzen da= 15 puntu
- bertan sortutako harri,
hormigoizko, e.a., | Mailako RCD- a.2 Informe justificativo del reciclaje de
en %0 balorizatu eta bertan los residuos generados _in__ situ,
berrerabiltzen da= 0 puntu especificando la metodologia y el
destino: 15 puntos
Ealkulu : formgla, lincala zango. d.a’ Si se valoriza y reutiliza in situ el 100 %
errerabiltzen diren bolumenaren justifikazio- de los RCD de Clase | agenerados
bolumenen arabera: PO2=15 X 9

%Berrerabilpena (piedra, hormigon, etc.): 15 puntos

e Si se valoriza y reutiliza in situ el 0%
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de los RCD de Clase | generados
a.3. Berme epearen luzatzea: 5 puntu arte (piedra, hormigén, etc.): 0 puntos

Balorazio-formula: PCAP eta PPT

dokumentuetan ezarritako gutxieneko berme- La férmula de calculo sera lineal, en funcion
epea (urtebetekoa) gainditzen duen urte de los volumenes justificados que se
bakoitzeko puntu 1 emango da, gehienez 5 reutilicen:

puntu arte PO2 = 15 x %Reutilizacion

a.3. Ampliacién _de la garantia_minima:
hasta 5 puntos.

a.4. Hobekuntzak esleipendunaren kontura:
25 puntu arte.

Gaur egun dagoen Ur-hornikuntza sarearen eta Formula de valoracion: Se otorgaran 1 punto
argiztapen sarea berriztatzea, eta aurreikuspen por cada afio adicional de garantia sobre el
sarea txertatzea, lanetako zangarekin lotuta: 25 minimo establecido en el PCAP y en el PPT
puntu arte, balorazio formula: (es de un afio), hasta un maximo de 5

ntos.
e A4.1. Ur hornikuntza Sarea zangan pu

sartzea= 12 puntu . - .
e 0.4.2. Zangatik Udalaren Argiztapen 2.4. Mejoras a costa del adjudicatario:

sarearekin lotura berriak= 5 puntu 25puntu arte.

¢ 043. 110 hodi gehigarri bat Renoyacion de la actual red de
aurreikuspen sare bezala zangan= 8 ghastecimiento de agua y de la red de

puntu. alumbrado, e incorporacion de una red de
prevision, vinculada a la zanja de las obras:
hasta 25 puntos
e AA41. Integracién de la red de
abastecimiento de agua en la zanja =
12 puntos
e 0.4.2. Nuevas conexiones desde la
zanja con la red de alumbrado
municipal = 5 puntos
e 0.4.3. Inclusion en la zanja de una
tuberia adicional de 110 como red de
prevision = 8 puntos
11.KLAUSULA. Aldaerak onartzea CLAUSULA 11. Admisibilidad de

variantes

Ez dira aldaerak onartuko. No se admiten variantes.
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12. KLAUSULA. Baxuegiak  diren
eskaintzak

Eskaintzak ez-ohikoak direla iilertuko da,
baldin eta beherapenak obraren exekuzio
materialaren aurrekontuari aplikatutako %
25eko atalasea gainditzen badu.

Kontratazio-mahaiak anormaltasun-
presuntzioan sartuta dagoen eskaintza bat
edo batzuk identifikatzen dituenean,
lizitatzaileari eskatuko dio 5 egun balioduneko
epean justifikatu eta xehatu dezala, arrazoituz
eta xehetasunez, prezioen edo kostuen maila
baxua, edo eskaintzaren anormaltasuna
definitzeko oinarritzat hartu den beste edozein
parametro, ondorio horietarako egokiak diren
informazioa eta agiriak aurkeztuz.

Justifikazioak jaso ondoren, Mahaiak txosten
tekniko bat eskatuko du, oro har, baldintza
teknikoen agiria, proiektua edo proiektua egin
duen funtzionarioari. kontratuaren azterketa
ekonomikoa, edo, bestela, lizitatzaileak bere
eskaintzari eutsi ahal izateko argudiatu dituen
arrazoiak zehatz-mehatz azter ditzan.

Nolanahi ere, eskaintzak baztertu egingo dira
egiaztatzen bada anormalki baxuak direla
azpikontratazioari buruzko araudia urratzen
dutelako edo ez dituztelako betetzen
ingurumenaren, gizartearen edo lanaren
arloan aplikatzekoak diren betebeharrak,
naziokoak zein nazioartekoak, indarrean
dauden sektoreko hitzarmen kolektiboak ez
betetzea barne.

Eskaintza neurrigabe gisa sailkatu zaien
kontratisten justifikazioak eta horiek aztertzen
dituen  udal-txosten  teknikoa  ikusita,
Kontratazio Mahaiak eskaintza onartzeko edo
baztertzeko proposatuko dio kontratazio-
organoari, arrazoiak emanez. Eskaintzen
balorazioan ez dira sartuko neurriz
kanpokotzat edo  anormaltzat  jotako
proposamenak, harik eta Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017
Legearen  149.  artikuluan  ezarritako
prozedurari jarraitu arte (lege horren bidez,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta
2014/24/EB  zuzentarauen transposizioa
egiten da  Espainiako  ordenamendu
juridikora), eta, hala badagokio, eskaintzaren
bideragarritasuna justifikatuta geratuko da.

CLAUSULA 12. Ofertas anormalmente
bajas

El caracter anormal de las ofertas se
apreciara cuando la baja supere el umbral
del 25 % aplicado sobre el presupuesto de
ejecucion material de la obra.

Cuando la mesa de contratacion hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, requerira al
licitador para que en un plazo de 5 dias
habiles justifique y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o
de costes, o cualquier otro parametro en
base al cual se haya definido la anormalidad
de la oferta, mediante la presentacion de
aquella informacion y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.

Recibidas las justificaciones, la Mesa
solicitara un informe técnico, generalmente
al funcionario que haya realizado el pliego de
prescripciones técnicas, el proyecto o el
estudio econdmico del contrato, o a todo en
conjunto, que analice detalladamente las
motivaciones que haya argumentado el
licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se
comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las
obligaciones  aplicables en  materia
medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

A la vista de las justificaciones de los
contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe
técnico municipal que las analice, la Mesa de
Contratacién, propondra al dérgano de
contratacion motivadamente la admision de
la oferta o su exclusion. En la valoracién de
las ofertas no se incluiran la proposiciones
declarada desproporcionadas o anormales
hasta tanto no se hubiera seguido el
procedimiento establecido en el art 149 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de



Sinatzaile / Firmante: EAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE EA  Data: 2025-09-16 07:38:30(UTC)  Fecha: 16/09/2025 07:38:30 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Codigo de Verificacion {bf0e3f62-7dff-4d28-bce6-e4b9a9188c5e} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

EAko UDALA

13. KLAUSULA. Esleitzeko lehentasunak
berdinketa emanez gero

Ezarritako balorazio-irizpide guztiak haztatu
ondoren bi eskaintzari edo gehiagori
emandako puntuazioan berdinketa gertatzen
bada, berdinketa hausteko irizpide hauek
ezartzen dira:

a) Eskaintzak aurkezteko epea amaitzean
plantillan araudiak ezartzen dien
desgaitasuna duten langileen ehunekoa baino
handiagoa duten enpresek aurkeztutako
proposamenak.

b) Laneratzeko enpresen araubidea arautzen
duen abenduaren 13ko 44/2007 Legean
araututako laneratzeko enpresen
proposamenak, araudi horretan izaera hori
izateko ezarritako baldintzak  betetzen
dituztenak.

febrero de y, en su caso, resultara justificada
la viabilidad de la oferta.

CLAUSULA 13.  Preferencias de
adjudicacioén en caso de empates

Cuando tras efectuar la ponderaciéon de
todos los criterios de valoracion establecidos
se produzca un empate en la puntuacién
otorgada a dos 0 mas ofertas, se establecen
los siguientes criterios de desempate:

a) Proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas, tengan en su
plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la
normativa.

b) Proposiciones de empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2.007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con
los requisitos establecidos en dicha
normativa para tener esta consideracion.
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c) Enpresek aurkeztutako proposamenak,
baldin eta, eskaintzak aurkezteko epea
amaitzen denean, emakumeen eta gizonen
arteko aukera-berdintasuna bultzatzeko neurri
sozialak eta lanekoak jasotzen badituzte.

Berdinketa hausteko irizpideak egiaztatzen
dituzten agiriak, apartatu honetan aipatzen
direnak, berdinketa gertatzen den unean
aurkeztuko dituzte lizitatzaileek, eta ez aldez
aurretik.

14. KLAUSULA. Kontratazio mahaia

SPKLren Bigarren Xedapen Gehigarriaren 7.
puntuan ezarritakoaren arabera, Kontratazio
Mahaiko buru Kkorporazioko kide bat edo
bertako funtzionario bat izango da, eta
mahaikide gisa, idazkaria edo, hala
badagokio, aholkularitza juridikoko eginkizuna
esleituta duen organoaren titularra, kontu-
hartzailea edo, hala badagokio, ekonomiaren
eta aurrekontuaren kontroleko eginkizuna
esleituta duen organoaren titularra izango
dira, bai eta kontratazio-organoak
Korporazioaren zerbitzura diharduten
karrerako funtzionarioen edo lan-kontratuko
langileen artean edo korporazioko kide
hautetsien artean izendatzen dituen beste
batzuk ere, baina horien kopurua, guztira, ez
da hirutik beherakoa izango. Hala badagokio,
kontratazio-mahaia osatzen duten kide
hautetsiak ezin izango dira mahaiko kide
guztien herena baino gehiago izan.
Korporazioko funtzionario bat izango da
idazkaria.

Mahaiaren osaera EAEko kontratazio-
plataforman agertzen dena izango da.

15. KLAUSULA. Proposamenak irekitzea
15.1.- Onartutako eskaintzen hasierako
balorazioa

Zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako
balorazio-txostena egingo du. Txosten
horretan, esleipen-irizpideen arabera jasotako
eskaintzak aztertuko dira, eta eskaintza
bakoitzaren ezaugarriak eta abantailak
adieraziko dira.

Txostenak ez du jasoko lizitatzaileek
konfidentzialtzat izendatu duten informaziorik,
eta, bereziki, sekretu tekniko edo komertzialik.

c) Proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

La documentacion acreditativa de los
criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado sera aportada por las
licitadoras en el momento en que se
produzca el empate, y no con caracter
previo.

CLAUSULA 14. Mesa de contratacion

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo
establecido en el punto 7 de la Disposicién
Adicional Segunda de la LCSP estara
presidida por un miembro de la Corporacién
o un funcionario de la misma, y formaran
parte de ella, como vocales, el Secretario o,
en su caso, el titular del érgano que tenga
atribuida la funcion de asesoramiento
juridico, y el Interventor, o, en su caso, el
titular del 6rgano que tenga atribuidas la
funcién de control econdmico-
presupuestario, asi como aquellos otros que
se designen por el érgano de contratacion
entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la
Corporacién, o miembros electos de la
misma, sin que su numero, en total, sea
inferior a tres. Los miembros electos que, en
su caso, formen parte de la Mesa de
contratacion no podran suponer mas de un
tercio del total de miembros de la misma.
Actuara como secretario un funcionario de la
Corporacion.

La composicién de la Mesa serd la que
conste en la plataforma de contratacion del
pais vasco.

CLAUSULA 15.
proposiciones

Apertura de

15.1.- Valoracion inicial de las ofertas
admitidas

El servicio técnico negociador, realizara un
informe inicial de valoracién en el que se
analicen las ofertas recibidas en relacion con
los criterios de adjudicacion y se expresen las
caracteristicas y ventajas de cada una de
ellas.
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15.2.- Lizitatzaileekiko
garapena

negoziazioaren

- Negoziazio-fasearen helburua onartutako
lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzetan
hobekuntzak bilatzea izango da, eta honela
garatuko da:

- Zerbitzu tekniko negoziatzaileak lizitatzaileak
negoziatzera gonbidatuko ditu, plegu honen 9.
klausulan jasotako negoziatu beharreko
alderdiak adierazita, eta haien eskaintzaren
ezaugarriak eta abantailak jakinaraziko dizkie,
baita aurkeztutako gainerako eskaintzenak
ere, lehen aipatutako hasierako balorazio-
txostenaren arabera. Jakinarazpen horrek ez
du adieraziko eskaintza bakoitza nori
dagokion.

Negoziatzeko gonbidapenak lizitatzaileek
beren eskaintzetan emandako esukadiko
kontratazio-plataformaren bidez egingo dira.

- Lizitatzaileek, hiru egun balioduneko epean,
hasierako eskaintzari buruzko hobekuntzak
eskainiz edo bere horretan mantenduz
erantzun  beharko dute, hori  guztia
kontratazio-organoari zuzendutako gutun-azal
elektroniko batean.

Eskaintza berriek beti zehatzak izan beharko
dute eskaintzen den hobekuntzari
dagokionez, eta ez da onartuko gainerako
lizitatzaileek aurkez dezaketen eskaintzarik
onuragarrienaren  baldintzak  hobetzeari
buruzko eskaintza orokorrik.

- Eskaintza berriek ematen duten emaitza
ikusita, negoziazio-txanda berriak deitu ahal
izango dira, elektronikoki edo aurrez aurre,
hobekuntza berriak bilatzeko helburuarekin.
Negoziazio-txanda bakoitza hasi aurretik,
aurreko txandan lortutako emaitzak
jakinaraziko zaizkie lizitatzaile guztiei, eta ez
zaie lizitatzaileen nortasuna emango.

- Zerbitzu tekniko negoziatzaileak edo,
nolanahi ere, kontratazio-organoak
negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean,
aipatutako zerbitzuak akta egingo du egindako
jarduketekin, lortutako emaitzak zehaztuko
dituen txosten bat egingo du eta espedientea
kontratazio-mahaiari helaraziko dio.

Negoziazioan zehar, lizitatzaile guztiek tratu

El informe no recogera informacion facilitada
por los licitadores que estos hayan designado
como confidencial, y en particular, secretos
técnicos o comerciales.

15.2.- Desarrollo de la negociacién con los
licitadores

La fase de negociacion tendra como objetivo
la busqueda de mejoras en las ofertas
presentadas por los licitadores admitidos, y se
desarrollara de la siguiente forma:

-El servicio técnico negociador invitara a
negociar a los licitadores, indicando los
aspectos objeto de negociacion recogidos en
en el pliego, y poniendo en su conocimiento
las caracteristicas y ventajas de su oferta, asi
como las del resto de ofertas presentadas, de
acuerdo con el informe inicial de valoracién
antes citado. Esta comunicacion no
identificara a quién corresponde cada una de
las ofertas.

Las invitaciones a negociar se cursaran a
través de la plataforma de contratacion de
esukadi facilitada por los licitadores en sus
ofertas.

-Los licitadores, en el plazo de tres dias
habiles, deberan contestar ofreciendo
mejoras sobre su oferta inicial o
manteniéndola en sus términos, todo ello en
un sobre electrénico dirigido al Organo de
Contratacion.

Las nuevas ofertas deberan ser siempre
concretas en cuanto a la mejora que se
ofrece, y no se admitirdn ofrecimientos
genéricos referidos a mejorar los términos de
la oferta mas ventajosa que pudieran
presentar los demas licitadores.

-A la vista del resultado que ofrezcan las
nuevas ofertas, se podran convocar,
electrénica o presencialmente, nuevas rondas
de negociacion, con la finalidad de buscar
nuevas mejoras. Previo al inicio de cada
ronda de negociacién, se dara a conocer a
todos los licitadores los resultados obtenidos
en la ronda anterior, sin facilitar la identidad
de los licitadores a quien correspondan.

- Cuando el servicio técnico negociador o, en
todo caso, el Organo de Contratacion, decida
concluir las negociaciones, el referido servicio
levantara acta con las actuaciones realizadas,
elaborara un informe en el que se
especifiquen los resultados alcanzados y
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bera jaso dezaten zainduko da. Bereziki, ez da
emango, modu diskriminatzailean, lizitatzaile
jakin batzuei gainerakoen aldean abantailak
eman diezazkiekeen informaziorik.

Negoziazioan zehar, idatziz jakinaraziko zaie
baztertu ez diren eskaintzak dituzten
lizitatzaile guztiei kontratuaren xede den
prestazioaren elementuak — eskaintza guztiek
bete behar dituzten gutxieneko baldintzak —
ezartzen ez dituzten zehaztapen teknikoetan
edo bestelako dokumentazioan izandako
aldaketa oro, eta hiru egun balioduneko epea
emango zaie beste eskaintza berrikusi bat
aurkez dezaten.

Prozeduran zehar, gainerako parte-hartzaileei
ez zaizkie jakinaraziko hautagai edo lizitatzaile
batek aldez aurretik haren baimenik gabe
eman dituen konfidentzialak diren datuak.

15.3.- Behin betiko eskaintzak eskatu, jaso
eta baloratzea

Behin negoziazio-fasea amaituta eta behin
betiko eskaintzak jasota, Kontratazio Mahaiak
egiaztatuko du eskaintza horiek bat datozela
gutxieneko eskakizunekin eta pleguan
jasotako eskakizun guztiekin, ezarritako
esleipen-irizpideen arabera baloratuko ditu,

sailkatu  egingo ditu eta esleipen-
proposamena Kontratazio Organoari
helaraziko  dio.  Kontratua  esleitzeko

proposamenak ez du inolako eskubiderik
sortuko proposatutako lizitatzailearen alde,
eta ez ditu eskuratuko, kontratua formalizatu
arte, Administrazioaren aurrean. Balio-iritzien
mende dauden esleipen-irizpideen arabera
baloratuko dira eskaintzak, balioespen
automatikoko irizpideen aurretik.

15.4.- Kontratazio mahaiaren aktak
Aurreko atalen arabera egindako guztia aktan
jasoko da, eta bertan prozeduraren emaitza
eta gorabeherak adieraziko dira.

trasladara el expediente a la Mesa de
Contratacion.

Durante la negociacion, se velara porque
todos los licitadores reciban igual trato. En
particular no se faciltara, de forma
discriminatoria, informacion que pueda dar
ventajas a determinados licitadores con
respecto al resto.

En el transcurso de la negociacién se
informara por escrito, a todos los licitadores
cuyas ofertas no hayan sido excluidas, de
todo cambio en las especificaciones técnicas
u otra documentacion de la contratacion que
no establezca los elementos de la prestacién
objeto del contrato que constituyen los
requisitos minimos que han de cumplir todas
las ofertas, y se les dara un plazo de tres dias
habiles para que presenten una nueva oferta
revisada.

En el transcurso del procedimiento no se
revelara a los demas participantes los datos
designados como confidenciales que haya
comunicado un candidato o licitador sin el
previo consentimiento de este.

15.3.- Peticion, recepcion y valoracion de
las ofertas definitivas

Concluida la fase de negociacién y recibidas
las ofertas definitivas, la Mesa de
Contratacion verificara que las mismas se
ajustan a los requisitos minimos y a todas las
exigencias recogidas en el pliego, las valorara
con arreglo a los criterios de adjudicacion
establecidos, las clasificara y elevara la
propuesta de adjudicaciéon al Organo de
Contratacion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no
creara derecho alguno a favor del licitador
propuesto, que no los adquirira, frente a la
Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

La valoracion de las ofertas conforme a los
criterios de adjudicacion que dependen de un
juicio de valor se realizara previamente a la de
los criterios de apreciacion automatica.

15.4.- Actas de la mesa de contratacion

De todo lo actuado conforme a los apartados
anteriores, se dejara constancia en las actas
correspondientes, en las que se reflejaran el
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16. KLAUSULA. Agiriak eskatzea

Kontratazio-organoak eskaintza hoberena
aurkeztu duen lizitatzaileari honako eskaera
egingo dio: eskakizuna jasoko duen
biharamunetik kontatzen hasita zazpi egun
baliodunen epean, Europako Parlamentu eta
Kontseiluaren 2014ko otsailaren  26ko
2014/23/UE eta 2014/24/UE Zuzentarauak
Espainiako ordenamendu juridikora egokitzen
dituen azaroaren 8ko Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 140.1 artikuluan
jasotzen diren aurretiko baldintzak betetzen
dituela justifikatuko duten agiriak aurkez
ditzala eta horretarako hamar laneguneko
epea izango du, eskakizuna jaso eta
biharamunetik kontatzen hasita.

a) Eskaintzailea pertsona juridikoa denean,
eratze- edo aldaketa-eskritura aurkeztuko du,
behar bezala inskribaturik Merkataritza
Erregistroan eta identifikazio fiskaleko
zenbakia jarriko da, inskripzioa derrigorrezkoa
baldin  badu aplikatu  behar  zaion
merkataritzako legeriaren arabera. Hala ez
bada, eraketaren, estatutuen edo fundazio-
egintzaren eskritura edo agiria aurkeztuko du
jarduteko gaitasuna duela frogatzeko. Agiri
hori erregistro ofizial egokian inskribaturik
egongo da, hala behar denean, eta bertan
agertuko dira lehiatzailearen  jarduera
zuzentzen duten arauak.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan,
dagokion epigrafean, Alta emanda
dagoenaren ziurtagiria.

Enpresa lizitatzaileek berariazko baimena
eman badute administrazio honek Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko datuak
eskuratzeko, Eako Udalak, eskuragarri
dauden datuen bitartekaritza-plataformen
bidez, kasuan kasuko ogasunek eman
beharreko ziurtagiriak eskatuko ditu. Arrazoi
teknikoengatik elkarreragingarritasuna
ezinezkoa bada, wudalak agiri horiek
aurkezteko eskatu ahal izango du.

Halaber, parte hartzailearen edo haren
ordezkariaren nortasun-agiriaren fotokopia.
Gainera, beste pertsona edo erakunde baten
izenean badihardu, notario-ahalordea
aurkeztuko da eta erakunde honek askietsiko
du kartazal horretan aurkeztutako agirien
sailkapen-prozesuan.

resultado del procedimiento y sus incidencias

CLAUSULA 16. Requerimiento  de
documentacién

El 6rgano de contratacion requerira a la parte
licitadora que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de siete
dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacién
justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos a que hace referencia el
articulo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento
juridico  espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, en concreto:

a) Cuando el licitador o licitadora sea una
persona juridica, escritura de constitucién o
modificacion, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil y numero de
identificacién fiscal, cuando la inscripcién
fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento
de constitucion, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

Acreditacion de estar dado de Alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente.

En aquellos casos en los que las empresas
licitadoras hayan otorgado su
consentimiento expreso para que esta
administracién acceda a sus datos relativos
al Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
el ayuntamiento de Ea mediante las
plataformas de intermediacion de datos
disponibles, recabara los certificados a emitir
por las haciendas correspondientes. Si por
causas técnicas, la interoperabilidad no
fuera posible, el ayuntamiento podra requerir
la presentacién de dichos documentos.

Asi  mismo, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad del participante o su
representante. Ademas, en el caso de que se
actue en representacion de otra persona o
entidad, poder notarial, el cual sera
bastanteado por esta entidad en el proceso
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b) Pertsona fisikoak diren enpresarien
jarduteko gaitasuna Nortasunaren Agiri
Nazionalaren fotokopia aurkeztuz egiaztatuko
da; halaber, Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergan, dagokion epigrafean, alta emanda
daudela egiaztatuko da.

c) Alegatutako kaudimen ekonomikoaren,
teknikoaren eta profesionalaren irizpideen
egiaztapena edo sailkapena, hala badagokio.

d) Indarrean dauden xedapenek ezarritako
zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzakoak beteta dituela adieraziko
duten ziurtagiriak.

e) Dagokionean, 76.2. artikuluak dioenaren
arabera, kontratua burutzeko jartzera
konprometitu den baliabideak benetan dituela
egiaztatuko duen agiria.

f)  Dagokionean, Sektore  Publikoko
Kontratuen Legearen 75.2 artikuluan jasotzen
den konpromisoa.

g) Bidezkoa den behin betiko bermea jarri
izana egiaztatuko duen agiria.

h) Modu berean, enpresa esleipendunak
erantzukizun zibileko poliza bat kontratatu
duela egiaztatu beharko du (edo poliza
formalizatu izanaren agiria), 300.000,00 euro
tarteko gutxieneko estaldurarekin. Hau da,
esleipendunak indarrean dagoen aseguru bat
izan behar du, kontratuaren xede den
zerbitzua prestatzean enpresa
esleipendunaren eta bere menpeko langile
iraunkor edo aldiko langileen ekintzen, haiek
erabiltzen dituzten makinen eta kontratuaren
xedea den zerbitzuaren ondorioz hirugarrenei
sortutako kalteak estaliko dituena. Zentzu
horretan, Udala edozein erantzukizun
subsidiariotik kanpo geratuko da.

Enpresa esleipendunak polizaren kopia bat
aurkeztu beharko du udaletxean, kontratua
formalizatu aurretik.

Eako Udalak, eskuragarri dauden datuen
bitartekaritza-plataformen  bidez, enpresa
lizitatzaileen zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak egunean dituela
egiaztatzen duten ziurtagiriak eskatuko ditu.
Arrazoi teknikoengatik elkarreragingarritasuna
ezinezkoa bada, wudalak agiri horiek
aurkezteko eskatu ahal izango du.

Esandako epean eskatutakoa behar bezala
betetzen ez bada, lizitatzaileak eskaintza

de calificacién de la documentacién aportada
en este sobre.

b) Los empresarios o0 las empresarias que
fueren persona fisicas, fotocopia del
Documento Nacional de Identidad vy
acreditacion de estar dado de Alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente.

c)Acreditaciéon de los criterios de solvencia
economica, técnica y profesional alegados, o
la clasificacion, en su caso.

d) Certificados de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

e) En su caso, disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme al articulo 76.2.

f) En su caso, compromiso al que se refiere
el articulo 75.2 de la LCSP.

g)Documentacion acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea
procedente.

h) Asi mismo, la empresa adjudicataria
debera acreditar la contratacién de una
poliza de responsabilidad civil (o el
documento formalizado de la pdliza), con
una cobertura hasta 300.000,00€. Es decir,
la parte adjudicataria debera contar con un
seguro en vigor que cubra los dafos a
terceros derivados de actos del personal de
la empresa adjudicataria y dependientes
permanentes u ocasionales, de la
maquinaria que emplee, asi como a
consecuencia de los trabajos realizados
durante la prestacion de la obraobjeto del
contrato. En ese sentido, el Ayuntamiento
quedara exento de cualquier responsabilidad
subsidiaria.

La empresa adjudicataria debera entregar
una copia de la podliza en el Ayuntamiento,
con anterioridad a la formalizacion del
contrato.

El ayuntamiento de Ea mediante las
plataformas de intermediacion de datos
disponibles, recabara los certificados de
hallarse al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social de las empresas licitadoras. Si por
causas técnicas, la interoperabilidad no
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erretiratu egin duela ulertuko da; ondorioz
zigor moduan lizitazioaren aurrekontu
oinarriaren, BEZ kanpo, ehuneko 3 eskatu
ahalko zaio eta zenbateko hori behin-
behineko bermera jota gauzatuko da, berme
hori eratuta egongo balitz.

Aurreko  lerraldian  jasotako  kasuan,
dokumentazio berdina eskatuko zaio hurrengo
lizitatzaileari, eskaintzak sailkatuta geratu
diren ordena jarraituz.

17. KLAUSULA. Bermea

Eskaintzarik hoberena  aurkeztu duen
lizitatzaileak, eskainitako azken prezioaren %

fuera posible, el ayuntamiento podra requerir
la presentacion de dichos documentos.

De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que la parte licitadora ha retirado
su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido.

En el supuesto sefalado en el parrafo
anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador o licitadora
siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

CLAUSULA 17. Garantias

La parte licitadora que hubiera presentado la
mejor oferta debera acreditar la constitucién
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5eko bermea jarri duela egiaztatu beharko du,
Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpo.

Berme hori ondoren zehaztuko den moduan
eman ahal izango da:

a) Eskudirutan edo baloreetan, edozelan ere
Zor Publikoarenak izango direnetan, kasu
bietan, beti ere, Lege honen garapen-
arauetan  ezarritako baldintzak  betez.
Eskudirua eta baloreen ibilgetze-egiaztagiriak
Gordailuen Kutxa Orokorrean gordeko dira,
edo Ekonomia eta Ogasun Ordezkaritzako
sukurtsaletan, edo Kutxetan, edo ondorioak
sortu  behar dituen herri  erakunde
kontratatzailean edo Autonomia Erkidegoaren
establezimendu publikoetan. Halaber, berme
hori Lege honen garapen-arauek ezarriko
dituen baldintzetan eta eran ezarriko da,
atzerrian egingo diren  kontratuetarako
ezarritakoaren kalterik gabe.

b) Abala aurkeztuz. Abal hori Espainian
eragiketak egiteko baimena duen banketxeak,
aurrezki-kutxak, kreditu-kooperatibak,
kredituko erakunde finantzarioak eta elkarren
bermerako sozietateak emandakoa izango da.
Azkenik, Lege honen garapen-arauetan
ezarritako baldintzetan eta eran ezarriko da.
Abala aurreko a) hizkian zehaztutako
establezimenduetan ezarriko da.

c) Kauzio-aseguruaren kontratua aurkeztuz.
Aipatu kontratua arloan eragiketak egiteko
baimena duen aseguru/etxe batekin egingo da
eta, beti ere, Lege honen garapen arauetan
ezarritako baldintzetan eta eran. Aseguruaren
egiaztagiria aurreko a) hizkian zehaztutako
establezimenduetan aurkeztu beharko da.

Bermea ez da itzuliko edo kitatuko berme-
epea amaitu arte eta kontratua behar bezala
bete arte.

Berme horrek, Europako Parlamentu eta
Kontseiluaren 2014ko otsailaren  26ko
2014/23/UE eta 2014/24/UE Zuzentarauak
Espainiako ordenamendu juridikora egokitzen
dituen azaroaren 8ko Sektore Publikoko
Kontratuen 9/2017 Legearen 110. Artikuluan

de la garantia de un 5% del precio final,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de
las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso
seran de Deuda Publica, con sujecion, en
cada caso, a las condiciones establecidas en
las normas de desarrollo de esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilizacion
de los valores anotados se depositaran en la
Caja General de Depédsitos o en sus
sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos publicos
equivalentes de las  Comunidades
Autdnomas o Entidades locales contratantes
ante las que deban surtir efectos, en la forma
y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin
perjuicio de lo dispuesto para los contratos
que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y
condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espafa, que
debera depositarse en los establecimientos
sefalados en la letra a) anterior.

¢) Mediante contrato de seguro de caucion,
celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro debera entregarse en
los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos
incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espafiol las Directivas
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jasotako kontzeptuei erantzungo die eta,
kontratua amaitu eta [urtebete/6 hilabete]
igaro eta gero, kontratistari egotzi ezin
zaizkion arrazoiengatik onarpen formala eta
kitapena egin ez badira, aipatu 110. artikuluan
jasotako erantzukizunak argitu ondoren
bermea itzuli edo baliogabetu egingo da,
gehiago luzatu gabe.

Bermea eratu izana baliabide elektronikoak
erabilita egiaztatu ahalko da.

Berme osagarria: % 5erainoko berme
gehigarria ezarri ahal izango zaio kontratuaren
gehienezko aurrekontuaren gaineko % 20ko
baja gainditzen duen eskaintza duen enpresa
esleipendunari.

Kasu horren ondorioz kontratazio-organoak
bere gain hartzen duen arriskua dela-eta,
berme hori ezinbestekoa da gauzatu
beharreko obraren bideragarritasuna
justifikatzeko eta kontratuaren xede den
obraren kalitatea murriztu gabe behar bezala
gauzatzen dela bermatzeko.

18. KLAUSULA. Kontratua esleitzea

Eskatutako dokumentazioa jaso ondoren,
kontratazio-organoak  kontratua  esleitu
beharko du eta, horretarako, dokumentazioa
jasoko den biharamunetik kontatzen hasita
bost egun baliodunen epea izango du.

Ezingo da lizitazio bat hutsik utzi, agirian
jasotako irizpideen arabera onargarria den
eskaintza edo proposamen bat baldin badago.

Esleipena arrazoitua izango da eta hautagaiei
edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta, aldi
berean, kontratatzailearen profila argitaratuko
da 15 eguneko epean.

Esleipena egiteko gehieneko epea 2
hilabetekoa izango da, proposamenak
irekitzeko  lehen  ekitaldiaren  egunetik
kontatzen hasita.

del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, y transcurrido [un afio/6 meses]
desde la fecha de terminacion del contrato,
sin que la recepcién formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a su devolucién o cancelacion
una vez depuradas las responsabilidades a
que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacidon de la constitucion de la
garantia podra hacerse mediante medios
electrénicos.

Garantia complementaria: Se podra
imponer una garantia adicional de hasta el
5% a la empresa adjudicataria cuya oferta
supere una baja del 20% sobre el
presupuesto maximo del contrato.

Debido al riesgo que en virtud de tal caso
asume el érgano de contratacion, tal garantia
resulta imprescindible para justificar la
viabilidad de la obra a ejecutar y garantizar
la correcta ejecucién del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de la obra
objeto del contrato.

CLAUSULA 18. Adjudicacién del contrato

Recibida la documentacion solicitada, el
organo de contratacion debera adjudicar el
contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la
documentacion.

En ningun caso podra declararse desierta
una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada se
notificara a los/as candidatos/as o
licitadores/as, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

El plazo maximo para efectuar la
adjudicacién sera de 2 meses a contar desde
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19. KLAUSULA. Kontratua formalizatzea

Kontratua formalizazioarekin batera burutuko
da.

Kontratuari  kontratazio-arloko  errekurtso
berezia jarri ahal bazaio, formalizazioa ezin
izango da egin adjudikazioaren jakinarazpena
enpresa lizitatzaileei bidaltzen zaienetik
hamabost egun baliodun igaro baino lehen.
Kontratazio-organoak errekerimendua egingo
dio enpresa esleipendunari, gehienez ere bost
eguneko epean formalizatu dezan kontratua,
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita, behin hamabost egun
balioduneko epe hori igarota kontratuaren
formalizazioa etetea dakarren errekurtsorik
jarri ez bada. Berdin jokatuko da errekurtsoa
ebazteko eskumena duen organoak etendura
bertan behera uzten duenean.

Gainerako kasuetan, enpresa lizitatzaileei
adjudikazioa jakinarazi eta hamabost egun
baliodun igaro baino lehen formalizatu
beharko da kontratua.

Kontratistak kontratua eskritura publikoan
jasotzea eska dezake; kasu horretan, bere
kontura joango dira sortuko diren gastuak.

Esleipendunari leporatutako arrazoiengatik
kontratua esandako epearen barruan
formalizatzen ez bada, lizitazioaren
aurrekontu oinarriaren ehuneko 3 eskatuko
zaio, BEZ barne, zigor gisa. Zenbateko hori,
lehenbizi, behin betiko bermera jota
ordainduko da, berme hori eratuta egonez
gero.

el primer acto de apertura de las
proposiciones.

CLAUSULA 19. Formalizacion del
contrato

El contrato se perfeccionara con su
formalizacion.

Si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de
que transcurran quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la
adjudicacion a las empresas licitadoras. El
organo de contratacion requerira a la
empresa adjudicataria para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a
contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de quince dias habiles
referenciado sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacién del contrato. De igual forma
procedera cuando el d6rgano competente
para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del
contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes a aquél en
que se practique la notificacion de la
adjudicacion a las empresas licitadora

El contratista podra solicitar que el contrato
se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables a la parte
adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le
exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido.
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20. KLAUSULA. Bermearen epea
Urtebeteko berme-epea ezartzen da obra
behar bezala jasotzen denetik edo, hala
badagokio, lizitatzaileak hobekuntza gisa
proposatutako epea zehazten denetik,
esleipen-irizpideen artean hala aurreikusten
bada.

21. KLAUSULA. Kontratua betetzea eta
kontratua betetzeko baldintza bereziak

Obrak gauzatzeko orduan, baldintza-agiri
honetan, agiri teknikoan eta administrazioak
onartutako egikaritze-proiektuan ezarritako
klausulak zorrotz bete beharko dira, eta obren
zuzendari fakultatiboak kontratistari
interpretazio teknikoa egiteko emandako
jarraibideak bete beharko dira; zuzendari
fakultatiboak, halaber, kontratuaren
arduradun-ahalmena izango du.

Obrak egin bitartean eta berme-epea bete
arte, kontratista izango da eraikuntzan
antzeman daitezkeen akatsen erantzulea.
Kontratistak isilpean gorde beharko ditu,
publikoak edo notarioak ez izan arren,
kontratuaren xedearekin zerikusia duten eta
kontratuaren ondorioz ezagutzen dituen datu
eta aurrekariak.

Esleipendunak eskainitako hobekuntzak obra-
kontratuaren betearazpenean sartzen badira,
kontratazio-organoak  hobekuntza  horiek
egikaritze-proiektuaren eraginpean dauden
egikaritze-unitateetara egokitzeko eskatu ahal
izango du, kontratua formalizatu eta gehienez
ere hilabeteko epean, betiere zuinketa
egiaztatu aurretik.

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko
9/2017 Legearen 202. artikuluan
ezarritakoaren arabera, kontratua betetzeko
ondorengo baldintza bereziak ezartzen dira:

21.1. Zaborraren kudeaketa:

CLAUSULA 20. Plazo de garantia

Se establece el plazo de garantia de un ano
desde la recepcion de la obra de forma
satisfactoria o, en su caso, de |la
determinacion del plazo propuesto por el
licitador como mejora si asi se prevé entre
los diferentes criterios de adjudicacion.

CLAUSULA 21. Ejecucién y condiciones
especiales de ejecucion del contrato

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion
a las clausulas estipuladas en este Pliego, en
el Pliego técnico, y en el Proyecto de
Ejecucion aprobado por la Administracion, y
conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el Director Facultativo de las
obras, que ejercera asi mismo las facultades
de responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta
que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos
que en la construccion puedan advertirse.

El contratista esta obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo  publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de
los que tenga conocimiento con ocasién del
mismo.

En el caso de que las mejoras ofertadas por
el adjudicatario pasen a formar parte de la
ejecucion del contrato de obra, el 6rgano de
contratacion podra requerir la adaptacion de
dichas mejoras a las unidades de ejecucion
que se vean afectadas en el Proyecto de
ejecucion, en el plazo maximo de un mes
desde la formalizacién del contrato, y
siempre  antes de efectuarse la
comprobacion de replanteo.

Se establecen las siguientes condiciones
especiales de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico:

21.1 Gestion de residuos

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se
exigira a las empresas contratistas:
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SPKLren 202. artikuluan ezarritakoaren
arabera, honako hauek eskatuko zaizkie
enpresa kontratistei:

Kontratua gauzatu bitartean sortutako
hondakinen gaikako bilketa, "in situ" uzteko,
bereziki olioak, erregaiak, bilgarriak eta ontzi
hutsak kendu beharko dira, dagozkien
edukiontzietan edo, hala badagokio, puntu
garbian edo hondakinak  kudeatzeko
baimendutako beste sistemaren batean
uzteko.

21.2 Emakumeen eta gizonen _arteko
tasunaren baldintza bereziak

Hizkuntza  ez-sexistaren erabilera, 50
langiletik gorako enpresetan Berdintasun Plan
bat eta nahitaez bete beharreko lege-
aginduak  hartuko  dituzte. Baldintza
administratiboen agiriak garatu egiten ditu
kontratua gauzatzeko baldintza espazial
horiek.

21.3 Obrak seinalatzea

Kontratistak, bere kontura, behar diren
seinaleak jarri beharko ditu obrarako sarbidea,
lanek hartzen duten zonako zirkulazioa eta
lanek eragindako balizko arrisku-puntuak
adierazteko, bai zona horretan, bai haren
mugetan eta inguruetan. Gainera, obrak
identifikatzeko kartelak jarriko ditu bere
kontura.

Bestalde, obra osorik edo zati batean
finantzatuz gero, obren seinaleetan jaso
beharko da alderdi hori, eta, kasu horretan,
Administrazioak horren berri eman beharko
dio obraren esleipendunari.

21.4 Baimen, lizentzia eta baimenen
kudeaketari buruzko betebeharrak.

Kontratistak nahitaez kudeatu beharko ditu,
kontratazio-organoak berak hala erabakitzen
ez badu eta berariaz jakinarazten ez badio,

La recogida selectiva de residuos,
generados durante la ejecucion del contrato
y con destino a su depdsito “in situ”, en
especial se deberan retirar los aceites,
combustibles, embalajes y envases vacios,
para depositarlos en los contenedores
correspondientes 0, en su caso, en el punto
limpio u otro sistema de gestién de residuos
autorizado.

21.2. Condiciones especiales en relacion
a laiqualdad de mujeres y hombres:

Las mismas abarcaran la Utilizacién de
lenguaje no sexista, un Plan de Igualdad en
empresas de mas de 50 trabajadores, asi
como los preceptos legales de obligado
cumplimiento. El pliego de condiciones
administrativas  desarrolla las citadas
condiciones espaciales de ejecucion.

21.3. Seializacion de las obras.

El contratista esta obligado a instalar, a su
costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en
la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debidos a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones. Ademas, instalara a
su costa los carteles de identificaciéon de las
obras.

Por otra parte, en el caso en el que la obra
sea financiada total o parcialmente, debera
hacerse constar dicho extremo en la
sefalizacion de las obras, debiendo en este
caso la Administracion comunicar esta
circunstancia al adjudicatario de la obra.

21.4 Obligaciones relativas a la gestion de
permisos, licencias y autorizaciones.

El contratista estara obligado, salvo que el
organo de contratacion decida gestionarlo
por si mismo y asi se lo haga saber de forma
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EAko UDALA

udal-ordenantzetan eta beste edozein
erakunde publiko edo pribaturen arauetan
obrak hasteko, gauzatzeko eta erabilerarako
edo zerbitzurako entregatzeko ezarritako
baimen, lizentzia eta baimenak, eta
horretarako beharrezkoak diren dokumentuak
eskatu beharko dizkio Administrazioari.

21.5 Gardentasun betebeharrak:

Kontratistak Jarduera Publikoaren
Gardentasunari eta Herritarren Partaidetzari
buruzko martxoaren 25eko 8/2015 Legearen
Il. tituluan ezarritako gardentasun-
betebeharrak betetzeko beharrezkoa den
informazio guztia eman beharko dio
administrazio-erakundeari, errekerimendua
egin ondoren eta hamabost eguneko epean.
Errekerimenduan emandako epea igaro
ondoren, interesdunari erantzun ez bazaio,
administrazio-erakundeak hertsapen-isunak
ezartzea erabaki ahal izango du. Isun horiek,
interesdunari ohartarazi eta entzun ondoren,
1.000 eurokoak izango dira, eta hamabost
eguneko epeetan errepikatuko dira, harik eta
esleipenaren zenbatekoaren % 5era iritsi arte,
edo lizitazio-aurrekontuaren % 5era iritsi arte,
eskaintza unitateko prezioen araberakoa
bada.

Baldintza horiek  funtsezko  kontratu-
betebehartzat hartuko dira, eta, beraz,
SPKLren 201. artikuluan aurreikusitakoaren
babesean, baldintza horiek ez betetzea
kontratua suntsiarazteko arrazoitzat har
daiteke, lege horren 211.1.f) artikuluan
adierazitako ondorioetarako.

Obra hasi aurretik, eraikuntza-enpresak
onartutako obra edo programa gauzatzeko
plana aurkeztuko du, zuzendaritza teknikoak
onar dezan. Kontratuaren zatitzat hartuko dira
galdagarritasunari dagokionez.

22.6 Azpikontrataziorako baldintzak

Enpresa kontratistak Eraikuntza Sektoreko
Azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko
32/2006 Legean azpikontratazioari buruz
ezarritako arauak beteko ditu, baita laneko
segurtasunari eta osasunari buruz indarrean
dagoen araudia ere, eta azpikontratista

expresa, a gestionar los permisos, licencias
y autorizaciones establecidas en las
ordenanzas municipales y en las normas de
cualquier otro organismo publico o privado
gue sean necesarias para el inicio, ejecucion
y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracién los
documentos que para ello sean necesarios.

21.5 Obligaciones de transparencia.

El contratista debera suministrar a la entidad
administrativa, previo requerimiento y en un
plazo de quince dias, toda la informacién
necesaria para el cumplimiento por aquella
de las obligaciones de transparencia
establecidas en el Titulo Il de la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Publica y Participacion Ciudadana.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el
requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido, la entidad administrativa podra
acordar, previo apercibimiento y audiencia al
interesado, la imposicion de multas
coercitivas por importe de 1.000 euros,
reiteradas por periodos de quince dias hasta
el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad
correspondiente al 5% del importe de
adjudicacién, o del presupuesto de licitacion
en el caso de oferta por precios unitarios.

Las citadas condiciones tienen el caracter de
obligacién contractual esencial, por lo que, al
amparo de lo previsto en el articulo 201 de la
LCSP, su incumplimiento podra ser
considerado causa de resolucién del
contrato a los efectos sefialados en el
articulo 211.1.f) de la citada Ley.

Antes del comienzo de la obra, se presentara
por la Empresa Constructora para su
aprobacion por la Direccion Técnica el Plan
de ejecucién de obra o Programa aprobado.
Se considerardn parte integrante del
contrato a efectos de su exigibilidad.

22.6 Reglas de subcontratacion

La empresa contratista cumplira las normas
sobre subcontratacién establecidas en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la
Construccion, asi como la normativa vigente
en materia de seguridad y salud en el
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bakoitzak araudi hori betetzen duela
bermatuko du. Zehazki, azpikontratatzen
duen enpresa orok honako betebehar hauek
Betetzen dituela egiaztatu beharko du,
kontratua gauzatzea: — jarduera gauzatzeko
eta lanen zuzendari zuzenean gauzatzeko
azpiegitura eta baliabide egokiak dituela, eta
langileak legez kanpo laga ez direla. —
langileek beharrezko prestakuntza dutela
laneko arriskuen prebentzioaren arloan. —
prebentzio-antolamendu egokia duela. —
laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko
betebehar guztiak betetzen dituela, eta,
zehazkiago, prebentzio-jarduerak
koordinatzeari eta beharrezkoak direnean
prebentzio-baliabideak  eskura  jartzeari
buruzko araudia. — Legeak azpikontratazio-
erregimenean ezarritako mugak betetzen
dituela. Baldintza horiek funtsezko
kontratubetebehartzat hartuko dira, eta,
beraz, SPKLren 201. artikuluan
aurreikusitakoaren babesean, baldintza horiek
ez betetzea kontratua suntsiarazteko
arrazoitzat har daiteke, lege horren 211.1.f)
artikuluan adierazitako ondorioetarako. Obra
hasi aurretik, eraikuntza-enpresak onartutako
obra edo programa gauzatzeko plana
aurkeztuko du, zuzendaritza teknikoak onar
dezan. Kontratuaren zatitzat hartuko dira
galdagarritasunari dagokionez.

trabajo, y asegurara el cumplimiento de
dicha normativa por parte de cada
subcontratista. En concreto, debera verificar
que toda empresa que subcontrate cumple
las siguientes obligaciones, con relacién a la
ejecucion del contrato: — que dispone de
infraestructura y medios adecuados para
llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos, y
que no se haya producido la cesion ilegal de
personas trabajadoras. — que su personal
dispone de la formacion necesaria en
materia de prevencién de riesgos laborales.
— que dispone de una organizacion
preventiva adecuada. — que cumple todas
las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral y, mas concretamente, la
normativa sobre la coordinacion de
actividades preventivas y puesta a
disposicion de los recursos preventivos
cuando sean necesarios. — que cumple los
limites en el régimen de subcontratacion
establecidos en la Ley. Las citadas
condiciones tienen el caracter de obligacion
contractual esencial, por lo que, al amparo
de lo previsto en el articulo 201 de la LCSP,
su incumplimiento podra ser considerado
causa de resolucion del contrato a los
efectos sefalados en el articulo 211.1.f) de
la citada Ley. Antes del comienzo de la obra,
se presentara por la Empresa Constructora
para su aprobacion por la Direccion Técnica
el Plan de ejecucion de obra o Programa
aprobado. Se consideraran parte integrante
del contrato a efectos de su exigibilidad.
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22. KLAUSULA. Aldeen eskubideak eta CLAUSULA 22. Derechos y obligaciones

betebeharrak

22.1.Kontratistari ordaintzea

Kontratistak benetan egiten dituen obrak
ordaintzeko eskubidea izango du, hitzartutako
prezioen arabera.

Ordainketaren ondorioetarako, zuzendari
fakultatiboak emandako ziurtagiriak emango
dira hilero, denbora-tarte horretan
gauzatutako obra jasotzen dutenak. Ziurtagiri
horien ordainketak kontu oneko ordainketatzat
hartuko dira, eta azken neurketan gertatzen
diren zuzenketen eta aldaketen mende
egongo dira, eta ez dute esan nahi, inola ere,
obra horiek onartu eta jasoko direnik.

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen
gehigarriaren  arabera, eta dagozkion
fakturetan jasota gera dadin, adierazten da
kontabilitate publikoaren arloan eskumena
duen administrazio-organoa udalaren esku-
hartzea dela, kontratazio-organoa alkatetza
dela, eta unitate hartzailea udal-bulego
teknikoa dela.

Faktura formatu elektronikoan aurkeztu
beharko da, Faktura Elektronikoa Bultzatzeko
eta Sektore Publikoko Fakturen Kontularitza
Erregistroa Sortzeko abenduaren 27ko
25/2013 Legeak ezarritako kasuetan.

22.1. Lan-obligazioak, gizarte arlokoak eta
gardentasunekoak

Kontratistak lan eta gizarte segurantza
arloetan indarrean dagoen araudia betetzeko
obligazioa du. Modu berean, honako
legerietan jasotakoa betetzeko obligazioa du:
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta
haien  gizarteratzeari buruzko  Lege
Orokorraren testu bateratua onartzen duen
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege-
dekretuan jasotakoa, Emakumeen eta
gizonen berdintasun eragingarrirako
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan
jasotakoa, Lan-arriskuen prebentzioari
buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean
jasotakoa, Prebentzio-zerbitzuen araudia

onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997

de las partes.

22.1.Abonos al contratista

El contratista tendra derecho al abono de las
obras que realmente ejecute, con arreglo a
los precios convenidos.

A los efectos del pago se expediran
mensualmente certificaciones expedidas por
el Director Facultativo que comprendan la
obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a buena cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer,
en forma alguna, aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden.

De acuerdo con la Disposicion Adicional
Trigésimo segunda de la LCSP, y a efectos
de que se haga constar en las facturas
correspondientes, se sefiala que el érgano
administrativo con competencias en materia
de contabilidad publica es la intervencion
municipal, el Organo de Contratacion es la
Alcaldia, y la unidad destinataria es la oficina
técnica municipal.

La factura debera presentarse en formato
electrénico en los supuestos que fija la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electronica y Creacién del Registro
Contable de Facturas del Sector Publico.

22.2. Obligaciones laborales, sociales y
de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento
de la normativa vigente en materia laboral y
de seguridad social. Asimismo, esta obligado
al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, asi como de las normas que se
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Erregedekretuan jasotakoa eta kontratua
gauzatuko den epean zehar promulgatuko
diren arauetan jasotakoa.

Modu berean, gardentasunari, informazio
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu
onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013
Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren
arabera, kontratuaren esleipendunak aipatu
arauan, eta udal mailan emango diren
arauetan, aurreikusitako obligazioak
betetzeko nahitaezko informazio osoa eman
behar dio Administrazioari, hark hala eskatuz
gero.

22.3. Kontratua indargabetzeko kausa izan
daitezkeen funtsezko betebeharrak.

Ondorengo hauek izango dira kontratua
betetzeko funtsezko obligazioak:

a. Esleipendunak aurkeztutako
proposamenean jasotakoa bete beharko du,
kontraturako ezarri diren esleipen-irizpideen
arabera baloratu den guztiari dagokionez.

b. Administrazio-klausula zehatzen agiri
honetan kontratua gauzatzeko baldintza
bereziei buruz ezarritako betebeharrak.

c. Esleipendunak, kontratua betetzeko giza
baliabideak eta bitarteko materialak jartzeari
dagokionez administrazio-baldintza zehatzen
agiri honetan jasotako obligazioak bete
beharko ditu.

d. Esleipendunak, indarrean dagoen araudian
jasotako segurtasun- eta osasun-neurriak
zorrotz bete beharko ditu.

e. Esleipendunak, langileen soldatak eta
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren
atxikipenak ordainduko ditu, baita Gizarte
Segurantzari ordaindu beharreko kuotak ere.

promulguen durante la ejecucion del
contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la
informacion y buen gobierno, la parte
adjudicataria del contrato esta obligado a
suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en
aquellas normas que se dicten en el ambito
municipal.

22.3. Obligaciones esenciales que
pueden ser causa de resolucion del
contrato.

Tendran la condicion de obligaciones
esenciales de ejecucion del contrato, las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta de la
parte adjudicataria en todo aquello que haya
sido objeto de valoracién de acuerdo con los
criterios de adjudicacién establecidos para el
contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el
presente pliego de clausulas administrativas
particulares en relacién con las condiciones
especiales de ejecucion.

c. Las obligaciones establecidas en el
presente pliego de clausulas administrativas
particulares en relacion con la adscripcion de
medios personales y materiales a la
ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de
seguridad y salud previstas en la normativa
vigente.

e. El pago de los salarios a los trabajadores
y su retencién de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la
Seguridad Social
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23. KLAUSULA. Azpikontratazioa

Kontratuaren xede diren prestazio osagarrien
azpikontratazio partziala baimentzen da,
SPKLren 215. artikuluan ezarritako
baldintzetan.

Nolanahi ere:

- Eskaintzan lizitatzaileek azpikontratatu nahi
duten kontratuaren zatia adierazi beharko
dute, zenbatekoa eta azpikontratisten izena
edo enpresa-profila adierazita.

- Kontratua esleitu ondoren, kontratistak
idatziz jakinarazi beharko dio kontratazio-
organoari azpikontratuak egiteko asmoa
duela, azpikontratatu nahi den prestazioaren
zatia eta azpikontratistaren nortasuna,
harremanetarako  datuak eta legezko
ordezkaria adierazita.

24. KLAUSULA. Kontratu-aldaketak

Behin kontratua formalizatuz gero, interes
publikoko arrazoiengatik bakarrik sartu ahal
izango dira aldaketak, klausula honetan
aurreikusitako kasuetan edo SPKLren 205.
artikulua.

Aldaketak  kontratazio-organoak  onartu
beharko ditu, Lege honetako 2. artikuluan
aurreikusitako prozedura izapidetu ondoren.
SPKLren 191. eta 207. artikuluak, eta
administrazio-dokumentuan  formalizatzea,
SPKL, behin betiko bermea egokitu ondoren,
hala badagokio.

24.1 Aurreikusi gabeko aldaketak

Kontratua aldatu ahal izango da SPKLren 205.
artikuluan berariaz aurreikusitako egoeraren
bat gertatzen denean, lege beraren 203., 206.
eta 207. artikuluetan xedatutakoaren arabera,
eta, betiere, horrekin lizitazioaren eta
esleipenaren funtsezko baldintzak aldatzen ez

CLAUSULA 23. Subcontratacion

Se autoriza la subcontratacion parcial de las
prestaciones accesorias objeto del contrato
en los términos y con las condiciones que
establece el articulo 215 de la LCSP.

En todo caso:

- En la oferta los licitadores deberan indicar
la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial de los
subcontratistas.

- Tras la adjudicacion del contrato, el
contratista deberd comunicar al 6rgano de
contratacion, por escrito, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte
de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante legal del
subcontratista

CLAUSULA 24. Modificaciones
contractuales.

Una vez perfeccionado el contrato, solo se
podran introducir modificaciones por razones
de interés publico, en los casos previstos en
esta clausula o en los supuestos y con los
limites establecidos en el art. 205 de la
LCSP.

Las modificaciones deberan ser aprobadas
por el organo de contratacion, previa
tramitacion del procedimiento previsto en el
art. 191y 207 de la LCSP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo
sefalado en el art. 153 LCSP, previo reajuste
de la garantia definitiva en su caso.

24.1 Modificaciones no previstas

El contrato podra modificarse cuando
concurra alguna de las circunstancias
previstas expresamente en el articulo 205 de
la LCSP, de conformidad con lo preceptuado
en los articulos 203, 206 y 207 de la misma
Ley y siempre que con ello no se alteren las
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badira.

Aurretik aipatutako aldaketak nahitaezkoak
izango dira kontratistarentzat.

25. KLAUSULA. Kontratistaren
ondorengoa izatea.

Enpresak edo horien jarduera-adarrak elkartu,
bereizi, ekarri edo eskualdatuz gero,
kontratuak indarrean jarraituko du ondoriozko
erakundearekin. Kasu horietan ondorengoak
bere gai hartuko ditu kontratuaren eskubideak
eta obligazioak, Sektore Publikoko Kontratuen
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 98. Artikuluan
eskatutako baldintzak ematen badira.

Kontratistaren betebeharra da nortasun
juridikoari eragin lekiokeen edozein aldaketa
Administrazioari jakinaraztea, eta fakturak
ordaintzeko legezko epea eten egingo da
subrogazioaren baldintzak betetzen direla
egiaztatu arte.

Kontratua esleituko zaion erakundeak izan
beharreko kaudimen-baldintzak betetzen ez
baditu ezingo zaio subrogatu eta, kasu

horretan, kontratistari leporatutako
arrazoiengatik  amaitutzat emango da
kontratua.

26. KLAUSULA. Kontratua lagatzea

Kontratua laga ahal izango da, azaroaren 8ko
Sektore  Publikoko  Kontratuen  9/2017
Legearen 214. artikuluan jasotako mugekin
eta baldintzekin:

a) Kontratazio-organoak, aurretik, eta
berariaz, baimendu egin behar du lagapena.

b) Lagatzaileak, gutxienez, kontratuaren
zenbatekoaren 520 eginda izan behar du.

condiciones esenciales de la licitacion vy
adjudicacion.
Las posibles modificaciones referidas

anteriormente seran obligatorias para la
contratista.

CLAUSULA 25. Sucesion de la persona
contratista.

En los casos de fusién, escisién, aportacion
0 transmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el
contrato vigente con la entidad resultante,
que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el
articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar
fehacientemente a la  Administracion
cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el
computo de los plazos legalmente previsto
para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el
cumplimiento de las condiciones de la
subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacion por
no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucion por culpa del
contratista.

CLAUSULA 26. Cesion del contrato

El contrato podra ser objeto de cesion con
los limites y requisitos del articulo 214 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico:

a) Que el 6rgano de contratacién autorice, de
forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos
un 20 por 100 del importe del contrato
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c) Lagapenaren hartzaileak
Administrazioarekin kontratatzeko gaitasuna
izan behar du eta kontratuaren gauzatze-
fasearen arabera eskatuko zaion kaudimena
izan behar du; halaber, behar bezala
sailkatuta egon behar du baldintza hori
lagatzaileari eskatu bazaio eta ezingo da
kontratatzeko debekuetan sartuta egon.

d) Esleipendunaren eta lagapenaren
hartzailearen arteko lagapena eskritura
publikoan jaso beharko da

27. KLAUSULA. Lan programa

Kontratistak, 15 eguneko epean, kontratua
formalizatu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, dagokion kontratazio-organoari
aurkeztu beharko dio hura egiteko programa,
onar dezan. Bertan, zerbitzuaren edukiari
erantzuteko beharrezkotzat jotzen dituen
zereginak jasoko dira, eta, hala badagokio,
zeregin bakoitzari dagozkion epe partzialak
proposatuko dira. Horretarako, denbora-
unitate gisa astea eta hilabetea erabiliko dira,
baldintza  teknikoen agiriak  kontrakoa
adierazten ez  badu. Lan-programak
kontratuan ezarritako entrega-data edo -epe
guztiak errespetatuko ditu, eta plegu hartan
eskatutako datu guztiak jasoko ditu.

Kontratazio-organoak horri buruzko ebazpena
emango du, eta aurkeztutako lan-programari
aldaketak, zabalkuntzak eta kontratua
betetzeko  beharrezkotzat jotzen duen
zehaztasun-maila ezarri ahal izango dizkio.

Obra garatzeko esleipendunak entitate edo
organismo publikoekin harremanak izan behar
baditu, kontratazio-organoaren aldez aurreko
baimena beharko du.

Kontratu-baldintzak aldatzen diren
bakoitzean, programa hori eguneratu eta
eguneratu beharko du kontratistak.

c) Que el cesionario tenga capacidad para
contratar con la Administracion y la solvencia
que resulte exigible en funcion de la fase de
gjecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha
sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre la parte
adjudicataria y el cesionario, en escritura
publica.

CLAUSULA 27. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo de 15 dias,
contados a partir de la formalizaciéon del
contrato, habra de someter a la aprobacion
del 6rgano de contratacion correspondiente,
el programa para su realizacion, en el que
consten las tareas que considere necesario
realizar para atender el contenido del servicio
proponiendo, en su caso, los plazos
parciales correspondientes a cada tarea. A
estos efectos, se utilizaran como unidades
de tiempo la semana y el mes, salvo
indicacion en contrario del pliego de
prescripciones técnicas. El programa de
trabajo respetara todas las fechas o plazos
de entrega fijados en el contrato, y contendra
todos los datos exigidos en aquel pliego.

El érgano de contratacion resolvera sobre el
mismo, pudiendo imponer al programa de
trabajo presentado la introduccién de
modificaciones, ampliaciones y el grado de
definicion que estime necesario para el
cumplimiento del contrato.

Si para el desarrollo de la obra se precisare
establecer por el adjudicatario contactos con
entidades u organismos publicos, necesitara
la previa autorizacion del o6rgano de
contratacion.

Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion y puesta al dia de este
programa.
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28. KLAUSULA. Txarto egindako lanak

Harrera egiten ez den arte, esleipendunak
kontratatutako zerbitzuak behar bezala egin
direla eta horietan akatsik egon dela
erantzungo du, eta udal-teknikariek edo
kontratuaren arduradunak zerbitzu horiek
aztertu edo aitortu izana edo egiaztapen,
balorazio edo ziurtagiri partzialetan onartu
izana ez da salbueslea izango, ezta inolako
eskubiderik eman ere.

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako
prestazioen betearazpena partzialki bete ez
badu, administrazio kontratatzaileak,
kasuaren inguruabarrak kontuan hartuta,
kontratua suntsiaraztea edo zigorrak ezartzea
erabaki ahal izango du.

29. KLAUSULA. Akatsak zuzentzea

SPKLren 314. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz, obra-proiektu bat osorik egitean
dautzan zerbitzu-kontratuetan, kontratazio-
organoak kontratistari eskatuko dio egotz
dakizkiokeen akatsak, gabezia teknikoak,
akats materialak, omisioak eta lege- edo
erregelamendu-manuen arau-hausteak
zuzentzeko, eta, horretarako, dagokion epea
emango zaio, gehienez ere bi hilabetekoa.

Epe hori igaro eta akatsak zuzendu ez badira,
administrazio kontratatzaileak, inguruabarrak
kontuan hartuta, kontratua suntsiaraztea edo
kontratistari beste epe bat ematea aukeratu
ahal izango du.

Kontratua suntsiaraztea erabakitzen bada,
bermea konfiskatuko da, eta kontratistak
kontratuaren prezioaren % 25eko kalte-
ordaina ordaindu beharko dio administrazio

CLAUSULA 28. Trabajos defectuosos o
mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el
adjudicatario responderd de la correcta
realizacion de los servicios contratados y de
los defectos que en ellos hubiera, sin que
sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que técnicos municipales, o
el responsable del contrato, los hayan
examinado o reconocido durante su
elaboracién o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando el contratista, por causas imputables
al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato, la administracién contratante podra
optar, atendidas las circunstancias del caso,
por su resolucion o por la imposicion de
penalidades.

CLAUSULA 29. Subsanacion de errores y
correccion de deficiencias.

De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 314 LCSP, en los contratos de
servicios que consistan en la elaboracion
integra de un proyecto de obra, el 6rgano de
contratacion exigira la subsanaciéon por el
contratista de los defectos, insuficiencias
técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables,
otorgandose al efecto el correspondiente
plazo que no podra exceder de dos meses.

Si transcurrido este plazo las deficiencias no
hubiesen sido corregidas, la administracion
contratante podra, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, optar por la
resolucion del contrato o por conceder un
nuevo plazo al contratista.

Si se opta por la resolucién, procedera la
incautacion de la garantia y el contratista
incurrira en la obligacién de abonar a la
administracién contratante una
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kontratatzaileari.

Beste epe bat ematea erabakitzen bada,
hilabete luzaezina izango da, eta kontratistak
kontratuaren prezioaren % 25eko zigorra
izango du.

Beste ez-betetze bat gertatuz gero, kontratua
suntsiarazi egingo da, eta kontratistak
itundutako prezioaren adinako kalte-ordaina
ordaindu beharko  dio  administrazio
kontratatzaileari, bermea galduta.

Kontratistak, azken epea eman aurreko
edozein unetan, proiektua egiteari uko egiten
badio, kontratuaren prezioaren erdia adinako
kalte-ordaina ordaindu beharko du, bermea
galduta.

30. KLAUSULA. Obren exekuzioan
izandako desbideratzeengatiko  kalte-
ordainak eta proiektuaren akats edo
akatsengatiko erantzukizuna.

Kontratista aholkulariari egotz dakizkiokeen
akatsen edo ez-egiteen ondorioz, proiektuan
aurreikusitako obra gauzatzeko aurrekontua
obraren benetako kostutik % 10 baino gehiago
desbideratzen bada, obra-zuzendaritzako
kontratuaren prezioa murriztuko da kalte-
ordain gisa, desbideratze-ehunekoaren
arabera, haren erdiari dagokion gehienekora
arte. Kalte-ordainen baremoa SPKLren 315.1
artikuluan aurreikusitakoa izango da.

Kontratistak  hilabeteko epean ordaindu
beharko du kalte-ordain horren zenbatekoa,
dagokion ebazpena jakinarazten denetik
zenbatzen hasita. Ebazpen hori hartuko da,
espedientea izapidetu eta interesdunari
entzun ondoren.

indemnizacién equivalente al 25% del precio
del contrato.

Si se opta por la concesién de un nuevo
plazo, este sera de un mes improrrogable,
incurriendo el contratista en una penalidad
equivalente al 25% del precio del contrato.

De producirse un nuevo incumplimiento,
procedera la resolucién del contrato con
obligacién por parte del contratista de abonar
a la administracion contratante una
indemnizacion igual al precio pactado con
pérdida de la garantia.

Cuando el contratista, en cualquier momento
antes de la concesién del ultimo plazo,
renunciare a la realizacion del proyecto
debera abonar una indemnizacion igual a la
mitad del precio del contrato con pérdida de
la garantia.

CLAUSULA 30. Indemnizaciones por
desviaciones en la ejecuciéon de obras y
responsabilidad por defectos u errores
del proyecto.

Para los casos en que el presupuesto de
ejecucion de la obra prevista en el proyecto
se desviare en mas de un 10%, tanto por
exceso como por defecto, del coste real de
la misma como consecuencia de errores u
omisiones  imputables al  contratista
consultor, se minorara el precio del contrato
de direccién de obra, en concepto de
indemnizacién, en funcion del porcentaje de
desviacion, hasta un maximo equivalente a
la mitad de aquel. ElI baremo de
indemnizaciones sera el previsto en el
articulo 315.1 LCSP.

El contratista debera abonar el importe de
dicha indemnizacién en el plazo de un mes a
partir de la notificacion de la resolucién
correspondiente, que se adoptara, previa
tramitacion de expediente con audiencia del
interesado.
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Aurreko paragrafoan, SPKLren 314. artikuluan
eta SPKLren 233.4 artikuluko bigarren
lerrokadan  aurreikusitakoa  gorabehera,
kontratistak erantzukizuna izango du obrak
gauzatzean edo ustiatzean Kkontratazio-
organoari nahiz hirugarrenei eragindako kalte-
galerengatik, proiektuaren akats eta gabezia
teknikoengatik edo  proiektuari  egotz
dakizkiokeen errakuntza materialengatik, ez-
egiteengatik eta lege- edo erregelamendu-
manuen arau-hausteengatik.

Kontratistari eska dakiokeen
erantzukizunaren ondoriozko kalte-ordaina
eragindako kalte-galeren zenbatekoaren %
50era iritsiko da, gehienez ere proiekturako
itundutako prezioa halako bost, eta SPKLren
315.2 artikuluan ezarritakoaren arabera
eskatu ahal izango da.

31. KLAUSULA. Ez-betetzeagatiko zigorrak

31.1 ATZERAPENENGATIKO ZIGORRAK

Kontratistak nahitaez bete behar du kontratua,
kontratua egiteko ezarritako epe osoaren
barruan, bai eta kontratua behin eta berriz
gauzatzeko ezarritako epe partzialen barruan
ere.

Kontratista, berari egotz  dakizkiokeen
arrazoiengatik, epe osoa betetzen berandutu
bada, Eako Udalak bi aukera izango ditu:
kontratua suntsiaraztea edo SPKLren

193.3 artikuluan ezarritako eguneko zigorrak
ezartzea; zehazki, kontratuaren prezioko
1.000 euroko 0,60 euroko zigorrak ezartzea,
BEZik gabe.

Zigorrak  kontratazio-organoaren erabakiz
ezarriko dira, eta erabaki hori berehala
betearaziko da. Zigorrak  kontratistari
ordainketa oso edo partzial gisa ordaindu
beharreko zenbatekoak kenduta ordainduko

Con independencia de lo previsto en el
apartado anterior, en el articulo 314 LCSP y
en el articulo 233.4, segundo parrafo LCSP,
el contratista respondera de los dafos vy
perjuicios que durante la ejecucion o
explotacion de las obras se causen tanto al
organo de contratacién como a terceros, por
defectos e insuficiencias técnicas del
proyecto o por los errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en que el mismo
haya incurrido imputables a aquel.

La indemnizacibn derivada de Ia
responsabilidad exigible al contratista
alcanzara el 50% del importe de los dafos y
perjuicios causados, hasta un limite maximo
de cinco veces el precio pactado por el
proyecto y sera exigible en los términos
establecidos en el articulo 315.2 LCSP.

CLAUSULA 31. Penalidades por
incumplimiento

31.1. PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista estd obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los
plazos parciales sefalados para su
ejecucion sucesiva.

Cuando el contratista, por causas imputables
al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el
Ayuntamiento de Ea podra optar
indistintamente por la resolucion del
contrato, o por la imposicion de las
penalidades diarias que se establecen en el
articulo 193.3 LCSP, concretamente la
imposicion de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido.

Las penalidades se impondran por acuerdo
del drgano de contratacion, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran

efectivas mediante deduccién de las
cantidades que en concepto de pago total o
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dira, edo, obra-ziurtagirietatik kendu ezin
direnean, eratutako bermea kenduta.

Berandutzeagatiko  zigorrak  kontratuaren
prezioaren 100eko 5eko multiplo batera iristen
diren bakoitzean, BEZik gabe, kontratazio-
organoak ahalmena izango du kontratua
suntsiarazteko edo zigor berriak ezarrita
gauzatzen jarraitzea erabakitzeko. Azken
kasu horretan, kontratazio-organoak
kontratua amaitzeko beharrezkotzat jotzen
duen epea luzatuko du.

Era berean, administrazio kontratatzaileak
prerrogatiba berberak izango ditu epe
partzialak betetzen berandutzeagatik epe
osoa betetzea ezinezkoa dela uste denean.

31.2. EZ-BETETZEAGATIKO ZIGORRAK.

Kontratu honen xede den prestazioa edo
kontratua gauzatzeko baldintza bereziak
betetzen ez badira, honako zigor hauek
ezarriko dira:

Arau-hauste oso larriak:

» Udal-teknikarien aginduak behin eta berriz
ez betetzea. Errepikapentzat hartzen da udal-
teknikarien hiru agindu, gutxienez, aldez
aurretik ez betetzea.

* Laneko segurtasun eta osasunaren arloan
indarrean dagoen araudia aldez aurretik
pentsatuta ez betetzea edo Segurtasun eta
Osasuneko koordinatzailearen behin eta
berriz emandako aginduak ez betetzea.
Errepikapentzat hartzen da Segurtasun eta
Osasuneko koordinatzailearen gutxienez hiru
agindu aldez aurretik ez betetzea.

* Hutsegite larriak behin eta berriz egitea.
Kontratua gauzatzeko epean bi arau-hauste
larri egitea jotzen da errepikapentzat.

parcial, deban abonarse al contratista, o
sobre la garantia que se hubiese constituido
cuando no puedan deducirse de las
certificaciones de obra.

Cada vez que las penalidades por demora
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el dérgano de
contratacion estara facultado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicién
de nuevas penalidades. En este dultimo
supuesto, el organo de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la administracidon contratante
tendra las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

31.2. PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO.

En el caso de incumplimiento de Ila
prestacién objeto del presente contrato o de
las condiciones especiales de ejecucién se
impondran las siguientes penalidades:
Infracciones muy graves:

e Incumplir de forma reiterada las 6rdenes
de los técnicos municipales. Se
considera como  reiteracion el
incumplimiento previo de, al menos, tres
ordenes del personal técnico municipal.

¢ Incumplir la normativa vigente en materia
de seguridad y salud laboral con
premeditacion o no atender a las
ordenes reiteradas del Coordinador de
Seguridad y Salud. Se considera como
reiteracion el incumplimiento previo de,
al menos, tres 6rdenes del Coordinador
de Seguridad y Salud.

e La reiteracion en la comisién de faltas
graves. Se considera como reiteracion
la comisién de dos infracciones graves
en el plazo de ejecucion del contrato.
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Arau-hauste larriak:

+ Agiri teknikoetan zehaztutako aginduak ez
betetzea, baldin eta ez-betetze horrek zerbitzu
publikoari kalte larria eragiten badio.

* Hutsegite arinak behin eta berriz egitea.
Kontratua gauzatzeko epean bi arau-hauste
arin egitea jotzen da errepikapentzat.

Arau-hauste arinak:

* Ez-betetze arintzat joko da agirian ezarritako
betebeharrak ez betetzea, baldin eta berariaz
arau-hauste larri edo oso larri gisa sailkatuta
ez badaude.

Zigorrak:

Arau-hausteak kontratuaren aurrekontuaren
(BEZik gabe) gaineko portzentajezko
isunarekin zehatuko dira. Isun hori berariazko
klausula administratiboen pleguko karatulako
2. puntuan dago jasota, eta, aurreko
tipifikazioaren arabera, zenbateko hauek
izango ditu:

» Ez-betetze oso larria: % 10.
* Ez-betetze larria: % 6.
* Ez-betetze arina: % 3.

Zehapenen gehieneko zenbatekoa ez da
kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino
handiagoa izango. Zenbateko hori berariazko
klausula administratiboen pleguko karatulako
2. puntuan dago jasota. Aplikatu beharreko
zehapenek ehuneko hori gainditzen badute,
kontratistak kontratuaren funtsezko
betebeharrak bete ez dituela ulertuko da, eta
kontratua suntsiarazteko espedientea hasiko
da.

31.3. EZ-BETETZEAGATIKO BESTE ZIGOR
BATZUK.

Kontratistak gizarte- edo lan-arloan dituen
betebeharrak betetzen ez baditu, batez ere
soldatak ordaintzeko atzerapenak behin eta
berriz gertatzen badira edo Bizkaiko

Infracciones graves:

e Incumplir con las prescripciones
detalladas en los Pliegos Técnicos,
siempre que dicho incumplimiento
cause un perjuicio grave al servicio
publico.

e La reiteracion en la comision de faltas
leves. Se considera como reiteracion la
comision de dos infracciones leves en el
plazo de ejecucion del contrato.

Infracciones leves:

e Se consideran incumplimientos leves
cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Pliego
que no aparezcan expresamente
clasificadas como infracciones graves o
muy graves.

Penalizaciones:

Las infracciones se sancionaran con una

multa porcentual sobre el importe del

presupuesto del contrato (IVA excluido), que
consta en el punto 2 de la Caratula del
presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, que segun la
tipificacion anterior tendra los siguientes
importes:

e Incumplimiento muy grave: El 10 %.

e Incumplimiento grave: El 6 %.

e Incumplimiento leve: El 3%.

El importe maximo de las sanciones no
podra exceder del 10% del importe del
presupuesto del contrato, que consta en el
punto 2 de la Caratula del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares. En el
supuesto de que las sanciones aplicables
superen dicho porcentaje, se considerara
que el contratista ha incumplido las
obligaciones esenciales contractuales y se
iniciara expediente de resolucion
contractual.

31.3. OTRAS PENALIDADES POR
INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimiento de las
obligaciones del contratista en materia social
o laboral, en especial los retrasos reiterados
en el pago de los salarios o la aplicacién de
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eraikuntzako hitzarmen kolektiboan
ezarritakoak baino soldata-baldintza
txikiagoak aplikatzen badira. Administrazioak,
SPKLren 201. artikuluan aurreikusitakoa
aplikatuz, zigorrak ezarri ahal izango ditu.
Zigor horietako bakoitza ez da kontratuaren
prezioaren ehuneko 10etik gorakoa izango,
BEZik gabe. Zigor horien guztizkoak ezin
izango du hitzartutako prezioaren ehuneko 50
gainditu.

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoari kalterik
egin gabe, kontratistak azpikontratistekiko
betebeharrak betetzen ez baditu,
Administrazioak zigorrak ezarri ahal izango
ditu. Zigor horietako bakoitza ez da
kontratuaren prezioaren ehuneko 10etik
gorakoa izango, BEZik gabe, eta zigor horien
guztizkoak ezin izango du hitzartutako
prezioaren ehuneko 50 gainditu.

32. KLAUSULA. Kontratua amaitzea.
Betetzea eta amaiera.

Kontratua bete edo suntsiarazi ondoren
azkenduko da.

321. Betetzea. Obrak jasotzea eta
likidatzea.

Kontratua betetzat joko da kontratistak,
kontratuaren  baldintzen  arabera eta
Administrazioak nahi bezala, kontratuaren
xede osoa egin duenean.

SPKLren 243. artikuluan eta APKLEOren 108.
eta 163. artikuluetan eta hurrengoetan
xedatutakoaren arabera arautuko dira obren
harrera eta likidazioa, edo, hala badagokio,
lote bakoitza gauzatzeari dagozkion obren
likidazioa, halakorik balego. Hala badagokio,
SPKLren 242.4 artikuluaren azken
paragrafoan aurreikusitakoa aplikatuko da,
obraren azken neurketan egindako eta
egiaztatutako obren gehiegizko neurketei
dagokienez.

condiciones salariales inferiores a las
derivadas del convenio colectivo de la
construccion de Bizkaia. La Administracion,
en aplicacion de lo previsto en el articulo 201
de la LCSP, podra imponer penalidades por
cuantia cada una de ellas no superior al 10
por ciento del precio del contrato, IVA
excluido; y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por
ciento del precio convenido.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
217 de la LCSP, en caso de incumplimiento
del contratista de sus obligaciones con los
subcontratistas, la Administracién podra
imponer penalidades por cuantia cada una
de ellas no superior al 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, y sin que el
total de dichas penalizaciones pueda
superar el 50 por ciento del precio
convenido.

CLAUSULA 32. Extincion del contrato.
Cumplimiento y resolucion.

El contrato se extinguira por cumplimiento o
por resolucion.

321 Cumplimiento. Recepciéon vy
liquidacion de las obras.

El contrato se entendera cumplido por el
contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

La recepcion y liquidacion de las obras, o en
su caso de aquéllas correspondientes a la
ejecucion de cada uno de los lotes, si los
hubiera, se regularan conforme a lo
dispuesto en el articulo 243 LCSP y en los
articulos 108 y 163 y siguientes del
RGLCAP, siendo de aplicacion, en su caso,
lo previsto en el ultimo parrafo del articulo
242 .4 LCSP sobre el exceso de mediciones
de obras ejecutadas y constatadas en la
medicion final de la obra.
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Nolanahi ere, hori egiaztatzeko,
Administrazioak harrera- edo adostasun-
egintza formal eta positibo bat egin beharko
du, amaitu eta hurrengo hilabetean. Obren
harreran, obrak amaitzen direnean,
Administrazioak izendatutako teknikari bat,
obren  zuzendaritzaz = arduratuko  den
fakultatiboa eta kontratista egongo dira, eta,
egoki iritziz gero, haren medikuak lagunduko
dio.

Obrak egoera onean eta aurreikusitako
aginduen arabera badaude, administrazio
kontratatzaileak izendatutako funtzionario
teknikoak eta haren ordezkariak hartutzat joko
ditu obrak, eta dagokion akta egingo da;
orduan hasiko da berme-epea.

Harrera- edo adostasun-egintza formal eta
positiboa kontratuaren xedea entregatu edo
gauzatu eta hurrengo hilabetean egingo du
administrazio kontratatzaileak.

Epe horretan inolako kalte edo galerarik
adierazi ez bada, kontratistaren erantzukizuna
guztiz azkenduko da.

Harrera egin eta hiru hilabeteko epean,
gauzatutako obren azken ziurtagiria onartu
beharko du kontratazio-organoak, eta
kontratuaren likidazioaren kontura ordainduko
zaio kontratistari.

Obrak jasotzeko moduan ez daudenean,
halaxe jasoko da aktan, eta obren zuzendariak
beharrezko jarraibideak emango ditu, obrak
konpontzeko epe bat finkatuz. Epe hori igaro
eta kontratistak ez badu halakorik egin, beste
epe luzaezin bat eman ahal izango zaio, edo
kontratua  suntsitutzat jo. Berme-epea
urtebetekoa izango da, harrera egiten denetik
edo, hala  badagokio, esleipendunak
eskaintzen duenetik kontatzen hasita.

En todo caso, su constataciéon exigira por
parte de la Administracion un acto formal y
positivo de recepcién o conformidad dentro
del mes siguiente a su terminacion. A la
recepcion de las obras, a su terminacion,
concurrira un facultativo designado por la
Administracion representante de ésta, el
facultativo encargo de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la
Administraciéon contratante y representante
de ésta las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantia.

El acto formal y positivo de recepcién o
conformidad se efectuara por parte de la
administracion contratante, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o
realizacion del objeto del contrato.

Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

Dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcién, el organo de
contratacion debera aprobar la Certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

Cuando las obras no se hallen en estado de
ser recibidas se hara constar asi en el Actay
el director de las mismas sefalara las
instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllas. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantia sera de un afo, a contar
desde la fecha de Recepcion, o en su caso,
el ofertado por el adjudicatario.
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32.2 Kontratuaren suntsiarazpena

Kontratua suntsiarazteko arrazoi izango dira:

- Administrazio jardulearekin kontratatzeko
baldintzak gerora galtzea.

- Konkurtsoa deklaratzea edo
kaudimengabezia deklaratzea beste edozein
prozeduratan.

- Administrazio kontratatzailea eta
esleipenduna ados jartzea.

- Esleipendunak kontratuaren xede diren
zerbitzuak gauzatzeko epeak berandu
betetzea. Nolanahi ere, baldintza-agirian edo
kontratuan ezarritako lan-planaren gaineko
justifikaziorik gabeko atzerapena, edozein
jardueratan, kontratuaren hasierako iraupen-
epearen herena baino epe luzeagoan,
luzapenak barne.

- Administrazio kontratatzaileak ordainketa lau
(4) hilabetetik gora atzeratzea.

- Kontratuaren betebehar nagusia ez
betetzea.

- Kontratistak  behin  betiko bermea
eguneratzeko betebeharra ez betetzea.

- Kontratua ez formalizatzea.

- Administrazio kontratatzailearen
zuzendaritza- eta  ikuskapen-ahalmenak
oztopatzea.

- Kontratua hogei (20) egunetik gorako epean
etetea, kontratua administrazio
kontratatzaileari egotz dakiokeen arrazoiren
batengatik hasi gabe.

- Kontratuan aldaketak egitea, nahiz eta
aldaketak elkarren segidakoak izan, baldin

32.2 Resolucion

Son causas de resolucion del contrato las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos
para contratar con la administracion
actuante.

- La declaracion de concurso o la declaracion
de insolvencia en cualquier oftro
procedimiento.

- Bl mutuo acuerdo entre la administracion
contratante y el adjudicatario.

- La demora en el cumplimiento de los plazos
de ejecucion de los servicios objeto del
contrato por parte del adjudicatario. En todo
caso, el retraso injustificado sobre el plan de
trabajos establecido en el pliego o en el
contrato, en cualquier actividad, por un plazo
superior a un tercio del plazo de duracion
inicial del contrato, incluidas las posibles
prorrogas.

- La demora en el pago por parte de la
administracién  contratante  por  plazo
superior a cuatro (4) meses.

- El incumplimiento de la obligacion principal
del contrato.

- El incumplimiento por el contratista de la
obligacion de actualizar la garantia definitiva.

- La no formalizacion del contrato.

- La obstruccion a las facultades de direccién
e inspeccion de la administracion
contratante.

- La suspensién durante un plazo superior a
veinte (20) dias sin que la ejecucion del
contrato se iniciara por causa imputable a la
administracién contratante.

- Las modificaciones en el contrato, aunque
fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
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eta, bakarka edo denak batera hartuta,
kontratuaren prezioa aldatzea badakarte,
kontratuaren hasierako prezioaren % 20tik
gorako zenbatekoan, Balio Erantsiaren
gaineko Zerga alde batera utzita, edo
hasierako proiektuaren funtsezko aldaketa
badakarte.

- Esleipendunak kontratuaren xedearekin
zerikusia duten eta kontratuaren ondorioz
ezagutzen dituen datuak edo aurrekariak
isilpean gordetzeko duen betebeharra ez
betetzea.

- Kontratua gauzatzen ari den bitartean,
kontratistak bertan parte hartzen ari diren
langileei soldatak ez ordaintzea, edo kontratua
gauzatzen ari den bitartean langile horientzat
indarrean dauden hitzarmen kolektiboetan
ezarritako baldintzak ez betetzea.

- Kontratuko gainerako funtsezko
betebeharrak, plegu honetan eta preskripzio
teknikoetan halakotzat jotakoak, ez betetzea.

- Segurtasun- eta osasun-arloko edozein
betebehar ez betetzea.

Kode Zibilaren 1.124. artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriz, kontratua
suntsiarazteko arrazoiren bat dela-eta
kaltetuak bi aukera izango ditu: kontratua
betetzeko eskatzea edo kontratua
suntsiaraztea.

Ebazpena eskatu ahal izango du, baita
betetzea aukeratu ondoren ere, hori
ezinezkoa denean.

Kontratu hau suntsiarazteko arrazoiak dira,
Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211.
artikuluan adierazitakoez gain, lege-testu

beraren 313. artikuluan ezarritako kausak, bai

conjuntamente, alteraciones del precio del
contrato, en cuantia superior, por exceso, al
20 % del precio primitivo del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el Valor
Afnadido, o que representen una alteracion
sustancial del proyecto inicial.

- El incumplimiento de la obligacién del
adjudicatario de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo.

- El impago, durante la ejecucién del
contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran
participando en la misma, o el
incumplimiento de las  condiciones
establecidas en los convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también
durante la ejecucion del contrato.

- El incumplimiento de las restantes
obligaciones  contractuales  esenciales,
calificadas como tales en este pliego y en el
de prescripciones técnicas.

- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones en materia de Seguridad y
Salud.

De conformidad con lo previsto en el articulo
1.124 del Cddigo Civil, el perjudicado por la
concurrencia de alguna de las causas de
resolucion del contrato podra escoger entre
exigir el cumplimiento o la resolucién del
mismo.

También podra pedir la resolucién, aun
después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare
imposible.

Son causas de resolucion de este contrato,
ademas de las sefialadas en el articulo 211
de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, las causas
establecidas en el articulo 313 del mismo
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eta karatulako 22. eta 23. puntuetan
adierazitako betearazpen-baldintza bereziak
ez betetzea ere.

Kontratistaren ez-betetze errudunaren
ondoriozko suntsiarazpen-kasuetan,
kontratistak eragindako kalte-galerak
ordaindu beharko dizkio administrazio
kontratatzaileari, azken horrek kontratua
suntsiaraztea eskatzeko egin ditzakeen
prokuradore eta letradu-defentsaren gastuak
barne.

Administrazio kontratatzailearen ez-betetze
erruzkoaren ondoriozko  suntsiarazpenen
kasuan, administrazio kontratistak eragindako
kalte-galerak  ordaindu  beharko dizkio
kontratistari, prokuradorearen eta abokatu-
defentsaren gastuak barne, azken horrek
kontratua suntsiaraztea erreklamatzeko izan
ditzakeen gastuak barne.

33. KLAUSULA. Kontratuaren arduraduna

Kontratazio-organoak izendatutako
kontratuaren arduradun batek koordinatu,
gainbegiratu eta kontrolatuko ditu lanak.
Arduradun  hori izango da, ondorio
guztietarako, administrazioaren arduraduna
kontratistaren aurrean.

Oro har, kontratuaren arduradunaren
eginkizunak izango dira, legeak ezarritakoez
gain, lanen koordinaziotik eratorritakoak, bai
eta kontratuan  ezarritako  baldintzak
egiaztatzea eta zaintzea ere.

Ondorio horietarako, kontratua gauzatzen den
bitartean, arduradunak obrak ikuskatu ahal
izango ditu eraikitzen ari diren bitartean,
beharrezkotzat jotzen duen guztietan, eta
egokitzat jotzen duen informazioa eskatu ahal
izango du lana behar bezala kontrolatzeko.
Helburu horrekin, kontratuaren arduradunak
libre izango du obretara sartzea, eta

texto legal, ademas del incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion
sefialadas en los puntos 22 y 23 de la
Caratula.

En los casos de resolucion por
incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a la administracion
contratante los dafios y perjuicios
ocasionados, incluidos los gastos de
procurador y defensa letrada en los que
pudiera incurrir esta Ultima para reclamar la
resolucion del contrato.

En los casos de resolucion  por
incumplimiento culpable de la administracion
contratante, ésta debera indemnizar al
contratista los dafios y  perjuicios
ocasionados, incluidos los gastos de
procurador y defensa letrada en los que
pudiera incurrir esta ultima para reclamar la
resolucion del contrato.

CLAUSULA 33. Responsable del contrato

La realizacion de los trabajos se efectuara
bajo la coordinacion, supervision y control de
un Responsable del contrato designado por
el 6rgano de contratacién, y que sera a todos
los efectos el responsable de Ia
administracion frente al contratista.

Con caracter general, seran funciones del
Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la
coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos
establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del
contrato, el Responsable podra inspeccionar
las obras durante su construccion cuantas
veces considere necesario y solicitar la
informacion que estime oportuna para el
correcto control del trabajo. Con dicha
finalidad, el Responsable del contrato tendra
libre acceso a las obras, quedando el
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kontratista behartuta geratuko da bisita
erraztera, bai eta dagozkion jarduketak
egiteko behar diren baliabideak ematera ere.

Kontratuaren  arduradunak eta  obren
zuzendaritza teknikoak ere Azpikontratazio
Liburua eskuratu ahal izango dute,
Eraikuntzaren Sektoreko Azpikontratazioa
arautzen duen Legearen 8.1 artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Kontratistak kontratua gauzatu bitartean
kontratazio-organoak eskatzen dizkion agiri
eta zehaztapen guztiak aurkeztuko ditu.

Kontratistak, edo haren mendeko pertsonek,
kontratuaren martxa ona arriskuan jartzen edo
eragozten duten egintzak edo ez-egiteak
egiten badituzte, kontratazio-organoak neurri
zehatzak hartzea eskatu ahal izango du,
hitzartutakoa behar bezala betetzeko edo
oneratzeko. Kontratuaren arduradunak katak
irekitzeko agindu ahal izango du, eraikuntzako
ezkutuko akatsak daudela edo kalitate
eskaseko materialak erabili direla susmatzen
badu. Akats horiek daudela baieztatzen bada,
kontratistaren kontura izango dira
aintzatespenak eta zuzenketak eragindako
gastuak.

Bestela, dastatzeak gauzatzeari eta
konpontzeari dagokion kalte-ordaina
egiaztatuko du arduradunak, proiektuaren
unitateko prezioetan baloratuta. Era berean,
obra-materialen eta -unitateen saiakuntzak
eta analisiak egiteko agindu ahal izango du,
eta kasu bakoitzean egokiak diren txosten
espezifikoak bilduko dira. Eragiketa horiek
eragindako gastuak kontratistaren kontura
izango dira.

contratista obligado a facilitar la visita asi
como los medios necesarios para la
realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como la
Direccion Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de
Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la
Construccién (LRSSC).

El contratista aportara cuanta
documentacion y precisiones le sean
requeridas por el érgano de contratacion
durante la ejecucion del contrato.

Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el o6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir 0
restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado. El Responsable del contrato
podra ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion.

En caso contrario, el Responsable certificara
la indemnizacion que corresponde a la
gjecucion 'y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del
proyecto. Asimismo podra ordenar la
realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes, siendo a
cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen.
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34. KLAUSULA- Isilpekotasuna eta datuen
tratamendua

34.1. Konfidentzialtasuna.

Enpresa esleipendunak (datuen
tratamenduaz arduratuko dena) eta langileek,
osotasun eta isilpekotasun printzipioak betez,
segurtasun egokia bermatzeko moduan
tratatu behar dituzte jasoko dituzten datu
pertsonalak; halaber, baimendu gabeko
tratamenduaren edo tratamendu ez-zilegiaren
aurka babestu behar dute eta datuak
galtzearen, suntsitzearen edo ezusteko
kalteen aurka babestu behar dute, baliabide
tekniko eta antolakuntzako egokiak aplikatuz,
betiere  Izaera  Pertsonaleko  Datuak
Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan
eta pertsona fisikoen babesari buruzko
2016/679 Araudian ezarritakoaren arabera,
datu pertsonalen tratamenduari eta datu
horien zirkulazio libreari (datuak babesteko
Araudi Orokorra) dagokionez.

Betebehar hori sekretu profesionalaren
betebeharraren osagarria da eta indarrean
iraungo du datuak tratatzeko ardura
duenarekin (Udalarekin) kontratua amaitu
bada ere.

34.2. Datuen tratamendua

Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari
buruzko Lege Organikoan eta datuak
babesteko Araudi orokorrean ezarritakoa
betez, lizitatzaileek jakin behar dute eskaintza
aurkeztean eta kontratazioari ekiteko aurkeztu
beharreko  dokumentazioa  entregatzean
jasoko diren izaera pertsonaleko datuak,
kontratuaren gauzatzea behar bezala
mantendu, bete eta kontrolatzen dela
bermatzeko helburuarekin erabiliko dituela
Udal honek.

35. KLAUSULA. Kontratuaren Araubide
Juridikoa

CLAUSULA 34. Confidencialidad y
tratamiento de datos

34.1. Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada
del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad
y confidencialidad deben ftratar los datos
personales a los que tengan acceso de
forma que garanticen wuna seguridad
adecuada incluida la proteccion contra el
tratamiento no autorizado o ilicito y contra su
pérdida, destruccion o dafo accidental,
mediante la aplicacion de medidas técnicas
u organizativas apropiadas de conformidad
con lo establecido en la Ley Organica de
Proteccidn de Datos de Caracter Personal y
en el Reglamento 2016/679 relativo a la
proteccidn de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulacion de estos datos
(Reglamento general de proteccién de
datos).

Esta obligacion es complementaria de los
deberes de secreto profesional y subsistira
aunque haya finalizado el contrato con el
responsable del tratamiento de los datos
(Ayuntamiento).

34.2. Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento
general de protecciéon de datos, los/as
licitadores/as quedan informados de que los
datos de caracter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la
presentacion de su oferta y demas
documentacion necesaria para proceder a la
contratacion seran ftratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar
el adecuado mantenimiento, cumplimiento y
control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA 35. Régimen juridico del
contrato
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Kontratuak izaera administratiboa izango du
eta hura prestatzea, esleitzea, ondorioak
zehaztea eta iraungitzea Agiri honetan
ezarritakoaren arabera egongo da. Bestalde,
bertan aurreikusi ez den guztirako honako
lege, dekretu eta arauetan jasotakora joko da:
Europako Parlamentu eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta
2014/24/UE Zuzentarauak Espainiako
ordenamendu juridikora egokitzen dituen
azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legea; Sektore Publikoko Kontratuen
urriaren 30eko 30/2001 Legea partzialki
garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009
Errege-dekretua; Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Araudi Orokorra onartu
duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege-
dekretua, 817/2009 Errege-dekretua
indarrean sartu den arte indarrean egon den
bitartean. Osagarri  gisa,  zuzenbide
administratiboaren gainerako arauak eta,
egonik ezean, zuzenbide pribatuko arauak.

Kontratua betetzetik alderdiren artean sortuko
diren auziak, Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioaren mende egongo dira, beti ere
azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen
9/2017 Legearen 27.1. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.

Este contrato tiene caracter administrativo y
su preparacion, adjudicacion, efectos vy
extincion se regira por lo establecido en este
Pliego, y para lo no previsto en él, sera de
aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso
Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre
las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo
271 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.
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ANEXO |.- MODELO DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION AUTOMATICA Y PROPUSTA ECONOMICA

A. Oferta econémica (precio):

Yo, Don /Doia , con domicilio a efectos de notificaciones en , ,
n° _ ,conNIFn.° , en representacion de la Entidad ,con NIF n.°
, enterado del expediente para la contratacion de

, por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el

Perfil de Contratante (y en la plataforma de contratacién de Euskadi), hago constar que conozco los
Pliegos -y el cuadro resumen- que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando
parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de

euros mas euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor

Anadido, haciendo un total de euros.

B. Documento relativo a la oferta, distinto del precio, que se deba cuantificar de forma

automatica.

B.1. Reutilizacion de materiales

CRITERIO OFERTA

Reutilizacién del material % de reutilizacién del material

B.2. Plazo de garantia:

CRITERIO OFERTA

Mejora del plazo de garantia anos adicionales al plazo de garantia minimo de un (1)

afno establecido en los Pliegos
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B.3. Mejora a cago del contratista
CRITERIO OFERTA

[0 Ur hornikuntza Sarea zangan sartzea= 12 puntu
Mejoras a cargo del 11 Zangatik Udalaren Argiztapen sarearekin lotura berriak= 5 puntu

contratista '1110ko hodi gehigarri bat aurreikuspen sare bezala zangan= 8 puntu

En ,a___de de 2025

Firma del candidato,
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ANEXO lI- COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UTE

D./DhAa. con D.N.l.-Pasaporte n°
, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa
,con CIF ,

D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n°
, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa
,con CIF ,

D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n°
, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa

, con CIF , manifiestan lo siguiente:

Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de
resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es la ejecucidn de la obra de reacondicionamiento
del nucleo Urbano de Bedarona, a formalizar la constitucion de dicha UTE en escritura publica.

Que la participacion que cada empresa ostentara en la Unidon Temporal de Empresas sera la

siguiente (expresada en porcentaje):

Que, a los efectos mencionados, designan como representante unico de dicha Unién Temporal de
Empresas a D./Dfa. ., con DNI niUmero

Que igualmente designan como domicilio unico y valido para las notificaciones que les curse la

administracion el siguiente: C/ N°
. piso/puerta .Cédigo postal Localidad Provincia
Direccion de correo electrénico  habilitada
En ,a de de 2025 (firma de los representantes legales de todos

los integrantes de la UTE) Fdo .Fdo Fdo
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ANEXO lll.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

D D, , con DNI ndm.
................................... , y domicilio enla Calle n°..........., codigo postal ,actuando en
nombre propio o en representacién de ... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacién para la contratacién de
aceptando integramente el contenido del pliego de condiciones administrativas particulares y en
relacion al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 76.2 de la LCSP, me comprometo a adscribir
a la ejecuciéon del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello; este
compromiso se integrara en el contrato como requisito adicional de solvencia para la ejecucion del
mismo, obligacion que tiene la consideracion de obligacion esencial y, si resulto ser propuesto como

adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligacién en los términos previstos en el pliego.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente

declaracion responsable.

En............. - T de de 2025
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ANEXO IV- DECLARACION RESPONSABLE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE EA EN EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

D./Dha. con domicilio en
,YyD.N.I.n° en nombre propio 0 como (sefalar las facultades
de representacién: administrador/a unico, apoderado/a) en representaciéon de la empresa
con domicilio social en

ClFn° , tfno. , y direccion de correo electrénico

DECLARA:

PRIMERO.- Que se compromete, en lo referente a tratamiento de datos de caracter personal a los
gue se tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del contrato, a cumplir las siguientes

reglas:

La empresa adjudicataria unicamente tratara los datos conforme a las instrucciones del responsable
del tratamiento.

Los datos personales objeto del tratamiento seran utilizados, unica y exclusivamente, para la
realizacion del objeto del contrato, no pudiendo ser destinados a finalidad diferente a la sefalada.
Ninguno de los datos personales tratados como consecuencia de este contrato sera facilitado a
terceros. A tal efecto, la empresa adjudicataria se compromete a no revelar, transferir, ceder o
comunicar dichos datos o los ficheros creados con los mismos, ya sea verbalmente o por escrito,
por medios electronicos, papel o mediante acceso informatico, ni siquiera para su visualizacién, a

ningun tercero.

La empresa adjudicataria y todas las personas que intervengan en la prestacion objeto del contrato
quedan obligadas por el deber de confidencialidad a que se refiere la Ley Organica de Proteccion
de datos de caracter Personal. Este deber perdurara aun después de que el contrato se haya
extinguido bien por su cumplimiento bien por su resolucion.

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas técnicas, administrativas y
organizativas exigidas por la normativa vigente en materia de proteccion de datos, necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de caracter personal tratados para la realizacion de los trabajos

objeto de este contrato:
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A este respecto, la empresa adjudicataria debera entregar al érgano de contratacion antes del inicio
de los trabajos una relacion con el nombre, apellidos, funciones y lugar donde van a desarrollar el
trabajo de todo el personal que tenga acceso a los datos de caracter personal. Si durante el curso
de la ejecucion del contrato fuera necesario incorporar o dar de baja a personal, la empresa
adjudicataria entregard una nueva relacion en un plazo maximo de una semana desde que
sucediera este hecho. Tanto la

empresa adjudicataria como todo el personal que figure en estas relaciones deberan
comprometerse formalmente por escrito a mantener el secreto profesional con respecto a los datos

tratados.

La empresa adjudicataria se obliga a implementar las medidas de seguridad con respecto a los
centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas que, en su caso, se especifiquen en
los pliegos técnicos.

Una vez finalizada la prestacién objeto del contrato deberan devolverse todos los soportes o destruir
o borrar todos los ficheros que contengan datos de caracter personal por parte de la empresa
adjudicataria. La destruccion se realizara de tal manera que sea imposible aplicar cualquier proceso
de recuperacion. La certificacion de la devolucion o destruccion de los ficheros se realizara mediante
un acta suscrita por el representante de la empresa adjudicataria y por el director de los trabajos en

la que consten tales circunstancias.



