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BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA,
PROZEDURA IREKI SIPLIFIKATUKO BIDEZ,
PUNTALA 14, BEHEKO UDAL-ETXEBIZITZA
BERRITZEKO OBRA LEHIAKETA ARAUTUKO
DUENA.

1.- KONTRATUAREN
BALDINTZAK

XEDEA ETA

Plegu honen xedea, PUNTALA 14, BEHEKO
UDAL-ETXEBIZITZA ERABERRITZEKO
OBRAK  burutzea da, APSJ SERVICIOS
INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION SLP
enpresak idatzitako proiektuaren arabera, proiektua
interesatuei formatu digitalean emango zaielarik.

Obra, aurkeztutako proiektuaren arabera egingo da eta
zuzen bete beharko dira bertan ezarritako material,
prozesu eta bestelako baldintzak.

Lanak aurreratu ahala aldaketaren bat egin nahi bada,
bai zuzendaritza fakultatiboaren bai Udal zerbitzu
teknikoen oniritzia eskatu beharko da, idatziz.

Esleipena egiteko baldintza hauek bete behar dira:

1.- Dagokion udal aurrekontua onetsi behar da.

2.- Obrak ezingo dira ezarritako epea baino beranduago
bukatu; horretarako, baliabide pertsonalek, makinariak
eta baliabide osagarriek prest egon beharko dute.

Era berean, dagozkion obra faseak amaitu beharko dira

Herriko Festa, Eguberri eta Aste Santurako, espazio
publikoaren erabilera egokian ahalbidetzen delarik.

2- LAN PROGRAMA,
AURKEZTU BEHARREKOA

KONTRATISTAK

Zuinketa egiaztatzeko akta egiten den unean,
kontratistak lanen programa aurkeztuko du.

Aurkeztutako programa oinarri hartuta, zuzendaritza
fakultatiboak erabakia hartuko du programari buruz,
hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean, eta
behartu dezake aldaketak sartzea edo preskripzio jakin
batzuk betetzea, betiere bat etorriz gero kontratuaren
klausulekin. Onartze horren arabera finkatuko ditu
administrazioak, epe o0soaz gain, dagozkion epe
partzialak (egonez gero). Jarraipena egingo da obraren
jarraipen bileren bidez.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE
HABRA DE REGIR EN EL CONCURSO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO PARA ADJUDICAR LAS OBRAS
DE REFORMA DE VIVIENDA MUNICIPAL EN
PUNTALA 14 BAJO.

1.-OBJETO Y CONDICIONANTES DE LA OBRA

Es objeto de este pliego la ejecucién de las OBRAS DE
REFORMA DE VIVIENDA MUNICIPAL EN
PUNTALA 14 BAJO redactado por APSJ SERVICIOS
INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION SLP, cuyo
proyecto serd facilitado, en formato digital, a los
interesados.

Las obras se realizaran con sujecion estricta al proyecto,
respetando los materiales, procesos y demas requisitos
establecidos en el mismo.

Cuando en el curso de los trabajos se quiera introducir
alguna modificacién en la obra, habra de solicitar la
conformidad, por escrito, de la direccion facultativa y de
los servicios técnicos municipales.

La adjudicacion se condiciona a:

1.- La aprobacion del correspondiente presupuesto
municipal.

2.- Las obras deberan terminarse en el plazo establecido,
para lo cual deberan estar dispuestos todos los elementos
personales, maquinaria y medios auxiliares necesarios.

Asimismo, las fases de obra correspondientes deberan
estar finalizadas para los periodos de Fiestas Patronales,
Navidad y de Semana Santa, de modo que se pueda hacer
un uso adecuado del espacio publico.

2.- PROGRAMA DE TRABAJO A PRESENTAR
POR EL CONTRATISTA

En el momento del acta de comprobacion de replanteo, el
contratista presentara el programa de trabajos.

En base a lo presentado la direccién facultativa decidira
sobre el programa dentro de los quince dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. En base a dicha aprobacion se
fijaran, por la Administracion, ademas del plazo total, los
plazos parciales correspondientes (en caso de que los
hubiere). El seguimiento se realizard a través de las
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Kontratistak lanen programa eguneratu beharko du
kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean, eta
kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri
beharko du, administraziotik jasotzen dituen
jarraibideen arabera.

4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK

Enpresa adjudikazioduna behartuta dago obretara
ekartzen behar diren makinak, materialak, ekipoak eta
baliabide  lagungarriak, obrak  behar  bezala
exekutatzeko, kontratuan hitzartutako epeetan.

Lan, baliabide lagungarri eta material guztiak, baita
ere, laneko segurtasun eta osasuneko unitateak edo
elementuak, beharrezkoak direnak edozein obra
unitate behar bezala exekutatzeko eta amaitzeko,
prezioan bertan sartuta egongo dira, nahiz eta horiek
guztiak ez agertu zehazturik prezioen deskribapenean.

Bestalde, ez da onartuko partida berezirik, sarbideak
egokitzeri, garraioari eta obrako materialaren
zamalanei dagokionez, ez badago sartuta obraren
aurrekontu orokorrean, zeren kontsideratzen baita
horiek sartuta daudela obra unitateren aleko
prezioetan.

5.- TEKNIKARIAK, OBRARI ESLEITUAK

Teknikariek, agiriaren xedeko obrari esleituak, obra
buru bat izango dute, zeinak hartuko duen obraren
eraikitzailearen ordezkaritza teknikoa, eta lizitazio
honetako  preskripzio  administratiboen  pleguan
azaltzen titulazioa izan beharko duena.

Obra burua izango da kontratistaren ordezkaria udalak
izendatutako  gerentziaren aurrean, eta, horren
ondorioz, komunikazio bide formala ben artea.

Obra burua arduratuko da herritarren harremanez, edo
erabiltzaile izango diren pertsonen harremanez.

Obra buruak Plegu administratiboetan zehazten diren
hizkuntza betebeharrak bete beharko ditu.

Teknikariak aldatu daitezke kontratuan beste pertsona
horiek edukiz gero eskainitako lanbide ezaugarri
baliokideak eta arrazoiak behar bezala justifikatuz
gero. Edozelan ere, langile teknikarien aldaketa
guztiak, kontratuari esleituta daudenean, udalak
baimendu beharko ditu aldez aurretik.
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reuniones de seguimiento de la obra.

El programa de Trabajos deberd actualizarse por el
contratista cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, procediendo a la fijacion o actuacién y
puesta al dia del mismo conforme a las instrucciones que
reciban de la direccion de obra.

4.- MEDIOS AUXILIARES

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar a las
obras el equipo de maquinaria, equipos, materiales y
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucién
de aquellas en los plazos convenidos en el contrato.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales, asi
como las unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificado en la descomposicién o
descripcion de los precios.

Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra
correspondiente a la habilitacion de accesos, transporte y
carga-descarga del material de obra, que no esté incluido
en el presupuesto general de la obra, puesto que se
considera que se encuentran incluidos en los precios
unitarios de las unidades de obra.

5.- PERSONAL TECNICO ASIGNADO A LA OBRA

El personal técnico asignado a la obra objeto del pliego,
contara con un Jefe de Obra que asumira la representacion
técnica del constructor de la obra y que contard con la
titulacién exigida en el pliego de prescripciones
administrativas de la presente licitacién.

El Jefe de obra serd el representante del contratista frente
a la gerencia designada por el Ayuntamiento y, en
consecuencia, cauce de comunicacion formal entre
ambos.

El Jefe de obra sera el encargado de las relaciones con la
ciudadania, o con los futuros usuarios.

El Jefe de obra deberd cumplir con los requisitos
linguisticos indicados en los Pliegos administrativos.

Solamente cabe la sustitucion del personal técnico
asignado al contrato por otras personas con
caracteristicas profesionales equivalentes a las ofertadas
y por causas debidamente justificadas. En todo caso,
todas las modificaciones del personal técnico asignado a
la obra deberan ser autorizadas previamente por el
Ayuntamiento.
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6.- AZPIKONTRATISTAK

Kaltetu barik 9/2017 Sektore Publikoaren Kontratuen
Legeak zer ezartzen duen, eta 32/2006 Legean,
arautzen duena azpikontratazioa eraikuntzaren arloan,
zer dagoen erregulatuta, eta kontuan hartuta
1109/2007 Errege Dekretua, abuztuaren 24koa, zeinak
garatzen baitu hura, obran eduki beharko da
azpikontratazioaren Liburua. Liburu horretara jo ahal
izango dute obrak esku hartzen duten guztiek.

Aurrekoaren harira, enpresa kontratistak egiaztatuko
ditu, jarduera azpikontratatua hasi aurretik, Gizarte
Segurantzan afiliatzea eta alta ematea azpikontratatzen
duen enpresako langileak, eta horren berri eman
beharko dio segurtasun eta osasun koordinatzaileari.

Halaber, bete beharko ditu segurtasun ta osasun
koordinatzaileak edo zuzendaritza fakultatiboak egiten
dizkion errekerimendu guztiak.

Edozelan ere, enpresa azpikontratistak aldatzeko,
udalaren baimen idatzia eduki beharko da.

7.- OBRABISITAK

Obra bisitak egingo dira gutxienez astean behin, eta
horietara joango da aldizka gerentziaren kideren bat,
udalak izendatutakoa, obra zuzendaritzako
teknikariekin eta obra buruarekin batera.

8.- BEHAR DIREN BAIMENAK PROIEKTUA
EXEKUTATZEKO

Adjudikaziodunak behar diren gestioak egin beharko
ditu, bai enpresa hornitzaileekin, bai administrazio
eskudunekin, proiektua exekutatzeko behar diren
baimenak lortzeko; nolanahi ere, eskaera formalak
udalak bete ditzake.

9.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra ondo ixtea
eta obrako seinaleak jartzea: horretarako, behar
bezalako materialak eta langileak izango ditu,
seinaleak zuzen eta egoki jartzeko.

Adjudikaziodunak  ibilgailuen  eta  oinezkoen
zirkulazioa segurtasun baldintza egokietan eduki behar
du obra inguruan, eta horretarako arauzko

neurriak hartu beharko ditu seinale bertikalen edo
horizontalen inguruan, informazio kartelen eta errotulu
iragarleen inguruan, uneoro bermatzeko oinezkoen,
auto gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Era
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6.- LOS SUBCONTRATISTAS

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Publico, y conforme a lo regulado
en la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion y el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la misma se debera
disponer en la obra del correspondiente Libro de la
Subcontratacion. Tendrén acceso al indicado Libro todos
los agentes intervinientes en la obra.

Al hilo de lo anterior, la empresa contratista comprobara,
con cardcter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacion y el alta en la Seguridad
Social de las y los trabajadores de las empresas con las
cuales subcontrate y debera comunicarlo al coordinador
de seguridad y salud.

Asimismo, debera cumplir con todos los requerimientos
que le hagan el Coordinador de seguridad y salud y/o la
Direccion Facultativa.

En cualquier caso, la alteracion de las empresas
subcontratistas comunicadas deberd contar con la
autorizacion por escrito del Ayuntamiento.

7.- VISITAS DE OBRA

Las visitas de obra se realizardn al menos una vez a la
semana, y a las mismas acudira periddicamente algin
miembro de la gerencia designada por el Ayuntamiento,
junto con los técnicos de la Direccion Facultativa y el
Jefe de Obra.

8.- AUTORIZACIONES PRECISAS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

La empresa adjudicataria deberd realizar las gestiones
precisas, tanto ante empresas suministradoras, como
Administraciones competentes, para la obtencion de las
autorizaciones que sean precisas para la ejecucion del
Proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes formales
sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

9.- CIERRES Y SENALIZACION DE OBRA

Seré responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y
sefializacion de la obra; contando para ello con el material
y el personal sefialista que garanticen la correcta
materializacion de la sefializacion.

El adjudicatario tiene la obligacién de mantener la
circulacién rodada y peatonal de las inmediaciones de la
obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que
exigird la adopcion de medidas reglamentarias de
sefializacion vertical y/o horizontal, carteles informativos
y rotulos indicadores que garanticen en todo momento la
seguridad de los peatones, de los automovilistas y del
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berean, garbi eduki behar dira galtzadak eta espaloiak,
bide segurtasunarengatik.

Une oro bermatu beharko da larrialdi-zerbitzuetarako
sarbidea (anbulantziak, suhiltzaileak).

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak izango
dira, eta horien antolaketa egokituko zaie hiri
ezaugarriei, bai eta obra dagoen lekuari ere,
eragindako bide zatiari dagokionez.

Obrak direla-eta jartzen diren errotuluak eta seinaleak
piktograma baten bidez egingo dira. Beharrezko ikusiz
gero, piktogramarekin batera joango da euskarazko
testua. Ezin bada egin piktograma baten bidez,
euskaraz egingo da, mezuak ezagunak eta ulergarriak
direnean. Aurreko kasu horietan ezinezkoa bada,
egingo da elebitan, eta lehentasuna emango zaio
euskarari, aurrez administrazioak baimenduta.

10.- KONTRATISTAREN BESTE BETEBEHAR
BATZUK

A) Behar diren harguneak.

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira
(energia elektrikoaren hartunea, telefonia, eta abar),
bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai kontsumoak.
Halaber, wudalari aurkeztu beharko dizkiote ur
hornidurako eta saneamenduko hartune eskabideak.
(Kontsumoaren arabera kobratuko da).

B) Eragindako sareak.

Obrak eraginez gero berriro jartzea edo aldatzea
azpiegitura sareak, arketak, arketen tapakiak,
hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak,
lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste osagai
batzuk, horiek obran jarri aurretik lortu beharko da
udal zerbitzu teknikoen onespena.

C) Segurtasuna eta osasuna.

Kontratistak zorrotz behatu beharko du zer arau
aplikatu daitekeen laneko legerian, gizarte segurantzan
eta lan arriskuen prebentzioan, laneko segurtasun eta
osasunean, eta indarrean dauden gainerako arauetan.

Obrak hasi baino lehen, kontratista adjudikaziodunak
oinarrizko plan bat egingo du segurtasun eta osasunari
buruz, proiektuan jasota datorren  oinarrizko
segurtasun eta osasun azterketan oinarriturik, zeinak
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propio personal de la obra. Asimismo, se cuidard la
limpieza de las calzadas y aceras por motivos de
seguridad vial.

Se debera garantizar en todo momento el acceso de los
servicios de emergencia (ambulancias, bomberos...)

Las sefiales de tréafico a colocar seradn las reglamentarias,
ajustando su disposicion a las caracteristicas urbanas, asi
como a la localizacion de la zona de obras en relacién con
el tramo viario afectado.

Los roétulos y sefializaciones que se cologuen con motivo
de las obras se haran mediante un pictograma. Cuando se
estime necesario, el pictograma podra ir acompafiado de
un texto explicativo en euskera. Si no resulta posible
hacerlo mediante un pictograma, se haran en euskera
cuando se trate de mensajes conocidos y comprensibles.
Si los dos casos anteriores no son posibles, se haran de
forma bilinglle, dando prioridad al euskera, previa
conformidad de la administracion.

10.- OTRAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

A) Acometidas necesarias.

Las acometidas necesarias para la correcta ejecucion de
los trabajos correran a cargo de la empresa adjudicataria
(suministro de energia eléctrica, telefonia, etc), tanto las
gestiones oportunas para la obtencion de las citadas
acometidas como los consumos correspondientes.
Asimismo, se deberan presentar en el Ayuntamiento las
pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de
agua y saneamiento. (Se cobraré segin consumo).

B) Redes afectadas.

En el caso de que las obras afecten a la reposicion o
modificacion de redes de infraestructuras, arquetas, tapas
de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano,
luminarias, jardineria, pavimentacion, u otros elementos
componentes de la urbanizacion, con antelacion a la
puesta en obra de estos se debera obtener la conformidad
de los Servicios Técnicos Municipales.

C) Sequridad y salud.

El contratista debera observar rigurosamente las normas
aplicables de la legislacion laboral, de seguridad social y
de prevencion de riesgos laborales, seguridad y salud en
el trabajo y deméas normas vigentes.

Previo al inicio de las obras el contratista adjudicatario
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio
Basico de Seguridad y Salud contemplado en el proyecto,
que analice, estudie, desarrolle y complemente las
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aztertu, garatu eta osatuko dituen oinarrizko azterketan
datozen aurreikuspenak, eta egokituko zaie exekutatu
beharreko eraikuntza obrei eta beti haren exekuzio
sistemaren arabera.

D). Eraikuntza eta eraiste hondakinen kudeaketa.

Begiratuta indarrean dagoen legeriari hondakinak sortu
eta kudeatzeari buruz (112/2012 Dekretua, ekainaren
26koa, eraiki eta eraisteko hondakinak sortu eta
kudeatzea erregulatzen dituenak); 105/2008 Errege
Dekretua, otsailaren lekoa), kontratua exekutatzen
hasi baino lehen, kontratista adjudikazioduna behartuta
egongo da jabetzari plan bat aurkezten Eraikuntza eta
Eraiste lanen Hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta
garatuko baitu proiektuaren Hondakinak Kudeatzeko
Azterketa eta agertuko baitu zelan eraman aurrera bere
ardura diren obligazioak, instalazio lanetan sortu behar
diren eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokionez.

Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta
jabeek onartu eta gero, pasatuko da obraren kontratu
agirien parte bat izatera.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu beharko ditu
gomendio hauek, definitu eta zehaztu beharko direnak
planean bertan:

- FEraikitze eta eraiste laneko hondakinak (EEH)
bukaeran nora eroan kontrolatu ahal izateko,
obratik edukiontzi batek irteten duen
bakoitzean garraiolariak eroan beharko du
albaran bat sinaturik, biltegiratu beharko dena
obran.

- Azpikontratek bete beharko dituzte
Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak
kontratu bakoitzeko.

- Kontratistak behar diren baliabide logistikoak
emango ditu, kontratek beren EEHak
manipulatu  ahal  izateko, batez ere
garraiobideak eta pilatzekoak.

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza
fakultatiboaren  edo  kontratuaren  gerentziaren
jarraibideak.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat hartu
daiteke Ihobe-ren eskuliburua Hondakinen Kudeaketa
Plana idatzi eta ezartzeko (maila aurreratua).

E). Eraiste lanak.

Proiektuan jasota dauden eraiste lanak egin beharko
dira ahalik eta eragozpen txikienez eta ahalik eta
gutxien kaltetuz bizilagunei, eta erabiltzaileei ere bai.
Eraiste lanak egin beharko dira exekuzio
proposamenaren arabera, zuzendaritza fakultatiboak
aurrez balidatua.
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previsiones contenidas en el Estudio Basico, adecuandolo
a las concretas actuaciones de obra a ejecutar y siempre
en funcién de su propio sistema de ejecucion.

D). Gestidn de residuos de construcciéon y demolicion.

Atendiendo a la legislacion vigente en materia de
produccion y gestion de residuos (Decreto 112/2012, de
26 de junio, por los que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccién y demolicion; Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero), previo al inicio de la
ejecucion del contrato la empresa contratista adjudicataria
estard obligada a presentar a la propiedad un Plan de
Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion que
cumplimente y desarrolle el Estudio de Gestion de
Residuos del proyecto y que refleje como se llevardn a
cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan a
producir en los trabajos de instalacion.
El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales.
La gestion de residuos en obra deberd seguir las
siguientes recomendaciones que se deberan definir en el
propio plan:
- Con el fin de poder controlar el destino final de
los residuos de construccion y demolicion
(RCD), cada vez que salga un contenedor de la
obra el transportista que lo retire debera llevarse
firmado un albaradn que debera ser almacenado
en obra.
- Las subcontratas, deberan cumplir las Normas
del Plan de Gestion de Residuos por contrato.

- El contratista deberd proporcionar los recursos
logisticos necesarios para que las subcontratas
puedan manipular sus RCDs, principalmente
medios de transporte y de acopio.

En cualquier caso, se deberan cumplir las directrices que
la Direccion Facultativa o la Gerencia del contrato.

Para la puesta en marcha de estas medidas se podra tomar
como referencia lo establecido en el Manual de lhobe
para la Redaccion e Implantacion del Plan de Gestion de
Residuos (nivel avanzado).

E)._Demoliciones

Las demoliciones contempladas en el proyecto se deberan
realizar causando las minimas molestias y afecciones
posibles a los vecinos, asi como a los usuarios.

La ejecucion de los derribos deberd realizarse de
conformidad con la propuesta de ejecucién previamente
validada por la Direccion Facultativa.
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Behar izanez gero, gestioak egin beharko dira
interesdunekin eraiste lanen koordinazioa behar bezala
egiteko.

F). Gai batzuk prezioa zehaztearen gainean

Jarduketetan ez badira xehakatzen kalitate kontrolari
eta segurtasun eta osasunari buruzko partidak, horiek
sartuta daude obra unitateen prezioan. Proiektu
teknikoan xedatutakoaren arabera jardungo da.

G). Obraren inguru jarraipena

Kontratistak laburpen bat aurkeztuko du, obra
exekutatu bitartean jasotako ingurumen adierazleekin,
gutxienez ur kontsumoari (m3) eta elektrizitate
kontsumoari (kWh) dagokienez.

Materialak proiektuan eta eskaintzan zehaztutako
ingurumen ezaugarriez erabiltzen direla ziurtatzeko,
enpresa adjudikaziodunak aurkeztu beharko ditu
hornitu behar zituen materialen erosketa frogagiriak,
material horien ingurumen ezaugarriak bete izanaren
abalekin batera.

Edozelan ere, bete beharko dira zuzendaritza
fakultatiboaren  edo  kontratuaren  gerentziaren
jarraibideak.

H). Ekipamenduak, instalazioak eta abar.

Erabili behar diren sistemak, materialak eta
ekipamenduak homologatuak izan beharko dira, berme
tekniko aitortua duten fabrikatzaileenak, eta jarriko
dira indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera
eta jarraituz fabrikatzaileen gomendioak, eta udal
zerbitzu teknikoek xehetasun osagarriak ezarri ahal
izango dituzte, horretarako beharrezkoak badira.
Kontratistak egiaztatu beharko du zehaztasunak
betetzen dituela, eta erantsiko ditu berme, kalitate edo
entsegu ziurtagiriak.

Ekipamenduak eta materialak hornituko dira muntatze,
erabilera eta mantentze eskuliburuekin. Jartzen diren
material eta elementu guztiek inprimaturik eroango
dituzte leku ikusgarri batean marka, modeloa eta
ezaugarri teknikoen plaka.

Jarri aurretik, jarri beharreko ekipamenduen eta
elementuen modeloak eta ezaugarriak onartu beharko
ditu zuzendaritza fakultatiboak, eta ontzat emanda
baimendu beharko ditu kontratuaren gerentziak.
Proiektuko materialen marketan eta modeloetan
aldaketaren bat egin nahi izanez gero kontratistak,
aurretik zuzendaritza fakultatiboak onartu beharko du
eta, hala badagokio, kontratuaren gerentziak.
Horretarako, aldeek egiaztatu beharko dute material
berriak betetzen dituela esandako xehetasunak,
proiektuan adierazitako materialerako, edo hobetu
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En caso de ser necesario, deberan realizarse con los
afectados las gestiones para la correcta coordinacion de
los derribos.

F). Algunas cuestiones referentes a la determinacion del
precio.

En las actuaciones en las que no se han desglosado las
partidas referentes al control de calidad y a la seguridad y
salud, las mismas se encuentran incluidas en el precio de
las unidades de obra. Se procedera segun lo dispuesto en
el proyecto técnico.

G). Seguimiento ambiental de la obra

El contratista presentard un resumen con los indicadores
ambientales recogidos durante la ejecucion de la obra en
relacién con, como minimo, el consumo de agua (m3) y de
electricidad (kWh).

Para asegurar que se usan los materiales con las
caracteristicas ambientales especificas en el proyecto y en
la oferta, la empresa adjudicataria debera presentar los
justificantes de compra de los materiales que se
comprometio a suministrar junto con los avales
correspondientes de cumplimiento de las caracteristicas
ambientales del mismos.

En cualquier caso, se deberan cumplir las directrices que
la Direccion Facultativa o la Gerencia del contrato.

H). Equipos, instalaciones, etc.

Todos los sistemas, materiales y equipos a emplear
deberan ser productos homologados, de fabricantes de
reconocida garantia técnica, y se instalaran conforme a la
normativa vigente aplicable siguiendo las
recomendaciones del fabricante, pudiendo los Servicios
Técnicos Municipales, establecer las especificaciones
complementarias, necesarias a tal efecto. El contratista
debera acreditar el cumplimiento de las especificaciones,
acompafando los Certificados de Garantia, de Calidad o
de Ensayo.

Los equipos y materiales estaran suministrados, con los
manuales de montaje, utilizacion y mantenimiento. Todos
los materiales y elementos que se instalen llevaran
impreso en el lugar visible la marca, modelo y placa de
caracteristicas técnicas.

Antes de su instalacién, los modelos y caracteristicas de
los equipos y elementos a instalar, deberan ser aprobadas
por la Direccion Facultativa y recibir el visto bueno de la
Gerencia del contrato.

Cualquier variacién que el contratista pretenda realizar en
las marcas y modelos de materiales indicados en el
proyecto debe ser previamente aceptado por la Direccion
Facultativa y por la Gerencia del contrato, en su caso.
Para ello, debera constatarse por las partes que el nuevo
material cumple las especificaciones indicadas para el
material indicado en el Proyecto o lo mejoran en aspectos
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egiten dela energia kontsumo txikiagoarekin lotutako
alderdietan, iraupen handiagoa duela eta mantentze
hobea, eta beti prestazio unitateez, ezaugarriak,
kalitate, eta integrazio maila, baliokideak eta
bateragarriak gainerako instalazioarekin.

Instalazioa bukatutakoan, zerbitzu eta funtzionamendu
probak egingo dira, fabrikatzaileak edo instalatzaileak
aurreikusiak. Proben emaitzak obren bukaerako
dokumentazioan jasoko dira. Halaber, administrazio
tituluak lortuko dira, baimena emango dutenak
zerbitzua abian jartzeko, hala badagokio.

Ekipamendu eta instalazio guztiak entregatuko dira
erabiltzeko moduko egoeran.

I). Zuinketa topografikoa

Obraren zuinketa topografikoa hasieran, baita Obra
Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen kasuetan
ere.

J). Zuzendaritza fakultatiborako eskuragarri dagoen
obra-etxola

Kontratistaren obra-etxolen ondoan bulego gisa
gaitutako etxola bat jarriko du kontratistak,
zuzendaritza fakultatiboaren eskura.

Bulegoak azalera egokia izan beharko du, aire girotua
eta gutxienez bi mahai aulkiekin eta apalekin, baita
telefono eta internet konexioa, argindar harguneak eta
beharrezko aparatu sanitarioak ere.

K). Zer dokumentazio behar den obraren
onarpenerako.

Obren onarpen egintza egin baino lehen, kontratistak
obra zuzendaritzari aurkeztuko dio eskatzen zaion
dokumentazioa, eta gutxienez dokumentazio hau:

- Exekutatutako instalazio proiektua eta buletin
ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere kasuan.

- Dokumentazio teknikoa eta material guztien
bermea, erabiliak eta, oro har, eskatzen diren
guztietan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen
araudia betetzeko, edo berariaz adierazten
duena obra zuzendaritzak, identifikatuz
markak, modeloak, Kkatalogoak, bertako
hornitzailea eta mantentze lanen baldintzak.

- Instalazio guztiak egoera onean daudela
egiaztatzeko ziurtagiriak (Gas, elektrizitatea,
telekomunikazioa, argiteria)

- Elektrizitate-,  argiteria ~ publiko-  eta
telekomunikazio-kanalizazioen mandrilatze-
ziurtagiria.

- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak  obran
hondakinak zuzen kudeatzen direla. (Kontrol-
eta jarraipen-dokumentua)

- Obra egin bitartean enpresa azpikontratatuen
eta enpresa hornitzaileen zerrenda, horien
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relacionado con el menor consumo energético, mejor
durabilidad y mejor mantenimiento y siempre por
unidades de prestaciones, caracteristicas, calidad, y nivel
de integracion, equivalentes y compatibles con el resto de
la instalacion.

Una vez finalizada la instalacion, se realizaran las pruebas
de servicios y funcionamiento previstas por el fabricante o
instalador. Los resultados de las pruebas formaran parte
de la documentacion final de obras. Asimismo, se
obtendran los titulos administrativos que permitan la
puesta en servicio, en su caso.

Todos los equipos o instalaciones se entregaran en
condiciones de ser usados.

I). Replanteo topografico

Replanteo topografico de la obra al inicio y siempre que
la Direccion de Obra lo considere necesaria.

J). Caseta de obra disponible para Direccién Facultativa

Junto a las casetas de obra del contratista, ésta colocara
una caseta habilitada como oficina a disposicion de la
Direccién Facultativa.

La oficina deberd tener una superficie adecuada, aire
acondicionado, y, al menos, dos mesas con sillas y
estanterias, asi como conexion telefénica e internet, tomas
de electricidad y aparatos sanitarios necesarios.

K). Documentacién necesaria para la recepcion de la obra.

Previamente al acto de recepcion de las obras el
contratista presentara la direccibn de obra, la
documentacion que se le requiera y al menos la siguiente:

- Proyectos y boletines visados y legalizados de
las instalaciones ejecutadas, en su caso.

- Documentacion técnica y de garantia de todos
los materiales empleados e instalaciones
instaladas y, en general, todas aquellas que se
exijan en cumplimiento de la normativa de
consumidores 'y usuarios o indique que
expresamente la direccion de obra, identificando
marcas, modelos, catalogo, proveedor local y
requisitos de mantenimiento.

- Certificados de buen estado de todas las
instalaciones (gas, electricidad,
telecomunicaciones, alumbrado).

- Certificado de mandrilado de canalizaciones de
electricidad, alumbrado publico y
telecomunicaciones.

- Certificados acreditativos de la correcta gestion
de residuos en obra. (Documento de control y
seguimiento_DCS)

- Listado de empresas subcontratadas @y
suministradoras durante la obra con sus
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pertsona  arduradunekin  eta  harreman
bideekin. Erantsiko da azpikontratazio
liburuaren kopia bat.

Esleipendunak aurkeztuko ditu aipatutako
dokumentazioaren bi  kopia CD-ROM
euskarrian, erabiliz formatu estandarrak
(Office Word), planoak DXF eta Autocad
programako DWG  formatuan, horrela
badagokio. Gainera emango dira pdf eta Excel
formatuetan, hurrenez hurren.

GlSarekin lotutako datu guztiak bateragarriak izango

dira Hondarribiko Udalaren OGIS formatuarekin.

Esleipendunak gainera dokumentazioa osatzen duten

fitxategien edo artxiboen zerrenda bat aurkeztuko du.

Eta horien edukiaren deskripzio bat ere bai.
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correspondientes personas responsables y vias de
contacto. Se adjuntard una copia del libro de
subcontratacion.

El adjudicatario entregara dos copias de la documentacion
mencionada en soporte CD-ROM, utilizando formatos
estandares (Office Word), los planos en formato DXF y
formato DWG del programa Autocad; segln proceda.
Ademas, se entregardn en formato pdf, y Excel,
respectivamente

Todos los datos relacionados con el GIS seran
compatibles con el formato QGIS del Ayuntamiento de
Hondarribia. El adjudicatario entregara ademas una lista
de los ficheros o archivos que constituyan la
documentacion, ademas de una descripcién de su
contenido.

Hondarribian, 2024ko azaroaren 15ean
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