
    

Nº expediente: 690/2023
Procedimiento: Contrato mixto de servicios de redacción de proyecto y ejecución de obras de 
rehabilitación energética de la  casa consistorial,  inversión financiada por  el  Programa DUS 
5000 en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del PRTR.

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  CONJUNTA  DE  ELABORACIÓN  DE  PROYECTO  Y  EJECUCIÓN  DE 
OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA CASA CONSISTORIAL.

CONTRATO DE OBRAS FINANCIADO POR FONDOS PROCEDENTES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PROCEDIMIENTO ABIERTO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

El  presente tiene  por  objeto  la  contratación conjunta  de elaboración de proyecto  y 
ejecución de obras de rehabilitación energética de la casa consistorial:

Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obras de rehabilitación energética, 
para la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2, mediante 
la  reducción  de  la  demanda  energética  y  mejora  del  rendimiento  de  las 
instalaciones  del  edificio  de  la  casa  consistorial.  Para  ello  se  rehabilitará  su 
envolvente  y  se  implantarán  nuevas  instalaciones  de  generación  térmica, 
fotovoltaica y alumbrado.

Este  contrato  constituye  una  actuación  necesaria  para  la  consecución  de los 
objetivos definidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, PRTR), en el componente, medida siguiente:

- Dentro del Componente 2, denominado «Implementación de la Agenda 
Urbana  española:  Plan  de  rehabilitación  de  vivienda  y  regeneración 
urbana». 

-  Dentro  la  inversión  C2.I4  «Programa  de  regeneración  y  reto 
demográfico» prevista por dicho componente 2 que incluye, como una 
línea de actuación, el Programa de ayudas a proyectos singulares locales 
de  energía  limpia  en  municipios  de  reto  demográfico  (en  adelante, 
PROGRAMA DUS 5000).

La inversión deberá llevarse a cabo en cumplimiento del Real Decreto  692/2021, 
de  3  de  agosto,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  ayudas  para 
inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de 
reto  demográfico  (PROGRAMA DUS  5000),  en  el  marco  del  Programa  de 
Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y deberá respetar en todo caso el llamado principio de no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente y las condiciones de etiquetado climático 
y digital.

La inversión tiene por objeto:

- La reducción de la demanda energética y el consumo energético del 
edificio:  debe  conseguir  un  ahorro  de  energía  primaria  de  origen  no 
renovable de al menos un 30 %, y acreditarse la mejora de al menos 1 
letra en la calificación energética en emisiones de CO2 del edificio, según 
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el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios, regulado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio.

-  La instalación de generación  eléctrica  renovable  para autoconsumo. 
Las instalaciones de autoconsumo deben justificar que al menos el 80% 
de  la  producción  eléctrica  se  consume  en  instalaciones  públicas  sin 
actividad  económica,  ya  sea  mediante  autoconsumo  individual  o 
compartido y que no se produce una venta de la electricidad generada 
superior al 20% de la producida en cómputo anual.

-  La implantación de instalaciones de generación térmica renovable  y 
redes  de  calor  y/o  frío.  Deben  justificar  que  al  menos  el  80% de  la 
producción térmica se consume en instalaciones públicas sin actividad 
económica, y que no se produce una venta de energía a terceros.

Asimismo, la adjudicataria deberá elaborar la documentación justificativa de la 
subvención DUS 5000 siguiente:

-  Informe  justificativo  de  la  adecuada  realización  de  las  actuaciones 
(según modelo publicado al efecto en la sede electrónica del IDAE). Se 
realizará un informe para cada medida que incluya el expediente, que 
deberá estar suscrito, fechado y emitido por técnico titulado competente 
autor del proyecto definitivo.

- Proyecto definitivo o Memoria técnica final de la instalación firmado por 
técnico titulado competente, o por la empresa instaladora autorizada.

- Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post» que se 
requiere para cada medida, según se establece en el anexo I del citado 
real decreto 692/2021, de 3 de agosto.

-  Reportaje  fotográfico  de  las  actuaciones  realizadas,  que  incluya 
fotografías de la situación de los edificios/infraestructuras después de las 
actuaciones,  y  en su caso,  de los equipos e  instalaciones principales 
finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el  cartel  publicitario o 
señalización de la actuación.

-  Documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
gestión de residuos de construcción y demolición no peligrosos, mediante 
la aportación del proyecto o memoria técnica donde se incluya un estudio 
de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  así  como  del 
correspondiente  plan  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición en el que se concrete cómo se aplicará, según lo regulado por 
el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La 
justificación de lo anterior se realizará de la forma siguiente:

1. Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 
70% de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  el  adjudicatario 
presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de 
residuos generados, clasificados por códigos LER, y los certificados de 
los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización 
alcanzado en cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos 
no valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este 
objetivo. 

2. El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una 
demolición selectiva se acreditará mediante los códigos LER incluidos 
en los certificados expedidos por los gestores como justificación de la 
entrega  de  los  residuos  generados.  Estos  códigos  serán  los 
correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por 
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ejemplo 170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 ó 
170405. 

3. En  el  caso  de  que  se  valoricen  residuos  en  la  propia  obra,  el 
adjudicatario  incluirá  en  la  memoria  resumen información  sobre  las 
cantidades valorizadas, por código LER y los medios utilizados (planta 
móvil, gestor, etc.).

4. En  el  caso  de  que  se  utilicen  áridos  reciclados  procedentes  de 
residuos,  el  adjudicatario  incluirá  en  la  memoria  resumen  la 
documentación que acredite la compra de estos materiales, en la que 
indicará la cantidad y el tipo de material. 

5. En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario 
justificar su adecuado tratamiento a través de la notificación previa del 
traslado  de  los  residuos  de  amianto  desde  el  lugar  de  generación 
hasta el gestor de residuos y los documentos de identificación de los 
traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado 
de residuos en el interior del territorio del Estado.

-  Documentación  justificativa  de  los  valores  de  los  indicadores,  si 
estuvieran publicados y disponibles, que apliquen de entre los que pueda 
incluir  la  Comisión  Europea  para  el  seguimiento  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12  de  febrero  de  2021,  o  en  su  defecto,  la  información  sobre  los 
parámetros energéticos que se recoja en los modelos de memoria que 
para cada medida se publicarán en la sede electrónica de IDAE y que 
puedan permitir con posterioridad el cálculo de dichos indicadores.

-  Cualquier  otro  mecanismo  de  justificación  de  la  realización  de  los 
proyectos que en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia  pudieran  ser  desarrollados  tanto  a  nivel  nacional  como 
europea.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:

La  rehabilitación  energética  de  la  casa  consistorial  para  la  reducción  de  su  consumo 
energético  y  de  las  emisiones  de  CO2,  y  el  cumplimiento  de  las  bases  y  condiciones 
específicas de concesión de subvención de la convocatoria de DUS-5000.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

El  objeto  del  contrato  no  puede  dividirse  en  lotes,  atendiendo  a  sus  especiales 
características, que llevan a plantear la redacción del proyecto por el adjudicatario del contrato 
de ejecución de obras.

1.3 Justificación de la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución 
de las obras:

De conformidad a lo previsto en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (LCSP), la Administración podrá contratar con una empresa la realización conjunta del 
proyecto y la ejecución de la obra, si bien esta posibilidad tiene carácter excepcional y sólo se 
admite en los supuestos —cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en el expediente
—:
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a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al empresario 
a los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de 
ejecución de la obra.

b)  Cuando  se  trate  de  obras  cuya  dimensión  excepcional  o  dificultades  técnicas 
singulares,  requieran soluciones aportadas con medios y  capacidad técnica propias de las 
empresas.

La  reciente  Ley  9/2022,  de  14  de  junio,  de  Calidad  de  la  Arquitectura  (LCA),  ha 
modificado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), incorporado un nuevo artículo, el 52 Bis, 
que habilita un supuesto más de contratación conjunta de proyecto y ejecución de obra:

«Además de en los supuestos previstos en el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, se permitirá con carácter excepcional la contratación conjunta de la elaboración del 
proyecto  y  la  ejecución  de  las  obras  cuando  el  contrato  se  vaya  a  financiar  con  fondos 
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, salvo que se trate de 
obras cuya correcta ejecución exija el cumplimiento de unos requisitos de solvencia o, en su 
caso,  clasificación,  que  no  sea  posible  determinar  antes  de  obtener  el  correspondiente 
proyecto.

En todo caso, el órgano de contratación deberá indicar en el expediente los motivos 
que, con independencia de la forma de financiación de la actuación, justifican llevar a cabo una 
contratación conjunta. Se deberá garantizar, en todo caso, que las actuaciones cumplen con 
los principios horizontales y mecanismos de control del Plan»

La excepcionalidad habrá que ponerla en conexión con cada uno de los supuestos 
habilitantes, pero única y exclusivamente en relación a los supuestos previstos expresamente 
en la Ley y no otros. En este punto y en relación a los supuestos tasados de la LCSP, ni la 
urgencia, ni el interés público habilitan por sí mismos el uso de esta modalidad excepcional 
(Tribunal Supremo, sentencia de 9 de abril de 2008)

Es decir, que la aplicación del nuevo supuesto debe satisfacer los siguientes requisitos 
que deben quedar constatados en el expediente:

1.- Financiado con fondos del PRTR

2.- Que sea posible la determinación previa de los requisitos de solvencia o, en su 
caso, la clasificación exigible con anterioridad a la redacción del Proyecto.

3.- Motivos que justifican la contratación conjunta.

4.-  Garantizar,  en  todo  caso  que  las  actuaciones  cumplen  con  los  principios 
horizontales y mecanismos del control del Plan.

Parece que como motivos que justifiquen la contratación conjunta en este supuesto 
específico debería considerarse también como válidas razones tales como la urgencia o el 
interés público, siempre y cuando de ellas no se haga una simple invocación, sino que estén 
suficientemente razonadas, demostrada su concurrencia y conexión con la excepcionalidad que 
caracteriza el supuesto.

En la presente licitación, hay una necesidad de contratación conjunta, puesto que la 
contratación  separada  del  proyecto  y  las  obras,  al  dilatarse  en  el  tiempo,  imposibilita  el 
cumplimiento de los plazos impuestos por el PRTR, que en este caso es de 24 meses para la  
finalización de las obras desde la notificación de la resolución de concesión.

Las obras se encuentran suficientemente definidas en las memorias de solicitud de 
subvención de las actuaciones a realizar,  especialmente en la definición y medición de las 
partidas del presupuesto que se incluye en las citadas memorias, por lo que no es necesaria 
una contratación separada de proyecto y obra.
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Además, el  citado presupuesto permite la determinación previa de los requisitos de 
solvencia  del  constructor  y  de  su  clasificación  exigible  con  anterioridad  a  la  redacción  del 
proyecto.

1.4 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV Descripción

71221000-3 Servicios de arquitectura para edificios

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

45200000-9  Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

45210000-2  Trabajos de construcción de inmuebles

45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que toda 
empresa interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos del contrato con las personas licitadoras.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  mejor  oferta  se 
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de  publicidad,  este 
Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  Contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 
especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
https://www.zigoitia.eus/es/ayuntamiento/perfil-del-contratante.

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto Base de 
Licitación y Valor Estimado del Contrato

A la  vista  del  Presupuesto  de  Contrata  (ejecución  material  con  19%  de  gastos 
generales y beneficio industrial) recogido en las memorias de la solicitud de subvención del  
programa DUS-5000 cuyo resumen se adjunta a continuación:

MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 TOTAL

OBRA 681.128,78 € 42.307,65 € 58.193,78 € 781.630,21 €

HONORARIOS TÉCNICOS Y VARIOS 83.367,53 € 4.845,18 € 7.153,07 € 95.365,78 €

TOTAL 764.496,31 € 47.152,83 € 65.346,85 € 876.995,99 €
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Y teniendo en cuenta que las cinco partidas siguientes, incluidas en las memorias de la 
solicitud de subvención del programa DUS-5000, no son objeto de esta contratación, debiendo 
extraerse del Presupuesto de Contrata:

1. Redacción de auditoría energética y memoria para DUS-5000.

2. Dirección de obra.

3. Dirección de ejecución material de obra.

4. Coordinación de seguridad y salud.

5. Redacción del pliego objeto de licitación para la ejecución.

Se obtiene el Presupuesto de Contrata de esta contratación:
MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 TOTAL

OBRA 681.128,78 € 42.307,65 € 58.193,78 € 781.630,21 €

HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN (35% DE LA SOLICITUD) 29.178,64 € 1.695,81 € 2.503,57 € 33.378,02 €

OTROS HONORARIOS TÉCNICOS Y VARIOS, QUE SON OBJETO DE CONTRATACIÓN (19% DE LA SOLICITUD) 15.839,83 € 920,58 € 1.359,08 € 18.119,50 €

TOTAL 726.147,25 € 44.924,05 € 62.056,44 € 833.127,73 €

Si  al  Presupuesto de Contrata  se  le  excluye el  citado  19% de gastos generales  y 
beneficio industrial, se obtiene el siguiente Presupuesto de Ejecución Material:

P.E.M. P. Contrata IVA P. Contrata + IVA

OBRA 656.832,11 € 781.630,21 € 164.142,34 € 945.772,55 €

HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN (35% DE LA SOLICITUD) 28.048,76 € 33.378,02 € 7.009,38 € 40.387,41 €

OTROS HONORARIOS TÉCNICOS Y VARIOS, QUE SON OBJETO DE CONTRATACIÓN (19% DE LA SOLICITUD) 15.226,47 € 18.119,50 € 3.805,09 € 21.924,59 €

TOTAL 700.107,34 € 833.127,73 € 174.956,82 € 1.008.084,55 €

Por lo que el Presupuesto Base de Licitación se desglosa en los siguientes 
conceptos:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

CONCEPTO CUANTÍA (EN EUROS)

PEM 700.107,34 €

TOTAL COSTES DIRECTOS 700.107,34 €

Gastos generales (13% sobre PEM) 91.013,95 €

Beneficio industrial (6% sobre PEM) 42.006,44 €

IMPORTE TOTAL (IVA excluido) 833.127,73 €

Impuesto de Valor Añadido (21% IVA) 174.956,82 €

TOTAL  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  (IVA 
incluido) 1.008.084,55 €

Y el valor estimado del contrato se desglosa en los siguientes conceptos:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

CONCEPTO CUANTÍA (EN EUROS)

PEM 700.107,34 €

TOTAL COSTES DIRECTOS 700.107,34 €
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Gastos generales (13% sobre total anterior) 91.013,95 €

Beneficio industrial (6% sobre el total) 42.006,44 €

IMPORTE TOTAL (IVA excluido) 833.127,73 €

Modificaciones previstas 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 833.127,73 €

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito.

Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  abonarán  con  cargo  a  las  siguientes 
aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe

2023 920.622.001 1.100.000 €

Al tratarse de un expediente de contratación conjunta de elaboración del proyecto y 
ejecución de obras, la iniciación del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijarán el 
importe máximo previsto que el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procederá a 
la fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado 
por el mismo, hasta que se conozca el importe y las condiciones del contrato de acuerdo con la  
proposición seleccionada.

El  presente  contrato  está  cofinanciado  con  fondos  europeos  provenientes  del 
Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-
EU); asimismo, podrá estar cofinanciado con otros fondos europeos.

De conformidad con la disposición adicional 3ª de la LCSP el presente expediente se 
tramita anticipadamente y su ejecución material comenzará en el ejercicio siguiente, quedando 
sometida la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos 
que han de financiar el contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios.

No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución 

Fase 1: 

 Redacción  del  proyecto  de  ejecución:   Diez  semanas,  desde  la  firma  del 
contrato (contratista).

 Revisión municipal del proyecto de ejecución: Dos semanas, desde la entrega 
del proyecto de ejecución a través del registro de entrada (ayuntamiento).

 Subsanación del proyecto de ejecución (si procede): Tres semanas, desde la 
remisión del requerimiento de subsanación (contratista).
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 Aprobación del proyecto de ejecución y acta de comprobación de replanteo: 
Dos semanas, desde la entrega del proyecto de ejecución subsanado a través 
del registro de entrada (ayuntamiento).

Fase 2:

 Ejecución de la obra: Siete meses, desde la fecha de inicio de obras fijada en 
el Acta de comprobación de replanteo (contratista).

 Liquidación  de  la  obra  y  entrega  de  la  documentación  justificativa  de  la 
subvención  DUS  5000:  Un  mes  desde  el  Acta  de  recepción  de  las  obras 
(contratista).

 Plazo  de  garantía:  Un  año  desde  el  Acta  de  recepción  de  las  obras 
(contratista).

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  234  de  la  LCSP 2017,  una  vez 
aprobado el proyecto, en el caso de que este Ayuntamiento renunciara a la ejecución de la obra 
o no se pronunciara sobre su ejecución en un plazo de cuatro meses desde la entrega del  
proyecto de ejecución definitivo, la contratista quedará exonerada de ejecutar las obras, sin otro 
derecho  frente  al  órgano  de  contratación  que  el  pago  de  los  trabajos  de  redacción  del 
correspondiente proyecto.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  prohibiciones  de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de las personas empresarias se acreditará:

a) De las empresas que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  Registro  público  que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

a´. De las empresas que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar  dado de Alta en el  Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente.

b) De las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico 
Europeo se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  registro  procedente  de  acuerdo  con  la 
legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c)  De  las  demás  empresas  extranjeras,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de las empresas, de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones  para  contratar,  podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial  o  certificación 
administrativa, según los casos.
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Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser  sustituido por  una declaración responsable  otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.

3.  Deberán presentar:

 Certificación positiva expedida por la Hacienda que corresponda (Diputación 
Foral  de Álava,  Diputación Foral  de Bizkaia,  Diputación Foral  de Gipuzkoa, 
Diputación Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Certificación administrativa positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social o, en su caso, el alta de la Mutua correspondiente de estar al corriente 
de las obligaciones sociales impuestas por las disposiciones vigentes.

4. La solvencia de la empresa:

La persona empresaria deberá acreditar su solvencia mediante su clasificación como 
contratista de obras en el grupo de clasificación correspondiente al contrato. 

Atendiendo al valor estimado del contrato será requisito indispensable que la persona 
empresaria disponga de la siguiente clasificación:

SUBGRUPO CATEGORIA

Subgrupo  9.  Carpintería  metálica 
del grupo c) edificaciones.

Categoría  3,  (valor  estimado del  contrato  superior  a 
360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)

Y  subgrupo  2.  De  ventilación, 
calefacción  y  climatización  del 
grupo j) Instalaciones mecánicas.

Categoría  2,  (valor  estimado del  contrato  superior  a 
150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros)

En el  SOBRE A, los licitadores deberán introducir el ANEXO V (COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS), del presente pliego debidamente cumplimentado. 

Los medios personales que, como mínimo, deberán asignarse a la ejecución del 
contrato, son los siguientes: 

Durante las dos fases:

 • Gestor del contrato. Contará con la titulación profesional de Arquitecto o Arquitecto Técnico. 

Con  una  experiencia  mínima  de  5  años  en  obras  de  construcción  de  edificios.  Será  el  
interlocutor único con el Ayuntamiento y el responsable de la correcta ejecución del contrato en 
todas sus fases. Desempeñará las funciones directoras, técnicas, administrativas y económicas 
necesarias y asumirá la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta elaboración de 
los proyectos y obras objeto del contrato, con estricta sujeción a las condiciones del presente 
pliego. 

Y de forma suplementaria, en la fase correspondiente del contrato:

Durante la fase de redacción de proyecto:

 • Arquitecto. Contará con la titulación profesional de Arquitecto.

Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y habiendo sido Proyectista y realizado la  
función de Director de Obra en al menos dos obras de rehabilitación de edificios de superficie 
construida  superior  a  800  metros  cuadrados.  Desempeñará  las  funciones  de  Proyectista 
durante la elaboración de los Proyectos. 

• Arquitecto técnico. Contará con la titulación profesional de Aparejador o Arquitecto técnico. 

Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y habiendo proyectado y realizado la 
función de Director de Ejecución de Obra en al menos una obra de rehabilitación de edificio de 
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superficie  construida  superior  a  800  metros  cuadrados.  Desempeñará  las  funciones  de 
asistencia al Proyectista durante la elaboración de los Proyectos. 

• Un Técnico competente, especialista en cálculo de instalaciones. 

Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y habiendo proyectado y supervisado la 
ejecución de la estructura en al  menos una obra de rehabilitación de edificio de superficie 
construida superior a 800 metros cuadrados. Su dedicación y presencia será la necesaria para 
asesorar al Proyectista y a la Propiedad en cuantas cuestiones se susciten en la materia de su 
competencia. 

Durante la de ejecución de obra:

 • Jefe de Obra. Contará con la titulación profesional de Arquitecto Técnico o Arquitecto. 

Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y habiendo realizado las funciones de 
jefe de obra en al menos una obra de rehabilitación de edificio de superficie construida superior 
a 800 metros cuadrados. De esta persona dependerá el Encargado/s de Obra, y cualquier otro 
técnico adscrito a la ejecución del contrato. Dedicación absoluta.

• Encargado  de  Obra.  Contará  con  la  titulación  profesional  correspondiente.  Con  una 
experiencia mínima de 5 años en edificación y habiendo realizado las funciones de encargado 
en al  menos una obra de rehabilitación de edificio  de superficie  construida superior  a 800 
metros cuadrados. De esta persona dependerán el Gruista, Oficiales, y Seguridad y Limpieza. 
Dedicación absoluta. 

• Técnicos competentes y autores de estudios técnicos.

Todas las personas que hayan intervenido en las fases anteriores, colaborarán con la Dirección 
Facultativa que designe la Propiedad en la verificación de los datos y documentos, así como en 
la interpretación y comprobación de la idoneidad de su puesta en obra durante esta fase. Su  
dedicación  y  presencia  en  obra  será  la  necesaria  para  posibilitar  la  interpretación  de  los 
documentos suscritos por ellos, y facilitar a la Dirección de Obra y a la Propiedad la resolución 
de cuantas cuestiones se susciten durante la obra en la materia de su competencia.

CLÁUSULA  NOVENA.  Presentación  de  Proposiciones  y  Documentación 
Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las  proposiciones  de  las  personas  interesadas  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y 
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada 
por la persona empresaria del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin  
salvedad o reserva alguna.

Cada  entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por ella suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

La  presente  licitación  tiene  carácter  electrónico.  Las  personas  licitadoras  deberán 
preparar  y  presentar  sus  ofertas  obligatoriamente  de  forma  electrónica  a  través  de  la 
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación Pública 
de Euskadi. 

La utilización de estos servicios supone:

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por la persona licitadora.
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 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán hasta el día 
1 de febrero de 2024,  exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de 
Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.

Por  este  motivo,  para  participar  en esta  licitación,  es  importante  que  las  personas 
licitadoras interesadas se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi.

LA  OFERTA  ELECTRÓNICA  Y  CUALQUIER  OTRO  DOCUMENTO  QUE  LA 
ACOMPAÑE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE POR PERSONA CON 
PODER SUFICIENTE (administradora única o solidaria, o administradoras mancomunadas, o 
persona apoderada) por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos hasta el 
momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora 
un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

9.3. Información a las personas licitadoras

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere 
el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición 
se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud 
se efectuará a la dirección de correo electrónico prevista en el anuncio de licitación.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres archivos, 
firmados por la  entidad licitadora,  en los que se hará constar  la  denominación del  archivo  
electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación conjunta de elaboración de 
proyecto y ejecución de obras de rehabilitación energética de la casa consistorial».

No se aceptarán aquellas proposiciones económicas que:

 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente  lo  que  la  Administración  estime  fundamental  para  considerar  la 
oferta. 

 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y 
admitida. 

 Excedan del tipo máximo de licitación. 

 Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. 

 Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido en este 
pliego.

 En las que existiese reconocimiento por parte de la entidad licitadora de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

 La denominación de los archivos es la siguiente:

 Archivo electrónico «A»: Documentación Administrativa.
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 Archivo  electrónico «B»:  Proposición  Económica  y  Oferta  Técnica 
evaluable automáticamente.

 Archivo  electrónico  «C»:  Documentación  relativa  a  criterios  de 
adjudicación valorados mediante un juicio de valor.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  archivo  deberán  ser  originales  o  copias 
autentificadas, conforme a la legislación en vigor.

Dentro de cada archivo, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 
numerada de los mismos:

Archivo electrónico «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Declaración Responsable de la persona licitadora indicativa del cumplimiento de 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I 
del presente pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que 
la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 
cada una presentar la correspondiente declaración responsable conforme Anexo II.

b) Declaración relativa a datos de efectos de notificaciones y comunicaciones 
conforme Anexo III.  

c)  Declaración  responsable  sobre  el  compromiso  de  adscripción  de  medios 
conforme el Anexo V. 

Archivo electrónico «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTRAS MEJORAS TÉCNICAS VALORABLES 
AUTOMÁTICAMENTE

Se presentará conforme anexos IV.

Archivo electrónico «C»

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Propuestas de soluciones constructivas de mejoras de los siguientes elementos 
singulares del edificio:

La propuesta se presentará para imprimirse en un máximo de 4 caras DIN-A4 o 2 caras 
DIN-A3.

Propuesta arquitectónica de mejora de las fachadas del edificio Escudero:

La propuesta se presentará para imprimirse en un máximo de 4 caras DIN-A4 o 2 caras 
DIN-A3.

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional
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No se exigirá la constitución de garantía provisional.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  mejor  oferta  se 
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio.

A. Criterios cuantificables automáticamente:

1. PRECIO: máximo 40 puntos

Al presupuesto base de licitación se le asignará cero puntos. 

El resto de ofertas se valorarán de la forma siguiente:

 Hasta un 10% de baja: 2 puntos por cada 1% de baja realizada sobre el presupuesto 
base de licitación.
 Por baja superior a 10% y hasta 20% de baja: 1,5 punto adicional por cada 1% de 

baja realizada sobre el presupuesto base de licitación.
 Por baja superior a 20% y hasta 30% de baja: 0,4 puntos adicionales por cada 1% 
de baja realizada sobre el presupuesto base de licitación.
 Por baja superior al 30%: 0,015 puntos adicionales por cada 1% de baja  realizada 
sobre el presupuesto base de licitación, hasta un máximo de 1 punto.

No se admitirán ofertas económicas que superen el presupuesto de licitación recogido 
en la cláusula cuarta del presente pliego.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letra, prevalecerá ésta última.

 En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la 
persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de 
aplicación, y que no figuren recogidos en el anteproyecto o bases técnicas entre los costes 
directos  e  indirectos  de  ejecución,  se  considerarán  incluidos  en  el  porcentaje  de  Gastos 
Generales.

Los  precios  unitarios  que  regirán  durante  la  ejecución  de  las  obras  serán  los  que 
figuren en el proyecto aprobado por la Administración.

La propuesta se referirá a una baja lineal sobre los precios unitarios del presupuesto 
del estudio que se incluye en el pliego técnico.

2. Mejoras en la calidad de la prestación: UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍA BIM 
(10 puntos)

La licitadora podrá ofertar la aplicación al proyecto de la metodología BIM, encaminada 
a mejorar la integración y la coordinación de la información durante la ejecución de los trabajos, 
conforme a los siguientes modelos de información y coordinación.
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Modelo de Información:

Se desarrollarán uno o varios modelos que incluyan, al menos, la siguiente disciplina:

 • Arquitectura

El nivel de información será:

DISCIPLINA PROYECTO EJECUCIÓN DOCUMENTACIÓN  PARA 
FORMACIÓN  DEL  LIBRO 
DEL EDIFICIO

Arquitectura NI-2 (LOD 200) NI-3 (LOD 300)

Los modelos permitirán al menos los siguientes usos BIM:

• Integración de disciplinas y coordinación 3D 

• Visualización 

• Obtención de documentos, como:

 ◦ Planos de arquitectura habituales (plantas, alzados, secciones generales, detalles 
constructivos, estructuras, instalaciones)  

◦ Perspectivas e imágenes tridimensionales de los modelos arquitectónicos 

◦ Cuadros de superficies, memorias de materiales 

• Obtención de mediciones.

Se entregarán todos los modelos en formato IFC (2x3 ó 4) y PDF 3D con datos y en 
formato nativo.

B. Criterios cuantificables mediante juicio de valor:

1. PROPUESTAS  DE  SOLUCIONES  CONSTRUCTIVAS  DE  MEJORAS  DE  LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS SINGULARES DEL EDIFICIO: (Hasta un máximo de 15 
puntos)

Los  licitadores  presentarán  detalles  constructivos  que  describan  las  mejoras 
propuestas en los siguientes elementos singulares del edificio:

1) Aislamiento de la cubierta del edificio de ampliación. (Hasta un máximo de 5 
puntos)

2) Aislamiento de la cornisa de la cubierta del edificio de ampliación. (Hasta un 
máximo de 5 puntos)

3) Cortavientos del edificio de ampliación. (Hasta un máximo de 3 puntos)
4) Puente  térmico  del  forjado  de  suelo  del  edificio  de  ampliación.  (Hasta  un 

máximo de 2 puntos)

Se valorarán principalmente las soluciones que mejor resuelvan estos elementos tanto 
a nivel estético, constructivo, de reducción de puentes térmicos o de mejora de la eficiencia de 
la envolvente, y de mantenimiento.
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El conjunto de las propuestas se presentará para imprimirse en un máximo de 4 caras 
DIN-A4 o 2 caras DIN-A3.

2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE MEJORA DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO 
ESCUDERO: (Hasta un máximo de 35 puntos)

Debido a la representatividad que supone el uso de Casa Consistorial en el edificio 
Escudero,  el  Ayuntamiento  considera  que  es  de  especial  interés  la  calidad  arquitectónica 
resultante  tras  la  intervención  en  sus  fachadas  debido  a  la  eliminación,  sustitución  o 
incorporación de protecciones solares, cambio de carpintería, a las reparaciones del mortero de 
acabado de fachada,  incorporación de cortavientos interior  o exterior,  posible  reducción de 
puentes térmicos, etc.

Por ello se valorará con hasta un máximo de 35 puntos aquellas ideas o propuestas 
que mejor resuelvan estas fachadas a nivel estético, de mejora del control de soleamiento, 
constructivo, de reducción de puentes térmicos o de mejora de la eficiencia de la envolvente, y 
de mantenimiento.

Para aumentar  la  objetividad de la valoración,  esta se realizará de acuerdo a este 
esquema:

1. Calidad arquitectónica de la idea, resultado estético, de representatividad y coherencia 
con la totalidad del edificio de Casa Consistorial. (Hasta un máximo de 27 puntos)

2. Mejora del control de soleamiento (Hasta un máximo de 2 puntos)

3. Resultado constructivo (Hasta un máximo de 2 puntos)

4. Reducción de puentes térmicos o de mejora de la eficiencia de la envolvente (Hasta un 
máximo de 2 puntos)

5. Mantenimiento (Hasta un máximo de 2 puntos)

La propuesta se presentará para imprimirse en un máximo de 4 caras DIN-A4 o 2 caras 
DIN-A3.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de 
las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a las 
personas licitadoras afectadas un plazo de 15 días naturales para que puedan presentar una 
justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas 
condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017,  
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El  carácter  anormal  de  las  ofertas  se  apreciará  en  función  de  los  siguientes 
parámetros:
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1. Cuando,  concurriendo  una  sola  licitadora,  sea  inferior  al  presupuesto  base  de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando  concurran  dos  licitadoras,  la  que  sea  inferior  en  más  de  20  unidades 
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadoras, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico al personal técnico 
municipal para que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador 
para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables 
en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el  
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada 
como desproporcionada y del informe técnico del personal técnico municipal que las analice, la 
Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la  
oferta  o  su  exclusión.  En  la  valoración  de  las  ofertas  no  se  incluirán  las  proposiciones 
declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento 
establecido en el art 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su caso, resultara 
justificada la viabilidad de la oferta.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

Cuando se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se 
utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1. Mayor  porcentaje  de personas trabajadoras  con  discapacidad  o en situación de 
exclusión social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de 
igualdad, el mayor número de personas trabajadoras fijos con discapacidad en plantilla, 
o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

2. Menor  porcentaje  de  contratos  temporales  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las 
empresas.

3. Mayor  porcentaje  de  mujeres  empleadas  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las 
empresas.

4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate.

16

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
SR

M
PT

XP
Z2

E7
FM

YP
3T

JD
6W

D
5D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//z
ig

oi
tia

.e
go

itz
ae

le
kt

ro
ni

ko
a.

eu
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

6 
de

 4
9 



    

La  documentación  acreditativa  de  los  criterios  de  desempate  a  que  se  refiere  el 
presente apartado será aportada por las licitadoras en el  momento en que se produzca el  
empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 
ofertas  y  calificar  la  documentación  administrativa,  y  actuará  conforme a  lo  previsto  en  el 
artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación, en fecha 
29 de junio de 2023, la composición de la Mesa de Contratación de carácter permanente para 
la legislatura 2023-2027 es la siguiente:

 Presidencia: D.  Javier  Gorbeña  García,  Alcalde-Presidente  o  el  primer  o 
segundo Teniente-Alcalde en caso de imposibilidad, ausencia o enfermedad de 
la Alcaldía.

 Vocales: Dª Ziortza Guinea Gutierrez, Secretaria-Interventora municipal y Dª 
Rakel Sáez de Cámara Aguirre, funcionaria de carrera municipal.

 Secretaria: Dª Mariló Suárez Rodríguez, Técnica de Administración General 
municipal.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá  el primer día hábil siguiente a la fecha de 
finalización de presentación de las ofertas, a las 10:00 horas, y procederá a la apertura de 
del  archivo  electrónico  «A»  y  calificará  la  documentación  administrativa  contenida  en  los 
mismos. 

Específicamente para los contratos financiados con fondos procedentes del PRTR, con 
carácter previo a la valoración de las ofertas, el órgano de contratación iniciará, a través de la 
herramienta informática MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT), el procedimiento de análisis ex ante del riesgo de conflicto de interés, consistente en la  
introducción de los datos de las personas físicas o jurídicas licitadoras y de los decisores de la 
operación,  que  son  las  personas  que  realicen  las  funciones  de  órgano  de  contratación 
unipersonal  o  miembros  del  órgano de  contratación  colegiado,  así  como de  miembros  del 
órgano colegiado de asistencia al órgano de contratación que participen en los procedimientos 
de contratación en las fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación 
del contrato (mesa de contratación, comité de expertos y comisiones técnicas).

El  procedimiento  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Orden 
HFP/55/2023.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para  
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada.

Posteriormente, se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo 
sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se 
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reunirá la Mesa de contratación y se procederá a la apertura del archivo electrónico «C» de las 
personas licitadoras admitidas.

La Mesa de contratación procederá al examen y valoración de los archivos electrónicos 
«C»  de documentación ponderable mediante juicios de valor.  La mesa será asistida por el 
Arquitecto municipal.

Por la presidencia de la Mesa de contratación se procederá a manifestar el resultado 
de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Reunida  de  nuevo  la  mesa,  realizará  la  apertura  del  archivo  electrónico  «B»  de 
proposición económica y documentación cuantificable de forma automática.

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor  (archivo  electrónico  C)  y  de  los  criterios  cuya  ponderación  es  automática  (archivo 
electrónico B), la Mesa de Contratación efectuará propuesta de adjudicación del contrato al 
órgano de contratación.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá a la licitadora que haya presentado la mejor oferta 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de 
los requisitos previos a que hace referencia la cláusula octava del presente pliego y  el artículo  
140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  así  como  de  disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al  artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Garantía Definitiva

La licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de 
la garantía de un 10% (5% + 5% complementaria) del precio final ofertado, excluido el Impuesto 
sobre  el  Valor  Añadido.  La  exigencia  de  garantía  complementaria  del  5%  se  debe  a  la  
necesidad de cumplir los plazos máximos de ejecución y justificación de las obras establecidos 
dentro del programa DUS 5000, que financian la obra, existiendo un riesgo de pérdida de la 
financiación proveniente de Europa.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en 
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo 
y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General  
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda,  
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o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
Entidades  locales  contratantes  ante  las  que  deban  surtir  efectos,  en  la  forma  y  con  las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto 
para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del 
contrato,  sin  que la  recepción formal  y  la  liquidación hubiesen tenido lugar  por  causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.

La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  podrá  hacerse  mediante  medios 
electrónicos.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación que deberá ser motivada se notificará a las candidatas o licitadoras, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días contar desde el acto 
de apertura de las proposiciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación 
a las licitadoras y candidatas; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público.

La contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
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licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

CLÁUSULA  VIGESIMOPRIMERA.  Condiciones  Especiales  de  Ejecución  del 
Contrato

Se establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  202  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público:

Tipo especial
Condiciones  especiales  sobre  la  gestión  de  residuos  de 
construcción y demolición

Descripción

Atendiendo a la legislación vigente en materia de producción y gestión de 
residuos  (el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  y  el  Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por los que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición), previo al inicio de la obra 
la  empresa  contratista  adjudicataria  estará  obligada  a  presentar  a  la 
propiedad un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
que  cumplimente  y  desarrolle  el  Estudio  de Gestión  de  Residuos del 
proyecto y que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir. 

Deberá cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 692/2021, 
de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 
inversiones  a  proyectos  singulares  locales  de  energía  limpia  en 
municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco 
del  Programa  de  Regeneración  y  Reto  Demográfico  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 
17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión de 
la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE 
por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra 
a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los 
residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece 
una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de 
la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos), 
generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, 
reciclaje y valorización,  incluidas las operaciones de relleno,  de forma 
que se utilicen residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la 
jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 
28 de julio,  de residuos y suelos contaminados y con el  Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

Descripción El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales.

La  gestión  de  residuos  en  obra  deberá  seguir  las  siguientes 
recomendaciones que se deberán definir en el propio plan: 

 Con el fin de poder controlar el destino final de los residuos de 
construcción y demolición (RCD), cada vez que salga un contenedor 
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de la obra el transportista que lo retire deberá llevarse firmado un 
albarán que deberá ser almacenado en obra.

 Las  subcontratas,  deberán  cumplir  las  Normas  del  Plan  de 
Gestión de Residuos.

 El  contratista  deberá  proporcionar  los  recursos  logísticos 
necesarios para que las subcontratas puedan manipular sus RCDs, 
principalmente medios de transporte y de acopio.

Tipo especial
Condiciones especiales sobre medio ambiente en la ejecución de 
obras 

Descripción

Se dispondrá en el equipo de obra de un técnico o técnica ambiental con 
formación específica en la gestión y control de los impactos ambientales 
en  obra.  Dicha  capacidad  se  deberá  acreditar  a  través  de  cursos 
específicos de gestión ambiental en obras o equivalentes.

Descripción Previo al inicio de la obra la empresa adjudicataria realizará un Plan de 
Gestión Ambiental en la obra, que recogerá las medidas a aplicar durante 
su desarrollo para minimizar los impactos ambientales. 

El plan de gestión ambiental para la ejecución de la obra incluirá:

 La política medioambiental

 Organigrama y responsables

 La  evaluación  de  los  aspectos  medioambientalmente 
significativos y no significativos

 Procedimiento,  requisitos  y  objetivos  en  los  aspectos 
significativos

 Control operacional

 Planes de emergencia

Los ámbitos mínimos a cubrir por el plan son:

 El consumo de agua, energía y combustibles

 Las emisiones a la atmosfera (polvo, gases de combustión, etc.)

 La generación de ruido y vibraciones

 La vegetación y el paisaje

 La protección del medio hidrológico

 La movilidad en el entorno circundante y dentro de la misma obra

 Empleo de materiales con menor impacto ambiental

Todo lo referente a la gestión de residuos estará recogido en el Plan de 
gestión de residuos y quedará por tanto fuera del alcance de este Plan de 
Gestión Ambiental.

Para su control, la constructora deberá facilitar a la entidad contratante el 
listado  de  medidas  adoptadas  para  la  minimización  de  impactos 
ambientales. Asimismo, se adjuntará la correspondiente documentación 
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que acredite su cumplimiento.

Descripción

Durante la ejecución de las obras se deberá realizar un seguimiento y 
control ambiental, incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el 
orden  del  día  de  las  reuniones  periódicas  de  seguimiento  de  obra  y 
redactando  informes trimestrales que contengan al  menos la siguiente 
información:

 Resultados del control y supervisión en materia medioambiental 
realizada por el técnico o la técnica ambiental de obra designado. 
Durante  la  ejecución  de  las  obras,  este  técnico  o  técnica  será 
responsable de proporcionar formación e información tanto al equipo 
de obra como a las distintas subcontratas y gremios, para que las 
tareas se realicen según los criterios previstos. Realizará las visitas y 
comprobaciones necesarias para detectar y corregir malas prácticas. 
Para ello deberá realizar controles periódicos del estado de la obra, 
registrar las incidencias, actualizar el panel de seguimiento y en caso 
de ser necesario establecer medidas correctoras. 

 Resumen con los indicadores ambientales recogidos durante la 
ejecución de la obra en relación, como mínimo, al consumo de agua 
(m3) y de electricidad (kWh), y carburantes de maquinaria y equipos 
(litros), así como la generación de cada fracción de residuos (Kg) y el 
destino de cada uno de ellos.

Descripción

Se deberá designar una persona responsable de la puesta en marcha de 
las  instalaciones  consumidoras  de  energía  y  agua  del  edificio.  Como 
mínimo:

 Calefacción/Climatización

 Ventilación

 Agua caliente sanitaria

 Iluminación

 Generación de energías renovables

 Usos de agua consuntivos

La persona responsable designada deberá programar las actividades de 
la puesta en servicio, verificar el funcionamiento de cada instalación, y 
documentar los resultados obtenidos.

La documentación final de obra deberá incluir un anexo con los registros 
y evidencias de la supervisión realizada.

La  empresa  adjudicataria  redactará  y  facilitará  al  Ayuntamiento  un 
manual con instrucciones de uso de las instalaciones que optimicen el 
consumo de energía y agua, que deberá ser redactado de manera que 
sea fácilmente entendible por las personas mantenedoras.

Tipo especial Condiciones especiales para la igualdad de mujeres y hombres

Descripción
La empresa contratista estará obligada a respetar la igualdad de trato y 
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de  oportunidades  en  el  ámbito  laboral  y,  con  esta  finalidad,  deberán 
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que 
eviten  el  acoso  sexual  y  el  acoso  por  razón  de  sexo  y  arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias  o  reclamaciones  que  puedan  formular  quienes  hayan  sido 
objeto del mismo.

El Ayuntamiento podrá requerir la acreditación de medidas de prevención 
de  discriminación  entre  hombre  y  mujeres,  y  acoso  sexual,  y 
procedimientos  para  la  presentación  de  denuncias  o  reclamaciones 
adoptadas por parte de la empresa adjudicataria.

Descripción

Según el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 
los  planes  de  igualdad  y  su  registro  y  se  modifica  el  Real  Decreto 
713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y  depósito  de  convenios  y 
acuerdos colectivos de trabajo, la empresa contratista,  que cuente con 
una plantilla mínima, de acuerdo con los siguientes plazos de aplicación 
paulatina, deberán contar con un Plan de Igualdad:

 A partir del 7 de marzo de 2022, deben tener aprobado los planes 
de  igualdad  las  empresas  que  tengan  entre  50  y  100  personas 
trabajadoras.

El Ayuntamiento podrá requerir a la contratista, en caso de estar obligada 
a  disponer  de  un  Plan  de  Igualdad,  una  memoria  de  acciones 
desarrolladas en el último año. 

Descripción

Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear 
un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de 
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores 
de  igualdad,  presencia  equilibrada,  corresponsabilidad  y  pluralidad  de 
roles e identidades de géneros.

Tipo especial
Cláusula social relativa a condiciones laborales

Descripción La  contratista  deberá  cumplir  todas  las  disposiciones  legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en 
materia laboral. 

En  particular,  deberá  aplicar  las  condiciones  de  trabajo  del  Convenio 
Colectivo  de  la  Construcción  y  Obras  Públicas  de  Álava  o  de  los 
sucesivos convenios colectivos que lo revisen, en su caso, así como las 
condiciones de seguridad social  y de seguridad y salud en el  trabajo, 
siendo de su exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de 
trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su cargo y con toda diligencia el 
Plan  de  Seguridad  y  Salud,  redactado  y  aprobado  conforme  a  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción,  y  en  este  pliego.  El  incumplimiento  por  parte  de  la 
contratista no implicará responsabilidad alguna para la  Administración. 
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Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en 
este apartado serán por cuenta de la adjudicataria y estarán incluidos en 
el precio ofertado para la ejecución del contrato.

Descripción

Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos y documentos que se 
indican  en  los  apartados  siguientes  con  arreglo  a  los  plazos  y 
condiciones indicados en cada caso: 

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las 
personas  trabajadoras  adscritas  a  la  ejecución  del  contrato:  se 
presentarán a través de correo electrónico en plazo de siete días hábiles 
desde la fecha de recepción del correspondiente requerimiento y deberán 
ser,  al  menos,  los  siguientes:  nombre  y  apellidos,  DNI,  convenio 
colectivo,  categoría  profesional,  tipo  de  contrato,  jornada,  fecha  de 
antigüedad, fecha de vencimiento del contrato, salario bruto anual y, en 
su caso, pactos en vigor.

b)  Los  documentos  que  solicite  la  Dirección  Facultativa  en  orden  a 
comprobar la veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de 
las obligaciones laborales que, en su condición de empleadora, asume la 
contratista: se presentarán a través de correo electrónico, mediante copia 
escaneada, en plazo de diez días hábiles desde fecha de recepción del 
correspondiente requerimiento.

Tipo especial
Condiciones especiales sobre seguridad y salud laboral en la 
ejecución de obras y servicios de la empresa contratista y 
subcontratistas

Descripción
Observar rigurosamente las normas aplicables de la legislación laboral, 
de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, seguridad y 
salud en el trabajo y demás normas vigentes.

Descripción

Previo al inicio de las obras la contratista elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud en base al  Estudio  de Seguridad y Salud contemplado en el 
proyecto, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones 
contenidas en el Estudio, adecuándolo a las concretas actuaciones de 
obra a ejecutar y siempre en función de su propio sistema de ejecución.

Descripción

Disponer  de  personas  que,  conforme  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud, 
ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para 
integrar  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  el  conjunto  de  sus 
actividades y decisiones. 

La empresa contratista nombrará una persona responsable de seguridad 
y salud perteneciente a la empresa, que tenga formación especializada 
en prevención y que gestione el un Plan de Seguridad y Salud.

Descripción Disponer de un procedimiento de inspecciones periódicas en la obra y/o 
prestación  de servicios  cuya  ejecución  pueda generar  especial  riesgo 
para la seguridad y salud laboral, a través de su organización preventiva 
siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobación 
específico del Plan de Seguridad y Salud. En dicho procedimiento deberá 
incluirse  la  comprobación  periódica  de  las  medidas  de  protección 
colectiva previstas en el  Plan de Seguridad y Salud,  así  como el  uso 
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efectivo de los EPIs.

Descripción

Deberán  promover  la  coordinación  mediante  reuniones  periódicas  del 
coordinador  o  coordinadora  de  seguridad,  la  persona  responsable  de 
seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de 
prevención elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

Tipo especial
Condiciones especiales al tratarse de inversión financiada en el 
marco de PRTR

Descripción

Aceptación por la contratista y, en su caso, por la subcontratista, de la 
cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación 
y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Descripción
Cumplimiento por la contratista y, en su caso, por la subcontratista, de los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar 
al ámbito objeto del contrato.

Descripción

Cumplimiento por la contratista y, en su caso, por la subcontratista, del 
principio  DNSH en  los  términos  del  Real  Decreto  692/2021,  de  3  de 
agosto,  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  ayudas  para 
inversiones  a  proyectos  singulares  locales  de  energía  limpia  en 
municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco 
del  Programa  de  Regeneración  y  Reto  Demográfico  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  demás  normativa  de 
aplicación.

La persona contratista está obligada a:

 Facilitar  la  información  que  le  sea  requerida  para  acreditar  el 
cumplimiento  puntual  de  los  hitos  y  objetivos  del  componente 
concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato.

 Cumplir  las  obligaciones  derivadas  de  cualquiera  de  los 
documentos  contractuales  en  materia  de  etiquetado  verde  y 
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control.

 Cumplir la normativa en materia de información, comunicación y 
publicidad del PRTR.

 Asumir el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de 
las  actuaciones  realizadas  en  el  marco  de  este  contrato,  y  la 
obligación de mantenimiento de la documentación soporte.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Derechos y Obligaciones de las Partes

22.1. Abonos al contratista

Los abonos se realizarán una vez que se cumplan las fases, según el desglose de la  
cláusula séptima.
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A  efectos  del  pago  de  las  certificaciones  de  obra,  la  Administración  expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones 
que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que 
tendrán  el  concepto  de  pagos a cuenta  sujetos  a  las  rectificaciones  y  variaciones  que se 
produzcan en la medición final. Estas certificaciones mensuales en ningún caso supondrán la 
aprobación y recepción de las obras.

A estos efectos, la dirección de la obra, tomando como base las mediciones de las 
unidades  de  obra  redactará  mensualmente  la  correspondiente  relación  valorada.  La  obra 
ejecutada  se  valorará a  los precios  de ejecución  material  del  proyecto.  Al  resultado de la  
valoración, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de 
licitación y la cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación,  obteniendo así  la  relación valorada que se aplicará a la  certificación de obra 
correspondiente al período de pago.

La adjudicataria tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución del contrato 
hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiación de 
las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de 
garantía.  Para  que  las  certificaciones  consecuencia  de  dichas  valoraciones  puedan  ser 
abonadas deberá solicitarse por la contratista y ser autorizadas por el órgano de contratación.

En la factura se incluirán,  además de los datos y requisitos establecidos en el  RD 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la 
Disposición  adicional  trigésimo  segunda  de  la  LCSP,  así  como  en  la  normativa  sobre 
facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es: Ayuntamiento de Zigoitia
b) Que el código DIR3 es el siguiente:
-Órgano gestor: L01010186
-Entidad contable: L01010186
-Unidad tramitadora: L01010186

La contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra deberá presentar la 
factura en un registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en 
los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación 
de  la  factura  en  el  Punto  General  de  Acceso  equivale  a  la  presentación  en  un  registro 
administrativo  (Punto  General  Entrada  del  Ayuntamiento  de  Zigoitia  (PGE): 
https://zigoitia.egoitzaelektronikoa.eus/e-invoice.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras,  sin  
perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá  
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  
operaciones comerciales.

22.2. Obligaciones de ejecución:

Actuaciones previas al inicio de las obras: proyecto de ejecución

La  adjudicataria  estará  obligada  a  presentar,  en  el  plazo  establecido  la  cláusula 
séptima, el proyecto de ejecución correspondiente a su oferta seleccionada. Dicho proyecto 
deberá contener los documentos y cumplir los requisitos exigidos en el artículo 233 de la LCSP 
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y se someterá a los trámites y estudios que procedan conforme a lo previsto en el artículo 234  
de la LCSP.

La  elaboración  del  proyecto  incluirá  la  implantación  sobre  el  terreno  de  las  bases 
topográficas necesarias para que por los servicios correspondientes de la Administración se 
pueda llevar a cabo el replanteo de la obra y la comprobación geométrica de la misma.

La contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, 
aprobación y replanteo. Si se observaren defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones  e  infracciones  de  preceptos  legales  o  reglamentarios  o  referencias  de  precios 
inadecuados en  el  proyecto  recibido  se  requerirá  la  subsanación  de  la  contratista,  en  los 
términos del artículo 314 de la LCSP y con las consecuencias jurídicas que el mismo artículo 
prevé en caso de que no fueran subsanados.

No podrá iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una nueva supervisión, 
aprobación y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el órgano de contratación y la  
contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará exonerado de ejecutar 
las obras, sin otro derecho frente al órgano de contratación que el pago de los trabajos de 
redacción del correspondiente proyecto.

Ejecución de las obras:

La ejecución de la obra quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo 
del proyecto por el órgano de contratación, en la forma prevista en el apartado anterior.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego 
y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, conforme al proyecto aprobado por la 
Administración y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere a la contratista  
el director de la obra y el responsable del contrato.

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura de la empresa contratista y 
ésta  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  causa  de  pérdidas,  averías  o  perjuicios 
ocasionados en las obras. 

Comprobación del replanteo:

Una vez efectuada la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto, se procederá a 
efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de quince días desde la fecha de 
aprobación del referido proyecto, salvo casos excepcionales justificados, autorizándose, en su 
caso, el inicio de las obras.

Libro de órdenes y Libro de incidencias:

El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por el Servicio al que está adscrita 
la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa que, cuando 
proceda,  apuntará  las  órdenes,  instrucciones  y  comunicaciones  que  estime  oportunas, 
autorizándolas con su firma.

La  contratista  deberá  custodiar  en  la  oficina  de  obra  los  Libros  de  Órdenes  e 
Incidencias, aportados previamente por la Dirección Facultativa. En el Libro de Órdenes, estará 
obligado a transcribir,  por si  o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones 
reciba por escrito de la Dirección Facultativa y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno 
acuse  de  recibo,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  una  posterior  autorización  de  tales 
transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma, en el Libro indicado. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal,  deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más 
breve posible, para que sean vinculantes para las partes.
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Efectuada  la  recepción  de  la  obra,  el  Libro  de  órdenes  pasará  a  poder  de  la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por la contratista.

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá  
mantenerse el  Libro de Incidencias al que tendrán acceso las personas relacionadas en el  
artículo  13  del  Real  Decreto  1.627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,  quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo.

Plan de Seguridad y Salud

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de 
construcción la contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido 
indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad que acompaña al  
proyecto.

Este plan, junto con el informe favorable del coordinador en material de seguridad y 
salud durante la obra, se ELEVARÁ A APROBACIÓN DEL PLENO del Ayuntamiento antes del 
inicio de la obra.

Riesgos:

Será de cuenta de la contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

La empresa contratista estará obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo en 
todo momento y durante el curso del presente contrato los seguros descritos a continuación: 

-  Póliza de Todo Riesgo Construcción/Montaje, que cubra los daños que puedan 
sufrir  los  bienes  que  formen  parte  de  la  obra  objeto  del  contrato,  durante  el  período  de 
construcción y garantía, hasta el límite del importe de la adjudicación derivados de los riesgos 
convencionales,  entre  otros,  gastos  de  remoción  de  escombros,  riesgos  de  la  naturaleza, 
huelga,  motín,  conmoción  civil  y  terrorismo,  gastos  de  extinción,  honorarios  profesionales, 
gastos extraordinarios, daños a bienes preexistentes –si procede-, consecuencias de error de 
diseño y cobertura de mantenimiento amplio para el período de garantía.

Deben  constar  como  asegurados  todos  los  intervinientes  en  la  obra,  teniendo  el 
Ayuntamiento de Zigoitia la  condición de beneficiario de la póliza de seguro contratada al 
efecto.

-  Póliza  de  Responsabilidad Civil  específica  para  la  obra  objeto  del  presente 
contrato,  con  un  límite  de  indemnización  no  inferior  a  1.500.000  euros,  que  cubra  la 
responsabilidad  en  que  puedan  incurrir  por  los  daños  materiales,  personales  o  perjuicios 
derivados  de  los  anteriores,  causados  a  terceras  personas,  derivada  de  los  actos  de  su 
personal, empleados y dependientes, su maquinaria y equipos, así como consecuencia de los 
trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto de la adjudicación.

Dicha póliza de RC incluirá  adicionalmente las coberturas de RC Patronal,  con un 
sublímite  por  víctima  no  inferior  a  450.000  €,  RC  cruzada,  RC  Post-trabajos  y  gastos  de 
defensa y fianzas. 

El  Ayuntamiento  de  Zigoitia  tendrá  la  consideración  de  asegurado  adicional,  sin 
perder por ello la condición de tercero. 

La  empresa  adjudicataria,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  contados  a  partir  del 
siguiente al de la notificación de la aprobación del proyecto deberá entregar al Ayuntamiento 
copia de las pólizas de seguro.
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Oficina en obra: 

La empresa contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante  la  ejecución  del  contrato,  una  oficina  de  obra  en  el  lugar  que  se  considere  más 
apropiado, previa conformidad de la Dirección Facultativa.

Señalización: 

La contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a  
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Toda referencia a los proyectos objeto de las ayudas reguladas por este real decreto en 
publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en cualesquiera medios de 
difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que 
estará disponible en la sede electrónica del  IDAE, en el  que figurarán el Ministerio para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  y  el  Mecanismo  Europeo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 31 de su  
reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Asimismo, las instalaciones o, en su caso, equipos correspondientes objeto de ayuda 
deberán estar señalizados de acuerdo con lo que se indique en el manual de imagen de este 
programa que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.

La adjudicataria se encargará de realizar y colocar el cartel publicitario de la actuación 
en cumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones que financian el proyecto.

Condiciones lingüísticas de ejecución: 

La contratista, y en su caso las subcontratistas, deberán observar durante la ejecución 
del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a 
criterios  de  bilingüismo  y  de  respeto  a  los  derechos  lingüísticos  de  los  ciudadanos  y 
ciudadanas,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  recogidas  en  la  Ley  10/1982,  Básica  de 
Normalización del Uso del Euskera, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, y el Decreto 
86/1997,  que  regula  los  procesos  de  normalización  de  la  Administración  Pública  del  País 
Vasco.

En cualquier  caso,  deben ser  bilingües todas aquellas comunicaciones de carácter 
general realizadas por la contratista y, en su caso, por las subcontratistas en la ejecución de las 
prestaciones  objeto  del  contrato.  Se  consideran  comunicaciones  de  carácter  general  las 
siguientes: 

 Páginas web 
 Rotulación y señalización 
 Informaciones, publicidad, anuncios y documentos de oferta de servicios. 
 Comunicaciones emitidas por megafonía 
 Cualquier otra cuyo destinatario sea la ciudadanía en general 

Sustituciones de unidades de obra:

 La empresa contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, 
la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de  
materiales  de  más esmerada preparación  o  calidad  que  los  contratados,  la  ejecución  con 
mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o en general, cualquier otra mejora de 
análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 
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Si la Dirección de la obra estimase conveniente, aun no siendo necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización 
alguna, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a lo contratado. 

Por el contrario, cuando la Dirección de la obra considere necesario adoptar la mejora 
propuesta por la contratista, se procederá en la forma establecida para la modificación de los 
contratos de obras.

Conservación de las obras: 

La empresa contratista está obligada no sólo a la ejecución de las obras, sino también 
a su conservación hasta la recepción.

La responsabilidad de la contratista por defectos que en la obra puedan advertirse, se 
extiende  al  supuesto  de  que  tales  defectos  se  deban  exclusivamente  a  una  indebida  o 
insuficiente conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por  la  Dirección inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato.

Durante el  desarrollo  de las obras  y  hasta  que  se  cumpla el  plazo de garantía  la 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Limpieza de las obras: 

Se garantizará siempre una limpieza adecuada tanto de la zona de obra como de su 
entorno, procurando en principio no ensuciar, para lo que dispondrán de los medios necesarios, 
tales como sistemas de limpieza de vehículos, sistemas de corte que no produzcan polvo o 
cortando en el almacén, etc. y si este hecho se produjera deberán limpiar diariamente la zona  
no vallada de la obra y el entorno.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

La contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral 
y de seguridad social. Asimismo, está obligada al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre,  sobre Prevención de Riesgos Laborales,  y  del  Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 
se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del  
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo 
caso, la adjudicataria estará obligada a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la adjudicataria del 
contrato  está  obligada  a  suministrar  a  la  Administración,  previo  requerimiento,  toda  la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, 
así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

La contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

22.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
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Tendrán  la  condición  de  obligaciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato,  las 
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta de la adjudicataria en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

b.  Las obligaciones establecidas en el  presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación.

c.  El  cumplimiento  estricto  de  las  medidas  de  seguridad  y  salud  previstas  en  la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

d. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono  
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

e. El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

f. El mantenimiento en vigor de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y todo 
riesgo de construcción y montaje.

g. La adscripción de los medios personales exigidos en el presente pliego.

h.  La  entrega  incompleta  de  los  documentos  técnicos  que  integran  la  Fase  de 
redacción, así como de la Fase de obra.

i.  Obligaciones  que  rigen  en  la  ejecución  de  los  fondos  procedentes  de  PRTR, 
conforme cláusula 22.9.

Para  controlar  el  cumplimiento  de  estas  obligaciones  contractuales  esenciales,  la 
adjudicataria debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el 
contrato, la siguiente información:

 Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como 
de los realizados a los subcontratistas.

 Informe  especificativo  de  las  actuaciones  que  realiza  para  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se 
hayan producido al respecto en cada trimestre.

 Cualquier  otra  documentación  requerida  por  la  Administración  necesaria  para 
comprobar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones esenciales.

La  persona  responsable  municipal  del  contrato  elaborará  un  informe  sobre  el 
cumplimiento de dicha justificación.  En ese informe se  hará  también expresa referencia  al 
cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que 
gestiona el contrato.

22.5. Programa de trabajo

La contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo 
de quince días, contados desde la aprobación del proyecto.

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince 
días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato.

En  el  programa  de  trabajo  a  presentar  por  la  contratista  se  deberán  incluir  los 
siguientes datos:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones.
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b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo 
y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra.

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras  
u operaciones preparatorias,  equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios.

La dirección de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 
la contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses 
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

22.6. Documentación a entregar por la contratista en la recepción de las obras

La  contratista  previamente  a  la  recepción  de  las  obras  deberá  entregar  a  la 
Administración la siguiente documentación: 

 Proyectos finales de instalaciones: 

Correrá  de  cuenta  de  la  contratista  la  redacción  y  visado  de  los  proyectos  de 
legalización  de  todas  las  instalaciones  contratadas,  así  como  la  obtención  de  los 
correspondientes boletines de instalación y/o certificados finales de inspección de la ejecución 
de todas ellas, que deberá presentar ante la Delegación de Industria del Gobierno Vasco y 
obtener las correspondientes autorizaciones de puesta en servicio de cada una. 

Se entregará toda esta documentación acompañada de al menos una copia de dichos 
proyectos que irán editados por separado y que constarán de memoria con la justificación de 
los  cálculos  de  diseño,  pliego  de  condiciones,  presupuesto  y  los  planos  de  lo  realmente 
ejecutado en obra. 

Toda  la  documentación  –supervisada  previamente  por  la  Dirección  Facultativa-  se 
entregará tanto en soporte papel como soporte informático compatible, en formatos utilizables 
por los programas Word, Excel,  Gest o Presto y Autocad. Cualquier otro, deberá aceptarse 
previamente por la propiedad. 

Todas las gestiones citadas así como las necesarias para la puesta en marcha de las 
instalaciones,  pruebas  de  servicio,  revisiones  por  parte  de  los  Organismos  de  Control 
Autorizados (OCA-s), etc., así como tasas, cánones e impuestos u otros gastos generados por 
ellas hasta la puesta en marcha y recepción del edificio, serán de exclusiva cuenta y a cargo de 
la entidad adjudicataria, quien deberá valorarlas y tenerlas en cuenta en la oferta que presente, 
entre cuyos gastos generales se entenderán incluidas.

 Documentación de  obra  ejecutada,  libro  de  control  de  calidad  y  memoria  de 
descripción de la actividad: 

La entidad contratista deberá entregar a la Dirección Facultativa de la obra, de forma 
previa a la recepción de las obras, la documentación necesaria para elaborar la documentación 
de obra ejecutada que refleje fielmente el estado final de la obras e instalaciones, así como la  
precisa para elaborar el Libro de Control de Calidad, cumpliendo lo regulado por la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación, y el Decreto 209/2014, por el que se regula el control de 
calidad en la construcción. 

Asimismo, deberá hacer entrega de cuanta documentación sea necesaria para elaborar 
la memoria a adjuntar a la comunicación previa de inicio de actividad clasificada. La entrega de 
la documentación referida en este punto se verificará mediante acta, o documento equivalente, 
firmado por la constructora y la dirección de la obra. 

El  retraso en la entrega de esta documentación,  reflejada en el  acta de recepción, 
tendrá la consideración de incumplimiento parcial del contrato, con la penalidad prevista en el 
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punto 27 de este pliego.

22.7. Recepción y Plazo de garantía

Una vez terminada la obra la contratista realizará una limpieza total de la misma, de 
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  la  persona  facultativa 
designada por la Administración representante de esta, la facultativa encargada de la dirección 
de  las  obras,  el  órgano interventor  municipal  y  la  contratista,  asistida,  si  lo  desea,  de  su 
facultativa.

Recibidas  las  obras  se  procederá  a  su  medición  general  con  asistencia  de  la 
contratista, formulándose por la dirección de la obra,  en el plazo de  quince días desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base 
del  resultado  de  la  medición  general  la  dirección  de  la  obra  redactará  la  correspondiente 
relación valorada.

Dentro  del  plazo  de  un  mes contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el personal funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de 
esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía que será de 18 meses. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos  efectuados  el  órgano  de  contratación  tendrá  derecho  a  reclamar  al  contratista  la 
subsanación de los mismos.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
directora facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la contratista quedará exonerada de toda 
responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  244  de  la  LCSP  por  vicios  ocultos,  
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta  
días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a  
deficiencias  en  la  ejecución  de  la  obra  y  no  al  uso  de lo  construido,  durante  el  plazo  de 
garantía, la directora facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la contratista  
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía.

22.8. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 

La contratista estará obligada, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo 
por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y 
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro 
organismo  público  o  privado  que  sean  necesarias  para  el  inicio,  ejecución  y  entrega  del 
suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

22.9. Obligaciones que rigen en la ejecución de los fondos procedentes de PRTR.

1. Justificación del cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes del PRTR.

Tanto  la  Administración  como  la  contratista  están  obligadas  a  cumplir  los  hitos  y 
objetivos  definidos  en el  Real  Decreto  692/2021,  de 3  de agosto,  por  el  que se regula  la 
concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia 
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en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de 
Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La empresa contratista y, en su caso, la subcontratista, estará obligada a suministrar a 
la  Administración,  previo  requerimiento,  en  el  plazo  que  en  el  mismo  se  indique,  toda  la  
información, datos y/o documentación que esta precise para el cumplimiento de lo dispuesto en 
la normativa reguladora del PRTR.

2. Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(do no significant harm, DNSH). Etiquetado verde y etiquetado digital. 

Con  carácter  general  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  (en  adelante,  Reglamento  (UE) 
2021/241), y su normativa de desarrollo, la ejecución de este contrato no causará un perjuicio 
significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) nº. 
2020/852  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  junio  de  2020,  relativo  al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2019/2088.

La obligación de respetar este principio de no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente recae tanto sobre la Administración contratante como sobre la contratista y, en su 
caso, subcontratista/s.

3. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés.

Cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI):

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden 1030/2021, todas las 
personas intervinientes en las diferentes fases del contrato; en especial, el titular del órgano de 
contratación, los que participen en la redacción de los pliegos del contrato (tanto el de cláusulas 
administrativas particulares como el de prescripciones técnicas), los miembros de las mesas, o 
los técnicos que elaboren los informes de valoración en el seno del contrato. En el caso de 
órganos colegiados, como la mesa, dicha declaración se realizará, por una sola vez para cada 
licitación, al inicio de la primera reunión y se dejará constancia en el acta. 

Esta misma declaración deberá ser aportada por la contratista y, en su caso por la 
subcontratista del contrato.

4. Protección de los intereses financieros de la Unión. Sujeción a los controles de la 
Unión:

 La contratista y, en su caso, subcontratista se encuentra sujeta a los controles de la 
Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía 
Europea, así como a la concesión del acceso necesario de dichos órganos a la información que 
precisen sobre el contrato, en los términos previstos en el artículo 129 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los 
Reglamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, 
(UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 
541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 (en adelante,  
Reglamento Financiero).

5. Identificación e información de la perceptora final de los fondos. 

Rigen  para  la  Administración  las  obligaciones  de  identificación  e  información  de  la 
perceptora final de los fondos procedentes del PRTR a que se refieren el artículo 8 de la Orden  
1030/2021, y el artículo 10 de la Orden 1031/2021.

Esta  información  deberá  ser  facilitada  por  la  contratista  y,  en  su  caso,  por  la 
subcontratista de conformidad con lo que sigue y, en todo caso, a requerimiento del órgano de 
contratación: 
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- NIF de la contratista: con la cumplimentación del DEUC (o declaración responsable, 
en el PAS) 

- NIF de la subcontratista. Cuando la contratista ponga en conocimiento del órgano de 
contratación su intención de celebrar los subcontratos. 

- Nombre o razón social: con la cumplimentación del DEUC (o declaración responsable, 
en el PAS) 

- Domicilio fiscal de la contratista: con la cumplimentación del DEUC (o declaración 
responsable, en el PAS) 

- Domicilio fiscal de la subcontratista. Cuando la contratista ponga en conocimiento del 
órgano de contratación su intención de celebrar los subcontratos. 

- Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

-  Declaración responsable relativa al  compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. 

- Las contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente 
de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada 
en la fecha de participación en el procedimiento de licitación, con la documentación relativa al 
Impuesto de Actividades Económicas.

- Nombre y fecha de nacimiento del titular real de la contratista y la subcontratista, tal  
como se define el titular real en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del  
Parlamento Europeo y del Consejo.

6. Información, comunicación y publicidad:

Las obligaciones de información, comunicación y publicidad se encuentran recogidas, 
en primer lugar, en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y están especificadas en el artículo 10 
del Acuerdo de Financiación entre la Comisión y el Reino de España y en el artículo 9 de la 
Orden 1030/2021.

Tanto  la  Administración,  como  la  contratista,  deben  asumir  la  responsabilidad  de 
publicitar,  comunicar  y  difundir  los  proyectos  cofinanciados  con  cargo  al  mismo.  Las 
especificaciones sobre cómo adaptar los logotipos y emblemas obligatorios así como el acceso 
a los mismos para su descarga se pueden encontrar en el Manual de Identidad Visual del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  a  través  del  siguiente  enlace: 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Subcontratación

La contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP. 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud de la  
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las 
que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de  
la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

 a) La imposición a la contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato. 
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b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

La contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra  
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre las nuevas subcontratistas.

Asimismo,  y  en  cuanto  a  los  pagos  a  subcontratistas  y  suministradores,  quedará 
obligada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 
217 LCSP.

En todo caso, las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante la contratista principal 
que  asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a 
los  términos  del  contrato,  incluido  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 

Las subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por 
las obligaciones contraídas con ellas por la contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 

La contratista deberá informar a los/las representantes de los/las trabajadores/as de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, la contratista deberá remitir al órgano de 
contratación,  cuando  éste  lo  solicite,  relación  detallada  de  aquellas  subcontratistas  o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden una 
relación  directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  a  solicitud  de  la 
Administración justificante  del  cumplimiento de los  pagos a aquellos una  vez terminada la  
prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP 
y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la  
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones 
tendrán  la  consideración  de  condiciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato  y  su 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades de hasta 6.000 euros, previa audiencia a la contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Modificaciones Contractuales Previstas 

No se contemplan modificaciones previstas.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Sucesión en la Persona de la contratista

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará 
subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo,  si  se  producen  las 
condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público. 
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Es obligación de la contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier 
cambio  que  afecte  a  su  personalidad  jurídica,  suspendiéndose  el  cómputo  de  los  plazos 
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el 
cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Cesión del Contrato

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la  
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que la persona cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato 

c) Que la persona cesionaria tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no estar incursa en una 
causa de prohibición de contratar.

d)  Que  la  cesión  se  formalice,  entre  la  adjudicataria  y  la  cesionaria,  en  escritura 
pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMOSÉPTIMA. Penalidades por Incumplimiento

27.1 Penalidades por demora

La adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
fijado por el órgano de contratación.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere  
imputable a la contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano 
de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al  tiempo perdido,  a no ser que la 
contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
RGLCAP.

Incumplimiento del plazo parcial: 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  193.5  de  la  LCSP,  cuando  el 
contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al 
cumplimiento de alguno de los plazos parciales correspondientes a cada fase, la Administración 
podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  la  resolución  del  contrato,  con 
incautación de la garantía definitiva, o por la imposición de las penalidades previstas en la 
LCSP 2017.

El presente contrato está subvencionado por el Programa DUS 5000 dentro del PRTR, 
resultando  imprescindible  su  ejecución  dentro  del  plazo  máximo  de  24  meses  desde  la 
notificación de la resolución de concesión. La correcta ejecución del contrato exige la definición 
de las siguientes penalidades:

En el caso de la Fase de redacción, las penalidades se calcularán de forma semanal, 
en la proporción de un 3% por cada semana de retraso. La cantidad sobre la que se calculará 
la penalidad será la cantidad asignada por el Pliego a esa fase, minorada en su caso por el 
porcentaje de baja económica ofertado por la contratista.
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En el caso de la Fase de obra, las penalidades se calcularán de forma diaria, en la 
proporción de 1 euro por cada 1.000 euros del presupuesto de ejecución por contrata de las 
obras, IVA excluido.

27.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación

Asimismo, se consideran muy grave los incumplimientos por parte de la adjudicataria 
de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 21 y de 
las obligaciones esenciales definidas en este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere 
que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no 
resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la 
penalización correspondiente.

Estos  incumplimientos  contractuales  muy  graves  conllevarán  la  imposición  de  las 
penalidades coercitivas de 0,05% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y 
día de incumplimiento de plazos a partir del requerimiento de subsanación por el Ayuntamiento,  
sin que en ningún caso el importe de la sanción pueda exceder el 10 por ciento del presupuesto 
del contrato.

El  cumplimiento  defectuoso  por  parte  de  la  adjudicataria  de  cualquier  otra  de  sus 
obligaciones contractuales, conllevará igualmente una multa coercitiva de 0,30 euros por cada 
1.000  euros  del  precio  del  contrato,  por  cada  día  en  que  se  mantenga  el  cumplimiento  
defectuoso del contrato a partir del requerimiento de subsanación por parte del Ayuntamiento, 
sin que en ningún caso el importe de la multa pueda exceder del 10 por ciento del presupuesto 
del contrato.

Las  penalizaciones  que  se  impongan  a  la  adjudicataria  son  independientes  de  la 
obligación de la contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento 
ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte de la adjudicataria de aspectos de su oferta, la 
indemnización que se exigirá a la contratista incorporará la diferencia que en su 
caso haya existido entre su oferta y la de la siguiente contratista al que se 
hubiese  adjudicado  el  contrato  sin  tener  en  cuenta  el  criterio  que  no  ha 
cumplido la adjudicataria.

27.3  De las indemnizaciones y responsabilidades en relación con la prestación 
relativa a la elaboración del proyecto 

1. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por 
defectos o errores del proyecto.

 Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto  
se desviare en más de un 20% tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma 
como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el 
siguiente sistema de indemnización consistente en una minoración del precio del contrato de 
elaboración  del  proyecto,  en  función  del  porcentaje  de  desviación,  hasta  un  máximo 
equivalente a la mitad de aquél:

 El baremo de indemnizaciones será el siguiente: 

a) Si la desviación es más del 20% y menos del 30% la indemnización será del 30% del 
precio del contrato, IVA excluido 

b) Si la desviación es más del 30% y menos del 40%, la indemnización correspondiente 
será del 40% del precio del contrato, IVA excluido 

c)  Si  la  desviación es más del 40%, la indemnización será del  50% del  precio  del  
contrato, IVA excluido 
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El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a  
partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará previa tramitación del 
expediente con audiencia del interesado.

2. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto

Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores y en el artículo 233.4 de 
la LCSP 2017, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o 
explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e 
insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al  contratista alcanzará el 
50% del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el 
precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contados desde  
la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de esta última, en su caso, el 
resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.

27.4 Imposición de penalidades

Para la  imposición de  estas  penalizaciones e  indemnizaciones por  incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá a la 
contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas 
alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos, previo informe del responsable 
municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de contratación, resolución que pondrá 
fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se 
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si 
se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material  de los trabajos de 
manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha 
de la ejecución del  contrato que beneficiarla,  podrá iniciarse dicho expediente en cualquier 
momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se 
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga 
pendientes de abonar a la contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se 
podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la  
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso 
de derecho público.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego 
y en los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la 
contratista.

Además,  el  contrato  podrá  ser  resuelto  por  el  órgano  de  contratación  cuando  se 
produzca incumplimiento del plazo total para la ejecución del contrato, siempre que el órgano 
de contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 27. 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la  
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  las  establecidas  como 
obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra de la  
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contratista.  Será  necesaria  la  citación  de  la  contratista  para  su  asistencia  al  acto  de 
comprobación y medición.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la contratista, se incautará la garantía 
definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  originados  a  la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA Dirección Facultativa de la Obra

El  director  o  directora  facultativa  de  la  obra  es  la  persona  designada  por  la  
administración con titulación adecuada y suficiente responsable de la dirección y control de la 
ejecución de la obra, asumiendo la representación de la Administración ante la contratista.

Esta asumirá, además de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción y  demás normativa  concordante  sobre la  materia,  las funciones del 
responsable del contrato previstas en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:

 Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que 
la contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados 
en el contrato.

 Verificar  el  efectivo  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la  persona 
adjudicataria en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los 
subcontratistas si  los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas  en  el  contrato  supongan la  aportación  de documentación  o  la 
realización de trámites de tipo administrativo.

 Promover  las  reuniones  que  resulten  necesarias  al  objeto  de  solucionar 
cualquier  incidente  que  surja  en  la  ejecución  del  objeto  del  contrato,  sin 
perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento 
contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando 
la  demora  en  su  aplicación  pueda  implicar  que  devengan  inútiles 
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los 
demás  casos,  y  en  caso  de  mostrar  su  disconformidad  la  adjudicataria, 
resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de 
las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

 Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

 Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 
suscitado la ejecución del contrato.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con 
los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos 
serán de cuenta del contratista. Éste permanecerá en la obra desde su comienzo y durante 
toda la jornada de trabajo.
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La  Dirección  de  la  obra  podrá  ordenar  la  apertura  de  catas  cuando  sospeche  la 
existencia  de  vicios  ocultos  de  construcción  o  haberse  empleado  materiales  de  calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los 
precios unitarios del presupuesto de adjudicación.

 Asimismo,  la  Dirección,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  145  del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los 
gastos que se originen de cuenta del contratista hasta un importe del 2% del precio de la obra. 

La Dirección podrá ordenar,  con carácter  de urgencia,  la  ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio  de  que  la  Dirección  de  la  obra  promueva  con  posterioridad  la  tramitación 
administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP 
2017, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La  resolución  de  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato  se  tramitará, 
mediante  expediente  contradictorio,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  97  del 
RGLCAP. 

Durante  la  ejecución  del  contrato,  la  adjudicataria  asumirá  sus  responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute  conforme  a  las  instrucciones,  de  obligado  cumplimiento,  dadas por  la  Dirección  e 
inspección de la obra.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada 
del  seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del  contrato  será  el  Servicio  de  Urbanismo  del 
Ayuntamiento de Zigoitia.

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Confidencialidad y tratamiento de datos

31.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en 
cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida 
la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño 
accidental,  mediante  la  aplicación  de  medidas  técnicas  u  organizativas  apropiadas  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos).

31.2 Tratamiento de Datos

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, las personas licitadoras 
quedan informadas de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a 
través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la 
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contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado 
mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

En  relación  con  el  tratamiento  de  datos  personales  de  las  licitadoras,  quedan 
informadas de los siguientes datos:

Información 

Responsable Ayuntamiento de Zigoitia

Finalidad Principal

Artículo  6  Reglamento  (UE)  2016/679 
General  de  Protección  de Datos  (RGPD) 
Artículo  1 Ley  Orgánica 3/2018,  de  5  de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos 
digitales (LOPD)

La finalidad que justifica este tratamiento de datos es la 
gestión de expedientes de contratación pública. Se trata 
de recabar datos precisos de licitadoras y adjudicatarias 
o  sus  representantes  para  licitación,  adjudicación  y 
formalización de contratos de carácter público

Legitimación

Artículo 6 del RGPD

Ejercicio de poder público y misión en interés público 
para  fines  de  competencia  municipal,  así  como 
cumplimiento de obligación legal.

Condición de interesada

Artículos 1 y 5 del RGPD

Las personas físicas cuyos datos se recaban para la 
gestión de expedientes de contratación,  ya sea como 
personas que actúan en nombre propio o por cuenta de 
licitadora, adjudicataria o contratista.

Destinatarios Los  datos  personales  podrán  ser  facilitados  a  quien 
ostente un interés legítimo.

Derechos

Artículo 12-22 del RGPD y 12-18 LOPD

Tienen derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos y 
otros  derechos  establecidos  por  normativa  de 
protección de datos conforme al carácter de los datos 
recabados

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato  tiene carácter  administrativo  y  se califica  como contrato  de obras de 
conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 25 de la LCSP. 

El contrato se regirá por lo establecido en la LCSP (con las especialidades previstas en 
el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para  la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en adelante RDL 36/2020, y en la Ley 4/2021), y 
en cuanto no se encuentre derogado por la citada Ley, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  
Sector  Público  y  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP). 
Subsidiariamente,  se  aplicarán  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las restantes normas de Derecho 
Administrativo, y en su defecto las normas de Derecho Privado.

También  resultarán  de  aplicación  las  disposiciones  previstas  en  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación,  Transformación y Resiliencia (en adelante,  Orden 1030/2021) y en la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el  seguimiento del  cumplimiento de hitos y  objetivos y  de ejecución presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del  Plan de Recuperación,  Transformación y 

42

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
SR

M
PT

XP
Z2

E7
FM

YP
3T

JD
6W

D
5D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//z
ig

oi
tia

.e
go

itz
ae

le
kt

ro
ni

ko
a.

eu
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

2 
de

 4
9 



    

Resiliencia (en adelante, Orden 1031/2021).

En especial le resultan de aplicación los principios de gestión específicos del PRTR, 
previstos en el artículo 2 de la Orden 1030/2021, y que son los siguientes:

- Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación 
del resultado.

- Etiquetado verde y etiquetado digital.

-  Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el 
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre 
la evaluación inicial.

-  Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la 
corrupción y los conflictos de interés.

-  Compatibilidad  del  régimen  de  ayudas  de  Estado  y  prevención  de  la  doble 
financiación.

- Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o 
adjudicatario de un contrato o subcontratista.

- Comunicación. 

Se respetará la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetarán los 
procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación 
vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en 
virtud de la legislación medioambiental.

En particular, el contrato estará sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos. En los contratos de obras que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deben considerarse especialmente la disposición adicional vigésima 
quinta  de  la  LCSP,  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos 
personales y garantía de derechos digitales y el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable 
según el tipo de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente 
anteproyecto de obras o bases técnicas.

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del anteproyecto o bases 
técnicas cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se 
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de 
los mismos.

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. Notificaciones 

La  tramitación  del  procedimiento  conllevará  la  práctica  de  las  notificaciones  y 
comunicaciones derivadas del mismo por medios exclusivamente electrónicos, conforme a los 
datos informados por las empresas licitadoras conforme el Anexo III del presente pliego.

 Las  notificaciones  se  practicarán  por  medios  electrónicos  a  través  de  la  Sede 
Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zigoitia  a  la  que  se  accederá  a  través  de 
https://zigoitia.egoitzaelektronikoa.eus. 

Para  acceder  a  las  notificaciones  y  comunicaciones,  los  operadores  económicos 
deberán  utilizar  el  enlace  “Buzón  electrónico”  ubicado  dentro  de  la  pestaña  “Mi  carpeta 
electrónica”.  Cada  vez  que  se  envíe  una  notificación  o  comunicación,  los  operadores 
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económicos recibirán aviso del envío a la dirección de correo electrónico que haya facilitado a  
estos efectos. 

Las  notificaciones  se  podrán  realizar  mediante  dirección  electrónica  habilitada  o 
mediante comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán 
desde  la  fecha  de  envío  de  la  misma  o  del  aviso  de  notificación,  si  fuera  mediante  
comparecencia electrónica, siempre que el  acto objeto de notificación se haya publicado el 
mismo día en el perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos 
se computarán desde la recepción de la notificación por la interesada. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de 
la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en 
la licitación de contrato de elaboración de proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación 
energética de la casa consistorial, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto:

Objeto:

Redacción de proyecto y ejecución de obras de rehabilitación energética, para la 
reducción  del  consumo  energético  y  de  las  emisiones  de  CO2,  mediante  la 
reducción  de  la  demanda  energética  y  mejora  del  rendimiento  de  las 
instalaciones,  del  edificio  de  la  casa  consistorial.  Para  ello  se  rehabilitará  su 
envolvente  y  se  implantarán  nuevas  instalaciones  de  generación  térmica, 
fotovoltaica y alumbrado.

SEGUNDO. Que cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  para  ser 
adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 
de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público y  se halla  al 
corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

 En el caso de empresa extrajera, que se somete a la  Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la licitadora.

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia  en el  apartado segundo de esta  declaración,  en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para  
ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En............................., a...... de....................de 20.... 

Firmado:
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ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE

D./Dña.…………………………………,  en  nombre  propio  o  en  representación  de 
(operadora económica) ………………………………………………… 

D./Dña.…………………………………,  en  nombre  propio  o  en  representación  de 
(operadora económica) …………………………………………………. 

DECLARAN:

En  relación  con  el  expediente  nº  690/2023  relativo  a  la  licitación  de  contrato  de 
redacción de proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación energética del edificio de la casa 
consistorial:

1.-  Que asumen el  compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal  de 
Empresas, con las participaciones respectivas del.......% y del........%. 

2.-  Que  nombran  representante  o  apoderada/o  única/o  de  la  unión  con  poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo a D./Dña. ........................................... 

En............................., a...... de....................de 20....

Firmado:

46

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
SR

M
PT

XP
Z2

E7
FM

YP
3T

JD
6W

D
5D

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//z
ig

oi
tia

.e
go

itz
ae

le
kt

ro
ni

ko
a.

eu
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 4

6 
de

 4
9 



    

ANEXO III: DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

D./Dña.…………………………………………………,  en  nombre  propio  o  en 
representación  de  (operadora  económica)  ……………………………………………,  con 
NIF……………………… (de la operadora económica); en relación con el expediente nº 60/2023 
relativo  a  la  licitación  del  contrato  de  elaboración  de  proyecto  y  ejecución  de  la  obra  de 
rehabilitación energética del edificio de la casa consistorial,

DECLARA:

Que los datos a efectos de practicar las notificaciones y comunicaciones por medios 
electrónicos son los siguientes: 

a) Persona que va ser destinataria: 

…………………..………………………..………………………..

b) Tipo de certificado que se va a usar su acceso: 

        Certificado de empresa. 

        Certificado de persona apoderada. 

c) Dirección de correo electrónico de aviso: 

……………………………………………..……………………….

d) Idioma en el que desea recibir la notificación o comunicación

Euskera. 

Castellano. 

En............................., a...... de....................de 20.... 

Firmado:
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ANEXO  IV:  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  APLICACIÓN  AL  PROYECTO  DE  LA 
METODOLOGÍA BIM

…………………………,  con  NIF  nº  ……………..,  en  representación  de  la  Entidad 
…………………., con NIF n.º ………………., conociendo el expediente para la contratación de 
la redacción de proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación energética del edificio de la 
casa consistorial por procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar  
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte 
de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
……………….. euros más ……………….. euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

Importe en letra;

Por otra parte,  (Sí/No) oferto la aplicación al proyecto de la metodología BIM según 
Pliego que sirve de base al contrato.

En............................., a...... de....................de 20.... 

Firmado:
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ANEXO V: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D./Dña.…………………………………………………,  en  nombre  propio  o  en 
representación  de  (operadora  económica)  ……………………………………………,  con 
NIF………………………  (de  la  operadora  económica);  en  relación  con  el  expediente  nº 
690/2023 relativo a la licitación del contrato de elaboración de proyecto y ejecución de la obra 
de rehabilitación energética del edificio de la casa consistorial,

SE COMPROMETE:

En caso de resultar adjudicataria del contrato referido, a adscribir a la ejecución los medios 
personales  y  materiales  suficientes  para  su  ejecución,  conforme  a  las  especificaciones 
recogidas en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas, cláusulas administrativas 
y demás condiciones particulares. 

Compromiso de adscripción de medios humanos:

Estos medios humanos formarán parte de la propuesta presentada y, por lo tanto, del contrato 
que se firme en caso de resultar adjudicataria y serán mantenidos durante todo el tiempo de 
realización del servicio. Cualquier variación sobre los mismos será comunicada al Ayuntamiento 
y su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato. Lo firmo, a los efectos legales 
oportunos.

En............................., a...... de....................de 20.... 

Firmado:
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