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KLAUSULA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

LARRAITZ EKIALDEA BIRSORTZEKO ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO  PROIEKTUA/ 

PROYECTO DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LARRAITZ ESTE 

 

Esp. Zk. / Expte. Nº: 2024-3 

 

Kontratu-mota / Tipo de contrato Obrak / Obras 

Prozedura / Procedimiento Irekia / Abierto 

Arau harmonizatupeko kontratua /  

Contrato sujeto a regulación armonizada 
BAI / SÍ

      
EZ / NO

 

Errekurtso berezipeko kontratua /  

Contrato sometido a recurso especial 

 

BAI / SÍ
       

EZ / NO
 

Tramitazioa / Tramitación 
Arrunta / Ordinaria

    
Presazkoa / Urgente

 
Aurreratua / Anticipada

 

Eskaintzak aurkezteko epea /  

Plazo para la presentación de ofertas 

30 egun natural 

30 días naturales 

Kontratatzailearen profila /  

Perfil de contratante 

https://www.alegia.eus/eu/kontratatzailearen-profila 

 

https://www.alegia.eus/es/perfil-contratante 

 

 

1. KONTRATUAREN BEHARRA / NECESIDAD DEL CONTRATO 

Larraitz Ekialde auzoko hiri lurzoruaren eraberritzean 

datza proiektuaren xedea, irisgarritasunaren hobetze eta 

birsorkuntzarako proiektua delarik. 

 

Alegiako Hiri Antolaketarako Plan orokorrak Alegian 

indarrean dagoen Larraitz auzoko irisgarritasuna 

berrezartzeko Plan Berezia (GAO 2007/08/02) berrikusi 

eta eguneratzea aurreikusten du, Hiri Berrikuntzako Plan 

Berezi baten bidez; lehendik dauden bizitegi eraikinen 

irisgarritasun-baldintzak hobetzeari eta eraiki gabeko 

hiri-espazioak berrantolatzeari buruz.  

 

 

 

Alegiako Larraitz auzoa berriz urbanizatu eta 

irisgarritasuna hobetzeko Plan Berezia, 2007ko Irailaren 

4ean egindako bileran onartu zituen behin betiko 

Diputatuen Kontseiluak.  

El proyecto consiste en la reforma del suelo urbano 

del barrio de Larraitz Ekialde, con un proyecto de 

mejora y regeneración de la accesibilidad. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Alegia 

contempla la revisión y actualización del vigente 

Plan Especial de Restauración de la accesibilidad 

en el barrio de Larraitz en Alegia (BOG 

02/08/2007) mediante un Plan Especial de 

Renovación Urbana sobre la mejora de las 

condiciones de accesibilidad de los edificios 

residenciales existentes y la reordenación de los 

espacios urbanos no edificados. 

 

El Plan Especial para la reurbanización y mejora de 

la accesibilidad del barrio de Larraitz de Alegia fue 

aprobado definitivamente por el Consejo de 

https://www.alegia.eus/eu/kontratatzailearen-profila
https://www.alegia.eus/es/perfil-contratante
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Plan Bereziak, Larraitz auzoa bere osotasunean aztertzen 

zuen, hau da, Larraitz Mendebalde eta Ekialde. Plan 

Bereziak xedea, eraikinetako irisgarritasuna 

ahalbideratzean datza, era berean auzoan dauden 

irisgarritasun arazo ezberdinen aipamena egiten da, ala 

nola, eraiki gabeko hiri guneak berriz antolatzeko premia 

larria zehazten duelarik, batik bat gune horien izaera 

publikoa desitxuratuta dagoelako eta ingurumen aldetik 

asko hondatuta daudelako, ibilgailuaren erabilerari 

lehentasun handiegia ematearen ondorioz. Berriz 

antolatu, bestetik, bai ezkaratzak, espaloiak eta abarrak 

lotzeko oinezkoentzako ibilbideei dagokionez, eta 

egoteko edo aparkatzeko guneei dagokionez ere. 

Horretaz gainera, hiri zerbitzuak berritu beharra ere 

zehazten zuelarik. 

Diputados en sesión celebrada el 4 de septiembre 

de 2007. 

 

El Plan Especial estudiaba el barrio de Larraitz en 

su conjunto, es decir, Larraitz Oeste y Este. El 

objeto del Plan Especial consiste en posibilitar la 

accesibilidad de los edificios, haciendo referencia 

a los diferentes problemas de accesibilidad 

existentes en el barrio o concretando la necesidad 

imperiosa de reordenar los espacios urbanos no 

edificados, debido fundamentalmente a la 

distorsión del carácter público de los mismos y a su 

deterioro ambiental debido a la excesiva prioridad 

del uso del vehículo. Reordenación tanto de los 

itinerarios peatonales de conexión de portales, 

aceras, etc., como de las zonas de estancia o 

aparcamiento. Además, especificaba la necesidad 

de renovar los servicios urbanos. 

 

2. KONTRATUAREN IRAUPEN-EPEA ETA PRESTAZIOA BURUTZEKO EPEA  

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

Obrak gauzatzeko epea, guztira 

Plazo de ejecución total de las obras 

11 HILABETE  

11 MESES  

Epe partzialak   

Plazos parciales 

BAI / SÍ
 

EZ / NO
 

Harrera partzialak   

Recepciones parciales 

BAI / SÍ
   

   
EZ / NO

 
 

Harrera partzialek ahalbidetzen dute behin betiko bermearen zati proportzionala ezereztea 

Las recepciones parciales posibilitan la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva 

 

BAI / SÍ
 

EZ / NO
          

 

3. BOTERE ADJUDIKATZAILEA / PODER ADJUDICADOR 

Administrazio kontratatzailea  

Administración contratante 

Alegiako Udala  

Ayuntamiento de Alegia 

Kontratazio-organoa 

Órgano de contratacion 

Udal-batzarra 

Pleno 

Obraren zuzendari faukultatiboa  

Director facultativo de la obra 

Bulego Teknikoko arkitektoa 

Arquitecto de la oficina técnica 

 

Unitate tramitatzailea 

Unidad tramitadora 

Hirigintza Saila 

Departamento de Urbanismo 

Kontratazio-mahaia 

Mesa de contratación 

Mahaiburua / Presidente:  

 

Alkatea / Alcaldesa, Regina Sorarrain Lasa. 

 

Ordezkoa / Suplente: Udal Alkateordea / Teniente Alcaldesa: Andrea 

Larrañaga Ceballos. 
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1. bokala / Vocal 1º:  

Alegia Udaleko Idazkaria Kontu-Hartzailea/ Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de Alegia: Jon Zalduendo Telleria. 

2. bokala / Vocal 2º:  

Alegia Udaleko Diruzaina / Tesorera del Ayuntamiento de Alegia: Mila 

Karrera Agirrezabala. 

 

3. bokala / Vocal 3º:  

Alegiko udaleko Obra brigadako arduraduna / Encargado de la Brigada de 

obras del ayuntamiento de Alegia): Iñaki Egiguren Aizpuru 

 

Idazkaria (botorik gabe) / Secretario (sin voto):  

Idazkaritzako Administrari laguntzailea / Auxiliar administrativa de 

Secretaria,  Amaia Saizar Ayestaran 

 

 

4. ENPRESARIAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA  

CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

 

Sailkapena  

Clasificación 

 

• Taldea: E-Hidraulikak. 

• Azpitaldea:1-

Abastizazioa eta 

saneamenduak. 

• Kategoria: 3. 

• Grupo: E-Hidráulicas. 

• Subgrupo:1-Abastecimiento 

y saneamientos. 

• Categoria: 3. 

 

• Taldea: G-Bideak eta 

pistak. 

• Azpitaldea: 6 

Kualifikazio 

espezifikorik gabeko 

bide-obrak. 

• Kategoria: 3. 

• Grupo: G-Viales y pistas. 

• Subgrupo: 6-Obras viales sin 

cualificación especifica. 

• Categoria: 3. 

Gaikuntza enpresariala edo 

profesionala / Habilitación 

empresarial o profesional 

EZ / NO
 

 

BAI / SÍ
 

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

 

Documentación requerida   

 

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA /  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Egiaztatzeko moduak:. Soilik saikapenaren bidez Medios de acreditación: Exclusivamente mediante 

clasificación. 

KAUDIMEN TEKNIKOA EDO PROFESIONALA / SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

Egiaztatzeko moduak:. Soilik saikapenaren bidez Medios de acreditación: Exclusivamente mediante 

clasificación  

EZ / NO
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Kalitate-bermeko eta ingurumen-

kudeaketako arauak betetzearen 

egiaztapena 

Acreditación del cumplimiento de las 

normas de gestión medioambiental y de 

garantía de calidad 

BAI / SÍ
 

Zehaztu ingurumen-kudeaketako arauak eta kalitatea 

bermatzeko sistemak  

Concrete las normas de gestión medioambiental y los 

sistemas de aseguramiento de la calidad  

Kaudimen-baldintzen zehaztapena 

Concreción de las condiciones de 

solvencia 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
 

Pestazioa gauzatzeko ardura duten langileen izenak eta 

lanbide-kualifikazioa zehaztea   /   Especificación de los 

nombres y cualificación profesional del personal responsable de 

ejecutar la prestación. 

Baliabideak nahitaez atxikitzeko konpromisoa  /  Compromiso 

de  adscripción obligatoria de medios. 
 

* Funtsezko betebeharren izaera / Carácter de obligaciones 

esenciales 

BAI / SÍ
                      

EZ / NO
 

Baliabide espezifikoak atxikitzea eskatzen da: 

 

KONTRATUA GAUZATZEKO ATXIKI 

BEHARREKO GIZA TALDEA 

 

Enpresa esleipenduna arduratuko da deskribatutako 

betebehar guztiak langile tekniko egoki eta nahikoek bete 

ditzaten, kontratua modu erregularrean eta jarraituan 

behar bezala gauzatzen dela bermatzeko. 

 

Esleitutako ekipoa kontratua gauzatzeko aldi osoan 

mantendu beharko da, hala ere: 

 

• Langileen ezagutza teknikoen mailaren eta lanak egitean 

frogatutako ezagutza errealen artean desadostasunik 

egonez gero, esleipendunari neurriak hartzeko eskatuko 

zaio, zuzentzeko. 

 

• Lantaldeko pertsona baten produktibitatearen eta lanen 

kalitatearen balorazioa desegokitzat jotzen bada, edo 

zerbitzua behar bezala gauzatzearen inguruko 

gorabeherak sortzen badira, esleipendunari jakinaraziko 

zaio, zuzentzeko neurriak har ditzan. 

 

• Enpresa esleipendunak lantaldeko pertsona bat aldatzea 

proposatzen badu, idatziz jakinaraziko du 15 egun 

lehenago, egindako aldaketak azalduz, eta 

ordezkapenerako atxikiko duen profil baliokideko datuak 

erantsiko ditu. 

 

Enpresa esleipendunak obraren arduraduna identifikatuko 

du, lanak behar bezala burutzea, eta eginkizun hauek 

betetzea: 

 

 

• Udalarekin hitz egitea eta koordinatzea 

• Lanak antolatzea, zuzentzea eta koordinatzea. 

• Deitzen zaizkion bilera guztietara joatea. 

Se exige adscripción de medios específicos : 

 

EQUIPO HUMANO A ADSCRIBIR PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La empresa adjudicataria se encargará de que todas las 

obligaciones descritas sean atendidas por personal técnico 

adecuado y suficiente que garantice la correcta ejecución 

del contrato de forma regular y continuada. 

 

El equipo asignado deberá mantenerse durante todo el 

periodo de ejecución del contrato, no obstante: 

 

• La discrepancia entre el nivel de conocimientos técnicos 

del personal, y los conocimientos reales demostrados en la 

ejecución de los trabajos, dará lugar el requerimiento a la 

adjudicataria de adopción de medidas para su corrección. 

 

• Si la valoración de productividad y calidad de los trabajos 

de una persona del equipo se considera inadecuada, o 

resulten incidencias respecto a la correcta ejecución del 

servicio, se pondrá en conocimiento de la adjudicataria para 

adopción de medidas para su corrección. 

 

• Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de una 

persona del equipo lo comunicará por escrito con 15 días de 

antelación exponiendo los cambios realizados y adjuntará 

datos de perfil equivalente que adscribirá para sustitución. 

 

 

La empresa adjudicataria identificará a la persona 

Responsable de la obra que asuma la responsabilidad de la  

correcta ejecución de los trabajos y que deberá llevar a cabo 

las siguientes funciones: 

 

• Interlocución y coordinación con el Ayuntamiento 

• Organización, dirección y coordinación de los trabajos. 

• Asistencia a cuantas reuniones se le convoquen. 
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• Etengabeko prestasuna, baita jaiegunetan eta 

asteburuetan ere, eta telefono mugikorraren bidez 

etengabe harremanetan jarri ahal izango da. 

 

Esleipendunak OBRAREN KOMUNIKATZAILE bat 

atxiki beharko dio kontratua gauzatzeari. Komunikatzaile 

horrek berariaz jardun behar du lan horietan, eta ez du izan 

behar ez obra-burua, ez obra-arduraduna, baizik eta 

horretan diharduen beste pertsona bat, auzotarrak eta 

merkatariak behar bezala informatuta edukitzeko obren 

martxaz eta horiekin zerikusia duten alderdi guztiez. 

 

Aurrekoa kontuan hartuta, esleipendunak gutxienez 

honako lanbide-profil hauek dituen talde bat atxiki 

beharko du kontratua gauzatzeko: 

 

 

Zuinketa Egiaztatzeko Akta sinatu aurretik, 

esleipendunak profil profesional horiek benetan badituela 

egiaztatu beharko du, honako hauek aurkeztuz: 

 

 

• kontratuari esleitu beharreko ekipamenduaren izenen 

zerrenda 

• curriculum vitae eguneratua eta bakoitzaren titulu 

akademikoaren kopia 

 

Kontratistak kontratua gauzatzeko jarritako giza 

baliabideak esleipendunaren zuzendaritza- eta antolaketa-

ahalordearen mende egongo dira, legez ezarritako esparru 

eta ordena guztietan; beraz, esleipenduna izango da 

langile horien erantzule bakarra, eta, beraz, ez du inolako 

lotura juridikorik izango Alegiako Udalarekin. Hori 

guztia dagokion kontratuaren gauzatzearen kontrola alde 

batera utzita. 

 

Klausula honetan aurreikusitakoa eta eskaintzan giza 

taldeari buruz jasotako konpromisoak betetzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat jotzen da, eta, beraz, kontratistak 

betetzen ez baditu, kontratua suntsiarazi ahal izango da. 

 

 

• Disponibilidad permanente incluso los días de fiesta y 

fines de semana, y deberá poder ser contactada de forma 

permanente a través de teléfono móvil. 

 

El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato 

un COMUNICADOR DE LA OBRA, persona 

expresamente dedicada a estas labores y que no tiene que 

ser ni el jefe de obra ni el encargado de obra, sino otra 

persona distinta dedicada a ello, para mantener debidamente 

informados a los vecinos y comerciantes de la marcha de las 

obras y de todos los aspectos relacionados con las mismas. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior, El adjudicatario deberá 

adscribir a la ejecución del contrato a un equipo formado 

como mínimo por los siguientes perfiles profesionales con 

las siguientes funciones: 

 

Con carácter previo a la firma del Acta de Comprobación 

de replanteo, el adjudicatario deberá acreditar la disposición 

efectiva de dichos perfiles profesionales mediante 

presentación de :  

 

• relación nominal de equipo a asignar al contrato  

• currículo vitae actualizado y copia del título académico 

de cada uno de ellos 

 

 

Los medios humanos aportados por la contratista para la 

ejecución del contrato estarán sometidos al poder de 

dirección y organización del adjudicatario en todo ámbito y 

orden legalmente establecido; será por tanto el adjudicatario 

el único responsable de dicho personal, no teniendo por 

tanto, vinculación jurídicolaboral alguna con el 

Ayuntamiento de Alegia. Todo ello con independencia del 

control de la ejecución del contrato que corresponda. 

 

El cumplimiento de lo previsto en esta cláusula así como de 

los compromisos contenidos en su oferta respecto al equipo 

humano se considera obligación contractual esencial de 

forma que su incumplimiento por parte del contratista podrá 

ser causa de resolución del contrato. 
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LANBIDE-PROFILEN TAULA / TABLA DE PERFILES PROFESIONALES 

Erantzukizuna 

kontratuan 

(eginkizunak)/ 

Responsabilidad 

en el contrato 

(funciones) 

Eskatutako titulazioa prestakuntza 

akademikoa/ 

Titulación-Formación académica 

exigida 

Eskatutako 

gutxieneko 

esperientzia/ 

Experiencia 

mínima 

exigida 

Hizkuntzak 

(hala 

badagokio)/ 

Idiomas (en 

su caso) 

Egiaztapen-

dokumentua/ 

Docuemntación 

acreditativa 

Obra-

arduraduna 

(obra-burua)/ 

Responsable de 

Obras (Jefe de 

obra) 

MECESen 3. maila, adierazpen gisa 

Arkitektoa, Arkitekto Teknikoa, 

 

Bide, Ubide eta Portuetako edo 

Industriako ingeniaria, MECESeko 2. 

maila, adierazpen gisa. 

 

Herri Lanetako edo Industria Lanetako 

ingeniari teknikoa edo titulazio baliokidea 

kontratuaren arlo funtzionalean./ 

 

Nivel 3 del MECES a titulo enunciativo 

Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a, 

 

Ingeniero/a de Caminos, Canales y 

Puertos o Industrial, Nivel 2 del MECES a 

titulo enunciativo,  

 

Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas o 

Industrial o bien, Titulación equivalente  

en el área funcional del contrato. 

5 urte obra 

zibileko 

lanetan./ 

5 años en 

trabajos de 

obra civil. 

Ez du behar/ 

No precisa 

Curriculum 

vitaea. 

 

Prestakuntza 

egiaztatzen duen 

titulua./ 

 

Curriculum vitae. 

 

Titulo 

acreditativo de la  

formación. 

Obra-

arduraduna 

/Encargado de 

Obra 

 5 urte obra 

zibileko 

lanetan./ 

5 años en 

trabajos de 

obra civil. 

Ez du behar/ 

No precisa 

 

 

 

Curriculum vitae. 

Komunikatzailea/ 

Comunicador 

 3 urte 

antzeko 

lanetan/ 

Ez du behar/ 

No precisa 

Curriculum 

vitaea. 
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3 años en 

trabajos 

similares 

Prestakuntza 

egiaztatzen duen 

titulua./ 

 

Curriculum vitae. 

Titulo 

acreditativo de la  

formación. 

 

5. KONTRATUAREN XEDEA / OBJETO DEL CONTRATO 

Larraitz Ekialde auzoko hiri lurzoruaren eraberritzean datza proiektuaren xedea, irisgarritasunaren hobetze eta 

birsorkuntzarako  proiektua delarik. 

El proyecto consiste en la reforma del suelo urbano del barrio de Larraitz Ekialde, con un proyecto de mejora y 

regeneración de la accesibilidad. 

CPV kodea(k) 

Código(s) CPV 

45233140-2: Bide-obrak/ Obras viales  

45233252-0: Kaleak zolatzeko lanak / Trabajos de pavimentación de calles 

45232332-8: Telekomunikazioetarako obra osagarriak / Obras auxiliares para 

telecomunicaciones 

45232000-2: Hodi eta kableetarako obra osagarriak / Obras auxiliares para 

tuberias y cables 

 

Kontratu erreserbatua 

Contrato reservado 

EZ / NO
 

 

BAI / SÍ
 

Enplegu-zentro Bereziak / Centros Especiales de Empleo
 

Gizarteratze-enpresak / Empresas de Inserción Social
 

Bestelakoak / Otros
 

Zehaztu “Bestelakoak” hautatuz gero  

Sortaka lizitatzeko aukera   

Posibilidad de licitar por lotes 
BAI / SÍ

                      
EZ / NO

 

Kontratu honen xedea sorta bakar batean konfiguratua dago, 

jarraian zehazten diren arrazoiengatik  

 

Obra lote bakar batean egin behar da, ezinbestekoa baita 

egin beharreko obra guztiak koordinatzea, nekez egingo 

bailirateke obra loteka egingo balitz. Ez dago egin daitekeen 

partidarik, proiektuan aurreikusitako beste partidak alde 

batera utzita. 

 

El objeto de este contrato viene configurado como 1 único 

lote, por los motivos que a continuación se detallan:  

 

La obra se debe realizar en un solo lote ya que es 

imprescindible coordinar todas las obras a realizar, que 

difícilmente se efectuarían si la obra se efectuara por 

lotes. No hay ninguna partida que se pueda efectuar con 

independencia de las otras previstas en el proyecto. 

 

6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

Prezioa zehazteko sistema  

Sistema de determinación del precio 

Oroharreko prezioa / Precio a tanto alzado
 

 

Exekuzio-unitateko prezioa / Precio por unidad de ejecución

 
 

Bestelako sistema / Otro sistema
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Zehaztu bestelako sistema  

Concrete el sistema 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 

 

Presupuesto base de licitación 

 

- BEZik gabeko kopurua / Importe IVA excluido: 

1.867.905,03€ 

 

- BEZa / IVA: 

392.260,06€ 

 

- Guztira / Total:  

2.260.165,09€ 

Xehapena 

Desglose 

Zuzeneko kostuak 

Costes directos 

- Total ejecución material: 

- Materialaren exekuzioa, guztira: 

1.569.668,09€ 

Zeharkako kostuak 

Costes indirectos 

-  Gastu orokorrak eta industria-mozkina %19: 

/ Gastos generales y  beneficio industrial 19%:  

298.236,94€ 

 

Bestelako balizko kostuak 

Otros costes eventuales 
- BEZ %21/ IVA 21%: 392.260,06€ 

 

7. KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA / VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Balio estimatu totala  

Valor estimado total 

 

A. Lizitazioaren kopurua (BEZa kanpo) 

Importe de licitación (IVA excluido): 

1.867.905,03€ 

 

B. Luzapenen kopurua (BEZa kanpo)  

Importe de las prórrogas (IVA excluido): 

0 

 

C. Aurreikusitako aldaketen kopurua (BEZa kanpo  

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):  

0 

 

D. Lizitatzaileei ordaindu beharreko prima edo sariak (BEZa kanpo) 

Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores (IVA excluido): 

0 

 

E. Balizko aukeren kopuruak (BEZa kanpo)  

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): 

0 

 

A + B + C + D + E = 1.867.905,03€ 

 

 

 

8. FINANTZAKETA, AURREKONTUKO KONTSIGNAZIOA ETA URTEKO KUOTAK / FINANCIACIÓN, 

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES 

 

Alegiako Udala 

Ayuntamiento de Alegia 
85,52 % 1.932.894,96€ 
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Gipuzkoako Urak, SA 

Aguas de Gipuzkoa SA 

14,48 % 327.270,13€ 

Alegiako Udala + Gipuzkoako Urak, SA 

Ayuntamiento de Alegia + Aguas de Gipuzkoa SA 

 

 

100,00 % 2.260.165,09€ 

 

KOPURUA (BEZa barne) 

IMPORTE (IVA incluido) 

AURREKONTUKO PARTIDA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

1.500.000,00 1 601.01.153.20 2023 

435.000,00 1 601.01.153.20 2024 

 

9. PREZIO-ERREBISIOA / REVISIÓN DE PRECIOS 

NO / EZ BAI / SÍ
Adierazi berrikuspena egiteko formula  

 

10. BERMEAK / GARANTÍAS 

Behin-behineko bermea  

Garantía provisional 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
   Adierazi bermearen kopurua  

Behin betiko bermea 

Garantía definitiva 

EZ / NO
  Adierazi salbuespenaren arrazoia 

Indique el motivo de exención  

BAI / SÍ
   Aukeratu behin betiko bermearen kopurua  

Elija el importe de la garantía definitiva 

 Prezio-atxikipena onartuta / Admitida la retención de precio
 

Berme osagarria   

Garantía complementaria 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
   %5 Esleipena hasieran anormaltasun-presuntzioa duen enpresaburu 

baten alde egiten denean./ 5% Cuando la adjudicación se realice a favor de un 

empresario cuya proposición resultara inicialmente incursa en presunción de 

anormalidad 

 

11. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

BAI / SÍ 
 

EZ / NO 
 

Deskribatu datu pertsonalen tratamenduaren helburua  

Describa la finalidad del tratamiento de datos personales  

 

12. SUBROGAZIOA LAN-KONTRATUETAN / SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

BAI / SÍ 
                                                    

EZ / NO 
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13. KONFIDENTZIALTASUNAREN BETEBEHARRA / DEBER DE 

CONFIDENCIALIDAD 

Iraunaldia 

Duración 

1  urte / años 

 

14. PROPOSAMENEN AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Aurkezteko modua  

Forma de presentación 

Lizitazio elektronikoa / Licitación electrónica
 

Lizitazio elektroniko partziala / Licitación electrónica parcial
    

     Gutun-azal ez elektronikoa / Sobre no electrónico     Jarri zk. 

Lizitazio ez elektronikoa / Licitación no electrónica
 

 

Aurkezteko epea  

Plazo para la presentación  

 Muga-eguna / Fecha límite  30 egun natural/30 días naturales 

 Muga-ordua / Hora límite    23:59 

 

Aurkezteko lekua  

Lugar de presentación  

    Lizitazio elektronikoa / Licitación electrónica 

 

Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma: Lizitazio elektronikoa 

Plataforma de Contratación Pública en Euskadi: Licitación electrónica 

 

LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO KLAUSULA 

ADMINISTRATIBOEN ERANSKINA 

 

Azken uneko arazo teknikoak saihesteko, eskaintza behar 

besteko aurrerapenarekin aurkeztea gomendatzen zaie 

lizitatzaileei. 

 

Lizitatzaileek, eskaintza elektronikoak behar bezala 

aurkezteko, karatula honetako 24. atalean adierazitako 

dokumentuak izan beharko dituzte. LIZITATZAILEEN 

PROPOSAMENA: AURKEZTU BEHARREKO 

AGIRIAK. 

 

Kontratuaren administrazio-klausula zehatzen agirian 

adierazten ez bada kontratua esleitzeko prozedura 

izapidetzeko bitartekoak ez direla elektronikoak, 

eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, 

KONTRATAZIO PUBLIKOA 

EUSKADIN/CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 

EUSKADI plataformaren bidez. 

 

Baldintzak: 

Betekizunei buruzko informazioa esteka honetan dago 

eskuragarri: 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-

general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/eu / 

 

Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo 

gorabeherak ebazteko laguntza-zerbitzua: 

 

945.016.298. 

ANEXO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARA LICITACION ELECTRONICA 

 

Se recomienda a los licitadores que para evitar problemas 

técnicos de último momento la presentación de la oferta se 

realice con la suficiente antelación.  

 

Se observa a los licitadores que para la correcta 

presentación de ofertas electrónicas deberán incluir los 

documentos indicados en esta Carátula apartado 24. 

PROPOSICIÓN DE LOS LICITADORES:  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

Salvo que el pliego de cláusulas administrativas 

particulares del contrato se indique que los medios para 

tramitar el procedimiento de adjudicación del contrato no 

son electrónicos, la presentación de ofertas se  realizará por 

medios electrónicos a través de la plataforma 

KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EUSKADI. 

 

Requisitos: 

La información sobre los requisitos se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: 

 

 https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-

general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/ 

 

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre 

licitación electrónica: 

 

945.016.298. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/eu%20/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/eu%20/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
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- Aurkezteko modua: 

Eskaintza aurkezteko moduari, jasandako formatuei eta 

fitxategien tamainari buruzko informazioa esteka honetan 

dago eskuragarri: 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/gomendioak/lizitazi

o-elektronikoa/w32-kpelicel/eu / 

 

Eskaintza aurkezteko epearen barruan jaso dela ulertuko 

da, baldin eta eskualdaketa epearen barruan hasten bada eta 

behar bezala amaitzen bada. Horretarako, eskaintza epe 

barruan transmititzen hasi dela ulertuko da, baldin eta 

lizitatzailearen ordezkariak "Sinadura eta eskaintzaren 

bidalketa" botoia ezarritako epearen barruan sakatzen 

badu, eta transmisioa aurkeztutako eskaintza osatzen duten 

dokumentuak erregistro elektronikoan sartzean arrakastaz 

amaitzen dela ulertuko da. 

 

Jakinarazpenak eta komunikazioak 

- Jakinarazi eta jakinarazi beharreko jarduerak. 

 

 

Esleipen-erabakia eta artikulu horren b) letran zehaztutako 

izapide-egintzak jakinaraziko dira. SPKL 44.2. 12.5.1.2 

 

Komunikaziotzat hartuko dira honako hauek: argibide-

eskaerak, akatsak edo omisioak zuzentzeko 

errekerimenduak, agiri honetan aurreikusitako 

dokumentuak aurkezteko errekerimenduak, eta SPKL, 

44.2 b) 

 

- Eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztea. 

Lizitazio elektronikoko sistemaren bidez egingo dira 

jakinarazpenak eta komunikazioak. 

 

Jakinarazpenak eta komunikazioak agerraldi-sistemaren 

bidez egiteko, eskura duzun jakinarazpenaren edo 

komunikazioaren edukian sartu beharko duzu, eskaintzan 

adierazitako posta elektronikora bidalitako oharrean 

agertzen den MiKarpeta estekan sartuta, jarduketa 

honetarako onartutako identifikazio- edo sinadura-sistema 

elektronikoren bat erabili ondoren. 

 

Enpresei zuzendutako 

jakinarazpenetarako/komunikazioetarako material 

didaktikoa: 

https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/k

pecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notif

icaciones-y-comunicaciones.mp4 

 

Agerraldi-sistemaren bidez egindako jakinarazpen 

elektronikoa egintzat joko da legezko ondorio 

guztietarako, interesduna edo haren ordezkaria 

jakinarazpen horren edukira sartzen diren unean. 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri dela egiaztatzen bada eta 

jasotzailea jakinarazpenaren edukian sartu gabe 10 egun 

 

- Forma de presentación: 

La información sobre la forma de presentación de oferta, 

formatos soportados y tamaño de los ficheros, se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-

uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/ 

 

Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación 

si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con 

éxito. A estos efectos, se entenderá que se inicia la 

transmisión de la oferta dentro de plazo si la representación 

de la licitadora pulsa el botón “firma y envío de la oferta” 

dentro del plazo establecido y se entenderá que la 

transmisión finaliza con éxito con la entrada en el registro 

electrónico de los documentos que integran la oferta 

presentada. 

 

Notificaciones y Comunicaciones 

- Actuaciones que son objeto de notificación y de 

comunicación. 

 

Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de 

trámite definidos en la letra b) del art. 44.2  LCSP. 12.5.1.2 

 

Se entenderá por comunicación las solicitudes de 

aclaraciones, los requerimientos para subsanar defectos u 

omisiones, los requerimientos de presentación de 

documentos previstos en este pliego y otros actos de 

trámite no incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.  

 

- Presentación de ofertas por medios electrónicos. Las 

notificaciones y las comunicaciones se practicarán a  través 

del sistema de licitación electrónica. 

 

La práctica de las notificaciones y comunicaciones a través 

del sistema de comparecencia, se realizará mediante el 

acceso al contenido de la notificación o comunicación 

puesta a su disposición mediante acceso al enlace 

MiCarpeta que consta en el aviso enviado al correo 

electrónico indicado en su oferta, previo empleo de alguno 

de los sistemas electrónicos de identificación o firma 

admitidos para esta actuación. 

 

Material didáctico notificaciones / comunicaciones 

orientado a empresas: 

https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/k

pecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notif

icaciones-y-comunicaciones.mp4 

 

La notificación electrónica realizada por el sistema de 

comparecencia se entenderá practicada a todos los efectos 

legales en el momento en el que la persona interesada o su 

representante accedan a su contenido. 

 

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición 

de la notificación transcurrieran 10 días naturales sin que 

https://www.contratacion.euskadi.eus/gomendioak/lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu%20/
https://www.contratacion.euskadi.eus/gomendioak/lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu%20/
https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notificaciones-y-comunicaciones.mp4
https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notificaciones-y-comunicaciones.mp4
https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notificaciones-y-comunicaciones.mp4
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notificaciones-y-comunicaciones.mp4
https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notificaciones-y-comunicaciones.mp4
https://contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_formacion_mater_didact/es_def/adjuntos/P6_Notificaciones-y-comunicaciones.mp4
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natural igarotzen badira, jakinarazpena atzera bota dela 

ulertuko da, eta izapidea gauzatutzat joko da, eta 

prozedurak aurrera jarraituko du, legez beste epe bat 

ezartzen ez bada. 

 

Jakinarazpenetik zenbatutako epeak jakinarazpenaren 

abisutik zenbatuko dira, betiere jakinarazpenaren xede den 

egintza egun berean argitaratu bada kontratazio-

organoaren kontratatzailearen profilean. Bestela, 

interesdunak jakinarazpena jasotzen duenetik zenbatuko 

dira epeak. 

 

Aurrekoa gorabehera, kontratatzailearen profilaren 

publikotasun-baldintza ez da aplikagarria izango 

errekurtso bereziaren prozeduraren ondorioz 

egindako jakinarazpenetan. Jakinarazpen horietan, 

SPKLren 50. artikuluan aurreikusitako hamabost egun 

balioduneko epea zenbatuko da, jakinarazpen-

abisuaren egunetik zenbatzen hasita. 

 

Formularen arabera kuantifikatu ezin diren irizpideei 

buruzko dokumentazioaren konfidentzialtasuna 

 

Aurkeztutako dokumenturen bat konfidentzialtzat jotzen 

duten lizitatzaileek berariazko izendapena egin beharko 

dute A gutun-azalean aurkeztu beharreko 

erantzukizunpeko adierazpenean (2. TAULAN 

zerrendatutako dokumentuak), eta argi eta garbi adierazi 

beharko dute, gaininprimatuta edo orri-bazterrean, isilpeko 

izendatutako dokumentuan bertan. 

la persona destinataria acceda a su contenido, se entenderá 

que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por 

efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo 

que por Ley se establezca un plazo distinto. 

 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán 

desde el aviso de notificación siempre que el acto objeto de 

notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de 

contratante del órgano de contratación. En caso contrario 

los plazos se computarán desde la recepción de la 

notificación por el interesado. 

 

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el 

perfil de contratante no resultará aplicable a las 

notificaciones practicadas con motivo del 

procedimiento de recurso especial en las que se 

computarán el plazo de quince días hábiles previsto en 

el art.50 de la LCSP desde la fecha del aviso de 

notificación.  

 

Confidencialidad de la documentación relativa a 

criterios no cuantificables por fórmula 

 

Las licitadoras que consideren confidencial algún 

documento aportado deben efectuar una designación  

explícita en la declaración responsable a aportar en el sobre 

A (documentos listados en la TABLA 2) y reflejarlo 

claramente, sobreimpreso o en el margen de página, en el 

propio documento designado confidencial. 

Informazio gehigarria eskatzeko epea 

Plazo para solicitar información adicional 
20 egun / días 

Aldaeren onargarritasuna   

Admisibilidad de variantes 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
    

Gutxieneko betekizunak, modalitateak eta horien 

ezaugarriak, baita kontratuaren xedearekin duten lotura 

ere.  

 

Requisitos mínimos, modalidades y características de las 

mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto 

del contrato 

 

 

15. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK / CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALORATU 

BEHARREKO IRIZPIDEAK 

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO 

DE VALOR 

PUNTUAK GUZTIRA: 48 TOTAL PUNTOS: 48 



 

 
13 

 

1.- Obra teknikoki gauzatzeko irizpideak: 33 puntu. 1.- Criterios de ejecución técnica  de la obra: 33 

puntos. 

 

B.1.- Memoria idatzia eta grafikoa, eskainitako obra 

gauzatzeko modua zehaztuta. 

B.1.- Memoria escrita y gráfica en la cual se detalle la 

manera de ejecución de la obra ofertada. 

1.1 Metodologia eta ingurunea: (gehienez 11 puntu) 

 

Proiektuari buruz eta obra gauzatuko den inguruneari buruz 

duten ezagutza, bai eta barneko eta kanpoko beste 

baldintzatzaile batzuei buruzkoa ere. Lanak egiteko 

adierazitako metodologiaren justifikazioa, koherentzia eta 

lizitatzaileak proposatutako eraikuntza-prozesuaren 

deskribapenaren kalitatea; obrari ekiteko moduaren azalpen 

labur eta zehatza. 

1.1 Metodología y entorno: (Máximo 11 puntos) 

 

El conocimiento que denoten del  proyecto y del entorno 

donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 

internos y externos. La justificación de la metodología 

indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia 

y la calidad de la descripción del proceso constructivo 

propuesto por el licitador; explicación breve y concreta 

de cómo tiene previsto ir acometiendo la obra.  

B.1.1.- Metodologia eta ingurunea: 

 

- Gauzatu beharreko eraikuntza-proiektuaren edukiaren 

azalpen zehatza eta hura ingurunearekin testuinguruan 

kokatzea. 

 

- Proposatutako eraikuntza-prozesua, proposatutako 

eraikuntza-proiektuarekiko, ingurunearekiko eta lan-

programarekiko koherentzia justifikatuta. 

 

Gehienez 5 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (obra-plan orokorra, ziurtagiriak, 

CVak, erreportaje grafikoa...) ez dira kontuan hartuko orriak 

zenbatzerakoan. 

B.1.1.- Metodología y entorno: 

 

- Explicación concisa del contenido del proyecto 

constructivo a ejecutar y la contextualización de éste con 

el entorno. 

 

- Proceso constructivo propuesto justificando su 

coherencia con el proyecto constructivo, el  entorno y 

programa de trabajo propuesto. 

 

Máximo 5 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta  

para la valoración todo lo que exceda de la extensión 

fijada). La portada, índice o los anexos (plan de obra 

general, certificados, CVs, reportaje gráfico,…) no se 

tendrán en cuenta en el cómputo de hojas. 

1.2 Plangintza eta eraikuntza-bitartekoak: (gehienez 11 

puntu). 

 

Obraren plangintza koherentea izatea memorian 

deskribatutako jarduera bakoitzari atxikitako ekipo 

materialekin eta giza tresneriarekin, jarduera horiek 

gauzatzeko epea eta aurreikusitako epe partzialak 

justifikatzen dituztenean. Horietan, labur-labur deskribatuko 

dira honako kontzeptu hauek: lanaren antolamenduaren, 

bitartekoen eta garapenaren deskribapena, aurreikusitako 

ekipoak eta obrarako espero diren errendimendu orokor 

espezifikoak finkatuz. 

1.2 Planificación y medios constructivos: (Máximo 11 

puntos). 

 

La coherencia de la planificación  de la obra con los 

equipos  materiales y humanos adscritos a cada una de las 

actividades descritas en la memoria que justifiquen el 

plazo de ejecución y los plazos parciales previstos, en los 

que se describirán brevemente los siguientes conceptos: 

la descripción de la organización, de los medios y del 

desarrollo de los trabajos fijando los equipos previstos y 

los rendimientos globales esperados específicos para la 

obra.  
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B.1.2.- Plangintza eta eraikuntza-bitartekoak: 

 

- Lan-plan xehatua, non grafikoki adierazitako lanen 

koordinazioa eta iraupena adieraziko diren, gauzatzearen 

bide kritikoak markatuz. 

 

 

- Bitartekoak, ekipoak eta errendimenduak. Obra honi atxiki 

beharreko makineriaren eta gainerako baliabide material eta 

osagarrien azalpen idatzia, horien kopurua eta ezaugarriak 

adierazita, eta obra eremura egokitzen dela justifikatuta. 

 

 

- Lan bakoitzerako ekipoak, horien errendimenduak eta, 

ondorioz, jarduera bakoitzari esleitutako denborak 

dimentsionatzea, eta errendimenduak gauzatu beharreko 

lanen beharren arabera justifikatzea. Baita lankidetza 

gehigarriak ere. 

 

- Giza baliabideak eta baliabide materialak. Eskainitako 

bitartekoak edozein unetan eskatu ahal izango ditu obra-

zuzendaritzak. 

 

Gehienez 5 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (obra-plan orokorra, ziurtagiriak, 

CVak, erreportaje grafikoa...) ez dira kontuan hartuko orriak 

zenbatzerakoan. 

B.1.2.- Planificación y medios constructivos: 

 

- Plan de obra detallado en el que se exprese la 

coordinación y duración de los trabajos expresados 

gráficamente, marcando los caminos críticos en la 

ejecución. 

 

- Medios, equipos y rendimientos. Explicación escrita de 

la maquinaria y demás medios materiales y auxiliares a 

adscribir a esta obra, indicando su número y las 

características de la misma, justificando su adecuación al 

ámbito de obra. 

 

- Dimensionamiento de equipos destinados a cada tajo, 

sus rendimientos, y en consecuencia los tiempos 

asignados a cada actividad, justificando los rendimientos 

según las necesidades de los tajos a ejecutar. Incluso 

colaboraciones adicionales. 

 

- Medios humanos y materiales. Los medios ofertados 

podrán ser exigidos por la Dirección de Obra en cualquier 

momento. 

 

Máximo 5 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

La portada, índice o los anexos (plan de obra general, 

certificados, CVs, reportaje gráfico,…) no se tendrán en 

cuenta en el cómputo de hojas. 

1.3.- Eguneroko jardueretan eragina murriztea: 

(gehienez 11 puntu). 

 

Obra inguruneko eguneroko jarduerekin batera egitea 

ahalbidetuko duten neurrien ekarpen berezia, jarduera 

horiek espazio publikoa erabiltzeko ohiko jarduerekin batera 

egin ahal izateko. Gainera, trafikoan eta bide-segurtasunean 

eraginak murrizteko hartzen diren neurriak deskribatu eta 

baloratuko dira, bai eta eraginkortasun energetiko handiagoa 

bermatuko duten neurriak ere. 

1.3.- Reducción afecciones a la actividades cotidianas: 

(Máximo 11 puntos). 

 

La especial aportación de las medidas que permitan 

simultanear la obra con las actividades cotidianas del 

entorno que permitan simultanear las mismas con las 

actividades habituales del uso del espacio público y 

además se describirán y valorarán las medidas que se 

adopten para reducir las afecciones al tráfico y seguridad 

vial, y aquellas medidas que garanticen una mayor 

eficiencia energética.  

 

B.1.3.- Eguneroko jarduerekiko afekzioak murriztea: 

 

Obra gauzatzeko proposatutako neurriak eta horrek 

ingurunean, trafikoan, bide-segurtasunean eta energia 

aurreztean duen eragina. Ahalik eta xehetasun 

handienarekin deskribatuko dira, justifikatu egingo dira eta 

sor daitezkeen eskakizun eta beharretara egokituko dira. 

 

Gehienez 5 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (obra-plan orokorra, ziurtagiriak, 

CVak, erreportaje grafikoa...) ez dira kontuan hartuko orriak 

zenbatzerakoan. 

B.1.3.- Reducción afecciones a la actividades cotidianas: 

 

Medidas propuestas en la ejecución de la obra y su 

afección en el entorno, tráfico, seguridad vial y ahorro 

energético. Se describirán con el máximo grado de 

detalle, se justificarán y se ajustarán a los distintos 

requerimientos y necesidades que puedan surgir. 

 

Máximo 5 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

La portada, índice o los anexos (plan de obra general, 

certificados, CVs, reportaje gráfico,…) no se tendrán en 

cuenta en el cómputo de hojas. 

2. – Komunikatzeko irizpideak: 6 puntu. 2. - Criterios de comunicación: 6 puntos 
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B.2.- Memoria idatzia eta grafikoa, honako hauek 

zehaztuta: 

B.2.- Memoria escrita y gráfica en la cual se detalle: 

2.1.- Obraren antolamendua eta irudia. (Gehienez 3 

puntu). 

 

Obra udal-irudi korporatibo perfektuarekin mantentzen 

saiatzen diren alderdiak baloratuko dira (Alegiako Udalaren 

erakunde-nortasunaren eskuliburuaren arabera), hala nola: 

 

 

- metaketa ordenatuak, sailkatuak eta mugatuak, 

- obra-lekuak (hesiak) linealtasun osoz eta kontserbazio-

egoera onean mugatzeko elementuak, 

- irudi korporatiboko anagramak (Alegiako Udala) egoera 

onean mantentzea. 

 

Orientazio gisa, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan, 

besteak beste: 

- zeregin horietan diharduten langileak, 

- gainbegiratze-maiztasunak, bai lan-ordutegian, bai lan-

ordutegitik kanpo; 

- irudi korporatiboko anagramak erabiltzea hesiak eta 

obraren beste elementu batzuk. 

- obra-eremua eta inguruak garbitzea, obrako garbiguneak 

eta abar. 

2.1.- Organización e imagen de la obra. (Máximo 3 

puntos). 

 

Se valorarán aspectos que traten de mantener la obra con 

una perfecta imagen corporativa municipal (según el 

manual de identidad corporativa Ayuntamiento de 

Alegia) como los siguientes: 

 

- acopios ordenados, clasificados y delimitados,  

- elementos de delimitación de tajos (vallado) con una 

perfecta linealidad y buen estado de conservación, 

- mantenimiento de los anagramas de imagen corporativa 

(Ayuntamiento de Alegia) en buen estado. 

 

A título orientativo se tendrán en cuenta, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

- el personal dedicado a estas labores,  

- las frecuencias de supervisión tanto en horario de 

trabajo como fuera de él,  

- el empleo de los anagramas de imagen corporativa en  

vallados y otros elementos de la obra. 

- limpieza de la zona de obra y alrededores, puntos 

limpios en obra, etc. 

 

B.2.1- Obraren antolamendua eta irudia. 

- Eraikuntza-prozesuan zehar obrari eusteko ezarri 

beharreko elementu grafikoei eta ekintzei buruzko 

proposamenen deskribapen idatzia eta grafikoa, irudi 

korporatibo ezin hobearekin. 

- Obraren lan-protokoloaren, aldizkakotasunaren, 

ordutegien eta kontrol-sistemaren azalpena, obran irudi 

korporatibo perfektua bermatzeko. 

 

Gehienez 3 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (ziurtagiriak, CVak...) ez dira 

kontuan hartuko orriak zenbatzerakoan. 

B.2.1- Organización e imagen de la obra. 

- Descripción escrita y gráfica del conjunto de propuestas 

sobre elementos gráficos y acciones a implantar para 

mantener la obra durante el proceso constructivo con una 

perfecta imagen corporativa.  

- Explicación del protocolo de trabajo, periodicidad, 

horarios y sistema de control de la obra para garantizar la 

perfecta imagen corporativa en la obra. 

 

Máximo 3 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta  

para la valoración todo lo que exceda de la extensión  

fijada). La portada, índice o los anexos (certificados,  

CVs,…) no se tendrán en cuenta en el cómputo de hojas. 
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2.2.- Obraren eta ekarpenen jakinarazpena: (gehienez 3 

puntu). 

 

Kontuan hartuta kontratua gauzatzeko OBRAREN 

KOMUNIKATZAILEA atxiki behar zaiola kontratuari. 

Pertsona horrek berariaz jardun behar du lan horietan, eta ez 

du ez obra-burua ez obra-arduraduna izan behar; aitzitik, 

beste pertsona bat aritu behar da horretan, bizilagunei eta 

merkatariei behar bezala informatuta egon daitezen obren 

martxaz eta horiekin zerikusia duten alderdi guztiez. Hori 

guztia baloratuko da. 

- aipatutakoak erabili beharreko protokoloak eta 

metodologiak 

komunikatzailea, 

- bisiten maiztasuna. 

- auzokoekin eta merkatariekin harremanetan jartzeko 

modua (telefonoa, posta elektronikoa, aurrez aurrekoa). 

- informazio-etxola obran jartzea. 

- bere lanaren emaitzari buruz udalari eman beharreko 

informazioa, 

- auzokoei eta merkatariei abisuak jakinarazteko modua, 

obrei, faseei, garapenari, programatutako hornidura-

mozketei (ura, argia, etab.) eta ezustekoei buruz. 

- batez ere ekintza-proposamenak baloratuko dira 

bai egoiliarren bai merkatarien proiektuak eta obrak 

etengabe hobetzeko ekarpenak biltzera bideratutakoak, bai 

informazioaren edukiari dagokionez, bai informazioa 

transmititzeko proposatutako formatuei dagokienez. 

2.2.- Comunicación de la obra y aportaciones: 

(Máximo 3 puntos). 

 

Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato exige la 

adscripción al mismo del COMUNICADOR DE LA 

OBRA, persona expresamente dedicada a estas labores y 

que no tiene que ser ni el jefe de obra ni el encargado de 

obra, sino otra persona distinta dedicada a ello, para 

mantener debidamente informados a los vecinos y 

comerciantes de la marcha de las obras y de todos los 

aspectos relacionados con las mismas, se valorará. 

- los protocolos y metodologías a emplear por el citado  

comunicador,  

- la frecuencia en sus visitas. 

- la forma de contacto (teléfono, email, presencial) con 

vecinos y comerciantes. 

- la colocación de caseta informativa en obra. 

- la información a aportar al ayuntamiento del resultado  

de su trabajo, 

- la forma de comunicar los avisos a vecinos y 

comerciantes sobre aspectos relativos a las obras, sobre 

fases, desarrollo, cortes de suministros programados 

(agua, luz etc.) de tráfico e imprevistos. 

- se valorarán principalmente las propuestas de acciones  

destinadas a la recogida de aportaciones para la mejora 

continua de proyectos y obras tanto de los residentes 

como comerciantes tanto en contenido de la información  

como en los formatos propuestos para la transmisión de 

la misma. 

 

B.2.2. – Obraren eta ekarpenen komunikazioa. 

 

- Pertsona horrek erabili beharreko protokoloaren eta lan-

metodologiaren deskribapen idatzia, honako hauei 

dagokienez: obren eraginpean dauden auzotar eta 

merkatariekin harremanetan jartzeko modua eta maiztasuna, 

auzo-eskaerak udalari eta obrari berari helarazteko modua, 

hornidura-mozketen abisuak (ura, argia, etab.) jakinarazteko 

modua, udal-protokoloaren arabera. 

 

 

- Obretatik gertu dagoen zonako bizilagun eta 

merkatariekiko komunikazioaren kudeaketa hobetzeko 

proposamenak azaltzea, bai informazioaren edukiari 

dagokionez, bai informazioaren transmisioari dagokionez. 

- Administrazioari aurkeztu beharreko txostenen eredua edo 

ereduak. 

 

Gehienez 3 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (ziurtagiriak, CVak...) ez dira 

kontuan hartuko orriak zenbatzerakoan. 

B.2.2- Comunicación de la obra y aportaciones. 

 

- Descripción escrita del protocolo y la metodología de 

trabajo a emplear por esta persona referente a la gestión, 

forma y frecuencia de contacto con los vecinos y 

comerciantes afectados de alguna manera por las obras,  

manera de trasmisión de las peticiones vecinales al 

ayuntamiento y a la propia obra, forma de comunicar los 

avisos de cortes de suministros (agua, luz, etc.), según 

protocolo municipal. 

 

- Explicación de las propuestas de mejora en la gestión de 

la comunicación con vecinos y comerciantes de la zona 

cercana a las obras, tanto en el contenido de la 

información como la transmisión de la misma. 

- Modelo o modelos tipo de informes a presentar a la 

administración. 

 

Máximo 3 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

La portada, índice o los anexos (certificados, CVs,…) no 

se tendrán en cuenta en el cómputo de hojas. 

3.- Obra gauzatzean ingurumen-eraginak murrizteko 

irizpideak: 3 puntu. 

3.-Criterios para la reducción de las afecciones 

medioambientales durante la ejecución de la obra:   

3 Puntos. 
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B.3. Memoria idatzia eta grafikoa, aipatutako obrak egiten 

diren bitartean zarata kontrolatzeko eta murrizteko ezarri 

beharreko mekanismoak jasotzen dituena. 

B.3. Memoria escrita y gráfica en la cual se refleje los 

mecanismos a implantar para controlar y reducir el ruido 

durante la ejecución de las obras referenciadas. 

3.1.- Obraren ingurumen-inpaktua murriztea: (puntu 1, 

gehienez). 

 

Lizitatzaileak obra gauzatzean ezarri beharreko neurrien 

kalitatea eta sinesgarritasuna baloratuko dira, obraren 

ingurumen-kudeaketa hobetzeko eta obraren ingurumen-

inpaktua murrizteko, batez ere honako atal hauetan: 

 

- ur-kontsumoa arrazionalizatzea, 

- energiaren eta erregaien kontsumoa arrazionalizatzea; 

- obratik datozen obra-hondakinen garraioaren eragina 

minimizatzea, 

- lurpera edo itsasadarrera isurketak minimizatzea, 

- langileentzako ingurumen-prestakuntza eta gremio-

jardunbide egokiak. 

3.1.- Reducción del impacto  ambiental de la obra: 

(Máximo 1 punto). 

 

Se valorará la calidad y la credibilidad de las medidas a  

implantar por el licitador durante la ejecución de la obra,  

encaminadas a mejorar la gestión ambiental de la obra y 

la reducción del impacto ambiental de la misma, 

principalmente en los siguientes apartados: 

- racionalización del consumo de agua, 

- racionalización del consumo de energía y combustibles, 

- minimización de la afección del transporte de 

escombros procedentes de la obra, 

- minimización de vertidos al subsuelo o a la ría, 

- formación medioambiental a trabajadores y buenas 

prácticas gremiales. 

 

B.3.1.- Ingurumen-inpaktua murriztea 

obra gauzatzea. 

 

Obraren ingurumen-kudeaketa hobetzera eta haren 

ingurumen-inpaktua murriztera bideratutako obretan ezarri 

beharreko neurrien deskribapen idatzia eta grafikoa: 

 

 

- uraren erabilera eta kontsumoa arrazionalizatzeko 

neurriak, 

- energiaren eta erregaien kontsumoa kontrolatzeko eta 

minimizatzeko neurriak, 

- obran erabilitako ura tratatzeko jarduketak, bai ura 

garbitzeko, bai ura 

kontsumoa, 

- bertako eta azpikontratatutako langileentzako ingurumen-

prestakuntzako plana, 

 

Gehienez 3 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (ziurtagiriak, CVak...) ez dira 

kontuan hartuko orriak zenbatzerakoan 

B.3.1.- Reducción del impacto ambiental durante  

la ejecución de la obra. 

 

Descripción escrita y gráfica de las medidas a implantar 

durante las obras encaminadas a mejorar la gestión 

ambiental de la obra y la reducción del impacto ambiental 

de la misma: 

 

- medidas para la racionalización del uso y consumo del 

agua, 

- medidas para el control y minimización del consumo de 

energía y combustibles, 

- actuaciones para el tratamiento del agua utilizada en la 

obra, tanto para la limpieza de la misma como para su  

consumo, 

- plan de formación medioambiental para personal propio 

y subcontratado, 

 

Máximo 3 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

La portada, índice o los anexos (certificados, CVs,…) no 

se tendrán en cuenta en el cómputo de hojas 

 

3.2.- Obra egiten den bitartean hautsaren inpaktua 

murriztea: (puntu 1, gehienez). 

 

Lizitatzaileak obra gauzatzean ezarri beharreko neurrien 

kalitatea eta sinesgarritasuna baloratuko dira, hauts-emisioa 

kontrolatu eta murrizteko eta ingurune hurbilean eragina 

izateko: 

- lanen faseetan zehar 

- hondakinak eta metatzeko materiala biltegiratzeko, 

kargatzeko eta deskargatzeko lanetan, 

- eraikuntza-materialak eta -sistemak ebaki eta muntatzeko 

lanetan, 

- etab. 

 

3.2.- Reducción del impacto del polvo durante la 

ejecución de la obra: (Máximo 1 punto). 

 

Se valorará la calidad y la credibilidad de las medidas a  

implantar por el licitador durante la ejecución de la obra,  

encaminadas a controlar y reducir la emisión de polvo y 

que afecte al entorno próximo: 

- durante las diferentes fases de trabajos  

- durante las tareas de almacenamiento, carga y descarga 

de residuos y material de acopio, 

- en las tareas de corte y montaje de materiales y sistemas 

constructivos, 

- etc.  
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B.3.2.- Hautsaren inpaktua murriztea obra egiten den 

bitartean 

 

Obraren faseetan ezarri beharreko neurrien deskribapen 

idatzia eta grafikoa, hauts-emisioa kontrolatu eta murrizteko 

eta ingurune hurbilean eragina izateko. 

 

Gehienez 3 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). Azala, 

aurkibidea edo eranskinak (ziurtagiriak, CVak...) ez dira 

kontuan hartuko orriak zenbatzerakoan. 

B.3.2.- Reducción del impacto del polvo durante  

la ejecución de la obra 

 

Descripción escrita y gráfica de las medidas a implantar 

durante las diferentes fases de la obra, encaminadas a 

controlar y reducir la emisión de polvo y que afecte al 

entorno próximo. 

 

Máximo 3 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

La portada, índice o los anexos (certificados, CVs,…) no 

se tendrán en cuenta en el cómputo de hojas. 

3.3.- Zarataren inpaktua murriztea obra egiten den 

bitartean. (Gehienez puntu 1). 

 

Zarata kontrolatzeko eta murrizteko obrak egin bitartean 

lizitatzaileak ezarri beharreko neurrien kalitatea eta 

sinesgarritasuna baloratuko dira: 

 

- zarataren hedapena murrizten duten sistemak erabiltzea, 

zarataren emisioa murrizten duten soinu-emisio txikiko 

makinak erabiltzea, eta hori fabrikatzailearen 

informazioaren bidez egiaztatuko da, dagokion fitxa 

teknikoan zehaztuta. 

 

 

- Obrak egitean sortutako zarata neurtzeko eta kudeatzeko 

protokoloak, neurketa akustikoen bidez. 

 

 

- Neurketa-kanpainan proposatutako laginketa zarata-

inpaktu handiena espero den obrako egikaritze-uneetara 

egokitzea baloratuko da. 

 

Eraikuntza-obrek eragindako zarata kontrolatzeko eta 

murrizteko neurrien baliozko justifikazioa. 

 

 

Soinu-emisio txikiko makinen erabilera baloratuko da, eta 

fabrikatzailearen informazioa aurkeztuz egiaztatuko da hori, 

dagokion fitxa teknikoan zehaztuta. 

 

 

Proposatutako laginketa, neurketa-kanpainan, zarata-

inpaktu handiena espero den obrako egikaritze-uneetara 

egokitzea baloratuko da. 

3.3.- Reducción del impacto del ruido durante la 

ejecución de la obra. (Máximo 1 puntos). 

 

Se valorará la calidad y la credibilidad de las medidas a  

implantar por el licitador durante la ejecución de la obra 

encaminadas al control y reducción del ruido: 

 

- utilización de sistemas que reduzcan la propagación del 

ruido, utilización de maquinaria de baja emisión sonora 

que reduzcan la emisión del ruido, aspecto que se 

acreditará a través de la presentación de la información 

de fabricante que así lo detalle en la correspondiente ficha  

técnica. 

 

- protocolos de control y gestión del ruido generado 

durante la ejecución de las obras mediante mediciones  

acústicas. 

 

- Se valorará que el muestreo propuesto, en la campaña 

de mediciones, se ajuste a los momentos de ejecución de 

la obra en los que se espera un mayor impacto acústico. 

 

La justificación válida de las medidas encaminadas al 

control y a la reducción del ruido generado  

por las obras de construcción.  

 

Se valorará la utilización de maquinaria de baja emisión  

sonora aspecto que se acreditará a través de la 

presentación de la información de fabricante que así lo 

detalle en la correspondiente ficha técnica.  

 

Se valorará que el muestreo propuesto, en la campaña de  

mediciones, se ajuste a los momentos de ejecución de la 

obra en los que se espera un mayor impacto acústico. 
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B.3.3.- Reducción del impacto del ruido durante la ejecución 

de la obra 

 

- El listado de la maquinaria que se va a utilizar durante la 

ejecución de la obra con el certificado correspondiente de 

cumplimiento del Real Decreto 212/2002 sobre emisión de 

la maquinaria al aire libre.  

 

- Las actuaciones, medidas y protocolos a realizar 

propuestas durante la ejecución de la obra para que el nivel 

de ruido generado por la misma sea tal que el LAeq (30 min) 

≤83 dBA. Este nivel se corresponde con sonido incidente en 

la fachada de las edificaciones sensibles al ruido más 

cercanas al entorno de ejecución de la obra. Para la 

verificación del cumplimiento de este umbral se atenderá al 

procedimiento descrito en el anexo. 

 

- La campaña de mediciones a efectuar durante la ejecución 

de la obra para acreditar el cumplimiento del punto anterior 

en todo momento en la obra, así como al finalizar las obras 

para contrastar y analizar las mejoras acústicas consecuencia 

de la actuación 

 

Máximo 3 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). La 

portada, índice o los anexos (certificados, CVs,…) no se 

tendrán en cuenta en el cómputo de hojas. 

B.3.3.- Reducción del impacto del ruido durante la 

ejecución de la obra 

 

- El listado de la maquinaria que se va a utilizar durante 

la ejecución de la obra con el certificado correspondiente 

de cumplimiento del Real Decreto 212/2002 sobre 

emisión de la maquinaria al aire libre.  

 

- Las actuaciones, medidas y protocolos a realizar 

propuestas durante la ejecución de la obra para que el 

nivel de ruido generado por la misma sea tal que el LAeq 

(30 min) ≤83 dBA. Este nivel se corresponde con sonido 

incidente en la fachada de las edificaciones sensibles al 

ruido más cercanas al entorno de ejecución de la obra. 

Para la verificación del cumplimiento de este umbral se 

atenderá al procedimiento descrito en el anexo. 

 

- La campaña de mediciones a efectuar durante la 

ejecución de la obra para acreditar el cumplimiento del 

punto anterior en todo momento en la obra, así como al 

finalizar las obras para contrastar y analizar las mejoras 

acústicas consecuencia de la actuación 

 

Máximo 3 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

La portada, índice o los anexos (certificados, CVs,…) no 

se tendrán en cuenta en el cómputo de hojas. 

4.- GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA: (6 puntu, 

gehienez). 

 

Giza baliabideen antolaketa balioetsiko da, kontuan hartuz 

a: 

 

• Agiri teknikoan aurreikusitako lanen irismenarekin 

koherentea izatea, eta/edo 

• Lan-zamara eta proposatutako plangintzara 

egokitzea, aurreikusitako ekipoak eta obrarako 

berariaz espero diren errendimendu orokorrak 

finkatuz. 

• Plegu teknikoko gutxienekoez gain, kontratuaren 

helburuak hobeto betetzea dakarten giza baliabide 

gehigarrien lankidetza, hobekuntza justifikatuz. 

4.- ORGANIZACIÓN DE MEDIOS PERSONALES : 

(Máximo 6 punto). 

 

Se valorará la organización de los medios humanos, 

atendiendo  

a: 

• Que sea coherente con el alcance de los trabajos 

previstos en el Pliego técnico, y/o 

• Que se adecue a la carga de trabajo y la 

planificación propuesta, fijando los equipos 

previstos y los rendimientos globales esperados 

específicos para la obra. 

• La colaboración de medios personales 

adicionales a los mínimos del pliego técnico que 

se considere que redunden en una mejor 

prestación de los objetivos del contrato, 

justificando la mejora. 

B.4.- GIZA BALIABIDEAK ANTOLATZEKO 

MEMORIA 

 

Langileen antolaketa deskribatzen duen memoria bat 

aurkeztuko da, zerbitzuaren antolaketa-egituraren 

xehetasunarekin eta zehaztasunarekin, honako hauek barne: 

• Funtzionamenduaren organigrama, kontratuaren 

xedearen irismenean, eta/edo 

• Barne- eta kanpo-koordinazioko antolaketa-

prozesuak 

• Gutxi gorabeherako dedikazioa (urteko lanaldiaren 

%), eta/edo 

B.4.- MEMORIA DE ORGANIZACIÓN DE MEDIOS  

PERSONALES 

  

Se presentará una memoria descriptiva de la organización 

del personal con detalle y concreción de la estructura 

organizativa del servicio, incluyendo: 

• El organigrama de funcionamiento en el alcance 

del objeto del contrato, y/o 

• Procesos organizativos de coordinación interna 

y externa 

• Dedicación estimada ( % de la jornada anual ), 

y/o  
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• Lan-planean identifikatutako faseetan banatutako 

funtzioak eta dedikazioak esleitzea, eta/edo 

• Lankidetza gehigarriak (enpresaren barrukoak edo 

kanpokoak). 

• Eskainitako bitartekoak edozein unetan eskatu ahal 

izango ditu obra-zuzendaritzak. 

 

 

Gehienez 4 orrialde (Arial 10), (baloraziorako ez da kontuan 

hartuko finkatutako luzapenetik gorako guztia). 

• Asignación de funciones y dedicaciones 

distribuidas en las fases identificadas en el plan 

de trabajo, y/o 

• Colaboraciones adicionales (internas o externas 

a la empresa). 

• Los medios ofertados podrán ser exigidos por la 

Dirección de Obra en cualquier momento. 

 

Máximo 4 páginas (Arial 10), (no se tendrá en cuenta para 

la valoración todo lo que exceda de la extensión fijada). 

FORMULEN BIDEZ EBALUATU EZIN DIREN 

IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO GUTXIENEKO 

PUNTUAZIO-ATALASEA. 

 

Ezartzen bada: balorazio orokorrerako onartuak izateko, 

formula bidez kuantifikatu ezin diren irizpideetan, 

lizitatzaileek gutxieneko puntuazio-atalasea lortzea 

eskatuko da, Kontratazio Mahaiak kontuan har ez ditzan 

honako puntuazio hau lortzen ez duten eskaintzak: 24 puntu. 

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE 

OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO 

EVALUABLES  MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Si se establece: para ser admitidos a la valoración global, 

se exigirá que en los criterios no cuantificable mediante 

fórmulas, los licitadores alcancen un umbral mínimo de 

puntuación, de forma que no sean tenidas en cuenta por 

la Mesa de Contratación las ofertas cuya puntuación no 

alcance lo siguiente: 24 puntos 

Proposamen hoberena balioetsitako esleipendun enpresak, 

proposamen teknikoa, zehaztutako antolakuntza, helburuei 

egoki beharko du. 

 

Atal bakoitzeko puntuazioa honela kalkulatuko da: 

 

 

- Puntuen % 100, hautazkotzat kalifikatzen den 

proposamenari; halakotzat joko da oso proposamen 

esanguratsuak egiten dituena. 

 

- Ontzat jotzen den proposamenari emandako puntuen % 75; 

egokitzat joko da proposamen nabarmenak egiten dituena. 

 

- Oinarrizkotzat jotzen den proposamenari emandako 

puntuen % 50; halakotzat hartuko da nahikotzat jotzen dena, 

baina nabarmen hautemateko moduko proposamenik egin 

gabe. 

 

 

- Puntuetatik % 25, nahikoa ez dela jotzen den 

proposamenari; hau da, behar bezala garatzen ez denari. 

 

 

- 0 puntu, oso gutxiegitzat jotzen diren proposamenei; hau 

da, garatzen ez denari edo modu desegokian egiten duenari. 

La entidad licitadora que es valorada como la mejor 

propuesta deberá de adecuar la propuesta técnica a la 

plantificación, organización, objetivos establecidos. 

 

Se calculara de la siguiente forma la puntuación de cada 

apartado: 

 

- 100% de los puntos a la propuesta que se califique como 

optima, entendiéndose como tal la que aporte propuestas 

muy significativas. 

 

- 75% de los puntos a la propuesta que se califique como 

buena, entendiéndose como tal la que aporte propuestas 

apreciables. 

 

- 50% de los puntos a la propuesta que se califique como 

básica, entendiéndose como tal la que se considere 

suficiente pero sin que aporte propuestas 

significativamente apreciables. 

 

- 25% de los puntos a la propuesta que se califique como 

insuficiente, entendiéndose como tal la que no se 

desarrolle de forma suficiente. 

 

- 0 puntos a las propuesta que se califique como muy 

insuficiente entendiéndose como tal la que no se 

desarrolla o lo hace de forma no adecuada. 

 

Adierazi ebaluazioa honi dagokion / Indique si la evaluación corresponde a:  

 Adituen batzorea / Comité de personas expertas
 

 Erakunde tekniko espezializatua / Organismo técnico especializado
 

Identifikatu azken hau 

FORMULAK APLIKATUZ BALORATU 

BEHARREKO IRIZPIDEAK 

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
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PUNTUAK GUZTIRA: 52 TOTAL PUNTOS: 52 

Eskaintza ekonomiko baxuenari gehienezko puntuazioa 

esleituko zaio, eta gainerako eskaintzen puntuazioa formula 

hau aplikatuz lortutako emaitzaren araberakoa izango da: 

 

P = 52 x (Pb /Po) 

 

Non: 

 

P = Puntuazioa 

Pb = Eskaintza ekonomiko bajuena 

Po = Lizitatzaile bakoitzak aurkeztutako eskaitza 

ekonomikoa. 

 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica 

más baja, siendo la puntuación del resto de las ofertas la 

que se desprende de la siguiente fórmula: 

 

P = 52 x (Pb /Po) 

 

Donde: 

 

P = Puntuación 

Pb = Oferta económica mas baja 

Po = Oferta económica ofertada por cada licitador. 

 

BERDINKETAK HAUSTEKO IRIZPIDEAK CRITERIOS DE DESEMPATE 

Kontratuaren esleipen-irizpideen aplikazioaren ondoren, 

hainbat proposamenen arteko berdinketa gertatuz gero, 

SPKLren 147.2 artikuluan jasotako irizpide sozialak 

aplikatuko dira, bertan ezarritako ordenean. Irizpide horiek 

eskaintzen aurkepen-epea bukatzeko unean izan beharko 

dira. 

El empate entre varias proposiciones tras la aplicación de 

los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 

mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 

recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de las 

ofertas.  

 

ESKAINTZA ANORMALKI BAXUAK 

IDENTIFIKATZEKO PARAMETRO 

OBJEKTIBOAK 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA 

IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE 

BAJAS 

Eskainitako prezioari dagokionez, HAKLEOren 85. 

artikuluan adierazitako egoeran dagoen eskaintza 

ekonomikoa anormaltzat edo neurriz kanpokotzat joko da. 

 

 

 

Honako irizpide hauek ezartzen dira eskaintzak balio 

anormaletan sartuta daudela identifikatzeko: 

 

 

 Ezohiko edo neurriz kanpoko izaera 

hautematea ahalbidetzen duten parametro 

objektiboak. 

Eskaintza 

osoari 

dagokion

ez: 

Ezohiko balioa duen eskaintzatzat 

hartuko da honako bi baldintza hauek aldi 

berean gertatzen direnean: 

a) Eskaintza ekonomikoa onartutako 

eskaintzen batez besteko aritmetikoa 

baino ehuneko 10 unitate txikiagoa izatea. 

b) Formula bakoitzeko kuantifikatu ezin 

diren irizpideetan dagokion puntuazioa 

eskaintza guztien puntuazioen batez 

besteko aritmetikoa baino handiagoa 

izatea. 

 

 

Nolanahi 

ere, b) 

kasua 

Lizitatzaile bat aurkezten bada: 

eskaintzek balio anormalak edo neurriz 

kanpokoak dituztela ulertuko da, baldin 

eta zenbatekoa lizitazio-tasa baino 

ehuneko 25 unitate txikiagoa bada. 

Se considerará incursa en valor anormal o 

desproporcionado la oferta económica, en relación al 

precio ofertado, que se encuentre en la situación 

indicada en el artículo 85 del RGLCAP. 

 

Se establecen los siguientes criterios para identificar que 

las ofertas serán consideradas incursas en valores 

anormales : 

 

 Parámetros objetivos que permiten 

apreciar carácter anormal o 

desproporcionado. 

En 

cuanto a 

la oferta 

consider

ada en su  

conjunto: 

Se considerará una oferta incursa en valor 

anormal: cuando concurran 

simultaneamente las dos condiciones 

siguientes: 

a) Que la oferta económica sea inferior en 

más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas admitidas. 

b) Que la puntuación que le corresponda 

en los criterios no cuantificables por 

fórmula sea superior a la media aritmética 

de las puntuaciones de todas las ofertas. 

En todo 

caso, aún  

cuando 

no 

concurra 

Si concurren un licitador: se considerará 

que las ofertas presentan valores 

anormales o desproporcionados en caso 

de que la cuantia sea inferior en más de 25 

unidades porcentuales al tipo de licitación. 
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gertatzen 

ez bada 

ere, balio 

anormalt

zat joko 

da: 

Lizitatzaile bat baino gehiago aurkezten 

bada: eskaintzek balio anormalak edo 

neurriz kanpokoak dituztela ulertuko da, 

baldin eta onartutako eskaintzen batez 

besteko aritmetikoa baino ehuneko 15 

unitate txikiagoa bada zenbatekoa. 

 

 

 

 

Talde bereko enpresek proposamenak aurkezten badituzte, 

Merkataritza Kodearen 42. artikuluaren ildotik, SPKLren 

149.3 artikuluko balio anormalak edo neurriz kanpokoak 

baloratzeko araubidea aplikatuko da. 

 

 

• AKPPn xedatutakoaren arabera, eskaintzak 

baztertu egingo dira egiaztatzen badute anormalki 

baxuak direla azpikontratazioari buruzko araudia 

urratzen dutelako edo ez badituzte betetzen 

ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloan 

aplikatzekoak diren betebeharrak, estatuan edo 

nazioartean, indarrean dauden sektoreko hitzarmen 

kolektiboak ez betetzea barne, 201. artikuluan 

ezarritakoa aplikatuz. 

 

• Ezohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten 

eskaintzen kasuan, AKPPren 19. klausulan 

aurreikusitako prozedurari jarraituko zaio. 

el 

supuesto 

b), se 

consider

ara 

igualmen

te incursa 

en valor  

anormal: 

Si concurren varios licitadores: Se 

considerará que las ofertas presentan 

valores anormales o desproporcionados en 

caso de que la cuantia sea inferior en más 

de 15 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas  

admitidas. 

 

En el caso en que se presenten proposiciones por 

empresas pertenecientes al mismo grupo, en el  sentido 

del artículo 42 del Código de Comercio, se aplicará el 

régimen de apreciación de los valores anormales o 

desproporcionados del artículo 149.3 LCSP. 

 

• De conformidad con lo dispuesto en el PCAP se 

rechazarán las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la 

normativa sobre subcontratación o no cumplen 

las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incluyendo el incumplimiento de 

los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 

aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

 

• En caso de ofertas incursas en valores anormales 

o desproporcionados se seguirá el procedimiento 

previsto en la cláusula 19 del PCAP. 

 

 

16. BALDINTZAK  / CONDICIONES 

 

16.1. BETETZE BALDINTZA BEREZIAK / CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Betetze baldintza bereziak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako. 

Las condiciones especiales de ejecución son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora. 

INGURUMENEKOAK DE TIPO MEDIOAMBIENTAL 

Enpresa esleipendunak, kontratua indarrean dagoen 

bitartean, kontratuari aplika dakiokeen araudi sektorialak 

ezartzen duen ingurumen-inpaktua minimizatzeko neurriak 

hartu beharko ditu. 

La empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del 

contrato, deberá contemplar la adopción de medidas 

destinadas a minimizar el impacto medioambiental que 

establezca la normativa sectorial aplicable al contrato. 

 

Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación esencial a los 

efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los efectos previstos 

en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
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GIZARTE ARLOKOAK DE TIPO SOCIAL 

Kontratazio publikoan klausula sozial zehatzak sartzeko 

apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 7.1 artikuluan ezarritakoa 

betez, enpresa esleipendunak kontratuaren xede den jarduera 

egiten duten langileei aplikatu beharreko hitzarmen 

kolektiboan jasotako soldata ordaindu beharko du kontratua 

gauzatzen den bitartean, langileari dagokion lanbide-

kategoriaren arabera, eta ordaindu beharreko soldata ezin 

izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 

 

 

 

1. Langabeziak bereziki eragindako kolektiboen enplegua 

sustatzeko baldintzak. 

 

2. Gizarte-bermeko baldintzak: 

• Lan-baldintzak betetzeko baldintzak 

Esleipendunak langileen soldata-baldintzak bete 

beharko ditu, aplikatzekoa den sektoreko hitzarmen 

kolektiboaren arabera. 

• Gutxieneko lan-baldintzei eta subrogazioari 

buruzko baldintzak. 

 

• Azpikontratazioari buruzko baldintzak. 

 

• Banakako eta taldeko lan-harremanen arloko 

araudia betetzeko baldintzak. 

 

• Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia 

betetzeko baldintzak. 

 

 

3. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako baldintzak. 

 

4. Azpikontratistei ordainketak betetzeko baldintzak. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.1 de la 

Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinas 

cláusulas sociales en la contratación pública, la empresa 

adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del 

contrato, abonar el salario recogido en el convenio 

colectivo que haya declarado aplicable a los trabajadores 

y trabajadoras que realicen la actividad objeto del 

contrato, según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora,  sin que en ningún 

caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

 

1. Condiciones para el fomento de empleo de colectivos 

especialmente afectados por el desempleo.  

 

2. Condiciones de garantía social: 

• Condiciones de cumplimiento de condiciones de 

trabajo El adjudicatario estaráobligado a 

cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo 

sectorial de aplicación.  

• Condiciones en relación con las condiciones 

laborales mínimas y en relación con la 

subrogación. 

 

• Condiciones en relación con la subcontratación. 

• Condiciones de cumplimiento de normativa en 

materia de relaciones laborales individuales y 

colectivas. 

• Condiciones de cumplimiento de normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

 

3. Condiciones para la igualdad de la mujer y el hombre. 

 

4. Condiciones de cumplimiento de pagos a 

subcontratistas. 

 

Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación esencial a los 

efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los efectos previstos 

en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO 

BERDINTASAUNA 
IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES 

- Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako 

martxoaren 22ko 3/2007 Legearen eta Euskal erriko 2023 

Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, emakumeen eta 

gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako 

indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu 

bateginren edo horiek ordezten dituzten arauen babesean, 

honako hau hartuko da kontuan: dokumentazio, publizitate, 

irudi edo material guztiek hizkuntzaren erabilera ez-sexista 

-Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y del Decreto 

Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra 

las Mujeres o normas que las sustituyan, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: Toda la documentación, publicidad, 

imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista 
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erabili beharko dute, emakumeen edozein irudi 

diskriminatzaile edo estereotipo sexista saihestu beharko 

dute eta sustatu. Irudi horrek honako balio hauek ditu: 

berdintasuna, presentzia orekatua, aniztasuna, 

erantzunkidetasuna eta rol eta identitate aniztasuna Datu 

estatistikoak sexuaren arabera bereizita egon beharko dira, 

baldin eta lor badaitezke. 

del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de 

las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 

con valores de igualdad, presencia equilibrada, 

diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e 

identidades de género. Los datos estadísticos deberán 

estar desagregados por sexo siempre que sea factible su 

obtención. 

 

 

Funtsezko betebeharraren izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación esencial a los 

efectos previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los efectos previstos 

en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

16.2. HIZKUNTZA-KLAUSULAK / CLÁUSULAS LINGÜÍSTICAS  

HIZKUNTZA ARLOKOAK 

 

I-Erakundearen irudia:  

 

A) Idatzizko elementuak (errotuluak, kartelak, oharrak…) 

bi hizkuntza ofizialetan jarriko  

dira:  

 

-Bi hizkuntza ofizialetan jarritako idatzizko elementuetan 

euskara nabarmenduko da, kokapenezko eta 

tipografiazko baliabideak erabiliz.  

-Euskara hutsean jarriko dira kasu hauetan: 

 -Antzeko grafia denean euskaraz eta gaztelaniaz.  

 -Mezua piktograma bidez ulergarria denean.  

 -Errotulua udaleko langileak soilik ibiltzen diren 

eremuan dagoenean eta ez denean zailtasun tekniko 

berezirik.  

 

II-Udalarekiko harremanak:  

A) Ahozko komunikazioa: udalarekin egiten diren ahozko 

harremanetan, ahal bada, euskararen erabilera lehenetsiko 

du enpresak. 

 

B)  Idatzizko komunikazioa: proiektu, txosten eta 

bestelako idatzi luzeak euskaraz eta gaztelaniaz 

aurkeztuko ditu. Udalarekin egiten diren gainerako 

idatzizko komunikazio administratiboetan, ahal bada, 

euskeraren erabilera lehenetsiko du enpresak. 

 

 

Kontratu hau Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia 

Estatutuak 6. artikuluan ezarritako eta Euskararen 

erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 

Oinarrizko Legeak eta hori garatzen duen araudiak 

araututako hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubideari 

lotuta dago. Beraz, kontratuaren enpresa esleipendunak 

eta balizko azpikontratistek bi hizkuntzen koofizialtasuna 

(euskara eta gaztelania) bete beharko dute kontratua 

DE TIPO LINGÜÍSTICO 

 

I- Imagen de la organización:  

  

A) Los elementos escritos (rótulos, carteles, notas) se 

colocarán en las dos lenguas oficiales: 

 

- En los elementos escritos colocados en las dos lenguas 

oficiales se destacará el euskera, utilizando medios 

ubicativos y tipográficos.  

- Se pondrán exclusivamente en euskera en los siguientes 

casos: 

 - Cuando la grafía sea similar en euskera y castellano. 

 - Cuando el mensaje es comprensible por pictograma. 

 - Cuando el rótulo se encuentre en zona de uso exclusivo 

del personal municipal y no exista dificultad técnica 

especial. 

  

II-Relaciones con el Ayuntamiento: 

A) Comunicación oral: la empresa priorizará el  uso del 

euskera en sus relaciones orales con el Ayuntamiento. 

 

  

B) Comunicación escrita: presentará proyectos, informes 

y otros escritos extensos en euskera y castellano. En el 

resto de comunicaciones administrativas escritas con el 

Ayuntamiento, la empresa priorizará, si es posible, el uso 

del euskera. 

 

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble 

oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por 

la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de 

normalización del uso del euskera, y por la normativa que 

la desarrolla, por lo que la empresa adjudicataria del 

contrato y los posibles subcontratistas deberán observar 

en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos 

idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a 
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gauzatzean, eta beren jarduera elebitasun-irizpideei eta 

herritarren hizkuntza-eskubideak errespetatzeari lotuta 

egongo da, hori guztia AKPPn aurreikusitakoaren 

arabera, egikaritzeko hizkuntza-baldintzei buruzko 

klausulan. 

criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos 

lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, todo ello de 

conformidad con lo previsto en el PCAP, en la cláusula 

relativa a condiciones lingüísticas de ejecución. 

Funtsezko betebehar izaera SPKLren 211.1.f) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de obligación esencial a los efectos 

previstos en el art. 211.1.f) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

Arau-hauste astuna, SPKLren 71.2.c) artikuluaren ondorioetarako / Carácter de infracción grave a los efectos previstos 

en el art. 71.2.c) de la LCSP: 

BAI / SÍ 
                                

EZ / NO 
 

 

17. BETEBEHARRAK: ASEGURUAK / OBLIGACIONES: SEGUROS  

Aseguru-poliza 

Póliza de seguros 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
  

Hirugarrenganako erantzukizun zibileko aseguru / Seguro de 

responsabilidad civil a terceros
 

Bestelakoa / Otro: 
 Zehaztu  

 

Gutxieneko kopurua / Importe mínimo: 

 

500.000,00 €, frankiziarik gabe eta Udala 

aseguratu gehigarri gisa / sin franquicia y 

figurando el Ayuntamiento como asegurado 

adicional 

ERAINKUNTZA ARRISKU OROTARAKO 

ASEGURUA : 

 

Enpresa esleipendunak konpromisoa hartzen du obrak 

egiten diren bitartean eta obrak jasotzen diren arte, 

bermealdia barne, Eraikuntzako Arrisku Osorako 

aseguru-kontratu bat izenpetu eta indarrean mantentzeko, 

proiektuaren balio maximoaren baliokidea izango dena, 

obra zibilari eta instalazioei eragindako kalteak estaliko 

dituena. 

 

Alegiako Udala polizaren aseguratu gehigarri gisa 

agertuko da. Enpresa esleipendunak konpromisoa hartzen 

du Udalari jakinarazteko poliza baliogabetu dela edo 

haren baldintzetan funtsezko aldaketarik egin dela. 

Eskatzen den aseguru-poliza aseguru-etxearen ziurtagiri 

baten bidez 

egiaztatuko da. Ziurtagiri horretan honako alderdi hauek 

jaso beharko dira: 

 

– Obra zibilari eta instalazioei eragindako kalteak 

bermatzen dituena, eta Alegiako Udala polizaren 

aseguratu gehigarri gisa agertzen dena. 

 

– Polizak Arrisku Guztiak aseguratutako ondasunei 

eragindako kalte materialak barne hartzen dituela, honako 

estaldura hauek berariaz jasota: 

SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION 

 

 

La empresa adjudicataria se compromete a suscribir y 

mantener en vigor durante la ejecución de las obras y hasta 

la recepción de las mismas incluyendo el periodo de 

garantía, un contrato de seguro Todo Riesgo Construcción 

por un importe equivalente al valor máximo estimado de 

proyecto, que cubrirá los daños a la obra civil y a las 

instalaciones, 

 

El Ayuntamiento de Alegia aparecerá como asegurado 

adicional de la póliza. La empresa adjudicataria se 

compromete a comunicar al Ayuntamiento la anulación de 

la póliza o cualquier modificación sustancial de sus 

condiciones. La póliza de seguro exigida se acreditará 

mediante la presentación de un certificado de la 

aseguradora, en el que habrán de constar los siguientes 

extremos: 

 

– Que garantiza los daños a la obra civil y a las 

instalaciones, y que el Ayuntamiento de Alegia aparece 

como asegurado adicional de la póliza. 

 

– Que la póliza incluye los daños materiales ocasionados a 

los bienes asegurados por Todo Riesgo, con inclusión 

expresa de las siguientes coberturas: 
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-Naturako aparteko arriskuak. 

 

- Greba, matxinada eta zirrara zibila. 

 

«Terrorismoa». Diseinu-akatsen, eskulan edo materialen 

akatsen ondorioa. 

 

- Hondakinak kentzeko, eraisteko, kentzeko, lohiak 

kentzeko eta hondakinak lekualdatzeko gastuak.  

 

-Lehendik dauden ondasunei egindako kalteak (halakorik 

badago). 

 

-Ordainsari profesionalak 

 

-Aparteko gastuak (aparteko orduak, gaueko lanak eta 

premiazko garraioa) . 

 

-Suteak itzaltzea. 

 

- Mantentze zabala (bermealdiarekin bat datorrena). 

 

 

- Ondasunak eta ekipoak obraren esparruaren barruan 

garraiatzea.  

 

–Polizak entregatzeko unea: administrazio-kontratua 

formalizatu aurretik, Kontratazio Zerbitzuari azken urteko 

polizaren eta ordainagiriaren kopia eman beharko zaio.  

 

Ondoren, urteko berritzeen egiaztagiriak aurkeztuko ditu 

obra indarrean dagoen bitartean; nolanahi ere, Udalak 

emandako polizen kopia eskatu ahal izango du, 

beharrezkotzat jotzen duenean. Obrak egiten diren 

bitartean, beste aseguru-kontratu bat eratzen bada, 

esleipendunak aseguru-etxe berriaren ziurtagiria 

aurkeztuko du, eta bertan adierazitako alderdiak jasoko 

dira.  

 

Erantzukizun zibileko aseguruak 500.000,00 euroko 

zenbatekoa izango du, eta Alegiako Udala asegurudun 

gehigarri gisa agertuko da. 

 

 

- Riesgos extraordinarios de la naturaleza. 

 

- Huelga, motín y conmoción civil. 

 

-Terrorismo. Consecuencia de errores de diseño, defecto de  

mano de obra o de materiales. 

 

- Gastos de desescombro, demolición, desembarre, retirada 

delodos y traslado de restos. 

 

- Daños a bienes preexistentes (si los hubiera). 

 

 

- Honorarios profesionales. 

 

-Gastos extraordinarios (horas extraordinarias, trabajos 

nocturnos y transporte urgente). 

 

- Extinción de incendios. 

 

- Mantenimiento amplio (coincidente con el periodo de 

garantía). 

 

- Transporte de bienes y equipos dentro del recinto de la 

obra.  

 

-  Momento de entrega de las pólizas: Antes de formalizar 

el contrato administrativo, deberá entregarse al Servicio de 

Contratación copia de la póliza y recibo del último año. 

 

Posteriormente presentará justificantes de las renovaciones 

anuales durante la vigencia de la obra, sin perjuicio de que 

el Ayuntamiento pueda solicitar copia de las pólizas 

emitidas cuando así lo considere necesario. Durante la 

ejecución de las obras, en caso de constituirse otro contrato 

de seguro, el adjudicatario aportará un certificado de la 

nueva aseguradora que incluya los extremos indicados. 

 

 

El seguro de responsabilidad civil tendrá una cuantia de 

500.000,00 euros, y el Ayuntamiento de Alegia aparecerá 

como asegurado adicional. 

 

18. ZIURTAGIRIAK ETA KONTURAKO ORDAINKETAK / CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 

Kontratistaren konturako gastuak eta 

zergak 

Gastos e impuestos por cuenta del 

contratista 

 

Obra-lizentzia / Licencia de obras
 

ICIO / EOIZ
 

Saiakuntzak eta analisiak / Ensayos y análisis
 

Hondakinen kudeaketa / Gestión de residuos
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Ziurtagirien aldizkakotasuna 

Periodicidad de las certificaciones 

 

 Hilabetea 

Mensualidad 

 

Konturako ordainketak prestaketa-

eragiketengatik 

Abonos a cuenta por operaciones 

preparatorias 

EZ / NO
 

BAI / SÍ
 

Baldintzak  

Condiciones  

 

Egindako obrak direla-eta, obra-zuzendariak dagokion 

obra-ziurtagiria emango du.Aipatutako ziurtagiriak edo 

agiriak ondasunak benetan entregatu edo zerbitzua 

eman ondorengo HOGEITA HAMAR (30) egun 

naturalen barruan onartu beharko dira. 

 

Egindako lanen neurketa obraren zuzendaritzak egingo 

du, eta kontratista lan horiek egiten ari dela ikus dezake. 

Obra edo obra-zatien neurriak eta ezaugarriak gerora eta 

behin betiko ezkutatu behar badira, kontratistak behar 

besteko aurrerapenaz jakinarazi beharko du, 

zuzendaritzak dagozkion neurketak egin eta datuak 

hartu ahal izan ditzan, eta horiek definitzen dituzten 

planoak jaso beharko ditu. Plano horien adostasuna 

kontratistak sinatuko du. Aldez aurretik abisatu ezean, 

horren froga kontratistari baitagokio, kontratistak 

nahitaez onartu beharko ditu Administrazioak gai horri 

buruz hartutako erabakiak. 

 

Prezio zehatzean eskainitako obrak hilero ziurtatuko 

dira, prezio zehatzak eragindako partiden guztizkoaren 

gainean egin den proportzio berean. 

 

 

Kontratatutako enpresak dagokion faktura aurkeztu 

ondoren ordainduko da. Fakturak formatu 

elektronikoan egingo dira eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen Gipuzkoako 

Fakturen Sarreraren Puntu Orokorraren (PGEFe) bidez 

aurkeztuko dira. 

 

 

Por las obras realizadas se expedirá la correspondiente 

Certificación de Obra por el Director de la Obra. Las 

certificaciones o  documentos señalados deberán aprobarse 

dentro de los TREINTA (30) días naturales siguientes a la 

entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. 

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por 

la dirección de la obra, pudiendo el contratista presenciar la 

realización de las mismas.Para las obras o partes de obra 

cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está 

obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 

dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y 

toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda 

éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 

sobre el particular. 

 

Las obras ofertadas a precio cierto se certificaran 

mensualmente en la misma proporción en la que se haya 

efectuado sobre el total de la partidas afectadas por el precio 

cierto. 

 

El abono se realizará previa presentación por la empresa 

contratada, de la factura correspondiente. Las facturas se 

realizarán en formato electrónico y se presentarán a través 

del “Punto General de "Entrada de Facturas de Gipuzkoa” 

(PGEFe) ubicado en la Sede electrónica de la Diputación 

foral de Gipuzkoa 

Gipuzkoako Urak (GUSA)- Aguas de Gipuzkoa, eta 

Alegiako Udalaren arteko lankidetza eta 

administrazio arteko laguntza hitzarmena, 

“Larraitz Ekialde birsortzeko eta irisgarritasuna 

hobetzeko Proiektu”ko lanen gauzatzeari lotua, non 

ziurtagiriak eta konturako ordainketen inguruko 

klausulak jasotzen dira: 

 

 

 

 

Convenio de colaboración e interadministrativo entre 

Gipuzkoako Urak (GUSA) - Aguas de Gipuzkoa y el 

Ayuntamiento de Alegia en relación con la ejecución de 

las obras del "Proyecto de regeneración y mejora de la 

accesibilidad en Larraitz Ekialde" que incluye 

certificaciones y cláusulas de pago a cuenta: 
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KLAUSULAK 

 

Lehena.- Administrazio arteko hitzarmen honen 

helburua, “Larraitz Ekialdea birsortzeko eta 

irisgarritasuna hobetzeko Proiektua” gauzatzeko 

Alegiako Udalaren eta Gipuzkoako Uraken (GUSA) 

arteko lankidetza da.  

 

Bigarrena.- Lankidetza era honetara garatuko da:  

 

a) Alegiako Udalak, parte hartze kontsultako 

izapideak egin ostean, oinarrizko eta exekuzio 

proiektu tekniko bat egin du, idatzia izan dena 

eta dagokion izapidetzearen ostean, Udaleko 

osoko bilkuran onartu duena.  

 

b) Alegiako Udalak aipatu proiektua 

gauzatzeko kontratazio prozedura bat jarriko 

du abian.  

 

c) Alegiako Udalak lanak esleituko ditu eta 

kudeaketa osoa egingo du, eskumeneko 

zuzendaritza, lan-arriskuen prebentzioa eta 

kudeaketa administratibo osoa barne. 

Bestalde,Gipuzkoako Urakek (GUSA) 

eskudun teknikaria bat izendatuko du, obra 

zuzendaritzarekin batera, elkarlanean eta 

modu koordinatuan, beharrezkoa den 

aholkularitza zerbitzua eskaintzeko.  

 

d) Egitasmoa ezagutzen duen Gipuzkoako 

Urakek (GUSA) bere instalakuntzen lanen 

ordainketa bere gain hartzen du, ur 

edangarriaren banaketa instalakuntzei eta  

estolderiari dagozkionak. Proiektuan 

xehetasun osoz deskribatu dira eta 

I.eranskineko aurrekontuan biltzen dira.  

 

e) Finantzaketari soilik dagokionean, 

gauzatutako lanen ziurtagiriak modu xehean 

banatuta egingo dira. GUSAi dagokion zatia, 

behin zuzendaritza teknikoaren oniritziarekin 

eta organo kontratatzailearen onarpenarekin, 

Gipuzkoako Urakera (GUSA) bidaliko da.  

 

Obren kontratista esleipendunak, 

ziurtagiriaren araberako faktura luzatuko dio 

GUSAen izenean; eta honek, bideratze 

administratiboa egin ondoren, zuzenean 

ordainduko dio kontratistari. Hau dena, 

kontratazioko organoa den Alegiari Udalari 

kontu emango zaio jakinean jartzeko eta beste 

ondorio formal denetarako.  

 

f) Amaierako ziurtapenerako, protokolo bera 

jarraituko da. 

 

KLAUSULAK 

 

Primera.- El objeto del presente Convenio 

Interadministrativo es la colaboración entre el 

Ayuntamiento de Alegia y Gipuzkoako Uraken (GUSA) 

para la ejecución del "Proyecto de regeneración y mejora de 

la accesibilidad de Larraitz Este". 

 

Segundo.- La cooperación se desarrollará de la siguiente 

manera: 

a) El Ayuntamiento de Alegia, tras realizar los 

trámites de consulta participativa, ha elaborado un 

proyecto técnico básico y de ejecución que ha sido 

redactado y aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento tras la tramitación correspondiente. 

 

b) El Ayuntamiento de Alegia pondrá en marcha un 

procedimiento de contratación para la ejecución del 

citado proyecto. 

 

c) El Ayuntamiento de Alegia adjudicará los 

trabajos y realizará la gestión integral, incluyendo 

la dirección competente, la prevención de riesgos 

laborales y la gestión administrativa integral. Por 

su parte, Gipuzkoako Urake (GUSA) nombrará a 

un técnico competente que, en colaboración con la 

dirección de obra y de forma coordinada, ofrecerá 

el servicio de asesoramiento necesario. 

 

 

d) Gipuzkoako Urak (GUSA), conocedor del 

proyecto, asume el pago de las obras de sus 

instalaciones de distribución de agua potable y 

alcantarillado. Se describen detalladamente en el 

proyecto y se incluyen en el presupuesto del Anexo 

I. 

 

 

e) En lo que se refiere exclusivamente a la 

financiación, las certificaciones de los trabajos 

ejecutados se realizarán de forma pormenorizada. 

La parte correspondiente a GUSA, con el visto 

bueno de la dirección técnica y la aprobación del 

órgano contratante, se remitirá a Gipuzkoako 

Urakera (GUSA). 

 

El contratista adjudicatario de las obras expedirá a 

nombre de GUSA una factura conforme al 

certificado que, una vez realizada la tramitación 

administrativa, abonará directamente al contratista. 

En todo caso, se dará cuenta al Ayuntamiento de 

Alegia, órgano de contratación, para su 

conocimiento y demás efectos formales. 

 

f) Para la certificación final se seguirá el mismo 

protocolo. 
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Hirugarrena.- Kontratuaren eragin guztietarako, botere 

esleitzailea, eskubide eta betebeharrei dagokienean, 

Alegiako Udala dela ulertuko da. Gipuzkoako Uraki 

(GUSA) dagokion zatiaren fakturazio eta ordainketa 

eragin formaletan soilik ezberdinduko da.  

 

Laugarrena.- Hitzarmeneko betebeharren garapena eta 

betetze-maila zaintzeko eta beronen gauzatzean sortu 

litezkeen gertaerak konpontzeko, sinatzen den egunetik 

hilabeteko epean, jarraipen batzorde bat eratuko da, 

administrazio bakoitzeko bina kidez osatua, 

administrazio horiek modu librean aukeratuko 

dituztelarik.  

 

Bosgarrena.- Zehaztutako puntuen edozein aldaketa 

egiteko jarraipen batzordearen onespena eta bi aldeen 

akordioa beharko da. 

 

Seigarrena.- Bi aldeetakoren batek, hartutako 

betebeharrak eta konpromisoak ez betetzea, hitzarmena 

apurtzeko arrazoi erabakiorra izango da eta eragindako 

kalteen kalteordaina eman beharko zaio beste aldeari.  

 

Zazpigarrena.- Hitzarmenak urtebeteko iraupena izango 

du gutxi gorabehera, hori delako lanak gauzatzeko 

aurreikusten den epea. Hasieran ezarritako epeak ez 

betetzea eragiten duten arrazoiak ematen badira, 

hitzarmena luzatu ahalko da.  

 

Zortzigarrena.- Hitzarmenaren araudi administratiboa 

kontuan izanda, AuziAdministrazio jurisdikzioak 

eskumena izango du, interpretazioan edo betetzean 

sortzen den edozein galderaren inguruan.  

 

Bederatzigarrena.- Hitzarmena administrazio 

sinatzaileen orrialdeetan argitaratuko da. 

Tercero.- A todos los efectos del contrato, se entiende por 

Ayuntamiento de Alegia el poder adjudicador en cuanto a 

derechos y obligaciones. La facturación y pago de la parte 

correspondiente a Uraki (GUSA) de Gipuzkoa sólo se 

diferenciará en efectos formales. 

 

Cuarta.- Para velar por el desarrollo y cumplimiento de las 

obligaciones del Convenio y resolver las incidencias que 

pudieran surgir en su ejecución, en el plazo de un mes desde 

su firma, se constituirá una Comisión de Seguimiento 

compuesta por dos miembros de cada una de las 

Administraciones, que serán elegidas libremente. 

 

Quinto.- Cualquier modificación de los puntos señalados 

requerirá la aprobación de la comisión de seguimiento y el 

acuerdo de ambas partes. 

 

Sexta.- El incumplimiento de las obligaciones y 

compromisos contraídos por cualquiera de las partes 

constituirá causa determinante de la resolución del convenio 

y dará lugar a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados a la otra parte. 

 

Séptimo.- La duración aproximada del convenio será de un 

año, por ser el plazo previsto para la ejecución de los 

trabajos. El Convenio podrá ser prorrogado por causas 

justificadas de incumplimiento de los plazos inicialmente 

establecidos. 

 

Octava.- La jurisdicción contencioso-administrativa, de 

acuerdo con la normativa administrativa del Convenio, será 

competente para cualquier cuestión de interpretación o de 

cumplimiento. 

 

Novena.- El Convenio se publicará en las páginas de las 

Administraciones firmantes. 

Unitate organikoen ZUZ3 kodigoak / Códigos DIR3 de las unidades orgánicas: 

 

ALEGIAKO Udala / Ayuntamiento de ALEGIA 

 

• Organo kudeatzailea / Órgano gestor:                  L01200052 

• Unitate tramitatzaiea / Unidad tramitadora          L01200052 

• Kontabilitate-bulegoa / Ofinica contable             L01200052 
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Kontsultak egiteko kontaktua  / Contacto para la realización de consultas:  

 

Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa 

 

• Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad 

• Tfnoa: 943 113 000 

• Email: fakturak-kontabilitatea@gipuzkoa.eus 

 

Ayuntamiento de Alegia / Alegiako Udala 

 

• Kontabilitate-zerbitzua / Servicio de contabilidad 

• Tfnoa: 943 654 815 

Email: udala@alegia.eus 

 

19. ZIGORRAK ETA KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK. / PENALIDADES Y CAUSAS DE 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

EZ-BETETZEAK  

INCUMPLIMIENTOS 

KONTRATU-ZIGORRAK. 

 

1) Berandutzeagatik: AKPPren 50. klausulan ezarritakoak. 

 

 

2) Gauzatzeko baldintza bereziak ez betetzeagatik: 

kontratuaren prezioaren % 10 gehienez. 

 

3) Soldatak behin eta berriz ordaintzen ez badira edo 

atzeratzen badira, edo hitzarmen kolektiboetatik 

eratorritako soldata baldintzak baino txikiagoak aplikatzen 

badira, eta baldintza horiek larriak eta doluzkoak badira, 

192. artikuluan aipatzen diren zigorrak ezarriko dira. 

 

 

4) Esleipen-irizpideetan baloratu diren konpromisoak ez 

betetzeagatik: zigorra aplikatuko da, kontratuaren 

prezioaren % 0,1 eta ez-betetzearen larritasunaren 

proportzioan, kontratuaren prezioaren % 10 arte. 

 

 

5) Esleitzeko irizpide sozialak ez betetzeagatik: 

• Enpleguaren egonkortasunaren arloan hartutako 

konpromisoak ez betetzea: Kontratuaren hasieran, 

enpresa esleipendunak kontratuari atxikitako langileei 

dagokien ITA (kotizazio-kontuaren kode batean alta 

emanda dauden langileen txostena) edo RNT 

(langileen izenen zerrenda) txostena aurkeztu beharko 

ditu. Kontratu mugagabea duen kontratuari atxikitako 

langileei dagokienez enpresaburuak hartutako 

konpromisoa betetzen ez bada, hilero zigor hauek 

aplikatuko dira, hartutako konpromiso-mailaren 

arabera. 

 

 

PENALIDADES CONTRACTUALES. 

 

1) Por demora: las establecidas en la cláusula 50 del 

PCAP. 

 

2) Por incumplimiento de las condiciones especiales de 

ejecución: hasta un 10% del precio del contrato. 

 

3) Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el 

pago de los salarios o la aplicación de condiciones 

salariales inferiores a las derivadas de los convenios 

colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la 

imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 

192. 

 

4) Por incumplir los compromisos que han sido 

valorados en los criterios de adjudicación: se aplicará una 

penalidad desde 0,1% del precio del contrato y 

proporcionalmente a la gravedad del incumplimiento, 

hasta un 10% del precio del contrato.  

 

5) Por incumplir los criterios sociales de adjudicación:  

• Incumplimiento de los compromisos adquiridos en 

materia de estabilidad en el empleo: Al inicio  del 

contrato la empresa adjudicataria deberá presentar el 

ITA (Informe de trabajadores en alta en un código 

de cuenta de cotización) o el informe RNT (Relación 

Nominal de Trabajadores) correspondiente al 

personal adscrito al contrato. En caso de 

incumplimiento del compromiso adquirido por el 

empresario en términos de personal adscrito al 

contrato con contrato indefinido, cada mes se 

aplicarán las siguientes penalizaciones, que varían 

en función del grado de compromiso adquirido  
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o % 100eko konpromisoa eta ez betetzea = 

dagokion fakturazioaren zenbatekoaren % 

10. 

 

o % 80ko konpromisoa eta dagokion 

fakturazioaren zenbatekoaren % 8 ez 

betetzea. 

 

o % 60ko konpromisoa eta dagokion 

fakturazioaren zenbatekoaren % 6 ez 

betetzea. 

 

o % 40ko konpromisoa eta dagokion 

fakturazioaren zenbatekoaren % 4 ez 

betetzea. 

 

o % 20ko konpromisoa eta dagokion 

fakturazioaren zenbatekoaren % 2 ez 

betetzea. 

 

Zigor horiek berrikusi egingo dira Altan dauden Langileen 

Txostena (ITA) edo Langileen Zerrenda Nominala (RNT) 

aurkeztu ondoren, atxikitako langileei dagokienez, 

kontratuari atxikitako langileak aldatzen direnean edo 

langile horien kontratu-mota aldatzen denean. 

 

 

6) Kontratuaren xede den prestazioa gaizki betetzeagatik: 

zigor bat aplikatuko da, kontratuaren prezioaren % 0,1 eta 

ez-betetzearen larritasunaren proportzioan, kontratuaren 

prezioaren % 10 arte. 

o Compromiso del 100% e incumplimiento 

del mismo = 10 % del importe de 

facturación correspondiente. 

 

o Compromiso del 80% e incumplimiento 

del mismo  8 % del importe de facturación 

correspondiente. 

 
o Compromiso del 60% e incumplimiento 

del mismo 6 % del importe de facturación 

correspondiente. 

 
o Compromiso del 40% e incumplimiento 

del mismo 4 % del importe de facturación 

correspondiente. 

 
o Compromiso del 20% e incumplimiento 

del mismo 2% del importe de facturación 

correspondiente. 

 

Dichas penalizaciones se revisarán previa presentación 

de otro Informe de Trabajadores en Alta (ITA) o 

Relación Nominal de Trabajadores (RNT) 

correspondiente al personal adscrito cuando cambie el 

personal adscrito al contrato o por modificación del tipo 

de contrato de dicho personal. 

 

6) Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto 

del contrato: se aplicará una penalidad desde 0,1% del 

precio del contrato y proporcionalmente a la gravedad 

del incumplimiento, hasta un 10% del precio del contrato 

KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK/ 

CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 211 apartado a) a i) y art. 245 LCSP y en especial el 

incumplimiento de aquellas obligaciones indicadas como esenciales en la Carátula, en el PCAP  y en el PPT, en su 

caso. 

 

20. KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

AURREIKUSITAKO KONTRATU-ALDAKETAK / MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

EZ / NO 
 

BAI / SÍ 
 

 Hurren 
 

 

21. KONTRATUA BETETZEA ETA PRESTAZIOA JASOTZEA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 

RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

Obra amaitu dela jakinarazteko epea 

Plazo de aviso de terminación de la obra 

Hamabost egun  

Quince dias 
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Azken ziurtagiria onartzeko epea 

Plazo de aprobación de la certificación final 

Hiru hilabete  

Tres meses 

Berme-epea 

Plazo de garantía 

Berme-epea: urtebetekoa edo 

esleipendunak eskaintzen duena, 

handiagoa bada. 

 

Berme-epeak irauten duen bitartean, 

kontratista izango da kontratua 

gauzatzean izandako akats guztiak 

zuzendu eta bere kontura 

konpontzeko arduraduna. 

Plazo de garantía: un año o el que 

oferte el adjudicatario si es mayor.  

 

Durante el plazo de garantía el 

contratista será responsable de 

subsanar y reparar a su costa todas 

aquellas deficiencias en la 

ejecución del contrato. 

Obra amaierako agiriak 

 

Kontratistak obra zuzendaritzari obra amaierarako 

beharrezko agiri guztiak aurkeztu beharko dizkio, 

azken egiaztagiria eman baino lehen behar bezala 

baliozkotuak. Dokumentazio horrek gutxienez 

ondokoak jaso beharko ditu: 

 

- Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak behar bezala 

kudeatzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa, 

nahikoa dagokion elkargo profesionalak oniritzia 

eman diezaion. 

 

- Kalitate kontrol guztiak egiaztatzen dituen 

dokumentazioa. 

 

- Higiezineko elementu, instalazio edo mekanismo 

guztiak erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideei 

buruzko dokumentazioa. 

 

- Urbanizazioaren eta instalazioen azken egoeraren 

planoak. Instalazioen kasuan, adierazi egin beharko 

dira osatzen duten elementuen materialak eta 

dimentsioak (sareak, kutxatilak, giltzak,..) 

Saneamenduko, ur hornidura eta euri-uren 

instalazioetan, kutxatila bakoitzean zehaztuko da 

sakoneraren kota eta taparena. 

 

- Azken egoeraren plano topografikoa, berariaz 

jasotakoa, sestra gainekoa eta behekoa, lanak burutu 

ondoren eta udal kartografian txertatua, dagozkion 

kotekin. Agiriak paperean aurkeztu beharko dira eta 

euskarri digitalean *.dwg edo *.dgn eta udal bulego 

teknikoak erabiltzen duen marrazketa egiturarekin bat 

etorri beharko da (erreferentziak, geruzak, mailak, 

blokeak, lerro motak, testuak…). 

 

Guzti hau ETRS89n geoerreferentziatuta. 

 

Agiriak paperean aurkeztu beharko dira eta euskarri 

digitalean *.dwg eta udal bulego teknikoak erabiltzen 

duen marrazketa egiturarekin bat etorri beharko da 

(erreferentziak, geruzak, mailak, blokeak, lerro 

motak, testuak…). 

Documetntación fin de obra 

 

El contratista deberá entregar a la Dirección de obra toda la 

documentación necesaria para el fin de obra, debidamente 

validada con carácter previo a la emisión de la última 

certificación. Esta documentación deberá recoger, al menos: 

 

 

- Documentación acreditativa de la correcta gestiónde residuos 

de construcción y demolición, suficiente para la confección de 

los preceptivos in visado por el colegio profesional 

correspondiente. 

 

- Documentación acreditativa de todos los controles de calidad. 

 

 

- Documentación relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento de todos los elementos instalaciones o 

mecanismos que conpongan la zona urbanizada. 

 

- Planos del estado final de la urbanización y todas sus 

instalaciones. En el caso de las instalaciones se deberán indicar, 

materiales y dimensiones de todos los elementos que las 

compongan (redes, arquetas, llaves, ..) En las instalaciones de 

saneamiento, abastecimiento y pluviales se definirá en cada 

arqueta la cota de su fondo y de su tapa. 

 

 

- Plano topográfico expresamente levantado del estado, sobre y 

bajo rasante con sus respectivas cotas una vez ejecutadas las 

obras e insertado en la cartografía municipal. La documentación 

se deberá presentar en formato papel y en formato digital *.dwg, 

y *.dgn y acorde con la  estructura de dibujo utilizada por la 

oficina técnica municipal (referencias, capas, niveles, bloques, 

tipos de línea, textos,...). 

 

 

 Todo ello georreferenciado en ETRS89. 

 

 La documentación se deberá presentar en formato papel y en 

formato digital *.dwg,  y acorde con la estructura de dibujo 

utilizada por la oficina técnica municipal, (referencias, capas, 

niveles, bloques, tipos de línea, textos,...). 
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22. KONTRATUKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK / OBLIGACIONES 

ESENCIALES DEL CONTRATO 

Funtsezko betebeharrak berdinak dira sorta guztietarako eta, hala badagokio, eskaintza integratzailerako. 

Las obligaciones esenciales son las mismos para todos los lotes y, en su caso, para la oferta integradora. 

SPKLan eta baldintza-agirietan jasotakoak / Las previstas en la LCSP y en los pliegos. 

Zehazki / En concreto:  

16. ataleko baldilntzak / Condiciones fijadas en el apartado 16. 
 

Eskaintzen esleipen-irizpideak / Criterios de adjudicación de las ofertas. 
 

Azpikontratazioaren gaineko betebeharrak / Las obligaciones sobre subcontratación 

 

Bestelakoak / Otras
 

 

23. KONTRATUAREN ZESIOA / CESIÓN DEL CONTRATO 

BAI / SÍ 
                                                    

EZ / NO 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero:  

SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP. 

 

24. AZPIKONTRATAZIOA / SUBCONTRATACIÓN 

EZ / NO 
 

Arrazoitu  

Justificar  

BAI / SÍ 
 

EKAB agirian azpikontratatu beharreko kontratuaren zatia adierazi behar da, zenbatekoa eta 

azpikontratisten izena edo enpresa-profila adierazita / Obligación de inidicar en el DEUC la 

parte del contrato prevista subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfilempresarial 

de las subcontratistas.
 

Azpikontratistei zuzenean ordaintzea / Pagos directos a subcontratistas.
 

Azpikontratatu ezin diren zeregin kritikoak / Tareas críticas que no pueden subcontratarse. 
 

- Kontratuaren zatien exekuzioa azpikontratatuz gero, B GUTUN-AZALEAN, ESKAINTZAREN 

FORMULA BIDEZ KUANTIFIKATU EZIN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO 

DOKUMENTAZIOA, azpikontratatu nahi duten kontratuaren zatia adieraziko dute, ehunekoa eta 

azpikontratistaren izena edo enpresa-profila identifikatuz. Nolanahi ere, azpikontratuak AKPPn 

adierazitakora egokitu beharko dira. 

- Zerbitzariak edo zerbitzariei lotutako zerbitzuak azpikontratatuz gero, ERANTZUKIZUNPEKO 

ADIERAZPENA GUTUN-AZALEAN adierazi beharko da zer azpikontratistari aginduko dion 

kontratua egitea. 

 

-En caso de subcontratación de la ejecución de partes del contrato, en el SOBRE B 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA de 

la oferta, indicarán la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el porcentaje e  
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identificando el nombre o el perfil empresarial del subcontratista. En todo caso, la celebración de  

subcontratos deberá ajustarse a lo indicado en el PCAP. 

 

-En caso de subcontratación de los servidores o los servicios asociados a los mismos, indicará en el  

SOBRE A DECLARACIÓN RESPONSABLE el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas 

a los que vaya a encomendar su realización. 

 

25. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK / OTRAS ESPECIFICACIONES 

Eskaintza aurkezteak esan nahi du lizitazioan parte 

hartzen dutenek baldintzarik gabe onartzen dutela 

lizitazioa, esleipena eta egikaritze-prozesuetatik 

eratorritako datu guztiei gardentasun instituzionala 

ematea, amaitu arte. 

La presentación de oferta presume la aceptación incondicionada 

de quienes concurran a la licitación de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados de los procesos de 

licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

 

 

26. PROBAK / ENSAYOS 

Obra materialen eta  unitateen saiakuntzak eta 

analisiak egiteak eta eskatzen diren txosten 

espezifikoek eragindako gastuak kontratistaren 

kontura izango dira, obraren prezioaren % 1era arte. 

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra y de los informes específicos 

que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta un importe 

del 1 % del precio de la obra. 

 


