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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao-Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus

Tambien se podra acceder desde la Plataforma de Contratacion de Euskadi:

www.contratacion.euskadi.eus

B) Objeto del contrato:

Ejecucion de la obra correspondiente al lote 2: Tunel margen izquierda del “proyecto de
construccion de la infraestructura de la reduccion de la congestion y de la vulnerabilidad
en la red basica transeuropea (TEN--T), en los accesos a los elementos y nodos del
corredor Atlantico y en el drea metropolitana de Bizkaia: mallado de la red mediante la

conexion BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre margenes”

Nudmero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisién, de 28 de
noviembre de 2007):

45233100-0 Trabajos de construccidn de autopistas y carreteras
Q) Division por lotes: No

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:
Contrato sujeto a regulacién armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacion

E) Sistema de Licitacion Electrdnica

Es obligatoria su utilizacion.
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F) Presupuesto de licitacion:

LOTE 2: TUNEL MARGEN IZQUIERDA

Presupuesto de licitacion: (110.131.639,29¢€)
IVA 21%: (23.127.644,25€)
TOTAL: (133.259.283,54€)

Valor estimado, IVA excluido (se incluye el importe de los posibles modificados):

(132.157.967,15€), desglosado, de la siguiente forma:

MODIFICADOS PREVISTOS,
PRESUPUESTO DE IVA excluido VALOR ESTIMADO, IVA

LICITACION, IVA excluido excluido
(hasta un 20%)

110.131.639,29€ 22.026.327,86€ 132.157.967,15€

G) Plazo maximo de ejecucion

Cincuenta (50) meses.

H) Garantia Provisional:

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a
Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,
retrasos en la adjudicacién del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,
por motivos de interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucidn previa de una

garantia que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccidn del contrato.
1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacién, excluido el IVA.
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J) Revision de precios:
Si procede. Véase Clausula 9.4. del presente pliego.

Segun la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre, por la que se proponen vy fijan las
férmulas polindmicas de revision de precios en los proyectos de obras de la Direccidon
General de Carreteras, se propone para la obra objeto de este proyecto, la siguiente
férmula, obtenida mediante ponderacién de los materiales basicos para las unidades

principales de la obra.

Férmula tipo N2 111: Estructuras hormigén armado y pretensado

Formula tipo 12111, Estructuras hormigon armado y pretensado:

=0,00 % +005% + 0,125 +009& +o01 Ero03 003 0,00 & + 0,08 2+ 0,235+ 0,00 L+ 0,35
K" Ay By Ly Ey Fy My Py @y Ky 5y Ty

Donde:

Kt: Coeficiente tedrico de revisidn para el momento de ejecucion, t.

Ao y At: Indices de coste del aluminio en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucién, respectivamente.

Bo y Bt: indices de coste de los materiales bituminosos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucion, respectivamente.

Co y Ct: indices de coste del cemento en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucioén, respectivamente.

Eo y Et: indices de coste de la energia en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucién, respectivamente.

EF y Ft: indices de coste de focos y luminarias en la fecha de adjudicacién y en el momento

de la ejecucidén, respectivamente.

Mo y Mt: indices de coste de la madera en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucioén, respectivamente.

Po y Pt: indices de coste de los productos plasticos en la fecha de adjudicacion y en el

momento de la ejecucion, respectivamente.
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Qo y Qt: indices de coste de los productos quimicos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucidn, respectivamente.

Ro y Rt: indices de coste de los aridos y las rocas en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucidn, respectivamente.

So y St: Indices de coste de los materiales siderurgicos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucion, respectivamente.

Toy Tt: indices de materiales electrdnicos en la fecha de adjudicacién y en el momento de

la ejecucidn, respectivamente.

K) Clasificacion de contratistas:
Grupo Subgrupo Categoria
A (Tuneles) 5 6
L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

M) Plazo de presentacidn de proposiciones:
Hasta las dieciocho (18) horas, del dia 15 de enero de 2026
N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacion electronica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicara al respecto.

0) Plazo de garantia:

Dos (2) afios, desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Q) Criterios de adjudicacion:
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La adjudicacidon del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios para tratar

de conseguir la mejor relacidn calidad-precio.

e  (Criterios no cuantificables automaticamente - Sobre B: maximo 100 puntos

— Andlisis critico exhaustivo del proyecto (maximo 20 puntos)

— Procedimiento constructivo y plan de obra (maximo 20 puntos)
— Condicionantes externos (maximo 19 puntos)

— Estudio de implantacion (maximo 10 puntos)

— Sostenibilidad ambiental (maximo 10 puntos)

— Innovaciéon (maximo 9 puntos)

— Comunicacién (maximo 7 puntos)

— Resumen ejecutivo (maximo 5 puntos)

e  Criterios cuantificables automaticamente - Sobre C: mdximo 100 puntos

— Valor econémico de la oferta (maximo 80 puntos)

— Cldusulas ambientales y otras politicas publicas (mdximo 20 puntos)
R) Modificaciones previstas:

Si. En los supuestos expresamente contemplados en el apartado 14 del presente pliego de
conformidad con el articulo 204 de la LCSP (modificaciones previstas), o cuando concurra
alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 205 de la LCSP (modificaciones no

previstas).

Para el primer caso (modificaciones previstas), se cifra la afeccion maxima que pueda
representar el conjunto de las modificaciones sobre el precio del contrato en un 20% a los

efectos del cdlculo del valor estimado del contrato, segun el articulo 101 de la LCSP.

S) Gastos deducibles en Certificacion:
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Se deducirdn del importe de cada certificacién un 1,1% del mismo en concepto de control

de calidad.

T) Otros gastos exigibles al contratista:

Los enumerados en la clausula 9.2 del presente pliego.
U) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucién

las recogidas en la clausula 9.9, del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, las que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y

las siguientes:
=  Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligacién de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacién exclusiva en materia de seguridad y salud laboral

para la deteccidn de las posibles incidencias que surjan en este ambito.

- Obligacién de formacidn en el trabajo: Fijada en 4 horas de formacién especifica
anuales y contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el

transcurso del afio desde esa fecha.
=  Fomento de acciones que faciliten la conciliacion de la vida familiar y laboral:

a) La empresa adjudicataria realizara durante la ejecucidn del contrato acciones
de sensibilizacidn, formacidn y orientacién dentro de la jornada laboral, para
el conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio
sectorial de aplicacién, en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar

de personas trabajadoras.

b) La empresa adjudicataria establecera medidas que faciliten la conciliacién de
la vida laboral, personal y familiar del personal adscrito a la ejecucién del

contrato y podran consistir en alguna de las siguientes:

o Apoyo econdmico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros

centros de atencién a personas dependientes.
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o Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organizacién laboral

o disponer de guarderias propias.
o No establecer reuniones en tiempos limites de descanso.

c) Con la factura final deberd aportar la persona contratista una declaracion
responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucidn que le fueran exigibles legal o contractualmente
relacionando dichas medidas. A esta declaracidn le acompafiara un informe al
respecto de la persona responsable del contrato en el que se analice el
efectivo cumplimiento de lo declarado y de cualquier obligacidn

contractualmente impuesta.
= Perspectiva de género

Se tendrd en cuenta en todas las comunicaciones y presentacién de trabajos lo

dispuesto en el apartado 15 del PPTP.
= Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingliistico vigente:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23.4 del Decreto Foral de la Diputacién
Foral de Bizkaia 63/2019, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios de uso
de las lenguas oficiales en el ambito de actuacion de la Diputacidn Foral de Bizkaia, de
sus organismos auténomos y del sector publico foral; todas las sefiales, indicadores y
notas publicas que pudieran generarse a consecuencia de la ejecucién del contrato

deberan estar en euskera y castellano, por orden.
= Obligacion de mantener empleo y plantilla

Conforme al articulo 202 de la LCSP, la empresa licitadora se compromete a que, en
caso de resultar adjudicataria, debera mantener la plantilla minima establecida a tal
efecto en los pliegos de prescripciones técnicas, a lo largo de toda la ejecucion del
contrato. A tal efecto, las empresas licitadoras deberan manifestar mediante
declaracion responsable el nimero de personas trabajadoras que van a emplear para
la ejecucidn del contrato y su jornada laboral expresada en horas de trabajo al afio. Si

la plantilla no fuera homogénea a lo largo del contrato, se deberda presentar un
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calendario con indicacién concreta de nimero de personas e individualizando su
jornada anual de trabajo en horas de trabajo por persona, asi como las fechas de

inicio y fin del contrato.

Seguimiento: El seguimiento se llevara a cabo por la persona director/a facultativa y

responsable del contrato.

Incumplimientos y penalidades:

Las penalidades se impondran en funcién de la gravedad del incumplimiento y

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:
Los incumplimientos y penalidades a considerar seran las siguientes:
e  Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental.

o Obligacidn de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y

Salud.

Se considerard infraccion leve el incumplimiento de lo establecido en este

punto, con una penalizacién del 1% del importe del contrato.
o Obligaciéon de formacion en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto sera infraccion leve, con una sancién del

2% del importe del contrato.

e  Condicidon especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar y

laboral.
o Fomento de acciones que faciliten la conciliacion de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara
infraccidon grave con una penalizacién entre el 4% y 7% del importe del

contrato.
e  Perspectiva de género.

El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién grave

con una penalizacion del 5% del importe del contrato.
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e  Condicidn especial de ejecucion. Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del

régimen lingliistico vigente.

El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién grave

con una penalizacion del 1% del importe del contrato.

e  En materia de innovacion, el incumplimiento de cualquiera de las mejoras ofertadas y
aceptadas serd considerado como “grave” pudiéndose aplicar penalidades de hasta el
7% del contrato, todo ello segin INSTRUCCION, de 11 de septiembre de 2020, del
Diputado Foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusién de
criterios de innovaciéon en los contratos promovidos por el Departamento de

Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

V) Observaciones:

— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacién de sus respectivas
propuestas deberdn hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista
del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, deberd
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la lgualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefalan los principios

generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad
Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, numero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicion que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2. Régimen juridico del contrato

El contrato estd sujeto a regulacién armonizada y se regird, en su preparacion y

adjudicacion, por:

= las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el presente Pliego de Clausulas (en primer
lugar, su cardtula y después el resto de su clausulado), posteriormente el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Proyecto, y, en su ultimo lugar, la oferta del

adjudicatario.

= Laley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se

transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
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Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).

= El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que

se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de proteccidn de datos).

= Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y

Garantia de los Derechos Digitales.
= Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de tlneles en
carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputacion Foral de Bizkaia,
en reunién de 23 de agosto de 2006 (BOB num. 195. Miércoles 11 de octubre de
2006).

= Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia por el que se aprueban las
Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotacion en Tuneles de Carreteras,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia, en reunién

de 30 de abril de 2025.

= El Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de clausulas
sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en el

procedimiento de contratacién de la Diputacion Foral de Bizkaia.
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= Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comisidon, de 5 de enero de 2016, por
el que se establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de

contratacién.

= |nstruccion, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial, relativa a la inclusién de criterios de innovacién en los
contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo

Territorial.

= ORDEN FORAL 5560/2023, de 13 de noviembre, de la diputada foral de Medio
Natural y Agricultura, por la que se resuelve formular la Declaracidon de
Impacto Ambiental del «Proyecto de construcciéon de la reduccidon de la
congestién y de la vulnerabilidad en la Red Basica Transeuropea (TEN-T), en
los accesos a los elementos y nodos del Corredor Atlantico en Bilbao y en el
area metropolitana de Bizkaia: mallado de la red mediante la conexién BI-
637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre margenes» (Proyecto de Construccion
del Subfluvial de Lamiako) y la ORDEN FORAL 5438/2025, de 7 de julio, de la
diputada foral de Medio Natural y Agricultura, por la que se resuelve
formular la modificacion de las condiciones de la declaracién de impacto
ambiental del «Proyecto de construccion de la reduccién de la congestidén y
de la vulnerabilidad en la Red Bésica Transeuropea (TEN-T), en los accesos a
los elementos y nodos del Corredor Atlantico en Bilbao y en el Area
Metropolitana de Bizkaia: mallado de la red mediante la conexion BI-637 con
A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre margenes (Subfluvial de Lamiako)» (referencia
EIA.2206).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regird por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucion; 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato; 214 a 217 sobre
cesion y subcontratacion; y 218 a 228 sobre racionalizacidn técnica de la contratacidn; asi

como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
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articulo 210 y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.

Este pliego de clausulas administrativas particulares, asi como su cardtula y anejos, el
pliego de prescripciones técnicas y la oferta del adjudicatario, asi como el documento

contractual que posteriormente se derive, tienen cardcter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecucidon de obras que se aprueben por el

drgano de contratacidn, cuyas obras son objeto de licitacién y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicaciéon en la ejecucién de lo pactado, no eximirad al empresario de la obligacién de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacién y aclaraciones a esta licitacion se realizaran a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electrénico que el licitador haya designado en la declaracion

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacidn del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacion aplicable, solo surtiran efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberdn ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerara a todos los
efectos la fecha de la comunicacidn, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.
1.3. Objeto del contrato

El contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras correspondientes al lote 2: Tunel

III

Margen lzquierda del “proyecto de construccion de la infraestructura de la reduccién de
la congestion y de la vulnerabilidad en la red bésica transeuropea (TEN_T), en los accesos
a los elementos y nodos del corredor Atlantico y en el drea metropolitana de Bizkaia:

mallado de la red mediante la conexiéon BI-637 con A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre
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margenes”, con base al proyecto completo aprobado (en adelante, el “Proyecto”),el dia
17 de julio de 2025, por el Consejo de Gobierno de la Diputacion Foral de Bizkaia y
documentacidn adicional contenida en el pliego de prescripciones técnicas particulares y

aplicando medidas de proteccién ambiental, tanto en los materiales y productos.

El detalle y caracteristicas de los trabajos y la forma en que deben realizarse se establecen
en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el “PPTP” de la licitacidn), en el que

esta definido el alcance de los trabajos en los apartados 2 y 3.

El alcance de la obra que deberd realizar el adjudicatario sera el definido conjuntamente
por el Proyecto de ejecucion (Memoria, Planos, Pliego de condiciones, Mediciones,
Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud) con las limitaciones indicadas en los pliegos de

licitacién (PCAP y PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad.

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos,
medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicién necesarios para hacer
posible tanto la ejecucidn de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada,
conforme a la Ley y a las practicas de buena construccidn, incluso en el supuesto de que
algun elemento concreto de actuacién pudiera no estar incluido en los documentos
anteriormente citados, asi como la incorporacién de innovaciones tecnoldgicas, sociales o

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en la memoria del Proyecto de obras, mediante la ejecucion
de las obras descritas en el mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas y

calidad que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idoneo para el

cumplimiento y realizacion de los fines institucionales de la entidad contratante.

1.3.3 Innovacion

En el marco de politica de promocidn de la innovacién, las administraciones juegan un

papel tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccién aprobada concretamente el 11
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de septiembre por la Diputacidon Foral de Bizkaia, obliga a la inclusién de criterios de
innovacién en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el analisis del contrato propone la inclusion

de criterios de innovacién en el presente pliego.

LT1: Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS avanzados).

No aplica por inadecuacién al objeto principal del contrato.

LT2: innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital

102_02 Implementacién de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacién.
102_10 Sensorizacién y geoposicionamiento de personas y maquinaria.

LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia circular.

No aplica por desarrollo en el apartado especifico del pliego.
Estos criterios de innovacion se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor

en el apartado 2.7.2.1 del presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende a la siguiente cantidad: 110.131.639,29 euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (103.523.740,93€)
Costes indirectos: (6.607.898,36€)
Presupuesto de licitacion: (110.131.639,29 €)
IVA 21%: (23.127.644,25€)
TOTAL: (133.259.283,54¢€)
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Valor estimado, IVA excluido (se incluye el importe

(132.157.967,15€), desglosado, de la siguiente forma:

de los posibles modificados):

PRESUPUESTO DE
LICITACION, IVA excluido

(50 meses)

MODIFICADOS PREVISTOS,
IVA excluido

(hasta un 20%)

(50 meses)

VALOR ESTIMADO, IVA
excluido

110.131.639,29€

22.021.327,86€

132.157.967,15€

Existe una partida de caracter fijo que correspondiente a Innovacién y cuyo importe asciende a
quinientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta euros (566.750,00€), IVA excluido que esta

incluida en el presupuesto de licitacién.

La cantidad ofertada no podrd superar el presupuesto base de licitacidn que asciende al

importe de: 110.131.639,29€, IVA excluido

Método aplicado para su calculo: por referencia a componentes de la prestacion y

adecuado a precios de mercado.

El convenio sectorial que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto es el
Convenio de la construccién de Bizkaia. Las condiciones econdmicas de la adjudicacidon no
seran inferiores a las que se deriven de la aplicacion del convenio sectorial, especialmente

en materia retributiva y de plantilla, para asi garantizarse su aplicacidn.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestaciéon, y demds tributos que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de
cuenta del adjudicatario. Las propuestas econdmicas que se presenten no podran superar

dicho importe.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripcidon contenida en este

pliego o en la documentacidn técnica del proyecto.
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Asimismo, se consideraran siempre incluidos en el precio propuesto por el licitador los
denominados costes indirectos (gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefnalizacion madvil por cortes de carril y by-passes, incluidos los

materiales, su colocacion, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucién

El contratista estd obligado a cumplir tanto el plazo final como los plazos parciales
gue, en su caso, hayan sido fijados, y que constan en el pliego de prescripciones

técnicas.

El plazo méaximo para la ejecucién de las obras es de cincuenta (50) meses o aquel
otro mejor que resulte de la oferta econdmica del adjudicatario, computado a partir

del dia siguiente al de la fecha de la firma del Acta de comprobacién del replanteo.

Con cardcter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se
deduzcan del programa de trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son
contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y
produccién previstos en dichos programas de trabajo, con excepcién de los
supuestos de fuerza mayor, no dard derecho a la adjudicataria a reclamacién

econdémica ni podra solicitar abono adicional alguno.

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La Contratista tendra derecho a una ampliacidn del plazo contractual, si se diera el caso de
qgue el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera motivado por
causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP y 1.105 del

Cadigo Civil. Para ello, ademas, se deberan dar las condiciones que siguen:

= Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por

incumplimiento, omisién o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas.
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= Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el
plazo maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacién debera ser

realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

= Que la Contratista haya puesto en accién tan pronto como haya sido posible, y
continde haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha
causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitacion

de los dafios a las mismas.
En ningun caso tendra consideracién de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

= Condiciones meteorolédgicas adversas, salvo que por parte de la Direccién se
consideren de fuerza mayor, en este caso no existird ningin derecho a indemnizacién

por este motivo;

= Huelgas de ambito geogréfico inferior al del Territorio Histérico de Bizkaia, incluidas

las del sector de la construccion;

=  Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud vy

Medioambiental;

= Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

Contratista o sus subcontratistas;
= Retrasos motivados por demoras en los plazos de suministro de material;

= Retrasos atribuibles a la obtencidon de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar

por terceros;
= Escasez en el suministro eléctrico o de agua.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato
(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se
prorrogaran por un plazo igual a aquél durante el que permanecid vigente la causa de
Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser

inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario
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previamente acordado entre la Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de

las demas obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra danadas de fendmenos de Fuerza Mayor seran por cuenta de la
Contratista, es decir, en ningun caso procederd modificaciéon del Precio del Contrato por

este motivo.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacién

Se trata de un procedimiento de tramitacidn electrdnica. La adjudicacion del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacidn ordinaria, sujeto a regulacién armonizada, segun
lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo I del Libro Il

de la LCSP.

Los pliegos y demas documentacion complementaria se pondrdn a disposicion de los
licitadores a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico de Euskadi,

garantizando asi el acceso a los mismos por medios electrénicos.

Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacién de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El érgano de contratacién dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de
contratacidon se efectuaran por medios electronicos (mediante direccidon electrénica
“habilitada” o comparecencia electrdnica) a través de la direccidon de correo electrénico

que el licitador haya designado en la declaracidn responsable.
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Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacion
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepciéon de
ofertas en el anuncio de licitacion. Dichas consultas deberan realizarse en la cuenta de

correo electrénico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo maximo para adjudicar el contrato serd de tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
2.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Las proposiciones se presentaran en la direccion electrénica habilitada al efecto

https://apps.bizkaia.eus/sede-

lantik/site/7/licitacion/oferta/asistentelnscripcion?numexpediente=NUMERODEEXPEDIEN

TE

en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de
licitacion, debiendo estar la oferta firmada mediante firma electrénica reconocida,
validamente emitida por un Prestador de servicios electrénicos de confianza admitido por
la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos
los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020,
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de

confianza y demas disposiciones de contratacidn publica electrdnica.

El servicio de sobre digital serd accesible para las empresas licitadoras desde la direccion
de internet habilitada. Desde esta direccidén se podra acceder a los formularios web de
preparacion y presentaciéon de la oferta. En el momento de realizar el envio de su
propuesta, deberd firmar la oferta con un certificado digital emitido por una de las

entidades de certificacion reconocidas.

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la
oferta serd cifrada en origen, enviada a la plataforma de licitacidn por canal seguro y

depositada en el repositorio seguro, donde se custodiara de forma que sélo se pueda
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recuperar con los derechos de acceso necesarios. Estos derechos de acceso sélo los tienen
los custodios designados, que deberdn validar su identidad una vez llegue el momento de

apertura establecido.

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envio

de la oferta, podra remitir la oferta en dos fases:

En una primera fase, las empresas licitadoras podran presentar por correo electrénico

interbiaklicitacion@interbiak.eus la huella digital de la oferta, siempre que su remisidn se

produzca dentro del plazo limite de presentaciéon de ofertas. Se entiende por huella
electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacién garantiza
que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente dicha,
y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el
momento del envio por parte de la licitadora. Las licitadoras deberan enviar la huella
electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta al correo electrénico

interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacién del nimero de expediente al que se

refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que la Mesa de
Contratacién pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta

presentada en una vez se produzca el envio de la misma

En una segunda, deberdn remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo habitual
habilitado para la licitacién electrdnica, en un plazo maximo de 24 horas desde la remision
de la huella digital. De no efectuarse esta segunda remisidon en el plazo indicado, se

considerard que la oferta ha sido retirada.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del

organo de contratacion

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrdnica
deberd estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y

representacién de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:
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1) o bien se firma toda la oferta, de forma electrdnica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la informacion introducida

en los formularios de la aplicacién.

2) o bien se envia la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los
documentos electrénicos que conforman la oferta electrdnica de la oferta firmados por la
persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de la empresa o

entidad.

El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrénica estd establecido en 75 MB y 200 MB de tamafio méximo de toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacién de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
o xls | Xlsx : Formato de hoja de cdlculo nativo de Microsoft Excel.
o _.ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf : Formatos de texto estandar.
e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.
e .abw: Formato de texto nativo Abiword.
e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.
e .jpg: Formato gréfico.
e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.
o tiff | .tif : Formato grafico.
e .odt: Formato OpentDocument texto.

e .ods: Formato OpentDocument hoja de calculo
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e .odp : Formato OpentDocument presentacion.

e .odi: Formato OpentDocument imagen.

e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusion de la oferta, siempre

que se pueda acceder a su contenido.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, sera la Mesa de Contratacion
de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Presentacion de proposiciones

La presentacidon de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacién de la oferta seran aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrénico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcion de la oferta.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres electronicos (A, B y C), firmados por éstos, o

por persona que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcion:

Sobre electrénico “A”- Titulo: Documentacion Administrativa.
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Sobre electrénico “B”- Titulo: Documentacion relativa a criterios no cuantificables

automaticamente.

Sobre electréonico “C”- Titulo: Documentacién relativa a criterios cuantificables

automaticamente.

En cada uno figurard el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones
Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra y
nimero o clave del expediente, e incluird la documentacion, debidamente

cumplimentada, que a continuacién se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacion.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicaciény a
la informacién que debe darse a las empresas licitadoras, los érganos de contrataciéon no
podran divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracién de
confidencialidad debera realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n2 6 del

presente Pliego. La declaracion de confidencialidad debera incluirse en cada sobre.

La confidencialidad no podra extenderse a todo el contenido de la oferta. Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusidon restringida, y en ningln caso a
documentos que sean publicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta,
respetandose en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de Proteccién de

Datos de Caracter Personal.
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2.3.1. Sobre electrénico “A”: Documentacion Administrativa

Debera acompafiarse una declaracion responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion firmada y con la correspondiente identificacion, en la que

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacién para la presentacion de la proposicién y de aquella.

(i)  Que cuenta con la correspondiente clasificacidon, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.

(iii) Que no estd incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension como

consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv) La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las
notificaciones, que deberd ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Anejo 0 Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) .

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento estd a disposicion

de las licitadoras en el perfil del contratante.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberd presentar
una declaracion responsable en la que figure la informacidén pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion. La
presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se
realizard de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la

LCSP.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién
temporal, se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacién requerida en estos casos en el formulario del documento

europeo Unico de contratacion.
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Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la unidon temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de

la LCSP.

Ademas de la declaracion responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, deberan aportar una declaracién de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Deberd incluirse, asimismo, la declaracion responsable de la empresa licitadora indicando
qgue cumple las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente contratacion,
asi como que asume los compromisos correspondientes derivados de la aceptacion de los

pliegos. Ello segin Anejo 2.

Los licitadores podran presentar, en su caso, una declaracién a incluir en el sobre
electronico “A”, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados como confidenciales, tal
como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El modelo de declaracion se incluye en el

Anejo 6 de este pliego.

El deber de confidencialidad del drgano de contratacidn, asi como de sus servicios

dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

La mesa de contratacion podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidon, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de

precalificacidn, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
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estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final

de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

2.3.1.1. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitacién constituyendo una unidn
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la union frente a INTERBIAK bastard que en el escrito de proposicion
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacién porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacidon de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la union temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacion sea adjudicada a la uniéon de empresas deberdn éstas

acreditar la constituciéon formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.

La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacién en unién temporal de empresas
se verificara mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos
69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacion de las
clasificaciones, los licitadores que acudan en unién temporal de empresas deberan estar

todos ellos clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.2. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unidn

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo se acreditard
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mediante la inscripcidon en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el Anejo | del RGLCAP. Asimismo, deberdn acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditard mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos deberad justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaiolas en la
contratacidn con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente andloga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espaia en el exterior y se acompafiara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacion con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacion

Pdblica de la Organizacion Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al
Castellano por la Oficina de Interpretacion de Lenguas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafia en el Pais
respectivo donde se certifique que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccidn cualitativa que en ellos figuren.

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT P4g.19 de 120



2.3.2. Sobre electrénico “B”: Documentacion relativa a criterios no cuantificables

automaticamente

Se incluird en este sobre toda aquella documentacién que acredite y sirva para ponderar
los criterios de adjudicacidn que se designan en la caratula, asi como en el apartado
2.7.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacion de

férmulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso deberd contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a otros

criterio/s cuantificable/s automaticamente.

La oferta contenida en el sobre “B” tendra un tipo de letra Calibri 11, margen derecho a

1,5 cm, margen izquierdo a 2 cm, margen superior a 3 cm vy margen inferior a 2 cm e

interlineado sencillo.

Este sobre debe incluir los apartados que se detallan a continuacién, que deben ser un
archivo/Pdf independiente, debiendo incluir los licitadores un indice con la
documentacién que integra cada uno de ellos, en el orden clasificacién y contenido que se

especifica:
A.- ANALISIS CRITICO EXHAUSTIVO DEL PROYECTO

e Extensién: Maximo 15 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algin tipo de documentacién grafica en tamafio A4

o A3 ésta contard como una pagina.

Los licitadores detallaran en este epigrafe las conclusiones que extraigan del andlisis del
Proyecto de Construccién aportado por Interbiak, e incluirdn las comprobaciones de todo

tipo en que se haya basado dicho analisis.

Las conclusiones del andlisis podran referirse a errores, omisiones, contradicciones o

incoherencias de toda indole detectadas en los diferentes documentos del Proyecto.
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Se detallaran vy justificardn las implicaciones de los errores, omisiones, contradicciones o
incoherencias detectados, asi como las soluciones que se proponen para la resolucidn de

los mismos.

Se indicaran las comprobaciones de todo tipo realizadas sobre los diferentes documentos
del Proyecto -comprobaciones de mediciones y presupuestos, comprobaciones de diseio,
verificaciones sobre el terreno, etc.- y se adjuntard la documentacién elaborada durante

dichas verificaciones.

B) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y PLAN DE OBRA

e Extensidn: Maximo 40 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algin tipo de documentacién grafica en tamafio A4

o A3 ésta contard como una pagina.

Se incluird un analisis de las dificultades técnicas mas relevantes que a juicio del licitador
plantea la ejecucion de las obras, junto con las soluciones que se proponen y los
compromisos, claros y expresos, que adquiere el licitador en relacién con cada una de

dichas dificultades.

Se realizara una breve descripcidon de cada una de las actividades a realizar, o al menos de
las mads relevantes, y de su proceso constructivo, y se identificardn las operaciones simples

que forman parte de cada actividad.

Para cada una de las actividades u operaciones simples se realizard un andlisis de la
posible incidencia de los condicionantes externos y un analisis de los recursos necesarios y

plazos de ejecucidn.

Los licitadores incluirdn un estudio de programacion para la ejecucién de las obras en el
que determine documentada, ordenada y racionalmente, la secuencia necesaria de
actividades para garantizar la viabilidad de la ejecuciéon de las obras en los plazos

ofertados.
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El plan debera abarcar todas las actividades desde la formalizacidn del contrato hasta la
recepcién de las todas las obras incluidas en la documentacién contractual, y debera ser

coherente con el resto de la documentacién presentada.

El estudio del plan de realizacidn de las obras debera estructurarse de acuerdo con el

esquema que se detalla a continuacion.
B.1) Identificacion de las actividades de obra y relaciones de precedencia

Se incluira la relacién y secuencia de actividades en que se puede descomponer el
conjunto de las obras, y la relacién de actividades necesariamente precedentes que es

preciso concluir o avanzar en relacién a cada una de ellas.

Se prestara particular atencién, por su importancia, a las actividades de obra con mayores

molestias y/o dificultades:

e Estudio de los ciclos arranque (voladura y/o martillo) — extraccion de material —

saneo - colocacién del sostenimiento en la excavacién a cielo abierto.

e Estudio de los ciclos arranque (cazo, martillo, rozadora, voladura) - extraccién del

material — saneo - colocacion del sostenimiento en la excavaciéon en mina.

e Estudio de las actividades e instalaciones habituales en boca de tunel: ventilacion,

planta tratamiento de aguas, polvorines...

e Estudio de las actividades de ejecucion de pantallas de hormigdén armado pilotes y

micropilotes.
B.2) Duracion de actividades

Se deberd establecer y justificar la duracién prevista para cada una de las actividades
anteriores en funcidn de la asignacion de medios auxiliares, materiales y humanos
ofertados. Para la determinacion de las duraciones, se deberan detallar y justificar los

rendimientos a considerar en cada una de ellas.

B.3) Plan de Obra
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Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores los licitadores
deberan incluir un Programa de Trabajos para cada una de las obras a ejecutar, sin

valoracién econémica.

El programa debera incluir al menos un diagrama de Gantt, en el que se identificaran el
camino critico y las holguras de las diferentes actividades, asi como un diagrama espacios-
tiempos del conjunto de la obra. La presentacion del diagrama Gantt se debe realizar del

siguiente modo:

— Resumen del Diagrama Gantt de las unidades mads importantes en un (1) DIN A3
— Diagrama Gantt completo y detallado con todas las unidades y tareas en el

formato/tamafio que sea necesario.

Adicionalmente, se presentara un programa de trabajos de detalle de la obra subterranea,

que debera ser coherente con el programa de trabajos general.

Complementariamente se podrdn incluir otro tipo de diagramas (PERT espacio-Tiempo,

etc.).
B.4) Andlisis de riesgos

Se debera realizar un analisis de los riesgos con efecto sobre los plazos, incluyendo los

siguientes aspectos:

— Identificacion de riesgos

— Evaluacién cualitativa y/o cuantitativa de riesgos

— Plan de contingencias y planes de respuesta en caso de producirse retrasos en el
programa

— Evaluacién de riesgos residuales

Los licitadores presentaran las propuestas y compromisos que adquieren para garantizar
el suministro de los principales materiales necesarios para la ejecucidn de las obras, como

cementos, hormigones, mezclas bituminosas, aridos, etc.
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Se detallaran los medios y organizacidén previstos para ejecutar el control de produccién
en cuanto a la calidad de los diferentes materiales, y se identificaran las necesidades de

acopios.

B.5) Recursos comprometidos.

Los licitadores incluirdn en este apartado un plan de medios en el que se detallen y

justifiquen los medios técnicos, humanos, maquinaria y equipos que se van a emplear en
cada actividad y en cada momento de la obra para garantizar el cumplimiento de los

plazos previstos.

Esta asignacidon de medios deberd estar distribuida con periodicidad mensual y distribuida

por tajos principales de actividad a lo largo de la construccion de las obras.

Los licitadores deberdn aportar un organigrama funcional y jerdrquico de los equipos

humanos adscritos al contrato de obras.

Se definira la distribucidon de funciones entre las diferentes empresas participantes, tanto
las que formen parte de la agrupacion de empresas que opta a la licitacién, en su caso,

como de las posibles empresas subcontratistas.

El organigrama identificara el personal que el licitador adscribird a la ejecucién de las

obras en caso de adjudicacion favorable, de modo permanente y/o eventual.

Para los puestos de caracter técnico se indicaran los nombres y apellidos de las personas
que se proponen, y se adjuntaran los curriculo vitae de los puestos de mayor

responsabilidad (Delegado contratista, Jefe de Obra, Jefes Produccidon y Oficina Técnica)

En todo caso, la direccién y organizacidn del adjudicatario habra de responder en todo

momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.

Los licitadores identificaran los medios materiales que adscribiran a las obras en caso de

ejecucién favorable, incluyendo maquinaria, instalaciones fijas y medios auxiliares, de

conformidad con el estudio de ejecucion y la programacion presentadas.
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Se presentard un cuadro resumen en el que se detallen las caracteristicas técnicas de toda

la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares propuestos.

C) CONDICIONANTES EXTERNOS

e Extensién: Maximo 12 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algun tipo de documentacién grafica en tamano A4

o A3 ésta contard como una pagina.

El licitador deberd elaborar un estudio exhaustivo de los condicionantes de toda indole de
las obras, partiendo de los identificados en el PPTP y en el Proyecto de Construccién, y
teniendo en cuenta toda la documentacidn contractual y normativa vigente, vy

completando la identificacion en lo que estime conveniente.

En relacidon con cada uno de los condicionantes identificados, el licitador debera detallar
sus propuestas de tratamiento de los mismos y los compromisos, claros y expresos,

adquiridos en relacién con ellos.

D) ESTUDIO DE IMPLANTACION

e Extensidn: Maximo 8 paginas (entendiéndose ésta como una cara).
e Formato: En el caso de incluir algin tipo de documentacién grafica en tamaiio A4

0 A3 ésta contara como una pagina.

Los licitadores deberan elaborar una propuesta de implantacién y organizacién general de
la obra, detallando la situacidon de oficinas y vestuarios, parque de maquinaria, acopios,

parque de ferralla, instalaciones auxiliares, depuradora, punto limpio, etc.

Se incluird un analisis y descripcion de los medios, vias de servicio, caminos de obra e
itinerarios a utilizar para el transporte de materiales, personal y maquinaria durante las
obras, incluyendo planos. Se indicaran las medidas que el licitador se compromete a

adoptar para minimizar las afecciones de todo tipo generadas por los transitos de obra.
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E) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

e Extensién: Maximo 25 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algun tipo de documentacién grafica en tamano A4

o A3 ésta contara como una pagina.
Los licitadores presentaran propuestas para las siguientes actuaciones:

1. Herramienta digital para la trazabilidad de la gestidn de residuos

Herramienta digital que garantice una trazabilidad total en la gestién de todos los residuos
generados durante la ejecucién de las obras. Incorporacion de métricas de impacto
ambiental y de descarbonizacién, priorizando la reutilizacidon y valorizacién frente a

técnicas no sostenibles medioambientalmente.

Esta herramienta debera servir al objetivo de optimizar los procesos, mejorar la eficiencia,
fomentar metodologias sostenibles y la economia circular. Almacenamiento de datos,

rutas de transporte y de todos los documentos generados durante la gestion.
Debe garantizarse el acceso a la herramienta digital a la Direccion Facultativa de la Obra.

2. Reduccion de emisiones de gases en la construccion de las carreteras

El marco estratégico internacional, nacional y autondmico, sientan las bases hacia la
descarbonizacién. Entre los objetivos y finalidades recogidos en la Ley 1/2024, de 8 de
febrero, de Transicién Energética y Cambio Climatico, estd alcanzar la neutralidad
climatica en Euskadi a mas tardar en el ano 2050, mediante la descarbonizacion de la
actividad socioproductiva, la transicidn a una economia circular y la adaptacién al cambio

climatico.

En la fabricacidn de los diferentes materiales necesarios para la ejecucion de las obras, se
producen importantes emisiones de gases de efectos invernadero (GEIl). El proceso de
fabricacién del firme y la construccidon de las explanadas, cemento y aridos entre otros,

contribuyen de manera significativa a la huella de carbono.

El cemento es uno de los principales materiales utilizados en la construccion de
infraestructuras viarias. Evaluar y reducir su huella es crucial para cumplir con los objetivos

de descarbonizacidn y mitigacion del cambio climatico.
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Deberan incluir las propuestas que mitiguen el impacto ambiental del cemento,
microcemento y lechadas de cemento, medido en emisiones de GEI, mediante el fomento
del uso de materiales y técnicas de construccion mds sostenibles, con el reciclaje de

materiales y uso de energias verdes y optimizacion de procesos.

3. Mejoras en la gestion de las aguas y lodos de la excavacion

Para la gestién de las aguas y lodos generados en la excavacidon de los tuneles esta
previsto la implantacién de una planta depuradora para tratar las aguas de manera previa

a su vertido y deshidratacidn de lodos para facilitar la gestion de los mismos.

Las propuestas deben incluir la descripcién de las mejoras en el proceso depurativo
previsto, considerando tanto el sistema previo al inicio del tratamiento como durante el

mismo, el mantenimiento de toda la instalacién.

Asimismo, las propuestas deben considerar el aprovechamiento de las aguas depuradas
del tunel en la propia ejecucién la obra con el fin de reducir el consumo de recursos
naturales lo que supone a su vez, una minimizacion del impacto ambiental de la
construccion de una nueva infraestructura viaria. La propuesta debe describir el sistema

que implantara con este objetivo.

4. Mejoras para la evaluacion de afecciones ambientales del trafico

Las obras se desarrollan en un area proxima a parques, areas de esparcimiento y de un
vial ciclable que pudieran verse afectadas por el trafico de la infraestructura. En el
proyecto se ha incluido un control mediante mediciones puntuales de las afecciones
acusticas y de calidad del aire producidas durante las obras, asi como medidas protectoras

paliar el impacto.

Las propuestas deben incluir mejoras para la evaluacidon en continuo, en al menos un
punto, de estas afecciones durante la fase de conservacién y explotacidn. La propuesta
técnica debe describir los parametros ambientales a medir, el proceso de toma de toma

de datos y el tratamiento de los mismos.

F) INNOVACION
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e Extensién: Maximo 35 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algun tipo de documentacién grafica en tamano A4

o A3 ésta contara como una pagina.

Los licitadores presentaran la documentacion relativa a las siguientes actuaciones:

LT2: innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital

102_02 Implementacion de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacion.

La Diputacidon Foral de Bizkaia (en adelante DFB) e Interbiak son entidades que han
apostado por la innovacion en sus proyectos. Los principios de transparencia,
sostenibilidad, eficiencia de los recursos utilizados y mejora de la calidad de los proyectos

estan firmemente cimentados en sus principios.

Una de las principales actuaciones dentro de la linea de trabajo Infraestructura Inteligente
y Digital, es la aplicacién e implementacién progresiva de la metodologia BIM. El uso de
modelos BIM, asi como una informacién centralizada permite desde el principio realizar
obras con mayor fiabilidad y transparencia a todos los agentes involucrados, asi como

generar ahorros y evitar retrasos en las fases constructivas.

Asi pues, dentro de la politica de impulso de la metodologia BIM se incluye como criterio

de innovacién el empleo de esta metodologia durante la ejecucién de las obras.

La metodologia aplicard durante todo el contrato de obras. Los licitadores tendran que
presentar un PreBEP siguiendo la estructura de la plantilla del Manual BIM de DIDT e
Interbiak publicado en noviembre de 2022 y que se incluye en el anexo 6 del PPTP. Se
advierte a los licitadores que la extension del PreBEP no computa en el nimero maximo
de hojas del capitulo de innovacién. El PreBEP debe ser coherente con los objetivos del
proyecto, la definicion de roles BIM, los usos previstos y la planificacién de los
entregables. Se incluye para el desarrollo del Pre-BEP los requerimientos BIM (EIR) para

este contrato de obras.

102.10 Sensorizacion y geoposicionamiento de personas y maquinaria.
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Despliegue de soluciones digitales innovadoras en procesos de seguridad y salud
relacionados con el control de accesos, geoposicionamiento, control calidad del aire y

seguridad en el dmbito de la obra para el personal y maquinaria intervinientes.

Dadas las caracteristicas de la obra, un tunel bitubo conectados entre si por galerias, que
dispone de una boca de entrada y salida Unica al exterior, se busca una solucidon
innovadora que permita disponer de conectividad en todo el tunel durante todas fases de
ejecucién, con objeto de dotarlo de una red comunicaciones fisica e inaldmbrica durante
la fase de obra que ayude a desplegar soluciones innovadoras de geoposicionamiento de

magquinaria, personal, emergencias, control gases, circuito cerrado de TV (CCTV).

G) COMUNICACION

e Extensidon: Maximo 10 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algin tipo de documentacién grafica en tamafio A4

o A3 ésta contara como una pagina.

Los licitadores deben, en este apartado, proponer los sistemas, procesos y protocolos
(particularizados y detallados para este contrato de obras) que sirvan para mantener una

comunicacion directa y fluida con los afectados por las obras.

Deben tenerse en cuenta que se trata de unas obras que presentan afecciones relevantes
en el entorno (ruido, polvo, tréfico, vibraciones...) y que se trata de un asunto primordial

para Interbiak.
Se deben tener en cuenta lo indicado en la documentacion contractual (DIA).

No hay limitaciones en lo referente a las propuestas a realizar: oficinas presenciales de
atencién ciudadana, avisos a comunidades afectadas, plataforma de comunicacién

mediante redes sociales o acceso web, ...

Se deberan cumplir la normativa vigente de Proteccion de Datos y similares y las

normativas y autorizaciones sectoriales que puedan imponer otros terceros.
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H) RESUMEN EJECUTIVO

e Extensién: Maximo 10 paginas (entendiéndose ésta como una cara)
e Formato: En el caso de incluir algun tipo de documentacién grafica en tamano A4

o A3 ésta contara como una pagina.

Los licitadores realizardn un resumen ejecutivo de sus propuestas. En este resumen se
incluird un enunciado de los principales aspectos que sirvan para evaluar mejor las
propuestas. Con el enunciado de cada aspecto especifico se podra realizar un resumen del
mismo, indicando en su caso la localizacién, dentro del conjunto de documentacion, del

lugar en el que se desarrolla completamente el aspecto enunciado.

2.4. Sobre electronico “C”. Titulo: documentacion relativa a criterios cuantificables

por féormula

El sobre electronico “C” contendra la proposicion econdmica del licitador, en euros,
formulada con arreglo al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anejo

n21A- Proposiciéon, y debera presentar igualmente el Anejo n21B- Relacidn de precios

unitarios y Anejo n21C- Cldusulas ambientales y otras politicas publicas.

Cada licitador no podra presentar mds de una proposicién econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.

En el caso de Union Temporal de Empresas, la oferta debera estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Union.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion de

la obra.

2.5. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento serd requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucién previa, a disposicién de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en

el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
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un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacidn, excluido el

IVA.

Esta garantia habrd de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habrd de otorgarse conforme al modelo que se
acompaia como Anejo n2 3. En caso de optarse por el Seguro de Caucién, deberd seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n2 3.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir |a legitimacion de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccidon del contrato. En todo caso, se devolvera al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucién de esta ultima.

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la uniéon temporal de

empresas/empresarios.

2.6.  Aperturay examen de las proposiciones

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacion de forma

interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el analisis de la documentacion de los Sobres Ay B, se
constituird la Mesa de Contratacion y, en acto publico, comunicara el resultado de la
valoracion asignada a la documentacion presentada en los sobres B de acuerdo a los
criterios de valoracidn no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura
del sobre “C”, presentado por los licitadores, que contiene la proposicién econémica y a la

lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.
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2.7. Valoracion de las ofertas

2.7.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracion previa propuesta de la Mesa de Contratacién de INTERBIAK

realizara la adjudicacion del contrato.
Por la Mesa de Contratacién se procedera a la valoracidn de las ofertas.

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.7.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en
todo caso las valoraciones que en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposicion y en los términos establecidos en el

apartado 2.7.2.

2.7.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacion que serviran para valorar cual sea la proposicién con mejor

relacidn calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Criterios no cuantificables automaticamente: (100 puntos)
(i) Criterios cuantificables automaticamente: (100 puntos)
Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios
gue se expresan a continuacion.
2.7.2.1. Valoracion de los criterios no cuantificables automaticamente: (maximo 100
puntos)

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta prevision o

establezcan condicionantes en su oferta seran rechazadas por la Mesa de Contratacion.
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El criterio “valoracidn técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacién maxima
gue se indica. La suma total alcanza la puntuacién maxima del criterio, fijada en 100

puntos.

Las ofertas para ser admitidas a la fase de evaluacién global, se exigira que, en los criterios
no evaluables mediante formulas, las licitadoras alcancen la puntuacién minima de. 50
puntos. Si no se alcanza la puntuacién minima de 50 puntos, debido a la elevada
sensibilidad y exigencia necesarias en la ejecucion de los trabajos objeto del contrato y a
las consecuencias sociales de su no correcta ejecucion, la oferta quedara descartada por

considerar que no tiene la calidad ni profundidad de estudio requeridos.
A.- ANALISIS CRITICO EXHAUSTIVO DEL PROYECTO (maximo 20 puntos)

Se valorara con arreglo al siguiente desglose:
e Grado de conocimiento del Proyecto de Construcciéon demostrado.
e Comprobaciones realizadas sobre los diferentes documentos del Proyecto.
e Errores, omisiones, contradicciones e incoherencias del Proyecto detectados y
soluciones propuestas.

e Coherencia de las mediciones de la oferta con el analisis del Proyecto.
B) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y PLAN DE OBRA (maximo 20 puntos)

Se valorara el andlisis de las dificultades técnicas de las obras y soluciones propuestas, asi
como la identificacién y examen de identificando las actividades y procesos constructivos
y la coherencia de los mismos con los recursos adscritos y optimizacion de dichos

recursos.

Asimismo, dentro de este apartado se tendran en cuenta la justificacién de la garantia de
suministro de materiales, las soluciones propuestas para la minimizacién de las afecciones
al trafico; asi como la identificacién de las actividades de obra y relaciones de precedencia;
el estudio y optimizacién de la secuenciacién y organizacion de las actividades y el mayor
detalle y rigor en el estudio y justificacion de rendimientos y de necesidades de medios

técnicos y materiales y optimizacién de los mismos
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Asi como, el andlisis de riesgos y plan de contingencias previsto, el estudio y grado de
detalle del plan de medios y justificaciones, la maquinaria, instalaciones y medios
auxiliares que se comprometan por encima de los minimos exigidos en el PPTP, asi como
la organizacién funcional de los medios humanos y coordinacién entre las diferentes

empresas participantes.
Q) CONDICIONANTES EXTERNOS (maximo 19 puntos)

Se valorard el mayor detalle y rigor en el estudio particularizado de los condicionantes de

obray los compromisos adquiridos (alcance y grado de compromiso) al respecto.
D) ESTUDIO DE IMPLANTACION (maximo 10 puntos)

Se valorara el mayor detalle y rigor en el estudio de implantacién y organizacion general

de la obra, con especial atencidn a la minimizacién de las afecciones a terceros.
E) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (maximo 10 puntos)

Se valorardn con un maximo de 10 puntos las propuestas en materia de sostenibilidad
ambiental, que quedaran divididos segln los diferentes epigrafes:

1. Herramienta digital para la trazabilidad de la gestion de residuos (maximo 2,5
puntos)

Se valorarad el uso de estas herramientas con el objetivo de optimizar los procesos,
mejorar la eficiencia, fomentar metodologias sostenibles y la economia circular, asi como,

el seguimiento de residuos a lo largo de toda la cadena de gestién.

Se busca una propuesta que incorpore métricas de impacto ambiental y de
descarbonizacion, priorizando la reutilizaciéon y valorizacién frente a otras técnicas no
sostenibles. La herramienta debe posibilitar el almacenamiento de datos y rutas de
transporte, digitalizacion al menos de todos los Documentos de Identificacién y

Notificaciones Previas de Traslado

Se advierte al licitador que debe garantizarse el acceso a la herramienta digital a la

Direccion de Obra.

2. Reducciéon de emisiones de gases en la construccion de las carreteras (maximo 2,5
puntos)

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT Pag.34 de 120



Se evaluaran las propuestas que supongan una minimizacién de las emisiones frente a los
procesos convencionales. El cemento contribuye de manera significativa a las emisiones
de gases de efecto invernadero y consecuentemente al cambio climdtico; evaluar y reducir
la huella de carbono en su proceso de fabricacidon y construccién, transporte, uso de
maquinaria y energia, es crucial para cumplir con los objetivos de descarbonizacién y

mitigacidn del cambio climatico.

Se valorard el uso de materiales y técnicas de construccién de construccion mas
sostenibles como el reciclaje de materiales, uso de energias verdes y optimizacion de
procesos que minimicen el impacto ambiental, medido en emisiones de GEI, asociado al

proceso de fabricacién y puesta en obra del cemento

3. Mejoras en la gestidn de las aguas y lodos de la excavacién (maximo 2,5 puntos)

Se valorardn aquellas propuestas que incluyan mejoras en el proceso depurativo de las
aguas y lodos de excavacion de las obras subterraneas, aquellas que mejoren la eficacia

del proceso y el procedimiento de mantenimiento de todo el sistema.

Ademas, se evaluara las propuestas que consideren el aprovechamiento de las aguas una
vez tratadas y depuradas reutilizandolas en la ejecucién de la propia obra. Se valorard el
porcentaje de reutilizacidn previsto por el contratista.

4. Mejoras para la evaluacion de afecciones ambientales del trafico (maximo 2,5
puntos)

Se valoraran las propuestas que incluyan mejoras para la evaluacion del ruido y emisiones

de gases y particulas procedentes del trafico de la infraestructura.

Se evaluaran las propuestas que incluyan una monitorizacion en continuo para la
obtencion de datos de ambientales que ayuden a la toma de decisiones para la
implantacién de medidas que minimicen las afecciones a terceros y a la calidad ambiental

del entorno.
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F) INNOVACION (maximo 9 puntos)
Se valoraran con un maximo de 9 puntos las propuestas en materia de:

LT2: innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital (mdximo 9 puntos)
102_02 Implementacion de la metodologia BIM en proyectos, obras y conservacion. (5

puntos)

Se valorard la propuesta alineada con el empleo de la metodologia BIM aplicada durante
todo el contrato de obras, lo cual debera tener un reflejo en el PreBEP a presentar
siguiendo la estructura de la plantilla del Manual BIM de DIDT e Interbiak publicado en
noviembre de 2022 y que se incluye en el anexo 6 del PPTP. El PreBEP debe ser coherente
con los objetivos del proyecto, la definicion de roles BIM, los usos previstos y la
planificacion de los entregables. Se incluye para el desarrollo del Pre-BEP los

requerimientos BIM (EIR) para este contrato de obras.

Se valorard la propuesta de empleo real de esta metodologia en la toma de decisiones
durante la fase de obra, describiéndose en el EIR los objetivos y usos BIM que se
consideran relevantes para esta obra. También se valorard expresamente la exposicion
clara del empleo y entrega de nubes de puntos tratadas que recojan el sostenimiento y
revestimiento final, y cuyo empleo sirva para el control de ejecucion de las obras y la
exacta generacion de los modelos 3D. Se valorard especialmente la entrega de tres
modelos: un modelo inicial de condiciones existentes y dos modelos finales: un modelo As
Built de obra y un modelo As Built de explotacidon (7D), de forma que este ultimo sea

integrable en los gemelos digitales de Interbiak y la Diputacion Foral de Bizkaia.

Se valorara las propuestas que tengan en cuenta el uso de los modelos en entornos de
realidad virtual, comunicacién, formacién, divulgacidn, etc. con objeto de conceptualizar

las obras desde los equipos de comunicacidn al ciudadano.

Por ultimo, se valorara la inclusién de servicios de formacién para facilitar la adopcion
efectiva de la metodologia BIM por parte de todos los perfiles implicados, siendo
indispensable la entrega de un organigrama claro que incluya todos los perfiles de gestion

BIM y sus CVs, incluyendo ademds un responsable de gestion documental.
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102 _10 Sensorizacion y geoposicionamiento de personas y maquinaria. (4 puntos)

Se valorara la memoria técnica clara y ordenada de la solucién innovadora que permita
disponer de conectividad en todo el tunel durante todas fases de ejecucidn, con objeto de
dotarlo de una red comunicaciones fisica e inaldmbrica durante la fase de obra que ayude
a desplegar soluciones innovadoras de geoposicionamiento de maquinaria, personal,

emergencias, control gases, circuito cerrado de TV (CCTV).

La propuesta técnica debera incluir una descripcidn precisa por capitulos de la solucion:
analisis y conexién a la red con diferentes proveedores, sistema central de gobierno,
sistema de emergencias, la propia red desplegada, posicionamiento en tiempo real, CCTV,
monitorizacién ambiental y software que se empleara. Ademas, incluird un esquema claro
y sencillo de la red desplegada y las areas o tajos propuestos. Contard con un capitulo
especifico de mantenimiento, incluyendo una planificacion que recoja los diferentes
movimientos necesarios de los equipos a medida que se pasa de la fase de avance a
destroza, y de esta a impermeabilizacién y revestimiento, asi como el analisis de
transferencia del sistema a un tercero. Deberd contar con un programa de formacion para
el personal tanto del contratista, asistencias técnicas y direccidn de obra. El sistema
estard en funcionamiento hasta el final de la ejecucion del contrato, debiendo
programarse 3 meses antes de la finalizacidn de este, reuniones especificas para analizar y

coordinar el traspaso de sistema a un tercero.
G) COMUNICACION (méaximo 7 puntos)
Se valorara los siguientes aspectos:

e El grado de anticipacién y el alcance e impacto de las diferentes situaciones que
genere la ejecucién de los trabajos y que sean susceptibles de suponer algun tipo de
afeccién a la ciudadania

e Grado de detalle de la comunicacién que se traslade en su caso a la ciudadania.

e Garantia y robustez de los sistemas y procesos propuestos para hacer efectiva la

comunicacion.
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e Agilidad e Inmediatez, tiempo de respuesta a las consultas que se les traslade tanto
por Interbiak, Diputacién Foral de Bizkaia, Ayuntamientos afectados, asi como por la

ciudadania.

H) RESUMEN EJECUTIVO (maximo 5 puntos)

Se valorara la coherencia, conocimiento especifico del contrato y claridad en la exposicidn
del resumen ejecutivo.

2.7.2.2. Valoracion de los criterios cuantificables automaticamente: (maximo 100

puntos)

A.- VALOR ECONOMICO DE LA OFERTA (80 PUNTOS)

La inclusién de una férmula para la valoracion de las ofertas econédmicas responde a la
necesidad de objetivar la propia oferta y otorgar la puntuacién que sirva de baremo y

ponderacién con el resto de los criterios de valoracion.

- Oferta admitida con el precio mas bajo (POFMB): 80 puntos

- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF): 75 puntos

- Precio de BajaMedia+5% de 1,05xPMOF (PBMXS5): 70 Puntos
Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica
(POFMB) y la oferta promedio (PMOF) se valorardn con la puntuacién obtenida mediante
la interpolacién lineal entre ambos valores, aplicandose la siguiente férmula:

VOFBi = 80 — (POFBi-POFMB) / (PMOF - POFMB)*5

Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las
ofertas admitidas.

POFBI el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas
admitidas.

POFMB el precio de la oferta con el precio mas bajo de las admitidas.
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Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta promedio (PMOF) y
Precio de BajaMedia+5% de 1,05xPMOF (PBMXS5) se valoraran con la puntuacién obtenida

mediante la interpolacidn lineal entre ambos valores, aplicandose la siguiente formula:
VOFBi = 75 — (POFBi-PMOF) / (PBMX5 - PMOF)*5

Siendo:

VOFBi: la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las
ofertas admitidas.

POFBi: el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas
admitidas.

PMOF: es el precio medio de las ofertas admitidas

PBMX5: el precio de Precio de BajaMedia+5% de 1,05xPMOF

La puntuacidon de las ofertas presentadas, con importe superior al PBMX5 (POBSi) se
valorara aplicandose la siguiente férmula:
VOBSi = 70 — (POBSi — PBMX5) / PBMX5*70
Siendo:
VOBSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al Precio de
BajaMedia+5%
POBSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al Precio de

BajaMedia+5%

B.- CLAUSULAS AMBIENTALES Y OTRAS POLITICAS PUBLICAS (20 PUNTOS)

REDUCCION DE EMISIONES DE GEI Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO (maximo 6

puntos)

La oferta se valorara en este apartado conforme a la siguiente puntuacion:
Se aporta compromiso de cumplimiento de la medida: maximo 6,00 puntos

No se aporta compromiso de cumplimiento de la medida: 0,00 puntos

e Reduccidon de emisiones contaminantes procedentes del transporte de sobrantes y

materiales de obra.
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Compromiso de que la flota de vehiculos para el transporte de sobrantes y materiales de

cumple con la normativa Euro 6 2 2 ptos

e Minimizacidn del impacto ambiental y mejora de la eficiencia, reduccidn del consumo
de combustibles fésiles, de las emisiones contaminantes mediante el uso de

magquinara pesada mas sostenible.

Compromiso de uso en la obra objeto de licitacion de mds de un 65% de maquinaria

pesada hibrida y/o eléctrica = 2.5 ptos.

e Flota de maquinaria moderna y adopcién tecnologias como factor clave para la

reduccién de emisiones contaminantes.

Compromiso de que toda la maquinaria de obra tenga menos de 10 afios = 1.5 ptos.
INSTALACIONES AUXILIARES, CAMPAMENTOS DE OBRA Y OFICINAS: SOSTENIBLES Y
EFICIENTES (maximo 7 puntos)

La oferta se valorard en este apartado conforme a la siguiente puntuacion:
Se aporta compromiso de cumplimiento de la medida: maximo 7,00 puntos

No se aporta compromiso de cumplimiento de la medida: 0,00 puntos

e Uso de energias verdes con objeto de reducir el consumo de combustibles fdsiles y

contribuir a la mitigacién del cambio climatico.

Compromiso del uso de diferentes fuentes de energia verde como fotovoltaica, edlica, etc.
en las instalaciones auxiliares, campamentos de obra y oficinas: Mds del 75% de potencia

consumida = 4 ptos.

e Aprovechamiento del agua pluvial para diferentes usos con objeto de reducir el

consumo de recursos naturales y fomentar de la economia circular.

Compromiso de captacion, acumulacion y usos de aguas pluviales durante la ejecucion de

las obras. = 1.5 ptos.

e Implantacion de campamentos reutilizables y sostenibles
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Compromiso para el uso de materiales sostenibles y reutilizables en casetas de los
campamentos u oficinas de obra con objeto de potenciar elementos con menor huella

ambiental 2 1.5 ptos.

EDUCACION AMBIENTAL (maximo 7 puntos)

La oferta se valorard en este apartado conforme a la siguiente puntuacion:
Se aporta compromiso de cumplimiento de la medida: maximo 7,00 puntos

No se aporta compromiso de cumplimiento de la medida: 0,00 puntos

e Fomentar la educacién ambiental entre los estudiantes de los centros escolares y/o

culturales cercanos a las obras, a través de campaias dinamicas y participativas.

Compromiso de organizar al menos 6 campafias que incluyan actividades para poner en
valor la importancia de la proteccion del medio ambiente, conciencien sobre necesidad de
reducir el consumo de recursos naturales, apostar por la economia circular y las energias

limpias = 7 ptos.

Se considera que valorar la existencia o no de cada uno de los tres apartados indicados
medioambientales procede ya que la asuncién de este tipo de medidas por parte de las
empresas redunda en una mejor calidad ambiental. Es por ello por lo que con este criterio
se persigue otorgar una mejor valoracion a aquellas ofertas que desarrollan mayor

numero de actuaciones en pro de la mejora de la calidad ambiental.

2.7.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicaran los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

20% al presupuesto mdaximo de licitacion
- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mds de un 15% a la otra oferta.

- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.
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Para la valoracién del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacién

podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En los casos en que el érgano de contratacidn presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
solo podra excluirla del procedimiento de licitaciéon previa tramitaciéon del procedimiento

establecido en el articulo 149 de la LCSP.

2.7.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la cldusula 2.7.2.1. de este Pliego, la mesa de contratacién las clasificara
por orden decreciente y, posteriormente, remitird al Organo de Contratacién la
correspondiente propuesta de adjudicacién en favor de la oferta que tenga mejor relacién

calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicacidn, sera preferida la proposicion presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirird, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el drgano de contratacion antes de la formalizacién conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensard a los candidatos aptos para participar
en la licitacidn o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 5.000 euros,

referido a cada licitador.

También podra optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.
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2.8.  Adjudicacidn de los contratos y notificacion de la adjudicacion

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el drgano de contratacién, los servicios
correspondientes requerirdn a los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacién justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c¢) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telemdticos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades econdmicas en los

epigrafes correspondientes, segin anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefialado en el pdrrafo anterior, se procederd a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion de INTERBIAK adjudicara los contratos dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion siempre que ésta fuera totalmente

correcta.

El acuerdo de adjudicacion serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacidn.
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Publicidad de la formalizacién del contrato. La formalizacién del contrato se publicar3,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

2.9. Actuaciones tras la adjudicacion

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendra obligada a realizar las siguientes

actuaciones:
A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberd redactar a través de un técnico competente un Unico Plan de
Seguridad y Salud Laboral. El adjudicatario debera recoger en el Plan de Seguridad y Salud
Laboral todas las medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislacion vigente
en la materia, incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan sera aprobado por
INTERBIAK, sin que dicha aprobacion suponga asuncidn de responsabilidad alguna

respecto al mismo.
B) PLANIFICACION DE DETALLE

El adjudicatario presentara la planificacion de detalle de la obra (en adelante, el
“Programa”), segun se indica en el punto 2.3.2. d) que habra de ser aprobada por

INTERBIAK previo informe de la Direccion de Obra.

Las actividades del Programa estaran valoradas de acuerdo con el Presupuesto de
Ejecucidn por Contrata resultante y sera coherente y semejante con el programa de

trabajos presentado en la oferta.

Todas las actividades tendran relaciones predecesoras y sucesoras, a excepcién de la
primera (inicio del contrato) y de la ultima (fin del contrato), y por tanto la programacion

compondrd una red cerrada de precedencias.

El Programa incluira, en su caso, los hitos (segun se indican en el PPTP) adicionales que
establezca INTERBIAK a partir de la propia planificaciéon de la Contratista. Dichos hitos
podran consistir en la determinaciéon de fechas fijas de terminacién o de comienzo de

distintas actividades de la planificacion de detalle propuesta por la Contratista.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los
Pliegos, la Contratista quedara obligada a la actualizacién del Programa en el plazo
maximo de una semana. En caso contrario se suspendera el pago de Certificaciones hasta

tanto sea presentado el Programa.

C) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCION Y APROBACION DEL PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El adjudicatario desarrollara y redactara el PAC, se revisara por el Director de la Obray, en
su caso, se incorporaran las correcciones oportunas, tras lo cual la Direccién de Obra lo
conformard y enviara a INTERBIAK para su supervision y aprobacién, con caracter previo a

la firma del contrato.

Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de la Obra y de INTERBIAK
de llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecucién de las obras, las revisiones
necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su

adaptacion a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido.
D) PLAN DE TRABAJOS AMBIENTALES Y PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) y Manual de Buenas Practicas Ambientales:
Documento refundido del PVA que recoja los controles propuestos en el Estudio de
Impacto Ambiental y los sefialados en la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto,
Orden Foral 5560/2023 de 13 de noviembre, y en la Orden Foral 5438/2025, de 7 de julio,
por la que se resuelve formular la modificacidon de las condiciones de la Declaracion de
Impacto Ambiental. El PVA debe incorporar una propuesta justificada de los parametros
que debe ser analizados y sus valores de referencia, se deberan reflejar sobre plano todos
los puntos de medida, incluyendo los croquis necesarios para su ubicacidon exacta, y la

periodicidad de las medidas

Plan de Trabajos Ambientales (PTA): El adjudicatario deberd elaborar una PTA que
incluird una serie de propuestas de actuacion, detalladas en relacion con los aspectos
sefialados en la Orden Foral 5560/2023 y en la Orden Foral 5438/2025. Dichas propuestas
quedardn integradas en el plan de obra, y deberdn ser objeto de aprobacidn expresa por

parte del Director de Obra.
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El PTA incluira el conjunto de obligaciones propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental
y las Ordenes Forales citadas anteriormente, y en su caso las correspondientes medidas
adicionales protectoras y correctoras y plan de vigilancia, incluyendo las medidas de

recuperacion ambiental de todas las areas auxiliares.

Asimismo, deberdn integrarse los condicionantes de caracter ambiental impuestos por
otras administraciones sectoriales: aguas, residuos, suelos contaminados, etc. Incorporara
el calendario de dedicacion y las tareas a realizar por la Asesoria Ambiental mencionada

en el articulo 8 de la OF 5560/2023.
E) COMPROBACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparacion de la
oferta, el adjudicatario debera revisar los servicios afectados por la ejecucién de las obras,
estimandose, valorados en su caso segln los precios de la propia oferta, otros que
denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspeccién
visual) en los que las gestiones de comprobaciéon de la informacién no hayan
obtenido adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista deberd justificar
documentalmente las gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia

en la gestion de la citada informacion.
F) SEGUROS

Los adjudicatarios deberan entregar a INTERBIAK, con caracter previo a la formalizacidn
del acta de comprobacidon del replanteo, en los términos establecidos en el apartado 13

las pdlizas de seguros y primas satisfechas acreditativas de estar al corriente.

2.11. Plazos

Salvo indicacidon expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.
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3. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO

3.1. Garantia definitiva

Las adjudicatarias estdn obligadas a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacion del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la cldusula
2.8, seglin el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente

al seis por cinco (5%) del presupuesto de adjudicacion, sin IVA.

Cuando la adjudicacién se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncion de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacion.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razén de la ejecucion del
contrato.
b) De la correcta ejecucidn de las prestaciones contempladas en el contrato,

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
a la misma con motivo de la ejecucion del contrato, incluidos los que se
deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el

supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucién.

C) De la incautacién que pueda decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter

general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la

ejecucion de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
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impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econémico y Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamacién de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de

que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

3.2 Formalizacién del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, y la
formalizacidén no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el

articulo 151 de la LCSP.

El érgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido

el requerimiento.

Simultaneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad
a este Pliego y todos sus anejos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y

las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendrdn caracter contractual.

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT P4g.48 de 120



El contrato se formalizara en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigirad el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

Con caracter previo a la formalizacion del Acta de comprobacién de Replanteo, es

imprescindible que el adjudicatario presente:

— Un Unico Plan de Seguridad y Salud, que debera contar con el informe favorable
del Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregard a Interbiak
con una antelacién minima de 20 dias, al objeto de que pueda ser aprobado por

parte de INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobacion de replanteo.
— ElI'Plan de Aseguramiento de la Calidad.

— El Programa de Vigilancia Ambiental de las obras, Manual de Buenas Practicas
Ambientales y el Plan de Trabajos Ambientales. Estos documentos deben ser
entregados 30 dias antes de la firma del acta de replanteo. El PVA, MBPA, y PTA
deben ser aprobados por del Director Facultativo de las Obras de manera previa a

su tramitacion al Organo Ambiental Competente.

— Las Pdlizas y Primas satisfechas para la contratacion de los seguros requeridos en

la cldusula 13.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de
Replanteo por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados,
se considerard incumplimiento del contrato e INTERBIAK podrd acordar la resolucidn del
contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia
definitiva, sin perjuicio de la reclamacién que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario

por los dafos y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucion
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del contrato, se reducira el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a
los dias de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo
ampliard expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo,
gue no podrd exceder en ningun caso, del mismo tiempo que resultase perdido como

consecuencia de la causa de que se trate.

3.3. Comprobacion del replanteo

En el plazo maximo de dos (2) meses a contar desde el siguiente a la formalizacion del
contrato las partes comprobaran el replanteo y la viabilidad de la obra, asi como la
idoneidad, reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna
problemdtica en el desarrollo de la ejecucién de las obras en un acta, firmada por ambas
partes, en la que igualmente se indicara los plazos en que se habrdn de resolver, a fin de

gue no se produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino critico de la planificacién.

Si la Contratista no acudiese a la comprobacion del replanteo se entendera que dicha acta

se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

4. DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Direccidn Facultativa de la Obra serd la Responsable del contrato y sera llevada por
el/la técnico/a cualificado/a que designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Direccién de la

Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sélo obligaran al

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designara un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el

“Jefe/a de Obra”) y comunicara dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK.

El Jefe/a de Obra, representara al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccién de Obra y gozard de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva.

El Jefe/a de Obra permanecerd en la obra durante la jornada laboral, con mando vy

responsabilidad sobre la misma.
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El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién asumidas por
la adjudicataria, asi como, el cumplimiento de las cldusulas relativas a consideraciones de
tipo social, medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas, serd llevado a cabo
por el Responsable del Contrato, al que corresponderd realizar el seguimiento periddico

de las obligaciones asumidas por el contratista.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la Direccidn Facultativa de la obra de acuerdo

con los articulos 237 a 246 de la LCSP.

El Gerente Unico de la UTE representa a ésta en todos aquellos actos y operaciones que
celebre con terceros, y gestiona sus operaciones diarias, asegurando el cumplimiento de

los objetivos del proyecto.

5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma de los Contratos se iniciard un Libro de Ordenes e Incidencias
gue permaneceran abierto hasta la Recepcién Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el
“Libro de Ordenes”). Se facilitara copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la

Direccién de la Obra y a INTERBIAK.

El Libro de Ordenes permanecerd siempre en poder de la Contratista, estando en todo
momento a disposicién de la Direccidn Facultativa de la obra, quien anotara en él todas
aquellas dérdenes y comunicaciones relacionadas con la realizacion de los trabajos que
considere convenientes, memorandum de normativas y condiciones necesarias para la
buena marcha de la obra, asi como las variaciones que se desee introducir en la ejecucion
de la misma. Asimismo, figurardan en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y

comentarios que sobre dichas anotaciones haga la Contratista.

A falta de las drdenes e instrucciones que se den por escrito en las paginas del Libro de
Ordenes, no podra exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realizacion de
trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y

defectos ocultos.
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También figurardn en las mencionadas paginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucién de la Obra.

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberdan ir firmadas por la Direccion
Facultativa de la obra y por la Contratista. No podrd la Contratista formular reclamacién
alguna contra INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anotd en el Libro
de Ordenes el hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios

y defectos ocultos.

Con periodicidad semanal se celebraran reuniones conjuntas entre la Contratista y la
Direccién Facultativa de la obra en las que deberdn aclararse cuantas cuestiones sean
planteadas por los asistentes con relacidn a la obra. De lo tratado en dichas reuniones se
levantard la oportuna Acta, la cual debera ser firmada por la Direccion Facultativa de la
obra y la Contratista. El conjunto de Actas conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el

“Libro de Actas”), el cual tendra una validez semejante al Libro de Ordenes.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado
al efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccion.
Se deberd disponer de un Unico ejemplar de libro por obra.

El Libro de Incidencias sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervisién de Proyectos u érgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas. En este caso sera

facilitado por Interbiak

El Libro de Incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estarad en poder del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra.

6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucién de los trabajos la Contratista seguird en todo momento las instrucciones

que dicte la Direccién Facultativa de la obra.
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La Direccion Facultativa de la obra dard las drdenes por escrito y las hard constar en el
Libro de Ordenes, o en las Actas de reunidn en su caso, debiendo la Contratista

observarlas en todo momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos
objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la
obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la
Direccion de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacién

por estos motivos.

Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién Facultativa de la obra sélo podran ser
presentadas si son de orden econémico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en

su Oferta Econdmica y lo estipulado en el presente Contrato.

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitird reclamacién
alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK 'Y LA CONTRATISTA

La Direccién Facultativa de la obra resolvera cualquier duda que surja en relacién a la
ejecucidon de las distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se
planteen derivados de los trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento

en que le sean planteadas por la Contratista.

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacién relativa a la

ejecucién del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

Las peticiones de informacidn dirigidas a la Contratista en ningln caso supondran una
injerencia de INTERBIAK en la ejecucién del Contrato, ni entrafiardn una participacion de

ésta en la responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcién que le es

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.
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8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista debe ponerse en relacidon con los demas contratistas y suministradores, a
medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de comun
acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinacién de los
trabajos, el buen orden de la obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la
contratista debe intercambiar todas las informaciones o documentos convenientes a tal

efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los dafios y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacion. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista
qgue no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacién de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decisidn definitiva y vinculante a

todos los efectos.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista

La Contratista tendrd derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra
certificadas en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma
proporcidén que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la

unidad o elemento de obra de que se trate.

Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

A este efecto, la Certificacion de Obra que extienda la Direccion de Obra indicara si existen
defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas

para su reparacién (demolicién, reparacién, descuentos a aplicar, correccidn por
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INTERBIAK por cuenta de la contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en cada

Caso.

Se deducirdn del importe de cada certificacién un 1,1% del mismo en concepto de control

de calidad.

En ningun caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

9.1.1. Procedimiento

La Contratista, en los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al de referencia, entregara
a la Direccion de Obra una propuesta de “relacion valorada” de las unidades o partes de

obra ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccion de Obra elaborard la “relacion valorada” y la correspondiente
“Certificacidon”. Una vez validada se comunicara este hecho a la Contratista, al objeto de la
emision por éste de la correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicacién, en su
caso se realizara en el plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcién de la propuesta

de la “relacion valorada”.

Al importe resultante se le deduciran, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

Si la Contratista no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relacidon valorada”. En caso de que la
Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habra de resolverlas en un plazo maximo de
diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura sera abonada por INTERBIAK dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de aprobacion de las Certificaciones o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
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cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciarda hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacion de la obra realizada.

INTERBIAK podrd descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad
suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones
que se formulen por terceros en relaciéon a la obra o de cualquier cantidad que la
Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones,

obras defectuosas, reclamaciones de dafios, etc.).

Con la Factura final, deberd aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucidon que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracion final le acompafnarad un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesiéon o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacién por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razon v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar

hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
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indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.

9.2. Gastos exigibles al Contratista

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden
integrar el coste directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales,
dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos,
consumibles, seguros, financiacién de materiales y en su caso, impuestos y gravdmenes de
todo tipo, asi como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los

Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe del Contrato, como en los precios unitarios del Anejo N2 1C del pliego
de cldusulas administrativas particulares, se entenderan en todo caso incluidos, sin que la

relacidon que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucion

de la obra.

— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacion, Proyecto de Construccidon, reconocimientos y ensayos, control de

materiales, control de ejecucidn, pruebas, recepcidn y liquidacion de la obra.

— Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse

INTERBIAK.
— Gastos protocolarios y de promocién de las obras.

— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como
privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucién de las

obras, excepcién hecha de los correspondientes a expropiaciones.
— Conservacion de la obra durante su ejecucién y durante el plazo de garantia.

— Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de

maquinaria.
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— Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o

cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales.
— Gastos por acopios.

— Gastos de instalacidon y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas.

— Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

— Gastos de proteccidén del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de

deterioro.

— Gastos correspondientes a la instalacion y mantenimiento de la oficina a pie de

obra de la Direccién de las Obras.

— Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o
vertido de agua, asi como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de la
obra, asi como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y

otros elementos auxiliares.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,
diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o

provisionales del Proyecto.
— Gastos de explotacidn y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

— Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacién de restos y residuos, y

de limpieza general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

— Ejecucidn, remocidn, reposicién y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de
la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente,

préstamos y vertidos después de la finalizacidn de la obra.

— Adquisicién o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.
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— Gastos de reparacidon, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que
afecten al Contratista para la realizacién de los trabajos objeto de este documento

Y Sus anejos.

— Conservacidn y policia de la zona de obras durante la ejecucidn; suministro y
colocacién de seiiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de

afecciones a terceros, con especial atencidn al transito.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccion con relacidn a la peligrosidad y

molestias producidas por las mismas.

— Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de
ejecucién de las obras, tanto si estdan asegurados como si, por la causa que fuere,
estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los
supuestos en que de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra

Cosa.

— El contratista respondera conforme al articulo 196 de la LCSP de los dafios

ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

— Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de
electricidad, agua, gas, teléfono y redes de comunicacion para la correcta
explotacién de las obras objeto del Contrato, de acuerdo con las potencias,
consumos Yy caracteristicas definidas en el Proyecto y sus Anejos. Estos gastos
hacen referencia a los derechos de conexién de las compafiias suministradoras y a

los materiales, obras e instalaciones necesarios para su materializacion.

— Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las

instalaciones definidas en el Proyecto.

— Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacidn de trabajos nocturnos,
franjas horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos,
necesarios para cumplir el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el

supuesto en que la adopcién de las citadas medidas se produzca a peticion
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expresa de INTERBIAK, y sea motivada por retrasos no imputables a la Contratista,
o para adelantar la finalizacién de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con

la previa autorizacién de INTERBIAK.

— Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacién de trabajos
nocturnos, franjas horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos
por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi dichos
terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del

transito.

— Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la incorporacién de mas
recursos, equipos y medios de los previstos para mantener limpios los viales

afectados por las obras.

— Mayores costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar mas desvios
de trafico provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o

a terceros o instalar y levantar los cortes diariamente.
— Gastos correspondientes al plan de autocontrol de calidad.

— Costes derivados de la colaboracién con el promotor o BFA/DFB para alimentacion del

BIM de BFA/DFB durante la construccion y/o al finalizar la obra.
— Gastos en concepto de comunicacion y publicidad.

— Gastos para estudios o informes de especialistas hasta un 0,4 % del presupuesto

de la oferta.
— Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la Contratista.
— Gastos por el visado de proyectos modificados si los hubiera.

— Cualesquiera otros gastos derivados de las actuaciones fijadas en las disposiciones

del presente pliego o el PPTP.

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al
conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitacion, aun cuando no tengan

reflejo directo en el Documento de Presupuestos del Proyecto.
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9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa peticidon
de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad

y efectivamente pagados por la Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos serdn calculados por aplicacién
de los precios unitarios no descompuestos que figuran en la Oferta Econdmica. Si los
cuadros de precios no especificardn los precios elementales necesarios, los abonos
pueden ser calculados sobre la base de las facturas presentadas por la Contratista. En

ultima instancia, serd INTERBIAK quien decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista debera asegurar los
pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberan

ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser

retirados de la obra sin autorizacidon de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios seran descontados de las Certificaciones provisionales

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podran ser invocados por la
Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacion y policia
hasta su utilizacion, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable
en cualquier situacién de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera

que sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.

No obstante, lo anterior, la Contratista deberd mantener acopiado en la obra, en todo
momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas
consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligacidn INTERBIAK

podra adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las
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retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o bien
descontandolo de las futuras certificaciones. La contratista soportard las eventuales
diferencias de precio que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus
proveedores y aquel mayor precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros
suministradores. El ejercicio de esta facultad por parte de INTERBIAK requerird la previa

notificacion a la Contratista.

9.4. Revision de precios
El precio del contrato estd sujeto a revision de precios.

Segun la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre, por la que se proponen vy fijan las
féormulas polindmicas de revision de precios en los proyectos de obras de la Direccion
General de Carreteras, se propone para la obra objeto de este proyecto, la siguiente
féormula, obtenida mediante ponderacién de los materiales basicos para las unidades

principales de la obra.

Formula tipo M2111. Estructuras hormigon armado y pretensado:

=000 &+005% + 0125 0,098 +o01 E+o 03 X003 E+omn &+ 008+ 03+ 000 40,35
K, Ay By Oy Ey Fy My Fy fa Fy 5y Ty

Donde:

Kt: Coeficiente tedrico de revisidn para el momento de ejecucion, t.

Ao y At: Indices de coste del aluminio en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucioén, respectivamente.

Bo y Bt: indices de coste de los materiales bituminosos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucion, respectivamente.

Co y Ct: indices de coste del cemento en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucién, respectivamente.

Eo vy Et: indices de coste de la energia en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucién, respectivamente.
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EF y Ft: indices de coste de focos y luminarias en la fecha de adjudicacién y en el momento

de la ejecucion, respectivamente.

Mo y Mt: indices de coste de la madera en la fecha de adjudicacién y en el momento de la

ejecucidn, respectivamente.

Po y Pt: Indices de coste de los productos plasticos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucion, respectivamente.

Qo y Qt: indices de coste de los productos quimicos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucidn, respectivamente.

Ro y Rt: indices de coste de los &ridos y las rocas en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucidn, respectivamente.

So y St: Indices de coste de los materiales siderurgicos en la fecha de adjudicacién y en el

momento de la ejecucion, respectivamente.

Toy Tt: indices de materiales electrénicos en la fecha de adjudicacién y en el momento de

la ejecucidn, respectivamente.
9.5. Obras defectuosas

La ejecucidon de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicard su

demolicion y nueva ejecucién por cuenta de la Contratista.

Se consideraran “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccion definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los
planos de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacidon con las previsiones de los documentos técnicos

contractuales.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacion de las obras, determinadas por la
Direccién de la Obra, INTERBIAK podra, (i) o bien, acordar la resolucion del Contrato sin
necesidad de resolucidn judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
deduciéndose, en cualquier caso, los dafios y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o

bien, requerir su reparacion en los términos del parrafo siguiente.
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Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en
cualquier momento anterior a la Recepcién de las Obras, la Contratista debera subsanar o
remediar el defecto en el plazo que le indique la Direccién de Obra. Transcurrido dicho
plazo sin realizar la reparacién quedard automdticamente autorizado INTERBIAK para

corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo.

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase
afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podra optar por
aplicar una penalizacién econdmica en forma de deduccidon que afecte a la valoracidon
del lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan

resultado defectuosas.

La cuantia de la penalizacién, en porcentaje sobre la citada valoracién, no serd inferior al
doble del porcentaje de reduccién en el nivel de cumplimiento de la especificacion de que
se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia
0 una tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacién serd no inferior al 2 p %, ni
superior a 5 p %, sobre la valoracidn del referido lote de control o parte homogénea de

obra.
9.6. Condiciones técnicas

La Obra deberd tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfaccion de
la Direccion de Obra y de INTERBIAK, asi como reunir los requisitos basicos de la
normativa vigente de carreteras y edificacion, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y

seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran
en el Proyecto vy la posibilidad de seguirlos en la ejecucién de la Obra. Las observaciones
derivadas de la comprobacion o revision de los planos de detalle y de la documentacion
suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican

los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que esta obligada.

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las

tolerancias admisibles por las normas de construccion o ejecucién aplicables a la Obra.

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT Pag.64 de 120



No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el
Proyecto de la Obra contratada, ni en las érdenes de servicio que le sean comunicadas sin

autorizacion de INTERBIAK.

En otro caso, INTERBIAK podra ordenar la sustitucidn, a costa de la Contratista, de los
materiales indebidamente empleados y la demolicidn y reconstruccidén de aquellas partes

de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las drdenes de servicio o planos autorizados.

La Contratista debera llevar a cabo, a su costa, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos
legal o contractualmente y, en todo caso, los previstos en su Plan de Gestién de Calidad y

de Autocontrol.

9.7. Suministro de materiales

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecucion

de la Obra.

Con cardcter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccion de Obra. A tal efecto, la Contratista presentara
oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacion por la Direccion de
Obra, las cuales conservara para efectuar en su dia comparacién o cotejo con los que se

empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccién de Obra, que incluso podra ordenar, a costa de

la Contratista, la demolicidn de los trabajos ejecutados con el material rechazado.

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear seran solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacion a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccion de Obra, se

entendera aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.

Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y analisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los
materiales a emplear. Ademas, seran en todo caso de cuenta de la Contratista el coste de

todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea insatisfactorio.
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9.8. Equipos, instalaciones de produccidn, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direccién de Obra podra requerir a la Contratista para que reemplace aquellas
maquinas cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacion de manera que generen
impacto sobre el plazo de la obra o cuyos rendimientos medios fuesen inadecuados.
Asimismo, podrdn rechazar cualquier tipo de maquina, equipos y herramientas que, a su
juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se

destinan, previa justificacion de tal decision.

La Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su

magquinaria en calidad o en cantidad en relacién con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista estd obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y
transportar fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inutil, encofrados y todos los
elementos sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de
escombros y restos de materiales. Dichas operaciones se realizaran a su entera y exclusiva
costa. Si la Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccion de
Obra le requerira para su inmediata realizacion y, en su defecto, ordenara su realizaciéon

por cuenta de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantias prestadas.

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.

La contratista respecto al personal que emplee en la realizacidon del trabajo adjudicado,
estd obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, de integracién social de personas discapacitadas y de prevencion de
riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacidn social, comprometiéndose

a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacién

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT P4g.66 de 120



vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempeiie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacion a las personas

trabajadoras el convenio del sector del que forman parte.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizard a Interbiak de toda cantidad
gue se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucién, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y
salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicacién a

los trabajadores que participen en la ejecucidn del contrato.

La contratista asume la obligacidn de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
toda la cadena de produccion y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al

respecto referido en el ANEJO 2, de Declaracidn Responsable.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidn del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién vy
negociacion colectiva.

e La Convencidn 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,
extracciéon nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.
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e La Convencién 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la acciéon inmediata para su eliminacién.

2.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara
un numero de 50 o mads trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisién de la ultima factura

(ANEJO 2, de Declaracidon Responsable).

3.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista, durante la
vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de la Ley
Organica 3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asume la
obligacion de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razon de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos para su prevencién y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo (ANEJO 2, de Declaracion Responsable). Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacidon ante la persona responsable del contrato, cuando

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

4.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la igualdad de mujeres
y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de lgualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de
un Plan de lgualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 100 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato,

cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
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todo caso, antes de la remision de la ultima factura (ANEJO 2, de Declaracién

Responsable).

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizard la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacién
profesional, promocién, permanencia, formacion, extincién, retribuciones, calidad y

estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral.

5.- Obligacion de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacién, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacién referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el drgano de contratacion, previo a su uso y difusidn.

6.- Convenio colectivo de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que se
aplicara a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en
el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligaciéon de facilitar cuanta
informacidn se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEJO 2, de Declaraciéon Responsable).

7.- La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluird en la resolucidon de adjudicacién v se publicard en el perfil del contratante. En este

sentido, la presentaciéon de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacién
voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de

licitacién, adjudicacion y ejecucidn hasta su finalizacién.

8.- Obligacién de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deberd, a lo

largo de toda la ejecucidn del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
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de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEJO 2, Declaracién

Responsable).

9.- Condiciones especiales de ejecucion en materia lingiiistica.- De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputacidon Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el dmbito de actuacién de la, Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus
organismos auténomos y del sector publico foral, todas las sefiales, indicadores y notas

publicas deberan estar en euskera y castellano.

10.- Cumplimiento de obligaciones respecto del subcontratista.- El contratista debera
cumplir las obligaciones de pago con los subcontratistas, e informar al drgano de
contratacidon de que se ha alcanzado un importe de subcontratacién igual o superior al
30% del precio del contrato o informarle del cumplimiento de esas obligaciones de pago;
siempre que se haya establecido la procedencia de la comprobacion de pagos a

subcontratistas o suministradores.

Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de
ejecucién del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran

conjuntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento.

Esta acreditacion se realizara mediante una declaracién responsable acompafiada de los

documentos probatorios.

11.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacidn, adjudicacidn y ejecucion hasta su formalizacion.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn relacionadas

en el apartado 9.9.

(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizard el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucion y

podra recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
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contrato, la documentacién correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacién del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracion de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al érgano
de contratacion sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en
el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicidn de

penalidades o de resolucion del contrato.

(ii) Por parte de la contratista.- La contratista asume la obligacion de tener a
disposicion de la persona responsable del contrato y facilitar la informaciéon vy
documentacién requerida por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion relacionadas en el apartado 9.9 y en el apartado “Otras
especificaciones” de la caratula del pliego de cldusulas administrativas particulares,

como de los compromisos adquiridos en la Declaracidon Responsable.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion

senaladas en el apartado 9.9.

El 6rgano de contratacion podra imponer penalidades a la empresa contratista por
incumplir dichas condiciones especiales de ejecucién. La cuantia de la penalidad serd hasta
un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracién en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

9.10. Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos

Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
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disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicién

que resulte de aplicacion.

Siguiendo la legislacion vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra, aspectos productivos, metodologia de trabajo,
magquinaria, maquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados, medidas
preventivas, protecciones colectivas, EPI's, etc. Este documento debe ser aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud para poder llevar a cabo la apertura del centro de

trabajo.

Toda modificacion en las fases de obra, metodologia, uso de cualquier equipo de trabajo
qgue no esté contemplado en el Plan de Seguridad, implicara la realizacién por parte de la
contrata principal de la realizacidn del correspondiente Anejo al PSS/Procedimiento de
Trabajo que deberd contar con la aprobacidn del CSS e Interbiak o del CSS dependiendo de

los casos.

La empresa Adjudicataria dispondra, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencion
de Riesgos Laborales presente en obra hasta la recepcién de la misma, incluyendo el
periodo de terminaciones de obra y remates. Asimismo, debera estar operativo durante el
periodo de garantia para coordinar los trabajos, revisién de documentacion preventiva y

elaboracion de Procedimientos especificos de trabajo o Anejos al PSS si fuese necesario.

Serd responsabilidad del Contratista la correcta ejecucién de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, Anejos y Procedimientos, asi como de las

consecuencias que se deriven de su incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario debera comprobar y certificar que la
documentacién en materia de seguridad y salud de: las empresas, personal y maquinaria
es correcta en base a lo solicitado. Esta debera ser entregada al coordinador de S.S., con la
suficiente antelacién (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos. En caso contrario, no
se podrd entrar en obra y si ya se estuviese en ella, no se podrd realizar ningln trabajo

hasta que esta situacidn esté correcta.
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Las empresas subcontratadas, deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién y reflejadas en el Libro de
Subcontratacién. De igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratacion. No se subcontratard mas de un tercer

nivel y los auténomos no podran subcontratar.

El Adjudicatario dispondrda de una organizacién preventiva adecuada a los trabajos a
realizar, incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recursos
Preventivos que irdn en funcion de las necesidades de la obra. Los recursos preventivos en
obra deben vigilar el cumplimiento del Plan de seguridad y Salud, de forma especial, en las
actividades con riesgos especiales o clasificadas como peligrosas y en aquellas en las que

el Plan de SS y sus correspondientes Anejos y Procedimientos asi lo determinen.

Deberan comunicarse todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales)
ocurridos en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, auténomos,
suministradores, etc. La transmisidn serd inmediata por parte del contratista a la

coordinacion y a la Direccion facultativa de la Obra.

Se realizara el seguimiento correspondiente en la elaboracidon de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la
descripcién del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se
realizard un informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho
accidente vy si fuesen necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los
riesgos estaban contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas

preventivas a adoptar.

Con caracter mensual (o en funcion de las necesidades de la obra) se realizardn reuniones

de seguimiento entre el Coordinador de S.Sy la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberan asistir

por parte del contratista: el departamento de prevencién y el jefe de obra.
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El contratista a su vez deberda realizar reuniones de Coordinacion de Actividades

Empresariales con sus subcontratistas.

Serdn comunicadas a Interbiak con suficiente antelacidon las visitas por parte de
organismos que implique supervisidon de la Actividad Preventiva como: Osalan, Inspeccion

de Trabajo, etc. (silas hubiera).
Se entregard a Interbiak toda la documentacién generada por dichos Organismos.
Se comunicara semanalmente la planificacién detallada de los trabajos a realizar.

Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberdn haberse evaluado dichos
riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los

trabajos. En caso de no ser asi, no podrdn realizarse los trabajos.

Los elementos de protecciéon individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro
de las medidas de seguridad y salud o establecidas a lo largo del desarrollo de las obras,
en ningun caso seran de abono. A todos los efectos se interpretara que estos elementos
forman parte de los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las

obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberan no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje de las protecciones colectivas seran
incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos los

montajes no debe suponer ningun tipo de coste adicional.

idem en el caso de montaje de medios auxiliares como: andamios, entibaciones, técnicas
para trabajos verticales, etc. Debera valorarse la necesidad de proyecto de montaje previo
al mismo y emitirse certificado de correcto montaje por Técnico competente previo al uso
de dicho medio auxiliar. La necesidad de tener esta documentacién (proyectos vy

certificados) no debe suponer ningln tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad

derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
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definicion de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

9.11. Cumplimiento de los plazos

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato,
asi como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades sefialadas en el

programa de trabajos.

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de
terminacion de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir
refrendadas por la Direccién de Obra y serdn remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo

de siete (7) dias desde la fecha de terminacion de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucidn fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK
prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo
de trabajo a peticion de la Direccidn de Obra o de INTERBIAK, incluso con el
establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estandares de
calidad, seguridad y requisitos medioambientales. La intensificacion del ritmo de trabajo
no supondrd variacion alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectard a la
facultad de resolucion prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los
plazos parciales como del plazo final serdn penalizados en la forma prevista en los

presentes pliegos.

La Contratista debera elaborar durante la ejecucidon de la obra un "Parte diario de
actividades", donde se recogeran: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el
personal propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios
materiales utilizados en el dia, asi como (iv) cualesquiera otro tipo de incidencias que
tengan lugar. Este parte se debe confrontar con el Programa de Obras planificado y
vigente al dia del informe, debiendo establecerse el avance relativo con respecto al

mismo.
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9.12. Suspensidn de la ejecucidon de la obra

La Direccion de Obra o INTERBIAK podrdn, en cualquier momento, suspender la ejecuciéon
de la Obra total o parcialmente mediante comunicacidon por escrito al Contratista. La
suspension de la ejecucién de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el

computo de los plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspensiéon de la Obra se reflejard en un acta suscrita por la Contratista y la Direccion
de Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tomd la decisidn. En
el acta de suspensidon se haran constar los motivos de la suspensién, asi como el
sefialamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicidon de la obra
ejecutada. Como anejo a la misma se acompafiara la valoracion realizada por INTERBIAK
de las partes afectadas por la suspensién, asi como la relacidon de los materiales que

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccion de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha
acta en el plazo sefialado anteriormente, se redactara aquella por la Contratista, el cual la
presentara a la Direccidon Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) dias
la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas,
entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que

hubieran manifestado nada en contrario.

Si INTERBIAK suspendiese la ejecucidn de la Obra por causas no imputables al Contratista,
le abonara, en concepto de indemnizacidn, los gastos por el cuidado y proteccién de los
trabajos suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el limite maximo del

3% del Precio.

Si la suspensidn o paralizacion fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estara a lo

dispuesto en la Clausula relativa a la resolucion del contrato.

9.13. Obligacion de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo

gue respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en
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adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante

LOPDGDD).
Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el
tratamiento de datos personales:

e INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales.

e la Direccién General de la DFB a la que esté adscrito el servicio promotor del negocio
juridico concreto (en adelante Direccion competente), sera la persona responsable del

tratamiento de datos.

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerard

comunicacion de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sera encargada de tratamiento y

debera atenerse a las instrucciones emanadas de la direccion competente, sin perjuicio

del cumplimiento de las siguientes medidas:

e Tratamiento de datos personales:

La Direccion competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser
persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento.
Corresponde a la persona responsable del tratamiento:

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen

en el anejo “Tratamiento de datos personales”.

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a

la normativa.

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT Pag.77 de 120



d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anejo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos
a realizar y su finalidad y ademas, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA,
S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida
en el Anejo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, serd considerada
también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las

infracciones en que hubiera incurrido.

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecucion del mismo resultara
necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anejo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sefialard los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion competente estuviese de acuerdo con lo
solicitado emitiria un Anejo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo

gue el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

e Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo

detallado en el Anejo “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables

a la ejecucién del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion
competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara
en el plazo de 10 dias habiles a la Direccion competente cuando considere que una

instruccién pueda ser contraria a la normativa de proteccidn de datos personales.
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b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion

del objeto del encargo.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad vy el

contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que
tenga acceso. En particular, se corresponderia con la categorizacién de sistemas de
informacidn y aplicacién de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010,

del Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracidn Electrénica.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que

tenga acceso para la ejecucién del encargo asi como sobre los que resulten de su

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber
de esta ultima instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y/o
funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber ain

después de la terminacién de la prestacién de la actividad o de su desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a

disposicion de la Direccion competente dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacidn necesaria en materia de protecciéon de datos personales de

las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a

terceras personas, nisiquiera para su conservacion.

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho
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privado: Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los

derechos personales) o que concurra interés legitimo.

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Protecciéon de Datos, cuando sea
necesario segun el RGPD, y comunicarlo a la Direccion competente, también cuando la

designacién sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a
efectos de proteccién de los datos personales (personas representantes de la persona
Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y

en las de seguridad.

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, seglin corresponda y se instruya en

el Anejo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir:

e Datos personales a los que haya tenido acceso.

e Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del
tratamiento.

e Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar

copia alguna.

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su

conservacién, en cuyo caso no procederd la destruccién.

La persona Encargada del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los datos
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con la
persona Responsable del Tratamiento. En este Ultimo caso, los datos personales se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y

definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anejo

“Tratamiento de datos personales”.

k) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion competente, de
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forma inmediata y a mas tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violacién de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacidn relevante para la documentacion y comunicacion
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la
informacién que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento
de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del
negocio juridico correspondiente. Comunicara con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de

confidencialidad.

I) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccion de
datos (acceso, rectificacion, supresidon y oposicion, limitacion del tratamiento y a no
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la
Direccion competente con la mayor prontitud. La comunicacidn debe hacerse de
forma inmediata y en ninglin caso mas alld del dia laborable siguiente al de la
recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacién y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en
su poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira
a la Direccion competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y

dar respuesta a los ejercicios de derechos.

m) Colaborar con la Direccion competente en el cumplimiento de sus obligaciones en

materia de medidas de seguridad, comunicacion y/o notificacién de brechas
(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas

interesadas, y colaborar en la realizacidn de evaluaciones de impacto .

Dar apoyo a la direccion en la realizacidn de las consultas previas a la autoridad de

control (AVPD, en su caso), cuando proceda.

Asimismo, pondra a disposicion de la Direccion competente, a requerimiento de esta,
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toda la informacidén necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes y colaborara en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la Direccion competente.

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo

30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta de la Direccion competente (persona Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo. En este sentido, este registro contendra la siguiente informacién:

e Nombre y datos de contacto de la persona fisica o juridica con la que se realice el
encargo o, en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la
Direccion competente (persona responsable del tratamiento).

e Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcidn de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
gue proceda su aplicacion, relativas a:

o Seudonimizacién y el cifrado de datos personales.

o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rdpida, en caso de incidente fisico o técnico.

o El proceso de verificacidn, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccion de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo:
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias), que
habrad de poner a disposicién de la Direccion competente a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrd a disposicién de la Direccion
competente toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada

momento.
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o) Derecho de informacion: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de

la recogida de los datos, debe facilitar la informacidn relativa a los tratamientos de
datos que se van a realizar. La redaccion y el formato en que se facilitard la
informacién se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de Ila

recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el “Anejo relativo
al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto juridico que regula el
tratamiento de datos personales y que vincula a la Direccion competente y INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a
lo previsto en de este encargo y tendran la misma duracién que la prestacién de
objeto de este encargo, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacién del encargo, el deber de secreto continuard vigente, sin
limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucidon de la

prestacion.

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningun otro Dato Personal responsabilidad de la Direccion
competente, y por tanto, no estd autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo “Tratamiento de datos
personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del encargo que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la
Direccion competente no contemplados en el Anejo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la
Direccion competente, en concreto de su Persona Delegada de Proteccion de Datos,

con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

e Sub-encargos de tratamiento:

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras

personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que ademdas esta ejecucion
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produzca el acceso a datos personales mediante estas vias, se necesitara autorizacion

previa de la Direccion competente.
La autorizacidn conllevard el cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas
intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y

a las instrucciones de la Direccion competente.

e Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen
un acto juridico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual serd puesto a
disposicion de la Direccion competente a su mera solicitud para verificar su

existencia y contenido.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informard a la Direccion competente en el plazo de 10 dias
de cualquier cambio previsto en la incorporacidn o sustitucién de otras personas
intervinientes en la ejecucién y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la

Direccion competente a dicha comunicacidn equivale a su oposicién.

9.14. Senalizacion de obras

La Contratista estd obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los
trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacidon en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones. Asimismo, debera cumplir las drdenes que reciba por escrito
de la Direccion de Obra acerca de instalaciones de sefales complementarias o

modificacién de las que haya instalado.

A efectos de lo dispuesto en esta Cldusula, la Contratista debera atender, respecto del tipo
de sefializaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y

Manual de ejemplos de Sefializacion de obras fijas.
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La Contratista esta obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminacion de las
obras por el buen estado y eficacia de la sefalizacién, siendo el Unico responsable de
cuantos dafios humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta

obligacién.

9.15 Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direccién de Obra
estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizara de cuantos permisos vy
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una

correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habrd de asumir cuantas condiciones y prescripciones le
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos vy
competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente
razonables o se estimen convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la

obra.

Se llama la atencidon, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren
autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
habrdn de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de

suponer la alteracién de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos o titulares de servicios
afectados, en las areas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas
empresas dentro de cuyo perimetro o en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las

obras.

En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos
ocupados y puestos a disposicién de la Contratista, son inevitables posibles interferencias
que, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulacion

especifica por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacidon de las zonas de trabajo

que fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son
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algunos de los conceptos que habra de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante

terceros el normal desarrollo de las obras.

Andlogas consideraciones merecerdn vecinos y propietarios en la medida que la ejecucién
de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Otras obligaciones

La Contratista mantendrd en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los
sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas
que trabajen en la Obra, con indicacién de las tareas que se les vayan asignando durante
la ejecucidn de la Obra. INTERBIAK y la Direccion de Obra tendran pleno acceso a dicho
Libro-Registro. Cada vez que se produzca una baja o alta debera comunicarse a INTERBIAK
para su conformidad. La no intervencidn de cualquier persona comprometida facultaria a
INTERBIAK para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante,
INTERBIAK podra optar por exigir al Adjudicatario la adscripcién inmediata a los
trabajos de otro técnico o especialista de similares caracteristicas. Al efecto, el
Adjudicatario deberad formular la correspondiente propuesta acompafiando los datos
profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparacidn, capacidad y

experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborard en la elaboracion de la

documentacion de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacidn debera presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte
informatico (ficheros graficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se

utilizaron en el proyecto.

La Contratista atendera estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que
se establecen en el Proyecto, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracion

de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante
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emitido por el érgano Ambiental en relaciéon con la protecciéon del medio y la

aplicacion del principio de precaucion.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucién de

las obras se estara a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacion al respecto.

La Contratista debera adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para
afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio,
derrumbamiento, etc.) en la zona de obras, que deberd entregar a INTERBIAK y a la

Direccién de las Obras, y mantener permanentemente actualizado.

La Contratista asistird a cuantas reuniones se convoquen por la Direccién de Obra o

INTERBIAK en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a
su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
elementos, encofrados y material inGtil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él,

con excepcidn de los que explicitamente y por escrito determine la Direccién de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales,

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocacién o montaje.

La Contratista asumira el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no
desempeiie en la misma trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por
INTERBIAK o la Direccion de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las
horas normales de trabajo. La Contratista responderd y asumira todos los dafios a que se

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista verificard y se asegurara de que los camiones con escombros no salgan
excesivamente cargados, y, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se
compromete a regarlos con caracter previo, ademas de cuidar que las ruedas salgan
razonablemente limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista debera habilitar

una instalacidn de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra.
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La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la
Finca) de todo resto de obra, restituyéndose a su situacidn inicial cuanto antes, tan pronto

como sea requerido por la Direccién de Obra.
Las partes acuerdan que durante la ejecucion de la Obra:

— La ocupacion de los terrenos por parte de la Contratista no supondrd ningun
derecho de posesion sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo
expresamente la Contratista tener la mera condicidn de servidor de la posesion,
subordinado siempre a la posesion que, en todo momento y con caracter

exclusivo, ostentard INTERBIAK.

— En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato
fuera de la Obra, INTERBIAK y la Direccidon de Obra tendrdn libre acceso a los
mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para

comprobar su estado.

— La Contratista asumira cualesquiera dafios o pérdidas que se ocasionen a la obra
por cualquier circunstancia (meteoroldgica, causada por terceros, etc.) hasta que

ésta sea recibida por INTERBIAK.

Asi mismo, el adjudicatario proporcionara todos los datos que sean necesarios para su
incorporacidn al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado

BFA/DFB.

10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacidon del contrato, y de la cesidon no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesién a un tercero
cuando esta suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.
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El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(i) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

(ii)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No sera de aplicacidn este requisito si la cesién se produce encontrandose el
contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidaciéon, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaraciéon del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacién, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacién concursal.

(iii) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecuciéon del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicién de contratar.

(iv) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura

publica.
(v)  De lacesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

11. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacidon con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestaciéon o parte de la misma haya de
ser ejecutada directamente por la contratista. En ninglin caso la limitacion de la
subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de Ia
competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de
cardacter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecucién deba ir acompanada de medidas
de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo

exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
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La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, la contratista debera comunicar por escrito al dérgano de
contratacion , en el plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y el
inicio de la ejecucion de este, al drgano de contratacion la intencidon de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en

prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacidn durante la ejecucidon del
contrato principal, y toda Ila informacién necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacidon, la comunicacién de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por

referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
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celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicién a
los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcidon de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracidn es necesaria
para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

Independientemente de los establecido anteriormente y en las condiciones
especiales de ejecucién, el contratista estarad obligado a solicitud del érgano de

contratacién, a remitirle a este:

— Los documentos que justifiquen la celebracion del subcontrato y las

condiciones de estos.

— El justificante de cumplimiento de pagos a los subcontratistas una vez
terminada la prestacidn dentro de los plazos de pago legalmente

establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién
establecidas en el articulo 215 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en el

articulo 215.3 de la LCSP, con sujecidn a los siguiente:

— Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,

conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

— Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato,
salvo que motivadamente, el érgano de contrataciéon estime que el

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta
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un 10% o hasta el maximo legal del 50 %, respectivamente. La reiteraciéon

en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la

gravedad.

Las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas Enel parrafo anterior serdn obligatorias para el 6rgano
de contratacidon cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de
euros y en los que el importe de la subcontratacién sea igual o superior al 30 % del

precio del contrato, en relacidn a los pagos a subcontratistas.

Estas obligaciones se considerard condiciones esenciales de ejecucién, a los

efectos previstos en la cldusula 9.9 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como
la falta de acreditacion de aptitud del subcontratista tendrd alguna de las siguientes

consecuencias:

a) La imposicidon a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del

importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacion principal

del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecuciéon que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucidon del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacién que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato

principal y de los subcontratos.
Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

— La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato o subcontratada,
la obligacién que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos

en la documentacion contractual que vincula a ambas partes.

— La prestacién de los trabajos por la subcontratada debera realizarse en las

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

— La adjudicataria sera responsable Unica ante Interbiak de la prestacién de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de |las
responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o

subcontratas.

— Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervisidon y control
de la Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

— La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacion expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendrd indemne a INTERBIAK de los dafios vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

— Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales

y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
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trabajadores, no seran imputables en ningin caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos le

fueran imputados.

La contratista tendrd con caracter general la obligacion de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucién parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacién.

— El cumplimiento de la obligacidon de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segln las especificaciones de este pliego.

— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacion de tales extremos se efectuard mediante la presentacién, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

e Comunicacidn escrita previa a la formalizacién de la subcontratacidn en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertara la ejecucién parcial del

contrato y las partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompafard asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacion de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habra de

presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
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referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditaciéon de
acreditaciéon de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta clausula seran presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacién minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacién. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumird la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

La Contratista esta obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacién.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion
o verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacién deberd efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de

los bienes o la prestacién del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
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caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entenderd que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacion de los servicios.

En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de los intereses
de demora y a la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que se aplique a

este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Interbiak comprobard el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

gue participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a Interbiak, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento se califica de muy grave vy
permitira, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, la
imposicién de una penalidad de hasta un 10% del importe del subcontrato, respondiendo

la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT P4g.96 de 120



12. REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucién que el presente contrato
concede a INTERBIAK, ésta tendra con caracter general, y con independencia de las
penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su caratula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacion:
— Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
- Deficiencias y/o retrasos en la informacion.
— Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.
- Incumplimiento de érdenes de la Direccién de Obra.
- Ocupacion de terrenos.
- Falta de adscripcion de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicaciéon de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

Las penalizaciones establecidas se aplicaran en cualquier supuesto salvo que el mismo se

deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de
las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al
Contratista o cobradas mediante la ejecucion de las garantias otorgadas por la Contratista con
arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacién previa al

Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del

Proyecto, o de las instrucciones de la Direccidn de Obra, daran lugar a su demolicién a
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cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun
asi aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad daran lugar a rebajas
porcentuales en el precio de acuerdo a lo especificado en la cldusula 9.5. del presente

Pliego.

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacién

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacién que debe prestar la
Contratista segun este contrato, fuese precisa la realizacién de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccion de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacién contractualmente debida serda a cargo de la Contratista, sin
perjuicio de la penalizaciéon que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se
retrasase o faltase informaciéon en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo
con lo establecido en la cldusula 9.6., la Contratista podra ser penalizado con un importe
de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos,
previo informe de la Direccién de Obra. Asimismo, INTERBIAK podrd recusar al laboratorio

en caso de reiterado incumplimiento.

12.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucién de la obra
en la forma detallada en la cldusula tercera de este documento, la Contratista sera
penalizado con una deduccién de doce mil (12.000) euros por cada dia natural o fraccién

de dia de retraso en el cumplimiento del plazo total.

Esta penalizacién podra ser aplicada, a cuenta de su liquidacion posterior, cuando a juicio
de la Direcciéon de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al

Contratista.
12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de
trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengara igualmente una

penalizacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se mediran a estos
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efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segln el programa de trabajos

valorado de la oferta, en cada anualidad.

Esta penalizacidén consistira en una retencion del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debié certificar segun el programa de trabajos vigente en el
momento de practicarse la penalizacién, y el importe realmente certificado en Ia

anualidad.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada
mes, actualizdndose al alza segun la evolucién de la obra, incrementando el importe
retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacion de
penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales podra ser objeto de devolucién al

Contratista, siempre y cuando se haya cumplido el plazo total del contrato.

12.5. Penalizacién por incumplimiento de drdenes e instrucciones de la Direccion de

Obra

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la
Direccién de Obra, ésta, podrd proponer a INTERBIAK que le imponga una penalizacion
econdmica. Recibida la propuesta de penalizacion, INTERBIAK lo comunicard al Contratista
para que cese en el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse
inmediatamente la oportuna rectificacién, INTERBIAK podrd aplicar una penalizacidn,
hasta una cuantia maxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros;
sin perjuicio de la reclamacién de los dafos y perjuicios que pueda formular INTERBIAK

por el incumplimiento.

La aplicacidn de tres penalizaciones de este tipo comportard, ademas, la obligacion de la
Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacion por ocupacion de terrenos

En el caso de que la Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de
expropiacién, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin un permiso escrito de

INTERBIAK, esta podra imponer al adjudicatario una penalizacién econémica en funcién de
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13.

los perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin

posibilidad de reparacion.

12.7. Penalizacion por falta de adscripcion de los medios humanos, equipos y

magquinaria ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y
magquinaria ofertados para la ejecucién, y que con los que efectivamente dispuestos no se
logrard alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, correspondera imposicion
de penalizacion, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los

plazos.

El importe de la penalizacion serd igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos
o si los dispuestos realmente son de unas caracteristicas técnicas o de rendimientos
inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos sera el establecido por el

propio licitador en su propuesta.

Asi mismo procedera la imposicién de penalizacién en caso de que no se adscriban a la
obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos
técnicos de cardacter clave. La penalizacidén por este concepto serd de doscientos (200)

euros por dia de incumplimiento y puesto.

12.8. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendrd
como limite maximo cuantitativo el del 10 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo
que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la

posibilidad de resolucién del mismo por incumplimiento de la Contratista.

SEGUROS

Serdn a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El Adjudicatario suscribird una pdliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n?1.
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Como unico sublimite serd admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.

Esta pdliza garantizara tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicion de terceros INTERBIAK y la Diputacidn Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda

persona que intervenga en las obras.

Esta pdliza se mantendrd en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacién del plazo de garantia.

Serd asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es
“ e . ” . . . 7. s

por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la pdliza una clausula por la que se
garantice la reposicién del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse,

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.

La Compaiiia aseguradora eximird a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la

Direccién de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciarad a repetir contra

ellos.
CUADRO N21
Ne GARANTIAS LIMITES
1 Responsabilidad Civil de Explotacidn 12.000.000,00 €
2 Responsabilidad Civil de Patronal 12.000.000,00 €
3 Responsabilidad Civil de Cruzada 12.000.000,00 €

Responsabilidad Civil derivada del uso de
4 12.000.000,00 €
Explosivos

Responsabilidad Civil derivada de
5 12.000.000,00 €
Contaminacidn
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Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes,
6 incluidos los sistemas viarios y ferroviarios (en 12.000.000,00 €

su caso) y la paralizacién de los mismos.

Responsabilidad Civil por dafios a
7 12.000.000,00 €
Conducciones Aéreas

Responsabilidad Civil por dafios a
8 12.000.000,00 €
Conducciones Subterradneas

Responsabilidad  Civil de Producto —

9 12.000.000,00 €
Postrabajos

10 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €

11 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

Ne FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES

Franquicia General y Unica para Dafios
1 30.000,00 €
materiales

El Adjudicatario también suscribira y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato una péliza de Todo Riesgo Construccidn, que cubra los dafios que puedan sufrir
las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas de acuerdo con

el cuadro n92

CUADRO N22
Ne GARANTIAS LIMITES
1 Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio, | Valor de Obra Sin
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Rayo, Explosiéon, Robo, Expoliacidn, Impacto, Impericia, IVA
Negligencia, Actos vandalicos, maliciosos vy
malintencionados, asi como los riesgos derivados de
los Fendmenos de la Naturaleza.
Consecuencias de defectos en mano de obra,
2 Incluido
materiales, especificaciones, disefo, etc.
3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 5.000.000,00 €
4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 5.000.000,00 €
5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidén Civiles 3.000.000,00 €
6 Dafios por Terrorismo 5.000.000,00 €
7 Dafios al Campamento de Obra 500.000,00 €
Dafios a Equipos y Maquinaria de Construccién (A
8 5.000.000,00 €
primer riesgo)
Dafios a Bienes y Efectos personales de los
9 15.000,00 €
trabajadores de la obra.
10 Gastos de Demolicién y Desescombro 5.000.000,00 €
11 Gastos de Extincidn y Salvamento 3.000.000,00 €
12 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 3.000.000,00 €
13 Gastos por Horas Extraordinarias 3.000.000,00 €
14 Gastos por Transporte Urgente 1.500.000,00 €
15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 1.000.000,00 €

PCAP — PC Subfluvial de Lamiako/ Lote 2: Tinel Margen lzquierda
N2 expte.: 028/2025/ARM/AT

Pag.103 de 120




16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido

Ne FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES

Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el
1 100.000,00 €
periodo de Mantenimiento

2 Dafios por Error de Disefio 200.000,00 €

Dafios a Bienes Preexistentes y por Huelga, Motin,
3 60.000,00 €
Conmocion Civil y Terrorismo

Campamento de Obra, Equipos de Construccion, Robo
4 6.000,00 €
y Expoliacién

5 Resto de causas 30.000,00 €

INTERBIAK deberd figurar como asegurado adicional, teniendo ademas esta condicion el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.

Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendrd en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes pdlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad y
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados
por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcion
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y
que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacién de Vehiculos
de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible

segun la legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las pdlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el

Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Compaiiias
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Aseguradoras, antes de proceder a la alteracidén o cancelacién de las pdlizas, lo notificaran
por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacidn, siendo nula dicha
cancelacién o alteraciéon en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de

compromiso por parte del asegurador, sera admisible el del Adjudicatario).

Todas las podlizas anteriormente mencionadas, deberdn ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en
este pliego compensara los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relacidon con los seguros citados, el Adjudicatario deberad acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pdlizas y de los recibos,
pudiendo ademds INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este
pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podra contratar los
correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes
de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos

o cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
Clausula, no limitaran las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas
o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias

solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

El Adjudicatario someterd el clausulado de las pdlizas de seguro que suscriba la
aprobacién de INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacién del

mismo.

No se admitird posibilidad de variaciéon de clausula contractual alguna del Contrato de

Seguro, salvo error de trascripcion admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.
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En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compaiiia de Seguros (dafios, indemnizaciones o

estudios), que seran asumidos por el Adjudicatario.

14. MODIFICACIONES DE OBRA

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sélo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma

prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los

siguientes supuestos.

a) Cuando asi se haya previsto en la caratula de este pliego de clausulas administrativas
particulares, podra modificarse hasta un maximo del veinte por ciento del precio
inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en

el articulo 204.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté
prevista en la caratula de este pliego de cldusulas administrativas particulares,

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinaciéon del precio se realice mediante unidades de
ejecucion, no tendran la consideracion de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucidn de la prestacién se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrdn ser recogidas en
la liquidacién siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

Ni la Direccion de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las
personas encargadas de la direccién, inspeccidn o vigilancia de los trabajos, las

modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
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Interbiak originardn responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada a

rehacer o reponer la prestacién a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactard la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacién de la modificacion por Interbiak requerira la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberdn ser aprobadas por
el érgano de contratacion, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.
Modificaciones previstas:

Se prevé la posibilidad, en el apartado R) de la caratula del presente pliego, de
modificaciéon del contrato en los siguientes conceptos, conjunta o aisladamente, de
acuerdo con las condiciones expuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares. Y sin perjuicio de lo indicado en los art. 204 y 205 de la LCSP 9/2017.

e Aspectos geoldgicos/geotécnicos novedosos que pudieran surgir durante la
ejecucion de los trabajos, hasta un maximo de 10% del importe total del

presupuesto.

e Medidas medioambientales y afecciones a terceros: hasta un mdaximo de 4%
frente a posibles necesidades no contempladas que, en su caso, pudieran

manifestarse en estos ambitos.

e Condicionantes que pudieran originarse durante la ejecucidn de los trabajos y que
traigan causa de la tramificacion/lotificacién del proyecto, hasta un maximo de

6%.

Alcance de las modificaciones y porcentaje maximo del precio al que podran afectar: se
cifra la afeccién maxima que pueda representar el conjunto de las modificaciones sobre el

precio del contrato hasta en un maximo de un 20%.

El procedimiento para la modificacidn del contrato de obra se adecuara a lo previsto en el

articulo 242 de la LCSP 9/2017.
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La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato. En ningln caso podrd suponer la alteracién de la naturaleza

global del contrato inicial.

15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCION DE PRACTICAS
COLUSORIAS

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de

competencia

En el siguiente organismo puede obtener informacidn de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacion con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia

(en adelante LEA/AVC), https:www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

En esta web se encuentra a disposicion de todas las personas que lo deseen los
respectivos canales y la informacidn necesaria para presentar denuncias, formular

consultas y comunicaciones:

Presentacién de denuncias: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc denuncias/es def/index.shtml

Consultas y comunicaciones:  https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc consultas/es def/index.shtml

Buzdn de colaboracion anénimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-

decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es/

15.2 Salvaguarda de la libre competencia

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el érgano de contratacion
notificard a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el
marco de la presente licitacién, que puedan constituir infraccion a la legislacién de
defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisién o
recomendacién colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre las
licitadoras, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,

restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacién.
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Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una
unién temporal de empresas (UTE), la mesa o el 6rgano de contratacidn requerird a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y
motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion efectuada por las empresas,

concurran indicios fundados de colusion.

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas

colusorias

La colusion entre las licitadoras es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como
infraccion muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicidon de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de
euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera

también imputable a las empresas o personas que la controlan. (articulos 61 a 63 LDC).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancién correspondiente a la empresa
implicada en un cértel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
deberd aportar elementos de prueba que permitan la incoacion de un expediente
sancionador o la realizacién de actividades indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66

LDC).

Se podrd asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los drganos directivos que hayan

intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también estd tipificado en el articulo 262 del Cddigo
penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podran
ser sancionados con penas de prisién de uno a tres afos, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi como la posible pena
de inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones Publicas por un periodo

de tres a cinco afos.
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Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podran ser

declaradas incursas en prohibicidn de contratar. (Articulos 71 a 73 de la LCSP).

15.4 Acciones de reclamacion de dafos y perjuicios

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia
estdn legitimadas para exigir una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y

perjuicios causados por las personas infractoras. Articulos 71 a 81 LDC).

16. RECEPCION DE LA OBRA

16.1. Actuaciones previas a la Recepcion

El Contrato se entendera cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su

objeto.

Para que la Contratista pueda solicitar la recepcion de la obra, con cardcter previo,

debera:

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfaccion del Director de la Obra.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, maquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa.

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra,

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes moéviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de
instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller,
diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacion y

mantenimiento de las obras y demads instalaciones, asi como una relacion de las piezas de
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recambio o repuesto de los mismos, con indicacién de las fuentes de suministro y los
planos necesarios de los mismos. La Contratista debera, asimismo, formar o instruir al
personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservacion del

proyecto y sus instalaciones.

La Contratista deberd asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacién y

garantias de los materiales que dispongan de ella.

16.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepcidon de la misma se
procederd por la Direccion de Obra a revisar el estado de terminacién y los posibles
defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) dias la Lista de Defectos y
Acabados, si los hubiere. Dicha Lista sera trasladada por la Direccion de Obra al
Contratista, a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los

plazos maximos que la Direccidn de Obra sefiale.

No obstante, la Direccion de Obra podrd rechazar de plano la recepcidon de las obras
cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estan

finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificarad por la
Direccién de Obra el cumplimiento de los trabajos de correccidén y terminacién ordenados,
procediendo a la realizacidon de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un

plazo de 15 dias.

Si el resultado de la verificacion fuese negativo, INTERBIAK adoptard las medidas
oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucién del
aval o a corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si
no obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la

terminacion de los trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcidn descritas anteriormente, y

previa la inspeccidn correspondiente, se levantara acta de recepcion de la Obra en un
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plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el

Director de la Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccién de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay la
Direcciéon de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A,,
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

La Direccién de la Obra podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucién de
s H . ” e . .

terminaciones de obra” o correccién de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluira en el acta con su plazo de terminacion que

no superard el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicidon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha

medicion, quedando notificado la contratista para dicho acto.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha de recepcién, siempre que la contratista haya realizado
satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la contratista a

cuenta de la liquidacidon del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.
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Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mds tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizacién del acta de recepcion de la obra, la
Direccién de la Obra, con la colaboracién de la Contratista en los términos que se
determinen en el Contrato, emitird el Proyecto de Liquidacién (As Built), para su

aprobacién por el érgano competente:

Dicho Proyecto de Liquidacién contendra:

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto;
b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
c) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada (Planos as built)

Ademas, en la elaboracién del proyecto de liquidacién se tendra en consideracion que:

Serd por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccidn de deficiencias

imputables a su actuacion.

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer
el saldo de liquidacién de obras se restard de la valoracidn correspondiente a la obra

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcidn de cada precio unitario,
y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén

correctamente ejecutadas.

Dentro del plazo de tres meses desde la recepcidn de la obra, y habiéndose elaborado el
Proyecto de Liquidaciéon, INTERBIAK aprobara la certificacidn final y procederd a abonar en
el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante, salvo que proceda su
compensacién por cantidades que la Contratista adeude a INTERBIAK en virtud de los

presentes pliegos.
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Con posterioridad a la finalizacidn del periodo de garantia se procederd a actualizar Ia
liguidaciéon econdmica en esa fecha, detalldandose los costes incurridos desde la

liquidacion inicial de la obra.

La documentacidon anterior habra de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio
para su incorporacion al Sistema de Informacién Territorial de la Diputacién Foral de

Bizkaia.

Asimismo, se realizara la codificacidon de la documentacién segun instrucciones dadas por

INTERBIAK a efectos de su archivo documental.

17. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera el siguiente:

Dos (2) afos contados desde la fecha de recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia, la contratista atendera, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que reciba de la Direccién de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el

uso publico o el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista responderd de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacidn
Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra; en dicho supuesto, tendrd derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
qgue deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante este plazo
seran de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacién alguna por este

concepto.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un
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informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedard
exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del
presente pliego, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia y a la
liguidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo

de garantia.

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar

desde la recepcidn.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara
totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

18. CONCLUSION DEL CONTRATO

18.1. Resolucion del contrato y devolucién de la garantia definitiva

Son causas de resolucidn del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) La suspensién del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por

parte de INTERBIAK.

b) El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a seis

meses acordada por INTERBIAK.
c) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.

d) Elabandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias
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e) El simple retraso, constatado por la Direccién de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos sefialados en el Programa de obras, todos

ello sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacidn.

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se
calificaran como deficiencias graves, ademds de las de caracter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracién o

calidad de las obras.

g) La ejecucién de las obras en términos diferentes a los que figuran en los

documentos contractuales.

h) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o Ia
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion del

contratista.
i) La omisidn de contratar o mantener en vigor las pélizas de seguros.
j) Lacesion del contrato sin conocimiento ni autorizacion previa de Interbiak.
k) Elincumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccién de la Obra.

I) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mdas o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el

Valor Afadido.

m) El incumplimiento de las obligaciones que se hubieran calificado como
condiciones especiales de ejecucién previstas en el presente pliego de

cldusulas administrativas particulares supondrd la resolucién del contrato
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conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e i) de la Ley de

Contratos del Sector Publico.

a) Cuando la obligacién contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

clausulas de tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucion del contrato.

n) Seran también causas de resolucién del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.
o) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucion, INTERBIAK podrd continuar, por si mismo o a través de un tercero,
la ejecucion de la Obra, quedando autorizado para tomar posesion de manera inmediata

de la misma en tal supuesto.

La garantia definitiva sera devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.
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18.2. Efectos de la resoluciéon

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantard, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdndose en ella el estado de la Obra, su caracter
recepcionable o no y la liquidacidon que proceda, que serd abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dara traslado del acta.

La Contratista vendra obligada, salvo orden en sentido contrario de la Direccidon
Facultativa, a no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la

misma durante dos (2) meses después de producida la resolucién.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procedera a la liquidacién
mediante Certificacion final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacién se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra
efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolucién y el importe
de los acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y
entregados, asi como las demds procedentes en virtud de este Contrato. Constituiran
partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el
importe necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacién de

recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensardn en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podra ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucion de la garantia bancaria.

En el caso de resolucidon del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo maximo de treinta (30)
dias a contar desde la notificacion que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar,
en caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con
veintiln céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.
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Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obray en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra serdn depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesidon que pudiera alegar sobre la obra
ejecutada o en curso, posesion ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios
que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacidn de la obra ejecutada de

acuerdo con la valoracién de la misma realizada segun lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podra impedir a la
Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el
acceso a las obras, asi como contratar la finalizacion de la misma con cualesquiera otros
terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar
por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta

clausula.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de la Obra ejecutada recepcionable y, ademas, los dafos y perjuicios que se le
hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio de
la Contratista. La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que
corresponda, después de realizada la liquidacién de la Obra. Ademas, correran a cargo de
INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcidn del volumen de la Obra

y la indemnizacion por dafios y perjuicios.

18.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujecién a lo
que se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no se aplicara en los supuestos de

extincion o suspension por causas de fuerza mayor.
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El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.

INTERBIAK notificard por escrito al Contratista su decisidon de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacién a la fecha prevista para su terminacion.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonard al Contratista el importe de la Obra
ejecutada y recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y
gue acredite debidamente, con el limite maximo del 4% del Precio. La garantia constituida
por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liquidacion de la Obra.

Ademas, correran a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcién del volumen de la Obra y la indemnizacién por dafios y perjuicios.

19. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacién o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningln caso y bajo ningln concepto, podrd la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucién y/o rescision del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, a 27 de noviembre de 2025
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ANEJOO

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servird de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada por
resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccidn electrénica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1A

PROPOSICION
D/D2 ettt at ettt s eae e con residencia en
................................................... , provincia de ......ccccecvveeeeeeveneenenn Callen.econimero
) eerreeneens , con Documento Nacional de Identidad numero .........cccveuvnee. enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato de Obra
correspondiente al Lote 2: Tanel Margen lzquierda del “Proyecto de construccion de la
infraestructura de la reduccion de la congestion y de la vulnerabilidad en la red basica
transeuropea (TEN_T), en los accesos a los elementos y nodos del corredor Atlantico y
en el area metropolitana de Bizkaia: mallado de la red mediante la conexion BI-637 con
A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre margenes” (N2 Exp. 028/2025/ARM/AT), por
procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o de la empresa que
representa), a tomar a su cargo la ejecucién de las obras, con estricta sujecién a los

requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de):

OFERTA PRESUPUESTO (1) PLAZO

Importe obra proyectada (en cifray letra)

Quinientos sesenta y seis mil setecientos

Innovacion (2 cincuenta euros (566.750,00€)
Suma (en cifray letra)
IVA (21%) (en cifray letra)
Presupuesto Total (IVA incluido) (en cifray letra)

*La cantidad ofertada no podrd superar el presupuesto base de licitacion que asciende al
importe de: 110.131.639,29€, IVA excluido

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.

(2) Elimporte correspondiente a innovacion es una cantidad fija (566.750,00€)
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ANEJO N2 1B
RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacion de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacién en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero deberad ser también presentado en
formato PDF. Los ofertantes usaran este presupuesto para la confeccién de su oferta
usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el
mercado que soporte la importacion y exportacion del mencionado formato (FIEBDC-

3/95), ateniéndose a lo especificado en este Pliego.

Para la importacion y exportacién del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de

la aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios

unitarios), debiendo especificar en el mismo:
e (Cddigo del precio de cada partida en el presupuesto
e Unidad de medida de la partida
e Precio unitario de la partida
e Medicién de la partida
e Coste de la partida (precio x medicién)
e Coste por capitulos
e Presupuesto de ejecucién material

e Presupuesto de ejecucién por contrata
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ANEJO N2 1C

CLAUSULAS AMBIENTALES Y OTRAS POLITICAS PUBLICAS

D/D2 ettt st et et e eae s con residencia en
................................................... , provincia de ......cccceceveevvie e Callenecc.onimero
) eerreeneens , con Documento Nacional de Identidad ndmero ..........cccueueuenees enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato de Obra
correspondiente al lote 2: Tunel Margen izquierda del “Proyecto de construccién de la
infraestructura de la reduccion de la congestion y de la vulnerabilidad en la red basica
transeuropea (TEN_T), en los accesos a los elementos y nodos del corredor Atlantico y
en el area metropolitana de Bizkaia: mallado de la red mediante la conexion BI-637 con
A-8, VSM/E-70 y BI-628 entre margenes” (N2 Exp. 028/2025/ARM/AT), por
procedimiento abierto, se compromete, en nombre (propio o de la empresa que
representa), a tomar a su cargo la ejecucidon de las obras, con estricta sujecidon a los
requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y adquiriendo el
compromiso de cumplimiento de las medidas propias de las cldusulas medioambientales y

otras politicas publicas conforme a la tabla a continuacion:

CLAUSULAS AMBIENTALES Y OTRAS POLITICAS PUBLICA

MEDIDA COMPROMISO DE
CUMPLIMIENTO

REDUCCION DE EMISIONES DE GElI Y MITIGACION S| NO
DEL CAMBIO CLIMATICO

B.1 Compromiso de que la flota de vehiculos para el
transporte de sobrantes y materiales de cumple con la
normativa Euro 6

B.2 Compromiso de uso en la obra objeto de licitacion
de mds de un 65% de maquinaria pesada hibrida y/o
eléctrica

B.3 Compromiso de que toda la maquinaria de obra
que tenga menos de 10 afios

INSTALACIONES AUXILIARES, CAMPAMENTOS DE Sl NO
OBRA Y OFICINAS: SOSTENIBLES Y EFICIENTES

B.4 Compromiso del uso de diferentes fuentes de
energia verde como fotovoltaica, edlica, etc. en las
instalaciones auxiliares, campamentos de obra y
oficinas: Mds del 75% de potencia consumida
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B.5 Compromiso de captacion, acumulacion y usos de
aguas pluviales durante la ejecucion de las obras

B.6 Compromiso para el uso de materiales sostenibles
y reutilizables en casetas de los campamentos u
oficinas de obra con objeto de potenciar elementos
con menor huella ambiental

EDUCACION AMBIENTAL SI NO

B.7 Compromiso de organizar al menos 6 campafias
que incluyan actividades para poner en valor la
importancia de la proteccion del medio ambiente,
conciencien sobre necesidad de reducir el consumo de
recursos naturales, apostar por la economia circular y
las energias limpias

Nota: se indicara Si o NO en el recuadro. Asimismo, se debera presentar una memoria
describiendo las medidas comprometidas

Lugar, fecha y firma del proponente.
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE
*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportard su
declaracion responsable.

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ 1 n2[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ 1n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF[ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir 1Q Oferta: ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeseceeeceeeresee e

Domicilio (calle, nimero, piso, cédigo postal, poblacion y provincia)

Persona de CONtACEO........cuuvueeeeueeieiee ettt evse e e

2.- Jurisdiccion.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre vy la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que

participen en la ejecucidn del contrato.
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La contratista asume la obligacidn de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidon del trabajo forzado.

e las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacién y
negociacion colectiva.

e La Convencién 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,
extraccidon nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicidn de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la accién inmediata para su eliminacion.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucion del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificaciéon profesional, promocién, permanencia, formacion,
extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

5.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un numero de 50 o mas trabajadores, de
conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el

Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el
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cumplimiento de la referida obligacidon ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remisidn de la ultima factura.

6.- Obligacion legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de lgualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacidn legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditard ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la ultima factura.

7.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia.
Que, de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, asume la obligacidon de promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razén de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos
para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacidon ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, o en cualquier momento durante la vigencia del contrato, y a dar
publicidad entre su personal adscrito a la ejecucién del contrato y que desempefie sus
funciones para Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de prevencion y actuacion
frente al acoso sexual y acoso por razdn de sexo en el ambito laboral, asi como al Acuerdo
relativo a la Declaracién de principios y orientaciones a la accién contra el acoso sexual y

el acoso por razdn de sexo elaborado por la Diputacion Foral de Bizkaia.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposicion de
aportar la documentacidn acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion se produzca el empate. EIl momento

decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacién del plazo
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de presentacidn de las proposiciones:

[

Discapacidad.- Se acreditara mediante certificacion expedida al efecto o
documentaciéon pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

Empresa de insercion.- Se acreditara mediante certificacién expedida al efecto o
documentacion pertinente que acredite que es una empresa de insercién de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

Entidades sin dnimo de lucro.- Se acreditard mediante los estatutos o reglas

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

Comercio justo.- Se acreditard mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se
debera acreditar mediante certificacion expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucidn.- Que, tiene previsto subcontratar el ..%

(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total

nunca podrd superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la

normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con

las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al

siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacion de la Nombre/razén social o representa sobre el total

partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

contrato a subcontratar subcontratista hasta un maximo de 2
decimales)
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[J Que, NO tiene previsto subcontratar

[l Que, en cumplimiento de la obligacién de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta
con la habilitacién profesional o clasificacién (Solo cuando se imponga en pliegos

la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podran ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre
INTERBIAK y la contratista, y se computardn desde la fecha de aprobacion por la
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[1 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[1 NO concurren a la adjudicacidn del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

]S concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cdédigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacioén social

11.- Convenio colectivo y salario.-

0 SI /O NO tiene convenio colectivo de aplicacién (marcar la opcidn que corresponda).
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Que, el convenio colectivo que se aplicara a los trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidon un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacidn productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacidn y ejecucion hasta su formalizacién.

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en el

presente pliego.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2026

[ 1.P.p

D[]
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ANEJON23
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo
de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razdn social del avalado) oo NIF
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
gue impone la constitucién de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacion en la licitacién del contrato de ejecuciéon de las obras del “Proyecto de
" ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Pdblicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecion a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas.

El presente aval estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
legislacién complementaria.

............................................... (razén social de la
entidad)....cccceeeeeiiieeee e, (firma de los apoderados)
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta
del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
(en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de
cldusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecucidn de las
obras del “Proyecto de ” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para
responder de

de las obligaciones derivadas de la participacién en la licitacién del contrato de ejecucidn
de las obras del “Proyecto de ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de
(enletray en cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacidon o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas.

[ o T - T de...... de 2026
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Firma (Asegurador):

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados
a su favor con fecha de de ante el notario de
D. bajo el numero de su
protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados
AVALA
Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con C..LF. [ ]y

domicilio en Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusién, division y orden por la
cantidad de Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva de la correcta ejecucién de las
”

obras del “Proyecto de......cccoeeeeecciieieeeiiiee et segun el contrato a
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podra hacer efectiva la presente garantia, hasta
la cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto
no supere la citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacidon causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entendera cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
se lo comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n2 ...... , el dia ..de......de
2026
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccién del Garante)

(Lugary Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccidn de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ( )) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcion de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitara nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N2 5
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y CIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacién local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, estd obligado a
prestar declaracion de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2026
[]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]),calle[ 1 ne[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ ] ne[ ], piso[ ], Teléfono[ ]y CIF.[ ].

Declara:
Que en relacién con la documentacién aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacidon con nimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[ ],a[ ]de 2026

[]

P.p.

D[]
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ANEJO N2 7

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“Datu pertsonalen tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona
kontratistaren  esparru  organiko edo
funtzionaleko langilea (tratamenduaren
eragilea), Agirian ezarritako zerbitzuak
emateko, datu pertsonalak tratatu ditzake.
Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik  tratatu  ahalko ditu eta
kontrataturiko irismena gauzatzeko xede
bakarrarekin.

“Tratamiento de datos personales”

El personal adscrito o perteneciente al
ambito organico o funcional de la persona
contratista  (persona  encargada  del
tratamiento), para proporcionar los servicios
establecidos en el Pliego, puede tratar datos
personales. Los datos personales se trataran
Unicamente por este personal adscrito y con
el dUnico fin de efectuar el alcance
contratado.
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“Datu pertsonalen tratamendua”

“Tratamiento de datos personales”

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS
DIGITALES 3/2018

Datuen tratamenduaren arduraduna eta
harremanetarako datuak

Responsable del tratamiento y contacto

Zuzendaritza kudeatzailea

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Kanariar Uharteen kalea 19, 1. solairua -
48015 Bilbo

Direccion Gerente
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.
C/lIslas Canarias, 19-12 - 48015 Bilbao

Datuen tratamenduaren eragilea

Persona encargada del tratamiento

Kontratista izango da.

Se correspondera con la persona contratista

Datuen babeserako ordezkaria

Persona delegada de Proteccion de Datos

Idazkaritza Orokor Teknikoa
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.
Kanariar Uharteen kalea 19, 1. solairua -
48015 Bilbo

Secretaria General Técnica
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.
C/lIslas Canarias, 19-12 - 48015 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Interesdunak bere datuak eskuratu ahal
izango ditu, zuzentzeko, ezabatzeko edo
haien tratamendua mugatzeko eskatu ahal
izango du, eta aurka egin ahal izango dio,
INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P. enpresari idazki
bat bidaliz:

e Kanariar Uharteak 19, 1.a - 48015 Bilbo

La persona interesada podra acceder a sus
datos, solicitar su rectificacién, su supresién
o la limitacion de su tratamiento, vy
oponerse a este presentando un escrito
dirigido a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.en:

C/lIslas Canarias, 19-12 - 48015 Bilbao

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

e 2. loteari dagokion obra: Ezkerraldeko
tunela, «Europan barnako oinarrizko

e Obra correspondiente al lote 2:
Tunel Margen lzquierda del
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sarean (TEN_T), Atlantikoko
korridoreko elementu eta nodoetarako
sarbideetan eta Bizkaiko
metropolialdean pilaketa eta
urrakortasuna murrizteko azpiegitura
eraikitzeko proiektua: sarea BI-637 eta
A-8, VSM/E-70 eta BI-628 konexioen
bidez mallatzea ertzen artean».

“proyecto de construccion de la
infraestructura de la reduccién de la
congestidn y de la vulnerabilidad en
la red basica transeuropea (TEN_T),
en los accesos a los elementos y
nodos del corredor Atlantico y en el
area metropolitana de Bizkaia:
mallado de la red mediante la
conexion BI-637 con A-8, VSM/E-70
y BI-628 entre margenes”

Datuen tratamenduaren jarduerak

Actividades del tratamiento de datos

Datu pertsonalen tratamenduak honako
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren
eragileak datu pertsonalen harira burutuko
dituen eragiketak):

Datuak atzematea

Datuak grabatzea X
Datuak egituratzea X
Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan X
jartzea

Datuak biltegiratzea X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X
Datuak kontsultatzea X
Datuak lagatzea / zabaltzea X
Datuak interkonektatzea X
(gurutzatzea)

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X
Datuak suntsitzea X
Tratamenduaren eragilearen
informazio-sistemetan datuak | X
kontserbatzea

Datuen aldi baterako kopiak egitea X
Datuen segurtasun-kopiak egitea, X
datuen berreskuratzea

Beste batzuk (zehaztu)

El tratamiento de los datos personales
comprendera (qué operaciones va a realizar
la persona encargada de tratamiento en
relacidn con los datos personales):

Captura de datos

Grabacién de datos X

Estructuracion de datos X

Modificacién de datos

Puesta en contacto con personas

. X
interesadas

Almacenamiento de datos X
Extraccion de datos (recuperacion) X
Consulta de datos X
Cesidn / difusidn de datos X
Interconexién (cruce) de datos X
Cotejo (comprobacion) de datos X
Destruccion de datos X

Conservacién de datos en sistemas
de informacion de la persona | X
encargada de tratamiento

Copias temporales de datos X

Copias de seguridad de los datos,
recuperacion de datos

Otros (especificar)
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Tratamenduaren legitimazioa

Legitimacidn del tratamiento

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Publikoko Kontratuena contratos del sector publico
Datu pertsonalen kategoriak Categorias de datos personales
Tratatuko diren pertonalen motak: Tipos de datos personales que van a ser
tratados:
Identifikazio-datuak: Datos identicativos:
NAN / IFZ / Identifikazio-agiri D.N.I. / N.LF. / Documento de
- X e - X
Ofiziala Identificacion Oficial
Izen-abizenak X Nombre y Apellidos X
Posta-helbidea X Direccién postal X
Telefonoa X Teléfono X
Sinadura X Firma X
Nazionalitatea X Nacionalidad X
Jaioteguna X Fecha Nacimiento X
Jaioterria X Lugar de nacimiento X
Adina X Edad X
Egoera zibila X Estado Civil X
Helbide elektronikoa X Correo electrénico X
Sexua X Sexo X
Gizarte Segurantzako zenbakia N¢ de la Seguridad Social
Irudia (argazkiak edo bideoak) X Imagen (Fotografias o videos) X
Soinuak (audio-grabaketak) Sonidos (Grabaciones de audio)
Sare sozialak (Twitter, Facebook, Redes Sociales (Perfil Twitter,
Instragram profilak, besteak beste) Facebook, Instagram, entre otros)
Seme-alaba kopurua Numero de hijos e hijas
Ezaugarri  pertsonalak  (altuera, Caracteristicas personales (Altura,
pisua, taila, besteak beste) peso, talla, entre otros)
Beste batzuk (zehaztu) Otros (especificar)

Beste datu mota batzuk: Otro tipo de datos:
Prestaktfntza—datu'ak (titulu Datos de formacién (Titulos,
akademikoak, diplomak, besteak | X . . X

Académicos, diplomas, entre otros)
beste)
Lanbide-esperientzia -edo -historia X Experiencia o Historial profesional X
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Lanbidea
Lanpostua edo lanbide-kategoria

Lizentziak edo baimenak

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide
izatea

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak
beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun
edo zerbitzuak, interesdunak
jasotako ondasun edo zerbitzuak,
besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei
buruzko datuak

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Beste batzuk (zehaztu)

Profesion

Puesto de trabajo o categoria
profesional

Licencias, permisos o autorizaciones

Pertenencia a Asociaciones, Clubes,
entre otros

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros y de
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta
Corriente, Numero de Tarjeta, datos
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios,
entre otros)

Datos de informacién comercial
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios
recibidos por la persona interesada,
entre otros)

Datos sobre infracciones
administrativas

Datos sobre infracciones penales

Otros (especificar)

Datuen kategoria bereziak

(DBEOren 9. art):

Categorias especiales de datos

(art. 9 RGPD):

Etnia- edo arraza-jatorria

Iritzi politikoak

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak
Sindikatu-afiliazioa

Datu genetikoak

Pertsona fisiko bat adiera bakarrean
identifikatzera bideratutako datu
biometrikoak

Osasunari buruzko datuak

Sexu-bizitzari edo sexu-joerei
buruzko datuak

Origen étnico o racial

Opiniones politicas

Convicciones religiosas o filoséficas
Afiliacion sindical

Datos genéticos

Datos biométricos dirigidos a
identificar de manera univoca a una
persona fisica

Datos relativos a la salud

Datos relativos a la vida sexual o las
orientacion sexuales
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Pertsona interesdunen kategorien
deskribapena

Descripcidn de las categorias de personas
interesadas

Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek
dira:

Herritarrak

Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7.
art)

65 urtetik gorako pertsonak

Egoiliarrak
Bezeroak X
Hornitzaileak X

Atxikitako pertsonak edo kideak

Jabeak edo errentariak X
Ikasleak

Legezko ordezkariak X
Harremanetarako pertsonak X
Eskatzaileak X
Onuradunak

Langileak X

Enplegu-eskatzaileak

Kargu publikoa duten pertsonak

Las categorias del colectivo de personas
fisicas de las que se van a tratar sus datos
personales son:

Ciudadania

Menores (14 afios, art 7 LOPDGDD)

Personas mayores de 65 afios

Personas Residentes

Personas Clientes X

Personas Proveedoras X

Personas Asociadas o Miembros

Personas Propietarias o]
Arrendatarias X
Personas Estudiantes

Personas Representantes Legales X
Personas de Contacto X
Personas Solicitantes X
Personas Beneficiarias

Personas Trabajadoras X

Personas Demandantes de Empleo

Personas con Cargos Publicos

Datuen jatorria

Origen de los datos

Trataturiko datu pertsonalak hemendik
datoz:

Interesdunak edo beren ordezkariak X

Administrazio publikoak (Zehaztu)

Erregistro publikoak (Zehaztu)

Sektore publikoko beste erakunde

Los datos personales tratados proceden de:

Propias personas interesadas o su
representante

Administraciones Publicas

(Especificar)

Registros Publicos (Especificar)

Otras entidades del Sector Publico
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batzuk (Zehaztu)

Beste batzuk (Zehaztu)

(Especificar)

Otras (Especificar)

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten

No se contempla la posibilidad de cesion de
datos personales

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuak negozio juridikoak irauten duen
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko
dira.

Se conservaran durante el tiempo de
vigencia del negocio juridico, incluidas las
prorrogas y posterior cumplimiento de
obligaciones legales.

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuen tratamendua amaitzen denean,
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo
juridikoak, ondokoa egingo du:

Datuak  suntsitzea, prestazioa eman
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu
beharko du idatziz eta tratamenduaren
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria.
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak
kopia bat gorde dezake, behar bezala
blokeatutako datuekin, prestazioaren
betearazpenetik  erantzukizunak  sortu
daitezkeen bitartean.

Una vez finalice el tratamiento, la persona
fisica o juridica con la que se realice el
encargo, debe:

Destruir los datos, una vez cumplida la
prestacion. Una vez destruidos, la persona
encargada de tratamiento debe certificar
su destruccidn por escrito y debe entregar
el certificado a la persona responsable del
tratamiento. No obstante, la persona
encargada del tratamiento puede conservar
una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la
prestacion.

Segurtasun neurri teknikoen eta
antolakuntza-neurrien deskribapen
orokorra

Descripcidn general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad

Informazio-sistemen
segurtasun-neurrien
Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio  Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren
arabera.

kategorizazioa eta
ezarpena,

Categorizacion de sistemas de informacion y
aplicacion de medidas de seguridad de
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del
Esquema Nacional de Seguridad en el
ambito de la Administracion Electrdnica.
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