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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO PARA LA
ELABORACION DEL PLAN DE ACCION CONTRA EL RUIDO DE LAS CARRETERAS DE

LA RED FORAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA, EN CUMPLIMIENTO DE
LA LEY 37/2003 Y DEL DECRETO 213/2012. FASE 4 DE LA DIRECTIVA 2002/49/CE

1-OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto definir todas las tareas y servicios que sean necesarios para el
desarrollo del “Plan de Accion contra el Ruido de las carreteras de la Red Foral del Territorio
Historico de Alava-Fase 4” en cumplimiento de lo determinado en el Decreto 213/2012, de la Ley
37/2003 y el RD 1513/2005 para afrontar globalmente la contaminacién aclstica generada en el
territorio por parte de las carreteras competencia de la Diputacién Foral de Alava, definir las
condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo, concretar el contenido y
elaboracion de los documentos y aplicaciones informaticas.

El 4mbito de aplicacién son las carreteras de la Red Foral de Alava contempladas en los Mapas de
Ruido correspondientes a la fase 4 de cumplimiento de la Directiva 2002/49/CE, que se corresponde
con los ejes viarios con traficos superiores a los 6.000 vehiculos al dia en el escenario 2021.

2-ANTECEDENTES Y MARCO DE TRABAJO

2.1- Antecedentes

https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove

Egiaztatzeko helbidea Direccién de comprobacion

En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/49/CE y del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, y del Decreto 213/2012 de
contaminacién acustica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, la Diputacion Foral, mediante
Acuerdo del Consejo de Diputados 15/2017, de 17 de enero, aprobd definitivamente el “Plan de
Acci6n contra el Ruido de las carreteras forales de Alava. Cumplimiento del Real Decreto 1513/2005
y del Decreto Autonémico 213/2012. Periodo 2016-2020”, correspondiente con la fase 2 de la

Directiva 2002/49/CE.
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Los Planes de Accidn contra el Ruido se fundamentan en los resultados obtenidos de la elaboracion de
los Mapas de Ruido. Dado que, para el cumplimiento de la fase 3 de la Directiva 2002/49/CE, se
comprobé la validez de los Mapas de Ruido de la fase 2 para evaluar la afeccién al ruido en el
escenario 2016, correspondiente a la fase 3 de la Directiva23002/49/CE, al no existir modificaciones
de las variables que condicionan la afeccion acustica de los ejes viarios, el “Plan de Accion contra el
Ruido de las carreteras forales de Alava. Cumplimiento del Real Decreto 1513/2005 y del Decreto
Autondmico 213/2012. Periodo 2016-2020” mantuvo su vigencia en la fase 3, continuando vigente en
la actualidad.

En cumplimiento de la fase 4 de la Directiva 2002/49/CE, la Diputacion Foral de Alava ha elaborado
los “Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras de la Red Foral del Territorio Histérico de Alava-
Fase 4” en cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, los cuales fueron
aprobados definitivamente mediante Orden Foral 29/2023, de 20 de enero, y los “Mapas de Ruido de
~ las carreteras de la Red Foral del Territorio Histérico de Alava-Fase 4” en cumplimiento del Decreto
Autonémico 213/2012, de 16 de octibre, de contaminacién acustica del Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, los cuales fueron aprobados definitivamente mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
Foral 850/2023, de 19 de diciembre.

Tal y como fijan las legislaciones en la materia, tras la aprobacién de los Mapas de Ruido, es obligado
_ elaborar un Plan de Accién. Este contrato permitira responder a esta obligacién y ayudard a definir una
estrategia de actuacion para los préximos 5 afios de cara a reducir la exposicion de poblacién a ruido
‘de carreteras forales en Alava mediante la elaboracién del “Plan de Accién contra el Ruido de las
~ carreteras de la Red Foral del Territorio Historico de Alava-Fase 4” que se fundamentard en las
resultados de los Mapas de Ruido elaborados en la fase 4. '

2.2- Marco de Trabajo '

El Marco de Trabajo viene fijado por la legislacion de aphcacmn que, en lo que tiene que ver con las
carreteras forales de Alava, son dos: : ‘

- Legislacion Estatal: Ley 37/2003 y RD 1513/2005: fija el contenido minimo de los Planes de
Accién que deben remitirse al 6rgano ambiental que recoge la informacion que debe llegar a
la Comisién Europea respondiendo a los calendarios de implantacién de la Directiva
2002/49/CE, asi como el proceso de informacion ambiental a seguir para su aprobacion.

- Legislacion Autondmica: Decreto 213/2012: detalla las exigencias a cumplir en cuanto a
valores objetivo de calidad acustica por parte de las carreteras forales y establece el contenido
de los Planes de Accidn, asi como el proceso que es preceptivo seguir para su aprobacion.

Cabe destacar que, en lo que se refiere a las competencias de la Diputacién Foral de Alava, se estima
permitente, en el marco del Plan de Accion, efectuar la delimitaciéon de las Zonas de Actuacion -
Prioritaria y la definicién del Plan de Actuacién Prioritaria correspondiente, como variable a la que
atender para fijar las actuaciones a desarrollar por parte del Departamento para los proximos 5 afios.
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3-METODOLOGiA DE TRABAJO

- El método de trabajo para desarrollar esta asistencia se articula en base a los siguientes ejes:

- Tener como marco de trabajo las exigencias del Decreto 213/2012 para cumplfr los plazos de
elaboracion del Plan de Accién fijado en el articulo 16 con el contenido detallado en el
articulo 17 y atendiendo al procedimiento de aprobacién y publicidad fijado en los articulos 18

-y 19,

- Se tendrid en consideracion la Documentacion de Mapas de Ruido disponible por el
‘Departamento para el establecimiento de las prioridades de actuacion con el objetivo de
definir las actuaciones previstas en los préximos 5 afios. Para ello se utilizaré la definicién de
las Zonas de Actuacion Prioritaria del Departamento y se detallara el correspondlente Plan de
Actuacién Acustica prioritaria desarrollando su contenido, tal y como queda fijado en el
Articulo 49 y 50 del Decreto 213/2012 ‘

- En la fase 4 de la Directiva 2002/49/CE entra en vigor el nuevo modelo de datos de ruido
aprobado por la Decision de Ejecucion (UE) 2021/1967 de la Comisién de 11 de noviembre
de 2021 por la que se crea un archivo de datos obligatorio y un mecanismo obligatorio de
intercambio de informaciéon digital de conformidad con la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo. A este ‘respecto, el MITERD' ha elaborado las
“Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los Mapas Estratégicos de Ruido y
Planes de Accion contra el Ruido de la cuarta fase 4” en el que se establece el modelo de datos
DF7_10 para la entrega a la Comisién Europea de los planes de Accion contra el Ruido de la
cuarta fase. La presentacion del modelo DF7_10 siguiendo las instrucciones del MITERD es
obligatoria. Entre la informacién a entregar a la Comision Europea, se encuentra la referente a
la evaluacion por la autoridad competente de la reduccion de los efectos negativos del ruido en

. la salud que se espera conseguir con las medidas del plan en el 4rea en la que sea probable que
“ocurran efectos en la salud debido al ruido de la fuente principal. ' ’

- El proceso de interlocucién con el Departamento debe ser periddico para consensuar la toma
de decisién sobre el enfoque y avances de los trabajos. Para ello, en la oferta se definiran los
mecanismos a implantar para el aseguramiehto de este extremo identificado los hitos clave de
proyecto para esta interlocucién. '

4-FASES DEL TRABAJO

La duracién total del trabajo serd como méximo de 8 meses, durante los cuales se desarrollaran las
siguientes Fases de Trabajo. A los 4 meses del inicio del contrato deberan estar concluidos los trabajos
de la Fase 1, cuyo alcance se recoge a continuacion, y ser entregado el Plan de Accion contra el Ruido
para proceder a su aprobacion provisional y dar comienzo al periodo de consultas a los ayuntamientos.

" En la oferta se desarrollara la metodologia o procesos de trabajo que se van a desarrollar para dar
respuesta al objeto de la asistencia, especificando los hitos y resultados que se espera de cada fase y
tarea a ejecutar durante el contrato. ~
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Fase 1: Identificacion de las Zonas de Actuacion Prioritaria, definicién del Plan de Actuacion
Prioritaria correspondiente y redaccién del Plan de Accion contra el Ruido

e Ftapa 1: Identificacién de las Zonas de Actuaci(’)n Prioritaria

Teniendo como punto de partida los resultados de los Mapas de Ruido de las carreteras forales
‘disponibles por el Departamento, en la oferta se establecera un orden de prioridad para la
Jerarqulzacwn de todas las situaciones con impacto por ruido que superen los objetivos de calidad de
carreteras en Alava

En la oferta también se expondran los criterios de priorizacion a aplicar, pudiendo incluirse cuestiones
que vayan mas alli o complementen al grado de exposicion a la contaminacion aclstica. Se
estableceran tres rangos de priorizacion. '

En colaboracion con el Servicio de Carreteras se seleccionaran las Zonas de Actuacion Prioritaria,
estimandose en principio un niimero entre 3 y 4, a seleccionar para la elaboracién del correspondiente
Plan de Actuacién Prioritaria, como actuaciones a llevar a cabo por el Departamento en los proximos 5
afios. ‘ ' ‘

o Ftapa 2: Definicién de los Planes de Actuacion Prioritaria.

Para el desarrollo de estos planes se realizaran Estudios Actsticos de Detalle, que incluirdn mapas de
ruido y evaluaciones acusticas detalladas que permitan:

- Analizar en detalle los niveles de ruido y exposicion en la situacién actual.
- Definir medidas correctoras atendiendo al escenario de evaluacién para los proximos 10 afios
vistas. o - _ '
- Detallar el dimensionamiento acustico de la medida correctora propuesta .A este respecto, en
lo relativo al elemento protector del ruido propuesto, se definiran: '
o sus dimensiones geométricas .
o ' las especificaciones técnicas necesarias, con respecto a su comportamiento frente al
ruido, para lograr los objetivos deseados .
o las especificaciones técnicas para su colocacion en terreno, como tipo de colocacion,
elementos de sujecion, etc..... ' k
Asimismo, sera necesario definir el replanteo de dicho elemento en el terreno, de manera
que quede garantizada la viabilidad de su colocacion y la efectividad de su
comportamiento. .
- Calcular el nimero de personas beneficiadas con la actuacion en términos de reduccion de la
exposicion al ruido.
- Definir una cuantificacién econémica de las medidas correctoras (1ncluyendo el coste de su
colocacion en el terreno).

El contenido del Plan de Actuacién Prioritaria (PAP) para cada Zona de Actuacion Prioritaria
respondera a lo ﬁjadb por el Articulo 50 del Decreto 213/2012, de tal forma que se analizarg la
relacién coste/beneficio de las medidas propuestas. Para ello, serd necesario determinar la poblacion
beneficiada con el desarrollo de dicho PAP, y estudiar la proporcionalidad econémica de las medidas

L:\Datos\SPPyO\informes\PLIEGOS\PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES CONTRATO PLAN DE ACCION DE
RUIDO fase 4 .doc 4




implantadas atendiendo, en todos los casos, a la proteccion del ambiente exterior como objetivo de
mejora.

e [Etapa 3: Redaccién del Documento del Plan de Accidn. |

El alcance del Plan de Accién seré tal que dé respuesta a los apartados fijados en el Articulo 17 del
Decreto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: :

- La estimacién de reduccién del niimero de personas afectadas se elaborard a partir de los
resultados obtenidos en la fase 1. : \

- Las actuaciones previstas para los proximos 5 afios atenderan a los resultados de la faselya
otras posibles actuaciones complementarias que se identifiquen alineadas con la reduccién de
la contaminacién acustica y se desprendan de otros posibles planes y programas desarrollados
por la Diputacion Foral de Alava. :

- La cuantificacién econdmica de las medidas a implantar se definira a partir de los resultados

_obtenidos en la fase 1 y el plan de ejecuciéon se determinard en colaboracion con el
Departamento. ' o

- El resumen de las alegaciones recibidas se incluird una vez llevado a cabo el proceso de

informacién puiblica y como paso previo a la aprobacion definitiva.

Fase 2 Asistencia hasta la aprobacidn definitiva del Plan de Accidn contra el Ruido y preparacion
‘del modelo de datos DF7 10. k

e FEtapa 1: Asistencia en el tramite hasta la aprobacidn definitiva del Plan de Accién contra el
Ruido.

En cumplimiento del Articulo 18 se realizaran las siguientes tareas:

- Preparacién de la documentacion en digital para cada Ayuntamiento de Alava con afeccién
por ruido de carreteras con la informacion del Plan de Accién y datos asociados que sean de
interés para someterlos a consultas.

- Tras los 30 dias habiles que se fija, se analizardn las cuestiones trasladadas por los
Ayuntamientos y se le propondré al Departamerito, en el caso de ser oportuno, modificaciones
al Plan de Accion de Ruido.

- Posteriormente el documento de Plan de Accidén se someterd a un mes de tramite de
informacién ptblica durante el cual se recogen posibles alegaciones al mismo. El documento
de Plan de Accién debera entregarse en bilingiie para su exposicién a la poblacion durante este
tramite de informacion publica.

- Tras las alegaciones recibidas se modificaré, en su caso, el Plan de Accién en lo que se estime
conveniente (de forma consensuada con el Departamento) y se preparard una respuesta
individualizada a las alegaciones para cada uno de los agentes que las hayan presentado.

- Finalmente, como parte del proceso de asistencia al Departamento, se efectuard un resumen de
las alegaciones remitidas y de su contestacién para su integracion en el contenido del Plan de
Accién (Gltimo punto del articulo 17) que finalmente serd aprobado definitivamente por el
Departamento. ’
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e FEtapa 2: Preparacion del modelo de datos DF7 10

- Una vez aprobado definitivamente el Plan de Accién contra el Ruido, se preparara el modelo de datos
DF7_10, el cual debe de ser elaborado cumpliendo las instrucciones dadas por el MITERD, para su
envio a la Comisién Europea

5.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Direccién de los trabajos sera llevada en todo momento por el Servicio de Carreteras de la
Diputacion Foral de Alava, que designard un Ingeniero como Director de los trabajos, al cual se-
denominarad en adelante como Director del Contrato. Este desempefiard funciones directoras e
inspectoras, desde el punto de vista técnico, administrativo y econdmico, estableciendo los criterios y
las lineas generales de la actuacion del Consultor, con el objetivo de lograr que los trabajos sirvan de
la mejor forma a los intereses perseguidos del Departamento de Movilidad Sostenible e
Infraestructuras Viarias. En particular el Director del Contrato tendré facultades para:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y proponer al Organo de Contratacién la
aprobacién de modificaciones valorando su posible incidencia en el presupuesto y/o plazo
para la redaccion de los trabajos.

- Establecer y concretar los criterios a aplicar por el Consultor y supervisar el desarrollo de los
trabajos realizados por el mismo.

- Emitir las certificaciones para el abono al Consultor de los trabajos, de acuerdo con lo
establecido al respecto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.

- Aprobar el Plan de Trabajos propuesto por el Consultor.

- Facilitar al Consultor las oportunas credenciales y coordinar su actuacion tanto en el interior
del Departamento de Movilidad Sostenible ¢ Infraestructuras Viarias de la Diputacion Foral de -
Alava como en otros Organismos Oficiales.

- En el plazo de siete dias a contar desde la firma del Acta de Inicio de los Trabajos, el
Adjudicatario presentara a la Direccién del Contrato una planificacién de la totalidad de los
trabajos a desarrollar. El Director podr4 introducir modificaciones a dicho plan, con relacion
al alcance, secuencia y ordenacion de operaciones y en general
de todas aquellas labores que puedan afectar al contenido del producto final del Contrato.

6. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

El presente Contrato incluye la disposicién de personal y medios materiales para la 6ptima realizacion
en el momento més oportuno de los trabajos que se contratan.

A estos efectos, el Consultor presentard una relacion de medios que pone a disposicion de este
Contrato, con la suficiente continuidad para que no quede disminuida la calidad y eficacia del trabajo
y especificando los medios con dedicacién exclusiva al Contrato.

El Consultor designara un equipo para la realizacién de los trabajos que deberd tener capacidad técnica
y experiencia a juicio del Director del Contrato. Al frente del equipo debera estar un Técnico/a con
certificacién académica de master en fisica, matematicas o ingenierfa o sus antiguas formaciones
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académicas equivalentes, especialista ‘en materia de ruido ambiental, con amplia experiencia y
reconocido prestigio, que actuara como Delegado/a del Consultor y Responsable del Proyecto, que
estara al frente del equipo de trabajo coordinando y llevando la direccion técnica de los trabajos a
desarrollar, con experiencia de 10 afios en materia de ruido ambiental. El equipo de la empresa
consultora contara ademas con los titulados necesarios y con la experiencia suficiente para la
realizacién de los trabajos, que como minimo se compondra de: ' ’

e 1 Técnico/a con certificaciéon académica de master en fisica, matematicas o ingenierfa o sus
antiguas formaciones académicas equivalentes, especialista en materia de ruido ambiental, con
experiencia de 10 afios en realizacién de estudios acusticos y planes de accion contra el ruido,
responsable de la modelizacién acustica y elaboracion de los Estudios Acusticos de Detalle.

e 1 Técnico/a Superior con experiencia de 8 afios en gestion de bases de datos, tratamiento de datos
v estudios estadisticos. :

e 1 Técnico/a con experiencia de 8 afios en sistemas de informacién geogréfica para el tratamiento
de informacion. '

Ademas se contaré con personal auxiliar realizando labores de apoyo y secretariado.

En cuanto a los equipos informaticos (software y hardware) y de reproduccion que se precisen para
desarrollar el trabajo, se deberan contar con programas de tratamiento de textos, hojas de calculo y
base de datos, asi como equipos de transmisién de datos, impresora y fotocopiadora en color y demas
medios habituales. Asimismo, se debera disponer de un software especifico de modelizacién y calculo
predictivo de niveles de ruido generados por el trafico viario, que reiina los requisitos técnicos
adecuados para la realizacién de los trabajos objeto del contrato. Se indicara en la oferta el nombre
comercial del software citado. En cualquier caso, el software para la evaluacion del ruido del trafico
rodado debe desarrollar la metodologia comun de célculo desarrollada por la Comisién Europea
(CNOSSOS-EU), incluyendo su actualizacion por la Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la
- Comision, de 21 de diciembre de 2020, publicada el 28 de julio de 2021.

7.- INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Consultor, a través del Delegado del Consultor, presentard en la primera semana de trabajo un
programa de trabajos, de acuerdo con el apartado 4 de este Pliego, en el que se definan los plazos
parciales en los que se completara el mismo e informara por escrito o de palabra a la Direccién del
Contrato de la marcha general de los trabajos objeto del contrato, cada vez que le sea solicitado por
¢ésta. ‘ ‘

Previamente a la finalizacién de cada plazo parcial del contrato, se hard entrega a la Direccion del
Contrato, del documento completo del mismo, para que una vez analizada por ésta, se realicen las
modificaciones requeridas y se edite y entregue el documento definitivo dentro del plazo de ejecucion
aprobado. Es responsabilidad del Consultor la ejecucién de la totalidad de los trabajos descritos en este
Pliego, incluyendo la mecanografia, reproduccion y edicion de los documentos que se deduzcan del
esquema de los trabajos a desarrollar.

8.- PRESENTACION DE L.OS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el Consultor se presentaran en formato UNE tipo A-4 (informes) y A-3
(mapas). El Consultor entregara a la Administracion tres (3) ejemplares debidamente encuadernados.
Cada ejemplar constara de uno o varios tomos en funcion del grosor de los mismos que en ningdn caso
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ser4 superior a ocho (8) centimetros. Cada tomo ird provisto de cubiertas exteriores que lo identifiquen
adecuadamente y de un indice.

De los ficheros informaticos se entregara asimismo dos copias con la representacion graﬁca y los
soportes 1nformatlcos ,

La documentacioén necesaria para el proceso de informacién publica sera entregada en bilingiie.

9.- PRECIO DEL CONTRATO

_El presupuesto estimado'es el siguiente:

- Realizaciéon de Estudios Acusticos de Detalle
de Detalle para la definicion de Planes de
Actuacién Prioritarias  en las Zonas de
Actuacién Prioritarias acordadas junto a la
Direccion de los trabajos, 3-4 localizaciones
estimadas-(etapas 1 y2deFase1). ... e e 31.300 €

- Redaccién del Plan de Accidn contra el Ruido

con contenido conforme al Anexo V del RD

1513/2005 y el articulo 17 del Decreto

213/2012, y preparacién de la documentacion

necesaria para el proceso de consulta a los

ayuntamientos e informacion publica (etapa 3 , -
delaFasel). . et e e 25.985 €

Preparacion de las respuestas a las alegaciones
y asistencia para la aprobacion definitiva del

Plan de Accién contra el Ruldo (etapa 1 dela
Fase 2). T, e 5.500 €

- Preparacmn del modelo de datos DF7 10
siguiendo las instrucciones del MITERD para.

su entrega a la Comision Europea (etapa 2 de la ; (
Fase 2). P PR 22.715 €

TOTAL EJECUCION (SINIVA) cceceninenennnnn crerereenmreresaesesteaens 85.500 €

El precio del contrato sera el ofertado por el Adjudicatario, que no podré ser superior a OCHENTA'Y
CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (85.500,00 €), LV.A. no incluido. '

El precio total maximo se ha establecido teniendo en cuenta los precios unitarios orientativos.
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La propuesta del Adjudicatario se desglosara segun los conceptos-arriba expresados y serviran para
obtener el precio global ofertado, que no podré superar, como ya se ha destacado anteriormente, los
85.500,00 €, IVA no incluido. En dicho precio, se consideran incluidos todos los gastos que el
Adjudicatario deba satisfacer para la correcta ejecucion del contrato, a excepcion del ILV.A.

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2025.

E CARRETERAS

Fdo.: Miguel Angel Ortiz de Landaluce Martinez de Rituerto
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