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Espediente zk.: 2022IKTO0005
Azalpena: KIROLDEGIA BIRGAITZEA ETA HANDITZEA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 

ACTUAL POLIDEPORTIVO DE ASTIGARRAGA, A TRAVÉS DE 
TRAMITACIÓN DE ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO ABIERTO

I.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO

CLÁUSULA 1. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO

El  contrato  tendrá  por  objeto  la  ejecución  de  las  obras  de  reforma/rehabilitación  y 
ampliación del actual polideportivo de Astigarraga sito en Santio zeharra 8.

Las obras se van a llevar a cabo con las instalaciones en funcionamiento, de manera que 
se ejecutarán en dos fases. En una primera fase de obras, se acometerá la ampliación y 
reestructuración de la planta baja sobre el edificio existente, manteniéndose el uso del 
edificio desde el  acceso actual  y funcionando tanto la  cancha polideportiva,  como las 
salas inferiores y el  fitness con normalidad, así como el acceso a la piscina existente 
actual. Y en la segunda fase se acometerá la nueva zona de fitness, sobre la actual plaza 
de acceso.

La ejecución de estas obras se ajustará a las determinaciones contenidas en el proyecto 
de  ejecución denominado  “Rehabilitación  y  ampliación  del  polideportivo  municipal  de 
Astigarraga,  Gipuzkoa”  aprobado en sesión plenaria  de 30 de septiembre de 2025,  y 
redactado por XLARK SLU, y que consta de los siguientes documentos: 

Documento 1 Memoria
Documento 2 Presupuesto
Documento 3 Pliego de condiciones
Documento 4 Programa de control de calidad.
Documento 5 Estudio de seguridad y salud
Documento 6 Estudio de gestión de residuos
Documento 7 planos
Anexos:

Anexo I Estudio geotécnico
Anexo II Estructura muro pilotes zona Sur.
Anexo III HE2 listado cargas térmicas 
Anexo IV HE2 cálculo radiadores 
Anexo V HE2 cálculo ventilación 
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Anexo VI HE2 cálculo VRV 
Anexo VII certificación energética 
Anexo IV instalación electrica BT 

A este contrato le corresponde el siguiente CPV: siguientes CPV: 45212225-9 Trabajos de 
construcción de polideportivos

La codificación CPA (Clasificación de Productos por actividades) es la siguiente: 41.00.40 
Trabajos Generales de construcción de edificios no residenciales (obras de nueva planta, 
de ampliación, modificación y renovación).

CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, tal y como 
establece el  artículo  13 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante, LCSP) y naturaleza administrativa, de acuerdo al artículo 25 de la 
LCSP.

Tanto los documentos que forman el proyecto de ejecución de obras, así como el pliego 
de cláusulas administrativas particulares revisten carácter contractual. De manera que las 
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en las mismas. 

Para lo no previsto en dichos documentos, el contrato se regirá por lo dispuesto en: 

1- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2- Real Decreto 817/2009 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 del 
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, en todo lo que no se opongan al LCSP y no haya sido afectado por la 
disposición derogatoria de la LCSP. 

3.- La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción; y el Real Decreto 1109/2007 que lo desarrolla.

4.- En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

5.- En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control  
de calidad en la construcción. 
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6.- En su caso, Decreto 112/2012 de la Producción y Gestión de los Residuos de 
Construcción  y  Demolición  y  el  Real  Decreto  105/2008  por  el  que  se  regula  la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

7.-  Ley  3/2016,  de  7  de  abril,  para  la  incorporación  de  determinadas  cláusulas 
sociales en la contratación pública. 

8.- Decreto 116/2016, de 27 de junio, sobre el régimen de contratación del sector de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en la 
LCSP.

9. Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito 
estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el 
ámbito de la misma. 

10- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado.

CLÁUSULA 3. INFORMACIÓN Y FORMA DE ACCESO AL PERFIL DEL 
CONTRATANTE.

Dado que la presente licitación se halla sujeta a regulación armonizada, el anuncio de 
licitación se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Astigarraga, alojado 
en la plataforma de contratación pública del Gobierno Vasco, así como en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135 LCSP. 

Los Pliegos y demás documentación complementaria estarán accesibles desde la fecha 
de  publicación  del  anuncio  de  licitación  y  durante  todo  el  plazo  de  presentación  de 
proposiciones en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Astigarraga

De conformidad con el artículo 63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y 
acceso público a la  actividad contractual  a  través de la  documentación necesaria,  se 
establece que, la forma de acceso público al perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Astigarraga es a través de la dirección: http://www.astigarraga.eus/es/perfil-contratante-

Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria a la que se refiere el 
artículo 138.3 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla a más tardar 6 
días naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que 
dicha petición se presente con una antelación mínima de 12 días naturales respecto de 
aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la siguiente dirección de correo electrónico: 
obraketazerbitzuak@astigarraga.eus
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En el caso en que las aclaraciones solicitadas se hagan públicas en el correspondiente 
perfil del contratante, las respuestas tendrán carácter vinculante.

CLÁUSULA 4. NOTIFICACIONES.

La práctica de las notificaciones y comunicaciones se realizará por medios electrónicos, 
bien  por  medio  de  su  publicación  en  el  perfil  de  contratante,  bien  mediante  correo 
electrónico, bien por medio de notificación electrónica a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (http://www.astigarraga.eus/es/tramites)

CLÁUSULA 5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la LCSP el órgano de contratación es el pleno.

El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación, que contarán con 
el asesoramiento técnico que se estime oportuno.

CLÁUSULA 6. MESA DE CONTRATACIÓN

La mesa de contratación se compone de la siguiente forma:

Presidente: el alcalde, Xabier Urdangarin Lasa, suplente, Esti Neira. 
Vocales:

o Secretaria municipal, suplente, arquitecto municipal. 
o Interventora municipal, suplente, tesorera del Ayuntamiento.

Secretaria de la Mesa: Administrativa/o de secretaria:

A las reuniones de la mesa asistirá, a título de asesora,  la arquitecta técnica municipal, 
quien actuará con voz pero sin voto.

II.- DEL CONTRATO

CLÁUSULA 7.   VALOR ESTIMADO  .  

El valor estimado del contrato, determinado de conformidad con lo previsto en el artículo 
101 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, asciende a 8.156.596,68  euros 
(IVA no incluido).
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El método de cálculo aplicado es el siguiente: 

A.- Precio de licitación: 

A = 6.797.163,90  €

B.- . Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):

B= A x 20% = 1.359.432,78  €

CLÁUSULA 8.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓ  N   

El presupuesto máximo de licitación es de  8.224.568,32   euros (IVA incluido),  que se 
desglosa de la siguiente manera. 

 Coste  directos:  Presupuesto  material  de  ejecución  indicado  en  el  proyecto: 
5.711.902,44  euros.

 Costes indirectos: gastos generales y beneficio industrial reflejados en el proyecto 
(19% del PEM): 1.085.261,46  euros.

 Otros costes eventuales: no procede
 IVA (21%): 1.427.404,42  euros.

En estos  precios están incluidos todos los  gastos  que la  empresa adjudicataria  deba 
realizar  para  el  normal  cumplimiento  de  las  prestaciones  contratadas,  como  son  los 
generales, financieros, beneficios, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del 
personal  técnico  a  su  cargo,  de  comprobación  y  encargo,  ensayos,  los  costos  de 
seguridad descritos en el proyecto, vallado de protección de las obras, los relativos a la 
gestión  de  residuos,  control  de  calidad,  la  legalización  ante  las  administraciones 
competentes de las instalaciones ejecutadas, la documentación a entregar en el acto de 
recepción de las obras que se enumeran  en la cláusula 44 de este pliego, las tasas, 
licencias,  visados  y  toda  clase  de  impuestos,  tanto  municipales  como  provinciales, 
autonómicos y estatales, inclusión hecha del IVA, si bien, este último que como concepto 
independiente deberá ser recogido aparte en la correspondiente factura. 

El presupuesto de licitación podrán ser mejorados a la baja por las personas licitadoras. 

CLÁUSULA 9. FINANCIACIÓN

Al tratarse de una obra cuya ejecución comenzará en el siguiente ejercicio presupuestario, 
el expediente de contratación se tramita anticipadamente en virtud de lo dispuesto en la 
disposición tercera de la LCSP, sometiéndose  la  adjudicación a la condición suspensiva 
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de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario del 2026, 
así  como en los presupuestos vigentes durante toda la ejecución de la obra (2027 y 
2028).

CLÁUSULA 10. FORMA DE PAGO

Sólo  se  abonará  a  la  contratista  la  obra  que  realice  conforme a  los  documentos  del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección de obra. Por 
consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de 
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

A los efectos del pago, la dirección de obra expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días  siguientes  al  mes  al  que  correspondan,  certificaciones  que  comprendan  la  obra 
ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y  
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Los pagos se formalizarán en el  plazo de 30 días  previa  presentación  en el  registro 
municipal – por medio telemáticos – de la factura y la certificación correspondiente. 

CLÁUSULA 11. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo para ejecutar no podrá exceder de VEINTITRÉS (23) MESES, desde la firma del 
acta de replanteo. 

Además, se establece un plazo plazo parcial – también a contar desde la firma del acta de 
replanteo  -  de  DIECIOCHO  (18)  meses  para  ejecutar  en  su  integridad  las  obras 
correspondientes a la primera fase y entregar el certificado fin de obra parcial. 

Se atribuye el carácter de obligación contractual esencial  los plazos establecidos y se 
fijarán penalizaciones por incumplimientos de plazos.

CLÁUSULA 12. REVISIÓN DE PRECIOS

Dada la naturaleza de este contrato, el mismo no podrá ser objeto de revisión de precios  
durante su vigencia. 

Foru Enparantza 13 –  943 335 234  -  943 335 244  - 20115  Astigarraga ● Gipuzkoa     www.astigarraga.eus

- 6 -

http://www.astigarraga.net/
http://www.astigarraga.net/


Idazkaritza – Secretaría
idazkaritza@astigarraga.eus

III.- DE LA LICITADORA

CLÁUSULA 13. APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas  o  extranjeras,  a  título  individual  o  en  unión  temporal  de  empresarios,  que 
tengan  plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se  encuentran  en  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades para contratar  con la Administración,  establecidas en el  artículo 85 
LCSP 2017 y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.

Además,  las  empresas  adjudicatarias  deberán  ser  personas  físicas  o  jurídicas  cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato.

Las  empresas  extranjeras  no  comunitarias  deberán  reunir  además  los  requisitos 
establecidos en el artículo 68 LCSP 2017.

CLÁUSULA 14. CAPACIDAD Y SOLVENCIA.

Las licitadoras deberán acreditar los siguientes extremos:

1. La capacidad de obrar de la licitadora y la no concurrencia de prohibiciones de contra-
tar se acreditará mediante la inscripción en el  Registro Oficial de licitadoras y Empresas 
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

2- Que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

3.- Solvencia. 

Atendiendo al valor estimado del contrato, será requisito indispensable que la persona 
licitadora disponga de las siguientes clasificaciones (todas ellas): 

Grupo C. Edificaciones
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Categoría 4
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Grupo C. Edificaciones
Subgrupo 3. Estructuras metálicas
Categoría 3

Grupo C. Edificaciones
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Categoría 3. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los 
certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas 
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miem-
bros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan 
a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 
Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indi-
car las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expe-
dición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 69 de la LCSP.

4. Adscripción de medios.

Las licitadoras, nacionales y extranjeros, además de acreditar su clasificación, deberán 
adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, los siguientes medios perso-
nales:

— Un jefe o jefa de obra, integrada o no en la empresa, que esté presente de ma-
nera continua en la obra y ostente la representación de la empresa. Dicha persona 
deberá tener  titulación de arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería de edifica-
ción o titulación equivalente, según la separación de competencias profesionales fi-
jadas por la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, y experiencia en obras 
de construcción de edificios, debiendo acreditar – como mínimo - que ha trabajado 
como jefe o jefa de obra en la construcción de un edificio de pública concurrencia 
con presupuesto material de ejecución de 1.000.000 €.

— Una persona encargada de la gestión del BIM. Esta  persona deberá reunir los 
conocimientos suficientes para satisfacer los requerimientos BIM del ayuntamiento, 
que se definen en la cláusula 33 y que resumidamente son los siguientes: dar con-
tinuidad al modelo BIM generado, por parte de la Dirección Facultativa, en fase pre-
via al inicio de las obras y para su uso posterior en fase de mantenimiento y uso.
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— Encargado o encargada de obra, con experiencia mínima de 3 años en un pues-
to similar.

— Recurso preventivo (responsable de seguridad y salud), con formación necesa-
ria para la prevención de riesgos laborables en el conjunto de sus actividades y de-
cisiones y experiencia mínima de 3 años en un puesto similar.

Estos medios personales formarán parte de la propuesta presentada por las licitadoras y,  
por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberán ser  
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de esta 
obra. Cualquier variación respecto a ellas deberá ser comunicada a esta Administración. 
Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato o de imposición de penali-
dades previstas en el presente pliego. 

CLÁUSULA  15.  INTEGRACIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  CON  MEDIOS 
EXTERNOS.

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, la licitadora podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución 
del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

las  licitadoras  que  pretendan  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades 
deberán indicarlo así en la declaración responsable a incluir en el sobre nº A (anexo I), así  
como cumplimentar el Anexo II, que también deberá de incluirse en el sobre A. 

IV.- DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CLÁUSULA 16.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se llevara a cabo por procedimiento abierto ordinario. 

La valoración de las proposiciones y la adjudicación del contrato se realizarán utilizando 
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
Dicha relación de calidad-precio se evaluara con arreglo a los criterios económicos y 
cualitativos directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 
145 de la LCSP y con lo contenido en el Presente Pliego Administrativo.
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CLÁUSULA 17. PUBLICIDAD.

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas 
se publicará en el  perfil  de contratante del Ayuntamiento de Astigarraga alojada en la 
plataforma de contratación del Gobierno Vasco, a la que se accede de acuerdo con lo 
dispuesto  en  la  cláusula  3a,  así  como  en  el  Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea,  de 
conformidad con el artículo 135 LCSP. 

CLÁUSULA 18. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

18.1.- CRITERIOS QUE VAN A SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN: 

Los  criterios  que  han  de  servir  de  base  para  la  adjudicación  del  concurso  son  los 
siguientes: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Puntos Sobre en el que se acredita

1 Proposición económica 0-40 Sobre C

2 Propuesta técnica 0-40 Sobre B

3 Ampliación del plazo de garantía 0-20 Sobre C

1.- Propuesta económica: 0-40 puntos 

El cálculo de las puntuaciones, correspondientes a las propuestas admitidas, se realizará 
en función de aquéllas, mediante interpolación lineal, según la recta definida por los dos 
puntos P1 (Baja máxima, Puntuación máxima) y P2 (Baja cero, Puntuación mínima), y 
dentro del segmento de dicha recta, limitado por ellos. Los mencionados puntos son los 
siguientes: 

P1 – El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se otorgará 
una puntuación, máxima, igual a Pmáx puntos. 

P2 – El correspondiente al Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, mínima, 
que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 

Pmín = Pmáx x (1-Bmáx) 

(Bmáx = Baja máxima) 
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Se entiende por baja (B), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica,  
dividida por el tipo de licitación. Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán en 
cuenta sólo las ofertas-base admitidas. 

Se considerará, en principio,  como desproporcionadas o anormales, las ofertas que 
sean inferiores en más de un 10%, a la media aritmética de todos los precios de la ofertas 
admitidas  y  su  declaración  requerirá  la  previa  solicitud  de  información  a  todos  las 
licitadoras supuestamente comprendidos en ella, así como el asesoramiento técnico del 
servicio correspondiente.

2.- Propuesta técnica: 0-40 puntos.

Se valorarán los siguientes aspectos:

 Resumen de los puntos críticos y análisis del entorno o implantación de la obra, 
hasta 25 puntos.

Se valorará el conocimiento del entorno de la obra y la aportación de propuestas 
para minimizar las molestias y afecciones que la obra pueda tener en el normal 
funcionamiento de su ámbito de influencia; así como las mejoras planteadas para 
minimizar las molestias a las personas usuarias del polideportivo y al vecindario, 
los cortes de la vía pública y a las obras que se están ejecutando en la U.E.U 7.2  
“IPINTZA GURUTZEGAIN” y a las obras del centro de transformación de Santio 
zeharra, y permitir la disponibilidad de plazas de parking y, en general, a conseguir 
una mayor rapidez y eficacia en la ejecución de los trabajos. 

 Programa de trabajo  o  plan de obra y  organización de la  obra,  que incluya el 
planing de ejecución de la obra, en el que se tendrá en cuenta que la obra ha de 
ejecutarse  simultáneamente  con  la  actividad  normal  del  polideportivo,  y  que  el 
ámbito de actuación de las obras comparte espacio con las obras de urbanización 
y construcción de viviendas de la U.E.U 7.2 “IPINTZA GURUTZEGAIN” y las obras 
del centro de transformación de Santio zeharra, hasta 15 puntos.
 

C.- Ampliación del plazo de garantía, 0-20 puntos

Se establece un plazo de garantía mínimo de 1 año (12 meses). Se obtendrán 2 puntos 
por cada 6 meses de garantía adicional que se oferte, hasta un máximo de 20 puntos. No 
se computarán fracciones inferiores a 6 meses.
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18.2.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre 
dos o más ofertas, este se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número 
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas traba-
jadoras en inclusión en la plantilla.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por las licita-
doras en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS

Garantía provisional:  Para tomar parte en la presente licitación,  no se exige constituir 
ninguna garantía provisional.

Garantía definitiva: De acuerdo con el artículo 107.3 de la LCSP, la empresa adjudicataria 
del  contrato,  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas,  está 
obligada a constituir una garantía definitiva por importe equivalente al 5% del importe de 
adjudicación excluido el IVA.

El plazo para la constitución de la citada garantía será de 10 días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, será depositada en la 
Tesorería Municipal  y podrá constituirse bien en metálico o bien en cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 108 de la LCSP.

La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.  
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte de la contratista de la 
obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas (tanto 
físicas como jurídicas) como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP.
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Cuando como consecuencia  de la  modificación  del  contrato,  experimente  variación  el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días, contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que 
guarde  la  debida  proporción  con  el  precio  del  contrato  resultante  de  la  modificación, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual.  En el mismo plazo 
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, la 
adjudicataria  deberá  reponer  o  ampliar  la  garantía  en  la  cuantía  que  corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

La devolución de las garantías, se ajustará a lo dispuesto en el art.111 de la LCSP y se 
articulará una vez aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía,  
toda vez que no resulten responsabilidades.

V.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

CLÁUSULA 20. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPOSICIONES.

1. Cada licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas suscritas por dicha licitadora.

2. La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por la licitadora 
de la  totalidad del  contenido de las cláusulas de este pliego,  así  como del  pliego de 
prescripciones técnicas / proyecto de ejecución, sin salvedad o reserva alguna.

3.  No  serán  aceptadas  aquellas  proposiciones  que  tengan  omisiones,  errores  o 
tachaduras que impidan conocer con absoluta claridad la oferta.

4.- Información sobre la protección de datos de las licitadoras: 

4.1. Los datos personales facilitados para los casos en que se trate de personas físicas, o 
en el caso de ser representantes de una persona jurídica, así como la curricular y otras de 
índole  laboral,  de  las  trabajadoras  que  realizarán  el  contrato,  serán  tratados  por  el 
Ayuntamiento de Astigarraga en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos.

4.2.  Los  datos  tratados  en  el  Ayuntamiento  proceden  del  propio  interesado  o  su 
representante legal, Administraciones Públicas y Registros Públicos.

4.3. Las categorías de datos que se tratan son: datos de identificación, códigos o claves 
de  identificación,  direcciones  postales  o  electrónicas,  información  comercial  y  datos 
económicos.
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4.4. La legitimación para el tratamiento de los datos es la gestión de la adjudicación del  
contrato, para la formalización y ejecución del contrato en el supuesto de ser asignado a 
la adjudicataria.

4.5. La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.6. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su 
idoneidad en el  proceso de selección o adjudicación del contrato de que se trate,  así 
como – en el caso de que resulte adjudicataria – su utilización para mantener la relación 
contractual con el Ayuntamiento, en los aspectos económicos y técnicos derivados, así 
como el control de las obras contratadas y, en su caso, remisión de información sobre las 
incidencias relacionadas con aquéllos.

4.7. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del  Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y la Ley 
Orgánica  3/2018  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos 
Digitales, las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, olvido, oposición y portabilidad, respecto de sus datos personales, enviando 
un escrito acompañado de su DNI, dirigida al Ayuntamiento.

CLÁUSULA 21. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las  proposiciones  se  presentarán  en  el  registro  telemático  del  Ayuntamiento 
(http://astigarraga.eus/es/tramites), hasta las 13:30 horas del 22 de enero de 2026. 

No se admitirán aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar 
indicado.

CLÁUSULA 22.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La  empresa  licitadora  deberá  presentar  sus  ofertas  conforme  a  la  siguiente 
documentación: 

SOBRE A DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

SOBRE B PROPUESTA TÉCNICA

SOBRE C OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIOS DE VALOR
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La  documentación  deberá  de  presentarse  telemáticamente  en  el  registro  del 
Ayuntamiento de Astigarraga, debiendo señalarse en el concepto lo siguiente: REFORMA 
Y AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO

La  documentación  de  cada  sobre  se  deberá  incluir  en  un  documento  “pdf”·y  podrá 
establecer una contraseña para su apertura, la cual deberá de ponerse en conocimiento 
de la mesa de contratación 5 minutos antes del acto público de apertura de cada sobre.  
En el supuesto de no comunicarse dicha contraseña para la apertura de plicas, o que la 
facilitada  no  permita  la  apertura  de  la  documentación,  la  persona  licitadora  quedará 
excluida del proceso de licitación.

En cada uno de los sobres se incluirá la documentación que a continuación se indica: 

Sobre / archivo electrónico A- Documentación Administrativa: 

1.  Una declaración  responsable  que se  ajustará  al  formulario  de  documento  europeo 
único  de  contratación  disponible  en  la  dirección  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?
lang=es o al modelo de declaración responsable que se adjunto al presente Pliego (Anexo 
I), que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que la licitadora 
ponga de manifiesto lo siguiente:

a. Que cuenta  con  la  correspondiente  clasificación,  en  las  condiciones  que  se 
establecen en el presente pliego de conformidad con el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación.

b.- Si se trata de una persona jurídica, que la sociedad está válidamente constituida 
y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el 
firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de 
la proposición y de aquella.

c. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión 
como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

2. En los casos en que la empresaria recurra a la solvencia y medios de otras empresas 
de  conformidad  con  el  artículo  75  de  la  LCSP,  cada  una  de  ellas  también  deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para 
estos  casos  con  arreglo  al  formulario  normalizado  del  documento  europeo  único  de 
contratación (Anexo II).

3. La  designación  de  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las 
notificaciones.

4.  La designación de las personas (jefe/a de obra, persona encargada de la gestión del 
BIM, encargado/a de obra y recurso preventivo) que se adscriban al contrato.
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5.-  En  los  supuestos  en  que  varias  empresas  concurran  agrupados  en  una  unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 
que figurará  la  información requerida  en estos  casos  en el  formulario  del  documento 
europeo único de contratación (Anexo III).

Adicionalmente a las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, las licitadoras que 
concurran  agrupados  en  uniones  temporales  de  empresas  quedarán  obligadas 
solidariamente y deberán nombrar una representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se  deriven  hasta  la  extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes 
mancomunados  que  puedan  otorgar  para  cobros  y  pagos  de  cuantía  significativa. 
Asimismo deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación  de  cada  una,  así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

6.  Además de  la  declaración  responsable  a  que  se  refiere  el  punto  1,  las  empresas 
extranjeras,  deberán aportar  una declaración de sometimiento  a  la  jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante.

La mesa de contratación podrá pedir a las licitadoras que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato.

Sobre / archivo electrónico B- Propuesta Técnica: 

Se deberá de presentar una propuesta técnica sobre aquellos aspectos que serán objeto 
de valoración según los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 18, en la que – 
como mínimo – se detallarán:

1.- Resumen de los puntos críticos: se  relacionarán los principales condicionantes a 
tener en cuenta para la ejecución de las obras; y se detallarán los hitos más importantes, 
los que puedan producir retrasos o problemas de ejecución u otros factores clave a la 
hora de llevar a cabo los trabajos. 
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2.-  Análisis  del  entorno o implantación de la  obra,  con especial  incidencia  en las 
mejoras planteadas para minimizar las molestias y afecciones que la obra pueda tener en 
el normal funcionamiento de su ámbito de influencia, en el que están incluidas las obras 
de urbanización y construcción de viviendas de la U.E.U 7.2 “IPINTZA GURUTZEGAIN” y 
de traslado del centro de transformación de Santio zeharra. 

Se deberá de presentar un plan de afección o interrupciones del tráfico de Santio zeharra.

Asimismo,  se deberán identificar  todas las afecciones que durante la obra se puedan 
generar, las medidas correctoras previstas para evitar estas afecciones, o en su defecto, 
minimizarlas,  así  como,  el  sistema  de  comunicación  y  señalización,  balizamiento,  y 
seguridad vial y de transeuntes… que se va a emplear.

Se dará especial relevancia al planteamiento para minimizar las molestias a las personas 
usuarias del polideportivo (dado que   la obra ha de ejecutarse simultáneamente con la 
actividad normal de dicha instalción) y al vecindario, permitir la disponibilidad de plazas de 
parking y a conseguir una mayor rapidez y eficacia en la ejecución de los trabajos; así 
como evitar obstaculizar las  obras que se están ejecutando en la U.E.U 7.2 “IPINTZA 
GURUTZEGAIN ” y de traslado del centro de transformación de Santio zeharra.

3.- Programa de trabajo o plan de obra y organización de la obra, que incluya el  
planing de ejecución de la obra.

Se deberá de detallar la implantación, división en fases de la obra, la definición de las 
diversas  actividades,  relaciones  y  secuencias  entre  ellas,  así  como  la  relación  de 
empresas subcontratadas para los principales trabajos. 

Se redactará también un cronograma que relacione las fases de la obra, y se indicarán las 
tareas críticas.

A la hora de su elaboración se  deberá tener  en cuenta que la obra ha de ejecutarse 
simultáneamente con la actividad normal del polideportivo, y que el ámbito de actuación 
de las obras comparte espacio con las obras de urbanización y construcción de viviendas 
de la  U.E.U 7.2 “IPINTZA GURUTZEGAIN” y las obras del centro de transformación de 
Santio zeharra.

El plan de obras deberá de incluir además el diagrama de Gantt, así como la tabla de 
justificación de los rendimientos. 

La memoria no superará las 20 páginas (excluido el  índice y los planos que se 
considere necesario aportar) en formato DIN A4, tamaño de letra Arial 10 y 1,15 de 
interlineado;  y  en  el  caso  de  que  supere  dicho  número,  el  contenido  o  la 
información facilitada a partir de la página 21, podrá no ser objeto de valoración. 
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En la propuesta técnica no se podrán incluir  referencias que puedan orientar  o dar a 
conocer  aspectos  no  sujetos  a  juicio  de  valor.  En  caso  contrario,  la  propuesta  será 
excluida del procedimiento.

Quedarán automáticamente excluidas del proceso de contratación y, por tanto, no 
serán objeto de valoración mediante los criterios a valorar mediante la aplicación de 
fórmulas  aquellas  ofertas  cuya  valoración  no  alcance  el  umbral  mínimo  de  20 
puntos tras la aplicación de los criterios a valorar mediante juicio de valor.

Sobre / archivo electrónico C: Oferta económica y criterios no sujetos a 
juicios de valor: 

c.1. Proposición económica

La proposición económica se deberá ajustar estrictamente al modelo que figura en 
el anexo IV. 

En caso de contradicción entre el importe escrito en letra y número resultará procedente 
excluir la oferta siempre que no pueda determinarse con carácter cierto cuál es el precio 
realmente ofertado.

Cuando la propuesta se formule por una agrupación de empresas, todas las que la com-
ponen habrán de firmar la propuesta directamente o mediante representante.

c.2.- Criterios no sujetos a juicios de valor

En este apartado se valorará la ampliación del plazo de garantía.

Para valorar este aspecto, se deberá de presentar una declaración siguiente el modelo del 
anexo V. La ampliación se indicará en meses.
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VI.- APERTURA, EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

CLÁUSULA 23. APERTURA DE PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  Y  VALORACIÓN  DE  LAS 
PROPOSICIONES.

La  adjudicación  del  presente  contrato  se  realizará  a  través  del  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 

Calificación de la documentación contenida en los sobres A y B:

La apertura de los sobre A y B se va a llevará a cabo en un plazo no superior a 20 días a 
contar desde la finalización del plazo para presentar las proposiciones. 

El órgano de contratación publicará la fecha y la hora del acto público de apertura en el 
perfil del contratante, en el mismo momento en el que se publica la licitación.

5  minutos  antes  de  la  apertura  los  sobres  A  y  B  las  licitadoras  deberán  poner  en 
conocimiento de la Mesa el código de apertura del documento pdf correspondiente, en 
caso contrario, se le excluirá de la licitación.

En este acto de apertura de plicas, se procederá a la calificación de la documentación 
recibida telemáticamente, y a cotejarla. 

Formalizado el cotejo, se remitirá la documentación del sobre A a la secretaría municipal y 
la del sobre B a la arquitecta técnica municipal a los efectos de emitir los correspondientes 
informes. Si se observasen defectos materiales en la misma, se otorgará un plazo de tres 
días hábiles para la subsanación manifestada; y, en su caso, un plazo de cinco días para 
que presente aclaraciones o documentos complementarios.

Dichos plazos se notificarán al correo electrónico facilitado para esta licitación; y 
comenzará a computar a partir del día siguiente de su remisión. 

Si en el plazo otorgado al efecto, la empresa no subsana la documentación requerida en 
el  sobre  A,  se  le  excluirá  del  proceso.  En  cambio,  si  no  subsana  la  documentación 
relacionada en el sobre B, la proposición de dicha licitante no será valorada respecto del  
criterio de que se trate. 

A la hora de evaluar las ofertas, se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación que se 
señalen la cláusula 18.

No se admitirán las siguientes proposiciones: 
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 Las que no presenten todos los documentos exigidos para el sobre A, y no hayan 
sido subsanados en el plazo de 3 días hábiles otorgados al efecto. 

 Los  que  contengan  contradicciones,  errores  o  infracciones  que  impidan  a  la 
administración  conocer  con claridad suficiente  aquellos  aspectos  que considere 
fundamentales para tener en cuenta la oferta,  y no hayan sido subsanados y/o 
aclarados en el plazo de 3 días hábiles que el Ayuntamiento le otorgue al efecto, en 
caso de poder subsanarse sin vulnerar el principio de igualdad.

 Las de aquellas personas licitadores que presenten más de una proposición. 

 Aquellas que no puedan abrirse por no facilitarse el código de apertura, o ser el  
mismo incorrecto.

Acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre C .

Finalizada la calificación de los documentos contenidos en los sobres A, y B, la Mesa 
convocará a las contratistas al acto público para apertura del sobre C “Oferta económica y 
criterios no sujetos a juicios de valor”. 

El órgano de contratación publicará, la fecha de la misma en el momento en el que se 
publique  el  anuncio  de  licitación.  Ello  bien,  la  misma  está  sujeta  a  modificación 
publicándose – con la debida antelación – en el perfil de contratante la nueva fecha y hora 
de celebración del acto público de apertura, y notificándose   al correo electrónico facilitado   
para tomar parte en la licitación.

5 minutos antes de la apertura del sobre C las licitadoras deberán poner en conocimiento 
de la Mesa el código de apertura del documento pdf correspondiente al sobre C, en caso 
contrario será excluido del proceso.

El acto público de apertura seguirá la siguiente secuencia: 

- Primeramente se dará cuenta de la valoración de los sobres A y B, es decir, si 
alguna empresa licitadora ha sido excluida, Y la puntuación obtenida por cada una 
de ellas en el sobre B.

- Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre C de las proposiciones 
admitidas que contiene la proposición económica y criterios no sujetos a juicios de 
valor.

-  A  sesión  cerrada,  la  Mesa  de  Contratación  puntuará  las  ofertas  según  las 
fórmulas  descritas,  excluyendo  previamente  aquellas  proposiciones  que  no 
incluyan  ofertas  para  todas  las  unidades,  y  que  superen  el  precio  máximo  de 
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licitación,  o  no  oferte  la  garantía  mínima  exigida.  A  continuación,  elevará  la 
propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación.

El  órgano  de  contratación  o  la  mesa  de  contratación  podrán  solicitar  a  la  licitadora 
aclaración  sobre  la  oferta  presentada  o  si  hubiere  de  corregir  manifiestos  errores 
materiales en la redacción de la misma, siempre que se respete el principio de igualdad 
de trato y sin que puedan, en ningún caso, modificarse los términos de la oferta. De todo  
lo  actuado  se  dejará  constancia  documental  en  el  expediente  administrativo  (art.  95 
LCSP)

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor 
de la contratista propuesta, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no 
se le haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del 
contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a las licitadoras de la resolución 
motivada indicará la compensación que proceda abonar por los gastos de licitación.

Cuando  la  licitadora  propuesta  como  adjudicataria  haya  aportado  la  documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento 
de  licitación,  la  Mesa  calificará  la  documentación  aportada  y  si  observase  defectos 
subsanables, le otorgará un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un plazo 
de cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios.

La comunicación a  los  interesados se efectuará telemáticamente a  través de la  sede 
electrónica del Ayuntamiento (http://www.astigarraga.eus/es/tramites). 

VII.- ADJUDICACIÓN

CLÁUSULA 24. ADJUDICACIÓN 

En el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, el 
órgano de contratación acordará la adjudicación, que se notificará a las licitadoras, y se 
publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. 

En la resolución de la adjudicación se requerirá a la licitadora que haya presentado la 
mejor oferta en relación calidad-precio para que presente la documentación y verifique los 
requisitos previos señalados en la cláusula siguiente, concediéndose un plazo de 10 días 
hábiles al efecto.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento se le concederá el plazo de 3 
días para subsanar la documentación, siempre que ello siempre posible. 
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En el caso de que no se presente, en el plazo señalado, la documentación requerida o no 
se subsane la misma, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose 
a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma 
documentación a la siguiente licitadora, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de 
la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

CLÁUSULA 25.  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS PREVIOS

En el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en el que se hubiera 
recibido el requerimiento, la licitadora que haya presentado la mejor oferta en relación 
calidad-precio  deberá  constituir  la  fianza  definitiva  y  aportar  la  documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos que se indican a continuación: 

-  Certificación  acreditativa  de  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  licitadoras  y 
Empresas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro de licitadoras y Empresas 
Clasificadas de Euskadi.

- Acreditación que posee la siguiente clasificación (todas ellas):

Grupo C. Edificaciones
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Categoría 4

Grupo C. Edificaciones
Subgrupo 3. Estructuras metálicas
Categoría 3

Grupo C. Edificaciones
Subgrupo 8. Carpintería de madera.
Categoría 3. 
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- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social:

- Certificación positiva expedida por la Hacienda Foral y/o, en su caso, por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, acreditativa de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (los certificados tienen 
validez de seis meses desde su expedición).

-Certificación positiva acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad co-
rrespondiente (los certificados tienen validez de seis  meses desde su expedi-
ción).

- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se haya 
comprometido a adscribir y que estos cumplen los requisitos exigidos:

- Compromiso de los profesionales.
- Documento acreditativo de los conocimientos y experiencia mínima exigida, y 
en su caso, copia de la titulación exigida.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará a la licitadora, concediendo un plazo máximo de tres días hábiles para que los 
corrija o subsane ante el responsable del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo indicado para presen-
tar la documentación, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, y se procederá en este caso a recabar la misma documentación la 
siguiente licitadora, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

CLÁUSULA 26. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El  contrato  deberá  formalizarse  en  documento  administrativo  que  se  ajustará  con 
exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación  y  además podrá  formalizarse  en  escritura 
pública si así lo solicita la contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento. En este caso, la contratista deberá entregar a la Administración una copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 
formalización.

Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde 
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que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras o desde que se dicte 
resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. Transcurrido 
este  plazo,  los  servicios  dependientes  del  órgano  de  contratación  requerirán  a  la 
adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  153.4  LCSP,  cuando  por  causas 
imputables  a  la  adjudicataria  no  se  hubiese  formalizado  el  contrato  dentro  del  plazo 
indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido,  
en concepto de penalidad.

CLÁUSULA 27. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 
decida no adjudicar o celebrar el contrato objeto de la convocatoria, lo notificará a las 
candidatas o licitadoras.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos 
se compensará a las candidatas aptas para participar en la licitación o licitadoras por los 
gastos en que hubiesen incurrido siempre que estos estuvieran debidamente justificados 
o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de 
la  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración,  a  través  de  los  trámites  del 
procedimiento administrativo común.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente.  En  este  caso,  no  podrá 
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas 
para fundamentar la decisión.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del  contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación,  debiendo  justificarse  en  el  expediente  la  concurrencia  de  la  causa.  El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

VI.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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CLÁUSULA 28. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El seguimiento y control ordinario del presente procedimiento se realizara por la Mesa de 
Contratación. No obstante, a los efectos del artículo 62 de la LCSP se designará una 
persona para la dirección facultativa de la obra. 

La Directora de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones 
de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución 
de la obra contratada. Además le corresponden  las siguientes funciones, con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada: 

a)  Promover  y  convocar  las  reuniones  que  resulten  necesarias  al  objeto  de 
solucionar  cualquier  incidente  en  la  ejecución  del  objeto  del  contrato  en  los 
términos que mejor convenga a los intereses públicos.

b)  Resolver  las  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato,  siguiendo  el 
procedimiento  establecido  en el  art.  97 del  Real  Decreto  1098/2001,  de  12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP).

c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación 
de la garantía definitiva.

d) Informar con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales.

e) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.

f) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

g)  Informar  sobre  el  cumplimiento  de  las  condiciones  especiales  y  esenciales 
señaladas para la ejecución del contrato.

h) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para 
la expedición de certificaciones.

i)  Establecer  las  directrices  oportunas  en  cada  caso,  pudiendo  requerir  a  la 
adjudicataria, en cualquier momento, la información que precise acerca del estado 
de ejecución del objeto del contrato, de las obligaciones de la adjudicataria, y del 
cumplimiento de los plazos y actuaciones.

j) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando la contratista, o 
personas de ella dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben  la  buena  marcha  del  contrato,  debiendo  dar  cuenta  al  órgano  de 
contratación.

k) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

l) Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción que acrediten 
la conformidad o disconformidad en el cumplimiento.
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m) Dirigir instrucciones a la contratista siempre que no suponga una modificación 
del objeto del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas 
de los Pliegos y demás documentos contractuales.

La Dirección de Obra podrá estar auxiliada por el personal que el órgano de contratación 
designe.

Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes colaboren con ella 
tendrán libre acceso a los lugares de prestación del objeto del contrato, y podrán realizar  
las inspecciones que consideren oportunas acompañadas por la persona designada por la 
contratista como coordinadora. 

Además, la dirección de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección 
certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y reparación de las catas, va-
loradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.

Asimismo, la Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLACP, 
podrá ordenar la realización de ensayos y análisis materiales y unidades de obra y que se 
recaben informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen a cuenta de la contratista. 

La adjudicataria deberá designar una persona como delegada de obra que deberá ser téc-
nica titulada, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son ob-
jeto de este contrato.

CLÁUSULA 29. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las obras comenzarán con el acta de comprobación del replanteo que se realizará, salvo 
casos excepcionales justificados, en el plazo máximo de 1 mes desde la firma del contrato 
de obras. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia de la empresa ad-
judicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el ar-
tículo 237 de la LCSP y los artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

Previo a la firma del acta de replanteo deberá estar aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud, que se presentará en el plazo de 15 días naturales desde la firma del contrato y se 
elaborará de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 
por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
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obras de construcción,  y  no podrá introducir  ninguna modificación en las  condiciones 
contractuales, debiendo incluirse las subcontrataciones previstas.

Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente hábil de la firma de este 
acta. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y en 
todo caso, se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego, el proyecto de obras redactado por XLARK SLU, a la oferta presentada (siempre y 
cuando cuenten con el visto bueno del Ayuntamiento), así como, a las directrices que 
pueda  marcar  el  Ayuntamiento,  y  a  lo  establecido  en  la  LCSP  y  demás  normas 
reglamentarias.

La contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y  de las  faltas  que en ellas  pudieran notarse,  sin  que le  exima de 
responsabilidad  la  circunstancia  de  que  la  Dirección  de  la  obra  haya  examinado  y 
reconocido  la  obra  durante  su  construcción  o  los  materiales  empleados,  ni  que  las 
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones  realizadas,  así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  el 
Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados 
o  conclusiones  incorrectas  en  la  ejecución  del  contrato.  La  adjudicataria  responderá 
además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones 
causadas por el personal a su obra ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa 
o satisfaciendo la indemnización procedente.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si 
los  materiales  utilizados  no  fueran  de  la  calidad  requerida,  si  se  advierten  vicios  o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, la contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a 
cuenta  de  la  contratista  salvo  en  el  caso  de  que  se  hubieran  realizado  en  base  a 
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser 
comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera  ordenado  su  aceptación,  indicando  las  alineaciones  y  niveles  necesarios 
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán, pudiendo la propiedad hacerlos 
demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La adjudicataria no tendrá derecho 
a  percibir  remuneración  alguna  por  la  ejecución  del  trabajo  rechazado  ni  por  su 
demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto 
u  órdenes  de  la  Dirección  de  Obra,  le  será  pagado  a  los  precios  acordados.  Las 
demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se 
refiere. 
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La adjudicataria queda obligada a aportar para la ejecución del contrato los equipos y 
medios materiales y humanos señalados en su oferta. Si durante la ejecución del contrato 
precisa  sustituir  algún  equipo  o  medio  material,  el  mismo deberá  ser  de  las  mismas 
características o superiores, y precisará de la previa autorización municipal. En cuento a 
los medios personales se refiere, la persona designada como jefa o jefe, encargada o 
encargado de obra y recurso preventivo (responsable de seguridad y salud), sólo podrá 
sustituirse  en  casos  de  fuerza  mayor  y  previa  autorización  municipal,  y  la  nueva 
designación deberá recaer necesariamente en una persona con titulación exigida en la 
cláusula 14 (capacidad y solvencia) para la adscripción de medios.

CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN

La contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, 
con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP. En todo caso, la 
contratista deberá comunicar por escrito cuando se inicie la ejecución del  contrato,  al 
responsable del mismo, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la identidad, 
datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla, así como acreditando que 
dicha subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar, de acuerdo con 
el artículo 71 de la LCSP.

Igualmente, la contratista principal deberá notificar a la responsable del contrato cualquier 
modificación que se produzca en esta información a lo largo de la ejecución del contrato 
principal, así como toda la información necesaria sobre las nuevas subcontratistas. 

La adjudicataria  deberá informar  a  los/as representantes  de los  trabajadores/as de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Todo ello de conformidad con lo 
señalado en el citado artículo 215 de la LCSP.

Además, se deberán de cumplir las siguientes obligaciones:

a) La empresa contratista cumplirá las normas sobre subcontratación establecidas en 
la Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, en 
el  Real  Decreto  1109/2007 por  el  que se desarrolla  la  Ley 32/2006,  así  como la 
normativa  vigente  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  y  asegurará  el 
cumplimiento de dicha normativa por parte cada subcontratista. 

b) La empresa contratista deberá disponer del Libro de subcontratación y dar acceso 
al Libro de subcontratación a la totalidad de agentes que intervienen en la obra, y 
comunicar  cada  subcontratación  anotada  en  el  Libro  de  Subcontratación  a  la 
Coordinación de seguridad y salud.
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c) La empresa contratista comprobará, con carácter previo al inicio de la actividad 
subcontratada, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las y los trabajadores de 
las  empresas  con  las  cuales  subcontrate  y  deberá  comunicarlo  al  órgano  de 
contratación.

d) En ningún caso podrá concertarse por la empresa contratista la ejecución parcial 
del  contrato  con  personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el 
ordenamiento jurídico.

Además, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, se establece la obligación legal de llevar a cabo un control 
previo al inicio de las actividades concurrentes (contratas o subcontratas) para verificar 
que las empresas concurrentes cumplen con sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales.

CLÁUSULA 31. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Corresponde a la dirección de obra la interpretación técnica del proyecto de obras y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.

La contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto de obras. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección de obra 
la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización. La contratista 
podrá solicitar la paralización del plazo de ejecución mientras se resuelva la duda. 

Cuando las instrucciones, que en interpretación técnica de los documentos arriba citados 
de a la empresa contratista la Dirección de la obra, sean de carácter verbal, deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las 
partes.

CLÁUSULA  32.-  OBLIGACIONES  GENERALES  DE  LA  EMPRESA 
CONTRATISTA

 La adjudicataria queda obligada a entregar las  determinaciones técnicas necesarias 
poder elaborar el proyecto específico de línea de extensión, y a ejecutar y entregar al 
Ayuntamiento de Astigarraga las obras proyectadas en los plazos contractuales pre-
vistos.
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 La persona adjudicataria deberá presentar -  para su aprobación -  un programa de 
trabajo y calendario de ejecución de los trabajos – teniendo en cuenta, en su caso, el 
presentado en la oferta, salvo que el Ayuntamiento le marque otras directrices - de 
forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente  señalados,  pudiendo  imponer  el  Ayuntamiento,  por  medio  del 
Responsable  del  contrato,  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos: 
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y  
anexo, con expresión de sus mediciones. 
b)  Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal,  instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra 
a precios unitarios. 

 La empresa contratista será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las so-
luciones previstas en el proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras.

 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la em-
presa contratista es responsable de los defectos que en la obra puedan advertirse.

Si a juicio de la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficiente-
mente, la empresa contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún 
género, aunque se hubiera apreciado después de la recepción.

Si la dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas o que no 
cumplen  estrictamente  las  condiciones  del  contrato  son,  sin  embargo, 
admisibles,  puede  proponer  a  la  administración  su  aceptación,  con  la 
consiguiente rebaja en los precios. La empresa contratista, en tal caso, queda 
obligada a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que 
prefiera demoler y reconstruir  las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato.

 La empresa contratista procederá al tratamiento de las superficies afectadas por las 
instalaciones y obras provisionales restituyéndolas a su estado original. 
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 La empresa contratista deberá ejecutar los trabajos con el equipo y medios personales 
adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades propias de las distintas 
labores y especialidades.

 La maquinaria y los medios auxiliares a aportar deberán cumplir la normativa vigente. 
Asimismo, todos los vehículos asignados a la obra deberán tener toda la documenta-
ción administrativa en vigor (Ficha técnica del vehículo, con su correspondiente alta en 
el Registro de Vehículos de Tráfico, seguros, etc.). El Ayuntamiento en cualquier mo-
mento podrá requerir la presentación de dicha documentación.

 La empresa contratista pondrá a disposición del contrato personal técnico en topogra-
fía con titulación suficiente para la realización de todos los trabajos que así lo requie-
ran.

 La empresa contratista queda obligada a construir por su cuenta todas las edificacio-
nes auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, pistas de acceso, caminos de ser-
vicio, etc que resulten necesarios. Su emplazamiento quedará supeditado a las indica-
ciones del Ayuntamiento, el cual tendrá en cuenta que las obras se deben de ejecutar  
en el mismo ámbito en el que se están llevando a cabo las obras de construcción de 
viviendas y urbanización de U.E.U 7.2 “IPINTZA GURUTZEGAIN” y las obras del cen-
tro de transformación de Santio zeharra.. 

 La empresa contratista, al finalizar las obras o con antelación en la medida que sea 
posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, instalaciones y obras auxiliares 
o provisionales así como las herramientas, materiales etc. Una vez retiradas, procede-
rá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando éstos, en todo caso, 
limpios y libres de escombros.

 El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, es de 
cuenta de la empresa contratista, quien deberá establecer la línea o líneas de suminis-
tro.

 La empresa contratista adoptará las medidas necesarias para evitar, en su caso, la 
contaminación de las aguas por efecto de los combustibles, ligantes, aceites o cual-
quier otro material perjudicial.

 La empresa contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra 
todo deterioro y daño durante el periodo de construcción y deberá almacenar y prote-
ger contra incendios todos los materiales inflamables o peligrosos.

 Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exte-
riores a la obra, evacuando los desperfectos y basuras. 
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 La empresa contratista extremará sus precauciones para evitar daños y perjuicios a 
terceras partes siendo de su exclusiva responsabilidad cuántos puedan derivarse di-
recta o indirectamente de la ejecución de las obras.

Será obligación de la empresa contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 
se causen, por sí o por personal o medios independientes del mismo, a terceras partes 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando 
tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y di-
recta de una orden de la Administración será responsable de la misma dentro de los lí-
mites señalados en las leyes. 

 La empresa contratista queda obligada a dejar libres y en buen estado las vías públi-
cas, debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito a viandantes y vehícu-
los durante la ejecución de las obras. Las actuaciones correspondientes a servicios 
afectados por las obras se realizarán siguiendo las instrucciones de la Dirección de 
Obra de modo que se reduzcan al mínimo las afecciones al tráfico y se garantice la se-
guridad vial de las personas usuarias. En particular los caminos públicos que sean utili-
zados durante las obras deberán mantenerse en todo momento en condiciones de uso 
correctas, cuidándose especialmente su limpieza y la seguridad de personas usuarias. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP, la empresa contratista será 
responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que se 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización, protección o señalización de las obras. 

A tal fin aportará, en el plazo de un (1) mes desde la firma del contrato copia de una 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, incluida la Responsabilidad Civil 
Patronal, con justificante de estar al corriente en el pago de la misma. Dicha póliza ten-
drá una cobertura no inferior a cinco millones de euros (5.000.000,00 €), con un límite 
por víctima, en caso de daños personales, de trescientos mil euros (300.000.-€), para 
responder de cualquier daño o perjuicio que fuera causado al Ayuntamiento o a terce-
ros como consecuencia del servicio desarrollado por la empresa contratista y por da-
ños derivados de actos del personal de la contrata, de sus empleados y dependientes 
permanentes u ocasionales, de la maquinaria, productos, y equipo que emplee, sub-
contratistas si los hubiere, así como, a consecuencia de los trabajos realizados durante 
la ejecución de las obras objeto de adjudicación. El aporte de dicha póliza y de su reci-
bo será imprescindible para dar curso a todas sus facturas. Deberá quedar incluido el 
Ayuntamiento de Astigarraga, como asegurado adicional. 

Las franquicias que se pueden establecer en póliza, nunca serán superiores a los tres 
mil euros (3.000 €) y serán siempre a cargo del adjudicatario. 
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 La reposición de servicios afectados se considerarán parte del contrato con arreglo a 
las previsiones del propio proyecto y podrá extenderse a la totalidad de los que apa-
rezcan en obra aunque no estuvieran previstos en aquél. 

 La empresa contratista deberá instalar por su cuenta y a su costa, las señales precisas 
para indicar el acceso a la obra, así como en todos los puntos de posible peligro o 
afectados por la marcha de aquellos. 

 Para minimizar  las  molestias  por  ruido  al  vecindario,  salvo autorización especial  o 
casos de urgencia, las obras se deberán realizar entre las 8:00 y las 19:00 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos. 

Además, la maquinaría deberá de cumplir  el   el  Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones  sonoras  en  el  entorno  debidas  a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. Así mismo, los vehículos deberán estar al 
día de la ITV o de cualquier otro proceso de control del mantenimiento que les sea de 
aplicación. 

 Es obligación de la empresa contratista comunicar fehacientemente a la Administra-
ción  cualquier  cambio  que  afecte  a  su  personalidad  jurídica,  suspendiéndose  el 
cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspon-
dientes hasta que se verifiquen los mismos.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalidad previs-
ta en la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. La penaliza-
ción será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio de pro-
porcionalidad. 

CLÁUSULA  33.    OBLIGACIONES  RELATIVAS  A  L  CUMPLIMIENTO  DE   
LOS REQUISITOS BIM.

1. REQUERIMIENTOS BIM – ASTIGARRAGAKO UDALA
El  proyecto  objeto  de  licitación  se  enmarca  dentro  de  los  OBJETIVOS  BIM  del 
Ayuntamiento de Astigarraga. 

Esta cláusula determina los requisitos relacionados con la metodología BIM exigidos por 
el Ayuntamiento de Astigarraga (en adelante AU) para la obra del proyecto objeto de la 
presente licitación. 

Así mismo, se definen los requerimientos necesarios para configurar un procedimiento de 
trabajo  basado  en  la  utilización  de  metodología  BIM  como  proceso  principal  y  se 
establecen las pautas que se van a exigir en la Ejecución de la Obra y la configuración del 
entorno de colaboración digital y de gestión. 
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2. OBJETIVOS Y USOS BIM 
2.1. Objetivos BIM 
Los objetivos prioritarios de AU de implantación de la metodología BIM son: 

 Usar los modelos BIM como fuente centralizada de información en el momento de 
la recepción del edificio construido. 

 Facilitar  y  servir  de  soporte  digital  para  el  registro  e  inventario  del  edificio  y 
optimización de las acciones de uso y explotación. 

 Facilitar  la  transferencia  de  la  información  necesaria  para  la  planificación  y 
optimización de las acciones de conservación y mantenimiento 

 Establecimiento de estándares y codificación de elementos para futuros proyectos. 

2.2. Usos BIM 
Los  principales  usos  del  modelo  BIM  asociados  a  los  objetivos  BIM establecidos  se 
recogen a continuación: 
- ESTADO INICIAL: Estado del entorno del edificio que recoja las condiciones y servicios 
existentes, afecciones derivadas de la ejecución de las obras, etc. 
-  INFORMACIÓN  CENTRALIZADA:  Usar  los  modelos  BIM  como  fuente  única, 
estandarizada y  centralizada  de la  información producida  durante  la  ejecución  de las 
obras para su almacenamiento entorno al  modelo digital  y para una más coherente y 
uniforme transferencia de información de la fase de construcción a la fase de explotación. 
-  OBTENCIÓN DOCUMENTACIÓN 2D (PLANOS):  El  modelo  BIM deberá  servir  para 
obtener los planos 2D que sean necesarios para los distintos trámites administrativos, de 
manera que se mantengan un único origen de la información y la coherencia del modelo 
con la información gráfica obtenida. 
- ESTIMACIÓN DE MEDICIONES: Proceso de utilización de la información de uno o más 
modelos BIM para extraer mediciones de componentes y materiales del proyecto y, en 
base a esta información, por la vinculación a los precios unitarios, estimación del cálculo 
del coste del proyecto de liquidación. 
-  REGISTRO  DE  MODIFICACIONES.  Tener  un  registro  de  las  modificaciones 
introducidas  en  el  proyecto  de  construcción  durante  su  construcción,  su  origen  y 
justificación que pueda ayudar a mejoras en futuros proyectos. Servir de base para la 
propuesta de futuros cambios a lo largo del ciclo de vida del edificio. 
- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN. Disponer del modelo como repositorio común de 
información fiable y actualizada que alimenta los sistemas de gestión de operaciones y 
mantenimiento  de  activos.  Uso  del  modelo  para  el  control  y  planificación  del 
mantenimiento y equipamiento del activo durante su vida útil. 

3. REQUISITOS BIM 
La Dirección de Obra como responsable de entregar el modelo de información BIM creará 
su correspondiente “Equipo de desarrollo”. 
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En  la  fase  de  construcción  del  proyecto  la  empresa  constructora  encargada  de  la 
ejecución  de  las  obras  configurará  un  “Equipo  de  trabajo”  para  el  suministro  de  la 
información generada por ella y que deba ser incluida en el modelo de información por la 
Dirección de Obra para la documentación técnica de la obra ejecutada. 

La Contrata, será responsable de los modelos de información BIM que entregue y de la 
veracidad de los mismos y deberá responder de la calidad de la información que aporten 
los  distintos  Equipos  de  Trabajo.  Será  su  responsabilidad  implementar  todos  los 
procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests y federación de los modelos previo 
a las entregas parciales y de hito. 

3.1. Requisitos BIM Pormenorizados 
Se enumeran a continuación los requerimientos BIM esenciales para esta licitación. 
Se  licita  la  Obra  de  la  “REHABILITACIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DEL  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE ASTIGARRAGA”. Para ello, se parte de un modelo BIM en formato 3D. 

4. ESTRATEGIA DE MODELADO 
Para la etapa de obra se establecerá que el equipo de obra tenga capacidades BIM, tanto 
la  Dirección de Obra como la empresa Constructora.  La Dirección Facultativa será la 
encargada de mantener un modelo As Built en evolución junto con los avances o cambios 
en  el  proyecto.  De  modo  que  la  información  a  incluir  en  el  modelo  puede  provenir 
motivado por: 
- Ajustes en la definición por cambios y modificaciones en el proyecto procedentes de los 
redactores del proyecto. Estableciéndose en el PEB los procesos y las comprobaciones 
necesarias para garantizar la correcta coordinación de la información. 
-  Ajustes  debido  a  propuestas  de  cambios  procedentes  de  las  constructoras. 
Estableciéndose  en  el  PEB  los  procesos  y  las  comprobaciones  necesarias  en  la 
aceptación o rechazo de dichas propuestas. 
- Ajustes por la información recibida como As Built desde la Constructora. 
- Los modelos BIM a entregar por la empresa Constructora, tanto como propuesta de 
cambio  como  As  Built,  deberán  estar  en  perfecta  coordinación  y  ajustarse  a  los 
estándares establecidos en el proyecto en todos los aspectos del mismo, incluyendo la 
inclusión de parámetros y en nombrado de familias y modelos. Deberán así mismo estar 
libres de información relativa a la gestión de la construcción. 
- Se establecerán, a lo largo del PEB y en función de las necesidades de la propiedad y 
de la Dirección Facultativa, los criterios de aceptación de dichos modelos, debiendo las 
contratas corregir dichos modelos hasta la completa aceptación de los mismos. 
- Se incluirán los ajustes e información As Built a medida que avanza la ejecución sin 
esperar a la completa finalización de la obra. 

5. REQUISITOS DE GESTIÓN 
5.1. Estándares BIM 
El  propósito  de esta  sección es  definir  los  estándares BIM que se incorporan en los 
requisitos  de  información.  Los  estándares  para  utilizar  podrán  ser  revisables  previo 
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acuerdo de las partes y agentes afectados, así el enfoque para la implementación de BIM 
se alinea con los procesos establecidos en estos estándares clave de la industria, que se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
- Acordar los requisitos BIM 
- Acordar un Coordinador BIM para todos los equipos de trabajo, que gestione el ECD y 
las entregas. 
- Redactar el plan de ejecución BIM precontractual (PEB) propuesto que establezca lo 
siguiente: 

 Objetivos y usos BIM aplicados en el proyecto, garantizando el cumplimiento de 
los requisitos de normativos,  de  cliente  y  de  los  propios  estándares 
seleccionados. 

 Definir el proceso y estrategia de colaboración 
 Definir los principales hitos de entrega complementarios a las entregas oficiales 

del contrato. 
 Definir la estrategia de entregables y formatos. 

- Aceptación y formalización del PEB 
-  Gestionar  el  equipo  BIM,  asumiendo  las  responsabilidades  asignadas,  tanto  de 
modelado, como de coordinación y gestión de la información. 
- Garantizar que la información contenida en los modelos sea coherente con los LOD y 
LOI y cumpla con los requisitos del PEB, partiendo de una lógica constructiva, acorte con 
el CTE, la LOE y demás requisitos normativos técnicos y urbanísticos. 
- Garantizar la correcta clasificación de los elementos constructivos. Una propuesta en 
cuanto  a  clasificación  de  elementos  de  construcción  por  función  sería  usar  las 
especificaciones Gubimclass v1.2: https://gubimclass.org/es/ 
- Compartir los modelos siguiendo el proceso del entorno de datos común, ECD. 

5.2. Responsabilidad BIM 
La Dirección de Obra será responsable de los modelos digitales 3D de información, de su 
calidad y de todas las salidas de información generadas a partir de los mismos. Tendrá el 
rol  de  Coordinador  BIM  de  la  Obra  respecto  al  resto  de  empresas  participantes  y 
responderá por sus subcontratas y de la calidad de la información que aporten. Será su 
responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, 
controles y revisiones, y federación de los modelos. La dirección de Obra, también será 
responsable  de  incluir  en  los  modelos  de  información  toda  aquella  documentación 
requerida por el AU en aplicación del presente Pliego. 

5.3. Seguridad de la información. 
En relación a las medidas de seguridad específicas del cliente para asegurar los datos, se 
definen los siguientes criterios: 
- Para el presente proyecto no se identifica una necesidad de seguridad más allá de las 
medidas básicas que garanticen el no acceso a la información de aquellas personas que 
no dispongan de la posibilidad y/o permiso correspondiente. 
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- Se podrá extender el acceso a la información siempre y cuando se cumplimenten los 
correspondientes acuerdos de confidencialidad y  se informe a los  responsables de la 
gestión de la información de los agentes implicados y responsables del proyecto. 

5.4. Gestión de la información 
5.4.1. Entorno común de datos (ECD). 
La Dirección Facultativa pondrá a disposición de los agentes intervinientes en el proyecto, 
el Entorno Común de Datos Colaborativo (ECD) que será utilizado durante el tiempo de 
entrega de la información, vía entorno web. El ECD se alojará en un servidor no público 
que deberá ser aprobado por AU. 

La Contrata de obra, intercambiará y suministrará su información en el ECD dispuesto y 
siguiendo los procesos de gestión establecidos por la Dirección Facultativa. 

Como requisitos mínimos el ECD habrá de cumplir lo siguiente: 
- Debe ser un entorno común donde alojar y compartir información digital del proyecto de 
forma estructurada. 
- Debe estar basado, en la medida de lo posible, en formatos abiertos que garanticen la 
interoperabilidad entre los diferentes actores que participen en los contratos. 
- Debe estar organizado respecto a un convenio de carpetas, codificación de archivos y 
protocolos de intercambio de información prefijado. 
- Disponer de visor 2D-3D embebido y visualización de modelos BIM y sus datos para 
reuniones de seguimiento. 
- Debe permitir el acceso selectivo de participantes a la información generada (protocolos 
de accesibilidad). 
- Debe estar gestionado por un responsable, que velará por su correcto funcionamiento, y 
la seguridad y calidad de la información almacenada. Cumpliendo la Ley Orgánica de 
protección de datos. 

La custodia del entorno común de datos le corresponde a la Dirección de Obra, pudiendo 
elegir el entorno a usar que garantice los requerimientos de AU. La aprobación final del 
entorno  común  de  datos  elegido  será  realizada  por  el  AU.  La  definición,  utilización, 
coordinación  y  descripción  del  entorno  colaborativo  quedará  descrita  en  el  PEB.  El 
personal elegido para estas funciones deberá estar perfectamente definido en el PEB, con 
su rol claramente definido. 

La Dirección de Obra definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común 
(nube, FTP, share point, etc.) al igual que el periodo en el cual estará activa dicho servidor 
que  deberá  corresponder  al  plazo  transcurrido  entre  la  firma  del  contrato  con  la 
Constructora hasta la recepción del Fin de Obra. 

5.4.2. Visualización e intercambio de información. 
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Se usará durante todo el proceso de la obra una metodología basada en modelos abiertos 
de intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos Open BIM 
(*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos. 

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión 
periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos. 

La dirección de Obra deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la 
estructura de información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos 
Open BIM cumpla con los requerimientos del AU. 

Durante la elaboración del PEB, el Adjudicatario preparará un modelo piloto con el set de 
propiedades requeridos para aprobación del AU y un test de carga del ECD. 

6. ENTREGABLES 
La Dirección de Obra elaborará los documentos entregables exigidos por el AU para el fin 
de obra. Estos entregables son requeridos en formato habitual y un nuevo formato de 
entrega compuesto por los modelos y entregables BIM, y serán entregados a el AU. 

A continuación,  se  establecen la  documentación  BIM que debe ser  incluida  en estos 
entregables  en  formato  habitual  o  que  se  debe  post-procesar  con  herramientas  de 
software para generar estos entregables en formato habitual. 

6.1. Entregables BIM con anterioridad al inicio de obra 
6.1.1. Plan de Ejecución BIM (PEB) 
En un plazo inferior a los 15 días de la firma del contrato, la Contrata entregará el Plan de 
Ejecución BIM, que deberá ser aprobado por el responsable de Seguimiento del Contrato 
de la Contrata. 

El Plan de Ejecución BIM deberá tener el siguiente contenido mínimo: 
- Definición de Objetivos y Usos BIM. 
- Requerimientos BIM del cliente conforme al presente pliego de condiciones 
- Listado de entregables BIM, responsables, formato y método de entrega. 
- Definición de nivel de información gráfica, no gráfica y vinculada reflejada en tabla de 
desarrollo del modelo con la estructura de grupos propuesta. 
- Estrategia de toma de datos a lo largo de la ejecución de la obra para incluirlos en el  
modelo de información final. 
- Estructura organizativa de los modelos con definición de los sistemas de clasificación 
propuestos, organización de atributos, nomenclaturas utilizadas, organización de ficheros 
y modelos, matriz de interferencias, definición de origen de coordenadas, niveles y ejes de 
referencia, 
- Definición de estrategia de aseguramiento de la calidad y verificación de modelos. 
- Recursos humanos. Equipos de trabajo, relación de especialidades, definición de roles, y 
responsabilidades de los agentes, organigrama, etc. 
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-  Recursos  materiales  con  mapa  de  software  con  los  procesos  de  intercambio  de 
información  entre  especialidades,  realización  de  los  Usos  BIM y  cumplimiento  de  los 
objetivos y requisitos 
- Estrategia de gestión de la información con: definición de entorno común de datos a 
utilizar, estrategia de colaboración, de reportes, de reuniones. 
-  Diagramas de procesos de generación  de modelos,  de  verificación  de modelos,  de 
gestión de cambios, de intercambio de información entre agentes, en fase de proyecto y 
tabla que la acompaña. 
- Evaluación documentada de riesgos asociados al desarrollo de la información, de modo 
que se entiendan,  se comuniquen y se gestionen la naturaleza de estos riesgos, sus 
consecuencias, la probabilidad de que se produzcan y posibles medidas de contingencia 
para el caso en el que se desencadenen. 

El Plan de Ejecución BIM será un documento vivo que podrá ser actualizado o modificado 
en función del avance del proyecto o nuevas necesidades que puedan surgir. Cuando 
esto ocurra, se publicará una nueva edición del PEB indicando su estado de revisión. La 
versión obsoleta será archivada a efectos de registro histórico y posibles consultas. 

6.2. Entregables BIM de Obra 
6.2.1. Planos “As Built” 
El adjudicatario deberá suministrar a AU los modelos nativos de trabajo que incluyan los 
planos del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menoscabo de la entrega 
tradicional del paquete de planos en formato CAD. 

El índice de planos “As Built” deberá contener la siguiente información: 
- Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información, 
planos no provenientes  de los  modelos  tridimensionales  de información y  planos con 
ambas procedencias. 
- Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda vinculado. 
- Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM. 

6.2.2. Nivel de información necesaria 
Para fijar el nivel de información necesaria a entregar se seguirán las pautas recogidas en 
la Norma UNE-EN 17412 BIM. Nivel de información. 

El tipo de información incluido en el modelo será: 
- Información geométrica, 
- Información no gráfica 
- Información vinculada. 

El nivel de información necesaria de cada entregable se determinará, de acuerdo con su 
uso y objetivo,  en los correspondientes Planes de Ejecución BIM a presentar  por  las 
personas adjudicatarias, en la TABLA DE DESARROLLO DEL MODELO (Guía para la 
elaboración del Plan de Ejecución BIM es.BIM) 
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En los siguientes apartados se indican unos niveles de información de referencia que 
serán considerados en la redacción de cada uno de los Planes de Ejecución BIM. 

6.2.3. Nivel de información no gráfica y vinculada 
Los requerimientos de Información no gráfica y vinculada especifican la cantidad y la 
estructura de datos (en forma de parámetros o atributos) que deben contener cada uno de 
los elementos del modelo BIM Se incluirá la siguiente información: 

Modelos de Arquitectura: 
Atributos  que  definan  la  tipología  arquitectónica  y  de  los  sistemas  constructivos 
empleados, los materiales, las dimensiones precisas para medición y su ubicación, según 
construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, 
proporcionados  por  el  fabricante,  como  fichas  técnicas  e  instrucciones  de  montaje, 
manuales  de  operaciones,  inspecciones  realizadas,  inspecciones  programadas, 
incidencias,  ensayos,  comprobaciones,  avisos,  etc.  Conforme  al  programa  de 
mantenimiento del CTE y Libro del edificio. 

Modelos de Estructura: 
Atributos que definan la tipología, los materiales, las dimensiones precisas obtenidas del 
cálculo, las cuantías reales y el armado, según construcción. Además, se deben de incluir 
datos sobre ensayos y comprobaciones. Conforme al programa de mantenimiento mínimo 
del CTE y Libro del edificio. 

Modelos de Instalaciones: 
Atributos que definan la tipología, los materiales, la geometría, las dimensiones precisas 
obtenidas del cálculo, el  cableado y las cuantías reales, según construcción. Además, 
debe  de  incluir  identificación  del  elemento,  del  suministrador,  del  fabricante, 
especificaciones  técnicas,  fecha  de  montaje  o  ejecución,  garantía,  instrucciones  de 
montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, 
incidencias,  ensayos,  pruebas,  avisos,  etc.  Conforme  al  programa  de  mantenimiento 
mínimo de los Reglamentos de seguridad industrial y Libro del edificio. 
Toda  la  información  requerida  será  incluida  en  los  modelos  de  información  por  la 
Dirección Facultativa.  La empresa constructora  será la  encargada de suministrar  a  la 
Dirección de Obra toda la información requerida en cuya gestión o ejecución intervenga 
directa o indirectamente.
 
7. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
Las personas adjudicatarias describirán los procesos de ejecución y la metodología de 
coordinación que emplearán para asegurar la calidad de los modelos y del Proyecto BIM 
en su conjunto. 

Documentarán la estrategia de control de calidad del modelo, auditorias parciales y final 
(internas  y  externas)  y  verificación  de  entregables  BIM que se  llevarán a  cabo,  para 
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garantizar  la  calidad exigida,  la  cual  quedará recogida en el  correspondiente Plan de 
Ejecución BIM para su aprobación. 

Estos controles incluirán, entre otros las siguientes tipologías de comprobaciones: 
- Integridad del fichero IFC 
- Clasificación de los elementos 
- Nivel de Detalle Gráfico 
- Nivel de Información no gráfica y vinculada 
- Comprobaciones de coordenadas 
- Comprobaciones Geométricas 
- Comprobaciones topológicas 
- Controles de interferencias 
- Comprobaciones Normativas 
- Comprobaciones de información no gráfica. 
- Codificación de archivos 
- Organización de carpetas y documentación 
- Interferencias internas del fichero. 
- Interferencias conjuntamente con otros ficheros. 
- Organización y documentación asociada. 
- Gestión de los riesgos 
- Etc. 

CLÁUSULA  34.    OBLIGACIONES  RELATIVAS  A  LA  FISCALIDAD,   
IGUALDAD  DE  GÉNERO,  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE, 
EMPLEO  Y  CONDICIONES  LABORALES  Y  DE  CONTRATAR  A  UN 
PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La adjudicataria está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral 
y  de  seguridad  social.  Asimismo,  está  obligada  al  cumplimiento  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación,  de la 
Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La empresa contratista está obligada a cumplir – como mínimo – durante todo el periodo 
de  ejecución  del  contrato  las  normas  y  condiciones  fijadas  en  el  siguiente  convenio: 
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa
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La empresa estará obligada a contratar a la persona asignada a la ejecución del contrato 
en la categoría profesional que corresponda en el convenio colectivo de aplicación.

La empresa contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las 
empresas subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas también aplican en la 
ejecución  de  las  obras  las  citadas  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral  y  de 
seguridad social, y más concretamente, las condiciones de trabajo del citado Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa, así como las obligaciones en 
materia de seguridad y salud laboral.

Ademas,  la  empresa  adjudicataria,  en  la  ejecución  del  contrato,  deberá  establecer 
medidas  que  garanticen  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  en  el  acceso  al  empleo, 
clasificación  personal,  promoción,  permanencia,  formación,  retribuciones,  calidad  y 
estabilidad  laboral,  duración  y  ordenación  de  la  jornada,  así  como  aquellas  que 
favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la 
ejecución del contrato, conforme establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres.

Todos los carteles, rótulos, avisos, y señalizaciones que se utilicen durante la ejecución 
de las obras deberán de hacer un uso no sexista del lenguaje, igualmente, se prohíbe la 
utilización de imágenes sexistas. 

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo IV al presente pliego se 
hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención 
de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la 
obligación  de  contratar  a  un  número  o  porcentaje  especifico  de  personas  con 
discapacidad,  y  protección  del  medio  ambiente,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  149  de  la  LCSP 2017  sobre  verificación  de  las  ofertas  que 
incluyan valores anormales o desproporcionados. 

Las licitadoras podrán obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a 
la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia 
de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y a 
las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, con-
diciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las per-
sonas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específi-
co de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la 
obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato en los siguientes orga-
nismos:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa y en el resto de Administraciones Tributarias. 
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- Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e 
inserción socio laboral de personas con discapacidad: Dirección de Trabajo y Se-
guridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. 

-  Igualdad  de  mujeres  y  hombres:  Organismo Autónomo EMAKUNDE-  Instituto 
Vasco de la Mujer. 

- Protección del medio ambiente: Dirección General de Medio Ambiente del Depar-
tamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuz-
koa, Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE, S.A. 

Recaerá  únicamente  sobre  la  adjudicataria  cuantas  responsabilidades  se  deriven  del 
incumplimiento de tales obligaciones. Además, las obligaciones impuestas en los párrafos 
anteriores  se  establecen  como  condiciones  especiales  de  ejecución  y  deberán  ser 
acreditadas  en  el  marco  de  ejecución  del  contrato.  Su  incumplimiento  supondrá  la 
imposición  de  penalizaciones  económicas,  proporcionales  a  la  gravedad  del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del precio del contrato. 

CLÁUSULA  35  .-  OBLIGACIONES  EN  MATERIA  DE  RESIDUOS  DE   
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

 Antes de que comiencen los trabajos, la persona física o jurídica que ejecute la obra 
estará obligada a presentar  al ayuntamiento un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demo-
lición  que  se  vayan  a  producir  en  la  obra,  en  particular  las  recogidas  el  Decreto 
112/2012 de la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y 
en el artículo 4.1. y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la  
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 El plan, una vez aprobado y aceptado por el ayuntamiento, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra.

 El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de la penalizacio-
nes previstas en la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contra-
to.

La penalización será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un 
criterio de proporcionalidad.

 A la finalización de la obra, el ayuntamiento podrá exigir que se acredite que todos los 
residuos han sido correctamente separados, gestionados, y en la medida de lo posible 
valorizados.
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CLÁUSULA 36.- AFECCIONES AL TRÁFICO Y SEÑALIZACIONES

En todo caso, la empresa contratista estará obligada a comunicar al Departamento de 
Obras y Servicio y a la guardia Municipal de Astigarraga las afecciones o interrupciones 
del tráfico rodado y de viandantes a que las obras obliguen, y estarán obligados a cumplir  
las  normas  impuestas  por  los  servicios  municipales  para  minimizar  las  afecciones  al 
tráfico, y asegurar la seguridad de los viandantes.

La empresa contratista deberá instalar por su cuenta y a su costa las señales precisas 
para indicar los desvios que provoque los corte de carretera necesarios para ejecutar la 
obras, así como los de acceso a la obra y la regulación del tráfico en la zona de trabajos y 
sus inmediaciones, y en todos los puntos de posible peligro o afectados por la marcha de 
aquéllos.

CLÁUSULA 37.- CONDICIONES LINGÜÍSTICAS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, y regulado por la Ley 10/1982, básica de normali-
zación del euskara, y por la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.

Los elementos escritos (impresos, notificaciones, notas, señalizaciones, rótulos, avisos…) 
que se utilicen para la ejecución de la obra objeto del presente contrato dirigidos a la ciu-
dadanía y a la administración, estarán redactados en las dos lenguas oficiales, dando 
prioridad al euskara. 

La empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato deberá hacer un uso no 
sexista del lenguaje en cualquier soporte escrito o digital, así como, deberá desagregar 
los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se genere, todo ello al  
amparo del  Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  Ley  para  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  y  vidas  libres  de  violencia 
machista contra las mujeres,  en el  que señalan los principios generales que deberán 
respetarse. 

El incumplimiento de estos requisitos lingüísticos dará lugar a la imposición de la penali-
dad prevista en la LCSP, por ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato.

La penalidad será conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo con un criterio 
de proporcionalidad.
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CLÁUSULA 38. PENALIZACIONES 

a.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

La adjudicataria estará obligada al cumplimiento tanto del plazo total, como parcial, fijado 
para la realización del contrato, que comenzaran a contar para la adjudicataria a partir del 
día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

A los efectos de garantizar los plazos de ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto 
en la LCSP se aplicarán penalizaciones. 

La  penalizaciones  a  imponer  serán  las  previstas  en  el  articulo  193  de  la  LCSP: 
penalidades diarias, por cada día natural de retraso, de 0,60 por cada 1.000 euros del  
precio del contrato (IVA excluido).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos 
parciales  o  cuando  la  demora  en  el  cumplimiento  de  aquéllos  haga  presumir 
razonablemente  la  imposibilidad  del  cumplimiento  del  plazo  total,  el  órgano  de 
contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la  resolución  del  mismo  o  acordar  la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

b.- OTRAS PENALIZACIONES

En el caso de que la empresa contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 
incumpliera alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas 
o, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las 
prestaciones definidas en el  contrato o en el presente pliego o hubiera incumplido las 
condiciones  establecidas,  el  Órgano de  Contratación  podrá  imponer  una  penalización 
económica proporcional  a  la  gravedad del  incumplimiento,  en  una cuantía  que podrá 
alcanzar como máximo el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

Asimismo se establecerán penalizaciones de hasta  el  10% por  incumplimiento  de las 
condiciones  lingüísticas  en  la  ejecución  del  contrato,  de  las  obligaciones  sociales  en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, así como las 
relativas  a la fiscalidad, igualdad de género, protección del medio ambiente, empleo y 
condiciones  laborales  y  de  contratar  a  un  porcentaje  específico  de  personas  con 
discapacidad; por el incumplimiento en materia de residuos construcción y demolición, o 
cualquiera del resto de obligaciones impuestas en el clausulado de este pliego, para las 
que no se haya especificado una penalización diferente en este documento. 

En cambio,  el  incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación dará 
lugar  a  la  imposición  de  penalidades  económicas  proporcionales  a  la  gravedad  del 
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incumplimiento y su cuantía no podrá ser inferior al 5% ni superior al del 50 por 100 del 
precio del contrato. 

Además, podrán imponerse penalidades entre 1.000 y 3.000 euros por no atender a las 
incidencias  y  reclamaciones  del  personal  técnico  de  la  Dirección  Facultativa  y/o  del 
Ayuntamiento, uso inadecuado de materiales y espacios, o incumplimientos de órdenes e 
instrucciones en materia  de Seguridad y Salud;  penalidades de entre 3.001 y  10.000 
euros por la ausencia injustificada y sin suplir, en su caso, de cada una de las personas 
del personal solicitado o no garantizar la adscripción de recursos necesarios para ejecutar 
las obras del contrato; y penalidades de entre 10.001 y 25.000 euros por no mantener la 
capacitación técnica exigida.

c.- IMPOSICIÓN DE PENALIZACIONES

Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  se  seguirá  un  expediente  contradictorio 
sumario, en el que se concederá a la adjudicataria un plazo de alegaciones de 5 días 
naturales, a contar a partir del día siguiente de notificarse la incoación del expediente. 

Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe de la 
dirección  de  obra  y  del  responsable  municipal  del  contrato,  por  Decreto  de  alcaldía; 
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

Las  penalidades  impuestas  serán  inmediatamente  ejecutivas,  y  se  harán  efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse a la adjudicataria o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y 
perjuicios  a  que  pueda tener  derecho el  Ayuntamiento,  originados  por  la  demora  del 
contratista. 

CLÁUSULA 39. CESIÓN DEL CONTRATO

Por otro lado, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por 
la empresa contratista a un tercero siempre que: 

a)  las  cualidades  técnicas  o  personales  del  cedente  no  hayan  sido  razón 
determinante de la adjudicación del contrato, 

b) de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, 
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c)  la  cesión  no  suponga  una  alteración  sustancial  de  las  características  del 
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato, y 

d) la cesión se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el 
artículo 214.2 de la LCSP. 

Para que las contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se deben 
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista 
en  concurso  aunque  se  haya  abierto  la  fase  de  liquidación,  o  ha  puesto  en 
conocimiento  del  juzgado  competente  para  la  declaración  del  concurso  que  ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal. 

c)  Que  el  cesionario  tenga  capacidad  para  contratar  con  la  Administración  y  la 
solvencia  que  resulte  exigible  en  función  de  la  fase  de  ejecución  del  contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y 
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

CLÁUSULA   40  . PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO  

Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el  contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la LCSP. 

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del  contrato,  en los 
términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato.

En los procedimientos que se instruyan para la  adopción de acuerdos relativos a las 
prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia a la contratista.

Los  acuerdos  dictados  al  efecto  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán 
inmediatamente ejecutivos. 
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CLÁUSULA 41. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones 
de interés público, modificaciones en el mismo.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP 2017 respecto a la sucesión en la per-
sona de la contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de 
ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de inte-
rés público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 y ss LCSP 2017 y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP 2017, con las particulari-
dades previstas en el artículo 207 LCSP 2017.

Se establecen como supuestos de modificación del presente contrato los siguientes:

 Aparición de imprevistos ocultos en el edificio que obliguen a modificar las solucio-
nes constructivas definidas en el proyecto.

 Que se juzgue necesario emplear materiales o soluciones constructivas que no figu-
ren en el proyecto de obras.

 El establecimiento de nuevas necesidades en el funcionamiento del edificio que obli-
guen a realizar cambios en la obra prevista en el proyecto.

 Que durante el desarrollo de las obras se considere imprescindible ampliar el ámbito 
de actuación para asegurar la correcta ejecución de las obras objeto de licitación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.2 de la LCSP, cuando las modificaciones en 
el contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra no comprendidas en el 
proyecto, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Administración previa 
audiencia de la contratista y, en caso de que la contratista no los acepte, el Órgano de 
Contratación podrá contratarlas con otra empresaria en los mismos precios que hubiese 
fijado o ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 
211 de la LCSP. 

Por otro lado, en virtud de lo  dispuesto en el apartado ii) del mencionado artículo de la 
LCSP no tendrán la consideración de modificación contractual: 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución  de  la  obra  se  produzca  exclusivamente  en  el  número  de  unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre 
que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del 
precio  del  contrato  inicial.  Dicho  exceso  de  mediciones  será  recogido  en  la 
certificación final de la obra.
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ii.  La  inclusión  de  precios  nuevos,  fijados  contradictoriamente  por  los 
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre 
que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades 
de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del 
mismo.

CLÁUSULA 42. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 LCSP 2017, así 
como las siguientes, de conformidad con lo previsto en el art. 245 LCSP 2017:

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
c) El incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del  
contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de 
conformidad con la cláusula 38.
d) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Adminis-
tración.
e) El desistimiento.

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo a la memoria de obras, fijando los saldos pertinentes a favor 
o en contra de la contratista. Será necesaria la citación de este, en la dirección electrónica 
que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y 
medición (art. 246.1 LCSP 2017).

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolu-
ción del contrato, la contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indem-
nización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido (art. 246.2 
LCSP 2017), siempre que la demora no sea imputable a la adjudicataria.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la 
iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, 
la contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 
por cien del precio de adjudicación, IVA excluido (art. 246.3 LCSP 2017).

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de 
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, la contratista tendrá derecho por to-
dos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras deja-
das de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras 
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato pri-
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mitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desisti-
miento o de la suspensión se hubieran ejecutado (art. 246.4 LCSP 2017).

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otra persona o por la propia Administra-
ción, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo cons-
truido, el órgano de contratación, una vez que haya notificado a la contratista la liquida-
ción de las ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que la contratista 
pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación 
resolverá lo que proceda en el plazo de quince días (art. 246.5 LCSP 2017).

CLÁUSULA 43. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá la responsable del contrato, o una 
facultativa designada por la Administración representante de ésta, la facultativa encargada 
de la dirección de las obras y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultati-
va.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contrata-
ción deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 
contratista, por el órgano correspondiente, a cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el  
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, 
las darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
la dirección de obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones preci-
sas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo la contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto 
el contrato.

El plazo de garantía será de 12 meses, salvo que la contratista hubiera ofertado un 
plazo superior por lo que, en este caso, será de aplicación el mismo y comenzará a 
contar partir de la fecha de la recepción de las obras.

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 RGLCAP en cuanto a las  
obligaciones de la contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, 
en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la con-
servación de la obra.
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Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización 
por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que 
serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir a la contratis-
ta que realice las obras de reparación.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la direc-
tora facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolu-
ción o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de 
las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse por los órganos competentes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de ga-
rantía, la directora facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones a la contratis-
ta para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir canti-
dad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte de la contratis-
ta, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quin-
ce años a contar desde la recepción.

CLÁUSULA  44.  DOCUMENTACIÓN  A  ENTREGAR  EN  EL  ACTO  DE 
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de su incorporación al inventario general de bienes y derechos de las obras 
de carácter inventariable, y en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el acto 
de recepción de la obra entregará a la Dirección de la obra la documentación descriptiva 
del estado de dimensiones y características de la obra ejecutada, que defina con detalle 
las obras realizadas tal y como se encuentran en el momento de recepción. 

Así mismo, se entregará la documentación que se relaciona a continuación: 

a) la documentación de la instalación realmente ejecutada, incluyendo los planos de fin de 
obra en formato PDF y DWG,
b) El certificado de garantía de la instalación en su conjunto,
c)  Control  de  calidad:  dossier  de  los  resultados  de  los  ensayos,  certificados  de  los 
materiales empleados y reportaje fotográfico de los trabajos realizados en obra. 
d) El “Manual de uso y mantenimiento” de la instalación ejecutada, 
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e)  Una  relación  de  los  materiales  y  los  equipos  realmente  instalados,  en  la  que  se 
indiquen sus características técnica y de funcionamiento, junto con la correspondiente 
documentación de origen y garantías,
f) El certificado de la instalación, registrado en el Órgano competente de la Comunidad 
Autónoma,
g) El certificado de inspección inicial, cuando sea preceptivo, 
h) Los archivos de programación del sistema de regulación y control de la instalación y el 
archivo EDE.
i) Relación de empresas subcontratadas, indicando los trabajos realizados por cada una 
de ellas, y sus datos de contacto.
j) El resto de documentación que exige la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, 
para el fin de obra de este tipo de actuaciones.

CLÁUSULA 45.   RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

Si  la  obra  se  arruinara  o  sufre  deterioros  graves  incompatibles  con  su  función  con 
posterioridad a la expiración el plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, 
debido al imcumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción.

Asimismo,  el  contratista  responderá  durante  dicho  plazo  de  los  daños  materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que 
comprometen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar  desde  que  se  produzcan  o  se  manifiesten  dichos  daños,  sin  perjuicio  de  las 
acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir  responsabilidades  por  imcumplimiento 
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará to-
talmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLÁUSULA 46. JURISDICCIÓN COMPETENTE
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Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato serán resueltas 
por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y po-
drán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin per-
juicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso especial en materia de con-
tratación regulado por los artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, o cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La adjudicataria, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio se somete, caso de 
existir litigio, a los Juzgados y Tribunales de Gipuzkoa.
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Anexo I- Modelo de declaración responsable

D./Dña.………………………………………………………………con  domicilio  en 
……………………………………………………………………………………………y  D.N.I. 
nº………………………,  en  nombre  propio  o  como  ……………………………………….
(señalar  las  facultades  de  representación:  administrador/a  único,  apoderado/a…)  en 
representación  de  la  empresa 
……………………………………………………………………………………………………, con 
domicilio en ……………………………………….y C.I.F. N º……………………… efectos de 
su participación en la licitación, ante el Ayuntamiento de Astigarraga, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del  CONTRATO DE OBRAS 
DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL ACTUAL POLIDEPORTIVO DE ASTIGARRAGA.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por  
la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser 
adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

 Que cuenta con la correspondiente clasificación, o que cumple los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos.

 Que  no  está  incursa  en  prohibición  de  contratar  por  sí  misma  ni  por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP y 
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

 En caso  de  ser  una  persona  jurídica,  que  la  sociedad  está  válidamente 
constituida  y  que  conforme  a  su  objeto  social  puede  presentarse  a  la 
licitación,  así  como  que  la  firmante  de  la  declaración  ostenta  la  debida 
representación para la presentación de la proposición.

 Que, en caso de ser una empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de 
los  juzgados  y  tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder a la licitadora.

 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones   
es …………………………………………………. 
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TERCERO.  Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesta como adjudicataria del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 
para ello. 

CUARTO.- Que me comprometo a adscribir a las siguientes personas para la ejecución 
del contrato: 

Nombre y apellidos
Jefe o jefa de obra: .................................................................................................................
Persona encargada de la gestión del BIM ..............................................................................
Encargada o encargado de obra ............................................................................................
Recurso preventivo (responsable de seguridad y salud)....................................................... 

Y para que conste firmo la siguiente declaración. 

En ………………….., a…… de …………………. de …..

Firmado, (firma y sello de la empresa).
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Anexo II: Medios externos (sobre A)

DECLARACIÓN JURADA AL OBJETO DE GARANTIZAR LA SOLVENCIA O 
RECURSOS SOLICITADOS EN LOS CASOS EN LOS QUE LA LICITADORA QUIERE 

BASARSE EN LA SOLVENCIA O LOS RECURSOS DE OTROS ORGANISMOS

D./Dña.…………………………,  con  domicilio  en  ……………………………  número  de 
D.N.I.  ……………………………,  actuando  como  representante  legal  de  la  empresa 
……………………………,  dirección  ……………………………  y  D.N.I.  o  C.I.F.  número 
……………………………,  manifiesta  conocer  las  condiciones  de  licitación  del 
AYUNTAMIENTO  DE  ASTIGARRAGA  y  todas  sus  consecuencias,  referentes  a  la 
contratación  de  las OBRAS  DE  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DEL  ACTUAL 
POLIDEPORTIVO DE ASTIGARRAGA, en el que …………………………… [nombre de la 
licitadora] concurre como licitadora, e indica que cuenta con la solvencia y los recursos 
requeridos —que deberá probar en caso de que la licitadora resulte ser la adjudicataria—, 
así como su voluntad inequívoca de, para en caso de resultar ser el  adjudicataria del 
contrato, poner en manos de la licitadora los recursos necesarios para cumplir el contrato, 
aceptado expresamente lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1.257 del Código Civil y 
con  aceptación  expresa  también  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Astigarraga  de  su 
sustitución o modificación.

La  presentación  de  este  escrito  ante  el  Ayuntamiento  de  Astigarraga  conllevará  la 
aceptación  de  dicho  compromiso  cuando  la  licitadora  en  cuestión  resulte  ser  la 
adjudicataria.

En ..........................., a ... de ....... de …………..

Firma (firma y sello de la empresa)
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ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE

D./Dña.……………………………………………………………con  domicilio  en 
…………………………………………………………………………………………  y  D.N.I. 
nº………………………,  en  nombre  propio  o  como  ……………………………………….
(señalar  las  facultades de representación:  administrador/a  único,  apoderado/a…) en 
representación  de  la  empresa 
……………………………………………………………………………………………………, 
con domicilio en ……………………………………….y C.I.F. N º……………………… Y
D./Dña.………………………………………………………………con  domicilio  en 
……………………………………………………………………………………………y  D.N.I. 
nº………………………,  en  nombre  propio  o  como  ……………………………………….
(señalar  las  facultades de representación:  administrador/a  único,  apoderado/a…) en 
representación  de  la  empresa 
…………………………………………………………………………………………………,con 
domicilio en ……………………………………….y C.I.F. Nº………………………

DECLARAN

Que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal  de 
Empresas,  con  las  participaciones  respectivas  de  ……… % y  de  ……… % y  que 
nombran representante o apoderado único de la  unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo a D./Dña.
………………………………………………………………………………………..

Y como prueba de conformidad de esta declaración, que hacemos en …………………. 
a……… de ………………………………… de ……..

Fdo.: Fdo.:

Sello de la empresa Sello de la empresa
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Anexo IV. Modelo de proposición económica (sobre C)

D/Dña.....................................................................................................................
con domicilio en ….................................................................................................  
....................................CP..............................,D.N.I.Nº........................................., 
teléfono............................, y correo electrónico ...........................a los efectos de 
comunicación de todo el procedimiento con el Ayuntamiento, en plena posesión de su 
capacidad  jurídica  y  de  obrar,  en  nombre  propio  (o  en  representación 
de...................................................................,  con  domicilio 
en....................................................................................................................................CP...
.................................,  teléfono.......................................................,  y  D.N.I.  o  C.I.F.(según 
se trate de persona física o jurídica)  nº.....................................................),  enterado del 
concurso convocado por  el  Ayuntamiento de Astigarraga.,  para la  contratación de las 
obras  DE    REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DEL  ACTUAL  POLIDEPORTIVO  DE   
ASTIGARRAGA

DECLARO

1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de: 

Precio de licitación 
(no incluye IVA)

OFERTA QUE FORMULA: 
PRECIO SIN IVA 

Baja  en  cifra 
absoluta

Baja %

6.797.163,90 €

Que la oferta económica sin IVA asciende a .......................................EUROS. 

 Que  dicha  oferta  supone  con  respecto  al  precio  de  licitación  sin  IVA  una  baja  de 
….........euros, es decir, un %...... 

2.- Que conozco el proyecto de obras, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y 
acato  en  su  totalidad;  que  me  comprometo  caso  de  adjudicarme  el  contrato  a  la 
aportación de las garantías complementarias exigidas en el contrato y póliza solicitada. 

3- Que me comprometo a adscribir  a la ejecución del contrato los medios personales 
indicados  en  la  oferta  realizada,  aceptando  y  teniendo  esta  obligación  carácter  de 

Foru Enparantza 13 –  943 335 234  -  943 335 244  - 20115  Astigarraga ● Gipuzkoa     www.astigarraga.eus

- 58 -

http://www.astigarraga.net/
http://www.astigarraga.net/


Idazkaritza – Secretaría
idazkaritza@astigarraga.eus

obligación esencial;  así  como a ejecutar la totalidad del  contrato conforme a la oferta 
realizada. 

4) Manifiesto que en la oferta, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del  medio  ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad.

Firma
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Anexo V- Declaración sobre el plazo de garantía (Sobre C). 

D/Dña..................................................................................................................…………….
con domicilio en …................................................................................................. ………….
....................................CP..............................,D.N.I.Nº..................................……………....., 
teléfono............................,  y  correo  electrónico  ...........................a  los  efectos  de 
comunicación de todo el procedimiento con el Ayuntamiento, en plena posesión de su 
capacidad  jurídica  y  de  obrar,  en  nombre  propio  (o  en  representación 
de...................................................................,  con  domicilio 
en....................................................................................................................................CP...
.................................,  teléfono.......................................................,  y  D.N.I.  o  C.I.F.(según 
se trate de persona física o jurídica)  nº.....................................................),  enterado del 
concurso  convocado  para  el  contrato  de  obras  de  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN DEL 
ACTUAL POLIDEPORTIVO DE ASTIGARRAGA

DECLARO

1º) Que me comprometo a establecer un plazo de garantía de ………………. meses. 

2º) Que el plazo ofertado supone una ampliación de ……………  meses sobre el  plazo 
mínimo establecido. 

Y  como  prueba  de  conformidad  de  esta  declaración,  firmó  la  presente  en 
…………………. a……… de ………………………………… de …...

Fdo.:
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