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Espediente zk.: 2022IKTO0005
Azalpena: KIROLDEGIA BIRGAITZEA ETA HANDITZEA

OHIKO IZAPIDEAREN ETA PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ, 
ASTIGARRAGAKO EGUNGO KIROLDEGIA ERABERRITZEKO ETA 

HANDITZEKO OBRAK KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 
PARTIKULARREN AGIRIA

I.- XEDEA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

1. KLAUSULA. KONTRATUAREN XEDEA ETA KALIFIKAZIOA

Kontratuaren xedea da Astigarragako kiroldegia (Santio zeharra 8n kokatua dagoena), 
eraberritu/birgaitu eta handitzeko lanak egitea.

Obrak instalazioak martxan direla egingo direnez gero, bi fasetan gauzatuko dira. Lehen 
fasean,  beheko  solairua  handitu  eta  berregituratuko  da,  lehendik  dagoen  eraikinaren 
gainean. Eraikinaren erabilera egungo sarbidetik mantenduko da, eta kiroldegiko kantxak 
zein beheko aretoek eta fitnessak normaltasunez funtzionatuko dute, baita igerilekurako 
egungo  sarbideak  ere.  Bigarren  fasean,  fitness-eremu  berriari  ekingo  zaio,  egungo 
sarbide-plazaren gainean.

Obrak  egin  beharko  dira  “Rehabilitación  y  ampliación  del  polideportivo  municipal  de 
Astigarraga, Gipuzkoa” izenko proiektuan biltzen diren zehaztapenen arabera  —proiektua 
XLARK SLU enpresak idatzi zuen eta 2025eko irailaren 30ean egindako osoko bilkuran 
onartu zen—. Proiektu horrek honako dokumentu hauek ditu: 

1. dokumentua. Memoria
2. dokumentua. Aurrekontua
3. dokumentua. Baldintza-agiria
4. dokumentua. Kalitate-kontroleko programa
5. dokumentua. Segurtasun- eta osasun-azterketa
6. dokumentua. Hondakinen kudeaketari buruzko azterketa
7. dokumentua. Planoak 
Eranskinak:

I. eranskina. Azterketa geoteknikoa
II. eranskina. Hegoaldeko pilote-hormen egitura
III. eranskina. HE2 karga termikoen zerrenda 
IV. eranskina. HE2 erradiadoreen kalkulua 
V. eranskina. HE2 aireztapenaren kalkulua 
VI. eranskina. HE2 hozgarri aldagarriko bolumenaren kalkulua 
VII. eranskina. Energia-ziurtagiria 
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VIII. eranskina. BTko instalazio elektrikoa 
 

Kontratu horri honako CPV hau dagokio: ek dagozkio:45212225-9 Kiroldegiak eraikitzeko 
lanak.

CPA kodifikazioa (Jardueren araberako Produktuen Sailkapena) honako hau da: 41.00.40 
Bizitegikoak ez diren eraikinak eraikitzeko lan orokorrak (oin berriko obrak, handitzekoak, 
aldatzekoak eta berritzekoak).

2. KLAUSULA.-  ARAUBIDE JURIDIKOA

Definitutako  kontratua  obren  administrazio-kontratutzat  jotzen  da,  Sektore  Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (aurrerantzean, SPKL) 13. artikuluan 
ezarritakoaren arabera,  eta  administrazio-kontratutzat,  berriz,  SPKLren 25.  artikuluaren 
arabera.

Obra gauzatzeko obra-proiektuak osatzen duten dokumentu guztiak, nahiz administrazio-
klausula  partikularren  agiriak  kontratu-izaera  dute.  Hori  horrela,  agiri  horietan 
ezarritakoaren mende geratuko dira espresuki alderdiak.

Agiri  horietan  aurreikusita  ez  dagoen  guztirako,  honako  hauetan  xedatuta  dagoenak 
arautuko du kontratua:

1- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea; horren bidez, 
2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) 
eta  2014/24  (EB)  Zuzentarauen  transposizioa  egin  da  Espainiako  ordenamendu 
juridikora.

2- 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, sektore publikoko kontratuei buruzko 
urriaren 30eko 30/2007 Legea zati  batean garatzen duena, eta 1098/2001 Errege 
Dekretua,  urriaren  12koa,  Herri  Administrazioen  Kontratuei  buruzko  Legearen 
Erregelamendu  Orokorra  onartzen  duena,  Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legeari 
aurka egiten ez dioten guztian eta horren xedapen indargabetzaileak ukitzen ez duen 
guztian. 

3.-  32/2006  Legea,  urriaren  18koa,  Eraikuntza  Sektorearen  azpikontratazioa 
arautzen duena, eta garatzen duen 1109/2007 Errege Dekretua.

4.-  Bidezko  bada,  1627/1997  Errege  Dekretua,  urriaren  24koa,  eraikuntza-obren 
gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituena.
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5.- Bidezko bada, 209/2014 Dekretua, urriaren 28koa, eraikuntzaren kalitate-kontrola 
arautzen duena.

6.- Hala  badagokio,  112/2012  Dekretua,  eraikuntza-  eta  eraispen-hondakinen 
ekoizpenari eta kudeaketari buruzkoa, eta 105/2008 Errege Dekretua, eraikuntza- eta 
eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena.

7.-  3/2016  Legea,  apirilaren  7koa,  zenbait  klausula  sozial  kontratazio  publikoan 
sartzekoa.

8.-  116/2016  Dekretua,  ekainaren  27koa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 
Administrazioaren kontratazio-araubideari  buruzkoa,  Sektore Publikoko Kontratuen 
Legean ezarritakoaren aurka ez doan guztian. 

9.-  Estatuko zein Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazioa arautzeari dagokionez 
bakoitzaren esparruan aplikatzekoak diren gainerako xedapen guztiak.

10.- Administrazio-zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira eta, horiek ezean, 
zuzenbide pribatuko arauak. 

3.  KLAUSULA.  INFORMAZIOA  ETA  KONTRATATZAILEAREN 
PROFILEAN SARTZEKO MODUA.

Lizitazio  hau  erregulazio  harmonizatukoa  denez,  lizitazioaren  iragarkia  Astigarragako 
Udalaren  kontratatzailearen  profilean  argitaratuko  da,  Eusko  Jaurlaritzaren  kontratazio 
publikoko plataforman, bai  eta Europar  Batasunaren Aldizkari  Ofizialean ere,  SPKLren 
135. artikuluarekin bat etorriz.

Pleguak  eta  gainerako  dokumentazio  osagarria  eskura  egongo  dira  lizitazio-iragarkia 
argitaratzen  den  egunetik  aurrera  eta  proposamenak  aurkezteko  epe  osoan  zehar, 
Astigarragako Udalaren kontratatzaile-profilean.

SPKLaren  63.  artikuluaren  arabera,  ondore  horietarako  beharrezko  dokumentazioaren 
bitartez  kontratu-jarduerarako  sarbide  publikoa  eta  gardentasuna  ziurtatzeko  helburuz, 
ondoren  adierazten  den  helbidearen  bitartez  egin  daiteke  Astigarragako  Udalaren 
kontratatzailearen  profilerako  sarbideko  publikoa: 
http://www.astigarraga.eus/eu/kontratatzailearen-profila-

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 138.3 artikuluak aipatzen duen informazio 
osagarria edo gehigarria eskatu behar denean, administrazio kontratatzaileak gehienez 
ere 6 egun naturaleko epean eman beharko du informazio hori  eskaintzak aurkezteko 
finkatutako  mugaren  aurretik,  betiere  eskari  hori  data  hura  baino  gutxienez  12  egun 
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natural lehenago aurkezten bada. Honako helbide elektroniko honetan egingo da eskaera 
hori: obraketazerbitzuak@astigarraga.eus

Eskatutako  azalpenak  kontratatzailearen  dagokion  profilean  argitaratzen  badira, 
erantzunak lotesleak izango dira.

4. KLAUSULA. JAKINARAZPENAK.
Bitarteko  elektronikoak  erabiliko  dira  jakinarazpen  eta  komunikazioetarako, 
kontratatzailearen profilean argitaratuta zein lizitatzaileak emandako helbide elektronikora 
jakinarazpena  bidalita,  edo  jakinarazpen  elektronikoz  udalaren  egoitza  elektronikoaren 
bidez (http://astigarraga.eus/eu/tramiteak)

5. KLAUSULA. KONTRATAZIO-ORGANOA
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean xedatutakoaren arabera, udal osoko bilkura 
da kontratazio-organoa.

Kontratazio  Mahaiak  emango  dio  laguntza  kontratazio-organoari,  eta  egoki  iritzitako 
aholkularitza teknikoa izango du.

6. KLAUSULA. KONTRATAZIO-MAHAIA
2019ko  uztailaren  2ko  udal  osoko  bilkurak  hartutako  erabakiari  jarraikiz,  kontratazio-
mahaia honela osatuta egongo da. 

- Lehendakaria: Xabier Urdangarin, eta bere ordezkoa, Esti Neira.

- Bokalak: 
udal-idazkaria, eta ordezkoa, udal arkitektoa. 
udal kontuhartzailea, eta ordezkoa, diruzaina. 

- Idazkaria: idazkaritzako administraria.

Mahaiaren  bileretara  udal  arkitekto  teknikoa  bertaratuko  da,  aholkulari  gisa,  eta  hitza 
izango du baina botorik ez.
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II.- KONTRATUA

7. KLAUSULA. AURREIKUSITAKO BALIOA.

Kontratuaren  aurreikusitako  balioa,  Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko  9/2017 
Legearen 101. artikuluan aurreikusitakoaren arabera ezarri dena,  8.156.596,68 euro da 
(BEZik gabe).

Aplikatutako kalkulu-metodoa honako hau da:

A.- Lizitazio-prezioa:

A = 6.797.163,90  €

B.-. Aurreikusitako aldaketen zenbatekoa (BEZik gabe):

B= A x %20 = 1.359.432,78  € 

8. KLAUSULA.- LIZITAZIO-AURREKONTUA 

Lizitazioaren  gehienezko  aurrekontua  8.224.568,32 eurokoa  da  (BEZa  barne),  honela 
banakatuta:

 Zuzeneko  kostuak:  proiektuan  adierazitako  exekuzio-aurrekontu  materiala: 
5.711.902,44 euro.

 Zeharkako kostuak: proiektuan adierazitako gastu orokorrak eta mozkin industriala 
(EAMren %19a):  1.085.261,46  euro.

 Bestelako balizko kostuak: ez daude
 BEZa ( % 21): 1.427.404,42  euro

Prezio  horietan  sartzen  dira  enpresa  adjudikaziodunak  kontratatutako  prestazioak 
normaltasunez  betetzeko  egin  behar  dituen  gastu  guztiak,  hala  nola  orokorrak, 
finantzarioak,  onurak,  aseguruak,  garraioak  eta  joan-etorriak,  bere  kargura  dauden 
teknikarien  ordainsariak,  egiaztapenekoak  eta  enkargukoak,  saiakuntzak,  proiektuan 
deskribatutako  segurtasun-kostuak,  obrak  babesteko  hesiak,  hondakinen  kudeaketari 
buruzkoak,  kalitate-kontrola,  gauzatutako instalazioak administrazio  eskudunen aurrean 
legeztatzeari buruzkoak, agiri honen 44. klausulan zerrendatutako obrak hartzeko egintzan 
entregatu beharreko dokumentazioa, tasak, lizentziak, bisak eta mota guztietako zergak, 
udalerrikoak, probintziakoak, autonomia-erkidegokoak eta estatukoak, BEZa barne, baina 
azken hori kontzeptu independente gisa jaso beharko da dagokion fakturan.

Zenbateko horiek guztiak beherantz hobetu ahalko dituzte lizitatzaileek. 
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9. KLAUSULA.-  FINANTZIAZIOA

Obra  hurrengo  aurrekontu-ekitaldian  hasiko  denez  gauzatzen,  kontratazio-espedientea 
aldez aurretik izapidetzen da, SPKLren hirugarren xedapenean xedatutakoaren arabera, 
eta  2026ko  aurrekontu-ekitaldian  kreditu  egokia  eta  nahikoa  egotearen  baldintza 
etengarriaren mende jartzen da adjudikazioa,  bai  eta obra gauzatu bitartean indarrean 
dauden aurrekontuetan ere (2027 eta 2028). 

10. KLAUSULA.-  ORDAINKETA ERA

Obra-proiektuan  eta,  hala  badagokio,  obra-zuzendaritzak  idatziz  emandako  aginduen 
arabera  egiten  dituen  obrak  bakarrik  ordainduko  zaizkio  kontratistari.  Ondorioz,  obra-
proiektuan kontsignatu gabe egonik egiten dituen obra-unitateen kopuruak ez du balioko 
inolako erreklamaziorik egiteko oinarri gisa.

Ordainketa bideratzeko, hileko lehen 10 egunetan, obra zuzendariak aurreko hileko lan 
ziurtagiriak  prestatuko  ditu,  epe  horretan  egindako  obrak  jasoaz.  Horien  ordainketa 
kontura egindako ordainketen izaera edukiko dute, azken neurketen arabera zuzendu eta 
aldatu daitezkeenak, eta ez du esan nahi jasotzen dituen obrak onartu edo hartu direla.

Kontratistak,  halaber,  konturako  ordainketak  jasotzeko  eskubidea  izango  du  egindako 
prestakuntza-eragiketengatik,  adibidez  instalazioak  eta  obrari  atxikitako  materialen  edo 
makineria astuneko ekipoen metaketa egiteagatik, indarrean dagoen legediak  horretarako 
ezartzen dituzten zenbatekoa, modua eta bermeak kontuan izanik

Ordainketak  30  eguneko  epean  egingo  dira,  faktura  eta  dagokion  ziurtagiria  udal-
erregistroan bitarteko telematikoen bidez aurkeztu ondoren.

11. KLAUSULA. KONTRATUAREN IRAUPENA. 

Lanak egiteko epea ezingo da izan  HOGEITA HIRU (23) HILABETETIK gorakoa izan, 
zuinketa-akta sinatzen denetik zenbatzen hasita. 

Horrez gain, HEMEZORTZI (18) hilabeteko epe partziala ezartzen da —hau ere zuinketa-
akta  sinatzen  denetik  zenbatzen  hasita—  lehen  faseari  dagozkion  obrak  osorik 
egikaritzeko eta obra partzialaren amaiera-ziurtagiria entregatzeko. 

Ezarritako  epeak  funtsezko  kontratu-betebeharrak  dira,  eta  epeak  ez  betetzearen 
ondoriozko zigorrak ezarriko dira.
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12. KLAUSULA. PREZIOEN BERRIKUSPENA

Kontratu honen izaera dela eta, ezin izango da kontratuaren prezioen berrikuspenik egin 
kontratuak indarrean dirauen bitartean. 

III.-   LIZITATZAILEA  

13. KLAUSULA. KONTRATATZEKO GAITASUNA

Pertsona fisikoak edo juridikoak izan daitezke kontratu honen esleipendun, Espainiakoak 
nahiz atzerritarrak izan, beren izenean edo aldi baterako enpresa-elkarte gisa, baldin eta 
jarduteko erabateko gaitasuna badute, Administrazioarekin kontratuak egiteko debeku edo 
bateraezintasunik ez badute (2017ko SPKLren 85. artikulua) eta kaudimen ekonomikoa, 
finantzarioa eta teknikoa egiaztatzen badute.

Gainera,  pertsona  fisikoak  edo  juridikoak  izan,  enpresa  esleipendunen  helburu  edo 
jarduerak harreman zuzena izan behar du kontratuaren xedearekin, eta haien antolaketan 
elementu  pertsonal  eta  material  nahikoak  egon  behar  dute  kontratua  behar  bezala 
gauzatu ahal izateko.

Europako Erkidegokoak ez diren atzerriko enpresek 2017ko SPKLren 68. artikuluan ageri 
diren eskakizunak ere bete behar dituzte.

14. KLAUSULA. GAITASUNA ETA KAUDIMENA.

Lizitatzaileek ondorengo alderdiak egiaztatu beharko dituzte: 

1.- Lizitatzaileen jarduteko gaitasuna eta kontratatzeko debekuetako bat bera ere ez izatea 
ziurtatuko da Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 
edo  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Lizitatzaileen  eta  Enpresa  Sailkatuen  Erregistroan 
inskripzioarekin 

2.-  Indarrean  dauden  xedapenek  ezarritako  zerga-betebeharrak  eta  Gizarte 
Segurantzarekikoak beteta dituztela. 

Foru Enparantza 13 –  943 335 234  -  943 335 244  - 20115  Astigarraga ● Gipuzkoa       www.astigarraga.eus

-7-

mailto:idazkaritza@astigarraga.net
http://www.astigarraga.eus/


Idazkaritza  Secretaria
idazkaritza@astigarraga.net

3.- Kaudimena

Kontratuaren balio zenbatetsia kontuan hartuta enpresa lizitatzaileak jarraian aipatzen den 
sailkapenak (horiek guztiak)  izan beharko ditu:

C taldea: Eraikinak
2 azpitaldea. Fabrikako edo hormigoizko egiturak.
4. kategoria

C taldea: Eraikinak
3. Azpiatala. Estructuras metálicas.
3. kategoria

C taldea: Eraikinak
8 azpitaldea. Zurezko arotzeria
3. kategoria 

Europako Batasuneko enpresek ere (espainiarrak ez direnak) sailkapena egiaztatu ahal 
izango dute, sailkapenziurtagiriak edo antzeko agiriak aurkeztuta. Agiri horiek frogatuko 
dute inskribatuta daudela kontratatzeko baimendutako enpresarien zerrenda ofizialetan, 
Europako  Batasuneko  estatu  kideek  jarritakoetan.  Edo  bestela,  Europako  ziurtagiri 
arauekin bat datorren erakundeak egindako ziurtagirien bidez frogatuko dute.Agiri horiek 
adierazi  beharko  dute  enpresaria  zein  erreferentziari  ziurtagiria  ematerakoan,  baita 
lortutako sailkapena ere.

Era  berean,  eskaintza  aurkeztu  ahal  izango  dute,  SPKLren  69.  artikuluaren  arabera 
eratutako aldi baterako enpresa elkarteek.

4. Bitartekoen atxikipena.

Lizitatzaile  nazionalek  eta  atzerritarrek,  sailkapena  egiaztatzeaz  gain,  nahitaez  atxiki 
beharko dituzte honako giza baliabide hauek, kontratu hau egikarituko badute:

— Obra-burua,  enpresan  integratua  edo  ez,  obran  etengabe  egongo  dena  eta 
enpresaren ordezkaritza bere gain hartuko duena. Pertsona horrek arkitekturako, 
arkitektura teknikoko edo eraikuntza-ingeniaritzako titulazioa edo titulazio baliokidea 
izan beharko du, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 38/1999 Legeak ezarritako 
konpetentzia  profesionalen  banaketaren  arabera.  Era  berean,  esperientzia  izan 
beharko  du  eraikinen  eraikuntza-obretan,  eta  egiaztatu  beharko  du,  gutxienez, 
obrako buru gisa lan egin duela 1.000.000 euroko aurrekontu materiala izan duen 
lehia publikoko eraikin baten eraikuntzan.
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— BIM kudeatzeaz arduratuko den pertsona bat.  Pertsona horrek udalaren BIM 
eskakizunak betetzeko behar diren ezagutzak izan beharko ditu. Eskakizun horiek 
33.  klausulan  definitzen  dira,  eta,  laburbilduz,  honako  hauek  dira:  zuzendaritza 
fakultatiboak sortutako BIM ereduari jarraipena ematea, obrak hasi aurreko fasean, 
eta, ondoren, mantentze- eta erabilera-fasean erabiltzeko

— Obra-arduraduna, gutxienez 3 urteko esperientzia duena antzeko lanpostuan.

— Prebentzio-baliabidea (segurtasun- eta osasun-arduraduna), bere jarduera eta 
erabaki guztietan laneko arriskuen prebentziorako beharrezko prestakuntza duena, 
eta gutxienez 3 urteko esperientzia duena antzeko lanpostuan.

Bitarteko pertsonal  horiek  lizitatzaileek aurkeztutako proposamenaren parte  izen behar 
dute, eta, beraz, baita esleipendunarekin sinatuko den kontratuaren parte ere. Horregatik, 
obraren exekuzio denboraldi guztian zehar eutsi beharko die bitarteko horiei enpresak. 
Horietan aldaketarik egiten bada, administrazio honi jakinarazi behar zaio. Betebehar hor 
betetzen ez bada, kontratua suntsiarazteko edo zigorrak ezartzeko arrazoitzat hartuko da, 
baldintza administratibo hauetan jasotakoarekin  bat etorrita.

15. KLAUSULA. KAUDIMENA KANPOKO BALIABIDEEKIN OSATZEA.

SPKLren 75.1 artikuluarekin bat etorriz, lizitatzaileek beste entitate batzuen kaudimena eta 
baliabideak balia ditzake, haiekin dituen loturen izaera juridikoa edozein dela ere, baldin 
eta frogatzen badu kontratuaren egikaritzapen osoan zehar kaudimen eta baliabide horiek 
efektiboki  edukiko  dituela,  eta  baliatzen  duen  enpresa  kontratatzeko  debekuaren 
eraginpean ez badago.

Beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu nahi duten lizitatzaileek 
hala  adierazi  beharko  dute  A  gutun-azalean  sartu  beharreko  erantzukizunpeko 
adierazpenean (I. eranskina), bai eta II. eranskina bete ere, zeina A gutun-azalean ere 
sartu beharko dena.

IV.- ESLEITZEKO PROZEDURA

16. KLAUSULA. Esleipenaren tramitazioa eta prozedura 

Kontratua prozedura ireki arrunt bidez esleituko da. 
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Proposamenak baloratzeko eta kontratua esleitzeko, irizpide ugari erabiliko da, kalitate-
prezio erlaziorik  onenaren arabera.  Kalitate-prezio erlazio hori  kontratuaren xedearekin 
zuzenean lotutako irizpide ekonomiko eta kualitatiboen arabera ebaluatuko da, SPKLaren 
145. artikuluaren eta honako Plegu Administratiboaren edukiaren arabera.

17. KLAUSULA. PUBLIZITATEA.

Administrazio  Publikoen  kontratuak  esleitzeko  lizitazio-iragarkia  Eusko  Jaurlaritzaren 
kontratazio-plataforman kokatuta dagoen Astigarragako Udalaren kontratatzaile-profilean 
argitaratuko da, eta bertan sartzeko 3. klausulan xedatzen dena kontuan izango da, bai 
eta Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean ere, SPKLren 135. artikuluarekin bat etorriz.

18. KLAUSULA. ESLEIPENERAKO IRIZPIDEAK.

18.1.- ESLEIPENERAKO OINARRITZAT HARTUKO DIREN IRIZPIDEAK

Honako hauek dira lehiaketa esleitzeko oinarritzat balio behar duten irizpideak:

ESLEIPENERAKO IRIZPIDEAK: Puntuak Zer gutun-azaletan egiaztatzen den

1 Proposamen ekonomikoa 0-40 C gutun-azala

2 Proposamen teknikoa 0-40 B gutun-azala

3 Berme epea handitzea 0-20 C gutun-azala

1.- Proposamen ekonomikoa: 0-40 puntu 

Onartutako  proposamenen  eskaintza  ekonomikoak  puntuatuko  dira  interpolazio  lineala 
erabiliz, P1 (Baja maximoa, Puntuazio maximoa) eta P2 (Baja zero, Puntuazio minimoa) 
puntuen artean egindako lerroaren barruan. Honako hauek dira puntuak: 

P1  –  Eskaintzarik  ekonomikoena  (Baja  maximoa),  puntuazio  maximoa  jasoko  duena 
(Pmax puntu). 
P2 – Lizitazio motari dagokio eta puntuazio minimoa emango zaio, formula honen arabera: 

Pmin  =   Pmax x (1-Bmax) 
(Bmax =  Baja maximoa) 

Baja (B) da lizitazio mota ken eskaintza ekonomikoa, zati lizitazio mota. Lehen aipatutako 
lerroa egiteko, onartutako oinarri-eskaintzak bakarrik hartuko dira kontuan. 
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Hasiera  batean,  neurriz  kanpokotzat  edo  ezohikotzat hartuko  dira  onartutako 
eskaintzen prezio guztien neurri aritmetikoa baino txikiagoak diren eskaintzak, 10 unitate 
baino txikiagoak direnak, eta eskaintzak halakotzat hartzeko, ustez eskaintzaren barruan 
dauden  lizitatzaile  guztiei  eskatu  beharko  zaie  informazioa  aurretik,  baita  dagokion 
zerbitzuaren aholkularitza teknikoa ere.

2.- Proposamen teknikoa : 0-40 puntu.

Alderdi hauek baloratuko dira:

 Puntu kritikoen laburpena eta ingurunearen edo obraren ezarpenaren azterketa: 25 
puntu, gehienez.

Honako alderdi hauek baloratuko dira: obraren ingurunea ezagutzea; obrak bere 
eragin-esparruaren  funtzionamendu  normalean  izan  ditzakeen  eragozpenak  eta 
eraginak  minimizatzeko  proposamenak  egitea;  kiroldegiko  erabiltzaileei  eta 
bizilagunei  eragozpenak  minimizatzeko  hobekuntzak  planteatzea,  baita  bide 
publikoaren mozketen arloan eta “IPINTZA GURUTZEGAIN” 7.2 HEUan egiten ari 
diren obretan eta Santio zeharreko transformazio-zentroko obretan ere; aparkaleku-
plazak eskuragarri egotea; eta, oro har, lanak azkarrago eta eraginkorrago egitea. 

 Lan-programa edo obra-plana eta obraren antolamendua, obra egiteko plangintza 
barne hartuko duena. Plan horretan kontuan hartuko da obrak kiroldegiko ohiko 
jarduerarekin  batera  egin  behar  direla,  eta  obren  jarduketa-esparruak  espazioa 
partekatuko  duela  “IPINTZA  GURUTZEGAIN”  7.2  HEUko  etxebizitzak 
urbanizatzeko eta eraikitzeko obrekin eta Santio zeharreko transformazio-zentroko 
obrekin, 15 puntu, gehienez.

3.- Berme-epea luzatzea, 0-20 puntu. 

12 hilabeteko gutxieneko berme-epea ezartzen da. 2 puntu lortuko dira berme gehigarriko 
6 hilabeteko,  20 puntu gehienez ere. Ez dira zenbatuko 6 hilabetetik beherako zatiak.

18.2.- ESLEIPENERAKO LEHENTASUNAKBERDINKETA GERTATZEN DENEAN

Kontratua esleitzeko irizpideak aplikatu ondoren bi eskaintzaren edo gehiagoren artean 
berdinketa  gertatzen  bada,  ondorengo  irizpide  sozialak  ordenan  aplikatuz  ebatziko  da 
berdinketa, eskaintzak aurkezteko epearen amaierako uneari erreferentzia eginez, betiere:

-  Ezintasunak  dituzten  langileen  edo  gizartetik  baztertuak  izateko  egoeran  dauden 
langileen ehuneko handiagoa dutenak enpresa bakoitzaren langilezerrendan; berdinketa 
badago, langileen zerrendan ezintasunak dituzten langile finko gehiena dituena hartuko da 
aintzat, edota inklusio bidean diren langileen kopuru handiena duena.
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-  Enpresa  bakoitzeko  langileen  zerrendan  aldi  baterako  kontratuen  ehuneko  txikiena 
duena.

- Enpresa bakoitzeko langile-zerrendan emakumezko langileen ehuneko handiena duena.

- Zozketa egingo da, aurreko irizpide horiek aplikatuta berdinketa desegiten ez bada.

Berdinketa hausteko irizpideen egiaztagiriak berdinketa gertatzen denean aurkez ditzakete 
lizitatzaileek, ez aurretik.

19. KLAUSULA.- BERMEAK

Behin-behineko bermea:  Lizitazio honetan parte hartzeko, ez da behin-behineko bermea 
jartzerik eskatzen. 

Behin betiko bermea: Kontratu Legearen 107.3 artikuluari jarraikiz, hartutako betebeharrak 
beteko dituela bermatzeko, kontratuaren esleipendunak lizitazio prezioaren  % 5eko behin 
betiko bermea jarri behar du.

Berme hori  jartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da,  kontratuaren esleipenaren 
jakinarazpenaren hurrengo egunetik kontatzen hasita, Udal Diruzaintzan jarri beharko da; 
eskudirutan  jarriko  da  edo  kontratu  legearen  108.  artikuluan  xedatzen  den  edozein 
baliabide erabiliz.

Behin  betiko  bermea Sektore  Publikoko Kontratuen Legearen 110.  artikuluan aipatzen 
diren  kontzeptuei  aurre  egingo  dio.   Kontzeptu  horien  artean  jasota  dago kontratistak 
kontratuaren  xede  diren  prestazioen  egikaritze  okerraren  ondorioz  hirugarrenei  (bai 
pertsona fisikoak, zein juridikoak) eragindako kalte eta galerak ordaintzeko betebeharra 
(SPKLren 196. artikuluan aurreikusten dena) ez betetzea.

Kontratu-aldaketaren  ondorioz  kontratuaren  prezioa  aldatu  egin  bada,  bermea  egokitu 
egingo da enpresaburuari aldatzeko erabakia jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasita 
15  eguneko  epean,  betiere  aldaketaren  ondoriozko  kontratuaren  prezio  berriarekiko 
proportzio egokia izan dezan, eta hala egin ezean kontratua suntsiarazteko kausa izan 
daiteke. Zehapenak edo kalte-ordainketak gauzatzen diren datatik zenbatzen hasi eta epe 
berdinean,  esleipendunak  bermea  berrezarri  edo  handitu  beharko  du  dagokion 
zenbatekoan,  eta  hala  egin  ezean  kontratua  suntsiarazteko  kausa  izan  daiteke.  Epe 
berean, zigorrak edo kalte-ordainak ordaintzen direnetik zenbatzen hasita, esleipendunak 
bermea  birjarri  edo  zabaldu  beharko  du  dagokion  zenbatekoan;  bestela,  kontratua 
suntsiarazteko arrazoia izango da. 
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Bermeak itzultzeko, kontratu legearen 111 artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan, eta 
kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta bermearen epea igaro ondoren antolatuko da, 
beti ere erantzukizunik ez badago.

V.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA

20. KLAUSULA. PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK.

1. Lizitatzaile bakoitzak ezingo du aurkeztu proposamen bat baino gehiago. Ezingo du 
beste  batzuekin  aldi  baterako  elkartuta  prestatutako  proposamenik  ere  izenpetu  bere 
aldetik proposamenen bat aurkeztu badu, edo ezingo du aldi  baterako enpresa-elkarte 
batean baino gehiagotan azaldu. Arau horiek urratzen dituen lizitatzaileak izenpetutako 
proposamen guztiak baztertuko dira.

2.  Proposamenak  aurkezteak  berekin  dakar  plegu  honen  zein  preskripzio  teknikoen 
pleguaren  klausuletan  /  obra  proiektuan  jasotzen  den  eduki  osoa  baldintzarik  gabe 
onartzea, inolako salbuespenik edo erresalburik gabe.

3. Ez da onartuko eskaintza argi eta garbi ezagutzea eragozten duten omisioak, hutsak 
edo ezabaketak dituen proposamenik.

4.- lizitatzaileen datuen babesari buruzko informazioa:

4.1. Kontratua gauzatuko  duten langileen buruz udalari ematen zaizkion datu pertsonalak, 
bai  pertsona  fisikoen  kasuan,  bai  pertsona  juridiko  baten  ordezkarien  kasuan,  bai 
curriculumari eta lan-arloko beste batzuei dagokienez, Astigarragako Udalak tratatuko ditu, 
datuen tratamenduaren arduradun gisa.

4.2.  Udalean  tratatutako  ditu3en   datuak  interesdunak  berak  edo  bere  legezko 
ordezkariak, administrazio publikoek eta erregistro publikoek emandakoak dira.

4.3.  Tratatzen  diren  datuen  kategoriak  hauek  dira:  identifikazio-datuak,  identifikazio-
kodeak edo -gakoak, posta-helbideak edo helbide elektronikoak, merkataritza-informazioa 
eta datu ekonomikoak.

4.4.  Datuak  tratatzeko  legitimazioa  kontratuaren  esleipena  kudeaketa  datza,  kontratua 
formalizatu eta gauzatzeko, adjudikaziodunari esleitzen bazaio.

4.5. Datuak tratatzeko lege-oinarria Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 
9/2017 Legean dago.
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4.6. Informazioaren bilketa eta tratamenduaren xedea da, hala ere, kontratua hautatze edo 
esleitzeko  prozesuan  egokia  den  balorazioa,  baita  –  Esleipendunak  ateratzen  den 
kasuetan  –  Udalarekin  kontratu  harremana  mantentzeko,  alderdi  ekonomikoak  eta 
teknikariek  ondoriozko,  eta  kontratatutako  lanen  kontrola  eta,  hala  badagokio,  horien 
inguruko intzientziei buruzko informazioa helarazteko.

4.7. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 
Erregelamenduarekin (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) eta Datu Pertsonalak 
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, 
interesdunek  beren  datu  pertsonalak  eskuratzeko,  zuzentzeko,  ezerezteko,  ahazteko, 
aurka egiteko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte. Horretarako, idazki 
bat bidali beharko dute Udalera, NANarekin batera.

21. KLAUSULA. PROPOSAMENAK AURKEZTEA.

Proposamenak  aurkeztuko  dira  Udalaren  erregistro  telematikoan 
(http://astigarraga.eus/eu/tramiteak), 2026ko urtarrilaren 22ko 13:30ak arte. 

Ez dira onartuko adierazitako modu, epe eta lekuan aurkezten ez diren proposamenak.

22. KLAUSULA.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Lizitatzaileek  honako  dokumentazio  honen  arabera  aurkeztu  beharko  dituzte  beren 
eskaintzak: 

A GUTUN-AZALA DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA

B GUTUN-AZALA PROPOSAMEN TEKNIKOA

C GUTUN-AZALA
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA BALIOZKO JUDIZIOEN MENPE EZ DAUDEN 
IRIZPIDEAK

Dokumentazioa  telematikoki  aurkeztu  beharko  du  udaletxeko  erregistroan,  eta 
proposamena  erregistratzen  denean  honako  hau  adierazi  beharko  da  kontzeptuan: 
KIROLDEGIA ERABERRITZEA ETA HANDITZEA.

Gutun-azal bakoitzeko dokumentazioa “pdf”·dokumentu batean sartu beharko da, eta ireki 
ahal  izateko  pasahitz  bat  ezarri  daiteke;  kontratazio-mahaiari  pasahitz  hori  adierazi 
beharko  zaio  gutun-azala  irekitzeko  egintza  publikoa  hasi  baino  5  minutu  lehenago. 
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Kartazalak  irekitzeko  gako  hori  ez  bada  ematen,  edo  emandakoak  ez  badu  balio 
dokumentua irekitzeko,  lizitazio prozesutik kanpo geldituko da lizitatatzailea.

Ondoren adierazten den dokumentazioa jasoko beharko du gutun-azal bakoitzak: 

A. Kartazala / artxibo elektronikoa- Dokumentazio Administratiboa: 

1.  Kontratazioko  europar  agiri  bakarraren  inprimakiaren  eredua  beteko  duen 
erantzukizunpeko adierazpena zeina ondoko helbide elektronikoan eskuragarri dagoena 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es  edo  Plegu  honetan  jasotzen  den 
erantzukizunpeko adierazpena (I Eranskina); adierazpen hori sinatuta egon behar da, eta 
dagokion identifikazioarekin, eta honako hau adierazi behar du lizitatzaileak:

a.  Dagokion sailkapena duela, baldintza-agiri honetan ezartzen diren baldintzetan, 
Europako kontratazio-agiri bakarraren formulario normalizatuaren arabera.

b.-  Pertsona  juridikoa  bada,  sozietatea  baliozko  moduan  eratuta  dagoela  eta, 
sozietatearen  helburuaren  arabera,  lizitaziora  aurkez  daitekeela,  eta 
adierazpenaren  sinatzaileak  dagokion  ordezkagarritasuna  duela  proposamena 
aurkezteko.

c.  Bere kabuz edo hedapenez kontratatzeko debekurik ez duela SPKLaren 71.3 
artikulua aplikatzearen ondorioz.

2. Enpresariak, SPKLaren 75. Artikuluaren arabera, beste enpresa batzuen kaudimenera 
edo  bitartekoetara  joko  balu,  horietako  bakoitzak  ere  erantzukizunpeko  adierazpena 
aurkeztu beharko dute, eta adierazpen horretan kasu horietarako beharrezko informazioa 
jaso  beharko  da,  kontrataziorako  europar  agiri  bakarraren  inprimaki  normalizatuaren 
arabera (II. Eranskina).

3.- Jakinarazpenak egiteko posta elektroniko helbide bat. 

4. Kontratuari  atxikitako pertsonak izendatzea (obra-burua,  BIM kudeatzeaz arduratuko 
den pertsona, obra-arduraduna eta prebentzio-baliabidea). 

5.  Hainbat  enpresari  aldi  baterako  enpresa-elkarte  batean  elkartuta  aurkezten  badira, 
enpresa-elkarte  horretan  parte  hartzen  duen  enpresa  bakoitzeko  erantzukizunpeko 
adierazpen  bana  aurkeztu  beharko  da,  eta  adierazpen  horietan  kasu  horietarako 
kontrataziorako  europar  agiri  bakarraren  inprimakian  eskatzen  den  informazioa  jaso 
beharko da (III. Eranskina).
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Aurreko  paragrafoan  aipatutako  adierazpenez  gain,  aldi  baterako  enpresa-elkarteetan 
aurkezten diren enpresariek betebeharrak solidarioki bete beharko dituzte, eta elkartearen 
ordezkari  edo  apoderatu  bakarra  izendatu  beharko  dute,  eskubideak  erabiltzeko  eta 
kontratuaren  ondoriozko  betebeharrak  kontratua  deuseztatu  bitartean  betetzeko  behar 
adinako ahalordeak dituena; horrez gain, ahalorde mankomunatuak ere egon daitezke, 
zenbateko handiko kobrantza eta ordainketetarako eman ditzaketenak. Halaber, enpresa-
elkartea eratzen dutenen izenak eta inguruabarrak, eta horietako bakoitzaren partaidetza 
adierazi  beharko  dute,  bai  eta  kontratuaren  esleipendun  izanez  gero  aldi  baterako 
enpresa-elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela ere. 

6. Lehenengo  puntuan  aipatzen  den  erantzukizunpeko  adierazpenaz  gain,  atzerriko 
enpresek adierazpena aurkeztuko dute, zuzenean edo zeharka kontratutik sor daitezkeen 
gorabeheretarako,  Espainiako  edozein  lege-arlotako  Epaitegiren  eta  Auzitegiren 
jurisdikziopean  jartzen  direla  esanez,  eta,  hala  balegokio,  dagokiekeen  atzerriko 
jurisdikzio-foruari uko eginez.

Kontratazio mahaiak frogagiri guztiak eta batzuk aurkez ditzatela eskatu ahal izango die 
lizitatzaileei,  adierazpenaren  indarraldiari  edo  fidagarritasunari  buruzko  arrazoizko 
zalantzak  daudenean,  prozedura  behar  bezala  garatzeko  beharrezkoa  denean  eta, 
nolanahi ere, kontratua esleitu baino lehen.

Aurreko ataletan aipatutako gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ez 
izateari  dagozkion  inguruabarrak  eskaintzak  aurkezteko  epemugan  bete  beharko 
dira, bai eta kontratua formalizatzen den unean ere.

B   Kart  azala / artxibo elektronikoa.  - Proposamen Teknikoa:   

Proposamen  tekniko  bat  aurkeztu  beharko  da  18.  klausulan  adierazitako  esleipen-
irizpideen  arabera  baloratuko  diren  alderdiei  buruz.  Proposamen  horretan,  gutxienez, 
honako hauek zehaztuko dira:

1.- Puntu kritikoen laburpena: obrak gauzatzeko kontuan hartu beharreko baldintzatzaile 
nagusiak zerrendatuko dira; eta mugarri  garrantzitsuenak zehaztuko dira, lanak egiteko 
garaian atzerapenak edo arazoak edo bestelako funtsezko faktoreak eragin ditzaketenak.

2.- - Ingurunearen azterketa edo obraren ezarpena,  eragin bereziarekin bere eragin-
eremuaren  funtzionamendu  normalean  eragin  ditzakeen  molestiak  eta  afektazioak 
minimizatzeko  planteatutako  hobekuntzetan,  eragin-eremu  horretan  “IPINTZA 
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GURUTZEGAIN” 7.2 HEUko urbanizatzeko eta etxebizitzak eraikitzeko obrak eta Santio 
zeharreko transformazio-zentroa lekuz aldatzeko obrak barne hartuta daudelarik. 

Santio zeharra kaleko trafikoaren afektazioen edo mozketen plan bat aurkeztu beharko da.

Era  berean,  honako hauek ere  identifikatu  beharko  dira:  obrak  irauten duen bitartean 
eragin  daitezkeen  afektazio  guztiak,  afektazio  horiek  saihesteko  edo,  gutxienez, 
minimizatzeko  neurri  zuzentzaileak,  eta  erabiliko  den  komunikazio-  eta  seinaleztapen-
sistema, balizamendua, eta bideko eta oinezkoentzako segurtasuna, besteak beste.

Garrantzi  berezia  emango  zaio  kiroldegiko  erabiltzaileei  (obra  instalazioaren  ohiko 
jarduerarekin  batera  egin  behar  baita)  eta  auzokoei  eta  obrek  eraginpean  hartutako 
pertsonei eragozpenak minimizatzeko, aparkalekuak baliatu ahal izatea ahalbidetzeko eta 
lanen  egikaritzapenean  azkartasun  eta  eraginkortasun  handiagoa  lortzeko 
planteamenduari, baita "IPINTZA GURUTZEGAIN” 7.2 HEUan egikaritzen ari diren obrak 
eta Santio Zeharrako transformazio-zentroa lekuz aldatzeko obrak  ez eragozteari ere.

3.-  lan-programa  edo  obra-plana  eta  obraren  antolamendua,  obra  gauzatzeko 
plangintza barne.

Honako  hauek  zehaztu  beharko  dira:  ezarpena,  obra-faseka  banatzea,  jardueren 
definizioa,  haien  arteko  erlazioak  eta  sekuentziak,  eta  lan  nagusietarako 
azpikontratatutako enpresen zerrenda.

Kronograma  bat  ere  idatziko  da,  obraren  faseak  zerrendatuz,  eta  zeregin  kritikoak 
adieraziko dira, bai eta errendimenduak justifikatzeko taula ere.

Lantzerakoan, kontuan hartu beharko da obra kiroldegiko ohiko jarduerarekin batera egin 
behar  dela,  eta  obren  jarduketa-eremuak  bat  egiten  duela  7.2  UEUko  ("IPINTZA 
GURUTZEGAIN")  urbanizazio-  eta  etxebizitza-obrekin  eta  Santio  Zeharrako 
transformazio-zentroko obrekin.

Obra-planak,  gainera,  Gantten  diagrama  eta  errendimenduak  justifikatzeko  taula  jaso 
beharko ditu.

Memoriak  ez  ditu  DIN  A4 formatuko 20  orrialdeak  gaindituko  (erantsi  beharreko 
aurkibidea  eta  planoak  alde  batera  utzita),  Arial  10  letra-tamainan  eta  1,15 
lerroartekoan. Zenbaki hori gaindituz gero, 21. orrialdetik aurrera emandako edukia 
edo informazioa baliteke ez baloratzea.

Proposamen  teknikoan  ezingo  da  sartu  balio-judizioaren  mende  ez  dauden  alderdiak 
orientatu  edo  ezagutzera  eman  ditzaketen  erreferentziarik.  Bestela,  proposamena 
prozeduratik kanpo geratuko da.
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Automatikoki  kontratazio-prozesutik  kanpo  geratuko  dira,  eta,  beraz,  ez  dira 
formulak  aplikatuz  baloratu  beharreko  irizpideen  bidez  baloratuko  balio-judizio 
bidez  baloratu  beharreko  irizpideak  aplikatu  ondoren  20  puntuko  gutxieneko 
atalasera iristen ez diren eskaintzak. 

C    Kart  azala  /  artxibo  elektronikoa:  Eskaintza  ekonomikoa  eta  balio-  
judizioen mende ez dauden irizpideak: 

c.1. Proposamen ekonomikoa.

Proposamen ekonomikoa IV.  eranskinean agertzen den ereduari  egokitu beharko 
zaio hertsiki. 

Hitzez eta zenbakiz idatzitako zenbatekoen artean kontraesanik baldin badago, eskaintza 
baztertu egingo da, baldin eta ezin bada ziurtasunez zehaztu bietako zein den eskainitako 
benetako prezioa.

Proposamena  enpresa-talde  batek  egiten  duenean,  talde  hori  osatzen  duten  enpresa 
guztiek sinatu beharko dute proposamena, zuzenean edo ordezkari bitartez.

C.2.- Balio-judizioen  mende ez dauden irizpideak

Berme-epea luzatzea baloratuko da atal honetan.

Alderdi  hori  baloratzeko  V.  eranskinaren  ereduari  jarraikiz  adierazpen  bat  aurkeztu 
beharko da. Luzapena hilabeteetan adieraziko da.

VI.- PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA AZTERTZEA

23.  KLAUSULA.  PROPOSAMENAK  IREKITZEA,  AURKEZTUTAKO 
DOKUMENTAZIOA  KALIFIKATZEA  ETA  PROPOSAMENAK 
BALIOESTEA.

Kontratu hau PROZEDURA IREKIAREN bidez esleituko da. 

A eta B gutun-azalen dokumentazioaren kalifikazioa
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Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denetik gehienez 20 eguneko epearen barruan 
irekiko dira A eta B gutun-azalak.

Kontratazio-organoak,  irekierarako ekitaldi  publikoaren data  eta  ordua argitaratuko ditu 
kontratatzailearen profilean, lizitazio-iragarkia argitaratzen den egun berean. 

A eta B gutun-azalak ireki baino 5 minutu lehenago, dagokion pdf dokumentuaren irekitze-
kodea  jakinarazi  beharko  diote  lizitatzaileek  kontratazio-mahaiari;  bestela,  lizitaziotik 
kanpo geldituko dira.

Pleguen irekitze-egintza  horretan,  telematikoki  jasotako  dokumentazioa  kalifikatuko da, 
baita erkatu ere.

Erkatzea gauzatutakoan, A kartazaleko dokumentazioa  udal-idazkariari bidaliko zaio, eta 
B  gutunazalekoa,  berriz,  udal  arkitekto  teknikoari,  dagozkion  txostenak  egiteko. 
Dokumentazioan  akats  materialak  daudela  ikusten  bada,  hiru  egutegi-eguneko  epea 
emango da adierazitako akatsa konpontzeko, eta,  hala badagokio, bost  eguneko epea 
argibideak edo dokumentu osagarriak aurkezteko.

Epe horiek jakinaraziko dira lizitazio honetarako emandako helbide elektronikoan; 
eta bidaltzen diren biharamunetik kontatzen hasiko dira. 

Horretarako emandako epean enpresak A gutun-azaleko gabeziak osatzeko eskatutako 
agiriak aurkezten ez baditu, prozesutik baztertuko zaio. B gutun-azalekoak zuzentzen ez 
baditu,  berriz,  dagokion  irizpidearen  araberako  baloraziorik  ez  zaio  egingo  lizitatzaile 
horren eskaintzari.

Eskaintzak  ebaluatzerakoan,  18.  klausulan  adierazitako  esleitzeko  irizpideak  kontuan 
izango dira.

Proposamen hauek ez dira onartuko. 

 A gutun-azalean eskatzen diren agiri guztiak aurkezten ez dutenak, eta horiek 
zuzentzeko udalak emandako 3 lanegunetan, zuzendu ez direnak. 

 Kontraesanak,  hutsuneak,  akatsak  edo  arau-hausteak  direla-eta 
Administrazioak eskaintza kontuan hartzeko ezinbestekoa duena garbi ikusteko 
biderik ematen ez dutenak, eta badira zuzendu edo argitu horretarako udalak 
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ematen  dien  hiru  laneguneko  epean;  horretarako  aukera  dagoenean 
berdintasun printzipioa urratu gabe.

 Proposamen bat baino gehiago aurkezten duten lizitadoreen eskaintzak. Las de 
aquellas personas licitadores que presenten más de una proposición.

 Ezin daitezkeenak ireki pasahitza ez delako eman, edo emandakoa zuzena ez 
bada.

C gutun-azalean sartutako eskaintzak irekitzeko ekitaldi publikoa.

A eta  B  gutun-azaletako  dokumentuen  kalifikazioa  bukatutakoan,  Mahaiak  kontratistei 
deialdia  egingo  die  “Eskaintza  ekonomikoa  eta  balio-judizioei  lotu  gabeko  irizpideak” 
izeneko C gutun-azala irekitzeko ekitaldi publikora bertaratzeko. 

Kontratazio-organoak lizitazio-iragarkia argitaratzen den unean argitaratuko du deialdiaren 
data. Hori bai,  aldatu egin daiteke, eta kasu horretan, kontratatzailearen profilean behar 
besteko  aurrerapenarekin  argitaratuko  da  irekiera-ekitaldi  publikoaren  egun  eta  ordu 
berria, eta lizitazioan parte hartzeko emandako helbide elektronikora jakinaraziko da.

C gutun-azala ireki baino 5 minutu lehenago eskaintzaileek C gutun-azalari dagokion pdf 
dokumentuaren irekiera-kodea adierazi beharko diote Mahaiari. Bestela, lizitaziotik kanpo 
geldituko dira.

Ekitaldi publikoak ondorengo urrats hauek izango ditu: 

-  Lehenik,  A  eta  B  gutun-azaleko  ebaluazioaren  emaitza  jakinaraziko  zaie 
bertaratutakoen, hau da, lizitatzaileren bat kanpo gelditu den eta bakoitzak lortutako 
puntuazioa B kartazalean.

- Jarraian, kontratzio-mahaiak C gutun-azalak irekiko ditu, hain zuzen ere, onartuta 
lizitatzaileen  eskaintza  ekonomikoa  eta  baliozkojudizioen  menpe  ez  dauden 
irizpideak.

- Bilera itxian, kontratazio mahaiak lizitatzaileen eskaintzei puntuazioak banatuko 
ditu  horretarako  erabiliz  deskribatu  diren  formulak,  aurrez  baztertuz  lan-unitate 
guztientzako  proposamenak  jasotzen  ez  dituzten  eskaintzak  eta  baita  lizitazio 
prezioa gainditzen dutenek, baita ez dutenek eskaintzen gutxieneko berme-epea 
ere. Eta ondoren, esleipen-proposamena luzatuko dio kontratazio-organoari.
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Kontratazio-organoak  edo  kontratazio-mahaiak  lizitatzaileari  eskatu  ahal  izango  dio 
aurkeztutako  eskaintza  argitzeko,  edo,  idazkuntzan  akats  material  nabaririk  badago, 
zuzentzeko,  betiere  tratu-berdintasunaren  printzipioa  errespetatuz  eta  eskaintzaren 
terminoak  inondik  inora  aldatzeko  aukerarik  gabe.  Jardun  guztiak  administrazio-
espedientean jasota geratuko dira (Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 95. 
artikulua).

Kontratazio-mahaiak  egiten  duen  esleipen  proposamenak  ez  du  inolako  eskubiderik 
sortzen  proposatutako  kontratistaren  alde,  eta   ez  ditu  eskubide  horiek  eskuratutako 
administrazioari  dagokionez,  kontratazio-organoaren  erabakiz  kontratua  behin  betikoz 
esleitzen ez zaion bitartean.

Esleipena egin baino lehen kontratazio-organoak kontratua sinatzeari  uko egiten badio 
edota  prozeduran  atzera  egitea  erabakitzen  badu,  lizitatzaileei  ebazpen  arrazoitua 
bidaltzeko  jakinarazpenean  lizitazio-gastuengatik  ordainduko  den  konpentsazioa 
adieraziko du.

Esleipendun izateko proposatutako lizitatzaileak lizitazio-prozedura batean parte hartzeko 
aldez  aurreko  baldintzak  betetzen  dituela  egiaztatzen  duen  dokumentazioa  aurkezten 
duenean, aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko du Mahaiak,  eta konpon daitezkeen 
akatsak antzematen baditu, hiru eguneko epea emango dio enpresari horiek zuzentzeko, 
eta,  hala  badagokio,  bost  eguneko  epea  emango  dio  azalpenak  edo  agiri  osagarriak 
aurkez ditzan.

Interesdunei  komunikazioa  telematikoki  egingo  zaie  udalaren  egoitza  elektronikoaren 
bidez (http://astigarraga.eus/eu/tramiteak).

VII.- ESLEIPENA

24. KLAUSULA. ESLEIPENA 

Proposamenak  irekitzen  diren  egunetik  kontatzen  hasi  eta  bi  hilabeteko  gehieneko 
epearen  barruan  kontratazio-organoak  esleipena  erabakiko  du,  eta  lizitatzaileei 
jakinaraziko zaie eta 15 eguneko epearen barruan kontratatzailearen profilean argitaratuko 
da. 

Esleipenaren  ebazpenean  kalitate-prezioa  erlazioan  eskaintzarik  onena  aurkeztu  duen 
lizitatzaileari  eskatuko  zaio  dokumentazioa  aurkeztea  eta  ondorengo  klausulan 
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adierazitako  aurretiazko  betekizunak  egiazta  ditzala,  horretarako  10  egun  balioduneko 
epea emanez.

Errekerimendua  behar  bezala  betetzen  ez  bada,  3  eguneko  epea  emango  zaio 
dokumentazioa zuzentzeko, betiere posible bada. 

Eskatutako dokumentazioa adierazitako epean aurkezten ez bada edo zuzentzen ez bada, 
lizitatzaileak  eskaintza  erretiratu  duela  ulertuko  da,  eta  lizitazioaren  oinarrizko 
aurrekontuaren % 3 eskatuko zaio, BEZik gabe, zigor gisa.

 Aurreko paragrafoan adierazitako kasuan, dokumentazio berdina eskatuko zaio hurrengo 
lizitatzaileari, eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenari jarraikiz. 

Kontratazio-organoak  lizitazioa  hutsik  deklaratu  ahal  izango  du,  hala  dagokionean, 
kontratazio-mahaiaren proposamenez, klausulen agirian biltzen diren irizpideen arabera 
onargarria den eskaintza edo proposamenen bat ez dagoenean. 

25.  KLAUSULA.  AGIRIAK  AURKEZTEA  ETA  ALDEZ  AURRETIKO 
BALDINTZAK EGIAZTATZEA

kalitate-prezio  erlazioari  dagokionez  eskaintzarik  onena  aurkeztu  duen  lizitatzaileak, 
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasi eta hamar egun balioduneko 
epean, behin betiko epea jarri beharko du eta aldez aurretiko baldintzak betetzen dituela 
egiaztatzeko jarraian adierazten den dokumentazioa aurkeztu:

- Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresen Erregistro Ofizialean (ROLECE) edo 
Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria.

- Jarraian adierazten den sailkapena (horiek guztiak) edukitzearen egiaztagiria:

C taldea: Eraikinak
2 azpitaldea. Fabrikako edo hormigoizko egiturak.
4. kategoria

C taldea: Eraikinak
3. Azpiatala. Estructuras metálicas.
3. kategoria

C taldea: Eraikinak
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8 azpitaldea. Zurezko arotzeria
3. kategoria

-  Zerga-betebeharrak  eta  Gizarte  Segurantzarekiko  betebeharrak  egunean 
edukitzearen frogagiriak.

- Foru Ogasunak eta/edo, hala badagokio, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak 
emandako  ziurtagiri  positiboa,  zerga-betebeharrak  egunean  dituela  egiaztatzen 
duena (ziurtagiriek sei hilabeteko balioa dute, ematen direnetik aurrera).

-  Gizarte  Segurantzarekiko  edo,  hala  badagokio,  dagokion  mutualitatearekiko 
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiri positiboa (ziurtagiriek sei 
hilabeteko balioa dute, ematen direnetik aurrera).

-  Atxikitzeko  konpromisoa  hartu  duen  bitartekoak  benetan  dituela  eta  eskatutako 
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa:

- Profesionalen konpromisoa.
- Eskatzen diren gutxieneko ezagutzak eta esperientzia egiaztatzen dituen agiria, 
eta, hala badagokio, eskatzen den titulazioaren kopia 

Aurkeztutako  dokumentazioan  zuzen  daitezkeen  akatsak  edo  omisioak  ikusiko  balira, 
lizitatzaileari jakinaraziko litzaioke, eta hiru egun balioduneko gehienezko epea emango 
litzaioke akats edo omisio horiek kontratuaren arduradunaren aurrean zuzen ditzan.

Errekerimendu  hori  ez  bada  betetzen  dokumentazioa  aurkezteko  emandako  epean, 
lizitatzaileak  bere  eskaintza  bertan  behera  utzi  duela  ulertuko  da  eta  oinarrizko 
aurrekontuaren (BEZa gabe) %3ko zenbatekoa eskatuko zaio zigor moduan. Kasu 
horretan,  eskaintzak  sailkatu  diren  hurrenkeran,  hurrengo  postuan  geratu  den 
lizitatzailearen dokumentazioa aztertuko da. 

26. KLAUSULA. KONTRATUA BURUTZEA ETA FORMALIZATZEA.

Kontratua formalizatzen denean burutuko da.

Kontratua  lizitazioaren  baldintzetara  zehazki  egokituko  den  administrazio-dokumentu 
batean formalizatu beharko da, eta gainera eskritura publikoan formalizatu ahal izango da 
kontratistak hala eskatzen badu, sinaduratik eratortzen diren gastuak haren kargura izanik. 
Kasu horretan, kontratistak Administrazioari aipatu dokumentuaren kopia legitimatu bat eta 
kopia  arrunt  bat  entregatu  beharko  dizkio  formalizatzen  denetik  kontatzen  hasi  eta 
hilabeteko epearen barruan.
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Kontratazio-alorreko errekurtso berezia jar dakiokeen kontratu bat denez, kontratua ezin 
izango  da  formalizatu  lizitatzaileei  esleipenaren  jakinarazpena  bidaltzen  zaien  edo 
esleipen-egintzaren  etendura  kentzen  duen  ebazpena  ematen  den  egunaz  geroztik 
hamabost egun baliodun igaro arte. Epe hori amaitzen denean, kontratazio-organoaren 
mende  dauden  zerbitzuek  esleipendunari  eskatuko  diote  kontratua  formaliza  dezala 
errekerimendua jaso duen egunaz geroztik kontatzen hasi eta bost eguneko gehieneko 
epearen barruan. 

SPKLren  153.4  artikuluan  ezarritakoaren  arabera,  esleipendunari  egotz  dakizkiokeen 
arrazoiak  direla-eta  kontratua  adierazi  den  epearen  barnean  formalizatu  ez  bada, 
lizitazioaren  oinarrizko  aurrekontuaren  % 3ko  zenbatekoa  eskatuko  zaio  (BEZik  gabe) 
zigor gisa.

27. KLAUSULA. UKO ETA ATZERA EGITEA.

Kontratazio-organoak erabakitzen badu esleipen-prozedurari uko egitea edo deialdiaren 
xede  den  kontratua  ez  esleitzea  edo  egitea  erabakitzen  badu,  erabaki  horren  berri 
emango die izangaiei edo lizitatzaileei. 

Kontratua formalizatu aurretik erabaki ahal izango du kontratazio-organoak kontratua ez 
esleitzea edo egitea, edo prozedurari  uko egitea. Kasu horietan, egin dituzten gastuak 
konpentsatuko zaizkie lizitazioan parte hartzeko gai diren izangaiei edo lizitatzaileei, baldin 
eta gastu horiek behar bezala justifikatuta baldin badaude eta, hori horrela izan ezean, 
Administrazioaren ondare-erantzukizuna kalkulatzeko erabiltzen diren balorazio-irizpideen 
arabera, administrazio-prozedura erkidearen tramiteen bitartez.

Interes publikoko arrazoiengatik bakarrik erabaki ahal izango da kontratua ez esleitzea 
edo  egitea,  eta  behar  bezala  justifikatu  beharko  dira  arrazoiok  espedientean.  Kasu 
horretan,  ezin izango da xede bereko beste lizitaziorik  sustatu,  baldin eta erabakiaren 
oinarri gisa alegatutako arrazoiek irauten badute.

Prozedurari uko egiteko erabakia kontratua prestatzeko arauen edo esleipen-prozedura 
arautzen duten arauen zuzen ezin daitekeen arau-hauste batean oinarrituta egon behar 
da,  eta  espedientean  justifikatu  egin  beharko  da  arrazoia.  Prozedurari  uko  egiteko 
erabakia hartzeak ez du eragotziko berehala beste lizitazio-prozedura bat hastea.
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VI.- KONTRATUA GAUZATZEA

28.  KLAUSULA.  KONTRATUAREN  ARDURADUNA.  JARRAIPENA ETA 
KONTROLA
Prozedura honen ohiko jarraipena eta kontrola Kontratazio Mahaiak egingo du. Hala ere, 
SPKLren  62.  artikuluaren  ondorioetarako,  pertsona  bat  izendatuko  da  obraren 
zuzendaritza fakultatiborako.

Kontratatutako  obra  egoki  egikaritzeko  beharrezkoak  diren  zuzendaritza-,  ikuskaritza-, 
egiaztatze-,  eta  zaintza-lanak  kontratazio-organoak  izendatutako  obra-zuzendariak 
egikarituko  ditu.  Gainera,  ondorengo  eginkizunak  bete  beharko  ditu,  hitzartutako 
prestazioa behar bezala gauzatzen dela ziurtatzeko: 

a) Kontratuaren xedea betetzerakoan sor litekeen edozein gorabehera konpontzeko 
beharrezko diren bilerak sustatzea eta deitzea, interes publikoari ondoen datozkion 
baldintzetan.

b)  Kontratua  egikaritzerakoan  sortutako  gorabeherak  konpontzea,  Herri 
Administrazioetako  Kontratuen  Legearen  Erregelamendu  orokorra  onesten  duen 
urriaren  12ko  1098/2001  Errege  Dekretuaren  (aurrerantzean,  HAKLEO)  97. 
artikuluan ezarritako prozedurari jarraiki.

c)  Kalte-galerak  erreklamatzeko  eta  behin  betiko  bermea  konfiskatzeko 
espedienteetan txostenak egitea.

d) Zerbitzuak partzialki eta/edo osorik jaso aurretik, txostenak egitea.

e) Bermeak itzultzeko edo ezerezteko espedientetan, txostenak egitea.

f) Berme-epearen betetze-mailaren berri ematea.

g)  Kontratua  egikaritzeko  ezarritako  baldintza  berezi  eta  funtsezkoen  betetze-
mailaren berri ematea.

h) Kontratatutako prestazioak ondo egikaritu izanari buruzko ziurtagiriak emateko 
txostenak egitea.

i)  Kasu  bakoitzean  dagozkion  ildo  nagusiak  ezartzea;  esleipendunari  edozein 
unetan  eskatu  ahal  izango  zaio  kontratuaren  xedearen  egikaritze-egoerari, 
esleipendunaren  betebeharrei  eta  epeen  eta  jarduketen  betetze-mailari  buruzko 
beharrezko informazioa.
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j)  Hitzartutakoa  behar  bezala  garatzea  lortzeko  edo  egoera  hori  berrezartzeko 
beharrezko neurriak adostea premiazko beharra dagoenean, edo kontratistak, edo 
haren mende dauden pertsonek,  kontratua  behar  bezala  egikaritzea oztopatzen 
duten egintzak edo egintzarik ezak egiten dituztenean, horren berri eman beharko 
zaiolarik kontratazio-organoari.

k)  Prestazioaren  egikaritza  bertan  behera  uztea  proposatzea  eta  horren  berri 
ematea.

l)  Obrak  hartzeko  egintzetara  joatea,  eta  betetze-mailarekiko  adostasuna  edo 
adostasunik eza egiaztatzen duten Harrera-aktak izenpetzea.

m)  Kontratistari  jarraibideak  ematea,  beti  ere  ez  badute  kontratuaren  xedea 
aldatzen eta ez badira indarrean dauden xedapenen edo Pleguetako eta gainerako 
kontratu-agirietako xedapenetatik eratorritakoen aurkakoak.

Obra-zuzendaritzak  kontratazio-organoak  izendatzen  dituen  langileen  laguntza  izan 
dezake.

Bere eginkizunak betetzeko, arduradunak eta harekin lankidetzan dihardutenek sarbide 
librea  izango  dute  kontratuaren  objektua  ematen  den  lekuetara,  eta  egokitzat  jotzen 
dituzten  ikuskapenak  egin  ahal  izango  dituzte  kontratistak  koordinatzaile  izendatutako 
pertsonak lagunduta.

Gainera,  obraren  zuzendaritzak  katak irekitzeko  agindu  ahal  izango  du,  baldin  eta 
eraikuntza  akats  ezkutuak  daudela  susmatzen  badu  edo  kalitate  eskaseko  materialak 
erabili  direla.  Akats horiek daudela egiaztatuz gero,  kontratistak ordaindu beharko ditu 
aintzatespenak eta konponketak eragindako gastuak. Bestela, Zuzendaritzak  katak egin 
eta konpontzeari dagokion kalte-ordaina ziurtatuko du, esleipen-aurrekontuaren banakako 
prezioetan baloratuta.

Era  berean,  Zuzendaritzak,  APKLEOren  145.  artikuluan  ezarritakoarekin  bat  etorriz, 
entseguak eta analisi materialak eta obra-unitateak egitea agindu ahal izango du, eta kasu 
bakoitzean egokiak diren txosten espezifikoak biltzea. Sortzen diren gastuak kontratistaren 
kontura izango dira. 

Esleipendunak  obra-ordezkari  bat  izendatu  beharko  du.  Hori  teknikari  tituluduna  izan 
beharko du, eta kontratu honen xede diren antzeko obretan esperientzia egiaztatua izan 
beharko du.

29. KLAUSULA.-  KONTRATUA EGIKARITZEA

Obrak zuinketaren egiaztapen-aktarekin hasiko dira. Akta hori obra-kontratua sinatu eta 
gehienez ere hilabeteko epean egingo da, justifikatutako salbuespen-kasuetan izan ezik. 
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Obren zuinketa enpresa adjudikaziodunaren edo haren ordezkariaren aurrean egiaztatuko 
da,  betiere  Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko  Legearen  237.  artikuluan  eta 
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 139., 
140. eta 141. artikuluen arabera eta horietan aurreikusten diren ondorioekin.

Zuinketa-akta sinatu aurretik onartu beharko da Segurtasun eta Osasun Plana. Plan hori 
kontratua  sinatu  eta  15  egun naturaleko epean aurkeztuko da,  eta  1627/1997 Errege 
Dekretuaren  7.  artikuluan  ezarritakoaren  arabera  egingo  da  —eraikuntza-obretan 
segurtasunaren  eta  osasunaren  arloko  gutxieneko  xedapenak  ezartzen  dituen  Errege 
Dekretua—.  Kontratu-baldintzetan  ezin  izango  da  inolako  aldaketarik  sartu,  eta 
aurreikusitako azpikontratazioak barne hartu beharko dira.

Obrei  hasiera  eman  beharko  zaie  akta  hau  sinatu  eta  hurrengo  egun  baliodunean, 
gehienez ere. 

Adjudikaziodunaren  arrisku  eta  menturara  egikarituko  da  kontratua,  eta,  nolanahi  ere, 
honako dokumentu hauei zorrotz lotuta: agiri honetan ezarritako klausulei, XLARK SLU 
enpresak idatzitako obra-proiektuari,  aurkeztutako eskaintzari  (Udalaren oniritzia badu), 
Udalak ezar ditzakeen jarraibideei, eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean eta 
gainerako arauetan ezarritakoari.

Kontratista  izango  da  kontratu  honen  mende  dauden  obrak  egitearen  eta 
kontserbatzearen  erantzulea,  baita  obra  horietan  hauteman  daitezkeen  hutsegiteen 
erantzulea ere. Ez du erantzukizun horretaz salbuetsiko, ez obraren zuzendaritzak obrak 
edo erabilitako materialak aztertu eta aitortu izanak, ez obraren zatiak obren neurketa edo 
ziurtagiri partzialetan barne hartu izanak. Halaber, egiten dituen lanen eta ematen dituen 
prestazioen kalitate teknikoaren erantzulea izango da, baita kontratua egikaritzean egiten 
dituen ekintzen, ez-egiteen, erroreen, metodo desegokien edo ondorio okerren ondorioz 
Udalari edo hirugarrenei eragiten zaizkien ondorioen erantzulea ere. Horrez gain, obrari 
atxikitako langileek zabarkeriagatik edo dolozko ekintzagatik altzarietan, materialetan eta 
instalazioetan  eragin  ditzaketen  narriadurez  erantzungo  du  adjudikaziodunak  —bere 
kontura konponduko ditu, edo dagokion kalte-ordaina ordainduko du—.

Obra proiektuko planoei eta gainerako dokumentuei zorrotz lotzen ez bazaie, erabilitako 
materialak eskatutako kalitatekoak ez badira, eraikuntzan bizioak edo akatsak antzematen 
badira  edo  egindako  obran  ezkutuko  akatsak  daudela  pentsatzeko  arrazoi  sendoak 
badaude, kontratistak egindako obra eraitsi  eta berregin beharko du, harik eta obraren 
zuzendaritza erabat gogobete arte. Eragiketa horien gastuak kontratistaren kontura izango 
dira, salbu eta obraren zuzendaritzak ezkutuko akatsen bat dagoela uste badu eta akats 
horiek egiaztatzerik izan ez bada. 

Baimendu gabeko lantzat jotzen dira obra-zuzendaritzak obra onartzea agindu aurretik eta 
proiektuaren  arabera  beharrezkoak  diren  lerrokadurak  eta  sestrak  adierazi  aurretik 
egindako lanak, baita obra-zuzendaritzaren baimenik gabe egiten den aparteko edozein 
lan ere. Baimendu gabeko lanak ez dira ordainduko, eta jabeak obrak eraitsaraz ditzake, 
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klausula  honetan  ezarritako  baldintzetan.  Adjudikaziodunak  ez  du  inolako  ordainsaririk 
jasotzeko  eskubiderik  izango  atzera  botatako  lana  egiteagatik  edo  hura  eraisteagatik. 
Horrenbestez, ondoren obra-zuzendaritzaren aginduen edo proiektuaren arabera zuzen 
egiten den lana adostutako prezioetan ordainduko da. Eraispenek eta berreraikuntzek ez 
dute Obra Planean finkatutako guztizko epea aldatuko. 

Adjudikaziodunak  bere  eskaintzan  adierazitako  ekipoak,  baliabide  materialak  eta  giza 
baliabideak jarri  beharko ditu  kontratua  egikaritzeko.  Kontratua  egikaritzean ekipo  edo 
baliabide materialen bat ordeztu behar badu, ekipo berriak edo baliabide material berriak 
ezaugarri berak edo goragokoak izan beharko ditu, eta udalaren aldez aurreko baimena 
beharko  du.  Giza  baliabideei  dagokienez,  obra-buru,  obra-arduradun  eta  prebentzio-
baliabide  (segurtasun-  eta  osasun-arduradun)  izendatutako  pertsona  ezinbesteko 
kasuetan  soilik  ordezkatu  ahal  izango  da,  eta,  horretarako,  udalaren  aldez  aurreko 
baimena  beharko  da.  Izendatzen  den  pertsona  berriak  nahitaez  bete  beharko  du 
gaitasunari  eta  kaudimenari  buruzko  14.  klausulan  eskatutako  titulazioa,  baliabideak 
atxikitze aldera.

30. KLAUSULA.-  AZPIKONTRATAZIOA

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du kontratuaren zati bat, SPKLaren 215. 
artikuluan ezarritako eskakizunak beteta. Nolanahi ere, kontratua betetzen hasten denean, 
idatziz  jakinarazi  beharko  dio  kontratistak  kontratuaren  arduradunari  azpi-kontratuak 
egiteko  asmoa  duela,  eta  azpi-kontratistaren  nortasuna,  harremanetarako  datuak  eta 
haren  legezko  ordezkariaren  edo  ordezkarien  datuak  eman  beharko  dizkio,  azpi-
kontratistak  kontratua  egikaritzeko  gaitasuna  duela  behar  bezala  justifikatuz,  eta  azpi-
kontratista horrek SPKLaren 71. artikuluaren arabera kontratatzeko debekurik ez duela 
egiaztatuz.

Halaber,  kontratu  nagusia  egikaritzen  den  bitartean  informazio  horri  dagokionez  gerta 
daitekeen edozein aldaketaren berri eman beharko dio kontratista nagusiak kontratuaren 
arduradunari, bai eta azpi-kontratista berriei buruzko beharrezko informazio guztiaren berri 
ere. 

Kontratistak azpi-kontratazioaren berri  eman behar die langileen ordezkariei,  lan arloko 
legeriaren arabera. Hori guztia, SPKLaren aipatutako 215. artikuluan adierazten denaren 
arabera.

Gainera, honako betebehar hauek bete beharko dira: 

a) Enpresa kontratistak azpikontratazio prozesuan bete egin beharko ditu eraikuntzaren 
arloan  azpikontratazioa  arautzen  duen  32/2006  Legeak  eta  lege  hori  garatzen  duen 
1109/2007 Errege Dekretuak  xedatutakoa;  baita  laneko  segurtasun eta  osasun arloan 
indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista orori ere araudi hori betearaziko dio. 
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b) Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki beharko du, eta liburu hori eskura 
egongo  da  obran  esku  hartzen  duten  eragile  guztientzat.  Gainera,  Azpikontratazio 
Liburuan  egindako  anotazio  guztiak  segurtasun  eta  osasun  arloko  koordinatzaileari 
jakinarazi beharko dio.

c)  Enpresa kontratistak  egiaztatu  behar  du,  azpikontratatutako jarduerari  ekin  aurretik, 
azpikontratatutako  enpresetako  langileen  Gizarte  Segurantzako  alta  eta  afiliazioa,  eta 
kontratazio organoari jakinarazi behar dio.

d)  Kontratistak  inola  ere  ezingo  du  hitzartu  kontratuaren  zati  bat  egitea  lege 
ordenamenduaren arabera kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin.

Gainera, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikulua garatzen duen 
171/2004  Errege  Dekretuan  xedatutakoaren  arabera,  enpresa-jardueren  koordinazioari 
dagokionez, legezko betebehar hau ezartzen da: parte hartzen duten jarduerak (kontratak 
edo azpikontratak) hasi aurretik, kontrol bat egitea, aldibereko enpresek laneko arriskuen 
prebentzioaren arloan dituzten betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzeko.

31. KLAUSULA.-  PROIEKTUA INTERPRETATZEA

Obra-zuzendaritzari  dagokio  obra-proiektuaren  interpretazio  teknikoa  egitea  eta  hura 
garatzeko aginduak emateko ahalmena.

Kontratistak ezingo du argudiatu, inolako kasutan,  obra-proiektuaren zehaztasunik eza. 
Bere  ustez  zehaztasunik  ezaren  bat  izango  balu,  obraren  zuzendariari  idatziz  eskatu 
beharko dio dagokion zehaztasuna ematea obra hasi baino nahikoa aurrerapenarekin, eta 
erantzuna jaso bitartean gauzatze-epea gelditzea eska dezake.

Goian aipatutako dokumentuak teknikoki interpretatuz obra-zuzendaritzari emandako 
jarraibideak ahozkoak badira, idatziz berretsi beharko dira ahalik eta eperik laburrenean, 
alderdientzat lotesleak izan daitezen.

32.  KLAUSULA.-  ENPRESA  KONTRATISTAREN  BETEBEHAR 
OROKORRAK

 Adjudikaziodunak  hedapen-lineako  proiektu  espezifikoa  egin  ahal  izateko 
beharrezkoak diren zehaztapen teknikoak entregatu beharko ditu, eta proiektatutako 
obrak  kontratuan  aurreikusitako  epeetan  egin  eta  entregatu  beharko  dizkio 
Astigarragako Udalari.

Foru Enparantza 13 –  943 335 234  -  943 335 244  - 20115  Astigarraga ● Gipuzkoa       www.astigarraga.eus

-29-

mailto:idazkaritza@astigarraga.net
http://www.astigarraga.eus/


Idazkaritza  Secretaria
idazkaritza@astigarraga.net

 Adjudikaziodunak lan-programa bat eta lanak egiteko egutegia aurkeztu beharko ditu, 
onar  daitezen.  Horretarako,  eskaintzan  aurkeztutako  lan-programa  hartuko  du 
kontuan,  Udalak  beste  jarraibide  batzuk  ezartzen  dituenean  izan  ezik.  Hartara, 
programa  hasierako  datara  eta  egikaritze-epera  egokituko  da,  edo  geroago 
adierazitakoetara. Udalak, kontratuaren arduradunaren bitartez, aldaketak sartu ahal 
izango  ditu  edo  preskripzio  jakin  batzuk  betetzea  ezarri  ahal  izango  du,  betiere 
kontratuaren klausulen aurkakoak ez badira. 

Kontratistak datu hauek sartu beharko ditu kronograman: 

a)  Proiektua eta eranskina osatzen duten unitateak obra-zatitan edo obra motatan 
antolatzea, neurketak adierazita. 
b)  Beharrezko  bitartekoak  zehaztea,  hala  nola  langileak,  instalazioak,  ekipoa  eta 
materialak, batez besteko errendimenduak adierazita. 
c)  Egunetan  kalkulatzea  obrak  edo  prestatze-eragiketak,  ekipoak  eta  instalazioak 
egikaritzeko epeak eta obra-zatiak edo -unitateak egikaritzeko epeak. 
d) Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua egitea, obrak edo 
prestatze-eragiketak,  ekipoa  eta  instalazioak  eta  obra-zatiak  edo  -unitateak  oinarri 
hartuta, unitateko prezioetan. 

 Enpresa  kontratista  izango  da  proiektuan  aurreikusitako  soluzioak  behar  bezala 
garatzearen eta egikaritzearen erantzulea, obrak behar bezala amaitu arte.

 Obrak egiten diren bitartean eta berme-epea bete arte, enpresa kontratista da obran 
antzeman daitezkeen akatsen erantzulea.

Administrazioaren  iritziz,  obraren  zatiren  bat  behar  bezala  egin  ez  bada,  enpresa 
kontratistak zati hori berregin beharko du, eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko 
eskubiderik izango, nahiz eta obra hartu ondoren hauteman den.

Obra-zuzendaritzak  uste  badu  obra-unitate  akastunak  edo  kontratuaren 
baldintzak  zorrotz  betetzen  ez  dituzten  obra-unitateak  onargarriak  direla, 
administrazioari  proposa  diezaioke  horiek  onartzea,  baina  ondoriozko  prezio 
jaitsierarekin.  Hala  izanez gero,  enpresa kontratistak nahitaez  onartu  beharko 
ditu  Administrazioak  ezarritako  prezio  beheratuak,  salbu  eta  nahiago  badu 
unitate akastunak bere kontura eta kontratuaren baldintzen arabera eraitsi eta 
berreraiki.

 Enpresa  kontratistak  instalazioen  eta  behin-behineko  obren  eraginpean  dauden 
azalerak tratatu, eta jatorrizko egoerara itzuliko ditu. 

 Enpresa kontratistak ekipo eta baliabide pertsonal egokiekin egin beharko ditu lanak, 
eta une oro erantzun beharko die zereginen eta espezialitateen berezko premiei.

 Jarri  beharreko makineriak eta baliabide osagarriek indarrean dagoen araudia bete 
beharko  dute. Obrari  esleitutako  ibilgailu  guztiek  indarrean  izan  beharko  dute 
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administrazio-dokumentazioa  (ibilgailuaren  fitxa  teknikoa,  Trafiko  Ibilgailuen 
Erregistroan alta emanda, aseguruak, eta abar). Udalak edozein unetan eskatu ahal 
izango du dokumentazio hori.

 Enpresa  kontratistak  topografiako  teknikariak  jarriko  ditu  kontratuaren  esku,  eta 
teknikari  horiek  egin  behar  diren  lan  guztiak  egiteko  behar  besteko  titulazioa  izan 
beharko dute.

 Enpresa  kontratistak  bere  kontura  eraiki  beharko  ditu  beharrezkoak  diren  bulego, 
biltegi, estalpe, sarbide-pista, zerbitzu-bide eta abarretarako eraikin osagarri guztiak. 
Horien kokalekua Udalaren argibideen mende geratuko da, eta kontuan hartu beharko 
da obrak egiten diren esparru berean egingo direla "IPINTZA GURUTZEGAIN" 7.2 
HEUko  etxebizitzak  eraikitzeko  eta  urbanizatzeko  obrak  eta  Santio  zeharreko 
transformazio-zentroko obrak. 

 Enpresa kontratistak, obrak amaitzean edo, ahal den heinean, obrak amaitu aurretik, 
bere kontura kenduko ditu  eraikin,  instalazio  eta  obra osagarri  edo behin-behineko 
guztiak,  baita erremintak,  materialak eta abar ere.  Horiek kendu ostean, okupatzen 
zuten espazioa garbituko du, eta leku horiek garbi eta hondakinik gabe utziko ditu.

 Obrak egiteko beharrezkoa den energia elektrikoko hornidura enpresa kontratistaren 
kontura izango da, eta hark ezarri beharko ditu hornidura-lineak.

 Enpresa  kontratistak  beharrezko  neurriak  hartuko  ditu  urak  kutsa  ez  daitezen 
erregaien, ligatzaileen, olioen edo bestelako material kaltegarrien ondorioz.

 Eraikuntza-aldian, enpresa kontratistak material guztiak eta obra bera narriadura eta 
kalte guztiez babestu beharko ditu, eta material sukoi edo arriskutsu guztiak biltegiratu 
beharko ditu eta suteen aurka babestu.

 Garbiketa-egoera ezin hobean mantendu beharko ditu obraren barruko eta kanpoko 
espazio guztiak, eta hondakinak eta zaborrak eraman beharko ditu. 

 Enpresa kontratistak arreta handiz jardun beharko du hirugarrenei kalte eta galerarik 
ez eragiteko, eta bere erantzukizuna izango dira obrak egitearen ondorioz zuzenean 
edo zeharka sor daitezkeen kalteak eta galerak.

Enpresa  kontratistak  ordaindu  beharko  ditu  kontratua  egikaritzeko  egin  beharreko 
eragiketen  ondorioz  hirugarrenei  egiten  zaizkien  kalte  eta  galera  guztiak,  bai  bere 
kabuz,  bai  langile  edo  bitarteko  independenteen  bidez.  Kalte  eta  galera  horiek 
Administrazioaren agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorio gisa eragin badira, 
Administrazioa izango da erantzulea, legeek adierazitako mugen barruan. 

 Enpresa kontratistak libre eta egoera onean utzi beharko ditu bide publikoak, eta, obrak 
egiten diren  bitartean,  oinezkoei  eta  ibilgailuei  pasatzen uzteko beharrezkoak diren 
obrak  egin  beharko  ditu.  Obren  eraginpean  dauden  zerbitzuen  gaineko  jarduketak 
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Obra  Zuzendaritzaren  jarraibideen  arabera  egingo  dira,  betiere  trafikoaren  gaineko 
eraginak  ahalik  eta  txikienak  izateko  moduan  eta  erabiltzaileen  bide-segurtasuna 
bermatzeko  moduan.  Obretan  erabiliko  diren  bide  publikoak  erabilera-baldintza 
egokietan  mantendu  beharko  dira  uneoro,  eta  bereziki  zainduko  dira  bide  horien 
garbitasuna eta erabiltzaileen segurtasuna. 

 Sektore  Publikoaren  Kontratuei  buruzko  Legearen  196.  artikuluan  xedatutakoaren 
arabera,  obrak  egiten  diren  bitartean,  enpresa  kontratista  izango  da  bere  kargura 
dauden langileen ekintzen, ez-egiteen edo zabarkerien ondorioz edo obren antolaketa, 
babes edo seinaleztapen eskasaren ondorioz edozein pertsonari, jabetzari edo zerbitzu 
publiko edo pribaturi sor dakizkiokeen kalte eta galera guztien erantzule. 

Helburu  horrekin,  kontratua  sinatzen  denetik  hilabeteko  (1)  epean,  Patronalaren 
Erantzukizun  Zibila  barne  hartzen  duen  Erantzukizun  Zibil  Orokorreko  Aseguru 
Polizaren kopia  aurkeztuko du,  baita  aseguru-poliza  horren ordainagiria  ere.  Poliza 
horrek gutxienez bost  milioi  euroko estaldura izango du (5.000.000,00 €),  eta,  kalte 
pertsonalen  kasuan,  biktima  bakoitzeko  hirurehun  mila  euroko  muga  izango  du 
(300.000 €),  enpresa  kontratistak  garatutako  zerbitzuaren  ondorioz  Udalari  edo 
hirugarrenei eragindako edozein kalte edo galerari  erantzuteko, baita kontratatutako 
langileen, bere langileen eta mendeko langile iraunkor edo noizbehinkakoen egintzen 
ondorioz  eragindako  kalteei  erantzuteko  edo  erabiltzen  diren  makina,  produktu  eta 
ekipoen  ondorioz  edo  azpikontratisten  ondorioz  —halakorik  badago—  eragindako 
kalteei erantzuteko eta adjudikazioaren mende dauden obrak egiten ari diren bitartean 
egindako lanen ondorioz eragindako kalteei erantzuteko ere. Poliza hori eta dagokion 
ordainagiria  nahitaez  aurkeztu  beharko  dira,  faktura  guztiei  bide  emango  bazaie. 
Astigarragako Udala ere aseguratu gehigarri gisa agertu beharko da. 

Polizan ezar daitezkeen frankiziak ez dira inoiz hiru mila eurotik (3.000 €) gorakoak 
izango, eta beti adjudikaziodunaren kargura izango dira. 

 Eraginpean dauden zerbitzuak birjartzea kontratuaren barruan sartzen da, proiektuan 
bertan  aurreikusitakoaren  arabera,  eta  obran  agertzen  diren  zerbitzu  guztietara 
zabaldu ahal izango da, nahiz eta kontratuan aurreikusita ez egon. 

 Enpresa kontratistak bere kontura instalatu beharko ditu obrarako sarbidea adierazteko 
beharrezkoak diren seinaleak, baita obraren eraginpean egon daitezkeen puntu guztiak 
edo arrisku-puntu guztiak adierazteko beharrezkoak diren seinaleak ere. 

 Bizilagunei zaraten ondorioz sor dakizkiekeen eragozpenak minimizatze aldera, lanak 
8:00etatik 19:00etara egin beharko dira, astelehenetik ostiralera, jaiegunetan izan ezik, 
betiere baimen berezirik ez bada edo larrialdi-kasua ez bada. 

Horrez gain, makineriak otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua bete beharko du 
(aire  zabalean erabiltzen diren  zenbait  makinek  ingurunean sortzen dituzten soinu-
emisioak arautzen dituen Errege Dekretua). Era berean, ibilgailuen azterketa teknikoak 
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egunean egon beharko du, eta aplikatzekoak zaizkien mantentze-lanak kontrolatzeko 
beste edozein prozesu ere bai. 

 Enpresa kontratistak modu frogagarrian jakinarazi beharko dio Administrazioari  bere 
nortasun  juridikoan  eragina  duen  edozein  aldaketa.  Fakturak  ordaintzeko 
aurreikusitako legezko epeak etenik geratuko dira aldaketa horiek egiaztatu arte.

Betebehar horiek bete ezean, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean kontratuaren 
mende dagoen zerbitzua behar bezala ez egiteagatik aurreikusitako zigorra ezarriko da. 
Zigorra, berez, ez-betetzearen larritasunaren araberakoa izango da, proportzionaltasun-
irizpideari jarraikiz. 

33.    KLAUSULA  .    BIM  BALDINTZAK  BETETZEARI  BURUZKO   
BETEBEHARRAK 

1. BIM – ASTIGARRAGAKO UDALA ESKAKIZUNAK
Lizitazioaren  xede  den  proiektua  Astigarragako  Udalaren  BIM  HELBURUEN  barruan 
dago.

Klausula  honek  Astigarragako  Udalak  (aurrerantzean,  AU)  lizitazio  honen  xede  den 
proiektuaren  obrarako  eskatzen  dituen  BIM  metodologiarekin  lotutako  betekizunak 
zehazten ditu.

Halaber, BIM metodologia prozesu nagusi gisa erabiltzean oinarritutako lan-prozedura bat 
konfiguratzeko beharrezko eskakizunak zehazten dira, eta obra gauzatzeko eta lankidetza 
digitaleko eta kudeaketako ingurunea konfiguratzeko eskatuko diren jarraibideak ezartzen 
dira.

2. BIM HELBURUAK ETA ERABILERAK
2.1. BIM helburuak
Hauek dira BIM metodologia ezartzeko AUren lehentasunezko helburuak:

 BIM  ereduak  informazio-iturri  zentralizatu  gisa  erabiltzea  eraikitako  eraikina 
jasotzen den unean.

 Eraikina  erregistratzeko  eta  inbentariatzeko  eta  erabilera-  eta  ustiapen-ekintzak 
optimizatzeko euskarri digitala izatea.

 Kontserbazio- eta mantentze-ekintzak planifikatzeko eta optimizatzeko beharrezkoa 
den informazioaren transferentzia erraztea

 Etorkizuneko proiektuetarako estandarrak ezartzea eta elementuak kodetzea.

2.2. BIM erabilerak
Hona hemen ezarritako BIM helburuei lotutako BIM ereduaren erabilera nagusiak:
-  HASIERAKO EGOERA:  eraikinaren inguruaren egoera,  dauden baldintzak eta 
zerbitzuak jasotzen dituena, obrak gauzatzearen ondoriozko eraginak, etab.
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- INFORMAZIO ZENTRALIZATUA: BIM ereduak erabiltzea obrak egitean sortutako 
informazioaren iturri  bakar,  estandarizatu  eta  zentralizatu  gisa,  eredu digitalaren 
inguruan  biltegiratzeko  eta  eraikuntza-fasetik  ustiapen-fasera  informazioa  modu 
koherenteago eta uniformeagoan transferitzeko.
-  2D  DOKUMENTAZIOA  LORTZEA  (PLANOAK):  BIM  ereduak  administrazio-
izapideetarako  beharrezkoak  diren  2D  planoak  lortzeko  balio  beharko  du, 
informazioaren jatorri bakarrari eta ereduak lortutako informazio grafikoarekin duen 
koherentziari eusteko.
-  NEURKETEN  ESTIMAZIOA:  BIM  modelo  baten  edo  gehiagoren  informazioa 
erabiltzeko prozesua, proiektutik osagaien eta materialen neurketak ateratzeko, eta, 
informazio  horretan  oinarrituta,  unitateko  prezioekiko  loturagatik,  likidazio-
proiektuaren kostuaren kalkulua.
-  ALDAKETEN  ERREGISTROA.  Eraikuntza-proiektuan  egindako  aldaketen 
erregistroa  izatea,  baita  aldaketa  horien  jatorria  eta  etorkizuneko  proiektuak 
hobetzen  lagun  dezakeen justifikazioa  ere.  Eraikinaren  bizi-zikloan  etorkizuneko 
aldaketak proposatzeko oinarri izatea.
-  MANTENTZEA  ETA  USTIATZEA.  Eredua  izatea  informazio  fidagarri  eta 
eguneratuaren  gordailu  komun  gisa,  eragiketak  kudeatzeko  eta  aktiboak 
mantentzeko  sistemak  elikatzen  dituena.  Aktiboaren  mantentze-lanak  eta 
ekipamendua bizitza baliagarrian kontrolatzeko eta planifikatzeko eredua erabiltzea.

3. BIM BETEKIZUNAK
Obra-zuzendaritzak,  BIM  informazio-eredua  entregatzeaz  arduratuko  denez,  dagokion 
"garapen-taldea" sortuko du.

Proiektua  eraikitzeko  fasean,  obrak  egiteaz  arduratuko  den  enpresa  eraikitzaileak 
"Lantalde"  bat  eratuko  du  hark  sortutako  informazioa  emateko.  Informazio  hori  Obra 
Zuzendaritzak sartu beharko du informazio-ereduan, gauzatutako obraren dokumentazio 
teknikorako.

Kontratak  emango  dituen  BIM  informazio-ereduen  eta  eredu  horien  egiazkotasunaren 
erantzukizuna izango du, eta lantaldeek ematen duten informazioaren kalitateaz arduratu 
beharko du. Bere ardura izango da ereduen kalitatea, testak eta federazioa ziurtatzeko 
prozedura  guztiak  inplementatzea,  entrega  partzialak  eta  mugarriak  egin  aurretik.

3.1. BIM betekizun xehatuak
Jarraian,  lizitazio  honetarako  funtsezkoak  diren  BIM  eskakizunak  zerrendatuko  dira.
"ASTIGARRAGAKO UDAL KIROLDEGIA BIRGAITZEKO ETA HANDITZEKO" obra lizitatu 
da. Horretarako, 3D formatuko BIM modelo batetik abiatzen da.

4. MODELATZE-ESTRATEGIA
Obra-etaparako,  obra-ekipoak  BIM gaitasunak  izango ditu,  bai  obra-zuzendaritzak,  bai 
eraikuntza-enpresak.  Zuzendaritza  fakultatiboaren  ardura  izango  da  As  Built  eredua 
eboluzioan  mantentzea,  proiektuan  egindako  aurrerapenekin  edo  aldaketekin  batera. 
Beraz, ereduan sartu beharreko informazioa arrazoi hauengatik izan daiteke:
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-  Doikuntzak  definizioan,  proiektua  idatzi  dutenek  proiektuan  egindako  aldaketa  eta 
aldaketengatik.  BPEan  informazioaren  koordinazio  egokia  bermatzeko  beharrezko 
prozesuak eta egiaztapenak ezarri dira.
- Eraikuntza-enpresek egindako aldaketa-proposamenen ondoriozko doikuntzak. Bizkaiko 
Plan Berezian ezarri  dira proposamen horiek onartzeko edo baztertzeko prozesuak eta 
beharrezko egiaztapenak.
- As Built gisa eraikuntza-enpresatik jasotako informazioaren doikuntzak.
- Enpresa eraikitzaileak entregatu beharreko BIM ereduak, bai aldaketa-proposamen gisa, 
bai  As  Built  gisa,  ondo  koordinatuta  egon  beharko  dira  eta  proiektuan  ezarritako 
estandarretara  egokitu  beharko  dira  alderdi  guztietan,  parametroak  eta  familien  eta 
ereduen izendapenean barne.  Era  berean,  ez  dute  eraikuntzaren kudeaketari  buruzko 
informaziorik izango.
- BPEan zehar, eta jabetzaren eta zuzendaritza fakultatiboaren beharren arabera, eredu 
horiek  onartzeko irizpideak ezarriko  dira,  eta  kontratek  eredu horiek  zuzendu beharko 
dituzte, harik eta erabat onartu arte.
- As Built doikuntzak eta informazioa sartuko dira obrak aurrera egin ahala, obra erabat 
amaitu arte itxaron gabe.

5. KUDEAKETA-BETEKIZUNAK
5.1. BIM estandarrak
Atal honen helburua informazio-eskakizunetan txertatzen diren BIM estandarrak definitzea 
da. Erabiltzeko estandarrak berrikusi ahal izango dira eragindako alderdiek eta eragileek 
aldez  aurretik  hala  adostuta;  hala,  BIMa  ezartzeko  ikuspegia  bat  dator  industriako 
funtsezko estandar horietan ezarritako prozesuekin, eta honela laburbil daitezke:
- BIM eskakizunak adostea
-  BIM  koordinatzaile  bat  adostea  lantalde  guztientzat,  ECD  eta  entregak  kudeatuko 
dituena.
- Kontratu aurreko BIM (PEB) egikaritze-plana idaztea, honako hau ezartzeko:

 Proiektuan  aplikatutako  BIM  helburuak  eta  erabilerak,  araudien,  bezeroen  eta 
hautatutako estandarren eskakizunak betetzen direla bermatuz.

 Lankidetza-prozesua eta -estrategia definitzea
 Kontratuaren entrega ofizialen osagarri diren entrega-mugarri nagusiak definitzea.
 Entregagaien eta formatuen estrategia definitzea.

- PEB onartzea eta formalizatzea
-  BIM  taldea  kudeatzea,  eta  esleitutako  erantzukizunak  bere  gain  hartzea,  bai 
modelatzeari dagokionez, bai informazioa koordinatzeari eta kudeatzeari dagokionez.
-  Ereduetan jasotako informazioa LODekin eta LOIrekin  koherentea dela eta PEBaren 
eskakizunak  betetzen  dituela  bermatzea,  logika  eraikitzailetik  abiatuta,  EKTarekin, 
LOErekin eta gainerako araugintza-baldintza tekniko eta urbanistikoekin laburtuta.
- Eraikuntza-elementuen sailkapen egokia bermatzea. Eraikuntza-elementuak funtzioaren 
arabera  sailkatzeko  proposamen  bat  Gubimclass  v1.2: 
https://gubimclass.org/es/espezifikazioak erabiltzea litzateke.
- Ereduak partekatzea datu-ingurune komunaren (ECD) prozesuari jarraituz.

5.2. BIM erantzukizuna
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Obra-zuzendaritza arduratuko da informazioko 3D eredu digitalez, horien kalitateaz eta 
horietatik sortutako informazio-irteera guztiez. Obraren BIM koordinatzailearen rola izango 
du parte hartzen duten gainerako enpresekiko, eta bere azpikontratez eta ematen duten 
informazioaren  kalitateaz  arduratuko  da.  Bere  ardura  izango  da  kalitatea  ziurtatzeko, 
kontrolak eta berrikuspenak egiteko eta ereduak federatzeko prozedura guztiak ezartzea. 
Obra-zuzendaritzaren  ardura  izango  da,  halaber,  agiri  hau  aplikatuz  AUk  eskatutako 
dokumentazio guztia informazio-ereduetan sartzea.

5.3. Informazioaren segurtasuna.
Datuak ziurtatzeko bezeroaren segurtasun-neurri espezifikoei dagokienez, honako irizpide 
hauek definitzen dira:
- Proiektu honetarako ez da segurtasun-premiarik identifikatzen, dagokion aukera eta/edo 
baimena  ez  duten  pertsonek  informazioa  ez  eskuratzea  bermatzen  duten  oinarrizko 
neurriez gain.
-  Informaziorako  sarbidea  zabaldu  ahal  izango  da,  baldin  eta  dagozkion 
konfidentzialtasun-akordioak betetzen badira eta inplikatutako eragileen eta proiektuaren 
arduradunen informazioa kudeatzeko arduradunei jakinarazten bazaie.

5.4. Informazioaren kudeaketa
5.4.1. Datu-ingurune komuna (ECD).
Zuzendaritza  Fakultatiboak  proiektuan parte  hartzen duten agenteen eskura  jarriko  du 
Elkarlaneko  Datuen  Ingurune  Komuna  (ECD),  informazioa  entregatzen  den  denboran 
erabiliko dena, web-ingurunearen bidez. ECD zerbitzari ez-publiko batean egongo da, eta 
AUk onartu beharko du.

Obra-kontratak  bere  informazioa  trukatu  eta  emango  du,  Zuzendaritza  Fakultatiboak 
ezarritako kudeaketa-prozesuei jarraituz.

Gutxieneko baldintza gisa, ECDk honako hau bete beharko du:
- Proiektuaren informazio digitala modu egituratuan kokatzeko eta partekatzeko ingurune 
komuna izan behar du.
-  Ahal  den  neurrian,  kontratuetan  parte  hartzen  duten  eragileen  arteko 
elkarreragingarritasuna bermatuko duten formatu irekietan oinarrituta egon behar du.
-  Karpeten  hitzarmenari,  artxiboen  kodifikazioari  eta  aurrez  finkatutako  informazioa 
trukatzeko protokoloei dagokienez antolatuta egon behar du.
- 2D-3D bisore txertatua izatea eta BIM ereduak eta horien datuak bistaratzea jarraipen-
bileretarako.
- Parte-hartzaileak sortutako informaziora (irisgarritasun-protokoloak) hautatuta sartzeko
 aukera eman behar du.
- Arduradun batek kudeatu behar du, eta hark zainduko du ondo funtzionatzen duela eta 
biltegiratutako  informazioaren  segurtasuna  eta  kalitatea.  Datuak  Babesteko  Lege 
Organikoa betez.

Obra-zuzendaritzari dagokio datuen ingurune komuna zaintzea, eta AUren eskakizunak 
bermatuko  dituen  ingurunea  aukeratu  ahal  izango  du.  Aukeratutako  datu-ingurune 
komunaren azken onarpena AUk egingo du. Lankidetza-ingurunearen definizioa, erabilera, 
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koordinazioa eta deskribapena PEBean deskribatuko da. Funtzio horietarako hautatutako 
langileek behar bezala definituta egon beharko dute PEBean, eta beren rola argi eta garbi 
definituta.

Obra-zuzendaritzak  ingurune  komun  horri  eutsiko  dion  plataforma  mota  zehaztuko  du 
(hodeia,  FTP,  share point,  etab.),  bai  eta  zerbitzari  hori  aktibo  egongo den aldia  ere, 
eraikuntza-enpresarekin  kontratua  sinatzen  denetik  obra-amaiera  jaso  arte  igarotako 
epeari dagokiona.

5.4.2. Bistaratzea eta informazioa trukatzea.
Lanaren prozesu osoan, truke-eredu irekietan oinarritutako metodologia erabiliko da, eta 
Open  BIM  (*  .IFC)  fitxategien  bidez  informazioa  trukatzea  lehenetsiko  da,  lanak 
bistaratzeko eta haien jarraipena egiteko.

Formatu  irekiko  eredu  horiek  lankidetza-ingurunera  igoko  dira,  lanak  aldian  behin 
berrikusteko, doako kudeaketa- eta bistaratze-softwarearen bidez.

Obra-zuzendaritzak beharrezko proba eta doikuntza guztiak egin beharko ditu jatorrizko 
ereduen  informazio-egiturak  eta  Open  BIM  formatu  irekietara  esportatzeak  AUren 
eskakizunak bete ditzan.

PEB egiten den bitartean, esleipendunak eredu pilotu bat prestatuko du AUk onartzeko 
behar diren propietateen set-arekin eta ECDaren karga-test batekin. 

6. ENTREGATZEKOAK
Obra-zuzendaritzak AUk obra-amaierarako eskatutako dokumentu entregagarriak egingo 
ditu. Entregagai horiek ohiko formatuan eta entregatzeko formatu berri batean eskatzen 
dira, BIM ereduek eta entregagaiek osatua, eta AUri emango zaizkio.

Jarraian,  ohiko  formatuan  entregagai  horietan  sartu  behar  den  edo  ohiko  formatuan 
entregagai  horiek  sortzeko  software-tresnekin  post-prozesatu  behar  den  BIM 
dokumentazioa ezartzen da.

6.1. BIM entregagaiak, obra hasi aurretik
6.1.1. BIM Egikaritze Plana (PEB)
Kontratua sinatu eta 15 egun baino gutxiagoko epean,  Kontratak BIM egikaritze-plana 
aurkeztuko du, eta Kontrataren Kontratuaren Jarraipenaren arduradunak onartu beharko 
du.

BIM egikaritze-planak eduki hau izan beharko du gutxienez:
- BIM Helburu eta Erabileren Definizioa.
- Bezeroaren BIM eskakizunak, baldintza-agiri honen arabera
- BIM entregagaien zerrenda, arduradunak, formatua eta entregatzeko metodoa.
- Informazio grafikoaren, ez-grafikoaren eta lotuaren maila definitzea, eredua garatzeko 
taulan islatuta, proposatutako taldeen egiturarekin.
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- Obra gauzatzen den bitartean datuak hartzeko estrategia, azken informazioaren ereduan 
sartzeko.
-  Ereduen  antolamendu-egitura,  proposatutako  sailkapen-sistemen  definizioarekin, 
atributuen  antolaketarekin,  erabilitako  nomenklaturekin,  fitxategien  eta  ereduen 
antolaketarekin,  interferentzien  matrizearekin,  koordenatuen  jatorriaren  definizioarekin, 
erreferentziazko maila eta ardatzekin,
- Kalitatea bermatzeko eta ereduak egiaztatzeko estrategia definitzea.
-  Giza baliabideak.  Lantaldeak,  espezialitateen zerrenda, rolen definizioa eta agenteen 
erantzukizunak, organigrama, etab.
-  Software-mapa  duten  baliabide  materialak,  espezialitateen  artean  informazioa 
trukatzeko, BIM erabilerak egiteko eta helburuak eta eskakizunak betetzeko prozesuekin.
-  Informazioa  kudeatzeko  estrategia:  erabili  beharreko  datuen  ingurune  komunaren 
definizioa, lankidetza-estrategia, txostenena, bilerena.
-  Ereduak  sortzeko,  ereduak  egiaztatzeko,  aldaketak  kudeatzeko  eta  eragileen  arteko 
informazioa trukatzeko prozesuen diagramak, proiektu-fasean eta honekin batera doan 
taulan.
- Informazioaren garapenarekin lotutako arriskuen ebaluazio dokumentatua, arrisku horien 
izaera,  ondorioak,  sortzeko  probabilitatea  eta  sortzen  diren  kasurako  balizko 
kontingentzia-neurriak ulertu, komunikatu eta kudeatzeko moduan.

BIM egikaritze-plana dokumentu bizia izango da, eta eguneratu edo aldatu ahal izango da,  
proiektuaren aurrerapenaren edo sor daitezkeen premia berrien arabera. Hori gertatzen 
denean,  PEB,  berrikuspen-egoera  adierazita.  Bertsio  zaharkitua  artxibatu  egingo  da, 
erregistro historikoa egiteko eta kontsultak egiteko.

6.2. Obrako BIM entregagaiak
6.2.1. "As Built" planoak

Esleipendunak AUri eman beharko dizkio proiektuaren planoak behar bezala integratuta 
eta lotuta dituzten jatorrizko lan-ereduak, CAD formatuko plano-paketearen ohiko entregari 
kalterik egin gabe.

"As Built" planoen aurkibideak honako informazio hau jaso beharko du:
-  Informazioaren  hiru  dimentsioko  ereduetatik  datozen  planoak,  informazioaren  hiru 
dimentsioko ereduetatik ez datozen planoak eta jatorri bietako planoak bereiztea.
- Jatorrizko informazio-eredu tridimentsionala, nondik datorren edo zeinari lotuta dagoen.
- Planoaren kodea, BIM egikaritze-planaren kodifikazioaren arabera.

6.2.2. Beharrezko informazio-maila
Entregatu beharreko informazio-maila zehazteko,  UNE-EN 17412 BIM arauan jasotako 
jarraibideei jarraituko zaie. Informazio-maila.

Ereduan sartuko den informazio mota honako hau izango da:
- Informazio geometrikoa.
- Informazio ez-grafikoa
- Lotutako informazioa.

Foru Enparantza 13 –  943 335 234  -  943 335 244  - 20115  Astigarraga ● Gipuzkoa       www.astigarraga.eus

-38-

mailto:idazkaritza@astigarraga.net
http://www.astigarraga.eus/


Idazkaritza  Secretaria
idazkaritza@astigarraga.net

Entregagai  bakoitzaren  beharrezko  informazio-maila,  erabileraren  eta  helburuaren 
arabera,  esleipendunek  aurkeztu  beharreko  BIM  egikaritze-planetan  zehaztuko  da, 
EREDUA GARATZEKO TAULAN (BIM egikaritze-plana egiteko gida). BIM)

Hurrengo  ataletan,  BIM  egikaritze-plan  bakoitzaren  idazketan  kontuan  hartuko  diren 
erreferentziazko informazio-maila batzuk adierazten dira.

6.2.3. Informazio ez-grafiko eta lotuaren maila
Informazio  ez-grafiko  eta  lotuaren  eskakizunek  BIM  ereduko  elementu  bakoitzak  izan 
behar  dituen  datuen  kantitatea  eta  egitura  zehazten  dituzte  (parametro  edo  atributu 
moduan). Informazio hau sartuko da:

Arkitektura-ereduak:
Arkitektura-tipologia  eta  erabilitako  eraikuntza-sistemen tipologia,  materialak,  neurtzeko 
beharrezko  dimentsioak  eta  kokapena,  eraikuntzaren  arabera,  definitzen  dituzten 
atributuak. Gainera, osagaien eta sistemen datu teknikoak jaso behar ditu, fabrikatzaileak 
emandakoak, hala nola fitxa teknikoak eta muntaia-jarraibideak, eragiketen eskuliburuak, 
egindako  ikuskapenak,  programatutako  ikuskapenak,  gorabeherak,  saiakuntzak, 
egiaztapenak, abisuak, etab. EKTren mantentze-programaren eta eraikinaren liburuaren 
arabera.

Egitura-ereduak:
Eraikuntzaren  arabera,  tipologia,  materialak,  kalkulutik  lortutako  dimentsio  zehatzak, 
zenbateko errealak eta armatua definitzen dituzten atributuak. Gainera, saiakuntzei eta 
egiaztapenei  buruzko  datuak  sartu  behar  dira.  EKTaren  gutxieneko  mantentze-
programaren eta eraikinaren liburuaren arabera.

Instalazioen ereduak:
Eraikuntzaren  arabera,  tipologia,  materialak,  geometria,  kalkulutik  lortutako  dimentsio 
zehatzak, kableatua eta benetako zenbatekoak definitzen dituzten atributuak. Horrez gain, 
elementuaren  identifikazioa,  hornitzailearena,  fabrikatzailearena,  zehaztapen  teknikoak, 
muntaketa-  edo  gauzatze-data,  bermea,  muntaia-jarraibideak,  eragiketen  eskuliburuak, 
egindako ikuskapenak, programatutako ikuskapenak, gorabeherak, saiakuntzak, probak, 
abisuak, etab. barne hartu behar ditu.
Eskatutako informazio guztia informazio-ereduetan sartuko du zuzendaritza fakultatiboak. 
Enpresa  eraikitzailea  arduratuko  da  Obra  Zuzendaritzari  eskatutako  informazio  guztia 
emateaz, baldin eta informazio hori kudeatzen edo gauzatzen zuzenean edo zeharka esku 
hartzen badu.

7. KALITATEA BERMATZEA
Esleipendunek  BIM  proiektuaren  eta  ereduen  kalitatea  bermatzeko  erabiliko  dituzten 
gauzatze-prozesuak eta koordinazio-metodologia deskribatuko dituzte.

Ereduaren  kalitatea  kontrolatzeko  estrategia,  auditoria  partzialak  eta  amaierakoak 
(barnekoak eta kanpokoak) eta BIM entregagaiak egiaztatzeko estrategia dokumentatuko 
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dituzte,  eskatutako  kalitatea  bermatzeko,  eta  estrategia  hori  dagokion  BIM  Exekuzio 
Planean jasoko da, onar dadin.

Kontrol horietan, besteak beste, egiaztapen-tipologia hauek sartuko dira:
- IFC fitxategiaren osotasuna
- Elementuen sailkapena
- Xehetasun grafikoaren maila
- Informazio ez-grafiko eta lotuaren maila
- Koordenatuak egiaztatzea
- Egiaztapen geometrikoak
- Egiaztapen topologikoak
- Interferentzia-kontrolak
- Arau-egiaztapenak
- Informazio ez-grafikoaren egiaztapenak.
- Fitxategiak kodetzea
- Karpetak eta dokumentazioa antolatzea
- Fitxategiaren barne-interferentziak.
- Interferentziak beste fitxategi batzuekin batera.
- Antolaketa eta lotutako dokumentazioa.
- Arriskuen kudeaketa
- Eta abar.

34.    KLAUSULA  .     BETEBEHARRAK:    FISKALITATEAREKIN,  GENERO-  
BERDINTASUNAREKIN,  INGURUMENA  BABESTEAREKIN,  ENPLEGU 
ETA  LAN-BALDINTZEKIN  ETA  DESGAITASUNA  DUTEN  PERTSONEN 
EHUNEKO  JAKIN  BAT  KONTRATATZEAREKIN  LOTURIKO 
OBLIGAZIOAK     

Esleipendunak lanaren eta gizarte-segurantzaren alorrean indarrean dagoen araudia bete 
behar du nahitaez. Era berean, 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, 
pertsona  desgaituen  eskubideei  eta  gizarteratzeari  buruzko  Lege  Orokorraren  Testu 
Bategina onesten duena,  3/2007 Lege Organikoa,  martxoaren 22koa,  emakumeen eta 
gizonen  berdintasun  eragingarrirakoa,  uztailaren  12ko  15/2022  Legea,  tratu-
berdintasunerako  eta  diskriminaziorik  ezerakoari  buruzkoa,  31/1995  Legea,  azaroaren 
8koa, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa, urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak 
onartutako  Prebentzio  Zerbitzuen  Araudia,  eta  kontratua  egikaritzen  den  bitartean 
promulgatzen diren arauak bete beharko ditu nahitaez. 

Enpresa  kontratistak,  kontratua  egikaritzen  den  aldi  osoan,  lan-hitzarmen  honetan 
ezarritako  arauak  eta  baldintzak  bete  beharko  ditu  nahitaez:  Eraikuntzako  eta  Obra 
Publikoko Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboa
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Enpresak  kontratua  gauzatzeko  izendatutako  pertsona  aplikatu  beharreko  hitzarmen 
kolektiboan dagokion kategoria profesionalean kontratatu beharko du.

Kontratistak, orobat, zuritu beharko du, dagozkion datuak azpikontratatutako enpresa orori 
eskatu eta gero, ezen enpresa azpikontratatuak ere, obrak gauzatzean, lan eta gizarte 
segurantza arloan indarrean dauden xedapen horiek aplikatzen dituela eta, zehazkiago, 
Eraikuntzako eta Obra Publikoko Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboak jasotzen dituen lan 
baldintzak eta laneko segurtasun eta osasuneko betebehar guztiak aplikatzen dituela.

Gainera,  enpresa  adjudikaziodunak,  kontratua  gauzatzean,  emakumeen  eta  gizonen 
berdintasuna  bermatzeko  neurriak  ezarri  beharko  ditu  enplegua  lortzean,  sailkapen 
pertsonalean,  sustapenean,  iraunkortasunean,  prestakuntzan,  ordainsarietan,  lan-
kalitatean eta -egonkortasunean, lanaldiaren iraupenean eta antolaketan, bai eta kontratua 
egikaritzeari  atxikitako langileen bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen laguntzen 
dutenak  ere,  Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasun  Eragingarrirako  martxoaren  22ko 
3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

Obrak egin bitartean erabiltzen diren kartel, errotulu, ohar eta seinale guztietan hizkera ez-
sexista erabiliko da, eta, era berean, debekatuta egongo da irudi sexistak erabiltzea 

Baldintza-orri  hauen  IV.  Eranskin gisa  doan  proposamen  ekonomikoaren  ereduan 
berariaz  agerraraziko  da  beren  eskaintzetan  kontuan  hartu  dituztela  fiskalitatearekin, 
ingurumenaren  babesarekin,  lana  babestearekin,  genero-berdintasunarekin,  lan-
baldintzekin,  laneko  arriskuen  prebentzioarekin  eta  desgaitasuna  duten  pertsonak 
gizarteratu  eta  laneratzearekin  loturik  indarrean  dauden  xedapenek  eskatutako 
betebeharrak, eta halaber, desgaitasuna duten pertsonen kopuru edo ehuneko berezi bat 
kontratatzeko obligazioa, eta dena den, ezohiko balioak edo neurriz kanpokoak jasotzen 
dituzten  eskaintzak  egiaztatzeari  buruz  2017ko  SPKLko  149.  artikuluan  xedatutakoa 
aplikatu ahal izango da. 

Lizitatzaileek  informazio  egokia  erdietsi  ahal  izango  dute  fiskalitatearekin  eta 
ingurumenaren babesarekin loturiko obligazioei buruz, enplegu-babesaren, lan-baldintzen 
eta  laneko  arriskuen  prebentzioaren  alorrean  indarrean  dauden  xedapenei  buruz  eta, 
halaber,  lana  babestearekin,  genero-berdintasunarekin,  lan-baldintzekin  eta  laneko 
arriskuen  prebentzioarekin  nola  desgaitasuna  duten  pertsonak  gizarteratu  eta 
laneratzearekin loturik indarrean dauden xedapenei buruz, baita desgaitasunen bat duten 
pertsonen kopuru edo ehuneko jakin bat kontratatzeko betebeharrari buruz ere; obligazio 
horiek  obran  egindako  lanei  edota  kontratua  burutu  bitartean  eskainitako  zerbitzuei 
aplikatuko zaizkie, ondoren adierazten diren erakunde hauetan:
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-  Fiskalitatea:  Gipuzkoako  Foru  Aldundiko  Ogasun  eta  Finantza  Sailean  eta 
gainerako zerga administrazioetan.

-  Enpleguaren  babesa,  lan-baldintzak  eta  lan-arriskuen  prebentzioa,  eta 
desgaitasuna duten  pertsonen  gizarteratzea  eta  laneratzea:  Eusko  Jaurlaritzako 
Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza.

-  Emakumeen  eta  gizonen  berdintasuna:  Emakunde-Emakumearen  Euskal 
Erakundea erakunde autonomoa.

-  Ingurumenaren  babesa:  Gipuzkoako  Foru  Aldundiko  Ingurumeneko  eta  Obra 
Hidraulikoetako Departamentuko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia, IHOBE SA 
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.

Betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko erantzukizun guztiak kontratistari  egotziko 
zaizkio. Gainera, aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak exekuzio baldintza berezi 
moduan ezartzen dira, eta egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Betebehar 
horiek  bete  ezean  isun  ekonomikoak  ezarriko  dira,  ez  betetzearen  larritasunaren 
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu kontratuaren prezioaren 100eko 10. 

35.  KLAUSULA.-   ERAIKITZEKO  ETA  ERAISTEKO  HONDAKINEN 
ARLOKO BETEBEHARRAK

 Lanak hasi baino lehen, obra egingo duen pertsona fisiko edo juridikoak  udalari 
plan  bat  aurkeztu  beharko  dio,  obra  egiterakoan  sortuko  diren  eraikitzeko  eta 
eraisteko hondakinekin zerikusia duten eskakizunak nola beteko dituen azaltzen 
duena, batez ere Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen Egoizpena eta Kudeaketa 
arautzen duen 112/2012 Dekretuak eta 2008ko otsailaren 1eko 105/2008 Errege 
Dekretuak,  eraikitzeko  eta  eraisteko  hondakinak  sortzea  eta  kudeatzea 
arautzekoak, 4.1 eta 5. artikuluetan jasotakoak.

 Plana  ,  udalak  ontzat  eman eta  onartu  ondoren,  obra  kontratua  osatzen  duten 
agiriei gehituko zaie.

 Baldintza horiek ez betetzeak berarekin ekarriko du Sektore Publikoko Kontratuen 
Legean zehazten den zigorra ezartzea, kontratuaren xede den prestazioa behar 
bezala ez betetzeagatik.

Zigorra, bete ez denaren araberakoa izango da, proportzio irizpide baten bidez.

 Obra amaitzean, udalak hondakin guztiak behar bezala bereizi, kudeatu eta, ahal 
den neurrian, balorizatu direla egiaztatzeko eskatu ahal izango du.
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36.  KLAUSULA.-   TRAFIKOAREN  GAINEKO  ERAGINA  ETA  BIDE 
SEINALEAK. 

Nolanahi  ere,  kontratistak  Astigarragako  Udaleko  obra  eta  zerbitzuak  sailari  eta 
udaltzaingoari jakinarazi behar dizkio obrak direla-eta trafikoan egin beharreko etenak edo 
aldaketak,  eta  udal-zerbitzuek  trafikoarekiko  afektazioak  minimizatzeko  eta  oinezkoen 
segurtasuna ziurtatzeko ezartzen dituzten arauak bete beharko dituzte nahitaez.

Enpresa kontratistak, bere kontura eta bere kontura, seinale zehatzak instalatu beharko 
ditu  obrak  egiteko  behar  diren  errepide-mozketek  eragiten  dituzten  desbideratzeak 
adierazteko,  bai  eta  obrarako  sarbideek  eta  lan-eremuko  eta  haren  inguruko  trafikoa 
erregulatzeko  ere,  arriskutsuak  izan  daitezkeen  puntu  guztietan  edo  horien  martxak 
eragindako lekuetan.

37. KLAUSULA.- KONTRATUA GAUZATZERAKOAN BETE BEHARREKO 
HIZKUNTZA BALDINTZAK

Kontratu  hau  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Autonomia  Estatutuak  ezarritako  eta 
Euskararen  erabilera  normalizatzeko  oinarrizko  10/1982  Legeak  eta  Euskadiko  Toki 
Erakundeei  buruzko  2/2016  Legeak  araututako  hizkuntza-ofizialtasun  bikoitzaren 
araubidearen mende dago.

Kontratu  honen  xede  den  obra  gauzatzeko  herritarrei  eta  administrazioari  zuzentzen 
zaizkien  idatzizko  elementuak  (inprimakiak,  jakinarazpenak,  oharrak,  seinaleak, 
errotuluak,  abisuak  …)  bi  hizkuntza  ofizialetan  idatziko  dira,  euskarari  lehentasuna 
emanez.

Esleipendunak,  kontratua  indarrean  dagoen bitartean,  hizkuntzaren  erabilera  sexistarik 
egingo inongo euskarri idatzi edo digitalean, eta, gainera, datuak sexuaren arabera bereizi 
beharko ditu pertsonei buruzko edozein estatistiketan, guztia Emakumeen   eta gizonen 
berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen 
testu  bategina  onartzen  duen,  martxoaren  16ko,  1/2023  Legegintzako  Dekretuan 
xedatutakoaren arabera, bertan aipatzen baitira gorde beharreko printzipio orokorrak.

Hizkuntza  baldintza  horiek  ez  betetzeak  berarekin  ekarriko  du  Sektore  Publikoko 
Kontratuen  Legean  zehazten  den  zigorra  ezartzea,  kontratuaren  xede  den  prestazioa 
behar bezala ez exekutatzeagatik.
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Zigorra  ez-betetzearen  larritasunaren  araberakoa  izango  da,  proportzio  irizpide  bati 
jarraituz.

38. KLAUSULA.- ZIGORRAK / PENALIZAZIOAK

a.- ZIGORRAK  EPEAK EZ BETETZEGATIK 

Esleipendunak kontratua gauzatzeko epeak betetzera behartuta dago. Epe hori zunketa 
akta sinatu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasiko dira. 

Kontratua gauzatzeko epeak betetzen direla bermatzeko, Sektore Publikoen Kontratuen 
legearen  arabera, zigorrak ezarriko dira. 

Ezarriko diren zigorrak, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bateginak 212.4 
artikuluan  arabera  ezarriko  dira:  atzeratutako  egun  natural  bakoitzeko,  kontratuaren 
prezioaren (BEZa gabe) 1.000 euro bakoitzeko 0,60 euroko zigorra.

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren prezioaren % 5eko multiplo batera iristen diren 
bakoitzean, eta kontratistaren ez-betetzea epe partzialak betetzeari buruzkoa denean, edo 
epe partzialak  betetzen berandutzearen ondorioz  epe  osoa bete  ezin  dela  susmatzen 
denean,  kontratazio-organoak  ahalmena  izango  du  epe  hori  suntsiarazteko  edo,  zigor 
gehiago ezarrita, gauzatzen jarraitzea erabakitzeko.

b.- BESTE ZIGOR BATZUK .

Kontratistak  ez  badu  ondo  gauzatzen  kontratuaren  xedea  edo  plegu  hauek,  ondo 
gauzatzeko behar  diren  bitarteko pertsonalak  edo  materialak  jartzeko konpromisoa ez 
badu betetzen, eskaintzak baloratzeko oinarritzat hartu ziren irizpideetakoren bat ez badu 
betetzen edo, bere erruz ez baditu gauzatzen osorik kontratuan definitutako lan guztiak, 
orduan kontratazio organoak erabaki dezake urraketaren proportzioan egongo den zigor 
ekonomiko bat jartzea, kontratuaren aurrekontuaren % 10era hel daitekeena.

Halaber,% 10erainoko zigorrak ezarriko dira kontratua gauzatzean hizkuntza-baldintzak, 
lan-arloko gizarte-betebeharrak, gizarte-segurantza eta laneko segurtasuna eta osasuna 
ez  betetzeagatik,  bai  eta  fiskalitateari,  genero-berdintasunari,  ingurumena  babesteari, 
enpleguari  eta  lan-baldintzei  eta  desgaitasuna  duten  pertsonen  ehuneko  jakin  bat 
kontratatzeari  buruzkoak  ere;  eraikuntza-  eta  eraispen-hondakinen  arloko  ez-
betetzeagatik:   edo  baldintza-agiri  honetako  klausuletan  ezarritako  gainerako 
betebeharrak ez  betetzeagatik,  baldin  eta  dokumentu  honetan  horregatik  bestelako 
penalizaziorik zehaztu ez bada.

Aldiz, azpikontratazioaren arloko betebeharrak ez betetzeak ez-betetzearen larritasunaren 
araberako zigor ekonomikoak ezartzea ekarriko du, eta zigorraren zenbatekoa ezingo da 
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izan kontratuaren prezioaren 100eko 5a baino txikiagoa izan, ez eta 100eko 50 baino 
handiagoa.

Gainera,  1.000  eurotik  3.000  eurora  bitarteko  zigorrak  ezarri  ahalko  dira  zuzendaritza 
fakultatiboaren edota udalaren langile teknikoek adierazitako gorabeherei eta erreklamazioei 
kasu ez egiteagatik, materialak eta guneak desegoki erabiltzeagatik, edo segurtasun- eta 
osasun-arloko  agindu  eta  jarraibideak  ez  betetzeagatik;  3.001  eurotik  10.000  eurora 
bitarteko  zigorrak  eskatutako  langileetako  bakoitzaren  justifikaturik  gabeko  eta,  kasuan-
kasuan, ordeztu gabeko absentziarengatik, edo kontratuko obrak egikaritzeko beharrezkoak 
diren baliabideen adskripzioa ez bermatzeagatik, eta 10.001 eurotik 25.000 eurora bitarteko 
zigorrak eskatutako gaitasun teknikoari ez eusteagatik.

c.- ZIGORRAK EZARTZEA

Zigor  horiek  ezartzeko  garaian,  kontraesaneko  espediente  sumarioa  egingo  da. 
Espediente horretan, adjudikaziodunari 5 egun naturaleko epea emango zaio alegazioak 
aurkezteko, espedientea hasi dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. 

Alegazio horiek eta zigor-espedientea alkatetzaren dekretu bidez ebatziko dira,  betiere 
obra-zuzendaritzak  eta  kontratuaren  udal-arduradunak  bidezko  txostena  egin  ondoren. 
Ebazpen horrek amaiera emango dio administrazio-bideari.

Ezarritako  zigorrak  berehala  izango  dira  betearaztekoak,  eta  ordainketa  oso  gisa  edo 
ordainketa partzial gisa adjudikaziodunari ordaindu beharreko zenbatekoen kenkari bidez 
ezarriko dira. Nolanahi ere, ziurtagiri haietatik kendu ezin direnean, eratutako bermearen 
gainean ezarriko dira. 

Zigorrak aplikatzeak eta ordaintzeak ez du baztertuko kontratista berandutzeagatik udalak 
jasotzeko eskubidea duen kalte-galeren ondoriozko kalte-ordaina. 

39. KLAUSULA. KONTRATUAREN LAGAPENA

Bestalde,  enpresa  kontratistak  hirugarren  bati  laga  ahal  izango  dizkio  kontratuaren 
ondoriozko eskubideak eta betebeharrak, baldin eta: 

a)  lagatzailearen  ezaugarri  teknikoak  edo  pertsonalak  ez  badira  kontratua 
adjudikatzeko arrazoi erabakigarriak izan, 

b) lagapenak ez badu merkatuko lehiaren murrizketa eraginkorrik eragiten, 

c)  lagapenak  ez  badu  kontratistaren  ezaugarrien  funtsezko  aldaketarik  eragiten, 
ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko elementua direnean, eta 
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d)  lagapena  egiten  bada  Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko  Legearen  214.2 
artikuluan jasotako betekizunen eta eskakizunen arabera. 

Kontratistek  beren  eskubideak  eta  betebeharrak  hirugarrenei  laga  ahal  izate  aldera, 
betekizun hauek bete beharko dira gutxienez: 

a) Kontratazio-organoak, aldez aurretik eta berariaz, lagapena baimentzea. 

b)  Lagatzaileak  gutxienez  kontratuaren  zenbatekoaren  % 20  egikarituta  izatea. 
Betekizun hori ez da aplikatuko, baldin eta kontratista konkurtsoan egonik gertatzen 
bada lagapena, nahiz eta likidazio fasea zabalik izan, edo konkurtsoa deklaratzeko 
epaitegi  eskudunari  jakinarazi  badio  negoziazioak  hasi  dituela  birfinantzaketa-
akordioa  lortzeko  edo  hitzarmen-proposamen  aurreratu  baterako  atxikipenak 
lortzeko, konkurtso-legerian aurreikusitako moduan. 

c)  Lagapen-hartzaileak  Administrazioarekin  kontratatzeko  gaitasuna  izatea  eta 
kontratua egikaritzeko fasearen arabera eska daitekeen kaudimena izatea —behar 
bezala  sailkatuta  egon beharko du,  baldin  eta  lagatzaileari  betekizun hori  eskatu 
bazaio, eta ez du kontratatzeko debekuaren kausaren batean sartuta egon behar—. 

40  . KLAUSULA. UDALAREN ESKUMENAK  

Udalari  dagozkio  hainbat  eskumen,  hala  nola  kontratua  interpretatzea,  kontratuaren 
betearazpenak eskaintzen dituen zalantzak argitzea, interes publikoko arrazoiak direla-eta 
aldatzea,  kontratua egikaritzearen ondorioz kontratistari  egotz dakiokeen erantzukizuna 
deklaratzea, kontratuaren egikaritzapena etetea, kontratuaren suntsiarazpena erabakitzea 
eta  suntsiarazpen  horren  ondorioak  zehaztea,  betiere  Sektore  Publikoko  Kontratuen 
Legean ezarritako mugen barruan eta eskakizun eta ondorioei jarraikiz. 

Era  berean,  kontratua  egikaritzen  den  bitartean  kontratistek  garatutako  jarduerak 
ikuskatzeko  ahalmenak  ditu  kontratazio-organoak,  aipatu  Legean  kontratu  mota 
bakoitzerako ezarritako moduan eta mugekin.

Aurreko  artikuluan  ezarritako  eskumenei  buruzko  erabakiak  hartzeko  gauzatzen  diren 
prozeduretan kontratistari entzunaldia eman beharko zaio.

Hartarako emandako erabakiek administrazio-bidea agortuko dute, eta berehala betearazi 
beharrekoak izango dira. 

41. KLAUSULA.-  KONTRATUA ALDATZEA

Kontratua formalizatu ondoren, eta tartean interes publikoko arrazoiak badaude, kontratua 
aldatzea erabaki ahal izango du kontratazio-organoak.
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Alde  batera  utzi  gabe kontratistaren  ondorengotzari,  kontratuaren  lagapenari,  prezioak 
berrikusteari  eta  gauzatze-epea  betetzeari  dagokienez  2017ko  SPKLk  dioena.  Interes 
publikoko arrazoiengatik soilik aldatu ahal izango dira administrazio-kontratuak, 2017ko 
SPKLren 203. artikuluan eta hurrengoetan adierazitako baldintzetan eta 2017ko SPKLren 
191.  artikuluan  araututako  prozeduraren  arabera,  2017ko  SPKLren  207.  artikuluan 
ezarritako berezitasunekin.

Kontratu hau aldatzeko arrazoitzat ezarri dira honako hauek:

◦ Proiektuan definitutako eraikuntzako konponbideak aldatzera behartzen duten 
ezkutuko ezusteak azaltzea eraikinean.

◦ Ezinbestekotzat  hartzea  proiektuan  azaltzen  ez  diren  materialak  edo 
eraikuntzako konponbideak erabiltzea.

◦ Eraikinaren  funtzionamenduan  premia  berriak  ezartzea,  proiektuan 
aurreikusitako obran aldaketak egitera behartzen dutenak.

◦ Obrak egiten diren bitartean jarduketa-eremua zabaltzea ezinbestekotzat jotzea, 
lizitazioaren  xede  diren  obrak  behar  bezala  egiten  direla  ziurtatzeko.

SPKLren  242.2  artikuluan  xedatutakoaren  arabera,  kontratuaren  aldaketek  proiektuan 
jasota ez dauden obra-unitate berriak sartzea dakartenean, administrazioak finkatuko ditu 
aldaketa  horien  prezioak,  kontratistari  entzun  ondoren,  eta,  kontratistak  onartzen  ez 
baditu,  kontratazio-organoak  beste  enpresaburu  batekin  kontratatu  ahal  izango  ditu, 
finkatutako prezio beretan, edo zuzenean gauzatu, edo kontratua suntsiarazi,  SPKLren 
211. artikuluaren arabera.

Bestalde,  SPKLren 242.2  artikuluaren  ii)  apartatuan  xedatutakoaren  arabera,  ez  dira 
kontratu-aldaketatzat hartuko: 

i. Neurketak gehiegizkoak izatea, halakotzat ulerturik obra behar bezala egiten den 
bitartean egiazki gauzatutako unitateen kopuruaren eta proiektuaren neurketetan 
aurreikusitako  kopuruaren  artean  izaten  den  aldea  soilik,  betiere  orokorrean  ez 
dutenean egiten  hasierako  kontratuko  prezioaren  ehuneko 10etik  gorako  gastu-
igoera. Neurriak gehiegizkoak izate hori obra-amaierako ziurtagirian jaso beharko 
da.

ii.  Prezio berriak sartzea, lege honetan eta berau garatzeko arauetan ezarritako 
prozeduren  bidez  kontraesanez  finkatutakoak,  baldin  eta  prezio  berri  horiek 
kontratuaren  prezio  orokorraren  igoerarik  ez  badakarte  eta  obra-unitateetan 
hasierako aurrekontua guztira ehuneko 3 gainditu gabe eraginik ez badute.
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42. KLAUSULA.-  KONTRATUA SUNTSIARAZTEA

2017ko SPKLren 211. artikuluan adierazitako arrazoiengatik suntsiarazi ahal izango da 
kontratua,  baita  jarraian  aipatzen  direnengatik  ere,  2017ko  SPKLren  245.  artikuluan 
jasotakoaren arabera:

a) Zuinketaren egiaztapenean arrazoirik gabe berandutzea.
b) Obren hasiera lau hilabete baino gehiago atzeratzea.
c)  Kontratua gauzatzeko ezarritako guztizko epea edo epe partzialak ez betetzea, eta, 
horren  ondorioz,  pentsatzea  arrazoizkoa  dela  guztizko  epea  ezin  betetzea,  betiere 
kontratazio-organoak ez badu erabakitzen zehapenak ezartzea 38. klausularen arabera.
d) Administrazioak zortzi hilabete baino gehiago etetea obrak.
e) Atzera egitea.

Kontratua suntsiarazten bada, obrak egiaztatu, neurtu eta likidatuko dira, obra-memoriaari 
jarraikiz,  eta  kontratistak  zer  saldo  jaso  edo  ordaindu  behar  dituen  ezarriko  da.  Deia 
bidaliko  zaio  kontratistari,  kontratazio-espedientean  ageri  den  helbide  elektronikora, 
egiaztapen- eta neurketa-lanak egitean bertan izan dadin (2017ko SPKLren 246. art.).

Zuinketaren  egiaztapena  arrazoirik  gabe  atzeratzen  bada  eta,  ondorioz,  kontratua 
suntsiarazi,  kontratistak adjudikazio-prezioaren (BEZ kanpo) ehuneko 2ko kalte-ordaina 
baino ezin izango du jaso guztira (2017ko SPKLren 246.2 art.); beti ere, atzerapena ez 
bada esleipendunaren erru.

Administrazioak atzera egiten badu obrei hasiera eman aurretik edo lau hilabete baino 
gehiago atzeratzen badu obren hasiera, kontratistak adjudikazio-prezioaren (BEZ kanpo) 
ehuneko 3ko kalte-ordaina jaso ahal izango du guztira (2017ko SPKLren 246.3 art.).

Obrei  hasiera eman ondoren egiten bada atzera kontratuan,  edo zortzi  hilabete baino 
gehiago eteten badira hasitako obrak, egin gabeko obrei dagokien kontratuko adjudikazio-
prezioaren (BEZ kanpo)  ehuneko 6 jaso ahal  izango du guztira kontratistak,  industria-
irabazi  gisa.  Egin  gabeko  obratzat  joko  dira  hasierako  kontratuan  eta  ondorengo 
aldaketetan jaso diren obren eta atzera-egitearen edo etetearen berri eman den datara 
arte egindakoen arteko aldea osatzen dutenak (2017ko SPKLren 246.4 art.).

Segurtasunagatik edo eraikitakoa aurri-egoeran gera ez dadin obrekin beste enpresaburu 
batek  edo  Administrazioak  berak  jarraitu  behar  badu,  premiaz,  kontratazio-organoak, 
kontratistari jakinarazi ondoren egindako obrak likidatu direla, obrekin jarraitzea erabaki 
ahal izango du. Hala ere, kontratistak aukera izango du egindako balorazioa organoaren 
beraren aurrean inpugnatzeko. Kontratazio-organoak hamabost eguneko epean ebatziko 
du dagokiona (2017ko SPKLren 246.5 art.).
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43.  KLAUSULA.-  OBRAK  ONARTZEA,  BERMEALDIA  ETA  BEHIN 
BETIKO BERMEAREN ITZULKETA

Obrak  amaitzen  direnean,  honako  hauek  joango  dira  obren  harrerara:  kontratuaren 
arduraduna, edo Administrazioak izendatutako teknikari bat, haren ordezkari gisa; obren 
zuzendaritzaz arduratzen den teknikaria; eta kontratista, bere teknikariak lagunduta, egoki 
baderitzo.

Obrak onartu eta hiru hilabeteko epean, gauzatutako obren azken ziurtapena onartu behar 
du kontratazio organoak, kontratua likidatzeko kontuan ordainduko dio dagokion organoak 
kontratistari.

Obrak  egoera  onean  badaude  eta  ezarritako  preskripzioak  betetzen  badituzte, 
administrazio kontratugileak haren izenean aritzeko aukeratutako funtzionario teknikariak 
onartutakotzat joko ditu, dagokion akta egingo du, eta bermealdia hasiko da.

Obrak ez badaude onartzeko moduan, hala adieraziko da aktan. Haien zuzendariak zer 
akats hauteman diren adieraziko du, jarraibide zehatzak eskainiko ditu, eta epe bat jarriko 
du akatsak konpontzeko.  Epe hori  igarotakoan kontratistak ez badu bete agindutakoa, 
beste epe bat eman ahal izango zaio, luzaezina, edo kontratua suntsiarazi ahal izango da.

Bermealdia 12 hilabetekoa izango da, salbu eta kontratistak epe luzeagoa eman badu. 
Kasu horretan, epe luzeago hori  aplikatuko da, eta obrak onartzen direnetik hasiko da 
kontatzen.

Epe  horretan,  HAKLAOko 167.  artikuluan  ezarritakoa  aplikatuko  da,  bai  kontratistaren 
betebeharrei  dagokienez,  bai  kontratistak betebeharren bat  bete ezean obra zaintzeko 
beharrezkoak  diren  lanak  bere  kontura  egiteko  Administrazioak  duen  ahalmenari 
dagokionez ere.

Kontratistaren  kontura  izango  dira  bermealdian  obrak  zaintzeak  sorrarazten  dituen 
gastuak, eta ez du eskubiderik izango kalte-ordainik jasotzeko. Ez dira kontuan hartuko 
ezinbestean obrari eragindako kalteak, haiek Udalaren kontura izango baitira. Hala ere, 
konponketa-lanak egiteko eskatu ahal izango dio Udalak kontratistari.

Bermealdia bete baino hamabost egun lehenago, obraren zuzendari fakultatiboa, ofizioz 
edo  kontratistak  hala  eskatuta,  obren  egoerari  buruzko  txosten  bat  prestatuko  du. 
Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun orotik salbuetsita geratuko da (ezkutuko 
akatsengatiko  erantzukizunetik  izan ezik),  eta  bermea itzuli  edo kitatuko da,  kontratua 
likidatu, eta, hala badagokio, dauden betebeharrak ordaindu, organo eskudunen bidez.

Txostena ez  bada aldekoa eta  hautemandako akatsak  obra  gauzatzerakoan egindako 
hutsei  zor  bazaie,  eta  ez  eraikitakoa  erabiltzeari,  bermealdian  zuzendari  fakultatiboak 
jarraibide egokiak emango dizkio kontratistari, eraikitakoa konpon dezan. Horretarako, epe 
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bat emango dio, eta, epe horretan, obrak zaintzen jarraituko du, baina ez du eskubiderik 
izango ezer jasotzeko bermealdia luzatzeagatik.

Bermealdia amaitu ondoren hondatzen bada obra, kontratistak kontratua ez betetzearen 
ondorioz ezkutuko akatsak agertu direlako, kontratista izango da kalte-galeren erantzule, 
obrak onartu eta hamabost urteko epean.

44.  KLAUSULA.  OBRA  HARTZEKO  EGINTZAN  ENTREGATU 
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA. 

Inbentaria  daitezkeen  obren  eta,  hala  badagokio,  hobekuntza-obren  eskubideen  eta 
ondasunen inbentario orokorrean sartzeko ondorioetarako, enpresa kontratistak egikaritu 
den  obraren  neurriak  eta  ezaugarriak  deskribatzen dituen  dokumentazioa  emango dio 
obraren zuzendaritzari,  obra hartzeko egintzan. Dokumentazio horretan,  zehatz-mehatz 
zehaztuko dira egindako obrak —obrak hartzeko unean dauden egoeran—. 

Era berean, ondoren zerrendatzen den dokumentazioa entregatuko da: 

a) Benetan egikaritu den instalazioaren dokumentazioa, obra-amaierako planoak barne, 
PDF eta DWG formatuan.
b) Instalazioaren osotasunaren berme-ziurtagiria.
c) Kalitate-kontrola: saiakuntzen emaitzen txostena, erabilitako materialen ziurtagiriak eta 
obran egindako lanen argazki-erreportajea. 
d) Egikaritutako instalazioa mantentzeko eta erabiltzeko eskuliburua. 
e) Benetan instalatutako ekipoen eta materialen zerrenda, horien ezaugarri teknikoak eta 
funtzionamendu-ezaugarriak adierazita, jatorriari eta bermeei buruzko dokumentazioarekin 
batera.
f) Instalazioaren ziurtagiria, autonomia-erkidegoko organo eskudunean erregistratua.
g) Hasierako ikuskapeneko ziurtagiria, aginduzkoa denean. 
h)  Instalazioaren  erregulazio-  eta  kontrol-sistemaren  programazio-fitxategiak  eta  EDE 
fitxategia.
i)  Azpikontratatutako  enpresen  zerrenda,  enpresa  bakoitzak  egindako  lanak  eta  haien 
harremanetarako datuak adierazita.
j) Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 38/1999 Legeak jarduketa mota horretako obra-
amaierarako eskatzen duen gainerako dokumentazioa.

45.- KLAUSULA.-  EZKUTUKO AKATSEN ERANTZUKIZUNA.

Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu 
berme-epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen ondorioz, kontratistak kontratua 
ez  duelako  bete,  hura  izango  da   gertatzen  edo  adierazten  diren  kalte  eta  galeren 
erantzulea hamabost urteko epe baten barruan harrera egiten denetik zenbatzen hasita.
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Halaber,  kontratista  izango da epe horretan zehar  obran zimentazio,  euskarri,  habeei, 
forjatu, eustorma eta egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta eraikuntzaren 
erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna arrisku zuzenean ipintzea dakarten akats edo 
gabezien ondorioz sortutako kalte materialen erantzulea, horiek obraren harrera-datatik 
zenbatzen hasita erreparorik gabe edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

Akats edo gabezietatik eratorritako kalte materialengatik aurreko atalean aurreikusitako 
erantzunkizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean preskibatuko dira kalte horiek gertatu 
edo  adierazten  direnetik  zenbatzen  hasita,  kontratua  ez  betetzearen  ondoriozko 
erantzunkizunak eskatzeko manten daitezkeen ekintzen kalterik gabe.

Epe hori  amaitutakoan kalte edo galerarik  izan ez bada, kontratistaren erantzunkizuna 
amaitutzat joko da.

46.- KLAUSULA.-  ESKUMENEKO JURISDIKZIOA

Kontratu honetatik erator daitezkeen auzi eztabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko 
ditu,  eta  haren  erabakiek  amaiera  emango  diote  administrazio-bideari,  eta  zuzenean 
aurkaratu  ahal  izango  dira  administrazioarekiko  auzien  jurisdikzioan,  hargatik  eragotzi 
gabe, hala badagokio, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. 
artikulutik  60.  artikulura  bitartean  araututako  kontratazio-arloko  errekurtso  berezia  edo 
Administrazio  Publikoen  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015 
Legean araututako edozein errekurtso aurkeztu ahal izatea.

Auziren bat egongo balitz, esleipendunak bere foru jurisdikzionalari espreski uko eginez, 
Gipuzkoako Epaitegi eta Auzitegitara jotzeko konpromezua adierazten du. 
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I. eranskina - Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua (A kartazala)

………………………………………………..jaunak/andreak,  helbidea 
……………………………..………………………….eta 
………………………………..zenbakidun  NAN  agiria  duenak,  norbere  izenean  edo 
……………………………………………….  gisa  (adierazi  ordezkaritzaren  ahalmenak; 
administrari  bakarra,  apoderatua…),  helbidea 
……………………………………………………………………..  eta 
…………………….zenbakidun  IFK  duen 
…………………………………………….enpresaren  ordezkari  gisa,  lizitazioan  parte 
hartzeko, Oñatiko Udalaren aurrean, 

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU, BERE ERANTZUKIZUNPEAN

LEHENENGOA.  ASTIGARRAGAKO EGUNGO KIROLDEGIA ERABERRITZEKO ETA 
HANDITZEKO  obren kontratazioan parte hartzera doala 

BIGARRENA.  2014ko  otsailaren  26ko  Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren 
2014/23  (EB)  eta  2014/24  (EB)  Zuzentarauen  espainiar  ordenamendu  juridikorako 
transposizioa  egiten  duen  Sektore  Publikoko  azaroaren  8ko  9/2017  Legearen  140. 
artikuluaren  lehenengo  atalak  obra-kontratuaren  esleipendun  izateko  exijitzen  dituen 
aurretiazko eskakizun guztiak betetzen dituela; honako hauek, hain zuzen ere:

 Dagokion  sailkapena  duela  edo  exijitzen  diren  kaudimen  ekonomiko, 
finantzario eta tekniko edo profesionaleko eskakizunak betetzen dituela.

 Pertsona juridikoa bada, sozietatea baliozko moduan eratuta dagoela eta, 
sozietatearen  helburuaren  arabera,  lizitaziora  aurkez  daitekeela,  eta 
adierazpenaren  sinatzaileak  dagokion  ordezkagarritasuna  duela 
proposamena aurkezteko.

 Ez duela  bere  kabuz edo hedapenez kontratatzeko debekurik,  SPKLaren 
71.3  artikulua  aplikatzearen  ondorioz,  eta  indarrean  dauden  xedapenek 
ezarritako  zerga-betebeharrak  eta  Gizarte  Segurantzarekikoak  egunean 
dituela.

 Atzerriko  enpresen  kasuan,  zuzenean  edo  zeharka  kontratutik  sor 
daitezkeen gorabeheretarako, Espainiako edozein lege-arlotako Epaitegiren 
eta Auzitegiren jurisdikziopean jartzen direla, eta, hala balegokio, lizitatzaileei 
dagokiekeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko eginez.

 Honako  hau  dela  jakinarazpenetarako  helbide  elektronikoa:   
……………………………………………… 
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HIRUGARRENA.  Adierazpen honen bigarren atalean aipatzen diren agiriak badituela eta 
horiek  baliozkoak  direla  egiaztatzeko  konpromisoa  hartzen  duela,  esleipendun  gisa 
proposatzen badute edo horretarako errekerimendua egiten dioten edozein unetan. 

LAUGARRENA.- Honako pertsona hauek kontratatzeko konpromisoa hartzen dut:

Izen-abizenak
Obra-burua : ............................................................................................................................
BIM kudeatzeaz arduratzen den pertsona...............................................................................
Obra-arduraduna  ....................................................................................................................
Prebentzio-baliabidea (segurtasun- eta osasun-arduraduna )................................................

Eta hori jasota gera dadin, honako adierazpen hau sinatzen dut. 

………n, ….(e)ko .................ren ....(e)(a)n.

Sinadura (sinadura eta enpresaren zigilua)
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II. eranskina: Kanpoko baliabideak (A kartazala)

ZINPEKO DEKLARAZIOA, ESKATUTAKO KAUDIMENA EDO BALIABIDEAK 
BERMATZEKO, LIZITATZAILEAK BESTE ERAKUNDE BATZUEN KAUDIMENEAN 

EDO BALIABIDEETAN OINARRITU NAHI DUEN KASUETARAKO 

.………………………… jaunak/andreak,   helbidea  …………………………… duenak  eta 
……………………………NAN zenbakia daukanak,  …………………………… enpresaren 
legezko  ordezkari  gisa,  helbidea  ……………………………  duenak  eta 
……………………………  NAN  edo  IFZ  duenak,  adierazten  du  ASTIGARRAGAKO 
UDALAREN  lizitazioko  baldintzak  eta  horien  ondorio  guztiak  ezagutzen  dituela, 
ASTIGARRAGAKO  EGUNGO  KIROLDEGIA  ERABERRITZEKO ETA HANDITZEKO  
obra-kontratatzeari  buruzkoak,  non  ……………………………  [lizitatzailearen  izena] 
lizitatzaile moduan lehiatzen den, eta adierazten du badituela eskatutako kaudimena eta 
baliabideak –lizitatzailea esleipendun suertatuz gero frogatu egin beharko du– eta bere 
borondate atzeraezina adierazten du kontratuaren esleipendun gertatzen bada aipatutako 
lizitatzailearen esku jartzeko kontratua betetzeko beharrezkoak diren baliabideak, Kode 
Zibilaren 1.257. artikuluko 2. atalean xedatutakoa esanbidez onartu eta bere ordezkapena 
edo aldaketa Astigarragako Udalak  esanbidez baimendu beharko duelarik.

Idazki hau Astigarragako Udalaren aurrean aurkezteak konpromiso hori onartzea ekarriko 
du, delako lizitatzailea kontratuaren esleipenduna suertatzen den kasuan. 

………n, .....(e)ko  .................ren ....(e)(a)n.

Sinadura (sinadura eta enpresaren zigilua)
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III. ERANSKINA -ALDI BATERAKO ENPRESA-ELKARTEA ERATZEKO 
KONPROMISOAREN EREDUA (A kartazala)

………………………………………………..jaunak/andreak,  helbidea 
……………………………..………………………….eta 
………………………………..zenbakidun  NAN  agiria  duenak,  norbere  izenean  edo 
……………………………………………….  gisa  (adierazi  ordezkaritzaren  ahalmenak; 
administrari  bakarra,  apoderatua…),  helbidea 
……………………………………………………………………..  eta 
…………………….zenbakidun  IFK  duen 
…………………………………………….enpresaren ordezkari gisa ETA
………………………………………………..jaunak/andreak,  helbidea 
……………………………..………………………….eta 
………………………………..zenbakidun  NAN  agiria  duenak,  norbere  izenean  edo 
……………………………………………….  gisa  (adierazi  ordezkaritzaren  ahalmenak; 
administrari  bakarra,  apoderatua…),  helbidea 
……………………………………………………………………..  eta 
…………………….zenbakidun  IFK  duen 
…………………………………………….enpresaren ordezkari gisa

HONAKOA ADIERAZTEN DUTE

Aldi Baterako Enpresa-elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela, % …
(e)ko  eta  % …(e)ko  partaidetzekin  hurrenez  hurren,  eta  ………………………….. 
jauna/andrea  izendatzen  dutela  kontratuaren  ondoriozko  eskubideak  erabiltzeko  eta 
betebeharrak  betetzeko  behar  adinako  ahalordedun  elkartearen  ordezkari  edo 
apoderatu bakar, kontratua azkentzen den arte.

Eta ................n .......(e)ko ...................ren ...(e)(a)n egiten dugun adierazpen honekiko 
adostasuna erakusteko

Izp.: Izp.:

Enpresaren zigilua Enpresaren zigilua
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IV. eranskina: Proposamen-ekonomikoaren eredua (C gutun-azala)

Nik,  .........................................................................................................................  jaunak 
(helbidea: ................................................................... ...........................................................
...........................PK:..............................,  NAN:  .........................................,  telefono-
zenbakia:  .....................................,  eta  posta  elektronikoko  helbidea:  ….......................) 
prozedura  osoa  Udalari  jakinarazteko,  nire  gaitasun  juridikoaren  eta  jarduteko  nire 
gaitasunaren jabe oso izanik, nire izenean (edo …………………………. jauna/andrearen 
PK:………………………,  telefono-zenbakia:  ………………….,  eta  NAN  edo  IFK: 
…………………...  -bata ala bestea,  pertsona fisikoa ala juridikoa izan-  ordezkari  gisa), 
ASTIGARRAGAKO EGUNGO KIROLDEGIA ERABERRITZEKO ETA HANDITZEKO   
obrak kontratatzeko Astigarragako Udalak deitu duen lehiaketaren berri  izanik,  honako 
hau

ADIERAZTEN DUT:

1) Zerbitzu prezio honetan egiteko konpromisoa hartzen dudala:

lizitazio-prezioa 
(BEZik gabe)

EGITEN DUEN ESKAINTZA:
PREZIOA BEZik GABE 

Baja  zifra 
absolututan

Baja (%)

 6.797.163,90 € 

Eskaintza ekonomikoa, BEZik gabe  .......................................EURO dela

Eskaintza hori lizitazio-prezioari dagokionez, BEZik gabe, ….........euroko baja dela, hots, 
% ...... 

2.- Ezagutzen ditudala  obra-proiektua, Klausula Administratibo Partikularren Plegua eta 
kontratu  hau  arautuko  duten  gainerako  agiriak,  eta  horiek  guztiak  nire  gain  hartzen 
ditudala  berariaz  eta  men  egiten  diedala;  konpromisoa  hartzen  dudala  kontratua 
eskaturiko kontratuan eta polizan eskatzen diren berme osagarriak emateko.

3.- Kontratua egikaritzeko beharrezkoak diren baliabide pertsonalak konpromisoa hartzen 
dudala; horretarako, betebehar hori onartzen dut eta betebehar hori funtsezkotzat hartzen 
dut. Halaber, konpromisoa hartzen dudala kontratu osoa egindako eskaintzaren arabera 
egikaritzeko. 
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4.-  Adierazten  dut  eskaintzan  kontuan  hartu  direla  fiskalitatearen,  ingurumenaren 
babesaren,  enpleguaren  babesaren,  genero-berdintasunaren,  lan-baldintzen,  lan-
arriskuen  prebentzioaren  eta  desgaitasuna  duten  pertsonen  gizarteratzearen  eta 
laneratzearen arloan indarrean dauden xedapenetatik eratorritako betebeharrak.

Sinadura
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VI. Eranskina- berme-epeari buruzko adierazpena (c gutun-azala).

Nik,  .....................................................................................................................  
jaunak/andereak 
(helbidea: ............................................................ ..................................................................
....................PK:..............................,  NAN:  .........................................,  telefono-
zenbakia:  .....................................,  eta  posta  elektronikoko  helbidea:  ….......................) 
prozedura  osoa  Udalari  jakinarazteko,  nire  gaitasun  juridikoaren  eta  jarduteko  nire 
gaitasunaren jabe oso izanik, nire izenean (edo …………………………. jauna/andrearen 
PK:………………………,  telefono-zenbakia:  ………………….,  eta  NAN  edo  IFK: 
…………………...  -bata ala bestea,  pertsona fisikoa ala juridikoa izan-  ordezkari  gisa), 
ASTIGARRAGAKO  EGUNGO  KIROLDEGIA  ERABERRITZEKO ETA HANDITZEKO  
obra-kontraturako  Astigarragako Udalak egin  duen lehiaketaren berri izanik, honako hau

HONAKOA ADIERAZTEN DUT:

1) Konpromisoa hartzen dudala ……….. hilabetetako  berme-epea ezartzeko.

2) Eskainitako epea eskatzen den gutxieneko epea … hilabetez luzatzea dakarrela.

Eta adierazpen horrekiko adostasunaren erakusgarri, honako adierazpena sinatzen dut, 
……n,  ....(e)ko  ……………..ren …….(e)(a)n.

Izp.:
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